

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca:		
Umowa inwestycyjna nr:		
Data zawarcia umowy:		
Termin zakończenia umowy:		
Projektant sprawujący nadzór		
Poniższe dane zgodne ze stanem faktycznym na dzień:		
Spis wymaganych opinii		
Spis wymaganych uzgodnień i decyzji		
Wykaz niezbędnych aktów notarialnych (zakupu gruntów, służebności)		
Wykaz niezbędnych zgód właścicieli dróg.		
PRACE PROJEKTOWE		
Mapy do celów projektowych	uzyskano/nie uzyskano(podać przyczyny)	
Dokumentacja techniczna	(w trakcie opracowywania/opracowana/w uzgodnieniu/uzgodniona w PGE pod względem zgodności z warunkami technicznymi)	
Wymagane opinie (załączyć już uzyskane) wskazać jakie opinie zostały do uzyskania	załączono opinie szt.; do uzyskania pozostało	
Decyzje administracyjne, (załączyć już uzyskane) wskazać jakie decyzje zostały jeszcze do uzyskania i jaki jest przewidywany czas na ich pozyskanie.		
Wykaz działek dla których uzgodniono podpisanie aktów notarialnych (służebność przesyłu)		
Wykaz działek dla których uzyskano akty notarialne (służebność przesyłu)		
Wykaz działek dla których odmówiono, lub niema możliwości podpisania aktów notarialnych służebności + proponowane działania		
Zgoda właścicieli drogi wg wypisu z rejestru gruntów dz. Nr + ksero dowodu wpłaty/dotyczy decyzji o umieszczenia w pasie drogi.		
Przewidywane uzyskanie zgody (pozwolenie na budowę/ zgłoszenie) na rozpoczęcia prac budowlanych		
Informacje o przewidywanym wykonaniu przedmiotu umowy		
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA		
Kroki milowe	Planowana data:	Wykonano
Stan zaawansowania robót:		
Informacja o zmianie projektanta sprawującego nadzór		