
Zał. 2 do PROC 30194 WZÓR RAPORTU DO UMOWY DP Z POSTĘPU PRAC PROJEKTOWYCH 

 

 Załącznik nr 4 do UMOWY nr …………………………………………  

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH 
Wykonawca: 

 

Umowa inwestycyjna nr: 
 

Data zawarcia umowy: 
 

Termin zakończenia umowy: 
 

Projektanta sprawujący nadzór 
 

Poniższe dane zgodne ze stanem faktycznym na 

dzień 

 

Spis wymaganych opinii 
 

Spis wymaganych uzgodnień i decyzji 
 

Wykaz niezbędnych aktów notarialnych (zakupu 

gruntów, służebności) 

 

Wykaz niezbędnych zgód właścicieli dróg. 
 

PRACE PROJEKTOWE 

Mapy do celów projektowych  uzyskano/nie uzyskano( podać przyczyny) 

Dokumentacja techniczna (w trakcie opracowywania/opracowana/w uzgodnieniu/uzgodniona w PGE  pod względem zgodności z warunkami technicznymi)                                                                                                                              

Wymagane opinie (załączyć już uzyskane ) wskazać jakie 

opinie zostały do uzyskania 

załączono opinie szt. ………; do uzyskania pozostało  

Decyzje administracyjne, (załączyć już uzyskane ) wskazać 

jakie decyzje zostały jeszcze do uzyskania i jaki jest 

przewidywany czas na ich pozyskania.  

  

Wykaz działek dla których uzgodniono podpisanie aktów 

notarialnych (służebność przesyłu)/ 

 

Wykaz działek dla których uzyskano akty notarialne 

(służebność przesyłu)/  

  

Wykaz działek dla których odmówiono, lub niema 

możliwości podpisania aktów notarialnych służebności + 

proponowane działania 

 

Zgoda właścicieli drogi wg wypisu z rejestru gruntów dz. 

Nr + ksero dowodu wpłaty/dotyczy decyzji o umieszczenia 

w pasie drogi. 

  

Przewidywane uzyskanie zgody (pozwolenie na budowę/ 

zgłoszenie) na rozpoczęcia prac budowlanych 

  

Informacje o przewidywanym wykonaniu przedmiotu 

umowy 

  

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Kroki milowe  Planowana data: Wykonano   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Stan zaawansowania robót:  

Informacja o zmianie projektanta sprawującego nadzór     

podpis 
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