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Harmonogram Płatności i Prac 

 

 

Etap Opis Etapu Data zakończenia 
Wartość procentowa 

płatności  
Wartość płatności 

netto [zł] 

     

I 

Zakończenie montaży w zakresie branży 
mechanicznej w tym prace przygotowawcze 
mi.in. inwentaryzacja, dokumentacja 
projektowa. 

68 dni od 
rozpoczęcia postoju 

bloku nr 7 
60%  

II 
Zakończenie montaży w branży elektrycznej 
oraz AKPiA. 

75 dni od 
rozpoczęcia postoju 

bloku nr 7 
15%  

III 
Optymalizacja pracy układów oraz 
dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 

Do 6 miesięcy od 
zawarcia Umowy 

25%  

Łączna wartość  100%  

Uwaga: Zamawiający informuje, że prace na obiekcie wykonywane w ramach Etapu I i II będą realizowane w czasie postoju 
remontowego bloku nr 7 zgodnie z Harmonogramem Remontów Urządzeń Podstawowych. 

 


