

### Harmonogram Płatności i Prac

Etap	Opis Etapu	Data zakończenia	Wartość procentowa płatności	Wartość płatności netto [zł]
I	Zakończenie montażu w zakresie branży mechanicznej w tym prace przygotowawcze m.in. inwentaryzacja, dokumentacja projektowa.	68 dni od rozpoczęcia postoju bloku nr 7	60%	
II	Zakończenie montażu w branży elektrycznej oraz AKPiA.	75 dni od rozpoczęcia postoju bloku nr 7	15%	
III	Optymalizacja pracy układów oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.	Do 6 miesięcy od zawarcia Umowy	25%	
Łączna wartość			100%	

*Uwaga: Zamawiający informuje, że prace na obiekcie wykonywane w ramach Etapu I i II będą realizowane w czasie postoju remontowego bloku nr 7 zgodnie z Harmonogramem Remontów Urządzeń Podstawowych.*