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1. CEL OPRACOWANIA

Celem wytycznych w sprawie odbioréw urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej
w PKP Energetyka S.A. jest ujednolicenie zasad postepowania w PKP Energetyka S.A. przy
dokonywaniu odbiorow eksploatacyjnych urzadzen elektroenergetycznych i sieci

dystrybucyjnej.

2. PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla oséb odpowiedzialnych za odbiory oraz
dopuszczanie urzgdzen i sieci elektroenergetycznej nN, SN i WN wiasnosci PKP Energetyka

S.A. do eksploataciji.

3. CELE ODBIOROW

Celem przeprowadzenia odbioru eksploatacyjnego jest potwierdzenie spetnienia wymagan
okreslonych w specyfikacji technicznej i/lub formalno-prawne;j.
Odbidr eksploatacyjny obejmuje okreslenie:
a) zakresu i jakosci;
b) zgodnosci odbieranego urzadzenia i sieci elektroenergetycznej z dokumentacja
techniczng, umowag, warunkami technicznymi oraz innymi przepisami;
c) przydatnosci urzgdzen i sieci dystrybucyjnej do przekazania do eksploatacij;

d) wad i dalszego trybu postepowania.

4. DEFINICJE | SKROTY

W niniejszym opracowaniu wykorzystano ponizsze definicje i skroty:

Budowla — obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzania techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska

odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
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dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych,
elektrowni jgdrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé

uzytkowa.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy (pozwolenie na budowe wraz
Z zatgczonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i kohcowych, raporty z prébnego obcigzenia w miare potrzeby — rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, protokoty z pomiaréw)
Z haniesionymi na czerwono zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgtoszenie zakonczenia budowy do wtasciwego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dokumentacja projektowa — Dokumentacja sktadajgca sie z:
a) Projektéw budowlanych;
b) Projektow wykonawczych stanowigcych uszczegdtowienie projektow budowlanych
w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do okredlenia zakresu robét
i sporzgdzenia przedmiaru robét, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji
robot budowlanych;
c) Przedmiaru robét.

d) Kosztorys Inwestorski.

Instalacja przytagczanego podmiotu — sie€ i urzadzania elektroenergetyczne oraz instalacje
elektryczne przytagczane do sieci dystrybucyjnej OSD, ktorej witascicielem jest przytgczany
podmiot (odbiorca, wytwérca, przedsiebiorstwo sieciowe). Granice wtasnosci pomiedzy sieciag

dystrybucyjng OSD, a instalacjg przytagczanego podmiotu okresla umowa.
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Inwestor — osoba fizyczna lub prawna lub jej upowazniony przedstawiciel, finansujgca budowe

obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
a) Budynek wraz z instalacjami i urzgdzaniami technicznymi;
b) Budowla stanowigca catosc techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

c) Obiekt matej architektury.

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosé,
w szczegoblnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag,
cieptocigg, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna
i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego

czesci ani urzgdzenia budowlanego.

Odbiér — dokonanie komisyjnego sprawdzenia obiektu lub urzadzen, ktére bedg lub sag
wiasnoscig PKP Energetyka S.A. pod wzgledem poprawnosci wykonania rob6t budowlanych

zgodnie z dokumentacjg oraz wiedzg techniczna.

Odbidér czesciowy — dziatanie formalno-prawne i/lub techniczne przeprowadzone przez
Komisje odbioru po zakonczeniu czesci robét lub etapdw realizacji zadania, majgce na celu
stwierdzenie, ze zadanie inwestycyjne/eksploatacyjne zostato wykonane poprawnie pod

wzgledem jakosciowym i ilosciowym.

Odbidér koncowy — dziatanie techniczne i formalno-prawne przeprowadzone przez Komisje
odbioru po catkowitym zakonczeniu robét, majagce na celu stwierdzenie, ze zadanie
inwestycyjne/eksploatacyjne zostato wykonane poprawnie pod wzgledem jakosciowym

i ilosciowym oraz formalno — prawnym.

Pozwolenie na uzytkowanie — decyzja administracyjna wydana przez witasciwe organy

nadzoru budowlanego, zezwalajgca na uzytkowanie obiektu budowlanego.
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Projektant — osoba prawna lub osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
petnigca funkcje nadzoru autorskiego, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodne z Rozdziatem 2. Prawa Budowlanego i petnigcg funkcje zgodnie z Prawem

Budowlanym.

Protokét odbioru — dokument potwierdzajgcy wykonanie zakresu robdét wg. warunkow
okreslonych  Umowa. Protokét odbioru robdt budowlanych jest dokumentem
przedstawiajgcym wynik pracy komisji odbioru oraz rozstrzygniecie, czy roboty mogg zosta¢

odebrane czy nie, wraz z wykazem ewentualnych wad.

Protokét odbioru koncowego — dokument potwierdzajgcy rzeczywiste wykonanie czesci lub
catosci robot lub prac w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci oraz parametréw opisanych

w Umowie.

Prowadzacy eksploatacje — wilasciwy dla danego obszaru Obszar Serwisowy PKP
Energetyka Obstuga Sp. z o0.0., zajmujgcy sie eksploatacjg i utrzymaniem majatku
dystrybucyjnego PKP Energetyka S.A. na mocy stosownych umoéw, dysponujgcy

pracownikami posiadajgcymi kwalifikacje potwierdzone odpowiednim swiadectwem.

Prowadzacy ruch sieci — wtasciwa dla danego obszaru Rejonowa Dyspozytura Energetyki/
Dyspozytura Zasilania odpowiedzialna za prowadzenie ruchu sieci, w tym koordynacje dziatah

zwigzanych z wigczeniem obiektu, urzgdzenia, sieci lub instalacji do ruchu sieci.

Préba funkcjonalna — proba dziatania urzadzen, ktéra ma na celu sprawdzenie, czy

urzgdzenia te sg wlasciwie zamontowane, zainstalowane i wyregulowane.

Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosc,
szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa

drogowego.
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Przebudowa - wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
unowoczesnienie obiektu budowlanego poprzez: polepszenie jego parametrow technicznych,
sprawnos$ci dziatania oraz zwigkszenie niezawodnosci lub wydluzenie okresu jego

uzytkowania.

Wada istotna — wada, ktéra powoduje (bezposrednio lub posrednio) niezdatnosé przedmiotu
Umowy do okreslonego w Umowie uzytku, w szczegdlnoéci ze wzgledu na brak cech
umozliwiajgcych jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej

eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy.

Wada nieistotna — wada, ktorej wystgpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu odbioru ze wzgledu
na cel, do ktorej zostat zamowiony oraz nie uchybia podstawowym wymogom okreslonym

w Umowie z wykonawca.

Wykonawca — Podmiot, ktoéry zawart z zamawiajagcym umowe w sprawie realizacji

przedmiotowego zakresu robot.

5. RODZAJE ODBIOROW

Wyrdznia sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) czesciowe (w tym robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
b) techniczne;
c) eksploatacyjne;
d) koncowe;
e) gwarancyjne (przeglady);
f) pogwarancyjne (ostateczne).

5.1 Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robdt. Odbiory te
przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

a) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robdt, a zawarta umowa

(harmonogram) przewiduje taki sposéb rozliczen;
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b) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robot i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

c) Wykonano roboty zanikajagce lub ulegajgce zakryciu, ktdre powinny by¢ poswiadczone
przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego w formie protokotu robét
zakrytych, wykonang dokumentacjg fotograficzng, potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony;

d) Zachodzi potrzeba oceny jakosci zamontowanego elementu lub urzgdzenia;

e) Zachodzi koniecznos¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy;

f) W notatkach z Rady Budowy o ile sg prowadzone, roboty/elementy, ktére zostaty
wpisane przez Zamawiajgcego jako niezbedne do wykonania, dostarczenia, poprawy
itd. powinny widnie¢ w kazdej nastepnej notatce do czasu ich wykonania, poprawy,

dostarczenia a fakt ten powinien zosta¢ potwierdzony w notatce.

5.2 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowlanych oraz
przebudowywanych budowli i urzgdzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagah okre$lonych w przepisach, standardach, normach,

instrukcjach, dokumentaciji itp.

5.3 Odbiory eksploatacyjne
Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrdcenia do eksploatacji obiektow,
urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca

odbiorow eksploatacyjnych po zakonczeniu prac okresla warunki eksploataciji.

5.4 Odbiory koncowe

Odbiory kohcowe to odbiory majgce na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory koncowe stanowig
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym zakonczeniu

catosci robot oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiaréw i badan.

5.5 Odbiory (przeglady) gwarancyjne
Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji, celem

sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych.
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5.6 Odbiory pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,

w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat

wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt, budowla, urzadzenie elektroenergetyczne sg

wolne od wad.

6. PROCEDURY ODBIOROW

6.1 . Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a)
b)

Przeprowadzenia kontroli jako$ci wbudowanych elementéw, materiatéw, urzgdzen;
Przeprowadzenia préb technicznych oraz poinformowania Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru o terminach tych prob z takim wyprzedzeniem, aby mdgt on w nich
uczestniczyg;

Wykonania wymaganych badan i pomiarow;

Przeszkolenia pracownikow Prowadzgcego Eksploatacje w zakresie nowych urzgdzen
nieeksploatowanych do tej pory w danej lokalizacji oraz przekazanie instrukcji obstugi
dla nowych urzgdzen pracownikom Prowadzgcego Eksploatacje;

Przeszkolenia pracownikow Prowadzgcego ruch sieci w zakresie nowych urzgdzen
nieeksploatowanych do tej pory w danej lokalizacji oraz przekazanie instrukcji obstugi

dla nowych urzadzen pracownikom Prowadzgcego ruch sieci.

Zamawiajgcy/Inspektor nadzoru zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)
h)

Dokonania kontroli prac przeprowadzonych przez Wykonawce
Dokonania kontroli i weryfikacji jakosci wbudowanych elementéw, materiatéw
i urzagdzen;

Przeprowadzenia badan w ramach wtasnego systemu kontroli jakosci;

Udziatu w prébach technicznych i weryfikacji wynikow tych prob;

Weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji powykonawczej;

Weryfikacji i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego;

Udziatu we wszystkich odbiorach,

Dokonywania wpisow w dzienniku budowy o ile jest prowadzony w zakresie

potwierdzenia wykonania prac w tym réwniez prac ulegajgcych zakryciu.
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)

Sporzagdzania notatek z Rad Budowy z zastrzezeniem, ze w przypadku braku realizacji
ktoregokolwiek z zakresow prac, badz tez op6znienia w ich realizacji informacja o tym

fakcie ma by¢ powielana w kazdej kolejnej notatce, do czasu wykonania tych prac.

6.2 Zgtoszenie obiektu do odbioru/sprawdzenia

Zgtoszenie obiektu do odbioru dokonuje sie na druku zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Wykonawca dodatkowo do ww. zgtoszenia musi przekaza¢ na przynajmniej 7 dni przed

powotaniem komisji odbiorowej przedstawicielowi Zamawiajgcego zataczniki:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

oswiadczenie Kierownika budowy/Kierownika robot/Wykonawcy o zakonczeniu prac

(zatgcznik nr 5)

oswiadczenie Wykonawcy o gotowosci do zatgczenia pod napiecie obiektu

elektroenergetycznego, urzgdzenia, sieci i instalacji (zatacznik nr 4)

oswiadczenie geodety o przeprowadzeniu inwentaryzacji (jezeli dotyczy) (zatgcznik nr

3)

oswiadczenie o wykonaniu przytgcza elektroenergetycznego nN (jezeli dotyczy)

(zatgcznik nr 6)

kompletng dokumentacje zwigzang z wykonywanymi robotami, zawierajgcg m.in.

potwierdzenie przez Wykonawce zastosowania przewidzianych w projekcie

materiatdw, elementéw, urzadzen i technologii, wprowadzonych do obrotu w

odpowiedni dla nich sposéb tj. trybie swiadectw dopuszczenia do eksploatacji lub

deklaracji zgodnosci.

W ramach realizacji programu MUZ dokumentacje odbiorowg nalezy sporzgdzi¢ w

wersji papierowej oraz w wersji zeskanowanej umieszczonej na nosniku

elektronicznym (ptytach CD/DVD, pendrive) zawierajgca:

e kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszen zamiaru wykonania robét
nie wymagajgcych pozwolenia na budowe wraz pozwoleniami wodnoprawnymi i
operatami wodnoprawnymi lub innych dokumentow sankcjonujgcych wydanie
zgody na wykonanie robd6t budowlano montazowych w Swietle przepisow
szczegotowych;

e oryginat/kserokopia dziennika budowy - jezeli byt wymagany;

e protokoty z przekazania terenu budowy, wprowadzenia na teren, udostepnienia
terenu (PKP PLK CRI S.A. / PKP S.A. OGN, wtasciciel prywatni, itd.);
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e protokoty zdania udostepnionego terenu w przypadku terenu kolejowego (PKP PLK
CRI S.A. / PKP S.A. OGN itd.) oraz oswiadczenia prywatnych wtascicieli
nieruchomosci, na ktérych prowadzone byly prace, ze po zakonczeniu roboét teren
zostat uporzadkowany i przywrécony do stanu zastanego;

e protokoty z przeprowadzonych wizyt BHP (wraz z potwierdzeniem usuniecia
zagrozen stwierdzonych podczas wizyt inspektora BHP);

e protokoty / uzgodnienia z przeprowadzonych spotkan z wykonawcami, gestorami
infrastruktury kolidujgcej / sgsiadujgcej z budowang infrastruktura;

e zgtoszenia o rozpoczeciu prac / wnioski o sprawowanie nadzoru wysytane do
podmiotéw uzgadniajgcych dokumentacje projektowg - zgodnie z warunkami
zawartymi w tychze uzgodnieniach;

e pozwolenie na uzytkowanie/zgtoszenie do uzytkowania robét budowlanych do
PINB/WINB przyjete bez sprzeciwu, w zaleznosci od specyfiki danej branzy — jezeli
byto wymagane;

e mapy geodezyjne powykonawcze z pieczgtkami potwierdzajgcymi wniesienie do
zasobu geodezyjnego przez Osrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej
oraz oswiadczenie geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz mapy z geodezyjng
inwentaryzacjg odbioréw czesciowych wykonane dla robét zanikajacych w trakcie
budowy;

e sprawozdanie obejmujgce charakterystyke techniczng wykonanego zakresu
(zgodnie ze specyfikg danej branzy), dtugosci, ilosci, powierzchnie, itp.;

e oryginat oswiadczenia Kierownika Budowy;

e zestawienie wbudowanych materiatdbw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania na terenie RP;

e oryginat/kopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami jezeli wystapity w
toku realizacji prac budowlanych — oznaczony jako dokumentacja powykonawcza,
podpisany przez Kierownika Budowy/Kierownikéw Robét (kazda strona);

e oswiadczenia Kierownikow robot branzowych;

e oswiadczenie autorow dokumentacji, ze zmiany wprowadzone w stosunku do
dokumentacji budowlanej sg zmianami nieistotnymi z punktu widzenia Prawa
Budowlanego i warunkéw pozwolenia na budowe. W przypadku zmian nalezy
zatgczy¢ wykaz ewentualnych zmian i ich kwalifikacje;

e zaswiadczenia o posiadaniu uprawnien przez Kierownikéw i Inspektoréw nadzoru
budowlanego;

e zaktualizowany — po wykonaniu robét/prac — projekt wykonawczy oznaczony jako
,dokumentacja powykonawcza” i podpisany przez Kierownika Budowy/Robdt
(kazda strona);

e W zakresie podstacji trakcyjnej dokumentacje powykonawczg okresla Zatgcznik nr
2 do ,Programu Pierwszego Uruchomienia Podstacji Trakcyjnej”

¢ instrukcje obstugi i utrzymania urzadzen;

e instrukcja eksploatacji obiektu;
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e instrukcja wspétpracy ruchowej uzgodniona i podpisana z odpowiednim OSD;

e program pierwszego uruchomienia uzgodniony i podpisany z odpowiednim OSD
dla napie¢ 110kV i nowobudowanych obiektow SN podpisany z Obszarem
Serwisowym;

¢ instrukcja bezpieczenstwa pozarowego uzgodniona z biurem BHP;

e protokoty odbioréw technicznych i przekazania do eksploatacji;

o protokoty odbioréw robét czesciowych w tym ulegajagcych zakryciu lub zanikajacych
wraz z dokumentacjg zdjeciowg (zdjecia w formie elektronicznej);

e protokoty préb rozruchowych oraz o gotowosci do podania napigcia;

e potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy;

o protokdt z przeprowadzenie badania szczelnosci instalacji odwodnienia mis i
separatora oleju;

e protokot odbioru kanalizacji deszczowej;

o protokdt skutecznosci wentylacii;

e protokdt z czynnosci odbiorowych Strazy Pozarnej i Sanepid (w przypadku
koniecznosci);

o protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych nN i teletechnicznych;

e pomiary izolacji linii kablowych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiary napie¢ razeniowych, rezystancji uziemien, natezenia o$wietlenia, metryka
urzadzen piorunochronnych;

e protokoty pomiarowe/sprawdzen dziatania automatyki EAZ;

e inne protokoly wymagane przez Nadzér budowlany i przepisy techniczno-
budowlane;

e protokdt badania oleju dla transformatoréw WN i SN;

o atesty, dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi, wyniki
prob wszystkich zabudowanych materiatéw i urzgdzen, — podpis Kierownika
Budowy, potwierdzenie za zgodnos¢ z oryginatem;

e podpisane przez Inspektoréw nadzoru karty materialowe zmienionych urzadzeh w
stosunku do zatwierdzonego projektu wykonawczego;

e poswiadczenia przeprowadzanych szkolen pracownikéw obstugi i utrzymania z
obstugi urzgdzeh lub systeméw oraz imienny wykaz oséb przeszkolonych;

o Swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu (w przypadku wykonywania
docieplen istniejgcych obiektow i budowy nowych);

e schemat jednokreskowy PT;

e schematy iinstrukcje obstugi dla systemow ochrony technicznej (w dwdch wersjach

— petnej i skroconej) — monitoring, przeciwwtamaniowa, przeciwpozarowa.
Brak przekazania ww. dokumentacji w terminie okreslonym powyzej moze spowodowac

brak odbycia odbioru decyzjg PKP Energetyka S.A.

Zgtoszenia do odbioru/sprawdzenia mogg dokonaé:
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a) Kierownik robét/ przedstawiciel wykonawcy realizujgcego roboty na podstawie zawartej
umowy/zaméwienia.

b) Inwestorzy lub ich petnomocnicy realizujgcy przebudowy (kolizje) wynikajgce
z zawartych umow;

¢) Inwestorzy lub ich petnomocnicy realizujgcy budowy pozostajgce na majatku klienta,

w tym obejmujace realizacje uméw o przytgczenie.

6.2.1 Obiekty podlegajgce odbiorowi
Odbiorowi podlegaja

a) Wybudowane, przebudowane (zmodernizowane) obiekty budowlane PKP Energetyka
S.A., w ramach realizacji inwestycji (w tym zwigzane z realizacja umowy
przytagczeniowej);

b) Zrealizowane przebudowy obiektéw budowlanych przez obcych inwestoréw w oparciu
o odrebne umowy (porozumienia, umowy kolizyjne), ktére stang sie wtasnoscig PKP
Energetyka S.A. (usuwanie kolizji sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A.
w zwigzku z prowadzona inwestycjg przez obcego Inwestora).

c) Zadania zwigzane z likwidacjg szkdd gorniczych oraz szkéd spowodowanych przez
osoby trzecie na obiektach PKP Energetyka S.A. jezeli wymagany jest protokot
odbioru;

d) Elementy sieci, urzgdzenia i obiekty elektroenergetyczne realizowane na zlecenie PKP

Energetyka S.A.:
Wymagane dokumenty odbiorowe
Stupowa stacja 1. Dokumentacja fabryczna stacji - DTR;
transformatorowa

e Dekretacja zgodnosci/Atesty;

e Deklaracjia zgodnosci  fgcznikow, izolatorow,
ogranicznikow przepiec¢ zabudowanych na stacj;

e Karta gwarancyjna;

Protokot z pomiaru rezystancji uziemienia stacij;
Protokot z pomiaru napiecia razenia;
Protokét z pomiaru rezystanciji izolacii linii kablowej nN (zyt

roboczych i powtok) relacji TR-RnN;
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Protokdt pomiaru zageszczenia gruntu po zasypaniu
fundamentu/ustoju stacji;

Schemat jednokreskowy stacji wraz ze schematem
rozdzielni nN  zawierajagcy dane  rozigcznikéw
wktadek

przektadnikéw, kierunku odptywu pola nN;

bezpiecznikowych, bezpiecznikowych,
Protokot odbioru terenu po wykonanych robotach
z wtascicielem/zarzadca terenu;

Mapa (Inwentaryzacja) geodezyjna powykonawcza wraz

ze szkicami.

Kontenerowa stacja
transformatorowa

Dokumentacja fabryczna stacji - DTR;

o Dekretacja zgodnosci stacji/Atesty;

e Deklaracja zgodnosci  urzgdzen,
tacznikéw, izolatorow, ogranicznikow
zabudowanych na stacji;

e Karta gwarancyjna;

rozdzielnic,
przepiec

Protokot z pomiaru rezystancji uziemienia stacji;

Protokdt z pomiaru napiecia razenia;

Protokét z pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej nN
i SN (zyt roboczych i powitok) relacji RnN — TR, RSN-TR;
Protokdt pomiaru zageszczenia gruntu po zasypaniu
fundamentu stacji — atesty, certyfikaty materiatéw z opaski
wokét stacji;

Schemat jednokreskowy stacji wraz ze schematem
rozdzielni nN i SN zawierajgcy dane wyposazenia
poszczegblnych pét rozdzielnicy SN, roztgcznikéw
wktadek

przekfadnikdw oraz opisem kierunku odptywu pdl nN;

bezpiecznikowych, bezpiecznikowych,
Protokét odbioru terenu po wykonanych robotach
z whascicielem/zarzadca terenu;

Mapa (inwentaryzacja) geodezyjna powykonawcza wraz

ze szkicami.

Zigcze kablowe SN

Dokumentacja fabryczna ztgcza

o Dekretacja zgodnosci/Atesty;
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e Deklaracja  zgodnosci  urzadzen, tgcznikdw,
izolatoréw, ogranicznikéw przepie¢ zabudowanych
w zigczu;

e Karta gwarancyjna;

Protokot z pomiaru rezystancji uziemienia;

Protokdt z préby napieciowej RSN, RnN potrzeb
wiasnych;

Protokdt pomiaru zageszczenia gruntu po zasypaniu
fundamentu zlgcza - atesty, certyfikaty materiatow
z opaski wokét ztgceza ;

Schemat jednokreskowy ztgcza wraz z opisem kierunku
odptywu pdél SN;

Protokdt odbioru terenu po wykonanych robotach
z wtadcicielem/zarzadca terenu

Mapa (inwentaryzacja) geodezyjna powykonawcza wraz

wigczone do
systemu zdalnego
sterowania

ze szkicami.
Transformator Dekretacja zgodnosci;
SN/nN .
¢ Karta prob fabrycznych transformatora;
o Protokot z pomiaru rezystanciji uzwojen
transformatora po zamontowaniu w stacji;
Protokét badania oleju transformatorowego;
e Karta gwarancyjna;
Urzgdzenia Dokumenty fabryczne szafy obiektowej zdalnego

sterowania;

Protokdt wigczenia urzgdzenia do systemu zdalnego
sterowania z potwierdzeniem przygotowania i aktualizacji
zobrazowania danego NC;

Protokot z prob  eksploatacyjnych zwigzanych ze
sterowaniem zdalnym urzadzeniami (protokét oraz
szczegotowy wykaz przeprowadzonych préb),
potwierdzone odwzorowanie dyspozytorskie w NC
z gruntem.

Protokot/sprawdzenie funkcjonalne odbioru sygnatéw

w NC z systemdw zabezpieczen i sygnalizacji obiektowej
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(p.poz p.wkam), potwierdzone odwzorowanie

dyspozytorskie w NC z gruntem.

Linia kablowa SN,
nN

1. Dekretacja zgodnosci/Atesty uzytych materiatéw kable,
mufy, gtowice, rury kablowe;

2. Protokét z pomiaru rezystancji izolacji linii  kablowej
(zyt roboczych i powtok);
Protokot z préby napieciowej nowej linii kablowej SN;
Protokét pomiaru zageszczenia gruntu po zasypaniu trasy
linii;

5. Schemat jednokreskowy przebiegu linii, relacja od - do;

6. Wydruk z rejestratora parametrow pracy wciggarki
kablowej;
Protokoty z robot zanikajgcych przed zasypaniem;

8. Protokét odbioru terenu po  wykonanych robotach
z wtadcicielem/zarzadca terenu

9. Mapa (inwentaryzacja) geodezyjna powykonawcza wraz

ze szkicami.

Linia kablowa 110
kV

1. Dekretacja zgodnoéci/Atesty uzytych materiatow — kable,
mufy, gtowice rury kablowe;

2. Protokét z badan odbiorczych linii kablowej 110 kV
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie zgodnosci faz oraz
ciggtosci zyt gtownych i powrotnych, pomiar rezystanc;ji zyt
roboczych/powrotnych, pomiar rezystancji izolacji kabla,
pomiar pojemnosci, proba wytrzymatosci napieciowej
powtoki polietylenowej kabla, monitorowana préba
wytrzymatosci napieciowej izolacji gtdwnej kabla, pomiar
rezystancji izolacji gtéwnej kabla po prébie napieciowej);

3. Protokot pomiaru zageszczenia gruntu po zasypaniu trasy
linii;

Protokot z badan odbiorczych kanalizacji swiattowodowej;
Schemat jednokreskowy przebiegu linii, relacja od - do;

6. Wydruk z rejestratora parametrow pracy weciggarki

kablowej;
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Protokoty z robét zanikajgcych przed zasypaniem;

8. Protokot odbioru terenu po wykonanych robotach
z wtadcicielem/zarzadca terenu

9. Mapa (inwentaryzacja) geodezyjna powykonawcza wraz

ze szkicami.

Rozdzielnica, nN

Potrzeby wtasne
400/230V AC

Potrzeby wlasne
220V DC

1. Dokumentacja fabryczna rozdzielnicy;

o Dekretacja zgodnosci/Atesty;
Deklaracja  zgodnosci  urzadzen,  fgcznikow,
izolatoréw, ogranicznikéw przepie¢ zabudowanych
w rozdzielnicy;

e Karta gwarancyjna;

2. Schemat jednokreskowy rozdzielnicy wraz z opisem
kierunku odptywu pol SN.

3. Sprawdzenie obwodéw prgdowych i napieciowych,
sprawdzenie wytgcznikow, sprawdzenie przekfadnikdw
sprawdzenie miernikdw, sprawdzenie przekaznikow

e badanie ciggtosci obwodow, rozptywu pradu na
poszczegolnych urzgdzeniach;

4. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/proby

e pomiar rezystancji izolacji obwoddéw wtornych
i pierwotnych;

e pomiar rezystancji kabli zasilajgcych rozdzielnice
potrzeb wtasnych 400/230V AC, prdéba izolaciji
obwodow;
uruchomienie wytgcznikow;

e sprawdzenie blokad w obwodach sterowania
wytgcznikéw, sprawdzenie kolejnosci faz;

e sprawdzenie obwodow sterowniczych;

sygnalizacyjnych i SsiN;

sprawdzenie automatyki SZR;

sprawdzenie automatyki oswietlenia zewnetrznego;

sprawdzenie automatyki ogrzewania,

sprawdzenie obwoddw wyjsciowych;
sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej.

5. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby

zasilenie i uruchomienie prostownikéw,

pomiar rezystancji izolacji obwoddw wtérnych;
sprawdzenie obwoddéw sygnalizacyjnych i SSiN;
sprawdzenie automatyki oswietlenia awaryjnego;

sprawdzenie biegunowos$ci.
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Potrzeby wlasne
230V AC
gwarantowane

6. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby

zasilenie i uruchomienie falownikow;

pomiar rezystancji izolacji obwoddw wtérnych;
sprawdzenie obwoddéw sygnalizacyjnych i SsiN;
sprawdzenie automatyki przetgczania zasilania;
sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej gniazd 1-
faz. oraz zabezpieczenh roznicowych.

Rozdzielnica SN

Obwody ogoélne SN

Przektadnik
pradowy
ziemnozwarciowy
(ferrantiego)

Wytgcznik

Obwody
przektadnikéw
pradowych

1. Dokumentacja fabryczna rozdzielnicy;

o Dekretacja zgodnosci/Atesty;
Deklaracja  zgodnosci  urzadzen,  fgcznikow,
izolatoréw, ogranicznikdw przepie¢ zabudowanych
w rozdzielnicy;
Karta gwarancyjna;

e Schemat jednokreskowy rozdzielnicy wraz z opisem
kierunku odptywu pdl SN.

2. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby

e sprawdzenie rozprowadzenia obwoddw okreznych
miedzy celkami rozdzielnicy SN;

e pomiar rezystancji izolacji oraz préba izolacj;

e podanie napie¢ DC/AC na odpowiednie obwody.

3. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby

ogledziny,

pomiar rezystancji izolacji gtéwnej;

pomiar rezystancji izolacji uzwojen wtoérnych;
pomiar izolacji uzwojen wtornych;
sprawdzenie biegunowosci przektadnika;
pomiar charakterystyk magnesowania;
pomiar rezystancji uzwojen wtornych;
sprawdzenie przektadni przektadnika;
pomiar obcigzenia rdzeni.

4. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby

ogledziny,

pomiar rezystancji izolacji gtdwnej;

sprawdzenie wspotpracy stykow gtownych;

pomiar rezystancji gtdbwnych toréw pragdowych;
sprawdzenie obwodow sterowania blokad,
sygnalizacji i SSIN.

5. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby

e badanie ciggtosci obwodow;
e poprawnosci potgczenia z zabezpieczeniami;
e pomiar rezystancji izolaciji;
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Pola

Rezystancja

6. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby

préba izolacji;

e sprawdzenie rozptywu pradu na poszczegdélnych
urzgdzeniach oraz w SSiN;

e sprawdzenie poprawnosci potgczenia
z zabezpieczeniami poszczegolnych rdzeni.

e sprawdzenie rezystanc;ji izolacji obwodow wtérnych;
préba izolacji;

e sprawdzenie sterowania podstropowego,
sygnalizacyjnego i zbrojenie napedu wytgcznika -
podanie napiecia statego 220V DC;

e sprawdzenie obwodéw sterowniczych,
sygnalizacyjnych [ SSiN wspotpracujgcych
z zabezpieczeniami i automatykg pola;

e sprawdzenie automatyki SCO;

e sprawdzenie klap bezpieczeAstwa | obwoddéw
sygnalizacji ostrzegawczej;

e sprawdzenie blokad polowych oraz obwodéw
statoprgdowych.

Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby

sekcjonalizery

polgczen e pomiar rezystancji potaczeh stykowych pomiedzy
celkami (szyny gtéwne, styki wézkow i wytgcznikéw).
Zigcze kablowe, Dokumentacja fabryczna ztgcza;
ﬁiblowo-pommrowe o Dekretacja zgodnosci/Atesty;
e Deklaracjia zgodnosci urzadzen dodatkowych
zabudowanych w ztgczu;
e Karta gwarancyjna;
Protokot z pomiaru rezystancji uziemienia ztgcza;
Schemat jednokreskowy ztgcza wraz z opisem kierunku
odptywu po6l nN.
Reklozery, Dokumentacja fabryczna urzgdzenia;

e Dekretacja zgodnosci/Atesty;

e Karta gwarancyjna;

Protokot z pomiaru rezystancji uziemienia;
Protokot z préby napieciowej fgcznika;

Tabelaryczne zestawienie nastaw automatyki EAZ;
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5. Protokét wilgczenia urzadzenia do systemu zdalnego
sterowania z potwierdzeniem przygotowania i aktualizaciji
zobrazowania danego NC;

6. Protokot z préb eksploatacyjnych zwigzanych ze
sterowaniem zdalnym urzgdzeniami (protok6t oraz
szczegobtowy wykaz przeprowadzonych préb),
potwierdzone odwzorowanie dyspozytorskie w NC
z gruntem;

7. Schemat jednokreskowy linii LPN po zabudowaniu

nowego tgcznika.

Rozdzielnia 110kV

1. Dokumentacja fabryczna rozdzielnicy;

e Dekretacja zgodnosci/Atesty wytgcznikdw,
odtgcznikow, uziemnikow, przektadnikéw,

e Deklaracja  zgodnosci  urzadzen,  tgcznikdw,
izolatoréw, ogranicznikéw przepie¢ zabudowanych
w rozdzielnicy,

e Karta gwarancyjna poszczegolnych urzadzen.

Protokot z pomiaru rezystancji uziemienia rozdzielni;
Protokot z pomiaru rezystancii izolaciji linii kablowej WN,
SN i nN (zyt roboczych i powtok) stanowigcych
ewentualne mosty kablowe;
Protokot z préby napieciowej rozdzielni;
Protokdt z pomiaru napiecia razenia;
Protokoty z wzorcowania przekfadnikéw napieciowych
i pradowych;

7. Tabelaryczne zestawienie nastaw wylgcznikow dla
poszczegoblnych pdél;

8. Schemat funkcjonalny rozdzielni.

Przektadnik
prgdowy: fazy L1,
L2, L3

1. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/proby

ogledziny;

pomiar rezystanc;ji izolacji gtéwnej;

pomiar rezystancji izolacji uzwojen wtornych;
proba Izolacji uzwojen wtérnych;
sprawdzenie biegunowosci przektadnika;
pomiar charakterystyk magnesowania;
pomiar rezystancji uzwojen wtornych;
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e sprawdzenie przektadni przektadnika;
e pomiar obcigzenia rdzeni.
Przektadnik 1. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby
IS Y oy
e pomiar rezystancji izolacji gtownej;
e pomiar rezystancji izolacji uzwojen wtérnych;
e proba lzolacji uzwojen wtérnych;
e sprawdzenie biegunowosci przekfadnika;
e pomiar rezystancji uzwojen wtérnych;
e pomiar rezystancji uzwojenia pierwotnego;
e pomiar obcigzenia rdzeni.
Odtgczniki 1. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby
e ogledziny;
e sprawdzenie blokad mechanicznych;
e sprawdzenie wspotpracy stykow gtownych, pomiar
rezystancji izolacji gtéwnej;
e pomiar rezystancji stykow;
e pomiar rezystancji izolacji napeddw silnika i
obwodow sterowania;
e pomiar prgdu przy zamykaniu i otwieraniu odfgcznika
i uziemnika;
e sprawdzenie obwodow sterowania fgcznikami ze
wszystkich poziomow (z napedéw, z szafki kablowej,
z szafy sterowniczej i z SSiN);
e sprawdzenie obwodéw blokad, sygnalizacji i SSiN.
Wytgcznik 1. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby
e 0gledziny;
e pomiar rezystancji izolacji gtdwnej, czasy zadziatania
wytgcznika;
e sprawdzenie wspotpracy stykow gtownych, pomiar
rezystancji gltdbwnych toréw pragdowych;
e sprawdzenie obwodow sterowania ze wszystkich
pozioméw, sprawdzenie blokad, sygnalizacji oraz
wspoétpraca z obwodami (zabezpieczeniami) pola i
SSiN.
Ograniczniki 1. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby
preepiec e ogledziny;
e pomiar rezystancji izolacji gtéwnej;
e pomiar prgdu uptywu przy napieciu.
Obwody wtorne | 1. Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby
przektadnikéw o o .
pradowych e sprawdzenie ciggtosci obwodow;
i napieciowych
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e poprawno$ci potgczenia z aparaturg
(zabezpieczeniami);

e pomiar rezystancji izolacji;

e proba izolacji obwodow;

e sprawdzenie rozptywu pradu i pomiar napiec¢ na
poszczegodlnych urzgdzeniach oraz w SSiN;

e pomiar obcigzenia poszczegodlnych rdzeni.

Przekazniki
pomocnicze
i sygnalizacyjne

Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby

e pomiar poziomow napiecia dziatania, sprawdzenie
wspotpracy stykow.

Pola

Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby

e pomiar rezystancji izolacji obwodow wtornych;

e proba izolacji obwodéw;

e podanie napiecia statego 220V DC: sterowanie
podstawowe, rezerwowe, sygnalizacyjne i blokad,;

e podanie napiecia 400/230V AC na napedy fgcznikow
- sprawdzenie kolejnosci faz;

e uruchomienie napedu wytgcznika, napedow
odfgcznikow szynowych, odtgcznika liniowego
i uziemnikow;

e sprawdzenie obwodéw sterowniczych,
sygnalizacyjnych i SsiN;

e sprawdzenie obwoddw wspodtpracujgcych z
zabezpieczeniami i automatykg pola;

e sprawdzenie blokad polowych i miedzypolowych,
oraz obwodow statoprgdowych (np. ZSZ , RL
pomiar energii, OB, OD).

Rezystancja

Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby

przeciwporazeniowa

uziemien : . . L,
e sprawdzenie rezystancji przejscia uziemien na
wszystkich urzagdzeniach zamontowanych w polu.
Ochrona Sprawdzenie funkcjonalne/badania/testy/préby

e sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej na
obwodach napiec¢ zasilajgcych, napedy fgcznikow
i obwody grzewcze, gniazdach 1-fazowych i 3
fazowych;

e pomiar napiec razenia;

e pomiar rezystancji uziemienia stacji.

Transformator
110/SN

. Dekretacja zgodnosci;

e Karta prob fabrycznych transformatora;
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e Protokét z pomiaru rezystanciji uzwojen

transformatora po zamontowaniu w stacji;
o Protokdt badania oleju transformatorowego;
e Karta gwarancyjna,

5. Stan izolatoréw, potgczen szynowych, przekaznika
Buchholza, przetacznika zaczepow, odwilzacza, urzadzen

pomocniczych.

Podstacje Trakcyjne
nowobudowane lub

modernizowane

Wykonanie niezbednych pomiaréw i préb na potrzeby
certyfikacji miedzy innymi badanie zabezpieczen drugiego
stopnia w rozdzielniach 3 kV, badanie proéby linii;

Koordynacja zabezpieczen 3kV podstacji odbywa sie
poprzez przeprowadzanie prob zwarciowych na sieci

trakcyjnej.

Dokumenty wspélne

Techniczna dokumentacja powykonawcza:

1.

3.

Zaktualizowany — po wykonaniu robodt/prac — projekt

wykonawczy oznaczony jako »-dokumentacja
powykonawcza” i podpisany przez Kierownika
Budowy/Robdt;

Oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczna,
obowigzujgcymi przepisami;

Protokot przeszkolenia personelu obstugi.

Prawna dokumentacja powykonawcza:

1.

Zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktore
powstaty w czasie trwania wykonawstwa;

Dziennik budowy;

Protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
Korespondencje majgca istotne znaczenie dla prac
komisji odbioru kocowego;

Notatki potwierdzajgce zmiany materiatéw wprowadzane
podczas realizacji zadania (np. z akceptacjg Inwestora,

Inspektora Nadzoru lub projektanta branzowego);
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6. Inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru

i specjalnoéci robot.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone
na kopiach opracowan projektowych powinny by¢ wykonane
trwatg technikg graficzng, omowione oraz podpisane przez

osobe dokonujgcag zapisow wraz z datg ich dokonania.

6.2.2 Obiekty podlegajgce sprawdzeniu
Zgtoszenie obiektu do sprawdzenia dokonuje sie na druku zgodnie z zatgcznikiem nr 2.
Sprawdzeniu podlegaja:
a) Urzadzenia, instalacje i sieci obcego podmiotu, przytgczane do sieci dystrybucyjnej
PKP Energetyka S.A,;
b) Przebudowane (zmodernizowane) oraz remontowane urzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne obcego podmiotu wspotpracujgce z siecig dystrybucyjng PKP

Energetyka S.A., ktore w istotny sposdb moga wptywac na prace w/w sieci.

6.3 Komisja Odbioru/Komisja sprawdzenia

6.3.1 Powotanie Komisji odbioru/Komisji sprawdzenia
Whniosek o powotanie Komisji odbioru/Komisji sprawdzenia (zatacznik nr 7) moga sktadacé:

a) Kierownik Budowy/Inspektor Nadzoru;

b) przedstawiciel Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie wersje papierowg lub elektroniczng w/w wnioskow.
Whnioskowanie o powotanie Komisji odbioru/Komisji sprawdzenia jest mozliwe w przypadku,
gdy dokumentacja powykonawcza jest kompletna i zgodnie z wykonanym zadaniem zawartg
umowa (np. operat kolaudacyjny).
Przewodniczgcy Komisji odbioru/Komisji sprawdzenia dla konkretnego odbioru/sprawdzenia
powotywany jest przez Dyrektora wilasciwego dla danego Obszaru Serwisowego i Biura
Budowy. Powinni to by¢ pracownicy posiadajgcy wiedze i doswiadczenie w zakresie budowy
odbieranych/sprawdzanych obiektéw, urzadzen i ustug. Kierownikiem prob w przypadku

podstacji trakcyjnych moze by¢ takze osoba z Biura Budowy.
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Przewodniczgcy odpowiedzialny jest za zorganizowanie i przebieg procesu
odbioru/sprawdzenia. Dokonuje sprawdzenia i oceny zawartosci dokumentacji
powykonawczej, ktéra musi by¢ dostarczona nie pozniej anizeli na 7 dni przed powotaniem
komisji odbiorowej, pod rygorem braku odbycia procedury odbiorowej w przypadku
niedotrzymania w/w terminu, a w sytuacji braku zastrzezen, powotuje Komisje odbioru/Komisje
sprawdzenia (zatgcznik nr 8) w terminie 7 dni od ztoZzenia wniosku o powotanie Komisiji.

Komisja odbioru/Komisja sprawdzenia powinna pracowa¢ w skiadzie min. 2 o0s6b

posiadajgcych odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie zawodowe.

6.3.2 Obowigzki Komisji odbioru/Komisji sprawdzenia

Do obowigzkow Komisji odbioru/Komisji sprawdzenia nalezy:

1. Sprawdzenie wykonania zadania zgodnie z warunkami zawartymi w stosownej
umowie/zaméwieniu;

2. Sprawdzenie wykonania zadania zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz standardami w PKP Energetyka S.A. (wszelkie odstepstwa od projektu
muszg by¢ odpowiednio ustalone z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem Projektu oraz
zaakceptowane przez projektanta, kierownika budowy i zatwierdzone przez organy
administracyjne, jesli takowe sg niezbedne);

3. Sprawdzenie kompletnej dokumentacji w tym réwniez dokumentéw potwierdzajgcych
jako$¢ uzytych materiatéw;
Sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania;
Sprawdzenie zastosowanych typow i rodzajow elementow pod wzgledem zgodnosci
z dokumentacjg powykonawczg oraz obowigzujgcymi w PKP Energetyka S.A. standardami
(obowigzujgcymi na dzien uzgodnienia projektu);

6. Sporzadzenie protokotu odbioru;
Weryfikacja wykonania wymaganych badan, pomiaréw, przegladow;
Sprawdzenie wykonanych proéb oraz wynikbw pomiaréw parametrow technicznych

urzgdzen;
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6.4 Dokumentacja odbioru

6.4.1 Protokoty odbioru

Z kazdego odbioru bezwzglednie powinien by¢ sporzadzony protokét. Wzory protokotéw
odbioréow znajdujg sie w zatgcznikach (zatgcznik nr 9-15,18,19).

Stanowig one podstawe do sporzgdzania protokotéw, a ich tres¢ nie moze by¢ zmieniana.
W przypadku koniecznos$ci sporzgdzenia protokotu nieznajdujgcego sie w zatgcznikach, tresé
protokotu, okresla Przewodniczgcy Komisji.

Protokot odbioru przygotowuje Przewodniczacy Komisji na podstawie pracy Komisiji.

Kazda ze stron protokotu musi by¢ podpisana przez wszystkich cztonkéw Komisiji.

W sytuaciji, braku odebrania robét zgtoszonych przez Wykonawce, w protokole nalezy okresli¢
przyczyny nieodebrania przedstawionego do odbioru zakresu roboét, termin usuniecia

nieprawidtowosci oraz ewentualny nowy termin odbioru.

6.4.2 Pomiary

Do dokumentacji odbioru niezbedne jest dotgczenie wynikbw pomiarow i badan
sprawdzajgcych, a takze wynikéw ogledzin (zatgcznik nr 16,17,20-23).

Zakres wymaganych pomiaréw i préb eksploatacyjnych urzgdzen w obiektach zasilania jest
zgodny z obowigzujgcg Instrukcjg ET-3 oraz obowigzujgcymi normami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu

elektrycznego.

6.5 Sprawdzenie eksploatacyjne

Sprawdzeniu eksploatacyjnemu pod wzgledem poprawnosci i jakosci wykonania podlegajg
urzgdzenia zasilania sieci trakcyjnej oraz urzgdzenia elektroenergetyczne.

6.5.1 Urzadzenia zasilania sieci trakcyjnej

W urzadzeniach zasilania sieci trakcyjnej i elektroenergetyki kolejowej wyodrebnia sie
nastepujgce grupy urzadzen:

a) Podstacje Trakcyjne (rozdzielnia SN/WN pradu przemiennego, rozdzielnia 3kV pradu
statego, celka minusowa, urzadzenia wygtadzajgce, zespot prostownikowy,
transformator o przektadni SN/0,4kV, rozdzielnia nN prgdu przemiennego, rozdzielnia
nN pradu statego, bateria akumulatoréw, instalacja uziemiajgca, ochrona odgromowa,
potgczenia powrotne, instalacje nN (oswietleniowe, alarmowe, przeciwpozarowe,

przeciwwtamaniowe, itp.)
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b)

6.5.2

Kabiny sekcyjne (rozdzielnia 3kV prgdu statego, rozdzielnia nN prgdu przemiennego,
rozdzielnia nN pradu statego , instalacja uziemiajgca , ochrona odgromowa, potgczenia
uszyniajgce kabine sekcyjng, instalacje nN);

Sterowanie odtgcznikami (kable i przewody wystepujgce w urzgdzeniach sterowania
odfgcznikami sieci trakcyjnej);

Zdalne (NC) i lokalne sterowanie urzgdzeniami zasilania elektroenergetycznego;
Uzaleznienia zasilaczy pomiedzy obiektami;

Linie zasilajgce podstacje trakcyjne;

Linie zasilaczy 3kV pradu statego;

Kable powrotne;

Kable uszyniajgce;

Kable sterownicze.

Urzadzenia elektroenergetyczne

Zakres sprawdzenia eksploatacyjnego dla urzadzen elektroenergetycznych obejmuje

w szczegdlnosci:

a)

b)

Stacje transformatorowe i ztgcza kablowe (zatgcznik nr 18);

Wykonanie i podigczenie gtowic kablowych;

Wykonanie i podigczenie uziemien;

Uszczelnienie przepustow;

Dziatanie fgcznikéw (jezeli urzadzenia sg nieczynne);

Zastosowane wartosci, nastawy zabezpieczen;

Wyniki pomiaréw z badania i oceny skutecznosci ochrony przed porazeniem;
Poprawnos¢ opiséw oraz schematu;

Tablice ostrzegawcze;

Dziatanie urzadzen sterowania i sygnalizacij;

Dokrecenie stykéw (sprawdzenie wyrywkowe, jezeli urzadzenia sg nieczynne)
Wyniki pomiaréw diagnostyki transformatorow WN.SN i SN/SN (wykonanej przez

producenta transformatorow)

Linie kablowe (zatgcznik nr 22);

Wykonanie i podtgczenie gtowic kablowych;
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Linie

Uszczelnienie przepustéw;

Zastosowanie wartosci, nastawy zabezpieczen;

Protokot z odbioru robét zanikajgcych; (zatgcznik nr 19)

Wyniki pomiaréw izolacji urzgdzen, prob napieciowych, badan diagnostycznych kabli
SN.;

Poprawnos¢ opisow na kablach oraz schematu staciji;

Czystos¢ i uporzgdkowanie terenu;

Wykonanie sprawdzenia relacji linii kablowej oraz jej powtdrne potwierdzenie
przy wykorzystaniu lokalizatora trasy kabla.

kablowe wytgczone 2z eksploatacji powyzej 30 dni podlegajg sprawdzeniu

eksploatacyjnemu poprzez wykonanie pomiaréw i ogledzin.

c)

Linie napowietrzne (zatgcznik nr 23);

Zwisy oraz odlegtosci pionowe przewodéw roboczych od ziemi;
Dziatanie fgcznikow (jezeli urzadzenia sg nieczynne);
Wykonanie i podigczenie uziemien;

Poprawnos¢ podtgczenia ogranicznikdw przepied;
Zabezpieczenie antykorozyjne;

Numeracja stupdw, tgcznikdw;

Tablice ostrzegawcze;

Czystos¢ i uporzgdkowanie terenu;

Wyniki pomiaréw z badania i oceny skutecznos$ci ochrony przed porazeniem.

6.6 Odbiodr robot

Odbiér moze by¢ zakonczony oceng:

a)
b)

c)

Pozytywng (bez usterek);

Warunkujgcg — pozytywng (w przypadku stwierdzenia usterek o matym znaczeniu,
ktére nie limitujg podania napiecia);

Odmowg dokonania czynnosci odbiorowych (tylko w przypadku stwierdzenia istotnego

odstepstwa od zawartej umowy, porozumienia, dokumentacji projektowe;j).
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W przypadku odbioru zakonczonego oceng warunkowo-pozytywng, orzeczenie Komisji

zostaje przekazane zgtaszajgcemu, celem usuniecia brakéw i usterek wyszczegolnionych
w protokole.

Po usunieciu usterek, osoba wyznaczona przez Przewodniczgcego Komisji odbioru, dokonuje
kontroli ich usuniecia i potwierdza ten fakt spisujgc notatke stuzbowg stanowigcg zatgcznik do
protokotu odbioru.

Odmowa dokonania czynnosci odbiorowych moze nastgpi¢ wtedy, gdy komisja stwierdzi braki
i istotne wady w dokumentacji powykonawczej lub/i na wykonanym obiekcie lub/i gdy
dokumentacja powykonawcza zostanie dostarczona w terminie uniemozliwiajgcym jej rzetelng
weryfikacje przez komisje odbiorowg. Odmowa powinna by¢ wyrazona na pismie w postaci
notatki stuzbowej i przekazana wraz z dokumentacjg zgtaszajgcemu zadanie do odbioru. Po
usunieciu przyczyn odmowy dokonania czynnosci odbiorowych i po zaktualizowaniu
dokumentacji powinno nastgpi¢ ponowne zgtoszenie obiektu do odbioru. W przypadku

odmowy dokonania czynnos$ci odbiorowych nie nalezy tworzy¢ protokotu odbioru.

Po odbiorze Przewodniczgcy Komisji odbioru niezwtocznie sporzgdza na pismie protokét
odbioru, ktérego oryginat po 1 egzemplarzu otrzymujg: Zamawiajacy/Inspektor
Nadzoru/Kierownik Projektu inwestycyjnego, zgtaszajacy zadanie do odbioru, Przewodniczgcy
Komisji odbioru oraz Prowadzgcy ekploatacje.

Kompletna dokumentacja odbiorowa w ciggu 3 dni roboczych od odbioru (pozytywnego lub
warunkowo-pozytywnego) przekazywana jest do komorki prowadzgcej
dokumentacje/jednostki organizacyjnej, ktéra bedzie eksploatowata urzgdzenia.

Za przekazanie dokumentacji odpowiedzialny jest Przewodniczgcy Komisji odbioru. Po
pozytywnym/warunkowo-pozytywnym koncowym odbiorze oraz przekazaniu dokumentacji
powykonawczej moze by¢ wystawiony POF. Dla odbioru warunkowo-pozytywnego ostateczng
decyzje w tym wzgledzie, tj. czy ma by¢ wystawiony POF podejmuje Przewodniczgcy Komisiji

odbioru.
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7. WLACZENIE DO RUCHU SIECI PKP ENERGETYKA S.A.
OBIEKTOW, URZADZEN, SIECI | INSTALACJI ELEKTRO-
ENERGETYCZNYCH DLA OBSZAROW NIEOBJETYCH
SYSTEMEM SCADA SYNDIS

7.1 Podstawa wigczenia do ruchu sieci.
Podstawg wtgczenia do ruchu sieci na majatku dystrybucyjnym PKP Energetyka S.A. nowych
lub zmodernizowanych obiektéw, urzadzen, sieci i instalacji elektroenergetycznych jest:
e protokdt odbioru lub sprawdzenia, sporzgdzony i podpisany przez odpowiednich
przedstawicieli jednostek wewnetrznych i zewnetrznych w zaleznosci od rodzaju

zrealizowanego zadania, w szczegoélnosci przez Przewodniczgcego Komisji Odbioru,

7.2 Komorka organizacyjna odpowiedzialng za prowadzenie ruchu sieci.

Komérkg organizacyjng odpowiedzialng za prowadzenie ruchu sieci, w tym koordynacje
dziatan zwigzanych z wtgczeniem obiektu, urzadzenia, sieci lub instalacji do ruchu sieci jest
wilasciwa dla danego obiektu, urzadzenia, sieci lub instalacji Rejonowa Dyspozytura
Energetyki/ Dyspozytura Zasilania.

7.3 Wymagana dokumentacja dla zapoznania sie Dyspozytora oraz Kierownika RDE z nowym
uktadem zasilania.

Celem zapoznania sie Dyspozytora oraz Kierownika RDE z nowym ukladem zasilania,

najpdzniej do godz. 12:00 dnia poprzedzajacego dzien wigczenia obiektu, urzadzenia,
sieci lub instalacji do ruchu, w zaleznosci od rodzaju zatgczanego obiektu, urzadzenia, sieci
lub instalacji odpowiedni przedstawiciel jednej z jednostek (EDT, Prowadzacy Eksploatacje,
Prowadzacy Inwestycje, Utrzymujgcy sie¢ trakcyjng, Wykonawca), jest zobowigzany
przekaza¢ do witasciwej terenowo dyspozytury (w tym réwniez do Kierownika danej RDE)

nastepujgce dokumenty:
e schemat obiektu, sieci lub instalacji wraz z uktadem zasilania po wigczeniu go/jej do
ruchu sieci, opatrzony podpisem Kierownika Budowy, Kierownika Robét lub

Wykonawcy z naniesiong klauzulg ,Stan aktualny na dzien ....”,
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e program uruchomienia i wigczenia do ruchu sieci przedmiotowego obiektu, urzadzenia,
sieci lub instalacji elektroenergetycznej, sporzgdzony i podpisany przez Wykonawce,

e w przypadkach, gdy realizacja prac zwigzanych z wigczeniem obiektu, urzgdzenia,
sieci lub instalacji do ruchu wymaga pisemnego polecenia na prace — rowniez pisemne

polecenie na prace.

7.4 Wymagana dokumentacja do podjecia decyzji przez Dyspozytora o mozliwosci podania
napiecia i wkaczenia do ruchu sieci.

Celem podijecia decyzji przez Dyspozytora o mozliwosci podania napiecia i wigczenia do

ruchu sieci nowego lub zmodernizowanego obiektu, urzgdzenia, sieci lub instalaciji,

najpdzniej na 2 godziny przed planowanym podaniem napiecia na urzadzenia, sie¢

lub instalacje, w zaleznosci od rodzaju zalgczanego obiektu, urzgdzenia, sieci lub
instalacji odpowiedni przedstawiciel jednej z jednostek (EDT, Prowadzacy Eksploatacije,

Prowadzacy Inwestycje, Utrzymujacy sie¢ trakcyjng, Wykonawca) jest zobowigzany

przekazaé¢ do wtasciwej terenowo dyspozytury nastepujgce dokumenty:

e oSwiadczenie Kierownika budowy, Kierownika robot lub Wykonawcy o zakonczeniu
prac,

o os$wiadczenie Kierownika budowy, Kierownika robét lub Wykonawcy o gotowosci do
zatgczenia pod napiecie obiektu energetycznego, urzadzenia, sieci lub instalaciji,

e schemat obiektu, sieci lub instalacji wraz z uktadem zasilania po wtgczeniu gol/jej do
ruchu sieci, opatrzony podpisem Prowadzgcego Eksploatacji naniesiong klauzulg
»Stan aktualny na dzien ....”,

e sporzgdzony i podpisany protokét odbioru lub sprawdzenia zgodnie z pkt. 7.1.1. W
przypadku braku mozliwosci sporzgdzenia protokotu w danym dniu — wypetniony i
podpisany przez Przewodniczgcego Komisji Odbioru lub wniosek o wtgczenie do ruchu

odbieranych urzgdzen / instalacji / sieci lub obiektow elektroenergetycznych.
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8. WLACZENIE DO RUCHU SIECI PKP ENERGETYKA
OBIEKTOW, URZADZEN, SIECI | INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH DLA OBSZAROW
OBJETYCH SYSTEMEM SCADA SYNDIS

8.1 Podstawa uruchomienia obiektéw elektroenergetycznych

Wprowadzenie do ruchu odbieranych urzadzen/instalacji/obiektéw mozliwe jest po uprzednim
spetnieniu wymagan i warunkow okreslonych w dokumencie pn.: Wytyczne w zakresie
wigczania do ruchu sieci na majatku dystrybucyjnym PKP Energetyka S.A. oraz na sieci
trakcyjnej PKP PLK S.A. badz innych podmiotéw nowych lub zmodernizowanych obiektéw,

urzadzen, sieci i instalacji elektroenergetycznych”.
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9. WZORY PROTOKOLOW

Zatgcznik 1 Zgtoszenie odbioru/sprawdzenia;

Zatgcznik 2 Zgtoszenie przytaczenia/odtgczenia urzgdzenia do/z sieci dystrybucyjnej PKP

Energetyka S.A.;
Zatgcznik 3 Oswiadczenie geodety o przeprowadzeniu inwentaryzacii;

Zatgcznik 4 Os$wiadczenie wykonawcy o gotowosci do =zatgczenia pod napiecie
przebudowanego obiektu energetycznego;

Zatgcznik 5 Oswiadczenie kierownika budowy, kierownika roboét, wykonawcy;

Zatgcznik 6 Oswiadczenie o wykonaniu przytgcza elektroenergetycznego nN;

Zatgcznik 7 Wniosek o powotanie Komisji odbioru/sprawdzenia;

Zatgcznik 8 Powotanie Komisji odbioru/sprawdzenia;

Zatgcznik 9 Protokot z odbioru czesciowego/koncowego;

Zatgcznik 10 Protokdt odbioru czesciowego/koncowego zrédet wytworczych i instalacii
towarzyszgcej;

Zatgcznik 11 Protokot z odbioru przytgcza elektroenergetycznego nN;

Zatgcznik 12 Zestawienie zbiorcze odbioréw przytgczy elektroenergetycznych nN;

Zatgcznik 13 Protokdt sprawdzenia poditgczenia instalacji klienta — dla odbiorcow gr
przytagczeniowej IV;

Zatgcznik 14 Protokot ze sprawdzenia urzgdzenh/obiektdw;

Zatgcznik 15 Protokot z odbioru robét zanikajgcych;

Zatgcznik 16 Protokot z pomiardw rezystancji izolacji, kabli i urzadzen elektroenergetycznych;
Zatgcznik 17 Protokdt skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wytgczenie zasilania;

Zatgcznik 18 Protokot ogledzin kontrolnych abonenckiej/wtasnej stacji elektroenergetycznej;
Zatgcznik 19 Protokot robot zanikajgcych przy budowie linii kablowej;

Zatgcznik 20 Protokot z pomiarow rezystancji uzioméw ochronnych i odgromowych;

Zatgcznik 21 Zgtoszenie wykonania ogledzin/przegladu instalacji elektroenergetycznej/

odgromowej w obiekcie Infrastruktury Kolejowej;

Zatgcznik 22 Protokot sprawdzenia linii kablowych;
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Zatgcznik 23 Protokot pomiaru wysokosci zawieszenia przewoddw oraz skrzyzowan linii

napowietrznych.
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