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Energia Ciepta S.A. Wz6ér umowy

Postepowanie pn. ,Budowa w formule ,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi
uktadami towarzyszgcymi’

UMOWA NR (...)
Zawarta w (...) w dniu (...) w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego numer |(...) pomiedzy:
PGE Energia Cieptfa S.A.

z siedzibg w Warszawie, Budynek Skylight, XIl p. przy ul. Ztotej 59, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w Warszawie, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000013479,
NIP 6420000642, kapitat zaktadowy: 2 501 281 240 PLN optacony w catosci,

zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktérej dziataja:
1. ()
2. ()

a

(...)

z siedzibg w (...) przy ul. (...), zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w (...), (...) Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS [...), NIP (...), kapitat zaktadowy Spoétki: (...) PLN *[optacony w catosci],

zwang dalej Wykonawca, w imieniu ktdrej dziataja:
1. ()
2. ()
dalej zwana ,,Umowg”.
Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg réwniez dalej razem Stronami, a kazdy z osobna Strona.

Aktualne na dzieri zawarcia Umowy odpisy z KRS/CEIDG stanowig zatgczniki do Umowy.
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PREAMBULA
Zwazywszy, ze:

1) Wykonawca ztozyt oferte w postepowaniu prowadzonym przez Zamawiajacego na podstawie ustawy
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, na
realizacje zadania pod nazwg ,,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z
niezbednymi ukfadami towarzyszacymi”, a ztozona przez Wykonawce oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza,

2) atakze zwazywszy, ze Zamawiajgcy wymaga, aby przywotany powyzej przedmiot zamowienia realizowany
byt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikéw, srodowiska, ruchu technologicznego i innych
urzadzen Zamawiajgcego przez podmiot dysponujacy odpowiednio wykwalifikowanym personelem,
odpowiednim zapleczem, sprzgetem, uprawnieniami, wiedzg i do$wiadczeniem,

Strony postanawiajg zawrze¢ Umowe o nastepujacej tresci:
§1 DEFINICIE | INTERPRETACIE
1.1. Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy ponizsze stowa i wyrazenia pisane wielka literg beda miaty znaczenie tutaj
im przypisane. Niniejsze definicje stanowig uzupetnienie i nie zastepuja zadnej definicji zawartej w
pozostatych dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak
w przypadku sprzecznosci lub niezgodnosci, przewazajgce znaczenie bedg miaty ponizsze definicje:

»BIOZ” oznacza plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, okreslajacy szczegétowy zakres rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby technicznych
i organizacyjnych metod zapobiegania tym zagrozeniom sporzgdzony zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

,Cudzoziemiec” - osoba niebedaca: (i) Obywatelem panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej; (ii)
Obywatelem parnstwa cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; (iii) Obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, (iv)
Cztonkiem rodziny cudzoziemcéw, o ktérych mowa w pkt i, ii, iii, powyzej, ktéry do nich dotacza lub z
nimi przebywa (v) obywatelem Ukrainy uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa.

»,Dalszy Podwykonawca” oznacza podmiot, ktéremu Podwykonawca bezposrednio lub posrednio
powierzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy.

»,Dalszy Podwykonawca Obiektowy” oznacza Dalszego Podwykonawce wykonujgcego Prace na Terenie
Prac.

,Data Wejsécia w Zycie” oznacza date ztozenia podpisu przez Zamawiajacego. W sytuacji, gdy umowa
podpisywana jest przez wiecej niz jedng osobe dziatajgcg w imieniu Zamawiajacego, Datg Wejscia w
Zycie jest data ztozenia ostatniego z podpiséw sktadanych przez osoby dziatajgce w imieniu
Zamawiajacego

»,Data Zakonczenia Prac” oznacza wskazang w Umowie w §3 ust. 3.2 date zakoriczenia Prac.

,Dokumentacja Wykonawcy” oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia,
procedury, specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a takze wszystkie inne dokumenty dotyczace Prac,
ich wykonania, uruchomienia lub eksploatacji, ktére Wykonawca obowigzany jest wykonac¢ i przekazac
Zamawiajgcemu w ramach Umowy, w tym w szczegdlnosci projekt budowlany, projekt wykonawczy, jak
rowniez dokumentacja projektowa powykonawcza oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
szczegbtowo okreslona w Zatgczniku nr 1 do Umowy — Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

,Dokumentacja Zamawiajacego” oznacza bedgcg w posiadaniu Zamawiajgcego i przekazang
Wykonawcy dokumentacje stanu istniejgcego na Terenie Prac oraz dokumentacje dotyczacy Prac
udostepniong Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
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»,Dostawa” oznacza rzecz lub prawo, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wydac
Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg, w tym Dokumentacje Wykonawcy, a , Dostawy” oznacza tgcznie
wszystkie te rzeczy i prawa oraz ustugi zwigzane z ich realizacja.

,DTR” [/ ,Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” zwana rdéwniez paszportem maszyny, oznacza
dokumentacje opracowang dla kazdej maszyny lub urzadzenia osobno, ktéra zawiera w szczegdlnosci:
charakterystyke (parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnetrzny, wykaz wyposazenia
normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy
funkcjonowania, instrukcje uzytkowania, instrukcje obstugi, instrukcje konserwacji i smarowania,
instrukcje BHP, normatywy remontowe, wykaz czesci zamiennych, wykaz czesci zapasowych, wykaz
faktycznie posiadanego wyposazenia oraz wykaz zaftgczonych rysunkéw. DTR powinna by¢ zgodna
z dyrektywg 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.

»,Duzy przedsiebiorca” oznacza przedsiebiorce niebedacego mikroprzedsiebiorcg, matym przedsiebiorca
ani srednim przedsiebiorca.

»,Dziennik Budowy” oznacza dokument rejestrujgcy przebieg robdt montazowych, remontowych,
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania Prac.

»,Dzien” oznacza dzien kalendarzowy.

»,Dzien roboczy” oznacza kazdy inny dziei niz dzien ustawowo wolny od pracy okreslony w ustawie
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz inny niz soboty i Dzieri Energetyka (14 sierpnia).

»Grupa Kapitalowa PGE (GK lub GK PGE)” oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spofki
wzgledem, ktérych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spétki dominujacej w rozumieniu
art. 4 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spétek.

»Gwarancja Zwrotu Zaliczki” oznacza zabezpieczenie zwrotu zaliczki, jakie Wykonawca ma dostarczy¢
Zamawiajgcemu zgodnie z § 4 ust. 4.38 Umowy.

»Harmonogram Ptatnosci i Prac” — oznacza harmonogram ujety w Zatgczniku nr 2 do Umowy.

»Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy” oznacza zbiér zasad i warunkéw bezpiecznego wykonania
prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych oraz obowigzki uczestnikéw procesu pracy.
Instrukcja zawiera sposoby postepowania na wypadek wystapienia zagrozenia.

»,Kamien Milowy“ oznacza okreslony etap Prac podlegajacy odbiorowi (odbiér czesciowy lub odbidr
koricowy).

»Kierownik Robét” oznacza osobe odpowiednio wykwalifikowana, uprawniong i oddelegowang do
kierowania danym rodzajem Prac, powotang przez Wykonawce na czas realizacji Prac.

»Kluczowy Kamien Milowy” oznacza etap Prac szczegdlnie istotny dla nalezytego wykonania Umowy,
oznaczony jako ,,Kluczowy Kamien Milowy” w Harmonogramie Pfatnosci i Prac.

Mikroprzedsiebiorca, maty przedsiebiorca, $redni przedsiebiorca oznacza odpowiednio
mikroprzedsiebiorce, matego przedsiebiorce i sredniego przedsiebiorce w rozumieniu zatgcznika | do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektore rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014, str. 1, z pdin. zm.1))

»Miejsce Dostawy” oznacza miejsce wskazane przez Zamawiajacego i udostepnione Wykonawcy w celu
Dostawy urzgdzen przewidzianych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, stanowigcym Zatacznik nr 1
do Umowy, w tym réwniez magazyn Zamawiajgcego.

,Oferta” oznacza oferte ztozong przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym, ktéra zostata
wybrana jako najkorzystniejsza i na podstawie ktérej zostata zawarta Umowa

,Okres Gwarancji i Rekojmi” oznacza Podstawowy Okres Gwarancji i Rekojmi i Wydtuzony Okres
Gwarancji i Rekojmi opisane w §7 Umowy.

,»,Opis Przedmiotu Zamoéwienia” oznacza dokumenty sktadajgce sie na Zatacznik nr 1 do Umowy (tj.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,PFU”).
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»Oprogramowanie” oznacza programy komputerowe stanowigce cze$¢ Przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa w §10 Umowy.

»,Gwarantowane Parametry Techniczne” oznacza Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A oraz
Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B.

,Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A” oznaczajg parametry techniczne i ich wartosci
okreslone w punkcie 2 Zatacznika nr 16 do Umowy, ktére w zwigzku z wykonaniem przedmiotowego
zamoOwienia nalezy osiggnac i utrzymywac zgodnie z Umowg i ktdrych osiggniecie stanowi jeden
z podstawowych warunkéw odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu zamodwienia.

»Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B” oznaczajg parametry techniczne i ich wartosci
okreslone w punkcie 4 Zatacznika nr 16 do Umowy, ktére w zwigzku z wykonaniem przedmiotowego
zamowienia nalezy osiggng¢ i utrzymywaé zgodnie z Umowa. Nieosiggniecie w przedmiotowym
zamoOwieniu Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy B nie stanowi podstawy do odmowy
podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Zaméwienia. Nieosiggniecie w przedmiotowym
zamowieniu Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy B podczas Pomiaréw Gwarancyjnych
opisanych w Umowie, skutkuje sankcjami opisanymi w Zatgczniku nr 16 do Umowy.

»Podstawowy Okres Gwarancji i Rekojmi” oznacza okres obowigzywania gwarancji i rekojmi, o ktérym
mowa w 7 ust 7.2 Umowy.

»,Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawcow” oznacza dokumenty okreslajgce wymagania
w obszarze BHP dla Wykonawcdéw, Podwykonawcéw i ich dalszych Podwykonawcéw pracujacych na
rzecz Zamawiajgcego, obejmujace zaréwno wymagania ogdlne, jak i wymagania Zamawiajacego,
dostepne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl:

e dla uzytkownikéw posiadajgcych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomoca
,OnePlace” w sekcji ,Baza Wiedzy” w katalogu ,,Regulacje i procedury obowigzujgce w
PGE Energia Ciepta S.A.”.

o dla uzytkownikéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w
sekcji ,,Inne informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe)
Regulacje zakupowe” w katalogu , Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia
Ciepta S.A.”.

,Podwykonawca” oznacza podmiot, ktéremu Wykonawca powierzyt wykonanie czesci przedmiotu
Umowy.

,Podwykonawca Obiektowy” oznacza Podwykonawce, ktéremu Wykonawca powierzyt wykonanie
czesci przedmiotu Umowy na Terenie Prac.

»,Prace” oznaczajg wszelkie czynnosci, w tym roboty budowlane, Dostawy, ustugi realizowane przez
Wykonawce na podstawie Umowy.

»,Prawa Wiasnosci Intelektualnej” oznaczajg prawa wtasnosci intelektualnej, o ktéorych mowa w §10
Umowy.

,Projekt Organizacji Robot”, ,POR” — oznacza dokument opisujacy szczegétowo planowany sposéb
bezpiecznego wykonywania prac. Dla prac realizowanych w oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane role POR petni Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robét.

,Protokét Odbioru” oznacza protokdt podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie
z wymaganiami i formg okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym poswiadczajacy nalezyte
wykonanie czesci lub catosci Prac, w szczegdlnosci Protokét Odbioru Czesciowego lub Protokot Odbioru
Koncowego.

,Protokét Przekazania do Eksploatacji” oznacza dokument podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce po spetnieniu warunkdw przejecia instalacji sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy do
eksploatacji, opisanych w Umowie, Zatgczniku nr 1 do Umowy oraz Zatgczniku nr 16 do Umowy.

»,Przedmiot Umowy” oznacza przedmiot Umowy okreslony w §2 oraz w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, w tym wszelkie zobowigzania Wykonawcy szczegétowo wymienione w Umowie i jej
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zatacznikach.

,Przedstawiciel Wykonawcy” / ,Generalny Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza podmiot
wskazany w &5 ust. 5.9.

,Przedstawiciel Zamawiajacego” / ,Generalny Przedstawiciel Zamawiajacego” oznacza podmiot
wskazany w &5 ust. 5.9.

»Punkt STOP” (jakos$ciowy) —oznacza moment w trakcie Prac, w ktérym nastepuje potwierdzenie jakosci
technicznej lub nalezytej starannosci wykonanych Prac lub koniecznych czynnosci, jakosci dostarczonych
materiatéw, przeglagdéw, pomiarow itp.

»Ruch Prébny” oznacza ciagta eksploatacje obiektow i urzagdzen wchodzacych w zakres realizowanych
Prac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Umowie, Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
Zatgcznikiem nr 12 do Umowy majaca na celu potwierdzenie wtasciwej funkcjonalnosci poszczegdlnych
uktaddw technologicznych i osiggniecia wymaganych parametréw jakosciowych.

»Rozruch” oznacza faze uruchomienia instalacji sktadajacych sie na Przedmiot Umowy nastepujaca
po zakorczeniu prac budowlano-montazowych, w trakcie ktérej Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie
funkcjonowania jej obiektéw i urzadzen wchodzacych w zakres realizowanych Prac zgodnie z
wymaganiami opisanymi w Umowie, Opisie Przedmiotu Zamoéwienia i w Zatgczniku nr 12 do Umowy;
Rozruch konczy sie podpisaniem stosownego protokotu warunkujacego rozpoczecie Ruchu
Regulacyjnego.

»Ruch Regulacyjny” oznacza faze uruchomienia obiektéw i urzadzehn wchodzacych w zakres
realizowanych Prac poprzedzajgcg Ruch Prébny, majgca na celu regulacje i optymalizacje pracy instalacji
i obejmuje czynnosci opisane w Umowie, Opisie Przedmiotu Zamdwienia i w Zatgczniku nr 12.

»Ryzyka Terenu Prac” oznaczajg okolicznosci fizyczne zwigzane z Terenem Budowy, ktérych wystgpienie
wptywa na wykonanie Umowy, a ktérych Wykonawca nie mégt zidentyfikowaé przy zachowaniu
nalezytej starannosci i ktére nie powstaty z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy; do Ryzyk Terenu
Budowy zalicza sie w szczegdlnosci znajdujgce sie w gruncie kolidujagce z Pracami elementy
infrastruktury, a takie znajdujgce sie w ramach Terenu Budowy zanieczyszczenia i substancje
niebezpieczne (np. azbest), niewybuchy lub znaleziska archeologiczne, ktérych istnienia Wykonawca nie
mogt, przy zachowaniu nalezytej starannosci zidentyfikowaé na etapie ztozenia Oferty, uwzgledniajgc
przeprowadzong przez niego wizje lokalng, tresé przekazanej mu dokumentacji Zamawiajgcego i innych
dokumentacji lub informacji udostepnionych mu przed ztozeniem Oferty. Ryzyka Terenu Budowy moga
by¢ usuwane przez Wykonawce jedynie w ramach Prac Dodatkowych.

,Sita Wyzsza” oznacza kazde dziatanie lub zdarzenie okreslone jako takie w §14 Umowy.

»Strona / Strony” oznacza, odpowiednio, Zamawiajgcego albo Wykonawce, badZz Zamawiajgcego
i Wykonawce.

»,Szkolenie” oznacza szkolenie, jakie zapewni¢ ma Wykonawca dla personelu Zamawiajgcego, jak
szczegbtowo okreslono w Programie Funkcjolano-Uzytkowym.

,Taryfikator Kar za BHP dla Wykonawcow” oznacza dokument okreslajgcy wysokos¢é kar za
nieprzestrzeganie wymagan w zakresie BHP na terenie Zamawiajgcego, stanowigcy Zatgcznik nr 5a do
Umowy.

,Teren Prac” oznacza caty teren uzgodniony pomiedzy Stronami, na ktérym bedg wykonywane Prace
przez Wykonawce, wyodrebniony przed przystgpieniem do Prac, z uwzglednieniem pdél odktadczych
i drdg transportowych przekazany protokolarnie Wykonawcy.

,Umowa o Podwykonawstwo” oznacza umowe(y) podpisang miedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub
odpowiednio pomiedzy Podwykonawcg i Dalszym Podwykonawca.

,Umowa” oznacza niniejszg umowe podpisang przez i pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg wraz
z jej Zatacznikami.

,VAT” oznacza podatek od towardw i ustug w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)
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»Wada” oznacza niespetnienie przez Prace lub ich cze$¢ wymagan Umowy, w tym parametréow
gwarantowanych (o ile zostaty one okreslone w Umowie) i gwarancji ogdlnych oraz wystgpienie
jakiegokolwiek rodzaju usterek, brakéw lub stwierdzenie wad prawnych.

»Wada Limitujgca” oznacza Wade Przedmiotu Umowy, ktdrej wystgpienie powoduje przestdj w pracy
uktadu technologicznego (wykorzystywanego przy produkcji ciepta) lub wyklucza bezpieczng dla obstugi
i samego uktadu dalszg jego prace, lub powoduje obnizenie funkcjonalnosci w stopniu wptywajgcym na
ograniczenie produkcji ciepta. Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrow Grupy A klasyfikuje sie
jako Wade Limitujgcg w Podstawowym Okresie Gwarancji.

»Wydtuzony Okres Gwarancji i Rekojmi” oznacza okres obowigzywania gwarancji i rekojmi, o ktérym
mowa w 7 ust 7.2 Umowy.

»Wynagrodzenie Umowne” oznacza tgczne wynagrodzenie netto przystugujace Wykonawcy za
wykonanie cato$ci Umowy, okreslone w §4 ust. 4.1 Umowy.

»,Zabezpieczenia” oznacza ,Gwarancje Zwrotu Zaliczki” oraz ,,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy”.

»~Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy” oznacza zabezpieczenie, jakie Wykonawca ma
dostarczy¢ Zamawiajacemu zgodnie z §9.

»Zatacznik” oznacza zatgcznik do Umowy.

"Zasady Gospodarki Odpadami" oznacza kazde dziatanie lub zdarzenie, o ktérych mowa w ust. 5.12-
5.23 Umowy”

»Zasady Udostepnienia Pomieszczen, Mediow, Pl Odktadczych oraz Drég Transportowych na Terenie
Zamawiajgcego” oznaczajg dokumenty i instrukcje okreslajgce zasady, na ktérych Zamawiajacy
udostepnia Wykonawcom, Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom Obiektowym
pomieszczenia (socjalne, sanitarne, biurowe, magazynowe, warsztatowe etc.), media, pola odktadcze
oraz drogi transportowe na terenie Zamawiajgcego, dostepne na stronie internetowe;j:
https://swpp2.gkpge.pl:

e dla uzytkownikéw posiadajacych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocg
,OnePlace” w sekcji ,,Baza Wiedzy” w katalogu ,,Regulacje i procedury obowigzujace w
PGE Energia Ciepta S.A.”.

e dla uzytkownikéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w
sekcji ,,Inne informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe)
Regulacje zakupowe” w katalogu , Regulacje i procedury obowigzujace w PGE Energia
Ciepta S.A.”.

1.2. Interpretacje oraz uktad Umowy.

1.2.1 W przypadku sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy postanowieniami dokumentéw sktadajacych
sie na Umowe, Strony sg zwigzane postanowieniami tego dokumentu, ktéry znajduje sie wyzej w
hierarchii dokumentéw Umowy. Strony ustalajg nastepujaca hierarchie dokumentéw Umowy:

a) Umowa,
b) Opis Przedmiotu Zamowienia,
c) inne Zataczniki do Umowy.

1.2.2 W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w postanowieniach dokumentéw Umowy, obowigzujace
bedzie postanowienie, ktorego przyjecie bedzie zapewniato wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.2.3  Zasady, o ktérych mowa w pkt 1.2.1. i 1.2.2. powyzej, stosuje sie pod warunkiem, ze powyzsze
przypadki nie s3 oczywistg omytkg pisarskg lub rachunkowa.

1.2.4  Wiazacym jezykiem Umowy jest jezyk polski, w szczegdlnosci w jezyku polskim bedzie prowadzona
korespondencja miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca, wszystkie dokumenty powstajgce w zwigzku
z realizacjg Umowy bedga takze sporzgdzane w jezyku polskim, jak réwniez w jezyku polskim beda
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prowadzone wszelkie spotkania Stron zwigzane z realizacjag Umowy. Koszty ttumaczer pokrywa
Strona, ktéra z nich korzysta.

1.3.  Uktad Umowy.

1.3.1  Odniesienia do ustepéw, punktéw i zatgcznikdw bez wskazania innego dokumentu s3
odniesieniami do ustepéw, punktéw i zatacznikéw Umowy. Srédtytuty nie wptywajg na
interpretacje postanowiers umownych.

1.3.2  Okreslenia wskazujgce na liczbe pojedyncza dotyczy¢ beda réwniez liczby mnogiej i na odwrét,
w zaleznosci od kontekstu.

1.3.3  Terminy okre$lone w dniach, tygodniach, miesigcach, latach odnoszg sie do dni, tygodni, miesiecy,
lat kalendarzowych, chyba ze Umowa stanowi inaczej. Bieg i uptyw termindéw przyjmuje sie zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

1.3.4  Strony os$wiadczajg, ze zapoznaly sie z dokumentami Umowy i rozumiejg ich tresé.

1.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszystkich czynnosci koniecznych do uzyskania
zgodnosci Prac z obowigzujgcymi przepisami prawa, wtasciwymi zezwoleniami Zamawiajacego lub
Wykonawcy, dokumentacjg techniczng i dobrg praktyka inzynierska.

1.4. Oswiadczenia Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze:

1.4.1 po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iz dokumentacja ta jest przydatna dla
realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umowg, w szczegdlnosci Wykonawcy jest
znany Opis Przedmiotu Zamdwienia oraz wymagania techniczne Zamawiajacego;

1.4.2 posiada wszelkg wiedze i doswiadczenie, sprzet i Srodki niezbedne w ramach ustalonego
Wynagrodzenia Umownego do zrealizowania Umowy oraz dysponuje witasciwg liczbg odpowiednio
wyszkolonego personelu Wykonawcy zdolnego do wykonania przedmiotu zamdwienia;

1.4.3  przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg dotyczacg realizacji Zamowienia
dostepng przed zawarciem Umowy, w szczegdlnosci dokumentacjg wskazang w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, i wszelkimi materiatami otrzymanymi od Zamawiajgcego oraz uzyskat
wszystkie informacje konieczne dla realizacji Zamdwienia , mozliwosci zorganizowania placéw i
zaplecza na Terenie Prac, w tym miedzy innymi zaopatrzenia w media niezbedne dla realizacji
Umowy;

1.4.4  zapoznat sie z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami Udostepniania
Pomieszczen, Mediéw, PS8l Odktadczych oraz Drég Transportowych na Terenie Zamawiajgcego oraz
Taryfikatorem Kar i zobowigzuje sie do przestrzegania tych wymagan oraz zasad, jak i wyraza zgode
na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy;

1.4.5 Miat mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej Terenu Prac i akceptuje panujace na nim warunki i
mozliwosci wprowadzenia zabezpieczen Terenu Prac przed szkodami ze strony lub wobec oséb
trzecich, uznajac, iz pozwalaja one na realizacie Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia
Umownego;

1.4.6  zapoznat sie z urzadzeniami i instalacjami objetymi Umowa, a takze tymi, z ktérymi Przedmiot
Umowy ma wspoétpracowac;

1.4.7  zostat poinformowany, iz w toku realizacji Przedmiotu Umowy mogga by¢é prowadzone przez innych
wykonawcoéw prace (remonty, naprawy, préby, modernizacje), co moze wymaga¢ odpowiedniej
koordynacji. Wykonawca oswiadcza takze, iz znane sg mu warunki komunikacyjne oraz tres¢
Dokumentacji Zamawiajgcego, a w razie brakéw odpowiednich informacji w Dokumentacji
Zamawiajacego, uzupetni je we wtasnym zakresie;

1.4.8 starannie skalkulowat Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczajace dla realizacji Umowy, w
tym pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie przewidzianym Umowag, nabycia Urzadzen i materiatow
oraz zapewnienia sprzetu, ustug Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcdw, robocizny, a takze
uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatkéw, ubezpieczen, ustanowienia
Zabezpieczen,, wydatkow ogdlnych i wszelkich innych (niewskazanymi powyzej) kosztow
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wynikajagcych z Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ktérych poniesienie przez Wykonawce
bedzie konieczne dla realizacji Umowy;.

1.4.9  skalkulowat ryzyka, ktére moga wystapic¢ przy realizacji Umowy i uwzglednit je w oferowanej cenie
wskazanej w Ofercie, a w rezultacie w Wynagrodzeniu Umownym, w szczegdlnosci uwzgledniajgc
szacunkowy charakter danych przekazanych przez Zamawiajacego;

1.4.10 podejmie wszystkie czynnosci konieczne do uzyskania zgodnosci Prac z obowigzujgcymi przepisami
prawa, wifasciwymi zezwoleniami Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentacjg techniczng i
dobrg praktyka inzynierska;

1.5. Zdolno$¢ finansowa Wykonawcy

1.5.1  Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze ma wystarczajacg zdolnos¢ finansowa do realizacji Umowy
na zasadach finansowych w niej okreslonych.

1.5.2 W razie wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych okolicznosci:

a) zagrozenia Wykonawcy niewyptacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ Wykonawcy
uchwaty w przedmiocie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarcia
likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy,

b) wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania we
wtasciwej jurysdykcji,

c) podjecia jakichkolwiek z nastepujgcych czynnosci: zawieszenie ptatnosci lub moratorium
w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy przymusowego,
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,

d) w sytuacji gdy z jakichkolwiek powoddw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie
niewazne lub nieskuteczne lub niemozliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawce
zobowigzan Umownych naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem,

Wykonawca zobowigzany jest niezwfocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego, nie pdziniej niz
w dniu: wystgpienia u Wykonawcy stanu zagrozenia niewypfacalnosciag lub powzigcia przez
uprawniony organ Wykonawcy uchwaty w przedmiocie planowanych: zfozenia wniosku
o ogtoszenie upadfosci, otwarcia likwidacji lub ztozenia wniosku w sprawie wszczecia
postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we wiasciwej
jurysdykgji, lub zaistnienia innej z wyzej wymienionych sytuacji - jednakze kazdorazowo przed
terminem ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we witasciwej
jurysdykcji.

1.5.3 Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ i gwarantuje, ze zaden z Podwykonawcéw,
Podwykonawcéw Obiektowych, Dalszych Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcow
Obiektowych nie wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane
czesci Prac, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej, ponoszonej przez Zamawiajgcego wspdlnie
z Wykonawcg, o ktérej mowa w art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego. Realizacja tego zobowigzania
przez Wykonawce jest objeta Przedmiotem Umowy i udzielanymi gwarancjami jej nalezytego
wykonania.

1.5.4 W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajacego z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oswiadcza,
ze na chwile zawarcia Umowy posiada/nie posiada status Duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
Zatacznika nr | do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego
niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiebiorcy,
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 Dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie
Zamawiajacego o tym fakcie w formie oswiadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu.

1.6. Oswiadczenia Zamawiajgcego.
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1.6.1 W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajacego z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza,
ze na chwile zawarcia Umowy posiada status Duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Zatgcznika nr |
do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektodre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiebiorcy, Zamawiajacy
zobowiazuje sie w terminie 14 Dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Wykonawcy o tym
fakcie w formie oswiadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

§2 PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce robét budowlano-montazowych w ramach
zadania pn. ,Budowa w formule ,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi
uktadami towarzyszqcymi”, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (ew. uzyskanie
zamiennego pozwolenia na budowe) w odniesieniu do Robét Budowlanych lub zgtoszenia wykonywania
Robot Budowlanych wtasciwemu organowi (w zaleznosci od wymagan prawnych), a takze uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie albo uzyskania oswiadczenia wtasciwego organu, ze nie zgtasza on
sprzeciwu wobec przystgpienia do uzytkowania (w zaleznosci od wymagan prawnych) (,Roboty
Budowlane”), szczegétowo opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, oraz nalezyte wykonanie
przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci oraz rekojmi dotyczacych Prac w Okresie
Gwarangji i Rekojmi, jak rowniez udzielenie Zamawiajgcemu Praw Wtasnosci Intelektualne;j.

2.2. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiedniego petnomocnictwa w zakresie uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe (ew. uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe) w odniesieniu do Robdt
Budowlanych lub zgtoszenia wykonywania Robdt Budowlanych wtasciwemu organowi (w zaleznosci od
wymagan prawnych), a takze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie albo uzyskania oswiadczenia
wtasciwego organu, ze nie zgtasza on sprzeciwu wobec przystgpienia do uzytkowania (w zaleznosSci od
wymagan prawnych).

2.3. Szczegotowy zakres Prac, w tym Robdt Budowlanych, zostat okreslony w Zatgczniku nr 1 (Program
Funkcjonalno-Uzytkowy) do Umowy.

2.4. Nie dotyczy.
2.5. Miejsce realizacji Prac:

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecinie
Nowe Czarnowo 76

74-105 Nowe Czarnowo

Dziatka nr 118/54 obreb Pniewo

Jednostka ewidencyjna: Gryfino gm.

2.6. Zakres Prac w zaleznosci od potrzeb, jak i mozliwosci techniczno-organizacyjnych Zamawiajgcego moze
ulec zmianie na zasadach okreslonych w Umowie.

2.7. Przedmiot wykonanych Prac musi spetniaé¢ funkcje, do ktérych byt przeznaczony, i musi by¢ zgodny
zUmowg, aw szczegdlnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg techniczno-
ruchowgq urzadzen i instalacji (DTR) i obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.8.  Zakres Prac obejmuje rowniez wszelkie niezbedne Prace, nawet jezeli nie byty wymienione wyraznie w
Umowie lub jej Zatacznikach, tak aby spetni¢ wymagania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy oraz Harmonogramu Ptatnosci i Prac, w tym Prace, ktore s3
niezbedne dla stabilnosci, kompletnosci oraz bezpieczenstwa i odpowiedniego wykonania Prac.
Postanowienie niniejszego ustepu Umowy ma zastosowanie w szczegdlnosci do Prac projektowych lub
innych Prac, ktorych koniecznos$é wykonania ujawni sie w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby Prace
wykraczaty poza szczegdtowe wyliczenia czynnosci i Prac zawartych w Umowie lub Zatgcznikach), ale
ktére posiadajgcy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w Swietle
obowigzujgcych norm, przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy
technicznej i doswiadczenia. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich niezbednych
pozwolen administracyjnych i innych dokumentéw niezbednych do wykonania Prac. W zwigzku z
powyzszym takie zadania traktowane beda jako objete Pracami oraz zostang wykonane przez
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Wykonawce w ramach Wynagrodzenia Umownego.

2.9. Dziatania Wykonawcy powinny mieé posta¢ dziatania profesjonalnego podmiotu wykonujacego umowe
w trybie ,pod klucz”. Formuta ,pod klucz” oznacza dokonanie wszelkich czynnosci potrzebnych do
osiggniecia przez Przedmiot Umowy wszelkich parametréw, w tym technicznych, charakterystyk
ruchowych, poziomu bezpieczenstwa i innych cech okreslonych w niniejszej Umowie i SIWZ, nawet jezeli
czynnosci takie nie zostaty w nich wyraznie wymienione.

2.10. Prace bedg spetniaty wymagania majacych zastosowanie w Polsce przepiséw prawa, norm technicznych
i norm ochrony srodowiska obowigzujgcych w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

2.11. Wykonanie zastepcze.

Strony ustalajg, iz niezaleznie od przypadkéw wyraznie wskazanych w  Umowie,
w przypadku nienalezytego wykonywania Umowy, w szczegélnosci zwtoki Wykonawcy, Zamawiajacy
bedzie mie¢ prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego, bez zgody sadu, na
koszt i ryzyko Wykonawcy: (i) wykonania catej lub czesci Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania
catosci lub czesci Prac oraz (iii) usuniecia Wad w zakresie Gwarancji i Rekojmi, po bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego
wykonywania Umowy, wskazujagcym przestanki, ktdrych spetnienie moze spowodowaé koniecznos¢
skorzystania z wykonania zastepczego. Zakres Umowy powierzony do wykonania zastepczego zostanie
w takim przypadku ustalony przez Zamawiajgcego, przy czym jako podstawe Zamawiajgcy moze przyjgé
zatozenia wynikajace ze Szczegétowego Harmonogramu Prac, o ktérym mowa w §3 ust. 3.8. Wykonawca
niniejszym nieodwofalnie i bezwarunkowo upowazinia Zamawiajgcego do powierzania realizacji
okreslonych czynnosci osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego. W razie powierzenia
okreslonych czynnosci osobie trzeciej w ramach wykonania zastepczego, Wykonawca jest zobowigzany
zaprzesta¢ dalszego wykonywania tych czynnosci, azarazem skoordynowac¢ z osobg trzecig inne
czynnosci przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonania zastepczego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce pisemnie, zatgczajac wykaz czynnosci powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartos¢,
ustalone w oparciu o Szczegétowy Harmonogram Prac. Rozliczenie wynagrodzenia zaptaconego przez
Zamawiajgcego osobie trzeciej za czynnosci zrealizowane w ramach wykonania zastepczego moze
nastagpi¢ w drodze potracenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z
Zabezpieczenia lub z biezgcych pfatnosci naleznych Wykonawcy.

83 OKRES REALIZACJIUMOWY
3.1. Data rozpoczecia Prac: Data Wejscia w Zycie.
3.2. Data Zakonczenia Prac: 17 miesiecy od Daty Wejécia w Zycie.

3.3. Data Zakonczenia Kluczowego Kamienia Milowego: 11 miesiecy od Daty Wejécia w Zycie (zgodnie z
Zatacznikiem nr 2 do Umowy).

3.4. Datg zakonczenia Umowy jest dzien, w ktérym wygasajg uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji
lub rekojmi, o ktédrych mowa w §7 Umowy.

3.5.  Harmonogramem Ptfatnosci i Prac oraz podziat na Kamienie Milowe, w tym: Kluczowy Kamieri Milowy,
zostat okreslony w Zatgczniku nr 2 do Umowy.

3.6. Zamawiajacy moze zmienié termin rozpoczecia Prac. O zmianie terminu rozpoczecia Prac Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce najpdiniej 7 Dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia. Strony
niezwtocznie ustalg wptyw takiej zmiany na Harmonogram Ptatnosci i Prac lub na Szczegétowy
Harmonogram Prac oraz wysokos¢ i warunki wynagrodzenia i wprowadzg zmiany w formie aneksu do
Umowy zgodnie z postanowieniami §20.

3.7. Data zakonczenia Prac lub Data Zakoriczenia Kluczowego Kamienia Milowego ulegng zmianie
w przypadkach okreslonych w §20 oraz w nastepujgcych przypadkach:

3.7.1  Nieterminowego przekazania Wykonawcy Terenu Prac;
3.7.2  Przerw w realizacji Prac z winy Zamawiajgcego,

o okres nie dtuzszy niz zawiniony przez Zamawiajgcego okres opdznienia, chyba ze Strony zgodnie

Strona 11 z 88



/>CE

Energia Ciepta S.A. Wz6ér umowy

Postepowanie pn. ,Budowa w formule ,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi
uktadami towarzyszgcymi’

postanowig inaczej.

W przypadkach okreslonych powyzej Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy nowe
terminy wykonania Prac, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej w postaci aneksu do
Umowy.

3.8. W terminie wskazanym w Harmonogramie Ptatnosci i Prac Wykonawca opracuje i przedtozy
Szczegétowy Harmonogram Prac, ktéry powinien byé uszczegétowieniem i rozwinieciem
Harmonogramu Ptatnosci i Prac. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
uszczegOtawiania Szczegdtowego Harmonogramu Prac. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
biezacego aktualizowania Szczegdétowego Harmonogramu Prac, lecz nie rzadziej niz raz na miesiac.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy aktualnego Szczegétowego
Harmonogramu Prac w kazdym czasie (w wersji elektronicznej, edytowalnej oraz papierowej).
Przedtozony Szczegdétowy Harmonogram Prac, jak i jego kazda aktualizacja lub zmiana, podlega¢ beda
akceptacji Zamawiajgcego.

3.9. W przypadku wystgpienia opdznienia w realizacji Prac wzgledem terminéw okreslonych w Umowie,
w szczegdlnosci termindw Kamieni Milowych, Kluczowego Kamienia Milowego lub Daty zakoriczenia
Prac, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowa¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego
oraz udokumentowac przyczyne opdznienia.

§4 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

4.1. Za wykonanie catego zakresu Umowy, w tym, dla unikniecia watpliwosci, za wszystkie Roboty
Budowlane przewidziane Umowa, Dostawy, ustugi, szkolenia, Prawa Wtasnosci Intelektualnej udzielone
zgodnie z § 10, oraz wszelkie inne Prace Wykonawca otrzyma tgczne ryczattowe Wynagrodzenie
Umowne netto w kwocie (..) zt (stownie ztotych: (..)/100) - (warto$¢ Umowy), ktdére zostanie
powiekszone o podatek VAT naliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa; w chwili zawarcia
Umowy wynagrodzenie powiekszone o podatek VAT wynosi (..) PLN brutto (stownie: (...) ztotych
(...)/100) brutto.

Wynagrodzenie Umowne netto jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega waloryzacji przez caty
okres obowigzywania Umowy, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.6 —4.13.

4.2. W terminie 30 Dni od daty otrzymania Gwarancji Zwrotu Zaliczki zgodnej z wymogami §4 ust. 4.38
Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy, na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez
Wykonawce, zaliczke w kwocie brutto (..) PLN, stanowigcej 10% Wynagrodzenia Umownego
powiekszonego o podatek VAT, pod warunkiem uprzedniego otrzymania Gwarancji Zwrotu Zaliczki
zabezpieczajgcej powyzsza kwote, zgodnej z wymogami §4 ust. 4.38 Umowy. Zaliczka uwzgledniajaca
podatek VAT zostanie rozliczona przez Wykonawce przy ptatnosci faktury VAT za Kamier Milowy nr 5.

4.3. Faktury VAT bedg wystawiane za zrealizowane i odebrane etapy Prac (wykonane w ramach
poszczegdlnych Kamieni Milowych), zgodnie z Harmonogramem Ptatnosci i Prac, stanowigcym Zatgcznik
nr 2 do Umowy, na podstawie Protokotéw Odbioru Czesciowego lub Protokotu Odbioru Koricowego, z
zastrzezeniem postanowien ust. 4.22. Postanowienie §15 ust. 15.5 zdanie drugie Umowy stosuje sie
odpowiednio.

4.4. Wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu przeniesienia Praw
Witasnosci Intelektualnej (w tym prawa wtasnosci nosnikéw, na ktérych Utwory zostaty utrwalone),
udzielenie zezwolen oraz wykonanie pozostatych zobowigzan Wykonawcy, o ktérych mowa w 10
Umowy.

4.5. Wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu szkolen.
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA UMOWNEGO
Zasady ogdlne

4.6. Wpynagrodzenie Umowne, o ktorym mowa w §4 ust. 4.1 Umowy ulegnie zmianie, w przypadku
wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b) lub art. 439 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (dalej rowniez ,,Ustawa PZP”) tj. w przypadku zmiany:

4.6.1 stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,
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4.6.2 wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

4.6.3  zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4.6.4 zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w Ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

4.6.5 cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia

Wszelkie zmiany Umowy, o ktérych mowa powyzej dokonane bedg na mocy pisemnego aneksu
zawartego pomiedzy Stronami, z wytgczeniem pkt 4.6.1 powyze;j.

4.7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4.6. powyzej bedg dokonywane zaréwno w przypadku
koniecznosci podwyzszenia, jak i obnizenia jednostkowych stawek ryczattowych okreslonych w
Umowie.

4.8. W przypadkach okreslonych w pkt 4.6.2. — 4.6.4. powyzej Wykonawca, w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od daty zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia. Jezeli we wskazanym wyzej terminie Wykonawca nie zwrdci sie do
Zamawiajacego 0 zmiane wynagrodzenia, bedzie to rdéwnoznaczne z oswiadczeniem
Wykonawcy, ze zmiana przepisOw nie ma wptywu na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

4.9. W przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje i otrzyma wzrost Wynagrodzenia Umownego lub
poszczegolnych stawek lub cen okreslonych Umowg na podstawie ktérejkolwiek z okolicznosci
okredlonej w ust. 4.6.2 — 4.6.4 powyzej, a nastepnie wystgpi z wnioskiem o wzrost
Wynagrodzenia Umownego na podstawie okolicznosci wymienionej w pkt 4.6.5., ewentualne
podwyzszenie Wynagrodzenia Umownego lub poszczegdlnych stawek lub cen okreslonych
Umowa nalezy pomniejszy¢ o wzrost dokonany juz uprzednio.

Zasady szczegotowe
4.10. Waloryzacja na podstawie pkt 4.6.1.

4.10.1 W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug wartos¢ netto stawek lub cen
(bez podatku od towardw i ustug) nie ulegnie zmianie, a wartos¢ brutto stawek lub cen
zostanie okreslona w pisemnym zawiadomieniu Strony z uwzglednieniem stawki
podatku od towaréw i ustug, wynikajacej ze zmienionych przepisow. Strony
uzgadniajg, ze ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje koniecznosci
zawarcia aneksu zmieniajagcego Umowe. Wynagrodzenie Umowne podlega
automatycznie zmianie odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajacg ze zmienione;j
ustawowo stawki tego podatku. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustepie dotyczy
tej czesci Umowy, z tytutu wykonania ktérej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
bedzie opodatkowane stawka podatku VAT w nowej wysokosci. Powyzsze zasady
stosuje sie rowniez w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego.

4.11. Waloryzacja na podstawie pkt 4.6.2.

4.11.1 W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, stawki lub ceny okreslone
w Umowie zostang zmienione w zakresie wartosci o jakg zmienig sie koszty wykonania
Umowy ponoszone przez Wykonawce w stosunku do stawek lub cen aktualnie
okreslonych w Umowie. Zmiana dotyczy¢ bedzie stawek lub cen za Prace wykonywane
od dnia wejscia w zycie zmienionych przepiséw. Zmiana stawek lub cen zostanie
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dokonana proporcjonalnie, z uwzglednieniem procentowej zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
wytgcznie w zakresie, w jakim zmiana przepisdw prawa rzeczywiscie wptynie na koszty
wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczern wptywu zmiany
przepisdw, o ktédrych mowa powyzej na wysokos$¢ stawek lub cen okreslonych
w Umowie i przekazania ich Zamawiajagcemu. Wykonawca opracuje co najmniej:

a) Wnioskowang kwote podwyzszenia Wynagrodzenia Umowne lub poszczegdlnych
stawek lub cen okreslonych Umowa.

b) Zestawienie mechanizmu skalkulowania wysokos$ci Wynagrodzenia Umownego
na etapie ztozenia oferty, ze wskazaniem jakg czes¢ stanowig koszty osobowe,
ktérych zmiana dotyczy oraz mechanizmu skalkulowania wysokosci podwyzszenia
Wynagrodzenia Umownego ze wskazaniem jakie sktadowe zostaty przyjete do
jego obliczenia wraz z ich wysokoscig

c¢) na wezwanie Zamawiajacego przedtozenie dokumentdéw potwierdzajgcych
wysokos¢ wynagrodzen poszczegdlnych pracownikdéw Wykonawcy
przewidujgcymi wzrost stawek wynikajacych z przepiséw prawa.

Zamawiajacy ma prawo weryfikacji wyliczed przedstawionych przez Wykonawce i
zgtoszenia wobec nich uwag. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia danych
zgodnych z trescig zawartych przez niego uméw o prace z osobami realizujgcymi
przedmiot Umowy.

W przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie w zakresie zmiany jego kosztéw wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia lub wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednianiem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia lub zmienionej stawki godzinowej obcigzajacych
pracodawce. Pozostata czes¢ wysokosci stawek lub cen okreslonych w Umowie nie
ulegnie zmianie.

Celem unikniecia watpliwosci zmiana wysokosci stawek lub cen okreslonych w Umowie
nie obejmuje w szczegdlnosci takich sktadowych jak: nagrody jubileuszowe, odprawy,
wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych, dodatek za prace w porze nocnej
(chyba, ze Umowa przewiduje realizacje Prac w porze nocnej), dodatek za staz pracy,
dodatki chorobowe, koszty utworzenia rezerwy urlopowej lub chorobowej, innych
sktadnikow wynikajgcych z regulaminéw wynagradzania obowigzujacych u danego
pracodawcy.

4.12. Waloryzacja na podstawie pkt 4.6.i 4.6.4.

4.12.1.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w Ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, stawki lub ceny okreslone w Umowie zostang zmienione w zakresie
wartosci o jakg zmienig sie koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawce w
stosunku do stawek lub cen aktualnie okreslonych w Umowie. Zmiana dotyczy¢ bedzie
prac wykonywanych od dnia wejscia w zycie zmienionych przepisdow. Zmiana stawek lub
cen zostanie dokonana proporcjonalnie, z uwzglednieniem procentowej zmiany
rzeczywistych kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w Ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
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Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen wptywu zmiany
przepisdw, o ktérych mowa powyzej na wysokosé stawek lub cen okreslonych
w Umowie i przekazania ich Zamawiajagcemu. Wykonawca opracuje co najmniej
zestawienie obrazujace kwote jakg w poszczegdlnych stawkach lub cenach stanowia
koszty ubezpieczen spotecznych Ilub ubezpieczed zdrowotnych Ilub wptat do
pracowniczych planédw kapitatowych ponoszone przez Wykonawce. Zmiana wysokosci
stawek lub cen nastgpi wytacznie w zakresie tej kwoty podanej przez Wykonawce.
Kwota ta zmieni sie proporcjonalnie w stosunku do procentowej zmiany wynikajgcej ze
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w Ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Pozostata czes¢ wysokosci stawek lub cen okreslonych w Umowie nie ulegnie zmianie.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji wyliczen przedstawionych przez Wykonawce i
zgtoszenia wobec nich uwag. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia danych
zgodnych z trescig zawartych przez niego umow o prace z osobami realizujgcymi
przedmiot Umowy.

4.13. Waloryzacja na podstawie pkt 4.6.5.

4.13.1. W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamOwienia, zmiana wysokosci stawek lub cen okreSlonych w Umowie lub
Wynagrodzenia Umownego nastgpi na podstawie art. 439 Ustawy PZP, zgodnie z
ponizszymi zasadami:

a) Zmiany mogg nastgpic nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od Daty Wejscia w
Zycie;
b) Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 Dni od dnia uptywu terminu

sktadania Ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest Dzien otwarcia
Ofert;

c) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy Strony Umowy do
zgdania zmiany Wynagrodzenia Umownego musi:

1) Wynosi¢ co najmniej 5% w stosunku do stawek lub cen okreslonych w Umowie, a jesli
stawki lub ceny nie zostaty okreslone w Umowie — w stosunku do stawek lub cen
przyjetych przez Wykonawce w celu ustalenia Wynagrodzenia Umownego, a w przypadku
dokonywania kolejnej zmiany Wynagrodzenia Umownego - w stosunku do stawek lub cen
przyjetych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany Wynagrodzenia Umownego,

2) powodowac zmiane wartosci catkowitego Wynagrodzenia Umownego o co najmniej 2%
w stosunku do jego dotychczasowej wartosci;

3) zmiana zostanie dokonana z uzyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej publikowanej na stronie internetowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.pl/ w zaktadce ,Opracowania sygnalne”, podzaktadka ,Informacje
sygnalne”, czestotliwos¢ publikacji ,,miesieczne”, pozycja L.P. 13 ,,Wskazniki cen produkcji
budowlano- montazowej” w miesigcu poprzedzajgcym ztozenie wniosku o zmiane
Wynagrodzenia Umownego, opisujgca zmiane cen w stosunku do cen w analogicznym
miesigcu poprzedniego roku kalendarzowego. Zgodnie z powyzszym stawki lub ceny
okreslone w Umowie lub Wynagrodzenie Umowne, zmieni sie o % wartosci powyzej
opisanego wskaznika, z zastrzezeniem pkt 4.13.1. powyzej, przy czym zwiekszenie
Wynagrodzenia Umownego moze nastgpi¢ w wymiarze nie wiekszym niz réwnowartos¢
rzeczywistego, udokumentowanego wzrostu kosztow wykonania Umowy. Zmiana
dotyczy¢ bedzie prac wykonywanych od dnia, w ktérym Strony zgodnie z niniejszymi
zasadami wprowadzg zmiane Wynagrodzenia Umownego w formie aneksu;

4) Zmiana nie moze wystepowalé wczesniej niz 6 miesiecy od ostatniej zmiany
Wynagrodzenia Umownego spowodowanej zmiang ceny materiatéw lub kosztéw
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zwigzanych z realizacja Umowy;

5) Wszystkie zmiany, o ktérych mowa w pkt 4.13.1. Umowy nie moga powodowa¢ wzrostu
Wynagrodzenia Umownego o wiecej niz 10% Wynagrodzenia Umownego wskazanego w
§4 ust. 4.1 w pierwotnej tresci Umowy;

6) W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce w stosunku do terminu zakorczenia
Kluczowego Kamienia Milowego wynikajgcego z Harmonogramu Ptatnosci i Prac,
Wykonawcy waloryzacja Wynagrodzenia Umownego nie przystuguje;

7) W celu weryfikacji spetnienia przestanki waloryzacji Wynagrodzenia Umownego
wskazanej w pkt 4.13.1 lit. ¢) powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania
stosownych wyliczerh wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Umowy na wysokos¢ stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania ich
Zamawiajgcemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujgce kwote jaka w
poszczegblnych stawkach lub cenach stanowig koszty wynikajagce ze zmian ceny
materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjay Umowy. Zamawiajgcy ma prawo
weryfikacji wyliczen przedstawionych przez Wykonawce i zgtoszenia wobec nich uwag.

8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 4.13.1. Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcym Podwykonawcom, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcdw, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

a) Przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane ustugi lub dostawy;
b) Okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
4.14. Nie dotyczy.
4.15. Wykonawca o$wiadcza, ze:
4.15.1. W odniesieniu do dochoddéw osiggnietych z niniejszej Umowy:
a) Wykonawca jest podmiotem, na ktérym cigzy obowigzek podatkowy;
b) Dochody sg zwigzane z dziatalnoscig w kraju rezydencji podatkowej,

4.15.2. Jest ostatecznym beneficjentem wynagrodzenia (rzeczywistym wtascicielem
wyptacanych naleznosci), tzn.:

a) Otrzymuje nalezno$¢ dla witasnej korzysci, w tym decyduje samodzielnie o jej
przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne zwigzane z utratg naleznosci lub jej czesci;

b) Nie jest posrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem
zobowigzanym prawnie lub faktycznie do przekazania catosci lub czesci naleznosci
innemu podmiotowi;

c) Prowadzi rzeczywistg dziatalno$¢ gospodarczg w kraju siedziby, jezeli naleznosci
uzyskiwane sg w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza.

d) Nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od catosci swoich dochoddw.

4.15.3. Ptatnosc catosci kwoty wykazanej na fakturze jest uzalezniona od przedstawienia przez
Wykonawce:

a) aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji (nie rzadziej niz raz w roku) oraz ponadto
zatgczenia do Umowy wydruku z zagranicznego rejestru handlowego, potwierdzajgcego
prowadzenie dziatalnosci w danym panstwie.

b) W przypadku braku ww. dokumentéw z wynagrodzenia Wykonawcy bedzie potrgcony
podatek u zrédta w stawce 20%.

c) W przypadku gdyby ktérekolwiek ze wskazanych w oswiadczeniu przestanek ulegta
zmianie, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia
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Zamawiajgcego

d) Od ptatnosci przekraczajacych 2 miliony ztotych w roku podatkowym bedzie pobierany
przez Zamawiajgcego podatek u Zrodta, niezaleznie od spetnienia przestanek
okreslonych w niniejszym ust. 4.15. [ust. 4.15 dotyczy podmiotow, ktorych siedziba jest
poza terytorium RP]

4.16. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, w Dacie Wejécia w Zycie, a nastepnie do 10 stycznia kazdego
kolejnego roku kalendarzowego, aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Wykonawcy wystawiony przez
wtasciwy organ w kraju siedziby Wykonawcy. [dotyczy podmiotdw, ktorych siedziba jest poza terytorium
RP]

4.17. Jesli Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczenia podatku u Zrédta ("withholding tax")
w zwigzku zjakimikolwiek pfatnosciami na rzecz Wykonawcy wynikajgcymi z niniejszej Umowy,
Zamawiajacy potraci kwote takiego podatku z kwoty Wynagrodzenia Umownego i uisci taki podatek
zgodnie z wiasciwymi przepisami polskiego prawa podatkowego. Jesli Wykonawca nie posiada siedziby,
ani zarzadu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przed odbiorem Prac nie dostarczyt Zamawiajgcemu
certyfikatu rezydencji podatkowej, stanowigcego warunek wyptaty Wynagrodzenia Umownego lub jesli
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oryginat certyfikatu rezydencji podatkowej, potwierdzajacy w
roku, w ktérym dokonywana jest ptatnosé, rezydencje podatkowg Wykonawcy w rozumieniu wtasciwej
umowy o unikaniu podwdjnego opodatkowania, przed wyptata Wynagrodzenia Umownego, to
Zamawiajacy potraci z Wynagrodzenia Umownego podatek u Zrédta zgodnie z postanowieniami tejze
umowy. W przypadku potrgcenia przez Zamawiajgcego podatku u Zzrddta, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
dostarczy¢ Wykonawcy informacje o potraceniu tego podatku. [dotyczy podmiotdw, ktdrych siedziba jest
poza terytorium RP]

4.18. Podstawa do wystawienia faktury VAT jest kazdorazowo podpisany przez Strony odpowiedni Protokét
Odbioru, o ktérym mowa w §6 Umowy.

4.19. Kazda faktura VAT wystawiona na podstawie Umowy bedzie zawieraé: wskazanie odbiorcy, symbol
obowiazujacej klasyfikacji GUS dla potrzeb podatku VAT (PKWiU), numer zamoéwienia wygenerowany i
wskazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 4.23 w formacie IBAN wraz z numerem SWIFT oraz nazwg banku Wykonawcy, nazwe banku,
w ktérym prowadzony jest rachunek oraz bedzie doreczona na adres wskazany w ust. 4.22. Strony
postanawiajg, iz faktura zawierajgca btedy w zakresie danych okreslonych w zdaniu pierwszym lub
niezawierajgca danych okreslonych w zdaniu pierwszym, jak réwniez faktura zawierajgca btedy dotyczace
jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub niezawierajgca wszystkich danych wymaganych
Przepisami prawa, jak réwniez faktura doreczona pod adres inny niz wskazany w ust. 4.22., moze zostac
zwrocona Wykonawcy bez ksiegowania przez Zamawiajgcego. Strony zgodnie postanawiajg, ze w
przypadku zwrotu faktury przez Zamawiajgcego, dniem otrzymania faktury przez Zamawiajgcego jest
dzien otrzymania przez Zamawiajgcego na adres wskazany w ust. 4.22 . faktury wystawionej prawidtowo,
tj. zawierajacej w szczegdlnosci dane odbiorcy, numer zamdwienia oraz numer rachunku rozliczeniowego
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4.23 w standardzie IBAN wraz z numerem SWIFT oraz nazwg banku
w przypadku banku zagranicznego. Prawidtowe wystawienie faktury moze nastgpi¢ réowniez poprzez
wystawienie faktury korygujacej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez Zamawiajgcego
jest dzien otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury korygujacej wraz z fakturg
pierwotnie wystawiong (korygowang).

4.20. W przypadkach przewidzianych w ust. 4.19. powyzej, Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do dokonania
ptatnosci objetej fakturg do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury, a
Wykonawca nie bedzie miat prawa naliczania odsetek za opdznienie w ptatnosci wynagrodzenia.

4.21. Wykonawca w fakturze VAT powinien wskaza¢ jako odbiorce $wiadczenia wtasciwg spotke lub wiasciwy
oddziat PGE Energia Ciepfa S.A. dla ktdrego jest ono realizowane tj.:

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecinie — ul. Gdanska 34a, 70-661 Szczecin.

4.22. Faktura VAT winna by¢ wystawiona nie pdzniej niz do 15 dnia miesigca nastepujacego po miesigcu w
ktérym odebrano zrealizowane Prace na podstawie podpisanego Protokotu Odbioru i dostarczona wraz z
kopia Protokotu Odbioru na adres:
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ArchiDoc S.A.
Ul. Niedzwiedziniec 10
41-506 Chorzow
Dot. PGE

Zmiana danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna wzgledem
drugiej Strony z chwilg poinformowania jej o takiej zmianie na piSmie pod rygorem niewaznosci.

4.23. Wszelkie ptatnosci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT i zgtoszony naczelnikowi urzedu skarbowego zgodnie z art. 5i 9 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995
r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikéw i ptatnikow w terminie do 30 Dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres podany w ust. 4.22.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek rozliczeniowy wskazany w Umowie oraz na fakturze VAT
posiada/nie posiada rachunek VAT, o ktérym mowa art. 2 pkt 37 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug, utworzony do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w
spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej prowadzonego w zwigzku z wykonywang dziatalnoscig
gospodarcza.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie oraz na fakturze jest rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
lub imiennym rachunkiem w spoétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktérej Wykonawca jest
cztonkiem, otwartym w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoScig gospodarczg oraz ze
zostat zawarty w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustugi oraz Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadamiania
Zamawiajgcego o kazdej zmianie zaistniatej w tym zakresie.

Negatywne skutki prawne nie zastosowania sie do powyzszych postanowien ponosi wytgcznie
Wykonawca

Ptatnosci z tytutu Wynagrodzenia Umownego mogg by¢ dokonywane z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

4.24. Jezeli faktura, wystawiana w walucie innej niz PLN, zawiera warto$¢ podatku VAT, Wykonawca
zobowigzany jest wystaé skan wystawionej faktury w dniu jej wystawienia na adres: treasury@gkpge.pl.
Skan faktury nie stanowi przestania e-faktury w rozumieniu przepiséw o VAT, z zastrzezeniem ust. 4.25.

4.25. Fakturowanie pomiedzy Stronami obowigzuje w formie papierowej.

Fakturowanie pomiedzy Stronami moze by¢ rowniez dokonywane w sposéb wskazany w Ustawie o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

4.26. W przypadku zmiany numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4.23, na
ktory dokonywane bedg ptatnosci z tytutu realizacji Umowy, kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest
do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego na kolejnej fakturze, z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma
obowigzek rdéwnoczesnego dostarczenia dodatkowego potwierdzenia poprawnosci rachunku
rozliczeniowego, ktorego jest posiadaczem w postaci potwierdzania z banku/spétdzielczej kasie
oszczednosSciowo-kredytowe] oraz potwierdzenia jego zawarcia w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustugi wraz z pismem przewodnim
podpisanym zgodnie z reprezentacjg Wykonawcy. Negatywne skutki prawne nie zastosowania sie do
powyzszych postanowien ponosi wytgcznie Wykonawca.

4.27. Jesli Wykonawca wystawi fakture korygujacg zmniejszajagcg jego naleznos¢ za$ zgodnie
z Harmonogramem Ptatnosci i Prac przewidywana bedzie kolejna ptatnos¢, wartos¢ faktury korygujacej
pomniejszy ptatnosc¢ najblizszej wymagalnej faktury.

4.28. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakture korygujgcg zmniejszajgcg jego naleznos¢ po ostatnim
terminie ptatnosci wynikajgcym z Harmonogramu Ptatnosci i Prac zobowigzany jest zwrécic¢ na rachunek
wskazany przez Zamawiajgcego] wartos$¢ faktury korygujgcej w terminie do 15 Dni od jej wystawienia.
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4.29. Prawa Wiasnosci Intelektualnej udzielone zgodnie z § 10 nie stanowig istoty Umowy i stuza wytgcznie
umozliwieniu Zamawiajgcemu petnego korzystania z Przedmiotu Umowy.

4.30. W przypadku, gdy Wykonawca s3 podmioty wspdlnie realizujgce Umowe, faktury beda wystawione
wytgcznie przez jeden z tych podmiotéw, bedacego petnomocnikiem pozostatych (np. przez lidera
konsorcjum). Wszystkie podmioty wspdlnie realizujgce Umowe dziatajac tacznie upowaznig w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci jeden z nich do odbioru naleznosci przypadajacych dla Wykonawcy z
tytutu realizacji Umowy na rachunek bankowy okreslony zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.23 z
odpowiednim zastosowaniem ust. 4.26. Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla prowadzenia
rozliczen z tytutu realizacji Umowy. Odwotanie lub zmiana udzielonego petnomocnictwa wymaga
zgodnego os$wiadczenia woli wyrazonego na pismie pod rygorem niewaznosci wszystkich podmiotéw
wspolnie realizujgcych Umowe, ktérzy udzielili petnomocnictwa. *Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcg
jest konsorcjum

4.31. Zaptata wynagrodzenia udokumentowanego fakturg, dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz
petnomocnika, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajacym, powoduje wygasniecie dtugu obejmujgcego
zaptate kwoty wynikajacej z tej faktury, wzgledem wszystkich podmiotdéw wspdlnie realizujgcych Umowe.
Zwolnienie z dtugu wzgledem wszystkich podmiotéw wspdlnie realizujagcych Umowe bedzie miato miejsce
takze, gdy zgodnie z Umowg zaptata zostanie dokonana na rachunek oséb trzecich, w szczegdlnosci w
sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy stosownie
do postanowien §19, a takze w przypadku potrgcern naleznosci przystugujgcych Zamawiajacemu,
w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan lub odsetek. *Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcg
jest konsorcjum

4.32. Data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego stanowi date spetnienia Swiadczenia pienieznego.
4.33. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

4.34. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

4.35. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia wynikajacego z Umowy do:

4.35.1. Petnejiniezwtocznej wspétpracy z Zamawiajgcym przy analizie ewentualnych obowigzkéw w
zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacja
podatkowa, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

4.35.2. W przypadku petnienia roli promotora przez Wykonawce w rozumieniu Ordynacji
podatkowej, wypetnienia obowigzkéw zwigzanych z przekazywaniem informacji o schemacie
podatkowym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, po uzyskaniu zwolnienia z obowigzku
zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej, jesli takie przekazanie informacji
naruszatoby ww. obowigzek.

4.36. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujgcych zaréwno
w Polsce, jak za granicg, otrzymujacych naleznosci i wystawiajgcych gwarancje bankowe lub
ubezpieczeniowe zwigzane z Umowa. Wykonawca pokrywa takze koszty przewalutowania, w przypadku,
gdy rachunek wskazany przez Wykonawce do zaptaty nie jest rachunkiem denominowanym w walucie, w
jakiej ma by¢ dokonana pfatnos¢ zgodnie z Umowa.

4.37. Wynagrodzenie Umowne, o ktérym mowa w ust. 4.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego z tym zastrzezeniem, ze jezeli nie zostanie przez Wykonawce wykonany i
odebrany ktérykolwiek z Kamieni Milowych, wynagrodzenie za ten Kamiern Milowy nie przystuguje
Wykonawcy. Okreslone w ust. 4.1. Wynagrodzenie Umowne nie ulega zmianie przez caty okres trwania
Umowy, za wyjgtkiem przypadkéow wyraznie opisanych w Umowie. Przepisu art. 632 § 2 Kodeksu
cywilnego nie stosuje sie. Nie ulegajg rowniez zmianie sktadowe wynagrodzenia okreslonego w ust. 4.1.
wskazane w ust. 4.4. i 4.5. Niniejszego paragrafu.

4.38. Gwarancja Zwrotu Zaliczki winna by¢ wystawiona przez bank lub ubezpieczyciela z siedzibag
w Polsce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego na pismie (w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej), na kwote réwng kwocie zaliczki, o tresci zatwierdzonej przez Zamawiajacego. W
ramach Gwarancji Zwrotu Zaliczki bank lub ubezpieczyciel zaakceptowany przez Zamawiajgcego, dziatajgc
na zlecenie Wykonawcy, nieodwotalnie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie zobowigaze sie do zaptacenia
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na rzecz Zamawiajacego kazdej kwoty do tgcznej wysokosci nieprzekraczajacej zabezpieczonej kwoty
zaliczki, w terminie 14 Dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego pierwszego pisemnego zgdania zapfaty
zawierajgcego o$wiadczenie Zamawiajacego, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje
zobowigzania okreslone w Umowie zwigzane z rozliczeniem zaliczki udzielonej mu przez Zamawiajgcego.
Gwarancja Zwrotu Zaliczki moze zostac¢ przedtozona w szczegdlnosci w formie kilku gwarancji bankowych
lub ubezpieczeniowych tgcznie na kwote zaliczki, z ktérych kazda spetnia¢ bedzie kryteria okreslone
powyzej. Kazda Gwarancja Zwrotu Zaliczki podlegata bedzie prawu polskiemu. Okres Gwarancji Zwrotu
Zaliczki nie bedzie krétszy niz 2 (dwa) miesigce od przewidywanej daty wystawienia ostatniej faktury
przewidzianej w Zatgczniku nr 2. Wykonawca kazdorazowo doreczy Zamawiajgcemu dokument lub
dokumenty Gwarancji Zwrotu Zaliczki na co najmniej 1 (jeden) miesigc przed datg wygasniecia poprzednio
dostarczonego dokumentu Gwarancji Zwrotu Zaliczki. W razie niedotrzymania powyzszego terminu lub
jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca naruszy zobowigzanie do rozliczania zaliczki udzielonej przez
Zamawiajacego zgodnie zust. 4.2. Umowy, po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia
naruszenia, Zamawiajacy moze dokonac wyptaty odpowiednich Srodkdw z Gwarancji Zwrotu Zaliczki albo,
wedtug swego uznania, potraci¢ nierozliczong czes$¢ zaliczki z Wynagrodzenia Umownego.

5. PRAWA | OBOWIAZKI STRON ORAZ ZASADY WSPOLPRACY
Szczego6towy podziat obowigzkdw pomiedzy Stronami zawarty jest w Zataczniku nr 3 do Umowy.
OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z REALIZACJA PRAC
5.1. Wykonawca zobowiazuje sie do:

5.1.1. Wpykonania Prac, w tym Robét Budowlanych, zgodnie z Umowg, w tym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy, oraz obowigzujagcym prawem;

5.1.2.  Transportu na Terenie Prac materiatéw, urzadzen oraz innych elementéw potrzebnych do realizacji
Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowigzujagcymi u Zamawiajacego, wskazanymi
Wykonawcy przed zawarciem Umowy;

5.1.3. Kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajgcym szczegdtowego terminu przywozu na lub przewozu
przez teren Zamawiajgcego materiatdw, urzadzen oraz innych elementéw potrzebnych do
realizacji Umowy, ktérych przewdz moze wptywaé na ruch zaktadu Zamawiajgcego;

5.1.4. Wystawienia idostarczenia wszystkich dokumentéw wysytkowych wymaganych prawem
w obrocie miedzynarodowym towaréw oraz udokumentowania pochodzenia Dostaw
wymaganymi prawem Swiadectwami (certyfikatami);

5.1.5. Zatrudniania przy realizacji Umowy o0séb z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do
prowadzenia Prac i nadzoréw wynikajacych z charakteru wykonywanych przez te osoby czynnosci
i obowigzujacych przepiséw prawa;

5.1.6. Organizacji i realizacji Prac na Terenie Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki
Odpadami, wewnetrznymi regulaminami obowigzujagcymi na terenie Zamawiajgcego oraz
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym w zakresie BHP, gospodarki odpadami i ochrony
srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej weryfikacji aktualnych wymagan
Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w zdaniu poprzednim;

5.1.7. Dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 7 Dni od Daty Wejécia w Zycie informacji
o zapotrzebowaniu na media konieczne do realizacji Prac na Terenie Prac, z zastrzezeniem zapisow
pkt 5.3.11.a);

5.1.8. Udostepnienia swoim Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom
Obiektowym pomieszczen socjalnych i sanitarnych udostepnionych przez Zamawiajgcego (o ile
bedzie taka mozliwosc);

5.1.9. Protokolarnego przejecia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac i potwierdzenia
przejecia wpisem do Dziennika Budowy, jak rowniez, po zakoriczeniu czynnosci na Terenie Prac,
uporzgdkowania Terenu Prac i przywrdcenia go do stanu sprzed realizacji Prac, chyba ze inaczej
okreslono w Umowie;

5.1.10. Doprowadzenia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac do stanu okreslonego w
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Umowie;

5.1.11. Zapewnienia, na witasny koszt i ryzyko, wszelkich urzadzen, materiatéw, narzedzi, a takze praw
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy;

5.1.12. Nie dotyczy;

5.1.13. Wywozu, na witasny koszt i ryzyko nadmiaru ziemi z wykopdéw, gruzu budowlanego iinnych
materiatéw lub elementéw z terenu zaktadu z wyjatkiem ztomu w postaci odpadéw metalowych,
o ktérych mowa w ust. 5.19. oraz przetransportowania na wiasny koszt i ryzyko w miejsca
wskazane przez Zamawiajacego ztomu w postaci odpadéw metalowych, o ktérych mowa w ust.
5.19., powstatego w trakcie Prac po jego wcze$niejszym pocieciu w ramach kosztéw Wykonawcy,
na elementy mieszczace sie do kontenera

5.1.14. Przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej
oraz innych dokumentéw, w tym m.in.:

5.1.15. Deklaracji zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania na
terenie Polski oraz wymaganiami dotyczgcymi bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska;

5.1.15.1.atestéw;

5.1.15.2.DTR maszyn i urzadzen;
5.1.15.3.kart gwarancyjnych;
5.1.15.4.certyfikatow, itd.;

jezeli wymagane sg przepisami prawa lub wymég taki okreslono w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym;

5.1.16. Niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiajacego, a takze pracownikéw spétek GK
PGE, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od niniejszej Umowy ze
skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy; Wykonawca zobowigzuje
sie, iz zapis dotyczacy zakazu zatrudniania personelu Zamawiajgcego oraz pracownikéw GK PGE
zostanie wprowadzony rowniez do Umoéw o Podwykonawstwo;

5.1.17. Dokumentowania wszelkich zmian wyniktych w trakcie realizacji Dostaw i Prac w stosunku do
przekazanej przez Zamawiajgcego  Dokumentacji Zamawiajgcego, w  uzgodnieniu
z Przedstawicielem Zamawiajgcego;

5.1.18. Ustanowienia na rzecz Zamawiajgcego i dostarczenia Zamawiajgcemu nastepujacych
Zabezpieczen:

5.1.18.1.Gwarancji Zwrotu Zaliczki, jezeli Zaliczka przewidziana jest w ust 4.2 Umowy lub
Harmonogramie Ptatnosci i Prac, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy a ktdrej dostarczenie
Zamawiajgcemu stanowi warunek wyptaty zaliczki Wykonawcy;

5.1.18.2.Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy, zgodnie z 9;

5.1.19. sporzadzenia i doreczenia Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego, pisemnego zestawienia poszczegdlnych urzadzen i instalacji wchodzacych w skfad
Dostaw wraz z ich specyfikacjg cenowg oraz doreczenia pisemnego wyszczegdlnienia powstatych i
pozostatych sktadnikow majatku trwatego nabytego w ramach Wynagrodzenia Umownego wraz z
okresleniem grup $rodkéw trwatych podanych zgodnie z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych (KST), oraz
zgodnie z wytycznymi ujetymi w Miedzynarodowych Standardach Rachunkowosci (MSR),
ustawach: o rachunkowosci i podatku dochodowym od oséb prawnych oraz podatkach i optatach
lokalnych, jak rowniez wykazu wartosci niematerialnych i prawnych wchodzacych w sktad Dostaw
i Prac;

5.1.20. Uzyskania wszelkich dopuszczen, zezwolen lub decyzji administracyjnych wymaganych do
wykonania Prac oraz poniesienia kosztéw i optat z nich wynikajacych;

5.1.21. Opracowania oraz biezgcej aktualizacji POR lub BIOZ (jezeli jest wymagany prawem) zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w Wymaganiach BHP swoim zakresem wszystkie dziatania
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podejmowane przez Wykonawce, jego Podwykonawcow Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw
Obiektowych. Powyzszy dokument nalezy przekaza¢ do akceptacji Zamawiajgcemu na 6 dni przed
rozpoczeciem Prac lub terminem planowanego wdrozenia aktualizacji;

5.1.22. Zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy Obiektowego Iub Dalszego Podwykonawcy
Obiektowego w terminie okreslonym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a jedli termin ten nie
zostat okreslony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym - nie pdzniej niz przed wejsciem na Teren
Prac przez tego Podwykonawce Obiektowego lub Dalszego Podwykonawce Obiektowego.

5.1.23. Zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawcéw oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 6.2 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, jezeli czynnosci
te polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W trakcie
realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

5.1.23.1.z3dania oswiadczen i dokumentow okreslonych ponizej w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

5.1.23.2.z3dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

5.1.23.3.przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy,

5.1.23.4.przy czym wskazane wyzej czynnosci kontrolne, ani ich skutki nie zwalniaja Wykonawcy z
nalezytego wykonania Umowy i nie uprawniajg go do domagania sie zmian Umowy, w
szczegblnosci przesuniecia termindw z niej wynikajacych;

5.1.24. przedtozenia Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie w terminie 14 Dni od otrzymania takiego
wezwania, wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawcéw oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktédrych mowa w pkt 5.1.22 powyzej:

5.1.24.1.08wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych przedmiotowe czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze przedmiotowe czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu poszczegolnych grup pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcéw

5.1.24.2.oswiadczenie zatrudnionego pracownika, ze wykonuje przedmiotowe czynnosci na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie inazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze przedmiotowe czynnosci wykonuje na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby pracownika ktérego
oswiadczenie dotyczy;

5.1.24.3.Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

5.1.24.4.zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawcéw sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace pracownikéw objetych oswiadczeniem, o ktérym mowa pod lit. a), za
ostatni okres rozliczeniowy;

przy czym Strony uzgodnig zakres anonimizacji danych osobowych pracownikéw Wykonawcy
oraz pracownikow Podwykonawcéw tak, aby ujawnieniu podlegaty wytgcznie dane pozwalajgce
na potwierdzenie przestrzegania zobowigzania okreslonego w pkt 5.1.22 powyzej;

5.1.24.5.poinformowania oséb, o ktérych mowa w pkt 5.1.23 powyzej, o tresci klauzuli spotecznej
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zawartej w punktach 5.1.23 — 5.1.24 powyzej i o prawie kazdej z tych oséb bezposredniego
zawiadomienia Zamawiajagcego o naruszeniu tej klauzuli przez Wykonawce lub
Podwykonawcoéw;

5.1.25. zawrze¢ w umowach z Podwykonawcami klauzule spoteczng o tresci odpowiadajacej klauzuli
zawartej w punktach 5.1.23 —5.1.24 powyzej;

5.1.26. nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w terminach i okolicznosciach okreslonych w pkt
5.1.23 powyzej, zgdanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych przedmiotowe czynnosci, skutkujgc obowigzkiem
zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w §13 pkt 13.5 ponizej;

5.1.27. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy. Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 7 Dni od przeprowadzenia kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy, poinformuje Zamawiajacego na pismie o jej wynikach,
w szczegolnosci przedktadajgc poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce kopie notatki urzedowej lub protokotu pokontrolnego, a po
otrzymaniu wystgpienia pokontrolnego lub decyzji, réwniez ich kopie. Kopie ww. dokumentéw
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczagcymi ochrony danych osobowych.

5.1.28. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wszystkich krajowych i miedzynarodowych
regulacji, dotyczacych kontroli obrotu (kontroli eksportu/importu) — w szczegdlnosci, Wykonawca
zobowigzuje sie przestrzegac regulacji dotyczacych kontroli obrotu (kontroli eksportu/importu)
Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Standw Zjednoczonych Ameryki (USA).

5.1.29. Przed ztozeniem oferty, Wykonawca - w szczegélnosci - zweryfikowat i zapewnit, przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw, ze przy realizacji Umowy:

5.1.29.1.Nie dojdzie do dziatan sprzecznych z ograniczeniami handlu bagdZ embargami natozonymi przez
Unie Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki (USA) lub Organizacje Narodéw Zjednoczonych -
z uwzglednieniem ograniczen dotyczacych obrotu krajowego i zakazéw unikania i obchodzenia
embarg;

5.1.29.2.Zostaty uwzglednione ograniczenia wynikajgce z List Odmoéw publikowanych przez Unie
Europejskg i Stany Zjednoczone Ameryki (USA), a dotyczgce wspdtpracy z pewnymi osobami,
podmiotami gospodarczymi i organizacjami.

5.1.30. Jezeli niezbedne okaze sie umozliwienie odpowiednim organom panstwa lub Zamawiajgcemu
przeprowadzenie weryfikacji transakcji pod katem kontroli importu / eksportu, Wykonawca, na
whniosek Zamawiajacego, niezwtocznie udostepni wszelkie posiadane informacje dotyczace dostaw
na rzecz Zamawiajgcego, a takze ewentualnych znanych sobie ograniczen obrotu.

5.1.31. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ i ochroni¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, czynno$ciami, karami, stratami, kosztami i szkodami wynikajacymi z / lub
bedacymi w zwigzku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawce/Podwykonawce prawa i regulacji
zwigzanych z kontrolg eksportu/importu. Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich
szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego, a wyniktych z wyzej wymienionego powodu.

5.1.32. Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia niniejszych postanowien do uméw z
Podwykonawcami, tak by zapewni¢ tozsamy lub wyzszy poziom przestrzegania wszystkich
krajowych i miedzynarodowych regulacji, dotyczgcych kontroli obrotu (kontroli eksportu/importu)
oraz ochrony praw Zamawiajgcego

5.1.33. przekazywania Zamawiajgcemu, zgodnie z Zatgcznikiem nr 15 do Umowy, sprawozdan z przebiegu
prowadzonych Prac oraz wykonywanych préb, badan i pomiaréw, przygotowywania programoéw
naprawczych w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji Umowy, zastosowania
metod i procedur, ktére zapewnig wymagang jakos¢ i kontrole wszystkich Prac wykonywanych w
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ramach Umowy zgodnie z Programem Zapewnienia i Kontroli Jakosci wykonanym zgodnie z
wytycznymi opisanymi w Zatgczniku nr 15 do Umowy. Przekazanie sprawozdan z przebiegu
prowadzonych Prac jest warunkiem odbioru Prac w ramach Kamienia Milowego.

5.2. Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi maja obowigzek
wstrzymania sie od wykonywania Prac na obiektach Zamawiajacego, w przypadku braku mozliwosci ich
wykonywania w sposéb bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowigzany do:

5.2.1. Niezwtocznego zgtoszenia tego faktu stuzbom BHP Zamawiajgcego oraz Przedstawicielowi
Zamawiajacego;

5.2.2. Przerwania Prac;
5.2.3. Dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Budowy i/lub przerwania polecenia na prace.
5.3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

5.3.1. Protokolarnego przekazania Terenu Prac z zastrzezeniem §5 ust. 5.8. ponizej, umozliwiajgcego
zorganizowanie Prac na tym terenie przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy jego pracownikom
bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

5.3.2.  Umozliwienia organizacji i prowadzenia Prac na Terenie Prac w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo i higiene pracy, bezpieczeistwo ppoz. oraz ochrone srodowiska naturalnego;

5.3.3.  Przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagan dotyczacych BHP
obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego nie pdzniej niz przed przystgpieniem do wykonywania
Prac na Terenie Prac niz dostepne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl:

e dla uzytkownikdéw posiadajgcych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomoca
»OnePlace” w sekcji ,,Baza Wiedzy” w katalogu ,,Regulacje i procedury obowigzujace w
PGE Energia Ciepta S.A.”.

o dla uzytkownikéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl
w sekgcji ,,Inne informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe)
Regulacje zakupowe” w katalogu ,, Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia
Ciepta S.A.”.

5.3.4. Zawiadamiania Wykonawcy z 14-Dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP
i Zasadach Gospodarki Odpadami — innej niz zmiana wynikajgca ze zmiany przepiséw prawa.
Wodwczas, gdy na skutek takiej zmiany, w sposéb istotny wzrosng koszty realizacji Przedmiotu
Umowy, Wykonawca moze przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje bezposrednich
kosztéw wynikajacych z takiej zmiany regulaminu;

5.3.5. Przeprowadzenia szkolenia wprowadzajgcego dla Personelu Wykonawcy, Podwykonawcéw i jego
Dalszych Podwykonawcéw w zakresie przepisow i wymagan obowigzujgcych Wykonawcow,
Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcow Obiektowych na terenie
Zamawiajacego zgodnie z zasadami przyjetymi w Wymaganiach BHP;

5.3.6. Podejmowania przedsiewzie¢ majgcych na celu zapobieganie wypadkom na Terenie Prac,
a w szczegdlnosci poinformowanie Wykonawcy o potencjalnych zagrozeniach i znaczacych
aspektach srodowiskowych wystepujgcych na Terenie Prac, wiadomych Zamawiajgcemu, ktére
powinny by¢ brane pod uwage przy wykonywaniu Prac przez personel Wykonawcy;

5.3.7. Poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynnikéw szkodliwych dla zdrowia (tj.
hatas, zapylenie itp.) oraz wartosciach NDS i NDN.

5.3.8.  Przekazania niezbednych informacji posiadanych przez Zamawiajgcego oraz zapewnienia dostepu
do Terenu Prac osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadkéw przy pracy lub zgtoszonych
zdarzen potencjalnie wypadkowych;

5.3.9. Odptatnego udostepnienia wtasnych pomieszczen, tj. pomieszczen socjalnych (do spozywania
positkdw) oraz sanitarnych (szatnie, umywalnie, WC); pomieszczen biurowych, warsztatowych lub
magazynowych, miejsc postojowych i innych. Z tytutu udostepnienia ww. pomieszczen bedzie
naliczana optata ptatna w formie ryczattéw miesiecznych, na podstawie odrebnie zawartej umowy
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najmu, zgodnie z Zasadami Udostepniania Pomieszczen, Mediéw, P6l Odktadczych oraz Drog
Transportowych na Terenie Zamawiajgcego, w tym m.in. w dokumencie ,Cennik najmu”
udostepnionymi na witrynie portalu zakupowego Zamawiajgcego: https://swpp2.gkpge.pl.

5.3.9.1. dla uzytkownikéw posiadajacych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomoca
»OnePlace” w sekcji ,Baza Wiedzy” w katalogu ,Regulacje i procedury obowigzujagce w PGE
Energia Ciepfa S.A.”.

5.3.9.2. dla uzytkownikéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.p! w sekcji
»Inne informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe) Regulacje
zakupowe” w katalogu ,, Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta S.A.”.

5.3.10. Nieodpfatnego udostepnienia drég transportowych do i z miejsca wykonywania Prac oraz placéw
odktadczych;

5.3.11. Udostepnienia mediow (energii elektrycznej, wody, odbioru Sciekdw i innych)

5.3.11.1.nieodptatnie na potrzeby realizacji Prac na Terenie Prac (koszt mediéw zuzytych do wykonania
Prac na Terenie Prac ponosi Zamawiajacy),

5.3.11.2.odptatnie w ramach odpfatnego udostepnienia wtasnych pomieszczen, o ktérych mowa w ust.
5.3.9. powyzej,

na podstawie Zasad Udostepnienia Pomieszczen,, Medidw, P&l Odktadczych oraz Drég
Transportowych na Terenie Zamawiajgcego;

5.3.12. O ile istnieje taka mozliwo$¢, udostepnienia Wykonawcy posiadanej przez Zamawiajacego
niezbednej dokumentacji technicznej urzagdzen i instalacji zwigzanej z Pracami;

5.3.13. Wystawiania pisemnych polecef na Prace w zakresie przewidzianym Umowa, dopuszczania
Wykonawcy do Prac oraz odbioru Prac po ich wykonaniu, zgodnie z obowigzujgca u Zamawiajacego
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy;

5.3.14. Udziatu w komisjach odbiorowych Dostaw i Prac, préobach oraz uruchomieniach zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym;

5.3.15. Terminowego regulowania swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
5.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

5.4.1. Weryfikowania i akceptacji POR oraz kolejnych aktualizacji tego dokumentu, opracowanych przez
Wykonawce, jego Podwykonawcow Obiektowych i Dalszych Podwykonawcédw Obiektowych;

5.4.2. Niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiajgcego oséb zatrudnianych przez
Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych w
nastepujacych przypadkach:

5.4.2.1. nieprzekazania Zamawiajgcemu lub braku akceptacji przez Zamawiajgcego POR;

5.4.2.2. niezgtoszenia w formie pisemnej Zamawiajacemu kompletnej, aktualnej listy
Podwykonawcoéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcdw Obiektowych, z uwzglednieniem
ust. 19.1i dalszych oraz 5.1.23;

5.4.2.3. Nieprzekazania zatgcznikdw, o ktédrych mowa w Wymaganiach BHP i Zasadach
Gospodarki Odpadami;

5.4.2.4. Nieprzekazania Zamawiajgcemu wyciggdw z umow z Podwykonawcami Obiektowymi
oraz Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi, w zakresie zleconego im Przedmiotu Umowy,
harmonogramu realizacji, udostepnienia pomieszczen, o ktérych mowa w pkt 5.3.9. oraz
akceptowania przestrzegania wewnetrznych regulacji BHP na terenie Zamawiajgcego
okreslonych w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami, przed wprowadzeniem ich
na obiekty Zamawiajgcego;

5.4.2.5. Nieprzekazania petnej imiennej listy oséb wykonujacych Prace na obiektach
Zamawiajacego zatrudnionych przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych i
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Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych oraz biezacej jej aktualizacji;

5.4.2.6. braku odpowiednich swiadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urzadzeniach
energetycznych, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca
2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392), uzyskanych
na podstawie przepisdw prawa energetycznego przez ktérakolwiek z oséb wykonujgcych prace
eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na obiektach
Zamawiajacego w ramach niniejszej Umowy (dotyczy zaréwno oséb zatrudnianych przez
Wykonawce, jego Podwykonawcdw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych);

5.4.2.7. Niewyznaczenia ze swojej strony nadzorujgcego w rozumieniu Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy, dla Prac jezeli Przedstawiciel Zamawiajgcego okreslit taki obowigzek w POR
lub BIOZ (jezeli jest wymagany prawem) lub Poleceniu / Zezwoleniu na Prace

5.4.3. Kontroli realizacji Przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
réwniez stuzby BHP, ppoz. i ochrony srodowiska. Kontrola, ani jej skutki nie zwalniajg Wykonawcy
z nalezytego wykonania Umowy, i nie uprawniajg go do domagania sie zmian Umowy, w
szczegblnosci przesuniecia termindw z niej wynikajacych;

5.4.4. Wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowigzujacych
przepisow i wymagan BHP, ppoz. i ochrony srodowiska, stosowania przez Wykonawce, jego
Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych niezatwierdzonej
niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego innej technologii Prac niz okreslonej w POR oraz w
sytuacjach okreslonych w pkt 5.4.2. Takie wstrzymanie Prac bedzie uznane za zawinione przez
Wykonawce, nie jest podstawg do zmiany Kamieni Milowych i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan Wykonawcy;

5.4.5. Usuniecia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu lub odstgpienia od Umowy, wedle
wyboru Zamawiajacego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w przypadku powtarzajgcego sie razgcego naruszenia przepiséw i wymagan BHP, ppoz. i ochrony
srodowiska oraz innych regulacji wewnetrznych obowigzujacych na terenie Zamawiajacego;

5.4.6. Usuniecia ze swojego terenu cztonka personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcyw przypadku stwierdzenia u niego stanu po uzyciu alkoholu, stanu nietrzezwosci
lub stanu po uzyciu srodkéw odurzajgcych podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy
poddania sie temu badaniu bez prawa powrotu do wykonywania Dostaw i Prac objetych zakresem
Umowy;

5.4.7. Zawieszenia, w kazdym czasie, wykonywania Rob6t Budowlanych lub innych Prac na podstawie
pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca w terminie
najpdzniej do 72 godzin od chwili otrzymania polecenia zawieszenia wykonywania wskazanych
Prac zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego kalkulacji uzasadnionych i
udokumentowanych kosztdw wynikajgcych z tego tytutu wraz z odpowiedniag dokumentacjg
uzasadniajaca kalkulacje kosztéw. Prawo do zwrotu kosztéw poniesionych przez Wykonawce w
zwigzku z zawieszeniem wykonywania Prac przez Zamawiajgcego nie dotyczy przypadkow
wstrzymania Prac w wyniku naruszania przepisow BHP, ppoz., ochrony s$rodowiska itp.
obowigzujacych na terenie Zamawiajacego przez pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy.

5.5. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania Prac nieujetych w POR, po zgtoszeniu
przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania tych Prac:

5.5.1. Wykonawca niezwiocznie przygotuje stosowng aktualizacje POR, ktérg przedstawi
Zamawiajgcemu do zaakceptowania

lub

5.5.2. po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego Wykonawca przystapi do wykonania tych Prac na warunkach
okreslonych w pisemnym poleceniu.

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze Dokumentacja Zamawiajgcego zawiera btedy, niescistosci
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lub jest niespdjna, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania o tym
Zamawiajacego.

5.7. Ryzyka Terenu Prac

5.7.1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce Ryzyk Terenu Prac zobowigzany jest on niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

5.7.2.  Usuniecie Ryzyka Terenu Prac jest pracg dodatkowa, wykonywang na podstawie aneksu do Umowy
zgodnie z postanowieniami §20 Umowy.

5.7.3. Za usuniecie Ryzyk Terenu Prac Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury
kazdorazowo po wykonaniu prac i ich protokolarnym odebraniu przez Zamawiajgcego — po
podpisaniu Protokoftu Odbioru zgodnie z postanowieniami §6 — niezaleznie od wykonywanych w
tym czasie Kamieni Milowych. Usuniecie Ryzyk Terenu Prac jest Pracg Dodatkowg i nie wchodzi w
zakres Kamieni Milowych wyszczegdlnionych w Harmonogramie Ptatnosci i Prac/ Rzeczowo-
Finansowym.

5.8. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Prac:
5.8.1. Nie dotyczy;

5.8.2.  Niezwtocznie po spetnieniu przez Wykonawce okreslonych ponizej warunkéw przekazania Terenu
Prac.

Stan Terenu Prac w chwili przekazania Wykonawcy oraz data i godzina przekazania Terenu Prac
Wykonawcy zostang potwierdzone protokotem podpisanym przez Przedstawicieli Stron.
Warunkiem przekazania Terenu Prac jest przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu
wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji Prac, do ktérych uzyskania
Wykonawca byt zobowigzany przed rozpoczeciem Prac na Terenie Prac, oraz dokumentow
ubezpieczeniowych wymaganych zgodnie z §8.

5.9. Generalnym Przedstawicielem Zamawiajgcego jest:
(...), tel. (...), e-mail (...).
Generalnym Przedstawicielem Wykonawcy jest:
(...), tel. (...), e-mail (...).

Generalni Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy uprawnieni s3 do podejmowania wszelkich
czynnosci oraz sktadania oswiadczen wiedzy w imieniu Strony, ktéra reprezentuja, zmierzajgcych do
wykonania Umowy zgodnie z jej trescia, za wyjatkiem czynnosci i oSwiadczern zmieniajgcych Umowe,
skutkujacych zaciggnieciem nowego zobowigzania lub zwolnieniem z dtugu. Generalny Przedstawiciel
Zamawiajacego, ani zaden z Przedstawicieli Zamawiajgcego nie ma umocowania do zmiany Umowy ani
do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy w catosci lub w czesci.

Pozostali Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawniern do
dokonywania czynnosci w ramach niniejszej Umowy zostali wymienieni w Zatgczniku nr 6 do Umowy.

5.10. Wszystkie zawiadomienia i oswiadczenia dokonywane na podstawie lub w zwigzku z Umowg beda
adresowane co najmniej do wiadomosci Generalnego Przedstawiciela odpowiedniej Strony. Pozostali
Przedstawiciele Stron bedg adresatami zawiadomien i oSwiadczen w zakresie ich kompetenciji.

5.11.Kazda ze Stron moze zmienié¢ swoich Przedstawicieli lub ustanowic ich zastepcéw do wykonywania
okreslonych zadan lub na okreslony czas pisemnym zawiadomieniem doreczonym drugiej Stronie, ktére
wywiera skutek w nastepnym dniu roboczym po dacie jego doreczenia. Zmiana Przedstawicieli nie wymaga
podpisania aneksu do Umowy.

GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ODPADOW Z DEMONTAZU
5.12. W wyniku realizacji Prac przewiduje sie wytworzenie odpaddw (gt. gruzu).

5.13.Wykonawca na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest wytwdrcg odpadow, ktére
powstang w zwigzku z realizacjg Prac, w tym odpadéw komunalnych, z wytgczeniem odpadoéw, o ktérych
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mowa w ust. 5.19.

5.14.Wykonawca jest posiadaczem odpadéw komunalnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19) Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na miejsce wykonywania
Prac konteneréw zbiérki odpadéw komunalnych.

5.15.Za udostepnienie pojemnikéw (konteneréw) do selektywnej zbiérki odpadéw okreslonych w ust. 5.19.
odpowiedzialny jest Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest do przetransportowania we wtasnym
zakresie udostepnionych konteneréw do miejsca wykonywania Prac oraz ich zwrotu na magazyn
Zamawiajgcego wraz z wytworzonym odpadem po uprzednim jego zwazeniu, chyba ze Zamawiajacy
wyznaczy w niniejszej Umowie strone trzecig odpowiedzialng za dostarczenie i odbidr konteneréw wraz z
ww. odpadami.

5.16. Wykonawca dostarczy na miejsce Pracy kontenery do zbidrki odpaddw, z wytgczeniem konteneréw, o
ktorych mowa w ust. 5.14. i 5.15. Kontenery dostarczone przez Wykonawce muszg by¢ oznakowane jego
firma oraz nazwa odpadu. Miejsce ustawienia konteneréw Wykonawca jest zobowigzany uzgodnié
z przedstawicielem Zamawiajgcego.

5.17.Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia (zbidérki) odpaddw, zgodnie z instrukcja
gospodarki odpadami obowigzujgcg w danej spotce i/lub oddziale Zamawiajgcego.

5.18. Wykonawca usunie we wtasnym zakresie z terenu Zamawiajacego odpady powstate w trakcie realizacji
Prac, ktérych ani wytwdrcg, ani posiadaczem nie jest Zamawiajgcy.

5.19.Zamawiajacy jest wytwdrcg odpaddw powstajacych w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdéwienia, takich
jak odpady o kodach:

5.19.1. 17 04 01 — miedz, braz, mosigdz,

5.19.2. 17 04 02 —aluminium,

5.19.3. 17 04 03 — otdw,

5.19.4. 17 04 05 —zelazo i stal,

5.19.5. 17 04 07 — mieszaniny metali,

5.19.6. 12 01 01 — odpady z ttoczenia i pitowania zelaza oraz jego stopdow,

5.19.7. 16 02 14 — zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
5.19.8. 16 02 16— elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15,
5.19.9. 17 04 11 —kable inne niz wymienione w 17 04 10,

5.19.10. 13 01 10*— mineralne oleje hydrauliczne,

5.19.11. 13 02 05*— mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe,

5.19.12. 13 03 07*—oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nosniki ciepta,
5.19.13. 16 01 18 — metale niezelazne,

5.19.14. 16 06 01*— baterie i akumulatory ofowiowe.

5.20.Za brak segregacji odpaddéw lub ich niewtasciwg segregacje, a takze w przypadku gospodarowania
odpadami z naruszeniem wymogoéw okreslonych w Umowie lub przepisach powszechnie obowigzujgcego
prawa, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru Prac, jak rowniez zlecenia osobie trzeciej
niezbednych prac w zakresie gospodarowania odpadami, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zgodnie z
postanowieniami ust. 2.11.

5.21.Wykonawca, na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi zobowigzuje sie do samodzielnego przekazania sprzedawcy opakowan, pojemnikéw po
materiatach i substancjach chemicznych, ktére sg wtasnoscig Wykonawcy.

5.22.Strony uzgadniaja, ze zasady postepowania z materiatami uzyskanymi z demontazu bedacych odpadami
metalowymi, o ktérych mowa w ust. 5.19., regulujg procedury gospodarki odpadami, ktére sg dostepne na
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stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl.

5.22.1. dla uzytkownikéw posiadajgcych konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocg ,,OnePlace”
w sekcji ,,Baza Wiedzy” w katalogu ,Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta S.A.”

5.22.2. dla uzytkownikéw niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji , Inne
informacje i ogtoszenia o postepowaniach (w tym ogtoszenia okresowe) Regulacje zakupowe” w
katalogu ,, Regulacje i procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta S.A.”.

5.23.Zasady Gospodarki Odpadami, o ktdrych mowa w ust. 5.12. — 5.22. nie dotyczg zasad postepowania ze
zdemontowanymi urzadzeniami lub ich czesciami, ktére na podstawie decyzji Zamawiajgcego beda
zwrécone do magazynu celem ich zagospodarowania. Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia ww.
decyzji zgodnie z obowigzujgcymi go wewnetrznymi procedurami zarzgdzania zapasami. Wykaz takich
urzadzen lub ich czesci oraz zasady postepowania z nimi zawarte s3 w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy lub zostanie przekazany w trakcie realizacji Prac. W przypadku gdy
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nie zostato to okreslone lub Zamawiajacy nie przekazat takiego
wykazu w trakcie realizacji Prac, nalezy przyja¢, ze takie urzadzenia lub ich czesci nie bedg zwracane do
magazynu Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI PODATKOWE

5.24.Wykonawca zobowigzuje sie do wykazywania w deklaracji VAT podatku naleznego z faktur, ktére beda
wystawiane na rzecz Zamawiajgcego w wyniku realizacji Umowy.

5.25.Wykonawca oswiadcza, ze towar ktéry jest dostarczany w ramach wykonania Przedmiotu Umowy
pochodzi z legalnego zrddta i nie s3 mu znane okolicznosci Swiadczgce o probie wytudzenia z budzetu
panstwa podatku VAT na wczesniejszych etapach obrotu gospodarczego, poprzedzajgcych sprzedaz
towardéw do Zamawiajgcego.

5.26.Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze realizujgc swoje obowigzki wynikajgce z Umowy, nie dopuscit sie
ani nie dopusci naruszenia przepisow, w tym naduzycia prawa, w celu osiggniecia korzysci podatkowych,
w szczegdlnosci zas w podatku VAT.

5.27.Wykonawca dopuszczajgcy sie naruszenia powyzszej klauzuli odpowiedzialny jest, bez jakichkolwiek
ograniczen, za szkode wyrzadzong z tego tytutu Zamawiajgcemu. Ponadto, uzasadnione podejrzenie
naruszenia tej klauzuli przez Wykonawce uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy.

5.28. W razie powziecia przez Zamawiajacego informacji o toczacym sie postepowaniu przed organem
podatkowym w zwigzku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach majgcych na celu wytudzenie
z budzetu panstwa podatku VAT w zwigzku z Umowg, Zamawiajgcy wedle swojego wyboru moze odstgpic
od Umowy (w catosci lub w czesci) w trybie okreslonym ponizej.

5.29. W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ustepach powyzej, Zamawiajgcy przed podjeciem
decyzji o odstgpieniu od Umowy zwrdci sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentéw, a Wykonawca jest je zobowigzany w tym terminie
przedtozyé. W przypadku zwrdcenia sie przez Zamawiajgcego z zgdaniem, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, termin na odstgpienie od Umowy wynosi 30 (trzydziesci) Dni liczonych od dnia otrzymania
kompletnych informacji, wyjasnien lub dokumentéw od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy ztozenia
informacji, wyjasnien lub dokumentéw, lub uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
ztozenie informacji, wyjasnien lub dokumentéw przez Wykonawce.

POWIERZANIE PRACY CUDOZIEMCOM

5.30.W przypadku zatrudniania cudzoziemcédw w celu realizacji Prac wynikajgcych z Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do:

5.30.1. Uzyskania od Cudzoziemca - przed rozpoczeciem $wiadczenia pracy - waznego dokumentu
uprawniajgcego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydanego zgodnie z
powszechnie obowigzujgcym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci na podstawie
Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach i rozporzadzen wykonawczych;
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5.30.2. Przechowywania przez caty okres wykonywania Prac przez Cudzoziemca kopii dokumentu, o
ktérym mowa w pkt 5.30.1. powyzej;

5.30.3. Uzyskania dla Cudzoziemca zezwolenia na prace w Polsce, zgodnie z Ustawg z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i rozporzadzeniami wykonawczymi;

5.30.4. Zachowac nalezytg starannos$¢ w postepowaniach o wydanie, przedtuzenie i uchylenie zezwolenia
na prace Cudzoziemca;

5.30.5. Zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwos¢ dokonywania okresowych kontroli spetnienia przez
Wykonawce warunkéw opisanych w pkt 5.30.1. — 5.30.4. powyzej;

5.30.6. Zapewnienia waznosci pozwolen, o jakich mowa w pkt 5.30.1 oraz 5.30.3 powyzej, przez caty okres
wykonywania Prac przez Cudzoziemca;

5.30.7. Zawrze¢ w umowach z Podwykonawcami i Podwykonawcami Obiektowymi klauzule o tresci
odpowiadajacej klauzuli zawartej w pkt 5.30.1 — 5.30.4 powyzej oraz zobowigza¢ Podwykonawcéw
i Podwykonawcow Obiektowych do zawarcia w/w klauzul w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi.

5.30.8. W przypadku niedotrzymania zobowigzan wynikajgcych z zasad opisanych w pkt 5.30.1 — 5.30.7
powyzej Zmawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek naruszenia.

KODEKS POSTEPOWANIA DLA PARTNEROW BIZNESOWYCH SPOLEK GK PGE

5.31.Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ w sposéb odpowiedzialny, w swojej dziatalnosci
przestrzega przepisOw prawa, w tym w szczegdlnosci przepiséw dotyczacych przeciwdziatania korupcji,
prania pieniedzy i finansowania terroryzmu, przepiséw dotyczacych przestrzegania praw cztowieka, praw
pracowniczych, przepisow dotyczacych przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepiséw w zakresie ochrony mienia oraz przepiséw
ochrony S$rodowiska oraz doktada nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich pracownikéw,
wspotpracownikéw, podwykonawcéw lub  oséb, przy pomocy ktéorych bedzie Swiadczyé
ustugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spotek GK PGE, w powyzszym zakresie.

5.32.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig Kodeksu Postepowania dla Partnerow Biznesowych
Spotek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spdtki GK PGE, w rozumieniu
tego kodeksu, w sprawach zwigzanych z realizacja uméw na rzecz Spoétek GK PGE, przestrzegac bedzie
okreslonych tam standardéw prawnych i etycznych, i dotozy nalezytej starannosci, aby jego pracownicy,
wspotpracownicy, podwykonawcy lub  osoby, przy pomocy ktérych bedzie Swiadczy¢
ustugi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali tych standarddw.

5.33.W razie zgtoszenia przez Zamawiajacego jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacej przestrzegania przez
Wykonawce lub jego pracownikdéw, wspétpracownikéw, Podwykonawcdw lub osdb, przy pomocy ktérych
bedzie $wiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane zasad okreslonych w ustepach powyzej, Wykonawca
podejmie dziatania naprawcze majgce na celu ich usuniecie/ podejmie rozmowy w celu usuniecia takich
watpliwosci.

6. ODBIOR

6.1. Odbioru Prac dokonuje sie na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy i Zatgczniku nr 12 do Umowy (Procedury Odbiorowe,
Rozruch i Przekazanie do Eksploatacji) oraz majgcych zastosowanie przepiséw prawa i normach.

6.2. Zamawiajacy dokonywat bedzie odbioréw czesciowych po zakonczeniu kazdego z etapédw w tym Kamieni
Milowych okreslonych w Harmonogramie Ptatnosci i Prac.

6.3. Z czynnosci odbiorowych sporzgdza sie Protokdt Odbioru w obecnosci Przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokét Odbioru sporzadzony bedzie w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron. Do podpisania Protokotu Odbioru s3 upowaznieni: Przedstawiciel Zamawiajgcego oraz
Przedstawiciel Wykonawcy. W razie niestawienia sie Wykonawcy na odbiér Zamawiajacy moze dokonaé
odbioru jednostronnie.
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6.4. W przypadku stwierdzenia Wad Limitujgcych, Zamawiajgcy moze odmoéwié podpisania Protokotu Odbioru.
W przypadku stwierdzenia Wad innych niz Wady Limitujgce Zamawiajacy podpisze Protokét Odbioru, ktory
bedzie zawierat zestawienie stwierdzonych Wad wraz z terminami ich usuniecia przez Wykonawce, do
usuniecia ktorych Wykonawca jest zobowigzany.

6.5. Wady lub Wady Limitujgce, ktdre nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie ustalonym w Protokole
Odbioru mogg zosta¢ usuniete przez Zamawiajgcego lub zlecone do usuniecia stronie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu i bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych
przez Wykonawce, jak rowniez bez utraty prawa do skorzystania z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. Zamawiajagcy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez
prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili uptywu terminu na usuniecie Wady lub
niekompletnosci do chwili usuniecia Wady lub niekompletnosci.

Wzory protokotéw stanowig Zatacznik nr 7 do Umowy.
OPRACOWANIE WYKAZU SRODKOW TRWALYCH
WYKAZ TYMCZASOWY

6.6. Bezposrednio po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie Prac przedstawiajgce poszczegdlne kategorie sSrodkéw trwatych
wedtug klasyfikacji Srodkéw trwatych GUS (CFA) wraz z ich wyceng, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
miedzynarodowych standardach rachunkowosci (I1AS), ustawach o: rachunkowosci, podatku dochodowym
od os6b prawnych oraz podatkach i optatach lokalnych. Wykaz srodkéw trwatych odzwierciedlaé bedzie
podziat na budynki, konstrukcje i obiekty techniczne, okresla¢ bedzie obszar uzytkowy budynkéw oraz
wskazywac lokalizacje obiektéw (wewnatrz lub na zewnatrz budynkéw lub konstrukcji).

6.7. Wraz z wykazem srodkéw trwatych Wykonawca utworzy wykaz wartosci niematerialnych
i prawnych zawartych w Pracach wraz z ich wycena.

6.8. Po weryfikacji i zatwierdzeniu wykazu przez Zamawiajgcego, bedzie on dostarczany Zamawiajgcemu z
kazdg faktura wraz z rozbiciem na poszczegdlne pozycje wykazu kwot zafakturowanych do daty biezgcej
faktury oraz kwoty biezgcej faktury.

6.9. Wykonawca bedzie stale aktualizowat wykaz srodkéw trwatych oraz wykaz wartosci niematerialnych i
prawnych co najmniej w dacie kazdej faktury wystawionej na podstawie Umowy.

WYKAZ KONCOWY

6.10.Aby otrzyma¢ Protokdét Odbioru Korcowego Prac od Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu koicowy wykaz wszystkich nowych oraz zmodernizowanych $rodkéw trwatych i wartosci
niematerialnych i prawnych dostarczonych w ramach niniejszej Umowy, wraz z ich wyceng w formacie jak
dla wykazu tymczasowego. Catkowita kwota takiej wyceny bedzie réwna Wynagrodzeniu Umownemu.

6.11. Wykaz srodkéw trwatych oraz wykaz wartosci niematerialnych i prawnych sporzadzony przez Wykonawce
(w tym ich oryginaty i wszystkie aktualizacje) podlegac bedzie zatwierdzeniu ze strony Zamawiajacego.

7. GWARANCIA|REKOJMIA
7.1. Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Umowy bedzie wolny od Wad,

w szczegdlnosci, rezultat Prac osiggnie i utrzyma w Podstawowym Okresie Gwarancji i Rekojmi
Gwarantowane Parametry Techniczne okreslone w Umowie i w Zatgczniku nr 16 do Umowy.

7.2. Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela 24 miesiecznej Gwaranc;ji Jakosci oraz 24 miesiecznej
Rekojmi (Podstawowy Okres Gwaranacji i Rekojmi), z wytgczeniem wymienionych ponizej elementéw i
struktur:

a) konstrukcji budowlanych (konstrukcje zelbetowe i stalowe budynkéw i budowli, podestow, klatek
schodowych i ktadek),

b) wszystkich fundamentéw, w tym réwniez fundamentéw maszyn i urzadzen,

¢) wyktadzin chemoodpornych i zabezpieczen antykorozyjnych,
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d) zabezpieczen zaroodpornych i ognioodpornych elementéw konstrukcyjnych budynkéw i budowli,
e) izolacji termicznej i akustycznej budynkéw i budowli,

f) drég i placow,

g) elewacji budynkow,

h) bram, drzwi, okien, stolarki okiennej,

i) konstrukcji i pokrycia dachéw,

dla ktoérych to elementdw i struktur Wykonawca udziela 60 miesiecznej Gwarancji Jakosci i 60 miesieczej
Rekojmi (Wydtuzony Okres Gwaranacji i Rekojmi) oraz z zastrzezeniem ust. 7.3 i 7.4. Okres Podstawowego
Okresu Gwaranacji i Rekojmi i Wydtuzonego Okresu Gwaranacji i Rekojmi bedg liczone od daty podpisania
Protokotu Przejecia do Eksploatacji.

7.3. W przypadku gdy okres gwarancji lub rekojmi na zabudowane materiaty i urzagdzenia udzielony przez
producenta jest dtuzszy od Okresu Gwarancji i Rekojmi wskazanego w ust. 7.2. powyzej, to w stosunku do
takich materiatow i urzgdzen Okres Gwarancji i Rekojmi bedzie rowny okresowi gwarancji lub rekojmi
udzielonego przez producenta materiatéw i urzgdzen.

7.4. Nie dotyczy.

7.5. Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen wynikajacych z gwarancji lub rekojmi takze po uptywie Okresu
Gwarancji i Rekojmi, jezeli przed uptywem Okresu Gwarancji i Rekojmi Wada zostata zgtoszona
Wykonawcy.

7.6. Termin usuniecia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci
technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie by¢ przygotowanym do usuwania
Wad tak, aby nastgpito to niezwtocznie, majagc na wzgledzie maksymalne ograniczenie szkdd
Zamawiajgcego.

7.7. Wykonawca przystgpi do usuwania:

7.7.1. Wad innych niz limitujgce nie podzniej niz 72 godziny od godziny ich zgloszenia przez
Zamawiajgcego;

7.7.2. Wad Limitujgcych nie pdzniej niz 24 godziny od godziny ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
niezaleznie od tego czy termin uptywa w inny dzien niz Dzien Roboczy;

Koszty napraw gwarancyjnych w catosci pokrywa Wykonawca.
7.8. Zgtaszania Wad nalezy dokonywac:

7.8.1. telefonicznie, na numer: (...),
(a nastepnie potwierdzi¢ w terminie do 2 Dni pocztg elektroniczng),

7.8.2. pocztg elektroniczng, na adres: (...).

7.9. Wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego moga
zosta¢ usuniete przez Zamawiajgcego lub zlecone do usuniecia stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez upowaznienia sadu i bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez
Wykonawce oraz bez utraty prawa zgdania naprawienia szkody przez Wykonawce, jak rowniez bez utraty
prawa do skorzystania z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. Zamawiajacy powiadomi o tym
pisemnie Wykonawce. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo naliczenia stosownych kar umownych
za okres od chwili uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu usuniecia Wady do chwili usuniecia Wady
przez osobe trzecia.

7.10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi jezeli wykaze, ze Wada powstata na
skutek:

7.10.1. Niewtasciwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce instrukcji eksploatacji
przy odbiorze konncowym;

7.10.2. Nieautoryzowanych napraw z zastrzezeniem ust. 7.9., pod warunkiem przekazania przez
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Wykonawce instrukcji serwisowej przy odbiorze koricowym;
7.10.3. Uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacja techniczno-ruchows;
7.10.4. Wad wyniktych z faktu zaistnienia przypadku Sity Wyzszej.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca usunie réwniez Wady powstate na skutek przyczyn
wymienionych w pkt 7.10.1. — 7.10.4. powyzej, za wynagrodzeniem. Przed przystgpieniem do usuniecia
Wady Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowa wycene naprawy i uzyskac
jej akceptacje.

7.11.0kres Gwarancji i Rekojmi zostanie przedtuzony o okres, w ktérym Prace nie mogg by¢ wykorzystane do
celéw, dla jakich sg przeznaczone z powodu Wady objetej gwarancjg lub rekojmia, jednakze nie dtuzej niz
36 miesiecy po zakonczeniu okresu wymienionego w ust. 7.2. powyzej.

7.12.Jezeli w Okresie Gwarancji i Rekojmi w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich czesci zostanie
stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wowczas Wykonawca ma obowigzek, w ramach gwarancji, na
wtasny koszt, wymienié ten najmniejszy wymienny element Prac lub te ich cze$é na nowa, a takze dokona¢
takich zmian, ktére wyeliminujg wystepowanie takich Wad w przysztosci, bez uszczerbku dla innych
parametrow Prac i powigzanych z nimi uktaddw i instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jezeli
Wykonawca wykaze, ze za przyczyne powtarzajgcej sie Wady odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

7.13.W celu utrzymania Gwarantowanych Parametréw Technicznych oraz gwarancji ogélnych w Podstawowym
Okresie Gwarancji i Rekojmi, Wykonawca bedzie uprawniony do dokonywania korekt nastaw rezultatéw
Prac w granicach dopuszczonych przez instrukcje eksploatacji, lecz niezagrazajacych bezpiecznemu
dziataniu rezultatéw Prac oraz powigzanych z nimi uktaddw i instalacji. Kazdorazowo przed przystgpieniem
Wykonawcy do prac regulacyjnych, poinformuje on Zamawiajgcego — z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni
Roboczych — o koniecznosci dokonania korekt w nastawach wskazanych przez Wykonawce Prac.

WARUNKI UBEZPIECZENIA

8.1. Wykonawca przystepujac do realizacji Prac, zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie nastepujacych ubezpieczen:

8.1.1. Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego
mienia,

8.1.2. Ubezpieczen obowigzkowych, do ktérych posiadania w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
zobowigzany jest na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

8.1.3. Innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zaleznosci od potrzeb zaistniatych podczas
realizacji niniejszej Umowy).

8.2. Dokumenty potwierdzajace ochrone ubezpieczeniowg, o ktérych mowa powyzej, beda spetniaty co
najmniej warunki okreslone w Zataczniku nr 8 do niniejszej Umowy.

8.3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia, na wtasny koszt, ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR), zgodnie z zapisami w Zatgczniku nr 8 do
niniejszej Umowy.

8.4. Wykonawca akceptuje zawarcie przez Zamawiajacego ubezpieczenia zgodnie z wytycznymi wskazanymi w
Zataczniku nr 8 do niniejszej Umowy oraz w zwigzku z tym os$wiadcza, iz nie bedzie podnosit zarzutu
niewtasciwego ubezpieczenia przedmiotu Umowy.

ZABEZPIECZENIA

9.1. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, najpozniej w chwili zawarcia umowy, Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy na sume stanowigcg 5% Wynagrodzenia Umownego (brutto) wytacznie w jednej lub w
kilku nastepujgcych formach:

9.1.1. pienigdzy;
9.1.2. gwarancji bankowej;

9.1.3. gwarangcji ubezpieczeniowej;
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9.1.4. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

9.1.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku gwarancji lub poreczern okreslonych w ust. 9.1.2. — 9.1.5. muszg by¢ one
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie, bez koniecznosci uzyskania akceptacji
Wykonawcy, a tres$¢ gwarancji lub poreczenia przed ich wystawieniem musi by¢ uprzednio
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

9.2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych wyzej, przy czym zmiana formy Zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z zachowaniem jego
ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9.3. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostaje wniesione i utrzymane nieprzerwanie przez okres
od Daty Wejécia w Zycie do dnia okreslonego zgodnie z postanowieniem ust. 9.8. Jezeli Zabezpieczenie
stanowi gwarancja lub poreczenie to w przypadku wydtuzenia terminu zakorczenia Prac, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy na dalszy okres
najpdzniej na 30 Dni przed dniem wygasniecia gwarancji lub poreczenia. Postanowienie zdania
poprzedniego stosuje sie odpowiednio w przypadku przedtuzenia Okresu Gwarancji i Rekojmi.

9.4. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy ulega zmianie w przypadku, gdy Termin Zakorczenia Prac
ulega wydtuzeniu o co najmniej 45 Dni w stosunku terminu sprzed wprowadzonej zmiany. W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do wydtuzenia okresu Zabezpieczenia o uzgodniony okres
wykonywania Prac w terminie do 15 Dni od dnia podpisania przez Strony stosownego aneksu do Umowy.

9.5. W przypadku nie dostarczenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie przewidzianym
w ust. 9.3. lub ust. 9.4. w wymaganej wysokosci, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potracenia z
wystawianych przez Wykonawce faktur kwoty Zabezpieczenia w naleznej wysokosci wynikajgcej z Umowy
i zatrzymania tej kwoty tytutem Zabezpieczenia pienieznego albo prawo odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci, wedle wyboru Zamawiajgcego.

9.6. Niezaleznie od innych postanowien Umowy, ustanowienie i utrzymywanie w mocy Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego §9 jest warunkiem zobowigzania
Zamawiajacego do dokonywania zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia Umownego.

9.7. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy Zamawiajgcemu przystuguje
w szczegdlnosci prawo do pokrycia:

9.7.1.  kar umownych oraz odszkodowan;

9.7.2. kosztéw napraw dokonanych w ramach rekojmi lub gwarancji, jezeli Wykonawca nie dokonat
napraw na zasadach okreslonych w Umowie;

9.7.3.  kosztédw wykonania zastepczego;

9.7.4. roszczen zwrotnych, przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu zaspokojenia roszczen oséb trzecich
(w tym Podwykonawcéw, Podwykonawcéw Obiektowych, Dalszych Podwykonawcéw, Dalszych
Podwykonawcéw Obiektowych), wynikajacych ze szkdd lub zalegtych ptatnosci powstatych przy lub
w zwigzku z wykonywaniem Umowy, za ktére odpowiada Wykonawca;

9.7.5. uiszczonych przez Zamawiajgcego kwot podatkéw, optat sadowych lub administracyjnych albo
innych danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowag lub prawem zobowigzany byt uisci¢
Wykonawca.

9.8. Wykonawca utrzymywat bedzie nieprzerwanie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
w wysokosci:

9.8.1. 100% wartosci kwoty wskazanej w ust. 9.1. od Daty Wejécia w Zycie, o ktérej mowa w §3 Umowy
do uptywu 30 Dni, liczgc od daty podpisania Protokotu Odbioru kornicowego — na zabezpieczenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy;
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9.8.2. 30% wartosci kwoty wskazanej w ust. 9.1. do uptywu 15 Dni, liczagc od uptywu 24 (dwudziestu
czterech) miesiecy od daty podpisania Protokotu Przejecia do Eksploatacji na zabezpieczenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za Wady.

9.9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 9.3., przekracza 5 lat, to
zabezpieczenie w pienigdzu jest wnoszone na caty ten okres. W przypadku formy niepienieznej
Zabezpieczenie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na kolejne okresy z uwzglednieniem
postanowien ust. 9.10.i9.11.

9.10.Wykonawca kazdorazowo doreczy Zamawiajagcemu dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, jezeli zostanie ono udzielone w formie niepienieznej, nie pdzniej niz 30 Dni przed datg wygasniecia
dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

9.11.Niezaleznie od uprawnien, o ktérych mowa w ust. 9.5, w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie okreslonym w ust. 9.10., Zamawiajacy
jest uprawniony zmieni¢ forme na Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w pienigdzu, poprzez
wypftate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

9.12.Jezeli Wykonawcg s3 podmioty wspdlnie realizujgce Umowe, a podmioty te bedg wnosity Zabezpieczenie
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczenia, gwarancje te albo poreczenia musza
by¢ dostarczone w taki sposdb, aby taczna ich kwota réwna byfa wartosci wymaganej Umowag, zas$ z tresci
kazdej gwarancji albo poreczenia musi wynika¢, ze zostata wniesiona w imieniu wszystkich podmiotéw
wspodlnie realizujgcych Umowe.

9.13.Zadna zmiana postanowieri Umowy, ktéra moze byé dokonana przez Strony zgodnie z jej treécig lub
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, nie zwalnia instytucji gwarantujgcej od odpowiedzialnosci
wynikajacej z udzielonej gwarancji lub poreczenia na Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy. W
tredci gwarancji lub poreczenia instytucja gwarantujgca zrzeka sie obowigzku notyfikacji instytucji o
zmianach Umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

9.14.Jezeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepienieznej, o ktérej mowa w Ustawie PZP, to
bedzie ono sporzadzone i bedzie interpretowane zgodnie z prawem obowigzujgcym w Polsce. Wszelkie
spory zwigzane z Zabezpieczeniem w formie niepienieznej bedg rozstrzygane w jezyku polskim przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

9.15.Zwrot Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 9.11. udzielonego
w pienigdzu nastepuje na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w &4 ust. 4.23, z zastrzezeniem
postanowien ust. 4.26. lub na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

10. PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ

10.1. Wykonawca zapewni, ze zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez Zamawiajgcego z Prac lub
wynikéw Prac (lub dowolnej ich czesci) w celach i na zasadach wynikajacych z Umowy nie bedzie stanowito
naruszenia jakichkolwiek praw przystugujacych Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu
niedozwolonego, tj. w szczegdlnosci nie bedzie stanowito naruszenia praw do:

10.1.1. débr stanowigcych utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w tym w szczegdlnosci Dokumentacji Wykonawcy, Oprogramowania
(zwanych dalej ,,Utworami”);

10.1.2. ddébr stanowiacych projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wtasnosci przemystowe] (zwanych dalej ,,Projektami Wynalazczymi”);

10.1.3. znakdéw towarowych, znakéw ustugowych, firm i oznaczen przedsiebiorstw, know-how oraz innych
doébr niematerialnych chronionych przepisami prawa niezaleznie, czy prawa do tego rodzaju débr
przystuguja Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego, czy prawa obcego,

prawa do korzystania z débr okreslonych powyzej zwane sg tgcznie Prawami Witasnosci
Intelektualnej.
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10.2. Wykonawca oswiadcza, ze jest upowazniony do korzystania z Praw Wtasnosci Intelektualnej w zakresie
koniecznym do realizacji Prac i ze jest uprawniony do zapewnienia Zamawiajgcemu Praw Wtasnosci
Intelektualnej na zasadach ustalonych w niniejszym §10. Wykonawca w szczegdlnos$ci oswiadcza i zapewnia
Zamawiajacego, iz w momencie wydania Zamawiajagcemu Dokumentacji Wykonawcy, bedzie jedynym
uprawnionym z tytutu autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do Dokumentacji Wykonawcy
oraz ze prawa te nie beda obcigzone prawami oséb trzecich, a takze, ze w tym momencie bedzie jedynym
wtascicielem wydawanych Zamawiajagcemu egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy i no$nikéw, na ktérych
Dokumentacja Wykonawcy zostata utrwalona.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Wykonawcy

10.3. Wykonawca, z dniem dokonania odbioru odpowiedniej czesci Prac, lub z dniem rozwigzania Umowy lub
odstapienia przez Strone od Umowy lub jej czesci, w zaleznosci od tego, ktére z ww. zdarzen zajdzie
wczesniej, bez wzgledu na zaptate i bez koniecznosci sporzadzenia na te okoliczno$¢ odrebnej umowy, bez
koniecznosci skfadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli, przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majagtkowe do Dokumentacji Wykonawcy dostarczonej w wykonaniu Umowy w
najszerszym mozliwym zakresie, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, co
obejmuje w szczegdlnosci:

10.3.1. wykorzystywanie w dowolny sposéb i w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego zwigzanych z
wynikami Prac, w szczegdlnosci w celu budowy, sprzedazy wynikéw Prac lub udostepnienia
wynikéw Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej;

10.3.2. wykonanie na podstawie Dokumentacji Wykonawcy dokumentacji wykonawczej w celu
przebudowy, korzystania, modernizacji, napraw, przeglagdéw wynikéw Prac;

10.3.3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania catosci lub czesci Dokumentacji Wykonawcy
w dowolny sposdb — wytwarzanie dowolng technika jej egzemplarzy, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg, w formie przestrzennej;

10.3.4. wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

10.3.5. uzyczanie i udostepnianie Dokumentacji Wykonawcy w taki sposéb, aby wybrane osoby mogty
mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne udostepnianie w taki
sposoéb, aby kazdy mdégt mie¢ do Dokumentacji Wykonawcy dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;

10.3.6. umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celéw promocyjnych
Zamawiajacego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajgcego;

10.3.7. wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach
publikacji on-line;

10.3.8. wykorzystanie w utworach multimedialnych;

10.3.9. wystawianie, wyswietlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki
przesytu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji;

10.3.10. marketing w kraju i za granica;

10.3.11. nadawanie za pomocg video lub audio poprzez tacze kablowe lub bezprzewodowsa stacje,
nadawanie poprzez satelite.

10.4. W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, na ktérych Zamawiajacy bedzie chciat
wykorzysta¢ Dokumentacje Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zadania od Zamawiajacego, w ramach Wynagrodzenia Umownego, przenies¢ na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich na tych polach eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen.

10.5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do
rozporzadzania, wykonywania i korzystania z opracowan Dokumentacji Wykonawcy wraz z prawem na
udzielanie takich zezwolen osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zaleznych), tj. w
szczegoblnosci na wykonywanie, rozporzgdzanie i korzystanie z ttumaczen, zmian, przerdbek, uzupetnien
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Dokumentacji Wykonawcy, taczenia czesci lub catosci z innymi utworami w celach i na polach eksploatacji
wskazanych w poprzednich ustepach, a ponadto przenosi na Zamawiajacego prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustepach.

10.6. Wykonawca potwierdza, ze w ramach powyzszych praw Zamawiajacy lub wskazany przez niego podmiot
bedzie miat prawo w szczegdlnosci wykorzystywa¢ Dokumentacje Wykonawcy oraz jej opracowania do
przeprowadzenia postepowan przetargowych majacych na celu wybdr wykonawcy remontéw lub
modernizacji wynikéw Prac, a takze realizacji innych robét budowlanych, dostaw lub ustug pozostajgcych w
zwigzku badz z wynikami Prac, badz z dziatalnosciag Zamawiajgcego, w najszerszym, zdefiniowanym przez
Zamawiajgcego zakresie, a takze zlecania tych robét budowlanych, dostaw lub ustug nawet bez
przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obcigzania lub umozliwiania innym osobom korzystania z
Dokumentacji Wykonawcy lub wynikdéw Prac na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak rowniez
na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytutami na realizacje Prac objetych
Umowa przez wszelkie podmioty badz instytucje finansujace, kredytujace i udzielajagce najszerzej pojetego
wsparcia.

10.7. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania osobistych praw autorskich w imieniu twércéw
Dokumentacji Wykonawcy w zakresie niezbednym do korzystania z Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z
Umowg oraz zobowigzuje sie nie wykonywaé tych praw w imieniu twdércéw. Wykonawca gwarantuje i
odpowiada, ze twdércy Dokumentacji Wykonawcy zobowigzg sie nie wykonywac ich autorskich praw
osobistych w sposdéb uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub ograniczajacy korzystanie z Dokumentacji
Wykonawcy zgodnie z Umowag, oraz ze beda przestrzegac tego zobowigzania.

Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze twércy Dokumentacji Wykonawcy nie bedg wykonywaé ich
autorskich praw osobistych nawet jesli twércy sami nie zobowigzg sie do ich niewykonywania, a w
przypadku gdy tworcy beda wykonywaé autorskie prawa osobiste, Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu
wszelkg szkode poniesiong przez Zamawiajgcego przez to, ze twodrcy wykonuja te prawa, a takze zwolni
Zamawiajgcego z wszelkich obowigzkéw wobec twércéw. Wykonawca zapewnia, ze twdrcy ci wyrazili
odpowiednie zgody umozliwiajgce realizacje zobowigzan i uprawnien wynikajacych z niniejszego §10, w
szczegoblnosci upowaznili Wykonawce do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z
prawem do udzielania dalszego upowaznienia w tym zakresie Zamawiajgcemu.

Licencje
10.8. Nie dotyczy..

10.9. W zakresie udzielenia przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego licencji do korzystania z Utworéw innych
niz Dokumentacja Wykonawcy (w tym w szczegdélnosci Oprogramowania) i Projektow Wynalazczych oraz
innych Praw Wiasnosci  Intelektualnej, niezbednych do eksploatacji, serwisowania, konserwacji,
modernizacji i remontéw wynikéw Prac przez Zamawiajacego, a takze do zastepczego wykonania Prac przez
osobe trzecig, Wykonawca z dniem dokonania odbioru odpowiedniej czesci Prac, lub z dniem rozwigzania
Umowy lub odstapienia przez Strone od Umowy lub jej czesci, w zaleznosci od tego, ktore z ww. zdarzen
zajdzie wczesniej, bez wzgledu na zaptate i bez koniecznosdci sporzadzenia na te okolicznos¢ odrebnej
umowy, bez koniecznosci sktadania w tym zakresie dodatkowego os$wiadczenia woli, udziela
Zamawiajacemu niewyfacznych licencji oraz dalszych licencji i do korzystania z Utwordéw i Projektéw
Whynalazczych oraz do pozostatych Praw Wiasnosci Intelektualnej (dalej tacznie ,Licencje”), w zakresie
koniecznym do prawidtowe]j eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontéw wynikéw
Prac i do zastepczego wykonania Prac przez osobe trzecia, na warunkach okreslonych ponizej.

10.10. W zakresie, w jakim dla zrealizowania Prac niezbedne jest korzystanie z Praw Wtasnosci Intelektualnej
0s6b trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie — przed ich zrealizowaniem — uzyska¢ na wtasny koszt dla
Zamawiajacego odpowiednie licencje, pozwalajgce na eksploatacje, serwisowanie, konserwacje,
modyfikacje i remonty wynikdw Prac, a takze na zastepcze wykonanie Prac przez osobe trzecig. Tak
uzyskane dla Zamawiajgcego licencje, bedg spetnia¢ warunki okreslone Umowa dla Licencji, a w
szczegoblnosci umozliwia Zamawiajgcemu korzystanie z Praw Wtasnosci Intelektualnej w zakresie nie
mniejszym niz wynikajacy z Umowy w odniesieniu do Licencji. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia
ustawowe lub umowne, Wykonawca nie bedzie mégt udzieli¢ licencji wskazanych w zdaniu poprzednim w
zakresie okreslonym w Umowie w odniesieniu do Licencji, Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiajagcemu
stosownych uprawnien do korzystania z débr wymienionych w ust. 10.1 przez podmioty do tego uprawione,
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w zakresie nie mniejszym niz wynikajacy z Umowy. Wykonawca zapewni udzielenie tych uprawnien bez
koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajagcego. Wykonawca gwarantuje, ze
podmioty uprawnione udzielg takich uprawnien, a w przypadku, gdy podmioty uprawnione takich
uprawnien nie udziel3, Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu wszelkg szkode poniesiong przez
Zamawiajacego przez to, ze nie udzielono mu takich uprawnien.

10.11. Licencje zostang udzielone na czas 5 lat, a po uptywie tego okresu przeksztatcajg sie w Licencje udzielone
na czas nieoznaczony. Wykonawca zobowigzuje sie przez okres 15 lat utrzymywaé waznosé udzielonych
Zamawiajgcemu Licencji, co oznacza, iz Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci:

10.11.1. nie podejmowac jakichkolwiek dziatan, ktérych skutkiem mogtoby by¢ wygasniecie Licencji
udzielonych Zamawiajacemu, w szczegdlnosci nie wystepowaé do sadu o rozwigzanie Licencji lub
nie sktadac oswiadczen o wypowiedzeniu Licencji, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy na podstawie
Umowy Licencja przeksztatci sie w udzielong na czas nieoznaczony lub na podstawie bezwzglednie
obowigzujacych przepisow prawa bedzie uwazana za udzielong na czas nieoznaczony, ani nie
sktada¢ oswiadczen o odstgpieniu od Licencji,

10.11.2. dochowac¢ aktédw starannosci w celu zapobiezenia wygasnieciu udzielonych Zamawiajgcemu
Licencji, w tym majgcych na celu utrzymanie waznosci praw przystugujacych Wykonawcy, w
szczegblnosci w przypadku rozporzadzenia Prawami Wtasnosci Intelektualnej na rzecz innej osoby,
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze taka osoba bedzie zwigzana postanowieniami
niniejszego § 10 tak, jak Wykonawca, a rozporzgdzenie nie bedzie miato negatywnego wptywu na
zakres uprawnien i obowigzkéw Zamawiajgcego.

10.12. Gdyby wbrew powyziszym obowigzkom Wykonawca wypowiedziat Licencje lub wystapit do sadu o jej
rozwigzanie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % (dziesie¢ procent)
Wynagrodzenia Umownego netto. Zamawiajgcy moze domagac¢ sie odszkodowania w zakresie
przekraczajgcym wysokos$¢ kary umowne;j.

10.13. Wypowiedzenie Licencji udzielonej na czas nieoznaczony moze nastgpic jedynie z zachowaniem 10-letniego
okresu wypowiedzenia liczonego na koniec roku kalendarzowego.

10.14. Zamawiajacy nie ma prawa zbywania lub udzielania dalszych Licencji osobom trzecim, chyba, ze jest to
niezbedne do prawidtowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontéw wynikéw Prac albo do
zastepczego wykonania Prac przez osobe trzecia. Zamawiajacy moze takze udzieli¢ dalszych Licencji
podmiotom nalezagcym do Grupy Kapitalowej PGE oraz nabywcom wynikéw Prac, ich najemcom,
dzierzawcom, uzytkownikom lub innym podmiotom, ktérym wyniki Prac zostaty oddane do korzystania, a
takze podmiotom bedgcym sukcesorami praw do wynikdw Prac, zarowno w czesci, jak i w catosci, na
podstawie jakichkolwiek tytutéw prawnych, tak odptatnych, jak i nieodptatnych. W innych przypadkach
udzielenie dalszej Licencji przez Zamawiajgcego wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

10.15. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu Licencji do Utwordw na nastepujacych polach eksploatacji:

10.15.1. wykorzystywanie w dowolny sposdb i w jakichkolwiek celach Zamawiajgcego zwigzanych z
wynikami Prac, w szczegdlnosci w celu budowy, sprzedazy wynikéw Prac lub udostepnienia
wynikéw Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej;

10.15.2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu — wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy
Utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows;

10.15.3. w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwdr utrwalono - uzyczenie osobie
trzeciej w zakresie niezbednym do zastepczego wykonania Prac, do wykonywania prac
serwisowych, konserwacyjnych, remontowych, lub modernizacyjnych Instalacji, a takze w zakresie
niezbednym do korzystania z Licencji jak Zamawiajgcy, przez podmioty, na ktére Zamawiajgcy
przenidst Licencje lub ktérym udzielit dalszych Licencji, stosownie do ust. 10.14;

10.15.4. sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z opracowan baz danych, jesli bedy czescia
Oprogramowania o lub beda przez Oprogramowanie tworzone;

10.15.5. sporzadzanie i aktualizowanie kopii zapasowej Oprogramowania w celach jej przechowywania na
wypadek ich uszkodzenia;

Strona 38 z 88



/>CE

Energia Ciepta S.A. Wz6ér umowy

Postepowanie pn. ,Budowa w formule ,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi
uktadami towarzyszgcymi’

10.15.6. ttumaczenie, przystosowywanie, zmiana ukfadu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian,
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, serwisowania,
remontéw oraz modyfikacji Instalacji. W przypadku dokonania zmiany przez Zamawiajgcego w
Utworach, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wykorzystania tak zmienionych
Utwordw przez Zamawiajgcego.

10.16. W ramach Licencji Zamawiajacy jest uprawiony do korzystania w dowolny sposdéb z Projektéw Wynalazczych
oraz innych niz Utwory Praw Wiasnosci Intelektualnej, jednak jedynie w zakresie koniecznym do
prawidtowej eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontéw wynikow Prac i do
zastepczego wykonania Prac przez osobe trzecia.

Postanowienia ogdlne

10.17. Strony potwierdzajg, ze zakres praw udzielonych Zamawiajagcemu przez Wykonawce na mocy niniejszego
§10, uksztattowany jest w taki sposéb, aby:

10.17.1. Zamawiajgcy mogt korzystac z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczegdlnosci eksploatowa,
serwisowac, naprawia¢ oraz modyfikowaé wyniki Prac i aby Zamawiajgcy byt chroniony przed
wszelkimi roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia Praw Wtasnosci Intelektualnej;

10.17.2. Zamawiajagcy oraz podmioty dziatajgce na jego zlecenie mogli dokonywac¢ opracowan (tj.
wykonywac autorskie prawa zalezne - w szczegdélnosci ttumaczenia, zmiany, adaptacje, przerébki,
uzupetnienia) Dokumentacji Wykonawcy i aby Zamawiajgcy mdgt korzystac z tych opracowan w
celach eksploatacji, serwisowania, napraw, przebudowy oraz dalszych modernizacji wynikéw Prac;

10.17.3. w przypadku, gdy Zamawiajacy zdecyduje sie dokona¢ — we wtasnym zakresie lub poprzez
podmioty trzecie, niepowigzane z Wykonawcg — modyfikacji wynikéw Prac (tj. w szczegdlnosci
przebudowy, adaptacji, modernizacji wynikéw Prac, w tym wymiany maszyn, urzadzen), to
modyfikacje te nie bedg stanowity naruszenia jakichkolwiek Praw Wtfasnosci Intelektualnej,
niezaleznie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych materiatow, czesci lub
technologii. Naruszenia Praw Wtasnosci Intelektualnej nie bedzie réwniez stanowito wykorzystanie
Dokumentacji Wykonawcy lub jej opracowan w celu przeprowadzenia postepowan przetargowych
na wybor wykonawcy modyfikacji, serwisu lub remontéw dotyczacych wynikéw Prac.

10.18. Nosniki, na ktérych utrwalono Utwory stanowig wtasno$é Zamawiajgcego od momentu przeniesienia na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych lub odpowiednio udzielenia mu Licencji.

10.19. Udzielajac Licencji Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu kontrole nad Oprogramowaniem z mozliwie
szerokim zakresem uprawnien uzytkownika (uprawnienia administratora), w tym wyposazy go w potrzebne
klucze i hasta dostepu do Oprogramowania umozliwiajgce mu eksploatacje, dokonywanie modyfikacji
ustawien, zmian algorytmow i nastaw.

10.20. Jezeli realizacja Prac i prawidtowa ich eksploatacja bedzie wymagata pofaczenia lub zsynchronizowania
Oprogramowania z dowolnymi systemami funkcjonujgcymi u Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie,
w ramach Wynagrodzenia Umownego, zapewni¢ kompatybilno$¢ dostarczonego Oprogramowania (w tym
stworzy¢ niezbedne interfejsy oraz dostosowacé dokumentacje takich systemow) i przeprowadzi¢ niezbedne
potaczenia i synchronizacje.

10.21. W Okresie Gwarancji i Rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie, bez dodatkowego wynagrodzenia,
aktualizowac¢ dostarczone w ramach Umowy Oprogramowanie do najnowszych wersji dostepnych w
Okresie Gwarancji i Rekojmi, w tym wprowadzac i udziela¢ Licencji na najnowsze poprawki i udoskonalenia
Oprogramowania.

Wynagrodzenie

10.22. Strony zgodnie postanawiajg, ze ilekro¢ na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do przeniesienia przez
Wykonawce na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Wykonawcy wraz z prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Dokumentacji Wykonawcy lub
jej czesci oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy i nosnikdéw, takie przeniesienia nastepuja odptatnie, w
ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérych niniejsza Umowa dopuszcza
przeniesienie autorskich praw majgtkowych bez wzgledu na zaptate. W razie watpliwosci ww.
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, jak réwniez za udzielenie Zamawiajgcemu
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innych praw na podstawie niniejszego §10 zostato uiszczone przez Zamawiajgcego w ramach ptatnosci
dokonanych do dnia przeniesienia autorskich praw majatkowych i odpowiednio udzielenia innych praw na
podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania
dodatkowego, innego niz Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za przeniesienie jakichkolwiek praw o
jakich mowa w niniejszym §10.

10.23. Strony zgodnie postanawiaja, ze ilekroé na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do udzielenia
Zamawiajacemu Licencji do jakichkolwiek Praw Wtfasnosci Intelektualnej, udzielenie takich Licencji
nastepuje odptatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérych niniejsza
Umowa dopuszcza skuteczne udzielenie Licencji bez wzgledu na zaptate. W razie watpliwosci ww.
wynagrodzenie, jak réwniez wynagrodzenie za udzielenie Zamawiajgcemu innych praw na podstawie
niniejszego §10 zostato uiszczone przez Zamawiajgcego w ramach ptatnosci dokonanych do dnia udzielenia
Licencji i innych praw na podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie jest
uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego niz Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za udzielenie
jakiejkolwiek Licencji o jakiej mowa w niniejszym §10.

Naruszenie praw wiasnosci intelektualnej oséb trzecich

10.24. W zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Wtasnosci Intelektualnej osoby
trzeciej Strony postanawiajg, co nastepuje:

10.24.1. na zasadach okreslonych w Umowie, Wykonawca bedzie zabezpieczat i chronit Zamawiajgcego
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub dziataniami oséb trzecich, wyniktymi lub
spowodowanymi naruszaniem Praw Wtasnosci Intelektualnej oséb trzecich w zwigzku z realizacja
Prac przez Wykonawce lub eksploatacja Instalacji przez Zamawiajgcego;

10.24.2. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é Zamawiajgcemu wszelkie szkody, jakie Zamawiajacy poniesie
wskutek uwzglednienia roszczer dotyczacych naruszenia przez Zamawiajgcego Praw Wiasnosci
Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sgdowym.

10.25. Jednoczesnie Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego, gdy
naruszenie Praw Wtasnosci Intelektualnej oséb trzecich bedzie wynikiem ich niezgodnego z Umowa
wykorzystania przez Zamawiajacego.

10.26. Jezeli w zwigzku z wykonywaniem Prac przez Wykonawce lub korzystaniem z Prac przez Zamawiajgcego,
zostanie przeciwko Zamawiajgcemu wszczete jakiekolwiek postepowanie w przedmiocie roszczen z tytutu
naruszenia Praw Wtasnosci Intelektualnej oséb trzecich, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce
na pi$mie o takim postepowaniu, a Wykonawca bedzie zobowigzany wzigé udziat w tym postepowaniu na
wtasny koszt, w szczegdlnosci i o ile bedzie taka prawna mozliwos¢ poprzez przystgpienie do postepowania
jako interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe poprzez wyznaczenie petnomocnika
wspodtpracujgcego z Zamawiajgcym lub dziatajgcego za Zamawiajgcego (wedle wyboru Zamawiajgcego) jak
rowniez do prowadzenia negocjacji w zwigzku ze zgtoszonymi roszczeniami.

10.27. Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone naruszenie Praw
Wtasnosci Intelektualnej przez Zamawiajacego w przypadku zgodnej z Umowag eksploatacji, modernizaciji,
konserwacji, remontu Instalacji, Wykonawca na wiasny koszt zapewni Zamawiajagcemu mozliwosc
wykonywania takich praw.

10.28. Wykonawca zapewni, na wiasny koszt, obrone Zamawiajagcego w postepowaniu spornym (sgdowym lub
arbitrazowym) lub administracyjnym wszczetym przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu naruszenia Praw
Whtasnosci Intelektualnej przystugujacych osobom trzecim. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy lub osobom
przezen wskazanym odpowiednich petnomocnictw. Zamawiajgcy bedzie w petni wspétdziata¢ z Wykonawca
w takiej obronie. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy bedzie dziatat w postepowaniu sam, czy z udziatem
Wykonawcy, Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty
postepowan, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej w uzasadnionym wymiarze. Zobowigzania
Wykonawcy wynikajace z niniejszego ustepu pozostajg w mocy réwniez po odstgpieniu od Umowy lub jej
czesci.

Dokumentacja Zamawiajgcego

10.29. Zamawiajgcy niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawce materiatow
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zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiatéw przekazanych mu w trakcie i w zwigzku z
prowadzeniem Prac wytgcznie dla potrzeb wykonania przez Wykonawce projektéw wykonawczych, w tym
warsztatowych i innych bedacych w jego zakresie oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie z niniejsza
Umowa. Po zakonczeniu wykonywania Prac, odstgpieniu od niniejszej Umowy lub wcze$niej na uzasadnione
zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca niezwtocznie zwrdci wszelkie takie nosniki Zamawiajacemu, jednakze
Wykonawca moze zatrzymac¢ po jednej kopii takich dokumentédw wytacznie dla celéw ewidencyjnych.

11. POUFNOSC

11.1.Z zastrzezeniem postanowien ust. 11.7 — 11.9 ponizej, Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie
przekazywane miedzy Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie zwigzanym z niniejsza
Umowa i niezaleznie od opatrzenia ich klauzulg ,Informacje poufne”, stanowig informacje poufne i nie
beda (réwniez po okresie obowigzywania Umowy) uzyte przez zadng ze Stron do innego celu niz nalezyta
realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. W szczegdlnosci uzyskania zgody
wymaga udzielenie przez ktérakolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub komunikatéw prasowych
lub innych przekazywanych do wiadomosci publiczne;j.

11.2.Strony zobowigzujg sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatarn majacych na celu spowodowanie
zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji poufnych, w szczegélnosci:

11.2.1. do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczgcych drugiej Strony, a
uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej;

11.2.2. do udostepniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczacych drugiej
Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbednej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy;

11.2.3. na pisemne zadanie jednej ze Stron bezzwtocznie zwrdci¢ lub zniszczy¢ jakiekolwiek dokumenty
lub  inne nosniki informacji poufnych pochodzacych od drugiej Strony wraz
z ich kopiami.

11.3.0graniczenia, o ktérych mowa wyzej nie majg zastosowania do informacji, ktore:
11.3.1. stana sie publicznie dostepne bez naruszenia postanowiern Umowy lub sg jawne z mocy prawa;

11.3.2. zostang ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony;

11.3.3. ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem wiasciwego sadu lub organu
administracji publicznej;

11.3.4. ich ujawnienie bedzie konieczne w zwigzku z wykonywaniem praw przeniesionych na
Zamawiajgcego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z § 10.

11.4.Strony zgodnie postanawiajg, ze ujawnienie informacji poufnych, z zastrzezeniem ich poufnego
charakteru, dziatajgcemu w imieniu Strony konsultantowi posrednikom ubezpieczeniowym
upowaznionym do wykonywania czynnosci brokerskich w imieniu i na rzecz Strony, zaktadom ubezpieczen
lub reasekuracji lub Podwykonawcy, lub Dalszemu Podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowigzku
zachowania poufnosci. Wykonawca powinien uzyska¢ od wskazanych powyzej podmiotéw zobowigzanie o
zachowaniu poufnosci odpowiadajace zobowigzaniu Wykonawcy wynikajgcemu z niniejszego paragrafu.

11.5.Strony odpowiadaja za zachowanie poufnosci przez zatrudniane przez siebie osoby, konsultantéw oraz
Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcow.

11.6.W przypadku naruszenia przez ktdéragkolwiek ze Stron obowigzku zachowania poufnosci, Strona
naruszajaca zobowigzana bedzie do zaptaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokosci 10 000 PLN
za kazdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczajg zgdanie odszkodowania przenoszacego wysokosc
zastrzezonej kary umowne;.

11.7.Zamawiajgcy ma prawo ujawnic¢ informacje dotyczgce warunkdw i sposobu udzielania lub wykonywania
Prac PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzglad na zakres istniejgcego powigzania kapitatowego
oraz innym Spétkom Grupy Kapitatowej PGE. Prawo, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy w
szczegoblnosci oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia oraz tresci
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Umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. —
podmiot dominujgcy w stosunku do Zamawiajgcego — statusu spoétki publicznej, wyraza zgode na
podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych Umowy, w zakresie wskazanym w przepisach
prawa dotyczacych informacji biezgcych iokresowych przekazywanych przez emitentéw papieréw
wartosciowych oraz warunkdéw uznawania za réwnowazne informacji wymaganych przepisami prawa
panstwa niebedacego panstwem cztonkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach
publicznych jak i réwniez obowigzkdéw informacyjnych wynikajgcych z Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie naduzy¢ na rynku
(rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajacego dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE.

11.8.Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawni¢ — w
niezbednym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, wyznaczonej przez
Zamawiajacego do wykonania Przedmiotu Zamdéwienia w ramach wykonawstwa zastepczego okreslonego
w §2 ust. 2.11. Zamawiajacy powinien w przypadku opisanym w zdaniu pierwszym uzyskaé¢ od osoby
trzeciej o$wiadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z
wykonaniem zastepczym przedmiotu Zamdwienia w zakresie odpowiadajagcym postanowieniom
niniejszego §11.

11.9. Wykonawca oswiadcza, iz nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia wzgledem Zamawiajgcego
w zwigzku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do wykonania zastepczego
Przedmiotu Zamdwienia na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyze;j.

12. CESJE PRAW

12.1.Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowiet Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do przelewu
praw lub przeniesienia zobowigzan wynikajacych z Umowy na inny podmiot, bedgcy cztonkiem Grupy
Kapitatowej PGE, a takze na nabywce przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci obejmujacej
urzadzenia / instalacje objete Przedmiotem Umowy lub na podmiot uprawniony do korzystania z urzgdzen
/ instalacji objetych Przedmiotem Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraza
zgode. W pozostatym zakresie przelew praw i obowigzkdéw z Umowy, wymaga pisemnej zgody Wykonawcy,
pod rygorem niewaznosci.

12.2.Za uprzednig, pisemna pod rygorem niewaznos$ci zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze przeniesc
swoje zobowigzania wynikajgce z Umowy na osobe trzecig —w wypadku:

12.2.1. zmiany podmiotu w przypadku wykonywania Umowy przed podmioty wspdlnie realizujgce Umowe
spowodowane] wystgpieniem wobec ktoregokolwiek z w/w podmiotéw wspdlnie realizujgcych
Umowe ktorejkolwiek z okolicznosci opisanych w pkt 12.2.2. lub wystgpieniem niewyptacalnosci
ktéregokolwiek z w/w podmiotéw lub wszczeciem postepowania likwidacyjnego wobec
ktéregokolwiek z w/w podmiotow;

12.2.2. nabycia przez osobe trzecig przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej czesci, albo
nabycia przez osobe trzecia istotnych aktywdw Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje dziatalnos¢
gospodarczg Wykonawcy w zakresie obejmujgcym Przedmiot Umowy;

— o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy; oraz w
wypadkach

12.2.3. okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub c) Ustawy PZP.

12.3.Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jak réwniez innych czynnosci majacych na celu zmiane wierzyciela Zamawiajacego; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w
niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

12.4.Zgoda Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 12.2.i 12.3. powyzej, moze zostac¢ udzielona z zastrzezeniem
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dla Zamawiajacego oznaczonych uprawnien lub tez pod warunkiem lub z zastrzezeniem terminu. Zgoda na
przeniesienie praw lub obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy na osobe trzecig, moze zostac
udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie wezszym od wnioskowanego.
Zamawiajacy moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez Wykonawce okreslonych obowigzkdéw.

13. ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

13.1.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Wynagrodzenia Umownego netto, o ktdrym mowa w §
4 ust. 4.1.Umowy. W przypadku odstgpienia w czes$ci od Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
tej kary obok kar umownych naleznych mu z innych tytutéw, w tym z tytutu zwtoki.

13.2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu nieprzestrzegania zasad
bezpieczenstwa zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawcéw, stanowigcym Zatgcznik nr 5a do
Umowy.

13.3.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za kazdy przypadek niezgtoszenia
Zamawiajacemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy Obiektowego zgodnie z §19
Umowy w wysokosci 5 000,00 (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100).

13.4.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek z tytutu:

13.4.1. Nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Roboty Budowlane, lub projektu jej zmiany zgodnie z § 19 ust. 19.14 i 19.16
Umowy;

13.4.2. Nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 19 ust. 19.18 Umowy;

13.4.3. Braku dokonania stosownej zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP;

13.4.4. Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom za kazdy taki przypadek.

13.4.5. Braku zawarcia w umowach z Podwykonawcami Obiektowymi i Dalszymi Podwykonawcami
Obiektowymi klauzul dotyczacych przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami na
Terenie Prac;

13.4.6. Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 4 ust. 4.1.Umowy.

13.5.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 3-krotnosci minimalnego
wynagrodzenia obowigzujgcego w danym roku - z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 5.1.23.
za kazdg osobe wykonujacg wskazane tam czynnosci bez umowy lub na podstawie innego stosunku
prawnego niz stosunek pracy.

13.6.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w wykonaniu zobowigzan
wynikajacych z Umowy w nastepujacych przypadkach:

13.6.1. z tytutu zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do Kluczowego Kamienia Milowego
okreslonego w Zataczniku nr 2 (Harmonogram Ptatnosci i Prac) - w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia Umownego netto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 4.1.Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki;

13.6.2. z tytutu zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do Kamienia Milowego okreslonego
w Zataczniku nr 2 (Harmonogram Pfatnosci i Prac) - w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia Umownego
netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 4.1.Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

13.6.3. z tytutu zwtoki w usunieciu Wady Limitujgcej - w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia Umownego
netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 4.1.Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki po terminie
uzgodnionym przez Strony na jej usuniecie;
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13.6.4. z tytutu zwioki w usunieciu Wady nie bedacej Wadg Limitujagca — w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia Umownego netto, o ktorym mowa w § 4 ust. 4.1.Umowy,za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki po terminie uzgodnionym przez Strony na jej usuniecie.

13.7.Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar w przypadku nieosiggniecia Gwarantowanych
Parametréw Technicznych Grupy B po wyczerpaniu przewidzianych Umowg procedur prowadzgcych do
ich osiggniecia w przypadkach i w wysokosciach okreslonych w pkt. 4 Zatgcznika nr 16 do Umowy
(Gwarantowane Parametry Techniczne, Pomiary Gwarancyjne i kary umowne za niedotrzymanie
Gwarantowanych Parametrow Technicznych).

13.8.t3czna suma kar, o ktérych mowa w ust. 13.2 — 13.6. nie moze by¢ wyzsza niz 15% Wynagrodzenia
Umownego netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 4.1.Umowy. taczna suma kar, o ktdrych mowa w ust. 13.7
nie moze by¢ wyzsza niz 15% Wynagrodzenia Umownego netto. tgczna suma kar Umownych nie moze by¢
wyzsza niz 20% Wynagrodzenia Umownego netto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 4.1.Umowy.

13.9.Jezeli Wykonawca dotrzyma terminu podpisania Protokotu Przejecia do Eksploatacji, to Zamawiajgcy ma
prawo do odstgpienia od naliczenia kar umownych za zwtoke niedotrzymania terminéw wykonania
Kamieni Milowych okreslonych w Harmonogramie Prac i Platnosci.

13.10. Nie dotyczy.

13.11. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia zwtoki, zwtoka trwa do
chwili zgtoszenia do odbioru danej czesci Prac, ktory to odbiér zakonczy sie pozytywnie. Natomiast
zgtoszenie do odbioru danej czesci Prac, ktéry to odbiodr nie zostanie zakoniczony pozytywnie oznacza, ze
w chwili zgtoszenia Wykonawca pozostawat w zwtoce i pozostaje w niej dalej, niezalezenie od trwania
procedury odbiorowe;j

13.12. W przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w sposdb niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami, o ktorych mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug oraz
stosownych do niej rozporzadzeniach, jezeli z tego tytutu Zamawiajacy poniesie konsekwencje
pozbawienia lub ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania w wysokosci wyréwnujgcej powyzsze szkody z
wytaczeniem utraconych korzysci. W takiej sytuacji Zamawiajgcy natychmiast powiadomi o tym fakcie
Wykonawce i udostepni mu odpowiednie wyciggi z dokumentow wystawionych przez organ podatkowy,
w celu zapewnienia mu prawa do ztozenia wyjasnien i obrony.

13.13. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo taczenia kar naliczonych z poszczegdinych tytutéw.

13.14. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki beda pftacone w oparciu o wystawiony dokument
obcigzeniowy z terminem ptatnosci 10 Dni od daty jego otrzymania przez Strone. Strony dopuszczajg
mozliwos¢ potracenia kar umownych, odszkodowan jak i innych naleznosci wynikajgcych z Umowy z
biezgcych naleznosci drugiej Strony.

13.15. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kwote odpowiadajgcg wysokosci
poniesionej przez Zamawiajgcego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrzadzona przez
pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy Obiektowego Ilub pracownika Dalszego
Podwykonawcy Obiektowego przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobnosci wykonywania swoich
obowigzkdow pracowniczych, zaréwno z winy nieumysinej jak i umysline;j.

13.16. W sytuacji, gdy wystgpita podstawa naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w ust.
13.6 za zwtoke w wykonaniu ktéregokolwiek z Kamieni Milowych, Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia do Zamawiajgcego z wnioskiem o miarkowanie kary umownej, pod warunkiem dotrzymania
terminu Kluczowego Kamienia Milowego i Daty Zakonczenia Prac. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
uwzglednienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek zwtoki w realizacji Kamieni Milowych nie
ponidst zadnej szkody.

13.17. W sytuacji, gdy wystgpita podstawa naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej na innej podstawie niz
ust. 13.6, Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia z wnioskiem o miarkowanie kary umowne;.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do uwzglednienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek
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nienalezytego wykonania Umowy nie ponidst zadnej szkody.
13.18. Zamawiajacy uprawniony jest do:

13.18.1. Potracania wszelkich naleznych mu kar umownych, odszkodowan, jak i innych naleznosci
wynikajacych z Umowy z Wynagrodzenia Umownego lub skorzystania z Zabezpieczenia, a
dokonanie potracenia wymaga zachowania formy pisemnej;

13.18.2. Dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowa, mimo jej wygasniecia z jakichkolwiek
przyczyn;

13.18.3. Dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

13.19. Strony uzgadniaja, ze:

13.19.1. Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty innych
kar umownych z innych tytutéw, w tym z kolejnej zwtoki w stosunku do terminéw wynikajacych z
Umowy;

13.19.2. Obowigzek zaptaty kary umownej powstaje z chwilg doreczenia wezwania do jej zaptaty,
niezaleznie od wykazania zaistnienia szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

14. SILA WYZSZA

14.1.Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowigzan
wynikajacych z Umowy w zakresie, w jakim takie nienalezyte wykonanie lub niewykonanie wynika z Sity
Wyiszej lub nienalezytego wykonania lub niewykonania zobowigzan przez drugg Strone. Sita Wyzsza
oznacza zdarzenie, ktéoremu Strona nig dotknieta nie mogta zapobiec ani przeciwdziata¢ nawet przy
dochowaniu najwyzszej starannosci, a ktére czyni nalezyte wykonanie zobowigzan tej Strony okreslonych
w Umowie niemozliwym w catosci lub czesci. Do zdarzen Sity Wyzszej zalicza sie wytgcznie, pod warunkiem
spetnienia wymogdw definicji zamieszczonej powyzej:

14.1.1. Kleske zywiotowg ogtoszong zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju wystapienia kleski
zywiotowej;

14.1.2. Wojne, dziatania wojenne lub terrorystyczne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie),
inwazje, dziatanie wrogdéw zewnetrznych, mobilizacje, stan wyjatkowy, rekwizycje lub embargo;

14.1.3. Rebelig, rewolucje, powstanie, lub przewrdét wojskowy lub cywilny, lub wojne domowa;

14.1.4. Wystgpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywotanego takim promieniowaniem skazenia
radioaktywnego;

14.1.5. Bunt, niepokoje lub zamieszki, jezeli nie s3 ograniczone wytgcznie do pracownikdéw Strony
dotknietej Sita Wyzszg lub osdb, ktdrymi postuguje sie ona w wykonaniu Umowy.

14.2.W przypadku wystapienia zdarzen okreslanych mianem Sity Wyzszej, wptywajacych bezposrednio na
realizacje Prac, planowane terminy wykonywania, odpowiednio, Kamieni Milowych lub Prac zostang
przesuniete o okres wystepowania i bezposredniego oddziatywania Sity Wyiszej. W przypadku wystgpienia
Sity Wyzszej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.

14.3.Jezeli Strona uzna, ze wystapity okolicznosci Sity Wyzszej, ktére dotyczg bezposrednio wykonania jej
zobowigzan, to niezwtocznie powiadomi pisemnie o tym drugg Strone, przedstawiajac stosowne
uzasadnienie i dokumenty. Ustgpienie dziatania Sity Wyzszej winno by¢ natychmiast zgtoszone pisemnie
drugiej Stronie.

14.4.Po wystapieniu Sity Wyzszej Wykonawca bedzie starat sie kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan
umownych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne. Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o dziataniach, ktére zamierza podjgé, tagcznie z alternatywnymi metodami
realizacji, jezeli nie zostang uniemozliwione przez Site Wyzszg. Jednakze Wykonawca nie podejmie zadnych
dziatan, dopdki nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiajgcego polecenia ich podjecia.

14.5.Jesli zdarzenie Sity Wyzszej spowodowatoby przesuniecie termindw realizacji Przedmiotu Umowy o wiecej
niz 2 miesigce i Strony nie uzgodnity zasad dostosowania warunkéw niniejszej Umowny do zaistniatej
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sytuacji, ta Strona Umowy, ktdrej dziatanie na skutek Sity Wyzszej zostaty zaktdcone wzglednie opdznione
moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy.

14.6.Jezeli ktérakolwiek ze Stron rozwigze Umowe albo odstapi od Umowy zgodnie z ust. 14.5., to Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiajacego na podstawie Protokotéw Odbioru do
dnia odstgpienia od Umowy.

14.7. Wystapienie Sity Wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 14.3, stanowi okolicznos¢
uzasadniajgcg zmiane Umowy, wyfgcznie w zakresie terminéw wykonania zobowigzarh umownych o czas
trwania sity wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkéw zaistnienia Sity Wyzszej.

14.8.Za opodinienia wynikte ze zdarzeh spowodowanych Sita Wyzszg zadna ze Stron nie moze zadac
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd. Wykonawca poniesie koszty
zwigzane z przedtuzeniem waznosci polis ubezpieczeniowych, do posiadania ktérych jest obowigzany
zgodnie z Umowa.

15. ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIAZAN WYNIKAJACYCH Z UMOWY

15.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo zawieszenia wykonywania zobowigzan wynikajacych z Umowy
w przypadku naruszenia przez Wykonawce istotnych postanowiert Umowy, zas Wykonawcy przystuguje to
prawo w przypadku opdznienia ptatnosci naleznej mu na podstawie Umowy o wiecej niz 30 Dni.
Zawieszenie wykonuje sie po uprzednim pisemnym wezwaniu Strony dopuszczajgcej sie naruszenia do
wykonania jej zobowigzan zgodnie z warunkami Umowy w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu,
nie krétszym niz 14 Dni od daty doreczenia wezwania. Zawieszenie konczy sie z datg usuniecia przez Strone
dopuszczajacg sie naruszenia Umowy jego skutkdw iwynagrodzenia drugiej Stronie ewentualnej
wynikajacej z tego naruszenia szkody i poczgwszy od tej daty Strony podejmg dalsze wykonywanie Umowy.

15.2.Zamawiajgcy ma prawo do zawieszenia, w kazdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego
polecenia przekazanego Wykonawcy. w przypadku obowigzujgcych na terenie Zamawiajacego przez
pracownikéw Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne
dodatkowe koszty zwigzane z zawieszeniem.

15.3.Niezaleznie od postanowiern ust. 15.1. powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zawieszenia
wykonywania Przedmiotu Umowy w kazdym czasie z przyczyn techniczno-organizacyjnych, za
powiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 7 Dni naprzdd. Zawieszenie koriczy sie w dacie uzgodnionej
przez Strony na wezwanie Zamawiajgcego, nie podzniejszej jednak niz 30 Dni od daty doreczenia
Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do ustalenia daty podjecia wykonywania Umowy przez Strony.

15.4.W przypadkach okreslonych w ust. 15.1 i 15.3. powyzej, Strony w dobrej wierze niezwtocznie ustalg
ewentualne dodatkowe dziatania lub zmiany termindw wynikajgcych z Umowy spowodowane
zawieszeniem. Wykonawca nie moze domagac sie zmiany Umowy na skutek zawieszenia uzasadnionego
naruszeniem Umowy przez Wykonawce.

15.5.W przypadku okreslonym w ust. 15.2. powyziej Wykonawca rozpocznie niezwtocznie wspodtprace
z Zamawiajgcym w celu wzajemnego uzgodnienia wspdlnego stanowiska dotyczacego rozliczenia sie Stron.
W przypadku zawieszenia wykonywania Umowy uzasadnionego naruszeniem Umowy przez
Zamawiajacego lub zawieszenia wykonywania Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 15.2.,
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia Umownego za Prace wykonane zgodnie z
Umowa w zakresie potwierdzonym przez Zamawiajgcego w Protokotach Odbioru oraz otrzymania zwrotu
uzasadnionych udokumentowanych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego kosztéw poniesionych przez
Wykonawce w zwigzku z zawieszeniem wykonywania Prac, to jest kosztéw zabezpieczenia Prac, jak
rowniez demobilizacji i remobilizacji swoich zasobdw.

16. ODSTAPIENIE OD UMOWY

16.1.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w niewykonanej czesci z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w drodze pisemnego oswiadczenia doreczonego Wykonawcy, jezeli
wystgpi chociaz jedna z nastepujacych okolicznosci:

16.1.1. Wykonawca stat sie niewyptfacalny lub wobec Wykonawcy zostato wszczete postepowanie
likwidacyjne;
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16.1.2. Ujawnienia zalegto$ci podatkowych Wykonawcy, z wyjatkiem przypadkéw gdy Wykonawca uzyskat
przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

16.1.3. Zwioka Wykonawcy w wykonaniu danego Kamienia Milowego przekracza 30 Dni co do termindw
wynikajgcych z Harmonogramu Ptatnosci i Prac lub realizuje Dokumentacje Wykonawcy oraz
wynikajgce z niego Prace w sposob sprzeczny z Umowg, a Zamawiajacy uprzednio wezwat
Wykonawce do usuniecia zwtoki i jej skutkéw lub wezwat Wykonawce do zmiany sposobu realizacji
Umowy, wyznaczajgc odpowiedni termin; niezaleznie od uprawnienia do odstgpienia od Umowy
w takiej sytuacji po wezwaniu i po jego bezskutecznym uptywie Zamawiajagcy moze wedtug
wtasnego uznania nie odstepowaé¢ od Umowy, a powierzy¢ zakonczenie lub wykonanie czesci
Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonania zastepczego;

16.1.4. Jezeli przed uptywem okreslonych termindw wynikajacych z Harmonogramu Ptatnosci i Prac
Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem Prac lub poszczegdlnych ich czesci tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukoriczy¢ w terminie wynikajgcym z Harmonogramu Ptatnosci i
Prac, a Zamawiajgcy uprzednio wezwat Wykonawce do usuniecia zwtoki i jej skutkdw lub wezwat
Wykonawce do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczajac odpowiedni termin; Zasady
wykonawstwa zastepczego maja zastosowanie odpowiednio;

16.1.5. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce innego
istotnego zobowigzania lub istotnych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, lub
uporczywego niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce innego rodzaju
zobowigzania lub zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, jezeli Wykonawca nie zastosuje
sie do doreczonego mu wezwania Zamawiajacego do zaprzestania niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania zobowigzan w dany sposéb oraz usuniecia jego skutkéow w
okreslonym terminie; Istotne zobowigzania Wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy obejmuja
w szczegolnosci:

16.1.5.1.zaniechanie utrzymywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w wynikajacej z
Umowy wysokosci;

16.1.5.2.zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczen wymaganych niniejszg Umowa lub
nieztozenia w terminach okreslonych Umowie polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem
dokonanej ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych;

16.1.5.3.przerwanie wykonywania Robot i Prac na okres dtuzszy niz 7 Dni;
16.1.5.4.Wykonawca nie stosuje sie do polecert Zamawiajgcego;

16.1.5.5.Zamawiajacy powiadomit o koniecznosci usuniecia Wady lub tez brakéw, usterek, a
Wykonawca odmowit usuniecia albo nie usungt Wady, brakdéw, usterek na zasadach
okreslonych w Umowie;

16.1.5.6.gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub wszczeto postepowanie
egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje Umowy;

16.1.5.7.Wykonawca zlecit wykonanie catosci lub czesci Robét lub Prac osobie trzeciej bez wymaganej
Umowg zgody Zamawiajgcego;

16.1.5.8.suma naliczonych kar umownych przekroczy 15% wartosci Wynagrodzenia,

16.1.6. Co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisdw i wymagan BHP, ochrony
przeciwpozarowe] lub ochrony $rodowiska przez osoby zatrudnione przez Wykonawce, jego
Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych, pomimo uprzedniego
wezwania Wykonawcy do usuniecia tych naruszen pod rygorem rozwigzania albo odstgpienia od
Umowy, dotyczgce w szczegdlnosci:

16.1.6.1. zmian w technologii realizacji Prac w odniesieniu do technologii realizacji Prac
okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajacego POR;

16.1.6.2. wprowadzenia na obiekt Zamawiajacego o0séb nie zgtoszonych uprzednio jako
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce Obiektowego i Dalszych Podwykonawcéw
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Obiektowych;

16.1.6.3. naruszenia zasad ppoz. lub ochrony sSrodowiska przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce Obiektowego i Dalszych Podwykonawcdéw Obiektowych;

16.1.7. w wyniku przeprowadzonego audytu, o ktérym mowa w pkt 5.1.23. stwierdzono protokolarnie co
najmniej 2-krotnie naruszenie przepisdw prawa pracy, przez Wykonawce wzgledem jego
pracownikéw oraz udostepnionych Wykonawcy, lub Wykonawca uniemozliwit przeprowadzenie
audytu, o ktérym mowa w pkt 5.1.23., lub Wykonawca odmowit dostepu do dokumentdw, lub
odmowit udzielenia informacji, o ktérych mowa w pkt 5.1.24.

16.1.8. Wykonawca nie wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w punkcie 4 (przypisy do tabeli)
os$wiadczenia stanowigcego Zatgcznik nr 2 do dokumentu ,Podstawowe wymagania BHP dla
Wykonawcéw” (dotyczacego przekazania listy danych pracownikéw kierowanych do pracy),
dostepnego na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl

16.1.9. Wykonawca w terminie nie uzupetnit Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy;

16.1.10. Zamawiajagcy powszigt informacje o uczestnictwie Wykonawcy w wytudzeniach podatku od
towardw i ustug

16.1.11. Powziecia informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem, za przestepstwa publiczne, w
szczegblnosci przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majatkowym w obrocie
cywilnoprawnym (art. 296 — 309 KK), obrotowi pieniedzmi i papierami wartosciowymi (art. 310 —
315 KK), przestepstwa lub wykroczenia skarbowe oraz przeciwko wiarygodnosci dokumentow (art.
270-277d KK), urzedujacego cztonka organu zarzadzajgcego lub nadzorczego Wykonawcy,
popetnione zaréwno na etapie postepowania zakupowego lub w trakcie realizacji Umowy

16.1.12. W przypadku powtarzajgcego sie razgcego naruszenia przepisdw i wymagan BHP, ppoz. i ochrony
srodowiska oraz innych regulacji wewnetrznych obowigzujacych na terenie Zamawiajacego;

16.1.13 W przypadku, gdy odbidér przedmiotu zamdwienia nie moze nastgpic¢ z powodu tego, ze nie s3g
osiggniete Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A;

16.1.14. W innych przypadkach wskazanych w Umowie.

16.2.Umowne prawo odstgpienia od catosci lub czesci Umowy wykonuje sie poprzez ztozenie Stronie
pisemnego oswiadczenia poprzedzonego pisemnym wezwaniem do zaniechania naruszen wraz z
wyznaczonym terminem na ich usuniecie. Umowne prawo odstgpienia przystuguje Stronie do uptywu 90
Dnia od Daty Zakonczenia Prac.

16.3.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 Dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

16.4.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w art. 456 Ustawy PZP.

16.5.Po doreczeniu Wykonawcy pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego o odstapieniu od Umowy (w catosci
lub w czesci) (,Data Odstgpienia”), lecz nie pdzniej jednak niz w ciggu 15 Dni od dnia doreczenia tego
oswiadczenia, Wykonawca powinien:

16.5.1. zaprzestaé wszelkich dziatan w ramach Umowy, z wyjgtkiem tych okreslonych w niniejszym ust.
16.5.;i

16.5.2. wydac¢ Zamawiajgcemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nie odebrane przez Zamawiajgcego,
w stanie, w jakim bedg sie one znajdowaty w Dacie Odstgpienia od Umowy — usung¢ wykonane i
nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu Zamawiajgcego w zakresie takim, jaki wynika
z oswiadczenia Zamawiajacego o odstgpieniu;

16.5.3. zabezpieczy¢ Prace znajdujace sie juz na Terenie Prac;

16.5.4. dostarczy¢ cata Dokumentacje Wykonawcy wymagang zgodnie z Umowg i wykonang do tego
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czasu, nawet nieukonczong; i

16.5.5. uporzadkowac i opusci¢ Teren Prac, usuwajgc z niego personel oraz sprzet wiasny i
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow.

16.6.Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za nalezyte wykonanie swoich obowigzkéw z tytutu Prac
ukonczonych i odebranych przed wygasnieciem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada z tytutu
rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie, bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia w tym
zakresie.

16.7.Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w niewykonanej czesci, jezeli:

16.7.1. Zamawiajacy znajdzie sie w stanie zagrazajagcym niewyptacalnoscig lub uprawniony organ
Zamawiajacego powzigt uchwate o otwarciu likwidacji; lub

16.7.2. uptynie 90 Dni od daty zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy na podstawie
ust. 15.2. powyzej, a Zamawiajacy w tym terminie nie doreczy Wykonawcy wezwania do ustalenia
terminu wznowienia wykonywania Umowy, o ktérym mowa w ust. 15.2..; lub

16.7.3. Zamawiajacy nie usunat skutkdw naruszenia Umowy lub nie wynagrodzit szkody poniesionej z tego
powodu przez Wykonawce w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1.

16.7.4. Wykonawca ma prawo do odstgpienia od realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zwioki w
zaptacie Wynagrodzenia Umownego lub jego czesci przekraczajacych 30 Dni, liczgc od daty
doreczenia Zamawiajgcemu pisemnego wezwania do zapfaty zalegtej, bezspornej kwoty
Wynagrodzenia Umownego.

16.8.W przypadku odstgpienia od Umowy przez Strone na podstawie niniejszego §16, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie odpowiadajgce wartosci Prac odebranych przez Zamawiajacego, na podstawie
podpisanych przez Strony Protokotéw Odbioru, a takze wartosci tej czesci Prac, ktorg Zamawiajacy okreslit
w oswiadczeniu o odstgpieniu od czesci Umowy, jako pozostajgcyg przy Zamawiajagcym. W przypadku
odstgpienia przez Zamawiajcego od Umowy na podstawie ust. 16.1.13, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie odpowiadajgce wartosci czesci Prac jako pozostajgcg przy Zamawiajagcym, o ile
Zamawiajacy okreslit to w oswiadczeniu o odstgpieniu od Umowy.

16.9.Strony potwierdzaja, ze odstgpienie od Umowy lub jej czesci wywota wytacznie skutki okreslone w
Umowie, w szczegdlnosci do odstgpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 Kodeksu
cywilnego.

17. ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI

17.1.Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci przed wszelkimi roszczeniami oséb trzecich z
tytutu szkdd i wydatkéw (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikajgcymi z realizacji Prac
powstatymi w wyniku:

17.1.1. straty lub uszkodzenia mienia;
17.1.2. szkody na osobie; lub
17.1.3. szkody w Srodowisku naturalnym,

chyba, ze Wykonawca udowodni, ze takie roszczenia wynikajg z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

17.2.Jezeli zostato wszczete postepowanie lub wystgpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiajagcemu z
przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy niezwtocznie zgtosi to Wykonawcy,
ktory bedzie miat prawo do udziatu w postepowaniu dotyczagcym danego roszczenia.

17.3.Strony ponoszg wzgledem siebie odpowiedzialnos$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy oraz za szkode wyrzadzong w inny sposdb na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z
uwzglednieniem szczegétowych unormowan zawartych w Umowie.

17.4.Podmioty wspdlnie realizujagcy Umowe ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
zobowigzania wynikajagce z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia. [Dotyczy wykonawcow wspélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia]
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17.5.Ponadto podmioty wspdlnie realizujgce Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem
Zamawiajgcego za roszczenia zwrotne przystugujgce Zamawiajgcemu z tytutu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich (w tym Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcédw) wynikajacych ze szkéd lub zalegtych
pfatnosci powstatych przy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, za ktére odpowiada ktdrykolwiek
z podmiotéow wspdlnie realizujgcych Umowe. [Dotyczy wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia]

17.6.Podmioty wspdlnie realizujgce Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za
zwrot uiszczonych przez Zamawiajgcego kwot podatkéw, optat sgdowych lub administracyjnych albo
innych danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowg zobowigzany byt uisci¢ Wykonawca. [Dotyczy
wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia]

18. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

18.1.tgczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajgcego  wynikajgca
z jakichkolwiek roszczen Zamawiajgcego z tytutu Umowy jest ograniczona do wartosci 100% catkowitego
Wynagrodzenia Umownego netto, o ktérym mowa w ust. 4.1., nie mniej jednak niz do wartosci sumy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w Zatgczniku nr 8. Niezaleznie od podstawy prawnej dochodzenia
roszczenia odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w kazdym przypadku do
szkdd rzeczywistych. Wykonawca oraz Podwykonawcy w zadnych okolicznosciach nie beda odpowiadaé za
utracone korzysci.

18.2.0graniczenie odpowiedzialnosci nie ma zastosowania w przypadku:

18.2.1. odpowiedzialnos$ci Wykonawcy z tytutu szkdéd wyrzadzonych umysinie lub w wyniku razgcego
niedbalstwa;

18.2.2. odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu szkdd na osobie;
18.2.3. odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu szkéd w srodowisku naturalnym;

18.2.4. odpowiedzialnosci Wykonawcy lub kazdego z podmiotéw wspdlnie realizujagcych Umowe, z tytutu
szkdd, o ktédrych mowa w ust. 17.5 i 17.6. [Dotyczy wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia]

19. KORZYSTANIE ZPODWYKONAWCOW

19.1. Wykonawca moze zaangazowa¢ do wykonania Umowy Podwykonawcdéw, Dalszych Podwykonawcéw,
Podwykonawcéw Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawcow Obiektowych. Wykonawca nie moze
powierzy¢ realizacji Umowy w catosci jednemu Podwykonawcy. W przypadku Podwykonawcéw
Obiektowych moga oni angazowa¢ do wykonania Umowy na Terenie Prac swoich podwykonawcéw
(Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych). ). Zaangazowanie w realizacje Przedmiotu Umowy
Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy.

19.2.Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, ktére Wykonawca
powierzy im do zrealizowania, zostali okresleni w Zatgczniku nr 4 do Umowy. Zaangazowanie
Podwykonawcdéw oraz Dalszych Podwykonawcdw Obiektowych, ktérzy nie byli wymienieni w Zatgczniku
nr 4 do Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego i aktualizacji Zatacznika nr 4.

19.3. Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowi/Dalsi Podwykonawcy Obiektowi muszg wykazaé sie
doswiadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac. Dokumenty
potwierdzajgce ich doswiadczenie i/ lub zasoby zostang przekazane przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajacego na zgdanie Zamawiajacego przed Dniem Wejécia w Zycie. W szczegélnoéci, w przypadku
zastgpienia dotychczasowego Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowego, ktorego doswiadczenie i/lub
zasoby potwierdzaty spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia przez
Wykonawce i wybér jego Oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
dokumenty potwierdzajace spetnienie tych warunkdéw przynajmniej w takim samym zakresie przez nowe
podmioty lub wykazac zgodnie z zasadami opisanymi powyzej oraz w art. 462 ust. 7 PZP, ze Wykonawca
sam spetnia te warunki. Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca nie moze by¢ podmiot, ktéry w okresie
3 lat poprzedzajgcych zawarcie Umowy nie wykonat lub nienalezycie wykonat zobowigzanie wobec lub na
rzecz spoétki nalezgcej do GK PGE, a w szczegdlnosci podmiot, ktéry naruszyt zasady BHP stosowane na
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obiekcie Zamawiajgcego lub spétki bezposrednio i posrednio zaleznej od Zamawiajgcego lub powigzanej z
Zamawiajgcym.

19.4.Wykonawca jest zobowigzany nadzorowa¢ jako$¢ wykonywanych przez siebie i swoich
Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcdw Prac, przestrzegad przepisow BHP oraz prowadzi¢ nadzér nad
wykonywanymi Pracami. Wykonawca zapewnia, iz Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy
Obiektowi bedg przestrzega¢ wszelkich postanowien niniejszej Umowy. W zwigzku z tym, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia do swoich uméw z Podwykonawcami Obiektowymi zapiséw
dotyczacych przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiajgcego. Ponadto,
Wykonawca zobowigzany jest do wymagania od swoich Podwykonawcéw Obiektowych, aby w umowach
ktore bedq oni zawiera¢ z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostaty zapisy dotyczace
przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami.

19.5.Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia do swoich uméw z Podwykonawcami Obiektowymi
zapisOw dotyczacych udostepnienia im pomieszczen, o ktérych mowa w pkt 5.3.9. Ponadto, Wykonawca
zobowigzany jest do wymagania od swoich Podwykonawcéw Obiektowych, aby w umowach, ktére beda
oni zawiera¢ z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi, zostaty zawarte takie same zapisy.

19.6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wyboér Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy,
a takze za wszelkie dziatania lub zaniechania swoich Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw jak
za swoje dziatania lub zaniechania.

19.7.Zgodnie z udostepnionym Wykonawcy wewnetrznym regulaminem ewidencji wejs¢ na teren
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu oraz na biezgco aktualizowad
liste os6b zatrudnianych przez Wykonawce, jego Podwykonawcdéw Obiektowych i Dalszych
Podwykonawcdéw Obiektowych.

19.8.W przypadku gdy Zamawiajacy powezmie wiadomos¢, ze Wykonawca zalega z ptatnoscia wymagalnych
naleznosci na rzecz Podwykonawcéw wykonujacych Prace, Zamawiajgcy moze zaptaci¢ dane
wynagrodzenie bezposrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, po przekazaniu Wykonawcy zawiadomienia
o zamiarze dokonania takiej ptatnosci oraz uptywie co najmniej 14 (czternasto)-dniowego terminu od daty
doreczenia powyzszego zawiadomienia Wykonawcy, w ktérym to terminie Wykonawca moze ztozyé
Zamawiajacemu pisemne wyjasnienia w sprawie. Zamawiajacy jest uprawniony do zaptaty takim
Podwykonawcom wymagalnych bezspornych naleznosci, z ktérych ptatnoscia zalega Wykonawca tylko do
wysokosci niezaptaconych jeszcze ptatnosci wynikajacych z Umowy, na zasadach okreslonych z
odpowiednim zastosowaniem ww. ustepow.

19.9. Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potracern wierzytelnosci wtasnej z wierzytelnoscig
Podwykonawcy o zaptate za jakiekolwiek Prace objete Umowg, chyba ze Podwykonawca ztozy pisemne,
pod rygorem niewaznosci, o$wiadczenie o wyrazeniu zgody na dokonanie potracenia. Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzania powyzszego zakazu do uméw zawieranych przez niego z
Podwykonawcami i zobowigzania swoich Podwykonawcéw do jego wprowadzenia do uméw zawieranych
z Dalszymi Podwykonawcami.

19.10. Brak pisemnej zgody Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na dokonanie potrgcenia uprawnia
Zamawiajacego wedle jego uznania do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na zasadach okreslonych ponizej, lub do ztozenia przedmiotu swiadczenia do
depozytu sgdowego, jako Swiadczenia spornego zgodnie z art. 467 pkt 3 Kodeksu cywilnego.

19.11. Wykonawca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci Wynagrodzenia
Umownego na rzecz Wykonawcy.

19.12. Wykonawca jest zobowigzany nadzorowa¢é jako$¢ wykonywanych przez siebie i swoich Podwykonawcéw
Prac, przestrzega¢ przepiséw BHP oraz prowadzi¢ nadzér nad wykonywanymi Pracami.

PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

19.13. Wykonawca w kazdym czasie az do zakoriczenia wykonywania Prac obejmujgcych Roboty Budowlane
zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczenia szczegétowego i aktualnego w danym czasie zestawienia
Podwykonawcéw Robdét Budowlanych.
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19.14. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu:

19.14.1. projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane, a takze projektu
jej zmiany, oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych Uméw o
Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg Roboty Budowlane, i ich zmian w terminie 7 Dni od ich
zawarcia lub zmiany, z zastrzezeniem postanowien punktu 19.17 ponizej.

19.14.2. Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych Uméw o Podwykonawstwo ktdérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 Dni od ich zawarcia lub zmiany.

19.15. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na Roboty Budowlane zamierzajacy zawrzeé
Umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia na Roboty Budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z
dotgczong pisemng zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

19.16. Zamawiajacy ma prawo na wniesienie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
projektéw Uméw o Podwykonawstwo lub projektédw ich zmian, o ktérych mowa w pkt 19.14.1 i 19.15
powyzej lub sprzeciwu do Umdéw o Podwykonawstwo lub ich zmian — w terminie do 14 Dni, liczac od daty
ich dostarczenia na adres wskazany w Umowie.

19.17. Zastrzezenia lub sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 19.16 powyzej, mogg dotyczy¢:

19.17.1. niespetnienia wymagan okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcymi
Zatgcznik nr 1 do Umowy, bedacym podstawg przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia i wyboru Oferty Wykonawcy;

19.17.2. terminu zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 Dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Robét Budowlanych.

19.17.3. Zawarcia w Umowie o Podwykonawstwo postanowien ksztattujagcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajace z niniejszej Umowy .

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu w terminie okre$lonym w ust. 19.16
powyzej uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego odpowiednio: projektu Umowy o
Podwykonawstwo z Podwykonawcg albo Umowy o Podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawca.

19.18. Obowigzek Wykonawcy, Podwykonawcy Iub Dalszego Podwykonawcy przedfozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o Podwykonawstwo, o
ktorym mowa w ust. 19.14 i 19.15 powyzej, nie dotyczy umdéw o wartosci mniejszej niz 0,5%
Wynagrodzenia Umownego netto, o ktérym mowa w ust. 4.1., jako niepodlegajacych niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy jednak Uméw o
Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 PLN.

19.19. Wraz z doreczeniem faktury Zamawiajgcemu Wykonawca przedtozy:

19.19.1. wykaz zrealizowanych Robét Budowlanych do daty wystawienia faktury przez Podwykonawcéw
lub Dalszych Podwykonawcéw wraz z podaniem naleznych im wynagrodzen do tej daty;

19.19.2. dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw, wymagalnego do dnia wystawienia faktury.

19.20. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia Umownego jest, niezaleznie od innych
postanowien Umowy, przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 19.19.1 i
19.19.2 powyzej. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktorych mowa powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate Wynagrodzenia Umownego naleznego za
wykonane Prace w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Postanowienia niniejszego ustepu nie dotyczg zaliczki, o ktérej mowa w § 4 punkt 4.2.

19.21. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu Umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie wynagrodzenie, bez odsetek, nalezne
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
Wynagrodzenia Umownego naleznego Wykonawcy.

19.22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 Dni od
dnia doreczenia tej informacji.

19.23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19.22 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

19.23.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

19.23.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy albo

19.23.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19.24. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19.21 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

19.25. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% Wynagrodzenia
Umownego netto, o ktorym mowa w § 4 ust. 4.1.Umowy, moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

19.26. Wykonawca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy robét budowlanych na podstawie Art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego zwalnia Zamawiajacego
z obowigzku zapfaty odpowiedniej czesci Wynagrodzenia Umownego na rzecz Wykonawcy, pod
warunkiem zachowania zasad okreslonych powyzej.

GWARANCIJA ZAPLATY ZA ROBOTY BUDOWLANE

19.27. Jezeli przed zaptaceniem Wykonawcy catosci Wynagrodzenia Umownego Wykonawca wystapi do
Zamawiajgcego z pisemnym zgdaniem udzielenia gwarancji zaptaty za Roboty Budowlane na podstawie
artykutéw od 649! do 649° Kodeksu Cywilnego:

19.27.1. Zamawiajacy bez zbednej zwtoki podejmie dziatania zmierzajgce do uzyskania i przedstawienia
Wykonawcy takiej gwarancji, ktéra doreczona zostanie w terminie 90 (dziewiecdziesieciu) Dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu wniosku Wykonawcy;

19.27.2. gwarancja zaptaty moze dotyczy¢ wytgcznie czesci Wynagrodzenia Umownego Wykonawcy
odpowiadajacej Robotom Budowlanym i moze zosta¢ udzielona w formie: gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia spotki nalezacej do Grupy Kapitatowej PGE, przy czym
wybér formy gwarancji nalezat bedzie do Zamawiajgcego. Dopuszczalne jest takze przedstawienie
mieszanej gwarancji zaptaty, na przyktad wystawienie na czes¢ kwoty, ktorej zagwarantowania
zgda Wykonawca, gwarancji bankowej, a na pozostatg czes¢ — poreczenia spotki nalezgcej do Grupy
Kapitatowej PGE;

19.27.3. Wykonawca moze zgdac gwarancji zaptaty tylko na taka kwote czesci Wynagrodzenia Umownego
Wykonawcy odpowiadajgcej Robotom Budowlanym, jakiej zgodnie z Umowag jeszcze nie otrzymat;

19.27.4. Wykonawca pokryje piecdziesigt procent (50%) udokumentowanych kosztow udzielonej mu
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gwarancji. Kwota ta zostanie potrgcona z pierwszej pfatnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego po dniu dostarczenia Wykonawcy gwarancji zapfaty.

19.28. Jezeli Zamawiajacy udzieli gwarancji zaptaty w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy moze natozy¢ warunek wyptaty z gwarancji w postaci dostarczenia przez Wykonawce
bankowi albo ubezpieczycielowi podpisanego zgodnie z niniejszg Umowg Protokotu Odbioru danej czgsci
Prac, w zwigzku z ktérg Wykonawca pragnie dokonac¢ wyptaty z gwarancji.

20. ZMIANY UMOWY

20.1.Dokonanie zmian postanowiern Umowy lub Zatacznikéw do Umowy jest mozliwe, gdy zmiany tych
postanowien nie stanowig istotnych zmian w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy. Dokonanie zmiany
postanowien Umowy lub Zatacznikéw do Umowy jest mozliwe, gdy zmiany tych postanowien stanowig
zmiany w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zachodza
okolicznosdci okreslone w ogdlnie obowigzujacych przepisach, w tym zwfaszcza moze nastgpi¢ w
przypadkach i na warunkach okreslonych art. 455 Ustawy PZP.

20.2.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy, gdy zmiany tych postanowien stanowig zmiany w
stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, w przypadku wystgpienia jednej lub kilku z nastepujgcych
okolicznosci dokonania zmiany, z uwzglednieniem ponizej wskazanego zakresu zmian, ich charakteru oraz
warunkéw wprowadzenia:

20.2.1. koniecznosci wykonania Prac dodatkowych, w warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3
Ustawy PZP, ktérych nie mozna byto przewidzieé na etapie udzielenia zamowienia, a wykonanie
ktérych jest konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy — z zastrzezeniem postanowien ust.
20.7.;

20.2.2. koniecznosci wykonania Prac zamiennych;

20.2.3. koniecznosci zmiany danych projektowych, na podstawie ktérych byfta sporzadzona Oferta i
majgcych wptyw na realizacje Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiajgcego;

20.2.4. zmiany prawa lub obowigzujgcych norm lub decyzji administracyjnych, a takze wydania decyzji
administracyjnej lub orzeczenia sgdu majacych wptyw na zakres lub sposdb realizacji Umowy lub
korzystania z Prac przez Zamawiajgcego;

20.2.5. zmiany Podwykonawcy, o ktéorym mowa w §19 ust. 19.2.;

20.2.6. koniecznoscig zmiany terminu wykonania Umowy lub terminéw rozpoczecia lub zakoriczenia
poszczegdlnych etapdw Prac wywotanych trescia decyzji administracyjnych lub orzeczen
sgdowych, a takze wystgpienia Sity Wyzszej;

20.2.7. przewlektoscia w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do
wykonania Prac, w tym dotyczacych warunkdéw przytaczenia lub realizacji gazociggu do instalacji
realizowanej w ramach niniejszej Umowy (gazociag realizowany bedzie przez Zamawiajacego na
podstawie odrebnej umowy), majgcych wptyw na terminy realizacji Umowy.

20.2.8. zmiany terminu wykonania Umowy lub terminéw rozpoczecia lub zakornczenia poszczegdlnych
etapow Prac dokonanej/dokonanych, jezeli jej/ich wykonanie w terminach pierwotnych jest
niemozliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce oraz jezeli taka zmiana jest niezbedna do
realizacji wymagan okreslonych w warunkach przytgczenia lub realizacji gazociggu do instalacji
realizowanej w ramach niniejszej Umowy (gazocigg realizowany bedzie przez Zamawiajgcego na
podstawie odrebnej umowy), a takze zmiany terminu na mocy ust.3.6., zmiany terminu
zakonczenia Prac w przypadkach przewidzianych w ust. 3.7., zawieszenia wykonywania Prac na
mocy ust. 15.2, lub zawieszenia wykonywania zobowigzan na mocy §15 Umowy;

20.2.9. koniecznoscig zmiany terminu wykonania Umowy lub termindéw rozpoczecia lub zakoriczenia
poszczegdlnych etapdéw Prac w wyniku ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji
przedmiotu Umowy (np. zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, urzadzen i
materiatéw), spowodowanej m. in., choé nie wytacznie:

20.2.9.1.0kolicznosciami, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, a ktére
uniemozliwiaja realizacje Przedmiotu Umowy w sposdb przewidziany pierwotnie;
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20.2.9.2.zmiang Wymogow Prawa, w tym zmiang obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiednich
norm branzowych;

20.2.9.3.pojawieniem sie mozliwosci zastosowania materiatow lub urzadzen, czy tez sposobu realizacji
Prac, o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjete w Umowie, lub pojawieniem sie nowszej
technologii lub nowszej generacji materiatéw lub urzadzen, stuzgcych do wykonania
zaprojektowanych Prac, w tym Robdt Budowlanych, pozwalajgce na zaoszczedzenie czasu lub
kosztéow realizacji Prac, kosztow eksploatacji Przedmiotu Umowy lub podniesieniu
bezpieczenstwa, wystgpieniem kolizji z realizacja innych zadan (projektéw), w tym
prowadzonych lub planowanych przez Zamawiajgcego, a powigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy lub majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

20.2.10. zmiany polegajacej na dokonaniu przeniesienia (przesuniecia) Prac pomiedzy Kamieniami
Milowymi, w tym utworzenie nowych etapdw poprzez ich wydzielenie z Kamieni Milowych
dotychczas istniejgcych wraz z okresleniem kwot wynagrodzenia za te etapy w postaci ryczattowej:
ustalonej przez Strony, jednakie bez zmiany cato$ci Wynagrodzenia Umownego za realizacje
Umowy, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zmiany zostata spowodowana m. in., choé nie wytacznie:

20.2.10.1. okolicznosciami, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

20.2.10.2. koniecznosci synchronizacji termindéw realizacji innych zadan i prac, w tym realizowanych,
prowadzonych lub planowanych przez Zamawiajgcego, a powigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy lub mogacych w ocenie Zamawiajgcego mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy;

20.2.10.3. okolicznosciami wynikajagcymi z wymagan okreslonych w warunkach przytaczenia lub realizacji
gazociagu do instalacji realizowanej w ramach niniejszej Umowy (gazociag realizowany bedzie
przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnej umowy),

20.2.11. zmiany w zakresie zastgpienia Wykonawcy innym, nowym wykonawca — w przypadku wystgpienia
takiej koniecznos$ci w toku realizacji Umowy, spowodowanych miedzy innymi cho¢ nie wyfacznie
okolicznoscia, iz Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw
poprzez zastosowanie art. 465 PZP lub w przypadkach, dla ktérych w niniejszej Umowie
przewidziano sankcje wykonawstwa zastepczego.

20.2.12. zmiany podmiotu w skfadzie podmiotéw wspdlnie realizujgcych Umowe spowodowanej
wystgpieniem wobec ktéregokolwiek podmiotéw wspdlnie realizujgcych Umowe ktérejkolwiek z
okolicznodci opisanych w pkt 12.2.2. lub wystgpieniem zagrozenia niewyptacalnosci
ktoregokolwiek w/w podmiotéw lub powziecia przez uprawniony organ ktéregokolwiek z w/w
podmiotédw uchwaty w przedmiocie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci tego podmiotu lub
otwarcia jego likwidacji; [Dotyczy wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia]

20.2.13. potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzetu;

20.2.14. koniecznosci zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub organizacyjnych
niz wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac lub ich czesci, w tym zmiany kolejnosci
wykonywania Prac w stosunku do kolejnosci ustalonej w harmonogramach Umowy wraz ze zmiang
kolejnosci ptatnosci za te Prace;

20.2.15. wystgpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiajgcego dotyczacych braku mozliwosci
odstawienia/zataczenia instalacji/urzadzen i sieci z pracy/do pracy;

20.2.16. wystapienia przyczyn po stronie Zamawiajgcego wynikajacych z kolizji Prac wykonywanych przez
Wykonawce z dziataniami innych wykonawcéw Zamawiajacego, wykonujacych je na Terenie Prac
lub oddziatujgcych na Prace Wykonawcy;

20.2.17. innych przypadkoéw przewidujgcych zmiane Umowy, wyraznie przewidzianych w Umowie.

20.3.Zamawiajgcy ma prawo nakazaé¢ pominiecie wykonywania czesci Prac, jezeli rezygnacja z ich wykonania
wynika z przestanek, o ktédrych mowa w ust. 20.2. W tym przypadku Wynagrodzenie Umowne zostanie
odpowiednio obnizone, a Wykonawca nie bedzie zgdat pokrycia kosztow z tytutu utraty korzysci, utraty
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zyskow, pogorszenia mozliwosci prowadzenia interesdw, ani zadnej straty posredniej w stosunku do
Zamawiajacego.

20.4.Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu czesci i materiatéw, poniesione przez
Wykonawce przed nakazaniem pominiecia wykonywania czesci Prac i wynikajacy z realizacji
Harmonogramu Ptatnosci i Prac. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do weryfikacji cen na podstawie faktur
za zakupione przez Wykonawce materiaty oraz cen rynkowych. W takim przypadku czesci i materiaty staja
sie wtasnoscig Zamawiajgcego.

20.5.Zmiana Wynagrodzenia Umownego lub zmiany wysokosci czesci Wynagrodzenia Umownego moze
wystapi¢ wytgcznie w przypadku:

20.5.1. jezeli zmiana Wynagrodzenia Umownego lub jego czesci stanowié¢ bedzie bezposredni skutek
zmian Umowy lub Zatgcznikéw do Umowy dokonywanych na zasadach okreslonych powyzej;

20.5.2. zwigkszenia zakresu Prac wynikajacego z przestanek okreslonych w ust. 20.1. lub ust.20.2. jezeli
koniecznos¢ zmiany Umowy nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

20.5.3. w przypadku zmiany wymogdw prawa w okresie obowigzywania Umowy, w tym zmiany stawki VAT
oraz podatku akcyzowego;

20.5.4. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

20.5.5. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

20.5.6. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitatowych

20.5.7. zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, o ktérej mowa w ust.
4.6.5

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, co
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia
Umownego nastepuje na zasadach okreslonych w niniejszym §20.

20.6.Zwiekszenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Umownego, o ktérym mowa w ust. 20.3, 20.4
i 20.5 zostanie oszacowane na podstawie:

20.6.1. Nie dotyczy;
20.6.2. Nie dotyczy;

20.6.3. cen czesci i materiatéw okreslonych w otrzymanych przez Wykonawce ofertach na dostawe czesci
i materiatow, okreslonych w §2 i zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

20.6.4. robocizny i sprzetu z uwzglednieniem kosztéw posrednich i zysku oraz kosztéw zakupu
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub okreslonych w Zataczniku nr 3a do Umowy oraz
naktadéw okreslonych w katalogach KNR, KNC lub innych katalogach norm pracy zaakceptowanych
przez obie Strony w niniejszej Umowie, w zakresie, w jakim pkt 20.6.3. nie majg zastosowania;

20.6.5. robocizny i sprzetu wg kalkulacji wiasnej oraz materiatéw i kosztéw zakupu Wykonawcy
zaakceptowanej przez Zamawiajacego lub okreslonych w Zataczniku nr 3a do Umowy
i rzeczywistej ilosci roboczogodzin i/lub motogodzin i/lub zuzytych materiatéw w zakresie, w jakim
pkt 20.6.3. lub 20.6.4. nie majg zastosowania;

20.6.6. cenistawek czescii materiatéw i prac z rejonu adekwatnego do lokalizacji Zamawiajgcego, w ktorej
wykonywane sg Prace, okreslonych w odpowiednich informatorach SEKOCENBUD w zakresie, w
jakim pkt 20.6.3 — 20.6.5. nie majg zastosowania;

20.6.7. zmian stawek: podatku od towardéw i ustug, minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne zmiany ceny
materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, o ktorej mowa w pkt 4.6.5.

Strona 56 z 88


https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT

/>CE

Energia Ciepta S.A. Wz6ér umowy

Postepowanie pn. ,Budowa w formule ,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi
uktadami towarzyszgcymi’

20.7.Jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania Prac na podstawie ust. 20.1. i 20.2., Wykonawca jest upowazniony
do rozpoczecia wykonywania takich Prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym prawidtowo
zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiajgcego aneksu do Umowy, pod rygorem utraty przez
Wykonawce wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen wynikajgcych lub zwigzanych z wykonaniem Prac.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczenia Zamawiajgcemu do jego akceptacji wyceny
na prace na podstawie ust. 20.1. i 20.2., ktérg bedzie zwigzany minimum 30 Dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu.

20.8.Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze niezbedne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w ust. 20.1.
lub w ust. 20.2., wowczas wystapi do Wykonawcy o sporzadzenie wyceny na wykonanie prac objetych
wnioskiem Zamawiajgcego. Wykonawca przygotuje niezwtocznie oferte na wykonanie tych prac, z
terminem waznos$ci minimum 30 Dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu.

20.9. Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z wiasnej
inicjatywy jedynie w przypadkach wyraznie okreslonych w Umowie. Wykonawca uprawniony jest do
domagania sie odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku Zmiany Prawa lub wystgpienia Sity Wyzszej
dotyczacej Wykonawcy, w kazdym przypadku w niezbednym zakresie spowodowanym odpowiednimi
powyzszymi okolicznosciami.

20.10. Nizej wymienione okolicznosci nie wymagajg zawarcia aneksu:

20.10.1. zmiany Podwykonawcéw, Dalszych Podwykonawcéw, Podwykonawcédw Obiektowych, Dalszych
Podwykonawcéw Obiektowych oraz wynikajagca z tych zmian aktualizacja Zatacznika nr 4 do
Umowy, polegajaca na usunieciu Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Podwykonawcy
Obiektowego, Dalszego Podwykonawcy Obiektowego lub dodaniu nowego Podwykonawcy
Dalszego Podwykonawcy, Podwykonawcy Obiektowego, Dalszego Podwykonawcy Obiektowego
nie wymienionego w tym Zatgczniku;

20.10.2. zmiany Przedstawicieli Zamawiajagcego lub Wykonawcy lub zmiany innych oséb funkcyjnych
wymienionych imiennie w niniejszej Umowie lub w Zataczniku nr 6;

20.10.3. zmiany stawki podatku od towardw i ustug i podatku akcyzowego.
20.10.4. zmiana danych o ktérych mowa w &4 ust. 4.22 Umowy.

20.10.5. zmiany termindw realizacji Prac okreslonych w Harmonogramie Ptatnosci i Prac nie stanowigcych
Kamieni Milowych.

W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajgce jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o
wystgpieniu ktdrejkolwiek okolicznosci wskazanej w pkt 20.10.1. - 20.10.5, z zastrzezeniem
postanowien ust. 19.3.

20.11. Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu czynnosci wynikajgcych ze zmiany Umowy, a
podjetych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.

20.12. W celu unikniecia watpliwosci okredla sie, ze — w zaleznosci od okolicznosci danego przypadku — nie beda
stanowity zmian w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na podstawie ktérej Zamawiajacy dokonat
wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie Zamdwienia, albo nie bedg stanowity zmiany Umowy,
aktualizacje Harmonogramu Ptatnosci i Prac dokonane w przypadkach enumeratywnie przewidzianych w
pozostatych postanowieniach Umowy.

20.13. W celu unikniecia watpliwosci okresla sie, ze nie stanowig istotnej zmiany Umowy lub Zatacznikéw do
Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy PZP zmiany niezmieniajace ogdlnego charakteru Umowy oraz jesli:

20.13.1. zmiana Umowy lub Zatacznikow do Umowy nie wprowadza warunkéw, ktére gdyby byty
postawione w postepowaniu o udzielenie Zamdwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub
mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjetoby oferty innej tresci;

20.13.2. zmiana Umowy lub Zatacznikéw do Umowy nie narusza réwnowagi ekonomicznej Umowy na
korzys¢ Wykonawcy w sposéb nieprzewidziany pierwotnie;

20.13.3. zmiana Umowy lub Zatgcznikéw do Umowy nie rozszerza lub nie zmniejsza znacznie zakresu
Swiadczen i zobowigzan Wykonawcy; lub
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20.13.4. zmiany Umowy lub Zafgcznikdw do Umowy inne niz wskazane powyzej, wynikajg ze zmian
Wymogow Prawa lub ogdlnie obowigzujacych, jak rowniez znajduja zastosowanie przy realizacji
Umowy norm technicznych, lub innych ogélnie dostepnych regulacji.

20.14. Jakakolwiek zmiana Umowy lub Zatgcznikéw do Umowy wynikaé musi ze zgodnej woli Stron. Wystgpienie
ktorejkolwiek z okolicznosci stanowigcych przestanke zmiany Umowy lub jej Zatgcznikéw nie rodzi po
stronie Wykonawecy roszczenia lub jakiejkolwiek innej mozliwosci zagdania dokonania zmiany Umowy lub
jej Zatgcznikéw.

20.15. Zadna ze Stron nie moze domagac sie zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
lub niewykonaniem zobowigzan tej Strony wynikajacych z Umowy.

20.16. W celu wprowadzenia do Umowy jakiejkolwiek zmiany:

20.16.1. Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem do drugiej
Strony o dokonanie zmiany, w terminie do 14 Dni od daty zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej
dokonanie zmiany. Wniosek ten zawiera¢ musi uzasadnienie i dowody wskazujgce na spetnienie
przestanek dokonania zmiany, oceny wptywu zmiany na termin, sposéb i koszty wykonania
Zamodwienia, oraz projekt wnioskowanej zmiany;

20.16.2. w terminie 14 Dni od daty otrzymania przez druga Strone wniosku, o ktérym mowa powyzej, Strony
obowigzane sg przeprowadzié¢ negocjacje w celu:

20.16.2.1. ustalenia, czy i jaki wptyw wnioskowane zmiany majg na termin, sposéb i koszty wykonania
Zamoéwienia oraz

20.16.2.2. okreslenia wysokosci (wartosci) ewentualnej zmiany Wynagrodzenia Umownego oraz
20.16.2.3. okreslenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnych zmian.

20.16.3. Strony za zgodnym porozumieniem mogg odstgpi¢ od wymogu przeprowadzenia negocjacji, o
ktérych mowa powyzej, jezeli okolicznosci wnioskowanej zmiany, a takze jej proponowany zakres
oraz sposob wprowadzenia, nie budzg watpliwosci

Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian Zatgcznikéw do Umowy. Dla zmian
Zatgcznikéw do Umowy za skuteczne i wazne Strony uznajg rowniez wyrazenie akceptacji przez
Wykonawce na zaproponowane przez Zamawiajgcego zmiany Zatgcznikdéw do Umowy, o ile
Umowa nie stanowi inacze;j.

21. WEASNOSE

21.1.Prawo wtasnosci materialnych rezultatdw Prac, w tym czesci sktadowych i przynaleznosci rzeczy
przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru, obejmujgcego dang rzecz lub prawo,
nawet jesli ta rzecz nie byta w nim wprost wymieniona, lecz byta przedmiotem odbioru.

21.2.Z data podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Kocowego na Zamawiajgcego przechodzi prawo
wtasnosci tych wszystkich zrealizowanych lub dostarczonych przez Wykonawce rezultatéw Prac,
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, ktdre nie byty objete zadnym wczedniejszym Kamieniem
Milowym. Prawo wtasnosci egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy utrwalonej w jakiejkolwiek materialnej
formie, oraz innych egzemplarzy Praw Wtasnosci Intelektualnej utrwalonych w jakiejkolwiek materialnej
formie, objetych umownymi zobowigzaniami Wykonawcy przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg wydania
takich egzemplarzy Zamawiajgcemu.

21.3.Prawo wtasnosci tych wszystkich rzeczy i praw wchodzacych w sktad Prac, ktore nie byty objete zadnym z
dokonanych wczesniej Odbioréw przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg wykonania prawa odstgpienia od
czesci Umowy, w zakresie czesci Prac pozostajgcych przy Zamawiajgcym wedle jego decyzji.

21.4.Podpisanie Protokotu Odbioru Kluczowego Kamienia Milowego nr 8 Harmonogramu Ptatnosci i Prac, pn.
»Przekazanie do eksploatacji obiektéw i urzqdzenn wchodzqcych w zakres realizowanych Prac wraz z
pozwoleniem na uZytkowanie” oznacza przejecie przez Zamawiajgcego ryzyk w zakresie utraty i
uszkodzenia Dostaw oraz odpowiedzialnosci za zabezpieczenie i nadzér nad obiektami, na ktérych
wykonywane byty Prace.

22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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22.1. W zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy Strony beda udostepniaty sobie dane osobowe o0sdb
realizujgcych w imieniu Strony poszczegdlne zobowigzania umowne oraz innych oséb i w stosunku, do
ktérych Strony beda wystepowaty w roli administratoréw w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO”).

22.2. Strony oswiadczaja, ze posiadajg podstawe prawng do pozyskania i przetwarzania danych osobowych
0s0b, o ktérych mowa w ust. 22.1.

22.3. Strony oswiadczajg, ze zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w
zwigzku z jej wykonaniem, stosujgc w tym celu odpowiednie srodki organizacyjne i techniczne, o ktérych
mowa w art. 32 RODO, a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa unijnego i krajowego,
ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza.

22.4. Kazida ze Stron os$wiadcza, ze jej pracownicy, wspdtpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadajace
dostep do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znaja
przepisy dotyczace ochrony danych osobowych, dziataja na podstawie polecenia administratora danych
(art. 29 RODO) lub imiennego upowaznienia uprawniajacego do przetwarzania danych osobowych w
tym zakresie, a takze zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych i
danych osobowych.

22.5. Zamawiajacy dopetnia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1i 2 RODO wobec 0séb
fizycznych, ktérych dane osobowe pozyskat bezposrednio od tych oséb, w oparciu o klauzule
informacyjng stanowigca Zatacznik nr 9 do Umowy.

22.6. W zwigzku z pozyskaniem danych osobowych oséb, o ktérych mowa w ust. 22.1, Wykonawca
zobowigzuje sie zrealizowa¢ w imieniu Zamawiajgcego obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w art.
14 ust. 1 i 2 RODO, wobec tych oséb wykorzystujgc odpowiednio klauzule informacyjng stanowiacg
Zatgcznik nr 10 do Umowy. Zrealizowanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca
potwierdza zgodnie z trescig Zatacznika nr 11 do Umowy.

22.7. Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego przedstawi¢ potwierdzenie wypetnienia
obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 22.6, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania. Wezwanie moze zosta¢ ztozone pisemnie na adres korespondencyjny Wykonawcy lub za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizacje Umowy.

22.8. Niezaleznie od postanowien powyzej, kazda ze Stron, jedli bedzie to konieczne, zrealizuje wtasny
obowigzek informacyjny w przyjety przez siebie sposdb.

22.9. Kazda ze Stron przyjmuje do wiadomosci, ze jezeli bedzie dokonywaé przetwarzania udostepnionych
przez drugg Strone danych osobowych w innym celu niz wskazany w Umowie lub bedzie przetwarzac
inne dane osobowe od oséb, o ktérych mowa w Umowie, stanie sie w tym zakresie administratorem
tych danych i zobowigzana bedzie wypetni¢ wszystkie obowigzki administratora danych osobowych
wynikajace z przepiséw o ochronie danych osobowych. W takim przypadku zadna ze Stron nie bedzie
ponosi¢ odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania drugiej Strony w zakresie
ww. obowigzkéw.

22.10. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Umowy wystgpi koniecznos¢ przetwarzania przez Wykonawce
danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiajacego, jako Administratora Danych lub Podmiot
Przetwarzajacy w rozumieniu RODO, Strony zawrg odrebng umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, zgodnie ze wzorem udostepnionym przez Zamawiajgcego.

22.11. Zamawiajacy oswiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych, email: [adres email IOD wtasciwego
dla Spotki], ktéry jest osobg kontaktowg we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych
osobowych u Zamawiajgcego.

22.12. Wykonawca oswiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych, email: [adres email 10D wtasciwego dla
Spotki], ktéry jest osobg kontaktowg we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych
u Wykonawcy. / Wykonawca o$wiadcza, ze nie powotat Inspektora Ochrony Danych, natomiast osobg
kontaktowg we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych u Wykonawcy jest: [adres
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email / nr tel.].

22.13. Zmiany w tresci zatgcznikéw nr 9, 10, 11 nie wymagajg zmiany Umowy i aneksu w formie pisemnej.
Istotna zmiana zatacznika moze by¢ skutecznie dokonana poprzez przekazanie jego nowej tresci za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za realizacje Umowy po stronie
Wykonawcy (osoba kontaktowa) wskazanej w § 5 ust. 5.9 Umowy. W przypadku, gdy w tresci Umowy
nie wskazano adreséw poczty elektronicznej oséb odpowiedzialnych za realizacje Umowy (oséb
kontaktowych), Zamawiajacy przesyta istotnie zmieniong klauzule informacyjng na adres siedziby
Wykonawcy, ewentualnie inny adres wskazany w Umowie. Wykonawca po otrzymaniu klauzuli
informacyjnej zobowigzany jest do wykonania w imieniu Zamawiajgcego, obowigzku informacyjnego, o
ktorym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz 14 ust. 1 i 2 RODO wobec o0s6b fizycznych. Zmiany te
wchodza w zycie z dniem powiadomienia Wykonawcy o tresci zmian przez Zamawiajgcego.

23. POSTANOWIENIA KONCOWE

23.1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci, o ile inaczej w Umowie nie postanowiono.

23.2. Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne lub niewykonalne, nie ma to
wptywu na waznosc lub wykonalnos¢ pozostatych postanowienn Umowy, chyba ze z okolicznosci wynika,
ze bez takich niewaznych lub niewykonalnych postanowien Umowa nie zostataby zawarta. Jezeli
niewazno$¢ lub niewykonalnos¢ jednego lub wiecej postanowien Umowy stworzy sytuacje
nieprzewidziang w Umowie, Strony wspdlnie ustalg postanowienie majace efekt prawny i gospodarczy
mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego niewainego postanowienia i pokrywajgce brakujgce
postanowienie w sposdb rozsadnie zblizony do celéw Umowy. Interpretacja postanowien Umowy
bedzie odbywata sie z zastosowaniem dyrektywy zyczliwej interpretacji (benigna interpretatio),
zmierzajacej do osiggniecia, w mozliwie najwyzszym stopniu, zamierzonych przez Strony skutkow
prawnych i gospodarczych.

23.3. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie
przepisy Ustawy PZP oraz Kodeksu Cywilnego.

23.4. O ile nie zostanie osiggniete polubowne rozstrzygniecie sporu, to spory podlegajg ostatecznemu
rozstrzygnieciu sgdowemu. Sadem witasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie sad, w okregu ktérego
znajduje sie siedziba Zamawiajgcego.

23.5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla Zamawiajacego
i Wykonawcy.
23.6. Integralng czescig Umowy sa:

Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Zatacznik nr 2 — Harmonogram Ptatnosci i Prac,

Zatacznik nr 3 — Podziat obowigzkdw Stron,

Zatacznik nr 4 — Lista Podwykonawcéw/ Dalszych Podwykonawcéw,

Zatgcznik nr 5 — Taryfikator kar BHP dla Wykonawcéw,

Zatacznik nr 6 — Przedstawiciele Stron,

Zatgcznik nr 7 — Wzory Protokotow,

Zatgcznik nr 8 — Warunki ubezpieczenia,

Zatgcznik nr 9 — Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych z art. 13 RODO,
Zatgcznik nr 10 — Klauzula informacyjna dotyczgca ochrony danych osobowych z art. 14 RODO,

Zatgcznik nr 11 — Oswiadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypetniania obowigzkow
informacyjnych dotyczacych ochrony danych osobowych,

Zatacznik nr 12 — Procedury odbiorowe, rozruch i przekazanie do eksploatacji,
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Zatgcznik nr 13 — Klauzula sankcyjna,

Zatacznik nr 14 — Kwestionariusz dot. Zachowania wyzszej starannosci przy weryfikacji
nierezydenta,

Zatgcznik nr 15 — Wytyczne do raportu z realizacji Prac,
Zatgcznik nr 16 — Gwarantowane Parametry Techniczne i Pomiary Gwarancyjne,

Zatacznik nr 17 — Odpis z KRS/CEiDG Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zawarty w odrebnym pliku
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Zatacznik nr 2 - Harmonogram Piatnosci i Prac

L.p. Opis pozycji / etapu Data Kamienn | Ptatnos¢? | Wartosé Wartos¢
pozycji zakonczenia | Milowy? (TAK/ procentowa | ptatnosci
(TAK/NIE) NIE) ptatnosci (PLN
brutto)*
1 2 3 4 5 6 7
0 Zaliczka** TO+1 m NIE -- --
Wykonanie i przekazanie
1 Zamawiajacemu Projektu TO+2 m NIE TAK 10%
Podstawowego
Wykonanie Projektu Budowlanego
2 wraz z uzyskaniem zamiennego TO+4 m NIE TAK 5%
Pozwolenia na Budowe
3 Dostawa kottéw wodnych gazowych TO+6 m NIE TAK 25%
Wykonanie SUW, pompowni wody
4 Sle.CIO}NEJ, 'za5|.la.n|a glektrycznego, T0+7m NIE TAK 15%
wpiecie w istniejgcg infrastrukture
cieptowniczg
Zakonczenie montazu kottéw
5 wodnych we WSZVStkiCh branzach TO+8m TAK TAK 15%
(zwrot zaliczki)
Zakonczenie Rozruchu obiektéw i
6 L,!rzqdzen wchodzacych w zakrc.es T0+9m NIE TAK 10%
realizowanych Prac (Rozruch na zimno
i proby funkcjonalne na gorgco)
Zakonczenie Ruchu Regulacyjnego i
7 Ruchu Prébnego obiektéw .| urzadzen T0+10m NIE TAK 59
wchodzacych w zakres realizowanych
Prac
Przekazanie do eksploatacji obiektéw
3 i urzqdz_en wchodzacych w zakres T0+11m TAK TAK 10%
realizowanych Prac wraz z
pozwoleniem na uzytkowanie
Odbidr koncowy zadania wraz z
9 przekazaniem kompletu dokumentacji TO+17m NIE TAK 5%
powykonawczej
SUMA: 100%

Kluczowy Kamien Milowy: poz. nr 8 opis poz.: Przekazanie do eksploatacji obiektow i urzadzen wchodzacych w

zakres realizowanych Prac wraz z pozwoleniem na uzytkowanie.

Wykonawca, w terminie do 14 dni od Daty Wejécia w Zycie przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji
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,Harmonogram Szczegdétowy”. ,Harmonogram Szczegdtowy” zostanie przekazany Zamawiajagcemu w formie pliku
»PDF” oraz MS PROJEKT. Harmonogram Szczeg6towy nie moze okresla¢ dat sprzecznych z terminami wskazanymi
w tabeli powyzej. Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji ,,Harmonogramu Szczegétowego” na kazde
wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym przez niego terminie.

TO — Data Wejscia w Zycie.

*Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z postanowieniami §4 Umowy.

**Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy, na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawce, zaliczke w
kwocie odpowiadajgcej 10% Wynagrodzenia Umownego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 4.1. Umowy od
warunkiem uprzedniego otrzymania Gwarancji Zwrotu Zaliczki zabezpieczajgcej powyiszq kwote. Zaliczka
uwzgledniajgca podatek VAT zostanie rozliczona przez Wykonawce przy ptatnosci faktury VAT za Kamien Milowy
nr5 (poz.nr 5 w tabeli powyzej).

Strona 64 z 88



/>CE

Energia Ciepta S.A.

Wz6ér umowy

Postepowanie pn. ,Budowa w formule ,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi

uktadami towarzyszgcymi’

Zatacznik nr 3 — Podziat Obowigzkéw Stron

Ponizsze uporzgdkowane, tabelaryczne zestawienie

okresla zakres gtdwnych obowigzkéw
(odpowiedzialnosci) Wykonawcy i Zamawiajgcego podczas realizacji Umowy:
UWAGA

Kolumna ,,Odpowiedzialny / Ponosi koszt Wykonawca” oznacza, ze koszt jest zawarty w Wynagrodzeniu

Umownym i nie bedzie przez Zamawiajgcego pokrywany osobno.

Kolumna ,Odpowiedzialny / Ponosi koszt Zamawiajgcy” oznacza, ze koszt nie jest zawarty

w Wynagrodzeniu Umownym i Zamawiajqcy zrealizuje te pozycje na swdj koszt.

. . L. L. Odpowiedzialny Ponosi koszt
Lp. Zobowigzanie (wyszczegdlnienie czynnosci)
Wykonawca | Zamawiajgcy Wykonawca | Zamawiajgcy
1. Pozwolenia i uzgodnienia
1.1. | Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie Xl X
pozwolenia na budowe
1.2. | Zgtoszenie rozpoczecia prac (do organu nadzoru X X
budowlanego i Panistwowej Inspekcji Pracy)
1.3. Uzgodnienie z organem dozoru technicznego X X
Dokumentacji Wykonawcy
1.4. | Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych X X
uwarunkowaniach
1.5. | Uzyskanie decyzji o Warunkach Zabudowy i X X
Zagospodarowania Terenu
1.6. Pozwolenie na wytwarzanie i montaz urzadzen X X
podlegajacych organowi dozorowi technicznemu
1.7. | Uzyskanie pozwolenia organu dozoru technicznego
na eksploatacje urzadzen podlegtych dozorowi X X
technicznemu
1.8. [ Wystgpienie i uzyskanie pozwolenia na X2 X
uzytkowanie Instalacji
1.9. Uzyskanie zezwolen na prace w Polsce dla X X
pracownikéw zagranicznych Wykonawcy
1.10. [ Uzgodnienia dotyczace przytgczenia do sieci X X
gazowej
2. Administracja, personel, bezpieczennstwo
2.1. | Biuro Wykonawcy wraz z umeblowaniem X X
2.2. Przejazdy personelu Wykonawcy (miejsce
zamieszkania - zaktad, Teren Budowy - miejsce X X
zakwaterowania)
2.3. | Zakwaterowanie i wyzywienie personelu X X
Wykonawcy
2.4. | Pierwsza pomoc, Srodki pierwszej pomocy dla X X
personelu Wykonawcy

1 W zakresie udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa przez Zamawiajgcego
2 W zakresie udzielonego Wykonawcy pefnomocnictwa przez Zamawiajgcego
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2.5. Szatnie, umywalnie, pomieszczenia sanitarne X X
2.6. | Ochrona Terenu Budowy X X
2.7. | Zabezpieczenie przeciwpozarowe Terenu Budowy, X X
sprzet przeciwpozarowy na Terenie Budowy
2.8. Dozor przeciwpozarowy na Terenie Budowy X X
2.9. | Odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo na Terenie X X
Budowy
2.10. | Srodki ochrony indywidualnej i érodki ochrony X X
zbiorowej dla personelu Wykonawcy
2.11. | Przeszkolenie pracownikow Wykonawcy w zakresie X ¥ X X
przepiséw BHP
2.12. | W przypadku Wykonawcy zagranicznego -
ewentualne ttumaczenia z jezyka polskiego X X
polskich norm, przepiséw, instrukcji, aktow
prawnych itp.
Roboty Budowlane, Ustugi
3.1 Udostepnienie Terenu Budowy — protokolarne X X
przekazanie Terenu Budowy
3.2. | Udostepnienie posiadanych planéw uzbrojenia X X
terenu w rejonie Terenu Budowy
3.3. Usuwanie i zagospodarowanie zastanych przez
Wykonawce na Terenie Budowy substancji X X
toksycznych i materiatow niebezpiecznych
(usuniecie ryzyk Terenu Budowy)
3.4. Usuwanie i zagospodarowanie ewentualnych X X
materiatéw z rozbidrek
3.5. |Sale dla szkolen wraz z wyposazeniem, materiaty X X
szkoleniowe drukowane i elektroniczne
3.6. | Pobyt / zatrudnienie przedstawicieli Wykonawcy X X
prowadzacych szkolenia, koszty ttumaczy itp.
4. Podtaczenie i zuzycie mediow w czasie realizacji Przedmiotu Umowy — od rozpoczecia Prac do Rozruchu
4.1. |Zainstalowanie i podtaczenie telefonu, faksu, X X
internetu
4.2. Energia elektryczna dla potrzeb zaplecza budowy X x? X
4.3. | Energia elektryczna dla realizacji Przedmiotu X X5 X
Umowy
4.4. | Ogoblne oswietlenie Terenu Budowy z gniazdami X X
osSwietlenia przenosnego
4.5. | Odprowadzenie wod opadowych i drenazowych X X8 X

8 W zakresie opisanym w Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych w PGE Energia Ciepta S.A.

Oddziat Elektrociepfownia w Szczecinie oraz Podstawowych wymaganiach BHP dla Wykonawcow

4 Zamawiajgcy wskazuje jedynie punkty podtgczenia zasilania, mozliwie najblizej Terenu Budowy lub zaplecza budowy, koszt
podtgczenia i uzytkowania ponosi Wykonawca
5 Zamawiajgcy wskazuje jedynie punkty podtgczenia zasilania, mozliwie najblizej Terenu Budowy lub zaplecza budowy, koszt
podtgczenia i uzytkowania ponosi Wykonawca

6 Zamawiajqcy wskazuje jedynie punkt podtqczenia do sieci odprowadzenia wéd opadowych i drenazowych na terenie

mozliwie najblizej Terenu Budowy. koszt podtqczenia i uzytkowania ponosi Wykonawca

Strona 66 z

88




/

PGE

Energia Ciepta S.A.

Wz6ér umowy

Postepowanie pn. ,Budowa w formule ,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi

uktadami towarzyszgcymi’

4.6. | Woda pitna, woda do celédw socjalnych X X’ X
4.7. | Korzystanie z instalacji Sciekow X X
4.38. Sprezone powietrze X X
4.9. | Woda zdemineralizowana X X
5. Podtaczenie i zuzycie medidw w czasie realizacji Przedmiotu Umowy — od Rozruchu do Przejecia do
Eksploatacji
5.1. |Zainstalowanie i podtgczenie telefonu, faksu, X X
internetu
5.2. | Energia elektryczna dla potrzeb zaplecza budowy X X8 X
5.3. | Energia elektryczna dla realizacji Przedmiotu X X
Umowy
5.4. | Ogdlne oswietlenie Terenu Budowy z gniazdami X X
oswietlenia przenosnego
5.5. | Odprowadzenie wéd opadowych i drenazowych X x° X
5.6. | Woda pitna, woda do celéw socjalnych X X X
5.7. Korzystanie z instalacji sciekow X X
5.8. |Sprezone powietrze X X
5.9. | Woda zdemineralizowana X X
5.12. | Komplet materiatow eksploatacyjnych (takich jak:
smary, oleje, chemikalia, szczeliwa i inne) do
pierwszego uruchomienia Instalacji oraz X X
potrzebnych w catym okresie Rozruchu do
zakoniczenia Ruchu Prébnego
Sprzet, materiaty
6.1. |Sprzet m.in.: do transportu, podnoszenia, rozbidrki,
zestawy do spawania gazowego
i elektrycznego (tacznie z punktami zasilania), X X
narzedzia, rusztowania, stojaki, podpory, pomosty
oraz inne niezbedne i wymagane wyposazenie
6.2. | Stacje i rozdzielnice elektryczne z liniami
zasilajgcymi (rozdzielnice tacznie z instalacjami X X
rozdziatu elektrycznego obstugujgcymi Teren
Budowy)
6.3. Materiaty w tym m.in.: materiaty do spawania
(acetylen, tlen, inne gazy, elektrody), materiaty do
malowania, czySciwa, materiaty murarskie, beton, X X
zbrojenie, konstrukcje, wymuréwki, izolacje,
wypetnienia, detale mocujace oraz inne niezbedne i
wymagane materiaty

7 Zamawiajqcy wskazuje jedynie punkty podtgczenia zasilania mozliwie najblizej Terenu Budowy,; Wykonawca okresla

zapotrzebowanie na wode, koszt podtqczenia i uzytkowania ponosi Wykonawca

8 Zamawiajgcy wskazuje jedynie punkty podtgczenia zasilania, mozliwie najblizej Terenu Budowy lub zaplecza budowy, koszt
podtgczenia i uzytkowania ponosi Wykonawca
9 Zamawiajqcy wskazuje jedynie punkt podtqczenia do sieci odprowadzenia wéd opadowych i drenazowych na terenie

mozliwie najblizej Terenu Budowy. koszt podtqczenia i uzytkowania ponosi Wykonawca

10 Zamawiajgcy wskazuje jedynie punkty podtqczenia zasilania mozliwie najblizej Terenu Budowy; Wykonawca okresla

zapotrzebowanie na wode, koszt podtqczenia i uzytkowania ponosi Wykonawca
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6.4. | Paliwa, olej, smary iinne dla sprzetu Wykonawcy X X

7. Transport, magazynowanie, czyszczenie

7.1. | Znakowanie Dostaw (materiat znakowania
i sposéb znakowania do okredlenia przez X X
Wykonawce)

7.2. | Transport towaréw do Terenu Budowy (z
tadowaniem, transportem, przygotowaniem terenu X X
i podtoza do roztadunku, roztadowaniem i
odbiorem)

7.3. Odprawa celna, cfa i optaty celne X X

7.4. | Ogrzewane i nieogrzewane magazyny z X X
wytaczeniem terenu zaplecza budowy

7.5. | Sprzatanie powierzchni uzytkowych przez X X
Wykonawce (pokoje, urzagdzenia)

7.6. | Porzadkowanie Terenu Budowy X X

7.7. | Odsniezanie drég dojazdowych do Terenu Budowy, X X
Terenu Budowy wraz z zapleczem

7.8. Usuwanie gruzu, odpaddw, smieci itp. z Terenu
Budowy w tym odpaddw niebezpiecznych X X
powstatych przy realizacji Umowy
Testy, badania, préby lub kontrole; Rozruch; Ruch Prébny; Pomiary Gwarancyjne

8.1 Przeprowadzenie testéw, badan, préb lub kontroli: X X1t X x12
Robot Budowlanych, Ustug i Dostaw

8.2. | Przeprowadzenie Rozruchu i Ruchu Prébnego X X

8.3. Pierwsze Pomiary Gwarancyjne (udziat podmiotu X X13 X1
trzeciego)

8.4. | Kolejne Pomiary Gwarancyjne (udziat podmiotu X X X15 X16
trzeciego)
Naprawa wad w okresie Podstawowego Okresu Gwarancji i Wydtuzonego Okresu Gwarancji

9.1 Swiadczenie serwisu gwarancyjnego przez
Inzyniera Gwarancyjnego w Podstawowym Okresie X X
Gwarancji

9.2. Podréze, zakwaterowanie dla personelu X X
Wykonawcy

9.3. Usuwanie Wad X X

9.4. | Materiaty i czesci zamienne, czesci
szybkozuzywajace sie - w przypadku Wad X X
powstatych z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiada zgodnie z Umowg

9.5. |Inspekcje i testy zgodne z procedurami Wykonawcy X X

po naprawie

11 W zakresie wynikajgcym z Umowy oraz przepiséw Prawa Budowlanego

12 Koszt zatrudnienia pracownikéw Zamawiajgcego
13 Koszt zatrudnienia pracownikéw Wykonawcy

14 Koszty Pomiarow Gwarancyjnych oraz zatrudnienia pracownikéw Zamawiajgcego
15 Koszty Pomiardw Gwarancyjnych oraz koszt zatrudnienia pracownikéw Wykonawcy
16 Koszt zatrudnienia pracownikéw Zamawiajgcego
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9.6. | Udziat Zamawiajgcego w inspekcjach i testach X X7 X X8
przeprowadzanych u Wykonawcy

Jezeli tres¢ powyzszej tabeli jest rozbiezna z innymi postanowieniami Umowy, pierwszenstwo bedg

miaty odpowiednie postanowienia Umowy.

17 Organizacje przejazdu do i z miejscowosci oraz ubezpieczenia, noclegéw i wyzywienia dla 0séb oraz innych koszty pobytu
0s6b delegowanych przez Zamawiajgcego

18 Koszty osobowe (delegacje, transport do i z miejscowosci, ubezpieczenia, noclegi i inne koszty pobytu) zwigzane z
delegowaniem przedstawicieli Zamawiajqcego
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Zatacznik nr 4 - Lista Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcéow

1. Niniejszy Zatacznik przedstawia wykaz przewidywanych Podwykonawcéw, ktérych wyroby Wykonawca
zamierza zastosowac jako gtéwne czesci dla Instalacji oraz ktorym zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
Dostaw, Ustug i Robét Budowlanych.

2. Wykaz zamieszczony w niniejszym Zatgczniku zostanie sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z nizej
przedstawionym podziatem i zastrzezeniami:

2.1. Podwykonawcy w czesci technologicznej.

2.2. Podwykonawcy w czesci budowlanej i instalacyjnej.

2.3. Podwykonawcy w branzy elektryczne;j.

2.4. Podwykonawcy w branzy AKPiA.

Punkt kontaktowy Podwykonawca /
Zakres Podwykonawca / Podwykonawcy / Dalszy Podwykonawca
podwykonawstwa Dalszy Podwykonawca Dalszego Obiektowy
Podwykonawcy [TAK / NIE]
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Zatgcznik nr 5 - Taryfikator kar BHP dla Wykonawcow
L.p. Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe
Woydalenie z prac realizowanych na rzecz Spétek
Grupy PGE EC i skierowanie na ponowne szkolenie
1. |Ztamanie zasady fundamentalnej. wprowadzajgce. Kara finansowa 10 000 PLN.

Powrdét mozliwy po ponownym przeszkoleniu
wprowadzajgcym w kolejnym wolnym terminie.

Ztamanie pozostatych Zasad ratujacych
zycie.

Pouczenie, przerwanie pracy do momentu
usuniecia nieprawidtowosci oraz odnotowanie
faktu ztamania zasady.

. Wydalenie z prac realizowanych na rzecz
Spotek Linii Biznesowej Cieptownictwo GK PGE
iskierowanie na  ponowne  szkolenie
wprowadzajgce.  Powrét  mozliwy  po
ponownym przeszkoleniu wprowadzajagcym w
kolejnym wolnym terminie.

. Kara finansowa 10 000 PLN.

Nieprzestrzeganie obowigzkéw
kierujgcego zespotem opisanych w IOBP.

Pouczenie, przerwanie pracy do momentu
usuniecia nieprawidtowosci oraz odnotowanie
faktu ztamania zasady.

Wydalenie kierujgcego zespotem / brygadzisty z
prac realizowanych na rzecz Spoétek Linii Biznesowej
Cieptownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne
szkolenie wprowadzajgce w kolejnym wolnym
terminie. Powrdt do pracy mozliwy po odbyciu tego
szkolenia.

Zwtoka w dostarczeniu Przedstawicielowi
Zamawiajacego w wymaganym w umowie
terminie dokumentu POR.

Niedopuszczenie do prac Wykonawcy
Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

jego

Kara finansowa 10 000 PLN.

Praca bez waznego polecenia / zezwolenia
na prace wraz z zatgcznikami lub innego
dokumentu zezwalajacego na prace,
okre$lonego w Umowie (np. POR) i
dopuszczenia do pracy (tam gdzie jest to
wymagane).

Przerwanie pracy do momentu
nieprawidtowosci.

Skierowanie kierujacego zespotem na ponowne
szkolenie wprowadzajgce. Powrét mozliwy po
ponownym przeszkoleniu  wprowadzajgcym

w kolejnym wolnym terminie.

usuniecia

Kara finansowa 10 000 PLN.

Brak Kierujacego Zespotem Pracownikéw
w miejscu prac w trakcie wykonywania
robét.

Przerwanie pracy do momentu usuniecia
nieprawidtowosci oraz odnotowanie faktu ztamania
zasady.

Wydalenie kierujgcego zespotem / brygadzisty z
prac realizowanych na rzecz Spétek Linii Biznesowej
Cieptownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne
szkolenie wprowadzajgce w kolejnym wolnym
terminie. Powrdt do pracy mozliwy po odbyciu tego
szkolenia.

Wykonywanie pracy bez wymaganych
uprawnien.

Przerwanie pracy do momentu

nieprawidtowosci.

usuniecia

Kara finansowa 5 000 PLN.

W sytuacji, kiedy osoba posiada uprawnienia a
wylacznie nie posiadata poswiadczenia ich
posiadania w miejscu pracy, kara dodatkowa nie
obowiazuje, pod warunkiem jego przedtozenia.

Niepoinformowanie osoby wskazanej w
POR o ,punkcie stop — BHP” (o ile taki
punkt zostat okreslony) i kontynuowanie
prac.

Whydalenie kierujacego zespotem / brygadzisty z
prac realizowanych na rzecz Spétek Linii Biznesowej
Cieptownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne
szkolenie wprowadzajace w kolejnym wolnym
terminie. Powrét do pracy mozliwy po odbyciu tego
szkolenia.

Kara finansowa 5 000 PLN.

Niepowiadomienie o wypadku przy pracy
w ciggu 1h Dyzurnego Inzyniera Ruchu
spotek Linii Biznesowej Cieptownictwo w
GK PGE w danej lokalizacji.

Whydalenie kierujacego zespotem / brygadzisty z
prac realizowanych na rzecz Spétek Linii Biznesowej
Cieptownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne
szkolenie wprowadzajace w kolejnym wolnym
terminie. Powrét do pracy mozliwy po odbyciu tego
szkolenia.

10.

Inne przewinienia BHP nieuwzglednione w
taryfikatorze, w tym tamanie standardéw
BHP przyjetych w spétkach PGE Energia
Ciepta S.A. i spotkach zaleznych oraz
opublikowanych na platformie swpp2 lub
w inny sposéb przekazanych dostawcy.

Pouczenie i przerwanie pracy do momentu
usuniecia nieprawidtowosci.

Kara finansowa 2000 PLN lub

Wydalenie kierujgcego zespotem / brygadzisty z
prac realizowanych na rzecz Spétek Linii Biznesowej
Cieptownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne
szkolenie wprowadzajgce w kolejnym wolnym
terminie. Powrdt do pracy mozliwy po odbyciu tego
szkolenia.

UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac zwigzane ze naruszeniami uwzglednionymi w niniejszym taryfikatorze oraz inne naruszenia przepisow

i wymagan BHP przez wykonawce, pracownikéow wykonawcy, jego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow sg traktowane, jako

wstrzymanie prac z winy wykonawcy.

UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe zwigzane ze naruszeniami uwzglednionymi w niniejszym taryfikatorze spowodowane przez wykonawce

przez wykonawce, pracownikdéw wykonawcy, jego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw sg naliczane wykonawcy.

Strona 71 z 88




/P-G'E Wz6r umowy

Energia Ciepta S.A. Postgpowanie pn. ,Budowa w formule ,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbgdnymi uktadami
towarzyszacymi”

Zalacznik nr 6 — Przedstawiciele Stron

ZAMAWIAJACY:

1. Kierownik Projektu:
a) ImieiNazwisko: s
b) Telefon komdrkowy: e

C) e-Mail: s

2. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w poszczegdinych branzach
a) ImieiNazwisko: e
b) Numer uprawnien: e
c) Telefon komdrkowy: e

d) e-mail: e

WYKONAWCA:
1. Kierownik Projektu:
d) ImieiNazwisko: e
e) Telefon komdrkowy: e

f) e-mail: s

2. Kierownik Budowy:
a) ImieiNazwisko: e
b) Numer uprawnien: e
c) Telefon komarkowy: s

d) e-mail: s

Uwaga.

Zmiany w niniejszym Zatgczniku nie wymagajg zawarcia Aneksu do Umowy.
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Zatacznik nr 7 — Wzory Protokotéw

Zawarty w odrebnym pliku
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Zatacznik nr 8 — Warunki ubezpieczenia

|  UBEZPIECZENIA OC ZAWIERANE PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca na wtasny koszt zawrze i zapewni ciggtos¢ ubezpieczen wymienionych ponizej, na okreslone kwoty,
przy podanych nizej warunkach ubezpieczenia, ktére sg warunkami minimalnymi, a ubezpieczenia mogg zostac
zawarte na korzystniejszych warunkach.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z realizacjg Umowy (ubezpieczenie OC)

Ubezpieczony

Wykonawca

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Odpowiedzialno$¢ cywilna Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci (deliktowej-
wynikajgcej z czyndw niedozwolonych i kontraktowej — za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Prac okreslonych
w Przedmiocie Umowy), za szkody:

—powstate w mieniu Zamawiajgcego oraz o0so6b trzecich, w zwigzku
z wykonywaniem Umowy;

— powstate w mieniu 0sob trzecich powierzonym
w celu dokonania obrébki, naprawy, czyszczenia;

— powstate w mieniu 0séb trzecich bedgcym w pieczy i pod kontrolg Wykonawcy;

— powstate na osobie w  zwigzku z  wykonywaniem Umowy—
w szczegdblnosci poniesienie przez jakgkolwiek osobe $mierci, rozstroju zdrowia
lub uszczerbku na zdrowiu oraz ich nastepstw;

—wyrzgdzone Pracownikom i Wspodtpracownikom, zatrudnionym na podstawie
jakiejkolwiek umowy cywilno- prawnej;

—wyrzgdzone przez Podwykonawcéw i  Dalszych  Podwykonawcow,
o ile Wykonawca bedzie si¢ nimi postugiwat przy realizacji Umowy;

— wyrzgdzone w wyniku razgcego niedbalstwa;

— powodujgce powstanie czystych strat finansowych z limitem gwarancyjnym
minimum 30% wymaganej sumy ubezpieczenia OC;

—powstate w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach, Iub innych
instalacjach podziemnych;

— spowodowane wibracja, osunieciem lub ostabieniem elementéw nosnych.

Okres ubezpieczenia

Poczatek odpowiedzialnosci zaktadu ubezpieczen bedzie tozsamy z poczatkiem
okresu ubezpieczenia, ktéry nie moze przypadaé pdzniej niz na dzien rozpoczecia
ustugi/roboty budowlanej/montazu.

Okres ubezpieczenia bedzie nieprzerwany i bedzie obejmowat okres do uptywu
najdtuzszego Okresu Gwarancji i Rekojmi wynikajgcego z niniejszej Umowy.

Suma ubezpieczenia / franszyza

Suma ubezpieczenia, na jedno i na wszystkie zdarzenia tgcznie nie bedzie nizsza niz
20 000 000 PLN, a udziat wtasny dla szkdd rzeczowych nie wigkszy niz 10% wartosci
sumy ubezpieczenia, dla szkdéd osobowych brak udziatu wtasnego.

Trigger

Wymagany trigger polisy: loss occurrence

INNE UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ WYKONAWCE

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci zawodowej Projektanta

(ubezpieczenie OCZP)
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Stosowanie ubezpieczenia

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem jest wykonanie prac przez osoby
uprawnione do wykonywania zawodu, wymodg posiadania ubezpieczenia OC
Zawodowej na okreslong ponizej sume gwarancyjng moze by¢ spetniony przez polise
obowigzkowg lub polisy obowigzkowg
i nadwyzkowg dobrowolng tgcznie.

Ubezpieczony

Wykonawca;

Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate wskutek wykonania czynnosci
zawodowych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i zezwoleniami, polegajgcych
m.in na:

- projektowaniu architektoniczno-budowlanym lub budowlano-technicznym;

- sprawdzaniu projektéw architektoniczno-budowlanych lub budowlano-technicznych;
- wykonywaniu nadzoru autorskiego;

- sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

- wykonywaniu rzeczoznawstwa budowlanego;

- sprawowaniu nadzoru autorskiego;

- niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu zobowigzania;

- powstaniu czystych strat finansowych;

- wyrzgdzone w wyniku razgcego niedbalstwa;

- wyrzgdzone przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw, o ile Wykonawca
bedzie sie nimi postugiwat przy realizacji Umowy;

- wyrzgdzone w budynkach i budowlach wskutek ich osiadania, pekania itp.
bedacego skutkiem btedu w projektowaniu.

Okres ubezpieczenia

Poczatek odpowiedzialnosci zaktadu ubezpieczen nie moze przypadac pdzniej niz na
dzieh zawarcia Umowy.

Okres ubezpieczenia bedzie nieprzerwany ibedzie obejmowat okres do uptywu
najdtuzszego Okresu Gwarancji i Rekojmi wynikajgcego
z niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza przedtozenie umowy ubezpieczenia OC projektanta
posiadanej przez profesjonalne biuro projektowe, dziatajgce na zlecenie Wykonawcy,
o ile spetnia¢ bedzie wymogi niniejszej Umowy.

Suma ubezpieczenia / franszyza

Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia fgcznie nie bedzie nizsza niz
10 000 000 PLN, a udziat wiasny dla szkdd rzeczowych nie wigkszy niz 10%
wartosci sumy ubezpieczenia, dla szkdd osobowych brak udziatu wtasnego.

Trigger

Wymagany trigger polisy: act committed.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ trigger claims made wylgcznie pod warunkiem
zobowigzania sig¢ Wykonawcy do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej na
niepogorszonych warunkach w Okresie Gwaranciji i Rekojmi, ale nie mniej niz 3 lata po
zakonczeniu Prac.

Ubezpieczenie mienia w transporcie CARGO

Ubezpieczony

Wykonawca;

Zamawiajgcy
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Zakres ubezpieczenia — Zakres ubezpieczenia odpowiadajgcy zakresowi przyjetemu w Instytutowych

Klauzulach tadunkowych (A);
— Objecie ochrong miedzysktadowania;
— Instytutowa Klauzula Wojenna (Towary) dotyczy wytgcznie transportow na
— odcinkach morskich,

— Instytutowa Klauzula Wojenna (Towary w Transporcie Lotniczym) z wyjgtkiem
przesytek pocztowych ,

— Instytutowe Klauzule Strajkowe (Towary),

— Instytutowe Klauzule Strajkowe (Towary w Transporcie Lotniczym) z wyjgtkiem
przesytek pocztowych,

— Instytutowa Klauzula Klasyfikacyjna,

— Termination of Transit Clause (Terrorism) JC2009/56 /Klauzula Tranzytowa
(Terroryzm),

— Instytutowa Klauzula Wytgczajgca Ryzyko Skazenia Radioaktywnego, Bron

— Chemiczng, Biologiczng, Biochemiczng oraz Elektromagnetyczna,

— Instytutowa Klauzula Odwotania Ryzyka Wojennego (Towary),

— Cargo ISM Endorsement (tadunkowy aneks ISM),

— MARINE CYBER ENDORSEMENT,

— Instytutowa Klauzula o Wymianie Czesci.

Okres ubezpieczenia Okres obowigzywania ubezpieczenia bedzie rozpoczynat si¢ nie pézniej niz w dniu
rozpoczecia pierwszej wysyiki i ubezpieczenie bedzie utrzymany w mocy do momentu
zakonczenia Dostaw lub przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacji, w zaleznosci
od tego, ktéra z tych sytuacji nastgpi pierwsza.

Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia odpowiada¢ bedzie warto$ci transportowanego mienia
tj,: urzgdzen i wyposazenia, materiatdw oraz czesci zamiennych powiekszonych
o ewentualne koszty dodatkowe, w szczegodlnosci: podatki, cta, koszty transportu
i ubezpieczen.

Limit na jeden $rodek transportu bedzie nie nizszy niz 100 % wartosci
transportowanego na nim mienia.

Franszyzy Zgodnie ze standardem rynkowym.

Il UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zapewni na wiasny koszt ochrone ubezpieczeniowg w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk
budowy i montazu (CAR/EAR)

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR)

Ubezpieczony — Zamawiajacy;

—  Wykonawca;

— Podwykonawcy Wykonawcy;

— Wszyscy pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy i/lub inne podmioty

— zatrudnione przez Ubezpieczajgcego/Ubezpieczonych przy realizacji

— ubezpieczonych Inwestycji, o ile wartos¢ prac wykonywanych przez nich zostata
— ujeta w wartosci ubezpieczonej inwestycji;

— Podmioty finansujace — jesli wystepuja.
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i limitami zwyczajowymi wiasciwymi dla tego typu uméw ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nie ma zastosowania w przypadku zlecenia wytgcznie
projektowych, opracowania koncepcji czy tez studium wykonalnosci.

Zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia bedzie zgodny z aktualnym standardem rynkowym,
uwzgledniajacy charakter i rozmiar ryzyka zwigzanego z realizacja Umowy, ze
zwyczajowo stosowanymi klauzulami rozszerzajgcymi zakres oraz wigczeniami

prac

Okres ubezpieczenia

gwarancyjnych i konserwacyjnych.

Okres obowigzywania ubezpieczenia bedzie rozpoczynat sie nie podzniej niz
przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy i ubezpieczenie bedzie utrzymane w mocy
do momentu przejecia inwestycji do eksploatacji, z zastrzezeniem klauzul

Suma ubezpieczenia
(gwarancyjna) montazowych, w tym dostaw, ponoszonych przez Wykonawce i

Podwykonawcédw w ramach realizacji Umowy.

Suma ubezpieczenia odpowiada¢ bedzie wartosci netto prac budowlano -

jego

Franszyzy

Zgodnie ze standardem rynkowym.

I POSTANOWIENIA OGOLNE DOTYCZACE UBEZPIECZEN

3.1

3.11

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.16

3.1.7
3.1.8

3.1.9

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

llekro¢ Wykonawca, jest zobowigzany do zawarcia umowy lub umoéw ubezpieczenia na mocy niniejszej
Umowy, wéwczas:

Zawrze umowe ubezpieczenia okreslong niniejszg Umowg w renomowanych firmach ubezpieczeniowych oraz
zgodnie ze zwyczajowo przyjetg w branzy praktyka.

Nie pdzniej niz do 14 dni przed przystgpieniem do realizacji Prac, lecz nie pdzniej niz do 30 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentdw, potwierdzajgcych zawarcie ubezpieczen
wymaganych niniejsza Umowa.

Nie bedzie wprowadzat zadnych zmian w tresci umoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w niniejszej Umowie
bez zgody Zamawiajacego.

Niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych, zawiadomi Zamawiajgcego o wprowadzeniu
przez zaktad ubezpieczen zmian istotnych warunkéw ubezpieczenia, okreslonych niniejszg Umowa.
Niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu nowy komplet
dokumentdéw, potwierdzajgcy zawarcie ubezpieczen, gdyby taki zostat wydany w toku realizacji zobowigzan
wynikajacych z Umowy w odniesieniu do pkt. 3.1.4.

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego okaze potwierdzenie zaptaty wymaganych sktadek/ rat sktadek za wymagane
ubezpieczenia okreslone niniejszg Umowa.

Bedzie nalezycie wypetniat wszelkie obowigzki wynikajace z uméw ubezpieczenia.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi stosowny komplet dokumentéw, potwierdzajacy ochrone
ubezpieczeniowg, zgodna z wymogami niniejszej Umowy.

Dopuszcza sie polisy o okresie ochrony krétszym niz wymagane w Umowie, pod warunkiem ich kontynuacji na
warunkach spetniajagcych wymogi niniejszej Umowy przez wskazany wyzej okres. Kolejne polisy zostang
przedstawione drugiej stronie, na co najmniej 14 dni przed koricem okresu ubezpieczenia obowigzujacej polisy.
O ile okaze sie, ze Wykonawca nie posiada wymaganego kompletu dokumentéw potwierdzajgcych ochrone
ubezpieczeniowg w Dacie rozpoczecia Prac, Zamawiajacy ma prawo do:

Zawarcia takiej umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach okreslonych niniejszg
Umowa, na koszt i ryzyko Wykonawcy; lub

Niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Prac, w tym przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczania kar umownych z tytutu zwtoki z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy podejmie decyzje wedtug swojego uznania o skorzystaniu z praw opisanych powyzej w pkt. 3.2.1
lub 3.2.2. Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio rowniez w przypadku, gdy termin obowigzywania polisy
uptywa w trakcie realizacji Prac i musi ona zosta¢ odnowiona na kolejny okres ubezpieczenia.

W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangazowani bezposrednio lub
posrednio w realizacje niniejszej Umowy udzielg sobie pomocy i bedg wspdtpracowaé w celu uzyskania
odszkodowania ubezpieczeniowego w mozliwe krétkim czasie.

Dodatkowe regulacje zwigzane z ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR):
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a. jezeli, niezaleznie od przyczyny, podmiot uprawniony do odszkodowania nie usunie szkody, w tym nie
usunie szkody wtasciwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania przechodzi na
Zamawiajacego. Jezeli odszkodowanie, jego czes¢ lub zaliczka (zaliczki) na poczet odszkodowania zostaty
juz temu podmiotowi wyptacone, obowigzany jest on zwréci¢ otrzymane kwoty Zamawiajgcemu, ktéry
moze ich dochodzi¢ od Wykonawcy bezposrednio lub przez potrgcenie w zakresie prawnie dopuszczalnym
z zabezpieczenia lub z wynagrodzenia;

b. kwoty udziatéw wtasnych/franszyz obcigzajg Wykonawce lub jego Podwykonawcéw;

c. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ kompletne i zgodne z prawdg informacje niezbedne do oceny

ryzyka w zakresie i w terminie oczekiwanym przez Ubezpieczyciela, w celu zawarcia umowy ubezpieczenia

oraz inne wymagane dokumenty, o ktore bedzie wnioskowat Ubezpieczyciel w trakcie udzielanej ochrony
ubezpieczenia.

3.2.6 W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy Zamawiajgcy zapewni kontynuacje ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) z zastrzezeniem, ze:

3.2.6.1 W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
koszt zakupu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej ponosi Zamawiajacy,

3.2.6.2 W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy koszt
zakupu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej ponosi Wykonawca,

3.2.6.3 W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastgpi wskutek okolicznosci niezaleznych
od Stron Umowy, koszt zakupu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej bedzie ponoszony przez Strony w
réwnych czesciach.

3.2.6.4 W przypadkach opisanych w pkt. 3.3.2. i 3.3.3. Zamawiajacy moze pomniejszy¢ Wynagrodzenie
Umowne nalezne Wykonawcy o koszt zakupu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej.”

3.2.7 Obowigzek Zamawiajacego, Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania waznosci
wymaganego kompletu dokumentéw ubezpieczeniowych, nie moze byé w zadnym wypadku interpretowany,
jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

3.2.8 Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie posiadat obowigzkowe ubezpieczenia wymagane przez przepisy prawa.

Strona 78 z 88



/

PG E Wzér umowy
Energia Ciepta S.A. Postepowanie pn. ,Budowa w formule ,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami
towarzyszacymi”

VI.

VII.

VI,

Zatacznik nr 9 — Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Energia Ciepta S.A. z siedzibg w Warszawie (00-

120) przy ul. Ztotej 59.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony

Danych na adres email: iod.pgeec@gkpge.pl.

badzZ pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie | powyzej.

Cele i podstawy przetwarzania. Bedziemy przetwarzaé dane osobowe:

1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa Umowy] z
Administratorem.[*wyfacznie w przypadku uméw zawieranych w osobami fizycznymi lub spétkami
cywilnymi]

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowigzek prawny cigzgcy na Administratorze), w szczegdlnosci
w celu realizacji zgdan organdw Scigania i na potrzeby postepowan sgdowych.

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu):

a. w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa Umowy] z Administratorem [*Wytgcznie w przypadku
umow zawieranych z podmiotami prawnymi.]

b. w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacjg prawnie uzasadnionego interesu
Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow,

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

d. w celu utatwienia komunikacji miedzy podmiotami Grupy Kapitatowej PGE.

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane mogg by¢ przekazywane:

1. instytucjom, podmiotom badZ osobom w przypadkach, gdy Administrator bedzie miat obowigzek
przekazania danych zgodnie z przepisami prawa;

2. podmiotom z Grupy Kapitatowej PGE, w szczegdlnosci spotce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w
zakresie niezbednym do celéw kontaktowych (wspdlne przedsiewziecie, projekt), sprawowania nadzoru
wtascicielskiego;

3. podmiotom przetwarzajgcym, ktdre $wiadczg ustugi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy
informatyczne), réwniez tym, ktérym te dane sg powierzane, w szczegdlnosci spotce PGE Systemy S.A.,
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie bedg

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Majac jednak na uwadze ustugi IT

Swiadczone przez spotke PGE Systemy, jako Centrum Ustug Wspdlnych w Grupie Kapitatowej PGE wykonanie

okreslonych czynnosci badz zadan informatycznych przez tego podwykonawce moze powodowacd

przekazanie danych poza obszar EOG. Wiecej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu

jego zabezpieczenia mozna uzyska¢ w PGE Systemy S.A.

Okres przechowywania danych. Dane osobowe bedg przetwarzane przez czas:

1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczen powstatych na
podstawie Umowy, przez czas niezbedny do ich dochodzenia lub obrony, [*wytacznie w przypadku
umow zawieranych w osobami fizycznymi lub spétkami cywilnymi]

2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikajgcy z prawa powszechnie
obowigzujacego,

3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas
niezbedny do osiggniecia celu lub zgtoszenia przez Panig/Pana skutecznego sprzeciwu.

Prawa o0s6b, ktorych dane dotycza. Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu prawo do:

z3dania dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

zgdania sprostowania (poprawiania) swoich danych,

zadania usuniecia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

zadania przenoszenia danych,

whiesienia skargi do organu nadzorczego.

Informaqa o dobrowolnosci podania danych. Podanie danych jest niezbedne do zawarcia i realizacji

Umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, ze w powyzszych celach nie podejmujemy decyzji

w sposOb zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie sg profilowane.

vk wNE
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Zatacznik nr 10 — Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych z art. 14 RODO

Jezeli Wykonawca udostepniac bedzie - na potrzeby realizacji Umowy — dane osobowe swoich pracownikéw i/lub
wspotpracownikéw i/lub innych oséb fizycznych - zobowigzany jest spetni¢ wobec tych oséb, w imieniu
Zamawiajacego obowigzek informacyjny o ponizszej tresci:

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Energia Ciepta S.A. z siedzibg w Warszawie (00-
120) przy ul. Ztotej 59.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych na adres email: iod.pgeec@gkpge.pl.

badzZ pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie | powyzej.

Zrédto danych. Pani/Pana dane osobowe zostaly pozyskane od (..)] (Strony Umowy zawartej z
Administratorem).

V. Cele i podstawy przetwarzania. Bedziemy przetwarzaé dane osobowe:

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowigzek prawny cigzacy na Administratorze),

a. w celu realizacji zagdan organdw scigania i na potrzeby postepowan sgdowych, a takze realizacji
innych zadan/zapytan, kierowanych do Administratora zgodnie z przepisami prawa

b. w celu przeprowadzenia szkolenia BHP, w przypadku wykonywania prac na terenach nalezacych do
Administratora.

2. Na podstawie art. 6 ust 1. lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

a. w celu realizacji umowy miedzy (...) @ Administratorem zawartej w wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego,

b. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktow,

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

d. wceluzapewnienia bezpieczenstwa na terenie nalezagcym do Administratora, w tym dane z systemu
kontroli dostepu, jesli realizacja Umowy wymaga wejscia na teren Administratora,

e. w celu utatwienia komunikacji miedzy podmiotami Grupy Kapitatowej PGE.

V. Kategorie danych. Administrator bedzie przetwarzat Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbednym do
kontaktu (dane kontaktowe) a takie — w przypadku wykonywania prac na terenach nalezgcych do
Administratora - dane identyfikacyjne (w tym wizerunek) oraz informacje o posiadanych uprawnieniach i
kwalifikacjach niezbedne z uwagi na cele wskazane w pkt. IV. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa
Administrator skorzysta z mozliwosci sprawdzenia czy Wykonawca przy realizacji zamdwienia postuguje sie
osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o prace, Administrator bedzie przetwarzat Pani/Pana dane
osobowe niezbedne do poswiadczenia, ze jest Pani/Pan pracownikiem Wykonawcy tj. dane zawarte w
umowie o prace (Administrator bedzie przetwarzat kopie takiej umowy), ewentualnie dane zawarte w innych
dokumentach stuzgcych do weryfikacji powyzszego zatrudnienia na podstawie umowy o prace (w tym kopie
umowy o prace oraz inne dokumenty zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace).

VI. Okres przechowywania danych. Dane osobowe bedg przetwarzane przez czas:

1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczen powstatych na
podstawie Umowy, przez czas niezbedny do ich dochodzenia lub obrony,

2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikajacy z prawa powszechnie
obowigzujacego,

3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas
niezbedny do osiggniecia celu lub zgtoszenia przez Panig/Pana skutecznego sprzeciwu.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane mogg by¢ przekazywane:

1. instytucjom, podmiotom badz osobom w przypadkach, gdy Administrator bedzie miat obowigzek
przekazania danych zgodnie z przepisami prawa,

2. podmiotom z Grupy Kapitatowej PGE, w szczegdlnosci spdtce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w
zakresie niezbednym do celéw kontaktowych (wspdlne przedsiewziecie, projekt), sprawowania nadzoru
wtascicielskiego,

3. podmiotom przetwarzajgcym, ktore swiadczg ustugi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy
informatyczne), rdwniez tym, ktérym te dane sg powierzane, w szczegdlnosci spétce PGE Systemy S.A.,
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie bedg

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Majac jednak na uwadze ustugi IT
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Swiadczone przez spotke PGE Systemy, jako Centrum Ustug Wspdlnych w Grupie Kapitatowej PGE wykonanie
okreslonych czynnosci przez naszego podwykonawce przez tego podwykonawce moze powodowac
przekazanie danych poza obszar EOG. Wiecej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu
jego zabezpieczenia mozna uzyskaé w PGE Systemy S.A.

IX. Prawa o0s6b, ktorych dane dotycza. Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu prawo do:

zadania dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

zgdania sprostowania (poprawiania) swoich danych,

zadania usuniecia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

zadania przenoszenia danych,

. whniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, ze w powyzszych celach nie podejmujemy decyzji
w sposdb zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie sg profilowane.

vRwN e
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Zatacznik nr 11 - Oswiadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw
informacyjnych dotyczacych ochrony danych osobowych

Oswiadczenie [...]

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO® wobec
0s6b fizycznych, ktérych dane udostepnitem w celu ubiegania sie o udzielenie zamodwienia publicznego pn.
»Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami towarzyszqcymi”
oraz w zwigzku z realizacjag Umowy pn. ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz
z niezbednymi uktadami towarzyszgcymi”.

data, miejscowos¢, podpis Wykonawcy

19 19 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych)
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Zatacznik nr 12 — Procedury odbiorowe, rozruch i przekazanie do ekploatacji
Zawarty w odrebnym pliku
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Zatacznik nr 13 do Umowy - KLAUZULA SANKCYJNA

Definicje uzyte na potrzeby niniejszego Zatacznika:

»Podmiot Objety Sankcjami” oznacza podmiot nalezacy do ktérejkolwiek z ponizszych kategorii:
a) podmiot, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporzgdzenia 833/2014, tj.:

(i) obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibg w Rosji,

(i) osoba prawna, podmiot lub organ, do ktérej/ktérego prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu lub podmiotéw, o ktérym/ktérych mowa
w ppkt (i) powyzej,

(iii) osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ dziatajgca/y w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu lub podmiotdw, o ktérym/ktorych mowa w ppkt (i) lub (ii) powyzej;

b) podmiot wymieniony w ktérymkolwiek z wykazéw okreslonych w Rozporzadzeniu 765/2006;

c) podmiot wymieniony w ktérymkolwiek z wykazéw okreslonych w Rozporzadzeniu 269/2014;

d) podmiot wpisany na liste, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziataniu na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na te liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktéorym mowa w
art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziataniu;

e) podmiot, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z
pdin. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. byt, podmiot, o ktérym mowa w lit. a, b, c lub d powyzej;

f)  podmiot, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z pdzn. zm.), jest lub po 23 lutego
2022 r. byt, podmiot, o ktorym mowa w lit. a, b, c lub d powyzej;

g) inny podmiot objety, na podstawie przepisbw prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej
Polskiej, sankcjami wytgczajacymi lub ograniczajgcymi mozliwosé zawarcia z nim lub realizacji z
nim lub z jego udziatem Umowy;

»Rozporzadzenie 269/2014” oznacza Rozporzgdzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie
srodkow ograniczajgcych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych integralnos¢ terytorialng, suwerennosc i
niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z pdzn. zm.);

»Rozporzadzenie 765/2006” oznacza Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczace
srodkow ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.
U. UE. L. 22006 r. Nr 134, str. 1 z pdzn. zm.);

»Rozporzadzenie 833/2014” oznacza Rozporzadzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczace
srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. U. UE. L.z 2014
r. Nr 229, str. 1 z pdzn. zm.);

,Ustawa o przeciwdziataniu” oznacza ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz. U. poz. 835 z pdin. zm.);

1. Celem postanowien niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie, aby w realizacji Umowy braty udziat
Podmioty Objete Sankcjami.

2.  Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie jest Podmiotem Objetym Sankcjami.

3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze w catym okresie realizacji Umowy nie bedzie Podmiotem Objetym
Sankcjami.

4. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, Zze w ramach realizacji Umowy ani Wykonawca, ani zaden z jego
Podwykonawcéw nie naruszg zadnego, wynikajgcego z sankcji wprowadzonych na mocy przepiséw
obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu dziatania lub zaniechania, w szczegdlnosci okreslonych
w Rozporzadzeniu 833/2014, Rozporzadzeniu 765/2006 lub Rozporzadzeniu 269/2014 zakazéw nabywania
Dostaw, Ustug lub robét budowlanych znajdujgcych sie w lub pochodzacych z Biatorusi lub Rosji oraz zakazéw
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7.2
7.3

7.4

10.

11.

przywozu lub transportowania produktéw pochodzgcych lub wywozonych z Biatorusi lub Rosji oraz
zobowigzuje sie przestrzega¢ sankcji gospodarczych natozonych na Rosje i Biatorus wynikajacych z
powotanych wyzej aktdw w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie moze im by¢ nadane w przysztosci, jak réwniez
z innych aktéw prawnych, jakie moga zosta¢ wydane w przysztosci przez Komisje Unii Europejskiej lub
wtasciwe organy krajowe, a majacych wptyw na relacje umowne z Zamawiajgcym oraz zagwarantowac
przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawce i jego podwykonawcow.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zawiadomi Zamawiajgcego, w sposob okreslony w pkt 6 ponizej, o
kazdej zmianie stanu rzeczy co do ktérego Wykonawca ztozyt oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 3 lub pkt
4 powyzej, a w szczegdlnosci, ze zawiadomi Zamawiajacego, jezeli on lub jego Podwykonawca stanie sie
Podmiotem Objetym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogg zosta¢ w przysztosci wprowadzone przez
wtasciwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Wykonawca dokona zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 5, w formie pisemnej oraz za posrednictwem
poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia, w ktérym dowiedziat sie lub, przy
dotozeniu najwyzszej starannosci, powinien dowiedzie¢ sie o zaistnieniu podstaw do dokonania
zawiadomienia.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w kazdym z nastepujgcych przypadkow, tj. gdy:

oswiadczenia Wykonawcy zawarte w pkt 2, 3 lub 4 powyzej lub oswiadczenia jego Podwykonawcy, okazg sie
nieprawdziwe,

Wykonawca naruszy zobowigzanie wynikajace z pkt 4 powyzej, lub

Wykonawca nie ztozy Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej i to pomimo
ponownego wezwania Wykonawcy do ztozenia takiego oswiadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego
terminu nie krétszego niz 3 (trzy) Dni robocze.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ oSwiadczenie o odstgpieniu od Umowy na tej podstawie w terminie 3 miesiecy od
powziecia wiadomosci o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

Odstepujgc od Umowy na podstawie pkt 7 powyzej Zmawiajacy moze wybrac, czy odstepuje od umowy ze
skutkiem ex nunc oraz czy odstepuje w zakresie catej czesci niewykonanej Umowy, czy tylko w okreslonym
zakresie czesci niewykonanej Umowy. Zmawiajacy oznaczy swéj wybdr w tym zakresie w tresci oSwiadczenia,
o ktérym mowa w pkt 7 powyzej.

Ztozenie przez Zamawiajgcego oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, na podstawie postanowien
niniejszego paragrafu, stanowi odstgpienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu zastosowanie
znajduja postanowienia Umowy dotyczace skutkéw odstgpienia od Umowy i postepowania po odstgpieniu
od Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze naruszenie zobowigzan, o ktérych mowa w pkt 3 -6
powyzej ma charakter odpowiedzialnosci gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego
za zachowania wtasne oraz Podwykonawcow, a odstgpienie od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu
nie wytgcza prawa do dochodzenia od W zaptaty kar umownych, jak rowniez nie ma wptywu na zobowigzania
Wykonawcy wynikajgce z rekojmi za wady i gwarancji jakosci, a takze nie ma wptywu na dalsze
obowigzywanie tej czesci Umowy, ktére z uwagi na swdj cel obowigzuja dtuzej niz sama Umowa (w
szczegblnosci dotyczy przestrzegania klauzuli poufnosci, poufnosci danych osobowych).
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ZALACZNIK NR 14 - KWESTIONARIUSZ DOT. ZACHOWANIA WYZSZEJ STARANNOSCI

TRESC ODPOWIEDZI KONTRAHENTA (PROSZE WKLEIC TRESC

TRESC PYTAN DO KONTRAHENTA ODPOWIEDZI)

Jaki personel oraz zaplecze sprzetowe i lokalowe posiada
spotka?

Czy cztonkami organu zarzadzajgce / dyrektorami spotki
sg osoby fizyczne (lub inne podmioty) petnigce te funkcje
w sposob ustugowy, w tym zwtaszcza osoby, ktére petnig
zblizone funkcje w innych podmiotach?

Czy dokumenty dotyczgce prowadzenia spraw spotki sg
podpisywane faktycznie w miejscu (kraju) jej rejestracji?

Czy spotka dysponuje w panstwie rejestracji miejscem
(wraz z niezbedng infrastrukturg / obstugg — fachowym
personelem), w ktérym moze odbywaé @ sie
4 | podejmowanie  decyzji dotyczacych  spotki  (w
szczegdlnosci: posiedzenia organu zarzgdzajacego,
spotkania cztonkdéw organu zarzgdczego)? Czy te
spotkania odbywajg sie w tych pomieszczeniach?

Czy adres siedziby/biura spotki jest wykorzystywane
rownolegle przez wiele podmiotow? Jezeli tak, przez ile
podmiotéw? Czy podmioty te sg powigzane (co moze
uzasadnia¢ korzystanie z tego samego biura)?

Czy cztonkowie organu zarzadzajgcego spotki posiadajg
6 | lokalne (odpowiadajgce siedzibie spétki) adresy e-mail/
telefony stacjonarne lub komdérkowe stuzbowe?
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Zatacznik nr 15 - Wytyczne do raportu z realizacji Prac

Niniejszy Zatgcznik prezentuje ogdlne wytyczne dla sporzadzenia dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 5.1.33

Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do domagania sie dodatkowych informacji niewskazanych

w niniejszym Zataczniku, a Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania raportu zgodnie z wytycznymi

Zamawiajacego. Kazdy raport (sprawozdanie) powinien zawierac nastepujgce elementy:

VI.

VIL.

VIiL.

Podsumowanie

Zwiezte podsumowanie kluczowych wydarzen w danym okresie raportowym z uwzglednieniem rac

projektowych, produkcyjnych, zakupowych, transportowych, budowlano-montazowych, rozruchowych.

Poszczegdlne obszary winny by¢ przedmiotem pogtebionej analizy w dalszej czesci raportu. Jako okres

raportowy nalezy przyja¢ jeden miesigc. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do skrdcenia okresu

raportowego, w przypadku zaistnienia opdznien w realizacji Umowy.

Dokumentacja projektowa

a.

b.
c.

Postepy oraz realizacja celow w ostatnim okresie raportowym wraz z wykresem prezentujgcym
status dokumentacji projektowe;j,

Cele na kolejny okres raportowy,

Zidentyfikowane trudnosci / planowane dziatania.

Prefabrykacja, zakupy, dostawy, logistyka

a.
b.
c.

Postepy oraz realizacja celéw w ostatnim okresie raportowym,
Cele/zakresy dostaw na kolejny okres raportowy,
Zidentyfikowane trudnosci / planowane dziatania.

Roboty budowlane i montazowe

a. Postepy oraz realizacja celow w ostatnim okresie raportowym,
b. Cele na kolejny okres raportowy,
c. Zidentyfikowane trudnosci / planowane dziatania.

Rozruch / préby
a. Postepy oraz realizacja celow w ostatnim okresie raportowym,
b. Cele na kolejny okres raportowy,
c. Zidentyfikowane trudnosci / planowane dziatania.

Zapewnienie jakosci

Opis przebiegu inspekcji, prezentacja raportédw oraz innych czynnosci majgcych na celu zapewnienie jakosci

w danym okresie raportowym. Informacja o wszelkich istotnych dziataniach i rozstrzygnieciach podjetych

na rzecz wyeliminowania zidentyfikowanych niezgodnosci.

Zmiany Umowy

Opis planowanych zmian w postanowieniach Umowy. Postanowienia zawartych i projektowanych anekséw.

Pozostate informacje wchodzace w sktad Raportu

a.

Aktualny harmonogram projektu uwzgledniajacy sciezke krytyczng oraz proponowane dziatania
prewencyjne i korygujgce.

Opis postepu prac w kazdym z ww. obszaréw (dokumentacja projektowa, zakupy
i prefabrykacja, prace budowlane i montazowe, rozruch) uwzgledniajacy poréwnanie rzeczywistego
statusu prac w stosunku do planu z wykorzystaniem krzywych progresywnych wraz z opisem
srodkéw naprawczych w przypadku odchylert pomiedzy planem a stanem faktycznym.
Zaktualizowany harmonogram dostarczenia dokumentacji projektowe;.

Opis zrealizowanych i planowanych Dostaw (umowy z Podwykonawcami, wykaz Podwykonawcow,
miejsce prefabrykacji danej czesci Dostaw, procent zaawansowania, planowane i rzeczywiste daty
rozpoczecia i zakonczenia prefabrykaciji, wyniki ewentualnych inspekcji fabrycznych).
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e. Raport BHP zawierajgcy dane statystyczne na temat zdarzen wypadkowych i zdarzen potencjalnie
wypadkowych w danym miesigcu / tygodniu lub innym okresie raportowym, jak réwniez wykaz
zdarzen z zakresu ochrony Srodowiska i ksztattowania stosunkdw publicznych z otoczeniem (“public
relations”), realizacja dziatan zapobiegawczych.

f. Materiat fotograficzny.

g. Dodatkowe raporty (jesli wymagane), np. z przebiegu szkolen dla pracownikdw Zamawiajgcego.

Raporty bedg wysytane elektronicznie w wersji edytowalnej w formacie zgodnym z MS Office oraz wersji pdf.
Ostateczna forma raportu bedzie uzgodniona na etapie uzgadniania Planu Zapewnienia
i Kontroli Jakosci.

Zatacznik nr 16 - Gwarantowane Parametry Techniczne i Pomiary Gwarancyjne
Zawarty w odrebnym pliku

Zatacznik nr 17 — Odpisy KRS/CEIDG Zamawiajacego i Wykonawcy
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