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Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie

RAPORT STANU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Stan na dzien:

Nr
raportu:

PODPIS WYKONAWCY

NAZWA ZADANIA:

Nr umowy:

Data zakonczenia zadania

Umowa z dnia:

Aneks nr ... zdnia

Wykonawca

Osoba prowadzaca
zadanie

INWESTOR (IMIE NAZWISKO)

WYKONAWCA (IMIE NAZWISKO)

Inspektor Nadzoru

INWESTOR (IMIE NAZWISKO)

Ubezpieczenie Wymagane Data waznosci** Terminy ptatnosci sktadek**
deliktowe OC
TAK* NIE*
Ubezpieczenie od Wymagane Data waznosci** Terminy pfatnosci sktadek**
ryzyk budowlano —
montazowych* TAK* NIE*
Ubezpieczenie Wymagane Data zawarcia/waznos$ci** Terminy pfatnosci skladek**
NNW TAK* NIE*
Cesja bankowa TAK* NIE* Na rzecz banku
Zabe_zpleczeme Wymagane Data waznosci Forma
nalezytego
wykonania umowy TAK* NIE*
Termin umowny realizacji zadania jest niezagrozony* zagrozony*
Nazwa firmy Zakres prac
Zatwierdzony
Podwykonawca
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*- niepotrzebne skresli¢
**. Nalezy wskaza¢ harmonogram pfatnosci sktadek. Jezeli terminy dotyczg biezgcego okresu raportowania nalezy
dotgczy¢ do raportu kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosé z oryginatem (Ubezpieczenie deliktowe
OC / Ubezpieczenie od ryzyk budowlano — montazowych / NNW oraz potwierdzenie optacenia sktadek)




1. Kluczowe etapy projektu

Termin zakonczenia
Zgodnie z Przewidywany/
Nr Nazwa kamienia milowego Umowvil; zne;art:q(cepto Faktyczny Status UWAGI
harmonogramem
DD.MM RRRR DD.MM.RRRR
1.
2.
3.
4.
5.
STATUS
1 Osiaggnieto
0,5 W trakcie realizacji
0 Nie osiggnieto
Uwagi:

Termin zakonczenia przewidywany - termin dla statusu kamienia milowego 0 lub 0,5 -. to jest termin przewidywany przez Wykonawce (na
podstawie biezgcego stanu wiedzy), w ktérym osiggnie dany kamien milowy
Termin zakonczenia faktyczny - termin dla statusu kamienia milowego 1 - termin faktycznego osiggniecia kamienia milowego

2. Informacja o op6znieniach osiggniecia kluczowych etapéw Projektu

Nr Ocena przyczyny opoznienia i wptywu na harmonogram

Rekomendowane dziatania
korygujace

Status dziatania
korygujacego

STATUS DZIALANIA KORYGUJACEGO

1

Zrealizowano

0,5

W trakcie realizacji

0

Nie rozpoczeto

3. Dziatania wykonane w okresie raportowania

Nr Dziatania wykonane w okresie raportowania

Uzyskana jakos¢

1

2

uzy

SKANA JAKOSC

BDB

Bardzo dobra - wykonane dziatania sg istotne |, trwate ,uzyteczne i

skuteczne dla realizacji zadania

Z

Zadowalajaca - wykonane dziatania s3 istotne, uzyteczne dla realizacji zadania

NZ

Niezadowalajgca - brak wykonania dziatania/ dziatanie wykonane nieprawidtowo

4. Planowanie dziatania w nastepnym okresie raportowania

5. Inne istotne informacje majgce zwigzek z realizacjg Projektu
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