
Załącznik nr 2.1 do OWU

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie

Strona 1 z 2
*- niepotrzebne skreślić
**- Należy wskazać harmonogram płatności składek. Jeżeli terminy dotyczą bieżącego okresu raportowania należy
dołączyć do raportu kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem (Ubezpieczenie deliktowe
OC / Ubezpieczenie od ryzyk budowlano – montażowych / NNW oraz potwierdzenie opłacenia składek)

RAPORT STANU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Stan na dzień:
Nr

raportu: PODPIS WYKONAWCY

NAZWA ZADANIA:
Nr umowy: Data zakończenia zadania

Umowa z dnia:

Aneks nr … z dnia

Wykonawca
Osoba prowadząca

zadanie INWESTOR (IMIĘ NAZWISKO) WYKONAWCA (IMIĘ NAZWISKO)

Inspektor Nadzoru
INWESTOR (IMIĘ NAZWISKO)

Ubezpieczenie
deliktowe OC

Wymagane Data ważności** Terminy płatności składek**

TAK* NIE*
Ubezpieczenie od
ryzyk budowlano –

montażowych*

Wymagane Data ważności** Terminy płatności składek**

TAK* NIE*

Ubezpieczenie
NNW

Wymagane Data zawarcia/ważności** Terminy płatności składek**

TAK* NIE*
Cesja bankowa TAK* NIE* Na rzecz banku

Zabezpieczenie
należytego
wykonania umowy

Wymagane Data ważności Forma

TAK* NIE*

Termin umowny realizacji zadania jest niezagrożony* zagrożony*

Zatwierdzony
Podwykonawca

Nazwa firmy Zakres prac
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1. Kluczowe etapy projektu

Nr Nazwa kamienia milowego

Termin zakończenia

Status UWAGI
Zgodnie z

umową/zaakcepto
wanym

harmonogramem
DD.MM.RRRR

Przewidywany/
Faktyczny

DD.MM.RRRR

1.
2.
3.
4.
5.

STATUS
1 Osiągnięto
0,5 W trakcie realizacji
0 Nie osiągnięto
Uwagi:
Termin zakończenia przewidywany - termin dla statusu kamienia milowego 0 lub 0,5 -. to jest termin przewidywany przez  Wykonawcę  (na
podstawie bieżącego stanu wiedzy), w którym osiągnie dany kamień milowy
Termin zakończenia faktyczny - termin dla statusu kamienia milowego 1 - termin faktycznego osiągnięcia kamienia milowego

2. Informacja o opóźnieniach osiągnięcia kluczowych etapów Projektu
Nr Ocena przyczyny opóźnienia i wpływu na harmonogram Rekomendowane działania

korygujące
Status działania

korygującego

STATUS DZIAŁANIA KORYGUJĄCEGO
1 Zrealizowano
0,5 W trakcie realizacji
0 Nie rozpoczęto

3. Działania wykonane w okresie raportowania
Nr Działania wykonane w okresie raportowania Uzyskana jakość

1

2

3

4

5

UZYSKANA JAKOŚĆ
BDB Bardzo dobra - wykonane działania są istotne , trwałe ,użyteczne i skuteczne dla realizacji zadania
Z Zadowalająca - wykonane działania są istotne, użyteczne dla realizacji zadania
NZ Niezadowalająca - brak wykonania działania/ działanie wykonane nieprawidłowo

4. Planowanie działania w następnym okresie raportowania
1
2

5. Inne istotne informacje mające związek z realizacją Projektu


