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Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w .........

RAPORT STANU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Nr
Stan na dzien: i
raportu: PODPIS WYKONAWCY
NAZWA ZADANIA:
Nr umowy: Data zakonczenia zadania

Umowa z dnia:

Aneks nr ... z dnia

Wykonawca

Osoba prowadzaca
zadanie

INWESTOR (IMIE NAZWISKO)

WYKONAWCA (IMIE NAZWISKO)

Inspektor Nadzoru

INWESTOR (IMIE NAZWISKO)

Ubezpieczenie Wymagane Data waznosci** Terminy pfatnosci sktadek™*
deliktowe OC
TAK* NIE*
g:;;ﬂsgzsaiaengd_ Wymagane Data waznosci** Terminy pfatnosci sktadek™*
montazowych* TAK* NIE*
Ubezpieczenie Wymagane Data zawarcia/waznosci** | Terminy ptatnosci sktadek**
NNW TAK* NIE*
Cesja bankowa | TAK* NIE* Na rzecz banku
Zabe_zpleczenle Wymagane Data waznosci Forma
nalezytego
wykonania umowy TAK* NIE*

Termin umowny realizacji zadania jest

niezagrozony*

zagrozony*®

Zatwierdzony
Podwykonawca

Nazwa firmy

Zakres prac

*- niepotrzebne skresli¢
**- Nalezy wskazac¢ harmonogram ptatnosci sktadek. Jezeli terminy dotyczg biezgcego okresu raportowania nalezy
dotgczy¢ do raportu kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosé z oryginatem (Ubezpieczenie deliktowe
OC / Ubezpieczenie od ryzyk budowlano — montazowych / NNW oraz potwierdzenie optacenia sktadek)
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1.

Kluczowe etapy projektu

Termin zakonczenia
Zgodnie Przewidywany/
Nr Nazwa kamienia milowego umowvil;ie;la:L(cepto Faktyczny Status UWAGI
harmonogramem
DD.MM RRRR DD.MM.RRRR
1.
2.
3.
4.
5.
STATUS
1 Osiggnieto
0,5 W trakcie realizacji
0 Nie osiggnieto
Uwagi:

Termin zakonczenia przewidywany - termin dla statusu kamienia milowego 0 lub 0,5 -. to jest termin przewidywany przez Wykonawce (na

podstawie biezgcego stanu wiedzy), w ktérym osiggnie dany kamien milowy

Termin zakonczenia faktyczny - termin dla statusu kamienia milowego 1 - termin faktycznego osiggniecia kamienia milowego

2.

Informacja o opéznieniach osiggniecia kluczowych etapéw Projektu

Nr

Ocena przyczyny opdznienia i wptywu na harmonogram

Rekomendowane dziatania
korygujace

Status dziatania
korygujacego

STATUS DZIAtANIA KORYGUJACEGO

1

Zrealizowano

0,5

W trakcie realizacji

0

Nie rozpoczeto

3. Dziatania wykonane w okresie raportowania

Nr Dziatania wykonane w okresie raportowania Uzyskana jakos¢
1
2
3
4
5
UZYSKANA JAKOSC
BDB Bardzo dobra - wykonane dziatania s3 istotne , trwate ,uzyteczne i skuteczne dla realizacji zadania
Z Zadowalajgca - wykonane dziatania sg istotne, uzyteczne dla realizacji zadania
NZ Niezadowalajgca - brak wykonania dziatania/ dziatanie wykonane nieprawidtowo
4. Planowanie dziatania w nastepnym okresie raportowania
1
2
5. Inne istotne informacje majgce zwigzek z realizacjg Projektu
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