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Zatgcznik nr 2

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w .........

RAPORT STANU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE

DOKUMENTACJI* / ROBOT BUDOWLANYCH*

Stan na dzien:

Nr
raportu:

PODPIS WYKONAWCY

NAZWA ZADANIA:

Nr umowy:

Data zakonczenia zadania

Umowa z dnia:

Aneks nr ... zdnia

Wykonawca

Osoba prowadzaca
zadanie

INWESTOR (IMIE NAZWISKO)

WYKONAWCA (IMIE NAZWISKO)

Inspektor Nadzoru

INWESTOR (IMIE NAZWISKO)

Ubezpieczenie Wymagane Data waznosci** Terminy pfatnosci sktadek™*
deliktowe OC
TAK* NIE*
Ubezpieczenie od Wymagane Data waznosci** Terminy pfatnosci sktadek™*

ryzyk budowlano —

montazowych* TAK* NIE*

Ubezpieczenie Wymagane Data zawarcia/waznosci** | Terminy ptatnosci sktadek**

NNW TAK* NIE*

Cesja bankowa | TAK* NIE* Na rzecz banku
Zabe_zpleczenle Wymagane Data waznosci Forma
nalezytego ymag
wykonania umowy TAK* NIE*

Termin umowny realizacji zadania jest niezagrozony* zagrozony*
Nazwa firmy Zakres prac
Zatwierdzony
Podwykonawca
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*- niepotrzebne skresli¢
**. Nalezy wskaza¢ harmonogram pfatnosci sktadek. Jezeli terminy dotyczg biezgcego okresu raportowania nalezy
dotgczy¢ do raportu kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosé z oryginatem (Ubezpieczenie deliktowe
OC / Ubezpieczenie od ryzyk budowlano — montazowych / NNW oraz potwierdzenie optacenia sktadek)




1. Kluczowe etapy projektu

Termin zakonczenia
Zgodnie z Przewidywany/
Nr Nazwa kamienia milowego umowvil;a;e:ﬁcepto Faktyczny Status UWAGI
harmonogramem
DD.MM RRRR DD.MM.RRRR
1.
2.
3.
4.
5.
STATUS
1 Osiggnieto
0,5 W trakcie realizacji
0 Nie osiggnieto
Uwagi:

Termin zakonczenia przewidywany - termin dla statusu kamienia milowego O lub 0,5 -. to jest termin przewidywany przez Wykonawce (na
podstawie biezgcego stanu wiedzy), w ktérym osiggnie dany kamien milowy
Termin zakonczenia faktyczny - termin dla statusu kamienia milowego 1 - termin faktycznego osiggniecia kamienia milowego

2.

Informacja o opéznieniach osiggniecia kluczowych etapéw Projektu

Nr

Rekomendowane dziatania

Ocena przyczyny opdznienia i wptywu na harmonogram Korygujace

Status dziatania
korygujacego

STATUS DZIALANIA KORYGUJACEGO
1 Zrealizowano
0,5 | W trakcie realizacji
0 Nie rozpoczeto
3. Dziatania wykonane w okresie raportowania
Nr Dziatania wykonane w okresie raportowania Uzyskana jakos¢
1
2
3
4
5
UZYSKANA JAKOSC
BDB Bardzo dobra - wykonane dziatania sg istotne , trwate ,uzyteczne i skuteczne dla realizacji zadania
Z Zadowalajgca - wykonane dziatania sg istotne, uzyteczne dla realizacji zadania
NZ Niezadowalajgca - brak wykonania dziatania/ dziatanie wykonane nieprawidtowo
4. Planowanie dziatania w nastepnym okresie raportowania
5. Inne istotne informacje majgce zwigzek z realizacjg Projektu
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