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Tabela zmian 

Lp. Nr wydania Strona / punkt 
Treść Data 

zmiany/ 

przeglądu 

Uwagi 
przed zmianą po zmianie 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  IV cała procedura ----------------- ----------------- 21.08.2020 
Dostosowanie procedury 

SESP do systemu EAM 

2. IV 5.8.2 

Bezpośrednio po dokonaniu Odbioru 

końcowego/Odbioru jednoetapowego (max. do 

30 dni) Inspektor nadzoru zobowiązany jest do 

przekazania kompletnej dokumentacji 

odbiorowej (oryginały lub kopie z 

potwierdzeniem Kierownika Budowy „za 

zgodność z oryginałem”) w wersji papierowej i 

elektronicznej (PDF) do Działu Technicznego 

właściwego Oddziału. Z przekazania 

dokumentacji sporządzany jest protokół, którego 

wzór stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-08 do 

niniejszej procedury. 

Bezpośrednio po dokonaniu Odbioru 

końcowego/Odbioru jednoetapowego 

(max. do 30 dni) Inspektor nadzoru 

zobowiązany jest do przekazania kompletnej 

dokumentacji odbiorowej (oryginały lub 

kopie potwierdzone „za zgodność z 

oryginałem” i podpisane przez Kierownika 

Budowy bądź osobę upoważnioną ze strony 

Wykonawcy) w wersji papierowej i 

elektronicznej (PDF) do Działu Technicznego 

właściwego Oddziału. Z przekazania 

dokumentacji sporządzany jest protokół, 

którego wzór stanowi załącznik nr 

Z.P.02.O.03-08 do niniejszej procedury. 

26.08.2020 

Wniosek o zmianę 

8/2020. Zaopiniowany 

w Oddziałach. 

Zaakceptowany przez 

Dyrektora PE. 

3.  IV Z.P.02.O.03-05 ----------------- 

Data i czas rozruchu technologicznego: 

- początek rozruchu technologicznego dnia: 

…..........., godzina: ….............. 

- koniec rozruchu technologicznego dnia: 

…..........., godzina: ….............. 

26.08.2020 

Wniosek o zmianę 

9/2020. Zaopiniowany 

w Oddziałach. 

Zaakceptowany przez 

Dyrektora PE. 

4. IV Z.P.02.O.03-06 

Załączniki: 

1. Zgłoszenie Kierownika budowy, 

2. Oświadczenie Inspektora nadzoru, 

3. Protokół odbioru technicznego, 

4. Protokół nagazowania i/lub rozruchu 

technologicznego, 

5. Wykaz przekazanej dokumentacji odbiorowej. 

Załączniki: 

1. Zgłoszenie Kierownika budowy, 

2. Oświadczenie Inspektora nadzoru, 

3. Protokół odbioru technicznego – kopia 

(dotyczy podmiotu zewnętrznego), 

4. Protokół nagazowania i/lub rozruchu 

technologicznego– kopia (dotyczy 

podmiotu zewnętrznego), 

5. Wykaz przekazanej dokumentacji 

odbiorowej. 

26.08.2020 

Wniosek o zmianę 

10/2020. Zaopiniowany 

w Oddziałach. 

Zaakceptowany przez 

Dyrektora PE. 
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5. V Z.P.02.O.03-09 

W dokumentacja formalno-prawna: 

3. Oryginały wszystkich decyzji administracyjnych 

uzyskanych w procesie projektowania (np. 

decyzja środowiskowa, pozwolenia wodno-

prawne, decyzje drogowe). 

W dokumentacja technologiczna: 

19. Protokół z pomiarów hałasu. 

W branża ochrona środowiska: 

wszystkie zapisy 

W dokumentacja formalno-prawna: 

3. Oryginały wszystkich decyzji 

administracyjnych z wyłączeniem 

dokumentów formalno-prawnych 

dotyczących branży ochrony środowiska. 

W dokumentacja technologiczna: 

wykreślono pkt 19. 

W branża ochrona środowiska: 

zgodnie z załącznikiem nr Z.P.02.O.03-09 

10.12.2020 

Wniosek o zmianę 

15/2020. Zaopiniowany 

w Oddziałach. 

Zaakceptowany przez 

Dyrektora PE. 

6. VI Cała procedura   15.04.2021 
Wniosek o zmianę 

3/2021 
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1 Cel Procedury 

Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziałach GAZ– SYSTEM jednolitych 

zasad postępowania w trakcie odbiorów zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej tak, aby proces ten był prowadzony w sposób technicznie poprawny, 

odpowiednio dokumentowany oraz zgodny z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. 

2 Przedmiot i zakres procedury 

Przedmiotem procedury jest realizacja i dokumentowanie odbiorów zadań remontowych  

i inwestycyjnych wykonywanych na obiektach sieci przesyłowej. Obowiązuje ona jednostki 

organizacyjne GAZ-SYSTEM S.A. biorące udział w odbiorach zadań remontowych  

i inwestycyjnych, a także Wykonawców wykonujących usługi na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. 

3 Definicje 

W niniejszej procedurze mają zastosowanie określenia i zwroty zawarte w procedurze P.02.O.01 

„Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej” oraz: 

Dział eksploatujący Dział Eksploatacji Obiektów, Dział Eksploatacji Sieci, Dział 

Pomiarów i Automatyki zgodnie ze schematem organizacyjnym 

Oddziału. 

Dokumentacja 

wykonawcza 

dokumentacja projektowa, która została ostatecznie zatwierdzona 

przez inwestora 

 

Komórka Realizująca 

Zadanie (KRZ) 

dział odpowiedzialny za realizację zadania remontowego lub  

inwestycyjnego  

Obiekt sieci gazowej 
gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu wraz z instalacjami oraz 

infrastrukturą towarzyszącą 

Osoba merytoryczna 
pracownik wskazany przez Kierownika Komórki Realizującej 

Zadanie jako opiekun zadania/osoba odpowiedzialna. 

 

Odbiór dwuetapowy odbiór zadań wymagających nagazowania i/lub rozruchu 

technologicznego składający się z odbioru technicznego i 

odbioru końcowego 

Odbiór końcowy 

jednoetapowy 

odbiór zadań nie wymagających odbioru dwuetapowego 

Odbiór techniczny Element odbioru dwuetapowego 

Służba BHP pracownicy Zespołu ds. BHP w Dziale HSE- Pionu Eksploatacji 

 

Wykonawca  firma zewnętrzna lub komórka organizacyjna Oddziału 

wykonująca zadanie remontowe lub inwestycyjne na sieci 

przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. 
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4 Odpowiedzialność i uprawnienia 

Odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej procedury ponosi 

Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ-SYSTEM S.A. 

Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. a także Wykonawcy 

wykonujący usługi na rzecz GAZ-SYSTEM zależnie od zakresu swoich uprawnień, odpowiedzialni 

są za postępowanie zgodne z postanowieniami niniejszej procedury.  

5 Opis postępowania 

5.1 Wymagania ogólne 

 Rodzaje odbiorów: 

− Odbiór końcowy jednoetapowy, 

− Odbiór dwuetapowy. 

 W zależności od specyfiki zadania remontowego lub inwestycyjnego Kierownik KRZ 

ustala rodzaj odbioru.  

 Elementy Odbioru dwuetapowego: 

− Odbiór techniczny poprzedzony pozytywnie przeprowadzonymi  próbami 

ciśnieniowymi. 

− Odbiór końcowy poprzedzony pozytywnie przeprowadzonym nagazowaniem i/lub 

rozruchem technologicznym. 

 Do momentu pozytywnego odbioru końcowego odpowiedzialnym za obiekt w zakresie 

realizowanych robót jest Wykonawca. 

 

5.2 Próby (wytrzymałości, szczelności, próby specjalne) 

 Próba przeprowadzana jest przez Wykonawcę.  

 Wykonawca, przed przeprowadzeniem każdej próby, powinien uzyskać pozytywną 

opinię inwestora w zakresie przedłożonej dokumentacji spawalniczej po wykonanym 

montażu. 

 Kierownik budowy/ Kierownik robót uzgadnia projekt techniczno-organizacyjny (PTO) 

próby z inspektorem nadzoru i właściwą jednostką dozoru technicznego (jeśli dotyczy). 

 Kierownik budowy/ Kierownik robót pisemnie zgłasza, a Inspektor nadzoru pisemnie 

oświadcza, że obiekt sieci przesyłowej gotowy jest do przeprowadzenia próby. Wzór 

zgłoszenia stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-01 do niniejszej procedury, z kolei wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-02 do niniejszej procedury. 

 Inspektor nadzoru koordynuje działania w zakresie uzgodnienia składu uczestników 

próby oraz powiadamia uczestników o miejscu i terminie przeprowadzenia próby. 

 W przeprowadzeniu próby uczestniczą, co najmniej: 

1. Wykonawca próby, 

2. Kierownik budowy / Kierownik robót 

3. Inspektor nadzoru, 

 Protokół z próby sporządza Wykonawca. Wzór protokołu stanowi załącznik 

nr Z.P.02.O.03-03 do niniejszej procedury. 

 Podpisany protokół z pozytywnego wykonania próby jest warunkiem przystąpienia do 

Odbioru technicznego. 
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5.3 Odbiór techniczny obiektu sieci przesyłowej 

 Kierownik budowy/ Kierownik robót pisemnie zgłasza, a Inspektor nadzoru pisemnie 

oświadcza, że obiekt sieci przesyłowej gotowy jest do Odbioru technicznego. Wzór 

zgłoszenia stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-01 do niniejszej procedury. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-02 do niniejszej procedury. 

 Oświadczenie Inspektora nadzoru i zgłoszenie Kierownika budowy/ Kierownika robót są 

warunkiem niezbędnym przystąpienia do Odbioru technicznego i stanowią załączniki 

do protokołu z Odbioru technicznego. 

 W skład Komisji Odbioru technicznego wchodzą: Przewodniczący, Inspektor nadzoru, 

przedstawiciel/e Działu/ów eksploatującego/ych, przedstawiciel z zakresu ochrony 

środowiska Oddziału, ochrony przeciwpożarowej Oddziału, przedstawiciel/e Pionu 

Eksploatacji (w tym Służby BHP) oraz Pionu Inwestycji. Przedstawiciel Pionu/Działu, 

przesyła drogą mailową do Osoby merytorycznej, potwierdzenie udziału w Komisji 

odbioru. 

 W zależności od zakresu zadania, konieczność udziału w Komisji przedstawicieli Pionu 

Eksploatacji (w tym Służby BHP) oraz Pionu Inwestycji, a także Działu eksploatującego 

szczególnie w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Osoba merytoryczna uzgadnia drogą mailową. Mail z podaniem szczegółowego 

zakresu odbioru powinien być wysłany do zainteresowanych jednostek nie później niż 

3 dni robocze przed powołaniem Komisji Odbioru. Brak wskazania przedstawicieli 

przedmiotowych jednostek organizacyjnych do Komisji skutkuje powołaniem Komisji 

Odbioru bez przedstawicieli tych jednostek. 

 Podczas Odbioru technicznego służby eksploatacyjne powinny być reprezentowane 

przez przedstawiciela Działu eksploatującego. 

 Przewodniczącym Komisji Odbioru technicznego jest przedstawiciel Działu 

eksploatującego. Dopuszcza się, na podstawie decyzji Dyrektora Oddziału/ Zastępcy 

Dyrektora Oddziału, aby Przewodniczącym Komisji był przedstawiciel innego działu. 

 Odbiór techniczny odbywa się przy udziale Kierownika budowy/ Kierownika robót. 

 Na podstawie zgłoszenia Kierownika budowy/ Kierownika robót, oświadczenia 

Inspektora nadzoru na wniosek Kierownika KRZ (pismo w SEOD) Dyrektor Oddziału/ 

Zastępca Dyrektora Oddziału powołuje Komisję Odbioru technicznego oraz w razie 

potrzeby podkomisje branżowe. 

 Powołanie Komisji Odbioru technicznego odbywa się w systemie elektronicznego 

obiegu dokumentów (SEOD). Pismo w SEOD ze wskazaniem miejsca i terminu odbioru 

akceptuje Dyrektor Oddziału/ Zastępca Dyrektora Oddziału. Pismo do wiadomości 

otrzymują wszyscy członkowie Komisji. Osoba merytoryczna powiadamia Wykonawcę 

o miejscu i terminie odbioru. 

 W przypadku nieobecności, członek Komisji w porozumieniu z Przewodniczącym 

Komisji, może wyznaczyć do pracy w komisji swojego zastępcę.  

 Przewodniczący Komisji upoważniony jest do zmiany miejsca i terminu odbioru, 

w przypadku wystąpienia sytuacji mających wpływ na prawidłowy przebieg odbioru. 

 Data i godzina rozpoczęcia Odbioru technicznego powinna być podana do 

wiadomości wszystkim członkom Komisji odbiorowej z wyprzedzeniem przynajmniej 

7 dni kalendarzowych. 

 Z Odbioru technicznego sporządzany jest protokół, którego wzór stanowi załącznik 

nr Z.P.02.O.03-04 do niniejszej procedury. Protokół sporządza Inspektor nadzoru. 

 W przypadku stwierdzenia przez Komisję odbioru, wad nieistotnych, Komisja sporządza 

wykaz tych wad, wyznacza termin na ich usunięcie, dokonuje odbioru i podpisuje 

protokół (część A).  
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 Po usunięciu wad nieistotnych, o ile wystąpiły, Komisja (skład zmniejszony: 

Przewodniczący, Kierownik budowy/ Kierownik robót, Inspektor nadzoru) zbiera się 

ponownie w wyznaczonym nowym terminie, stwierdza ich usunięcie i podpisuje 

protokół (część D). 

 W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że obiekt nie spełnia wymagań dokumentacji 

wykonawczej w stopniu umożliwiającym przekazanie obiektu do nagazowania i/ lub 

rozruchu technologicznego. Komisja odmawia odbioru, sporządza wykaz wad 

istotnych, wyznacza termin na ich usunięcie i podpisuje protokół (część B).  

 Po usunięciu wad istotnych, o ile wystąpiły, Komisja (skład zmniejszony: 

Przewodniczący, Kierownik budowy/ Kierownik robót, Inspektor nadzoru, członkowie 

Komisji zgłaszający wadę) zbiera się ponownie w wyznaczonym nowym terminie, 

dokonuje odbioru i podpisuje protokół (część C). 

 Jeśli zadanie remontowe/ inwestycyjne wymagało powołania podkomisji branżowych 

Komisja Odbioru technicznego bierze pod uwagę ich opinie. Opinie podkomisji 

branżowych stanowią załączniki do protokołu Odbioru technicznego. 

5.4 Wymagania dotyczące dokumentacji Odbioru technicznego 

 Dokumentacja w zakresie odbioru technicznego powinna być udostępniona przez 

Inspektora Nadzoru wszystkim członkom Komisji w formie elektronicznej na 7 dni 

kalendarzowych przed terminem odbioru - wskazanie ścieżki dostępu (Osoba 

merytoryczna). Za kompletność przekazanej Komisji dokumentacji do Odbioru 

technicznego odpowiada Inspektor Nadzoru.  

 Na dokumentację odbiorową składają się wszystkie projekty, karty technologiczne, 

karty zmian oraz certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, dopuszczenia na armaturę, 

urządzenia, rury, kształtki, materiały izolacyjne, protokoły z badań, prób i sprawdzeń, 

DTR-ki, itp. 

 Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w projektach 

wykonawczych, podpisane i sklasyfikowane jako istotne lub nieistotne przez Kierownika 

budowy/Kierownika robót/ Projektanta oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca prac powinien sporządzić zestawienie zmian dokonanych podczas ich 

realizacji oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany, z odnośnikiem 

do odpowiedniego rysunku i odwrotnie. W projekcie powinna być odnotowana zmiana 

z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji powykonawczej. 

 Dokumentacja przygotowana do Odbioru technicznego powinna być zestawiona 

branżami i posiadać spis treści (zestawienie dokumentacji). 

 Wytyczne dotyczące zestawienia poszczególnych branż w dokumentacji określa 

załącznik nr Z.P.02.O.03-09 do niniejszej procedury.  

5.5 Nagazowanie i/lub rozruch technologiczny 

 Kierownik budowy/ Kierownik robót pisemnie zgłasza, a Inspektor nadzoru pisemnie 

oświadcza, że obiekt sieci przesyłowej gotowy jest do nagazowania i/lub rozruchu 

technologicznego. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-01 do niniejszej 

procedury. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-02 do niniejszej 

procedury.  

 Warunkiem przekazania obiektu sieci przesyłowej do nagazowania i/lub rozruchu 

technologicznego jest pozytywny Odbiór techniczny oraz wykonanie spoin 

gwarantowanych potwierdzonych pozytywnymi wynikami badań NDT (jeżeli dotyczy). 

 Nagazowanie i/lub rozruch technologiczny przeprowadzane są przez Wykonawcę przy 

udziale  przedstawicieli Działu eksploatującego GAZ-SYSTEM S.A. 
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 Osoba merytoryczna koordynuje działania w zakresie uzgodnienia składu uczestników 

nagazowania i/lub rozruchu technologicznego oraz powiadamia uczestników 

o miejscu i terminie nagazowania i/lub rozruchu technologicznego.  

 W przeprowadzeniu nagazowania i/lub rozruchu technologicznego uczestniczą:  

1. Wykonawca, 

2. Inspektor nadzoru, 

3. Kierownik budowy/ Kierownik robót, 

4. Przedstawiciel Działu eksploatującego. 

 Protokół z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego sporządza Wykonawca (wzór 

protokołu stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-05 do niniejszej procedury). 

 Protokół z przeprowadzonego nagazowania i/lub rozruchu technologicznego 

podpisywany jest przez: Wykonawcę, Kierownika budowy/ Kierownika robót, Inspektora 

nadzoru, przedstawiciela Działu eksploatującego. 

 Podpisany protokół z pozytywnie przeprowadzonego nagazowania i/lub rozruchu 

technologicznego jest warunkiem umożliwiającym dokonanie zgłoszenia gotowości do  

Odbioru końcowego. 

5.6 Odbiór końcowy obiektu sieci przesyłowej 

 Kierownik budowy/ Kierownik robót pisemnie zgłasza, a Inspektor nadzoru pisemnie 

oświadcza, że obiekt sieci przesyłowej gotowy jest do Odbioru końcowego. Wzór 

zgłoszenia stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-01 do niniejszej procedury. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-02 do niniejszej procedury. 

 Oświadczenie Inspektora nadzoru i zgłoszenie Kierownika budowy/ Kierownika robót są 

warunkiem niezbędnym przystąpienia do Odbioru końcowego i stanowią załączniki do 

protokołu z Odbioru końcowego. 

 Przed Odbiorem końcowym Wykonawca powinien uzyskać decyzję właściwego 

organu dozoru technicznego zezwalającą na eksploatację obiektu, jeżeli jest 

wymagana. Wniosek o decyzję powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 W skład Komisji Odbioru końcowego wchodzą: Przewodniczący, Inspektor nadzoru, 

przedstawiciel/e Działu/ów eksploatującego/ych, przedstawiciel z zakresu ochrony 

środowiska Oddziału oraz ochrony przeciwpożarowej Oddziału i przedstawiciel/e Pionu 

Eksploatacji (w tym Służby BHP) oraz Pionu Inwestycji. Przedstawiciel Pionu/Działu, 

przesyła drogą mailową do osoby merytorycznej, potwierdzenie udziału w Komisji 

odbioru. 

 W zależności od zakresu zadania, konieczność udziału w Komisji przedstawicieli Pionu 

Eksploatacji (w tym Służby BHP) oraz Pionu Inwestycji, a także Działu eksploatującego 

szczególnie w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

Osoba merytoryczna uzgadnia drogą mailową. Mail z podaniem szczegółowego 

zakresu odbioru powinien być wysłany do zainteresowanych jednostek/ komórek nie 

później niż 3 dni robocze przed powołaniem Komisji odbioru. Brak wskazania 

przedstawicieli przedmiotowych jednostek organizacyjnych do komisji skutkuje 

powołaniem Komisji odbioru bez przedstawicieli tych jednostek. 

 Przewodniczącym Komisji Odbioru końcowego jest Przedstawiciel Działu 

eksploatującego. Dopuszcza się na podstawie decyzji Dyrektora Oddziału, aby 

Przewodniczącym Komisji był przedstawiciel innego działu.  

 Odbiór końcowy odbywa się przy udziale Kierownika budowy/ Kierownika robót. 

 Na podstawie zgłoszenia Kierownika budowy/ Kierownika robót, oświadczenia 

Inspektora nadzoru na wniosek Kierownika KRZ (pismo w SEOD) Dyrektor Oddziału/ 
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Zastępca Dyrektora Oddziału powołuje Komisję Odbioru końcowego oraz, w razie 

potrzeby, podkomisje branżowe. 

 Powołanie Komisji Odbioru końcowego odbywa się w systemie elektronicznego obiegu 

dokumentów (SEOD). Pismo w SEOD ze wskazaniem miejsca i terminu odbioru 

akceptuje Dyrektor Oddziału/ Zastępca Dyrektora Oddziału. Pismo do wiadomości 

otrzymują wszyscy członkowie Komisji. Osoba merytoryczna powiadamia Wykonawcę 

o miejscu i terminie odbioru. 

 W przypadku nieobecności członek Komisji w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji 

może wyznaczyć do pracy w komisji swojego zastępcę. 

 Przewodniczący Komisji upoważniony jest do zmiany miejsca i terminu odbioru 

w przypadku wystąpienia sytuacji mających wpływ na prawidłowy przebieg odbioru. 

 Kompletna dokumentacja powykonawcza do Odbioru końcowego powinna być 

udostępniona przez Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela KRZ wszystkim członkom 

Komisji w formie elektronicznej, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed odbiorem 

poprzez wskazanie ścieżki dostępu. Dokumentacja powinna zostać dostarczona nie 

później niż przy zgłoszeniu Kierownika budowy/ Kierownika robót gotowości do Odbioru 

końcowego. Za kompletność przekazanej Komisji dokumentacji odpowiada Inspektor 

Nadzoru.  

 Miejsce, data i godzina rozpoczęcia Odbioru końcowego powinna być podana do 

wiadomości wszystkich członków Komisji odbiorowej z wyprzedzeniem przynajmniej 

7 dni kalendarzowych. 

 Z Odbioru końcowego sporządzany jest protokół, którego wzór stanowi załącznik 

nr Z.P.02.O.03-06 do niniejszej procedury. Protokół sporządza Inspektor nadzoru.  

 W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru końcowego, iż obiekt zawiera wady 

istotne, uniemożliwiające bezpieczne użytkowanie (eksploatację) obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, Komisja odmawia odbioru, sporządza wykaz tych wad, 

podpisuje protokół (część A). Nowy termin odbioru końcowego Przewodniczący 

wyznacza po ponownym oświadczeniu Inspektora Nadzoru i zgłoszeniu do odbioru 

przez Kierownika budowy/ Kierownika robót. 

 Po usunięciu wad istotnych, o ile wystąpiły, Komisja odbioru zbiera się ponownie 

w wyznaczonym nowym terminie, dokonuje odbioru i podpisuje protokół (część A). 

 W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru końcowego, iż obiekt odpowiada 

dokumentacji wykonawczej i nadaje się do eksploatacji zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jednak zawiera wady nieistotne Komisja dokonuje odbioru 

końcowego sporządza wykaz wad nieistotnych, podpisuje protokół. W protokole 

Komisja wskaże termin na usunięcie przedmiotowych wad. 

 Za potwierdzenie usunięcia wad nieistotnych odpowiedzialni są Inspektor nadzoru przy 

udziale Kierownika budowy/ Kierownika robót, Przewodniczący Komisji, członkowie 

Komisji zgłaszający wady nieistotne. Potwierdzenie usunięcia wad zostanie dokonane 

w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Kierownika budowy/ Kierownika robót 

o ich usunięciu. 

 Usunięcie wad nieistotnych powinno zostać potwierdzone notatką, stanowiącą 

załącznik do protokołu, podpisaną przez osoby przywołane w punkcie 5.6.18 

przekazaną do Osoby merytorycznej. 

 Jeśli zadanie remontowe/inwestycyjne wymaga powołania podkomisji branżowych 

Komisja Odbioru końcowego bierze pod uwagę ich opinie. Opinie podkomisji 

branżowych stanowią załączniki do protokołu Odbioru końcowego. Po usunięciu wad 

istotnych, o ile wystąpiły, Komisja zbiera się ponownie w wyznaczonym nowym terminie, 

dokonuje odbioru i podpisuje protokół (część A).  
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 Przekazanie do eksploatacji odbywa się bezpośrednio po zakończonym Odbiorze 

końcowym bez wad istotnych. 

 Warunkiem dokonania odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym jest uzyskanie 

przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie (jeżeli była wymagana) lub 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót - 

dotyczy robót realizowanych w trybie pozwolenia na budowę.  

5.7 Odbiór końcowy jednoetapowy 

 Kierownik budowy/ Kierownik robót pisemnie zgłasza, a Inspektor nadzoru pisemnie 

oświadcza, że obiekt sieci przesyłowej gotowy jest do Odbioru jednoetapowego. Wzór 

zgłoszenia stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-01 do niniejszej procedury. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-02 do niniejszej procedury. 

 Oświadczenie Inspektora nadzoru i zgłoszenie Kierownika budowy/ Kierownika robót są 

niezbędnym warunkiem Odbioru końcowego jednoetapowego i stanowią załączniki 

do protokołu. 

 W skład Komisji Odbioru końcowego jednoetapowego wchodzą: Przewodniczący, 

Inspektor nadzoru, przedstawiciel/e Działu/ów eksploatującego/ych, przedstawiciel 

z zakresu ochrony środowiska Oddziału oraz ochrony przeciwpożarowej Oddziału 

i przedstawiciel/e Pionu Eksploatacji (w tym Służby BHP) oraz Pionu Inwestycji. 

Przedstawiciel Pionu/Działu, przesyła drogą mailową do osoby merytorycznej, 

potwierdzenie udziału w Komisji odbioru. 

 W zależności od zakresu zadania, konieczność udziału w Komisji przedstawicieli Pionu 

Eksploatacji ( w tym Służby BHP) oraz Pionu Inwestycji, a także Działu eksploatującego 

szczególnie w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

Osoba merytoryczna uzgadnia drogą mailową. Mail z podaniem szczegółowego 

zakresu odbioru powinien być wysłany do zainteresowanych jednostek/ komórek nie 

później niż 3 dni robocze przed powołaniem Komisji odbioru. Brak wskazania 

przedstawicieli przedmiotowych jednostek organizacyjnych do komisji skutkuje 

powołaniem Komisji odbioru bez przedstawicieli tych jednostek. 

. 

 Powołanie składu Komisji Odbioru końcowego jednoetapowego odbywa się 

analogicznie, jak Komisji odbioru końcowego.  

 Kompletna dokumentacja odbiorowa do Odbioru końcowego jednoetapowego 

powinna być udostępniona przez Inspektora Nadzoru wszystkim członkom Komisji 

w formie elektronicznej, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed odbiorem - 

wskazanie ścieżki dostępu. Dokumentacja powinna zostać dostarczona nie później niż 

wystąpienie osoby merytorycznej do jednostek/ komórek organizacyjnych o wskazanie 

członków Komisji odbioru. Za kompletność przekazanej Komisji dokumentacji 

odpowiada Inspektor Nadzoru. 

 Z Odbioru końcowego jednoetapowego sporządzany jest protokół, którego wzór 

stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-07 do niniejszej procedury. Protokół sporządza 

Inspektor nadzoru. 

 W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru końcowego jednoetapowego, iż 

obiekt zawiera wady istotne, uniemożliwiające bezpieczne użytkowanie (eksploatację) 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Komisja odmawia odbioru, sporządza wykaz 

tych wad, podpisuje protokół (część A). Wykaz wad (notatka) może stanowić odrębny 

załącznik do protokołu. Nowy termin Odbioru końcowego jednoetapowego 

Przewodniczący wyznacza po ponownym oświadczeniu Inspektora Nadzoru 

i zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy/ Kierownika robót. 
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 Po usunięciu wad istotnych, o ile wystąpiły, Komisja odbioru zbiera się ponownie 

w wyznaczonym nowym terminie, dokonuje odbioru i podpisuje protokół (część A). 

 W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru końcowego jednoetapowego, iż 

obiekt odpowiada dokumentacji wykonawczej i nadaje się do eksploatacji zgodnie 

z jego przeznaczeniem, jednak zawiera wady nieistotne, Komisja dokonuje odbioru 

końcowego, sporządza wykaz wad nieistotnych. W protokole Komisja wskaże termin na 

usunięcie przedmiotowych wad. 

 Za potwierdzenie usunięcia wad nieistotnych odpowiedzialni są Inspektor nadzoru przy 

udziale Kierownika budowy/ Kierownika robót, Przewodniczący Komisji, członkowie 

Komisji zgłaszający wady nieistotne. Potwierdzenie usunięcia wad zostanie dokonane 

w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Kierownika budowy/ Kierownika robót 

o ich usunięciu. 

 Usunięcie wad nieistotnych powinno zostać potwierdzone notatką, stanowiącą 

załącznik do protokołu, podpisaną przez osoby przywołane w punkcie 5.7.11, 

przekazaną do Osoby merytorycznej 

 Przekazanie do eksploatacji odbywa się bezpośrednio po Odbiorze końcowym 

jednoetapowym bez wad istotnych. 

 

5.8 Wymagania dot. dokumentacji Odbioru końcowego/Odbioru końcowego 

jednoetapowego 

 Dokumentacja przygotowana do Odbioru końcowego/Odbioru końcowego 

jednoetapowego powinna być zestawiona branżami, posiadać ponumerowane 

poszczególne dokumenty oraz spis treści (zestawienie dokumentacji). Wykaz 

dokumentów odbiorowych podany jest w załączniku nr Z.P.02.O.03-09 do niniejszej 

procedury. Wykaz dokumentów odbiorowych zawartych w załączniku nr Z.P.02.O.03-

09 stanowi listę otwartą, którą w zależności od zakresu zadania należy rozszerzyć lub 

zawęzić. 

 Bezpośrednio po dokonaniu Odbioru końcowego/Odbioru końcowego 

jednoetapowego (max. do 30 dni) Inspektor nadzoru zobowiązany jest do przekazania 

kompletnej dokumentacji odbiorowej (oryginały lub kopie potwierdzone „za zgodność 

z oryginałem” i podpisane przez Kierownika budowy/ Kierownika robót bądź osobę 

upoważnioną ze strony Wykonawcy) w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) i w 

formie edytowalnej (wykazy, zestawienia, schematy, księga rurociągów, zestawienie 

atestów materiałowych w Excel z odniesieniem hiperłączy do atestów) do Działu 

Technicznego właściwego Oddziału. Za kompletność przekazywanej dokumentacji 

odbiorowej odpowiada Inspektor Nadzoru. Z przekazania dokumentacji sporządzany 

jest protokół, którego wzór stanowi załącznik nr Z.P.02.O.03-08 do niniejszej procedury. 

 Kopię (skany) protokołów z odbiorów jak i aktualizację danych należy wprowadzić 

w systemie EAM.  

5.9 Współpraca Inspektora nadzoru ze służbami eksploatacyjnymi   

Jeżeli w procesie odbioru zadań remontowych lub inwestycyjnych zaistnieje potrzeba wsparcia 

Inspektora nadzoru przez pracowników działów eksploatujących to niniejsza procedura 

dopuszcza taką możliwość. Współpraca może dotyczyć czynności specjalistycznych 

związanych z odbiorem. 

Udział pracowników działów eksploatujących w czynnościach odbiorowych nie zdejmuje 

odpowiedzialności z Inspektora nadzoru. 

Zasady współpracy w powyższym zakresie powinny być regulowane wewnętrznie 

w Oddziałach. 
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5.10 Wymagania BHP dla zadań odbieranych w terenie 

 Wszyscy członkowie Komisji odbiorowej zobowiązani są do stosowania: 

− obuwia ochronnego z noskiem utwardzonym, 

− odzieży ochronnej zakrywającej kończyny górne i dolne (w przypadku, gdy odbiór 

odbywa się na czynnym obiekcie sieci gazowej wymagana jest odzież trudnopalna 

antyelektrostatyczna), 

− hełmu ochronnego, 

− innych środków adekwatnych do zagrożeń.  

 Pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. zobowiązani są do stosowania środków ochronnych 

zgodnie z otrzymanym lub wypożyczonym sortem odzieżowym. 

 Za weryfikację wyposażenia członków Komisji w środki ochrony indywidualnej oraz 

dopuszczenie do wejścia na obiekt odpowiada Przewodniczący Komisji odbiorowej. 

 W przypadku, gdy odbiór odbywa się na czynnym obiekcie sieci gazowej 

Przewodniczący Komisji odbiorowej zobowiązany jest zapewnić ciągły pomiar stężenia 

metanu i tlenu. 

6 W trakcie pracy komisji odbiorowej na obiekcie nie dopuszcza się realizacji 

innych robót. Informacje dodatkowe 

Wszelkie zmiany do niniejszej procedury należy wprowadzać zgodnie z zasadami opisanymi 

w procedurze P.01.001 „Procedury i instrukcje – forma oraz zawartość”. 

Skuteczność działań opisanych w niniejszej procedurze oraz kontrolę przestrzegania procedury 

prowadzi się w drodze audytów wewnętrznych zgodnie z procedurą P.01.002 „Audyt 

wewnętrzny SESP”. 

7 Dokumenty związane i powołane 

7.1 Procedury i instrukcje 

P.01.001 Procedury i instrukcje – forma oraz zawartość 

P.01.002 Audyt wewnętrzny SESP 

8 Załączniki 

Z.P.02.O.03-01– Wzór „Zgłoszenia Kierownika budowy/ Kierownika robót”. 

Z.P.02.O.03-02 – Wzór „Oświadczenia Inspektora nadzoru”. 

Z.P.02.O.03-03 – Wzór „Protokołu z przeprowadzenia próby wytrzymałości/ szczelności/ 

specjalnej”. 

Z.P.02.O.03-04 – Wzór „Protokołu z Odbioru technicznego”. 

Z.P.02.O.03-05 – Wzór „Protokołu z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego”. 

Z.P.02.O.03-06 – Wzór „Protokołu z Odbioru końcowego”. 

Z.P.02.O.03-07 – Wzór „Protokołu z Odbioru jednoetapowego”. 

Z.P.02.O.03-08 – Wzór „Protokołu z przekazania dokumentacji odbiorowej do Działu 

Technicznego”. 

Z.P.02.O.03-09 – Wykaz dokumentów odbiorowych. 
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Załącznik nr Z.P.02.O.03-01 

 

 

Zgłoszenie Kierownika budowy/Kierownika robót*  

 

Umowa nr:                                                        z dnia: 

Obiekt: 

 

 

Inwestor: 

 

 

 

Wykonawca prac: 

 

Zakres zadania: 

………………………………………………………………………………………………………………….……

…...……………………………………………………………………………………………………………….…

…….........................................................................................................................................................… 

……………………………………………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………………………….……..……

…….........................................................................................................................................................… 

……………………………………………………………………………………….………………………………

.…………………………...………………………………………………………………………………….……...

………....................................................................................................................................................…. 

 

ZGŁOSZENIE 

Zgłaszam obiekt sieci przesyłowej do przeprowadzenia: 

• Próby: wytrzymałości/szczelności/specjalnej*,  

• Odbioru technicznego*,  

• Nagazowania i/lub rozruchu*,  

• Odbioru końcowego*, 

• Odbioru końcowego jednoetapowego*.  

Oświadczam, że przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją wykonawczą.                       

 
Kierownik budowy/ Kierownik robót*:   

 

 

……………………..……........       ..................         …………………................ 

      (imię i nazwisko)     (data)   (podpis) 

 

* - niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr Z.P.02.O.03-02 
 

Oświadczenie Inspektora nadzoru 

 

Umowa nr:                                                       z dnia: 

Obiekt: 

 

 

Inwestor: 

 

 

 

Wykonawca prac: 

 

Zakres zadania: 

……………………………………………………………..………………………………………………………..

…………………………………………………………….…………………………………………………………

…….........................................................................................................................................................… 

…………………………………………………………………………………………………………….…………

…...………………………………………………………………………………………………………..………...

…….....................................................................................................................................................…… 

……………………………………………………………………………………….………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………...………

…..….......................................................................................................................................................... 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że obiekt sieci przesyłowej jest gotowy do przeprowadzenia: 

• Próby: wytrzymałości/szczelności/specjalnej*,  

• Odbioru technicznego,  

• Nagazowania i/lub rozruchu technologicznego, (spoiny gwarantowane wykonano 

prawidłowo w dniu ………….. )** 

• Odbioru końcowego, 

• Odbioru końcowego jednoetapowego. * 

 

 

 

 

Inspektor nadzoru: ……………………..……..........       ...............         …………………................ 

                                                    (imię i nazwisko)                    (data)               (podpis) 

 
 *- niepotrzebne skreślić 

** - jeżeli dotyczy 
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Załącznik nr Z.P.02.O.03-03 
 

Oddział w 

 

…………………... 

Protokół Nr…………….. 

z przeprowadzenia próby wytrzymałości/ 

szczelności/specjalnej*  

Data: 
 

Umowa nr:                                                         z dnia: PSP:  

Obiekt: 

 

Inwestor: 

 

 

Wykonawca: 

 

Opis instalacji poddawanej próbom: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………… 

Zgłoszenie Kierownika budowy/ Kierownika robót z dnia …………. 

Oświadczenie Inspektora nadzoru z dnia ……………........... 

W przeprowadzeniu próby udział wzięli: 

1. Wykonawca próby     ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

2. Kierownik budowy/ Kierownik robót ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

3. Inspektor nadzoru    ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

4. Inne osoby:     ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

5. Inne osoby:     ................................................. 
(imię i nazwisko) 

Dane techniczne obiektu sieci przesyłowej poddawanego próbie są elementem projektu 

(PTO) próby. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Informacje dotyczące przebiegu próby wytrzymałości/szczelności/specjalnej *: 

 

 Próba 

wytrzymałości * 

Próba 

szczelności* 

Próba 

specjalna* 

Data i godzina rozpoczęcia próby    

Data i godzina zakończenia próby    

Czas trwania próby [h]    

Ciśnienie początkowe próby [MPa]    

Ciśnienie końcowe próby [MPa]    

Spadek ciśnienia [MPa]    

Dopuszczalny spadek ciśnienia [MPa]    

Czynnik użyty do próby    

Manometr rejestrujący klasy  ............ typ  .................   nr fabryczny .................................. 

Manometr precyzyjny klasy  ............. typ ..................  nr fabryczny .................................... 

Uwaga ! 

Manometry i rejestratory stosowane podczas prób, powinny być wzorcowane nie rzadziej niż 

1 raz na 2 lata. Spełnienie niniejszego wymogu powinno być potwierdzone świadectwem 

wzorcowania. 

Przebieg próby wytrzymałości/szczelności/specjalnej* 

Data i 

godzina 

odczytu 

Manometr 

precyzyjny [MPa] 

Temperatura 

gruntu  [oC] 

Temperatura 

powietrza  [oC] 
UWAGI 

     

     

     

     

     

Próba wytrzymałości/szczelności/specjalnej* zakończona wynikiem 

pozytywnym/negatywnym*. Obiekt sieci przesyłowejdopuszcza /nie dopuszcza*  się do 

Odbioru technicznego. 

Podpisy uczestników przeprowadzenia próby: 

1. Wykonawca próby     - ………………………… 

2. Kierownik budowy/ Kierownik robót*  - ………………………… 

3. Inspektor nadzoru     - ………………………… 
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 4.  ………………………………    - ………………………… 

5. ………………………………    - ………………………… 

Załączniki: 

1. Dopuszczenie do próby wydane przez Inspektora dozoru technicznego* 

2. Zapis manometru rejestrującego z przebiegu próby wytrzymałości/specjalnej *, 

3. Zapis manometru rejestrującego z przebiegu próby szczelności, 

4. Świadectwo wzorcowania manometru rejestrującego, 

5. Świadectwo wzorcowania manometru precyzyjnego, 

6. Zapisy liczbowe ze wskazań przyrządów dokonane podczas trwania próby, 

7. Schemat odcinka poddanego próbie na planie zagospodarowania obiektu sieci 

przesyłowej, 

8. Obliczenia rzeczywistego spadku ciśnienia, 

9. Zgłoszenie Kierownika budowy/ Kierownika robót*, 

10. Oświadczenie Inspektora nadzoru. 

 

*  niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr Z.P.02.O.03-04 
 

Oddział w 

…………………... 

Protokół   

z Odbioru technicznego  

Data: 

 

Umowa nr: 

 

z dnia: 

 

Nr PSP: 

 

Obiekt: 

 

Inwestor: 

 

 

Wykonawca: 

 

Zakres zadania: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………….……………………………… 

Zgłoszenie Kierownika budowy/ Kierownika robót* z dnia ………………………. 

Oświadczenie Inspektora nadzoru z dnia ……………........... 

 

Skład Komisji:  
 

1. Przewodniczący      .................................................. 
(imię i nazwisko) 

2. Inspektor nadzoru      .................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego   .................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji    .................................................. 
(imię i nazwisko) 

5. Przedstawiciel Pionu Inwestycji     .................................................. 
(imię i nazwisko) 

6. Przedstawiciel Służby BHP       .................................................. 
(imię i nazwisko) 

7. Przedstawiciel Oddziału  

   (ds. ochrony środowiska)                       ................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

8. Przedstawiciel Oddziału     ................................................... 

(ds. ochrony przeciwpożarowej)      (imię i nazwisko 

9. Inni członkowie Komisji /wg. potrzeb/     .................................................. 

(imię i nazwisko) 
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Odbiór techniczny odbył się przy udziale 

Kierownika budowy/ Kierownika robót*     ……………………………………. 
(imię i nazwisko) 

Komisja dokonała przeglądu obiektu sieci przesyłowej oraz sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do dokonania Odbioru technicznego. 

Obiekt sieci przesyłowej będący przedmiotem Odbioru technicznego: 

A. spełnia wymagania dokumentacji wykonawczej w stopniu umożliwiającym przekazanie 

obiektu do nagazowania i/lub rozruchu technologicznego. 

(część A – przekreślić (nie wypełniać) w przypadku, gdy zaistniała sytuacja z części B) 

  

Komisja stwierdza, że obiekt sieci przesyłowej będący przedmiotem Odbioru technicznego 

spełnia wymagania dokumentacji wykonawczej w stopniu umożliwiającym przekazanie go 

do nagazowania i/lub rozruchu technologicznego. Warunkiem przekazania obiektu sieci 

przesyłowej do nagazowania i/lub rozruchu technologicznego jest wykonanie spoin 

gwarantowanych**. 

 

Komisja stwierdza/nie stwierdza* n/w wady nieistotne. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyznaczony termin do usunięcia wad nieistotnych (jeżeli wystąpiły): ……………………. 

 

Czynności odbioru zakończono w dniu: …………………………… 

 

 

Podpisy członków Komisji:  

 

1. Przewodniczący      ................................................. 

2. Inspektor nadzoru     .................................................  

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego   ................................................. 

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji   ................................................. 

5. Przedstawiciel  Pionu Inwestycji    ................................................. 

6. Przedstawiciel Służb BHP.      ................................................. 

7. Przedstawiciel Oddziału      ................................................. 
(ds. ochrony środowiska)      
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8. Przedstawiciel Oddziału      ................................................. 
(ds. ochrony przeciwpożarowej) 

9. Inni członkowie Komisji /wg. potrzeb/   ................................................. 

 

Kierownik budowy/ Kierownik robót*   ..………………………………… 

 

B. nie spełnia wymagań dokumentacji wykonawczej w stopniu umożliwiającym 

przekazanie obiektu  

do nagazowania i/ lub rozruchu technologicznego. 

Komisja odmawia odbioru technicznego obiektu sieci przesyłowej, wskutek stwierdzenia 

następujących wad istotnych: 

(część B - wypełnić w przypadku wystąpienia wad istotnych; przekreślić (nie wypełniać) w przypadku zaistnienia 

sytuacji z części A) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyznaczony termin do usunięcia wad istotnych : …………………………. 

 

 

 

 

Podpisy członków Komisji:  

 

1. Przewodniczący      ................................................. 

2. Inspektor nadzoru     .................................................  

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego   ................................................. 

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji   ................................................. 

5. Przedstawiciel  Pionu Inwestycji    ................................................. 

6. Przedstawiciel Służby BHP.     ................................................. 

7. Przedstawiciel Oddziału     ................................................. 
(ds. ochrony środowiska) 

8. Przedstawiciel Oddziału     ................................................. 
(ds. ochrony przeciwpożarowej) 

9. ………………………………...    ................................................. 
(Imię, nazwisko, zakres/funkcja) 

10. ………………………………...    ................................................. 
(Imię, nazwisko, zakres/funkcja) 
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Kierownik budowy/ Kierownik robót*                      ………………………………… 

 

 

C. Usunięcie wad istotnych 

 

Wady istotne usunięto w dniu: …………………… 

 

Komisja stwierdza, że obiekt sieci przesyłowej będący przedmiotem Odbioru technicznego 

spełnia wymagania dokumentacji wykonawczej w stopniu umożliwiającym przekazanie go 

do nagazowania i/lub rozruchu technologicznego. Warunkiem przekazania obiektu sieci 

przesyłowej do nagazowania i/lub rozruchu technologicznego jest wykonanie spoin 

gwarantowanych**. 

 

Czynności odbioru zakończono w dniu:    ………………………………….  

 

Podpisy członków Komisji, stwierdzających usunięcie wad istotnych:  

 

1. Przewodniczący     ................................................. 

2. Inspektor nadzoru     ................................................. 

3. Zgłaszający wadę     ................................................. 

4. Zgłaszający wadę     ................................................. 

5. Zgłaszający wadę     ................................................. 

 

Kierownik budowy/ Kierownik robót*                 ................................................. 

 

 
  

 

D. Usunięcie wad nieistotnych (dot. części A i B)  

 

Wady nieistotne usunięto w dniu: …………………….. 

Komisja stwierdza usunięcie wad nieistotnych. 

1. Przewodniczący    ................................................. 

2. Inspektor nadzoru    ................................................. 

Kierownik budowy/ Kierownik robót*  ………………………………….. 

 

Załączniki: 

1. Zgłoszenie Kierownika budowy/Kierownika robót*, 

2. Oświadczenie Inspektora nadzoru, 
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3. Wykaz przekazanych dokumentów odbiorowych, 

4. Notatki z posiedzeń komisji branżowych, 

5. …………………… 

 

* - niepotrzebne skreślić, 
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Załącznik nr Z.P.02.O.03-05 
 

Oddział w 

…………………... 

Protokół Nr……… 

z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego 

Data: 

 

Umowa nr:  

                                                        

z dnia: 

 

Obiekt: 

 

Inwestor: 

 

 

Wykonawca: 

 

Zakres zadania: 

……………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………… 

Zgłoszenie Kierownika budowy/ Kierownika robót* z dnia ………..……. 

Oświadczenie Inspektora nadzoru z dnia …………. 

Spoiny gwarantowane wykonano w dniu ………………………….. 

      ……………….………… 
      podpis Inspektora nadzoru 

Data i czas nagazowania: 

- początek nagazowania dnia: ..................................., godzina: .......................... 

- koniec nagazowania dnia: ........................................, godzina: ......................... 

Data i czas rozruchu technologicznego: 

- początek rozruchu technologicznego dnia: ..................................., godzina: .......................... 

- koniec rozruchu technologicznego dnia: ........................................, godzina: ......................... 

Ciśnienie: 

- na początku nagazowania .......................... [MPa] 

- na końcu nagazowania ................................ [MPa] 

Ilość zużytego gazu:   .......................... [m3] 

W nagazowaniu i/lub rozruchu technologicznym  udział wzięli: 

1. Wykonawca       ................................................. 
(imię i nazwisko) 
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2. Kierownik budowy/ Kierownika robót* ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

3. Inspektor nadzoru    ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

4. Przedstawiciel Działu eksploatującego ................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

5.                                                                     ................................................. 
(imię i nazwisko) 

Nagazowania i/lub rozruchu technologicznego dokonano na podstawie polecenia 

wykonania pracy gazoniebezpiecznej: nr……………… wydanego przez 

……………………………z dnia ...................... . 

 

Z czynności nagazowania i/lub rozruchu technologicznego sporządzono następujące 

dokumenty: 

 

1. ............................................................................................................................................................ 

 

2. ............................................................................................................................................................ 

 

3. ............................................................................................................................................................ 

 

Nagazowanie i/lub rozruch technologiczny obiektu sieci przesyłowej przeprowadzono  

z wynikiem pozytywnym/negatywnym*. 

* niepotrzebne skreślić 

 

Uwagi:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy uczestników nagazowania i/lub rozruchu technologicznego: 

1. Wykonawca       - …………………………… 

2. Kierownik budowy/ Kierownika robót*  - …………………………… 

3. Inspektor nadzoru     - …………………………… 

4. Przedstawiciel Działu eksploatującego  - …………………………… 

 

Załączniki: 

1. Zgłoszenie Kierownika budowy/ Kierownika robót, 

2. Oświadczenie Inspektora nadzoru.  

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr Z.P.02.O.03-06 
 

Oddział w 

…………………... 

Protokół Nr……… 

z Odbioru końcowego  

Data: 
 

Umowa nr: 

 

 z dnia: 

 

Nr PSP: 

 

Obiekt: 

 

Inwestor: 

 

 

Wykonawca: 

 

Zakres zadania: 

………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

Zgłoszenie Kierownika budowy/ Kierownika robót* z dnia ………………... 

 

Oświadczenie Inspektora nadzoru z dnia ……........... 

 

Skład Komisji:  
 

1. Przewodniczący      .................................................. 
(imię i nazwisko) 

2. Inspektor nadzoru                  .................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego   .................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji    .................................................. 
(imię i nazwisko) 

5. Przedstawiciel Pionu Inwestycji     .................................................. 

(imię i nazwisko) 

6. Przedstawiciel Służby BHP       .................................................. 

(imię i nazwisko) 

7. Przedstawiciel Oddziału  

   (ds. ochrony środowiska)                       ................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

8. Przedstawiciel Oddziału     ................................................... 

(ds. ochrony przeciwpożarowej)      (imię i nazwisko 

9. Inni członkowie Komisji /wg. potrzeb/                                  .................................................. 

(imię i nazwisko) 
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Odbiór końcowy odbył się przy udziale 

 Kierownika budowy/Kierownika robót*                 ……………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

Komisja dokonała przeglądu obiektu sieci przesyłowej i skompletowanej dokumentacji 

odbiorowej. 

 

A. Komisja stwierdza, że obiekt sieci przesyłowej będący przedmiotem odbioru: 

 

☐* odpowiada dokumentacji wykonawczej i nadaje się do eksploatacji 

 

☐* odpowiada dokumentacji wykonawczej i nadaje się do eksploatacji, jednak zawiera wady 

nieistotne.  

 

☐* nie odpowiada dokumentacji wykonawczej i nie nadaje się do eksploatacji - Komisja 

odmawia odbioru końcowego obiektu sieci przesyłowej, wskutek stwierdzenia poniższych 

wad istotnych  

 
* właściwe zaznaczyć 

Uwagi: 

(wypełniać w przypadku, gdy obiekt nie nadaje się do eksploatacji – wady istotne i/lub nadaje 

się do eksploatacji jednak zwiera wady nieistotne) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy członków Komisji:  

1. Przewodniczący      ................................................. 

2. Inspektor nadzoru     .................................................  

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego   ................................................. 

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji   ................................................. 

5. Przedstawiciel  Pionu Inwestycji    ................................................. 
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6. Przedstawiciel Służby BHP.     ................................................. 

7. Przedstawiciel Oddziału      ................................................. 

(ds. ochrony środowiska)      

8. Przedstawiciel Oddziału     ................................................. 

(ds. ochrony przeciwpożarowej) 

9. Inni członkowie Komisji /wg. potrzeb/   ................................................. 

                   

Kierownik budowy/ Kierownika robót*              ................................................. 

 

B. Przekazanie do eksploatacji. 

Przekazał do eksploatacji dnia: ………………                         ……………………………………. 

           (Kierownik KRZ) 

 

Przyjął do eksploatacji dnia: …………….…….                         .…………………………………….. 

                 (Kierownik Działu eksploatującego)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki: 

1. Zgłoszenie Kierownika budowy/ Kierownika robót*, 

2. Oświadczenie Inspektora nadzoru, 

3. Wykaz przekazanej dokumentacji odbiorowej. 

4. ………………………………………………………….  
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Załącznik Nr Z.P.02.O.03-07 
 

Oddział w 

…………………... 

Protokół Nr……… 

z Odbioru końcowego jednetapowego 

Data: 
 

Umowa nr: 

 

z dnia: 

 

Nr PSP: 

 

Obiekt: 

 

Inwestor: 

 

 

Wykonawca: 

 

Zakres zadania: 

……………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

….……………………………………………………………………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

.…………………………………………………………………………………………………………….….……. 

Zgłoszenie Kierownika budowy/ Kierownika robót* z dnia ……………..... 

 

Oświadczenie Inspektora nadzoru z dnia ……........... 

 

Skład Komisji:  
 

1. Przewodniczący      .................................................. 
(imię i nazwisko) 

2. Inspektor nadzoru                  .................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego   .................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji    .................................................. 
(imię i nazwisko) 

5. Przedstawiciel Pionu Inwestycji     .................................................. 

(imię i nazwisko) 

6. Przedstawiciel Służby BHP       .................................................. 

(imię i nazwisko) 

7. Przedstawiciel Oddziału  

   (ds. ochrony środowiska)                       ................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

8. Przedstawiciel Oddziału     ................................................... 

(ds. ochrony przeciwpożarowej)      (imię i nazwisko 
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9. Inni członkowie Komisji /wg. potrzeb/                                  .................................................. 

(imię i nazwisko) 

Odbiór końcowy jednoetapowy odbył się przy udziale 

Kierownika budowy/Kierownika robót*    ………..……………………….. 

(imię i nazwisko) 

Komisja dokonała przeglądu obiektu sieci przesyłowej i skompletowanej dokumentacji 

odbiorowej. 

 

A. Komisja stwierdza, że obiekt sieci przesyłowej będący przedmiotem odbioru 

jednoetapowego: 

 

☐* odpowiada dokumentacji wykonawczej i nadaje się do eksploatacji 

 

☐* zawiera wady nieistotne, lecz odpowiada dokumentacji wykonawczej i nadaje się do 

eksploatacji  

 

☐* nie odpowiada dokumentacji wykonawczej i nie nadaje się do eksploatacji - Komisja 

odmawia odbioru końcowego obiekt sieci przesyłowej, wskutek stwierdzenia poniższych wad 

istotnych 

 

 
* właściwe zaznaczyć 

 

(wypełniać w przypadku, gdy obiekt nie nadaje się do eksploatacji – wady istotne i/lub nadaje 

się do eksploatacji jednak zwiera wady nieistotne) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Podpisy członków Komisji:  

1. Przewodniczący      ................................................. 

2. Inspektor nadzoru     .................................................  

3. Przedstawiciel Działu eksploatującego   ................................................. 
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4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji   ................................................. 

5. Przedstawiciel  Pionu Inwestycji    ................................................. 

6. Przedstawiciel Służby BHP.     ................................................. 

7. Przedstawiciel Oddziału      ................................................. 

(ds. ochrony środowiska)      

8. Przedstawiciel Oddziału      ................................................. 

(ds. ochrony przeciwpożarowej) 

9. Inni członkowie Komisji /wg. potrzeb/   ................................................. 

                      

Kierownik budowy/ Kierownik robót    ………………………………….. 

 

 

 

B.  Przekazanie do eksploatacji. 

 

Przekazał do eksploatacji dnia: ………………                         ……………………………………. 

           (Kierownik KRZ) 

 

Przyjął do eksploatacji dnia: ………………….                          …………………………………….. 

                   (Kierownik Działu eksploatującego) 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki: 

1. Zgłoszenie Kierownika budowy/ Kierownika robót, 

2. Oświadczenie Inspektora nadzoru, 

3. Wykaz przekazanej dokumentacji odbiorowej. 
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Załącznik Nr Z.P.02.O.03-08 

 

Oddział w 

…………………... 

Protokół  

z przekazania dokumentacji odbiorowej  

do Działu Technicznego 

Data: 

 

Umowa nr: 

 

 z dnia: 

 

Obiekt: 

 

Inwestor: 

 

 

Wykonawca: 

 
Dokumentacja dotyczy:  

 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dokumentacja zawiera: wg załączonego spisu dokumentacji.  

 

Dokumentację przekazuje Inspektor nadzoru i potwierdza jej kompletność 

:.……………………………………………………….…..…. 
                                                                                            (imię i nazwisko, pieczątka) 

 

Dokumentację (w wersji oryginalnej) przekazano do Działu Technicznego w celu archiwizacji  

w dniu: ………………………………… 

 

Dokumentację przyjął: 

……………………………………………………………………………………..…. 
                                                                               (imię i nazwisko, pieczątka) 

 

 

 

UWAGA: PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI SPORZĄDZONO W DWÓCH 

JEDNOBRZMIĄCYCH EGZEMPLARZACH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ ZE STRON (PRZEKAZUJĄCY  

I PRZYJMUJĄCY). DOKUMENTACJA UWAŻANA JEST ZA FAKTYCZNIE PRZEKAZANĄ PO UZYSKANIU 

WSZYSTKICH WYMAGANYCH PODPISÓW. 

 

 

Załącznik: 

Spis dokumentacji 
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Załącznik nr Z.P.02.O.03-09 

Wykaz dokumentów odbiorowych 

UWAGA: 

Wykaz dokumentów odbiorowych stanowi listę otwartą, którą w zależności od zakresu zadania 

należy rozszerzyć lub zawęzić. 

Dokumenty należy posegregować wg następujących zbiorów: 

Dokumentacja formalno–prawna: 

1. Pozwolenie na budowę (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 

jeżeli było wymagane. 

2. Pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do urzędu o zakończeniu budowy (jeśli było 

wymagane i jeśli urząd nie wniósł w terminie ustawowym sprzeciwu). 

3. Oryginały wszystkich decyzji administracyjnych z wyłączeniem dokumentów formalno-

prawnych dotyczących branży ochrony środowiska. 

4. Dziennik budowy. 

5. Akt notarialny lub inny dokument regulujący stosunek prawny do zajętego trwale terenu 

pod urządzenia i obiekty budowlane. 

6. Kopie pism skierowane do właściwych urzędów i firm, powiadamiające o rozpoczęciu 

robót budowlanych, jeżeli były wymagane w pozwoleniu na budowę. 

7. Korespondencja z urzędami terenowej administracji budowlanej. 

8. Decyzje administracyjne dotyczące trwałego wyłączenia terenu z produkcji leśnej. 

9. Oświadczenia właścicieli o doprowadzeniu ich nieruchomości do stanu przed 

rozpoczęciem prac. 

10. Zgody właścicieli gruntów na budowę. 

11. Protokoły przyjęcia nieruchomości w ponowne użytkowanie bez roszczeń 

12. Projekty budowlane (Projekt Techniczny, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt 

zagospodarowania terenu), projekt wykonawczy(w podziale na branże) z wykazem 

zmian oraz z wprowadzonymi zmianami/ kwalifikacją odstąpienia od projektu 

budowlanego i wykonawczego  wraz z uwzględnieniem zmian dokonanych przez 

Projektanta i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. W projekcie powinny być 

zawarte wymagane przepisami prawa uzgodnienia.  

13. Karta technologiczna –zawierające informacje o przedmiocie remontu lub inwestycji 

poszczególnych odcinków gazociągów przesyłowych, obiektów systemu, nowych 

punktów wejścia i wyjścia, podłączenia nowych odcinków gazowych, wyłączeń, 

unieczynnień, likwidacji elementów sieci przesyłowej oraz aktualizacja parametrów 

obiektów technologicznych (z odwzorowaniem graficznym) 

14. Instrukcja eksploatacji zawierająca opis techniczny, charakterystykę techniczną (np.: 

przepustowość, ciśnienie wejściowe, ciśnienie wyjściowe, schemat całości obiektu z 

wskazaniem zamontowanej armatury i urządzeń). Schematy każdego z pomieszczeń 

osobno z wyróżnieniem armatury odcinającej. 

15. Plan trasy gazociągu z naniesionymi zmianami powykonawczymi z opisem zmian (wraz z 

rozmieszczeniem zabudowanej/zmodernizowanej/ zlikwidowanej infrastruktury). 

16. Schemat obiektu technologicznego z opisem średnic, kierunków przepływu gazu, nazwą 

obiektu, urządzeń, armatury (numeracja charakterystyczna dla każdego z obiektów 

zestawionych z numeracją wg. PE-DY-I02 i producentem);  

17. Oświadczenia kierowników robót. 

18. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami. 

19. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy. 

20. Wykaz i kserokopie uprawnień Wykonawcy, podwykonawców i kadry w zakresie: 
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− wykonawstwa sieci i obiektów sieci gazowych, 

− wykonawstwa prac spawalniczych, 

− wykonawcy badań prac spawalniczych, 

− nadzoru i wykonania prac budowlanych, 

− nadzoru i wykonania robót elektrycznych. 

21. Wykaz wraz z dokumentacją jakościową, tj.  świadectwa odbioru, protokoły odbioru, 

zaświadczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN 

lub aprobatami technicznymi dla wyrobów zastosowanych do budowy (rury, armatura, 

kształtki, złącza izolujące, materiały izolacyjne i inne). 

22. DTR urządzeń i armatury zainstalowanej na obiekcie. 

23. Dokumentacja niezbędna do rejestracji urządzeń technicznych podlegających dozorowi 

technicznemu. 

24. Protokoły poświadczające rejestrację urządzeń technicznych podlegających dozorowi 

technicznemu. 

25. Decyzja zezwalająca na eksploatację właściwego organu dozoru technicznego.  

26. Gwarancja obiektu. 

27. Polecenia prac gazoniebezpiecznych / niebezpiecznych/ pomocniczych (jeżeli było 

wymagane). 

Branża budowlana: 

1. Protokół kontroli dna i profilu podłużnego wykopu. 

2. Protokół kontroli ułożenia gazociągu w wykopie. 

3. Protokół kontroli ułożenia gazociągu w rurze ochronnej, przejściowej i osłonowej. 

4. Protokół kontroli montażu obciążników. 

5. Protokół odbioru skrzyżowań gazociągu z instalacjami podziemnymi. 

6. Protokół kontroli zasypki gazociągu. 

7. Protokół kontroli umocnienia brzegu cieku wodnego. 

8. Protokół odbioru odbudowy systemów melioracyjnych. 

9. Protokół kontroli wykonania oznakowania trasy. 

10. Protokół kontroli odbudowy dróg. 

11. Protokół kontroli rekultywacji terenów rolniczych. 

12. Protokół zwrotu terenów leśnych zajętych czasowo pod budowę. 

13. Protokół odbioru prac malarskich. 

14. Profile geodezyjne 

15. Szkice geodezyjne w odniesieniu do projektu/projektów wykonawczych, zawierające 

nazwę remontu lub inwestycji, poszczególnych odcinków gazociągów przesyłowych, 

obiektów systemu, nowych punktów wejścia i wyjścia, podłączenia nowych odcinków 

gazowych, wyłączeń, unieczynnień, likwidacji elementów sieci przesyłowej 

16. Inwentaryzacja geodezyjna obiektu oraz innych urządzeń towarzyszących budowie np. 

kabli telemetrycznych, sygnalizacyjnych, ochrony katodowej. Inwentaryzacja 

geodezyjna powinna być wykonana zgodnie ze Standardem Danych Przestrzennych 

GAZ-SYSTEM S.A. w formie cyfrowej i analogowej. 

17. Dokumentacja fotograficzna wraz z opisem dla wszystkich prac zanikowych w tym 

zabudowywanych lub likwidowanych króćców do wstrzymań hermetycznych.  

Branża technologiczna: 

1. Protokoły badań kwalifikowania technologii spawania WPAR. 

2. Instrukcje technologiczne spawania WPS. 

3. Plan spawania 

4. Schemat spoin  

5. Schemat zabudowanych elementów zgodny z wykazem atestów materiałowych 

6. Dziennik robót spawalniczych  

7. Dziennik spoin gwarantowanych 
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8. Dziennik poprawek spoin. 

9. Monitoring spoin z obliczeniem energii liniowej spawania  

10. Wyniki badań połączeń spawanych metodami nieniszczącymi (wizualne, penetracyjne, 

ultradźwiękowe, radiologiczne) – orzeczenia, radiogramylub wersje digitalizowane, 

11. Protokół odbioru materiałów spawalniczych. 

12. Raporty z badań złączy spawanych - schematy zespołów technologicznych z naniesioną 

numeracją spoin. 

13. Księga rurociągu z określonym pikietarzem spoin. 

14. Protokół kontroli gięcia łuków (na zimno, indukcyjnie). 

15. Protokół kontroli połączeń skręcanych i izolacji dielektrycznej 

16. Protokół szczelności instalacji c.o. podgrzewania gazu. 

17. Protokół próby szczelności instalacji gazowej zasilania kotłowni. 

18. Projekt techniczno organizacyjny wykonania próby szczelności/ wytrzymałości/ 

specjalnej 

19. Protokół z badania dokumentacji techniczno-spawalniczej do próby przez jednostkę 

notyfikowaną 

20. Dokumentacja spawalniczo-jakościowa śluz do prób 

21. Protokół z próby szczelności. 

22. Protokół z próby wytrzymałości. 

23. Protokół z próby specjalnej. 

24. Protokół z testów funkcjonalnych zabudowanej armatury i napędów w tym sprawdzenie 

osuszenia po próbach i szczelności międzykulowej armatury 

25. Protokół z Odbioru technicznego (wraz z załącznikami) 

26. Protokół z nagazowania i/lub rozruchu technologicznego. 

27. Protokół z Odbioru końcowego lub odbioru końcowego jednoetapowego (wraz z 

załącznikami) 

28. Protokół z pomiarów wibracji agregatu. 

29. Protokół z pomiarów gwarancyjnych agregatu. 

30. Protokół z oczyszczenia wnętrza gazociągu. 

31. Protokół z osuszenia gazociągu. 

32. Protokół z czyszczenia i badania gazociągu tłokiem. 

Branża elektryczna: 

1. Protokół z badania rezystancji izolacji przewodów, kabli elektrycznych. 

2. Protokół z badań rezystancji uziemienia. 

3. Protokół badania skuteczności zabezpieczenia przeciwporażeniowego obiektu. 

4. Protokół z przeprowadzenia badań natężenia oświetlenia w pomieszczeniach. 

5. Protokół Odbioru technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych. 

6. Schematy instalacji elektrycznej i odgromowej. 

Branża ochrona przeciwkorozyjna: 

1. Protokół ze sprawdzenia odizolowania przewodu gazowego od rur ochronnych. 

2. Protokół odbioru złącza izolującego. 

3. Protokół z przeprowadzenia odbioru powłok malarskich rurociągów i konstrukcji 

naziemnych. 

4. Protokół z badania izolacji gazociągu po zasypaniu. 

5. Karta technologiczna izolowania oraz pokryć malarskich. 

6. Dziennik prac izolacyjnych. 

7. Protokół Odbioru technicznego urządzeń ochrony katodowej/ urządzeń 

zabezpieczających przed działaniem prądu przemiennego z załącznikami. 

8. Protokół z przeprowadzenia rozruchu urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej 

zamontowanych. 

Branża systemy nadrzędne (AKPiA, telemetria, sterowanie): 
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1. Protokół Odbioru technicznego instalacji telemechaniki, aparatury kontrolno-

pomiarowej, automatyki oraz kabla telemetrycznego z załącznikami. 

2. Protokół ze sprawdzenia działania układów pomiarowo – rozliczeniowych. 

3. Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji detekcji i gaszenia pożaru. 

4. Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji detekcji metanu. 

5. Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji elektronicznej ochrony obiektu. 

6. Protokół z przeprowadzenia odbioru systemów sterowania UCS, SCS, ESD. 

7. Protokół z przeprowadzenia odbioru i rozruchu układów transmisji danych. 

Branża ochrona środowiska 

1. Dokumentacja związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (np. 

wniosek wraz z załącznikami, uzgodnienia, decyzja ostateczna). 

2. Dokumentacja związana z realizacją wymagań wynikających z decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach (np. plan zadań ochrony środowiska, program 

gospodarki odpadami wraz z protokołami kontroli, plan nadzoru, raport końcowy z 

nadzoru przyrodniczego, program monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego, 

raporty z przeprowadzonego monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego, 

zezwolenia na czynności podlegające zakazom, uzgodnienia z organem 

ustanawiającym np.: pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny 

lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy, zezwolenia na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w strefach ochronnych). 

3. Dokumentacja z przeprowadzonej oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi (np. wyniki 

badań, sprawozdanie). 

4. Dokumentacja związana z emisją gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza (np.: 

wniosek, operat ochrony powietrza, raport początkowy, pozwolenie zintegrowane, 

pozwolenie na emisję, zgłoszenie na emisję). 

5. Dokumentacja związana z usuwaniem drzew lub krzewów (w szczególności: wniosek, 

operat dendrologiczny, zezwolenie, potwierdzenie uiszczenia opłaty za wycinkę drzew 

lub krzewów, potwierdzenie wykonania nasadzeń zastępczych, umowy związane z 

realizacją wymagań zezwolenia). 

6. Dokumentacja związana z uzyskiwaniem zgód wodnoprawnych (np. ocena 

wodnoprawna, wniosek, operat wodnoprawny, uzgodnienia, decyzja ostateczna). 

7. Decyzja zwalniająca od zakazu wykonywania czynności w pobliżu wałów 

przeciwpowodziowych. 

8. Dokumentacja związana z realizacją wymagań wynikających z uzyskanych zgód 

wodnoprawnych (np. sprawozdanie o ilości: pobranych wód, odprowadzanych wód z 

wykopów, odprowadzanych wód po przeprowadzonych próbach hydraulicznych lub 

wprowadzanych ściekach, z uwzględnieniem czasu wykonywania tych czynności oraz 

warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, wyniki badań jakości wód i 

ścieków, kopie dokumentacji dotyczącej prawnej kontroli metrologicznej wszystkich 

używanych przyrządów pomiarowych). 

9. Potwierdzenie przekazania ścieków uprawnionym podmiotom. 

10. Kopie Karty Urządzenia lub/i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dla 

zainstalowanego urządzenia zawierającego w układzie chłodniczym co najmniej 3 kg 

substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów 

cieplarnianych – czynnika chłodniczego. 

11. Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez organ lub jednostkę uprawnioną do 

przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. 

12. Informację o nadanym Wykonawcy numerze rejestrowym w bazie danych BDO. 

13. Decyzje administracyjne Wykonawcy w zakresie gospodarowania odpadami (np. 

zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów). 
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14. Kopię umowy Wykonawcy z odbiorcą odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne oraz umowy/deklaracji na gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

serwis sanitarny. 

15. Karty przekazania odpadów wytworzonych w wyniku realizacji zadania. 

16. Oświadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu odpadów wytworzonych podczas 

realizacji zadania. 

17. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające przekazanie odpadów osobie fizycznej. 

18. Wyniki z przeprowadzonych pomiarów hałasu do środowiska z instalacji lub urządzeń. 

19. Wyniki z przeprowadzonych pomiarów hałasu w środowisku pracy. 

20. Zgłoszenie do WIOŚ przed planowanym terminem oddania do użytkowania nowo 

zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego wraz z dokumentacją z 

kontroli. 
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