

	Protokół konieczności nr	Data zgłoszenia:
	r.
Umowa podstawowa: nr z dnia		
Termin realizacji umowy:		
Kwota umowna: netto, brutto		
Nazwa zadania:		
Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.Oddział w ul.,		Wykonawca:

spisany w związku z potrzebą udzielenia **Zamówienia Niepublicznego Dodatkowego** na zadaniu inwestycyjnym/remontowym pn. „.....”

Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy/Projektu/.....) -

oświadczam, że w trakcie wykonywania robót zgodnie z ww. Umową wystąpiła potrzeba udzielenia Zamówienia Niepublicznego Dodatkowego, nieobjętego umową podstawową, niezbędnego do jej prawidłowego wykonania, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie Zamówienia Niepublicznego Dodatkowego od zamówienia podstawowego wymaga poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów *)
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania Zamówienia Niepublicznego Dodatkowego *)

*) – niepotrzebne skreślić

I. Specyfikacja zakresu robót (wymienić szczegółowo pozycje i podać ich wartość):

Lp	Wyszczególnienie robót (opis, zakres)	Wartość
1.		
Łączny koszt robót		
Szacowana wartość robót określona przez wnioskodawcę w oparciu o zasady określone w umowie		

II. Załączniki:

Spis załączników (zdjęcia, protokoły, kosztorysy, opinia projektanta - jeżeli wymagana, notatki etc.)

III. Przyczyną powstania robót jest:

1.

IV. Konieczność wykonania robót uzasadniam następująco:

Punkty:	Uzasadnienie:
1.	

V. Wpływ udzielenia Zamówienia Niepublicznego Dodatkowego na umowę podstawową (w szczególności terminy realizacji):

VI. Czy umowa podstawowa dopuszcza aneks: tak/nie *).

VII. Podpisy Wykonawcy.

(Imię, nazwisko, stanowisko i podpis)	
Wartość umowy podstawowej	Wartość robót dodatkowych (po negocjacjach)

VII. Podpisy Zamawiającego

Opiniujący zmianę			
	Stanowisko	Imię i nazwisko	Czytelny podpis i data
A	Inspektor nadzoru		
B	Użytkownik		
C	Kierownik Działu Inwestycji i Remontów		

- ☐ Wnioskowana zmiana nie powoduje przekroczenia nakładów przewidzianych w PI
- ☐ Wnioskowana zmiana powoduje przekroczenia nakładów przewidzianych w PI
- ☐ Wnioskowana zmiana nie powoduje przekroczenia nakładów przewidzianych w PR
- ☐ Wnioskowana zmiana powoduje przekroczenia nakładów przewidzianych w PR

Akceptacja Dyrekcji (zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami)		
akceptuję i kieruję do realizacji / brak akceptacji (niepotrzebne skreślić)		
Imię i nazwisko		Podpis i data
D		