Zatgcznik nr 2.1 do OWU

OSM=

Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie

RAPORT STANU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Stan na dzien:

Nr
raportu:

PODPIS WYKONAWCY

NAZWA ZADANIA:

Nr umowy:

Data zakonczenia zadania

Umowa z dnia:

Aneks nr ... zdnia

Wykonawca

Osoba prowadzaca
zadanie

INWESTOR (IMIE NAZWISKO)

WYKONAWCA (IMIE NAZWISKO)

Inspektor Nadzoru

INWESTOR (IMIE NAZWISKO)

Ubezpieczenie Wymagane Data waznosci** Terminy pfatnosci sktadek™*
deliktowe OC
TAK* NIE*
Ubezpieczenie od Wymagane Data waznosci** Terminy pfatnosci sktadek™*
ryzyk budowlano —
montazowych* TAK* NIE*
Ubezpieczenie Wymagane Data zawarcia/waznosci** | Terminy ptatnosci sktadek**
NNW TAK* NIE*
Cesja bankowa | TAK* NIE* Na rzecz banku
Zabe_zpleczenle Wymagane Data waznosci Forma
nalezytego ymag
wykonania umowy TAK* NIE*

Termin umowny realizacji zadania jest niezagrozony* zagrozony*
Nazwa firmy Zakres prac
Zatwierdzony
Podwykonawca
Stronalz2

*- niepotrzebne skresli¢
**. Nalezy wskaza¢ harmonogram pfatnosci sktadek. Jezeli terminy dotyczg biezgcego okresu raportowania nalezy
dotgczy¢ do raportu kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosé z oryginatem (Ubezpieczenie deliktowe
OC / Ubezpieczenie od ryzyk budowlano — montazowych / NNW oraz potwierdzenie optacenia sktadek)




1.

Kluczowe etapy projektu

Termin zakonczenia
Zgodnie z Przewidywany/
Nr Nazwa kamienia milowego umowa/zaakcepto Faktyczny Status UWAGI
wanym
harmonogramem
DD.MM RRRR DD.MM.RRRR
1.
2.
3.
4.
5.
STATUS
1 Osiggnieto
0,5 W trakcie realizacji
0 Nie osiggnieto
Uwagi:

Termin zakonczenia przewidywany - termin dla statusu kamienia milowego O lub 0,5 -. to jest termin przewidywany przez Wykonawce (na
podstawie biezgcego stanu wiedzy), w ktérym osiggnie dany kamien milowy
Termin zakonczenia faktyczny - termin dla statusu kamienia milowego 1 - termin faktycznego osiggniecia kamienia milowego

2.

Informacja o opéznieniach osiggniecia kluczowych etapéw Projektu

Nr

Rekomendowane dziatania

Ocena przyczyny opdznienia i wptywu na harmonogram Korygujace

Status dziatania
korygujacego

STATUS

DZIALANIA KORYGUJACEGO

1 Zrealizowano

0,5 | W trakcie realizacji

0 Nie rozpoczeto

3t

Dziatania wykonane w okresie raportowania

Nr

Dziatania wykonane w okresie raportowania

Uzyskana jakos¢

1

2

UZYSKANA JAKOSC

BDB

Bardzo dobra - wykonane dziatania sg istotne , trwate ,uzyteczne i skuteczne dla realizacji zadania

Z

Zadowalajgca - wykonane dziatania sg istotne, uzyteczne dla realizacji zadania

NZ

Niezadowalajgca - brak wykonania dziatania/ dziatanie wykonane nieprawidtowo

Planowanie dziatania w nastepnym okresie raportowania

Inne istotne informacje majgce zwigzek z realizacjg Projektu
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