

WZÓR RAPORTU STANU REALIZACJI ZADANIA – DOKUMENTACJA

RAPORT STANU REALIZACJI ZADANIA – DOKUMENTACJA

Stan na dzień		nr raportu	
	data w formacie dd/mm/rrr		numer

Zadanie	
	nazwa zadania

Nr Umowy		Umowa z dnia	
	nr Umowy		data w formacie dd/mm/rrr

Aneks nr 1 z dnia		Aneks nr 2 z dnia	
	data w formacie dd/mm/rrr		data w formacie dd/mm/rrr

Wykonawca	
	nazwa Wykonawcy

Osoba prowadząca zadanie		
	Inwestor (imię i nazwisko)	Wykonawca (imię i nazwisko)

Ubezpieczenie deliktowe OC jest wymagane	<input type="checkbox"/>
wstawić X, jeśli ma zastosowanie	

Data ważności*		Terminy płatności składek*	
wypełnić, jeśli w rubryce „Ubezpieczenie deliktowe OC jest wymagane” wstawiono X			

Ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych jest wymagane	<input type="checkbox"/>
wstawić X, jeśli ma zastosowanie	

Data ważności*		Terminy płatności składek*	
wypełnić, jeśli w rubryce „Ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych jest wymagane” wstawiono X			

Ubezpieczenie NNW jest wymagane	<input type="checkbox"/>
wstawić X, jeśli ma zastosowanie	

Data zawarcia/ważności*		Terminy płatności składek*	
wypełnić, jeśli w rubryce „Ubezpieczenie NNW jest wymagane” wstawiono X			

Cesja bankowa	<input type="checkbox"/>
wstawić X, jeśli ma zastosowanie	

na rzecz banku	
wypełnić, jeśli w rubryce „Cesja bankowa” wstawiono X	

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy	<input type="checkbox"/>
wstawić X, jeśli ma zastosowanie	

Data ważności		Forma	
wypełnić, jeśli w rubryce „Ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych jest wymagane” wstawiono X			

Data zakończenia Zadania przewidziana w Umowie

data w formacie dd/mm/rrr

jest zagrożona

nie jest zagrożona

wstawić X w odpowiednim polu

Zgłoszony podwykonawca

nazwa podwykonawcy

Zakres prac

zakres prac podwykonawcy

1. Kluczowe etapy projektu

Nr	Nazwa etapu projektu	Termin zakończenia		Status	UWAGI
		Zgodnie z umową/zaakceptowanym harmonogramem DD.MM.RRRR	Przewidywany/ Faktyczny DD.MM.RRRR		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

uzupełnić odpowiednią informacją

Uwagi:

Status 1 – Osiągnięto

Status 0,5 - W trakcie realizacji

Status 0 - Nie osiągnięto

Termin zakończenia przewidywany - termin dla statusu kamienia milowego 0 lub 0,5 - to jest termin przewidywany przez Wykonawcę (na podstawie bieżącego stanu wiedzy), w którym osiągnie dany kamień milowy

Termin zakończenia faktyczny - termin dla statusu kamienia milowego 1 - termin faktycznego osiągnięcia kamienia milowego

2. Informacja o opóźnieniach osiągnięcia kluczowych etapów Projektu

Nr	Ocena przyczyny opóźnienia i wpływu na harmonogram	Rekomendowane działania korygujące	Status działania korygującego
1.			
2.			
3.			

uzupełnić odpowiednią informacją

Uwagi:

Status 1 – Zrealizowano

Status 0,5 - W trakcie realizacji

Status 0 - Nie rozpoczęto

3. Działania wykonane w okresie raportowania		
Nr	Działania wykonane w okresie raportowania	Uzyskana jakość
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

uzupełnić odpowiednią informacją

Uwagi:

Uzyskana jakość:

BDB – Bardzo dobra - wykonane działania są istotne, trwałe, użyteczne i skuteczne dla realizacji Zadania

Z - Zadowolająca - wykonane działania są istotne, użyteczne dla realizacji Zadania

NZ - Niezadowolająca - brak wykonania działania/ działanie wykonane nieprawidłowo

4. Planowanie działania w następnym okresie raportowania	
1.	
2.	
3.	

5. Inne istotne informacje mające związek z realizacją Projektu

Wykonawca (imię i nazwisko oraz podpis)