

PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU DN800 ŚWINOUJŚCIE-SZCZECIN												
<u>Wynagrodzenie netto wskazane w Art. 13 ust. 2a Umowy</u>				- zł								
<u>Wynagrodzenie netto wskazane w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy</u>												
<u>Wynagrodzenie netto wskazane w Art. 13 ust. 2 pkt 2) Umowy</u>												
PRZEDMIOT UMOWY ART. 3 UST. 2 PKT 1) I 2) - ETAP PRAC PROJEKTOWYCH												
Nr Kamienia	Kamień Miłowy	Zakres Kamienia Miłowego	Dokument potwierdzający wykonanie Kamienia Miłowego	Warunki uznania zapłaty	Procentowa wartość Kamienia Miłowego	Ilość jednostek rozliczeniowych	Wartość wyliczona jako % [poz.6] z wynagrodzenia określonego w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy	Miesiące realizacji (1, ...)				
								1	2	3	4	(...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(...)
KM 1	Zatwierdzenie Projektu Wykonawczego	Opracowanie i uzgodnienie Projektu Wykonawczego z Zamawiającym.	Protokół KOPI z potwierdzeniem spełnienia uwag.	1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składające się na Kamień Miłowy. 2. Kamień Miłowy płatny jednorazowo.	30,0%	1,0	- zł					
KM 2	Zatwierdzenie Projektu Budowlanego	Opracowanie i uzgodnienie Projektu Budowlanego z Zamawiającym.	Protokół KOPI z potwierdzeniem spełnienia uwag.	1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składające się na Kamień Miłowy. 2. Kamień Miłowy płatny jednorazowo.	30,0%	1,0	- zł					
KM 3a	Uzyskanie Pozwolenia na Budowę (PnB)	Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Budowę oraz przekazanie do Zamawiającego Dokumentacji Projektowej.	1. Decyzja Pozwolenia na Budowę 2. Protokół przekazania i odbioru Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego.	1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składające się na Kamień Miłowy. 2. Kamień Miłowy płatny jednorazowo.	30,0%	1,0	- zł					
KM 3b	Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB	Uzyskanie ostateczności Decyzji Pozwolenia na Budowę.	Ostateczna decyzja Pozwolenia na Budowę.	1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składające się na Kamień Miłowy. 2. Kamień Miłowy płatny jednorazowo.	10,0%	1,0	- zł					
					100%		- zł					

PRZEDMIOT UMOWY ART. 3 UST. 2 PKT 3) - ETAP ROBÓT												
Nr Kamienia	Kamień Miłowy	Zakres Kamienia Miłowego	Dokument potwierdzający wykonanie Kamienia Miłowego	Warunki uznania zapłaty	Procentowa wartość Kamienia Miłowego	Ilość jednostek rozliczeniowych	Wartość wyliczona jako % [poz.6] z wynagrodzenia określonego w Art. 13 ust. 2 pkt 2) Umowy	Miesiące realizacji (1, ...)				
								1	2	3	4	(...)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(...)
KM 4	Dokumenty budowy, uznanie technologii spawania, przekazanie Terenu Budowy	1. PZJ, PKiB, BIOZ, PZOŚ 2. Technologia spawania uznana. 3. Przekazanie Terenu Budowy.	1. Dokumenty zatwierdzone: a) PZJ, PKiB, BIOZ, PZOŚ, b) WPQR i WPS, c) Plan Spawania i Kontroli Złączy Spawanych.  2. Protokół przekazania Terenu Budowy podpisany przez Strony oraz zgłoszenie do WINB.	1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składające się na Kamień Miłowy. 2. Kamień Miłowy płatny jednorazowo.	15,00%	1,0	- zł					
KM 5	Gięcie łuków, spawanie, układka	1. Wykonanie gięcia łuków na zimno. 2. Spawanie i badania nieniszczące spoin. 3. Izolacja spoin. 4. Odwodnienie wykopu. 5. Ułożenie gazociągu w wykopie lub metodą bezwykopową. 6. Montaż obciążników.	1. Protokół kontroli gięcia łuków na zimno. 2. Potwierdzone wykonanie spoin w Dzienniku Spawania. 3. Protokoły badań nieniszczących spoin. 4. Protokoły wykonania izolacji spoin. 5. Protokół z kontroli ułożenia gazociągu w wykopie. 6. Protokół z kontroli montażu obciążników.	1. Do płatności częściowej może zostać przedstawiony odcinek gazociągu ułożony w wykopie. 2. Kamień Miłowy płatny częściowo w wysokości równej iloczynowi wartości całkowitej Kamienia Miłowego, długości ułożonego gazociągu w wykopie w okresie rozliczeniowym i współczynnika 1/całkowita długość ułożonego gazociągu w wykopie do wykonania w ramach kontraktu. 3. Ostatnia płatność częściowa w ramach Kamienia Miłowego w wysokości stanowiącej różnicę wartości całkowitej Kamienia Miłowego i sumy wartości wszystkich płatności częściowych z tytułu dotychczasowej realizacji Kamienia Miłowego.	30,00%	341,5	- zł					
KM 6	Próba	Wykonanie próby hydraulicznej gazociągu.	Protokół z przeprowadzenia próby hydraulicznej z wynikiem pozytywnym.	1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składające się na Kamień Miłowy. 2. Kamień Miłowy płatny jednorazowo.	10,00%	1,0	- zł					
KM 7	Odbiór Techniczny	Przeprowadzenie Odbioru Technicznego.	Protokół z przeprowadzenia Odbioru Technicznego.	1. Płatność: możliwa gdy Protokół Odbioru Technicznego zostanie podpisany bez uwag limitujących. 2. Kamień Miłowy płatny jednorazowo.	10,00%	1,0	- zł					
KM 8	Włączenia do czynnego gazociągu, nagazowanie	1. Wykonanie spoin gwarantowanych wraz z badaniami 2. Izolacja spoin. 3. Nagazowanie.	1. Potwierdzone wykonanie spoin gwarantowanych w Dzienniku Spawania. 2. Protokoły badań nieniszczących spoin gwarantowanych. 3. Protokoły wykonania izolacji spoin. 4. Protokół z nagazowania	1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składające się na Kamień Miłowy. 2. Kamień Miłowy płatny jednorazowo.	10,00%	1,0	- zł					
KM 9	Odbiór Eksploatacyjny (końcowy wg SESP)	Przeprowadzenie Odbioru Eksploatacyjnego (Końcowego w rozumieniu Procedury SESP P.02.O.03.)	1. Protokół Odbioru Eksploatacyjnego (Końcowego w rozumieniu Procedury SESP P.02.O.03) podpisany przez Komisję Odbiorową. 2. Uzyskanie ostatecznej Decyzji pozwolenia na użytkowanie.	1. Płatność możliwa po dokonaniu Odbioru Eksploatacyjnego (Końcowego w rozumieniu Procedury SESP P.02.O.03) 2. Kamień Miłowy płatny jednorazowo.	15,00%	1,0	- zł					
KM 10	Odbiór Końcowy (kontraktowy)	Wszystkie czynności przewidziane w Umowie wykonane.	Protokół Odbioru Końcowego z rozliczenia Umowy.	1. Płatność Końcowa możliwa po wykonaniu i rozliczeniu wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 2. Kamień Miłowy płatny jednorazowo.	10,00%	1,0	- zł					
					100,00%		0,00 zł					

PŁATNOŚCI OPCJONALNE - wg art. 13 ust. 2 pkt. 3) Umowy												
Nr Kamienia	Kamień Miłowy	Zakres Kamienia Miłowego	Dokument potwierdzający wykonanie Kamienia Miłowego	Warunki uznania zapłaty	Procentowa wartość Kamienia Miłowego	Ilość jednostek rozliczeniowych	Wartość wynagrodzenia określonego w Art. 13 ust. 2 pkt 3) Umowy	Miesiące realizacji (1, ...)				
								1	2	3	4	(...)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(...)
1	Prawo Opcji	Ułożenie odcinka rury osłonowej DN1200 o długości około 16m pod drogą techniczną w technologii bezwykopowej.	Podpisany protokół potwierdzający wykonanie prac.	1. Wykonane i odebrane wszystkie czynności składające się na Kamień Miłowy. 2. Kamień Miłowy płatny jednorazowo.	100%	1,0	- zł					