



Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie

RAPORT STANU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI* / ROBÓT BUDOWLANYCH*						
Stan na dzień:		Nr raportu:		PODPIS WYKONAWCY		
NAZWA ZADANIA:						
Nr umowy:				Data zakończenia zadania		
Umowa z dnia:						
Aneks nr ... z dnia						
Wykonawca						
Osoba prowadząca zadanie	INWESTOR (IMIĘ NAZWISKO)			WYKONAWCA (IMIĘ NAZWISKO)		
Inspektor Nadzoru	INWESTOR (IMIĘ NAZWISKO)					
Ubezpieczenie deliktowe OC	Wymagane		Data ważności**		Terminy płatności składek**	
	TAK*	NIE*				
Ubezpieczenie od ryzyk budowlano – montażowych*	Wymagane		Data ważności**		Terminy płatności składek**	
	TAK*	NIE*				
Ubezpieczenie NNW	Wymagane		Data zawarcia/ważności**		Terminy płatności składek**	
	TAK*	NIE*				
Cesja bankowa	TAK*	NIE*	Na rzecz banku			
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Wymagane		Data ważności		Forma	
	TAK*	NIE*				
Termin umowny realizacji zadania jest				niezagrożony*		zagrożony*

\* - niepotrzebne skreślić

\*\*- Należy wskazać harmonogram płatności składek. Jeżeli terminy dotyczą bieżącego okresu raportowania należy dołączyć do raportu kserokopie dokumentów poświadczające zgodność z oryginałem (Ubezpieczenie deliktowe OC / Ubezpieczenie od ryzyk budowlano – montażowych / NNW oraz potwierdzenie opłacenia składek)

1. Kluczowe etapy projektu					
Nr	Nazwa Kamienia Milowego	Termin zakończenia		Status	UWAGI
		Zgodnie z Umową/zakresem harmonogramu DD.MM.RRRR	Przewidywany/ Faktyczny DD.MM.RRRR		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

STATUS		
1	Osiągnięto	
0,5	W trakcie realizacji	
0	Nie osiągnięto	

Uwagi:  
Termin zakończenia przewidywany - termin dla statusu kamienia milowego 0 lub 0,5 - to jest termin przewidywany przez Wykonawcę (na podstawie bieżącego stanu wiedzy), w którym osiągnięty dany kamień milowy  
Termin zakończenia faktyczny - termin dla statusu kamienia milowego 1 - termin faktycznego osiągnięcia kamienia milowego

2. Informacja o opóźnieniach osiągnięcia kluczowych etapów Projektu			
Nr	Ocena przyczyny opóźnienia i wpływu na harmonogram	Rekomendowane działania korygujące	Status działania korygującego

STATUS DZIAŁANIA KORYGUJĄCEGO		
1	Zrealizowano	
0,5	W trakcie realizacji	
0	Nie rozpoczęto	

3. Działania wykonane w okresie raportowania		
Nr	Działania wykonane w okresie raportowania	Uzyskana jakość
1.		
2.		
3.		
...		

UZYSKANA JAKOŚĆ		
BDB	Bardzo dobra - wykonane działania są istotne, trwałe, użyteczne i skuteczne dla realizacji zadania	
Z	Zadowolająca - wykonane działania są istotne, użyteczne dla realizacji zadania	
NZ	Niezadowolająca - brak wykonania działania/ działanie wykonane nieprawidłowo	

4. Planowanie działania w następnym okresie raportowania	
1.	
2.	
3.	
...	

5. Inne istotne informacje mające związek z realizacją Projektu

6. Załączniki.	
1.	Zaktualizowany Harmonogram.
2.	Lista umów zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
3.	Lista planowanych Umów o podwykonawstwo.