



























Załącznik nr 4A – wzór Harmonogramu bazowego

Id.	Poziom konspektu	Wykoi %		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Następniki
0	0	0%			PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU DN800 ŚWINOUJŚCIE-SZCZECIN	15d	pon, 01.09.25	pią, 19.09.25		
1	1	0%			Start	0d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		5
2	1	0%			Koniec	0d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
3	1	0%			Faza Projektowania	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
4	2	0%			Wykonany Projekt Budowlany (PB)	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
7	2	0%			Uzyskane Pozwolenie na Budowę (PnB)	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
11	2	0%			Wykonany Projekt Wykonawczy (PW)	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
14	1	0%			Faza Realizacji	15d	pon, 01.09.25	pią, 19.09.25		
15	2	0%			Rozpoczęto Budowę {do 30 dni}	15d	pon, 01.09.25	pią, 19.09.25		
144	2	0%			Dostarczono materiały {do rozpisania dostawy materiałów, urządzeń i wyposażenia}	0d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
146	2	0%			Przygotowano Pas Montażowy	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
202	2	0%			Wykonano Spawanie Liniowe	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
276	2	0%			Wykonano Spawanie Montażowe	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
382	2	0%			Wykonano Układkę i wstępne zasypano gazociąg	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
412	2	0%			Wykonano Przewiert HDD {xi - nazwa przewiertu}	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
474	2	0%			Wykonano Przewierty, Przeciski, Przekopy otwarte	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
577	2	0%			Wykonano Próby Hydrauliczne	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
625	2	0%			Wykonano Obiekty Kubaturowe	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
843	2	0%			Zrekultywowano plac budowy	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
871	2	0%			Uruchomiono System Ochrony Katodowej	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
878	1	0%			Faza Zamknięcia i Odbioru	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
879	2	0%			Przeprowadzono Odbiór Techniczny	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
915	2	0%			Przeprowadzono Rozruch i Przekazano Gazociąg do Eksploatacji	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
940	2	0%			Uzyskano Pozwolenie na Użytkowanie	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		
962	2	0%			Zakończono Budowę	1d	pon, 01.09.25	pon, 01.09.25		