
UMOWA o roboty budowlane 

W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”  
 

NR CRU/U/1200/9000097243/2025 

(dalej „Umowa”) 

zawarta w dniu … r. w ……………….. pomiędzy: 

ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań, REGON: 300455398, NIP: 
782-23-77-160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000269806,  

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 zł,  

reprezentowaną przez: 

1. ………. 
2. ……… 

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „ENEA Operator” 

a 

[■] z siedzibą pod adresem: ………….., REGON: [■], NIP: [■] zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym [■]Wydział 
Gospodarczy pod nr KRS: [■] kapitał zakładowy: [■] zł 

reprezentowanym przez: 

1. ……… 

2. ……… 

albo 

[■] prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod nazwą: [■], zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem [■] 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami 
  

o następującej treści: 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego INWESTYCJI 

objętej zadaniem:  

„Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-09380”, 

na warunkach określonych szczegółowo w niniejszej Umowie, ofercie (stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy), 

Specyfikacji Warunków Zamówienia/Warunkach Zamówienia (stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy, 

Ogólnych Warunkach Współpracy w zakresie realizacji umowy o roboty budowlane („OWW”), stanowiących 
Załącznik nr 3 do Umowy oraz pozostałych załącznikach, będących integralną częścią Umowy. 

2. Zakres przedmiotu Umowy, prócz prac wskazanych w SWZ/WZ, OWW, ofercie Wykonawcy oraz obejmuje 

również: 

brak prac niewskazanych w SWZ/WZ, OWW, oraz ofercie Wykonawcy. 

3. Przedmiot Umowy podlega regulacji USTAWY PZP. 



4. Ilekroć w treści Umowy bądź załączników do niej pojawia się odwołanie do Umowy, należy przez to rozumieć 
odwołanie do treści niniejszego dokumentu Umowy wraz z załącznikami, z uwzględnieniem uzgodnień 
dokonanych przez Strony na zasadach opisanych w Umowie, w trakcie jej realizacji. 

5. Dostawę inwestorską stanowią:  

1. Liczniki energii elektrycznej, 

2. Przekładniki w klasie 0,2 S dla Potrzeb Własnych, 

3. Transformator 110/15 kV o mocy 25 MVA – 2 szt.  

6. Zamawiający wyraża zgodę na realizację przedmiotu Umowy przez PODWYKONAWCÓW, zgodnie z zasadami 

przewidzianymi w pkt. 11 OWW. 

7. Strony postanawiają wprowadzić następujące odstępstwa od postanowień OWW: 

brak odstępstw. 

8. Strony postanawiają, że wszystkie materiały powstające w wyniku realizacji zamówienia, z wyłączeniem 
elementów demontowanych opisanych w ust. 9, stanowią odpady, których wytwórcą jest 
Wykonawca/Podwykonawca (dalej „Odpady”), 

9. Wykonawca/Podwykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przekaże ustalone między Stronami 
demontowane elementy sieci do Strefy wstępnego magazynowania odpadów Zamawiającego zlokalizowanej 
w………… przy ulicy…..…….. jako materiały z demontażu, celem dalszego wykorzystania. Zamawiający 
gwarantuje sobie możliwość powtórnej weryfikacji i zmiany wskazanych powyżej materiałów z demontażu 
w trakcie realizacji zamówienia. 

10. W przypadku rozbieżności co do ilości i rodzaju odebranego Odpadu, w stosunku do danych zawartych 

w karcie przekazania odpadu sporządzonej przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego o rozbieżnościach. Następnie Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną i przesyła 
ją do Zamawiającego, w celu wyjaśnienia rozbieżności. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin zakończenia ROBÓT, w tym pozyskanie ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej 

wykonalności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie INWESTYCJI (jeżeli jest wymagane) oraz sporządzenie 
i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ wynosi 100 tygodni od dnia zawarcia 

UMOWY. 

2. Termin zakończenia PRZEDMIOTU UMOWY, w tym ustanowienia służebności przesyłu dla wszystkich 
nieruchomości, które tego wymagały zgodnie z UMOWĄ, wypłaty stosownych odszkodowań oraz opłat 
wynikających z DECYZJI ULSIP (jeśli INWESTYCJA jest nią objęta) wynosi 100 tygodni od dnia zawarcia 

UMOWY. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu wykonania UMOWY WYKONAWCA otrzyma CENĘ KONTRAKTOWĄ w wysokości: 

kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

równą cenie zawartej w OFERCIE WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji. W CENIE 

KONTRAKTOWEJ ujęte jest wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu: 



a) wykonania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji o pozwoleniu na 

budowę z klauzulą ostateczności  lub zgłoszeniem wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu: 

kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

co stanowi nie więcej niż 10 % CENY KONTRAKTOWEJ netto, 

b) wykonania roboty budowlanej wraz z dokumentacja powykonawczą, w wysokości: 

kwota netto: ……………………… zł 

kwota netto słownie złotych: ………………………….. 00/100 złotych, 

Wartość poszczególnych elementów składających się na CENĘ KONTRAKTOWĄ określona jest w TES. 

2. Do CENY KONTRAKTOWEJ zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3. Szczegółowe zasady dotyczące wynagrodzenia i zasad płatności określają pkt. 10 OWW. 

4. Wykonawca oświadcza, iż:  

jest mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 

str. 1, z późn. zm.8) *niepotrzebne skreślić 

albo 

posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami). 

5. Faktura/rachunek/nota winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności: 

a) nazwa komórki organizacyjnej: ENEA Operator sp. z o.o.  Oddział Dystrybucji Poznań – Wydział 
Inwestycji lub imię i nazwisko osoby zamawiającej; 

b) Numer UMOWY: CRU/U/1200/9000097243/2025 

c) Numer umowy o dofinansowanie: Dofinansowano ze środków ………………zgromadzonych na rachunku 
……………………… na podstawie umowy nr ……………….(zostanie uzupełnione jeśli Zamawiający taką umowę 
zawrze) 

d) Numer zamówienia (numer przekaże ZAMAWIAJĄCY); 

e) Numer zadania inwestycyjnego: S-2025-09380; 

f) Oznaczenie protokołu odbioru jakiego dotyczy faktura, 

g) Numer rachunku bankowego, na który ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany dokonać płatności. 

6. Faktura ustrukturyzowana przesyłana zgodnie z pkt 10.12. OWW winna dodatkowo zawierać dwa kody QR  

dla faktur udostępnionych w trybie offline, offline24 lub awarii, o których mowa w art. 106ne ust.1 i 4 oraz 
art. 106 nh Ustawy VAT: 

a) kod I z oznaczeniem "OFFLINE", zapewniający dostęp do faktury w KSeF oraz weryfikację danych 
z dokumentu 

b) kod II z oznaczeniem „CERTYFIKAT”, służący do potwierdzenia autentyczności wystawcy faktury. 



 

§ 4 

GWARANCJA, UBEZPIECZENIE I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu GWARANCJI na zasadach określonych w pkt 14 OWW.  

2. Wykonawca w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia i 
zapewnienia - w okresie obowiązywania Umowy - ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na zasadach 
opisanych w Załączniku nr 24 do Umowy. 

3. W przypadku niniejszej Umowy stosuje się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa 
w pkt. 13 OWW. 

 

§ 5 

KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE 

1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia następujący personel uprawniony do jego reprezentacji w związku z realizacją 
UMOWY: 

a) przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: 

• ______________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:  

• ______________________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

2. Przedstawicielem WYKONAWCY uprawnionym do jego reprezentacji w toku wykonywania UMOWY będzie: 

a) Kierownik budowy:_______________ tel.:______________ e-mail:______________________ 

b) Przedstawiciel WYKONAWCY:_________ tel.:___________ e-mail:____________________ 

3. Wszelka korespondencja i oświadczenia (nie dotyczy dostarczania faktur - patrz pkt 10 ust. 10.8 – 14 OWW), 

będą dostarczane na adresy podane poniżej: 

• Adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

ENEA Operator sp. z o.o. 

Oddział Dystrybucji Poznań 

61-108 Poznań, ul. Panny Marii 2 

E-mail: oddzial.poznan@operator.enea.pl 

• Adres WYKONAWCY: 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………….., ....-……  

E-mail: …………….. 

 

§ 6 

DANE OSOBOWE 

1. W związku z tym, że w celu wykonania niniejszej Umowy ENEA Operator sp. z o.o. powierzy Wykonawcy do 
przetwarzania dane osobowe w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

mailto:oddzial.poznan@operator.enea.pl


dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony zawierają „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych”, 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 19 do UMOWY.  

2. Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie. 

3. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, 
których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji 
i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona 
jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub 
zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie 

internetowej: 

a) Zamawiającego: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo  

b) Wykonawcy: …………………………………….. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych w treści Umowy, stosuje się postanowienia OWW oraz pozostałych 
załączników do Umowy, jak również przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią 
integralną cześć Umowy. 

3. UMOWĘ sporządzono w formie elektronicznej. 

 

 

 w imieniu Zamawiającego  w imieniu Wykonawcy  

     

 pieczęć imienna i podpis  pieczęć imienna i podpis  

 

Wykaz załączników do umowy: 

Załączniki: 
1. OFERTA WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji (jeżeli została przeprowadzona) 

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia/Warunki Zamówienia wraz z załącznikami 
3. OWW 

4. Wzór Wniosku o Dokonanie Zmiany 

5. Wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej 
6. HARMONOGRAM 

7. Polisy 

8. Wzór Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji; 
9. Personel WYKONAWCY 

10. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

11. Wzór protokołu weryfikacji 
12. Wzór zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na dysponowanie nieruchomością do 

celów budowlanych 

https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo


13. Zgłoszenie gotowości do odbioru 

14. Oświadczenie Kierownika Robót 

15. Wykaz dokumentacji do odbioru 

16. Wzór oświadczenia wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych 
do załączenia 

17. Protokół Konieczności 
18. Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO 

19. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

20. Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 
21. Wzór upoważnienia i zobowiązania; 
22. Tabela elementów scalonych (TES) 
23. Wykaz informacji sensytywnych 

24. Wymogi ubezpieczeniowe 

25. Wzór protokołu przejęcia (Dostawy Inwestorskiej) 
26. Określenie szerokości pasów służebności 
27. Wzór GWARANCJI 
28. Charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości 
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OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY 

W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE  

ZAWIERANYCH PRZEZ ENEA OPERATOR sp. z o.o. 

dotyczących wybranych inwestycji sieciowych lub zawieranych w trybie przewidzianym  

Ustawą z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

 

Wersja 1.1. 

 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy (dalej: „OWW”) stanowią załącznik do Umowy o roboty 
budowlane zawieranej przez ENEA Operator sp. z o.o. w trybie Ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych lub dotyczącej realizacji wybranej inwestycji sieciowej i określają szczegółowe warunki realizacji Umowy. 
 

 

1. DEFINICJE  

STRONY postanowiły nadać terminom użytym w niniejszym AKCIE UMOWY następujące znaczenie: 

1.1. CENA KONTRAKTOWA: Cena ryczałtowa (w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 KC) wskazana w § 3 ust. 

1 UMOWY, stanowiąca wynagrodzenie WYKONAWCY za realizację PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.2. CRO: Centralny Rejestr Operatorów utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  

1.3. DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o 

której mowa w art. 6 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

1.4. DECYZJA ULSIP: decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 8 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; 

1.5. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA: dokumentacja przetargowa przygotowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym: 
ogłoszenie, OPiW (jeśli się je stosuje),  SWZ/WZ wraz z załącznikami (w tym PFU) wraz z wszelkimi modyfikacjami 

i wyjaśnieniami do nich; 

1.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: dokumentacja powykonawcza opisana szczegółowo w STANDARDZIE lub 

OPZ/PFU, obejmująca: 

1.6.1. dokumentację budowy (powykonawczą); 

1.6.2. instrukcje eksploatacji linii /stacji /sieci; 

1.6.3. kompletną, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną; 

1.6.4. wtórniki projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury sieciowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 

UMOWY; 

1.6.5. wszelkie instrukcje, protokoły, w tym protokoły badań i pomiarów, decyzje, atesty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty, niezbędne do użytkowania INWESTYCJI; 



 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 2 z 59 

 

 

1.6.6. niezbędne oprogramowanie, do którego ZAMAWIAJĄCEMU będą przysługiwać  prawa własności 

intelektualnej na zasadach określonych w Umowie.   

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: dokumentacja projektowa opisana szczegółowo w STANDARDZIE lub OPZ/PFU;  

1.8. DOKUMENTACJA WYKONAWCY: wszelka dokumentacja przygotowana przez WYKONAWCĘ na potrzeby realizacji 

UMOWY; 

1.9. DOSTAWA INWESTORSKA – dostawa materiałów lub urządzeń wskazanych w UMOWIE realizowana przez 
DOSTAWCĘ  

1.10. DOSTAWCA – podmiot, z którym ZAMAWIAJĄCY zawarł umowę obejmującą dostawę urządzeń lub materiałów 
służących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

1.11. DZIEŃ ROBOCZY: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

1.12. ELEMENTY LICENCJONOWANE: wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności programy komputerowe/oprogramowanie 

komputerowe/oprogramowanie sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego, stworzone przez osoby 

trzecie, niezbędne do realizacji przedmiotu i celu Umowy, a dostarczane przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY, 

co do których WYKONAWA nie dysponuje majątkowymi prawami autorskimi, lecz licencją na korzystanie. Przez 

ELEMENTY LICENCJONOWANE rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także ich 
wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.; 

1.13. Grupa Enea: ZAMAWIAJĄCY, ENEA S.A. oraz wszystkie podmioty zależne od ENEA S.A. w rozumieniu przepisów 
ustawy o rachunkowości; 

1.14. GWARANCJA: gwarancja jakości w rozumieniu art. 577 KC i nast., udzielana w ramach UMOWY ZAMAWIAJĄCEMU 
przez WYKONAWCĘ, potwierdzająca, iż ROBOTY spełniają wszystkie wymagania wynikające z UMOWY; 

1.15. HARMONOGRAM: dokument definiujący rzeczowo poszczególne etapy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY i jego 

finansowanie w czasie.  

1.16. INFORMACJA POUFNA: każda informacja ujawniana przez jedną ze STRON drugiej STRONIE, niezależnie od postaci, 
formy informacji, w tym ujawniana poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci 

próbek, modeli, szkiców., w tym w szczególności informacja zawierająca dane osobowe w myśl Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, oraz dotycząca strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów 
technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych podzespołów i 
gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów. Przez INFORMACJE POUFNE rozumie się 
również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę INFORMACJI POUFNYCH, 
jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez 
WYKONAWCĘ lub będących w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO; 

1.17. INFORMACJA SENSYTYWNA – informacja, o której mowa w załączniku nr 23 - Wykaz Informacji Sensytywnych 

1.18. INFORMACJA ZASTRZEŻONA – informacja poufna w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć 
na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE; 

1.19. IRiESD:  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci 
dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, 
a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi dostępna pod 
adresem https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/iriesd; 
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1.20. IRiESP: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci przesyłowej 
oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci przesyłowej aktualna wersja 
dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/dokumenty; 

1.21. INWESTYCJA: inwestycja lub część inwestycji, realizacji której służy wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.22. KC: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  

1.23. KOMISJA: Komisja Odbioru Technicznego lub wydzielona jej część; 

1.24. KONSORCJUM: WYKONAWCY wspólnie zawierający i realizujący UMOWĘ, solidarnie odpowiedzialni 
za jej wykonanie przed ZAMAWIAJĄCYM; 

1.25. KOSZTORYS – dokument pomocniczy, służący dokonywaniu rozliczeń, o których mowa w § 16 UMOWY, sporządzony 

na podstawie przedmiaru robót. sporządzonego zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM; Sporządzenie KOSZTORYSU nie 

zmienia ani nie modyfikuje ryczałtowego charakteru CENY KONTRAKTOWEJ, ani nie ogranicza zakresu rzeczowego 

PRZEDMIOTU UMOWY oraz zakresu staranności wymaganej od WYKONAWCY na podstawie UMOWY. 

1.26. LIDER: W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, za LIDERA uważać się będzie tego WYKONAWCĘ, 

który będzie nieodwołalnie umocowany do samodzielnej reprezentacji KONSORCJUM przed ZAMAWIAJĄCYM 

w zakresie wykonywania UMOWY; 

1.27. MPZP: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; 

1.28. ODBIORY CZĘŚCIOWE: odbiory polegające na ocenie ilości i jakości świadczeń wchodzących w  zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY wykonanych w określonym etapie realizacji UMOWY; 

1.29. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: ODBIÓR CZĘŚCIOWY mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU 

wykonanej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ po stwierdzeniu jej zgodności z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ, 

postanowieniami UMOWY, aktualnymi normami i przepisami technicznymi; 

1.30. ODBIORY ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU: ODBIORY CZĘŚCIOWE polegające na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonanych ROBÓT, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu; 

1.31. ODBIORY ROZLICZENIOWE: ODBIORY CZĘŚCIOWE stanowiące podstawę rozliczenia części CENY KONTRAKTOWEJ; 

1.32. ODBIÓR KOŃCOWY: odbiór mający na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU INWESTYCJI po stwierdzeniu wykonania 

jej zgodnie z UMOWĄ; 

1.33. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT: odbiór mający na celu potwierdzenie wykonania ROBÓT zgodnie z UMOWĄ; 

1.34. OFERTA: oferta WYKONAWCY złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzedzającym zawarcie 

UMOWY wraz z ewentualnym protokołem z aukcji elektronicznej oraz potwierdzeniem przedstawionej w toku 

aukcji oferty, stanowiąca Załącznik nr 1 do UMOWY; 

1.35. OGŁOSZENIE: ogłoszenie o zamówieniu obejmującym PRZEDMIOT UMOWY, opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze zmianami i sprostowaniami; 

1.36. OPiW: Opis Potrzeb i Wymagań dla PRZEDMIOTU UMOWY wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami – 

stosowany w przypadku zamówienia udzielonego  w trybie dialogu konkurencyjnego;  

1.37. OPZ: Opis PRZEDMIOTU UMOWY, określany w Rozdziale II SWZ; 

1.38. PAS SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU: powierzchnia gruntu pod urządzeniami elektroenergetycznymi, wyznaczona zgodnie 
z wymogami ZAMAWIAJĄCEGO wskazanymi w Załączniku nr 26, dla której WYKONAWCA zobligowany jest pozyskać 
na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO służebność przesyłu lub zaakceptowany na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO inny tytuł 
prawny do gruntu; 

https://www.pse.pl/dokumenty
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1.39. PERSONEL WYKONAWCY: osoby, którymi dysponuje WYKONAWCA, wskazane w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

oddelegowane przez WYKONAWCĘ do czynności związanych z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.40. PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO: osoby oddelegowane przez ZAMAWIAJĄCEGO do czynności związanych 
z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

1.41. PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy, opracowany zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA, stanowiący załącznik 
do SWZ/WZ; 

1.42. PODWYKONAWCA: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
posiadająca zdolność prawną, która zawarła z WYKONAWCĄ, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę 
o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych, dostawy lub usługi, służące realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY; 

1.43. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE: ostateczna i bezwarunkowa decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez 

właściwy organ zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 5b PRAWA BUDOWLANEGO lub (jeżeli tak będzie 
przewidziane w decyzji o pozwoleniu na budowę) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy 
i nie zgłoszenie w terminie przewidzianym przepisami PRAWA BUDOWLANEGO sprzeciwu przez ten organ albo 

decyzja nieostateczna, lecz z rygorem natychmiastowej wykonalności, wydana przez właściwy organ, zgodnie 
z zasadami określonymi w przepisach PRAWA BUDOWLANEGO – odnoszące się do INWESTYCJI; 

1.44. PRAWO BUDOWLANE: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tejże 
ustawy; 

1.45. PRAWO WŁAŚCIWE: wszelkie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przepisy prawa 
Unii Europejskiej) oraz akty prawa miejscowego, a także wyroki, postanowienia, decyzje, nakazy oraz zakazy sądów 
(w tym sądów arbitrażowych), organów administracji publicznej, innych organów państwowych bądź innych 
instytucji właściwych, w sprawach dotyczących PRZEDMIOTU UMOWY, wykonywania ROBÓT oraz innych kwestii 
dotyczących UMOWY; 

1.46. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN: procedura zmiany treści UMOWY określona w § 19 UMOWY; 

1.47. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI: protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 17 do UMOWY; 

1.48. PRZEDMIOT UMOWY: całokształt świadczeń realizowanych przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY w tym usług 
wsparcia GWARANCJI i SERWISU oraz wszelkich zobowiązań wynikających z rękojmi i GWARANCJI; 

1.49. ROBOTY: roboty budowlane oraz inne prace, dostawy, usługi i czynności WYKONAWCY objęte UMOWĄ, jak również 
wszelkie roboty budowlane, prace, dostawy i usługi wprost w UMOWIE niewskazane, które są niezbędne 
z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub formalnoprawnego punktu widzenia do prawidłowego 
i terminowego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, w tym sporządzenie DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz 

pozyskanie POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE (jeżeli jest wymagane), z wyłączeniem uzyskania służebności przesyłu 

dla nieruchomości objętych PRZEDMIOTEM UMOWY oraz wypłaty odszkodowań, wynikających z uzyskanych decyzji 
administracyjnych; 

1.50. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

1.51. ROZPORZĄDZENIE: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

1.52. SERWIS: wykonanie wszelkich czynności określonych szczegółowo w § 14 UMOWY; 



 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 5 z 59 

 

 

1.53. SIŁA WYŻSZA: zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej STRONY więzi prawnej o charakterze niezależnym od STRON, 
którego STRONY nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, którego nie można uniknąć, ani któremu STRONY 
nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej STRONIE, w tym w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 
skażenia, z zastrzeżeniem, że pandemia COVID-19 oraz jej skutki mikro- i makroekonomiczne jak również atak wojsk 

Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy oraz jego skutki mikro- i makroekonomiczne nie stanowią siły wyższej. 

1.54. SPECUSTAWA: ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych; 

1.55. SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca PRZEDMIOTU UMOWY wraz z wszelkimi modyfikacjami i 

wyjaśnieniami oraz załącznikami (w tym PFU), stanowiąca Załącznik nr 2 do UMOWY – stosowana w przypadku 

zamówień realizowanych w trybie USTAWY PZP;  

1.56. STWIORB – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, tj. dokument wykonany 

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM; 

1.57. STANDARD/STANDARDY: Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator – dokument/dokumenty określające 
podstawowe wymagania i rozwiązanie techniczne, które powinny spełniać wybrane elementy elektroenergetycznej 
sieci dystrybucyjnej, będące własnością Enei Operator Sp. z o.o. publikowane w serwisie: 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji 

z wyjątkiem zeszytów nie stanowiących informacji ogólnodostępnej, których przekazanie może nastąpić za zgodą 
właściwego Dyrektora Departamentu ZAMAWIAJĄCEGO. 

1.58. STRONA: ZAMAWIAJĄCY albo WYKONAWCA; 

1.59. STRONY: łącznie ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA; 

1.60.  TES: Tabelę elementów scalonych, stanowiącą załącznik nr 22 do UMOWY 

1.61. UMOWA: niniejsza UMOWA wraz załącznikami oraz wszelkimi ewentualnymi zmianami; 

1.62. UGN - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

1.63. USTAWA PZP: ustawa z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;  

1.64. USTAWA VAT: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

1.65. WADA FIZYCZNA: wada, która polega na niezgodności jakiejkolwiek ROBOTY, z UMOWĄ, w tym na niezgodności z 
jakimkolwiek wymogiem zawartym w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. Nadto, ROBOTA jest niezgodna z UMOWĄ, 

jeżeli (i) nie ma właściwości, która rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel określony w UMOWIE, 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu 
WYKONAWCA zapewnił ZAMAWIAJĄCEGO w OFERCIE (iii) nie nadaje się do celu, o którym ZAMAWIAJĄCY 
poinformował WYKONAWCĘ przy zawarciu UMOWY, (iv) została ZAMAWIAJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym. 
WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za WADY FIZYCZNE, które istniały w chwili przejścia 
niebezpieczeństwa na ZAMAWIAJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili; 

1.66. WADA PRAWNA: to sytuacja, gdy jakikolwiek element PRZEDMIOTU UMOWY stanowi własność osoby trzeciej 
albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z tego 
elementu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu lub sądu; 

1.67. WYKONAWCA: Strona realizująca PRZEDMIOT UMOWY 

1.68. WZ – Warunki Zamówienia dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami oraz 
załącznikami (w tym PFU/OPZ), stanowiące Załącznik nr 2 do UMOWY – stosowane w przypadku zamówień 
realizowanych w trybie przewidzianym obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO regulaminem udzielania zamówień; 

https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji
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1.69. ZABEZPIECZENIE: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozumieniu Działu VII, Rozdział 2 USTAWY PZP, 

w wysokości określonej w  § 12 UMOWY; 

1.70. ZAMAWIAJĄCY: ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyńska 58. 

Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że 
z określonego uregulowania wynika inaczej. 

 

2. OŚWIADCZENIA STRON 

WYKONAWCA oświadcza, że: 
2.1. otrzymał i zapoznał się z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ i uznał je za wystarczające do wyceny oraz wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY i nie wnosi do nich zastrzeżeń; 

2.2. uzyskał od ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu rzeczowego 

PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie 
mogą wpłynąć na realizację UMOWY, w tym odnoszących się do warunków makroekonomicznych związanych z 
realizacją PRZEDMIOTU UMOWY;  

2.3. dokonał wnikliwej analizy sytuacji makroekonomicznej dotyczącej kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY 

w okresach poprzedzających zawarcie UMOWY, jak również przeanalizował trendy ewentualnych wzrostów tych 

kosztów, a w następstwie tych działań zaproponował CENĘ KONTRAKTOWĄ obejmującą przewidziane ryzyka, która 

pozwala na zrealizowanie PRZEDMIOTU UMOWY bez ponoszenia straty;  

2.4. dokładnie i rzetelnie skalkulował CENĘ KONTRAKTOWĄ zawartą w OFERCIE, która obejmuje wszelkie zobowiązania 
WYKONAWCY wynikające z UMOWY i DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ oraz, że ujął w niej, między innymi zysk, 

wszelkie koszty związane z wykonaniem UMOWY, w tym koszty ustanowienia wszelkich praw, zabezpieczeń, 
ubezpieczeń oraz wszelkie ryzyka kontraktowe WYKONAWCY; 

2.5. posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy 
niezbędny do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności ROBÓT; 

2.6. zapoznał się z przyszłym terenem budowy, rozumianym zarówno jako teren budowy jak i miejsca przeznaczone na 

zaplecze WYKONAWCY, wyznaczone przez ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY i udostępnione 
WYKONAWCY; 

2.7. zapoznał się z warunkami wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym uzbrojeniem podziemnym i nie wnosi w tym 

zakresie uwag i zastrzeżeń oraz przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zastrzeżenia WYKONAWCY dotyczące terenu 
budowy zgłoszone po terminie zawarcia UMOWY nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od 
ZAMAWIAJĄCEGO oraz do żądania przez WYKONAWCĘ przesunięcia terminu zakończenia realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY, chyba, że WYKONAWCA udowodni, iż pomimo dochowania najwyższej staranności nie mógł ich przewidzieć 
wcześniej; 

2.8. zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów zamieszczonymi na stronie 
https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje  i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

 

3. PRZEDMIOT UMOWY 

3.1. Szczegółowy zakres PRZEDMIOTU UMOWY określa SWZ lub WZ. 

3.2. WYKONAWCA zrealizuje PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z treścią DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ oraz złożonej 
OFERTY. 

3.3. W ramach realizacji Umowy, ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności do: 

3.3.1. opracowania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (chyba, że Umowa nie jest realizowana w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”); 

https://www.operator.enea.pl/ospolce/podstawowe-informacje
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3.3.2. zrealizowania prac budowlanych zgodnie z opracowaną przez WYKONAWCĘ i zatwierdzoną do realizacji 
przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ;  

3.3.4. pozyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE dla INWESTYCJI. 

3.3.5. uzyskania wymaganych UMOWĄ tytułów prawnych do nieruchomości wraz z wypłatą wszelkich należności 
i odszkodowań z tego tytułu  (chyba, że Umowa nie jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, bądź 
wyraźnie nie przewiduje obowiązku WYKONAWCY w tym zakresie). 

3.4. Jeżeli PRZEDMIOT UMOWY obejmuje opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, stosuje się następujące zasady: 

3.4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA [z wyłączeniem przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów)], 
podlegać będzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM. 
Wszelkie wyjaśnienia i uzgodnienia, dotyczące szczegółów projektowania, muszą być dokonywane przy 

zachowaniu formy pisemnej lub formy elektronicznej (w rozumieniu art. 78 i 781 KC)  i wymagają akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w jednej z ww. form. 

3.4.2. Po zakończeniu opracowywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, podlegać ona będzie zatwierdzeniu przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.4.3. WYKONAWCA wykona i dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ w liczbie egzemplarzy 

oraz formie określonych szczegółowo w STANDARDACH, bądź uzgodnionych pomiędzy Stronami. 

3.4.4. Na etapie uzgodnienia DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONAWCA wykona i dostarczy dokumentację 
fotograficzną w zakresie inwentaryzacji stanu istniejącego elementów infrastruktury elektroenergetycznej 
podlegających przebudowie w formacie *.jpg na płycie CD/DVD – 1 szt., chyba, że Strony uzgodniły inaczej.  

3.4.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać musi wymagane potwierdzenia dokonania sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. WYKONAWCA w żadnym wypadku nie 
może powoływać się na wady DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, jako podstawę jakichkolwiek roszczeń w 
stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO za wyjątkiem przypadków, w których wada DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
jest następstwem działań ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.4.6. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające podanie do publicznej wiadomości 
przez stosowny organ Decyzji ULSIP/Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowych 
oraz decyzji budowlanych, chyba, że w UMOWIE wyraźnie wskazano inaczej. 

3.4.7. Jeżeli w trakcie wykonywania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zaistnieje potrzeba dostarczenia 
przez ZAMAWIAJĄCEGO, znajdujących się w jego posiadaniu dodatkowych materiałów do projektowania, 

ZAMAWIAJĄCY, jeżeli stwierdzi taką konieczność, umożliwi dostęp do tych materiałów lub pobyt na obiekcie 
projektowania w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez 
WYKONAWCĘ. 

3.5. WYKONAWCA potwierdza, iż: 

3.5.1. szczegółowo zapoznał się z SWZ/WZ (w tym również w odniesieniu do wszelkich odpowiedzi na zapytania 
do SWZ/WZ, które bezpośrednio lub chociażby pośrednio, mogłyby być związane z OPZ/PFU), a jego treść 
nie budzi zastrzeżeń i wątpliwości WYKONAWCY. 

3.5.2. ewentualne wątpliwości dot. OPZ/PFU zostały rozstrzygnięte przez ZAMAWIAJĄCEGO w drodze 

odpowiedzi na zapytania do treści OPZ/PFU w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
poprzedzającego zawarcie UMOWY; 
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3.5.3. ewentualne zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ lub jakiejkolwiek jej 
części w żadnym przypadku i w żadnym zakresie nie zwalania WYKONAWCY z obowiązków określonych w 

SWZ/WZ. 

3.6. Do obowiązków WYKONAWCY należy również: 

3.6.1. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

3.6.2. wyposażenie INWESTYCJI w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną 
w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ; 

3.6.3. zagospodarowanie terenu; 

3.6.4. utwardzenie powierzchni; 

3.6.5. wykonanie i utrzymywanie na własny koszt ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz strzeżenie 
bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy; 

3.6.6. dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ w zakresie określonym w 
STANDARDZIE bądź uzgodnionym pomiędzy Stronami. 

3.7. PRZEDMIOT UMOWY został opisany w (1) UMOWIE, (2) załącznikach do UMOWY (w tym SWZ/WZ,  PFU i 

STANDARDACH), (3) protokole z aukcji elektronicznej i potwierdzeniu złożonej w toku aukcji OFERTY, jeżeli aukcja 
została przeprowadzona lub (4) OFERCIE WYKONAWCY złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
poprzedzającym zawarcie UMOWY, jeżeli aukcja nie została przeprowadzona. 

3.8. W przypadku wątpliwości co do treści UMOWY, dokumenty wskazane w ust. 3.7. interpretowane będą w kolejności 
hierarchicznej wynikającej z ich wymienienia. Jednocześnie STRONY potwierdzają, iż dokumenty wskazane 
w ust. 3.7. traktowane będą jako wzajemnie wyjaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, 
iż w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności żadna ze STRON nie może 
domagać się ograniczenia zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY lub zakresu staranności wynikającej 
z UMOWY. 

§1  

TERMINY REALIZACJI 

4.1. Terminy zakończenia ROBÓT oraz PRZEDMIOTU UMOWY są określone w § 2 UMOWY. 

4.2. Jeżeli PRZEDMIOT UMOWY obejmuje opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONAWCA rozpocznie prace 

projektowe niezwłocznie po zawarciu UMOWY, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia UMOWY. 

4.3. WYKONAWCA zobligowany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o przekazanie terenu budowy dla każdego obiektu 
budowlanego wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY w ciągu 5 DNI ROBOCZYCH od uzyskania wszystkich 
ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku 
sprzeciwu do zgłoszenia. 

4.4. Z zastrzeżeniem ust. 4.5, warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych, dotyczących INWESTYCJI, jest: 

4.4.1. w zakresie obiektów SN i nn, uzyskanie przez WYKONAWCĘ, zgód właścicieli nieruchomości w postaci aktu 
notarialnego obejmującego ustanowienie służebności przesyłu lub innego tytułu prawnego do 
nieruchomości zaakceptowanego pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO (w tym tytułu, o którym mowa w art. 
124 ust. 1 UGN), na gruntach przez które będzie przebiegać INWESTYCJA, zawierających zezwolenie do 
zrealizowania INWESTYCJI oraz późniejszego korzystania z gruntów dla co najmniej 80% nieruchomości, 
liczonych jako stosunek długości linii, dla której ustanowiono służebność lub uzyskano inny tytuł prawny, 
do całkowitej długości linii, dla której istnieje obowiązek ustanowienia służebności przesyłu lub uzyskania 

innego tytułu prawnego, oraz 
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4.4.2. w zakresie obiektów WN, uzyskanie przez WYKONAWCĘ, zgód właścicieli nieruchomości w postaci aktu 
notarialnego obejmującego ustanowienie służebności przesyłu lub innego tytułu prawnego do 
nieruchomości zaakceptowanego pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO (w tym tytułu, o którym mowa w art. 
124 ust. 1 UGN), na gruntach przez które będzie przebiegać INWESTYCJA, zawierających zezwolenie do 
zrealizowania INWESTYCJI oraz późniejszego korzystania z gruntów dla co najmniej 80% nieruchomości, 
liczonych jako stosunek długości linii, dla której ustanowiono służebność lub uzyskano inny tytuł prawny, 
do całkowitej długości linii, dla której istnieje obowiązek ustanowienia służebności przesyłu lub uzyskania 

innego tytułu prawnego. 

Obowiązków przewidzianych powyżej nie stosuje się jeżeli UMOWA nie jest realizowana w trybie „Zaprojektuj i 
wybuduj”, chyba, że w treści UMOWY wyraźnie przewidziano ww. obowiązki.  

4.5. W przypadku braku wszystkich wymaganych do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY decyzji o pozwoleniu na budowę z 
klauzulą ostateczności lub zaświadczeń/decyzji w przedmiocie zgłoszenia, rozpoczęcie prac przygotowawczych lub 
robót budowlanych będzie wymagało pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.  

4.6. Warunki wskazane w ust. 4.5 nie obowiązują w ramach Inwestycji realizowanych w trybie przewidzianym 

SPECUSTAWĄ. 

4.7. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w ciągu 7 DNI ROBOCZYCH od pisemnego wystąpienia 
WYKONAWCY o przekazanie terenu budowy. 

4.8. Po przejęciu terenu budowy WYKONAWCA staje się jego gospodarzem (dzierżycielem). 

4.9. W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY 
takich jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia czy awarie, termin wykonania UMOWY może ulec 
przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania ich następstw – zaistnienie takich okoliczności musi 

zostać potwierdzone protokolarnie. 

4.10. W przypadku stwierdzenia niezgodności DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ z OPZ/PFU na etapie jej uzgadniania, 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA zostanie zwrócona WYKONAWCY celem dostosowania jej do wymogów OPZ/PFU. 

Powyższe nie ma wpływu na pierwotny termin wykonania zamówienia. W HARMONOGRAMIE należy przewidzieć 
okres 21 dni na jej każdorazowe uzgodnienie przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.11. WYKONAWCA sporządzi i dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia zawarcia UMOWY, 

HARMONOGRAM (Załącznik nr 6 do Umowy)  gwarantujący terminową realizację ROBÓT oraz uzupełnioną i 

podpisaną TES. 

4.12. ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu HARMONOGRAMU i TES jest uprawniony do żądania od WYKONAWCY wyjaśnień, 
zgłoszenia uwag lub żądania wniesienia poprawek w terminie nie dłuższym niż 10 DNI ROBOCZYCH liczonym od 

dnia otrzymania HARMONOGRAMU i TES.  

4.13. HARMONOGRAM i TES sporządzony przez WYKONAWCĘ podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty wpływu poprawionych wersji HARMONOGRAMU i TES 

do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.14. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania HARMONOGRAMU wraz ze wskazaniem przyczyny 

aktualizacji i przedstawieniem go do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU na zasadach określonych w  pkt 19 OWW. 

Powyższe aktualizacje nie oznaczają zmiany UMOWY i nie wymagają sporządzenia do niej aneksu jeżeli nie ulega 
zmianie termin zakończenia PRZEDMIOTU UMOWY określony w § 2 ust. 2 UMOWY. 

4.15. WYKONAWCA może wystąpić o zmianę terminów określonych w § 2 UMOWY oraz terminów wynikających 
z zaakceptowanego HARMONOGRAMU, wyłącznie w następujących przypadkach: 

4.15.1. wystąpienia przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, w tym z powodu działania SIŁY WYŻSZEJ; 
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4.15.2. wprowadzenia przez STRONY zmian do UMOWY w trakcie jej realizacji, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na termin realizacji PRZEDMIOTU UMOWY; 

4.15.3. konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia 
ROBÓT; 

4.15.4. innych przyczyn leżących wyłącznie po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.16. W każdym z przypadków opisanych powyżej WYKONAWCA ma obowiązek w terminie 5 DNI ROBOCZYCH, od 

momentu powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji o powstaniu przyczyny zawiadomić w formie pisemnej 
ZAMAWIAJĄCEGO o zagrożeniu terminów umownych pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te 
okoliczności w przyszłości. W zawiadomieniu WYKONAWCA zaproponuje sposób rozwiązania zgłoszonego 
problemu, a następnie ZAMAWIAJĄCY wspólnie z WYKONAWCĄ uzgodnią sposób dalszego postępowania. 

4.17. Zmiana terminu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY określonego w § 2 UMOWY nastąpić może wyłącznie za zgodą 
ZAMAWIAJĄCEGO. Każda zmiana terminu określonego w § 2 ust. 2 UMOWY nastąpi w formie aneksu do UMOWY 

podpisanego przez STRONY z zachowaniem postanowień wynikających z  pkt 19 OWW. 

 

5. DOSTAWA INWESTORSKA 

5.1. Przedmiot DOSTAWY INWESTORSKIEJ wskazany jest w § 1 ust. 5 UMOWY. 

5.2. W przypadku gdy UMOWA zakłada realizację DOSTAWY INWESTORSKIEJ, zastosowanie mają następujące zasady: 

5.2.1. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do odbioru od DOSTAWCY, w jego imieniu, materiałów i urządzeń 
objętych DOSTAWĄ INWESTORSKĄ. Odbiór każdorazowo potwierdzany będzie protokołem przejęcia, 
sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 25 do Umowy. 

5.2.2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, WYKONAWCA przejmuje pełną odpowiedzialność za stan techniczny, 
zabezpieczenie i magazynowanie przejętych materiałów i urządzeń, aż do momentu ich wbudowania lub 
przekazania ZAMAWIAJĄCEMU w ramach ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

5.2.3. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ ostatecznie ustalonego terminu realizacji PRZEDMIOTU 

UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do magazynowania urządzeń i materiałów objętych DOSTAWĄ 
INWESTORSKĄ na własny koszt i ryzyko, zgodnie z wymaganiami ich producenta oraz kartą urządzenia. 

5.2.4. Magazynowanie urządzeń i materiałów objętych DOSTAWĄ INWESTORSKĄ musi odbywać się w warunkach 
zapewniających pełną ochronę urządzenia przed uszkodzeniem, wilgocią, korozją, wibracjami oraz innymi 
czynnikami mogącymi wpłynąć na jego jakość i funkcjonalność, jak również w warunkach zgodnych z 

przepisami przeciwpożarowymi i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 

5.3. WYKONAWCA zobowiązany jest do wskazania w HARMONOGRAMIE terminu, w którym – zgodnie z ustaleniami z 

Zamawiającym - planowana jest dostawa każdego z materiałów lub urządzeń objętych DOSTAWĄ INWESTORSKĄ. 

Terminy te podlegają zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO i stanowią podstawę do ustalenia ostatecznego 
terminu dostawy na teren budowy. 

5.4. W przypadku zmiany terminów ROBÓT objętych HARMONOGRAMEM, które mają wpływ na termin realizacji 
DOSTAWY INWESTORSKIEJ, WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym 

fakcie ZAMAWIAJĄCEGO oraz zaproponowania nowego terminu realizacji DOSTAWY INWESTORSKIEJ. 

5.5. W przypadku wskazanym w ust. 5.4., ewentualne koszty wynikające ze zmiany terminu realizacji DOSTAWY 
INWESTORSKIEJ wynikające ze zmiany HARMONOGRAMU (w szczególności koszty magazynowaniem, 
zabezpieczeniem lub transportem) obciążają WYKONAWCĘ. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

zwrotu kosztów wynikających z nieuzgodnionego przesunięcia terminu DOSTAWY INWESTORSKIEJ. 
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6. PROCEDURY ODBIOROWE 

6.1. W trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY ZAMAWIAJĄCY dokonywać będzie: 

6.1.1. ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (o ile do jego obowiązków należy jej opracowanie), 

6.1.2. ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH, 

6.1.3. ODBIORÓW ROZLICZENIOWYCH, 

6.1.4. ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU, 

6.1.5. ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT,  

6.1.6. ODBIORU KOŃCOWEGO, 

6.1.7. bieżących przeglądów robót.  

6.2. ODBIORY ROZLICZENIOWE oraz ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT będą dokonywane przez KOMISJĘ. Pozostałe przeglądy 
i odbiory, o których mowa powyżej dokonywane będą wedle potrzeb przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

wskazanego w § 5 UMOWY, poprzez odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy lub poprzez sporządzenie notatki 
służbowej z WYKONAWCĄ, w przypadku gdy prowadzenie Dziennika Budowy nie jest wymagane zgodnie z 
obowiązującym stanem prawnym, chyba, że ZAMAWIAJĄCY wymagać będzie w danych przypadku przeprowadzenia 

odbioru z udziałem KOMISJI.  

6.3. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 7 DNI 

ROBOCZYCH o gotowości do odbiorów. 

6.4. Dopuszcza się załączanie urządzeń elektroenergetycznych pod napięcie przed odbiorem technicznym na zasadach 
określonych w Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

6.5. Z przeprowadzonych odbiorów STRONY sporządzają protokół. Podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO danego 
protokołu odbioru, w żaden sposób nie ogranicza jego uprawnień do późniejszego zgłaszania ewentualnych 
nieprawidłowości, wad lub usterek. 

6.6. ODBIORU CZĘŚCIOWEGO dokonuje się wg zasad jak przy ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT, przy czym termin 

dokonania ODBIORU CZĘŚCIOWEGO wynosi do 7 DNI ROBOCZYCH od dnia zgłoszenia przez WYKONAWCĘ 
gotowości do ODBIORU CZĘŚCIOWEGO, z zastrzeżeniem ust. 6.7- 6.9.  

6.7. ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dokonany będzie w terminie 15 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO kompletnej, uzgodnionej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W trakcie weryfikacji DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ przekazanej przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wzywania WYKONAWCY 
do uzupełnień lub wyjaśnień, lub poprawienia przekazanej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w terminach wskazanych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku przekazania uzupełnień, wyjaśnień lub poprawek, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru tej dokumentacji w ciągu kolejnych 5 DNI ROBOCZYCH, z 

zastrzeżeniem możliwości wzywania WYKONAWCY do kolejnych uzupełnień, wyjaśnień lub poprawienia 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

6.8. Warunkiem ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ jest uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości, 
umożliwiających realizację ROBÓT (tj. zgód lub decyzji administracyjnych), na zasadach określonych w UMOWIE. 

6.9. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU w czasie umożliwiającym jego 
dokonanie oraz wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymania ogólnego postępu ROBÓT. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który może dokonywać odbioru wspólnie z KOMISJĄ. Gotowość danej 
części robót do odbioru WYKONAWCA zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej 
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robót ulegających zakryciu w formacie JPG z oznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjęcia i przekazania jej 
ZAMAWIAJĄCEMU na płycie CD/DVD/innym cyfrowym nośniku informacji (np. pendrive), bądź udostępnienia jej na 

dysku wirtualnym – zgodnie z ustaleniami Stron. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 DNI ROBOCZYCH od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
z przeprowadzonych badań, w konfrontacji z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, dokumentacją fotograficzną i 
uprzednimi ustaleniami. 

6.10. Drobne uchybienia, wady nieistotne, które nie zmniejszają wartości i jakości wykonanych ROBÓT, 
ani też nie wpływają na funkcjonalność urządzeń i instalacji, nie będą stanowiły podstawy do odmowy akceptacji 
wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub jego etapów i dokonania odbiorów. W zakresie naprawy drobnych uchybień 
WYKONAWCA zobowiązany jest do ich usunięcia zgodnie z zaleceniami KOMISJI lub Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wszystkie drobne uchybienia i wady nieistotne WYKONAWCA usunie w terminie określonym w 
danym protokole odbioru. 

6.11. Próby i badania, wymagane zgodnie ze STANDARDAMI, WYKONAWCA przeprowadzi na swój koszt. Jeżeli dla 

ustalenia zaistnienia wad w ROBOTACH, niezbędne jest dokonanie dodatkowych prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

to mogą one być wykonane na zasadach opisanych w pkt 23 OWW. 

6.12. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu niezakończenia ROBÓT, jego wykonania w sposób wadliwy, niezgodny z UMOWĄ lub przeznaczeniem 
rzeczy, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru z winy WYKONAWCY. 

6.13. Protokoły odbioru, podpisywane przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, inne niż protokół ODBIORU 
KOŃCOWEGO, nie stanowią pokwitowania w rozumieniu art. 462 KC. 

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

6.14. Całkowite zakończenie ROBÓT będzie stwierdzone przez WYKONAWCĘ wpisem do dziennika budowy 
z niezwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

6.15. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU zgłoszenie gotowości do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT WYKONAWCA 

(zgodnie z Załącznikiem nr 13 do UMOWY) w formie pisemnej lub elektronicznej (w rozumieniu art. 78 i 781 KC).  

6.16. Rozpoczęcie ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT nastąpi w terminie 15 DNI ROBOCZYCH licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót budowlanych i przyjęcia stosownych dokumentów.  

6.17. ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT dokona KOMISJA w obecności przedstawiciela WYKONAWCY, z zastrzeżeniem pkt 
6.18. KOMISJA odbierająca ROBOTY dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania ROBÓT z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. 

6.18. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy przy ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT nie wstrzymuje dokonania ODBIORU 
KOŃCOWEGO ROBÓT przez KOMISJĘ.  

6.19. Na procedurę ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT składają się następujące czynności: 

6.19.1. przekazanie przez WYKONAWCĘ wszelkich instrukcji, protokołów, decyzji, atestów, deklaracji zgodności, 
certyfikatów oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania INWESTYCJI, w tym DOKUMENTACJI 

POWYKONAWCZEJ, a także wszelkich innych dokumentów wymaganych zgodnie z UMOWĄ 

oraz przewidzianych w prawie polskim, przy tego typu inwestycjach, a także dokumentów, o których mowa 
w Załączniku nr 15 do UMOWY, w formie i ilościach określonych w STANDARDACH lub zgodnie z ustaleniami 
Stron, 

6.19.2. kontrola wykonywana przez KOMISJĘ, 
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6.19.3. przeprowadzenie prób i sprawdzeń, wymaganych przepisami prawa, postanowieniami SWZ/WZ, zaleceniami 

producentów, instrukcją IRiESD w zakresie sieci ZAMAWIAJĄCEGO oraz IRiESP w zakresie sieci PSE SA (jeżeli 
dotyczy), 

6.19.4. podpisanie protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT przez KOMISJĘ. 

6.20. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT zostanie zakończony w terminie do 14 DNI ROBOCZYCH od dnia jego rozpoczęcia, z 

zastrzeżeniem pkt. 6.21.1.  

6.21. W przypadku stwierdzenia przez KOMISJĘ w trakcie ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT: 

6.21.1. wad lub usterek, zarówno fizycznych, jak i formalnoprawnych, uniemożliwiających użytkowanie 
INWESTYCJI zgodnie z przeznaczeniem, lub stwierdzenia nie przeprowadzenia wymaganych prób 
i sprawdzeń,  KOMISJA może przerwać procedurę odbioru, wyznaczając WYKONAWCY termin do 
wykonania prac, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń. W takim przypadku termin 

zakończenia odbioru ulega przedłużenia o czas wyznaczony na usunięcie wad i usterek, co nie oznacza 
zmiany terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 UMOWY; 

6.21.2. wad lub usterek, zarówno fizycznych, jak i formalnoprawnych, nie uniemożliwiających użytkowania 
INWESTYCJI zgodnie z przeznaczeniem, KOMISJA określi sposób i termin ich usunięcia przez 
WYKONAWCĘ.  

6.22. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania ROBÓT zgłoszonych przez WYKONAWCĘ pod warunkiem, że te 
ROBOTY są wykonane zgodnie z UMOWĄ, PRAWEM BUDOWLANYM, DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ zatwierdzoną 
przez ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami, wskazaniami ZAMAWIAJĄCEGO 
oraz obowiązującymi przepisami. 

6.23. W przypadku, gdy według KOMISJI, ROBOTY pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, KOMISJA w porozumieniu z WYKONAWCĄ wyznaczy ponowny termin ODBIORU 
KOŃCOWEGO ROBÓT. Wszystkie zarządzone przez KOMISJĘ roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin wykonania robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających wyznaczy KOMISJA. Powyższe nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za niedochowania 
terminu, o którym mowa w § 2 ust.1 UMOWY. 

6.24. Za dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT uznaje się dzień podpisania przez członków KOMISJI oraz 
przedstawicieli WYKONAWCY protokołu tego odbioru w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.25. Przed przystąpieniem do ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przeprowadzać diagnostykę 
linii kablowej SN  i nn zgodnie z obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO STANDARDEM pt. „Pomiary i diagnostyka linii 
kablowych wysokiego i średniego napięcia”. 

6.26. Procedura przeprowadzenia diagnostyki, o której mowa w ust. 5.21 przedstawia się następująco:. 

6.26.1. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o rezygnacji z dokonywania diagnostyki danej linii kablowej lub o 
planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN lub nn w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia 

otrzymania od WYKONAWCY zawiadomienia o gotowości do odbioru i w tym przypadku ustali z 
WYKONAWCĄ termin wykonania diagnostyki, 

6.26.2. w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany do przygotowania 
linii kablowej do diagnostyki odbiorczej w terminie ustalonym z ZAMAWIAJĄCYM. ZAMAWIAJĄCY wykona 
diagnostykę /próby odbiorcze zasobami własnymi (pracownicy, aparatura). W przypadku pozytywnego 

wyniku diagnostyki strony ustalą termin ODBIORU KOŃCOWEGO, 

6.26.3. w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki WYKONAWCA jest zobowiązany na własny koszt 
do usunięcia usterek. Po ich usunięciu WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości 
do ponownego wykonania diagnostyki. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o planowanym 
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dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN lub nn w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Koszty związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego 
przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu koniecznego 
do utrzymania ciągłości zasilania lub ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty związane z ponownym 
wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde kolejne 
wykonanie diagnostyki ponosi WYKONAWCA. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą 
termin ODBIORU KOŃCOWEGO. 

ODBIÓR KOŃCOWY 

6.27. O gotowości do ODBIORU KOŃCOWEGO, WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie. ZAMAWIAJĄCY 
dokona ODBIORU KOŃCOWEGO w terminie do 14 DNI ROBOCZYCH od daty przyjęcia pisemnego zawiadomienia 
WYKONAWCY o gotowości do przystąpienia do odbioru.  

6.28. Za dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO uważany jest dzień podpisania przez KOMISJĘ oraz przedstawicieli 
WYKONAWCY protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.29. W ramach ODBIORU KOŃCOWEGO ZAMAWIAJĄCY stwierdza, czy WYKONAWCA zrealizował w sposób prawidłowy 
wszystkie świadczenia objęte PRZEDMIOTEM UMOWY, tj. czy usunął wszystkie usterki zgłoszone w ramach 

ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT oraz czy uzyskał wszystkie wymagane UMOWĄ tytuły prawne do nieruchomości 
objętych PRZEDMIOTEM UMOWY oraz wypłacił wszystkie należności i odszkodowania. 

6.30. Za dzień zakończenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY uważany jest odpowiednio: 

6.30.1. dzień wskazany w protokole ODBIORU KOŃCOWEGO, jako dzień dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO bez 
uwag, wraz z uzyskanymi przez WYKONAWCĘ, na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, POZWOLENIAMI NA 
UŻYTKOWANIE obiektów, wchodzących w skład INWESTYCJI albo 

6.30.2. dzień usunięcia przez WYKONAWCĘ wad istotnych zgodnie z uwagami do protokołu ODBIORU 

KOŃCOWEGO. Fakt usunięcia tych wad ZAMAWIAJĄCY potwierdza na piśmie pod rygorem nieważności. 

6.31. Stwierdzenie zakończenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO uprawnień 
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, przysługujących mu również po dokonaniu ODBIORU KOŃCOWEGO.  

 

7. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

7.1. ZAMAWIAJĄCY w ramach realizacji UMOWY jest zobowiązany do: 

7.1.1. przekazania terenu budowy w terminie umożliwiającym realizację ROBÓT zgodnie z obustronnie 

uzgodnionym szczegółowym HARMONOGRAMEM, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.7 OWW; 

7.1.2. potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane przed odpowiednimi 
organami administracji publicznej na podstawie dokumentów pozyskanych przez WYKONAWCĘ na zasadach 
określonych w UMOWIE; 

7.1.3. wystawienia stosownych pełnomocnictw (nie uprawniających do zaciągania zobowiązań w imieniu 
ZAMAWIAJĄCEGO) dla WYKONAWCY do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w pozyskiwaniu 
wszelkich decyzji, zgód i pozwoleń jakie będą niezbędne do realizacji UMOWY; 

7.1.4. weryfikacji DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i DOKUMENTACJI WYKONAWCY, co jednak nie zwalnia 

WYKONAWCY z odpowiedzialności za jej zgodność z prawem i wymogami SWZ/WZ; 

7.1.5. uiszczania CENY KONTRAKTOWEJ w terminach określonych UMOWĄ; 

7.1.6. współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie niezbędnym do wykonania UMOWY; 
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7.1.7. przystępowania do odbiorów, o jakich mowa w pkt 6 OWW. 

7.2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do udziału w ustaleniu rozmiarów i pokrycia szkód powstałych w czasie 
wykonywania ROBÓT, z wyjątkiem szkód powstałych z winy WYKONAWCY lub powstałych w wyniku zastosowania 
przez WYKONAWCĘ niewłaściwej technologii przy wykonywaniu ROBÓT, chyba że wybór technologii nastąpił na 
wyraźne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, pomimo uprzedzenia go przez WYKONAWCĘ o niewłaściwości wskazanej 
technologii. 

 

8. KONSORCJUM 

8.1. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązkiem WYKONAWCY jest udzielenie pełnomocnictwa dla 
LIDERA, który będzie reprezentował KONSORCJUM. Pełnomocnictwo to musi być nieodwołalne w czasie realizacji 
UMOWY oraz rękojmi, GWARANCJI i SERWISU. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do prowadzenia korespondencji 

zarówno z LIDEREM jak i poszczególnymi członkami KONSORCJUM. Reprezentacja KONSORCJUM przez LIDERA nie 

pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa do składania oświadczeń każdemu z członków KONSORCJUM ze skutkiem dla 
wszystkich członków KONSORCJUM.  

8.2. W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wszyscy WYKONAWCY tworzący KONSORCJUM, są solidarnie 
odpowiedzialni wobec ZAMAWIAJĄCEGO za należyte i terminowe wykonanie UMOWY. 

8.3. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU na jego żądanie, kopii UMOWY KONSORCJUM 

regulującej wzajemne prawa i obowiązki członków KONSORCJUM.  

 

9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

9.1. Wszystkie obowiązki WYKONAWCY opisane w niniejszym punkcie, WYKONAWCA wykona na własny koszt i ryzyko, 
które uwzględnił w CENIE KONTRAKTOWEJ określonej w §3 UMOWY. 

9.2. WYKONAWCA jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać dokładną informację o położeniu budowy, 
jej dostępności i innych istotnych szczegółach dla wykonania ROBÓT; dotyczy to w szczególności obecności i 
położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania WYKONAWCY, które to informacje należy uzyskać 
we właściwych instytucjach, 

9.3. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ROBÓT zgodnie z PRAWEM BUDOWLANYM, Polskimi/Europejskimi 

Normami, zasadami sztuki budowlanej, w zgodzie z najnowszą wiedzą techniczną, z postanowieniami UMOWY, 

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, DOKUMENTACJĄ WYKONAWCY, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, 
zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

9.4. WYKONAWCA zobowiązuje się do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w całym procesie realizacji 
PRZEDMIOTU UMOWY. 

9.5. Z dniem przejęcia od ZAMAWIAJĄCEGO terenu budowy, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność, na zasadach 

ogólnych, za szkody wyrządzone na tym terenie. 

9.6. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do należytego i terminowego wykonania ROBÓT 
i przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU. 

9.7. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko zapewni objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa. Wszyscy kierownicy 

budowy/robót muszą posiadać ważne uprawnienia, aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
oraz posiadać opłaconą obowiązkową polisę OC.  
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9.8. WYKONAWCA zapewni na własny koszt i ryzyko obsługę geodezyjną niezbędną do wykonania IPRZEDMIOTU 

UMOWY. 

9.9. W przypadku realizowania INWESTYCJI w trybie przewidzianym SPECUSTAWĄ, WYKONAWCA zawrze, w imieniu i 

na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, porozumienie, o którym mowa w art. 18 ust. 2a SPECUSTAWY  z Państwowym 
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie 
oraz na warunkach ustalonych w takim porozumieniu. W sytuacji nie zawarcia porozumienia WYKONAWCA 

zobowiązany będzie do uzyskania stosownej decyzji wojewody w ww. zakresie 

W sytuacjach, w których SPECUSTAWA nie znajdzie zastosowania lub na terenach innych niż należące do 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe WYKONAWCA uzyska, w imieniu i na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO, niezbędne pozwolenia lub decyzje administracyjne, konieczne do przeprowadzenia wycinki 

roślinności, wraz z dokonaniem ewentualnych nasadzeń zastępczych (wraz z ich pielęgnacją przez okres wskazany 
w decyzji) i pokryciem ich kosztów, pokryciem kosztów ewentualnych odszkodowań, roszczonych przez osoby 
trzecie, a także innych kosztów wynikających z pozyskanych pozwoleń lub decyzji. 

9.10. W razie takiej potrzeby, WYKONAWCA dokona niezbędnej wycinki (wraz z uprzątnięciem terenu) drzew i krzewów 
na całej powierzchni działki przewidzianej pod INWESTYCJĘ oraz w pasie projektowanych linii 

elektroenergetycznych z uwzględnieniem postanowień normy PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Projektowanie i Budowa” rozdział 23 – „Prowadzenie elektroenergetycznych linii przez lasy i w 
pobliżu drzew” lub równoważnej. 

9.11. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich wymaganych 
prawem oświadczeń, uzgodnień, opinii, ostatecznych lub opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności 
pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym w szczególności 
wszystkich niezbędnych prawomocnych decyzji ULSIP (o ile INWESTYCJA jest realizowana w trybie SPECUSTAWY), 

pozwoleń na budowę lub zgłoszeń wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz 
postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego decyzję budowlaną, a także opinii 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

9.12. WYKONAWCA zobowiązuje się dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz dokonać zgłoszeń i zawiadomień a 
także pozyskać pozwolenia i zgody związane z wykonaniem ROBÓT (w tym np. zajęcie pasa drogowego, wejście 
na nieruchomość sąsiadującą etc.). 

9.13. WYKONAWCA pokryje wszelkie koszty związane z korzystaniem z nieruchomości na trasie budowanych i 
przebudowywanych linii w okresie od przejęcia terenu budowy do końca roku kalendarzowego zakończenia ROBÓT. 

9.14. WYKONAWCA zobowiązuje się do przedkładania w terminach wskazanych w HARMONOGRAMIE, DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY podlegającej uzgodnieniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.15. WYKONAWCA zapewni opracowanie wszelkiej DOKUMENTACJI WYKONAWCY, w tym w szczególności 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (o ile jej opracowanie jest objęte PRZEDMIOTEM UMOWY), jak również wykonanie 
wszelkich ROBÓT i wszelkich innych świadczeń objętych PRZEDMIOTEM UMOWY ze starannością właściwą 
profesjonaliście, w sposób zgodny z ustaleniami, wymaganiami przepisów prawa, aktów wykonawczych, 
obowiązujących norm i zasadami wiedzy technicznej. 

9.16. WYKONAWCA pozyska i zaktualizuje mapy do celów projektowych oraz poniesie koszty ich aktualizacji. 

9.17. WYKONAWCA w przypadku, gdy zastosowania nie znajdzie Specustawa, braku MPZP, pozyska decyzję o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego lub , przeprowadzi procedurę aktualizacji, opracowania i uchwalenia MPZP jeśli będzie 
to konieczne to realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 

9.18. WYKONAWCA zapewni nadzór autorski nad realizacją ROBÓT. 
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9.19. WYKONAWCA - w terminie 10 DNI ROBOCZYCH przed złożeniem wniosku o przekazanie terenu budowy - 

zobowiązany jest do przedstawienia wraz z projektem wykonawczym dla poszczególnych obiektów 
ZAMAWIAJĄCEMU do zaopiniowania projekt organizacji terenu budowy i Planu BIOZ, uwzględniający przepisy 
prawa budowlanego i względy organizacyjne wynikające z uwarunkowań sieciowych u ZAMAWIAJĄCEGO wraz z 

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. Brak uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

danego projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ jest równoznaczny z jego pozytywnym zaopiniowaniem. 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu organizacji terenu budowy i Planu BIOZ 

zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, które WYKONAWCA powinien uwzględnić, chyba, że uwagi i zastrzeżenia są sprzeczne 
z zasadami sztuki budowlanej. Uwzględnienie uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO nie zwalnia WYKONAWCY 

z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność wykonanego przez niego projektu organizacji terenu budowy i 
Planu BIOZ, chyba, że uprzedził on ZAMAWIAJĄCEGO o wadliwości jego wskazówek (art. 641 § 2 Kc). 

9.20. WYKONAWCA odpowiada za zgodność rozwiązań z przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi 
normami. 

9.21. Jeżeli UMOWA jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, bądź w jej treści wyraźnie przewidziano taki 
obowiązek, WYKONAWCA uzyska na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO własnym kosztem i staraniem tytuły prawne do 
nieruchomości leżących na trasie projektowanych elektroenergetycznych linii WN, SN i nn na zasadach opisanych w 

UMOWIE. Po uzyskaniu przez WYKONAWCĘ prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, ZAMAWIAJĄCY 
wyda stosowne oświadczenie w tym zakresie w celu złożenia przez WYKONAWCĘ wniosku o wydanie pozwolenia 

na budowę, pod warunkiem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

a) zapłaci właścicielom nieruchomości odszkodowania (wynagrodzenia) z tytułu służebności przesyłu i spisania 

aktu notarialnego z wpisem działek obciążonych służebnością do księgi wieczystej wraz z poniesieniem kosztów 
związanych z wpisem tych służebności do ksiąg wieczystych lub innego wynagrodzenia z tytułu uzyskania 
zaakceptowanego na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO innego tytułu prawnego pod projektowane urządzenia 
elektroenergetyczne. 

b) pokryje wszelkie koszty związane z korzystaniem z nieruchomości na trasie budowanych i przebudowywanych 
linii, w tym koszty odszkodowań i  opłat wskazanych w art. 19-23 SPECUSTAWY, wejścia na teren, w tym koszty 
korzystania z pasa drogowego, w okresie od przejęcia terenu budowy do końca pierwszego pełnego roku 
kalendarzowego po rozpoczęciu użytkowania linii. 

9.22. W przypadku gdy PRZEDMIOTU UMOWY realizowany jest w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, WYKONAWCA dostarczy 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (kompletną dokumentację związaną z procedurą 
administracyjną dotyczącą wydania decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko i innymi opracowaniami ) w przypadku jeśli jest wymagany przepisami prawa, lub – jeśli nie ww. raport 
nie jest wymagany - Kartę  Informacyjną Przedsięwzięcia, chyba, że przepisy prawa jej nie wymagają. Oprócz raportu 
WYKONACA dostarczy np. opracowanie ornitologiczne, pole magnetyczne, hałas itp. 

9.23. WYKONAWCA umieści w dokumentacji powykonawczej wnioski wraz z załącznikami, kierowane do organów 
administracji samorządowej, kompletną korespondencję z tymi organami. 

9.24. WYKONAWCA sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – jeśli będzie 
wymagana.WYKONAWCA jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów 
i urządzeń. 

9.25. WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko odpowiada za odprowadzenie wód opadowych z terenu budowy. 

9.26. WYKONAWCA odpowiada za ochronę i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urządzeń przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

9.27. WYKONAWCA wyposaży INWESTYCJĘ w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną w 
OPZ. 
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9.28. WYKONAWCA odpowiada za zgodny z właściwymi przepisami transport i przechowanie swoich materiałów 
oraz za transport i zapewnienie odpowiednich pomieszczeń socjalnych dla PERSONELU WYKONAWCY. 

9.29. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia identyfikacji każdej osoby przebywającej na terenie budowy 
poprzez trwałe oznaczenie odzieży lub posiadanie identyfikatorów. Powyższe dotyczy również PODWYKONAWCÓW 
oraz dalszych podwykonawców. 

9.30. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO użytkować istniejących na budowie obiektów i urządzeń. 

9.31. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i ryzyko obsługi jednostek naukowo-badawczych, 

jeżeli zajdzie taka potrzeba dla danego zakresu ROBÓT. 

9.32. Wykonanie robót pomiarowych dotyczących INWESTYCJI, jest obowiązkiem WYKONAWCY. WYKONAWCA jest 

również zobowiązany do właściwego zabezpieczania punktów pomiarowych, nawet tych niezałożonych przez niego. 

9.33. WYKONAWCA zobowiązany jest do współpracy ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO, w tym do pisemnego informowania 

ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia ROBÓT – 

na zasadach określonych w ust. 4.16 OWW. 

9.34. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

dokumenty dopuszczające je do użytkowania lub obrotu, w tym w szczególności deklaracje zgodności, atesty, 
certyfikat zgodności z odpowiednimi normami. WYKONAWCA obowiązany jest także do zapewnienia zbadania, na 
żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jakości ROBÓT w tym materiałów, z których WYKONAWCA wykonuje PRZEDMIOT 
UMOWY, a które znajdują się na terenie budowy. Badania te będą realizowane przez WYKONAWCĘ na koszt 
ZAMAWIAJĄCEGO. Jeśli jednak przeprowadzone badania wykażą stosowanie niewłaściwych materiałów lub 
nieprawidłowe wykonywanie ROBÓT, koszty te poniesie WYKONAWCA. 

9.35. WYKONAWCA dostarczy w ramach CENY KONTRAKTOWEJ i na własne ryzyko urządzenia, materiały, wyposażenie 
a także sprzęt oraz urządzenia i infrastrukturę stanowiącą wyposażenie terenu budowy oraz inne środki potrzebne 
do wykonania ROBÓT określonych w UMOWIE, choćby nie były wyraźnie w niej wymienione. 

9.36. WYKONAWCA dostarczy wraz z wszystkimi urządzeniami objętymi PRZEDMIOTEM UMOWY w ramach CENY 
KONTRAKTOWEJ oprogramowanie niezbędne do korzystania z ww. urządzeń oraz udzieli ZAMAWIAJĄCEMU 
licencji/sublicencji na korzystanie z ww. oprogramowania bądź przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO majątkowe prawa 
autorskie do niego – na zasadach opisanych w pkt 12 OWW. 

9.37. W ramach PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA zobowiązany jest także do przekazania w języku polskim wszelkich 
instrukcji obsługi i serwisu dotyczących urządzeń montowanych w PRZEDMIOCIE UMOWY. 

9.38. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie. Za takie wyroby STRONY uważać będą wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
w sprawie kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano: 

9.38.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm oraz właściwych dokumentów technicznych; 

9.38.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską/Europejską Normą w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

9.39. Dokumenty o których mowa w poprzednim ust. WYKONAWCA złoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
do akceptacji przed wbudowaniem danego wyrobu. 

9.40. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza posługiwanie się przez WYKONAWCĘ personelem zagranicznym pod warunkiem 
posiadania odpowiednich, równoważnych uprawnień zagranicznych, uznanych na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku nieposługiwania się biegle językiem polskim przez 
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personel zagraniczny, WYKONAWCA zapewni na własny koszt odpowiednią ilość tłumaczy na budowie i na potrzeby 

wszelkich kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM.  

9.41. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania poleceń przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz upoważnionych 
przez niego osób, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych na terenie budowy, w szczególności 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru ROBÓT, 
koordynacji ROBÓT, dyscypliny pracy, porządku na budowie. 

9.42. WYKONAWCA i PODWYKONAWCY, których obecności zażyczy sobie ZAMAWIAJĄCY zobowiązani 
są do uczestniczenia w radzie budowy lub naradach technicznych zwoływanych przez ZAMAWIAJĄCEGO na 

obszarze działania ZAMAWIAJĄCEGO. Informacja o miejscu i terminie odbycia spotkania projektowego, rady 

budowy lub narady technicznej powinna być dostarczona WYKONAWCY, co najmniej na 2 DNI ROBOCZE przed 

wyznaczoną datą, pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

9.43. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru poszczególnych elementów ROBÓT, w tym 
w szczególności ROBÓT ulegających zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod 
rygorem dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odkrycia wykonanych ROBÓT na koszt WYKONAWCY. 

9.44. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego personelu, 
wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie przepisów BHP 
i przeciwpożarowych. 

9.45. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników 
zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczególności przepisów regulujących formę zatrudnienia, 
dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony 
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich/Europejskich Normach. 

9.46. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewniania na własny koszt i ryzyko całodobowej ochrony terenu budowy 

od momentu przejęcia terenu budowy do momentu podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

9.47. WYKONAWCA, na własny koszt i ryzyko zapewni odpowiednie oznakowanie terenu budowy, w tym w zakresie, 

w jakim stanowi ono zabezpieczenie terenu budowy, jak i zmiany organizacji ruchu wynikającej z prowadzonych 

ROBÓT.  

9.48. WYKONAWCA jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wszelkich wad lub 

usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania ROBÓT. 

9.49. WYKONAWCA, własnym staraniem i na własny koszt zapewni energię elektryczną i wodę do terenu budowy w celu 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji ROBÓT, wynikających 
z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów. WYKONAWCA może na własny koszt zorganizować na terenie 

budowy zaplecze sanitarno-socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji ROBÓT, w 

miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. 

9.50. WYKONAWCA zobowiązany jest płacić wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyskać wszystkie pozwolenia, 
licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez właściwe przepisy, w odniesieniu do realizacji i ukończenia ROBÓT 
oraz usunięcia wszelkich wad. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie i przejmie od niego 
odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie. 

9.51. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać czystość na drodze dojazdowej do terenu 
budowy, oraz wykonać natychmiastową naprawę nawierzchni w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych 
realizacją PRZEDMIOTU UMOWY.  

9.52. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać w czystości teren i zaplecze budowy, dróg 
i chodników wewnętrznych oraz publicznych, prowadzących do terenu budowy, a także zabezpieczeń BHP 
w odpowiednim stanie (dotyczy to również PODWYKONAWCÓW, za których działania i zaniechania WYKONAWCA 
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odpowiada jak za własne); WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed ZAMAWIAJĄCYM, 
Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi; w razie niewykonania tego zobowiązania przez WYKONAWCĘ, 
ZAMAWIAJĄCY może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć WYKONAWCĘ. 

9.53. WYKONAWCA zobowiązany jest do przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo, w związku z 
realizacją ROBÓT oraz naprawę ewentualnych szkód spowodowanych realizacją ROBÓT, objętych UMOWĄ na 
nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku zgłaszania do ZAMAWIAJĄCEGO roszczeń przez właścicieli tych 
nieruchomości, WYKONAWCA zobowiązany jest przystąpić do rozmów z właścicielami nieruchomości sąsiadujących, 
niezwłocznie usunąć szkody spowodowane realizacją ROBÓT oraz ponieść koszty z tym związane, w tym koszty 

wyceny szkód. W przypadku zaniechania temu obowiązkowi ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do powierzenia 
realizacji ww. czynności innemu podmiotowi i  obciążenia kosztami WYKONAWCĘ. 

9.54. WYKONAWCA zobowiązany jest we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do zagospodarowania wszelkich 

materiałów pochodzących z prowadzonych ROBÓT, wymagających wywozu lub czasowego składowania np. gruz, 
urobek ziemny, itp., które będą stanowiły własność WYKONAWCY oraz zostaną usunięte na jego koszt, z wyjątkiem 
materiałów opisanych poniżej. WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach  WYKONAWCA w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY ma obowiązek w pierwszej 
kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów budowlanych, betonowych, gruzu budowlanego, ziemi, 

złomu itp.) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy (np. odpady niebezpieczne) lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania 
odpadów do utylizacji. WYKONAWCA zobowiązany jest udokumentować ZAMAWIAJĄCEMU sposób 
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY. 

9.55. WYKONAWCA zagospodaruje teren w tym zutylizuje/zagospodaruje urobek ziemi. 

9.56. WYKONAWCA utwardzi powierzchnie w zakresie niezbędnym do wykonania ROBÓT. 

9.57. WYKONAWCA zobowiązany jest na własny koszt do uporządkowania terenu budowy polegającego na usunięciu 
własnych urządzeń z terenu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, a także 
zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez PERSONEL WYKONAWCY oraz jego uporządkowanie najpóźniej 
w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejęcia go przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku niewywiązania się 
z tego obowiązku ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do usunięcia ww. urządzeń i uprzątnięcia terenu budowy oraz 

obciążenia WYKONAWCY kosztami tych prac.  

9.58. WYKONAWCA ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów określonych 
w UMOWIE jako PRZEDMIOT UMOWY, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w UMOWIE lub nie były one 
przewidywane przez WYKONAWCĘ na etapie składania OFERTY.  

9.59. WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy w sposób i w trybie 

regulowanym odpowiednimi przepisami PRAWA BUDOWLANEGO. 

9.60. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać PRZEDMIOT UMOWY z zachowaniem najwyższej profesjonalnej 
staranności. 

9.61. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób niepowodujący zaprzestania 
lub zakłócenia pracy infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO oraz zobowiązuje się nie doprowadzić 
do zakłócenia lub zaprzestania realizacji procesów biznesowych ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe nie dotyczy 
elementów infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO i procesów biznesowych, których wyłączenie 
z ruchu, STRONY uzgodniły w harmonogramie wyłączeń, którego projekt opracowuje WYKONAWCA i przedstawi 
do uzgodnienia ZAMAWIAJĄCEMU z wyprzedzeniem 45 DNI ROBOCZYCH w odniesieniu do sieci SN i nn, a w 

przypadku sieci WN z wyprzedzeniem 90 DNI ROBOCZYCH. Ponadto WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłoszenia 
ZAMAWIAJĄCEMU do końca czerwca każdego roku wstępnego planu wyłączeń linii WN na kolejny rok 
kalendarzowy. ZAMAWIAJĄCY dokona weryfikacji propozycji harmonogramu wyłączeń w terminie 14 DNI 

ROBOCZYCH od dnia dostarczenia przez WYKONAWCĘ pisemnego projektu harmonogramu wyłączeń. 
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9.62. WYKONAWCA wykona ROBOTY w technologii uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM, na podstawie: 

9.62.1. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ; 

9.62.2. decyzji o pozwoleniu na budowę; 

9.62.3. warunków technicznych i PRAWA BUDOWLANEGO; 

9.62.4. obowiązujących norm albo europejskich lub krajowych ocen technicznych; 

9.62.5. zasad rzetelnej wiedzy technicznej; 

9.62.6. używając materiałów, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na rynku 

Unii Europejskiej. 

9.63. Do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA użyje maszyn i urządzeń, którymi dysponuje we własnym 
zakresie. 

9.64. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji, którymi WYKONAWCA nie dysponuje, zapewni sobie w 

ramach CENY KONTRAKTOWEJ. 

9.65. WYKONAWCA wykona kompletną DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ. 

9.66. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzupełnienia systemu SCADA ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie realizowanej 

INWESTYCJI. 

9.67. WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia Kart Urządzeń i/lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w 
systemie CRO. 

9.68. Ustala się (o ile nie zostanie uzgodnione inaczej), iż urządzenia, wyposażenie i materiały, będą: 

9.68.1. fabrycznie nowe, wolne od WAD FIZYCZNYCH i WAD PRAWNYCH, pełnowartościowe, zdatne 
do zamierzonego użytku, spełniać będą wymogi wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku 
krajowym, o których mowa w art. 10 PRAWA BUDOWLANEGO, będą zgodne z UMOWĄ, przepisami PRAWA 

WŁAŚCIWEGO, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych, 

9.68.2. spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe określone przez ZAMAWIAJĄCEGO 
w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.  

9.69. Na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO (bez uszczerbku dla postanowień ust. 9.70 poniżej), WYKONAWCA jest 
zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia dokumentów, dotyczących zakupu i pochodzenia urządzeń 
i materiałów, w tym zapłaty ceł, oraz potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub użytkowania (w tym 
w szczególności odnośnych certyfikatów) pod rygorem zawieszenia prowadzenia ROBÓT przez ZAMAWIAJĄCEGO z 
winy WYKONAWCY. 

9.70. Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez ZAMAWIAJĄCEGO nie wyłącza jego uprawnień związanych 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ (w tym 
w szczególności ROBÓT), w tym wynikających z wad materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego 
zastosowania lub innych przyczyn mających związek z materiałami lub urządzeniami, jak również nie zwalania 
WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku wynikającego z UMOWY. 

9.71. WYKONAWCA nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.72. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest do przeprowadzenia przed rozpoczęciem 
eksploatacji poszczególnych elementów stacji, szkoleń dla pracowników wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w 
liczbie nie większej niż 40 osób dotyczących obsługi i eksploatacji stacji elektroenergetycznych WN/SN. Realizacja 
szkolenia zostanie potwierdzona przez WYKONAWCĘ stosownym protokołem wskazującym pracowników 
ZAMAWIAJĄCEGO, którzy odbyli szkolenie. 
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9.73. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko w ramach CENY KONTRAKTOWEJ świadczyć GWARANCJĘ 
i SERWIS, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY określonymi szczegółowo w pkt 14 OWW. 

9.74. W przypadku, gdy PRZEDMIOT UMOWY może podlegać dofinasowaniu  z instytucji multilateralnej, WYKONAWCA 

zobowiązuje się: 

9.74.1. do niezwłocznego powiadomienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z kopią do Zamawiającego) o 
rzeczywistym zarzucie, skardze lub informacji o przestępstwie związanym realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, 

przy czym Przestępstwo oznacza dowolne z poniższych: 

a) oszustwo, 

b) korupcja, 

c) wymuszenie, 

d) zmowa przetargowa, 

e) utrudnianie przetargu publicznego, 

f) pranie brudnych pieniędzy, 

g) finansowanie terroryzmu. 

9.74.2. do umożliwienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, w związku z Przestępstwem, o którym mowa 
powyżej, wglądu do ksiąg i rejestrów w związku z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY oraz do kopiowania 

dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo; 

9.74.3. do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z prowadzoną 
INWESTYCJĄ. 

9.75. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów zajęcia nieruchomości na czas realizacji robót z 
właścicielami nieruchomości, na których będą realizowane ROBOTY. 

9.76. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania się do dokumentu: „Wymagania ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie 
bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, który 
jest dostępny na stronach www pod linkiem: 

9.77. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wymogi opisane w dokumencie „Wymagania ENEA Operator Sp. z o. o. w zakresie 
bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, 
dotyczą urządzeń włączanych do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO i wymaga, aby przed dokonaniem montażu urządzenia, 
które zostanie włączone do sieci OT ZAMAWIAJĄCEGO, złożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, certyfikat lub 

oświadczenie producenta lub dostawcy urządzenia, zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami. 

9.78. W przypadku pozyskania  przez ZAMAWIAJĄCEGO dofinansowania z funduszy pomocowych dla zakresu objętego 
PRZEDMIOTEM UMOWY, ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ o spoczywających na ZAMAWIAJĄCYM 
obowiązkach informacyjno-promocyjnych, w tym dotyczących widoczności uzyskanego wsparcia, których realizacja 
wymaga współdziałania z WYKONAWCĄ, a WYKONAWCA zobowiązuje się do współpracy z ZAMAWIAJĄCYM w celu 
ich realizacji. 

9.79. WYKONAWCA zobowiązany jest raz w miesiącu do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU raportu z realizacji UMOWY 

zawierającego przynajmniej opis działań podjętych w odniesieniu do pozycji HARMONOGRAMU i postęp prac w 

odniesieniu do planu bazowego w formacie uzgodnionym pomiędzy Stronami. Nieprzekazanie raportu może zostać 
uznane za wstrzymanie realizacji UMOWY. 

 

10. CENA KONTRAKTOWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
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10.1. Z tytułu wykonania UMOWY WYKONAWCA otrzyma CENĘ KONTRAKTOWĄ w wysokości określonej w § 3 UMOWY. 

10.2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zapłaty CENY KONTRAKTOWEJ w częściach. 

10.3. CENA KONTRAKTOWA jest stała (ryczałtowa) i obejmuje wszelkie koszty WYKONAWCY związane z należytą 
realizacją UMOWY, w tym koszty sprzętu, materiałów, robocizny, świadczonych usług oraz stosowny zysk. CENA 
KONTRAKTOWA dotyczy całościowej realizacji ROBÓT wraz z wszelkimi kosztami związanymi z ich odbiorem, 

sprawdzeniami, oznakowaniem, pomiarami, ekspertyzami, itp. oraz obejmuje wszelkie inne konieczne koszty 

niezbędne do prawidłowego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w tym wszelkie koszty i opłaty związane z 
ustanowieniem służebności przesyłu jak i wpisami do księgi wieczystej czy opłaty administracyjne. 

10.4. CENA KONTRAKTOWA obejmuje ryzyko i odpowiedzialność WYKONAWCY, z tytułu prawidłowego oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją świadczeń objętych UMOWĄ. WYKONAWCA nie będzie mógł się 
powoływać na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany 
wysokości CENY KONTRAKTOWEJ. 

10.5. Należności za wykonane ROBOTY będą wpłacane przez ZAMAWIAJĄCEGO na konto bankowe WYKONAWCY (LIDER 

w przypadku KONSORCJUM) lub odpowiednio PODWYKONAWCY i dalszego podwykonawcy, wskazane przez 

WYKONAWCĘ, lub odpowiednio przez PODWYKONAWCĘ i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku 

lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ, przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę. Zapłata 
dokonana na rzecz LIDERA w przypadku KONSORCJUM zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO  z odpowiedzialności  w stosunku 
do wszystkich członków KONSORCJUM. 

10.6. O ile PRZEDMIOTU UMOWY obejmuje opracowanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, rozliczenie części CENY 

KONTRAKTOWEJ dotyczącej DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ następować będzie: 

10.6.1. fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie protokołów ODBIORU ROZLICZENIOWEGO, 

obejmującego zafakturowane świadczenia, potwierdzonych przez przedstawicieli STRON, o których mowa 
w § 5 UMOWY; 

10.6.2. pozostała część CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa powyżej zostanie zapłacona przez 
ZAMAWIAJĄCEGO po dokonaniu ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

10.7. Rozliczenie części CENY KONTRAKTOWEJ dotyczącej ROBÓT następować będzie:  

10.7.1. fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie protokołów ODBIORÓW ROZLICZENIOWYCH 

(obejmujących zafakturowane świadczenia) potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

kierownika robót WYKONAWCY; 
10.7.2. pozostała część CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 8.1.2. zostanie zapłacona przez 

ZAMAWIAJĄCEGO po ODBIORZE KOŃCOWYM ROBÓT. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na 
numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. – Prawo bankowe  lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której 
podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – 

wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy 

wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. 

10.8. Zamawiający oświadcza, że od 01.02.2026r. odbiera faktury w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem 
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Za datę otrzymania faktury uznaje się datę przydzielenia numeru 
identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur. 

10.9. Wystawienie faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur nie wymaga przesyłania faktury drogą 
elektroniczną lub papierową. 
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10.10. Załączniki do faktury ustrukturyzowanej, niestanowiące integralnej części faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca 
przesyła na adres e-mail: zalaczniki.ksef@operator.enea.pl, podając w tytule wiadomości numer KSeF faktury. 
Przesłanie załączników bez wskazania numeru KSeF nie rodzi skutków po stronie Zamawiającego.  

10.11. Dokumenty zobowiązaniowe inne niż ustrukturyzowana faktura (np. noty) oraz załączniki do nich, Wykonawca 
przesyła na adres e-mail: faktury.elektroniczne@operator.enea.pl. 

10.12. W przypadku  niedostępności z przyczyn obiektywnych Krajowego Systemu eFaktur, o których mowa w art. 106ne  
USTAWY VAT oraz w przypadku gdy Wykonawca nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego 
powodu niż niedostępność Krajowego Systemu e-Faktur, Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia 
faktury w formie elektronicznej w formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania jej na adres: 
faktury.elektroniczne@operator.enea.pl.  

10.13. WYKONAWCA wyłączony z obowiązku stosowania KSeF zobowiązuje się do wystawienia faktur/rachunków/not w 

formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania ich drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
faktury.elektroniczne@operator.enea.pl.  

10.14. W odniesieniu do Wykonawców wyłączonych z obowiązku stosowania KSeF, w sytuacji braku możliwości 
wystawienia faktury w formie elektronicznej, Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury w wersji papierowej oraz 
przesłanie jej na adres: ENEA Centrum sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-792 Zielona 

Góra. 

10.15. W przypadku objęcia PRZEDMIOTU UMOWY dofinansowaniem z funduszy pomocowych, ZAMAWIAJĄCY przekaże 

WYKONAWCY szczegółowe wytyczne dotyczące opisu dokumentów finansowo-księgowych, a WYKONAWCA 

zobowiązuje się je stosować.  

10.16. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku/noty. Termin płatności CENY KONTRKATOWEJ należnej WYKONAWCY zostanie dochowany, gdy 

w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

10.17. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w 
kolejnym DNIU ROBOCZYM. 

10.18. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku 
należnego z tytułu wystawionych faktur za realizację UMOWY. 

10.19. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy WYKONAWCY, służący do rozliczenia PRZEDMIOTU UMOWY 

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku 
bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura VAT spełniać będzie inne warunki określone w 
powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

10.20. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment). 

10.21. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności w systemie 
podzielonej płatności (split payment). 

10.22. Płatność za prawidłową realizację PRZEDMIOTU UMOWY będzie dokonana przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze.  

10.23. WYKONAWCA oświadcza, że rachunek bankowy, który umieści na fakturze VAT, został wskazany w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez WYKONAWCĘ do naczelnika właściwego urzędu 
skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b USTAWY VAT. 

10.24. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze VAT nie znajduje 

się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ nie spełnia wymogów 
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określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie 
należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 
96 b USTAWY VAT. 

10.25. WYKONAWCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 
w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 10.19. oraz 10.23 okażą się niezgodne z prawdą. 
WYKONAWCA zobowiązuje się zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na 
ZAMAWIAJĄCEGO przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u 
ZAMAWIAJĄCEGO, wynikająca w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji 
skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ faktur VAT 

dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO 
wydatków poniesionych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY w koszty uzyskania przychodu. 

10.26. WYKONAWCA oświadcza, że wszelkie towary/materiały/urządzenia wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 

będą legalne i WYKONAWCA nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu 
państwa podatku VAT. 

10.27. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO 

wynikłe z nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ właściwego prawa podatkowego w Polsce, w tym zwróci 
ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO opłaty i obciążenia nałożone na ZAMAWIAJĄCEGO 

ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe wynikłe z tego tytułu. 

10.28. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie WYKONAWCA powierzył - 
w całości lub części – PODWYKONAWCY, będzie uzależniona od udokumentowania przez WYKONAWCĘ faktu 

uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCOM z tytułu wykonania rozliczanej 
części, zgodnie z protokołem zaawansowania prac. W przypadku przekazania faktury VAT bez ww. 

udokumentowania, termin płatności ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentów. 

10.29. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z częściowym rozliczeniem należnej WYKONAWCY części CENY 
KONTRAKTOWEJ, oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich 
wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty PODWYKONAWCOM z tytułu wykonania świadczeń objętych 
rozliczaną częścią CENY KONTRAKTOWEJ, zgodnie z protokołem zaawansowania ROBÓT. Oświadczenia, podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców 
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty części CENY KONTRAKTOWEJ powinny potwierdzać brak 
zaległości WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 

w tym okresie wynagrodzeń PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców wynikających z umów 
o podwykonawstwo. 

10.30. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowie o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonej ZAMAWIAJĄCEMU umowie o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnej części CENY KONTRAKTOWEJ przysługujące PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, 

PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty bezpośrednio 
do ZAMAWIAJĄCEGO, który dokona na jego rzecz bezpośredniej zapłaty tej należności, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 10.33. 

10.31. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi WYKONAWCĘ o 
żądaniu PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCĘ do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, 

w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od dnia doręczenia WYKONAWCY wezwania. 

10.32. WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi, o których mowa powyżej, zawierające szczegółowe 
uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 
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przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia 
przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie 

mającym wpływ na wymagalność roszczenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych 
okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

10.33. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa powyżej, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może: 

10.33.1. zaniechać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
WYKONAWCA wykaże w ocenie ZAMAWIAJĄCEGO niezasadność takiej zapłaty albo 

10.33.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO, co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem 
w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY albo 

10.33.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

10.34. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub 

dalszemu PODWYKONAWCY z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

10.35. Równowartość kwoty zapłaconej PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, ZAMAWIAJĄCY potrąci z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.  

10.36. Podstawą wypłaty należnej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ lub jej części, będą wystawione przez 
WYKONAWCĘ: rachunek lub faktura VAT, przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU wraz: 

10.36.1. z protokołem ODBIORU ROZLICZENIOWEGO lub ODBIORU KOŃCOWEGO, w którym będą wyszczególnione 
wydzielone elementy prac wykonane przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, lub do 

którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez PODWYKONAWCÓW lub 

dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót; 

10.36.2. z oświadczeniami zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCÓW oraz dalszych 
PODWYKONAWCÓW potwierdzającymi dokonanie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ zapłaty 
całości należności wobec PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, zaś w przypadku braku takich 
oświadczeń – z kopiami przelewów bankowych potwierdzających uregulowanie należności WYKONAWCY 
wobec PODWYKONAWCÓW lub dalszych PODWYKONAWCÓW za wykonane przez nich roboty, dostawy lub 

usługi; 

10.36.3. z oświadczeniami PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót 
budowlanych, dostaw lub usług przed dniem ODBIORU ROZLICZENIOWEGO, lub jeżeli ich roszczenia nie 
były jeszcze wymagalne, o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez WYKONAWCĘ lub przez 
PODWYKONAWCÓW; 

10.36.4. z oświadczeniami PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu ROBÓT wykonanych zgodnie z umowami o 
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych ROBÓT do wysokości objętej płatnością końcową (w 
przypadku końcowego rachunku lub faktury VAT za wykonanie całości ROBÓT). 

10.37. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust.  9.32., 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu 
wypełnienia przez WYKONAWCĘ wymagań, o których mowa w ust. 9.35. nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania odsetek.  
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10.38. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem, przedstawiona ZAMAWIAJĄCEMU wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią protokołu zaawansowania prac oraz protokołu odbioru ROBÓT lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług. 

10.39. W przypadku, gdy PODWYKONAWCY lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od ZAMAWIAJĄCEGO 
płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, 
i WYKONAWCA załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia PODWYKONAWCÓW lub dalszych 

PODWYKONAWCÓW potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 
wypłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY. 

10.40. Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należną PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy część CENY 
KONTRAKTOWEJ bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w 
zapłacie należnej części CENY KONTRAKTOWEJ przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ i będzie dotyczyć 
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

10.41. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie 
kwoty potrzebnej na pokrycie części CENY KONTRAKTOWEJ, z tytułu bezpośredniej płatności, do depozytu 

sądowego, skutkuje uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia kwoty odpowiadającej dokonanej płatności z 
wierzytelnością przysługującą WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu zapłaty części CENY KONTRAKTOWEJ 
do wysokości ww. kwoty. 

10.42. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w terminie 

30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY przez 

ZAMAWIAJĄCEGO uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

10.43. Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie ROBÓT jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych 

ROBÓT, zgodnie z protokołem zaawansowania prac, wynikającej z UMOWY. W przypadku gdy ceny jednostkowe 

określone w umowie o podwykonawstwo będą wyższe niż ceny jednostkowe określone UMOWĄ, ZAMAWIAJĄCY 

uzna i wypłaci PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT 

lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych UMOWĄ. 

10.44. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z UMOWĄ lub obowiązującymi przepisami 
prawa, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości 
oraz otrzymania faktury VAT korygującej, jeżeli obowiązek jej wystawienia wynikał będzie z obowiązujących 
przepisów. W takim przypadku termin płatności należności objętej daną fakturą rozpoczyna bieg dopiero po 

doręczeniu ZAMAWIAJĄCEMU faktury korygującej. Do upływu terminu płatności CENY KONTRAKTOWEJ, 

wynikającego z faktury VAT korygującej, ZAMAWIAJĄCY nie pozostaje w opóźnieniu ani zwłoce w zapłacie CENY 

KONTRAKTOWEJ, a w konsekwencji Wykonawca nie jest uprawniony do naliczenia odsetek z tego tytułu. 

10.45. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia z CENY KONTRAKTOWEJ wszelkich należności wzajemnych, w tym w 

szczególności równowartości nieuiszczonego wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, 
lub naliczonej kary umownej. 

10.46. Każda ze STRON pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących 
i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją UMOWY - z wyłączeniem kosztów prowadzenia 
rachunku dla zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy WYKONAWCY w przypadku zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY lub jego 

części, które pokrywa WYKONAWCA. 
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10.47. WYKONAWCA nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu UMOWY wynagrodzenia bez uprzedniej zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.48. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

11. PODWYKONAWCY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

11.1. O ile z treści UMOWY nie wynika nic innego, WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia 
PODWYKONAWCY na zasadach opisanych poniżej. Zgłoszenie nowego lub zmiana PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących PRZEDMIOT UMOWY, 
nie stanowi zmiany UMOWY. 

11.2. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA oraz dalszy podwykonawca nie może powierzyć realizacji części zamówienia na 
roboty budowlane podwykonawcom bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Niezależnie od powyższego: 

11.2.1. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na udział w realizacji ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy: 

11.2.1.1. o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie,  w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, o którym 
mowa w §3 ust. 1. UMOWY – powyższe ma zastosowanie w okresie obowiązywania ww. 
Rozporządzenia Rady (UE), 

11.2.1.2. na którego nałożona została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego listę, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę. 

11.2.2. W przypadku, gdy wartość umowy o podwykonawstwo wynosi ponad 10% wartości zamówienia, o której 
mowa w § 3 ust. 1 UMOWY, wraz ze zgłoszeniem PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, 
WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia oświadczenia PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy o braku przeciwskazań, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie.  

11.2.3. W przypadku, gdy WYKONAWCA poweźmie wiadomość, iż wobec już zgłoszonego i zaakceptowanego 
przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzi sytuacja o której mowa 
w ppkt 11.2.1., zobowiązany jest do niezwłocznego odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy od realizowanych robót budowlanych, dostaw lub usług oraz niezwłocznie poinformować 
o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. 

11.3. W przypadku braku zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w 
realizacji danego zakresu UMOWY, o której mowa w poniższych punktach, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA ma 
prawo do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU innego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy. 

11.4. Wskazanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia nazwy PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

nie zwalnia WYKONAWCY od uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO na udział danego PODWYKONAWCY lub dalszego 
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podwykonawcy w realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Powyższe nie dotyczy 
PODWYKONAWCY udostępniającego zasoby, jeżeli taka sytuacja miała miejsce w trakcie postępowania o udzielenia 
zamówienia publicznego.  

11.5. Wszystkie wymogi pkt 11 OWW stosuje się odpowiednio do zawarcia przez PODWYKONAWCĘ umowy z dalszym 
podwykonawcą. 

11.6. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez PODWYKONAWCÓW, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno 
ZAMAWIAJĄCEMU jak i osobom trzecim. 

11.7. Powierzenie wykonania części PRZEDMIOTU UMOWY PODWYKONAWCOM nie zwalnia WYKONAWCY z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY. 

11.8. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY niezwłocznego usunięcia z terenu budowy PODWYKONAWCY lub 
dalszego podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody ZAMAWIAJĄCY lub może usunąć takiego PODWYKONAWCĘ 
lub dalszego podwykonawcę na koszt WYKONAWCY. 

11.9. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy 

od wykonywania świadczeń objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy ROBÓT lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. 
WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO 
PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania PODWYKONAWCY lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia UMOWY. 

11.10. W przypadku zmiany PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA 

przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od zmiany, pozyskane od PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcy, oświadczenie o tym, iż zostały zaspokojone wszystkie jego roszczenia z tytułu powierzonej 
mu do realizacji części ROBÓT i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu 
wszelkich ewentualnych innych roszczeń. 

11.11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 USTAWY PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny 
PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż PODWYKONAWCA, na 
którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 
USTAWY PZP stosuje się odpowiednio. 

11.12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki PODWYKONAWCY 
lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki WYKONAWCY, ukształtowane 
postanowieniami UMOWY. 

11.13. WYKONAWCA zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia, stanowiącego część CENY KONTRAKTOWEJ 
na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW na zasadach określonych w zawartej umowie o podwykonawstwo. 

11.14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także 
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub 
dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski. 

11.15. STRONY zgodnie postanawiają, iż realizacja PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ przy pomocy 

PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców, na których zaangażowanie ZAMAWIAJĄCY nie wyraził zgody 
stanowi przypadek wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób sprzeczny z UMOWĄ. STRONY potwierdzają 
sobie wzajemnie, iż w takim przypadku ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia opisane w art. 636 § 1 KC  
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11.16. STRONY postanawiają, że w przypadku, gdy PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą będzie osoba będąca 
jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, która przy wykonywaniu powierzonej całości lub części UMOWY 

nie będzie występować jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach 
określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, WYKONAWCA będzie zobowiązany: 

11.16.1. ujawnić/zgłosić tę okoliczność ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej. Zgłoszenie WYKONAWCY będzie 
zawierać w szczególności: 

11.16.1.1. oznaczenie umowy w sprawie części PRZEDMIOTU UMOWY, którego wykonanie zostało 
powierzone PODWYKONAWCY, 

11.16.1.2. imię i nazwisko PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy będącego jednocześnie 
pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, 

11.16.1.3. miejsce zatrudnienia osoby, o której mowa w ppkt 11.16.1.2. powyżej, w strukturach 

przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO, 

11.16.1.4. okres obowiązywania umowy o powierzenie realizacji całości lub części PRZEDMIOTU UMOWY 

podmiotowi, o którym mowa w ppkt 11.16.1.2. powyżej, oraz inne informacje mające wpływ na 
termin przekazania i wysokość należnych z jej tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzenia tego pracownika, 

11.16.2. pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o kwocie brutto wypłaconego wynagrodzenia, przy czym 
wynagrodzenie może zostać wypłacone wyłącznie w terminie od pierwszego do trzeciego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, za który jest należne. 

11.17. Informacje, o których mowa w ust. 11.16. WYKONAWCA powinien dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu 
wypłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy. 

11.18. W przypadku ujawnienia okoliczności, że PODWYKONAWCĄ lub dalszym podwykonawcą jest pracownik 
ZAMAWIAJĄCEGO, wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie pomniejszone o należne składki na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych należne od wynagrodzenia tego pracownika. 

11.19. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

ROBOTY BUDOWLANE 

11.20. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej 
umowy, przy czym dalszy PODWYKONAWCA jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o 
(dalsze) podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy podwykonawczej. 

11.21. Termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub 
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku. 

11.22. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku, gdy: 

11.22.1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

11.22.2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 11.21; 

11.22.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11.12. 
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11.23. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11.22., do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11.22, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

11.24. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11.24.1.  ZAMAWIAJĄCY, w terminie określonym zgodnie z ust. 11.22., zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 11.22. 

11.24.2. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11.24.1., do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 11.22, uważa się za 
akceptację umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

DOSTAWY LUB USŁUGI 

11.25. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższy obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% CENY KONTRAKTOWEJ oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został określony przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

11.26. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.25. UMOWY, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy podwykonawczej również WYKONAWCY. 

11.27. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.25. UMOWY, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 11.21. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy podwykonawczej w terminie przez siebie wyznaczonym, pod rygorem żądania zapłaty kary umownej. 

WERYFIKACJA PODWYKONAWCÓW 

11.28. Na zasadach określonych w UMOWIE ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział w realizacji 
PRZEDMIOTU UMOWY zgłaszanego PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy 

lub usługi który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ lub gdy zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia określone w SWZ. 

11.29. W celu dokonania stosownej oceny WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie przez niego 

wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (o których mowa w ust. 11.30), potwierdzające 
doświadczenie, sytuację ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną lub zawodową i/lub podstawy 
wykluczenia (wskazane w wezwaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO) dotyczące PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy (w przypadku doświadczenia, sytuacji ekonomicznej lub finansowej wartość nie może być mniejsza 
niż 70% wartości umowy o podwykonawstwo). 

11.30. ZAMAWIAJĄCY w toku badania potencjału PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zastrzega sobie prawo 

do żądania wszystkich lub wybranych dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

11.31. W przypadku nieprzedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów, o których mowa w ust. 11.30. OWW, ZMAWIAJĄCY 

ma prawo wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

12.1. W ramach wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może dojść do stworzenia utworów w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

12.2. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA wraz z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub 
nośników, na których utrwalono utwór, przez co rozumie się również przesłanie ZAMAWIAJĄCEMU pliku 
zawierającego utwór za pośrednictwem wiadomości e-mail, czy załadowania utworu na serwer ZAMAWIAJĄCEGO, 

przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do powstałych w ramach realizacji 

UMOWY utworów oraz ich poszczególnych części wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 12.3. OWW. 

12.3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 

12.3.1. zastosowanie utworu oraz jego części do INWESTYCJI/wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego części 
do realizacji INWESTYCJI i zadań ZAMAWIAJĄCEGO realizowanych w ramach korzystania z INWESTYCJI, 

12.3.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, przy wykorzystaniu dowolnych 

technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach, 

12.3.3. wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, wewnętrznej i zewnętrznej sieci 
komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, baz danych oraz do pamięci innych 
urządzeń lub systemów elektronicznych, 

12.3.4. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub jego części, w tym w szczególności 
użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

12.3.5. dokonywanie opracowań utworu, w tym co najmniej w celu realizacji budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, modernizacji, eksploatacji, konserwacji, napraw, 
rozbudowy lub rozbiórki INWESTYCJI lub jej części, 

12.3.6. wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, w tym co najmniej wystawienie, 

wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu 

sporządzenia opracowań, udostępnianie w zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej 
i wewnętrznej sieci multimedialnej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

12.4. W ramach CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCA: 

12.4.1. przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO - z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU - własność nośników, na których 
zostały utrwalone utwory, 

12.4.2. upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO - z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 12.2 - 

do wykonywania praw zależnych przysługujących WYKONAWCY oraz do wyłącznego zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych do utworów oraz ich części wykonanych w ramach realizacji UMOWY. 

12.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO 
do posługiwania się firmą i znakiem towarowym WYKONAWCY. 

12.6. WYKONAWCA oświadcza, iż z chwilą wydania utworów będzie uprawniony do dysponowania i przeniesienia praw 

autorskich i upoważnienia do wykonywania praw zależnych na zasadach określonych w UMOWIE. WYKONAWCA 

oświadcza i zapewnia, że utwory oraz ich poszczególne części będą wolne od WAD PRAWNYCH a korzystanie z praw 

przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie UMOWY nie narusza i nie będzie naruszało praw osób trzecich, w 
szczególności praw twórców utworów lub ich części oraz, że uzyskał lub uzyska - najpóźniej do chwili określonej 

w UMOWIE jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub przyznania prawa - od twórców utworów lub ich 
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części odpowiednie oświadczenia pozwalające odpowiednio na przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO, udzielenie, 

przyznanie lub przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU praw określonych w niniejszym paragrafie. 

12.7. WYKONAWCA poinformuje ponadto ZAMAWIAJĄCEGO o autorskich prawach osobistych przysługujących innym 
osobom do utworów lub ich części. W razie niewykonania tego zobowiązania WYKONAWCA ponosi wszelką 
odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie art. 392 KC, z 

odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich autorskich praw osobistych. 

12.8. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części ROBÓT PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom, 

WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na WYKONAWCĘ 
praw w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. WYKONAWCA zobowiązuje się do przeniesienia na 

ZAMAWIAJĄCEGO praw uzyskanych w sposób określony w zdaniu poprzednim w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie. 

12.9. Z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY następuje skutek w postaci 
przeniesienia autorskich praw majątkowych do DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz przeniesienie własności 
wszystkich egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY i ich nośników. 

12.10. WYKONAWCA nieodwołalnie upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO oraz osobę trzecią działającą na zlecenie 

ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do DOKUMENTACJI 

WYKONAWCY, w tym do korzystania z opracowania DOKUMENTACJI WYKONAWCY (dokumentacji zamiennej) 

oraz do rozporządzania prawami do DOKUMENTACJI WYKONAWCY.  

12.11. CENA KONTRAKTOWA obejmuje wynagrodzenie dla WYKONAWCY z tytułu przeniesienia majątkowych praw 
autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 12.3, udzielenie licencji lub sublicencji, o których 
mowa w 12.14 i 12.16, z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytułu nieodwołalnego 
upoważnienia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw autorskich. 

12.12. WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU w całym okresie trwania GWARANCJI i rękojmi dostęp do bazy lub baz 
wiedzy zawierających informacje o znanych podatnościach, błędach  
i zmianach w programach komputerowych / oprogramowaniu komputerowym / oprogramowaniu sprzętu 
teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego / sprzęcie teleinformatycznym oraz elektroenergetycznym 

(w tym wykorzystywanym oprogramowaniu standardowym). 

12.13. Z chwilą wydania ZAMAWIAJĄCEMU egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, w ramach CENY 

KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich licencji (sublicencji) lub praw do 
przekazanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH o jakich mowa w UMOWIE na okres 15 lat od dnia ODBIORU 
KOŃCOWEGO INWESTYCJI przeprowadzonego na zasadach określonych w UMOWIE, a po tym okresie licencja 

przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego 

okresu wypowiedzenia.  

12.14. ZAMAWIAJĄCY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ma prawo do korzystania z ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH 

wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na wszystkich znanych w dniu zawarcia UMOWY polach eksploatacji, 

co najmniej w zakresie: 

12.14.1. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, 

12.14.2. odtwarzania, 

12.14.3. przechowywania, 

12.14.4. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników 
z zainstalowanym oprogramowaniem, 

12.14.5. wyświetlania, 



 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 34 z 59 

 

 

12.14.6. przystosowywania, 

12.14.7. korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności, 

12.14.8. korzystania i modyfikowania dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy oprogramowania, 

12.14.9. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie 

komputerowym, 

12.14.10. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii, 

12.14.11. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie. 

12.15. WYKONAWCA oświadcza, że dostarczone przez niego ELEMENTY LICENCJONOWANE nie naruszają jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich 
i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie 
zgodne z postanowieniami §3 UMOWY i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób 
trzecich. 

12.16. Zasady wyrażone w pkt. 12.14 i 12.15 nie dotyczą UTWORÓW LICENCJONOWANYCH stanowiących oprogramowanie 
standardowe podmiotów trzecich, co do których Wykonawca nie ma wpływu na zakres udzielanej licencji. W 
odniesieniu do tego rodzaju ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH Strony uzgodnią zakres możliwej do uzyskania 
licencji lub sublicencji przed jej udzieleniem ZAMAWIAJACEMU. 

12.17. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do swobodnego przydzielania pracownikom ZAMAWIAJĄCEGO 
poszczególnych licencji do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

12.18. WYKONAWCA oświadcza, że aktualizacja ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH nie powoduje zmian pól eksploatacji 
określonych w ust. 12.13. 

12.19. W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia UMOWY pól eksploatacji ELEMENTÓW 
LICENCJONOWANYCH będących PRZEDMIOTEM UMOWY, WYKONAWCA zobowiązuje się na pisemny wniosek 
ZAMAWIAJĄCEGO do podpisania, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ, aneksu do UMOWY rozszerzającego zakres 

udzielanych praw o nowe pola eksploatacji, o ile według uznania ZAMAWIAJĄCEGO udzielenie takiego prawa będzie 
konieczne do pełnego wykorzystania funkcjonalności PRZEDMIOTU UMOWY. 

12.20. WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach nabytych praw, do kopiowania i rozpowszechniania - przez  

ZAMAWIAJĄCEGO, PERSONEL ZAMAWIAJACEGO i podmioty trzecie, w tym pracowników jednostek nadzorowanych 
przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz pracowników Grupy ENEA - dokumentacji dla aplikacji wchodzących w skład 
PRZEDMIOTU UMOWY. 

12.21. W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający 
nabycie praw autorskich lub posiadanie licencji  do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH. 

12.22. Wszelkie prawa autorskie i ELEMENTY LICENCJONOWANE nabyte na podstawie UMOWY mogą zostać przez 
ZAMAWIAJĄCEGO przeniesione bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wszelkie podmioty z Grupy ENEA., z 

zastrzeżeniem ust. 12.16. 

12.23. Z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO własność nośników, na 
których ELEMENTY LICENCJONOWANE były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie 

fizycznej, a nie poprzez udostępnienie ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w systemie informatycznym (w tym 

umożliwienie ich pobrania). WYKONAWCA upoważnia również ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw 
autorskich do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w zakresie, w jakim udzielił ZAMAWIAJĄCEMU Licencji. 
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12.24. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji lub sublicencji do wszelkich ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na 
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 12.13. oraz z tytułu przeniesienia własności nośników 
na których zapisano ELEMENTY LICENCJONOWANE zostało wliczone do CENY KONTRAKTOWEJ. 

12.25. Przez wydanie ELEMENTU LICENCJONOWANEGO STRONY rozumieją zarówno fizyczne wydanie poszczególnych 
ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH, jak i też każde inne udostępnienie ich na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, w 
szczególności poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach informatycznych, w tym także w ramach 
zgłoszenia do odbioru. 

 

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

13.1. Jeżeli Strony w treści Umowy nie wyłączyły stosowania niniejszych zapisów, celem zabezpieczenia wszelkich 

roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, 

WYKONAWCA przed zawarciem UMOWY wniósł zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w wysokości 5% 

CENY KONTRAKTOWEJ brutto. 

13.2. ZABEZPIECZENIE, o jakim mowa w ust.13.1, może zostać wniesione przez WYKONAWCĘ w jednej lub w kilku z 

następujących form: 

13.2.1. pieniądzu na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO, 

13.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

13.2.3. gwarancjach bankowych, 

13.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

13.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

13.3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż w przypadku udzielenia ZABEZPIECZENIA w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 

13.3.1. gwarancja musi zabezpieczać cały okres wykonywania UMOWY (odpowiednio: cały okres rękojmi), 

13.3.2. treść gwarancji musi zapewniać ZAMAWIAJĄCEMU płatność na pierwsze żądanie, 

13.3.3. gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa, 

13.3.4. prawem rządzącym gwarancją musi być prawo polskie. 

13.4. Treść gwarancji podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

13.5. W przypadku, gdy WYKONAWCA złoży ZABEZPIECZENIE w innej formie niż w pieniądzu, wówczas WYKONAWCA 
może złożyć to ZABEZPIECZENIE z okresem ważności nie krótszym niż 36 miesięcy (3 lat), z jednoczesnym 

zobowiązaniem WYKONAWCY do przedłużenia ZABEZPIECZENIA lub wniesienia nowego ZABEZPIECZENIA na kolejne 
okresy, bądź z okresem do końca obowiązywania UMOWY, jeżeli okres ten trwać będzie krócej niż 36 miesięcy. 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
ZAMAWIAJĄCY – po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do uzupełnienia lub przedłużenia zabezpieczenia w 
terminie 7 dni – jest uprawniony do realizacji zabezpieczenia wniesionego w formie niepieniężnej. Środki wypłacone 
ze zrealizowanego zabezpieczenia stanowić będą zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY w formie 

pieniężnej.  

13.6. W przypadku wydłużenia okresu wykonywania UMOWY, wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi WYKONAWCA 
zobowiązany jest do wydłużenia terminu obowiązywania ZABEZPIECZENIA o okres wydłużenia, w terminie 30 dni 
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kalendarzowych przed wygaśnięciem udzielonego ZABEZPIECZENIA. Nieprzedłużenie przez WYKONAWCĘ terminu 
ważności ZABEZPIECZENIA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do żądania wypłaty odpowiedniej kwoty z ZABEZPIECZENIA 
wniesionego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo zaspokojenia roszczenia o 

przedłużenie terminu ważności ZABEZPIECZENIA z wpłaconej kwoty. 

13.7. ZABEZPIECZENIE służy pokryciu roszczeń z tytułu:  

13.7.1. niewykonania lub nienależytego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY (niezależnie, czy roszczenia te wynikają 
z UMOWY, czy z przepisów prawa)  oraz  

13.7.2. rękojmi za wady, o której mowa w ust. 14.8 oraz gwarancji jakości, o której mowa w ust. 14.1 OWW. 

13.8. W trakcie realizacji UMOWY, WYKONAWCA może dokonać zmiany formy ZABEZPIECZENIA na jedną lub kilka form, 
o których mowa w ust. 13.2., przy czym zmiana formy ZABEZPIECZENIA jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
ZABEZPIECZENIA i bez zmniejszenia jego wartości.  

13.9. ZABEZPIECZENIE zostanie zwrócone według następujących zasad: 

13.9.1. 70% wartości ZABEZPIECZENIA (gwarantujące zgodne z UMOWĄ wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY) 
zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty wykonania D ROBÓT oraz uznania ich przez 

ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, poprzez dokonanie ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, 

13.9.2. 20% wartości ZABEZPIECZENIA zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty dokonania 

ODBIORU KOŃCOWEGO, 

13.9.3. 10% wartości ZABEZPIECZENIA zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15-tym dniu po upływie 
najdłuższego okresu GWARANCJI jakości, o której mowa w ust. 14 OWW. 

13.10. W przypadku wniesienia ZABEZPIECZENIA, w którejkolwiek z form wskazanych w pkt 13.2. ppkt 13.2.2. – 13.2.5., 

WYKONAWCA będzie uprawniony do redukcji wartości ZABEZPIECZENIA o 70% jego wartości, określonej na 
podstawie pkt 11., po spełnieniu warunku, o którym mowa w ppkt 13.9.1 powyżej. Wykonawca będzie uprawniony 
również do kolejnej redukcji wartości ZABEZPIECZENIA o 20% jego wartości, określonej na podstawie pkt 13.1, po 

łącznym spełnieniu warunków, o których mowa w ppkt 13.9.1 oraz ppkt 13.9.2 powyżej. Redukcja ZABEZPIECZENIA, 
wedle wyboru WYKONAWCY, nastąpi poprzez dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU aneksu do wniesionego dokumentu 
ZABEZPIECZENIA lub złożenie nowego dokumentu ZABEZPIECZENIA, względnie poprzez wniesienie ZABEZPIECZENIA 
w innej formie wskazanej w pkt. 13.2. 

13.11. ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do zaspokojenia z ZABEZPIECZENIA wszelkich roszczeń, o których mowa 
w ust. 13.7., w tym w szczególności kar umownych lub innych należnych odszkodowań. 

13.12. Po zaspokojeniu jakiegokolwiek roszczenia z Zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest powiadomić o tym 
WYKONAWCĘ. 

13.13. ZABEZPIECZENIE wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone WYKONAWCY wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek WYKONAWCY, tj.: 

13.13.1. oprocentowanie w skali roku – WIBID 3m x 0,7 z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania 
zabezpieczenia; 

13.13.2. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w PKO BP – 0,00 zł; 

13.13.3. opłata za przelew bankowy na rachunek uczestnika postępowania w innym banku – 2,00 zł. 

13.14. Wzór GWARANCJI stanowi Załącznik nr 27 do UMOWY. 

 

14. GWARANCJA I RĘKOJMIA ORAZ SERWIS 
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14.1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU GWARANCJI na wykonane ROBOTY: 

14.1.1.  na okres 60 miesięcy na ROBOTY oraz dostarczone i zamontowane urządzenia; 

14.1.2. na okres 96 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych aparatury 
stacyjnej, konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe i odgromowe 

14.2. Okresy GWARANCJI określone w ust. 14. liczone będą od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

14.3. Wszelkie wady lub usterki ujawnione w okresie GWARANCJI i rękojmi w ROBOTACH, z zastrzeżeniem ust. 14.6., 
niewynikające z niewłaściwego użytkowania przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA usunie na własny koszt 
w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie dłuższym niż 10 DNI ROBOCZYCH. Jeżeli WYKONAWCA nie 
przystąpi do usuwania wady lub usterki w terminie 1 DNIA ROBOCZEGO lub nie usunie wady lub usterki w terminie 
wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na ryzyko 
WYKONAWCY, obciążając WYKONAWCĘ powstałymi z tego tytułu kosztami. 

14.4. W przypadku wystąpienia awarii powodującej przerwę w zasilaniu odbiorców ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przystąpi 
do usunięcia usterki sam lub przy pomocy podmiotu trzeciego. W takim przypadku WYKONAWCA pokryje koszty 
usunięcia awarii, jeśli była ona spowodowana usterką lub wadą fizyczną PRZEDMIOTU UMOWY. 

14.5. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU gwarancje producenta na dostarczone materiały i urządzenia. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia jest 
niezależna od gwarancji producenta. 

14.6. W okresie trwania GWARANCJI ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o usterkach lub wadach fizycznych i 

prawnych INWESTYCJI niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od daty wykrycia wady, 

a WYKONAWCA zapewnia: 

14.6.1. czas reakcji WYKONAWCY na zgłoszoną wadę tj.: rozeznanie uszkodzenia i określenie sposobu usunięcia – 

maksimum 48 godzin od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

14.6.2. czas usunięcia wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów – maksimum 10 DNI ROBOCZYCH 

od momentu zgłoszenia wady lub usterki, 

14.6.3. czas usunięcia wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego 
elementu na nowy – 20 DNI ROBOCZYCH od momentu zgłoszenia wady lub usterki. W uzasadnionych 
przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, ZAMAWIAJĄCY, na wniosek WYKONAWCY, 

może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie okresu usunięcia wady o której mowa niniejszym 
punkcie. 

14.7. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminów, o których mowa w ust. 14.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY 
ma prawo usunąć wadę lub usterkę samodzielnie lub przy pomocy podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko 

WYKONAWCY (wykonanie zastępcze). 

14.8. ZAMAWIAJĄCY niezależnie od uprawnień wynikających z GWARANCJI, może wykonywać uprawnienia wynikające z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne PRZEDMIOTU UMOWY. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia 
podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO. 

14.9. WYKONAWCA zapewnia, iż dostępność do części zamiennych aparatury i urządzeń dostarczanych przez 
WYKONAWCĘ nie będzie krótsza niż 10 lat, licząc od daty ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

 

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA STRON I KARY UMOWNE 

15.1. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją UMOWY, w 
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz za inne szkody wyrządzone 
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osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz we wszystkich miejscach, gdzie 
prowadzi prace i wszelki inne działania związane z PRZEDMIOTEM UMOWY oraz ponosi odpowiedzialność za 
wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

15.2. W przypadku wystąpienia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 
z naruszenia jej praw w związku z realizacją UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwalnia 

ZAMAWIAJĄCEGO od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

15.3. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułów, o których mowa 
w ust. 15.2, w tym w szczególności roszczeń dotyczących naruszenia praw wskazanych w  pkt 12 OWW, przeciwko 

ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do ZAMAWIAJĄCEGO i podjęcia 
wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie przejmując od ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie koszty 
jej załatwienia, w tym koszty pomocy prawnej. 

15.4. STRONY ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY na warunkach 

w  niej określonych. 

15.5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY 
poprzez zapłatę kar umownych określonych w UMOWIE lub poprzez odszkodowanie przewyższające wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych. 

15.6. STRONY nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY wynikające z działania SIŁY WYŻSZEJ. 

15.7. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 
15.7.1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY kwotę 

stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto ; 

15.7.2. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu ROBÓT względem terminu, o jakim mowa w § 2 ust. 1 UMOWY kwotę 
stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto ; 

15.7.3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
GWARANCJI i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, za każdy dzień zwłoki 
w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady; 

15.7.4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad lub usterek uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI 

stwierdzonych w okresie GWARANCJI i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ 
brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady; 

15.7.5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania ROBÓT niezatwierdzonego PODWYKONAWCY lub 

dalszego podwykonawcę robót budowlanych i/lub nie zgłoszenie PODWYKONAWCY lub dalszego 
podwykonawcy w zakresie dostaw lub usług - kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za 

każde naruszenie. 

15.7.6. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ust. 11.16. OWW (tj. braku ujawnienia lub 

braku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ, iż PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca całości lub części 
PRZEDMIOTU UMOWY jest osoba będąca jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO), WYKONAWCA 

zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek 

naruszenia; 

15.7.7. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym 

podwykonawcom – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.8. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy 
przypadek naruszenia; 
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15.7.9. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.10. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – kwotę 10 000 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.11. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 USTAWY PZP – kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

15.7.12. w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaże lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, że PODWYKONAWCA lub dalszy 

podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące czynności wskazane przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z ust. 22.6. OWW, w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za 

każdy taki przypadek naruszenia; 

15.7.13. w przypadku naruszenia zasad określonych w Kodeksie Kontrahentów, o którym mowa w ust.2.8. OWW w 

wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;  

15.7.14. naruszenie postanowień pkt 17 OWW – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

15.7.15. naruszenie postanowień pkt 22 OWW – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

15.7.16. w przypadku gdy WYKONAWCA dopuści do realizacji prac Kierownika Budowy i/lub Kierowników Robót 
niezgodnie z ust. 9.7. OWW – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie; 

15.7.17. za przekroczenie liczby dni (wskazanych w OPZ/PFU) wyłączeń linii WN – wysokość kary będzie odpowiadała 
wartości udokumentowanych roszczeń skierowanych wobec ZAMAWIAJĄCEGO przez podmioty gospodarcze 
pozbawione zasilania w energię elektryczną, co było bezpośrednią konsekwencją wydłużenia czasów wyłączeń 
linii WN lub 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego - wedle 

wybory ZAMAWIAJĄCEGO. Kara umowna za przekroczenie liczby dni wyłączeń nie będzie naliczana w 
przypadku, gdy przekroczenie czasu wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących od WYKONAWCY; 

15.7.18. za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń SN spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 
których liczba została uzgodniona przez STRONY na podstawie ust. 9.61 OWW – 800 zł (słownie: osiemset 
złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa 
się wyłączenie, skutkujące pozbawienia dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy. Kara 

umowna za przekroczenie liczby godzin wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu 
wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie WYKONAWCY; 

15.7.19. za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń nn spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, 
których liczba została uzgodniona przez STRONY na podstawie ust. 9.61 OWW – 400 zł (słownie: czterysta 
złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa 
się wyłączenie, skutkujące pozbawienia dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy. Kara 

umowna za przekroczenie liczby godzin wyłączeń nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu 
wyłączeń będzie wynikało z przyczyn nieleżących po stronie WYKONAWCY; 

15.7.20. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w ppkt 11.2.3. OWW (tj. dopuszczenie do 

realizacji PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pomimo powzięcia przez WYKONAWCĘ informacji, iż wobec 
PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy zachodzą przesłanki o których mowa w ust. 11.2. pkt 11.2.1. 

UMOWY), WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
za każdy przypadek naruszenia. 

15.8. Wskazane wyżej kary umowne będą naliczane oddzielnie i niezależnie dla każdego z terminów i tytułów.  
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15.9. Kary umowne są niezależne względem siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku gdy z powodu 

jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara umowna. 

15.10. STRONY zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc, w przypadku 

odstąpienia od UMOWY przez którąkolwiek ze STRON. 

15.11. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze STRON nie może przekroczyć 20% wartości CENY 
KONTRAKTOWEJ brutto. 

15.12. ZAMAWIAJĄCY może, według swojego wyłącznego uznania, zatrzymać, potrącić lub wypłacić sobie kwotę należną 
tytułem kary umownej z wszelkich istniejących i przyszłych zobowiązań pieniężnych wobec WYKONAWCY, a także z 
dostarczonego przez WYKONAWCĘ ZABEZPIECZENIA. Jeśli okaże się, że wynikająca z UMOWY wierzytelność wobec 

WYKONAWCY jest niższa od wierzytelności ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY z tytułu kar umownych, 
wówczas WYKONAWCA winien dopłacić różnicę na pisemne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie 5 DNI 

ROBOCZYCH od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania. 

15.13. Kary umowne, o których mowa w ust. 15.7. WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek 

bankowy, w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia doręczenia mu wezwania wraz z notą obciążeniową, z 

zastrzeżeniem ust. 15.12. oraz ust. 15.17. 

15.14. W przypadku, gdy szkody u ZAMAWIAJĄCEGO spowodowane działaniem lub zaniechaniem WYKONAWCY 
przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 15.11, niezależnie od kar umownych ZAMAWIAJĄCY może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

15.15. Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku dokończenia ROBÓT będących 
PRZEDMIOTEM UMOWY. 

15.16. W zakresie kar umownych przewidzianych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność 
WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem 
okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności. 

15.17. Roszczenie o zapłatę kary umownej jest wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą 
do naliczenia kary umownej. Jeśli WYKONAWCA wezwany do zapłaty kary umownej, kary tej w terminie nie zapłaci, 
ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej z ZABEZPIECZENIA lub do 

potrącenia kary umownej z CENY KONTRAKTOWEJ. 

15.18. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do: 
15.18.1. szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 

15.18.2. szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych utworów lub wykonanych ROBÓT lubich 

poszczególnych elementów, a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO ich praw własności intelektualnej w następstwie wykonywania PRZEDMIOTU 

UMOWY lub ich poszczególnych części; 

15.18.3. szkód związanych z naruszeniem poufności; 

15.18.4. szkód związanych z naruszeniem RODO. 

 

16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

16.1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY w całości lub części, składając WYKONAWCY oświadczenie o odstąpieniu 
od UMOWY w formie pisemnej, wskazując przyczynę odstąpienia, w terminie do 90 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu jednej z przyczyn odstąpienia wymienionych w ustępie następnym, przy czym umowne prawo 

odstąpienia może zostać wykonane nie później niż do dnia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji 
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powykonawczej. Odstąpienie nastąpi po wyznaczeniu WYKONAWCY dodatkowego 14 dniowego terminu do 

usunięcia wad lub usterek i po jego bezskutecznym upływie. 

16.2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY z następujących przyczyn: 

16.2.1 WYKONAWCA nie rozpoczął ROBÓT bez uzasadnionych przyczyn, w terminie 7 dni od daty przekazania 
terenu budowy; 

16.2.2 WYKONAWCA jest w zwłoce z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY o więcej niż 14 dni dla którejkolwiek z 
pozycji HARMONOGRAMU; 

16.2.3 WYKONAWCA realizuje ROBOTY w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami UMOWY 

oraz z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ lub nie stosuje się do istotnych 
zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO; 

16.2.4 WYKONAWCA, pomimo pisemnego upomnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie przestrzega przepisów BHP 
lub przepisów przeciwpożarowych; 

16.2.5 WYKONAWCA nie reguluje należności na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania do regulacji należności ze strony ZAMAWIAJĄCEGO; 

16.2.6 w przypadku, wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub 
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat PODWYKONAWCOM lub dalszym podwykonawcom na 
sumę większą niż 5% wartości CENY KONTRAKTOWEJ,  

16.2.7 WYKONAWCA nie ustanowił, lub nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY; 

16.2.8 WYKONAWCA nie przedstawił ZAMAWIAJĄCEMU wymaganych polis lub nie przedłużył terminu 
ich obowiązywania; 

16.2.9 z powodu wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku WYKONAWCY; 

16.2.10 w przypadku złożenia wniosku o otwarcie likwidacji WYKONAWCY; 

16.2.11 WYKONAWCA znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania upadłościowego lub 
restrukturyzacyjnego; 

16.2.12 Wykonawca nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian do Umowy wynikających ze zmian SPECUSTAWY, 

które wejdą z życie po upływie terminu składania ofert. 

16.2.13 WYKONAWCA wstrzymał realizację UMOWY przez 10 DNI ROBOCZYCH bez uzgodnienia z 
ZAMAWIAJĄCYM; 

16.3. W przypadku odstąpienia od UMOWY WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

16.3.1 WYKONAWCA zabezpieczy przerwane ROBOTY w zakresie niezbędnym dla zachowania PRZEDMIOTU 

UMOWY w stanie niepogorszonym na swój koszt; 

16.3.2 WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru ROBÓT ukończonych; 

16.3.3 WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia 

zaplecza budowy i wycofa swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, jak również 
zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU, 

16.3.4 WYKONAWCA wstrzyma dalszą realizację UMOWY z tym zastrzeżeniem, że wykona wszelkie niezbędne 
roboty i czynności konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, o których mowa w pkt 15., 

16.3.5 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY 

aktualne na dzień odstąpienia, w szczególności prawa. 
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16.3.6 WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU całą DOKUMENTACJĘ WYKONAWCY, wszystkie rysunki, 

specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez WYKONAWCĘ związane z realizacją UMOWY, 

aktualne na dzień odstąpienia (również te nieukończone) w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
WYKONAWCY oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. 

16.3.7 W ciągu 30 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany 
jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU: 

16.3.7.1 przedmiary robót dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 
budowlanych objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, wykonane zgodnie z ROZPORZĄDZENIU , 

16.3.7.2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, dotyczące 
nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót budowlanych objętych PRZEDMIOTEM 

UMOWY, wykonane zgodnie z ROZPORZĄDZENIU, 

16.3.7.3 Tabele równoważności dla materiałów i urządzeń, opisanych w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, 

określające parametry równoważne zaprojektowanych materiałów i urządzeń, które nie zostały 
zabudowane do dnia odstąpienia, 

16.3.7.4 Kosztorysy inwestorskie, dotyczące nieukończonych (w tym również nierozpoczętych) robót 
budowlanych objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, sporządzone na podstawie przedmiarów, o 
których mowa w pkt 16.3.7.1 powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

16.3.7.5 obmiar robót wykonanych do dnia doręczenia WYKONAWCY zawiadomienia o odstąpieniu o 
UMOWY. 

16.3.8 W odniesieniu do dokumentów wskazanych w pkt 16.3.6. i pkt 16.3.7. zastosowanie mają postanowienia 
pkt 12 OWW. 

16.4. W przypadku odstąpienia od UMOWY ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY: 

16.4.1 część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY wykonane przez WYKONAWCĘ i odebrane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO do dnia odstąpienia od UMOWY. Podstawą do wyceny wykonanych ROBÓT będzie 
protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania ROBÓT, sporządzony przez przedstawicieli 
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, 

16.4.2 poniesione przez WYKONAWCĘ uzasadnione koszty związane z zabezpieczeniem PRZEDMIOTU UMOWY 

zgodnie z pkt 16.3.4. 

16.5. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, 

ZAMAWIAJĄCY może wejść na teren budowy i zakończyć realizację ROBÓT we własnym zakresie lub zatrudniając 
podmiot trzeci na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez konieczności uzyskania upoważnienia wydanego przez sąd do 
wykonania ww. czynności na koszt  WYKONAWCY. 

16.6. W przypadku, gdy  po odstąpieniu od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY 

ZAMAWIAJĄCY, kończąc realizację UMOWY samodzielnie, czy przy użyciu podmiotu trzeciego, przekroczy CENĘ 
KONTRAKTOWĄ  z uwzględnieniem części CENY KONTRAKTOWEJ uiszczonej już na rzecz WYKONAWCY do chwili 
odstąpienie od UMOWY, WYKONAWCA, oprócz obowiązku zapłaty, naliczonych przez ZAMAWIAJACEGO kar 

umownych, zobowiązany jest zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tę różnicę. 

16.7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY pozostaje w zwłoce przekraczającej 20 DNI ROBOCZYCH z zapłatą kwoty, wynoszącej nie mniej 

niż 5% CENY KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA wezwie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności - do zapłaty w terminie nie krótszym niż 20 DNI ROBOCZYCH od daty otrzymania takiego wezwania. 
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Po bezskutecznym upływie tego terminu, WYKONAWCA wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem 
nieważności), nie krótszy niż 20 DNI ROBOCZYCH, z zastrzeżeniem, iż po jego upływie WYKONAWCA będzie 
uprawniony do odstąpienia od UMOWY. Po upływie tego dodatkowego terminu, WYKONAWCA ma prawo 
do odstąpienia od UMOWY w zakresie świadczeń nieodebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO do dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości STRONY potwierdzają 
sobie wzajemnie, że powyższe uprawnienie nie przysługuje WYKONAWCY w sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY złożył 
oświadczenie o potrąceniu wierzytelności  WYKONAWCY o zapłatę CENY KONTRAKTOWEJ z wierzytelnościami 
ZAMAWIAJACEGO względem WYKONAWCY. 

16.8. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA natychmiast przerwie wykonywane 

u ZAMAWIAJĄCEGO prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan wykonanych prac. 
Sprawozdanie to przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia odstąpienia. 

16.9. Jeżeli odstąpienie od UMOWY  nastąpi z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 
część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY ukończone na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. W 

takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY pomniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ o wartość wszystkich nieukończonych na dzień 
odstąpienia ROBÓT wg. stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

16.10. Jeżeli odstąpienie od UMOWY nastąpi z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci 
WYKONAWCY część CENY KONTRAKTOWEJ za ROBOTY wykonane na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

UMOWY. W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY pomniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ o wartości niewykonanych robót 
budowlanych lub ich elementów wg. stawek jednostkowych wskazanych w KOSZTORYSIE. 

16.11. Odstąpienie od UMOWY pozostaje bez wpływu na obowiązek zachowania poufności informacji uzyskanych przez 
WYKONAWCĘ w toku wykonywania UMOWY. 

16.12. Odstąpienie od UMOWY nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowań 
za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem UMOWY przez WYKONAWCĘ.  

 

17. INFORMACJE POUFNE/INFORMACJE GIEŁDOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE 

17.1. STRONY zobowiązują się: 

17.1.1. zachować w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do własnej wiadomości, 

17.1.2. wykorzystać INFORMACJE POUFNE jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY, 

17.1.3. ograniczyć dostęp do INFORMACJI POUFNYCH do osób, którym te informacje są niezbędne w celach 
określonych w pkt 17.1.2. i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach określonych 
w UMOWIE, 

17.1.4. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących INFORMACJE POUFNE nie ujawni informacji ani ich źródła, 
zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na 
piśmie od STRONY, której INFORMACJA POUFNA lub źródło INFORMACJI POUFNEJ dotyczy, 

17.1.5. poza przypadkami dotyczącymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, nie kopiować, nie powielać ani w żaden 
sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części INFORMACJI POUFNYCH, 

17.1.6. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić INFORMACJE POUFNE natychmiast 
po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY w UMOWIE (tj. 
również trwale usunąć z systemów informatycznych), 

17.1.7. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników, 
PODWYKONAWCÓW i innych kontrahentów, którym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest niezbędne 
do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. 
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17.2. Postanowienia ust. 17.1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej STRONY, 

które: 

17.2.1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień 
UMOWY, 

17.2.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa STRONA zobowiązana 
do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających 
zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.  

17.3. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości STRONY ustalają, że INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej STRONY 

nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne. 

17.4. W przypadku wystąpienia konieczności udostępnienia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu 
PODWYKONAWCY dokumentów zawierających INFORMACJE POUFNE, w tym informacje klasy C, WYKONAWCA, 
PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA, w celu pozyskania tych dokumentów, zobowiązany jest złożyć 
ZAMAWIAJĄCEMU uzupełnione i podpisane oświadczenie, upoważnienie i zobowiązanie, na wzorze zgodnym z 
Załącznikiem nr 20 – Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności oraz Załącznikiem nr 21 – Upoważnienie i 
zobowiązanie. 

17.5. Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie.  

17.6. Za naruszenie przez STRONĘ postanowień niniejszego paragrafu STRONA, która dopuściła się naruszenia, 

zobowiązuje się zapłacić drugiej STRONIE w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej noty obciążeniowej karę umowną 
w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary 
umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 

17.7. Osoby wyznaczone do realizacji UMOWY muszą spełniać określone przepisami prawa stosowne wymagania w 
zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczęcia poszczególnych 
prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w 
związku z realizacją UMOWY, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 8. 

17.8. ZAMAWIAJĄCY jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A., a zatem przekazywane w trakcie wykonywania 

UMOWY informacje mogą stanowić INFORMACJE ZASTRZEŻONE,W związku z powyższym STRONY, członkowie ich 
organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 
podobnym charakterze są zobowiązani do: 

a) nieujawniania przekazywanych w związku z UMOWĄ INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH  

b) wykorzystywania INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH wyłącznie w celu wykonania UMOWY. 

17.9. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH przez ENEA S.A. lub otrzymania 

potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z przekazanych informacji nie stanowi INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH. 

Nieuprawnione ujawnienie INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie 

rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

17.10. WYKONAWCA ma obowiązek:  

17.10.1. wykorzystania wszelkich INFORMACJI SENSYTYWNYCH przekazanych lub udostępnionych mu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji UMOWY 
oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości 
lub części, 

17.10.2. w trakcie realizacji UMOWY - INFORMACJE SENSYTYWNE odpowiednio zabezpieczyć, chronić, 
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17.10.3. po zakończeniu realizacji/rozwiązaniu UMOWY - INFORMACJE SENSYTYWNE odpowiednio zabezpieczyć, 
chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić 
natychmiast do wygaśnięciu/rozwiązaniu UMOWY. 

17.11. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z UMOWY, 

PODWYKONAWCY wskazanemu przez WYKONAWCĘ, zakaz udostępniania INFORMACJI SENSYTYWNYCH nie ma 

zastosowania, pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych przesłanek: 

− ZAMAWIAJĄCY udzieliła WYKONAWCY zgody na powierzenie realizacji całości lub części zobowiązań 
wynikających z UMOWY PODWYKONAWCY, oraz 

− w umowie pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCA zobowiązany został do ochrony 
INFORMACJI SENSYTYWNYCH na zasadach opisanych powyżej. 

 

18. KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE 

18.1. Przedstawiciele STRON zostali wskazani w § 5 UMOWY.  

18.2. STRONY dopuszczają możliwość komunikowania się przy zachowaniu formy pisemnej lub przy użyciu środków 
umożliwiających komunikację na odległość, tj. np. poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji, dla których 
postanowienia UMOWY przewidują wyłącznie określoną formę komunikacji, w tym w szczególności formę pisemną 
lub formę elektroniczną z użyciem podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 78¹ KC.  

18.3. STRONY zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich danych 

teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich przedstawicieli. W przypadku zaniechania tego 

obowiązku, korespondencję dostarczoną na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawać się 
będzie za doręczoną. 

18.4. Podwójne awizowanie korespondencji na adres wskazany w § 5 ust. 3 UMOWY skutkuje uznaniem przesyłki za 
doręczoną. 

 

19. ZMIANA UMOWY (PROCEDURA KONTROLI ZMIAN) 

19.1. Wszelkie zmiany UMOWY dokonywane będą przez STRONY w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN opisanej 

poniżej. 

19.2. STRONY przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian UMOWY, zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) 

USTAWY PZP w następujących przypadkach: 

19.2.1. zmiany terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części PRZEDMIOTU UMOWY 

zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE, jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego 
terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

lub jego poszczególnych części może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn opóźnienia praz 

ich następstw. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
ROBÓT lub określonego terminu zakończenia etapu ROBÓT wynika z winy WYKONAWCY, WYKONAWCA 

nie jest uprawniony do wystąpienia do ZAMAWIAJĄCEGO z wnioskiem o dokonanie zmiany UMOWY, w 

zakresie przedłużenia terminu zakończenia ROBÓT oraz odpowiednio etapów ROBÓT (jeżeli etapy są 
przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów, 

19.2.2. przesunięcia terminu wykonania ROBÓT lub poszczególnych części ROBÓT zdefiniowanych w 

HARMONOGRAMIE z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY; w takim przypadku termin wykonania ROBÓT lub poszczególnych 
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ich części, może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO oraz o 
czas trwania ich następstw, 

19.2.3. gdy zaistnieją rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w UMOWIE, których nie można 
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie UMOWY 

w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez STRONY; w takim przypadku pojęcia użyte 
w UMOWIE mogą zostać doprecyzowane z uwzględnieniem celu jakiemu ma służyć PRZEDMIOT UMOWY, 

jego istoty, uwarunkowań wynikających z przepisów prawa oraz odpowiedzi udzielonych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
poprzedzającego zawarcie UMOWY,  

19.2.4. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej 
staranności nie można było przewidzieć, a zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie 
wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł 
zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku STRONY mogą określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego PRZEDMIOTEM UMOWY, 

19.2.5. gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY 
będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź 
przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla ZAMAWIAJĄCEGO z punktu widzenia kosztów 
wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub 
możliwości rozwoju; STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia, 

19.2.6. gdy wprowadzenie zmian do UMOWY wynika z konieczności dostosowania ROBÓT do planowanych lub 

dokonanych zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli zmiany takie są konieczne w celu zapewnienia 
prawidłowego działania INWESTYCJI i realizacji związanych z nim celów biznesowych. W takim przypadku 
termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas dostosowania realizowanego 

PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO lub STRONY mogą określić zmieniony 
sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 
PRZEDMIOTU UMOWY, celem dostosowania go do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.7. gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w infrastrukturze 

elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, pod warunkiem że są one konieczne ze względu 
na dostosowanie zakresu, sposobu lub HARMONOGRAMU realizacji PRZEDMIOTU UMOWY do nowych 

warunków. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas 
dostosowania realizowanego PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej 

ZAMAWIAJĄCEGO lub STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania 

go do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, 

19.2.8. powstania nadzwyczajnych okoliczności, niebędących SIŁĄ WYŻSZĄ, grożących rażącą stratą w związku z 
wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY,; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.9. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wchodzących w życie po dniu zawarcia UMOWY; w takim 

przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 
danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do 

zmienionego stanu prawnego,  

19.2.10. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w którymkolwiek z dokumentów, dotyczących INWESTYCJI; 
w takim przypadku STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej 
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na analogicznych zasadach, jak opisane w USTAWIE PZP w stosunku do poprawienia omyłek w treści 
oferty. STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej w treści UMOWY, 

19.2.11. w przypadku, gdy jakiekolwiek urządzenie lub sprzęt wchodzący w zakres PRZEDMIOTU UMOWY został 
wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawił się nowy model, 
a zaproponowane przez WYKONAWCĘ w jego miejsce urządzenie lub sprzęt posiada nie gorsze cechy, 
parametry i funkcjonalności, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SWZ lub 

DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana PRZEDMIOTU 
UMOWY będzie dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez 
zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY z tej 

przyczyny nie może zostać zwiększona, 

19.2.12. wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług zamiennych (polegających na zastąpieniu jednych robót 
budowlanych, dostaw lub usług innymi), lub wykonanie robót dodatkowych jeśli będą korzystne dla 
ZAMAWIAJĄCEGO, tj.: 

19.2.12.1. niezbędne do prawidłowego ukończenia PRZEDMIOTU UMOWY lub 

19.2.12.2. prowadzić będą do skrócenia terminu realizacji zamówienia, lub 

19.2.12.3. prowadzić będą do poprawienia jego funkcjonalności, lub 

19.2.12.4. prowadzić będą do zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY, lub 

19.2.12.5. pozwolą uniknąć opóźnienia w realizacji INWESTYCJI, 

co skutkować może zmianą CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY lub zmianą terminów umownych, 

19.2.13. gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez WYKONAWCĘ i potwierdzone przez 

ZAMAWIAJĄCEGO lub jego przedstawiciela) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii realizacji ROBÓT określonych UMOWĄ, normami 

lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi 

odpowiedzialności. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy 
długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i/lub silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających 
wykonanie określonych ROBÓT z uwagi na technologię i technikę wykonywanych ROBÓT, w tym 

technologii wymaganych przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń; w takim przypadku 

termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania ww. przyczyn oraz ich 

następstw lub STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 
danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy 
wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.14. z powodu błędów w OPZ polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy 

technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie UMOWY w zakresie niezbędnym 
do dostosowania tego opisu do zasad wiedzy technicznej lub wymogów prawnych. w takim przypadku 

termin wykonania ROBÓT może zostać przesunięty o czas niezbędny do usunięcia ww. niezgodności. W 

takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.15. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
PRZEDMIOTU UMOWY ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 
dodatkowych, których niewykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.16. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części ROBÓT, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych, niż wskazane w DOKUMENTACJI, w związku ze zmianą stanu 



 

 

 

ENEA Operator sp. z o.o. STRONA 48 z 59 

 

 

prawnego ; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.17. konieczności realizacji ROBÓT wynikających z wprowadzenia w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku STRONY mogą określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego 
w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.18. wystąpienia warunków, dotyczących terenu budowy, odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych lub archeologicznych, mających 
wpływ na realizację PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

może zostać przesunięty o czas niezbędny do usunięcia przeszkód w jego realizacji. W takim przypadku 

STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy 
wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.19. zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjętych warunkami terenowymi, 
w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, w szczególności 
podziemnych instalacji, mających wpływ na realizację PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku 

STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy 
wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY poprzez wykonanie odpowiednich robót pozwalających na uniknięcie 
kolizji lub usunięciu przeszkód,  

19.2.20. pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych ROBÓT lub nowszych materiałów 
pozwalających na skrócenie czasu realizacji INWESTYCJI lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac 

lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY 

mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY poprzez zastosowanie nowszej technologii, 

19.2.21. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; 

w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania ww. 

przyczyn oraz ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU 

UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.22. konieczności zrealizowania PRZEDMIOTU UMOWY przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych 
lub technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany w wymaganiach podmiotów 
trzecich mających wpływ na sposób realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku STRONY mogą 
określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia 

wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY poprzez zastosowanie tych materiałów lub rozwiązań 
technicznych. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może również zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw, 

19.2.23. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 
przewidywano przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY 

może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania ww. wyroku lub orzeczenia. W takim przypadku 

STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
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świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, w szczególności w celu dostosowania go do 

ww. wyroku lub orzeczenia, 

19.2.24. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub 
zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania 
UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas 
trwania ww. przyczyn oraz ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony 
sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 
PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY, 

19.2.25. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji związanych 
z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których organy te są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa; bądź też konieczności uzyskania nowych decyzji i pozwoleń 
w wyniku zmian prawa powstałych po złożeniu oferty; w takim przypadku termin wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania ww. przyczyn oraz ich następstw, 

19.2.26. w razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu ROBÓT z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY takich 
jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia czy awarie, termin wykonania PRZEDMIOTU 

UMOWY może zostać przesunięty o okres zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania jego następstw. 
Przy czym zaistnienie takich okoliczności musi zostać potwierdzone protokolarnie,  

19.2.27. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim 
przypadku zmiany w UMOWIE zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

19.2.28. zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w sposób 
wynikający z tych zaleceń; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać 
przesunięty o czas niezbędny do dostosowania wykonania PRZEDMIOTU UMOWY do ww. zaleceń, 

19.2.29. zaistnienia, po zawarciu UMOWY, nowych wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych 
lub administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać 
przesunięty o czas dostosowania PRZEDMIOTU UMOWY do ww. wymogów, 

19.2.30. zaistnienia, po zawarciu UMOWY SIŁY WYŻSZEJ. W takim przypadku termin wykonania ROBÓT może 
zostać przesunięty o czas trwania SIŁY WYŻSZEJ oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku 

Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do skutków 
wystąpienia SIŁY WYŻSZEJ, 

19.2.31. gdy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO termin przekazania terenu  budowy, będzie dłuższy 
niż zakładany w ust. 4.7. OWW, termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY zostanie przesunięty o liczbę 
dni równej opóźnieniu ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu WYKONAWCY terenu budowy; 

19.2.32. działań lub zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów 
dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania 

PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE 

może zostać przesunięty o czas trwania działań lub zaniechań organów władzy publicznej w tym zmiany 
urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY 
oraz o czas trwania ich następstw; 

19.2.33. zmiany stawek podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po 
dniu zawarcia UMOWY, a przed wykonaniem przez WYKONAWCĘ świadczenia, po wykonaniu którego 
WYKONAWCA jest uprawniony do uzyskania CENY KONTRAKTOWEJ – co wymagać będzie zmiany 
wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, uwzględniającej zmienioną stawkę podatkową, 
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19.2.34. odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie 
z ust. 19.14. UMOWY; 

19.2.35. rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części PRZEDMIOTU UMOWY. Zmiany mogą dotyczyć 
zakresu wykonywanych ROBÓT, zmian DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ LUB DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ i zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ o kwoty odpowiadające cenie świadczeń, z których 
ZAMAWIAJĄCY rezygnuje. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z ust. 19.14. UMOWY. 

19.2.36. braku możliwości uzyskania przez WYKONAWCĘ 100% służebności lub innego tytułu do nieruchomości w 

terminie realizacji ROBÓT przy zachowaniu należytej staranności celem  pozyskania tychże tytułów; w 
takim przypadku STRONY ustalą termin pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, przy czym 

powyższe nie będzie miało wpływu na termin zakończenia realizacji ROBÓT; 

19.3. Na podstawie art. 436 pkt 4) USTAWY PZP, STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich 
zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, 
w przypadku zmiany:  

21.3.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę , 

21.3.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

21.3.3. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ; 

19.4. W celu wprowadzenia do UMOWY zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY z tytułu realizacji 
PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 19.3.:  

19.4.1. STRONA zainteresowana wprowadzeniem zmiany CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązana jest wystąpić 
z wnioskiem do drugiej STRONY, w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących 
zmian wskazanych odpowiednio w ust. 19.3., zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące, czy i jaki 

wpływ mają te zmiany na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ, przy czym 
uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości CENY 
KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY w związku z danym zdarzeniem, będącym podstawą dla ww. wniosku. 

Niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyżej terminie STRONY uznawać będą za 
wygaśnięcie uprawnienia do żądania zmiany CENY KONTRAKTOWEJ z powołaniem się na ww. 
okoliczności; 

19.4.2. na WYKONAWCY spoczywa ciężar udowodnienia ZAMAWIAJĄCEMU, że wprowadzone zmiany w 

obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ust. 19.3., mają wpływ na zwiększenie kosztów 
realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie 
osób choćby poprzez określenie ich funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru 
godzin, które dane osoby poświęcą na wykonywanie zadań związanych z realizacją PRZEDMIOTU 
UMOWY) i zależności między zmianą zasad przyznawania wynagrodzenia, a wzrostem kosztów realizacji 
PRZEDMIOTU UMOWY i tym samym uzasadniają zmianę należnej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ; 

19.4.3. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany CENY KONTRAKTOWEJ proponowanej 
przez WYKONAWCĘ oraz poprawności obliczeń zmiany CENY KONTRAKTOWEJ dokonanych przez 
WYKONAWCĘ, w tym do żądania od WYKONAWCY dokumentów potwierdzających prawidłowość 
dokonanych przez niego obliczeń. O wyniku dokonanej weryfikacji ZAMAWIAJĄCY poinformuje 
WYKONAWCĘ; 
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19.4.4. ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 DNI ROBOCZYCH od dnia złożenia wniosku ocenia, czy WYKONAWCA 

wykazał rzeczywisty wpływ zmian o których mowa w ust. 19.3., na wzrost kosztów realizacji PRZEDMIOTU 
UMOWY; 

19.4.5. klauzula waloryzacyjna dotyczącą wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa powyżej 
ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie płacy 
minimalnej. Jeżeli wynagrodzenie należne pracownikowi jest wyższe od płacy minimalnej zarówno 
„nieaktualnej” jak i „aktualnej”, wówczas zmiana przepisów w tym zakresie nie będzie miała 
rzeczywistego wpływu na wynagrodzenie pracowników, a tym samym na koszty realizacji PRZEDMIOTU 
UMOWY. 

19.5. STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, 

należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w przypadku odpowiednio wzrostu lub spadku 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją UMOWY, innych niż wskazane w ust. 19.3. Zmiany wysokości 
CENY KONTRAKTOWEJ, będą dokonywane na poniższych zasadach: 

19.5.1. Każda ze STRON może żądać zmiany CENY KONTRAKTOWEJ (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), 
w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji 
budowlano-montażowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik 
GUS”), o ponad 10%; 

19.5.2. Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze STRON, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie i 
wskazanie podstaw prawnych i faktycznych zmiany CENY KONTRAKTOWEJ oraz dokładne wyliczenie 
kwoty CENY KONTRAKTOWEJ należnej WYKONAWCY po zmianie UMOWY, w oparciu o HARMONOGRAM. 

19.5.3. Wartość zmiany wskaźnika GUS, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w trakcie 

realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, porównywana będzie do wartości wskaźnika GUS, ogłoszonego w 
terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia OFERT („bazowy wskaźnik GUS”); 

19.5.4. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia 

UMOWY, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, podający wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 10%, niż bazowy wskaźnik GUS; 

19.5.5. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, dotyczyć będzie części CENY KONTRAKTOWEJ przypadającej 
do zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4. powyżej; 

19.5.6. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 19.5.5. powyżej, pod warunkiem 
zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 19.5.4., nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu 
albo spadku wskaźnika GUS; 

19.5.7. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6., dotyczyć będzie kwartałów 
następujących po upływie 6 miesięcy od terminu zawarcia UMOWY; 

19.5.8. Zapłata CENY KONTRAKTOWEJ w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 19.5.6. powyżej, dotyczyć będzie 
ROBÓT wykonanych po upływie okresu 6 miesięcy, począwszy od początku kwartału, którego dotyczył 
komunikat w sprawie wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo niższy niż 10% od bazowego 
wskaźnika GUS; 

19.5.9. Ewentualna zmiana CENY KONTRAKTOWEJ, nie będzie dotyczyć okresu, w którym PRZEDMIOT UMOWY 

będzie realizowany w warunkach opóźnienia, po terminie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, z przyczyn 

niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

19.5.10. STRONY ustalają maksymalną wartość zmiany CENY KONTRAKTOWEJ w wyniku waloryzacji na zasadach 

określonych w ust.  19.5 na poziomie 20% CENY KONTRAKTOWEJ netto określonej w dniu zawarcia 
UMOWY; 
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19.5.11. WYKONAWCA, którego CENA KONTRAKTOWA została zmieniona zgodnie z powyższym, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY, z którym zawarł umowę podwykonawczą, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
WYKONAWCY, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

19.6. Jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, 
w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mając na uwadze poszanowanie 
wzajemnych interesów, zasady równego traktowania STRON oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 
zgodny zamiar wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia 
ZAMAWIAJĄCEMU propozycji rozliczenia robót dodatkowych, przygotowanej w oparciu o następujące zasady: 

19.6.1. jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne, nie odpowiadają opisowi pozycji  w HARMONOGRAMIE (Załącznik 
nr 6) ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej zawartej w TES, 

WYKONAWCA jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
ZAMAWIAJĄCEMU, lub 

19.6.2. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, o 

której mowa w ppkt 19.6.1. WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU 
kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji (M, S) nie wyższych 
od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, 
itp.), aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana [R(zł), Kp(%), 
Kz(%), Z(%)]) lub  

19.6.3. jeżeli nie można wycenić robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z zastosowaniem metody, o 
której mowa w ppkt 19.6.2. w takim przypadku WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEMU wycenę robót dodatkowych w formie kosztorysu dodatkowego sporządzonego 
metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

19.6.3.1. stawka roboczogodziny R – nie wyższa od średniej dla województwa, w którym realizowane są 
ROBOTY wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.2. koszty pracy sprzętu S - nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 
kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.3. koszty pośrednie Kp (R+S) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 
kosztorys dodatkowy, 

19.6.3.4. zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – nie wyższa od średniej wg publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp. aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu dodatkowego, 

19.6.3.5. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) M -  będą przyjmowane 
według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp. aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzono 
kosztorys dodatkowy, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na 
podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 
internetowych, ofert handlowych, itp. 

19.6.3.6. nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 
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19.7. Potwierdzenie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych wymaga sporządzenia 
PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI podpisanego przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI 
winien zawierać wycenę sporządzoną na koszt WYKONAWCY i jej zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO i winien 

być złożony wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany.  

19.8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 19.2, gdzie termin realizacji 

PRZEDMIOTU UMOWY określony w § 2 UMOWY może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania UMOWY należy rozumieć, jako czas konieczny do zakończenia wykonywania 
PRZEDMIOTU UMOWY w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz (ewentualnie) 

o czas trwania ich następstw i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada 
WYKONAWCA. 

19.9. Zmiany UMOWY dokonywane na podstawie ust. 19.2. dla, których nie przewidziano zmiany sposobu osiągnięcia 
rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres ROBÓT, nie mogą prowadzić do 
zmiany CENY KONTRAKTOWEJ. 

19.10. Wszelkie zmiany UMOWY, o jakich mowa w pkt 19 OWW są dokonywane przez należycie umocowanych 

przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu do UMOWY, pod rygorem 

nieważności. 

19.11. Żadna ze STRON nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY, o ile 

będzie to wynikało z działania SIŁY WYŻSZEJ a STRONA, której okoliczności te dotyczą, bezzwłocznie zawiadomi 
drugą STRONĘ na piśmie o ich zaistnieniu i przyczynach oraz przedstawi drugiej STRONIE dokumentację, która 
wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej SIŁY WYŻSZEJ oraz jej wpływ na możliwość wykonania obowiązków 
wynikających z UMOWY. 

19.12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wyłączny katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO do wyrażenia takiej zgody oraz podstawy do 

dochodzenia roszczeń. 

19.13. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie, przez przedstawiciela jednej ze 

STRON przedstawicielowi drugiej STRONY, o których mowa w §5 ust. 1 UMOWY, Wniosku o Dokonanie Zmiany 

(Załącznik nr 4). ZAMAWIAJĄCY podejmuje decyzję w sprawie akceptacji bądź odrzucenia Wniosku o Dokonanie 

Zamiany. 

19.14. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN w zakresie odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON zostaje rozpoczęta 
poprzez złożenie przez przedstawiciela jednej ze STRON, przedstawicielowi drugiej STRONY, o których mowa w § 5 

ust. 1 UMOWY, oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z 
procedurą określoną w  pkt 16 OWW. 

19.15. W przypadku złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO Wniosku o Dokonanie Zmiany, WYKONAWCA w ciągu 10 DNI 

ROBOCZYCH od jego otrzymania przygotuje szczegółowe założenia dotyczące wprowadzenia wnioskowanej zmiany 

do UMOWY. Jeżeli przygotowanie takich założeń z należytą starannością będzie wymagało dłuższego czasu, 
WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o czasie koniecznym dla przygotowania pełnych założeń dla 
wnioskowanej zmiany. WYKONAWCA powiadomi w szczególności ZAMAWIAJĄCEGO o nakładach prac związanych 
z wykonaniem zmiany żądanej przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz jej wpływie na terminy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY 

określone w UMOWIE oraz w HARMONOGRAMIE, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikającymi z 
analizy takiej zmiany. W przypadku złożenia Wniosku o Dokonanie Zmiany przez WYKONAWCĘ, wraz z takim 

Wnioskiem o Dokonanie Zmiany WYKONAWCA przedłoży założenia wprowadzenia zmiany zawierające wyżej 
wskazane elementy. 

19.16. W ciągu 21 DNI ROBOCZYCH od otrzymania Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez WYKONAWCĘ, 

z zastrzeżeniem postanowień  pkt 11 i  pkt 16 OWW lub od przekazania ZAMAWIAJĄCEMU założeń zmiany 
opracowanych na podstawie Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY 
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podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana powinna zostać wprowadzona, a jeżeli tak, to uzgodni z WYKONAWCĄ 

na jakich warunkach (w szczególności określając wpływ wprowadzanej zmiany na HARMONOGRAM).  

19.17. Niezwłocznie, w odpowiedzi na Wniosek o Dokonanie Zmiany składany przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wraz 
z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany składanym przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA powinien przedłożyć 
ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania realizacji świadczeń 
wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY, na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą UMOWY. 

WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia ROBÓT zgodnie z UMOWĄ, o ile ZAMAWIAJĄCY nie poinformuje 

WYKONAWCY o podjętej decyzji o wstrzymaniu ROBÓT. 

19.18. Dla uniknięcia wątpliwości, zmiany adresu STRON, zmiany numeru konta bankowego, zmiana przedstawicieli strony 

ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zmiana danych osób określonych w Załączniku nr 9, jak również aktualizacja 
HARMONOGRAMU w trybie pkt. 4.14 OWW, nie stanowią zmiany UMOWY i nie wymagają zawierania dodatkowych 
aneksów. O powyższych zmianach STRONY powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej. 

 

20. KLAUZULA SALWATORYJNA 

20.1. STRONY postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia UMOWY będą 
interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją  

STRON. 

20.2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień UMOWY zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 
okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w UMOWIE, przy czym wszystkie 

inne postanowienia UMOWY pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne 
lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści 
odzwierciedlającej pierwotne intencje STRON w granicach dopuszczalnych przez prawo. 

 

21. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

18.1. STRONY będą podejmować próby polubownego rozwiązywania zaistniałych sporów w toku wykonywania UMOWY. 

18.2. W przypadku nie dojścia do porozumienia STRON, wszelkie spory wynikające z UMOWY, STRONY zgodnie poddają 
pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

22. PERSONEL WYKONAWCY 

22.1. WYKONAWCA oddeleguje do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY odpowiedni PERSONEL WYKONAWCY wskazany w 

Załączniku nr 9 do UMOWY. WYKONAWCA gwarantuje, że wszyscy członkowie PERSONELU WYKONAWCY 
realizujący PRZEDMIOT UMOWY będą posiadali kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności im 
powierzanych w ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA odpowiada za właściwą alokację członków 
PERSONELU WYKONAWCY, gwarantującą terminową i zgodną z wymaganiami wynikającymi z UMOWY realizację 
PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób 
zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY po stronie WYKONAWCY. 

22.2. Skład i liczebność PERSONELU WYKONAWCY wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób określona jest na liście 
stanowiącej Załącznik nr 9 do UMOWY. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie budowy, że 
na terenie budowy przebywają osoby niewskazane na ww. liście, ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać niezwłocznego 
opuszczenia terenu budowy przez te osoby. 

22.3. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązuje się 
zapewnić, aby nowe osoby posiadały co najmniej takie samo lub większe doświadczenie i kwalifikacje, istotne 
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z punktu widzenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, co osoby, które są zastępowane. WYKONAWCY nie przysługuje 
prawo do wprowadzania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, określonego w Załączniku nr 9 do UMOWY, 

bez uprzedniego uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym jeśli w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia 
powiadomienia o planowanej zmianie, ZAMAWIAJĄCY nie wyraził sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian w 
składzie PERSONELU WYKONAWCY, uznaje się, że udzielił on zgody na tę zmianę.. 

22.4. W uzasadnionych przypadkach, ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zmiany poszczególnych członków 
PERSONELU WYKONAWCY lub odsunięcia ich od wykonywania obowiązków, w szczególności, jeśli te osoby 
nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z UMOWY lub jeżeli dalsze pozostawanie takiej 

osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację PRZEDMIOTU UMOWY. 
Odsunięcie lub zmiana takiej osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY nastąpi niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od otrzymania przez WYKONAWCĘ żądania od ZAMAWIAJĄCEGO. 

22.5. W sytuacjach określonych w ust. 22.4. powyżej, WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO 
o wyznaczeniu nowego członka PERSONELU WYKONAWCY o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamych lub wyższych 
w stosunku do dotychczasowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W terminie 5 DNI ROBOCZYCH 

od przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie nowego członka 
PERSONELU WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zgłosić sprzeciw, zawierający uzasadnienie, wobec takiego 

nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Zgłoszenie sprzeciwu oznaczać będzie zobowiązanie WYKONAWCY 
do usunięcia takiej osoby ze składu PERSONELU WYKONAWCY oraz zobowiązanie WYKONAWCY do niezwłocznego 
przedstawienia kolejnego nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W takiej sytuacji zasady opisane powyżej 
stosuje się odpowiednio. Nieprzekazanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o sprzeciwie, w powyżej 
wskazanym terminie, oznaczać będzie akceptację nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Dla uniknięcia 
wątpliwości STRONY postanawiają, że w każdym przypadku dokonania zmiany członka PERSONELU WYKONAWCY, 

koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka PERSONELU WYKONAWCY obciążają wyłącznie WYKONAWCĘ. 
Zmiana poszczególnych osób wchodzących w skład PERSONELU WYKONAWCY nie będzie powodować zmiany 
wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, ani też nie wpłynie na terminy wykonania poszczególnych zobowiązań 
wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. 

22.6. WYKONAWCA zobowiązuje się i oświadcza, iż przy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY będzie zatrudniał 
(lub spowoduje, że PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA będzie zatrudniał) osoby wykonujące prace 

fizyczne, w oparciu o stosunek pracy, o którym mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Pojęcie praca fizyczna rozumiana jest jako budowanie, montaż lub instalowanie elementów składających się na 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

22.7. ZAMAWIAJĄCY w trakcie realizacji UMOWY, uprawniony jest do żądania od WYKONAWCY wykazania 
i udokumentowania, że WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przy wykonaniu PRZEDMIOTU 

UMOWY zatrudnia w oparciu o umowę o pracę osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 22.6., wyznaczając 
WYKONACY 10 DNI ROBOCZYCH na dostarczenie dowodów o których mowa ust. 22.8. UMOWY; 

22.8. W celu potwierdzenia realizacji przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę obowiązku 
o którym mowa w §22 ust. 22.6. UMOWY, ZAMAWIAJĄCY może żądać dostarczenia na wezwanie w szczególności: 

22.8.1. oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 

22.8.2. oświadczenia WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę 

lub 

22.8.3. dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) – 

zaświadczenie ZUS RCA (nie starsze niż 1 miesiąc przed terminem wezwania) lub 

22.8.4. zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń lub 
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22.8.5. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania lub 

22.8.6. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

22.9. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych dowodów 
i dokumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ lub dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  chyba że nieprzedłożenie odpowiedniego 
dokumentu, spowodowane zostanie obiektywną okolicznością, niezależną od WYKONAWCY, w szczególności gdy 
uprawniony organ lub instytucja opóźnia się z wydaniem wymaganego dokumentu, niezbędnego do przedłożenia 
ZAMAWIAJĄCEMU, przy czym WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU dowody na 
potwierdzenie powyższego. 

22.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia postanowień określonych w ust. 22.6. oraz uprawnień 
ZAMAWIAJĄCEGO do kontroli zgodnie z ust. 22.7. i ust. 22.8. w umowach zawartych z PODWYKONAWCĄ i dalszym 
podwykonawcą. 

22.11. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru przekazanych przez WYKONAWCĘ 
dokumentów, o którym mowa w ust. 22.8. i nie przekazywania/udostępniania ich osobą trzecim z wyłączeniem 

uprawnionych organów władzy publicznej. 

 

23. KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO 

23.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidłowością i terminowością wykonywania 
przez WYKONAWCĘ poszczególnych świadczeń wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA 

zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli z realizacji PRZEDMIOTU 
UMOWY oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. Koszty kontroli 
ponosi ZAMAWIAJĄCY. 

23.2. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie 
kontroli terenu budowy, realizowanych ROBÓT, stosowanych w ich toku materiałów, urządzeń i sprzętu oraz 
wszelkich okoliczności dotyczących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA zobowiązany jest do 
niezwłocznego poddania się czynnościom kontrolnym, jak również ścisłej współpracy z przedstawicielami 
ZAMAWIAJĄCEGO, w przypadku kontroli lub audytu przeprowadzanego przez uprawnione instytucje zewnętrzne i 
organy państwowe, w tym instytucje finansujące (w przypadku projektów objętych wsparciem z funduszy 
zewnętrznych).  WYKONAWCA zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień i udostępniania dokumentacji związanej z 
PRZEDMIOTEM UMOWY na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, jak i bezpośrednio wynikających z potrzeb zgłaszanych 
przez organ kontrolujący. Ponadto WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić uprawnionym organom 
kontrolującym, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych ROBÓT, jak i wglądu do 
dokumentacji związanej z PRZEDMIOTEM UMOWY, realizowanych środkami własnymi jak i przy udziale zgłoszonych 
PODWYKONAWCÓW.  

23.3. W ramach uprawnień przewidzianych w ust. 23.1. powyżej, ZAMAWIAJĄCY ma w szczególności prawo: 
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23.3.1. niezależnie od PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO, wyznaczyć osoby trzecie, które w jego imieniu będą 
w całości lub w części wykonywać czynności związane z kontrolą nad poszczególnymi świadczeniami 
wchodzącymi w skład PRZEDMIOTU UMOWY, 

23.3.2. przeprowadzać - na swój koszt - dodatkowe audyty, w tym również za pomocą osób trzecich, 

23.3.3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, wskazać obszary, 
dla których wykonanie przez WYKONAWCĘ zaleceń audytu będzie jednym z warunków dokonania 
ODBIORU. 

23.4. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO audytu, WYKONAWCA, bez prawa do 

odrębnego wynagrodzenia, zobowiązuje się do współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM, jak również ze wskazanymi przez 
ZAMAWIAJĄCEGO osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego przeprowadzenia 

audytu. W szczególności WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć wszelką posiadaną DOKUMENTACJĘ 
WYKONAWCY oraz udzielić wszelkich informacji związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, o które 
ZAMAWIAJĄCY lub upoważnione przez niego osoby się zwrócą. 

23.5. W przypadku uniemożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU wykonania kontroli, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do: 

23.5.1. powstrzymania się od zapłaty jakiejkolwiek należnej WYKONAWCY części CENY KONTRAKTOWEJ, 
co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO oraz 

23.5.2. wezwania WYKONAWCY do umożliwienia kontroli wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI 
ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – do odstąpienia od UMOWY (w całości lub w 

zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

23.6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli PRZEDMIOTU UMOWY, w 

zakresie jego zgodności ze STANDARDAMI. 

23.7. W przypadku, gdy weryfikacja dotyczy wyrobu, a WYKONAWCA jest jednocześnie producentem, kontrola 
dokonywana przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO może odbywać się na etapie produkcji wyrobu. 

23.8. W przypadku, o którym mowa w ust. 23.7. powyżej, WYKONAWCA jest zobowiązany umożliwić osobom 
dokonującym weryfikacji, bezpłatny dostęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej z realizacją 
projektu dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

23.9. Niezależnie od czynności ZAMAWIAJĄCEGO związanych z nadzorem nad realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, Biuro 

Certyfikacji ZAMAWIAJĄCEGO prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności wykonywanych prac ze 
STANDARDAMI. Powyższe czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY lub po jego 

odbiorze, w okresie gwarancyjnym. WYKONAWCA zobowiązuje się do współdziałania z PERSONELEM 

ZAMAWIAJĄCEGO dokonującym weryfikacji, w szczególności poprzez udostępnianie informacji o przebiegu 
realizacji ROBÓT, zastosowanych materiałach oraz źródłach pochodzenia materiałów oraz kompetencjach 
PERSONELU WYKONAWCY wykonującego ROBOTY. W przypadku wykrycia niezgodności wykonywanych prac 
i zastosowanych materiałów ze STANDARDAMI, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wezwania WYKONAWCY do ich 
usunięcia w czasie obowiązywania GWARANACJI, a WYKONAWCA ma obowiązek do ich usunięcia kosztem i 
staraniem własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym 
zastosowania przez WYKONAWCĘ środków dla ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie agregatów 
prądotwórczych). 

23.10. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji technicznych oraz wyników badań potwierdzających 
zgodność wyrobu ze STANDARDAMI, a także kart charakterystyki użytych produktów i materiałów w procesie 

wytwarzania wyrobu. 

23.11. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość wezwania WYKONAWCY w każdym czasie, do wydania wyrobu będącego 
PRZEDMIOTEM UMOWY w celu wykonania stosownych badań i testów jakościowych. 
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23.12. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do badania, testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego PRZEDMIOTEM 

UMOWY osobom trzecim, w celu przeprowadzenia jego badań i testów. 

23.13. Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym, w którym należy opisać właściwości 
pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi Załącznik nr 
10 do UMOWY. 

23.14. Wynik kontroli, o której mowa powyżej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wyników z przeprowadzonych 

prób i testów) winien być każdorazowo podsumowany sporządzeniem protokołu weryfikacji, podpisanym przez 
osoby weryfikujące ze strony ZAMAWIAJACEGO, jednostki naukowo-badawcze działające na rzecz 
ZAMAWIAJĄCEGO - w przypadku ich udziału w weryfikacji, co najmniej w obecności producenta wyrobu jeżeli 
weryfikacja tego dotyczy. Wzór protokołu weryfikacji stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej UMOWY. 

23.15. W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego wyrobu lub 

wykonywania prac, ze STANDARDAMI: 

23.15.1. koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi WYKONAWCA, 

23.15.2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do rozwiązania UMOWY ze skutkiem natychmiastowym, 

23.15.3. w przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia STANDARDÓW w zakresie jednego 

asortymentu WYKONAWCA zapłaci karę 2% łącznej CENY KONTRAKTOWEJ netto, 

23.15.4. w przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu asortymentów 
WYKONAWCA zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, łącznie nie więcej niż 10%  CENY 
KONTRAKTOWEJ, 

23.15.5. naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia możliwości nałożenia kar umownych w 

ramach kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% CENY KONTRAKTOWEJ. 

23.16. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie GWARANCJI. 

23.17. Dla uniknięcia wątpliwości, przeprowadzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek czynności opisanych w 
niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem usług podmiotów trzecich, nie powoduje 

jakiegokolwiek potwierdzenia prawidłowości wykonania ROBÓT WYKONAWCY, ani nie oznacza zwolnienia 

WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY ani też zwolnienia z 
odpowiedzialności za wykonanie całości lub jakiejkolwiek części PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z treścią UMOWY. 

 

24. OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH 

24.1. Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operation Technology) 

ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, może się odbywać wyłącznie przez zatwierdzone i 
udostępnione przez ZAMAWIAJĄCEGO zestawiane na żądanie kanały VPN typu site-to-site zabezpieczone przez 

systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje lub przez kanały VPN typu client-to-site 

oparte o uwierzytelnianie wieloskładnikowe np. z wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone przez systemy do 

monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu pierwszym nie 
dotyczą zasobów, które są dostępne bez ograniczeń dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich. 

24.2. WYKONAWCA ma obowiązek:  

a) wykorzystania wszelkich informacji znajdują się w systemach teleinformatycznych ZAMAWIAJĄCEGO,  

przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z UMOWY oraz 

nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części, 
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b) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających 
z UMOWY. 

c) informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale 
usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji 
UMOWY. 

24.3. W przypadku gdy Wykonawca dostarcza oprogramowanie oraz urządzenia działające w oparciu o 
procesor/mikroprocesor wykonujący program, którego kod znajduje się w pamięci tego urządzenia lub jest temu 
urządzeniu udostępniany w jakikolwiek sposób, w odniesieniu do dostawcy oprogramowania oraz urządzenia, 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz ze zgłoszeniem dokumentacji projektowej do odbioru: 

a) potwierdzonego za zgodność z oryginałem, ważnego Certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 

27001:2017 wydanego dla wytwórcy/producenta sterownika komunikującego się z systemami 
teleinformatycznymi Zamawiającego, albo oświadczenie o stosowaniu przez wytwórcę/producenta rozwiązań 
organizacyjnych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartych o system zarządzania wg. PN-EN 

ISO/IEC 27001:2017. 

b) deklaracji  zgodności sterowników Telemechaniki i Zabezpieczeń z normami określonymi w Standardach sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

W zakresie urządzeń Telemechaniki i Zabezpieczeń Zamawiający wymaga stosowania się do dokumentu 
„Wymagania ENEA Operator Sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z 
systemem informacyjnym Usługi Kluczowej” - dokument dostępny pod adresem: 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie 

Dla materiałów i urządzeń mających być zastosowanych w trakcie realizacji roboty budowlanej Wykonawca w 
projekcie technicznym przekazanym do odbioru złoży oświadczenie, że zastosowane materiały i urządzenia są 
zgodne z normami określonymi w Standardach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

25.1. Żadna ze Stron nie może przelać zobowiązań i uprawnień wynikających z UMOWY na osobę trzecią bez uprzedniej, 
pisemnej zgody drugiej Strony. 

25.2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści Umowy, wszelkie zmiany UMOWY wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

25.3. Załączniki stanowią integralną część UMOWY. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy zapisami w UMOWIE 
a zapisami w załącznikach rozstrzygające znaczenie będą miały zapisy w Umowie. 

25.4. Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy INFORMACJI POUFNYCH, 

które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony. 

25.5. UMOWA (w tym załączniki) stanowi tajemnicę Stron i nie może być udostępniana osobom lub podmiotom 
zewnętrznym bez zgody drugiej Strony. 

 

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresie
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WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE CRU/… 
 

CZĘŚĆ I 
 
Wnioskujący: 
 
 
Temat zmiany: 
 
 
Data wnioskowania: 
 
 

1. UZASADNIENIE ZMIANY 
Należy podać konkretne przyczyny wnioskowania o zmiany zakresu rzeczowego 
umowy 

 
 
 
 
 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO 
W polu poniżej należy szczegółowo opisać zmiany w zakresie rzeczowym UMOWY, 
opisując zakres pierwotnie zaprojektowany, następnie planowane zmiany z 
podaniem konkretnych danych, parametrów, itd. 

Stan pierwotnie zaprojektowany 
 
 
Opis zmian dla stanu docelowego 
 
 

3. ANALIZA ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO POD KĄTEM DALSZEGO 
SPEŁNIANIA PRZEZ UMOWĘ KRYTERIÓW, ZACHOWANIA NIEZBĘDNEJ 
TRWAŁOŚCI, WPŁYWU ZMIAN NA WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU 
W polu poniżej należy odnieść się do kwestii, w jaki sposób proponowana zmiana 
w UMOWIE wpływa na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY, jego 
funkcjonalności oraz czasu wdrożenia 

Analiza zmian pod kątem czasów wdrożenia oraz uzyskania pełnej funkcjonalności (czy 
występuje konieczność zmiany harmonogramu) 
 
 
Analiza zmian w pod kątem trwałości PRZEDMIOTU UMOWY 
 
 
Analiza zmian pod kątem wpływu na zakres rzeczowy PRZEDMIOTU UMOWY ze 
wskazaniem punktu w SWZ 
 
 
Analiza pod kątem wynagrodzenia za PRZEDMIOT UMOWY 
 
 
WYKONAWCA oświadcza, iż proponowane zmiany wymagają/nie wymagają wstrzymania 
realizacji świadczeń wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac 
nad proponowaną zmianą 



Załącznik nr 4 do Umowy 
Wzór wniosku o dokonanie zmiany 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 2 z 2 
 

 

Sporządził:    

    

    

  (data, podpis Zatwierdzającego)  
 
 
 
CZĘŚĆ II 
 
Akceptujący: 
 
 
Wniosek został / nie został zaakceptowany (niepotrzebne skreślić) 
 
 
Uzasadnienie decyzji: 
 
   

 (data, podpis Zatwierdzającego)  
 



Załącznik nr 5 do Umowy 
Wymagania dotyczące wtórników projektowych i współrzędnych elementów infrastruktury 
sieciowej 
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1. Wtórnik projektowy należy przygotować na pełnych sekcjach mapy zasadniczej i w 
postaci formatów plików rastrowych:  

a. Format plików rastrowych: TIFF, Intergraph CIT lub GeoTIFF (TIFF z zapisaną 
w nagłówku georeferencją). 

b. Georeferencja może być również zapisana w osobnym pliku TFW (nazwa 
takiego pliku powinna być taka sama jak pliku graficznego z wyjątkiem 
rozszerzenia - .tfw zamiast .tif). 

c. Pliki rastrowe powinny być skalibrowane. 
d. Głębokość bitowa: 1 bit na pixel (rastry monochromatyczne, czarno-białe). 
e. Minimalna rozdzielczość pliku rastrowego: 300 dpi. 
f. Dopuszcza się przekazywanie plików rastrowych w innych formatach 

graficznych – JPG, BMP, PNG, GIF – jednakże w takim przypadku plik musi 
zawierać informację na temat zastosowanej skali, układu współrzędnych oraz 
przynajmniej jeden z krzyży musi być opisany współrzędnymi. 

g. Dopuszcza się również przekazywanie plików w formatach DGN, DWG, DXF 
(pliki powinny być zapisane w takiej wersji, aby można było je otworzyć w 
programie Microstation V8). 

2. Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej 
jako załącznika do dokumentacji powykonawczej. 
Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych  powinien mieć 
strukturę: 
Opis (numer punktu którego współrzędne opisujemy),Y, X 
np.:  
1eNN,5988061.10,3334768.45 
2eNN,5988065.52,3334766.21 
3eS,5988070.90,3334766.90 
4eS,5988093.44,3334769.91 
 Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś 
każdy punkt współrzędnych ma być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko 
znakiem „enter”. Części dziesiętne powinny być podawane po kropce.  
Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja 
winna być zgodna z numeracją punktów na szkicu czy mapie załączonej do 
dokumentacji. Pomiar współrzędnych geodezyjnych należy wykonać w szczególności 
dla punktów: załamań linii, posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i 
węzłów kablowych, działek pod stacjami transformatorami itp. 
Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach 
współrzędnych (obecnie obsługiwanych przez system Facilplus Spatial): 
- PL1965/2 
- PL1965/3 
- PL1965/4 
- PL1992 
- PL2000/7 
- WGS84 
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PRACE PROJEKTOWE

1. dokumentacja budowlana

2. uzgodnienie dokumentacji budowlanej przez Zamawiającego (21 dni)
3. dokumentacja wykonawcza

4. uzgodnienie dokumentacji wykonawczej przez Zamawiającego (21 dni)
5. decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych
6. odbiór kompletnej dokumentacji projektowej

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

7.
Przewód OPGW
LN_110_NARAMOWICE - EC II KAROLIN

8.
Rozdzielnia WN 

Wyłączniki, przekładniki, odłączniki, odgromniki, mosty szynowe, bramki, dławiki w.cz., kondensatory sprzęgające itp.
8.1. w tym: Wyłączniki WN
8.2. w tym: Fundamenty pod wyłącznikami lub układami modułowymi wyłączników
8.3. w tym: Fundamenty pod urządzenia rozdzielni napowietrznej

9.

Rozdzielnia SN 

Rozdzielnica SN 

obwody pierwotne i wtórne wraz z zabezpieczeniami, rejestratorami itd. oraz z powiązaniami SN z TR,PW,BKR

10.

Nastawnia 

Obwody wtórne z zabezpieczeniami WN, automatyka GPZ, lokalne stanowisko nadzoru, rozdzielnie potrzeb własnych, łącze 
inżynierskie, urządzenia łączności itp.

11. Zespoły uziemiające
11.1. ZU1

11.1.1. transformator uziemiający
11.1.2. rezystor uziemiający
11.2. ZU2

11.2.1. transformator uziemiający
11.2.2. rezystor uziemiający

12.
System telemechaniki 

Koncentrator wraz z lokalnym stanowiskiem sterowania

13.
Układ pomiaru energii WN 
Układ pomiaru energii związany bezpośrednio z rozliczeniami lub bilansowaniem po stronie WN

14.
Układ pomiaru energii SN 
Układ pomiaru energii związany bezpośrednio z rozliczeniami lub bilansowaniem po stronie SN

15. Przetwornica prądu stałego
16. Zasilacz buforowy

17. Falownik

18. Siłownia telekomunikacyjna
19. Baterie akumulatorów

20.
Urządzenia transmisyjne
systemy SDH/PDH, CWDM/DWDM, stacje radiowe RBS, radiolinie, przełącznice światłowodowe wraz z urządzeniami pomocniczymi

21.

Kable światłowodowe
Kable światłowodowe na terenie stacji wraz z ewentualnymi kanałami lub rurami (w tym kable światłowodowe od bramek liniowych 
dla wprowadzenia przewodów OPGW do budynku rozdzielni z wyłączeniem kabli układanych razem z ciągiem liniowym WN)

22.
Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne na terenie stacji wraz z ewentualnymi kanałami lub rurami
23.

Urządzenia łączności WAN 
Urządzenia łączności WAN, komputery sterujące

24. System ochrony stacji

25.
Budynek 

Budynek wraz z trwale związanymi instalacjami (również klimatyzacje), wnętrzowe stanowiska ZU
27. Oświetlenie terenu stacji 

28.
Sieci wodno-kanalizacyjne 

Sieć wodno-kanalizacyjna na terenie stacji wraz z przyłączami
29.

Drogi, parkingi i zieleń na terenie stacji
w tym: odwodnienie terenu stacji oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z mis transformatorów

30. Ogrodzenie terenu stacji

31.
Szczelne stanowiska transformatorów WN/SN
Szczelne stanowisko transformatorowe transformatora mocy wraz z układem odolejania

32. Powiązania linii WN
33. Powiązania linii SN
34. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia

Wyszczególnienie elementówLp.

„Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-09380” - RPUZ/P/0574/2025/OD/ZIR/RI - CRU/U/1200/9000097243/2025

Tydzień od daty podpisania umowy

*Zaznaczenia, wypełnienie kolorami są jedynie przykładem Zamawiającego opracowania przedmiotowego harmonogramu. Należy przedstawić własne opracowanie w tym zakresie. 



Załącznik nr 8 do Umowy 
Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy informacji 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 1 z 1 
 

………………………………………… miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 
imię i nazwisko pracownika  

…………………………………………  
nazwa jednostki organizacyjnej  

 
OŚWIADCZENIE1 

W związku z wykonywaniem prac określonych w UMOWIE nr … z dnia … r., zleconych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. zwanej dalej Zamawiającym, stwierdzam własnoręcznym podpisem, 
że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: 

1. Art.266-269 oraz art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zmianami),  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zmianami),  

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1500 ze zmianami) 

oraz  

Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, których treść stanowi 
załącznik nr 23 do UMOWY. 

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas 
wykonywania czynności powierzonych mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia 
odpowiedzialności wynikającej z ww. ustaw w tym odpowiedzialności finansowej, 
a w szczególności roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez osoby trzecie. 
 

     

 imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania STRONY Wykonawcy 

 podpis pracownika  

 

 
1 dotyczy osób wykonujących prace ze STRONY Wykonawcy 



Załącznik nr 9 do Umowy 
Personel Wykonawcy 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 1 z 1 
 

lp. nazwisko i imię pełniona 
funkcja 

nr telefonu adres e-mail 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

 



Załącznik nr 10 do Umowy 
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego poboru wyrobu do weryfikacji 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 1 z 1 
 

miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 
 

 

Protokół pobrania wyrobu nr … 

 

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: … 

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu: … 

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób: … 

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie 
wyrobu: … 

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość 
opakowania): … 

6. Ilość pobranego wyrobu: … 

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych 
warunków przechowywania i transportu: … 

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu: … 

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego: … 

 
    

podpis kontrolowanego    

  (pieczęć i podpis osoby sporządzającej 
protokół) 

 

 



Załącznik nr 11 do Umowy 
Wzór protokołu weryfikacji 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 1 z 1 
 

Protokół z badań nr … z dnia … 

 

I. Imię i nazwisko kontrolującego: … 
II. Identyfikacja badanego wyrobu 

1. Nazwa i typ wyrobu wraz z nazwą producenta: … 
2. Oznaczenie Wykonawcy kontrolowanego: … 
3. Miejsce pobrania wyrobu: … 
4. Data pobrania wyrobu: … ; nr protokołu pobrania wyrobu: … 
5. Data dostarczenia wyrobu: … ; nr protokołu przyjęcia wyrobu: … 
6. Data przeprowadzenia badania: … 

III. Wyniki badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badawczych 
… 

IV. Nazwa laboratorium, adres, telefon, faks, adres e-mail (jeżeli wyrób nie był przekazany 
podmiotowi zewnętrznemu należy wpisać: nie dotyczy) 
… 

V. Ocena i interpretacja wyników badań Stwierdzenie zgodności z wymaganiami 
… 

 
    

podpis kontrolowanego    

  (pieczęć i podpis osoby sporządzającej 
protokół) 

 

 



Załącznik nr 12 do Umowy 
Wzór zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na dysponowanie 
nieruchomością do celów budowlanych 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 1 z 4 
 

miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 
 

 

OŚWIADCZENIE1 

 

 

Ja niżej podpisany(a) …2 

legitymujący(a) się nr PESEL/REGON … 

zamieszkały(a) w /siedziba firmy …3 

w związku z inwestycją/remontem* planowaną(ym) przez Inwestora – ENEA Operator sp. z 
o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńska 58, Oddział Dystrybucji w Poznaniu 
polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie* obiektu elektroenergetycznego pod nazwą: 

… 

oświadczam, że jako właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik/współużytkownik wieczysty* 
nieruchomości wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych, dla 
działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr … w obrębie ewidencyjnym 
nr …, wpisanej w KW nr … prowadzonej przez Sąd Rejonowy w … 

Jednocześnie oświadczam, że:  
-zapoznałem(am) się z zakresem ww. inwestycji/remontu* i wyrażam zgodę na realizację 
całego zakresu prac na odcinku przebiegającym przez moją nieruchomość: 

1. …4 

-wyrażam zgodę na wejście na nieruchomość w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych 
prac demontażowych. 
Równocześnie wyrażam zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz 
ENEA Operator sp. z o.o. na dz. nr … w m. … ul. … w zakresie sieci elektroenergetycznej. 
Koszty związane z ustanowieniem i ujawnieniem służebności przesyłu pokryje Wykonawca 
działający w imieniu i na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. 

Odszkodowanie za ewentualnie powstałe szkody w wyniku realizowanych robót pokrywa 
Wykonawca działający w imieniu i na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. na podstawie protokołów 
oszacowania szkód sporządzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robót, inspektora 
nadzoru i osoby bezpośrednio poszkodowanej. Jednocześnie wykonawca robót zobowiązany 
jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za prawdziwość wskazanych wyżej danych na 
zasadzie art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam ich prawdziwość przez złożenie 
własnoręcznego podpisu na niniejszym oświadczeniu. 
Tel. właściciel/współwłaściciel/użytkownik/współużytkownik wieczysty*: …  

 
1 Załącznikiem do niniejszego oświadczenia powinna być mapa sytuacyjno-wysokościowa z 
oznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, podpisana przez 
właściciela nieruchomości; 
2 imię i nazwisko/ firma; 
3 dokładny adres; 
4 rodzaj i zakres prac na nieruchomości – linia napowietrzna, linia kablowa, napięcie znamionowe linii, 
długość linii itp.; 



Załącznik nr 12 do Umowy 
Wzór zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na dysponowanie 
nieruchomością do celów budowlanych 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 2 z 4 
 

     

 miejscowość i data  podpis  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych 
osobowych przez ENEA Operator sp. z o.o. przekazaną mi wraz z niniejszym oświadczeniem. 
     

 miejscowość i data  podpis  

 
 

* niepotrzebne usunąć 
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Obowiązek informacyjny. 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana o 
sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących 
Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.  

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się 
skontaktować? 

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest 
ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Wyznaczyliśmy Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem, bądź 
poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl. 

2. Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie 
prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

ENEA Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich 
przepisów o ochronie danych osobowych:  

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie 
dysponowania nieruchomością przez Administratora danych osobowych do celów 
budowlanych. 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby: 

➢  ustanowienia służebności przesyłu i zawarcia stosownej umowy wraz z 
pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń, 

➢  dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych wraz 
z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń oraz realizacji 
robót na sieci elektroenergetycznej, czy prac projektowych. 
 

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe? 

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:  
• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. 

sądy, organy państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,  
• podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi w zakresie obsługi i 

realizacji procesu nabywania praw do nieruchomości na potrzeby urządzeń 
elektroenergetycznych, 

• podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi związane z robotami 
w zakresie sieci elektroenergetycznej, informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania 
korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-
finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne, 

• pracownicy ENEA Operator sp. z o.o.  

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie 
i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania 
poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza 
Unię Europejską)? 

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") 
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5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane? 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów 
przetwarzania, to jest: 

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu 
wycofania zgody na takie przetwarzanie, o ile nie występują prawnie uzasadnione 
podstawy dalszego przetwarzania danych; 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z 
poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie 
uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres 
niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy 
dalszego przetwarzania danych. 

 

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych? 

Mają Państwo prawo do: 
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia, 
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają 

Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu 
wycofania zgody, 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych:  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych 
niezgodnie z postanowieniami RODO 
 

7. Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia służebności przesyłu oraz 
przeprowadzanie prac inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkować będzie 
odmową ustanowienia służebności lub podjęcia prac inwestycyjnych/remontowych wraz 
z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia przez Państwa roszczeń. 
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostępne w 
powszechnych rejestrach np. Księgach Wieczystych. 

8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania?  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 



Załącznik nr 13 do Umowy 
Zgłoszenie gotowości do odbioru 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 1 z 3 
 

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU 

 

1. ZGŁASZAJĄCY ................................................................................................................... 

2. NAZWA ZADANIA................................................................................................................ 

3. UMOWA NR ……………............/......................................................................................... 

4. INWESTOR ......................................................................................................................... 

5. MIEJSCOWOŚĆ ................................................................................................................. 

6. PROPONOWANY TERMIN ODBIORU ............................................................................... 

 

Załączniki wg wykazu określonego na podstawie Załącznika nr 15** np: 

1. Dokumentacja powykonawcza................................................................................ 

2. Pozwolenie na budowę wydane/ zgłoszenie robót przyjęte*  nr.......z dnia ............ 

przez.......................................................................................................................  

3. Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne........................................................... 

4. Instrukcja eksploatacji............................................................................................. 

5. Dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych urządzeń do obrotu i 

powszechnego stosowania lub stosowania jednostkowego 

5.1. Atesty........................................................................................................ 

5.2. Certyfikaty ................................................................................................ 

5.3. Deklaracje zgodności................................................................................ 

6. Protokoły badań i sprawdzeń odbiorczych  

6.1. Transformatora (nr, data).......................................................................... 

6.2. Aparatury rozdzielczej WN/SN/nn*........................................................... 

6.3. Uziemienia roboczego i ochronnego + plan.............................................. 

6.4. Odbioru kabla przed zasypaniem.............................................................. 

6.5. Odbioru nawierzchni i zagęszczenia gruntu............................................. 

6.6. Kabla WN/SN/nn*...................................................................................... 

6.7. Konstrukcji wsporczych……...................................................................... 

6.8. Przewodu WN/SN/nn*............................................................................... 

6.9. Ograniczników........................................................................................... 

6.10. Napięć rażenia.......................................................................................... 

6.11. EAZ........................................................................................................... 
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6.12. „Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO” 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 

2016r. (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 6 kg w 

wyodrębnionych przedziałach gazowych, wypełniona w zakresie danych 

urządzenia i podpisana przez składającego) zgodnie Załącznikiem nr 18. 

6.13. ………………...………………………………………………………………... 

7. Protokoły badań i sprawdzeń fabrycznych............................................................. 

8. Inne dokumenty 

8.1. Karty gwarancyjne..................................................................................... 

8.2. Instrukcje fabryczne.................................................................................. 

8.3. Opracowane programy łączeniowe dla wykonania badań odbiorczych.... 

8.4. Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika 

jednostki/komórki; Potwierdzenie Oświadczenie Kierownika 

Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 
14)  

9.       Rozliczenie materiałów z demontażu................................................................... 
Oświadczam iż niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) 
zostało zrealizowane zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 
sp. z o.o. Nie dotyczy przypadków niezgodności ze standardami, które są wynikiem 
uzyskanych wcześniej zgód na odstępstwo od stosowania Standardów lub 
w przypadku usuwania awarii.*** 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru 
Technicznego pierwszego załączenia wraz z ruchem próbnym na podstawie 
uzgodnionego z Wykonawcą Programu Pierwszego Załączenia. Zobowiązuję się do 
usunięcia na własny koszt wszelkich nieprawidłowości w pracy obiektu/urządzenia, 
które mogą wystąpić podczas realizacji Programu Pierwszego Załączenia.    

 

................................................................................. 

     (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 
 Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik komórki/jednostki* 
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10.      Komplet dostarczonych dokumentów przyjął: 

 

       .......................................................... 

      (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 
                                                                                  Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 

 

  

11.    Informacja o usunięciu usterek (nie mających wpływu na przeprowadzenie 

Odbioru z wynikiem pozytywnym):  ………….........................……………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

 

................................................................................. 

      (data, pieczęć i podpis zgłaszającego) 

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik 

jednostki/komórki* 

 

       .......................................................... 

      (data, pieczęć i podpis przyjmującego) 
                                                                                    Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie* 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 

**- dostosować do potrzeb wynikających z rodzaju Zadania zaktualizować numerację punktów 

***- skreślić gdy zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie dokumentacji zleconej 

do realizacji przed wejściem w życie Standardów dotyczących robót i wyrobów objętych 

projektem. 
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OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA 
JEDNOSTKI /KOMÓRKI 

 
Niniejszym oświadczam, że: 
 

1) Zadanie 
 

 

 (nazwa Zadania) 

  
          
 
 
 

 
 
 
 

Pozwolenie na budowę/ Zgłoszenie  nr …………………………………..……….. z dnia ………………………….………………..… 
 

- została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia  
na budowę*; 
- została wykonana z następującymi zmianami, nieodstępującymi w sposób istotny  
od zatwierdzonego projektu*/ warunków pozwolenia na budowę*)  

  

 (wymienić każdą nieistotną zmianę) 

  

 

2) doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy i teren przyległy. 
3) Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę  nr………………… 
z dnia…………………… pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o., a……………………, 
wypełniając wszystkie obowiązki wynikające ze Zlecenia nr ……… z dnia ……………,  
/w tym wprowadzono wszystkie dane do systemów informatycznych ENEA Operator  
sp. z o.o./** 
4) prace zakończono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostępem osób 
nieupoważnionych, sprzęt, narzędzia i materiały usunięto, pracowników z miejsca pracy 
wyprowadzono, urządzenie elektroenergetyczne nadaje się do załączenia. 
 

Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania „B” 
lub „CE” i załączoną informację o wyrobie oraz instrukcję jeżeli była wymagana.  
Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datą 01.05.2004r 
posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. 
Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Odbioru Technicznego 
pierwszego załączenia wraz z ruchem próbnym na podstawie uzgodnionego z Wykonawcą 
Programu Pierwszego Załączenia.  
 
 

     
 (miejscowość i data)  (podpis Kierownika Budowy/Kierownika Robót i 

pieczęć, Kierownika Jednostki/Komórki)   
 

     

 
*
- niepotrzebne skreślić 

 

**- skreślić w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje przedmiotowej czynności  
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POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/  
KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI/KOMÓRKI  

(w przypadku wystąpienia zmian nieodstępujących w sposób istotny 
od zatwierdzonego projektu  lub warunków pozwolenia na budowę*) 

przez: 

 

1) Projektanta:   
 (imię i nazwisko projektanta)  

    
    

(miejscowość, data)  (podpis projektanta)  

    
2) Inspektora Nadzoru:   

 (imię i nazwisko inspektora nadzoru)  

    
    

(miejscowość, data)  (podpis inspektora nadzoru)  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

*
- niepotrzebne skreślić 
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Dokumentacja powinna zawierać w szczególności:  
a) dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy do odpowiednich organów zgodnie 

z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane” oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków 
funkcji Inspektora Nadzoru jeżeli został on ustanowiony.  

b) kopia pozwolenia na budowę, 
c) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; 

potwierdzenie oświadczenia Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika 
jednostki/komórki (Załącznik nr 14 do UMOWY), 

d) zgłoszenie gotowości do Odbioru Zadania (Załącznik nr 13 do UMOWY), 
e) oświadczenie wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń 

elektroenergetycznych do załączenia (Załącznik nr 16 do UMOWY),  
f) kopie zawiadomienia o zakończeniu budowy złożoną w odpowiednim urzędzie lub 

decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 
g) dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego 

stosowania lub do stosowania jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy „Prawo 
budowlane” (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności, itp.), 

h) protokoły odbiorów i prób fabrycznych, 
i) Program Pierwszego Załączenia  (o ile jest wymagany), 
j) aktualne protokoły badań odbiorczych wykonanych przed przyłączeniem do sieci, w 

tym jeżeli jest to wymagane protokoły z badań lub prób kabli SN wykonanych przez 
służby ENEA Operator sp. z o.o., lub też informację od służb ENEA Operator sp. z o.o. 
o odstąpieniu od badań i prób kabli SN. 

k) protokoły odbiorów częściowych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu lub 
zanikających (o ile wystąpiły) oraz dokumenty potwierdzające usunięcie ewentualnych 
usterek i wad nieistotnych stwierdzonych podczas wcześniejszych odbiorów, 

l) dokumentacja powykonawcza, 
m) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub, o ile Przewodniczący Komisji Odbioru 

Technicznego uzna to za zasadne oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji 
i przedłożeniu do PODGiK; 

n) dziennik budowy z zamkniętym zadaniem inwestycyjnym, 
o) dokumentację rozliczeniową na materiały z demontażu, 
p) dokumenty świadczące o uregulowaniu tytułu prawnego do gruntu, na którym znajdują 

się obiekty/urządzenia ENEA Operator sp. z o.o. - zgodnie z wymaganiami 
obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o., 

q) dokumenty świadczące o zaspokojeniu roszczeń właścicieli nieruchomości na terenie 
których prowadzone były roboty budowlane objęte zakresem Odbioru, np. wypłata 
odszkodowań,  protokoły zwalniania pasów drogowych itp. 

r) opracowaną lub zaktualizowaną Instrukcję eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych/ obiektu/ urządzenia (o ile jest wymagana) oraz dokumenty 
świadczące o przeszkoleniu personelu eksploatującego, 

s) uzgodniony z ENEA Operator sp. z o.o. harmonogram prób i testów (wytwórcy) - jeśli 
występują, 

t) gwarancje na sprzęt/urządzenia, 
u) oznakowanie obiektu/ urządzenia zgodnie z przyjętym w Spółce sposobem.  

W celu rozliczenia INWESTYCJI WYKONAWCA przekaże następujące dokumenty: 
a) decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu 

budowy z potwierdzeniem wysłania lub dostarczenia właściwemu organowi (o ile jest 
wymagany), 

b) charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości (Załącznik nr 
28), 

c) dokumentacja fotograficzna odbieranego obiektu/urządzenia, 
d) oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z 

obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o. udostępnionymi regulacjami i 
standardami. 
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………………………………………… miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 
(nazwa firmy)  

…………………………………………  
(adres)  

 
WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O POPRAWNOŚCI MONTAŻU ORAZ 

O GOTOWOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO ZAŁĄCZENIA 

 

………………………………………………………………………………………… 

(obiekt-relacja, napięcie, adres) 

 

Oświadczenie przed podaniem napięcia 

Oświadczam, że ww. obiekt/urządzenie elektroenergetyczne wykonano zgodnie z projektem, 
wiedzą i sztuką techniczną oraz wymaganymi przepisami, sprawdzono i nadaje się do 
załączenia pod napięcie / podłączono pod napięcie w technologii prac pod napięciem*. 
Obiekt/urządzenie elektroenergetyczne nie stwarza zagrożenia dla otoczenia oraz istniejącej 
sieci dystrybucyjnej. Zachowana jest wymagana ochrona przeciwporażeniowa (wymagane 
protokoły pomiarowe przekazane zostaną przy odbiorze). Przyjmuję również do wiadomości, 
że ewentualne dalsze prace mogą być realizowane po ponownym zgłoszeniu wykonania pracy 
na warunkach obowiązujących w ENEA Operator Sp. z o.o. 
Kierujący zespołem: 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………… 

2. Nr świadectwa kwalifikacyjnego ……………………………………………… 

3. Podpis ……………………………………………… 

Oświadczenie po podaniu napięcia (dla sieci niskiego napięcia) 
 

Sprawdzono zgodność i poprawność podłączenia faz i przewodu neutralnego lub ochronno – 
neutralnego oraz kierunek wirowania w stosunku do włączanej sieci nn. 

Podpis Kierującego zespołem 

 

Potwierdzenie przyjęcia dokumentu: 

 

 (czytelny podpis dopuszczającego) 
 

 
* Niepotrzebne skreślić 
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PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR … 

na wprowadzenie zmian / robót dodatkowych* 

…………………, dnia ……….. roku 

Dotyczy: Wniosku o dokonanie zmian w umowie nr …………………………….. 

[1.] Opis zmian: ……………………………………………………………………............………………... 

       

…………………………………………………………….…………………………………………………... 

[2.] Uzasadnienie zmiany: 

……………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………….……………..……………………………………... 

[3.] Zmiany stanowią zmianę OPZ (TAK*,NIE*): 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

[4.] Roboty budowlane lub usługi przed zmianą DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ*, jeżeli już został 
wykonany: …….........……………………………….……………..……………………………………... 

[5.] Przewidywana ilość robót budowlanych lub usługi  po zmianie w przypadku, gdy proponowane 
zmiany stanowią zmianę OPZ : 
……………………………………………………..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….………. 

[6.] Propozycja WYKONAWCY wyceny robót budowlanych lub usługi, o których mowa w ppkt. 19.6. 

OWW w przypadku, gdy proponowane zmiany stanowią zmianę OPZ, zgodnie z poniższą tabelą:  

 

L.p. Nazwa i opis pozycji 
Jedn. 

miary 

Ilość 

jedn. 

Cena 

jedn. 

PLN 

Wartość netto PLN 

  

       

       

       

       

[7.] Propozycja Wykonawcy wyceny robót budowlanych lub usług, o których mowa w ppkt 19.6.1. 

OWW zgodnie z kalkulacją cen jednostkowych określoną w ppkt. 19.6. OWW. 

[8.] Propozycja wyceny robót budowlanych lub usług przedstawiona w pkt. 5 lub 6 będzie podlegać 
negocjacjom potwierdzonych pisemnym protokołem. 

[9.] Z tytułu robót budowlanych lub usług objętych niniejszym protokółem WYKONAWCA wnosi/nie 
wnosi* o zmianę terminu zakończenia ROBÓT. 

Podpisy kompetentnych i uprawomocnionych Przedstawicieli: 

a) WYKONAWCA: 

 

                   .................................  

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: 

 

                   .................................  
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Załączniki*: 
1. … 

2. … 

* - niepotrzebne skreślić 
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Dane urządzenia 
Rodzaj substancji kontrolowanej albo 
fluorowanego gazu cieplarnianego 
zawartego w urządzeniu1) 

Sześciofluorek siarki (SF6) 

Ilość substancji kontrolowanej albo 
fluorowanego gazu cieplarnianego 
zawartego w urządzeniu w kg2) 

 

Adres eksploatacji urządzenia  

Kategoria3)  

Nazwa (np. rozdzielnica SN, wyłącznik)  
Model/ typ urządzenia              
Numer seryjny   

Data produkcji   
Data i podpis  

 
 
Objaśnienia:  
1) Na potrzeby niniejszej procedury dotyczy jedynie SF6 
2) Zawartość gazu w jednym wyodrębnionym przedziale należy weryfikować na podstawie  

▪ tabliczki znamionowej urządzenia, 
▪ dokumentacji technicznej urządzenia, 
▪ pisemnej informacji od producenta. 

3) Poprzez Kategorie rozumiemy urządzenie SN lub WN.   
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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
nr CRU/U/1200/………/……… 

(dalej jako: „Umowa powierzenia”) 
zawarta w … dnia … r. pomiędzy: 
ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań, 
REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000269806, 
Kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 zł,  
reprezentowaną przez: 
… 
zwaną dalej „Administratorem danych” 
a 
[■] z siedzibą pod adresem: ………….., REGON: [■], NIP: [■] wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [■] 
Wydział Gospodarczy pod nr KRS: [■] kapitał zakładowy: [■] zł 
reprezentowanym przez: 
… 
albo 
[■] zamieszkałym/ą przy ul. [■] prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod firmą: [■], 
wpisanym/ą do CEIDG, główne miejsce wykonywania działalności: ul. [■], [■], NIP [■], REGON 
[■], PESEL: [■], 
zwaną/zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym” 
Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z 
nich z osobna „Stroną”. 
 
Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę CRU/U/1200/……/…… z dnia ……. r. (dalej jako: 
„Umowa”), a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia 
Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność 
zawarcia Umowy powierzenia. 
Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”. 
W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 

§ 1 Przedmiot Umowy powierzenia 
1.1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia wielką literą mają znaczenie 

nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej. 
1.2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi 

przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe swoich klientów i osób trzecich 
– właścicieli gruntów, użytkowników wieczystych (dalej jako: „Dane osobowe”) na 
zasadach określonych w Umowie powierzenia. 

1.3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej 
wymienione kategorie i zakres Danych: 
1.3.1. Kategoria danych: Dane osobowe klientów i osób trzecich – właścicieli 

gruntów, użytkowników wieczystych; 
1.3.2. Zakres danych: Imiona i nazwiska, PESEL, REGON, dane dotyczące 

miejsca zamieszkania oraz dane adresowe do doręczeń, Nazwy firm i 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numery telefonów, 
adresy poczty elektronicznej, numery ksiąg wieczystych, wypisy z 
ewidencji gruntów, dane identyfikacyjne nieruchomości; 

1.3.3. Czynności przetwarzania: proces realizacji zadania inwestycyjnego; 
1.3.4. Charakter przetwarzania / forma: papierowa i elektroniczna; 
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1.3.5. Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): 
kontakt z właścicielami gruntów, przez które przebiega inwestycja/ remont, 
przebudowa, rozbudowa lub budowa infrastruktury elektroenergetycznej; 

1.4. Zakres powierzenia określony w ust. 1.3. powyżej, może zostać w każdym 
momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie 
lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora 
danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do 
przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na 
adres e-mail Podmiotu przetwarzającego …). W przypadku braku odpowiedzi 
Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania wiadomości 
przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający 
zaakceptował zmianę zakresu powierzenia. 

1.5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w 
celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter 
przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania 
Umowy. 

1.6. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, bez 
uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych. 

1.7. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie powierzenia Podmiotowi 
przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad 
wynagrodzenie określone w Umowie. 

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego 
2.1. Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby 

infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w 
zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W 
szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje 
zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO. 

2.2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 
2.2.1. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie 

powierzenia i wyłącznie celu należytego wykonania Umowy; 
2.2.2. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji, lub w innym 
pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Podmiotowi 
przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki 
nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim 
przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych 
drogą elektroniczną na adres e-mail eop.iod@operator.enea.pl – przed 
rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 
publiczny; 

2.2.3. przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na 
terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie 
z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia 
stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na 
terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora 
danych; 

2.2.4. w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych 
posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne 
upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej; 

2.2.5. przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe 
upoważnienie, z tematyki ochrony Danych osobowych oraz 
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odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów 
regulujących ochronę Danych osobowych; 

2.2.6. prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania 
powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić 
ją Administratorowi danych; 

2.2.7. zobowiązać członków swojego personelu, którzy biorą udział przy 
wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w 
tajemnicy; 

2.2.8. zapewnić aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do 
Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie 
w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania 
nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, 
chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe; 

2.2.9. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia 
działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot 
przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych 
zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez 
obowiązujące przepisy prawa; 

2.2.10. wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji 
obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w 
zakresie wykonywania ich praw, określonych w rozdziale III RODO (Prawa 
osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Podmiotu przetwarzającego 
powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należytą i 
terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. 
Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. 
Wobec powyższego Podmiot przetwarzający jest w szczególności 
zobowiązany do: 
2.2.10.1. udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na 

żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych 
w formie określonej przez Administratora danych;  

2.2.10.2.  niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni 
Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym 
wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot 
przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, 
bez uprzedniej wyraźniej zgody lub wyraźnego polecenia 
Administratora danych; 

2.2.11. Pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków 
określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 
RODO, tj. w szczególności w zakresie: 
2.2.11.1. zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych 

osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków 
technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy 
powierzenia; 

2.2.11.2. procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych 
organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane 
dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia; 

2.2.11.3. dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla 
ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji 
Administratora danych z organem nadzorczym; 

2.2.12. do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez 
niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot 
przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są 
nieprawidłowe lub nieaktualne; 
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2.2.13. niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych 
dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa 
w niniejszej umowie oraz w standardowych klauzulach umownych, 
przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE 2021/915; 

2.2.14. udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później 
niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 2.1., a w 
szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub 
audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych 
przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy 
powierzenia; 

2.2.15. prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania 
dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO; 

2.2.16. współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, 
audytu czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez 
uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora 
danych audytem; 

2.2.17. przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, 
wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu 
przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie 
później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania; 

2.2.18. niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem 
wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów 
unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający 
przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail 
eop.iod@operator.enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w 
szczególności: 

− wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 

− uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i 
prawnej. 

2.3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za 
obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, 
niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z 
powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że 
w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy 
jakiekolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot 
przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z 
Umową oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych. 

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych 
3.1. Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, 

określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa 
danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, 
prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego 
dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy 
technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz 
związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.  

3.2. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu  wiążące 
instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających, 
o ile takie środki są uzasadnione i wymagane w celu zapewnienia adekwatnego 
stopnia bezpieczeństwa powierzonych Danych osobowych. Podmiot 
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przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie i na zasadach uprzednio 
uzgodnionych z Administratorem danych. 

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty 
4.1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w 

ciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora 
danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl o: 
4.1.1. prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie 

przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub 
Dalszego Podmiotu przetwarzającego oraz umożliwić Administratorowi 
danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają 
się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ 
prowadzący kontrolę; 

4.1.2. wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Dalszych 
Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony Danych 
osobowych, prowadzonych przez organy administracji państwowej lub 
samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w 
tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym 
organem nadzorczym), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych 
skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd 
(w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem 
byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie 
to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub 
z przepisami prawa – o których posiada wiedzę. 

4.2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym 
incydencie (dalej jako: „Incydent”) przez który rozumie się: 
4.2.1. naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub 
4.2.2. podejrzenie naruszenia lub  
4.2.3. próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych. 

4.3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 61 884 
56 50 oraz jednocześnie na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl i zawierać co 
najmniej następujące informacje: 
4.3.1. szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, 

miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, 
których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób); 

4.3.2. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, mogącej udzielić dalszych 
informacji o Incydencie; 

4.3.3. opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu 
zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu. 

4.4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż 
w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i 
informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.  

4.5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych 
lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych 
negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości. 

§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych 
5.1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych 

osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „Dalszy 
przetwarzający”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie 
korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, którzy zapewniają 
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów 
obowiązującego prawa z zakresu ochrony Danych osobowych, wskazanych w § 2 
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ust. 2.1. Umowy powierzenia, oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane 
dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Dalsi przetwarzający zostali 
wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia. 

5.2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych zgodnie z ust. 5.1. powyżej, 
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przed dokonaniem dalszego 
powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych 
przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do 
uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich 
zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w 
terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.  

5.3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych 
przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa 
w ust. 5.1. powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania 
zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Dalszemu 
przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania 
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa Danym osobowym.  

5.4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez 
niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te 
zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych 
przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego 
poziomu ochrony Danych osobowych jak przewidziany w Umowie powierzenia.  

5.5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje 
Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, 
a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej 
zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej 
lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający 
może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem. 

5.6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za 
własne działania lub zaniechania. 

5.7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą 
beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot 
przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się 
niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym 
przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych. 

§ 6 Audyty Administratora danych 
6.1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych 

osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym 
paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie 
się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora 
danych. 

6.2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot 
przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W 
uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla 
zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich 
bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

6.3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem 
danych w toku audytu, w szczególności: 
6.3.1. umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, 

w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych; 
6.3.2. umożliwić Administratorowi danych wgląd do dokumentacji dotyczącej 

przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów 
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informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu 
przetwarzania Danych osobowych; 

6.3.3. niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień 
i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych. 

6.4. Dokonanie audytu potwierdzane jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym 
mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 
(dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie 
odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego, 
przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i 
podpisuje protokół samodzielnie.  

6.5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi 
przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający 
zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora 
danych.  

6.6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych 
przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w 
umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane 
uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego 
przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych 
niż wskazane w niniejszym ustępie. 

6.7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają 
mu wyniki wszelkich audytów. 

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne 
7.1. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego 

wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów 
regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 2.1. 
Umowy.  

7.2. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym 
z następujących przypadków: 
7.2.1. w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu 

informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę 
opóźnienia;  

7.2.2. w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż 
wskazane w pkt 7.2.1., w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 
za każdy przypadek naruszenia; 

7.2.3. w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których 
mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

7.3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej 
wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.  

7.4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez 
Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w 
nocie obciążeniowej. 

7.5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych 
z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot 
przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez 
Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, 
ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego 
ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, 
odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem 
przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie 
Podmiotu przetwarzającego. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa 
przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w 
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związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z 
przyczyn, leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający 
wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej 
możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot 
przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej 
decyzji organu lub zawarcia ugody. 

7.6. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 7.5., Podmiot przetwarzający 
zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich 
koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający 
zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych 
prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed 
postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, 
będącymi wynikiem naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad ochrony 
Danych osobowych. 

§ 8 Usunięcie Danych osobowych 
8.1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy 

powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone 
Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający 
zobowiązuje się:  
8.1.1. zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie 

Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć 
Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem 
nieważności) o ich zniszczeniu albo  

8.1.2. zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych 
w zależności od żądania Administratora danych, złożonego przez osobę 
odpowiedzialną za merytoryczne wykonanie Umowy, Podmiotowi 
przetwarzającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail …… - z 
uwzględnieniem ust. 8.2. poniżej.  

8.2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot 
przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby 
odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora 
danych, a oryginał, w terminie 3 dni roboczych od dnia zniszczenia nośników 
Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: ENEA 
Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań. 

8.3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych 
osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, 
komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator 
danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury 
informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. 
Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku 
trwale zniszczone (usunięte) przez Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich 
odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób. 

§ 9 Okres obowiązywania 
9.1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla 

uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia 
wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, 
niezależnie od przyczyny. 

9.2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych, ze 
skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez 
które Strony rozumieją, w szczególności:  
9.2.1. naruszenie przez Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień 

Umowy powierzenia; 
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9.2.2. naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot 
przetwarzający przepisów regulujących ochronę Danych osobowych, w 
szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 2.1. Umowy powierzenia; 

9.2.3. niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, 
skierowanych do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 3.2., 
§ 4 ust. 4.5., § 6 ust. 6.5. Umowy powierzenia. 

9.3. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać Umowę powierzenia, jeżeli po 
zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza 
obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie 
polecenia. 

9.4. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez 
Strony stanowi ważną przyczynę uprawniającą Strony do wypowiedzenia Umowy 
ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z 
wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy. 

9.5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych 
Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną 
umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy 
powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązane umowy zawartej przez 
Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym. 

§ 10 Postanowienia końcowe 
10.1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 
10.2. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających 

z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora 
danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie. 
10.4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
10.5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją 

Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 
10.6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
10.7. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część:  

10.7.1. Załącznik nr 1 - Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających; 
10.7.2. Załącznik nr 2 - Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, które 

zobowiązany jest wdrożyć podmiot przetwarzający; 
10.7.3. załącznik nr 3 - obowiązek informacyjny w zakresie dysponowania 

nieruchomością do celów budowlanych, ustanowienia służebności 
przesyłu, dokonywania remontów i konserwacji urządzeń 
elektroenergetycznych. 

 
 

 Administrator danych  Podmiot przetwarzający  

     

 pieczęć imienna i podpis  pieczęć imienna i podpis  
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WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH 
 
Administrator danych zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów 
przetwarzających: 

1) Imię i nazwisko lub nazwa: … Adres: … Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe 
osoby wyznaczonej do kontaktów: … Opis przetwarzania (w tym jasne określenie 
zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów 
Przetwarzających): … 

2) … 
3) … 
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WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 

 
 

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, 
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne 
z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności: 

a. zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO; 
b. zapewnić legalność przetwarzana danych, zgodnie z art. 6-11 RODO; 
c. zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 

RODO; 
d. wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie 

art. 24-31 RODO; 
e. zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO; 
f. spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i 

instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba 
zaistnieje. 

2. Podmiot przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, m. in. do: 

a. przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w 
tym zabezpieczeń systemów informatycznych;  

b. nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do 
przetwarzania Danych osobowych; 

c. zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych 
Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia; 

d. określenia obszaru, w którym Dane osobowe są przetwarzane i doboru 
odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom 
nieupoważnionym; 

e. spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” 
przed dostępem osób nieupoważnionych; 

f. określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych  
g. na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających 

dane osobowe poza siedzibą Podmiotu przetwarzającego; 
h. wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim 

pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i 
ich systematycznego zmieniania oraz nieudostępniania ich nikomu; 

i. zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane 
drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być 
przekazane innym kanałem komunikacji  niż przekazany został dokument, 
np. sms-em; 

j. zapewnienia stosowania ochrony firewall w sytuacji, kiedy system 
informatyczny połączony jest z siecią publiczną; 

k. zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego 
aktualizowania; 

l. wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. 
Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, 
gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu 
przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane; 

m. używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze 
służbowych  skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;  

n. stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w 
zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem 
bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczać możliwość tworzenia powiązań 
zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą; 
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o. stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim 
przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym 
wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji 
osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces 
anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny; 

3. Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot 
przetwarzający: 

a. … 
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana o 
sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących 
Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.  

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się 
skontaktować? 

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest 
ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Wyznaczyliśmy Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem, bądź 
poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl. 

2. Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie 
prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

ENEA Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich 
przepisów o ochronie danych osobowych:  

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie 
dysponowania nieruchomością przez Administratora danych osobowych do celów 
budowlanych. 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby: 

➢  ustanowienia służebności przesyłu i zawarcia stosownej umowy wraz z 
pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń, 

➢  dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych wraz 
z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń oraz realizacji 
robót na sieci elektroenergetycznej, czy prac projektowych. 
 

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe? 

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:  
• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. 

sądy, organy państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,  
• podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi w zakresie obsługi i 

realizacji procesu nabywania praw do nieruchomości na potrzeby urządzeń 
elektroenergetycznych, 

• podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. usługi związane z robotami 
w zakresie sieci elektroenergetycznej, informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania 
korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-
finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne, 

• pracownicy ENEA Operator sp. z o.o.  

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie 
i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania 
poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza 
Unię Europejską)? 

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") 
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5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane? 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów 
przetwarzania, to jest: 

• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu 
wycofania zgody na takie przetwarzanie, o ile nie występują prawnie uzasadnione 
podstawy dalszego przetwarzania danych; 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
ENEA Operator sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z 
poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie 
uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres 
niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy 
dalszego przetwarzania danych. 

 

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych? 

Mają Państwo prawo do: 
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia, 
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają 

Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu 
wycofania zgody, 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych:  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych 
niezgodnie z postanowieniami RODO 
 

7. Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia służebności przesyłu oraz 
przeprowadzanie prac inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkować będzie 
odmową ustanowienia służebności lub podjęcia prac inwestycyjnych/remontowych wraz 
z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia przez Państwa roszczeń. 
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostępne w 
powszechnych rejestrach np. Księgach Wieczystych. 

8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania?  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 
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OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam(y) że, firma … z siedzibą przy … w …, reprezentowana przez … oraz … 
zobowiązuje się: 

1) do wykorzystania wszystkich informacji wynikających z dokumentów Zamawiającego 
o nazwie: 

a) … 
- tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/…/… oraz nieudostępniania 
ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części 
przez czas nieograniczony,  

2) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po 
przeprowadzeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (tj. również 
trwale usunąć z systemów informatycznych), uzyskane od Zamawiającego informacje 
związane z dokumentem wskazanym w pkt. 1 powyżej. 

 
 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
lub imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku 

stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 
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Pieczęć Wykonawcy  

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 
Niniejszym upoważniam, Panią/a …, legitymującego się numerem i serią dowodu tożsamości 
…, zatrudnionego  w Spółce … z siedzibą … do wglądu do dokumentów: 

a) … 
– tylko i wyłącznie do celów realizacji Umowy CRU/U/1200/…/…, pn. „…”. 
Ww. dokumenty proszę o przesłanie: 

a) w formie elektronicznej na adres e-mail: … (*) 
oświadczam, że ww. adres e-mail należy do osoby upoważnionej i zobowiązanej, do którego 
nie mają dostępu osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę (*) 
 
UWAGA:  
Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane 
jest podanie imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania 
poufnego charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie 
przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego mają dostęp osoby inne niż upoważnione przez 
Wykonawcę (*). 
 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy 
lub imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku 

stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 

 
  



Załącznik nr 21 do UMOWY  
WZÓR UPOWAŻNIENIA I ZOBOWIĄZANIA 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 2 z 2 
 

 
 

ZOBOWIĄZANIE 
 
Ja, … legitymująca / cy się numerem i serią dowodu tożsamości …, zobowiązuję się do 
nieudostępniania treści i nazwy dokumentów: 

a) … 
osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części przez czas 
nieograniczony, a także do odpowiedniego zabezpieczenia, chronienia  oraz zniszczenia lub 
zwrócenia natychmiast po zrealizowaniu Umowy CRU/U/1200/…/… pn. „…” (tj. również 
trwałego usunięcia z systemów informatycznych), uzyskanych od Zamawiającego informacji 
związanych z dokumentem wskazanym powyżej. 
 

  

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis 
lub imię i nazwisko osoby upoważnionej (w przypadku stosowania 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 

 
 
UWAGA !!! 
Informacje ENEA Operator sp. z o. o. zawarte w dokumencie, mogą stanowić informacje 
poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, których m. in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie 
rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 



Tabela elementów scalonych (TES) Przebudowa stacji 110/15 kV Naramowice [NAR], S-2025-09380 RPUZ/P/0574/2025/OD/ZIR/RI

CRU/U/1200/9000097243/2025

Lp. Wyszczególnienie elementów Razem
Materiały do wykonania 

zamówienia Robocizna Koszty zakupów materiałów Praca sprzętu Koszty pośrednie Zysk

M R KZ S KP Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Dokumentacja

2.
Przewód OPGW
LN_110_NARAMOWICE - EC II KAROLIN

3.

Rozdzielnia WN 

Wyłączniki, przekładniki, odłączniki, odgromniki, mosty szynowe, bramki, dławiki w.cz., kondensatory 
sprzęgające itp.

3.1. w tym: Wyłączniki WN
3.2. w tym: Fundamenty pod wyłącznikami lub układami modułowymi wyłączników
3.3. w tym: Fundamenty pod urządzenia rozdzielni napowietrznej

4.

Rozdzielnia SN 

Rozdzielnica SN, obwody pierwotne i wtórne wraz z zabezpieczeniami, rejestratorami itd. oraz z powiązaniami 
SN z TR,PW,BKR

5.

Nastawnia 

Obwody wtórne z zabezpieczeniami WN, automatyka GPZ, lokalne stanowisko nadzoru, rozdzielnie potrzeb 
własnych, łącze inżynierskie, urządzenia łączności itp.

6. Zespoły uziemiające
6.1. ZU1

6.1.1. transformator uziemiający
6.1.2. rezystor uziemiający
6.2. ZU2

6.2.1. transformator uziemiający
6.2.2. rezystor uziemiający

7.
System telemechaniki 

Koncentrator wraz z lokalnym stanowiskiem sterowania

8.
Układ pomiaru energii WN 
Układ pomiaru energii związany bezpośrednio z rozliczeniami lub bilansowaniem po stronie WN

9.
Układ pomiaru energii SN 
Układ pomiaru energii związany bezpośrednio z rozliczeniami lub bilansowaniem po stronie SN

10. Przetwornica prądu stałego
11. Zasilacz buforowy

12. Falownik

13. Siłownia telekomunikacyjna
14. Baterie akumulatorów

15.

Urządzenia transmisyjne
systemy SDH/PDH, CWDM/DWDM, stacje radiowe RBS, radiolinie, przełącznice światłowodowe wraz z 
urządzeniami pomocniczymi

16.

Kable światłowodowe
Kable światłowodowe na terenie stacji wraz z ewentualnymi kanałami lub rurami (w tym kable światłowodowe 
od bramek liniowych dla wprowadzenia przewodów OPGW do budynku rozdzielni z wyłączeniem kabli 
układanych razem z ciągiem liniowym WN)

17.
Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne na terenie stacji wraz z ewentualnymi kanałami lub rurami

18.
Urządzenia łączności WAN 
Urządzenia łączności WAN, komputery sterujące

19. System ochrony stacji

20.
Budynek 

Budynek wraz z trwale związanymi instalacjami (również klimatyzacje), wnętrzowe stanowiska ZU
21. Oświetlenie terenu stacji 

22.
Sieci wodno-kanalizacyjne 

Sieć wodno-kanalizacyjna na terenie stacji wraz z przyłączami

23.
Drogi, parkingi i zieleń na terenie stacji
w tym: odwodnienie terenu stacji oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z mis transformatorów

24. Ogrodzenie terenu stacji

25.
Szczelne stanowiska transformatorów WN/SN
Szczelne stanowisko transformatorowe transformatora mocy wraz z układem odolejania

27. Powiązania linii WN
28. Powiązania linii SN

RAZEM

Ogólnie
1. Wykazy nie zawierają pełnego opisu dostarczanych elementów rozdzielni i powiązań liniowych ani usług, które mają być wyświadczane dla każdego z tych elementów. Przyjmuje się, że Wykonawcy przeczytali wymagania techniczne oraz inne części dokumentacji przetargowej, 
jak również zapoznali się z rysunkami dla upewnienia się co do pełnego zakresu wymagań odnoszących się dokażdego elementu przed wypełnieniem pozycji stawek i cen. Będzie się uważało, że podane ceny i stawki obejmują pełny zakres świadczeń, o których mowa wyżej, 
włącznie z narzutami i zyskiem.
2. Jeżeli Wykonawcy nie mają pewności co do zakresu którejkolwiek pozycji, to przed złożeniem powinni zwrócić się o wyjaśnienie zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia.
Wycena
1. Ceny winny być wpisane niezmywalnym atramentem lub wydrukowane, a wszelkie zmiany niezbędne dla korekty błędów itp. winny być przez Wykonawcę parafowane.  
2. Ceny podane w tabeli elementów scalonych dla każdego elementu winny odpowiadać zakresowi tego elementu, wynikającemu z wymagań technicznych, rysunków lub jakichkolwiek innych zapisów w dokumentacji przetargowej. Ceny podane w tabeli elementów scalonych winny 
być podane w walucie polskiej [PLN] w kwotach netto.
3. Gdziekolwiek wystąpią niezgodności między kwotami podanymi w kolumnie dla podziału cen oraz kwotą podaną jako suma, tam tepierwsze będą uważane za nadrzędne a ta ostatnia będzie odpowiednio poprawiona. Gdziekolwiek wystąpią niezgodności między kwotami 
jednostkowymi, a kwotą łączną zawartymi w tabeli elementów scalonych, tam te pierwsze będą uważane za nadrzędne, a ta ostatnia zostanie odpowiednio poprawiona.
Gdziekolwiek wystąpią niezgodności między kwotami podanymi w liczbach i słownie, tam za nadrzędne będą uznane kwoty podane słownie.
4. Elementy pozostawione niewypełnione będą uważane za zawarte w innych pozycjach. Pozycja RAZEM w tabeli będą traktowane jako całkowite ceny za wykonanie odpowiednich fragmentów Zadania w całkowitej zgodności z zamówieniem, niezależnie od tego czy każda 
poszczególna pozycja zostanie wyceniona czy też nie.
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Wykaz informacji sensytywnych 

Za informacje sensytywne uznaje się: 
1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników 

Systemu uzyskane przez ENEA Operator sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności 
podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym 
Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do których zalicza się: 

a. warunki umów, w tym finansowe: 
i. indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do 

sieci; 
ii. moc umowna; 
iii. poziom zużycia energii elektrycznej; 
iv. termin płatności faktury; 
v. okres rozliczeniowy; 

b. dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych 
ofert: 

c. nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego; 
i. struktura poboru energii elektrycznej; 
ii. dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia 

odbiorców; 
iii. historia płatności; 
iv. zadłużenie odbiorcy; 

2. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator sp. z o.o. i o Działalności 
podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym 
Użytkownikom Systemu korzyści handlowe: 

a. ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, 
instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu; 

b. informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania 
tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi. 
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1. WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest, 
z zastrzeżeniem pkt. 7., do zawarcia i zapewnienia ciągłości ochrony w okresie 
realizacji UMOWY następujących umów ubezpieczeń: 
1.1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej lub posiadanego mienia (OC); 
1.2. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ); 
1.3. ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR). 
W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązek zawarcia 
powyższych umów ubezpieczeń dotyczy łącznie KONSORCJUM, a ochrona 
ubezpieczeniowa uwzględniać powinna odpowiedzialność każdego członka 
KONSORCJUM (współubezpieczeni). 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej (OC) zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres związania 
UMOWĄ z sumą gwarancyjną w wysokości  20 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie ochroną odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO, 
WYKONAWCY, PODWYKONAWCÓW (wskazanie jako współubezpieczonych), 
z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również 
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną 
usługę. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe 
i szkody rzeczowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak 
i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować:  
2.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  
2.2. szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemna); 
2.3. szkody wyrządzone przez podwykonawców; 
2.4. szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych 

(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 
zł; 

2.5. szkody spowodowane wadą produktu; 
2.6. szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż 

wadliwego produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem 
odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł; 

2.7. szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie 
odbiorcy (completed operations);  

2.8. szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, 
z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł;  

2.9. szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków lub w uprawach rolnych, 
z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;  

2.10.  szkody powstałe w instalacjach podziemnych – w przypadku gdy w związku 
z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko; 

2.11. szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy 
lub pod nadzorem – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi 
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł; 

2.12. szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki – 
w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko 
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy 
UMOWY ROBÓT, które to czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach 
zakresu podstawowego), z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł; 

2.13. szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku 
z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku 
gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko;  

2.14. szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku 
z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko; 
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2.15. szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;  
2.16. szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentów 

znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczonego, 
z limitem odpowiedzialności co najmniej 1 000 000,00 zł; 

2.17. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku 
z zanieczyszczeniem środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek 
zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania 
powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem 
odpowiedzialności co najmniej 1 500 000,00 zł;  

2.18. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie 
rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 20 000,00 zł dla szkód 
rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 20 000,00 zł dla czystych 
strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w 
odniesieniu do szkód osobowych. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – zostanie zawarte 
i utrzymane w mocy przez cały okres realizacji prac wynikających z UMOWY, z sumą 
gwarancyjną w wysokości 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie 
OCZ obejmie ochroną odpowiedzialność WYKONAWCY oraz osób, którymi posługuje 
się on w związku z realizacją UMOWY, w tym także PODWYKONAWCÓW, z tytułu 
czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku 
z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie 
ubezpieczenia (act committed). Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien 
obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarówno 
w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum 
cessans), wynikające z czynności zawodowych, w tym nadzoru autorskiego, których 
realizacji podjął się WYKONAWCA na mocy UMOWY. Rodzaj ubezpieczonej 
działalności będzie zgodny z zakresem prac i usług wynikających z UMOWY. Ochrona 
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 
3.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  
3.2. wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie 

obejmującym realizowane przez nich prace; 
3.3. koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością 

projektu;  
3.4. polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym 

ZAMAWIAJĄCEGO) kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, 
sankcjami, odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z uchybień 
ubezpieczonego; 

3.5. szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów, 
o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego;  

3.6. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku 
z zanieczyszczeniem środowiska. 

3.7. Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie 
rynkowym w wysokości nieprzekraczającej 20 000 zł dla szkód rzeczowych, 
10% odszkodowania, nie mniej niż 20 000 zł dla czystych strat finansowych, 
z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód 
osobowych. 

4. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) zawarte zostanie na 
rzecz WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO, PODWYKONAWCÓW oraz innych 
podmiotów zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY 
(współubezpieczeni), z sumą ubezpieczenia równą wartości CENY KONTRAKTOWEJ. 
Ochroną w ramach ubezpieczenia CAR/EAR objęte zostaną również próby, testy, 
materiały, urządzenia przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, a także 
zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od daty przejęcia terenu 
budowy przez WYKONAWCĘ do dnia zakończenia realizacji ROBÓT, z zastrzeżeniem 
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odmiennych postanowień niniejszego punktu. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach 
ubezpieczenia CAR/EAR będzie dodatkowo obejmować: 
4.1. ryzyko zamieszek, rozruchów i strajków z limitem odpowiedzialności 

stanowiącym równowartość co najmniej 10% CENY KONTRAKTOWEJ; 
4.2. ryzyko prób, testów, sprawdzeń z limitem czasowym równym co najmniej 

okresowi niezbędnemu do przeprowadzenia prób, testów, sprawdzeń; 
4.3. ryzyko uszkodzenia części obiektu po dokonaniu na niej ODBIORÓW 

CZĘŚCIOWYCH - o ile w ramach UMOWY przewiduje się dokonywanie 
ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH; 

4.4. ryzyko uszkodzenia mienia znajdującego się w dniu rozpoczęcia ROBÓT na 
terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w tym stanowiącego 
własność lub będącego w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO, z limitem 
odpowiedzialności min. 5 000 000,00 zł – o ile na mocy UMOWY ryzyko 
występuje (w szczególności inwestycja inna, niż typu greenfield); 

4.5. ryzyko producenta oraz projektanta; 
4.6. ryzyko części wadliwych z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;  
4.7. ryzyko gwarancji z limitem czasowym nie krótszym niż 12 miesięcy, 

z dopuszczalnym sublimitem w wysokości min. 2 000 000,00 zł;  
4.8. ochronę dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 

ekspresowego z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20% szkody, 
max. 1 000 000,00 zł; 

4.9. ochronę dodatkowych opłat związanych z frachtem lotniczym z limitem 
odpowiedzialności w wysokości min. 500 000,00 zł; 

4.10. ochronę kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem 
odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20% szkody, max. 1 000 000,00 zł; 

4.11. szkody wyrządzone umyślne lub spowodowane rażącym niedbalstwem 
pracowników WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, z wyłączeniem 
członków zarządu i osób pełniących stanowiska kierownicze; 

4.12. składowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialności adekwatnym 
do wartości faktycznie składowanego mienia  - o ile w ramach ROBÓT 
wystąpi ryzyko składowania poza placem budowy; 

4.13. transport materiałów z limitem odpowiedzialności na jeden środek transportu 
nie mniejszym, niż faktyczna spodziewana wartość mienia przewożonego na 
jednym środku transportu; 

4.14. ochronę wynagrodzenia ekspertów i rzeczoznawców z limitem 
odpowiedzialności min. 400 000,00 zł; 

4.15. ochronę dokumentacji budowlanej limitem odpowiedzialności 
min. 200 000,00 zł; 

4.16. klauzulę wzrostu wartości obiektu (120% wartości CENY KONTRAKTOWEJ); 
4.17. klauzulę automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. 
Po dokonaniu ODBIORU KOŃCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR będzie utrzymane 
w mocy co najmniej w zakresie: 
4.18. klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniającej ochronę szkód 

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałych 
w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesięcznym) i spowodowanych przez 
ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynności mających na celu 
wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami 
UMOWY lub wskutek zdarzenia zaistniałego podczas wykonywania ROBÓT 
przed dokonaniem ODBIORU KOŃCOWEGO; 

4.19. klauzuli konserwacji (003) zapewniającej ochronę szkód w ubezpieczonym 
obiekcie budowlanym lub montażowym spowodowanych przez 
ubezpieczonych  w trakcie wykonywania czynności mających na celu 
wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami 
UMOWY (w okresie min. 24 miesięcznym, rozpoczynającym się 
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bezpośrednio po zakończeniu obowiązywania okresu ochrony udzielanej na 
mocy klauzuli 004). 

W umowie ubezpieczenia mogą mieć zastosowanie franszyzy redukcyjne lub  udziały 
własne w wysokości nie większej niż: 
4.20. dla szkód wynikających z siły wyższej: 40 000,00 zł; 
4.21. dla szkód objętych ochroną w ramach ryzyk projektanta, producenta: 

40 000,00 zł; 
4.22. dla szkód w okresie prób i testów, konserwacji rozszerzonej, konserwacji: 

40 000,00 zł; 
4.23. dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli gwarancji: 20% 

odszkodowania min. 50 000,00 zł; 
4.24. dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli części wadliwych: 20% 

odszkodowania min. 50 000,00 zł; 
4.25. dla szkód w mieniu otaczającym: 20 000,00 zł; 
4.26. dla pozostałych szkód: 20 000,00 zł. 

5. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU, nie później niż 
w terminie podpisania UMOWY, dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis 
ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, 
potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, 
wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane.  

6. W przypadku, jeśli ryzyko stanowiące przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić 
ma ze znacznym opóźnieniem czasowym względem terminu podpisania UMOWY, 
WYKONAWCA zamiennie względem dokumentu ubezpieczenia przedstawić może 
promesę jego zawarcia. W takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do 
uzupełnienia stosownych dokumentów ubezpieczenia nie później, niż na 14 dni przed 
datą wystąpienia ryzyka (tj. przejęcia terenu budowy w przypadku umowy 
ubezpieczenia CAR/EAR lub rozpoczęcia realizacji czynności w przypadku umów OC).  

7. WYKONAWCA może przedłożyć polisę, o której mowa w ppkt 1.1. i pkt 1.2. oraz ppkt 2. 
i pkt 3. powyżej, z krótszym okresem ubezpieczenia względem całego wymaganego 
okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w takim przypadku 
WYKONAWCA zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia 
innej/innych umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy 
utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych ROBÓT. Kopie 
dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia 
WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez 
ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 7 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis 
zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zaniechania wykonania 
obowiązku, o którym mowa powyżej ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony: 
7.1. uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot 

wydatków poniesionych na ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić 
z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA lub  

7.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części 
WYNAGRODZENIA, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia 
ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii 
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego 
wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI 
ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od 
UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

8. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków 
ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA, będzie przedmiotem 
zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ubezpieczenia, do których zawarcia 
obowiązany jest WYKONAWCA spełnią wymagania określone w UMOWIE, 
ZAMAWIAJĄCY nie może odmówić zatwierdzenia lub wstrzymywać jego udzielenia. 
Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia kompletu dokumentów do zatwierdzenia 
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ZAMAWIAJĄCY nie przekaże na piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu 
zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają 
wymogów UMOWY, uznaje się, iż zatwierdzenie zostało udzielone. 

9. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgłoszenia 
takiego żądania przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia oraz 
potwierdzenie terminowego wpłacania składek. W przypadku zaniechania wykonania 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:  
9.1. uzyskać Ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot 

wydatków poniesionych na Ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić 
z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA lub 

9.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części CENY 
KONTRAKTOWEJ, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia 
ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii 
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego 
wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 3 DNI 
ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od 
UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu).  

10. WYKONAWCA zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować ZAMAWIAJĄCEGO 
o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem PRZEDMIOTU UMOWY, 
w tym także o okolicznościach leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, które mogą 
mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być 
niezwłocznie przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU wraz z propozycjami działań 
zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy WYKONAWCA 
o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej UMOWĄ staranności, 
powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane 
z konsekwencją zdarzenia wynikającego z danego zagrożenia obciążają 
WYKONAWCĘ. 

11. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji UMOWY nastąpi z przyczyn leżących 
po stronie WYKONAWCY koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych 
ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez ZAMAWIAJĄCEGO, 
w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA. 
ZAMAWIAJĄCY może koszt takich ubezpieczeń uzupełniających potrącić 
z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA.  

12. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej uprawnionym do 
otrzymania odszkodowania będzie STRONA UMOWY, która ponosi ryzyko 
uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą.  

13. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów 
ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani 
nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących 
interesów WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY nie może zrezygnować z żadnego 
roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej 
pisemnej zgody WYKONAWCY. 



Załącznik nr 25 do Umowy 
Wzór protokołu przejęcia (Dostawy Inwestorskiej) 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 1 z 1 
 

Protokół przekazania ............................................ 

 

Przekazujący: ............................ Odbiorca towaru: ............................ 

 

Miejsce dostawy: ............................ 

 

l.p. opis towaru ilość (szt.) nr fabryczny 

1.    

2.    

 
Załączniki: ............................ 
Towar odebrano w dniu ............................ w stanie zewnętrznym kompletnym, 
nieuszkodzonym. 
Dotyczy umowy nr ............................ z dnia ............................ 

 
Uwaga! 
Wykonawca prac odpowiada za ochronę i zabezpieczenie ww. powierzonych urządzeń przed 
uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem do czasu ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 
 
     

 czytelny podpis i pieczątka przekazującego  czytelny podpis i pieczątka odbiorcy  
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Wyznacza się następujące pasy służebności przesyłu: 

* w załączeniu podano poglądowy rysunek 
** z wyłączeniem stacji transformatorowych na słupie portalowym (słupie bramowym) lub na słupie A, 
np. typu TH, STSa-20/100, STSa-20/250, które należy traktować indywidualnie, po obrysie + 0,5m 

W zakresie elementów sieci elektroenergetycznej nie wymienionych w powyższej tablicy, 
takich jak na przykład: konstrukcje wsporcze (słupy), uziemienia, fundamenty, mufy, skrzynki 
cross bondingowe należy przyjmować, iż służebność przesyłu winna być wyznaczona jako 

obrys tego elementu. 

Rodzaj elementu  Służebność przesyłu (szerokość; [m]) 

Linie WN* 

Linia kablowa 110 kV 

jednotorowa  
do 1 m  

Linia kablowa 110 kV 

wielotorowa 

odległość między skrajnymi torami powiększona  
o odległość do 0,5 m od skrajnych torów 

Linia napowietrzna 110 kV  

odległość między skrajnymi przewodami 
fazowymi powiększona o odległość 2 m od 
skrajnych przewodów fazowych (rzut na 
powierzchnię terenu) 

Linie SN* 

Linia kablowa SN jednotorowa do 0,5 m 

Linia kablowa SN wielotorowa 
odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  
o odległość do 0,25 m od skrajnych torów 

Linia napowietrzna SN 

odległość między skrajnymi przewodami 
fazowymi powiększona o odległość 1,3 m od 
skrajnych przewodów fazowych (rzut na 
powierzchnię terenu) 

Linie nn* 

Linia kablowa jednotorowa nn do 0,5 m 

Linia kablowe wielotorowa nn 
odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  
o odległość do 0,25 m od skrajnych torów 

Linia napowietrzna niskiego 

napięcia  
tor powiększony o odległość 0,3 m z każdej 
strony (rzut na powierzchnię terenu) 

Linia kablowa wielotorowa 

odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  
o odległość do 0,5 m lub 0,25 m od skrajnych 
torów  
w zależności od linii będącej na skraju 
(odpowiednio linia WN lub SN, nn) 

Linia napowietrzna wielotorowa 

odległość miedzy skrajnymi torami powiększona  
o odległość przyjętą dla linii o wyższym napięciu 
(odpowiednio dla WN - 2m lub 1,3 dla SN)  

od skrajnych torów 

Stacje 

elektroene

rgetyczne 

SN, 

złącza/szaf
y kablowe 

Stacje transformatorowe 

słupowe** obrys + 1,3 m  

Stacje transformatorowe 

kompaktowe prefabrykowane 
obrys obiektu + 0,5 m 

Stacje transformatorowe 

wkomponowane 
powierzchnia pomieszczenia 

Złącze / szafa kablowa SN obrys obiektu + 0,5 m 

Złącze /szafa kablowa, złącze 
kablowe - pomiarowe nn 

obrys obiektu 
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Rysunki poglądowe (nr 1-9), dotyczące pasów służebności przesyłu dla 
poszczególnych elementów sieci elektroenergetycznej. Rysunki mają charakter 
poglądowy obrazujący właściwe określenie pasów służebności przesyłu, natomiast ich 
celem nie jest przedstawienie szczegółowych rozwiązań, zwłaszcza rozwiązań 
technicznych budowy sieci elektroenergetycznej. 

 

 
Rysunek nr 1 -linia kablowa 110 kV jednotorowa 

 

 

 

 
Rysunek nr 2 - Linia kablowa 110 kV wielotorowa 

 

 

 

 

 

 

max 1 m

szerokość pasa służebności

szerokość pasa służebności

max 0,5 m

odległość między skrajnymi torami
max 0,5 m
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Rysunek nr 3 - Linia napowietrzna 110 kV 

 

 

 

 
Rysunek nr 4 - Linia kablowa SN jednotorowa 

 

 

 

 
Rysunek nr 5 - Linia kablowa SN wielotorowa 

 

 

 

 

 

 

 

max 0,5 m

szerokość pasa służebności

szerokość pasa służebności

max 0,25 m

odległość między skrajnymi torami
max 0,25 m
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Rysunek nr 6 - Linia napowietrzna SN 

 

 

 

Rysunek nr 7 - Linie kablowe nn 

 

 

 

Rysunek nr 8 - Linie kablowe wielotorowe nn 

 

 

 

 

max 0,5 m

szerokość pasa służebności

szerokość pasa służebności

max 0,25 m

odległość między skrajnymi torami
max 0,25 m
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a)        b) 

Rysunek nr 9 - Linie napowietrzne niskiego napięcia 

a) linia wielotorowa z przewodami izolowanymi 

b) linia z przewodami gołymi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 26 do UMOWY  
Rekomendowane szerokości pasów służebności przesyłu i zapisy w treści 
umowy/oświadczenia ustanowienia służebności przesyłu. 

 

ENEA Operator sp. z o.o. Strona 6 z 9 
 

Definicje urządzeń określone na potrzeby ww. szerokości pasów służebności 
przesyłu: 

 

1. Sieć elektroenergetyczna – Zespół połączonych wzajemnie linii i stacji 
elektroenergetycznych przeznaczonych do przesyłania i rozdzielenia energii 
elektrycznej. 

2. Stacja elektroenergetyczna – Część systemu elektroenergetycznego, 
skoncentrowana  

w danym miejscu, składająca się głównie z wprowadzeń linii przesyłowych lub 
dystrybucyjnych, aparatury rozdzielczej i zabudowy technicznej mogąca również 
zawierać transformatory. Zasadniczo obejmuje ona instalacje niezbędne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli systemu (np. urządzenia zabezpieczające). 

3. Stacja transformatorowa – Stacja elektroenergetyczna zawierająca transformatory, 
umożliwiająca powiązanie dwóch lub większej liczby sieci o różnych napięciach. 

4. Linia elektroenergetyczna – Zespół przewodów, materiałów izolacyjnych, konstrukcji 
oraz wszelkich niezbędnych elementów przeznaczony do przesyłania energii 
elektrycznej pomiędzy dwoma punktami sieci elektroenergetycznej. 

5. Linia napowietrzna – Linia elektroenergetyczna, której przewody są zawieszone nad 
ziemią, najczęściej za pomocą izolatorów oraz odpowiednich konstrukcji wsporczych. 

6. Linia kablowa – Linia elektroenergetyczna o przewodach izolowanych, ułożona 
bezpośrednio w ziemi lub też w odpowiednim tunelu, kanale, galerii, rurociągu itp. 

7. Linia prądu przemiennego – Linia przyłączona od źródła prądu przemiennego lub 
łącząca dwie sieci prądu przemiennego. 

8. Przewód fazowy (linii prądu przemiennego) – Określenie przewodu pojedynczego 
lub wiązki przewodów wielofazowej linii prądu przemiennego, znajdujących się pod 
napięciem w czasie normalnej pracy. 

9. Linia wysokiego napięcia – Linia elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne 
wynosi 110 kV, zwana linią WN. 

10. Linia średniego napięcia – Linia elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne 
wynosi od 1 kV do 30 kV, zwana linią SN. 

11. Linia niskiego napięcia – Linia elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne 
wynosi do 1 kV, zwane liniami nn. 

12. Tor – Przewód lub system przewodów umożliwiający przesyłanie energii elektrycznej. 
13. Linia jednotorowa – Linia wyposażona w jeden tor. 
14. Linia wielotorowa – Linia wyposażona w kilka torów, niekoniecznie tego samego 

napięcia  
i częstotliwości, zawieszona, w przypadku linii napowietrznych, na wspólnej 
konstrukcji wsporczej. 

15. Konstrukcja wsporcza, słup – Konstrukcja, na której zawieszone są, (najczęściej) 
za pomocą izolatorów, przewody linii. 

16. Słup portalowy (słup bramowy) – Słup w kształcie litery H, złożony z dwóch głównych 
nóg pionowych połączonych w górnej części poziomym poprzecznikiem. 

17. Słup A – Słup złożony z dwóch elementów, których górne końce są odpowiednio 
ukształtowane oraz połączone w kształcie ramion litery A, mających wspólny element 
poprzeczny. 
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18. Szafa kablowa – zestaw szafowy stosowany w stałych instalacjach zewnętrznych, 
przeznaczony do rozdziału energii elektrycznej linią kablową do innego urządzenia, 
które samo nie zużywa energii elektrycznej (szafa kablowa może pełnić funkcję złącza 
kablowego). 

19. Złącze kablowe – złącze przystosowane do przyłączenia linii kablowych. 
20. Złącze kablowe nn z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej 

(złącze kablowe–pomiarowe) – punkt, z którego energia jest dostarczana do 
instalacji elektrycznej, służący do przyłączenia instalacji do sieci publicznej i pomiaru 
energii elektrycznej.  
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Rekomendowane zapisy w treści umowy/oświadczenia ustanowienia służebności przesyłu: 

§ 1  
1.1. Stawający ....... oświadcza, iż zgodnie z art. 3051 Kodeksu Cywilnego, na opisanej 

w §… nieruchomości położonej w miejscowości: ....... oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr: ....... w obrębie ewidencyjnym ....... dla której 
Sąd Rejonowy w ....... prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr ....... 
(dalej zwaną „Nieruchomością”), ustanawia …. służebność przesyłu na czas 
nieoznaczony dla urządzeń energetycznych, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 
cywilnego, tj. ….nazwa elementu np. linii napowietrznej 110 kV relacji ....... (dalej 
zwanej „Linią”), o długości ok. ....... m, w tym: ....... szt. słupów, napowietrznych 
przewodów Linii, wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej 
eksploatacji będących na nieruchomości, na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000269806, kapitał 
zakładowy w wysokości 4 696 937 500,00 zł, NIP: 782-23-77-160 (oraz jej 
następców prawnych), polegającą na: 
1.1.1. prawie posadowienia, eksploatacji, remontów, budowy, przebudowy, 

rozbudowy i korzystania z wyżej wymienionych urządzeń energetycznych 
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich likwidacji, 

1.1.2. prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, 
przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu), pracowników spółki ENEA 
Operator sp. z o.o. oraz osób i podmiotów działających z upoważnienia 
Spółki, wraz z niezbędnym sprzętem, do przedmiotowych urządzeń 
elektroenergetycznych, 

1.1.3. prawie dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające 
w jego imieniu czynności związanych z realizacją praw określonych w pkt 
1, polegających w szczególności na dokonywaniu oględzin, przeglądów, 
kontroli, pomiarów, napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, 
rozbiórki, wymiany, odbudowy, dołożenia w pasie służebności przesyłu 
dodatkowych linii elektroenergetycznych, usuwaniu awarii i jej skutków 
oraz usuwaniu, drzew, krzewów i gałęzi zagrażających funkcjonowaniu 
urządzeń, a także innych niezbędnych prac,1 

1.1.4. powstrzymywaniu się przez każdoczesnych właścicieli, użytkowników 
wieczystych, posiadaczy i użytkowników nieruchomości od działań, które 
utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej wymienionych urządzeń 
oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, szczególnie 
o rozbudowanym systemie korzeniowym, umieszczania obiektów 
budowlanych oraz innego zagospodarowania nieruchomości, 
zagrażającego funkcjonowaniu urządzeń energetycznych, a także od 
innych działań w jakikolwiek sposób pozostających w sprzeczności 
z funkcjonowaniem tych urządzeń lub dostępem do nich. 

1.2. Stawający ....... oświadcza, że wobec ustanowienia służebności przesyłu, 
każdoczesnemu właścicielowi …… przysługuje prawo do dysponowania 
Nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego korzystania ze służebności ustanowionej na jego 
rzecz. 

 
1 w przypadku służebności dla stacji elektroenergetycznych lub linii elektroenergetycznych, szaf/złączy 
kablowych dla których w przyszłości może zaistnieć konieczność wyprowadzenia linii odgałęźnej należy 
dopisać, po uprzednim ustaleniu z ZAMAWIAJĄCYM: „prac związanych z wykonywaniem nowych 
przyłączy i wprowadzaniem nowych linii elektroenergetycznych” 



Załącznik nr 26 do UMOWY  
Rekomendowane szerokości pasów służebności przesyłu i zapisy w treści 
umowy/oświadczenia ustanowienia służebności przesyłu. 
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1.3. Zakres pasa służebności przesyłu przez nieruchomość określa mapa, stanowiąca 
Załącznik …. do niniejszego aktu notarialnego. 

§ 2 2 
Stawający ....... oświadcza, iż wyraża zgodę na budowę / przebudowę / remont/rozbudowę  
w ramach pasa służebności przesyłu przez ENEA Operator sp. z o.o. wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000269806, kapitał zakładowy w wysokości 4 696 937 500,00 zł, NIP: 782-23-
77-160 (oraz jej następców prawnych), na nieruchomości położonej w miejscowości: ... 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: ... w obrębie ewidencyjnym ..., dla 
której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr ...., urządzeń 
energetycznych, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego, tj. … nazwa elementu np. 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji ....... (dalej zwanej „Linią”), o długości 
ok. ....... m, w tym: ....... szt. słupów, napowietrznych przewodów Linii, wraz z wszelkimi 
obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji, będącej na ww. nieruchomości. 
 
 

Pełną i ostateczną treść aktu notarialnego przygotuje i formułuje notariusz na 
podstawie właściwych przepisów obowiązującego prawa. 

 
2 W przypadku nowych inwestycji zasadnym jest wprowadzenie dodatkowego zapisu 



Załącznik nr 27 do Umowy 
Dokument potwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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miejscowość, dnia XX.XX.XXXX r. 
 
 

 ENEA Operator sp. z o.o. 
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 
POLSKA 

 
 

WZÓR - GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
 

Nr … 
 

Niniejszą gwarancję należytego wykonania wystawiamy w związku z następującym 
dokumentem ("Umowa"): Umowa numer ………………………………… 
Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: należyte wykonanie Umowy 
w przedmiocie realizacji zadania pn.: 
………………………………………………………………… 
Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu ("Kontrahent"): 
………………, wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a ENEA Operator sp. z 
o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań („Zamawiający”) z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Kontrahenta w całości lub części zobowiązań wynikających z 
Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań 
należnych, rękojmi oraz gwarancji jakości. 
W związku z powyższym, my, ……, ul. ……, ……, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy …… pod numerem KRS ……, o 
opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ……, o numerze NIP: ……, o numerze 
REGON ……, („Bank”/”Towarzystwo ubezpieczeniowe”), działając na zlecenie Kontrahenta, 
niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych 
Umowy, zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz tj. Zamawiającego każdej kwoty do 
maksymalnej wysokości: 

a) do kwoty …… PLN (słownie: ……) w terminie do dnia …… z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy 
w zakresie należytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar 
umownych lub innych odszkodowań należnych, 

b) do kwoty …… PLN (słownie: ……) w terminie od dnia …… do dnia …… z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub części zobowiązań 
wynikających z Umowy w zakresie rękojmi oraz gwarancji jakości, w tym roszczeń z 
tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych, 

w terminie 14 dni po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty 
zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie 
wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy. 
Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty zostanie nam przekazane 
bezpośrednio, listem poleconym lub kurierem, przy czym podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w Państwa imieniu zostaną potwierdzone przez notariusza lub 
przez Państwa bank.  
Żądanie wypłaty w ramach niniejszej gwarancji musi być nam dostarczone najpóźniej 
ostatniego dnia ważności gwarancji na adres: ul. ……, …….  
Każda wypłata dokonana przez Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu niniejszej 
gwarancji automatycznie zmniejsza kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego 
wykorzystania kwoty gwarancji. 
Niniejsza gwarancja wchodzi w życie z dniem …… roku. 
Gwarancja pozostaje ważna do dnia …… roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym 
Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest otwarty/e w celu prowadzenia działalności, do 
pierwszego następującego po nim dnia, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe jest 
otwarty/e w określonym powyżej celu.  



Załącznik nr 27 do Umowy 
Dokument potwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku: 
1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie 

ważności gwarancji  
lub 

2. gdyby dokonane przez Bank świadczenia z tytułu gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji, 
3. zwrócenia nam przez Państwa oryginału niniejszej gwarancji.1

 

Oryginał niniejszej gwarancji powinien być zwrócony Bankowi/Towarzystwu 
Ubezpieczeniowemu po upływie terminu jej ważności, jednakże niniejsza gwarancja wygasa 
również z upływem tego terminu mimo niezwrócenia nam jej oryginału.1

 

Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji 
będzie Poznań. 
Gwarancja jest nieprzenaszalna. 

 
1 W przypadku wersji elektronicznej zapis o zwróceniu oryginału należy usunąć. 



Załącznik nr 28 do Umowy 
Charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości 
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Charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości 
CZĘŚĆ A 

1.  Budynek *, typ…………………………………………………………….……………………. 
2. Adres…………………………………………………………………………………………..... 
3. Gmina…………………………………………………………………………………………… 
4. Inwestor………………………………………………………………………………………… 
5. Wykonawca…………………………………………………………………………………….. 
6. Własność budynku* 

 ENEA Operator Sp. z o.o.***, ………………………………………………..…………..……  

 Jednostka samorządu terytorialnego****, ………..........……………………………………  

 Skarb państwa****……………………………………………………………………………. 

 Pozostałe****, ………………………………………………………………………………...  
7. Dane ogólne 

8.1. Kubatura całkowita budynku [m3] ………………………………………… 
8.2. Powierzchnia zabudowy [m2] ……………………………………………... 
8.3. Powierzchnia użytkowa do opodatkowania*: 

 SUMA A,B,C A B C 

Wysokość pomieszczeń  > 2,2m 1,4m – 2,2m < 1,4m 

Powierzchnia [m2]     

 
8.4. Grunt – działka nr ……………… o powierzchni ………………m2., na której 

zlokalizowany jest budynek, obręb………………….…………..., jednostka 
ewidencyjna (gmina) ..………………………………………………………KW nr 
…………………., właściciel wg. KW  ………………………………………. 

 
 
 
 
Data…………………                   ………………………………………  
                 
 pieczątka i podpis sporządzającego 
 (Projektant/Kierownik budowy) 
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Charakterystyka budynku z punktu widzenia podatku od nieruchomości 
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CZĘŚĆ B 

 

Data odbioru……………………………………………………………………………………. 
 

 

 
 
Adnotacje: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Data…………………                                        ………………………………………                  
                                                                         pieczątka i podpis potwierdzającego  
(Przewodniczącego Komisji) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

Podatek od nieruchomości należy naliczać tylko w przypadku gdy obiekt/nieruchomość 
stanowi własność ENEA Operator sp. z o.o., Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych 
** -     Należy zaznaczyć właściwą pozycję  
*** -   Należy podać nazwę jednostki ENEA Operator Sp. z o.o. prowadzącej eksploatację 
budynku, 
**** - Należy podać nazwę podmiotu, będącego właścicielem budynku. 
 


