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Zatacznik nr 1 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

zawartaw dniu ........ccoeeeeeiiinn, 2026 r., zwana dalej ,,Umowa”, pomiedzy:

Miejskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg we Wioctawku, ul. Kazimierza
Putaskiego 6, lok. B2, 87-800 Wioctawek, NIP 8882503309, REGON 910930708 wpisang do rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Toruniu, VII Wydziat Gospodarczy KRS.
Kapitat zaktadowy 43 017 359,00 zt, reprezentowanym przez:

Katarzyne Minett — Prezesa Zarzadu

zwana w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

NIP: v, JREGON: ..., , Zwanym dalej ,Wykonawca”
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 i nastepnych ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwang dalej ,ustawg PZP”, lub ,pzp”, zostata zawarta
umowa, zwana dalej ,Umowg” o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Przebudowa, rozbudowa i
odbudowa dawnej destylarni Ludwika Bauera o czes¢ mieszkalng wielorodzinng oraz garaz
podziemny, przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
przy ul. Brzeskiej 5 oraz budowa urzadzen budowlanych i zagospodarowanie terenu, a takze
rozbiérka budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5A”, zwane dalej ,,Przedmiotem
Umowy” lub ,,Zadaniem”.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z:
1) SWZ, stanowigcq zatacznik nr 1 do Umowy, zwang dalej ,,SWZ”,

2) dokumentacjq projektowg oraz wszelkimi decyzjami i dokumentami zataczonymi do dokumentacii i
SWZ - stanowigcg zatacznik nr 2 do Umowy, zwang dalej ,,Dokumentacja”,

3) zlozong oferta, stanowiacq zatgcznik nr 3 do Umowy, zwang dalej ,,Oferta”,

4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zwanym dale]
»Harmonogramem?”,

5) kosztorysem ofertowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zwanym dalej ,,Kosztorysem”,

6) zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
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3.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zaleceniami Zamawiajacego, w spos6b zapewniajacy bezpieczne, bezawaryjne uzytkowanie obiektu.

4. W zakres rob6t objetych Umowg wchodzag wszelkie prace towarzyszace nie wymienione powyzej, a ktére sg
niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy dziatajac w sposdb profesjonalny, zapoznat sie z
terenem przedmiotowej inwestycji, Dokumentacjg i wszystkimi innymi zatacznikami do Umowy, bedac
Swiadomym mozliwo$ci informowania Zamawiajacego o wszelkich btedach, sprzecznosciach lub usterkach
dotyczacych realizacji Umowy, Dokumentacii i innych zatgcznikow do Umowy. Zamawiajacy i Wykonawca
uznaja, ze Umowa, Dokumentacja i inne zataczniki do Umowy nie zawierajq bteddw, sprzecznosci ani wad,
a Wykonawca nie jest uprawniony do wystepowania z jakimikolwiek roszczeniami w szczegolnosci
finansowymi lub innymi po zawarciu Umowy, ktora byla przedmiotem szczegétowych analiz, w tym
tez w przypadku pdzniejszego ich wykrycia. Dokumentacja zostata zweryfikowana przez Wykonawce w
zakresie jej kompletno$ci i poprawnosci rozwigzan pod wzgledem technicznym. Wykonawca stwierdzit, ze
nie wnosi zadnych zastrzezen do Dokumentacji i ponadto Wykonawca o$wiadczyt, ze na podstawie
zweryfikowanej przez siebie Dokumentacji podejmuje sie kompleksowego wykonania wszystkich prac.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami, doswiadczeniem oraz wykwalifikowanym
personelem posiadajagcym stosowne uprawnienia do realizacji Przedmiotu Zaméwienia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami Umowy.

7. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenach zlokalizowanych we Wioctawku przy ul. Cyganka
27 oraz Brzeskiej 1/3, 5 i 5A, na dziatkach ewidencyjnych nr 59, 60/1 i 60/2, obreb KM-45 Wioctawek. Teren
inwestycji potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej Dzielnicy Starego Miasta Whoctawka, wpisanej
do rejestru zabytkdw pod nr A/1560, w strefie ochrony archeologicznej, zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ Przedmiot Umowy w terminie do ... miesiecy od dnia zawarcia
Umowy’.

2. Pod pojeciem zakonczenia robdt budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy, nalezy rozumieé pisemne
zgtoszenie przez Wykonawce gotowo$ci do przeprowadzenia odbioru koricowego robdt i potwierdzenie
wykonania wszystkich robdt przez inspektorow nadzoru inwestorskiego stosownymi wpisami w dzienniku
budowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, zwane dalej ,Wynagrodzeniem” niezmienne w okresie
waznosci Umowy za realizacje Przedmiotu Umowy, zgodnie z SWZ, Oferta, Kosztorysem oraz
Harmonogramem, w kwocie ................... zZtotych brutto (SIOWNIe: .........vvvveeiiiiiiie i ).

2. Wynagrodzenie, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Zadania wynikajace wprost z Dokumentacii,
jak réwniez nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z przepisow prawa i sq niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: wynagrodzenie pracownikéw, podatek od towardw i ustug
(VAT), koszty materiatow budowlanych, wszelkie koszty robot przygotowawczych i porzadkowych w tym

1 Zgodnie ze ztozong Oferta.
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robdt rozbidrkowych, koszty wymiany gruntu, zapewnienia nadzoru archeologicznego, kierowanie i
wykonywanie badan archeologicznych, przekazania znalezisk archeologicznych do MZKiD (Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzynskiej) we Wioctawku, koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, koszty
wycinki drzew i krzewéw oraz innej roslinnosci, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia
elektryczna, ciepto — ogrzewanie, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy itp.), koszty
zwigzane z utrzymaniem i odtworzeniem drég dojazdowych do placu budowy, koszty robét zwigzanych z
zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania rob6t na czas budowy, koszty usuniecia i utylizacji
odpaddw, koszt obstugi geodezyjnej, koszty zajecia paséw drogowych, wymagane prawem optaty, miedzy
innymi zwigzane z oddaniem do uzytkowania zamontowanych urzadzen, koszt serwisowania i konserwacii
urzadzen objetych gwarancjg producenta w okresie gwarancji i rekojmi, koszty dokumentacii
powykonawczej, urzadzenie terenu zielenig oraz zapewnienie utrzymania i pielegnacji wszystkich nasadzen
przez okres minimum 3 lat od dnia nasadzenia, obejmujacej m.in.: podlewanie, odchwaszczanie,
zabezpieczenia zimowe i wymiane egzemplarzy, ktore sie nie przyjely.

3. Podstawg do okreslenia ww. ceny jest Dokumentacja i ilosci robdt z niej wynikajace. Zamawiajacy
zastrzega, ze Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany Wynagrodzenia przez wykonawce.

§4
Obowiazki stron
1. Do ohowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy,
2) przekazanie pozwolenia na budowe, w dniu zawarcia Umowy,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji Przedmiotu Umowy w terminie
do 14 dni od dnia zawarcia Umowy,

4) przekazanie dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy,
5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
6) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

7)  dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy i zaptata uméwionego Wynagrodzenia.
2. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1)  wykonanie robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy, zgodnie z Dokumentacja, zasadami
wiedzy technicznej, sztukg budowlang, polskimi normami oraz innymi obowigzujacymi przepisami,

2) zlozenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikdw robét poszczegédlnych specjalnosciach,

3) zloZenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
i przedtozenia go inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

4) zloZzenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),
zawierajacego niezbedne informacje dotyczace organizacji prac i technologii, z uwzglednieniem
przepisow BHP, przepisdw przeciwpozarowych i przepiséw ochrony srodowiska,

5) dostarczenie i zabezpieczenie materiatdw niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy,
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6)

7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)
22)

zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej w ukfadzie
numerycznym oraz biezacych pomiaréw geodezyjnych, przy czym geodezyjna obstuga rob6t powinna
obejmowac tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez
pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiekiu,

uzywanie, przy realizacji Przedmiotu Umowy, fabrycznie nowych materiatow, oznakowanych zgodnie z
aktualnymi przepisami,

zorganizowanie zaplecza budowy na terenie realizowanej inwestycj,
ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

nadzor i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw ppoz.,
niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych,

biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét wykraczajacych poza zakres
Przedmiotu Umowy lub zamiennych w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dwdch kompletéw dokumentacji powykonawcze)
budowy wraz z uwierzytelniong inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg w trzech egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem do
zasobu — w uktadzie numerycznym, w panstwowym uktadzie wspdtrzednych ,2000” - zapisany w
plikach *dwg lub *dxf, badz w rozwarstwieniu pod ,Ewmape”) —zwanymi dalej ,,Dokumentami
odbiorowymi”,

uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej, cieplnej dla potrzeb budowy i zaplecza,

b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb budowy,

zabezpieczenie placu budowy w taki sposéb, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowaty
zagrozenia dla zycia i zdrowia 0sob trzecich,

dostarczenie deklaracji zgodnosci, certyfikatow i atestow na materiaty i wyposazenie wbudowane i
zainstalowane przez Wykonawce,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych realizacii
Przedmiotu Umowy,

uporzadkowanie terenu budowy i terendw przylegtych po wykonanych robotach w terminie
nie pézniejszym niz termin przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robot
budowlanych,

zgtoszenie wykonania rob6t budowlanych do odbioru,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét budowlanych oraz ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi,
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23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

prowadzenie robét oraz prac rozbidrkowych ze szczegoing ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp
oraz przepisbw ppoz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym,
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

zabezpieczenie na wiasne ryzyko zaplecza budowy,

naprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakonczeniu robdt, ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych, uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz innych szkod wyniklych w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia, jak réwniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robot
elementow zagospodarowania terenu lub otoczenia przylegtego do terenu budowy,

przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277) dotyczacego pracownikéw fizycznych wykonujacych przy realizacii
Zadania roboty: rozbiérkowe, przygotowawcze, ogoélnobudowlane: murarskie, wykonczeniowe
instalacyjne, montazowe, tynkarskie, malarskie, ukladanie oktadzin, inne - ziemne, brukarskie,
operatorow maszyn i urzadzen. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce Iub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0s6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego
czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegdlnosci:
o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
zawierajgcego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w szczegdlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika - najpoézniej w dniu zawarcia Umowy.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie zespotu wykonujacego prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest
do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. W celu weryfikacji w ramach czynnosci kontrolnych
zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0séb wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zadania w szczegoInosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentow
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6lno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

30) zgtoszenie odpowiednim organom zawiadomienia 0 zakonczeniu robot i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

31) przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy w stanie gotowym do przystapienia do uzytkowania,
32) wspoétpraca z Zamawiajacym i uzytkownikiem obiektu w trakcie realizacji prac,

33) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu — przed wystawieniem faktury koricowej — rozliczenia
rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

34) pielegnowanie zieleni i nasadzen w okresie 3 letniej gwarancji (w szczegolno$ci: podlewanie,
nawozenie, odchwaszczanie, zabezpieczenie zimowe, przycinanie ro$lin zgodnie ze sztuka
ogrodnicza, wymiana materiatu nasadzeniowego w przypadku obumarcia),

35) prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamknigtym (GOZ), w
szczegolnosci poprzez minimalizacje ilo$ci odpaddw, ich selektywna zbiorke, maksymalny odzysk oraz
wykorzystywanie materiatdw pochodzacych z recyklingu,

36) prowadzenia gospodarki odpadami budowlanymi zgodnie z Planem Zarzadzania Odpadami
Budowlanymi (PZOB), stanowigcym cze$¢ dokumentaciji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
dokumentowania przekazania odpaddéw do odzysku lub unieszkodliwienia oraz przedtozenia
Zamawiajacemu stosownych dokumentéw przed odbiorem koncowym,

37) przy wykonywaniu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania wymagan okreslonych w
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z
2024 r., poz. 1289, ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1411), w szczegdlno$ci art. 6 pkt 1) w
zakresie minimalnych wymagan stuzacych zapewnieniu dostepnosci architektoniczne;.

3. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koricowego realizowanego zaméwienia.

4. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

5. Zamawiajgcy nie dopuszcza whudowania materiatéw pochodzacych z rozbiérek przy realizacji przedmiotu
zamowienia, poza destruktem betonowym z przekruszenia materiatu znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
wykorzystanym zgodnie z projektem. Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot
objetych umowg materiatow i wyroboéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg,
Prawo budowlane oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 3052011 - .
posiadajgcych oznaczenie CE lub krajowg ocene techniczng (KOT) lub réwnowazne.

6. Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

7. Kontrola jakosci rob6t budowlanych bedzie przeprowadzana systematycznie i potwierdzana stosownymi
wpisami w dzienniku budowy. Jesli w trakcie wykonywania robét Wykonawca wbuduje element niezgodny w
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jakikolwiek sposob z zapisami niniejszej umowy oraz z wymaganiami Polskich Norm, Wykonawca jest
zobowigzany natychmiast zdemontowac i usung¢ ten element oraz wywiez¢ go z placu budowy na wiasny
koszt. Zamawiajacy nie przyjmie i nie dokona odbioru tego elementu oraz nie wyptaci naleznosci za taki
niezgodny element lub materiat.

Wykonawca zobowigzuje sie na wezwanie Zamawiajgcego do zorganizowania na terenie budowy narady
budowy lub roboczego spotkania najpdzniej nastepnego dnia od przekazania takiego wezwania (pisemnie
lub telefonicznie lub droga elektroniczng).

§5
Rozliczenie przedmiotu zaméwienia
Rozliczanie Przedmiotu Umowy nastepowato bedzie fakturami czeSciowymi za wykonane roboty
budowlane, do wysoko$ci 90% wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz faktura koncowa nie moze
wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia Wykonawcy

Rozliczenia za wykonane roboty budowlane beda odbywaly sie nie cze$ciej niz jeden raz na miesiac przez
komisyjne ustalenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg procentowego stopnia zaawansowania
wykonania poszczegdinych grup robét, a nastepnie pomnozenie tego wskaznika poprzez cene danej grupy
rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym, z zastrzezeniem, iz pierwsza faktura nie moze by¢ wystawiona
wczesniej niz w roku 2027.

Faktury czeSciowe regulowane beda w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiajacego.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru cze$ciowego, podpisany
przez inspektordbw nadzoru inwestorskiego, ktdrzy sprawowali nadzér inwestorski nad robotami
budowlanymi, bedacymi przedmiotem odbioru czesciowego, z zastrzezeniem ust. 6.

W protokole odbioru cze$ciowego nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

Do protokotu odbioru czeSciowego Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢é zestawienie wartosci
wykonanych rob6t, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym oraz informacje o procentowym
stopniu zaawansowania wykonanych dotychczas poszczeg6inych grup robét.

Rozliczenie kofcowe do pozostatej kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy nastapi fakturg koficowg, ptatng w
terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi¢ bedzie protokdt odbioru koncowego podpisany przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktorzy sprawowali nadzdr inwestorski nad robotami budowlanymi, oraz
uzyskane przez Wykonawce pozwolenie na uzytkowanie.

W protokole odbioru koricowego nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez podwykonawcdw i
dalszych podwykonawcow.

Do protokotu odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ nastepujace dokumenty:
1)  zestawienie wartoci wykonanych robot, wskazanych w Harmonogramie,

2) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktdrym zostata
powierzona realizacja cze$ci zamdwienia, a jezeli realizacja robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcow — oSwiadczenie Wykonawcy o
zrealizowaniu robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, bez udziatu podwykonawcow,

3) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy i terendw przylegltych przez
Wykonawce po zakoriczeniu robdt,
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4) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
5)  komplet Dokumentéw odbiorowych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji
czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1)  Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg czesciowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialnosc,
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajacego robot,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umoéw
0 podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo. Wzor
zestawienia stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego
faktury czeSciowej dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzer podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg poswiadczenia
dokonania przelewdw lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 12.

3) Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 2, traktowane bedzie jako uchylanie
sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu
podwykonawcy i uruchamia procedury, o ktérych mowa w ust. 15 i nastepnych.

4) Wraz z fakturg koricowa, pod rygorem wstrzymania zaptaty, Wykonawca, oprocz dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, przedstawi oswiadczenie, w ktérym okresli kwoty wynagrodzenia
zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z
rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robét, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow
Zamawiajacy poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o probie unikania optacenia naleznego podatku.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, powinny
odpowiadaé swojg forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zataczniki nr 7 i 8 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,
z zastrzezeniem ust. 14 i 29.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie Zamawiajagcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 1, 2 i 4, odnoszacych sie do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ na zasadzie art.
647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kitorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
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przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego w
formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajagcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktore;
mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 18 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w ust. 15, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 19 pkt 3,
wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 18 pkt 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, Ze jest ona niewtadciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Terminy ptatno$ci faktur, o ktérych mowa w ust. 1 i 7, w sytuacji opisanej w ust. 22 i 23, bedg liczone
od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
Ptatno$ci wynikajace z umowy bedg regulowane za po$rednictwem metody podzielonej ptatno$ci (split
payment).

Wykonawca oSwiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
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Wykonawca o$wiadcza, ze jest wiascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego i ze zostat do
niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2025 r. poz. 775), zwanym
dalej biatg listg podatnikéw, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikow
rachunku bankowego wskazanego do zaptaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy
znajdujacy sie na biatej liscie podatnikow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego
na biatej liscie podatnikéw, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie
podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i
ustug, przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialno$ci za op6znienie w zaptacie.

W zwigzku z wejSciem w zycie przepisow naktadajacych obowigzek wystawiania lub przesytania faktur za
posrednictwem  Krajowego Systemu e-Faktur (,KSeF”), wszelka dokumentacja rozliczeniowa,
w szczegolnosci faktury VAT, bedzie wystawiana oraz przekazywana w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa dotyczacymi KSeF.

Postanowienia ust. 26-30 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku od towaréw i
ustug VAT.

§6
Odbiory robot
Odbiory robot zanikajacych oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich zgtoszenia gotowosci odbioru robot.

Przewiduje sie nastepujace odbiory robdt budowlanych, stanowigcych podstawe rozliczenia:
1)  odbior czeSciowy,
2)  odbidr koncowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do przeprowadzenia kazdego z odbiordw, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. Zgtoszenia nalezy
dokonac na pismie lub pocztg elektroniczna.

Odbiory czesciowe bedg przeprowadzane przez Zamawiajacego nie czesciej niz jeden raz na miesigc w
celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawce zgtoszonej do odbioru cze$ci przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czesciowego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru czesciowego, z zastrzezeniem ust.
12.

Jezeli podczas odbiorow czesciowych ktorykolwiek z inspektordw nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu stwierdzenia jakichkolwiek
wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:

a) mogq uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) polegajg na tym, Ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, nie s zgodne z
dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,

wowczas moze on odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robét, uzasadniajac swojg decyzje w protokole
odbioru czesciowego.
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Zakonczenie odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, powinno kazdorazowo nastepowaé niezwiocznie,
natomiast w przypadku odbioréw, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1, w ciggu 5 dni kalendarzowych, liczonych
od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 12.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, bedg dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru czesSciowego przez kierownika budowy oraz inspektorébw nadzoru inwestorskiego tych branzy,
ktérych odbior dotyczy.

Protokét odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego.

W protokole odbioru czesciowego inspektor nadzoru inwestorskiego sktada oswiadczenie o przyjeciu lub
odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.

W protokole odbioru cze$ciowego nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

W przypadku odmowy przyjecia przez ktoregokolwiek z inspektoréw nadzoru inwestorskiego robot objetych
odbiorem, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 6, strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru, za$ w
przypadku braku mozliwosci dokonania wspélnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zapisany w protokole odbioru czeSciowego wraz z
uzasadnieniem odmowy odbioru.

Odbiér czesciowy bedzie dokonany w dacie podpisania przez ostatniego z inspektoréw nadzoru
inwestorskiego protokotu odbioru czesciowego. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajacego
protokotéw odbiorow czesciowych i zaptata kwot wynagrodzenia za wykonanie etapu robét nie mogg by¢
traktowane jako akceptacja nalezytego wykonania tego etapu robét, albowiem roboty moga zostaé przyjete
jedynie w cato$ci i jedynie w formie podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru korcowego w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego, z zastrzezeniem ust. 22.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty:

1)  komplet Dokumentéw odbiorowych, w tym:
a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
c) szczegdtowy projekt konstrukgji i architektury w oparciu o technologie prefabrykowana,
d) dokumentacje zdjeciowa,
2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
3) zestawienie wartoci wykonanych robot, wskazanych w Harmonogramie,

4)  zestawienie naleznoci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, ktérym zostata
powierzona realizacja czesci zamOwienia, a jezeli realizacja robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcéw — o$wiadczenie Wykonawcy o
zrealizowaniu robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, bez udziatu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce
po zakonczeniu robot.
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Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego jest zrealizowanie przez Wykonawce petnego zakresu
robét.

Jezeli podczas odbioru kohncowego ktorykolwiek z inspektoréw nadzoru inwestorskiego stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdélnosci z powodu:

1)  stwierdzenia wad ktére:
a) mogq uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) polegajg na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce Przedmiot Umowy, nie sg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia catosci rob6t budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy,

wowczas moze on odmowi¢ dokonania odbioru robot budowlanych. W takiej sytuacji uznaje sie, ze nie
doszto do wykonania Przedmiotu umowy w terminie wynikajacym ze zgtoszenia zakofczenia robot.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne Zamawiajacy przerwie odbior koncowy do
czasu usuniecia tych wad. Termin usunigcia wad zostanie okre$lony przez komisje w protokole.

Zakonczenie odbioru koncowego powinno nastgpic w ciggu 35 dni od dnia rozpoczecia odbioru,
z zastrzezeniem ust. 18 i ust. 24.

Odbiér kohcowy zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koficowego przez
kierownika budowy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Protokét odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wykonawcy
i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

W protokole odbioru koricowego inspektorzy nadzoru inwestorskiego sktadajg oSwiadczenie o przyjeciu lub
odmowie przyjecia robét objetych odbiorem.

W protokole odbioru koricowego nalezy uwzgledni¢ zakres rob6t zrealizowanych przez podwykonawcdw i
dalszych podwykonawcow.

W przypadku odmowy przyjecia przez ktéregokolwiek z inspektoréw nadzoru inwestorskiego robét objetych
odbiorem koricowym z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 17, strony ustalg nowy termin przeprowadzenia
odbioru, zas w przypadku niemozliwosci dokonania wspolnego ustalenia termin zostanie wyznaczony
jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokotdw
technicznych odbioréw, opisanych w umowie, niezbednych Swiadectw kontroli jako$ci, atestéw, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior korcowy bedzie dokonany w dacie podpisania przez inspektorow nadzoru inwestorskiego protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 20.

Podpisanie protokotu odbioru koricowego bedzie mozliwe po przediozeniu przez Wykonawce rozliczenia
rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.
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Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego lub od potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym robét nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Od tego
terminu biegnie i liczony jest .......... letni okres gwarancii i rekojmi2.

W przypadku niewykonania niezbednych robét, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub nieusuniecia wad
w terminie, o ktérym mowa w ust. 12 i 24, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych
na mocy Kodeksu cywilnego, moze:

1)  zleci¢ wykonanie odpowiednich robdt innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z
tego tytulu kosztami, i powiadamiajgc o tym Wykonawce z co najmniej dwudziestodniowym
wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia.

§7
Podwykonawstwo
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie — do wykonania przedmiotu
zamowienia sitami wkasnymi, za wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeC umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktbrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w § 2 ust. 1;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapiséw warunkujgcych
podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy;

2 Zgodnie ze ztozong Ofertg
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5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe,
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione,
wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust. 2;

7)  umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za wady,
przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegoinosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zapisdw zobowigzujacych podwykonawce do zatrudnienia
0s6b, na umowe 0 prace oraz zapis6w umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu wykonania tego obowigzku.

10) w umowie o podwykonawstwo, w przypadku stosowania przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z
faktury, brakuje postanowienia, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie
0 zaptate wynagrodzenia w cze$ci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozone;
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji, pod rygorem natoZenia przez
Zamawiajacego kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
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12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcéw.

16. Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

18. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

§8
Reprezentacja
1. Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .................. snrtel , adres e-mail:
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... pnrtel , adres e-mail;
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektordw nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami
w odpowiedniej specjalnosci / specjalno$ciach.
3.  Wykonawca ustanawia:

1) do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i petnienia funkcji kierownika
budowy: p. ... cnrtel adres e-mail: .....ccvvvveeieiiii ;
upr. bud. nr...eeee ;

2) do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych: p. .........oooeevivivneer v, ;

nrel. coooeeviienn, JUPR. bUd. N e :

3) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych: p. ...................... snrtel ; upr. bud.
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4) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: p. ...................... ;nr
tel. i, suUpr. bud. nr.., :

5) do kierowania/prowadzenia badan archeologicznych, spetniajacg wymagania, o ktérych mowa w art.
37e ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 .
POZ. 129226 ZM.) P. ooooiiiiiieee e, snrtel .,

6) do kierowania, zarzadzania oraz rozliczania budowa - Inzyniera budowy: p. .......ccccecerriciineennee ,

§9
Plac budowy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaC plac budowy, w szczegélnoSci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac¢ plac budowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu przejecia
placu budowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia terenu budowy, robét budowlanych rzeczy, materiatéw i
urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, z tytutlu szkod, ktdre mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), oraz od
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw NNW) - posiadania ubezpieczenia (optaconej polisy bezpieczeniowej),
zwanego dalej ,,Ubezpieczeniem” i jego biezacego aktualizowania (az do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie) a w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony na kwote zawartej Umowy. Dokument Ubezpieczenia nalezy przedtozy¢ najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy.

2. Kazdorazowo, po uptywie obowigzywania Ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania
Ubezpieczenia lub zawarcia nowego Ubezpieczenia i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie 10 dni.

3. W zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 wchodzi ubezpieczenie od: pozaru, szkdd poczynionych
osobom trzecim, ryzyka wykonywanych robét budowlanych i montazowych i inne, ubezpieczenie budowy i
robét z tytutu szkod, ktbre mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczeniu
podlegajg w szczegolnosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, zniszczenie wkasnosci prywatnej,
samorzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, zniszczenie robot
objetych Umowa, materiatéw, sprzetu iinnego mienia w czasie realizacji zadania, ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonym robotami, w tym takze ruchu pojazdow
mechanicznych.
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4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajq akceptacji Zamawiajacego.

10.

§11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres .......... 3
lat oraz gwaranciji dla branzy zieleni na okres 3 lat. Dla dostarczonego sprzetu i urzadzen okres gwarancji i
rekojmi wynosi minimum 36 miesiecy i nie bedzie krétszy niz wynika¢ to bedzie z kart katalogowych i
gwaranciji udzielonej przez producenta.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych przegladow
gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego.

Bieg okresu gwarancji oraz bieg okresu rekojmi rozpoczynajq sie:

1) w dniu nastepnym liczac od dnia podpisania  odbioru  koricowego  rob6t lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym robot,

2) dla materiatow i urzadzen wymienianych w okresie trwania gwaranciji z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu rekojmi oraz z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sig szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub pocztg
elektroniczna, wyznaczajac zarazem technicznie uzasadniony termin na usuniecie wady, nastepnie
pisemnie potwierdza wystapienie wady oraz termin na jej usunigcie. Wykonawca winien przystapi¢ do
usuniecia wady niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia go o wystapieniu
wady przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajacego lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezeli
Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwtoce trwajacej diuzej niz 7 dni od dnia wezwania,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania sagdowego upowaznienia do wykonania zastepczego, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi.

W przypadku wcze$niejszego rozwigzania Umowy skutkiem porozumienia Stron lub odstapienia jednej z
nich od umowy, okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia od rozwigzania umowy.
Dokoriczenie realizacji inwestycji przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

3 Zgodnie ze ztozong oferta.
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11. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji wbudowanych materiatow i urzadzen, majace wptyw na trwato$¢ gwarancii
producenta.

12. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§12
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia za kazdy
dzier zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

b) zakazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
2 000,00 ztotych,

c) za zwloke przediozeniu Zamawiajgcemu do wgladu Ubezpieczenia w zakresie wynikajacym z
umowy — w wysokos$ci 3000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 10 ust. 112 Umowy,

d) za zwloke w sporzadzeniu i przediozeniu inspektorowi nadzoru planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — w wysokosci 3000,00 ziotych za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy,

e) za zwloke w sporzadzeniu i przedtozeniu inspektorom nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci —
w wysokosci 3000,00 ziotych za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 4
ust. 2 pkt 4 Umowy,

f)  za zwloke w usuwaniu wad w Przedmiocie Umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzier zwioki, liczone;
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

g) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

h) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzier zwtoki,

i) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci  0,2% Wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany,
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k) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktorym
mowa w § 7 ust. 10 Umowy,

I) za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajagcemu wykazu 0séb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, 0 ktbrym mowa w § 4 ust 2 pkt 29 umowy w
wysokosci 1000 zt. za kazdy dzieri zwioki,

m) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, wykonania prac budowlanych innym osobom
niz te wskazane w wykazie 1000 zt. dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika,

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 w
wysokosci 1000,00 zt. za kazdy dzien,

0) za kazde naruszenie zapisow umowy nie wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a-n — w wysokoSci
3000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia warunkéw umowy, po bezskutecznym wezwaniu do
usuniecia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w przekazaniu placu budowy, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w
wysokosci 0,05% Wynagrodzenia za kazdy dzier zwioki, liczonej od dnia okre$lonego w § 4 ust. 1
pkt 3,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w
wysokosci 0,05% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat
by¢ przeprowadzony.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w
nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)  z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% Wynagrodzenia,

2) tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 10% Wynagrodzenia, z zastrzezeniem art. 456 ust.1 ustawy PZP.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od umowy w
nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% Wynagrodzenia,

2) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w
wysokosci 10% Wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej
szkody i utraconych korzysci.

5. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z Wynagrodzenia za wykonane
roboty.

6. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw, co dotyczy
wszystkich kar, o ktorych mowa w ust. 1-3. Laczna wysokoS¢ kar umownych naliczonych przez kazdg ze
Stron w zwigzku z realizacjg Umowy nie moze przekroczy¢ 20% Wynagrodzenia.
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12.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnoSci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w Ofercie, co stanowi kwote:
..................... zZtotych (stownie: .......oooeeeeiiiiinnnnl).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w
tym usuniecia wad, w szczegdInosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Dysponentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajagcego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktdre majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$Ci .................. zZtotych (stownie: ........ccceovvieeenne ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego lub od dnia, w ktérym potwierdzono usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................ ztotych
(Stownie: ....oooiiiiiiii ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
Wwysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi.

Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktdrych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodziC zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.
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Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

§14
Zmiany umowy

Oprécz przypadkéw, o ktdérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP,
Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic¢
w przypadku wystapienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:

a) wystapienie okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenie niezalezne od
zadnej ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia
w zycie umowy, lub jest jej konsekwencja, w szczegdlnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiolowe, epidemie, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

b) wydanie zakazu prowadzenia robét przez organ administracji publicznej, o ile Zzadanie
lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, lub
wydanie zakazu prowadzenia robdt przez Zamawiajgcego przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi obowigzywania
zakazu prowadzenia robot,

c) wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktorych niezbedne
jest opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), jesli spowoduje to wstrzymanie
rob6t budowlanych na okres dituzszy niz 5 dni kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastapi maksymainie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania
robét, o ile to przediuzenie terminu realizacji zamdwienia bedzie wptywato na przedtuzenie
terminu kocowego realizacji zamowienia,

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego koniecznoscig przedtuzenia terminu realizaciji
zamowienia, a w szczegolnosci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robot w zwigzku z
koniecznoscig ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestoréw sieci na terenie
budowy lub innymi robotami realizowanymi w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz
Zamawiajacego lub Gminy Miasto Wioctawek, przy czym przediuzenie terminu realizacii
zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi wstrzymania robdt,
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e)

9)

h)

j)

wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, nieprzewidzianymi
w dokumentacji projektowej, ktdrych usunigcie bedzie wptywato na przedtuzenie koricowego
terminu realizacji catego zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi prowadzenia robdt budowlanych
zwigzanych z usunigciem tych kolizji,

wystapienie koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, zwigzanych z koniecznoscig dokonania
zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktorych wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre$lonego w umowie,

wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych rob6t budowlanych, w okresie
dluzszym niz 3 nastepujgce po sobie dni kalendarzowe - potwierdzone przez
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wstrzymania lub przerwania robét budowlanych,

wystgpienie koniecznosci wstrzymania prowadzonych rob6t budowlanych z powodu odnalezienia
niewypatéw lub niewybuchdw na terenie budowy, niezidentyfikowanych przeszkédd o charakterze
poprzemystowym itp., przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania rob6t budowlanych,

prowadzenie badan archeologicznych powyzej 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy, wstrzymanie
prowadzonych robdt budowlanych przez nadzér archeologiczny, konserwatorski z powodu
odnalezienia zabytkéw, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq liczbie dni okresu. Przedtuzenie prowadzenia badan
archeologicznych powyzej 2 miesiecy, wstrzymanie prowadzonych rob6t budowlanych:
koniecznos¢ przediuzenia prowadzenia badar archeologicznych powinna zosta¢ zgtoszona
Zamawiajagcemu nastepnego dnia, po uptywie okresu 2 miesiecy przeznaczonych na te badania.
Konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych robét z powodu odnalezienia zabytku (zabytkow)
powinna zosta¢ potwierdzona wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy
oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego przez nadzér archeologiczny. Okoliczno$ci te
nie bedg podstawg do zmiany/zwigkszenia Wynagrodzenia wykonawcy

dokonanie zmiany postanowien zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni wynikajacg
z przygotowanego na tg okoliczno$¢ i podpisanego przez strony umowy protokotu koniecznosci.

2) zmiany dotyczace zakresu robdot i wynagrodzenia, mogace wystapi¢ w nastepujacych
sytuacjach:

a)

zaniechania okreslonych robét lub/i wprowadzenia robot (materiatow) zamiennych:

- W przypadku zaniechania rob6t lub wprowadzenia robot (materiatow) zamiennych, Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzigciu decyzji 0 zaniechaniu robét,
badZ konieczno$ci wprowadzenia (materiatéw) robot zamiennych.

- W przypadku wprowadzenia robét (materiatéw) zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie
kosztorysu roznicowego, ktory stanowi¢ bedzie réznice miedzy Kosztorysem sporzadzonym
metodg szczegdtowg a kosztorysem robot zamiennych dla danego rodzaju robdt, przy czym
kosztorys robot zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen jednostkowych wskazanych w
Kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowg a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie
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wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najcze$ciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie
bedg stosowane stawki dla Wioctawka, w ich braku dla woj. kujawsko-pomorskiego, a w ich braku
dla kraju, za§ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw
dostawcéw/sprzedawcéw, po wezesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku,
gdy warto§¢ robét zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcéw/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt w oparciu
o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie
nizsza od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z
faktycznie poniesionych kosztow wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

- W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robét zamiennych,
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawa do okre$lenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa
dla tej roboty okreslona w Kosztorysie. Okre$lenie ilosci rob6t, ktore beda robotg zamienna, nastapi
na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

- W przypadku, gdy wprowadzenie rob6t zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystapieniu koniecznosci wykonania
tych robét, w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia w/wym. okolicznosci. Wprowadzenie
rob6t zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

- W przypadku zaniechania przez zamawiajgcego wykonania okreslonych robét Wynagrodzenie,
zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych, wedtug cen jednostkowych okreslonych w
Kosztorysie.

b) konieczno$¢ wykonania robét nieobjetych zamdwieniem podstawowym:

- ich realizacja nastgpi¢ moze po sporzadzeniu protokotu konieczno$ci wykonania tych robét i
po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

- Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania rob6t wykraczajgcych poza pierwotny zakres zamdwienia w terminie 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

- podstawg do ustalenia wynagrodzenia bedzie kosztorys sporzadzony przy zastosowaniu cen
jednostkowych wg Kosztorysu a w przypadku ich braku, przy zastosowaniu wskaznikéw
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku,
ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg Srednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedaq stosowane stawki
dla Wioctawka, w ich braku dla woj. kujawsko-pomorskiego, a w ich braku dla kraju, za$§ w
przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym.

- W przypadku, gdy warto$¢ robdt dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcéw/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robt w oparciu
o faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze si¢
nizsza od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z
faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

3) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawcg (w szczegolno$ci: termindw ptatnosci, sposobu
ptatnosci, czestotliwosci wystawiania faktur);

4) z uwagi na czas trwania umowy powyzej 12 miesiecy, Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian
wysokosci Wynagrodzenia w przypadku zmiany:
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a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego do
poszczegolnych wykonanych ustug stanowigcych przedmiot umowy, ktore zostaty zrealizowane po
dniu wejscia w zycie przepisow dokonujacych zmiany stawki podatku VAT,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342 oraz z 2022 r. poz. 1079.),

- jesli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zmiana kwoty wynagrodzenia wykonawcy dokonywana w oparciu o art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp winna by¢
poparta odwotaniem sie do stosownych wyliczen, ktére przybiorg posta¢ dokumentéw zataczanych do wniosku o
zmiane wysokosci Wynagrodzenia. Strona umowy, ktéra wnioskuje o zmiang, w przedstawionej kalkulaciji
kosztéw wykonania Zadania, zobowigzana jest wykaza¢ wptyw zmian na koszty wykonania Zadania. Zmiana
Wynagrodzenia nastapi w formie aneksu do umowy i obowigzywaé¢ bedzie od dnia wejscia w zycie przepiséw, na
podstawie ktdrych dokonane zostaty zmiany. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

5) mozliwos¢ zmiany Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztdw zwigzanych z
realizacjg zamowienia, w sytuacji gdy:

a) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia uprawniajacy
strony do Zzadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do wskazanych cen
materiatdw lub kosztéw w Ofercie. Zmiana wynagrodzenia w tym przypadku moze nastgpic nie
wczesniej niz po uptywie 12 miesigcy od zawarcia umowy,

b) zmiana wynagrodzenia nastapi proporcjonalnie do wskaznika zmiany ceny materiatéw lub
kosztow ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Maksymalna
warto$¢ zmiany wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia moze wynie$¢ 20 %,

¢) przez zmiang ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w Ofercie. Zmiana Wynagrodzenia wykonawcy moze nastapi¢ nie
wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od zawarcia umowy i nie czeSciej niz jeden raz na 2
miesigc po uptywie tego okresu do ostatniego miesigca obowigzywania umowy,

d) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia.

e) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z lit. b), zobowigzany jest w
terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

Strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci: wyliczenie wnioskowanej kwoty
zmiany wynagrodzenia; dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztow nie obejmuje
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kosztow materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem; dowody na to,
ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji zamowienia.

taczna warto$€ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 20 % w stosunku wartosci Umowy;

6) dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,
zgodnie z pzp.

7) dokonanie zmiany zakresu robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, na skutek
obowigzkow, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

8) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamédwienia lub $wiadczenia stron
umowy;

9) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriow selekcii;

10) dokonanie zmiany 0séb petnigcych funkcje inspektora/éw nadzoru;

11) dokonanie zmiany o0sdb petnigcych funkcje kierownikéw robdt. Zmiana nie moze by¢ dokonana bez
wyrazenia uprzedniej zgody przez Zamawiajacego i moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze osoba zostanie
zastgpiona osobg o réwnorzednych lub wyzszych uprawnieniach. Powyzsze stosuje sie odpowiednio
do podwykonawcéw, w tym do podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcii;

12) dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest
mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany
zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwykonawcy.

2. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz 0s6b wskazanych do kontaktéw
miedzy stronami Umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony Umowy. Z wnioskiem o zmiang treSci Umowy moze wystapi¢ zardwno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

§15
Odstapienie od umowy
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1)  Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposob niezgodny
z dokumentacjq projektowa, Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, SWZ lub postanowieniami umowy,
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¢) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze
istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi upadto$¢ lub likwidacje przedsiebiorstwa.

d) Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 10 dni,

f) wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% Wynagrodzenia,

g) jezeli Wykonawca nie przedtozy do wgladu optaconej polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej
braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie i na
kwote okreslong w § 10 Umowy,

h) w sytuaciji, niedopetnienia obowiazkéw wynikajacych z § 4 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 27, 28, 29,

i) jezeli faczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg 18%
Wynagrodzenia,

j) jezeli Wykonawca realizuje zamdwienie z naruszeniem § 4 ust. 2 pkt 27, w przypadku trzykrotnego
stwierdzenia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce, ktdrego udziat w realizacii
zamowienia nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego,

k) w sytuacji co najmniej trzykrotnego uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 18,
1) w sytuacji co najmniej trzykrotnego uchybienia obowigzkowi, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 19,

m) Wykonawca sktadat fatszywe o$wiadczenia na przedktadanych Zamawiajagcemu oswiadczeniach i
dokumentach okreslonych w umowie,

n) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zastepuje podmiotu, z ktérego
zdolno$ci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca nie zobowigzat sie do
osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia.

2)  Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowg za zaptate faktur,
nie wywigzuije sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapic w terminie 90
dni od powzigcia przez uprawnionego informacji o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 1 nie pozniej jednak niz w terminie 6 miesiecy od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia
oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOtowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

4)  Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce,

5)  Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatdw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacie przedmiotu
zambwienia,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4)  przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencie wystang na adres
wskazany w Umowie, traktuje sie jako doreczong z chwila, w ktorej druga strona mogta korespondencje
otrzymac i zapoznac sie z jej trescia.

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawcy przekazujg korespondencje drogq elektroniczng, kazda ze stron na
zadanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawce ustala sie,
ze korespondencja wystana przez Zamawiajgcego na adres e-mail podany przez Wykonawce zostata mu
doreczona w sposob umozliwiajacy zapoznanie sie z jej trescia.

4. W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, strony sporu zobowigzujg
sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora z listy statych mediatoréw dla
obszaru Sadu Okregowego we Whoctawku.

5. Jezeli spdr nie zostanie rozwigzany w terminie dwoch miesiecy od dnia rozpoczecia mediaciji, kazda ze
stron moze poddaC spdr pod rozstrzygniecie wtasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wediug
siedziby Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecig bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien
publicznych

8.  Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zatgczniki:
1. SWz;

2. Dokumentacja projektowa;

3. Oferta wykonawcy;

4. Kosztoryszdnia ...........cocvvvviveeennnnnn, :
5. Harmonogramzdnia .................ccovveeee. :
6. Zestawienie nalezno$ci podwykonawcow;
7. O$wiadczenie wykonawcy;

8. OSwiadczenie dalszego podwykonawcy.
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Zatacznik nr 7 do Umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Wioctawek, dnia ..................o.o
OSWIADCZENIE
REPIEZENIUJAC ...ttt ettt ettt ettt e e e e e e e e e e e ettt e e e e e aa s
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
DEAGCEYO POUWYKONGWEE, ...t e ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e aaeaanaannes
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
W ZAKIESIE ...ettiee ettt et e et e ettt e e e et e e ettt e e e e e e e et e e et e e et e e et
................................................................ e
L2 To = 011U o S SPPPPP
realizowanym w ramach UmOWY Nr ............ccooiiiiiiiieiiiiiiiiieeeee e, ZdANia .

zawartej przez Zamawiajacego, 1j.. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcey: ................coeeeeeiiciiiivvnnnnen,
W KWOCTE: ..ttt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
(SHOWNIE: .t ———————— )
za prace wykonane w oKresie 0d ............cccccvvvvvvviiiiiiiiiiineeenn, O oo
NEHO: v
podatek VAT: ...
Brutto: ......vveeiiiiiii
zgodnie z fakturg VAT/rachunKi€m Nr ..........ovvvvviiiiiiiiiiiiieeeee, zdnia ...
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
Ponadto o$wiadczam, ze wystawitem fakture za roboty wykonane w ww. okresie faktura ta zostata

przez Wykonawce uregulowana.
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Zatacznik nr 8 do Umowy

(Dalszy podwykonawca)

Wioctawek, dnia

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC .-+ttt e et e e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONGWECE ...........vvveiieiiiiiiiii et
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
2 | =T LT
(rodzaj robot)
01 B2 1o = [V RPN
realizowanym w ramach UmOWY Nr ............ccooviiiiiiiiniiiiiiiieeee, ZdANI@ e

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od POdwykonawey ................eevvvvveeieeeeeeeennnn.
W KWOCIE i (stownie: ......cooeiiii
............................................................................................................ ) za roboty wykonane
wokresie od ..o A0 it

NEHO: Lo

podatek VAT: ...

DIUEO: ..o
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiemnr ..............cooooviiiiiiininnnee, ZANIA o,

oraz protokotem wykonanych rob6t, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika
robdt Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.
Ponadto o$wiadczam, ze wystawitem fakture za roboty wykonane w ww. okresie i faktura ta zostata

przez Wykonawce uregulowana.

(podpis)
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