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Projekt
UMOWA NR ZDiK.IR.272. ................ .2026

zawarta w dniu ... 2026 r. pomiedzy Gming Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2,
33-100 Tarndéw, NIP 873-10-11-086 — Zarzadem Droég i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardynska 24,
33-100 Tarnéw, NIP 8733250300

zwang dalej ,,ZDiK”

i

Tarnowskimi Wodociggami Spétka z o.0., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnéw, NIP: 8731000214
reprezentowanymi przez:

zwanym dalej ,, TW”,

przeprowadzajgcymi wspdlnie postepowanie i wspdlnie udzielajgcymi zamoéwienia publicznego zgodnie
z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, w imieniu i na rzecz
ktorych dziata na podstawie udzielonego upowaznienia z dnia 10 kwietnia 2026 r. i petnomocnictwa
z dnia 10 kwietnia 2026 r. Gmina Miasta Tarnowa — Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie,

zwanymi dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanymi przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcga”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. ,Rozbudowa wezta komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru — etap |
wraz z przebudowa ul. Narutowicza” w ramach zadania inwestycyjnego ,Rozbudowa wezta

I"

komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru — etap I” ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej ,,ustawg Pzp”) zawarto umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania
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pn.: ,,Rozbudowa wezta komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru —
etap | wraz z przebudowa ul. Narutowicza”, obejmujgce inwestycje ZDiK i inwestycje TW.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonaé w oparciu o:

1) przedmiotowg umowe,

2) dokumentacje projektows,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) przedmiary robodt

opracowane w zakresie pkt 2-4 dla inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa wezta komunikacyjnego

IM

wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru — etap |” oraz ,Przebudowa drogi powiatowej
1356K ulicy Narutowicza w Tarnowie” przez Firme Inzynierskg YOUR INVESTMENT Sp. z o.o.
ul. Wielicka 42/B3, 30-552 Krakéw, ktére okreslajg zakres i sposéb wykonania robét budowlanych
objetych przedmiotem oferty ztozonej przez Wykonawce. Roboty bedg realizowane na podstawie
ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 5.10.2023 r. znak
WAB-1.6740.38.2023.5Z, zmienionej decyzjag Wojewody Matopolskiego z dnia 13.10.2025 r. znak

WI-VI1.7821.1.46.2023.DSk oraz na podstawie zgtoszenia robot budowlanych.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robét
i ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
pierwszenstwo bedg miaty dokumenty zgodnie z kolejnoscig podang w ust. 2 przy czym dokumenty
te nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada sie wykonanie rozbudowy wezta komunikacyjnego
wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru w nastepujgcych zakresach:

4.1. zakres inwestycji ZDiK, ktéry obejmuje:

1) wykonanie robdt przygotowawczych i rozbiérkowych nawierzchni wraz z podbudowg, w tym
z kostki granitowej,

2) przebudowe ronda na skrzyzowaniu ulic Krakowskiej, Sikorskiego, Narutowicza na rondo
turbinowe, czterowlotowe,

3) rozbudowe drogi powiatowej 1356K, klasy Z, ul. Krakowska,

4) przebudowe i rozbudowe drogi powiatowej 1356K, klasy Z, ul. Narutowicza,
5) rozbudowe drogi powiatowe]j 1373K, klasy Z, ul. Sikorskiego,

6) rozbudowe drogi gminnej 200877K, klasy L, ul. Krakowska,

7) budowe przejscia podziemnego pod ul. Sikorskiego,

8) rozbidrke budynkdw,

9) rozbidrke instalacji oSwietlenia ulicznego wtasnosci Tauron Nowe Technologie S.A.,

10) przebudowe i budowe instalacji oswietlenia ulicznego wtasnosci Tauron Nowe Technologie
S.A,

11) budowe instalacji oswietlenia ulicznego wtasnos¢ Gminy Miasta Tarnowa,
12) przebudowe/rozbudowe/rozbiérke/budowe/zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
13) budowe kanalizacji deszczowej,

14) przebudowe/rozbudowe/rozbiorke/budowe/zabezpieczenie sieci gazowej wraz
z przytagczami i niezbednym wyposazeniem,

15) przebudowe/rozbudowe/rozbiérke/budowe/zabezpieczenie kanalizacji ogdlnosptawnej
i sanitarnej,

16) przebudowe/rozbudowe/rozbiérke/budowe/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,
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17) przebudowe/rozbudowe/rozbiérke/budowe/zabezpieczenie kanatu technologicznego,

18) likwidacje kanalizacji dn 600 w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Kosciuszki w kierunku

ul.

Moscickiego poprzez wypetnienie spienionym betonem,

19) wycinke drzew, mechaniczne karczowanie pni, ciecie korekcyjne korony drzew w terminach
okreslonych w obowigzujgcych przepisach i decyzji ZRID, w szczegdlnosci z uwzglednieniem
koniecznosci wykonania wycinki drzew poza okresem legowym ptakéw. W przypadku
wycinki drzew dziuplastych o $rednicy powyzej 30 cm, Wykonawca zapewni wykonanie
przez specjaliste entomologa oceny pod katem zasiedlenia ich przez pachnice debowa.
W przypadku koniecznosci wycinki drzew w trakcie sezonu legowego ptakéw, Wykonawca
zapewni nadzér przyrodniczy oraz nadzér ornitologiczny,

20) wykonanie nasadzen drzew i krzewow,

21) zabezpieczenie drzew i krzewdw w sposdb gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed

uszkodzeniami mechanicznymi,

22) opracowanie projektu oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego wraz

z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacje w trakcie realizacji budowy

w zaleznosci od biezgcych potrzeb. Zamawiajgcy informuje, Zze inwestycje nalezy

wykonywaé etapowo/odcinkowo, biorgc pod uwage poniisze wytyczne w kwestii

czasowej organizacji ruchu:

a)
b)

c)

g)

nie dopuszcza sie catkowitego wytgczenia z ruchu skrzyzowania ulic Krakowska —
Narutowicza — Sikorskiego,

ruch na ciggu Krakowska — Narutowicza powinien by¢ prowadzony w sposéb ciggly
(2 pasy ruchu) przez caty okres trwania budowy,

dopuszcza sie ograniczenia w ruchu na ulicy Krakowskiej na odcinku powyzej ulicy
Sikorskiego (wlot wschodni skrzyzowania), pod warunkiem zapewnienia droég
alternatywnych,

dopuszcza sie catkowite wytaczenie ulicy Sikorskiego z ruchu, pod warunkiem
wyznaczenia spojnych i logicznych tras alternatywnych,

dopuszcza sie zmiany kierunkéw ruchu na ulicach jednokierunkowych zlokalizowanych
w obszarze bezposredniego oddziatywania placu budowy, pod warunkiem logicznego
i spéjnego prowadzenia ruchu wzgledem pozostatych rozwigzan,

w trakcie trwania robét nalezy zachowac ciggtosé przejazdu komunikacji zbiorowej;
w przypadku wyfaczenia ulic z ruchu projekt powinien przewidywaé wyznaczenie tras
objazdowych dla poszczegdlnych linii autobusowych, w tym utrzymanie ciggtego
funkcjonowania wezta ,Krakowska Planty” w trakcie trwania robdt. Projekt organizacji
ruchu na czas robdt powinien takie przewidywaé¢ m.in. wyznaczenie wymaganych
objazdow, czy przystankéw zastepczych komunikacji zbiorowej w zwigzku
z ograniczeniami ruchu w rejonie placu budowy,

Wykonawca robdt w swojej ofercie powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane
z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu, jej wdrozenia i utrzymania, majgc
na uwadze wyznaczone objazdy,

projekt powinien zapewnic spetnienie warunkéw, o ktérych mowaw § 7 pkt 8 i § 8 ust. 3
umowy,

w kazdym z przyjetych przez Wykonawce etapdéw Zamawiajgcy narzuca obowigzek
zachowania ciggtosci ruchu pieszego,

z uwagi na lokalizacje zadania w centrum miasta nie dopuszcza sie kierowania ruchem za
pomocg tymczasowej sygnalizacji $wietlnej,

23) wprowadzenie statej organizacji ruchu,
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24) w przypadku demontazu oswietlenia ulicznego wykonanie oswietlenia placu budowy
zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu, w tym doswietlenie przejs¢ dla
pieszych,

25) monitoring terenu budowy z zapewnieniem dostepu on-line dla Zamawiajgcego,

26) wykonanie robét wykonczeniowych i porzadkowych,

4.2. zakres inwestycji TW, ktory obejmuje:

- przebudowe/rozbudowe/rozbiérke/budowe/zabezpieczenie sieci wodociggowe] wraz
z przytgczami i niezbednym wyposazeniem.

5. Pozostate prace, ktéore Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé, opracowac i uzgodnic

z Zamawiajgcym:

1)
2)
3)

7)

uporzadkowanie placu budowy,

Programy Zapewnienia Jakosci, plan badan i plan BIOZ,

w przypadku prowadzenia robét na dziatkach poza liniami rozgraniczajgcymi pasa drogowego -

dokumentacja fotograficzna stanu nieruchomosci przed rozpoczeciem ww. robdt i po ich

zakoiczeniu. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ protokét z wiascicielem

nieruchomosci/uzytkownikiem wieczystym potwierdzajgcy przywrdcenie nieruchomosci do

stanu poprzedniego po wykonaniu ww. prac. Powyisze dokumenty, tj. dokumentacje

fotograficzng, protokdt wraz z fragmentem dokumentacji powykonawczej w zakresie ww. roboét

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty potrzebne do zmiany w ewidencji

gruntéw uzytku (dr) oraz zmiany w ewidencji gruntdow i budynkéw w zakresie wyburzen;

W ramach prac inwentaryzacyjnych nalezy dodatkowo wykonaé operat aktualizacji ewidencji

gruntéw i budynkéw w zakresie zmiany obecnych uzytkéw na uzytek (dr). Nalezy dokonaé zmian

uzytku w Grodzkim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GODGIK). Czesciag

operatu musi by¢:

- mapa uzupetniajgca do aktualizacji danych ewidencji gruntdw budynkdéw z naniesionymi
zmianami uzytkdéw oraz zaznaczonymi wyburzeniami,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczacych zmiany uzytkéw dziatek (stan
dotychczasowy, stan nowy),

- mapa z projektem pofaczenia dziatek w pasie drogowym,

- zgtoszenie zmian danych ewidencji gruntéw i budynkéw podpisane przez przedstawiciela
wtasciciela gruntu.

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem dokumentéw, w tym decyzji administracyjnych,

koniecznych przy tego typu robotach budowlanych,

zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy lub uzyskanie decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie zgodnie z ustawg Prawo budowlane, w tym dokonywanie na

wezwanie organu Nadzoru Budowlanego uzupetnien dokumentacji koniecznych do uzyskania

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,

wykonanie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich wykonanych robdt, w tym robét

zanikajgcych.

6. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonaé zgodnie z:

1)
2)

dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
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3) zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
dla tego typu obiektow.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu teren, na ktdrym majg by¢ prowadzone prace i nie wnosi
co do tego zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i znana jest mu dokumentacja projektowa zatgczona do SWZ
i nie wnosi co do niej zastrzezen i uwag.

Zamawiajgcy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani sg wspotdziatac
przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit
w wynagrodzeniu wszelkie dodatkowe elementy zaméwienia, nieokreslone szczegdétowo, ale
niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg wskazang w ust. 2, takze
niewymienione w przedmiarach robét, a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko
i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
wszelkie prace i wydatki, czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione, bgdz okreslone w umowie,
czy tez niewymienione, ktdre sg nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub okolicznosci
nieprzewidzianych przed wykonaniem przedmiotu umowy.

§2.

Wykonawca zrealizuje roboty z materiatéw wtasnych w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one
odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okresSlonym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych). Certyfikaty, atesty, wyniki
badan laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB beda wymagane przy odbiorze robét.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa zdnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub
Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robdét sSwiadectwa dopuszczajgce
materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty zamienne mogg by¢ zastosowane jedynie za pisemng zgodg Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i Projektanta petnigcego nadzér autorski.

Materiat pochodzacy z rozbiérek nadajgcy sie do ponownego wykorzystania, a takze drewno i ztom
jest wiasnoscig Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym ma tak
dobra¢ technologie prac rozbidérkowych, aby odzyskac¢ jak najwiecej materiatu. Koszt palet,
zatadunku, foliowania, transportu, wytadunku i przekazania ujety zostat w wynagrodzeniu za
przedmiot umowy:

1) materiaty uzyskane z rozbiérki nawierzchni pasa drogowego, tj. destrukt wykonawca
przewiezie do bazy Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Komunalnej
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31 w Tarnowie. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dowody PZ przekazania materiatéw
wystawione na Zarzad Drdg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyriska 24 w terminie 7 dni
od dnia wystawienia,

2) ztom Wykonawca przekaze do punktu skupu po uzgodnieniu zZamawiajgcym i po wystawieniu
przez niego dokumentéw zgodnych z ustawg o odpadach,

3) drewno pochodzgce z wycinki Wykonawca przewiezie i przekaze do bazy Miejskiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Komunalnej 31 w Tarnowie. Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu dowody PZ przekazania materiatdw wystawione na Zarzad Drég
i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardynska 24 w terminie 5 dni od dnia wystawienia,

4) materiaty uzyskane z rozbidrki sieci wodociggowej, Wykonawca przewiezie i przekaze do
magazynu TW przy ul. Chemicznej.

Odpady nienadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i przekaze do utylizacji

zgodnie z przepisami prawa regulujagcymi sposdb zabezpieczenia i usuwania danych odpadéw. Koszt

ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania ponosi Wykonawca.

Koszt zorganizowania i rozbiérki czasowego zaplecza budowy wliczono w wynagrodzenie

za przedmiot umowy.

§3.

. Ewentualne roboty zamienne moga by¢ przyjete przez Wykonawce do realizacji tylko na podstawie
protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez obie strony umowy.

. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robét zamiennych.

TERMIN
§4.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 13 miesiecy od dnia podpisania umowy .

. Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§5.

. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy.

. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ujawnionych
wad.

. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposéb opisany w ust. 2 Wykonawca bedzie
oczekiwa¢ na przekazanie poprawionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.
W takim wypadku Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o odpowiednie przedtuzenie
terminu wykonania zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o ile wady
dokumentacji uniemozliwiajg prowadzenie robét.
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OBOWIAZKI STRON
§é6.
obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy i dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.

§7.

obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej, wspodtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych dla tego typu obiektow;
kontrola jakosci materiatow i robdt;
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robdét (w tym wynikéw
wszystkich  wymaganych pomiaréw i badan) w zakresie okreslonym w STWIiORB
oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru;
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach;
informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych;
informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakos¢ robdt, sposéb i zakres wykonywania robét oraz termin zakoriczenia robot;
zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojsé
i dojazdow do istniejgcych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy drogi o dacie
rozpoczecia robot;
zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz zapewnienie warunkéw pracy
zgodnie z przepisami BHP;

wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robdt oraz zorganizowanie placu

budowy;

zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujgcego sie na jego terenie,
a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa dla osdb trzecich;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okresSlonych ustawg Prawo budowlane i innych przepiséw
z zakresu prawa budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji zgodnie z tg ustawg;

po zakonczeniu robét — uporzgdkowanie terenu budowy, wdrozenie statej organizacji ruchu
i przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu w ustalonym terminie odbioru robdt;
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14) przedtozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Kosztorysy

ofertowe nalezy przygotowaé z podziatem na zakresy okresSlone w § 1 ust. 4 pkt. 4.1 i 4.2,

z uszczegotowieniem co najmniej pozycji wskazanych w przedmiarze robdét z zachowaniem

jednostek miary z przedmiaru robét.

15) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu objetego zakresem inwestycji oraz wjazdéw do

posesji przed realizacjg zadania i przekazanie do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia

przekazania placu budowy,

16) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego

z podziatem na pozycje wskazane w przedmiarze robét oraz jego aktualizacja w trakcie realizacji

przedmiotu zamodwienia. Harmonogram powinien uwzglednia¢ terminy i sposoby ptatnosci

przewidziane w § 18 ust. 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie przedfozony w terminie

7 dni od podpisania umowy, w miare potrzeb i postepu prac Wykonawca zobowigzany jest do

aktualizacji harmonogramu, przy czym kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego;

Wykonawca powinien uwzglednié¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego

typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktdre mogg ograniczy¢ postep robdét oraz inne

okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do przedtozenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego kazdorazowo

w terminie 5 dni od dnia ztozenia faktury Zamawiajagcemu oraz dodatkowo na kazdorazowe

wezwanie Zamawiajgcego;

17) jezeli podczas wykonywania umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat terminowi

zakonczenia robodt lub okre$lonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma

terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa

od harmonogramu rzeczowo-finansowego - przedstawienie na zgdanie Zamawiajacego

niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni, do zatwierdzenia projektu Planu naprawczego. Plan

naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu

wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych

w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym,

18) przedtozenie miesiecznych raportow z wykonanego zakresu robdt. Wykonawca zobowigzany jest

do sporzadzania raportu wedtug rzeczywistego zaawansowania prac ze wskazaniem procentowego

zaawansowania rzeczowego i finansowego. Przedtozone do Zamawiajgcego raporty wymagajg

potwierdzenia zgodnosci zaawansowania prac ze stanem faktycznym przez wifasciwego

Inspektora/Inspektorow Nadzoru. Raporty nalezy przedktadaé do Zamawiajgcego do 10 dnia

kazdego miesigca. Raporty beda stuzy¢ Zamawiajgcemu do monitorowania postepu prac,

19) przestrzeganie wymagan wynikajacych z Programu ochrony powietrza stanowigcego zatgcznik do
uchwaty nr LXXV/1102/23 z dnia 20 listopada 2023 r. Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego
(Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2023 r. poz. 7662), tj.:

obowigzek spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajgce sie po drogach (tj. maszyny
budowalne - koparki, tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW, wymagania
w postaci wyposazenia w filtr czgstek statych,

obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokot budowy, ktére sg zanieczyszczane na skutek
budowy,

zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,
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— stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub bfota z kot sprzetu ciezkiego opuszczajgcego plac
budowy,

— stosowanie ciecia elementéw betonowych ,na mokro”,
— stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych,

20) stosowanie w korespondencji dotyczacej przedmiotowej inwestycji oraz w dokumentach
budowy znakdéw: Funduszy Europejskich, barw RP i Unii Europejskiej oraz logo promocyjnego
Matopolski w zwigzku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Matopolski
na lata 2021-2027.

§8.

. Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia i dziatania w celu
umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc,
w ktérych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowa. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w szczegoélnosci koszty poboru uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zadne jego dziatania, w szczegélnosci dziatania zwigzane z odcieciem
lub zamknieciem drdég, medidw, powodujace przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggdéw
technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub
obiektéw i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora
Nadzoru nie pézniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wtascicieli nieruchomosci, budynkéw, lokali uzytkowych
w tym drég sasiadujgcych z terenem budowy lub zajetych czy wykorzystanych w zwigzku
z wykonywanymi robotami i unikng¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do statej wspdtpracy, powiadamiania i ustalania
czasowej organizacji ruchu z witascicielami obiektéw handlowych i ustugowych w celu dojazdu np.
z materiatami i dostawami do punktdw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i zabezpieczy
Zamawiajgcego przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytutu zgtoszonymi przez
wiascicieli.

. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, s$wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce sieci.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ wiascicieli sieci o rozpoczeciu takich prac oraz do

szczeg6towego oznaczenia sieci i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wtasciciela sieci i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w sieciach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robét.
Po zakoniczeniu robdét wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowigzany jest do

powiadomienia wtasciciela sieci i urzadzen celem uzyskania dokumentu poswiadczajgcego, ze siec

nie zostata uszkodzona lub ze wszelkie uszkodzenia zostaty usuniete.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budynkéw, drég, ogrodzen, zieleni,
ciggéw drenarskich, wodociggdw i gazociggdw, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupéw i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktéw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robot (od daty
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protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy — odbioru

koncowego robodt). Wykonawca, w szczegdlnosci, niezwtocznie naprawi wszelkie powstate

uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wiascicieli, witasciwych organéw lub innych podmiotéw, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usuniecia
sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych sieci, kazdorazowo na podstawie
uzgodnied poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten dotyczy takie uzyskania
koniecznych zgdd wiascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych lub wykorzystywanych w celu
dojazdu na teren budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia wszelkich kosztéw
wynikajgcych z przebudowy sieci uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow
sieci.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom trzecim lub w mieniu
0s6b trzecich, ktére wystgpig na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcow,
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na czas, w ktérym szkoda wystgpita.

. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby w okresie od dnia przekazania
Wykonawcy terenu robét do dnia odbioru korncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajace na
bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robdt budowlanych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byty na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych tam mowa poprzez ztozenie
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych oséb na
podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci okreslone
w ust. 8 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, wskazanie, ze
wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne wynagrodzenie przewidziane w powotanej
wyzej ustawie oraz podpis os oby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) os$wiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

4) potwierdzony za zgodnosc¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed data
sktadania oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1).

10.W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1 budzi watpliwosci Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie.

11.Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktédrych mowa w ust. 8, poprzez zadanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 9 10. Zamawiajacy moze zwrdcic sie do Pafnstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamoéwienia.

12.Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 8, a takze nieprzedtozenie
w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 9, 10 i 11 bedzie skutkowato naliczaniem kar
umownych okreslonych w niniejszej umowie.

13.Niespetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 8 - 11, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce

wymaganych informacji zgodnie z ust.9, 10 i 11, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

14.Jezeli czynnosci, ktdrych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcg zapisy odpowiadajgce tresci ust. 8 — 12, ktdre umozliwia Wykonawcy

skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapisdw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawag do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 16.

15. Wykonaweca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
wobec 0séb, o ktérych mowa w ust. 8-9, od ktérych pozyskat dane osobowe.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTOR
§9%.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ obecnos¢ kierownika budowy oraz kierownikéw robdt
w trakcie trwania prac.

3. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w ofercie, tj.:

1) kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j - ................. nr uprawnien .............. ,
2) kierownik robot w specjalnosci mostowej ———————— ,
NFUPFAaWNIEN .o ,

! Brzmienie § 9 zostanie dostosowane do tresci ztozonej przez Wykonawce oferty.
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3) kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych -......cooovvececinininenenne, , NEUPFAWNIEN .o ,

4) kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen telekomunikacyjnych
e —————————— , NCUPTAWNIEN .ot ,

5) kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen kanalizacyjnych

e ———————————— , NFUPrAWNIEN ... ,
6) kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen gazowych
e —————————— , NCUPFAWNIEN .ot ,

7) kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen wodociggowych
e —————————— , NEUPFAWNIEN .ot ee e ,

8) kierownik robdét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane] — ..., ,
NFUPFraWNIEN ..ot

4. Zmiana wyzej wymienionych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane na pismie w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedzie takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia i wskazanego na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
na wykonanie robét budowlanych.

5. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Termin ten nie dotyczy
koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych, jak $mieré, choroba. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakoriczenia robét.

6. Zaakceptowana przezZamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 10%

1. Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:

1) Inspektor nadzoru w  specjalnosci inzynieryjnej drogowej —  koordynujacy
........................................... NFUPFAWNIEN ..ttt
2) Inspektor Nadzoru w specjalnoSci MOStOWE] - ..coccocceceeccineinreceee e, nr uprawnien

3) Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - .......ccovvveveeceiveve e, NEUPFAWNIENA .ot ,
4) Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
telekomunikacyjnych- .......cooooeeeeieeinireee e, NF UPFAWNIEN .ocieeeiecie e e ,

2 Zapis zostanie dostosowany po wyborze oferty
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5) Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen kanalizacyjnych
ettt e s e et et r e abeas NFUPFAWNIEN ceovieieieieceer et ,

6) Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen gazowych
ettt e s e et et r e abeas NFUPFAWNIEN ceociveeieie et ,

7) Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzenn wodociggowych
ettt e s e et et r e abeas NFUPFAWNIEN ceociveeieie et ,

8) Inspektor Nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — .....cvovieiiiniceeneenenn, ,
NFUPFAWNIEN oo e

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1, o czym powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

3. Osobami upowaznionymi do kontaktow z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego sg pracownicy
Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie: Pawet Gruszka, tel. 14 688 31 57, email:
p.gruszka@zdik.tarnow.pl i Monika Janus tel. 14 688 31 33, email: m.janus@zdik.tarnow.pl oraz
pracownicy Tarnowskich Wodociggéow Sp. z o.0.: Seweryn Gutkowski, tel. 788149322, email:
s.gutkowski@tw.tarnow.pl i Krzysztof Nytko, tel. tel. 607 914 039, email: k.nytko@tw.tarnow.pl.

PODWYKONAWSTWO
§ 113

1. Wariant 1) Wykonawca wykona catos¢ zamdwienia bez udziatu Podwykonawcow.

(Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcéw:

2. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdéwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do wykonania zamdwienia, ale nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy, Wykazu Podwykonawcédw biorgcych udziat w realizacji zamowienia, o ile s3 juz
znani, zawierajgcego nazwe albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do
kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacje zamdwienia oraz zakres prac powierzonych do
wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jezeli powierzenie przez
Wykonawce czesci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 7 dni od zaistnienia takiej okolicznosci przedtozyé Zamawiajgcemu Wykaz okreslony
powyzej.

3. W Wykazie, o ktérym mowa w ust. 2, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczagcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo.

4. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktérym mowa w ust. 2, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie 7 dni od jej zaistnienia.

5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonaweca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1

3 Brzmienie § 11 zostanie dostosowane do tresci ztozonej przez Wykonawce oferty.
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ustawy Prawo zamowien publicznych lub podmiotowe s$rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zastgpi¢ tego
Podwykonawce innym Podwykonawca lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia
Podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

§12.

. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw jak
za swoje wtasne.

. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslenia w protokotach odbioru zakresu rzeczowego
i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajace
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takie projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy, a takze do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.5,
3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z § 11 ust. 7 umowy,

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmian w terminie,
o ktérych mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajacego.
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8. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 9
uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13.Przepisy ust. 11 i 12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14.Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

15.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowic¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.

16.Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy.

17.Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

18.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych oraz przedtozenie oswiadczen podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem
wypfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg korcowa jest
przedtozenie dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcy (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
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Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Wrazz przedmiotowymi dowodami zaptaty
Wykonawca winien przedtozy¢ liste podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow) biorgcych udziat
w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom).

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw, o ktdrych mowa
W niniejszym ustepie, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

19.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtfozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywad sie na potrgcenie roszczern Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.00 1zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.
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ODBIORY
§13.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu
bezposrednio po ich wykonaniu, wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odkrycia tych robét i ponownego ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego w terminach
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nie czesciej niz raz na miesigc wpisem do
dziennika budowy. Warunkiem przystgpienia Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych jest
potwierdzenie zgodnos$ci wpisu ze stanem faktycznym przez wtasciwego Inspektora/Inspektoréw
Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych, co oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru czesciowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do
odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomié na pismie Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania odbioréw czesciowych. Odbidr czesciowy robdt
jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty dostosowanych do
terminow ptatnosci czesciowych wskazanych w § 18 ust.1 pkt 1) i 2). Dokonanie odbioru czesciowego
nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce
i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru wykazu robdét wykonanych czesciowo, odrebnie dla
zakreséw wskazanych w §1 ust. 4, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykaz robdt jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
Nadzoru na podstawie procentowego zaawansowania robot. Zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Protokdt odbioru czes$ciowego jest zatwierdzany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie wszystkich robét wpisem do dziennika budowy.
Warunkiem przystgpienia Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych jest potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu
w ciggu 5 dni, co oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego z dniem wpisu do dziennika
budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomic
na pismie Zamawiajgcego.

. Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek petnej
jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzyc
i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.

. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw w dwdch
egzemplarzach, zawierajgcych w szczegdlnosci:

1) umowe wraz z ewentualnymi aneksami,
2) oferte,

3) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

43} specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
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5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dziennik budowy,

7) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego,

8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWiIORB i PZJ,

9) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWiIORB i PZJ,

10) dokumentacje fotograficzng dla wszystkich prowadzonych robdt, a w szczegdlnosci dla robdt
zanikajacych,

11) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji papierowe;j i elektronicznej (skany operatu
w formacie PDF lub JPG i plik inwentaryzacji w formacie DXF, DWG lub DGN) z klauzulg przyjecia
do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W przypadku braku klauzuli nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy ztozenie inwentaryzacji w Wydziale
Geodezji Urzedu Miasta Tarnowa wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy o dostarczeniu
w pdZniejszym terminie wersji inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z klauzula,

12) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (wersja
papierowa i elektroniczna),

13) harmonogram rzeczowo-finansowy.

8. Zamawiajacy powotuje komisje do odbioru robdt, wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru
robét w ciggu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczyé czynnosci odbioru najpdzniej
w pietnastym dniu roboczym, liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 9
i 12 pkt 1. Za dni robocze uznaje sie dni robocze dla Zamawiajgcego.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

10.Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru gwarancyjnego beda spisane protokoty, zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w czasie odbioru wad.

11.Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokot koricowego odbioru robét, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig beda
dokumenty wymienione w ust. 7.

12.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajagcy moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad,
ewentualnie odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo obnizy¢ wynagrodzenie za
przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) nienadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) jezeliwady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— odebraé roboty i obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru iinspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejsza
umowa, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
ze zwioki.
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Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktédrych mowa w § 16 niniejszej
umowy.

3.Jezeli odbiér zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 9 lub 12 pkt 1,
Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

REKOJMIA, GWARANCIJA | ZABEZPIECZENIE
§ 14%,

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu umowy,
w szczegblnosci na zamontowane materiaty i urzgdzenia, na okres 3 lat gwarantujac, ze przedmiot
umowy wykonany jest jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi
i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiada wad, ktére pomniejszajg wartos$¢ przedmiotu umowy
oraz czynig go nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Kazdy z podmiotow
po stronie Zamawiajgcego jest upowazniony do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji we
wtasnym zakresie.

. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiaty
i urzadzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krdtszy niz okres gwarancji wskazany
w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajgcej do tego okresu. Udzielenie gwarancji
uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.

. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu umowy

w terminie wyznaczonym w trybie okre$lonym w ust. 10

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnienn wynikajgcych

z rekojmi.

. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna byto z
przedmiotu umowy korzystaé.

. Wykonawca rozszerza okres obowigzywania rekojmi okreslony w art. 568 k. c. do ....... lat na

wykonane roboty budowlane z wytgczeniem:

1) oznakowania poziomego grubowarstwowego — dla ktérego okres rekojmi wynosi 3 lata,

2) oznakowania poziomego cienkowarstwowego — dla ktérego okres rekojmi wynosi 1 rok.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych;

2) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym w ust. 1, jezeli

wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie

majg postanowienia zawarte w ust. 10-14.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy niezwtocznie

w formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje, ktéra w obecnosci

przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usuniecia.

4

Brzmienie § 14 zostanie dostosowane do tresci ztozonej przez Wykonawce oferty.
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Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. W takim
przypadku wigzgcym dla strony jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku,
jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca bedzie miat prawo
zadaé zwrotu poniesionych kosztéw.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajagcy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 i 3 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej jako zabezpieczenie zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy, stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy réowniez w przypadku,
gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Komisje.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktdrej mowa w ust. 10 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestéw i certyfikatéw zastosowanych
materiatow.

Na okolicznos¢ uptywu terminu gwarancji strony sporzadzajg protokdét gwarancyjny.

Na okolicznos¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzadzajg protokét. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za
wady, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi, po sporzadzeniu protokotu.

§ 155,
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego okreslonego odpowiednio w:

1) § 18 ust. 1 pkt 1) —dla zakresu, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 pkt 4.1,
2) § 18 ust. 1 pkt 2) —dla zakresu, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 pkt 4.2
- z zastrzezeniem, ze zabezpieczenie nalezy wnies¢ odrebnie dla kazdego z zakresdéw.

Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1) zostanie wniesione przez Wykonawce najpdzniej do
dnia zawarcia umowy narachunek bankowy ZDiK nr 02 1020 2892 0000 5002 0765 9636
/w formie............
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) zostanie wniesione przez Wykonawce najpdzniej do
dnia zawarcia umowy narachunek bankowy TW: 76 1050 1445 1000 0012 0005 1637
/w formie............

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone

W nastepujacy sposdb:
1) kwota....cocevvecnieeneenen , tj. 70% wysokosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1)
0raz kKwota......cceeevvvernecnecinrinenne , tj. 70% wysokosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1

pkt 2) - przeznaczonego na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie
wykonywania przedmiotu umowy zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po dokonaniu
koncowego odbioru przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego, ze zamowienie
zostato nalezycie wykonane;

5

Brzmienie § 15 zostanie dostosowane do tresci ztozonej przez Wykonawce oferty.
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2) kwota...coeveeieveiieines , tj. 30% wysokosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1)
0raz kwota.......cceeveverecvecierinnnne , tj. 30% wysokosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2) - przeznaczonego na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi
za wady i gwarancji zostanie zwolniona w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

5. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej umowy w sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, tj. wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krdétszy niz caty okres, na jaki
zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu.

6 W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

7.W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy ponad termin wskazany w § 4 ust. 1 Wykonawca
oswiadcza, iz zobowigzuje sie na wtasny koszt do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia obejmujgcego wydtuzony okres realizacji inwestycji najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego
obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§ 16°.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu zadania w wysokosci 0,03 % kwoty brutto tacznego wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad w zakresach zadania, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt. 4.1 i/lub 4.2
w wysokosci 0,03 % kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa odpowiednio w § 18 ust. 1 pkt
1) i/lub 2) niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, z tym zastrzezeniem, ze kazdy z podmiotéw wystepujacych po stronie
Zamawiajgcego samodzielnie dochodzit bedzie zaptaty naleznych kar umownych zwigzanych
z przypisanym mu zakresem inwestycji,

3) za zwtoke w usunieciu wad w zakresach zadania, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt. 4.1 i/lub 4.2
w terminie wyznaczonym dodatkowo — w tym przypadku wysoko$é kary ulega zwiekszeniu
o dalsze 50%, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowo wyznaczonego, z tym zastrzezeniem, ze
kazdy z podmiotéw wystepujgcych po stronie Zamawiajgcego samodzielnie dochodzit bedzie
zaptaty naleznych kar umownych zwigzanych z przypisanym mu zakresem inwestycji,

6 Brzmienie § 16 zostanie dostosowane do tresci ztozonej przez Wykonawce oferty.
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4) odstgpienia od umowy lub jej czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa odpowiednio w § 18 ust. 1 pkt 1) i/lub 2),
z tym zastrzezeniem, ze kazidy z podmiotéw wystepujgcych po stronie Zamawiajacego
samodzielnie dochodzit bedzie zaptaty naleznych kar umownych zwigzanych z przypisanym mu
zakresem inwestycji,

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 zt,

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zi,

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w przypadku wskazanym w § 12 ust. 12 umowy— w wysokosci 2 000,00 zt,

9) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz

zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg wskazang w § 9 ust. 4 — w wysokosci

10 000,00 zt,

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawecy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu

zgodnie z zapisami § 11 ust. 2-6 i § 12 ust. 17 — w wysokosci 10 000,00 zt,

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy — w wysokosci 0,05 %

10

~

11

~

kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa odpowiednio w § 18 ust. 1 pkt 1) i/lub 2) niniejszej
umowy, z tym zastrzezeniem, ze kazdy z podmiotéw wystepujacych po stronie Zamawiajgcego
samodzielnie dochodzit bedzie zaptaty naleznych kar umownych zwigzanych z przypisanym mu
zakresem inwestycji,

12) zwtoki w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 9, 10 i 11 — w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

13) braku zapisow, o ktéorych mowa w § 8 wust. 14 w umowie t3czacej Wykonawce
z podwykonawcg — w wysokosci 2 000,00 zt,

14) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika,

15) nieprzedtozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 pkt 14— w wysokosci
2 000,00zt,

16) nieprzedtozenie uzgodnionego z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowego — finansowego
robot budowlanych lub jego aktualizacji w wymaganym terminie — w wysokosci 2 000 zt,’

17) nieprzedtozenia Wykazu Podwykonawcéw lub jego aktualizacji w terminie wskazanym
odpowiedniow § 11 ust. 2 lub § 11 ust. 4 — w wysokosci 2 000,00 zt,

18) nieprzedifozenie Zamawiajgcemu miesiecznych raportéow, o ktérych mowa w § 7 pkt 18)
w wymaganym terminie — w wysokosci 1 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,03 % kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

2) odstapienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy
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z przyczyn, o ktérych mowa w § 24 ust. 1 niniejszej umowy oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ wzajemnie Strony z tytutu
kar okreslonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 nie moze przekroczyé 50 % wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia
wystania przez Zamawiajgcego skanu noty ksiegowej pocztg elektroniczng na
o [T , pod warunkiem nadania noty takze przesytka polecong na adres
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowa¢ Zamawiajacego o kazdej
zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu note
wystang na poprzedni adres uznaje sie za doreczona.

W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 4, Wykonawca wyraza zgode na
potragcenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§17.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyiszajgcego kary umowne

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogdlnych.

1.

2.

WYNAGRODZENIE
§18’.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, na KWOot€ ....cceeeceereecercnnne (STOWNIE: e )
brutto, w tym:

z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie przekroczy:
a) w2026 r. kwoty 1 800 000,00 zt,

b) w2027 r. kwoty pozostatej do wyptaty petnego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy,

2) wynagrodzenie za zakres robdt wskazany w § 1 ust. 4 pkt. 4.2 WynoSi ....ccceeveevereerennene. zt brutto

z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie przekroczy:
a) w2026 r. kwoty 800 000,00 zt,
b) w 2027 r. kwoty pozostatej do wyptaty petnego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy i nie moze ulec
zZmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem przypadkéw wskazanych w § 19 ust. 8, § 20,
§ 21§ 22 niniejszej umowy.

7 Brzmienie § 18 zostanie dostosowane do tresci ztozonej przez Wykonawce oferty.
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PLATNOSC
§19.

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonawce i dostarczonych Zamawiajgcemu faktur, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Zamawiajgcy zastrzega koniecznos$¢ rozliczania przedmiotu Umowy odrebnymi fakturami
(przejsciowymi i koncowymi) dla zakresow wyszczegélnionych w § 1 ust. 4 pkt. 4.1 4.2 zgodnie
z rozbiciem na kwoty wyszczegdlnione w § 18 ust. 1 pkt. 1 2.

3. Wynagrodzenie za roboty budowlane rozliczane bedzie na podstawie faktur przejSciowych
z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie ptatne bedzie z uwzglednieniem tresci § 18 ust. 1 na podstawie
faktur przejsciowych do wysokosci 90% wartos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1,
pozostate 10% bedzie rozliczone po odbiorze koricowym.

4. Podstawe ztozenia do Zamawiajacego faktur przejSciowych stanowié beda protokoty odbioru
czesciowego wykonanych robdt zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego uwzgledniajgce procentowe zaawansowanie robdt na podstawie harmonogramu
finansowo-rzeczowego.

5. Podstawa do ztozenia Zamawiajgcemu faktur koicowych za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
podpisany przez strony umowy protokét koricowego odbioru roboét.

6. Faktury realizowane na rzecz Wykonawcy beda pfatne w terminie do 14 dni od doreczenia
prawidtowo wystawionych faktur:

1) obejmujgcych wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy do siedziby Zarzadu
Drog i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarndow lub na skrzynke PEPPOL na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca moze wysta¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym na skrzynke Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — skr6cona nazwa skrzynki PEPPOL: ZDiK, Typ/Numer PEPPOL
NIP 8733250300 wraz z dowodem potwierdzajgcym zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy. Faktura powinna by¢ wystawiona na: Nabywca:
Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarndw, NIP 873-10-11-086, Adresat: Zarzad
Drog i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarnéw, NIP 873 325 03 00,

2) obejmujgcych wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 umowy do siedziby
Tarnowskich Wodociggéw Sp. z 0.0. ul. Narutowicza 37, NIP 873 10 00 214.

7. W przypadku stosowania Krajowego Systemu eFaktur ustala sie nastepujace zasady:

1) Wykonawca oswiadcza, ze zweryfikowat lezgce po jego stronie obowigzki w zakresie
e-fakturowania w KSeF i wzgledem niego nie zachodzg okolicznosci zwigzane z wytgczeniem
z obowigzku wystawiania e-faktur, a w konsekwencji zaimplementowat lub zamierza
zaimplementowa¢ odpowiednie rozwigzania biznesowe pozwalajagce na wystawianie
ustrukturyzowanych e-faktur zgodnie z obowigzujgcymi terminami,

2) jezeli Wykonawcy po dniu 1 lutego 2026 r. przystuguje prawo do dalszego fakturowania w formie
papierowej i zamierza z tego prawa skorzysta¢, zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego nie
pozniej niz z dniem podpisania niniejszej umowy,

3) termin ptatnosci 14 dni, o ktérym mowa w ust. 6 bedzie obliczany z uwzglednieniem procedur
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Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), z tym, ze za date rozpoczynajgcg bieg terminu ptatnosci
uznaje sie dzied przyjecia faktury przez KSeF, skutkujgcy nadaniem jej unikalnego numeru
identyfikacyjnego  (tzw. Numeru KSeF ID); przekazanie wytgcznie  wizualizacji
e-faktury nie ma znaczenia dla rozpoczecia biegu terminu,

wyjatek od zasady okreslonej w pkt. 3 stanowi sytuacja, w ktérej system KSeF jest niedostepny
(obowigzkowy tryb offline z przyczyn lezacych po stronie Ministerstwa Finanséw); w takim
przypadku, termin pfatnosci rozpoczyna bieg od dnia faktycznego doreczenia Zamawiajgcemu
odpowiedniej wizualizacji faktury (offline),

jezeli w sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 4 faktura zostanie pomyslinie przestana do KSeF i otrzyma
numer KSeF ID przed faktycznym doreczeniem wizualizacji offline Zamawiajgcemu, wéweczas
decydujaca staje sie data nadania numeru KSeF ID. Dla obliczenia terminu ptatnosci wigzgce jest
woéwczas to zdarzenie, ktdre nastgpito jako pierwsze,

jezeli Strony przekazujg sobie dokumenty lub informacje stanowigce podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce, zobowigzujg sie one do ich wzajemnej wymiany i akceptacji w takim
terminie, aby Wykonawca mégt wystawic fakture zgodnie z terminami okreslonymi w ustawie o
VAT,

jezeli Wykonawca naruszy ustawowe terminy wystawienia faktury lub jej przestania do KSeF na
skutek opdznienia w wymianie lub akceptacji tych dokumentéw, a opdzinienie to wynika
z przyczyn lezacych po jednej ze Stron, druga Strona ma prawo obcigzy¢ kontrahenta wszystkimi
poniesionymi z tego tytutu kosztami; dotyczy to w szczegdlnosci kar pienieznych zwigzanych z
naruszeniami dotyczgcymi Krajowego Systemu e-Faktur (przewidzianych w ustawie o VAT) oraz
kosztéw postepowania zwigzanego z natozeniem kary (w tym kosztow obstugi prawnej, optat
skarbowych i administracyjnych),
w sytuacji gdy Wykonawca nie ma mozliwosci wystawienia poprawnej e-faktury lub
wygenerowania jej wizualizacji i w rezultacie wystawia fakture poza systemem KSeF (w formie
papierowej lub standardowej elektronicznej), Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic
pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych okolicznosciach oraz przyczynach pominiecia KSeF, a tym
samym naruszenia obowigzujgcych przepiséw. Powiadomienie to musi nastgpi¢ niezwtocznie,
najpdzniej w dniu wystawienia takiej faktury. Stosowna informacja moze zosta¢ zawarta w formie
adnotacji bezposrednio na fakturze wystawionej poza KSeF,
dopuszcza sie, aby Wykonawca w celu uzyskania od Zamawiajgcego potwierdzenia poprawnosci
danych przed wystawieniem faktury mégt przesta¢ roboczy obraz (projekt) przysztej faktury
wytgcznie w celach uzgodnieniowych i weryfikacyjnych. Strony zgodnie ustalajg, ze taki
dokument:
a) nie bedzie traktowany jako faktura (w tym faktura offline) ani jako jej oficjalna wizualizacja;
b) bedzie miat status wytgcznie dokumentu technicznego (roboczego), ktdrego tres¢ moze
podlegac korektom az do momentu ostatecznego zatwierdzenia danych przez Strony;
¢) w miare mozliwosci technicznych nie bedzie nosit tytutu , faktura”, a zamiast tego oznaczenie

np. ,,dokument roboczy” lub , obraz faktury”;

d) bedzie zawiera¢ jednoznaczng adnotacje wyjasniajacg, ze nie stanowi on faktury
w rozumieniu przepisdw ustawy o VAT, a jego celem jest wytgcznie weryfikacja danych, ktére
zostang zawarte w docelowej e-fakturze,
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10) Wykonawca z tytutu realizacji zamodwienia wystawi e-fakture z zastosowaniem nastepujgcych
danych:

a) dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1):

Nabywca - Podmiot2:

Gmina Miasta Tarnowa, ul. Adama Mickiewicza 2, 33-100 Tarnéw, NIP 8731011086

Nalezy pamieta¢, aby w polu JST podaé wartosé ”"1”, co oznacza, ze faktura dotyczy jednostki
podrzednej.

Odbiorca — Podmiot3:

Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardyriska 24, 33-100 Tarnéw, w polu rola 8 nalezy
wskaza¢ NIP: 8733250300,

b) dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt 2):
Nabywca - Podmiot2:
Tarnowskie Wodociagi Sp. z 0.0., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnéw NIP 8731000214,

11) w przypadku posiadania technicznej mozliwosci Wykonawca zobowigzany jest poda¢ na fakturze
w sekcji ,,Warunki transakcji” date i numer umowy nadany przez Zamawiajgcego,

12) od dnia wejscia w zycie przepisdw naktadajgcych na wykonawce obligatoryjne stosowanie
Krajowego Systemu e-Faktur, w przypadku wystawienia dokumentu w sposéb niezgodny
z powyzszymi ustaleniami stron, w szczegdlnosci bez podania danych podmiotu trzeciego,
tj. wiasciwe] jednostki budzetowej, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania
wynikajgcego z faktury.
8. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 18 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone przy
uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosc¢ faktury - w catosci lub w czesci —
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki za opdznienie.

11.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze numer rachunku bankowego bedzie znajdowat sie
w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktéorym mowa w art.96 b ustawy o podatku od towardw i ustug.

ZMIANA UMOWY
§ 20.
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych
przypadkdéw:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy.
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zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a)

c)

k)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
niesprzyjajgcych nadzwyczajnych, odbiegajgcych od typowych warunkéw atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury,
niepozwalajgcych na wykonanie zamdwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

koniecznoscig usuniecia btedéw/wad, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 umowy lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowe;j,

koniecznoscig wykonania zaméwien i robdét dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamodwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie
i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig wykonania
robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

zaistnieniem okolicznosdci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji, innych
podmiotéw lub oséb indywidualnych, w szczegdlnosci:

— w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

— w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwigzanych
z materiatami i prowadzonymi robotami wptywajacymi na realizacje przedmiotu zamdwienia
i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamoéwienia,

—pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy;
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5)

6)

7)

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczenn wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajacych takg zmiane.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci jego
przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztdw realizacji robdt lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujacg koniecznosc¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien i robot dodatkowych lub innych
zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego,
ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe | ktére majg wptyw na realizacje niniejszego
zamoéwienia.

zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zaméwienia, ktdrg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci realizacji przez Podwykonawce czesci zamodwienia, ktérej Wykonawca
nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego
i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdéw okreslonych w niniejszej umowie,

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowe;j realizacji
zaméwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujacg,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienione] postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacja finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia Zamawiajgcego, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu
zamoéwienia, przy czym wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu bedzie wieksza niz 50%
wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust.1 umowy;
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f)  zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowiert umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:
a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw realizacji
umowy,

zmiany postanowien umowy polegajace na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia
umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy (przy czym wartosé
pozostatego do wykonania zakresu bedzie wieksza niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust.
1 umowy), modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci
w ramach programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji.

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 21.

. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetfniajgcg warunki okreslone

w § 20, wraz z tg propozycja przedtozy:

1)

2)

opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem i dowodami na potwierdzenie okolicznosci
wskazanych we wniosku,

propozycje dotyczgcg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposdb
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu

z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni moze zatwierdzi¢ badZ odrzuci¢ otrzymang propozycje zmiany.

. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 2, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia

zmian zostata odrzucona.

§22.

. W przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana:

1)

2)

3)

4)

- a

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisbw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce - wysokos¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona z zastosowaniem zasad wprowadzania

zmian, okreslonych w postanowieniach ust. 2 - 9.

Strona 29z 34


file:///C:/Users/bmusial/Downloads/_blank

| N\ MALOPOLSKA

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski - Polska Unig Europejskq

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia (waloryzacja) dotyczy tylko czesci wynagrodzenia za roboty nie
wykonane w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w ust. 1, przy czym:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 obejmuje sume wzrostu
kosztow Wykonawcy, wynikajgcego z podwyzszenia wynagrodzenia poszczegdlnych pracownikéw
biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia, niezbednych do jego realizacji — do wysokosci
wynagrodzenia minimalnego obowigzujgcego po zmianie przepiséw,

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 obejmuje sume wzrostu
kosztow wynikajgcych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek ubezpieczeniowych
od wynagrodzen oséb biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, niezbednych do jego realizacji,
przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osdb.

3. Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, zawierajgcym szczegétowe
uzasadnienie; do wniosku dotgczy¢ nalezy dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego, czy
zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie,
a w szczegdblnosci zawierajace:

1) szczegdétowsq kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztdw wykonania umowy przez
Wykonawce,

2) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen - takimi jak np. umowy
o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikdw do ubezpieczen.

4. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (np. zazada¢ do wgladu oryginatéw lub kopii potwierdzonych za zgodnosc
z oryginatami).

5. Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres witasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.

6. Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisow wprowadzajacych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany
umowy. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepiséw.

7. Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie do Wykonawcy
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (do wgladu oryginatéw lub kopii
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktérych mowa w ust. 1, majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych
informacji okre$li Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 4-5 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze
Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajacego.
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8. Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 1-7 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust.
1, uzasadniajg zmiane wysokos$ci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej
zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust. 1, przy czym
w przypadku ztozenia wniosku w terminie 30 dni od dnia wej$cia w zycie przepisow wprowadzajgcych
zmiany zmiana wynagrodzenia nastepuje od dnia wejscia w zycie tych przepisdw. W przypadku
ztozenia wniosku po tym terminie, zmiana wynagrodzenia nastgpi od dnia ztozenia wniosku.

9. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentdéw potwierdzajacych zgdania
Wykonawcy.

10.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia na
nastepujacych zasadach:

1) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztdw, uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia wynosi 4,25% i mierzony jest wskaznikiem cen produkcji budowlano montazowej
budowy obiektow inzynierii lgdowej i wodnej ogtaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w pordwnaniu z poziomem z miesigca, w ktérym nastgpito
otwarcie ofert (wzrost cen w miesigcu, w ktdrym nastgpito otwarcie ofert nie jest uwzgledniany),

2) pierwsza zmiana moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesniej w 7 miesigcu od
dnia otwarcia ofert, jezeli w terminie tym wystapi przekroczenie poziomu zmiany cen o 4,25%.
Kazda kolejna zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz raz na 6 miesiecy, jezeli
ogtoszony wskaznik zmiany poziomu cen wykaze przekroczenie lub zmniejszenie poziomu cen
0 co najmniej 4,25% w stosunku do poziomu z daty ostatniej waloryzacji,

3) zmiana cen materiatow i kosztéw winna miec bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt wykonania
zamoéwienia, co powinno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia,

4) zmiana ceny okreslonej w ofercie wykonawcy wyliczona bedzie jako iloczyn 50% wskaznika
wyliczonego na podstawie sumowania wskaznikéw cen produkcji budowlano montazowej
budowy obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej ogtaszanych co miesigc w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego oraz wartosci brutto robdt pozostatych do wykonania
(z zastrzezeniem, ze dotyczy to tylko tych materiatow i kosztédw, ktérych zmiana cen i wptyw na
koszt wykonania zamdwienia wykazane zostaty we wniosku).

Za roboty pozostate do wykonania uznaje sie roboty pozostate do wykonania od pierwszego dnia
miesigca, w ktérym zgtoszono zasadnie wniosek o zmiane wynagrodzenia. Warto$¢ robot
pozostatych do wykonania ustala sie na podstawie raportéw, o ktérych mowa w § 7 pkt 18.

11. Maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosSci wynagrodzenia w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia ustala sie na 7% wartosci brutto
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w ofercie wykonawcy za wykonanie umowy.

12. Do zmian wynagrodzenia wynikajacych z okolicznosci wskazanych w ust.10 odpowiednie
zastosowanie beda miaty zapisy ust. 3 -9

13. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ust.10 — 12
zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczacego zmiany wynagrodzenia do
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dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§23.

Kazda zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§24.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposéb sprzeczny z umows,
w szczegdlnosci z wymogami okreslonymi w § 7 pkt 1 umowy oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru;

2) Wykonaweca nie przystgpi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
niniejszej umowy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej
niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat do kierowania budowag lub robotami inng osobe niz wskazana
w umowie, bez akceptacji Zamawiajgcego, wymaganej zgodnie z § 9 niniejszej umowy,

5) wystgpig opdinienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona robot
budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) zaistniejg — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — okolicznosci uniemozliwiajgce
zrealizowanie zamodwienia,

7) Wykonawca nie przystapit do realizacji zamowienia z przyczyn przez niego zawinionych lub
zawinionych przez jego kontrahentéw,

8) dokonano zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy,

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 11 i § 12 niniejszej umowy,

10)wystgpig okolicznosci, o ktédrych mowa w § 8 ust. 13 niniejszej umowy ,

11)Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy,

12)wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadkach, o ktérych mowa
w § 12 ust. 19 lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

13)zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT. Podstawg okreslenia wartosci robot
bedzie kosztorys ofertowy.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku nieusuniecia we wskazanym
terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,
2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25.

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,RODQ”), dotyczgce przetwarzania
danych osobowych przez Gmine Miasta Tarnowa — Zarzad Drég i Komunikacji
w Tarnowie jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osdéb fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci wobec osdb skierowanych do realizacji zamoéwienia, w tym:
1) osdb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce realizacje umowy ze
strony Wykonawcy,
2) o0so6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw (np. Kierownik
Budowy),
3) o0sbb, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu,
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4) o0sbb fizycznych nie prowadzgcych dziatalnosci gospodarczej lub oséb fizycznych - prowadzacych
dziatalno$é gospodarczg, ktére Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcdw.

§ 26.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§27.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 288,

1. Strony dopuszczajg mozliwosé sktadania sobie wzajemnie oswiadczen dotyczgcych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:

1) z domeny Zamawiajgcego: @zdik.tarnow.pl;

2)  WYKONAWCEA: ..c.cveeircre i)

2. Dla skutecznosci doreczenia oswiadczen w sposdb okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.

3. W przypadku zmiany adreséw okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowac sie wzajemnie
podajac nowy adres do korespondencji elektronicznej.

4. Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, w tym
oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

§ 29.

Spory moggce powstaé w wyniku realizacji umowy, ktérych strony nie bedg mogty zatatwi¢ polubownie,
beda rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy siedzibie Zamawiajgcego.

§ 30.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§ 31.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) oferta,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

8 Brzmienie § 28 zostanie dostosowane do tresci ztozonej przez Wykonawce oferty.
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