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UMOWA  

nr …  

zawarta w dniu …………….. w ……………………. 

 

w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych 

polegających na wykonaniu Zespołu Pomieszczeń Bezpiecznych wraz ze Specjalną Strefą Ochronną, 

wydzieloną salą specjalną przeznaczoną do rozmów niejawnych, kancelarią tajną oraz 

pomieszczeniami towarzyszącymi w nowym budynku Sądu Apelacyjnego w Warszawie przy  

ul. Świętojerskiej 9 

 

zawarta pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Sądem Apelacyjnym w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy pl. Krasin skich 

2/4/6, 00-207 Warszawa, NIP 526-10-49-717, Regon 006472869, w imieniu kto rego działa: 

Dyrektor – Katarzyna Adamczyk – Czubik 

zwanym w dalszej częs ci Umowy „Zamawiającym”,  

 

a 

……………………………………………………………..,  

zwanym w dalszej częs ci Umowy „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez: ……………………. - ……………………….. 

 

Zwanymi ro wniez  „Stronami” 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wykonaj” (dalej: „Postępowanie”) w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 11 wrzes nia 2019 r. Prawo zamo wien  publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) 

i w wyniku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej 

o tres ci następującej: 

 

§ 1 

Definicje 

Przyjmuje się, z e poniz sze terminy uz yte w Umowie oznaczają: 

1) Budynek SA – Budynek Sądu Apelacyjnego, który powstanie w ramach zamówienia publicznego 

pn. „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla 

wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których 

Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 

w Warszawie”, na kto rego terenie Wykonawca realizowac  będzie roboty budowlane; 

2) Dokumentacja Projektowa – opracowana przez Wykonawcę w ramach realizacji Etapu 1 

Przedmiotu Umowy.  



 
Strona 2 z 40 

3) Dokumentacja Powykonawcza - dokumenty będące rezultatem całos ci prac Wykonawcy robo t 

budowlano – instalacyjnych wymaganych prawem, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.). 

4) Dzień - dzien  kalendarzowy. 

5) Dzień roboczy – dzien  kalendarzowy, kto ry nie jest sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1920). 

6) Generalny Wykonawca – Wykonawca zamo wienia publicznego pn. „Budowa budynku dla potrzeb 

Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek 

organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo 

Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”, 

7) Harmonogram dyrektywny – stanowiący załącznik nr 6 do Umowy dokument okres lający 

terminy kon cowe i pos rednie realizacji Przedmiotu Umowy. Harmonogram dyrektywny okres la 

bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego terminy pos rednie (tzw. „Etapy”), kto rych 

przekroczenie będzie skutkowało naliczeniem kar umownych.   

8) Harmonogram rzeczowo-finansowy – dokument sporządzony przez Generalnego Wykonawcę 

i uzgodniony w sposo b okres lony w § 4 ust. 2 pkt 6 Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

zawiera zestawienie tabelaryczne, okres lające w porządku chronologicznym ramy czasowe 

wykonania całos ci, poszczego lnych częs ci i rodzajo w Robo t objętych Przedmiotem Umowy wraz 

z okres leniem ich wartos ci oraz uwzględnieniem. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien 

byc  wykonany w takim stopniu szczego łowos ci (czas i finanse), aby umoz liwiał częs ciowe 

rozliczanie Robo t.  

9) Etapy – zdarzenia zdefiniowane w Harmonogramie dyrektywnym, kto re potwierdzają osiągnięcie 

przez Generalnego Wykonawcę okres lonego zaawansowania Robo t i pozwalają Zamawiającemu 

na kontrolę ich realizacji. 

10) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 

r., poz. 1061 ze zm.). 

11) Materiały / Wyroby – nowe surowce i inne wyroby budowlane, kto re mają byc  wykorzystane 

przy wykonywaniu Robo t, posiadające wymagane przepisami Prawa budowlanego oraz ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze 

zm.) certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia, z zastrzez eniem wyjątko w 

okres lonych w ustawie o wyrobach budowlanych, do stosowania w Polsce lub innym pan stwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w pan stwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji w 

standardzie okres lonym w Umowie, PFU i Dokumentacji Projektowej, a w przypadku braku 

stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robo t, do 

kto rych wykonania mają zostac  zastosowane. 

12) Nadzór Autorski – nadzo r autorski sprawowany przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu 

Umowy. 

13) Odbiór Częściowy – odbio r częs ci Robo t okres lonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

dokonywany na zasadach okres lonych w postanowieniach niniejszej Umowy. 

14) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbio r częs ci Robo t obejmujący roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. 

15) Oferta – oferta Wykonawcy złoz ona w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod 

nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych polegających 

na wykonaniu Zespołu Pomieszczeń Bezpiecznych wraz ze Specjalną Strefą Ochronną, 

wydzieloną salą specjalną przeznaczoną do rozmów niejawnych, kancelarią tajną oraz 

pomieszczeniami towarzyszącymi w nowym budynku Sądu Apelacyjnego w Warszawie przy ul. 

Świętojerskiej 9”, numer postępowania: ZP.261.19.2025. 

16) OPZ - Opis przedmiotu zamo wienia stanowiący załącznik 1 do SWZ (stanowiący załącznik nr 2 

do Umowy). 
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17) Personel / Personel Wykonawcy - Osoby wskazane w wykazie oso b w ofercie Wykonawcy lub 

złoz onym na wezwanie Zamawiającego wykazie oso b, a takz e inne osoby skierowane przez 

Wykonawcę do realizacji niniejszej Umowy, w tym pracownicy Wykonawcy. Za Personel/Personel 

Wykonawcy nalez y odpowiednio rozumiec  takz e osoby skierowane do realizacji Umowy przez 

podwykonawco w lub inne podmioty działające po stronie Wykonawcy, w tym ich pracowniko w. 

18) Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowos ci prawnej, ale posiadająca zdolnos c  prawną, kto rej 

Wykonawca (Podwykonawca) powierzył za zgodą Zamawiającego i na warunkach okres lonych w 

Umowie wykonanie częs ci Przedmiotu Umowy i za kto rego działania i zaniechania Wykonawca 

(Podwykonawca) odpowiada jak za własne. 

19) Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 

r. poz. 2351 ze zm.). 

20) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – dokument z dnia 12.05.2025 r., stanowiący Załącznik 

nr 3 do Umowy. 

21) Protokół Konieczności - dokument okres lający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

Dokumentacji Projektowej oraz Robo t, dokonywanych w celu realizacji Przedmiotu Umowy, 

sporządzany w przypadku wystąpienia koniecznos ci dokonania zmian w Umowie. Protoko ł 

Koniecznos ci sporządzany będzie ro wniez  w związku ze zmianą termino w okres lonych Etapo w  

w Harmonogramie dyrektywnym lub innymi zmianami Umowy. Z aden inny dokument 

sporządzony przez kto rąkolwiek ze Stron nie moz e byc  podstawą do roszczenia w zakresie zmiany 

zakresu rzeczowo – finansowego, Wynagrodzenia lub Harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

22) Protokół Odbioru Częściowego - protokolarne potwierdzenie wykonania częs ci Robo t. 

23) Przedmiot Umowy - pełen zakres rzeczowy Robo t oraz czynnos ci okres lonych w Umowie, SWZ, 

PFU, Dokumentacji Projektowej i STWiORB, ofercie Wykonawcy, do kto rych wykonania 

zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Umowy na podstawie Umowy.  

24) Roboty - nalez y przez to rozumiec  wszelkie prace i roboty budowlano-montaz owe, usługi, 

dostawy Urządzen , Materiało w, Wyrobo w i Wyposaz enia realizowane w ramach Umowy przez 

Wykonawcę, Podwykonawco w i Dalszych Podwykonawco w w celu realizacji Umowy oraz inne 

prace objęte Przedmiotem Umowy. 

25) Siła wyższa - zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalez ne od woli Stron, uniemoz liwiające 

realizację Umowy na stałe lub na pewien czas, kto remu nie moz na zapobiec i przeciwdziałac  przy 

nalez ytej starannos ci. 

26) Skuteczne informowanie / powiadamianie Strony Umowy - przekazanie tres ci w formie 

pisemnej do osoby upowaz nionej do kontaktu zgodnie z § 11 Umowy lub za pos rednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail podany w § 11 Umowy. 

27) SWZ – specyfikacja warunko w zamo wienia sporządzona w postępowaniu o udzielenie 

zamo wienia publicznego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonania 

robót budowlanych polegających na wykonaniu Zespołu Pomieszczeń Bezpiecznych wraz ze 

Specjalną Strefą Ochronną, wydzieloną salą specjalną przeznaczoną do rozmów niejawnych, 

kancelarią tajną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi w nowym budynku Sądu Apelacyjnego 

w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9”, numer postępowania ZP.261.19.2025.  

28) Strony – Zamawiający oraz Wykonawca. 

29) Termin zakończenia Umowy - termin okres lony w Umowie, do upływu kto rego Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizowac  Przedmiot Umowy (wszystkie 3 Etapy) oraz usunąc  Wady istotne 

stwierdzone przez włas ciwe organy administracji publicznej w trakcie kontroli 

przeprowadzonych podczas wykonywania Robo t. Termin ten oznacza wywiązanie się 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z zobowiązan  umownych oraz umoz liwia Wykonawcy 

wystąpienie do Zamawiającego z wnioskiem o zwrot do 70% Zabezpieczenia nalez ytego 

wykonania Umowy. Termin ten przypada na dzien  protokolarnego przekazania Zamawiającemu 

pozytywnej opinii dot. specjalnej strefy ochronnej, oraz s wiadectwa akredytacji bezpieczen stwa 

teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych 
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wydanej przez Agencję Bezpieczen stwa Wewnętrznego. Powyz sze nie uchybia zobowiązaniom 

Generalnego Wykonawcy wynikającym z gwarancji i rękojmi. 

30) Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawarta 

między Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą, a w przypadku umo w, kto rych przedmiotem 

są roboty budowlane, takz e między Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub między 

Dalszymi Podwykonawcami, na mocy kto rej odpowiednio Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca zobowiązuje się wykonac  częs c  zamo wienia. 

31) Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrzes nia 2019 r. Prawo zamo wien  publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.). 

32) Usterka - cecha w niewielkim stopniu zmniejszająca wartos c  wykonanych Robo t oraz 

Dokumentacji Projektowej, kto rej usunięcie jest łatwe i moz liwe do wykonania w kro tkim 

terminie i stosunkowo niewielkim kosztem (wada nieistotna).  Moz e dotyczyc  zaro wno cech 

zastosowanych Materiało w, Wyposaz enia i Urządzen  jak i odnosi się do cech wykonanych Robo t 

oraz Dokumentacji Projektowej. 

Przez Usterkę Zamawiający uzna ro wniez  nieistotną wadę estetyczną polegającą na: 

zastosowaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji Robo t materiało w lub rozwiązan  lub 

standardo w/sposobo w wykonania innych niz  materiały lub rozwiązania lub standardy/sposoby 

zaakceptowane przez Nadzo r Autorski w ramach procedury prezentowania i uzgadniania pro bek 

materiałowych, lub w ramach procedury akceptacji projekto w montaz owych, warsztatowych, 

technologicznych, produkcyjnych. 

33) Urządzenia – nalez y przez to rozumiec  nowe maszyny i urządzenia przewidziane do 

zainstalowania w Zespole Pomieszczen  Bezpiecznych wraz ze Specjalną Strefą Ochronną, 

wydzieloną salą specjalną przeznaczoną do rozmo w niejawnych, kancelarią tajną oraz 

pomieszczeniami towarzyszącymi w Budynku SA, posiadające wymagane przepisami prawa 

certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, w standardzie 

okres lonym w Umowie i Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku 

stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robo t, do 

kto rych wykonania mają zostac  zastosowane. 

34) Wada / Wada istotna – cecha istotnie zmniejszająca wartość wykonanych Robót oraz 

Dokumentacji Projektowej ze względu na cel oznaczony w Umowie lub wykonanie niezgodnie z 

PFU, Dokumentacją Projektową oraz STWiORB lub z obowiązującymi w tym zakresie warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, 

normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, uniemożliwiająca czynienie 

właściwego użytku z Przedmiotu Umowy lub jego części, wyłączająca jego normalne 

wykorzystanie zgodnie z celem Umowy lub odbierająca mu istotne cechy właściwe pod względem 

funkcjonalnym, jak i estetycznym lub istotne cechy wyraźnie zastrzeżone w Umowie (wada 

istotna).  

35) Wynagrodzenie – wynagrodzenie ryczałtowe brutto nalez ne Wykonawcy z tytułu realizacji 

Przedmiotu Umowy okres lone w § 10 ust. 1 Umowy. 

36) Wyposażenie – nalez y przez to rozumiec  nowe wyposaz enie stałe lub wbudowane 

przewidziane do zainstalowania w Zespole Pomieszczeń Bezpiecznych wraz ze Specjalną 

Strefą Ochronną, wydzieloną salą specjalną przeznaczoną do rozmo w niejawnych, kancelarią 

tajną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi w Budynku SA, posiadające wymagane przepisami 

prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, w 

standardzie okres lonym w Umowie i Dokumentacji Projektowej, a w przypadku braku 

stosownych wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i celem, do kto rego mają 

zostac  zastosowane. 
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§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie z najwyższą starannością zadania polegającego na wykonaniu 

Dokumentacji Projektowej oraz wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu Zespołu 

Pomieszczeń Bezpiecznych wraz ze Specjalną Strefą Ochronną, wydzieloną salą specjalną przeznaczoną 

do rozmów niejawnych, kancelarią tajną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi w nowym budynku 

Sądu Apelacyjnego w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9 w pomieszczeniach nr Z401 (poziom: ”-1”) na 

potrzeby planowanego układu organizacyjnego sali rozpraw specjalnych i pomieszczenia nr 1205 

(poziom: ”+1”) na potrzeby planowanego układu organizacyjnego kancelarii tajnej,  spełniających 

wymagania najlepszej dostępnej techniki oraz przepisów prawa w tym zakresie.  

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji 

Projektowej, uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, a następnie wykonania niezbędnych prac 

budowlanych w celu budowy zespołu sali rozpraw niejawnych zlokalizowanego w obszarze specjalnej 

akustycznej strefy bezpieczeństwa w granicach ustanawianej specjalnej strefy ochronnej oraz kancelarii 

tajnej i pomieszczeń towarzyszących w strefach ochronnych w Budynku SA wraz z przygotowaniem 

niezbędnej dokumentacji oraz wniosków służących do realizacji Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności 

do: 

1) wykonania dokumentacji wykonawczej, uzyskania niezbędnych uzgodnień określonych 

przepisami prawa w tym przez rzeczoznawcę ppoż. oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  

2) wykonania Dokumentacji Powykonawczej (w tym dokumentacji niejawnej) dla zespołu 

pomieszczeń Sali rozpraw niejawnych, która w części zastosowanych środków zabezpieczających 

właściwych dla specjalnej strefy ochronnej zabezpiecza przed działaniami operacyjnymi; 

3) wykonanie robót budowlanych oraz kompleksowe wyposażenie pomieszczeń zgodnie z 

dokumentacją wykonawczą; 

4) przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu akredytacji 

systemu teleinformacyjnego Kancelarii Tajnej oraz systemu teleinformatycznego Sali rozpraw 

niejawnych; 

5) opracowanie, wymaganych w obszarze ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa 

teleinformatycznego, wewnętrznych dokumentów prawnych (zarządzeń, decyzji); 

6) przygotowanie wniosku WS-01 wraz z załącznikami w celu uzyskania dla pomieszczenia, w 

którym zainstalowany będzie system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych 

o klauzuli do Ściśle Tajne włącznie, Certyfikatu Ochrony Elektromagnetycznej DBTI ABW 

potwierdzającego Sprzętową Strefę Ochrony Elektromagnetycznej dla tego pomieszczenia; 

7) wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania akredytacji bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne włącznie 

w zespole pomieszczeń Kancelarii Tajnej i Sali rozpraw w Budynku SA: 

a) dokument: Szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w 

systemie teleinformatycznym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle 

Tajne włącznie - zgodny z wymaganiami określonymi w: 

- Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych 

wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U nr 159, poz. 948); 

- dokumencie Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego: Szczegółowe zalecenia dotyczące analizy oraz zarządzania ryzykiem w 

systemach teleinformatycznych, wersja 2.0. 

b) dokument: Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego do 

przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne włącznie - zgodny z 

wymaganiami dokumentów ustawowych i dokumentu DBTI ABW: Zalecenia dotyczące 

opracowywania dokumentu Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa dla systemu 

teleinformatycznego, wersja 2.1; 

c) dokument: Konfiguracja systemów operacyjnych MS Windows 11 w systemie 
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teleinformatycznym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne 

włącznie - zgodny z zaleceniami DBTI ABW; 

d) dokument: Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla systemu teleinformatycznego do 

przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne włącznie - zgodny z 

wymaganiami dokumentów ustawowych i dokumentu DBTI ABW: Zalecenia dotyczące 

opracowania dokumentu Procedury Bezpiecznej Eksploatacji systemu teleinformatycznego, 

wersja 1.0; - wzór planu testów bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do 

przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne włącznie; 

e) wzór raportu z testów bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do przetwarzania 

informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne włącznie; 

f) dokumenty/formularze Administratora Systemu i Inspektora Bezpieczeństwa 

Teleinformatycznego określone w dokumentach normatywnych oraz w Szczególnych 

Wymagań Bezpieczeństwa i Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji; 

8) opracowanie danych uzupełniających do planu ochrony informacji niejawnych w Sądzie 

Apelacyjnym, związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych w ww. systemie 

teleinformatycznym; 

9) opracowanie danych uzupełniających do instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania 

informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone w Sądzie Apelacyjnym, związanych z 

przetwarzaniem informacji niejawnych w ww. systemie teleinformatycznym; 

10) opracowanie danych uzupełniających do instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania 

informacji niejawnych o klauzuli Poufne w Sądzie Apelacyjnym, związanych z przetwarzaniem 

informacji niejawnych w ww. systemie teleinformatycznym; 

11) przygotowanie wniosku WA-01 wraz z załącznikami w sprawie akredytacji bezpieczeństwa 

systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do Ściśle Tajne 

włącznie, 

12) uzyskanie potwierdzenia spełnienia kryteriów badania ABW wskazanych w PFU przez 

odpowiednie służby; 
13) uzyskanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, pozytywnej opinii 

dot. specjalnej strefy ochronnej, oraz świadectwa akredytacji bezpieczeństwa 

teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych 

wydanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy zgodnie z Umową, wymogami określonymi 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr ZP.261.19.2025, 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym z dnia ……… oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………..…….. 2025 

r. 

§ 3 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizowac  Przedmiot Umowy w terminie do 30 miesięcy, licząc od dnia 

zawarcia Umowy, do dnia uzyskania pozytywnej opinii Agencji Bezpieczen stwa Wewnętrznego dot. 

specjalnej strefy ochronnej, a takz e uzyskania s wiadectwa akredytacji bezpieczen stwa 

teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych, w 

zalez nos ci od tego, kto re zdarzenie nastąpi po z niej. 

2. Przedmiot Umowy został podzielony na następujące Etapy: 

1) Etap 1: wykonanie Dokumentacji Projektowej w tym: 

a) wykonanie projektów wykonawczych, niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i innych 

dokumentów wymaganych przepisami prawa,  

b) wykonanie Dokumentacji Projektowej w pozostałym zakresie, obejmującej 

w szczególności: 

• specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

• kosztorysy inwestorskie  

• przedmiar robót, 
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c) dokonanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień Dokumentacji Projektowej 

i przekazanie dokumentacji do weryfikacji i akceptacji Zamawiającego; 

d) uzyskanie akceptacji Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego potwierdzonej 

podpisaniem „Protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej”. 

do realizacji w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

2) Etap 2:  

a) Zadanie 1: wykonanie robo t budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową, kto re 

zostały podzielone na następujące podzadania: 

- podzadanie 1: wykonanie ścian działowych lub ich konstrukcji i jednostronnego 

płytowania w przypadku ścian G-K,  

– podzadanie  2: wykonanie rozprowadzenia instalacji podtynkowych,  

- podzadanie 3: wykonanie zamknięcia ścian G-K, tynków na ścianach murowanych i 

instalacji podposadzkowych, 

- podzadanie 4: wykonanie posadzek, finalnych robót wykończeniowych, montaż 

urządzeń instalacyjnych. 

b) Zadanie 2: wykonanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, złożenie przez 

Wykonawcę, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, wniosku 

do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wydanie opinii dot. specjalnej strefy 

ochronnej oraz świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla 

systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych.  

Etap 2 Wykonawca zrealizuje w terminie do 19 miesięcy od dnia akceptacji Dokumentacji 

Projektowej przez Zamawiającego potwierdzonej popisaniem „Protokołu odbioru Dokumentacji 

Projektowej”; 

3) Etap 3: uzyskanie pozytywnej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dot. specjalnej strefy 

ochronnej, a także uzyskanie świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla 

systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych, do realizacji w terminie 

do 4 miesięcy od dnia zakończenia Etapu 2. 

3. Dniem wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie Etapu 1 jest dzien  podpisania przez osoby 

wymienione w § 11 ust. 1 Umowy „Protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej”. W dniu 

przekazania Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji Dokumentacji Projektowej, Strony podpiszą 

„Protoko ł przekazania dokumentacji projektowej”, kto ry stanowi wyłącznie potwierdzenie 

przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu. Wykonawca ma obowiązek pisemnie 

powiadomic  Zamawiającego o terminie przekazania Dokumentacji Projektowej wchodzącej w 

przedmiot Etapu 1 na co najmniej 3 dni robocze przed dniem jej przekazaniem.  

4. Zamawiający w terminie do 1 miesiąca zweryfikuje i zaakceptuje wykonaną w ramach Etapu 1 

Dokumentację Projektową poprzez podpisanie przez osoby wymienione w § 11 ust. 1 Umowy 

„Protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej” lub przekaz e uwagi do dokumentacji  projektowej, 

kto re Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnic  w dokumentacji projektowej w terminie do 10 dni 

i przekazac  Zamawiającemu do ponownej weryfikacji i akceptacji dokumentację projektową. 

Zamawiający zweryfikuje i zaakceptuje ponownie przekazaną dokumentację projektową w terminie 

do 5 dni roboczych. Zamawiający ma prawo odmo wic  odbioru Dokumentacji Projektowej, jez eli w 

toku czynnos ci odbioru zostanie stwierdzone, z e przedmiot nie osiągnął gotowos ci do odbioru z 

powodu nie zakon czenia lub ich niewłas ciwego wykonania przedmiotu Etapu 1. 

5. Dniem wykonania przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 2 jest dzien  podpisania bez zastrzez en  przez 

osoby wymienione w § 11 ust. 1 Umowy „Protokołu odbioru Robo t Budowlanych oraz Dokumentacji 

Powykonawczej”. „Protoko ł odbioru Robo t Budowlanych oraz Dokumentacji Powykonawczej” 

zostanie podpisany po odebraniu robo t bez zastrzez en  wraz z Dokumentacją Powykonawczą, 

skompletowanymi certyfikatami budowlanymi oraz deklaracjami zgodnos ci i innymi niezbędnymi 

dokumentami potwierdzającymi prawidłowos c  wykonanych robo t, zastosowanych urządzen , 

materiało w i sprzętu, gwarancjami. 

6. Dniem wykonania przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 3 jest dzien  przekazania Zamawiającemu 
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pozytywnej opinii dot. specjalnej strefy ochronnej, oraz s wiadectwa akredytacji bezpieczen stwa 

teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych 

wydanej przez Agencję Bezpieczen stwa Wewnętrznego, stwierdzony podpisanym przez Strony 

„Protokołem Odbioru Etapu 3”.  

 

 
§ 4 

Zobowiązania i obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

1) posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej drugiego stopnia, 

potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, 

wydanego przez ABW po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a 

także wszystkie koncesje zezwolenia i inne decyzje organów państwowych które są niezbędne 

do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności koncesję MSWiA “na wykonywanie 

działalnos ci gospodarczej w zakresie (co najmniej) obrotu wyrobami o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym okres lonymi w pozycjach: WT XI” oraz koncesję MSWiA na 

prowadzenie działalnos ci gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia na drodze 

zabezpieczenia technicznego;   

2) wykonanie wszystkich określonych umową robót i prac, dla których wymagane jest posiadanie 

odpowiednich koncesji, zezwoleń i innych decyzji organów państwowych powierzy podmiotom 

lub osobom posiadającym wspomniane uprawnienia, zwłaszcza koncesję MSW na obrót 

wyrobami o przeznaczeniu policyjnym lub wojskowym oraz koncesję na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz świadectwo 

bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 1 oraz, że wykonując samodzielnie te roboty lub prace, 

będzie posiadał wspomniane, odpowiednie uprawnienia posiada stosowne doświadczenie i 

wiedzę w zakresie robót budowlanych oraz innych, które stanowią Przedmiot Umowy, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości profesjonalnym sprzętem i 

urządzeniami, co pozwoli na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków 

przewidzianych Umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze szczego łowym opisem przedmiotu zamo wienia, 

Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami, normami, przepisami bhp i ppoz ., 

zgodnie ze wskazo wkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką 

budowlaną;  

2) wspo łdziałania podczas realizacji zamo wienia z Wykonawcą Umowy w przedmiocie „Budowa 

budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby 

 dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek,  

w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy  

ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie” w celu nalez ytego wykonania Przedmiotu Umowy; 

3) skierowania do realizacji niniejszej Umowy oso b wymienionych w „Wykazie oso b”, stanowiącym 

Załącznik Nr 13 do Umowy. W przypadku skierowania do realizacji Umowy innych oso b niz  

wskazano w Wykazie oso b, złoz onym wraz z wnioskiem Wykonawcy. Wykonawca najpo z niej na 

7 dni przed przystąpieniem  nowych oso b do pełnienia obowiązko w wynikających z przedmiotu 

Umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji nowy Wykaz oso b wraz z kserokopiami 

dokumento w stwierdzających, z e osoby, kto re będą wykonywac  Umowę, posiadają wymagane 

uprawnienia oraz dokumenty; Zamawiający kaz dorazowo po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego Wykazu oso b, po dokonaniu weryfikacji dokumento w moz e nie dopus cic  do pracy 

niekto rych oso b wymienionych w Wykazie, jez eli złoz one co do tych oso b dokumenty nie będą 

spełniały wymogo w Zamawiającego; 
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4) skierowania do wykonania Umowy takiej liczby oso b, jaka jest niezbędna do starannego, 

nalez ytego i kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym odpowiedniego nadzoru 

nad prowadzonymi robotami; 

5) wykonania przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z wymaganiami 

określonymi w projekcie i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo t, o jakości 

zatwierdzonej przez przedstawicieli Zamawiającego, wskazanych w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

Zastosowane materiały muszą być oznaczone zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409, ze zm.); 

6) opracowania i złoz enia w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy uzgodnionego  

i zatwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego, o kto rych mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 

Umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, kto ry będzie stanowic  Załącznik Nr 5 do 

Umowy, z podziałem na Etapy Przedmiotu Umowy, z okres leniem okresu wykonywania 

dokumentacji projektowej i robo t budowlanych, przy załoz eniu, z e opracowanie dokumentacji 

projektowej i nadzoro w autorskich wraz z uzgodnieniami, o kto rych mowa  w § 3 ust. 2 pkt 1 

Umowy stanowic  będzie do 5,00 % wartos ci netto przedmiotu  Umowy, zas  uzyskanie 

wymaganych opinii, okres lonych w § 3 ust. 2 pkt 3 Umowy stanowic  będzie co najmniej 4,00% 

wartos ci netto przedmiotu Umowy.  

7) zapoznania się z tres cią i stosowania Instrukcji Bezpieczen stwa Przemysłowego, stanowiącej 

Załącznik Nr 14 do Umowy oraz zapewnienie włas ciwej ochrony informacji niejawnych 

zaro wno przez swo j personel skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym swoich 

pracowniko w oraz wspo łpracowniko w jak i personel Podwykonawcy, w tym pracowniko w i 

wspo łpracowniko w Podwykonawcy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228); 

8) opracowania na podstawie przedmiaro w i złoz enia w terminie do 45 dni od dnia podpisania 

Umowy kosztorysu w programie NORMA na cały zakres Umowy, kto ry będzie służyć jako 

materiał informacyjny i  pomocniczy w tym do bilansowania kosztów w przypadku wystąpienia 

konieczności realizacji robót zamiennych. Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie  

z algorytmem określonym w rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  

w sprawie okres lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych koszto w prac projektowych oraz planowanych koszto w robo t budowlanych 

okres lonych w programie funkcjonalno – uz ytkowym w oparciu o składniki cenotwo rcze  

i s rednie ceny materiało w zawarte w biuletynach i informatorach Sekocenbud obowiązujących 

w kwartale, w kto rym została złoz ona Oferta Wykonawcy. W przypadku niewystępowania cen 

materiało w i urządzen   w informatorach Sekocenbud Wykonawca zobowiązany jest zastosowac  

w wycenie cenniki wydane przez producenta lub dystrybutora materiało w/urządzen ;  

9) zorganizowania zaplecza na własny koszt, utrzymania go w nalez ytym porządku, a następnie po 

wykonaniu przedmiotu Umowy, niezwłocznego zlikwidowania i uporządkowania; 

10) uz ycia do wykonania robo t materiało w i urządzen  fabrycznie nowych, posiadających stosowne 

atesty, certyfikaty oraz spełniających normy przewidziane przepisami prawa; 

11) przestrzegania wszystkich przepiso w dotyczących bezpieczen stwa i higieny pracy; 

12) w trakcie robo t – Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystos ci 

przekazanego placu budowy,  terenu zewnętrznego w zakresie wykonywanych robo t oraz 

wyjazdu z terenu budowy na ulicę, a po zakon czeniu robo t – całkowitego i fachowego 

uporządkowania na swo j koszt terenu, na kto rym prowadzone przez niego były prace; 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  w tym zakresie przed Policją, Straz ą Miejską i 

innymi słuz bami publicznymi; 

13) poniesienia koszto w zuz ycia energii elektrycznej, wody zimnej i ciepłej, energii cieplnej oraz 

zużycia dla c.o. i c.t. wody z sieci cieplnej na podstawie wskazan  podliczniko w zainstalowanych 

przez Wykonawcę; 

14) ponoszenia koszto w wywozu i utylizacji odpado w;  
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15) prowadzenia robo t w sposo b niepowodujący szko d, w tym zagroz enia bezpieczen stwa oso b  

i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własnos ci publicznej i prywatnej; 

w przypadku, gdy w wyniku niewłas ciwego prowadzenia robo t przez Wykonawcę i jego 

Podwykonawco w nastąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swo j koszt naprawi 

lub odtworzy uszkodzoną własnos c ; 

16) ponoszenia odpowiedzialnos ci za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich moz e doznac  

Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem lub z nienalez ytym 

wykonywaniem przedmiotu Umowy; 

17) zgłaszania do odbioru robo t zanikających oraz robo t ulegających zakryciu; 

18) sporządzania na biez ąco dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (w formie 

drukowanej i elektronicznej) i przekazywania jej Zamawiającemu podczas odbioro w 

częs ciowych, w szczego lnos ci robo t ulegających zakryciu; 

19) przeprowadzania uzgodnien  z Zamawiającym w zakresie zastosowania materiało w i urządzen  

na kaz dym etapie wykonywania robo t budowlanych; 

20) opracowania i przygotowania wzoro w dokumentacji niezbędnej do wydania opinii dot. 

specjalnej strefy ochronnej oraz s wiadectwa akredytacji bezpieczen stwa teleinformatycznego 

dla systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych, a takz e 

kaz dorazowego usuwania wad, kto re były przyczyną odmowy wydania akredytacji przez 

Agencję Bezpieczen stwa Wewnętrznego, az  do chwili uzyskania przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego pozytywnej opinii Agencji Bezpieczen stwa Wewnętrznego dot. specjalnej strefy 

ochronnej oraz s wiadectwa akredytacji bezpieczen stwa teleinformatycznego dla systemu 

teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych;  

21) wykonania Dokumentacji Powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej + 3 egz. w wersji 

elektronicznej w programie typu AUTOCAD, PDF. 

22) zgłaszania przedmiotu Umowy do odbioru kon cowego oraz odbioro w częs ciowych, 

uczestniczenia poprzez upowaz nionych przedstawicieli w naradach koordynacyjnych,  

w czynnos ciach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, uczestniczenia  

w czynnos ciach przekazania przedmiotu Umowy do uz ytkowania i ponoszenia z tego tytułu 

wszelkich koszto w; 

23) przechowywania wszelkiej dokumentacji w sposo b uniemoz liwiający dostęp osobom 

nieuprawnionym; 

24) zapewnienia na własny koszt odbioro w technicznych w trakcie prowadzenia robo t i po ich 

wykonaniu; 

25) zapewnienie przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego zamontowanych 

urządzen  i praktycznego przeszkolenia pracowniko w Zamawiającego w zakresie uz ytkowania 

zamontowanych urządzen  i uz ytkowania Zespołu Pomieszczen  Bezpiecznych wraz ze Specjalną 

Strefą Ochronną, wydzieloną salą specjalną przeznaczoną do rozmo w niejawnych, kancelarią 

tajną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi w Budynku SA, przeprowadzonego w 

porozumieniu z Zamawiającym; 

26) opracowania instrukcji uz ytkowania w zakresie przestrzegania zasad eksploatacji i konserwacji 

obiektu, pomieszczen , urządzen , instalacji, zieleni i wbudowanych materiało w; 

27) Wykonawca opracuje pełną kompleksową dokumentację gwarancyjną zwaną ro wniez  

Podręcznikiem, obejmującą swoim zakresem całos c  Przedmiotu Umowy. Podręcznik okres la 

zasady uz ytkowania, eksploatacji i konserwacji zgodne z przepisami prawa oraz zasadami 

prawidłowej gospodarki oraz podlega akceptacji Zamawiającego. W szczego lnos ci zasady te nie 

mogą ro z nic  się na niekorzys c  Zamawiającego od zasad okres lonych przez producento w 

elemento w podlegających gwarancji. 

28) Jednym z elemento w Podręcznika będzie lista Urządzen  zamontowanych w pomieszczeniach 

Budynku SA, w kto rych realizowane były roboty objęte Przedmiotem Umowy z podziałem na 

branz e, z opisanym okresem gwarancji, lokalizacji dokumentu odniesienia w Dokumentacji 
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Powykonawczej, zakresem obowiązkowych czynnos ci Wykonawcy w okresie gwarancyjnym dla 

utrzymania gwarancji, obowiązkami Zamawiającego jako konserwatora.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę o tym, że w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, na Terenie 
budowy realizowane będą równolegle roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia pn. 
„Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich 
jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo 
Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie” oraz 
znana mu jest treść umowy na realizację w/w zamówienia, która to umowa wraz z załącznikami 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszej Umowy. W przypadku, gdy do zawarcia niniejszej Umowy 
Zamawiający nie zawrze umowy z Generalnym Wykonawcą, Zamawiający po zawarciu umowy z 
Generalnym Wykonawcą, przekaz e Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram 
rzeczowo-finansowy dot. realizacji umowy na „Budowę budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób 
prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na 
nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać 
zamówienie w sposób nieutrudniający realizacji robót wykonywanych w ramach zamówienia pn. “ 
Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla 
wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których 
Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w 
Warszawie” oraz współpracować z Generalnym Wykonawcą tamtych robót w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie Budynków, oraz zapewnienia zachowania gwarancji i rękojmi udzielonej przez 
Generalnego Wykonawcę Budynko w. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 
poz. 2240), w szczególności art. 6 pkt 1), w zakresie minimalnych wymagań służących zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszystkich koniecznych działań mających na celu ochronę 
informacji niejawnych, w szczególności opisanych w rozdziale 9 „bezpieczeństwo przemysłowe” ustawy 
o ochronie informacji niejawnych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 
 

 
§ 5 

Zobowiązania Zamawiającego  

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy posiadanych dokumento w dotyczących Przedmiotu Umowy;  

2) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy; 

3) wskazania punktów poboru energii elektrycznej i wody; 

4) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego; 

5) potwierdzania odbioru wykonanych robo t wpisem do dziennika budowy, w zakresie objętym 

Umową; 

6) rozwiązywania problemo w technicznych lez ących po stronie Zamawiającego; 

7) informowania na biez ąco Wykonawcy o wszelkich zmianach i sytuacjach, kto re mogłyby wpłynąc  

na wykonanie Przedmiotu Umowy; 

8) odbioru kon cowego robo t po ich zakon czeniu; 

9) zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową za wykonanie przedmiotu Umowy. 

 
 

§ 6 
Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność, ustanawia następujący personel w osobach: 

1) Koordynator budowy -………………… 

2. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić personel w zakresie i o kompetencjach, wykształceniu  

i doświadczeniu wskazanych w SWZ (o ile taki warunek został w SWZ dla takiej osoby określony) oraz 

dysponować nim przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawca, niezależnie od postanowień ust. 3 

poniżej, w trakcie realizacji Umowy, zobowiązany będzie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego 
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skierowane do Wykonawcy na adres e-mail wskazany w 11 ust. 1 pkt 1 Umowy, w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania wezwania, złożyć Zamawiającemu kopie stosownych dokumentów 

potwierdzających kompetencje, wykształcenie oraz doświadczenie posiadane przez w/w osoby. 

3. Wszelkie zmiany w składzie osobowym zespołu delegowanego przez Wykonawcę do realizacji Umowy 

w stosunku do składu wskazanego w Ofercie są możliwe jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego 

wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przypadku zdarzeń losowych, których nie 

można było wcześniej przewidzieć). Nowa osoba wprowadzana do zespołu delegowanego przez 

Wykonawcę do realizacji Umowy musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie zdolności 

technicznej i zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia. W przypadku gdy w trakcie Postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca otrzymał 

dodatkowe punkty w kryterium obejmującym kwalifikacje danego członka personelu, wskazana na 

zastępstwo osoba powinna posiadać kwalifikacje pozwalające uzyskać co najmniej tożsamą liczbę 

punktów w tym kryterium. 

4. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy o zmianę w składzie personelu wskazanego w ust. 1  

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku od Wykonawcy. Brak pisemnej zgody 

Zamawiającego na zmianę w składzie personelu wskazanego w ust. 1 powoduje nieważność 

wprowadzonej zmiany.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zastąpić osobę, która nie spełnia wymagań zgodnie z ust. 3 w terminie 7 

dni roboczych pod rygorem obciążenia karami umownymi za nienależyte wykonanie Umowy. 

6. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.). 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub jego Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudniał 

na umowę o pracę osoby odpowiedzialne za wykonanie robót budowlanych (pracowników fizycznych).   

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

czynności. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie do przedłożenia Zamawiającemu (wszystkich lub wskazanych przez 

Zamawiającego) wymienionych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: 

1) oświadczenie zatrudnionego na podstawie stosunku pracy pracownika wykonującego czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie stosunku 

pracy oraz dane osobowe tej osoby niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę, w szczególności imię i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

zakres obowiązków i wymiar etatu oraz podpis pracownika; 

2) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób oraz ich danych osobowych niezbędnych do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imion i nazwisk tych osób, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakresu obowiązków i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
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Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Przepisami właściwymi dla ochrony 

danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie 

jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika nie będą podlegać anonimizacji; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z Przepisami właściwymi dla ochrony danych osobowych. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy 

oraz w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, 

oświadczenie o zatrudnieniu osób wskazanych w ust. 7  na podstawie umowy o pracę lub zatrudnieniu 

przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, przy czym 

oświadczenie to będzie zawierać co najmniej dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w zakresie wymagań 

Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

10.  Wykonawca zapewnia pełną i jednoznaczną identyfikację wizualną (identyfikator z imieniem 

nazwiskiem i nazwą firmy-pracodawcy) wszystkich pracowników przebywających na terenie budowy 

niezależnie od tego czy są to jego właśni pracownicy czy też pracownicy podwykonawców, dostawców 

lub innych jego kontrahentów. 

11. Cały personel skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wszyscy pracownicy oraz 

współpracownicy, którzy będą zatrudnieni przy realizacji Przedmiotu Umowy związanego z dostępem 

do informacji niejawnej muszą posiadać zgodnie z art. 19 oraz 21 ustawy o ochronie informacji 

niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o 

klauzuli poufne lub wyższej, wystawione zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 

258, poz. 1752) i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych 

wystawionego zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 

2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony 

informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzania szkolenia przez Agencje 

Bezpieczeństwa Przemysłowego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. 2020, poz. 1256) ważne 

w okresie wykonywania umowy. Wykonawca, zobowiązuje się do stosowania Instrukcji 

Bezpieczeństwa Przemysłowego, stanowiącej Załącznik Nr 14 do Umowy oraz zapewni właściwą 

ochronę informacji niejawnych zarówno przez cały personel skierowany do realizacji Przedmiotu 

Umowy, w tym wszystkich swoich pracowników oraz współpracowników jak i cały personel 

Podwykonawcy, w tym jego pracowników i współpracowników, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

12. Ewentualna zmiana Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego konieczna z uwagi na zadośćuczynienie 

wymaganiom odpowiednich służb lub zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, nie będzie 

rozumiana jako zmiana Umowy. 
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§ 7 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu Umowy osobom fizycznym lub prawnym oraz 

jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponującym osobami 

posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych 

robót. 

2. Informacja o zakresie Przedmiotu Umowy, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcom wraz ze znanymi Wykonawcy podwykonawcami, stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 

Pozostałą część Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona siłami własnymi. Zakres Przedmiotu Umowy 

określony w załączniku nr 7 do Umowy będzie odpowiadał informacjom przedstawionym w Ofercie. 

Powyższe postanowienia nie wykluczają możliwości powierzenia Przedmiotu Umowy 

Podwykonawcom niewskazanym w załączniku nr 6 do Umowy z zachowaniem postanowień 

niniejszego paragrafu. W takim przypadku, zgodnie z ust. 8, Wykonawca jest zobowiązany podać 

Zamawiającemu pisemnie nazwy, albo imiona i nazwiska, adres siedziby oraz numer KRS / NIP oraz 

dane kontaktowe Podwykonawców (i ich przedstawicieli), którym zamierza powierzyć wykonanie 

części Przedmiotu Umowy.     

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców 

i Dalszych Podwykonawców lub innych osób lub podmiotów, którym powierzył wykonanie 

Przedmiotu Umowy, w takim samym stopniu, jak za własne. Wykonawca jest zobowiązany sprawować 

nadzór i koordynować realizację robót przez Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców. 

4. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przedłoży do zaopiniowana Zamawiającemu wzór 

umowy podwykonawczej wraz z informacją, że umowy z podwykonawcami będą co do zasady 

zawierane w oparciu o przedłożony wzór. Wykonawca winien w przeciągu 5 dni wprowadzić do tego 

wzoru zgłoszone mu przez Zamawiającego uwagi i ponownie przedłożyć niniejszy wzór do finalnej 

akceptacji Zamawiającego. Do uwag Zamawiającego zastosowanie mają odpowiednie postanowienia  

z ust. 5-13 poniżej.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, przed rozpoczęciem 

realizacji Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy sporządzonej zgodnie z ust. 13 wraz z dokumentacją wykonania 

robót określonych w projekcie umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub 

Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Dodatkowo, w ramach oświadczenia 

wyrażającego zgodę, Wykonawca powinien wyraźnie określić, do której grupy Robót ze wskazanych 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym należą Roboty objęte umową z Podwykonawcą.  

6. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 5 

zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej 

zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, jeżeli umowa o podwykonawstwo: 

1) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane w Umowie, 

2) uzależnia uzyskanie przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy, 

3) uzależnia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) zawiera termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 

30 dni, 
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5) nie spełnia wymagań określonych w ust. 13 (dot. umowy o podwykonawstwo w zakresie robót 

budowlanych).  

7. W celu udzielenia zgody Zamawiający ma prawo pisemnie żądać od Wykonawcy przedłożenia mu 

dodatkowych dokumentów lub informacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

dokumentów, o których mowa w ust. 5. Wykonawca jest zobowiązany złożyć dodatkowe dokumenty 

lub informacje w terminie do 3 dni od dnia otrzymania żądania. Niezgłoszenie w formie pisemnej 

zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 10 dni roboczych od otrzymania dokumentów lub 

uzupełnionych dokumentów uważa się za akceptację odpowiednio projektu umowy lub akceptację 

umowy przez Zamawiającego. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową 

propozycję, uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona roboty samodzielnie. 

8. Nie później niż 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Wykonawca poda pisemnie (o ile są już 

znane) nazwy, albo imiona i nazwiska, adres siedziby oraz numer KRS / NIP oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców (i ich przedstawicieli), którym powierzy wykonanie części Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa powyżej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekaże informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Przedmiotu Umowy w 

terminie do 5 dni od zaistnienia zmiany. Dodatkowo Wykonawca będzie przekazywał na koniec 

każdego miesiąca Zamawiającemu wraz z raportem miesięcznym aktualną listę podwykonawców wraz 

z aktualnymi danymi kontaktowymi. Zamawiający będzie prowadził szczegółową ewidencję 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców przez cały okres trwania Robót. 

9. Postanowienia ust. 4-8 stosuje się odpowiednio do zawarcia i zmian umowy o podwykonawstwo  

z Dalszym Podwykonawcą. 

10. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli postanowienia 

zawartej umowy o podwykonawstwo nie są zgodne z postanowieniami określonymi w ust. 6 i 13 

Zamawiający zgłasza sprzeciw w terminie 10 dni roboczych lub jeżeli to dotyczy umowy zawieranej 

przez Wykonawcę wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie do 7 dni, 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę odpowiedniej kary umownej. Brak zgłoszenia sprzeciwu w tym 

terminie oznacza akceptację treści umowy z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą.  

12. Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli postanowienia 

zawartej umowy o podwykonawstwo z Wykonawcą nie są zgodne z postanowieniami określonymi w 

ust. 6, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy w terminie do 7 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę odpowiedniej kary umownej. 

Obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 złotych. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać regulacje 

zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy oraz określać w szczególności: 

1) zakres Przedmiotu Umowy powierzony Podwykonawcy/ Dalszemu Podwykonawcy; 

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo na co najmniej takim poziomie jakości, jaki 

wynika z Umowy oraz że powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, Umowie, SWZ oraz standardom 

deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

3) termin wykonania zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy / Dalszemu 

Podwykonawcy;  

4) zasady odbiorów części Przedmiotu Umowy wykonanych przez Podwykonawcę/ Dalszego 

Podwykonawcę; 



 
Strona 16 z 40 

5) wysokość, podstawę i termin zapłaty przez Wykonawcę / Podwykonawcę wynagrodzenia dla 

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy, przy czym wymagane jest, aby załącznikiem do 

faktury wystawionej przez Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę był protokół 

zaawansowania robót; 

6) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

przez Podwykonawcę lub Podwykonawcy przez Dalszego Podwykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku;  

7) kwota wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy za realizację 

świadczenia objętego umową o podwykonawstwo nie może przewyższać kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za tę samą część Przedmiotu Umowy;  

8) tryb zatrudniania Dalszych Podwykonawców; 

9) wymaganą treść umowy zawieranej z Dalszymi Podwykonawcami; 

10) uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy lub Podwykonawcy do zapłaty 

Podwykonawcy/Dalszym Podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia z zastrzeżeniem § 10 

ust. 16 pkt 1 Umowy;  

11) zobowiązanie Podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o fakturach 

składanych do  Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych od daty ich przekazania Wykonawcy; 

12) zobowiązanie Podwykonawców do dostarczenia Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych 

od otrzymania płatności oświadczenia Podwykonawcy, podpisanego przez osobę upoważnioną, 

stwierdzającego, że wymagalne płatności Podwykonawcy zostały uregulowane 

przez  Wykonawcę wraz z datą, w której Wykonawca dokonał tej płatności; 

13) prawo Zamawiającego do bezpośredniego zapytania Podwykonawcy o wymagalne płatności  

i uzyskania takiej informacji bez zgody Wykonawcy na jej udzielenie; 

14) zobowiązanie, że Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody 

Zamawiającego; 

15) zobowiązanie Podwykonawcy do realizacji umowy podwykonawczej w przypadku przejęcia 

przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem Podwykonawcy, w przypadku,  

o którym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. C Ustawy Pzp. 

14. Wymogi, o których mowa w ust. 5 – 13 stosuje się również do zmiany Umowy o podwykonawstwo. 

15. Postanowienia ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z Dalszymi Podwykonawcami, 

których przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. 

16. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej  

z Podwykonawcą / Dalszym Podwykonawcą z Umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. 

Strony stwierdzają, że zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą / Dalszym 

Podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego. 

17. Niezależnie od postanowień ust. 5 – 13 zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy,  

w celu wykonania zakresu Robót określonego w Ofercie, Wykonawca powinien zgłosić 

Zamawiającemu z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie 

może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia Robót. Brak sprzeciwu ze 

strony Zamawiającego w ciągu 5 dni uznawany jest jako zgoda na wejście Podwykonawcy. Wykonawca 

winien również pisemnie poinformować każdorazowo Zamawiającego o zakończeniu wykonywania 

zakresu Robót określonego w Ofercie przez danego Podwykonawcę w terminie do 30 dni od dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Podwykonawczych.  

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
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niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

19. W przypadku wskazanym w ust. 18 Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 10 

dni od dnia otrzymania żądania, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy 

Pzp (JEDZ), lub podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy określone w SWZ. 

Zmiana Podwykonawcy może nastąpić, jeżeli informacje zawarte w JEDZ oraz złożonych 

podmiotowych środkach dowodowych potwierdzą brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie 

warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca polegał na zasobach 

Podwykonawcy, z którego zrezygnował. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku 

badania i oceny złożonych JEDZ i podmiotowych środków dowodowych w terminie do 14 dni od dnia 

ich otrzymania. 

20. Jeżeli wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub nie wykaże spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę innym 

Podwykonawcą lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

21. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 

2 dni roboczych, usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę  

z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy są 

sprzeczne z postanowieniami Umowy. Brak usunięcia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy  

z Terenu budowy będzie skutkował obciążeniem Wykonawcy karą umowną. 

22. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu. Jeżeli 

Zamawiający będzie zmuszony dokonać zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca wyrówna również wszelkie inne straty poniesione przez Zamawiającego 

wynikłe z działania lub zaniechania Wykonawcy, w tym zwróci koszty sądowe oraz koszty zastępstwa 

procesowego oraz uzasadnione koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego.  

23. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać projekty umów i kopie zawartych umów na adres 

Zamawiającego wskazany w § 11 Umowy.  

24. Zgodnie z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1) zakazuje się 

dalszego wykonywania niniejszego zamówienia na rzecz lub z udziałem:  

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą  

w Rosji;  

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub  

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,  

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 

zamówienia.  

25. Zamawiający nie wyrazi zgody na zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wobec 

którego będzie zachodziła chociażby jedna z okoliczności wskazanych w ww. przepisie. Jednocześnie 

Wykonawca zobowiązany do weryfikacji swoich podwykonawców i dostawców w zakresie 

okoliczności wskazanych w powyższej regulacji. 

 

§ 8 

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych  

1. W ramach niniejszej Umowy Strony będą przetwarzac  jako administratorzy dane osobowe – 

reprezentanto w Stron i oso b, z kto rymi będą się kontaktowac  przy wykonywaniu niniejszej Umowy – 

w rozumieniu przepiso w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 
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kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

„RODO”). 

2. Na potrzeby realizacji Umowy, Strony, jako administratorzy danych osobowych oso b, o kto rych mowa 

w ust. 1, udostępniają sobie wzajemnie, jako odrębnym administratorom dane osobowe tych oso b w 

zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, tj.: imię i nazwisko, słuz bowy adres e-mail, słuz bowy nr 

telefonu, oraz os wiadczają, z e wdroz yły odpowiednie s rodki techniczne i organizacyjne pozwalające 

na zabezpieczenie danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieupowaz nionym, 

bezprawnym pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa 

ochrony danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 ust. 

1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO, do wykonania kto rego zobowiązany jest Zamawiający stanowi 

załącznik nr 10 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania klauzuli informacyjnej pochodzącej od Zamawiającego 

swoim pracownikom i wspo łpracownikom, tak aby obowiązek informacyjny wobec tych oso b został 

skutecznie wykonany. 

5. Zamawiający w zakresie wykonania ww. obowiązku informacyjnego niniejszym upowaz nia 

Wykonawcę do jego wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a Wykonawca os wiadcza, iz  

obowiązek ten zrealizował. 

6. Klauzula informacyjna Wykonawcy dotycząca spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 ust. 1 i 

ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO, do wykonania kto rego zobowiązany jest Wykonawca stanowi 

załącznik nr 11 do Umowy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania klauzuli informacyjnej pochodzącej od Wykonawcy 

swoim pracownikom i wspo łpracownikom, tak aby obowiązek informacyjny wobec tych oso b został 

skutecznie wykonany. 

8. Wykonawca w zakresie wykonania ww. obowiązku informacyjnego niniejszym upowaz nia 

Zamawiającego do jego wykonania w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a Zamawiający os wiadcza, iz  

obowiązek ten zrealizował. 

9. Strony zobowiązują się do: 

1) wzajemnego stosowania zasad poufności wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych od 

drugiej Strony w związku z wykonywanym Przedmiotem Umowy, bez względu na sposób i formę 

ich utrwalenia i przekazania, zarówno w trakcie jej trwania jak i bezterminowo po wygaśnięciu 

Umowy; 

2) zabezpieczania przed kradziez ą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych 

dokumento w (w tym na mobilnych nos nikach) związanych z Przedmiotem Umowy; 

3) niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celo w innych niz  wynikające 

z realizacji Umowy; 

4) niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach naruszenia 

tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłas ciwym uz yciu. 

10. W wypadku, gdy jedna ze Stron zostanie zobowiązana nakazem sądu bądz  organu administracji 

pan stwowej do ujawnienia informacji lub materiało w albo koniecznos c  ich ujawnienia będzie 

wynikała z przepiso w prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomic  o tym fakcie 

pozostałe Strony. 

11. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie znanych lub publicznie 

dostępnych. 

 

§ 9 

Odbiór Robót i usuwanie Wad 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru Etapu 2 Przedmiotu Umowy z wyprzedzeniem 

co najmniej 7 (siedmiu) dni roboczych przed upływem terminu umownego zakon czenia realizacji 

danego Etapu Umowy, o kto rym mowa w § 2 Umowy, bądz  w przypadku odbioro w częs ciowych przed 
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upływem terminu wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zamawiający przystąpi do 

czynnos ci odbiorowych w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

o gotowos ci do przekazania Etapu 2 bądz  poszczego lnych robo t wchodzących w zakres tego Etapu. 

1. Z czynnos ci Odbioru Częs ciowego Robo t osoby wskazane w § 11 ust. 1 Umowy sporządzają „Protoko ł 

Odbioru Częs ciowego”, kto ry powinien zawierac  wszystkie uwagi i ustalenia poczynione w toku 

odbioru. Protokoły Odbioru Częs ciowego będą podpisywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - 

finansowym, o kto rym mowa w § 1 pkt 8. 

2. Zamawiający ma prawo odmo wic  odbioru, jez eli w toku czynnos ci odbioru zostanie stwierdzone, z e 

przedmiot nie osiągnął gotowos ci do odbioru z powodu nie zakon czenia Robo t lub ich niewłas ciwego 

wykonania. 

3. Jez eli w toku czynnos ci związanych z odbiorem Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone Wady, to 

Zamawiającemu przysługują niz ej wymienione uprawnienia: 

1)  jez eli stwierdzone Wady nadają się do usunięcia, moz e on odmo wic  odbioru do czasu usunięcia 

wad. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni; 

2)  jez eli stwierdzone Wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający moz e odstąpic  od Umowy  

z winy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia wad; 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu Wad oraz do z ądania 

wyznaczenia terminu na odbio r Robo t lub Dokumentacji Projektowej zakwalifikowanych uprzednio 

jako wadliwe. Zamawiający dokona ponownego odbioru w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia 

go o usunięciu Wad. 

5. Jez eli podczas wszczętego procesu opiniowania i akredytacji zostaną stwierdzone Wady, 

uniemoz liwiające uzyskanie niezbędnych akredytacji Agencji Bezpieczen stwa Wewnętrznego 

Wykonawca zobowiązany jest kaz dorazowo do ich usunięcia w terminie do 14 dni od dnia uzyskania 

powyz szej informacji od Agencji Bezpieczen stwa Wewnętrznego. Z wykonanych robo t zostanie 

sporządzony protoko ł usunięcia wad podpisany przez osoby wskazane w § 11 ust. 1 Umowy. 

6. Postanowienia ust. 1 i 2 dot. odbioru Robo t realizowanych w ramach Etapu 2, zas  pozostałe 

postanowienia niniejszego paragrafu są wspo lne dla odbioru wszystkich Etapo w. Postanowienia 

zawarte w § 3 ust. 3 i 4 dodatkowo regulują procedurę odbiorową dla Etapu 1, zas  postanowienia 

zawarte w § 3 ust. 6 dodatkowo regulują procedurę odbiorową dla Etapu 3. 

 

 

 
§ 10 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności  
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie: 

netto: …….…………………. zł  

 (słownie: ………………………………………….………………………………………………..), 

brutto: …….………………….. zł  

    (słownie: ……………………………………………………………………………………….…..) 

 podatek VAT wg stawki: …. %, w tym:  

1) Za wykonanie dokumentacji projektowej i nadzorów autorskich: 

netto: …….…………………. zł  

(słownie: ………………………………………….………………………………………………..), 

brutto: …….………………….. zł   

(słownie: ……………………………………………………………………………………….…..), 

2) Za wykonanie robót budowlanych: 

netto: …….…………………. zł  

(słownie: ………………………………………….………………………………………………..), 

brutto: …….………………….. zł   

(słownie: ……………………………………………………………………………………….…..), 
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3) Za uzyskanie pozytywnej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dot. specjalnej strefy 

ochronnej, a także świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu 

teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych: 

netto: …….…………………. zł  

(słownie: ………………………………………….………………………………………………..), 

brutto: …….………………….. zł   

(słownie: ……………………………………………………………………………………….…..), 

 

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania Przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności: koszty materiałów, wyrobów, transportu, robocizny, pracy sprzętu 

oraz wykonania wszelkich czynności związanych z bezpiecznym wykonywaniem Robót, koszty robót 

i materiałów pomocniczych i uzupełniających, robót tymczasowych w tym rusztowań i zabezpieczeń, 

transportu pionowego, koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, koszty uzyskania niezbędnych 

pozwoleń, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wykończeniowych, koszty wykonania 

przewiertów/odkrywek kontrolnych oraz wszelkich innych robót budowlanych lub prac niezbędnych 

do wykonania Przedmiotu Umowy, inwentaryzacji, kosztów ogólnych budowy, w tym koszów 

organizacji Terenu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, (także koszty wywozu odpadów 

powstających w wyniku prowadzonych prac), koszty przygotowania, modyfikacji, przeprowadzenia 

zatwierdzenia i utrzymania we właściwym stanie elementów wzorcowych, koszty magazynowania 

próbek wyrobów wzorcowych, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania 

wszelkich wymaganych przepisami prób, badań, sprawdzeń, rozruchów, przeglądów, pomiarów oraz 

sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, koszty wykonania Dokumentacji 

Wykonawczej oraz Dokumentacji Powykonawczej (w tym koszty nabycia autorskich praw 

majątkowych oraz autorskich praw zależnych), koszty zamontowanych urządzeń i Wyposażenia, 

koszty przygotowania, uzgodnienia, przedłożenia właściwym organom: dokumentacji, wniosków, 

materiałów służących i niezbędnych do realizacji celu i Przedmiotu Umowy, koszty usunięcia Usterek 

i Wad w okresie rękojmi i gwarancji, koszty dojazdów, koszty zarządu i inne opłaty, które mogą 

wystąpić przy wykonaniu Umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie daniny publiczne w tym podatki 

(także należny podatek VAT). 

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania podwyższenia Wynagrodzenia. 

4. Wynagrodzenie obejmuje również ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu sprawdzenia 

Umowy wraz z załącznikami, z uwzględnieniem ewentualnych nieścisłości, sprzeczności i 

niekompletności przed jej podpisaniem. Ewentualne zgłoszenie uwag przez Wykonawcę w tym 

zakresie po zawarciu Umowy nie może być podstawą do ubiegania się przez niego o zwiększenie 

Wynagrodzenia lub wydłużenie czasu wykonywania Umowy. 

5. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą fakturami 

częściowymi, wystawionymi za wykonanie poszczególnych Etapo w robót, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik Nr 5. Łączne wynagrodzenie z tytułu faktur 

częściowych nie może przekroczyć 90% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

6. Zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego mogą  odbywać się tylko za zgodą Zamawiającego  

i w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo - 

finansowego niespowodowanej winą Wykonawcy bez możliwości wydłużenia terminu realizacji 

Umowy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1 , płatne będzie na podstawie faktur częs ciowych za 

poszczego lne etapy umowy, o kto rych mowa w § 3 pkt 2 umowy . 

8. Za wykonanie Etapo w 1-3 Przedmiotu Umowy, Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą fakturami 

częs ciowymi, tj.: 

1) 1 transza za Etap 1 po podpisaniu bez zastrzeżeń „Protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej”; 

2) 2 transza za Etap 2 po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokół odbioru Robót Budowlanych oraz 

Dokumentacji Powykonawczej, 
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3) 3 transza za Etap 3 po podpisaniu bez zastrzeżeń „Protokołu Odbioru Etapu 3”. 
9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej na pozostałą wartość Umowy (nie mniej niż 10%), będzie 

podpisany przez przedstawicieli Stron, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy  Protokół końcowego 

odbioru Przedmiotu Umowy, po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji 

Powykonawczej, skompletowanych certyfikatów budowlanych oraz deklaracji zgodności i niezbędnych 

dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, zastosowanych urządzeń, 

materiałów i sprzętu, gwarancjami oraz otrzymaniu od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

pozytywnej opinii dot. specjalnej strefy ochronnej, oraz świadectwa akredytacji bezpieczeństwa 

teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych. 

10. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie właściwy dla danego Etapu protokół odbioru, 

podpisany przez przedstawicieli Stron wskazanych w § 11 ust. 1 Umowy, zgodnie ze zaktualizowanym 

harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie przez Zamawiającego, poleceniem przelewu na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni, od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. 

12. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym: 

…………………………………………………………………………………….. 

   Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany tres ci Umowy i wymaga pisemnego poinformowania 

o powyz szym Zamawiającego. 

13. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego 

Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

14.Faktury wystawiane będą na Sąd Apelacyjny w Warszawie, Plac Krasińskich 2/4/6,00-207 

Warszawa, NIP: 526-10-49-717,REGON:00647289. 

15.  Wykonawca potwierdza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy, na który Zamawiający ma 

dokonać płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego. 

16. Wykonawca potwierdza, iż rachunek bankowy wskazany na wystawionej do Umowy fakturze lub innym 

dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności jest umieszczony i 

uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia umowy w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm., dalej: „Wykaz”). 

17. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego 

rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego 

obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody. 

18. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku 

bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w 

rozumieniu przepisów podatkowych. 

19.  Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ust. 17, nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla 

Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenia odsetek od zaległości lub 

kar umownych na rzecz Wykonawcy. 

20. Zamawiający przy dokonaniu płatności może zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym 

mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 

r. poz. 361 ze zm.). 

21. Cesja wierzytelności przysługujących Generalnemu Wykonawcy wobec Zamawiającego na osobę trzecią 

wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

22. W przypadku powierzenia części robót Podwykonawcom, zapłata należności za wykonane roboty 

będzie realizowana w następujący sposób: 

1) Wykonawca w dniu składania faktury Zamawiającemu przedłoz y Zamawiającemu 

odpowiednie do okresu wykonywania przedmiotu Umowy dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, kto ry zawarł zaakceptowaną 
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przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, np. podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę os wiadczenie o przelewie dokonanym na rachunek bankowy tego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu zapłaty za roboty budowlane, dostawy 

lub usługi wykonane w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, albo os wiadczenie 

podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę o nieistnieniu 

zobowiązan  z tytułu robo t budowlanych, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu 

niniejszej Umowy lub ich wygas nięciu na skutek czynnos ci prawnych innych niz  zapłata. 

Niezłoz enie os wiadczenia spowoduje zatrzymanie płatnos ci na rzecz Wykonawcy z faktury 

kon cowej do momentu spełnienia tego warunku; 

2) jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę ostatniej faktury nie dostarczy on 

dowodo w zapłaty, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dokonać bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu tej Umowy 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

3) o zamiarze zapłaty wynagrodzenia bezpos rednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest poinformowac  pisemnie Wykonawcę. 

Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania powyz szej informacji moz e zgłosic  pisemnie 

uwagi dotyczące zasadnos ci bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy; brak zachowania przez Wykonawcę warunko w okres lonych  

w pkt 1 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur  

w stosunku do Wykonawcy; 

4)  w przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający moz e:  

a) nie dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jez eli Wykonawca wykaz e niezasadnos c  takiej zapłaty albo 

b) złoz yc  do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwos ci   Zamawiającego  

co do wysokos ci nalez nej  zapłaty lub podmiotu, kto remu płatnos c  się nalez y , albo 

c) dokonac  bezpos redniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jez eli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaz e  zasadnos c  tej zapłaty.  

23. W przypadku dokonania zapłaty o której mowa w ust. 15 pkt 4 bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

24. Zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokonywana będzie  

z uwzględnieniem ust. 9 oraz ust. 15 pkt 2. 

25. Koniecznos c  wielokrotnego dokonywania bezpos redniej zapłaty Podwykonawcy, lub dalszemu 

Podwykonawcy, lub koniecznos c  dokonania bezpos rednich zapłat na sumę większą niz  5% wartos ci 

przedmiotu Umowy moz e stanowic  podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.  

26. Cena wskazana w ust. 1 pozostaje bez zmian, z zastrzez eniem § 19 Umowy. 

 
§ 11 

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu Umowy 
1. W celu usprawnienia wspo łpracy Strony wyznaczyły osoby do kontaktu odpowiedzialne do 

reprezentowania Strony, kto re będą uprawnione do podejmowania wszelkich działan , kto rych 

podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak ro wniez  sporządzania lub akceptowania wszelkich 

dokumento w, kto rych sporządzenie lub akceptowanie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy 

niniejszej Umowy, a niedotyczących zmiany niniejszej Umowy, w tym w Harmonogramie 

dyrektywnym, jak ro wniez  zaciągania zobowiązan  finansowych: 
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1) ze strony Zamawiającego: 

……………………………… (imię i nazwisko) 

nr tel. …………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………. 

 

2) ze strony Wykonawcy: 

Koordynator budowy - ……………………………… (imię i nazwisko) 

nr tel. …………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………. 

 

2. Tam, gdzie Umowa odsyła do uprawnień/akceptacji Wykonawcy lub Zamawiającego, uprawnienia te 

wykonuje ww. przedstawiciel Wykonawcy lub Zamawiającego, chyba że Umowa wprost wskazuje 

inaczej. Zamawiający może upoważnić na piśmie inne osoby niż wskazane powyżej do realizowania 

poszczególnych czynności, do których jest zobowiązany lub uprawniony. W przypadku upoważnienia 

innej osoby niż wskazana w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu stosownego 

upoważnienia, poinformuje o tym Wykonawcę. 

3. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach niniejszej Umowy i pozostała korespondencja związana z 

Umową będą przekazywane osobis cie, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres drugiej Strony, w 

następujący sposo b: 

1) dokumenty doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu doręczenia, pod warunkiem 

potwierdzenia tego faktu przez Stronę - adresata za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 

2) w przypadkach wskazanych w Umowie możliwe jest przekazanie dokumentu/oświadczenia w formie 

elektronicznej na adres wskazany w ust. 1, przy czym osoba otrzymująca dokument drogą 

elektroniczną jest obowiązana przesłać niezwłocznie potwierdzenie otrzymania na adres e-mail 

drugiej Strony wskazany w ust. 1. Za moment doręczenia dokumentu/oświadczenia przyjmuje się 

chwilę wpływu wiadomości e-mail na serwer drugiej Strony. Przyjmuje się, że wiadomość wpłynęła 

na serwer, gdy w przeciągu kilku minut do nadawcy wiadomości nie wpłynęła systemowa wiadomość 

zwrotna o niedostarczeniu wiadomości.  

3) dokumenty przesłane pocztą będą zawsze przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

4. Za moment dostarczenia dokumentu do Zamawiającego przyjmuje się moment jego otrzymania w 

dniu roboczym w godzinach 8.00 – 16.00. Dokumenty dostarczone po godzinie 16:00 traktuje się jako 

dostarczone w najbliz szym dniu roboczym, następującym po danym dniu. 

5. Wszystkie dokumenty i całą korespondencję związaną z niniejszą Umową nalez y kierowac  do oso b i 

na adresy podane poniz ej: 

1) Adres Zamawiającego: 

Przedstawiciel Zamawiającego (wskazany w ust. 1 pkt 1) …………………………  

nr tel. …………………………….. 

e-mail: …………………………….. 

2) Adres Wykonawcy: 

Koordynator budowy: 

………………………………………….. 

nr tel. ………………………., ……………………………….,  

e-mail: …………………………… 

3) Adres Nadzoru Autorskiego: 

Przedstawiciel Nadzoru Autorskiego 

…………………………………………(imię i nazwisko) 

…………………………………………… 
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………………………………… 

6. Kaz da Strona jest zobowiązana powiadomic  drugą Stronę pisemnie o zmianie swojego adresu 

pocztowego lub adresu poczty elektronicznej wskazanych w ust. 5 przeznaczonych do odbierania 

korespondencji, numero w telefonu oraz oso b do kontaktu wskazanych w ust. 2. W razie zaniechania 

takiego powiadomienia, za skuteczne uznaje się doręczenie na poprzedni adres, o kto rym nadawca 

został powiadomiony przez drugą Stronę. 

7. Strony uzgadniają, z e będą pozostawac  ze sobą w biez ącym kontakcie i informowac  się wzajemnie o 

wszelkich okolicznos ciach mających wpływ na realizację Umowy. 

 
§ 12 

Ubezpieczenie i odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym paragrafie, 

zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres realizacji Umowy na własny koszt ochrony 

ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń: 

1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności  

i posiadanego mienia na kwotę minimum 7 000 000,00 zł,  

2) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) na kwotę co najmniej równą 

Wynagrodzeniu, o którym mowa w § 10. ust. 1  Umowy; 

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): obejmujące ubezpieczenie 

następstw nieszczęśliwych wypadków NNW wszystkich osób przebywających na placu budowy  

z sumą ubezpieczenia 40 000,00 zł na jedną osobę.  

2. Wykonawca złożył Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych w ust. 1 

ubezpieczeń przed zawarciem Umowy, w formie: oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę wraz z dowodem jej opłacenia. Dokumenty te stanowią załącznik nr 7 

do Umowy.  

3. W przypadku upływu terminu ważności polisy OC, CAR/EAR lub innego dokumentu potwierdzającego 

posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie Zamawiającemu, jednak nie później niż na 3 (trzy) dni przed 

ostatnim dniem obowiązywania poprzedniej polisy lub dokumentu potwierdzającego posiadanie 

ubezpieczenia, oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię wznowionej polisy CAR/EAR oraz kopię 

wznowionej polisy OC poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub innego 

dokumentu potwierdzającego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia. W razie niedochowania 

tego obowiązku  dostarczenia dokumentów Zamawiający może naliczyć kary umowne określone  

w § 16 Umowy. W razie niedochowania przedłużenia ubezpieczenia Zamawiający może odstąpić od 

Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy zgodnie z § 17 Umowy i w terminie tam określonym oraz 

jest uprawniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca będzie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni po opłaceniu składki, 

przekazywał Zamawiającemu dokumenty potwierdzających terminowe i w pełnej wysokości opłacanie 

składek. 

5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu aneksów do dokumentów potwierdzających ubezpieczenie określone w ust. 1, pod 

rygorem określonym w ust. 3. 

6. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec 

Zamawiającego, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem Robót, powstałych w szczególności w wyniku: 

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym i długotrwałą 

chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę, Podwykonawców lub innych osób 

przebywających na Terenie budowy; 
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2) utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez nich 

zatrudnionych; 

3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie 

ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich. 

7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z roszczeniami osób 

trzecich w przypadkach określonych w ust. 6. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty  

w związku z roszczeniami osób trzecich w przypadkach określonych w ust. 6, Wykonawca po 

uprzednio otrzymanym pisemnym wezwaniu od Zamawiającego niezwłocznie tj. nie później niż 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania, zwróci je Zamawiającemu. 

8. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi 

jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio  

z wykonywaniem robót budowlanych, Zamawiający pisemnie powiadomi o tym niezwłocznie tj. nie 

później niż 14 dni od dnia, w którym podmiot zwróci się do Zamawiającego z w/w roszczeniami, 

Wykonawcę, a Wykonawca jest zobowiązany przejąć wszelkie działania zmierzające do naprawienia 

szkody lub zaspokojenia roszczeń.  

9. Ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę Zamawiającemu lub osobom trzecim, które 

przewyższą sumy gwarancyjne wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia OC lub których nie 

pokryje zakres umowy ubezpieczenia, zostaną pokryte we własnym zakresie w pełnej ich wysokości 

bezpośrednio przez Wykonawcę na pierwsze wezwanie Zamawiającego. 

10. Niezależenie od obowiązku naprawienia wyrządzonej Zamawiającemu szkody w pełnej wysokości,  

w razie wszczęcia w wyniku nienależytych działań lub zaniechań Wykonawcy jakichkolwiek 

postępowań administracyjnych lub sądowych w stosunku do pozwoleń zmierzających do wstrzymania 

ich wykonalności, uchylenia lub stwierdzenia nieważności, a także w przypadku wydania z powyższych 

powodów decyzji wstrzymujących prowadzenie Robót, Wykonawca:  

a.  na własny koszt wejdzie w prawa i obowiązki Zamawiającego (zastąpi go) w sprawach spornych 

z podmiotem trzecim lub wstąpi do postępowań sądowych, administracyjnych, lub zastąpi 

Zamawiającego,  

b.  w przypadkach, w których działania wskazane w lit. a nie będą prawie dopuszczalne udzieli 

Zamawiającemu pomocy w niezbędnym zakresie w celu zapobieżenia wystąpieniu 

negatywnych konsekwencji dla realizacji Przedmiotu Umowy, ograniczenia skutków wypadku 

ubezpieczeniowego oraz uzyskania od ubezpieczyciela pełnego odszkodowania w możliwe 

krótkim czasie. 

11. Niezależnie od ww. wymagań umownych Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczeń 

obowiązkowych, do których posiadania w związku z realizacją Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Każdorazowo w terminie 7 dni po 

uzyskaniu takiego ubezpieczenia Wykonawca przekaże potwierdzoną przez niego za zgodność kopię 

polisy lub umowy ubezpieczenia.  

12. Wykonawca zobowiązuje się, że, jego Podwykonawcy będą posiadali ubezpieczenia adekwatne do 

zakresu realizowanych przez nich robót przez cały okres realizowania przez nich Robót pod rygorem 

nałożenia na Wykonawcę kary umownej. Wykonawca wraz z kopią zawartej umowy  

o podwykonawstwo, przekazuje kopię ubezpieczenia Podwykonawcy.  Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu kopię aktualnego ubezpieczenia Podwykonawcy na każde pisemne 

wezwanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wezwania. 

 
§ 13 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest lub będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do 

wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), powstałych w wykonaniu i na 

potrzeby niniejszej Umowy, tj. w szczególności w postaci wszelkich opracowań, opisów, 
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projektów, rysunków i obrazów graficznych (zwanych dalej także „Utworami”); 

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworów określonych w pkt. 1 nie 

są (nie będą) w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich; 

3) nie udzielił (nie udzieli) żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania  

z Utworów, o których mowa w pkt. 1; 

4) posiada  (będzie  posiadał)  wyłączne  prawo  do  udzielania  zezwoleń na  

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów, o których mowa w pkt. 1; 

5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie nie 

narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw osób trzecich; 

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą Utworów, o których mowa w pkt. 1, nie 

wykonywała swoich osobistych praw autorskich do Utworów w złej wierze, ani w żaden inny 

sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego związanym z realizacją Przedmiotu 

Umowy oraz dalszym opracowaniem tych Utworów; 

7) dostarczone Utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca przenosi w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy na Zamawiającego 

całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych do Utworów, określonych w ust. 1 pkt. 1 

każdorazowo z dniem złożenia Zamawiającemu Przedmiotu Umowy powstałego w ramach 

poszczególnych Etapów (lub części w przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o jej 

przyjęciu z prawami autorskimi), z prawem do ich wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych i 

czasowych na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalania Utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale; 

2) wprowadzania Utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania; 

3) dowolnego wykorzystania Utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, 

wystawiania i odtwarzania; 

4) wprowadzania Utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń,  

a także publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym; 

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie Utworów przez osoby 

trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie; 

6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo stworzonych 

Utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji; 

7) prawa adoptowania całego lub części Utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie mu 

różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do 

obrotu tak zmienionego Utworu; 

8) wykorzystywania Utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie do 

celów marketingowych; 

9) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką; 

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek  

i modyfikacji Utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki; 

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych; 

12) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworów w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny 

oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz  

z wykorzystaniem sieci www; 

13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych Utworów, a także ich poszczególnych egzemplarzy; 

14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów 

Utworów; 

15) digitalizacji Utworów; 

16) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych Utworów lub ich kopii; 

17) wykorzystywania Utworów w celu przygotowania D okumentacji Projektowej, budowy  
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i rozbudowy Przedmiotu Umowy; 

18) wykorzystywania Utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych w Przedmiocie 

Umowy, jak również utrzymania ich w należytym stanie technicznym; 

19) wprowadzania Utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego; 

20) archiwizowania Utworów. 

3. Nadto w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem niniejszej 

Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do Utworów, aby miały one możliwie 

najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z Utworów przez 

Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzieli zgody na używanie Utworów, będące 

w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści się  

w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zapłaty na 

rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Z chwilą przekazania Utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez Wykonawcę 

egzemplarzy Utworów, w tym nośników, na których Utwory utrwalono. 

5. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich. 

6. Wykonawca  wyraża  nieodwołalnie  zgodę  i  przenosi  na  rzecz  Zamawiającego  prawo 

do wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń  

i adaptacji Utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 („Utwory Zależne")  

i korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do 

Utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich 

polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował 

zarówno Utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania w celu 

zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia 

na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń związanych  

z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku towarowego, nazwy 

handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli takie roszczenie lub 

postępowanie ma związek z Utworami. 

8. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności 

nośników, na których Utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie 

pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest w całości 

Wynagrodzeniem określonym w § 10 ust. 1 Umowy. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową z Utworów i 

Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

9. W  przypadku  zakończenia  obowiązywania  Umowy  z  jakiegokolwiek  powodu,   

w tym, w szczególności, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zachowa 

wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania (albo zobowiązuje 

się do zapewnienia ze strony twórcy do niewykonywania) autorskich praw osobistych przysługujących 

mu do Utworów w zakresie: 

1) nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania; 

2) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności; 

3) nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód, 

jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem 

niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia, lub pośrednia, jaką może 

ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych na jego rzecz mocą niniejszej Umowy 

praw do opracowania, także będących konsekwencją naruszenia praw osób trzecich, lub 

nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, a w szczególności: 

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na 
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zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych praw 

własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie działania, 

zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba że naruszenie, o którym 

mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego; 

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na 

zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia 

Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia 

udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym 

postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego 

określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez 

Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

12. Do czasu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu nieodpłatnej, wyłącznej licencji z prawem udzielania przez Zamawiającego 

sublicencji na korzystanie z Utworo w powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy na polach 

eksploatacji, kto re zostały wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu w ramach Wynagrodzenia. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw na polach 

eksploatacji, kto re na dzien  zawarcia Umowy nie istnieją, a mogą powstac  w przyszłos ci w ramach 

Wynagrodzenia w terminie do 1 miesiąca od dnia powstania danego pola eksploatacji. 

 
 

§ 14 

Rękojmia i gwarancja należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na Przedmiot Umowy na okres ….. oraz 
wydłuża odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady i Usterki na okres ……. miesięcy, a na 
wbudowane i zamontowane urządzenia gwarancji na okres 60 miesięcy jednakże nie krótszej niż 
gwarancja producenta oraz wydłuża odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na okres 60 
miesięcy.  

2. Wykonawca oświadcza, że gwarancja na wbudowane i zamontowane urządzenia nie będzie zawierać 
postanowień powodujących utratę lub ograniczenie udzielonej gwarancji w przypadku udzielenia 
przez Zamawiającego zamówienia na świadczenie usługi konserwacji urządzeń dowolnemu 
wykonawcy.  

3. Wykonawca oświadcza, że nie wprowadził do warunków gwarancji takich postanowień i ograniczeń 
gwarancji, które powodowałyby konieczność udzielenia zamówienia wyłącznie jednemu wykonawcy, 
tj. naruszałoby zasadę uczciwej konkurencji.  

4. Wykonawca oświadcza, że nie wprowadził do udzielonej przez siebie gwarancji warunków, które 
wskazywałyby większą częstotliwość wymaganych konserwacji urządzeń niż wskazane przez 
producenta urządzenia. 

5. Szczegółowe warunki gwarancji na urządzenia określają dokumenty gwarancyjne, dostarczone wraz  
z urządzeniami. Zapisy zawarte w niniejszej Umowie, dotyczące gwarancji jakości, zmieniają w tym 
zakresie mniej korzystne postanowienia zawarte w dokumentach gwarancyjnych.  

6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przez cały okres 
udzielonej gwarancji serwisu gwarancyjnego polegającego na usuwaniu na swój koszt (łącznie  
z kosztami transportu i dojazdu) Wad i Usterek przy zachowaniu zasad dot. szczego lnego charakteru 
Przedmiotu Umowy (tzn. Wykonawca w ramach s wiadczenia serwisu gwarancyjnego zapewnic  ma 
personel posiadający stosowne klauzule poufnos ci, kto re wymagane są od personelu Wykonawcy na 
etapie realizacji Przedmiotu Umowy) .  

7. Gwarancja jakości obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji Usterki, Wady  - powstałe w 
czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.  

8. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Strony odpowiedniego 
protokołu odbioru. Wykonawca odpowiada za Wady i Usterki również po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o Wadach i Usterkach przed upływem tego 
okresu. 

9. Wykonawca gwarantuje, że: 
1) roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

stosownie do wymagań wynikających z przepisów prawa, stosownie do wymagań zawartych w 
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PFU oraz że rezultat wykonanych robót budowlanych pozwala na użytkowanie Zespołu 

Pomieszczeń Bezpiecznych wraz ze Specjalną Strefą Ochronną, wydzieloną salą specjalną 

przeznaczoną do rozmów niejawnych, kancelarią tajną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi 

w nowym budynku Sądu Apelacyjnego w Warszawie zgodnie z jego przeznaczeniem określonym 

w  PFU; 

2) zastosowane przez Wykonawcę materiały spełniają wymagania określone w PFU oraz nie są 

obciążone prawami osób trzecich; 

3) zamontowane przez Wykonawcę meble i urządzenia są sprawne, spełniają wymagania 

określone w PFU oraz nie są obciążone prawami osób trzecich. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na niezgodność wykonanych dokumentów lub 

wykonanych Robót budowlanych z oświadczeniem gwarancyjnym wskazanym w ust. 9, Wykonawca 

zobowiązuje się: 

1) w przypadku Wad i Usterek ujawnionych w przekazanych dokumentach - do usunięcia Wady lub 

Usterki lub do dostarczenia rzeczy wolnej od Wad lub Usterek; 

2) w przypadku Wad i Usterek ujawnionych w Robotach, w tym wynikających z nieprawidłowego 

montażu mebli i urządzeń  - do usunięcia Wady i/lub Usterki, naprawy lub dostarczenia rzeczy 

wolnej od Wad i Usterek; 

3) w przypadku Wad i Usterek ujawnionych w meblach i wyposażeniu dostarczonych przez 

Wykonawcę – do wymiany rzeczy na wolną od Wad i/lub Usterek wraz z wykonaniem wszelkich 

robót budowlanych, których konieczność wykonania powstała w związku z wymontowaniem i 

zamontowaniem wymienionej rzeczy. 

11. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązuje się do wykonywania w szczególności 

następujących usług gwarancyjnych: 

1) napraw Wad i Usterek urządzen  spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i 

materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieuz ywanych częs ci 

podzespoło w, realizowanych w autoryzowanym serwisie producenta i potwierdzone 

os wiadczeniem autoryzowanego serwisu producenta; 

2) testowania poprawnos ci pracy urządzen  po wykonaniu naprawy; 

3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemo w dotyczących urządzen . 

12. Serwis gwarancyjny z tytułu usuwania Wad i Usterek oraz z tytułu wymaganych przeglądo w 

serwisowych, wynikających z załączonych do urządzen  kart gwarancyjnych lub dokumentacji 

techniczno-rozruchowej, s wiadczony będzie przez Wykonawcę, na jego koszt, w miejscu uz ytkowania 

urządzen  przez Zamawiającego. 

13. Dopuszcza się wykonywanie czynnos ci serwisowych przez producenta urządzen  lub podmiot 

posiadający autoryzacje producenta sprzętu.  

14. W przypadku koniecznos ci wykonania naprawy sprzętu poza miejscem uz ytkowania Wykonawca 

przed przetransportowaniem sprzętu, uzyska pisemną zgodę Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca zorganizuje transport i pokryje jego koszty.  

15. Okres gwarancji ulegnie przedłuz eniu odpowiednio w przypadku naprawy sprzętu - o okres 

wykonywania naprawy; w przypadku dokonania wymiany sprzętu okres gwarancji będzie biegł od 

nowa.  

16. Kaz da osoba wykonująca usługi gwarancyjne będzie posiadała dokument toz samos ci i pisemne 

upowaz nienie wystawione przez Wykonawcę oraz będzie zobligowana stosowac  się do przepiso w 

wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ruchu osobowego i materiałowego w jego siedzibie. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego podjęcia wybranego przez Zamawiającego działania w 

ramach udzielonej rękojmi lub gwarancji bez względu na wysokos c  związanych z tym koszto w, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie kro tszym niz  7 dni. Zamawiający przekazując 

zgłoszenie Wady i/lub Usterki zobowiązany jest do okres lenia, czy korzysta z uprawnien  

przysługujących mu w ramach rękojmi czy uprawnien  przysługujących mu z tytułu gwarancji.  

18. Wykonawca zobowiązuje się przyjmowac  zgłoszenia Wad i Usterek w godzinach od 7.00 do 17.00 

przez 7 dni w tygodniu. Zgłoszenia wad  będą dokonywane przez Zamawiającego przy uz yciu poczty 
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elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: ……………….. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie. Termin, o kto rym mowa w ust. 2 lub 6 rozpoczyna 

bieg od momentu przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego.   

19. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnien  z gwarancji nie wyłącza uprawnien  wynikających z 

rękojmi.  

20. Prawidłowe usunięcie Wady i/lub Usterki stwierdzonej w okresie rękojmi i gwarancji zostanie 

stwierdzone odpowiednim protokołem, kto ry zostanie podpisany przez Strony.  

21. Strony ustalają, z e w okresie rękojmi i gwarancji wykonane zostaną następujące przeglądy obiektu: 

1) na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji Zamawiający powoła komisję w celu stwierdzenia 

ujawnionych w tych okresach wad i usterek; Wykonawca usunie wady i usterki w uzgodnionym 

między Stronami terminie, 

2) w przypadku ujawnienia wad lub usterek, stwarzających zagroz enie lub znaczną uciąz liwos c  dla 

uz ytkowniko w obiektu, powoływane będą komisje awaryjne; Wykonawca usunie,  

w trybie pilnym, wady i usterki, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

22. Z każdego przeglądu Strony sporządzą protokół, którego zapisy stanowić będą podstawę do podjęcia 

działań w nim określonych. 

23. W przypadku nie przystąpienia, w terminie określonym w ust. 17, do usunięcia Wad lub Usterek, 

Zamawiający ma prawo bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, zlecić ich usunięcie lub wymianę 

osobom trzecim na koszt Wykonawcy, poprzez potrącenie wartości robót z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy bez upoważnienia sądu.   

24.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące 

następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach 

przewidzianych przez Kodeks Cywilny. 

25. Postanowienia, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wyłączają szczegółowych wymagań 

gwarancyjnych określonych w PFU.  

 

 
§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony zgodnie potwierdzają, z e przed zawarciem Umowy Wykonawca wnio sł zabezpieczenie 

nalez ytego wykonania Umowy w formie …………………………., w wysokos ci 5,00 % wartos ci brutto 

wynagrodzenia Wykonawcy okres lonego w § 10 ust. 1 Umowa, tj. w kwocie ………………….. zł (słownie: 

…………………………………. złotych 00/100), kto re słuz yc  będzie pokryciu roszczen  Zamawiającego  

z tytułu niewykonania lub nienalez ytego wykonania Umowy, w szczego lnos ci pokryciu kar umownych 

lub z tytułu gwarancji i rękojmi za Wady i/lub Usterki lub gwarancji.  

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy oraz okres gwarancji i rękojmi,  

z zastrzez eniem ust. 6. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania przez 

Wykonawcę Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie wyraz a zgody na formę zabezpieczenia okres loną 

w art. 452 ust. 4 Ustawy Pzp. 

3. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawił dokument potwierdzający wniesienie 

zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy, kto ry stanowi załącznik nr 8 do Umowy. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moz e dokonac  zmiany formy zabezpieczenia nalez ytego 

wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o kto rych mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy Pzp. Zmiana 

formy zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem jego ciągłos ci  

i bez zmniejszenia jego wysokos ci. 

5. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres realizacji Umowy wraz z okresem 

udzielonej gwarancji, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie kro tszy niz  5 

lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłuz enia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie co najmniej 30 dni przed upływem waz nos ci 

zabezpieczenia. 

6. W przypadku nieprzedłuz enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpo z niej na 30 dni przed 

upływem terminu waz nos ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz   
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w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  

z dotychczasowego zabezpieczenia nie po z niej niz  w ostatnim dniu waz nos ci dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy 

w przypadku zaistnienia kto regokolwiek z poniz szych zdarzen : 

a) wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposo b wadliwy albo sprzeczny  

z warunkami Umowy, w tym w przypadku naliczenia kar umownych z kaz dego z tytuło w 

okres lonych w Umowie, 

b) wystąpienia zwłoki w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, w stosunku do termino w okres lonych 

w Umowie, 

c) w przypadku zaistnienia roszczen  Zamawiającego względem Wykonawcy, wynikających  

z Umowy, w tym spowodowanych niewykonaniem lub nienalez ytym wykonaniem Umowy, 

roszczen  z tytułu gwarancji lub rękojmi za Usterki i Wady. 

8. Po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczen  z tytułu 

rękojmi i gwarancji 30% kwoty zabezpieczenia, zas  dokona zwrotu pozostałej kwoty zabezpieczenia 

nalez ytego wykonania Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania przez Strony 

Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy. 

9. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy zostanie zwro cone Wykonawcy 

w terminie 15 (piętnastu) dni po całkowitym upływie okresu rękojmi i gwarancji i podpisaniu przez 

Strony protokołu odbioru pogwarancyjnego. 

 

 

§ 16  

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienalez ytego wykonania Umowy naliczane będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za kaz dy rozpoczęty dzien  zwłoki w stosunku do termino w realizacji Etapo w okres lonych w § 

3 ust. 2 Umowy oraz Harmonogramie dyrektywnym - w wysokos ci 0,02% kwoty 

Wynagrodzenia brutto okres lonego w § 10 ust. 1 Umowy; 

2) za kaz dy rozpoczęty dzien  zwłoki w usunięciu Wad lub Usterek w stosunku do termino w 

wskazanych w § 14 ust. 17 Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokos ci 0,01% 

Wynagrodzenia brutto okres lonego w § 10 ust. 1 Umowy, z zastrzez eniem, z e w sytuacji gdy 

usunięcie/naprawa Wad lub Usterek nastąpi w terminie okres lonym w Umowie kary  

z tytułu zwłoki w przystąpieniu do naprawy zostaną anulowane; 

3) za kaz dy rozpoczęty dzien  zwłoki w zapłacie nalez nego Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia – w wysokos ci 0,005% kwoty Wynagrodzenia 

brutto okres lonego w § 10 ust. 1 Umowy; 

4) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn lez ących po stronie 

Wykonawcy, o kto rych mowa w § 17 ust. 1 Umowy – w wysokos ci 30% Wynagrodzenia brutto 

okres lonego w § 10 ust. 1 Umowy; 

5) za nieprzedłoz enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos ci 0,02% 

Wynagrodzenia brutto okres lonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kaz de takie zdarzenie; 

6) za nieprzedłoz enie pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokos ci 0,02% Wynagrodzenia brutto okres lonego  

w § 10 ust. 1 Umowy, za kaz de takie zdarzenie; 

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z wymogami Zamawiającego  

w zakresie terminu zapłaty lub waloryzacji wynagrodzenia po aneksowaniu Umowy  

z Wykonawcą – w wysokos ci 0,1 % Wynagrodzenia brutto okres lonego w § 10 ust. 1 Umowy za 

kaz dy stwierdzony przypadek; 
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8) w przypadku nieprzestrzegania ustalonych warunko w BHP lub ppoz ., w wysokos ci 2 000,00 zł, 

za kaz dy stwierdzony przypadek; 

9) za realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawco w, co do kto rych nie ma zgody 

Zamawiającego, o kto rej mowa w § 7 ust. 6-11 Umowy – w wysokos ci 10 000,00 zł za kaz dy 

stwierdzony przypadek naruszenia; 

10) w przypadku nieprzedłoz enia Zamawiającemu kopii polis/umo w ubezpieczenia w terminie 

wynikającym z § 12 ust. 3 Umowy – w wysokos ci 1 000,00 zł za kaz dy rozpoczęty dzien  zwłoki; 

11) za powto rne i kaz de następne zgłoszenie nieprzygotowane prawidłowo w sposo b 

umoz liwiający skuteczne przeprowadzenie odbioru, w szczego lnos ci zgodnie z przepisami BHP 

i postanowieniami Umowy do Odbioru Częs ciowego, Odbioru robo t zanikających  

i ulegających zakryciu lub odbioru Robo t Budowlanych oraz Dokumentacji Powykonawczej – 

w wysokos ci 2 000,00 zł za kaz dy stwierdzony przypadek naruszenia; 

12) za kaz de niestawienie się Koordynatora budowy i innych upowaz nionych do podejmowania 

decyzji przedstawicieli Wykonawcy na cyklicznych naradach, spotkaniach w wysokos ci 2 

000,00 zł za kaz dy przypadek naruszenia; 

13) za kaz de niestawiennictwo osoby upowaz nionej do reprezentowania Wykonawcy  

w zakresie zmiany Umowy i zaciągania zobowiązan  finansowych na odrębnie wyznaczone 

spotkanie, kto rego przedmiot wymaga uczestniczenia osoby posiadającej stosowne 

uprawnienia do reprezentacji Wykonawcy w wysokos ci 2 000,00 zł za kaz dy przypadek;   

14) za brak zatrudnienia oso b wskazanych w § 6 ust. 6 Umowy na podstawie umowy o pracę –  

w wysokos ci 3 000,00 zł za kaz dy stwierdzony przypadek; 

15) za niewykonanie lub nienalez yte wykonanie obowiązko w Wykonawcy okres lonych w § 7 ust. 

17, 18, 21 i 22 Umowy lub w STWiORB  w terminie wskazanym odpowiednio w Umowie lub w 

STWiORB, a w przypadku jego braku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 

wysokos ci 3 000,00 zł za kaz dy stwierdzony przypadek (rozumiany jako kaz dy pojedynczy 

obowiązek, konsultacja, uzgodnienie, ustalenie, rozwiązanie, osoba niespełniająca wymagan  

lub niewskazana w ofercie itp.), 

16) w przypadku nieposiadania przez Podwykonawcę ubezpieczenia przez cały okres realizowania 

przez niego Robo t – w wysokos ci 3 000,00 zł za kaz dy stwierdzony przypadek;  

17) za brak przedłoz enia Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okres lonym w § 4 ust. 

2 pkt 6 Umowy – w wysokos ci 3 000,00 zł za kaz dy rozpoczęty dzien  zwłoki; 

18) w przypadku nieuzyskania akredytacji ABW Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokos ci 10% Wynagrodzenia brutto okres lonego w § 10 ust. 1 Umowy;  

19) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z innych przyczyn lez ących po stronie 

Wykonawcy niz  te, o kto rych mowa w § 17 Umowy – w wysokos ci 30% Wynagrodzenia brutto 

okres lonego w § 10 ust. 1 Umowy 

20) w przypadku nieprzedłoz enia Zamawiającemu dokumento w potwierdzających terminowe i w 

pełnej wysokos ci opłacanie składek tytułem polis/umo w ubezpieczenia w terminie 

wynikającym z § 12 ust. 4 Umowy – w wysokos ci 1 000,00 zł za kaz dy rozpoczęty dzien  zwłoki; 

21) w przypadku nieprzedłoz enia Zamawiającemu dokumento w potwierdzających posiadanie 

wymaganych w § 12 Umowy polis OC, CAR/EAR lub innego dokumentu potwierdzającego 

posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 

okres lonym w § 12 ust. 3 Umowy oraz w formie tam wskazanej. 

3. Jez eli szkoda poniesiona przez Stronę przekroczy wysokos c  kar umownych przewidzianych  

w Umowie, Strona ma prawo dochodzenia od drugiej Strony odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogo lnych. Kary umowne są niezalez ne od powstania i wysokos ci szkody. 

4. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji 

Umowy, Zamawiający wystawi notę obciąz eniową, na podstawie, kto rej Wykonawca będzie 

zobowiązany zapłacic  Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody lub skorzysta z polisy 

ubezpieczeniowej wskazanej w § 12 Umowy. 
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5. Ewentualne nalez nos ci z tytułu kar umownych lub odszkodowan  zostaną potrącone według 

uznania Zamawiającego, z zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy, z Wynagrodzenia 

Wykonawcy lub Wykonawca zapłaci nalez nos c  na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany  

w nocie obciąz eniowej, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia. 

6. Kary umowne, o kto rych mowa w ust. 2 i 3 są niezalez ne od siebie, a zapłata jednej nie uchyla 

obowiązku zapłaty innej, z zastrzez eniem, z e jez eli dany przypadek wypełnia więcej niz  jedną  

z przewidzianych przesłanek do naliczenia kary, zostanie naliczona kara na podstawie 

postanowienia przewidującego wyz szą karę. Kary umowne są naliczane niezalez nie od 

skorzystania z prawa odstąpienia. Decyzję w tym zakresie podejmuje wyłącznie Zamawiający.  

W przypadku odstąpienia od Umowy i nałoz enia na Wykonawcę kary umownej z tytułu 

odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie naliczy kar umownych wskazanych w § 16 ust. 2 pkt 1-3 

i 5-18, 20, 21 Umowy za okolicznos ci, kto re były podstawą do odstąpienia od Umowy.  

7. Z zastrzez eniem ust. 3, łączna wysokos c  naliczanych kar umownych ze wszystkich tytuło w 

okres lonych w Umowie nie przekroczy 30,00 % Wynagrodzenia brutto okres lonego w § 10 ust. 1  

Umowy. 

 

§ 17 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo, zachowując prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstąpic  od 

Umowy w całos ci lub w częs ci, z następujących przyczyn, lez ących po stronie Wykonawcy: 

1) w przypadku realizacji Umowy w sposo b nienalez yty przez Wykonawcę (niezgodny  

z postanowieniami Umowy) mimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania do 

nalez ytej realizacji Umowy i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, a Wykonawca nie 

uczynił tego w wyznaczonym terminie; dotyczy to realizacji wszystkich obowiązko w 

wskazanych w Umowie i załącznikach do Umowy, w tym obowiązko w uczestniczenia  

w naradach i spotkaniach, raportowania, uzgadniania dokumento w itp. 

2) gdy zwłoka w realizacji Etapo w przekroczy 21 dni od termino w wyznaczonych  

w § 3 ust. 2 Umowy oraz Harmonogramie dyrektywnym i pomimo dodatkowego pisemnego 

wezwania Wykonawca nie zrealizuje wymaganego zakresu zamo wienia okres lonego Etapem w 

terminie okres lonym w tym wezwaniu; 

3) jez eli przerwa w wykonywaniu Przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny przekroczy 

okres 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Wykonawca nie przystąpi do 

wykonania Przedmiotu Umowy; 

4) gdy nastąpi raz ąca zwłoka w dotrzymaniu termino w wynikających z Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego innych niz  wskazane w pkt 2) - za raz ącą zwłokę Strony uznają 

przekroczenie terminu o 21 dni z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, przy czym 

odstąpienie od Umowy moz e nastąpic  w przypadku, gdy pomimo dodatkowego pisemnego 

wezwania Wykonawca nie zrealizuje wymaganego zakresu zamo wienia w terminie okres lonym 

w tym wezwaniu; 

5) w przypadku koniecznos ci wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania 

bezpos redniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos ci 

dokonania bezpos rednich zapłat na sumę większą niz  5% Wynagrodzenia okres lonego w  

§ 10 ust. 1  Umowy; 

6) w przypadku nieprzedłuz enia polis ubezpieczeniowych wskazanych w § 12 Umowy; 

7) niewywiązania się przez Wykonawcę z kto regokolwiek z obowiązko w okres lonych w § 8; 

8) gdy Wykonawca utraci moz liwos c  realizacji zamo wienia przy udziale podmiotu, na kto rego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach okres lonych w Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunko w udziału w postępowaniu, jez eli w ciągu 7 Dni od dnia, w kto rym 

Wykonawca utracił moz liwos c  realizacji zamo wienia przy udziale tego podmiotu, Wykonawca 

nie wykaz e, z e proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
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nie mniejszym niz  podmiot, na kto rego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamo wienia; 

9) w sytuacji zaistnienia okolicznos ci prowadzących do złamania zakazu wynikającego z art. 5k 

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, z zastrzez eniem postanowien  art. 5k ust. 4 tegoz  

rozporządzenia. Zamawiający moz e odstąpic  od Umowy lub jej częs ci w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomos ci o powyz szych okolicznos ciach; 

10) w sytuacji zaistnienia wobec Wykonawcy okolicznos ci prowadzących do wypełnienia się co 

najmniej jednej z przesłanek okres lonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczego lnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

słuz ących ochronie bezpieczen stwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 129 ze zm.). 

Zamawiający moz e odstąpic  od Umowy lub jej częs ci w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomos ci o powyz szych okolicznos ciach; 

11) wykonywania prac lub robo t z naruszeniem § 4 ust. 1 pkt 1, 2, § 4 ust. 5 lub z naruszeniem 

innych obowiązko w związanych z ochroną informacji niejawnych, w szczego lnos ci okres lonych 

w § 6 ust. 2, § 7 ust. 5. 

12) za brak uzyskania akredytacji systemu teleinformatycznego znajdującego się w granicach 

ustanawianej specjalnej strefy ochronnej, 

13) za brak uzyskania pozytywnej opinii ABW w zakresie ujawnienia urządzen  teletechnicznych 

słuz ących do nieuprawnionego pozyskania informacji oraz izolacyjnos ci akustycznej 

pomieszczen , 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Zamawiający moz e odstąpic  od Umowy w terminie 30 dni od 

dnia wystąpienia okolicznos ci okres lonej w ust. 1, uzasadniającej odstąpienie. 

3. Os wiadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga dla swej waz nos ci formy pisemnej.  

4. Zamawiający moz e odstąpic  od Umowy na podstawie art. 456 Ustawy Pzp.  

5. Niezalez nie od postanowien  powyz szych ustępo w, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od Umowy na podstawie przepiso w powszechnie obowiązującego prawa, w tym 

przepiso w Kodeksu Cywilnego. Os wiadczenie Zamawiającego o odstąpieniu wymaga formy 

pisemnej.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, zastosowanie mają postanowienia dot. przeniesienia 

autorskich praw majątkowych do wszelkich utworo w powstałych w toku realizacji Umowy, kto re 

zostały odebrane przez Zamawiającego za Wynagrodzeniem. 

7. Odstąpienie wywiera skutek na przyszłos c , z zastrzez eniem poniz szych postanowien .  

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymac  wykonywanie Robo t, poza mającymi na celu ochronę z ycia, zdrowia  

i mienia oraz zabezpieczyc  przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyc  teren budowy i opus cic  go najpo z niej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

2) przekazac  znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty nalez ące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za kto re Wykonawca otrzymał płatnos c  oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację Projektową, najpo z niej  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Strony dokonają wspólnie inwentaryzacji wykonanych Robót w terminie do 10 dni od dnia 

odstąpienia od Umowy. Strony są zobowiązane do wykonania wspólnej inwentaryzacji i 

zakończenia jej w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.  Inwentaryzacji 

podlegają Roboty wykonane według stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca ma obowiązek 

zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, 

Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

9. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia potwierdzonego 

zgłoszenia gotowos ci, o kto rym mowa w ust. 8, do odbioru robo t przerwanych i zabezpieczających. 
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10. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni od daty odbioru robo t przerwanych 

i zabezpieczających zorganizowac  usunięcie własnego zaplecza, sprzętu i robo t tymczasowych na 

swo j koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyz szego obowiązku, 

Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robo t tymczasowych na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający niezwłocznie przejmie teren budowy od Wykonawcy. 

12. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w os wiadczeniu o odstąpieniu polecen  

Zamawiającego dotyczących ochrony mienia lub bezpieczen stwa robo t. 

13. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi na etapie realizacji Etapu 1, Strony wspo lnie 

dokonają wyceny kalkulacji Dokumentacji Projektowej powstałej w ramach realizacji Umowy wg 

„Katalogu nakładu pracy projektanta” w przypadku, gdy powstała Dokumentacja nie będzie 

posiadała Wad uniemoz liwiających jej dalsze wykorzystanie.   

 

§ 18 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień Umowy w przypadkach i na warunkach określonych 

poniżej: 

1) zmiana terminu lub sposobu realizacji Umowy lub wysokos ci Wynagrodzenia:  

a) jes li koniecznos c  ta nastąpiła na skutek okolicznos ci, kto rych nie moz na było przewidziec   

w chwili zawierania Umowy, w szczego lnos ci: siły wyz szej, udokumentowanych w Dzienniku 

budowy i uniemoz liwiających kontynuowanie Robo t zgodnie ze sztuką budowlaną działan  

sił natury, przed kto rymi Wykonawca nie mo gł w racjonalny sposo b poczynic  

zabezpieczenia; 

b) w przypadku wystąpienia opo z nienia w dokonaniu okres lonych czynnos ci lub ich 

zaniechania przez włas ciwe organy administracji pan stwowej, nie będących następstwem 

okolicznos ci, za kto re Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c ; 

c) w przypadku wystąpienia opo z nienia w wydawaniu decyzji, zezwolen , uzgodnien  itp., do 

wydania kto rych włas ciwe organy są zobowiązane na mocy przepiso w prawa, jez eli 

opo z nienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w kto rym ww. decyzje 

powinny zostac  wydane oraz nie są następstwem okolicznos ci, za kto re Wykonawca ponosi 

odpowiedzialnos c ; 

d) jes li koniecznos c  zmiany nastąpiła na skutek okolicznos ci lez ących po stronie 

Zamawiającego, a kto ra jest niezbędna do zakon czenia Przedmiotu Umowy; 

e) w przypadku koniecznos ci wykonania dodatkowych, niewskazanych w STWiORB  

i Dokumentacji Projektowej badan , ekspertyz, analiz itp. i jez eli koniecznos c  wykonania ww. 

badan , ekspertyz i analiz nie będzie następstwem okolicznos ci, za kto re odpowiedzialnos c  

ponosi Wykonawca ani jego zaniechan ; 

f) w przypadku wystąpienia opo z nienia w rozpoczęciu realizacji Etapu 2 spowodowanego  

trwającymi Robotami realizowanymi przez Generalnego Wykonawcę zamo wienia 

publicznego pn. „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa 

siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także 

spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości 

przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”, Strony dokonają zmiany terminu rozpoczęcia i 

zakon czenia realizacji Etapu 2 o czas tego opo z nienia; 

g) zastosowanie innych niz  przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB 

technologii, materiało w, urządzen  oraz rozwiązan  projektowych i funkcjonalnych z uwagi na 

uzasadnione zalecenia Nadzoru Autorskiego lub wykazany przez Wykonawcę, obiektywny 

brak moz liwos ci lub istotna trudnos c  w pozyskaniu wskazanych w Dokumentacji 

Projektowej materiało w, 

h) w wyniku koniecznos ci wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej np. z uwagi na 

błędy lub braki tej Dokumentacji - o czas niezbędny do zakon czenia realizacji Umowy  
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w sposo b nalez yty zgodnie ze zmienioną Dokumentacją; 

i) gdy zaistnieje koniecznos c  wykonania Robo t wynikających z zalecen  organo w uprawnionych 

np. nadzoru budowlanego; 

j) w przypadku wystąpienia szko d wynikłych z nieszczęs liwych wypadko w dotyczących 

pracowniko w i oso b trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, w tym takz e ruchem pojazdo w mechanicznych na terenie budowy;  

k) w przypadku koniecznos ci wstrzymania Robo t jes li w toku ich realizacji doszło do odkrycia 

przypuszczalnego zabytku, na czas przestoju spowodowanego koniecznos cią dokonania 

procedury związanej z zabezpieczeniem odkrycia oraz przeprowadzeniem badan  

archeologicznych, az  do momentu wydania decyzji zezwalającej na kontynuację Robo t lub 

zezwolenia na kontynuację Robo t w innej formie; 

l) wystąpieniem Siły Wyz szej uniemoz liwiającej prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

przez kto rą rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezalez nym od Stron, kto rego 

Strony nie mogły przewidziec  przed zawarciem Umowy oraz kto rego nie mogły uniknąc  ani 

kto remu nie mogły zapobiec przy zachowaniu nalez ytej starannos ci, w szczego lnos ci: 

powo dz , poz ar, inne klęski z ywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

promieniowanie lub skaz enia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty 

nieposłuszen stwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, 

stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, stany nadzwyczajne, epidemie i stany 

zagroz enia epidemicznego, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, akty władz 

pan stwowych uniemoz liwiające wykonanie zobowiązan  umownych. Kaz da ze Stron jest 

obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajs ciu przypadku siły 

wyz szej o ile druga ze Stron nie wskaz e inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, Strona, 

kto ra dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązko w 

wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak 

ro wniez  musi podjąc  wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania 

Przedmiotu Umowy, kto rych podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyz szej. W przypadku 

ustania siły wyz szej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązko w 

wynikających z Umowy; 

2) zmiany technologiczne spowodowane w szczego lnos ci następującymi okolicznos ciami: 

a) pojawienie się na rynku materiało w lub urządzen  nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie koszto w realizacji Przedmiotu Umowy lub koszto w eksploatacji wykonanego 

Przedmiotu Umowy lub umoz liwiające uzyskanie lepszej jakos ci Robo t; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robo t pozwalającej na 

skro cenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie koszto w wykonywanych prac, jak 

ro wniez  koszto w eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy; 

3) zmiana terminu przekazania terenu budowy ze względu na przyczyny lez ące po stronie 

Zamawiającego, dotyczące np. braku przekazania terenu budowy, przy czym Wykonawca nie moz e 

odmo wic  przejęcia Terenu budowy; 

4) zmiana terminu oraz sposobu realizacji Umowy, jes li zaistniały odmienne od przyjętych  

w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB warunki techniczne skutkujące niemoz nos cią 

wykonania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych załoz eniach technologicznych; 

5) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawco w na zasadach okres lonych w Umowie; 

6) moz liwos c  wprowadzenia innych rozwiązan  technologicznych usprawniających wykonanie 

Przedmiotu Umowy ze względo w technicznych lub finansowych, w szczego lnos ci w sytuacji 

pojawienia się na rynku nowych rozwiązan  technologicznych i materiałowych lub wyczerpania, 

wycofania rozwiązan  okres lonych w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB, z zastrzez eniem, z e 

zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w Postępowaniu oraz na 

pierwotny Przedmiot Umowy okres lony w SWZ oraz nie powodują zwiększenia Wynagrodzenia; 

7) zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w Umowie na zasadach okres lonych w Umowie; 

8) zmiana podmiotowa po stronie Wykonawcy w przypadku przejęcia przez Zamawiającego 
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zobowiązan  Wykonawcy względem Podwykonawcy zgodnie z art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp w zw. z art. 

455 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy Pzp; 

9) zmiana wysokos ci Wynagrodzenia i sposobu s wiadczenia w zakresie wymaganych ubezpieczen , 

jez eli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający uzna za zasadne pozyskanie dodatkowych 

ubezpieczen  elemento w Przedmiotu Umowy, kto re nie zostały objęte Przedmiotem Umowy ani nie 

są ubezpieczeniami obligatoryjnymi zgodnie z przepisami prawa, kto re Wykonawca powinien był 

przewidziec  i skalkulowac  w kwocie Wynagrodzenia; 

10) zmiana warunko w ubezpieczenia, kto ra skutkuje niespełnianiem minimalnych wymogo w 

okres lonych w Umowie, w przypadku zmiany przepiso w lub zmian zachodzących na rynku 

ubezpieczen  uniemoz liwiających obiektywnie utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej na 

okres lonych w Umowie warunkach. 

11) skro cenie terminu realizacji Umowy lub poszczego lnych Etapo w wskazanych  

w Harmonogramie dyrektywnym i/lub Harmonogramie szczego łowym, na wniosek 

Zamawiającego, w sytuacji, gdy Zamawiający uzyska s rodki finansowe na sfinansowanie 

zamo wienia w terminach wczes niejszych niz  wynika to z Harmonogramu dyrektywnego. 

2. Zmiany Umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 

455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Ustawy Pzp. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 jest sporządzenie i podpisanie 

przez Strony Protokołu Konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego 

wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej okoliczności z wymienionych w ust. 1 lub w Ustawie 

Pzp. Protokół Konieczności będzie załącznikiem do aneksu do Umowy.  

4. W przypadku zmiany Wynagrodzenia w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 wyliczenie kosztu robót 

nastąpi w oparciu o ceny zawarte w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy lub poszczególnych Etapów zakres tej zmiany 

powinien być ściśle związany z opisaną w przesłance zmiany Umowy przeszkodą lub okolicznością i 

wynosić tożsamy okres co okres trwania przeszkody i okoliczności.  

6. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 

7. Ustala się zmiany niewymagające aneksu do Umowy a jedynie przekazania, za potwierdzeniem 

odbioru, pisemnego oświadczenia drugiej Stronie Umowy: 

1) zmiana danych teleadresowych, w tym oso b do kontakto w wskazanych w § 11 Umowy; 

2) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy; 

3) zmiana sposobu przekazywania biez ących dokumento w opisanego w § 11 Umowy, w tym faktur. 

 
§ 19 

Waloryzacja Umowy 
1. Wynagrodzenie nalez ne Wykonawcy, moz e ulegac  zmianie zgodnie z Ustawą Pzp w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towaro w i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) zmiany wysokos ci minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami o minimalnym wynagrodzeniu; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo 

wysokos ci składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos ci wypłat do pracowniczych plano w kapitałowych,  

o kto rych mowa w ustawie z dnia 4 paz dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 427). 

2. Zmiana wysokos ci Wynagrodzenia obowiązywac  będzie od dnia wejs cia w z ycie nowych przepiso w 

prawa, o kto rych mowa w ust. 1 lub od dnia uzyskania interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej  

o ewentualnej zmianie wysokos ci stawki podatku od towaro w i usług dla objętego nią zakresu Robo t, 

jednak nie wczes niej niz  od daty złoz enia przez Wykonawcę wniosku o waloryzację Wynagrodzenia 

oraz os wiadczenia, o kto rym mowa w ust. 7, z zastrzez eniem odpowiednio ust. 10 i 11, i dotyczyc  

będzie nierozliczonej na tym etapie częs ci Wynagrodzenia za Roboty, kto re do dnia zmiany nie zostały 

wykonane i odebrane na podstawie protokołu Odbioru Częs ciowego. 
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3. W przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 1 pkt 2, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o wartos c  rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokos ci minimalnej stawki godzinowej oso b bezpos rednio 

wykonujących zamo wienie w zakresie, w jakim jeszcze nie zostało wykonane, przy czym podwyz szenie 

ceny i stawki za usługę nie mogą byc  wyz sze od wskaz nika wzrostu cen towaro w i usług 

konsumpcyjnych podanego przez GUS za kalendarzowy rok miniony. 

4. W przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 1 pkt 3, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o wartos c  rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia oso b 

bezpos rednio wykonujących zamo wienie wykazanych przez Wykonawcę, w jakim jeszcze nie zostało 

wykonane, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia wskazanych oso b. 

5. Zmiana wysokos ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o kto rej mowa w ust. 1 pkt 4, 

będzie obejmowac  wyłącznie częs c  Wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy, w odniesieniu do kto rej 

nastąpiła zmiana wysokos ci koszto w wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem 

umowy o prowadzenie pracowniczych plano w kapitałowych, o kto rej mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy 

z dnia 4 paz dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 

427). 

6. W przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 1 pkt 4, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o sumę wzrostu koszto w realizacji Przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych plano w 

kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosic  się wyłącznie do częs ci wynagrodzenia 

pracowniko w, o kto rych mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpos rednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

7. Wprowadzenie zmian wysokos ci Wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego złoz enia przez 

Wykonawcę pisemnego os wiadczenia o wysokos ci dodatkowych koszto w wynikających  

z wprowadzenia zmian, o kto rych mowa w ust. 1. Do przedmiotowego os wiadczenia Wykonawca 

powinien załączyc  szczego łowe uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami i dowodami 

ukazującymi w szczego lnos ci dokładne wyliczenia wykazujące zmianę wysokos ci Wynagrodzenia 

Wykonawcy poparte odpowiednimi dowodami wykazującymi faktyczne ponoszenie wyz szych 

koszto w przez Wykonawcę. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający powez mie wątpliwos c  co do tres ci os wiadczenia Wykonawcy lub 

dołączonych do os wiadczenia przez Wykonawcę dowodo w, o kto rych mowa w ust. 7, Wykonawca 

będzie zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, do złoz enia na pisemne z ądanie 

Zamawiającego dodatkowych dokumento w, z kto rych wynikac  będą okolicznos ci podane przez 

Wykonawcę w powołanym os wiadczeniu. 

9. Wykonawca powinien złoz yc  os wiadczenie, o kto rym mowa w ust. 7, w nieprzekraczalnym terminie 7 

dni od dnia powzięcia wiadomos ci o zmianie przepiso w, o kto rych mowa w ust. 1. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu ustalonego w ust. 9, wo wczas zmiana stosownych 

postanowien  Umowy, wejdzie w z ycie dopiero od dnia, w kto rym Wykonawca przedłoz ył os wiadczenie, 

o kto rym mowa ust. 7. 

11. Jez eli zaistnieje sytuacja, o kto rej mowa w ust. 8, zmiana włas ciwych postanowien  Umowy wejdzie  

w z ycie dopiero od dnia, w kto rym Wykonawca złoz y zgodnie z z ądaniem Zamawiającego stosowne 

dokumenty, na podstawie kto rych będzie moz liwe rozwiązanie powstałych wątpliwos ci. 

12. W przypadku, o kto rym mowa w ust. 1 pkt 1, zmiana wynagrodzenia moz e wynikac  jedynie ze zmiany 

stawki/stawek VAT wynikającej z przepiso w powszechnie obowiązujących lub interpretacji Krajowej 

Informacji Skarbowej, o kto rej mowa w ust. 2, a w takim przypadku Wynagrodzenie ulegnie zmianie 

odpowiednio do zmiany przepiso w w tym zakresie. Zmiana wysokos ci podatku VAT wynikająca  

z przyczyn o charakterze indywidualnym dotyczących Wykonawcy lub jego Podwykonawco w oraz 

dostawco w, w tym utrata przez Wykonawcę prawa do stosowania innych niz  podstawowa stawka 

podatku, nie stanowi podstawy zmiany Wynagrodzenia.  

13. W przypadku okres lonym w ust. 1 pkt 1 kwota Wynagrodzenia netto Wykonawcy pozostaje bez 

zmiany. 
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14. Niezalez nie od ustępo w poprzedzających Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane  

o wskaz nik obliczony jako 50% wskaz nika zmiany cen produkcji budowlano-montaz owej ogłaszanego 

przez Prezesa Gło wnego Urzędu Statystycznego w danym miesiącu w odniesieniu do analogicznego 

miesiąca roku poprzedniego (dalej jako „Wskaz nik waloryzacji”), przy łącznym spełnieniu 

następujących postanowien : 

1) kaz da ze stron Umowy jest uprawniona do z ądania zmiany wysokos ci wynagrodzenia nie 

częs ciej niz  raz na 12 miesięcy,  

2) waloryzacja nastąpi na wniosek Strony, pierwsza po upływie pierwszych pełnych 12 miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy,  

3) kolejne waloryzacje nastąpią nie częs ciej niz  po upływie 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji  

i będą dokonywane o Wskaz nik waloryzacji; w przypadku wzrostu lub obniz enia Wskaz nika 

waloryzacji, waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzros cie lub obniz eniu 

Wynagrodzenia za Roboty realizowane po dniu złoz enia wniosku o Wskaz nik waloryzacji, 

wniosek o kolejną waloryzację złoz yc  będzie moz na dopiero po upływie 12 miesięcy od 

poprzedniej waloryzacji,   

4) waloryzacja nie dotyczy Robo t wykonanych przed datą złoz enia wniosku przez kto rąkolwiek ze 

Stron,  

5) waloryzacja jest moz liwa w przypadku, gdy wskaz nik zmiany cen produkcji budowlano-

montaz owej ogłaszanego przez Prezesa Gło wnego Urzędu Statystycznego w danym miesiącu  

w odniesieniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego przekroczy 7,00%, 

6) w przypadku wzrostu lub obniz enia Wskaz nika waloryzacji waloryzacja będzie polegała 

odpowiednio na wzros cie lub obniz eniu wynagrodzenia za Roboty pozostałe do wykonania po 

dniu złoz enia wniosku o wartos c  procentową Wskaz nika waloryzacji,  

7) waloryzacji będą podlegac  wartos ci Robo t pos wiadczonych w protokołach Odbioro w 

Częs ciowych, kto re zostaną uznane za wykonane i odebrane bez Wad; Za wykonane i odebrane 

roboty Zamawiający będzie uwaz ał tylko te, dla kto rych zostały wystawione protokoły Odbioru 

Częs ciowego robo t oraz kto re zostały przez Zamawiającego odebrane, przy czym waloryzacji 

nie ulegają wartos ci robo t dodatkowych,  

8) w przypadku likwidacji Wskaz nika waloryzacji lub zmiany podmiotu, kto ry urzędowo go ustala, 

mechanizm, o kto rym mowa powyz ej, stosuje się odpowiednio do wskaz nika i podmiotu, kto ry 

zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaz nik lub podmiot,  

9) maksymalna wartos c  zmiany Wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania niniejszych postanowien , nie przekroczy 5,00 % Wynagrodzenia brutto, o kto rym 

mowa w § 10 ust. 1 Umowy. 

15. W przypadkach, o kto rych mowa w ust. 14, do wniosku o waloryzację Wykonawca (a w przypadku 

obniz enia Wynagrodzenia Zamawiający) winien złoz yc  drugiej Stronie pisemne os wiadczenie  

o wysokos ci dodatkowych koszto w wynikających z wprowadzenia zmian, o kto rych mowa w tych 

przypadkach. Do os wiadczenia nalez y dołączyc  księgowe wyliczenia wskazujące na wysokos c  zmiany 

Wynagrodzenia oraz zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy. Wyliczenia te będą 

przedmiotem weryfikacji drugiej Strony. Zmiana Wynagrodzenia będzie wymagała zawarcia aneksu do 

Umowy. 

16. Wykonawca, kto rego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 14, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, z kto rym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiało w lub koszto w dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jez eli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są Roboty budowlane, dostawy lub usługi,  

2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy. 

17. Jez eli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert  

w Postępowaniu, początkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzien  otwarcia ofert. 

 
 

§ 20 
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Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i będzie zgodnie z nim interpretowana. 

2. W odniesieniu do wszystkich kwestii nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy 

ustawy Kodeks cywilny, Ustawy Pzp oraz inne powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa,  

w tym akty wykonawcze do ustaw. 

3. W razie zaistnienia sporu wynikającego z Umowy lub z nią związanego, strony sporu zobowiązują się 

do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji przez Mediatora lub Mediatorów Stałego 

Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i wyrażają zgodę na 

przeprowadzenie postępowania mediacyjnego zgodnie z Regulaminem Sądu i postępowania przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Strony będą stosowały wszystkie przepisy prawa obowiązujące w Polsce (lokalne, krajowe), dotyczące 

realizacji Umowy i z nim związane (a w szczególności: ustawy - Prawo budowlane, przepisy o ochronie 

środowiska, przepisy o składowaniu odpadów poprodukcyjnych itp.). 

6. Podpisując Umowę Strony potwierdzają, że: 

- Umowa jest dla nich w pełni zrozumiała, 

- nie składają swoich podpiso w pod przymusem lub innego rodzaju naciskiem, 

- deklarują wolę dołoz enia wszelkich staran  w celu włas ciwej realizacji postanowien  niniejszej 

Umowy. 

7. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami tworzącymi Umowę, decydująca jest następująca 

kolejność: 

1) postanowienia niniejszego dokumentu, 

2) postanowienia Załączników. 

9. Niniejsza Umowa zostaje zawarta i wchodzi w z ycie z chwilą jej podpisania przez obie Strony. 

10. Umowa została podpisana na jednym pliku/Umowa została zwarta w trzech egzemplarzach,  

z kto rych jeden otrzyma Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – KRS, pełnomocnictwa; 

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 3 – PFU; 

Załącznik nr 4- Oferta; 

Załącznik nr 5 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; 

Załącznik nr 6  - Harmonogram dyrektywny; 

Załącznik nr 7 – Informacja o zakresie Robót, których wykonanie Generalny Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcom wraz z listą znanych Podwykonawców; 

Załącznik nr 8  – Polisy; 

Załącznik nr 9 – Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy; 

Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna Zamawiającego; 

Załącznik nr 11 - Klauzula informacyjna Wykonawcy; 

Załącznik nr 12 – Projekt umowy na realizację zamówienia pn. „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego 

w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, 

a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy 

ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”; 

Załącznik nr 13 – Wykaz osób; 

Załącznik nr 14 – Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego. 

 

  …………………………….             …………………………. 

        ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA 


