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Zatacznik nr 6 do SWZ — projektowane postanowienia umowy
Umowa nr.....c.......

zawarta w Aleksandrowie tddzkim pomiedzy:
ZamawiajgCymM: cveceeeeierireeeens , wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
................................ , FEPrezentowanym PrzZezZ: ......ceeveeeveeeeevesenns,

WYKONAWEG: i e , WPISANYM  dO .o pod numerem
................................ , FEPrezentowWanymM PrzZeZ: ......cccceveeveeverieeverereererenns
zwanym wspolnie w dalszej czesci Stronami.

W wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego o sygnaturze: ... , stosujac
odpowiednio przepisy dotyczgce udzielania zamodwienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275
pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320
z pézn zm.) — dalej ustawy Pzp, zostata zawarta nastepujgca Umowa:

§1
Przedmiot i zakres zamowienia

1. Zamawiajacy zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty
budowlane pn. ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedng
infrastrukturg w Aleksandrowie tédzkim przy ul. Pabianickiej” na dziatkach o nr ewid. 154/5,
155/2, 157/2, 159/2, obreb A-5, Aleksandréw tddzki, objete dokumentacjg projektowa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego
zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
szczegdtowymi oraz polskimi normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

3. Podstawowy zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci:

a) Budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego do realizacji na dziatkach Budowe
sieci wodociggowe]
) Budowe wewnetrznej instalacji gazowej wraz z kottownia gazowg
) Budowe przytaczy wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej
d) Budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j
) Budowe zewnetrznych instalacji elektrycznych: wlz energii elektrycznej w tym
o$wietlenia zewnetrznego oraz kanalizacji kablowej
f) Budowe utwardzen terenu oraz miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
g) Roboty przygotowawcze,
Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa oraz STWiIORB
stanowigce oraz opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatgcznik do SWZ oraz niniejszej
umowy.
4. Przedmiot i zakres zaméwienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac zgodnie z:
a) dokumentacjg techniczng,
b) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
c) postanowieniami SWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi
w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego,
d) warunkamitechnicznymi, normami, przepisami, zgodami administracyjnymi,
e) wzorem umowy,
f) ofertg Wykonawcy,
Przedmiar robot nalezy traktowad jako dokument pomocniczy okreslajgcy szacunkows ilosci
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robot jakie nalezy wykonac¢ w ramach zadania.

Wyzej

wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajgce i

wyjasniajgce. w przypadku powstania niedajgcych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze
technicznym — podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny
tego przedmiotu — jest przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowigzujgce
normy, przepisy i warunki techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opierac sie na projekcie
wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze robaot.

5. Ponadto przedmiot zamdéwienia obejmuje koszt m.in.:

v)

robot przygotowawczych, demontazowych, rozbidrkowych, wykonczeniowych,
porzgdkowych, zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy, przywrdcenia
terenu do stanu pierwotnego, inflacji, w przypadku uszkodzenia istniejgcych drog,
chodnikéw - koszty ich odtworzenia,

zatrudnienia i wynagrodzenia kierownika budowy oraz kierownikéw robdt branzowych,
utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),
dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia, ogrodzenia terenu budowy,

zajecia pasa drogowego, placow, chodnikow,

koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkow bezpieczenstwa
dla o0sébipojazdéw uzytkujgcych droge,

zakwaterowanie tacznie z czeScig socjalng i sanitarng,

koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpaddw i Smieci,

koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych wynikajgcych z lokalizacji terenu budowy,

koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak
miejsca do sktadowania materiatow budowlanych),

biezgcej eksploatacji i utrzymania sieci wod.-kan., elektrycznej, ogrzewana, drog,
odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w
obrebie placu budowy,

wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedg optacane przez Wykonawce w ramach
Umowy,

koszty obstugi geodezyjnej,

wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektdw placu budowy,
wykonanie projektéw organizacji ruchu na czas budowy,

biezgcych napraw drdg dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony
objazd,

zwigzany z odbiorami robot wykonanych  robot, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem zamaowienia,

wykonania pomiardw i badan materiatdéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robdt okreslonymi w STWIORB,

usuniecie odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robot,
zgodnie z zasadami utylizacji isktadowania materiatéw odpadowych okreslonych
Ustawag z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z
pdzniejszymi zmianami)) oraz zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych.

inne wynikajgce z umowy.

6. Zadanie wspotfinansowane ze $rodkédw Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach
bezzwrotnego wsparcie budownictwa z Funduszu Doptat.
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§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z
2021 poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w ST (STWiORB).
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robodt zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w ST (STWIORB).

§3
Terminy realizacji umowy

Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od terminu dostarczenia przez
Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w §4, ust. 1, §7 ust. 2 pkt. 2) i §20 ust. 3. W
dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1
egzemplarz dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania
zamowienia.

Termin zakonczenia realizacji zamdwienia — 24 miesigce od dnia podpisania umowy, tj.
......................... Jest to termin zakonczenia robdt i pisemnego zgtoszenia wraz z kompletem
dokumentéw wyszczegdlnionych w §14 ust. 3 gotowosci do przeprowadzenia odbioru.

§4

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym wraz ze
szczegdtowym kosztorysem ofertowym, dostarczonym Zamawiajgcemu (w formie papierowej
oraz edytowalnej *.ath) w terminie 5 dni roboczych od terminu podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do
przedmiaru Zamawiajgcego stanowigcego zatacznik do SWZ, zachowujac identyczng kolejnosc
pozycji.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram  rzeczowo — finansowy  w terminie 5 dni  roboczych  od daty
wydania przez Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w §8 ust. 11 §9 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
W przypadku nie zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie, harmonogram
uznaje sie za zatwierdzony. Zgtoszeniem przez Zamawiajgcego uwag uznaje sie przestanie ich
drogg elektroniczng na adres Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich uwzglednienia i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu robot w terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.
Brak przedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Wykonawce w
terminie o ktorym mowa w §4 ust. 1, 2, 5, uprawnia Zamawiajgcego do naliczania kar
umownych okre$lonych w §15 ust. 1 pkt. 14.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwacé bedzie wynagrodzenie ryczattowe
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podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: zt
brutto, ( )

2. Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, SWZ, STWIORB,
przedmiarze robot zatgczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, choc¢ objete
kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

3. Zadate zapfaty przelewu przyjmuje sie date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje
okreslong w § 1 umowy.

5. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do
niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§6
Ptatnosc
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §5 niniejszej umowy, rozliczane
bedzie w czterech (4) etapach/okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT
wystawianej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru cze$ciowego, zatwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
1) ETAP 1-Fundamenty i prace ziemne
Zakres prac:
— przygotowanie terenu
— roboty ziemne
— fundamenty, izolacje
— przytacza podziemne (jesli wchodzg w zakres)
Ptatnos¢: 20% wartosci inwestycji.
2) ETAP 2 —Stan surowy otwarty (SSO)
Zakres prac:
— Sciany nos$ne i dziatowe
— stropy
— schody
— konstrukcja dachu
Ptatnosc: 20% wartosci inwestycji.
3) ETAP 3 —Stan surowy zamkniety + instalacje
Zakres prac:
— pokrycie dachu
— montaz okien i drzwi zewnetrznych
— instalacje: elektryczna, wod-kan, CO+CW, wentylacja
— tynki wewnetrzne
— wylewki
Ptatnos¢: 20% wartosci inwestycji.
4) ETAP 4 — Wykonczenie i oddanie
Zakres prac:
— Elewacja
— klatki schodowe i czesci wspdlne
— zagospodarowanie terenu (parkingi, chodniki, zielen)
— windy (jesli s3)
Ptatnosc: 20% wartosci inwestycji.
2. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych
faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto
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wynagrodzenia, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych
robot musi byé sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Termin realizacji ptatnosci — 30 dni liczac od daty wptywu wszystkich niezbednych do
wykonania ptatnosci dokumentdéw do Zamawiajgcego.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury realizowana bedzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie z
taczacg ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia
podwykonawcow réwniez obowigzuje analogiczna procedura.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w szczegdlnosci wszelkich
dokumentéw Swiadczgcych o niezasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
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ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajagcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy,
ktérej faktura dotyczy.

15. Poszczegodlne faktury VAT bedg wystawione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1) Wykonawca o$wiadcza, ze od dnia 01.02.2026 r. / od dnia 01.04.2026 r. bedzie
wystawiat faktury VAT dokumentujace naleznosci wynikajgce z niniejszego zamdwienia w
formie faktur ustrukturyzowanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegoblnosci z art. 106ga ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ danych zawartych w fakturze
oraz za jej skuteczne przestanie do KSeF. W przypadku odrzucenia faktury przez system,
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego wystawienia poprawnej faktury.

3) Faktura zostanie uznana za doreczong Zamawiajgcemu w dniu nadania jej numeru
identyfikujgcego w systemie KSeF.

4) Wykonawca w okreslonych przypadkach przesle Zamawiajgcemu fakture w postaci
papierowe] na adres 95-070 Aleksandréow tédzki, ul. 1 Maja 28/30, lub elektronicznej
adres e-mail: biuro@apm-al.pl tj.:

a) w przypadku awarii KSeF, o ktérych mowa w art. 106nf i art.106ng ustawy o
podatku od towardw i ustug;

b) w przypadku braku obowigzku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za
posrednictwem KSeF, co zostanie  potwierdzone  o$wiadczeniem
Dostawcy/Wykonawcy ztozonym w formie pisemne;j.

5) Postanowienia pkt. 1) - 4) stosuje sie odpowiednio do faktur Ilub faktur
ustrukturyzowanych wystawianych w okresie awarii, o ktérej mowa 106ne ust. 1 lub ust.
3 ustawy o VAT, zastosowania przez Zamawiajgcego/Dostawce trybu offline24, o ktorym
mowa w art. 106nda ustawy o VAT, lub okresu niedostepnosci KSeF, o ktérym mowa w
art. 106ne ust. 4 ustawy o VAT, z zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 (art. 106nda ustawy o VAT)
— za termin otrzymania faktury przyjmuje sie date przydzielenia numeru
identyfikujacego te fakture w KSeF,

b) w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostepnosci KSeF (art. 106nh
ustawy o VAT — za termin otrzymania faktury przyjmuje sie date przydzielenia
numeru identyfikujgcego te fakture w KSeF,

c¢) w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF (art. 106nf ust. 1 ustawy
o VAT) — za termin otrzymania faktury uznaje sie date jej faktycznego otrzymania
przez nabywce. W przypadku gdy data otrzymania faktury, o ktérej mowa
powyzej jest pdziniejsza niz data przydzielenia numeru identyfikujgcego te
fakture w Krajowym Systemie e-Faktur, za date otrzymania tej faktury przez
nabywce uznaje sie date przydzielenia tego numeru w KSeF,

d) w przypadku faktury wystawionej w okresie catkowitej awarii KSeF (art. 106ng
ustawy o VAT) — za termin otrzymania faktury przyjmuje sie date faktycznego
otrzymania faktury przez Zamawiajgcego w sposdb z nim uzgodniony.
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6) W przypadku faktur, o ktérych mowa w pkt. 5) za poczatek biegu terminu ptatnosci
Strony uznaja:

a) w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 — termin ptatnosci biegnie
od daty przydzielenia numeru identyfikujgcego te fakture w KSeF,

b) w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostepnosci KSeF — termin
pfatnosci biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikujgcego te fakture w
KSeF,

c) w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF — termin ptatnosci
biegnie od daty jej faktycznego otrzymania przez nabywce. W przypadku gdy
data otrzymania faktury, o ktérej mowa powyzej jest pdZniejsza niz data
przydzielenia numeru identyfikujgcego te fakture w Krajowym Systemie e-
Faktur, termin ten biegnie od daty przydzielenia tego numeru w KSeF,

d) w przypadku faktury wystawionej w okresie catkowitej awarii KSeF — termin
pfatnosci biegnie od daty faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiajgcego
w sposdb z nim uzgodniony.

7) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest obowigzany do wystawiania faktury przy pomocy
KSeF albo w trakcie realizacji Zamdwienia przestanie by¢ obowigzany do wystawiania
faktur przy wykorzystaniu KSeF, termin ptatnosci biegnie od daty przestania
Zamawiajgcemu faktury w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt. 4).

§7
Obowigzki uczestnikdéw procesu inwestycyjnego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowe;j,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z Umowag i zaptata
wynagrodzenia za wykonane roboty,
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
a) zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi;
b) dostarczenie:

i. oswiadczen kierownika budowy i kierownikéw robdt o przyjeciu obowigzkow
(oryginaty),

ii. kserokopii uprawnienn budowlanych oraz aktualnych zaswiadczen o
przynaleznosci do wiasciwej izby oséb skierowanych do realizacji robot
budowlanych, potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatem,

w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy.

Brak powyzszych dokumentéw bedzie powodem zwitoki w rozpoczeciu robdt z winy
Wykonawcy. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana, jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét;
c) zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje iwymagane uprawnienia w przypadku wystgpienia robét dodatkowych
w branzach innych niz przewiduje dokumentacja projektowa;
d) wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;
a. uzycie materiatdbw gwarantujgcych  odpowiednig jakos¢  wykonania
zamowienia oraz o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji projektowej, STWiORB;
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przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zapewnienie nalezytego tadu i porzadku, a w
szczegblnosci przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy na koszt
wiasny;

urzadzenie terenu budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, w tym
rowniez zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media (woda, energia
elektryczna, energia cieplna itp.) wraz z pokryciem kosztéw ich zuzycia;
zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen ppoz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej
odpowiedzialnosci materialnej;

zabezpieczenie  budowy  przed = kradziezg i innymi  ujemnymi
oddziatywaniami i ponoszenia skutkow finansowych z tego tytutu;

utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw na koszt wtasny;
wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciggéw
komunikacyjnych umozliwiajgcych komunikacje do obiektéw przylegtych do
terenu budowy iznajdujgcych sie na terenie budowy;

bezzwtoczne powiadamianie na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyngé na opdznienie robdt;
natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robét dodatkowych;
niezwtocznie pisemnie zawiadomié¢ Inwestora o wadach dokumentac;ji
projektowej i wadach jako$ciowych materiatéw, konstrukcji maszyn i urzadzen
stanowigcych przedmiot zamoéwienia;

odtworzenie na wtasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéow
geodezyjnych zniszczonych w trakcie budowy;

po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w
tym dokumentacji powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu
ztozenia ich do organu nadzoru budowlanego;

. likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie

pdZniejszym niz na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego;
przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét oraz obowigzujgcych
normach i przepisach;

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej;

kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
Technicznej;

realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy;

skompletowanie [ przedstawienie ~ Zamawiajgcemu dokumentoéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czeSciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym

postanowieniami Specyfikacji Technicznej;

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie
do uzytkowania;

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
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ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajgcych w terminach
i w zakresie okreslonym w Specyfikacji Technicznej;

u. niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o
problemach lub okolicznosciach moggcych wptynaé na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robdt;

V. niezwfoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach;

w. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Zamawiajgcego
(Nadzoru Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami  Umowy. Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace wykonywania
Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez dysponenta srodkéw finansowych;
odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza wobec oséb trzecich;
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy §,
0s6b wykonujgcych czynnosci wymienione w § 7 ust. 3;

z. zabezpieczenie przed dostaniem sie do wdd, odpaddw powstatych podczas
wykonywania prac;

aa. uczestniczenie w odbiorach organizowanych przez Zamawiajgcego w okresie
obowigzywania rekojmi;

bb. koordynowanie prac z Wykonawcami prowadzgcymi roboty budowlane
w najblizszym otoczeniu.

cc. uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia
robot,

3. Zatrudnienie 0sdb na podstawie umowy o prace.

d.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
Pracy (t. j. Dz. U. 22025 r. poz. 277 z pdin. zm.) oséb wykonujgcych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) robdt rozbidrkowych i ziemnych,
) robdt ciesielskich,
) robdt murarskich,
d) robdtizolacyjnych,
e) robdt montazowych,
) zagospodarowania terenu,

g) prac wykonczeniowych,

h) obstuge pojazddéw, urzadzen,
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegdblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w  zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogodw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym przez niego terminie (nie krétszym niz 3 dni robocze) zobowigzany jest

O T
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przedtozy¢ Zamawiajgcemu  aktualny wykaz o0séb zatrudnionych na umowe
o prace, zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do umowy oraz wskazane ponizej dowody
(do  wyboru Zamawiajgcego) w celu potwierdzenia spetnienia  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
osdb  wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,
c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zanonimizowanej w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.
d) innych dokumentéw, w tym np. poswiadczonego za zgodnosé¢ z
oryginatem zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS:

— potwierdzajgcego  optacenie  przez  Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia okreslonego pracownika na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

— 0 niezaleganiu ze sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne, potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez
sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami
ww. ustawy. Informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkdéw pracownika nie podlega anonimizacji.

d. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w §7 ust. 3
pkt. 3, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéow na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w §15
umowy.

e. W przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca.

f. W przypadku koniecznosci zmiany pracownikdéw zatrudnionych na podstawie umowy
o prace, wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 3 pkt. 1, Wykonawca kazdorazowo
przekazuje Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych zaktualizowany zatgcznik nr 4
do Umowy.

g. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy
przez Wykonawce lub jego podwykonawcdédw, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢é sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Powyzszy wymog zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawcow Iub  dalszych
Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak
rowniez wspdlnikdw spoétki osobowej, ktorej wspdlnicy bedg samodzielnie swiadczyli prace w
zakresie ww. czynnosci”.
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§8
Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej
Umowy Ww nastepujgcych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zmiany robdét potwierdzona protokotem
koniecznosci sporzgdzonym  przez Inspektora  Nadzoru  wraz  z Wykonawca
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

b) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektérych
robét potwierdzona protokofem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora
Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

c) zmiana statusu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa,

2. Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci
robot potwierdzonych protokdtem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru
wraz z Wykonawcy i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te
roboty na podstawie cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym.
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami §8 ust. 1 niniejszej
Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
Srednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktaddow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto do kalkulacji robdt
dodatkowych, zamiennych nalezy przyja¢ czynniki cenotwdrcze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny - #/rg
—  koszty posrednie (od R+S) - %
—  koszty zakupu (od M) - %
—  zysk (R+S+Kp) - %

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajgcego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz
przedstawi¢ dla Inspektora  Nadzoru (Zamawiajgcego) do akceptacji  wysokosc
wynagrodzenia wynikajgca ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

5. Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat
prace dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

6. Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.
Podstawg podjecia takich robdt jest sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
Inwestor pokrywa wartos¢ tych robdt jezeli koniecznos$¢ ich wykonania nie powstata z
przyczyny, za ktére odpowiada Wykonawca.

§9
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresSci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowig
katalog zmian, na ktdore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode nie stanowig jednak zobowigzania
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do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o
ktérej mowa jest mozliwa gdy:

2.

1)

4)

wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow
projektowanych z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu,
wystgpienie robdt dodatkowych, robot zamiennych, bteddw projektowych,
powodujgce zmiany w projekcie poprzez zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
zamowienia o okres niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie
poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmiane
wynagrodzenia z tym zwigzang;

pozostajgcych w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatow osodb trzecich
nieuwzglednionych na etapie podpisania Umowy, a ze wzgledéw spotecznych,
koniecznych do spetnienia poprzez stosowng (technicznie uzasadniong) zmiane
terminu wykonania Umowy oraz zwiekszenia wynagrodzenia w oparciu o umowne
zasady kosztorysowania, przyjete z datg dokonywania zmiany Umowy;

wynikajgcych ze zmian w ustawodawstwie majgcych wptyw na wykonanie oraz
wycene przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci Umowy do obligatoryjnych
uregulowan zmienionych przepiséw, w tym zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

e) ceny materiatéow lub kosztéow zwigzanych z realizacja zamdwienia; Poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia
uprawniajacy Strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na
15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatoéw lub kosztéw z dnia
sktadania ofert.

zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogty przewidzie¢,
ktéremu nie mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktoére
uniemozliwia wykonawcy wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez
przedfuzenie terminu wykonania zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub
zawieszenia Umowy. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych,

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktéore mogg by¢é spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce,

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcow,

f) inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjgtkowy);
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5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majgcego wptyw na
termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu
wykonania Umowy o czas, o ktérym mowa wyzej,

6) dotyczy zmiany terminu zakonczenia zadania z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, w tym warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot budowlanych,

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust.2 pkt. 3 lit. a) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w 2zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2, pkt. 3 lit b) niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisoéw
zmieniajgcych wysoko$é minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztow wynikajgcych z  podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie s3 konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;j.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 3 lit. ¢) lub d) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmiany zasad, o ktorych mowa w ust.3 pkt c) lub d) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 2, pkt. 3
lit. c) lub d) niniejszego paragrafu.

6. W sytuacji wzrostu ceny materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej
15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia Whniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

7. W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej
15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w
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zakresie ptfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Whniosek o ktérym mowa w ust 6 i 7 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 5 miesiecy od
dnia podpisania umowy (poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane
nie czesciej niz 4 miesigce.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt , 3)
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3, ppkt. e) to 15% wynagrodzenia za zakres
Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, afgczna maksymalna warto$¢ wszystkich
zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §5 ust. 1;

Przez maksymalng wartos¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 11 nalezy rozumieé wartosé
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzacji.

Wartos¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3, lit. e okresla sie na podstawie
Wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem
ztozenia wniosku, F — srednia arytmetyczna czterech nastepujgcych po sobie wartosci zmiany
cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy wynikajacych z
komunikatéw Prezesa GUS;

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktorym mowa w ust. 12.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2 pkt , pkt. 3),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

Strona zainteresowana zmiang Umowy z powodu zaistnienia uzasadnionych okolicznosci,
zobowigzana jest wystgpic¢ z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany, w terminie do
30 dni od daty zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej dokonanie zmiany. Wniosek ten
zawiera¢ musi uzasadnienie i dowody wskazujgce na spetnienie przestanek dokonania zmiany,
w szczegblnosci oceny wptywu zmiany na koszty wykonania zamdwienia, oraz projekt
wnioskowanej zmiany.

W przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocg ktérego wykonawca spetnit warunki
zamowienia), nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastepowany. Strona
zainteresowana zmiang Umowy z powodu zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
2 zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany, w terminie
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do 7 dni od daty zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej dokonanie zmiany. Wniosek ten
zawiera¢ musi uzasadnienie i dowody wskazujgce na spetnienie przestanek dokonania
zmiany, w szczegdlnosci oceny wptywu zmiany na koszty wykonania zamodwienia, oraz
projekt wnioskowanej zmiany.
W terminie 7 dni od daty otrzymania przez drugg Strone wniosku, o ktérym mowa powyzej,
Strona, ktdéra otrzymata wniosek zobowigzana jest do:
a) ustalenia czy i jaki wptyw wnioskowane zmiany majg na koszty wykonania zamowienia,
b) okreslenia wysokosci (wartosci) ewentualnej zmiany, tj. podwyzszenia lub obnizenia,
wynagrodzenia, przy zatozeniu, ze kwota, o jakg zmienione zostanie wynagrodzenie,
nie powinna by¢ wyzsza niz to wynika ze zmiany przepisdw prawa,
c) okreslenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnych zmian.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy Prawo zamowien publicznych:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych,
c) zmiana oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.
Zmiana Umowy wymaga dla swej waznosci zachowania formy pisemne;.
Zmiana wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji umowy jest niedopuszczalna.

§10

Osoby odpowiedzialne za realizacje
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona  przez Wykonawce  napismie iwymaga pisemnego  zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda takie same lub wyzsze od uprzednio zgtoszonych.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust.
2 nie pozniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia
robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w
ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw

na

dzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo

budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym

(O

1.

2.

obom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
Kontrole nad realizacjg inwestycji bedzie prowadzit Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
powotany przez Zamawiajgcego.
Osoby o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
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Prawo budowlane oraz umowie z Zamawiajgcym.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z osdb wskazanych w ust. 1. o
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy
zmiany Umowy.

§13

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierownikéw robét budowlanych.

2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w pkt. 1. w przypadku
nienalezytego wykonywania obowigzkow.

4. W przypadku zmiany oséb wskazanych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
kierownika budowy lub kierownika robdt o nie mniejszym doswiadczeniu i kwalifikacjach
(przedktadajgc odpowiednie dokumenty).

§14
Czynnosci odbiorowe

1. W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy
rozpocznie procedure odbiorowg zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.

2. Wykonawca zgtasza na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru korcowego,
potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego robdt Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu sprawdzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(obligatoryjne pisemne potwierdzenie) Operat Kolaudacyjny. Operat Kolaudacyjny stanowi
dokument, w skfad ktorego wchodzg wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg robodt
budowlanych, a w szczegdlnosci s3 to:

1) petna dokumentacja powykonawcza zawierajgca min:

a) dziennik budowy,

b) protokoty z przeprowadzonych odbioréw, prob, badan i pomiaréw,

c) w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu
budowlanego podczas wykonywania robdt kopie rysunkéow wchodzacych w
sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (a w
razie potrzeby takze opis uzupetniajgcy) potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru,

d) geodezyjng inwentaryzacje = powykonawczg, w tym  zestawienie
poszczegdlnych wykonanych nawierzchni oraz dtugosci kabli, rur itp. z
uwzglednieniem ich rodzaju jako zatgcznik do geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (2 egz.),

2) oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikdéw robét, o ktérych mowa w art.
57 ustawy Prawo Budowlane,

3) certyfikaty, Swiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materiatéw, urzadzen i
instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy opatrzone klauzulg o wbudowaniu w obiekcie i podpisem
kierownika budowy,

4) instrukcje uzytkowania obiektéw, urzadzen i instalacji,

5) dokumenty potwierdzajgce wypetnienia warunkéw decyzji (w szczegdlnosci
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw),

6) oswiadczenie Inspektoréw  Nadzoru o} sprawdzeniu

dokumentacji powykonawczej i potwierdzeniu wbudowanych materiatéw,
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7) pozwolenie na uzytkowanie (jezeli wymagane),

Zamawiajgcy po  otrzymaniu  zgtoszenia powota komisje odbiorowg i dokona
protokolarnego odbioru korcowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastgpi w terminie 7 dni roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru oraz po
dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Czynnosci odbioru koncowego powinny zosta¢ zakoriczone w ciggu 14 dni roboczych od
daty ich rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie i
zawierac uzasadnienie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania,
niezgodnego z Umowa lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru z winy
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze odmadwic odbioru
do czasu usuniecia wad, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin. Fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru, Zadajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego
zakresu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji.

W  przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15
niniejszej Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania
Umowy.

Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztéw.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady
nieusuniete przez Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbiér robdét budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem
odbioru.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie
odbioru, druga strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Zapisy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych dotyczace
odbioréw nalezy traktowac jako uzupetniajgce do zapiséw w § 14.

§15
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwioki;
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2)

za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
w czasie przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien przerwy;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca Ilub inny niz Podwykonawca skierowany do
wykonania robdt zgodnie z procedurg okresSlong w § 16 — kare umowng w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy;

jezeli czynnosci zastrzezone dla osdb skierowanych do realizacji, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

za kazdorazowg nieuzasadniong nieobecno$¢ kierownika budowy na naradach
koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajagcego (Inspektora Nadzoru)
min. 1 raz w tygodniu — w wysokosci 500,00 zt. Jako nieobecno$¢ uzasadniong
Zamawiajacy uzna nieobecnosé potwierdzong kopig zwolnienia lekarskiego;

brak zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego bruttoz § 5
ust. 1;

kazdorazowo za brak zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w
sytuacji okreslonej w art. 439 ust. 5 Ustawy Pzp w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto z § 5 ust. 1 za kazdy przypadek;

10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub

projektu jej zmiany — w wysokosci 0,025% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5
ust. 1;

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,025% wynagrodzenia ryczattowego
brutto z § 5 ust. 1;

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

13) kazdorazowo za  niezatrudnienie na podstawie = umowy 0 prace przez

Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3
pkt 1) lub nieztozenie oswiadczenia w wyznaczonym terminie — w wysokosci
0,5% wartosci wynagrodzenia umownego;

14) kazdorazowo za niedochowanie termindw okreslonych w § 7 ust. 3 — w wysokosci

0,5% wynagrodzenia umownego;

15) z tytutu nie przedtozenia do Zamawiajgcego kosztorysu ofertowego lub

harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminach okreslonych w §4 ust. 1, 2,
5 w wysokosci 250 zt za kazdy dziert zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

za zwtoke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki;
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2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego — w
wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary
nie obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w §
20 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ strona umowy (t].
Zamawiajacy lub Wykonawca) nie moze wynosi¢ wiecej niz 20% wartosci Umowy brutto.

§16
Podwykonawstwo

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.

2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg
podwykonawcow w zakresie:

1) e, (zakres realizowany przez podwykonawce)
2) e (zakres realizowany przez podwykonawce)

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaty one
zastrzezone w SWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, nie pdziniej niz 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania robdt, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

7. Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje
zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamodwienia
publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma pfatnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze byc
wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu  podwykonawcy  faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcdéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,
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h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru
robot,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone
przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robdt
wynikajgcych z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezent do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 21 dni od dnia przedtozenia projektu
umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11,
zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego — lecz nie wiegkszej niz 50
000,00 zt, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.

Przepisy ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby Ilub kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot.

Zamawiajgcy moze zadaé natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania
robot budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
okreslonych powyzej obowigzkdw dotyczgcych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli oni
zgtoszeni i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.
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19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

10.

powotywat sie Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§17

Udzielona gwarancja / rekojmia
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
konczy sie z dniem uptywu terminu wskazanym w ust. 2 zgodnie ze ztozong ofertgy
Wykonawcy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu __ miesiecy gwarancji/rekojmi na wykonane roboty
budowlane.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli
warunki udzielanej gwarancji (w szczegdlnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania,
terminy na usuniecie wad, sposdb organizacji przegladéow gwarancyjnych). Gwarancja
obejmowac bedzie bezptatne usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie
umowy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce prawidtowa eksploatacje przedmiotu
umowy w okresie udzielonej gwarancji. Wzor karty gwarancyjnej okresla zatacznik nr 5 do
umowy.
Termin gwarancji/rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia
dokonania odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad lub usterek, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie.
Jezeli w trakcie okresu rekojmi i gwarancji pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca przed
przystgpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajgcym zakres i technologie ich
naprawy.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad lub usterek, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie rekojmi) w
terminie:

a) awarie, wady zagrazajgce awarig oraz wady ucigzliwe — w trybie natychmiastowym po
ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw
technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody,

b) wady urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 2 dni od
daty zgtoszenia,

c) w pozostatych przypadkach,— w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie
uzgodnity innego terminu, — w czasie uzgodnionym z upowaznionym
przedstawicielem Uzytkownika;

Jezeli po przystgpieniu  Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady lub  usterki
okaze sie , ze z przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastgpi¢ w
terminie wskazanym powyzej od otrzymania zgtoszenia, strony wustalg termin usuniecia
wady w mozliwym terminie. W przypadku, w ktérym stronom w rozsgdnym czasie nie uda
sie zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajgcy ustali go jednostronnie z uwzglednieniem
obiektywnych warunkow usuniecia wady lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 15, niniejszej Umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej
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na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote PLN (stownie
ztotych: ztotych).

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie .

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru
ostatecznego lub daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za
wady.

4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajacych sie do usuniecia
Wykonawca jest zobowigzany do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robdt i usuniecia wad za protokotem
odbioru koncowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z
umowag wykonania robdt, zaczyna swoj bieg od dnia odbioru usunietych wad.

6. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w
stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdZzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego  wykonania
umowy, albo jedli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia takze w pozostatych przypadkach wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§19
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia, jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 10 dni roboczych od terminu przekazania
terenu budowy lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
§ 3 ust. 2 umowy,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
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Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. w takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposob
niezgodny z Dokumentacjg projektowsa, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza
Umowsa,

w  wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majagtku
Wykonawecy lub jego znacznej czesci,

wystgpi  konieczno$¢  trzykrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §6 ust. 7 lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3)
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy  protokot
inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdot w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1)

dokonania odbioru robdét przerwanych, w terminie 14 dni roboczych dni od daty
przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej Umowy,
odkupienia wg cen, za ktore zostaty nabyte materiatow, konstrukcji lub urzadzen
zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust.
2 pkt. 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,
przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér w terminie 10 dni roboczych
od daty odstgpienia od Umowy.
§20
Ubezpieczenie i postanowienia koricowe umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umodw
ubezpieczenia z tytutu  szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku  z okreslonymi
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zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
umowa w wysokosci na jedno i wszystkie zdarzenia o wartosci nie nizszej niz wartosé
tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete Umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow,
dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca w ciggu 5 dni roboczych od terminu podpisania Umowy przedtozy do wgladu
Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3 orazw § 7. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia
robot.

§21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych oraz i innych przepiséw aktualnie obowigzujgcego prawa, znajdujgcych
zastosowanie do obowigzkdw Stron niniejszej umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 432
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

3. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcy inne
polubowne rozwigzanie sporu.

5. Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej dla
Wykonawcy z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§22
1. Umowe niniejszg sporzagdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera __ponumerowanych i parafowanych stron.

Zatgczniki do umowy:
1. Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia;
Oferta Wykonawcy z dnia;
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace.
Wzor karty gwarancyjne;j.

ik wN

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 4 do umowy — wykaz 0sdb zatrudnionych na umowe o prace

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Adres:

tel. e-mail:
NIP: REGON:

Dotyczy postepowania znak: 1/2026
,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg w Aleksandrowie
tédzkim przy ul. Pabianickie)”

Zgodnie z 7 ust. 3 pkt. 3 Umowy nr ....... zdnia ... o$wiadczam, ze nizej wymienione osoby beda/sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z pdzn. zm.).

Wykaz czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, ktére wymagajg od
Wykonawcy/ podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy zatrudnienia o0séb na podstawie |Informacje o osobie zatrudnionej na podstawie umowy o prace
umowy o prace Wymienione czynnosci polegajg
na wykonaniu pracy z zakresu realizacji
przedmiotu umowy przez osoby w sposéb
okredlony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeksu pracy

Rodzaj czynnosci z zakresu realizacji przedmiotu Imie i Nazwisko Funkcja
umowy

Data: Podpis Wykonawcy
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Zatgcznik nr'5 do umowy — wzor karty gwarancyjnej

Karta gwarancyjna nr .......... okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

wykonanych robot

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest przedmiot zamowienia zrealizowany w ramach
UMOWY NI et Z2dNia e

2 Nazwa ObIektU ..o

3. LOKAliZAC]A v,

4, Charakterystyka obiektu lub elementy przedmiotu gwarancji.

1) Jezeli w trakcie okresu rekojmi i gwarancji pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca
przed przystgpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajgcym zakres i
technologie ich naprawy.

2) Gwarancja/rekojmia obejmuje cato$¢ wykonywanych prac budowlanych oraz
zamontowane urzgdzenia i materiaty i obejmuje usuwanie wszelkich ujawnionych wad
tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce
prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.

5. Okres gwarancji/rekojmi jakosci wynosi ......... miesiecy na caty przedmiot Umowy liczac od
daty bezusterkowego odbioru korncowego lub daty usuniecia usterek i wad okreslonych w
protokole odbioru kofncowego.

6. Data odbioru koncowego obiektu: .......ccciveeiiieeiceiee e

7. Oswiadczenie Wykonawcy Wykonawca oswiadcza, ze:

1. obiekt objety niniejszg kartg gwarancyjng zostat wykonany zgodnie z Umowg nr
....................................... z dnia ....ccceceeveeeeeeeee.., zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi;

2. stworzyt konieczne podstawy formalno-prawne oraz warunki organizacyjne i
techniczne, niezbedne do nalezytego wypetnienia warunkéw gwarancji w catym

jej okresie;
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3. w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji wykonanych robdét, zabudowanych
urzadzen, instalacji i wyposazenia.

8. Obowigzki Wykonawcy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1. nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez Zamawiajacego Iub
upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji w
nastepujacych terminach:

a) awarii, wad zagrazajgcych awarig oraz wad ucigzliwych — w trybie
natychmiastowym po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z
obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to
niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody,

b) wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 2
dni od daty zgtoszenia,

c) w pozostatych przypadkach,— w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli
strony nie uzgodnity innego terminu, — w czasie uzgodnionym z
upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika;

2. do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu
obiektu o dtuiszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu
obiektu dla ktorego okres gwarancji juz uptynat;

3. do Scistego wspdtdziatania z upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika w

przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego czesci w celu

zminimalizowania ograniczen i ucigzliwos$ci zwigzanych z wykonywanymi pracami,

a w szczegolnosci:

a) uzgadniania i Scistego przestrzegania termindw, zakreséw i sposobdw
przygotowania i prowadzenia prac,

b) zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie mozliwe i
uzasadnione, na kazde zadanie Uzytkownika, $rodkéw i warunkow
technicznych do funkcjonowania poszczegdlnych obiektow zrekultywowanego
sktadowiska,

c) zapewnienia ciggtego i kompetentnego nadzoru w catym okresie prowadzenia
prac tj. w fazie identyfikacji zakresu, przygotowania, wykonywania,

sprawdzania, rozruchu i przekazania Uzytkownikowi, przez osobe, ktoérej
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zakres kompetencji zostanie w kazdym przypadku okreslony w formie
pisemnej i przekazany upowaznionemu przedstawicielowi Uzytkownika;
9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat usuwaniem
wad lub wykonywaniem zobowigzan zawartych w Umowie.
10. Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji
zgtoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

2. O wadach lub usterkach, ktére ujawnity sie w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w formie e-mail niezwtocznie po ich
stwierdzeniu.

11. Inne warunki gwaranc;ji

1. Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:

—  sity wyzsze],

— szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a
szczegblnie uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z instrukcjg lub
zasadami eksploatacji i uzytkowania,

2. Okres gwarancji / rekojmi zostaje przedtuzony o okres wytgczenia elementu z
eksploatacji, w tym okres jego naprawy.

3. Okres gwarancji / rekojmi biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na
nowy, wolny od wad a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

4. Gwarancja/rekojmia wygasa automatyczne na te elementy, ktére Uzytkownik
poddat remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci

Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji.

Signature_?;o Verified
............................................................. DOkument po p}s’a przez

L . Mariusz Jerzy Mffowski
Data, podpis i piecze¢ Wykonawcy Data: 2026.04.24)07:54:34 CEST
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