Numer postepowania: MCOO/ZP/R/2/24

Zalacznik nr 1 do Umowy

TERMINY POSREDNIE, ZAKRESY PRAC I ROBOT ORAZ SPOSOB ROZLICZENIA

POSZCZEGOLNYCH ETAPOW OBJETYCH ZAMOWIENIEM

Niniejszy zatacznik okresla terminy posrednie, zakresy prac i robot przypadajace z podziatem na etapy
zamoOwienia oraz ich ptatnosci.

1. Ustala si¢ nastgpujace etapy prac i terminy ich realizacji:

1) ETAP I, ktory nalezy wykona¢ do:
5 miesiecy od dnia zawarcia umowy, na ktory sktada sie:

L2

Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac ziemnych w
Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Krakowie;

Opracowanie operatu dendrologicznego zgodnie z warunkami okre$lonymi w Uchwale
nr XXX1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakows;

wykonanie rozbiorek fundamentu budynku gospodarczego , powierzchni utwardzonych
( wiatrotap istniejgcego budynku , chodniki , mury oporowe, ptyty z trylinki ) kolidujace
z wykopami fundamentowymi oraz fragmentu ogrodzenia celem wykonania
tymczasowej bramy wjazdowej na teren budowy,

wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

likwidacjg instalacji kolidujacych z  inwestycja wskazanych w dokumentacji
technicznej,

przylaczenie instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej istniejagcego budynku do
nowo wybudowanej instalacji sanitarnej i deszczowej.( wymianie podlegaja takze
odcinki instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej pomi¢dzy budynkiem istniejacym
a studzienka S4)

wykonanie wytyczenia budynku w terenie przez uprawnionego geodete wraz z wpisem
do dziennika budowy

wykonanie wykopow i robot ziemnych wraz z zabezpieczeniem wykopu, w zakresie
niezbednym do realizacji budynku;

wykonanie warstwy z chudego betonu pod ptyta fundamentowsg

wykonanie izolacji przeciwwodnej ptyty fundamentowej

wykonanie ptyty fundamentowej cze$ci podpiwniczonej oraz zbrojenia pozostalej
cze$ci plyty fundamentowej z uwzglednieniem dylatacji pomigdzy istniejacym
budynkiem.

Wykonanie studzienek schtadzajacych w ptycie fundamentowe;.

Wykonanie tymczasowego odprowadzenia wody z dachu budynku przylegajacego
wykonanie instalacji uziemiajacej budynku w ptycie fundamentowej

2) ETAP II, ktory nalezy wykona¢ do:
12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, na ktory sktada sie:

Wykonanie pozostatych elementéw konstrukcji budynku wraz z elementami
zelbetowymi(stan surowy otwarty): fundament ,Sciany zelbetowe i murowane, stupy ,
stropy, belki, szyby windowe, stropodach, schody, $ciana prefabrykowana

wykonanie prac w istniejacym budynku: zamurowania, przebicia otworow
wentylacyjnych miedzy budynkami, skucie gzymséw, wykonanie spadkéw potaci
dachowej z nowy pokryciem przeciwwodnym i obrébkami blacharskimi

odtworzenia instalacji odgromowej istniejacego budynku

wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz termicznej ponizej gruntu

wykonanie zasypu $cian fundamentowych

wykonanie dylatacji przy istniejacym budynku



wykonanie ptyty betonowej pod posadzkowej ponizej gruntu w czgSci
niepodpiwniczonej wraz z wykonaniem zasypu pod plytg betonowa

wykonanie $cian murowanych dzialowych (z pozostawieniem otworow montazowych
szachtow instalacyjnych)

wykonanie warstw stropodachu tjparoizolacji, izolacji termicznej i przeciwwodnej wraz
z obrobkami, wpustami, pokryciem, klapami dymowymi ( bez sterowania) , wytazem
dachowym , systemem asekuracji

wykonanie gtdwnych potaczen wyrownawczych;

wykonanie instalacji uziemiajacej w $cianach budynku;

wykonanie przepustow kablowych;

Demontaz tymczasowej studzienki wodomierzowej wraz z jej wyposazeniem;
Wykonanie w pomieszczeniu wodomierzowym budynku docelowego  zestawu
wodomierzowego z wymagang pozostala armaturg i potaczenie z zewngtrznym
odcinkiem przylacza wraz z szczelnym przejsciem przez $ciang;

Uzyskanie koncowego protokotu odbioru przez Wodociagi Miasta Krakowa S.A.
przylacza wodys;.

Wykonanie docelowej instalacji kanalizacji technologicznej i potaczenie jej poprzez
separator z zewnetrzng kanalizacja sanitarna.

Wykonanie szczelnych przejs¢ przez Sciane na rurociggach kanalizacji sanitarnej ,
technologicznej , kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu .

Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu od
wpustow dachowych (wraz z ich docelowym montazem ) poprzez rozprowadzenia
wewnetrzne wraz z potaczeniem jej ze zbiornikami zewnetrznymi wody deszczowe;j.
Wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w zakresie rozprowadzen poziomych
pod posadzkowych , rozprowadzen poziomych prowadzonych po $cianach , pionow
kanalizacyjnych z trojnikami do podejs¢ na poszczegdlnych poziomach i
wyprowadzeniem ponad dach.

3) ETAP Il11, ktory nalezy wykonaé do:
17 miesiecy od dnia zawarcia umowy na ktory sktada sig:

wykonanie $lusarki fasadowej, okiennej i drzwiowej w zewnetrznych Scianach budynku
wraz z montazem parapetow wewnetrznych

wykonanie tynkow wewngtrznych

wykonanie wszystkich warstw pod posadzkowych z wytaczeniem wykonania
posadzki wtasciwej (wylewki samopoziomujgcej, wyktadzin, ptytek podtogowych)
wykonanie konstrukcji muréw oporowych wraz z zasypami

wykonanie prefabrykowanych schodow zewnetrznych

Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych welng wraz z zatopieniem siatki
zbrojeniowej, montazem naroznikow i obrobek blacharskich, w tym parapetow
zewnetrznych, montazem daszkow

Wykonanie wewngtrznej stolarki drzwiowej i przeszklen

Wykonanie wykonczenia warstw balkonu wraz z balustradg balkonowg

Wykonanie oktadzin $ciennych: ptytki ceramiczne , wyktadziny , obudowy g-k,
zabudowy szachtow

Dostawa i montaz dzwigoéw towarowego i osobowego

Wykonanie balustrad wewnetrznych

wykonanie linii kablowych oraz rurarzu zewnetrznego dla zasilania budynku oraz
o$wietlenia zewngtrznego

wykonanie kanalizacji teletechnicznej

Wykonanie instalacji hydrantowej w zakresie rurociagdw , podejs¢ do hydrantdéw ,
armatury pierwszenstwa przy zestawie wodomierzowym.

Dokonczenie wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej. Wykonanie
podejs¢ do przybordéw sanitarnych i stelazy instalacyjnych.



e Dostawa i montaz stelazy instalacyjnych i wlaczenie ich do instalacji wodnej i
kanalizacyjnej.

e Wykonanie instalacji ogrzewania podlogowego w zakresie montazu petli grzewczych
w warstwach jastrychu posadzkowego, potaczenia petli z rozdzielaczami w szafkach
obwodowych , wykonania instalacji rozprowadzajacej zasilania rozdzielaczy.

e Wykonanie instalacji ogrzewania grzejnikowego i montaz instalacji rozprowadzajacej
pod stropem i pod posadzkami wraz z podejsciami do grzejnikow i zabezpieczenie
odcinkow pod stropem przed zanieczyszczeniem.

e Wykonanie rurociaggéw rozprowadzajacych ciepta technologicznego i zabezpieczenie
ich przed zanieczyszczeniem.

e W zakresie technologii wymiennikowni ciepta wprowadzenie do pomieszczenia
wymiennikowni ~ rurociggéw  instalacji  centralnego  ogrzewania, ciepta
technologicznego . cieptej wody i cyrkulacji , zimnej wody.

e W zakresie instalacji AKPiA wezla cieplnego wykonanie montazu opraw
o$wietleniowych pyloszczelnych , montaz przewodéw wyrownawczych i
uziemiajgcych.

e  Wykonanie kompletnego wykonczenia pomieszczenia wymiennikowni.

e Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie montazu kanalow
wentylacyjnych, klap przeciwpozarowych podstaw dachowych, wykonanie izolacji
kanatow, wykonanie wszystkich przebi¢ przez stropy i $ciany, zabezpieczenie instalacji
przed zanieczyszczeniem.

e wykonanie instalacji elektrycznych i niskopradowych w zakresie:

- tras kablowych wraz z rurami ochronnymi
- okablowania podtynkowego,
- montaz rozdzielni i tablic rozdzielczych

4) ETAP 1V, ktory nalezy wykona¢ do:
24 miesiecy od dnia zawarcia umowy na ktéry sktada sie:
- Wykonanie pozostatych prac i robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy.
- Przeprowadzenie szkolenia personelu przedszkola w zakresie niezbgdnym do
prawidtowego korzystania z budynku.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

5) ETAP V, ktory nalezy wykona¢ do:
26 miesiecy od dnia zawarcia umowy na ktory sktada sie:
e Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

2. Rozliczanie robot wchodzacych w zakres zamowienia bedzie si¢ odbywato w sposob nastepujacy :

1) w roku 2024 po wykonaniu i odebraniu prac oraz robot objetych
- Etapem I w wysokosci 7,50 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,
jednak nie wigcej niz przewidziane na rok 2024 zaangazowanie finansowe Zamawiajacego, tj.
kwoty 1 000 000,00 zl (sfownie: jeden milion zI); w sytuacji gdy procentowa warto$¢
wynagrodzenia przekroczy kwote zaangazowania finansowego Zamawiajgcego na rok 2024,
Wykonawcy bedzie przyshugiwato wynagrodzenie w wysokosci zaangazowania finansowego
Zamawiajacego przewidzianego na ten rok. Roznica pomigdzy procentowym udziatem
wynagrodzenia za ten zakres prac a zaangazowaniem finansowym Zamawiajgcego zostanie
rozliczona wraz z zakresem prac kolejnych Etapow.

2. w roku 2025 po wykonaniu i odebraniu prac i robot objetych:



- Etapem II w wysoko$¢ 27,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1
niniejszej umMowy,

- Etapem III w wysokosci 41 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umMowy,

facznie 68,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jednak
nie wigcej niz przewidziane na rok 2025 zaangazowanie finansowe Zamawiajacego, tj. kwoty
9 950 000,00 zt (stownie: dziewigé milionow dziewigéset tysiecy z{); w sytuacji gdy procentowa
warto$¢ wynagrodzenia przekroczy kwote zaangazowania finansowego Zamawiajacego na rok
2025, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie w wysokosci zaangazowania
finansowego Zamawiajgcego przewidzianego na ten rok. Roznica pomig¢dzy procentowym
udzialem wynagrodzenia za ten zakres prac a zaangazowaniem finansowym Zamawiajacego
zostanie rozliczona wraz z zakresem prac kolejnych Etapow.

w roku 2026 po wykonaniu i odebraniu prac i robot objetych :

- Etapem IV w wysokos$¢ 22,0 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umMowy,

- Etap V po przekazaniu Zamawiajacemu prawomocna decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy.



