-PROJEKT-

UMOWA nr ........../PZDP/2024
THMA s 2024 roku

na wykonanie robét budowlanych dla zadania:
»Rozbudowa drogi powiatowej 27025 - ul. Stowiczej w Cieszynie wraz z przebudowqg
skrzyzowania z ul. Hallera.”

zawarta pomiedzy:
Powiatem Cieszynskim z siedzibg ul. Bobrecka 29, 43 — 400 Cieszyn; NIP: 548-26-04-548,

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

a

LToT51) o (PRSP I (-1 ;|| = [ T S ——————————— przy ul
veresenennennnnenes, WPISang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w
.............................. , Wydziat ................ Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS

sssssssy NP cisssasaniey REQON csimmaamsas;
reprezentowang przez:
1) s
zgodnie z zasadami reprezentacji okre$lonymi w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego, ktorego aktualny wydruk stanowi zatacznik do niniejszej umowy, zwang dalej

»Wykonawcg”
Przedmiot umowy

§1.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art.
275 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (UPZP), 0 SYgNaturze .......ccecveecnecincenennneee

§2.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunkow
okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ), stanowiacej integralng czesc
umowy iw niniejszej umowie, zgodnie z dokumentacjg projektowg, dobra praktyka
budowlang, wiedza techniczng, obowigzujagcymi przepisami oraz aktualnymi na dzien
wykonania robdt normami iznalezytg starannoscig zadanie pn.: ,Rozbudowa drogi
powiatowej 27025 - ul. Stowiczej w Cieszynie wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Hallera”

2. Zadanie realizowane bedzie w oparciu o decyzje ZRID nr 8 znak WB.6740.1114.2022.TB z dnia
19.07.2023r.

3. Zadanie otrzymato dofinansowanie w ramach programu Rzgdowy Fundusz Rozwoju Drog.

Zakres robot
§3.
1. Zadanie stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje nizej wymieniony zakres robot:
1) rozbiorke istniejacych ogrodzen zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego,

2) rozbidrke istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,
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3) rozbudowe jezdni ul. Hallera/ul. Stowicza (droga gtéwna) o dtugosci 758,70m,

4) rozbudowa jezdni ul. Hallera (odcinek drogi podporzadkowanej) o dtugosci 48,10m,

5) rozbudowe jezdni ul. Jastrzebiej (odcinek drogi podporzadkowanej) o dtugosci 26,29m,

6) budowe drogi dla pieszych i rowerdow, podzielonej na odcinki pieszo-rowerowe, piesze i
rowerowe, wzdtuz catego zakresu objetego inwestycja,

7) budowe doswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz z przytaczami,

8) budowe sieci kanalizacji deszczowej, -

9) budowe kanatu technologicznego, .

10) odtworzenie ogrodzen, wykonanie odwodnieni liniowych, balustrad, palisad,

11) remont istniejacego rowu ziemnego,

12) przebudowe zjazdéw, poboczy, przepustéw w ciggu rowu ziemnego,

13)‘ przebudowe napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej,

14) przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej (stup oprawa oraz linia)

15) przebudowe sieci gazowej,

16) przebudowe sieci wodociggowej wraz z hydrantem,

17) przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej,

18) zabezpieczenie infrastruktury technicznej,

19) wycinke kolidujgcych drzew.

2. Zamowienie obejmuje takze:

1) inne roboty towarzyszgce i tymczasowe, warunkujgce petne wykonanie zadania zgodnie
z dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami i aktualnymi warunkami,

2) obstuge realizacyjng geodezyjng, pomiar powykonawczy, karty studni,

3) wdrozenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu,

4) wdrozenie statej organizacji ruchu,

5) opracowanie planu BIOZ i PZJ,

6) opracowanie na potrzeby prowadzenia robét innych projektéw technologicznych
i warsztatowych wymienionych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

7) nadzory branzowe,

8) wykonanie powykonawczej inspekcji TV przykanalikdw, przytaczy i kanatu gtéwnego wraz
z pomiarami spadkow.

3. Szczegdétowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajacego realizacji zgodnie
z przedmiotem niniejszego zamowienia zawarte jest w dokumentacji projektowej
pn.: ,Rozhudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Stowiczej w Cieszynie wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. Hallera” stanowigcej zatgcznik do SWZ.

Termin wykonania robot
§ 4.
1. Termin rzeczowego rozpoczecia zadania — niezwlocznie od dnia przekazania terenu budowy.
2. Przedmiot umowy (wykonanie wszystkich robdt objetych zamdwieniem i zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru)
zostanie zrealizowany w terminie 40 tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Odbidr koncowy potwierdzony protokotem odbioru koricowego robot nastgpi do 14 dni od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kornicowego (potwierdzonego

przez Inspektora nadzoru).
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Wynagrodzenie
§5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone dla catego przedmiotu zamoéwienia wedtug oferty Wykonawcy.
2. taczng wartosc wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalaja w wysokosci:

1) Kwota nettor wmssvasas 28 [SIOWNIE! i 2TORYCH, + 21
2) Kwota VAT: .....ceeeeees 28 (STOWRIE! oo ceeranaeen. ZHORYCh, LugT)
3) Kwota brutto: ................ zt (stownie: ........ccvrerveverrreveverrervennnene.nn. Ziotych, ... gr.)

Cena okreslona jest w walucie polskiej.

3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym
mowa w §2i §3, wynikajgce wprost z dokumentacji technicznej wraz z STWiORB oraz SWZ.

4. Zamawiajacy gwarantuje, ze zamoéwienie zostanie zrealizowane co najmniej w wysokosci 80%

wartosci zaméwienia.
5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikajacej z iloczynu rzeczywiscie wykonanych robdét
iich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjatkiem pozycji dla ktérych
w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia cen ryczaftowych)
powigkszonych o obowigzujacy podatek VAT, jednak wynagrodzenie to nie moze by¢ wyzsze
niz cena wskazana w formularzu oferty, badZ warto$¢ ustalona aneksem do umowy
podstawowej, jesli zaistnieje koniecznosé zawarcia takiego aneksu.
6. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany ceny w przypadku:
1) zmniejszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporzgdzonego kosztorysu powykonawczego;
2) wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
7. Wykonawca nie moze przeniesc wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie
wazna i stanowic bedzie istotne naruszenie postanowieri niniejszej Umowy. Dla unikniecia
jakichkolwiek watpliwosci, Strony ustalaja, ze powyiszy zakaz zmiany wierzyciela wierzytelnosci
Wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego dotyczy réwniez wszelkich innych
niz cesja czynnosci prawnych Wykonawcy, ktorych rezultatem moze byé wejscie osoby trzeciej
w prawa wierzyciela lub przejecie przez osobe trzecig praw wierzyciela (np. w rezultacie
poreczenia, zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynnosci nie bedzie skuteczna
wobec Zamawiajacego w zakresie, w jakim nie wyrazit na nig pisemnej, uprzedniej zgody.

Zmiana zakresu robét
§6

1. Decyzjg o zmianie zakresu robdt podejmie Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru po zaopiniowaniu przez Projektanta.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdéwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 8 uPZP.

3. Zamawiajagcy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno - uzytkowo Ilub
ekonomicznie okolicznosciach mozliwos¢ rezygnacji z niektérych, przewidzianych projektem
materiatéw, urzadzen lub robot i/lub zastapienia ich innymi.
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4. Roboty zamienne (rozwigzania zamienne) polegajgce na tym, ze Wykonawca wykonuje roboty
w sposéb odmienny od okreSlonego w umowie, nie powodujac jednak zwiekszenia lub zmiany
zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Roboty zamienne facznie winne spetniaé

nastepujgce warunki:
1) nie powodujg zwiekszenia zakresu $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy zawartego

w ofercie;

2) mieszczg sie w przedmiocie umowy o roboty budowlane (tj. dotycza tego samego obiektu)
- nastepuje jedynie zmiana ilosciowa lub jakosciowa zakresu umowy, zmienia sie czynnos¢
pfzewidziana do wykonania, materiat do wykorzystania, sposob wykonania, itp.;

3) zostaly zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiajacego (Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Projektanta) do kategorii robét zamiennych, co zostato potwierdzone
stosownymi dokumentami (np.: protokét koniecznosci);

4) koszt ich wykonania nie powinien przekroczy¢ wartosci pierwotnie planowanej w umowie
z Wykonawca.

5 W sytuacja'ch opisanych w ust. 3 i 4 rozliczenie robét zamiennych (rozwigzan zamiennych)
odbywac sie bedzie nastepujaco:

1) Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu
ofertowego, cene robot z ktérych zrezygnowano;

2) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robot zamiennych, oparty na cenach
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zaméwieniu lub w przypadku nowych
pozycji kosztorys szczegétowy robot zamiennych stanowigcy wycene indywidualng,
Zamawiajacy ma prawo wymagac, aby nowe pozycje zostaty ustalone w drodze mediacji
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny
jednostkowej wystepujacej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty posrednie)
dla robét najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;

3) kosztorys robét zamiennych winien zostac zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru;

4) rozliczenie robot nastepowac bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Kosztorysu robot zamiennych.

6. W razie wystapienia robot dodatkowych lub robét wynikajacych z zastosowania art. 214 ust. 1
pkt 7 uPZP - ust. 5 stosuje sig odpowiednio.

7. Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z czesci robot wynikajacych z projektu, jesli ich wykonanie
okazuje sie zbedne dla wykonania zadania, biorgc pod uwage warunki terenowe, badz
rezygnacje z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,
w szczegodlnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty przeznaczenia
na inne priorytetowe zadania jednostki.

8. Okolicznosci wskazane powyzej zostang wprowadzone do umowy w formie aneksu na
podstawie sporzadzonego przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym protokotu

koniecznosci wykonania robét.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

§7.
1. Wartosci finansowe, terminy realizacji poszczegolnych robot okresla harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji zadania, ktory stanowi integralng czes¢ umowy.
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat szczegotowy harmonogram rzeczowo -
finansowy, ktéry po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaze
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.
Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu
robot. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany tresci umowy.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie przedstawié¢ Inspektorowi nadzoru
do akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu
Inspektor nadzoru moze wstrzymac ptatnosé faktury Wykonawcy, az do czasu zfozenia wyzej
wymienionego harmonogramu.

Jesli  Zamawiajacy uzna za stosowne, moie zada¢ od Wykonawcy opracowania
harmonogramow szczegétowych na poszczegdlne etapy robét. Obowigzek ten powinien byé
zrealizowany w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia zgdania przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Warunki ptatnosci

§8. .
Rozliczenie robét odbywac sie bedzie fakturami czesciowymi, obejmujacymi elementy (etapy)
robot ujete w harmonogramie rzeczowo - finansowym, wystawionymi na podstawie

odpowiedniego protokotu odbioru czesciowego (za wykonany etap) lub koricowego
zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Faktury czesciowe wystawiane bedg najwyzej raz w miesigcu, po wykonaniu i odebraniu roboét
protokotami przez Inspektora Nadzoru.

Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong
po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koncowego.

Podstawe do wystawienia faktury (czesciowej i koricowej) stanowi finansowy protokét odbioru
robot sporzadzony przez Wykonawece i potwierdzony przez strony. Finansowy Protokét odbioru
robot sporzadzany jest na podstawie prowadzonej przez Wykonawce ksigzki obmiaréw (lub
kart obmiaréw) w formie uzgodnionej przez Inspektora nadzoru.

Termin wystawienia i dostarczenia do Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie
ostatniej faktury zwigzanej z rzeczowa realizacja zadania: do 7 dni kalendarzowych po odbiorze
kordcowym zadania.

Wykonawca wystawi fakture na nabywce: Powiat Cieszynski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
NIP: 548-26-04-548, odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka
29, 43-400 Cieszyn.

W przypadku gdy Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT przelew s$rodkéw bedzie
dokonany na konto bankowe, ktére jest zgloszone i ujete w elektronicznym wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru czyli na tak zwanej , biatej liscie” lub na jakiekolwiek inne konto
zgtoszone i wykazane w ,biatej liscie”.
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10. W przypadku, gdy numér rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze
jest inny niz wskazany wiust. 9, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zapfaty wynagrodzenia, a termin
zaptaty, o ktérym mowa w ust. 3, nie biegnie.

Obowiazki Zamawiajgcego
; §9.
Zamawiajacy obowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania
umowy; i
2) uczestniczenia w Radach Budowy oraz odbiorze koncowym;
3) dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Obowigzki Wykonawcy
‘ % § 10.
1. Do obowigzkéw Wykonjach 'n":aléz'\'/: 7, B
1) wykonanie robét budowlanych ggbdni'e z dokumentacja techniczng, STWiORB, SWZ, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi  wykonywania robét
budowlanych, uwzgledniajgc warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegolne
instytucje, obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania
normami iz nalezytg starannoscig wtaki sposob aby nie zakiécac wiecej niz jest to
konieczne, warunkéw Zycia okolicznych mieszkancow oraz dostepu lub uzytkowania drég
publicznych lub wewnetrznych; &
2) odpowiednie zabezpieczenie i ozn'ai:‘kowanie prowadzonych robot przez caty czas trwania
realizacji zadania;
3) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem p.poz.; '
4) posiadanie przez caly okres realizacji zamoéwienia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej przedsiebiorcy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia;
5) przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz, oraz prowadzenie prawidfowe]j gospodarki odpadami
i przepiséw ochrony srodowiska;
6) utrzymanie na biezgco porzadku w miejscu wykonania prac;
7) uporzadkowanie i przywrocenie terenu do stanu sprzed wejscia na budowe;
8) usunigcie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym;
9) zatrudnienie 0séb na podstawie urhowy o prace do wykonania czynnosci okreslonych w §
11 umowy, L
10) zadoscuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom os6éb trzecich zwigzanych ze
szkodami powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi.
W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyiszymi roszczeniami w stosunku
Zamawiajgcego — Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomacy w celu
wyjasnienia zasadnosci tych roszczen oraz zwrdci¢ wszelkie kwoty ikoszty zwigzane
z zaspokojeniem tych roszczen przez Za:mawiajacego;
11)sporzadzanie tygodniowych raportéw 1z codziennego wykonania robdt wraz
z dokumentacjg fotograficzng (min. 4 zdjecia na dzien) i przekazywania podpisanego do
Zamawiajgcego po uzyskaniu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, do godziny 14.00
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dnia nastepujgcego po raportowanym tygodniu osobiscie, faxem Ilub w formie
elektronicznej; dni Swigteczne wydtuzajg termin przekazania raportu, do najblizszego dnia
roboczego nastepujgcego po raportowanym tygodniu do godz. 14.00; wzér tygodniowych
raportow zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy; w przypadku
wskazania w raporcie braku rzeczowej realizacji robdt budowalnych (przestdj w robotach
budowlanych lub ich zakoriczenie) w dniu objetym raportem, Wykonawca jest zwolniony z
obowiazku dotaczenia do raportu dziennego dokumentacji fotograficznej; raport powinien
zawiera¢ m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych oraz kadry
kierowniczej), wykaz sprzetu na budowie, wykonane asortymenty robot z uwzglednieniem
podziatu robot na podwykonawcéw, czas pracy Wykonawcy robot, opis ewentualnych
przeszkéd w wykonywaniu robot; raport powinien rowniez zawierac informacje Inspektora
nadzoru na temat zaangazowania robot, kadrowego Wykonawcy oraz Zespotu Inspektora
Nadzoru;

12) prowadzenie dziennika budowy;

13)zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z 2 dniowym wyprzedzeniem;

14) przerwanie robét na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed
ich zniszczeniem; -

15) natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o wszelkich sprawach dotyczacych
utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu zamodwienia;

16) podjecie natychmiastowych dziatan w celu zabezpieczenia i usunigcia zagrozern w
przypadku uszkodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek elementéw drég i obiektow
powodujgcych zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie badz? za
posrednictwem faxu Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin;

17) poniesienie kosztéw zwigzanych z naprawg w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce
urzgdzen podziemnych, jak rowniez urzgdzen naziemnych;

18) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzeri zabezpieczajacych,
w tym ogrodzen, poreczy, oswietlenia, sygnatow i znakow ostrzegawczych oraz wszelkich
innych $rodkéw niezbednych do ochrony robét, wygody i bezpieczenstwa spotecznosci
i innych uczestnikéw ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecenr pisemnych i ustnych Inspektora

nadzoru zwigzanych z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz

zgodnego z umowa oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym Inspektor

Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu

Zamawiajacego, tj. nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy. Polecenia beda kierowane do Kierownika budowy.

Wykonawca zatrudnia niezbedne kierownictwo roboét na czas ich wykonania i na czas po ich

zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania

zobowiazania wynikajgcego z umowy.

Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania robot budowalnych codzienny pobytu

Kierownika budowy oraz staty pobytu Inzyniera Budowy. Czas pobytu Kierownika budowy

i pozostatego personelu powinien by¢ dostosowany do technologii prowadzonych robét.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do zastrzeien i zadar Inspektora nadzoru dotyczacych

usuniecia z terenu kazdej osoby, ktora jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, nie posiada
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odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérej obecnos¢ na
terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepozadang. Wykonawca
gwarantuje, ze osoby usuniete z terenu budowy na zgdanie Inspektora nadzoru nie beda miaty
dalszego zwiazku z robotami okreslonymi umowa.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem na?;plzoru koniecznos¢ wydtuzenia ustawowego czasu pracy
w dni robocze lub w dni wolne od pracy ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego s$rodkami transportowymi lub przez
podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespotowi
Inspektora nadzoru, Projektantowi, przédstawicielom wifasciciela infrastruktury technicznej
i wiascicieli dziatek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym oraz osobom wystepujagcym po stronie Zamawiajgcego dostepu do terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogow technologicznych opisanych
w umowie i STWIORB, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odmowy zaptaty za wykonany zakres
robot. Zakres robot wadliwie wykonanych przez Wykonawce nalezy rozebraé i ponownie
wybudowac zgodnie z zasadami sztukj budowlanej. Wykonawcy nie beda przystugiwac zadne
roszczenia z tego tytutu, za wyjatkiem Wynagrodzenia naleznego z wykonanej poprawnie czesci

umowy.

Obowiazki wykonawcy w zakresie pracownikéw
§11.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy
zatrudniat na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy pracownikow, ktorzy faktycznie beda wykonywali roboty budowlane
kazdego rodzaju w ramach niniejszego zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy z wytaczeniem kadry kierowniczej Wykonawcy, w tym kierownika budowy,
kierownikéw robdét, inzyniera budowy, technologa, specjalisty ds. rozliczen, geodety,
specjalisty BHP.
W celu weryfikacji realizacji zobowigzania okreslonego w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany
na wezwanie Zamawiajacego, przedtozy¢ Zamawiajgcemu do 3 dni roboczych nastepujace
dokumenty potwierdzajace, ze osoby te sa zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace:
1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osob na podstawie umowy o prace

w rozumieniu Kodeksu pracy, zawierajace w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw

pracownika;

lub

2) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umow o prace
0sob wykonujacych czynnosci wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony, przy czym kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow (tj. w szczegdlnosci bez,

adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data
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zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace izakres obowigzkéw pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

lub

3) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu u Wykonawcy lub Podwykonawcy
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy, zawierajagce w szczegdlnosci
imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o

prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji umowy

kontroli spetnienia obowigzku wynikajacego z ust. 2 w terminie kazdorazowo okreslonym
W wezwaniu.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Personel Wykonawcy oraz podwykonawcow
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejgcych na terenie, na ktérym prace beda wykonywane,
w szczegolnosci o zagrozeniach, przed ktdrymi chroni¢ ich beda srodki ochrony indywidualnej
oraz przekazac informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania, jak rowniez o dziataniach
ochronnych izapobiegawczych, jakie mogg zosta¢ podjete w celu wyeliminowania
lub ograniczenia tych zagrozen.

Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art.
208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel Zamawiajacego
jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

Zasady powyzsze stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
do zawarcia w umowie z podwykonawca obowigzkéw podwykonawcy analogicznych
do obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w ust 1 - 5.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane
w przedtozonym, przed podpisaniem Umowy, wykazie osob potwierdzajacym spetnianie
warunkow. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany oséb wskazanych w wykazie na inna
posiadajacg co najmniej taka sama wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia.
O planowanej zmianie oséb lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
na pismie przed dopuszczeniem tej osoby do wykonywania prac.

Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegélnych prac osoby, ktére
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania. W przypadku
stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego wykonywania prac przez osoby, ktére nie
powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, albo z innych powoddw nie powinny
znajdowac sie na terenie inwestycji Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do
wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawce lub zgdania zaprzestania wykonywania tych
prac przez taka osobe. Powyisze nie narusza uprawnien Zamawiajgcego, o ktdorych mowa

w §20 Umowy.
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Obowiazki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatow
§12.
1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie stosowanych materiatéw nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wiasnych, przy czym materiaty te powinny
odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane, spetnia¢ warunki okreslone
w projekcie  technicznym, STWIiORB i SWZ oraz posiada¢é odpowiednie
certyfikaty, swiadectwa, deklaracje ipowinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru;

2) okazanie dokumentow okreslajgcych zgodnosé materiatéw z wymogami na kazde zgdanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru;

3) dostarczenia probek materiatow poprzez zapewnienie urzadzen, instrumentow i robocizny
potrzebnej do pobrania probek i zbadania jakosci, wagi i ilosci uzytych materiatow;

4) wykonanie opracowania roboczego, uwzglednionego w SWZ, dokumentacji projektowe;j,
STWIORB oraz przedstawienie go do akceptacji Inspektorowi nadzoru;

5) zgtoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wezta betoniarskiego, zbrojarni,
wytwdérni mas bitumicznych oraz laboratorium, ktére bedg wykorzystane podczas realizacji
zamowienia,

6) sporzadzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci dla wykonywanych robét.

2. Jezeli zaproponowane przez Wykonawce materialy nie bedg odpowiada¢ wymogom

Zamawiajacego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowe i zazada ich usuniecia.

3. Inspektor nadzoru za zgody Zamawiajgcego mozie w uzasadnionych przypadkach zadad
wykonania dodatkowych badan materiatow. W przypadku, gdy sie okaze, ze jakosS¢ materiatow

i robot nie jest zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:

1) koszt takich badan obcigzy Wykonawce,
2) zakres zastosowanych materiatiéw podlega¢ bedzie wymianie, a wykonane roboty

naprawie.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia roboét
§13.

1. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczgcia robot do ich odbioru
koncowego, przekazania obiektu do uzytkowania oraz zabezpiecza¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych jak réwniez przed dziataniem warunkow atmosferycznych i wod
gruntowych.

2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktérym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn
powstaty - naprawi¢ na wtasny koszt w taki sposob, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom STWiORB i dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ od daty przekazania terenu budowy do daty
potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w protokole odbioru
koricowego (dokonania odbioru koricowego robét), lub do czasu usuniecia wad — w zaleznosci
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od tego, ktory pdiniej sie konczy, za wszelkie st'raty i szkody w stosunku do Zamawiajgcego jak

i 0sob trzecich.

Podwykonawcy
§14

1. Wykonawca moie powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych Podwykonawcom, za
wyjatkiem zasadniczych rob6t budowlanych tj.: robét w zakresie konstrukcji jezdni
(z wytgczeniem warstw bitumicznych). Roboty te maja zosta¢ wykonane przez Wykonawce.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robot obowigzany jest podac nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow jezeli sg juz znani. W przypadku pozniejszego
powierzenia robét podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do podania ww. danych
przed powierzeniem robét. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do informowania
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w terminie 3 dni od dnia powstania tych
zmian.

3. Wykonawca:

1) ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrzadzone;

2) ma obowigzek terminowo regulowac wszelkie zobowigzania wobec Podwykonawcow;

3) nie podzleci Podwykonawcom innych czesci zamowienia bez zgody Zamawiajgcego;

4) koordynuje prace Podwykonawcow i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i za przerwy
wynikte z nieprzystgpienia Podwykonawcy do pracy.

4. Skierowanie podwykonawcy do robét budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub
podwykonawcy bedacego ustugodawca lub dostawca, jesli przedmiotem umowy s3 dostawy
lub ustugi o wartosci powyzej 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego netto lub powyzej
50.000 zt. netto, wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego oraz spetnienia

nastepujacych wymogow:
1) przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca

réwniez zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiajacy
w terminie 10 dni wyrazi zgode na zawarcie umowy lub zgtosi pisemne zastrzezenia do jej
tresci;
2) przediozenia poswiadczone] za zgodnos¢ 1z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiajacego uprzednio tresci w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do
zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje sie jako jej akceptacje.
5. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jesli:
1) sumaryczna warto$c¢ robot zlecona Podwykonawcom jest wyzsza od wartosci wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowa;

2) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:
a) zakresu robot przewidzianych do wykonania;
b) terminu realizacji robot;
¢) wynagrodzenia i zasad pfatnosci;
d) terminu zaptaty;
e) trybu rozwigzania umowy w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;
f) zobowigzania do ztozenia dokumentow w zwigzku z zatrudnieniem pracownikow,

o ktérych mowa w §11 ust. 3;

3) projekt umowy:
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a) uprawnia do naliczenia kar umownych za zachowanie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem;

b) nie zawiera postanowien okreslajacych taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych;

¢) wskazuje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury Wykonawcy lub
Podwykonawcy. gt

6. Powyiszé postanowienia . stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umodw
o podwykonawstwo.

7. Zamawiajacy, w przypadku uchylania sie od zaptaty zobowigzanego na rzecz Podwykonawcy,
aumowa zostata zgtoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona
bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmujacej
jedynie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych w walucie w jakiej

zawarta jest umowa z Wykonawcag;

8. Rozliczeniaz Podwykonawcami odbywaé' sie beda z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) Wykonawca przedktadajac fakture, w przypadku wykonania czesci robét przez
podwykonawce, dokona podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéw
zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 1a i 1b do umowy, badz oswiadczy, ze faktura
dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2
do umowy, )

2) Najpéiniej w terminie 10 dni przed zaptata faktury Wykonawca zobowiazuje sie do
dostarczenia poswiadczonych za zgodno$¢ dowodow zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub
o$wiadczen Podwykonawcéw o uregulowaniu naleznosci zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 3 do umowy lub poda uzasadniony powdd niezaptacenia faktur,

3) W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych powyzej Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcom wynikajgcej z zatacznika do
protokotu  odbioru  zawierajacego  podziat naleinosci  pomiedzy  Wykonawce
a Podwykonawcow, rowniez gdy kwota zaptaty jest rowna naleznosciom Podwykonawcow
i naliczonych kar umownych,

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej
informacji dotyczgcej zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy. W przypadku
zgtoszenia uwag Zamawiajgcy moze nie dokonac pfatnosci na rzecz Podwykonawcy, ztozyc
naleinos¢ do depozytu sadowego lub dokonaé bezposredniej ptatnosci,

5) W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek
lub wniosek Wykonawcy lub ztozenia kwoty do depozytu sadowego, Zamawiajgcy dokona
potracenia wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleinego Wykonawcy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy.

9. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspolnie (konsorcjum),
umowy o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
Konsorcjum, ktdrzy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego za zobowigzania Podwykonawcow
solidarnie.

10. Zamawiajagcy dopuszcza na etapie realizacji zamdwienia mozliwos¢ dokonania zmiany
Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a takie zmiany zakresu prac
wykonywanych przez Podwykonawce. Zmiana podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
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1.

2

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania zmiany wartoéci umowy dokonanej

z podwykonawca w przypadku dokonania waloryzacji niniejszej umowy, zgodnie z §22, o czym
zawiadamia Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia dokonania waloryzacji niniejszej

umowy.

Rady Budowy
§15

Wykonawca (przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do organizowania
cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesigc), w celu zapewnienia koordynacji robét,
omdwienia robdt pozostajagcych do wykonania lub innych spraw sygnalizujacych
nieprawidtowosci lub zagrozenia.
Terminarz Rad Budowy bedzie przedstawiony przez Wykonawce przy przekazaniu placu
budowy i po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przyjety zostanie do realizacji.
Uczestnikami Rad Budowy beda obowiagzkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony
Wykonawcy w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiajgcym)
w zaleznosci od potrzeb, zespdt Inspektora nadzoru (w sktadzie ustalonym przez Inspektora
nadzoru), a takie upowainieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego oraz Urzedu
Miejskiego w Cieszynie.
Udziat w Radach Budowy innych oséb uczestniczgcych w realizacji zadania bedzie kazdorazowo
ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miare potrzeb wynikajgcych z przebiegu rzeczowej
realizacji, Wykonawca przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany jest organizowac
Rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej
w obrebie realizowanej inwestycji z mieszkaricami, z przedstawicielami Urzedu Miasta/Gminy,

z radnymi Powiatu Cieszynskiego, itp.).

Odbiory
§16

Po wykonaniu robét wskazanych w poszczegdlnych pozycjach harmonogramu oraz po
wykonaniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, a takie po uzyskaniu akceptacii
Inspektora nadzoru (co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego) Wykonawca
dziatajgc poprzez Kierownika Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub
koricowego wpisem do Dziennika robdt (dziennika budowy) i zawiadamia o tym
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru czesciowego w terminie 7 dni, natomiast
koricowego w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o terminach odbioréw
branzowych i zapewnienia udziatu w nich przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

zgodnie z wiasciwoscia.

Str. 13223




3;

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu na minimum siedem dni przed
wyznaczonym terminem odbioru koricowego sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora
nadzoru dokumentacje powykonawczg tj; operat kolaudacyjny (w jednym egzemplarzu w
wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej zawierajagcg m.in.
Oswiadczenie (zgodnie z ustawg Prawo Budowlane) Kierownika budowy (wraz ze
sprawozdaniem z realizacji budowy), Kierownikdw robét branzowych, Inspektora nadzoru,
Inspektorow branzowych, oswiadczenie Projektanta sprawujgcego nadzodr autorski, wykaz
zmian (jesli byly wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz z zatgcznikami), BIOZ, PZJ,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, ksigzki/karty obmiaréw, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty
gestorow urzadzen obcych, karty studni oraz sprawozdania z wykonanych robdét, wnioski o
zatwierdzenie materiatéw, wyniki badan materiatéw, wyniki badan nosnosci (wraz z
zestawieniem badan oraz protokotami/wynikami badan), recepty, dokumentacje fotograficzna
i inwentaryzacje sprzed realizacji, dokumentacje fotograficzng z rzeczowej realizacji robét (w
szczegolnosci robét zanikajacych i ubiegajgcych zakryciu) oraz dokumentacje fotograficzng
powykonawcza, a takze korespondencje: dotyczaca realizacji robét, w tym protokoty z Rad
Budowy, notatki, itp., jak rowniez wszystkie materiaty (dokumenty) wymagane ustawg Prawo
Budowlane niezbedne do dokonania zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego

o zakonczeniu budowy.

. Sktad komisji odbiorowej ustala Zamawiajacy. Zapis stosuje sie odpowiednio do odbioru

czesciowego.
Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokot odbioru podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego, w tym Inspektora/Inspektorow nadzoru, Wykonawcy i przez

osoby uczestniczace w odbiorze.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie roboty czesciowo odebrane do czasu

odbioru koricowego i przekazania obiektu do uzytkowania.
W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru usterek i wad:
1) jezeli wady przedmiotu umowy nie dadzg sie usuna¢, Zamawiajgcy moie odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,
2) jezeli wady przedmiotu umowy dajg sie usung¢, Zamawiajacy moze odmowic przyjecia
przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad lub przyja¢ przedmiot umowy, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad.

. Usuniecie usterek i wad musi zosta¢ potwierdzone protokotem.
. Jezeli Wykonaweca nie usunie wykrytych wad w terminie okreslonym dwustronnie, Zamawiajacy

moze, zachowujgc roszczenie odszkodowawcze, zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce w terminie 7 dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a
koszty wykonania zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

10. Jezeli kwota roszczen przewyisza wartos¢ zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajacy ma

11.

prawo dochodzenia roszczen na zasadach ogoinych.

Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakoriczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z
Zamawiajacym wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru

koncowego.
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Gwarancja

§17
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu
UMOowy Na oKres ......ccccceevvennanen. (zgodnie z ofertg), ktéry rozpoczyna sie od nastepnego dnia po

odbiorze koricowym. Szczegdty dotyczace okresu i zakresu gwarancji okresla Karta gwarancyjna
(zatacznik nr 4 do umowy), ktérg Wykonawca winien przedtozyé przy odbiorze korncowym

zadania.
. Strony zgodnie ustalaja, ze przystugujagce Zamawiajagcemu uprawnienia wynikajace z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasaja po uptywie .......... (zgodnie z oferta)

liczac od nastepnego dnia po odbiorze koficowym.

. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.

. Gwarancjy objete sa wszystkie roboty budowlane, urzadzenia materiaty dostarczone przez
Wykonawce.

. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
wyznaczy termin dokonania ogledzin, na ktére Wykonawca zobowigzany jest przybyé.
Zamawiajgcy w trakcie dokonywania ogledzin wyznaczy termin usuniecia wad.

- Wykonawca zobowigzany jest usunac na wtasny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady
odnoszace sig do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat tego na pismie
przed uptywem terminu gwarancji lub rekojmi.

. Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi moga by¢ dochodzone takie po uptywie terminu
gwarancji lub rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie
gwarancji lub rekojmi.

- W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyiszego przez osobe
trzecig, bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu, a koszty wykonania zastepczego
zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkéd i strat Zamawiajacego i innych
wad fizycznych i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

Zabezpieczenie wykonania umowy

§18
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie tacznie z podatkiem VAT t]. c...oovveecvvenrees (SFOWNI€ oo
ztotych, groszy), w formie

Strony ustalaja, ze czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana czeé¢ zostanie zwrécona Wykonawcy
wterminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia, pod warunkiem uznania przez
Zamawiajacego robot za nalezycie wykonane.

Czgsc zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy dla pokrycia roszczer z tytutu gwarancji i rekojmi,
a jej nie wykorzystana czes$c¢ zostanie zwrdcona po uptywie okresu gwarancji.
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Odstgpienie od umowy
§19
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o nastepujacych okolicznosciach:

1) nieztozenia wyjasnien dotyczacych zatrudniania pracownikéw na umowe o prace lub nie
zfozenia dokumentéw wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nie przywrdcenia stanu
zgodnego z oferta;

2) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom na kwote wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia netto
Wykonawcy;

3) nieuzasadnionego braku prowadzenia robét przez Wykonawce na poszczegolnych frontach
robot (wskazanych w Harmonogramie robot) przez okres 2 tygodni;

4) powtarzajacych sie nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robét przez co najmniej 3 dni
robocze, wystepujacych wiecej niz 1 raz w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych;

5) stwierdzenia niewlasciwego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce, przy czym
uprawnienie to realizuje sie w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego 7 —dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku
reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania sie naruszen umowy;

6) powziecia wiadomosci przez Zamawiajacego o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérejkolwiek ze stron skutki ztozenia oswiadczenia
woli wystapia od dnia otrzymania o$wiadczenia przez drugg strone, a takze:

1) Zamawiajgcy wraz z Wykonawca dokona inwentaryzacji robét oraz strony przystapig do
dokonania ich odbioru z zastrzezeniem, ze odebrane zostang tylko prawidtowo wykonane
prace;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za prawidlowo wykonane i odebrane prace zgodnie

z oferta.

Kary umowne
§20
1. Zamawiajacy moze natoiy¢ na Wykonawce kary umowne:

1) w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w przypadku odstapienia od umowy
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

2) w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamodwienia okreslonego w §4 ust. 2,

3) w wysokosci 100 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki po przekroczeniu terminu ztozenia
sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej -
Operat kolaudacyjny, okreslonego w § 16 ust. 3,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzier kalendarzowy, po uptywie

terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
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5) za nieterminowe przekazanie do Zamawiajacego sprawozdan, raportéw tj. po
przekroczeniu 72 godz. od terminu wymaganego w § 10 ust. 1 pkt 11 w wysokosci 50,00 zt
brutto za kazdy dzien zwtoki,

6) za brak zapfaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia obowigzkowi wyptaty
wynagrodzenia,

7) za nieprzedtozenie w terminie wynikajacym z zapiséw zawartych w §14 do zaakceptowania
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt, za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

8) za nieprzedtozenie w terminie wynikajacym z zapiséw zawartych w §14 Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej umowy
o Podwykonawstwo lub zmiany tej umowy w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

9) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14, w wysokosci
2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

10)za brak waloryzacji uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zgodnie z
§14 ust. 11, w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

11)za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow
wynikajacych z § 11 ust. 3-9 umowy — w wysokosci 2.000 zt.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych przez Zamawiajacego kar z

niezaptaconych faktur, a po zaptaceniu wszystkich faktur — z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego

wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna maksymalna wysokosc kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony wynosi 20%

wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy.

Zmiana umowy
§21
Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego
przez obie strony.
Zamawiajacy przewiduje wielokrotng mozliwos¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej
wymienionych przypadkach:
1) Zmiany ogolne:
a) mozliwa jest:
zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,
— zmiana 0sob wystepujacych po stronie Zamawiajacego / Wykonawcy,
— zmiana w kolejnosci i terminach robét,
— zmiana bgdgca skutkiem poprawy oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowe;j,
—~ zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,
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2)

b) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej,
przeksztatcenia spétek handlowych zgodnie z kodeksem spotek handlowych, sukcesji
Z mocy prawa.

Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:

a) mozliwe jest wielokrotne przedtuzenie terminu zakorczenia umowy, jezeli opéinienie to
wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdznienie jest lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujacych
obowigzkéw Zamawiajgcego:

— przekazanie terenu budowy,

— przekazanie dokumentéw budowy.

b) mozliwa jest wielokrotna zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie
lub wznowienie robot oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:

— wystepujgce opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji pafistwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— wystepujgce opodinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

— przedtuzenie procedury przetargowej spowodowane przez ziozenie odwotania
od rozstrzygniecia postepowania przez Zamawiajgcego badz z powodu wydtuzenia
na wniosek Zamawiajgcego terminu zwigzania ofertg;

— uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp., ktére uniemozliwiaja prowadzenie
robot;

— koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub witascicielami
nieruchomosci ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot, a takie koniecznosc
uwzgledniania poczynionych ustalen i uzgodnien;

— wykonanie rob6t dodatkowych, koniecznych do prawidtowego wykonania umowy;

— wykonanie robot uzupetniajacych zgodnie z przepisami prawa;

— zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robét ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, a takze w przypadku nieadekwatnych rozwigzan projektowych,
ktorych zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, mniejsza trwatosc i wytrzymatosé
robdt, a wykorzystanie innych materiatéw i technologii bedzie korzystne technicznie
i/lub dla trwatosci eksploatacyjnej oraz ekonomicznie;

— wykonanie robét zamiennych w zwigzku z wystgpieniem warunkdéw terenowych budowy
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej zgodnie ze
stanem wiedzy technicznej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznos¢ skoordynowania innych robét;

— rezygnacje z wykonania niektérych robét lub zakresu ze wzgledu na ich nieprzydatnosé
w zwigzku z zaistniatymi warunkami terenowymi lub ich zastgpienie innymi, bardziej

adekwatnymi rozwigzaniami technicznymi;
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Zmiany stanu prawnego, ktére maja wptyw na sposdb wykonania robét,

warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢, w szczegblnoéci poprzez: wystgpienie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozeri niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne i ich nastepstwa: Gdy wystapig wyjatkowo
niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: umowa, normami lub
innymi  przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi  odpowiedzialnosé.  Wyjatkowo  niesprzyjajace  warunki
atmosferyczne w odréznieniu od warunkéw niesprzyjajacych — to takie warunki
klimatyczne, ktére jezeli wystapia to, bioragc pod uwage wymogi reziméw
technologicznych  determinujacych  wykonanie poszczegélnych  robét, skutkujg
wstrzymaniem prowadzenia tychze robét;

dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej, ktére uniemozliwia wykonanie
umowy.

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktére wynikaja
z btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw
terenowych, atakze zmian powodujgcych poprawe efektywnosci ekonomicznej
inwestycji, generujacych oszczednosci lub poprawiajacych parametry funkcjonalne badz
uzytkowe obiektu, badZ zapewniajace dtuzsza trwatosé eksploatacyjna,

obnizenie kosztéw wykonania robdt a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
rezygnacje z czgsci rob6t wynikajacych z projektu, jesli ich wykonanie okazuje sie zbedne
dla wykonania zadania, biorgc pod uwage warunki terenowe,

rezygnacje z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem
jednostki, w szczegolnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty
przeznaczenia na inne priorytetowe zadania jednostki badz nastapi utrata uzyskanego
dofinansowania,

rozliczenie wynikajace z obmiaréw wykonanych robét (tj. iloczynu faktycznie
wykonanych robot i ich wartosci ofertowych),

koniecznos¢ skoordynowania rob6t z innymi robotami prowadzonymi w pasie
drogowym,

inne niz ,sita wyisza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do
zapobiezenia) uniemoiliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i
dokumentacja,

koniecznos¢ przerwania robét w wyniku nakazu organu administracji pafnstwowej, nie
zwigzana bezposrednio z wykonywanymi robotami,

kazdy przypadek ,sity wyzszej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym
lub naturalnym (zywiotowym), ktérego skutkom nie mozna zapobiec,
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— w zwigzku z waloryzacjg wynagrodzenia dokonang na podstawie § 22 umowy.
c) Wykonawca nie bedzie miat prawa do przediuienia terminu zakoriczenia umowy jezeli
przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

1)

2)

3)

Sposéb inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany,

b) Zamawiajagcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany.

Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy

opisa¢ w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub

Zamawiajacego, protokét koniecznosci itp.

W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1) i 2) moze dojs¢ do podpisania przez

strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajgcy.

Waloryzacja cen materiatéw
§22

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie (odpowiednio obnizeniu lub

podwyzszeniu), w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg

umowy, o ile czas jej trwania wydtuzy sie powyzej 6 miesiecy, wedtug nastepujacych zasad:

1) jezeli wskainik zmiany cen towardw i ustug konsumpcyjnych ustalany przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor
Polski” (Wskaznik) ulegnie zmianie o co najmniej 4% w okresie kolejnych 5 miesiecy od dnia
zawarcia umowy. Pierwsza zmiana moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 6 miesigcach od dnia
podpisania umowy i bedzie wyliczona jako srednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres
poprzednich 5 miesiecy, o ile Wykonawca lub Zamawiajgcy wystapi z wnioskiem o zmiane.
Kolejna waloryzacja mozliwa bedzie po uptywie 4 miesiecy od poprzedniej waloryzacji
i bedzie wyliczana jako srednia arytmetyczna ze wskainika za okres, ktory uptynat od
poprzedniej waloryzacji. Zamawiajgcy dopuszcza maksymalng zmiane wynagrodzenia o nie
wiecej niz 10% w stosunku do ceny oferty;

2) Wykonawca, ktéry na podstawie niniejszego ustepu wystepuje o podwyiszenie
wynagrodzenia zobowigzany jest wskaza¢ Zamawiajgcemu rzeczywisty wplyw zmiany
Wskaznika na koszt wykonania umowy, w szczegolnosci przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowe wyliczenia, potwierdzajgce zasadnos¢ wprowadzenia zmian do umowy.
Zamawiajgcy dokona analizy twierdzen oraz wyliczen Wykonawcy potwierdzajacych
zasadnos¢ wprowadzenia zmiany do umowy, w przypadku negatywnej oceny twierdzen lub
wyliczen, wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub dokonania stosownych zmian;

3) w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w niniejszym ustepie lub zmiany

podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w niniejszym ustepie
stosuje sie odpowiednio do wskaZnika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot;

—

4) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
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4,

zawart umowe w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli umowe z podwykonawcy zawarto na
ustugi z okresem obowigzywania przekraczajacym 6 miesiecy.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowac zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli
ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji umowy lub jezeli koniecznosé
ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Zamawiajacy moze przedtozy¢ propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne
dla prawidtowej realizacji umowy lub jezeli koniecznos¢ ich wprowadzenia wynika ze
zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktorej nie moina bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian wynikajgca z § 22 wraz z tg

propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian,
2) szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie naleine Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem, z zastrzezeniem warunkow okreslonych w ust. 1.
W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodza one w zycie pod warunkiem objecia

ich pisemnym aneksem.

Obowigzki w zakresie ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
§23

Wykonawca oswiadcza niniejszym, ie taczna flota pojazdéw samochodowych uzywanych
przez niego lub jego podwykonawcéw przy wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia wynosié
bedzie ...cocooeeviiiiiiien, pojazdéw. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca ztozy
oswiadczenie zawierajace wykaz wszystkich pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu zadania
publicznego zlecanego niniejszg umowa (rodzaj pojazdu, marka i numer rejestracyjny).
Oswiadczenie stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

W przypadku gdy liczba pojazdéw wskazana w ust. 1 jest rowna badZ wieksza niz piec¢

pojazdéw, Zamawiajagcy wymaga aby udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw

napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych Wykonawcy,

w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, obliczony zgodnie z art. 68 ust. 3

w zwigzku z art. 36a ustawy o elektromobilnosci [...] wynosit .................... pojazdow

elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym. W takim przypadku w trakcie realizacji

umowy:

1) Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie przedmiotu zaméwienia przy uzyciu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, przy czym taczny udziat tych
pojazdéw we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu
zamowienia musi wynosic¢ co najmniej 10%,

2) W przypadku kazdorazowego zwiekszenia lub zmniejszenia floty pojazdéw uzywanych przy
wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym
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Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zmiany, sktadajagc nowe oswiadczenie, o jakim
mowa w ust. 1,

3) Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan dotyczacych jego floty; w ramach kontroli Zamawiajacy miedzy innymi moze
zadac szczegotowego wykazu pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym
wykorzystywanych do realizacji niniejszej umowy, dokumentéw potwierdzajgcych tytut
prawny Wykonawcy do tych pojazdow, dokonywac ich ogledzin, w tym sprawdzaé ich
przebiegi.

Reprezentanci stron
§24

Zamawiajacy wyznacza osoby upowaznione do nadzorowania i zarzadzania realizacjg umowy
oraz bezposrednich kontaktow z Wykonawcy, ktérymi sg pracownicy jednostki:

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana/Pani .................. , Przedstawiciela
T s wmvansmmmg 72 SIEHZIBA . svvmaniiniimmsisme , ktory realizuje swoje zadania poprzez
zespot Inspektora nadzoru oraz prowadzi w imieniu Zamawiajgcego nadzor administracyjny
i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem realizacji zadania. Inspektor nadzoru dziata
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy prawo budowlane.

Zamawiajgcy ustanawia Nadzor Autorski, w osobie Pana/Pani ........vvvcveiiennnn.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana/Pani ................. , ktéry dziata
w ramach obowigzkow ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.

Strony zastrzegaja obowigzek niezwtocznego informowania o kazdorazowej zmianie osob
wymienionych w ust. 1-4. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1-4 nie powoduje zmiany tresci

umowy.

Ochrona danych osobowych
§ 25

Strony zgodnie oswiadczaja, iz w zakresie ochrony danych osobowych dziatajg zgodnie z
rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODQ).
Zamawiajacy informuje, iz bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy, a takze dane innych
0s6b fizycznych udostepnione mu przez Wykonawce w sposéb i na zasadach okreslonych w
»Klauzuli Informacyjnej-umowy” dostepnej na stronie internetowej pod adresem:
http://www.pzdp.cieszyn.pl/?ochrona-danych-osobowych,78

Strony przekazuja sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (osob zatrudnionych na
umowe o prace, umowe zlecenie i podwykonawcow) w zakresie niezbednym do sprawnego

wykonania przedmiotowej umowy.

Strony zobowigzuja sie do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugg strone umowy.

Strony osdwiadczaja, iz dostep do danych osobowych posiadajg wylacznie osoby pisemnie

upowaznione, ktore przeszty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
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6.

Strony zobowigzujg sie do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania
danych osobowych w innym celu i w innym zakresie, niz zostato to okre$lone w Umowie.

Zapisy koncowe
§26
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, prawa o ochronie
srodowiska.
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili ich zgtoszenia.
W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory
mogace wyniknag¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciu Sadu
Witasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie oswiadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowien niniejszej umowy
wymagaja formy pisemnej i bedg przesytane listem poleconym lub doreczane osobiscie na
nastepujgce adresy:
1) ze strony Zamawiajacego na adres Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.
2) ze strony Wykonawcy — dane jak w komparycji umowy.
Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu
korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod adresem wskazanym zgodnie
z wyzej wymienionymi danymi.
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, w tym jego dane
osobowe, stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia
2001r. o dostgpie do informacji publicznej, ktéra moze zosta¢ udostepniona przez
Zamawiajgcego w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej na potrzeby udostepnienia
informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskéw
o udostepnienie informacji publicznej.

§ 27

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze otrzymuje

Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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