
Załącznik 7b 

HARMONOGRAM KOSZENIA TERENÓW SOŁECKICH W 2024 R. 

 

 

 

 

Nazwa 

sołectwa 

 

I etap 

koszenia 

Termin 

realizacji do 

31.05.2024 r.  

II etap 

koszenia 

Termin 

realizacji do 

30.06.2024 r. 

III etap 

koszenia 

Termin 

realizacji do 

31.07.2024 r. 

IV etap 

koszenia 

Termin 

realizacji do 

31.08.2024 r. 

V etap 

koszenia 

Termin 

realizacji do 

30.09.2024 r. 

 

 

Całkowita powierzchnia 

koszenia  w danym 

sołectwie 

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień 

 

Cedry Wielkie koszenie   

44 445 m2 

koszenie  

44 445 m2 

koszenie  

44 445 m2 

koszenie  

44 445 m2 

koszenie   

44 445 m2 

 

222 225 m2 

Kiezmark koszenie   

6 870 m2 

koszenie  

 6 870 m2 

koszenie  

 6 870 m2 

koszenie   

6 870 m2 

koszenie   

6 870 m2 

 

 

34 350 m2 

Koszwały  koszenie               

20 000 m2 

koszenie               

20 000 m2 

koszenie               

20 000 m2 

koszenie               

20 000 m2 

koszenie               

20 000 m2 

 

 

100 000 m2 

Stanisławowo koszenie  

 445 m2 

koszenie  

 445 m2 

koszenie  

 445 m2 

koszenie  

 445 m2 

koszenie  

 445 m2  

+ 2 986 m2 

 

 

5 211 m2 

Trutnowy koszenie  

9 495 m2 

koszenie  

9 495 m2 

koszenie  

9 495 m2 

koszenie  

9 495 m2 

koszenie 

9 495 m2 

 

 

47 475 m2 

Wocławy  koszenie 

2 350,50 m2 

koszenie 

2 350,50 m2 

+ 290 m2 

koszenie 

2 350,50 m2 

koszenie 

2 350,50 m2 

 

koszenie 

2 350,50 m2 

+ 290 m2 

 

12 332,50 m2 

RAZEM 83 605,50 m2 84 185,50 m2 83 605,50 m2 83 605,50 m2 87 171,50 m2 

 
421 593,50 m2 

 


