Nr postepowania: Or.271.21.2024 Zatacznik nr 4 do umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (WZOR)
pn. ,,OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGOLNEGO GMINY NAREW”

Laczna warto$¢ zamoéwienia brutto: .................o.ll zt

Procent
wynagrodzenia
brutto za
poszczegolne
czeSci

Przewidywany

Etap i zakres czynnoSci . .
termin wykonania

Etap L. Prace wstepne

1) utworzenie i aktualizacja danych przestrzennych w toku
procedury planistycznej,

2) skompletowanie i analiza materiatow wyjsciowych,

3) wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej i oceny stanu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew,

4) ocena przydatnosci poszczegolnych terenow dla rozwoju funkcji
uzytkowych,

5) opracowanie prognozy oddziatywania na srodowisko,

6) przygotowanie projektu ogloszenia i obwieszczenia
zawiadamiajacego o podjeciu uchwatly o przystapieniu do
sporzadzania planu ogdlnego Gminy Narew wraz z informacja o
terminie, formie i miejscu sktadania wnioskéw do
przedmiotowego planu,

7) przygotowanie projektow pism do wiasciwych instytucji o
podjeciu uchwaly o przystapieniu do sporzadzenia planu
ogolnego Gminy Narew z informacjg o terminie, formie i
miejscu sktadania wnioskéw do przedmiotowego planu wraz z
wykazem tych instytucji,

8) przygotowanie, organizacja i prowadzenie spotkan
informacyjnych z interesariuszami dotyczacych zagadnien
zwiazanych z planem ogélnym Gminy Narew,

9) wykonanie analizy wnioskéw, uwag i opinii ztozonych przez
interesariuszy, organy i instytucje (w tym sporzadzenie wykazu
ztozonych wnioskdw, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia
wraz z uzasadnieniem oraz odrgbnego wykazu odpowiedzi
organéw, instytucji i innych jednostek poinformowanych o
przystapieniu do sporzadzenia planu),

10) przedstawienie wynikéw dokonanych analiz Zamawiajgcemu
oraz komisji Rady Gminy Narew i wprowadzenie ewentualnych
korekt.

(do ..... miesigcy 20%
od daty zawarcia
umowy)

Etap II. Prace planistyczne

1) opracowanie wstgpnego projektu planu ogdlnego zgodnie z
zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym do konsultacji z
Zamawiajacym,

2) wprowadzenie ewentualnych korekt po konsultacjiz | ... 2024 r.
Zamawiajacym wstgpnego projektu planu ogoélnego,

3) opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu projektu planu (do ..... miesigcy 20%
ogolnego wraz z uzasadnieniem sktadajacym si¢ z czesci od daty zawarcia
tekstowe;j i graficznej oraz prognozy oddziatywania na umowy)
srodowisko,

4) prezentacja i uzyskanie pozytywnej opinii o projekcie od komisji
architektoniczno-urbanistycznej wraz z wprowadzeniem
ewentualnych korekt.




1)
2)

3)

4)

5)

Etap III. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje spoleczne

przeprowadzenie pelnej procedury zwigzanej z opiniowaniem

i uzgodnieniem projektu planu ogélnego;

ponowienie w niezbednym zakresie uzgodnien i wprowadzenie
zmian do projektu planu,

dokonanie analizy uzgodnien i ewentualnych poprawek w
projekcie planu ogdlnego wraz z opracowaniem wykazu
uzgodnien i opinii,

przeprowadzenie pelnej procedury zwigzanej z konsultacjami
spotecznymi oraz wprowadzenie zmian do projektu planu
wynikajacych z tych konsultacji,

opracowanie raportu podsumowujacego przebieg konsultacji
spotecznych, zawierajacego w szczegolnosci wykaz zgloszonych
uwag wraz z propozycja ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz
protokoty z czynnosci przeprowadzonych w ramach konsultacji.

(do ..... miesiecy
od daty zawarcia
umowy)

20%

1)

2)
3)

4)

5)

7)

8)

9)

Etap IV. Uchwalenie, zakonczenie prac i publikacja

przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem
podsumowujacym przebieg konsultacji spotecznych do
akceptacji Wojtowi Gminy Narew,

przygotowanie prezentacji projektu planu ogolnego,
uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniach
komisji Rady Gminy Narew oraz na sesji Rady Gminy Narew,
opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o ktorych mowa
w art.42 pkt 2 i art.55 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko,

ostateczne przekazanie calosci opracowania Zamawiajacemu,
przekazanie tekstu oraz rysunkdéw planu ogélnego w formie
numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejgcego u
Zamawiajgcego,

przygotowanie projektu uchwaty w sprawie przyjecia planu
ogolnego,

przygotowanie uchwaty o uchwaleniu planu ogoélnego wraz z
zalgcznikami przygotowang do publikacji w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Podlaskiego (w terminie 3 dni od
dnia uchwalenia planu ogoélnego Gminy Narew),

ewentualna korekta i wprowadzenie do uchwaty zatwierdzajacej
miejscowy plan zmian wynikajacych z rozstrzygnigé
nadzorczych Wojewody i ewentualne powtorzenie procedury w
wymaganym przez Wojewodg zakresie.

(do 14 miesigcy od
daty zawarcia
umowy)

40%

Data sporzadzenia harmonogramu:

(pieczec i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy)

Data zatwierdzenia harmonogramu:

(pieczec i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji Gminy Narew)




