
Załącznik nr 4 do Umowy 

HARMONOGRAM ETAPU INWESTYCYJNEGO 

 

   
 

 Rok…..Etapu Inwestycyjnego Rok ………….Etapu Inwestycyjnego 

   
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obiekt……………………………..  
Termin realizacji - liczba dni 
kalendarzowych od daty 
podpisania Umowy 

Termin realizacji (od ….... 
dd/mm/rrrr do …............ 
dd/mm/rrrr)**                                                 

Okres 
Projektowania 

(od ….... 
dd/mm/rrrr 
do …............ 
dd/mm/rrrr) 

1. Opracowanie przez ESCO Dokumentacji 
Projektowej 
  

 

                                                  
2. Zagwarantowanie przez ESCO finansowania 
(środki własne/obce/własne i obce), pozyskanie 
dofinansowania 
  

 

                                                  

3. Przekazanie Dokumentacji Projektowej                           
4. Odbiór Dokumentacji Projektowej 
  

 
                                                  

5. Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych 
i prawomocnych Decyzji Administracyjnych 
  

 

                                                  

Okres Robót 
Budowlanych 

(od ….... 
dd/mm/rrrr 
do …............ 
dd/mm/rrrr) 

1. Przekazanie Terenu Robót  
  

 

                                                  
2 Przystąpienie do realizacji Robót Budowlanych  
  

 
                                                  

3. Wykonanie Robót Budowlanych, w tym montaż 

Systemu Zarządzania Energią  

 

                                                  
4. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia 
na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu 
Robót  

 

                                                  

5. Odbiór Robót Budowlanych                                                     

 
6. Przeprowadzenie szkoleń dla Użytkowników 

oraz opracowanie Instrukcji Użytkowania obiektów 
wchodzących w zakres Przedsięwzięcia 

 

                        

 
 
 



Pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń 
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