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UMOWA (PROJEKT)

zawarta w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszoéw, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP 813-00-

08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

1) Pana Konrada Fijotka — Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku — zawsze gdy Pan Prezydent
podejmie takq decyzje albo w sytuacji nieobecnosci podmiotow z pkt. 3, 4);

2) Pana/Panig ................ — Zastgpce Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku — zastepowania
Prezydenta Miasta Rzeszowa w zwigzku z nieobecnosciqg oraz w przypadku nieobecnosci
podmiotow z pkt. 3, 4),

3) Pana Dariusza Urbanika — Zastgpce Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania
umocowania do samodzielnej reprezentacji);

4) Pana Dariusza Urbanika — Zastepce Prezydenta Miasta Rzeszowa i1 Pana/Panig .................. -
Dyrektora/Zastepce Dyrektora ds. inwestycji/Zastepce Dyrektora ds. rozliczeniowych Wydziatu
Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania umocowania do reprezentowania
w ramach petnomocnictwa tqcznego)’

a

(w przypadku spotki prawa handlowego): .............coouiu it

zs1edzibg ... , zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w .......... , Wydziat
...... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ............., posiadajaca
REGON ............. , NIP ...l , wysoko$§¢ kapitatu  zaktadowego/akcyjnego?
............................ , kapital wptacony?®..........................

zwang dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS/pelnomocnictwa/innego dokumentu, z ktorego wynika

umocowanie do reprezentowania — stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy) przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego pn. Wymiana systemu alarmu przeciwpozarowego w budynku

DPS ul. Sucharskiego 1, znak: ............................ , przeprowadzonym na podstawie przepisow

I Pkt 1-4 usungé w przypadku, gdy umowa zawierana jest w wersji elektronicznej.
2 Dotyczy spotek: z o. 0., akcyjnej i prostej spolki akcyjnej.

3 Dotyczy spotki akcyjnej.

4 Nalezy wpisa¢ imi¢, nazwisko i petniong funkcje reprezentanta Wykonawcy.
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ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) w trybie podstawowym, w

ramach zadania budzetowego pn.: Modernizacja systemu sygnalizacji pozaru w Domu Pomocy

Spotecznej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie, ujetego w:

1) Wieloletniej Prognozie Finansowej — Uchwata Nr X(C/1972/2023 Rady Miasta Rzeszowa z
dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Rzeszowa z p6zniejszymi zmianami, Dz. 852 Rozdz. 85202,

zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§ 1 DEFINICJE

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

dni — dni kalendarzowe;

dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku z wyltaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Program Funkcjonalno — Uzytkowy — opracowanie zawierajace opis zadania budowlanego,
w ktérym podano przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatlowe i funkcjonalne;

dzien wykonania przedmiotu umowy — data podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy z zastrzezeniami lub bez zastrzezen;

harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy, tj. dokument przedstawiajacy wykonanie
rzeczowo — finansowe przedmiotu umowy w okresach czasowych, zgodnie z kolejnoscig procesu
inwestycyjnego, z podzialem na poszczegdlne czesci przedmiotu umowy, z uwzglednieniem
terminow realizacji kazdej z czeSci, terminéw kluczowych oraz zakresu, wartosci 1 terminow
wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy powierzonych podwykonawcy;

inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba ustanowiona przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i dzialajaca
w granicach umocowania wynikajgcego z tej ustawy oraz umocowana przez Zamawiajacego do
kontrolowania rozliczen budowy i wykonywania czynno$ci wskazanych w umowie, przypisanych
wprost inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne — wszelkie warunki atmosferyczne, w tym
w szczegoOlnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajace
od przecietnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej
z poprzednich pieciu lat od daty zlozenia oferty/formularza negocjacji przez Wykonawce,

dla obszaru obejmujacego miejsce wykonywania robot, a dotyczacych takich warunkéw
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atmosferycznych, na jakie powotuje si¢ Wykonawca, dla takiego samego miesigca
kalendarzowego, jak ten, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne, na jakie powoluje si¢
Wykonawca, ktore to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologi¢ wykonywania
robot, normy lub inne przepisy — uniemozliwily wykonywanie robot;

8) sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycigzy¢ oraz
ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu

9) termin kluczowy — wskazany w harmonogramie termin dla wykonania okre§lonej czgsci
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci czesci obejmujacej opracowanie dokumentacji projektowe;,
inny niz termin wykonania przedmiotu umowy, ktorego dotrzymanie jest dla Zamawiajacego
priorytetowe;

10) termin wykonania przedmiotu umowy — okreslony w umowie okres czasu w dniach, tygodniach,
miesigcach lub latach badz poprzez wskazanie konkretnej daty, przewidziany na wykonanie
przedmiotu umowy, obejmujacy dokonanie czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy,
ktorego zakonczenie nastepuje w dniu wykonania przedmiotu umowy;

11) wynagrodzenie — wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, ktorego wysoko$¢ zostata

ustalona na podstawie oferty Wykonawcy oraz w oparciu o postanowienia §6 umowy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, polegajacy na
modernizacji istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy
ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie opracowan projektowych zgodnie z ,,Wykazem czgsci przedmiotu umowy dla
opracowan projektowych i wymogow im stawianych”, stanowigcym zalacznik do Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego w zakresie
wskazanym w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,

2) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowan projektowych, o ktéorych mowa
w pkt. 1

3. Szczegoétowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:

1) niniejsza umowa wraz z zalgcznikami, w szczego6lnosci:

Strona4



a) SWZ z wyjasnieniami 1 zmianami tresci SWZ dokonanymi w trakcie procedury
przetargowej,
b) oferta Wykonawcy,
2) PFU.

4. Dokumenty okreslajace szczegdtowy zakres przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie
si¢ uzupetniajace.

5. Wszelkie zmiany i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ interpretowane
w kolejnosci wskazanej w ust. 3.

6. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji i zezwolen wymaganych przepisami prawa.
Pelnomocnictwo upowazniajace Wykonawce do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
zostanie udzielone Wykonawcy stosownie do biezacych potrzeb, w terminie do 7 dni roboczych

od dnia otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do 90 dni od dnia podpisania umowy>, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca jest zobowigzany dotrzymac terminéw kluczowych, wskazanych w
harmonogramie®.

2. Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy, przy udziale kierownika robot, terenu robot — do
7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe /
ostatecznego zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robdt budowlanych.

3. Wykonawca najpdzniej w momencie przekazania terenu robot dorgczy Zamawiajagcemu:

1) oswiadczenie kierownika robot, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania robotami budowlanymi,

2) pisemng informacj¢ od kierownika rob6t o planowanym terminie rozpoczgcia robot
budowlanych, celem zawiadomienia przez Zamawiajacego organu nadzoru budowlanego o
zamierzonym terminie rozpoczg¢cia robdot budowlanych,

3) kopie zaswiadczen o wpisie kierownikow robot na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego,

4) kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci dla kierownika

robot,

3> Termin wykonania powinien by¢ okre$lony w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach, chyba ze wskazanie konkretnej
daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywng przyczyna.
¢ Terminy kluczowe powinny dotyczy¢ m.in. wykonania opracowan projektowych, zakonczenia robét budowlanych.
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5) oswiadczenia kierownikow robot, wskazanych w §9 ust. 1 pkt 2, o przyjeciu petnienia funkcji
kierowania robotami budowlanymi.

. Niedorgczenie Zamawiajagcemu przez Wykonawce kompletnych dokumentow, o ktérych mowa

w ust. 3 we wskazanym terminie, skutkowa¢ bedzie opoznieniem w przekazaniu terenu robot.

Opodznienie traktowane bedzie jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Termin rozpoczecia robot budowalnych — do 5 dni od dnia przekazania terenu robot.

. Wykonawca moze przystapi¢ do rozpoczgcia robot budowlanych:

1) po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru opracowan projektowych,

2) po dokonaniu przez Zamawiajacego skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

3) nie wczesniej niz w dniu planowanego terminu rozpoczgcia robdt budowlanych, wskazanym
przez kierownika robot, jako zamierzony termin rozpoczgcia robot budowlanych do

zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 2.

§ 4 HARMONOGRAM

. Wykonawca zobowigzany jest realizowac przedmiot umowy w cze$ciach, zgodnie ze wskazanymi
terminami wykonania poszczegélnych czeSci, okreSlonymi w  zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie. Harmonogram stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

. Harmonogram moze podlega¢ zmianom na wniosek Zamawiajacego lub wniosek Wykonawcy, do
ktorego Wykonawca dotgcza projekt zmiany harmonogramu wraz z uzasadnieniem. Zmiana
harmonogramu na wniosek Wykonawcy moze by¢ dokonana jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego.

Zmiana harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmieniony harmonogram zastepuje
dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

W razie wykonywania przez Wykonawce danej czg¢$ci umowy niezgodnie z harmonogramem
Zamawiajacy odnotuje ten fakt w protokole narady koordynacyjnej lub w innej formie pisemne;j
i poinformuje o tym Wykonawce.

Trzykrotne odnotowanie przez Zamawiajagcego faktu wykonywania przez Wykonawce danej
cz¢sci umowy niezgodnie z harmonogramem uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy.
Odstapienie, o ktérym mowa w ust. 5, powinno by¢ dokonane na pismie, w terminie do 30 dni od
dnia trzeciego odnotowania przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawce danej

cze$ci umowy niezgodnie z harmonogramem.
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§ 5 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ....... 71w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie ............ zt.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
w pienigdzu, to w razie wydtuzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
W razie nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym
w ust. 2, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.®
Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70% kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
Uznanie przedmiotu umowy za nalezycie wykonany nast¢puje poprzez podpisanie protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami lub bez zastrzezen.
Zamawiajacy pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji, ktore zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji — w zaleznosci od tego, ktory z okresow uptywa péznie;j.

Zwrot, o ktorym mowa w ust. 4 1 5 dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia.

§ 6 WYNAGRODZENIE

Strony ustalajag wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy na Kwote: .......ccoeeviviiiinininnennnnn. zt (stownie:................... ztotych) netto, plus:
1) .....% podatek VAT od kwoty ....... B P zt (stownie: ............... ztotych),
2) ..... % podatek VAT od kwoty ....... o T zt (stownie: ............... ztotych),
co lacznie stanowi kwote........................ zt (stownie: ............... ztotych) brutto, w tym:

a) wynagrodzenie za zakres przedmiotu umowy okreslony w §2 ust. 2 pkt 1: .......... zt netto

plus ... % podatek VAT, tj. ....... zt (stownie: ....... ztotych) brutto,

7 Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp.

8 Zapis o tej treSci powinien znalez¢ si¢ w tre$ci gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej. Wymagania Zamawiajacego co
do tresci ubezpieczeniowej lub bankowej gwarancji nalezytego wykonania umowy oraz wlasciwego usunig¢cia wad
stanowig zatacznik do SWZ.
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b) wynagrodzenie za zakres przedmiotu umowy okreslony w §2 ust. 2 pkt 2: ......... zt netto,
plus:
— ...% podatek VAT od kwoty ....., tj. ...... zt (stownie: ...... ztotych),
co stanowi tgcznie kwote ......... zt (stownie ....... ztotych) brutto.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 Strony ustalaja jako wynagrodzenie
ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
. Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowyi nie moze ulec zmianie w trakcie trwania umowy, poza okoliczno$ciami, o
ktérych mowa w §19 ust. 4.
. Wysokos$¢ wynagrodzenia, ktorego zmiana nastgpita na skutek wystgpienia okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 3 1 przy zastosowaniu sposobu obliczenia wtasciwego dla tych okolicznosci wynikad
bedzie z aneksu do umowy i stanowi¢ bedzie wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcey z tytulu
wykonania umowy.
Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia okreslona zostala w oparciu o przepisy ustawy
o podatku od towaréw i ustug, obowigzujace w dniu zlozenia oferty.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu, zbycia lub obcigzenia wierzytelno$ci przystugujacej mu
od Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze przychod uzyskany z umowy wchodzi w zakres prowadzonej

dziatalno$ci gospodarczej i bedzie podlegal rozliczeniu w ramach tej dziatalnosci

§ 7 WARUNKI PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie Wykonawcy wyplacane bedzie w czes$ciach, za wykonang cze$¢ umowy, zgodnie
z podzialem ustalonym w harmonogramie, w wysokosci okreslonej dla kazdej z czgSci
w harmonogramie.

. Wynagrodzenie Wykonawcy wyplacane bedzie na podstawie faktur czgsciowych i faktury
koncowej. Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czes$ciej niz raz w miesigcu, w oparciu
o protokoty odbioru czesci umowy, podlegajacych odbiorowi czesciowemu zgodnie
z harmonogramem. Faktura czg$ciowa moze obejmowac wynagrodzenie za wykonanie wigcej niz
jednej czesci umowy. Faktura koncowa bedzie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego

przedmiotu umowy.
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3. Suma nalezno$ci Wykonawcy wynikajacych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia.’

4. Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie faktury koncowej nie moze
wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy bez zastrzezen albo z zastrzezeniami.

6. W przypadku, gdy w trakcie odbioru koncowego przedmiotu umowy okaze si¢, ze przedmiot
umowy ma wade, ktora nie nadaje si¢ do usunigcia, a ktora nie uniemozliwia uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujagcymi przepisami prawa, co zostalo stwierdzone
w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami, Zamawiajagcemu
przystuguje roszczenie o obnizenie wynagrodzenia.

7. Roszczenie Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 6 zostanie
zaspokojone przez Wykonawce w nastepujacy sposob:

1) Strony wskaza w protokole, o ktorym mowa w ust. 6, cze$ci umowy dotknigte wada, ktora nie
nadaje si¢ do usuniecia, a ktéra nie uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa,

2) Strony ustalg w protokole, o ktorym mowa w ust. 6, warto$¢ procentowag cze$ci umowy
dotknietej] wada w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie tej cze$ci, wskazanego
w harmonogramie,

3) protokét, o ktorym mowa w ust. 6 podlega akceptacji przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego przed wystawieniem faktury koncowej przez Wykonawce,

4) Wykonawca wystawi fakture koncowa za wykonang cze$¢ umowy na kwotg stanowiaca
r6éznice pomi¢dzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy na podstawie harmonogramu,
a wartoscig cze¢sci umowy dotknietej wada, o ktorej mowa w pkt. 1, z zastrzezeniem §8 ust. 1
pkt 12.

8. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towardw i ustug obowiazujaca
w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego).

9. Suma nalezno$ci wynikajacych z harmonogramu nie przekracza $rodkéw zabezpieczonych
w danym roku w budzecie Zamawiajacego, tj.:

1) w Uchwale budzetowej w roku ....................... ,

2) w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024/2025 .

9 Zgodnie z art. 443 ust. 2 Pzp procentowa warto$¢ ostatniej cz¢sci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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10. Ostatnig faktur¢ w danym roku kalendarzowym nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu do 1 grudnia
danego roku.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
Iacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru czgsci umowy.

12. Faktury beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy o numerze .............. Faktura bedzie
wystawiona na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35 — 064
Rzeszéw, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury — Platnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat
Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35 — 068 RzeszOow. Zmiana numeru rachunku bankowego
wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana danych Odbiorcy faktury — Platnika nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy; wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy.

13. Zamawiajacy akceptuje wystawianie i przesylanie przez Wykonawce faktur, faktur korygujacych
duplikatow faktur, duplikatow faktur korygujacych na podstawie przepisow ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug i innych dokumentow wynikajgcych z umowy!'?,
w formie elektroniczne;j.

14. W razie wystawiania i przesylania faktur w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiazuje si¢
do ich przesylania na adres e-mail Zamawiajgcego wskazany w § 25'! ust. 1 pkt 1, z adresu
e-mail Wykonawcy wskazanego w § 25! ust. 1 pkt 2.

15. Kazda przesytana faktura powinna by¢ zapisana w odrgbnym pliku PDF z podaniem numeru
faktury w nazwie pliku.

16. Wiadomos$ci mailowe w temacie wiadomosci powinny zawiera¢ numer przesytanej faktury
i numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: “eFaktura nr: .... do umowy nr: ....... 137

17. Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

18. Z zastrzezeniem ust. 23 i 27 warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czgsci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu
przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, bioracym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, w postaci potwierdzenia przelewu kwot zaplaconych przez Wykonawce
kazdemu z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wraz z kopiami faktur, na podstawie

ktorych dokonano zaptaty.

10 Wymieni¢, jakie dokumenty.

1 Zmieni¢ na §24, w razie usunigcia zapisow ,,§24 Ubezpieczenie Wykonawcy”.
12 Zmieni¢ na §24, w razie usuniecia zapisow ,,§24 Ubezpieczenie Wykonawcy”.
13 Uzupeié¢ nr umowy.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac¢ rdwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, za$
podwykonawca dalszemu podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz do 21 dni'* od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie robdt budowlanych
zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zaptata, o ktorej mowa w ust. 20 powinna by¢ dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 18, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w cz¢sci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, wykonane w ramach odebranych rob6t budowlanych,w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi wykonane w ramach
odebranych robot budowlanych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 25, Zamawiajacy moze, w terminie 7 dni

od dnia doreczenia odpowiedzi na wezwanie:

14 W razie zmiany terminu, nalezy odpowiednio zmieni¢ brzmienie §13 ust. 6 pkt 10.
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27.

28.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, skladajac stosowne oswiadczenie.

Konieczno$¢ wielokrotnego!® dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego zgodnie z art. 465 ust. 7 Pzp.

§ 8 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia
w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) zmiana cen materialéw lub kosztow, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ustalana jest
na podstawie informacji statystycznej Gtownego Urzedu Statystycznego:

a) ,,Wskazniki cen producentow ustug zwigzanych z obstuga dziatalnos$ci gospodarczej”
w odniesieniu do pozycji ,,Dziatalno§¢ w zakresie architektury i inzynierii; badania
1 analizy techniczne” — dla czgSci umowy obejmujagcych wykonanie opracowan
projektowych,

b) ,,Ceny robot budowlano — montazowych" w odniesieniu do pozycji wyszczegdlnionych
dla obiektu ,,Symbol PKOB/KNNR 1263 Szkota podstawowa”, odpowiadajacych
czesciom umowy, zgodnie z podzialem ustalonym w harmonogramie — dla cz¢$ci umowy
obejmujacych roboty budowlane,

2) Strona umowy moze zgda¢ zmiany wynagrodzenia najwczesniej w 13. miesigcu wykonywania
umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy); do okresu wykonywania

umowy nie wlicza si¢ przerw nieprzewidzianych w harmonogramie;

15 Wielokrotne = wiecej niz raz.
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3)

4)

S)

6)

Strona umowy moze zada¢ zmiany wynagrodzenia za cz¢$¢ umowy, jezeli suma zmian

wskaznikow dla danej cze$ci umowy, wyliczona:

a) na podstawie danych zawartych w informacji, o ktorej mowa w pkt 1a i w sposob opisany
w pkt 4a, dla danej czg$ci umowy jest wigksza niz 0,5%,

b) na podstawie danych zawartych w informacji, o ktérej mowa w pkt 1b i w sposéb opisany
w pkt 4b, dla danej czgsci umowy jest wigksza niz 3%;

suma zmian wskaznikow, o ktorej mowa w pkt 3, liczona jest:

a) dla czeSci umowy obejmujacych wykonanie dokumentacji projektowej — za okres od
kwartatu, w ktérym zostala zawarta umowa do kwartalu, poprzedzajacego kwartat,
w ktorym nastgpito poniesienie kosztu, o ktérym mowa w pkt 6,

b) dla cze¢sci umowy obejmujacych roboty budowlane — za okres od miesigca zawarcia
umowy do miesigca poprzedzajacego miesigc, w ktorym nastgpit zakup materiatow,
o ktérych mowa w pkt 6 (wskaznik dla danej cze$ci umowy z miesigca zawarcia umowy
=100%);

Strona umowy uprawniona do zadania zmiany wynagrodzenia, w pi$mie skierowanym do

drugiej Strony, zobowigzana jest wskaza¢ czgsci umowy, za ktore zagda zmiany wynagrodzenia,

dla potwierdzenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania umowy
przez Wykonawce, Strony obowiazuja nastepujace zasady:

a) w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o ktorym mowa w pkt 5
Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ kopie faktur dokumentujacych poniesienie kosztu
lub zakup materiatéw niezbednych do wykonania cze¢$ci umowy, za wykonanie ktorej zada
zmiany wynagrodzenia;

b) w przypadku zadania zmiany wynagrodzenia za cz¢g$¢ umowy, obejmujaca wykonanie
opracowan projektowych, do pisma, o ktorym mowa w pkt 5 Wykonawca zataczy
o$wiadczenie w zakresie wykonywania danej cze¢$ci umowy osobiscie badz przy pomocy
podwykonawcy/podwykonawcow, z podaniem danych tego podwykonawcy/tych
podwykonawcow;

c) w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiajacego do zmiany wynagrodzenia zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy w pismie, o ktorym mowa
w pkt 5 zazada przedtozenia przez Wykonawce kopii faktur dokumentujacych poniesienie
kosztu lub zakup materiatow niezbgdnych do wykonania czesci przedmiotu umowy, za
wykonanie ktorej zagda zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca zobowigzany jest takie

faktury przedtozy¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni;

3

—
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nieprzedlozenie faktur w terminie uprawnia Zamawiajacego do dokonania zmiany
wynagrodzenia;

7) zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jezeli
faktury, o ktorych mowa w pkt 6 a i ¢ dokumentujg poniesienie kosztu lub zakup w okresie,
o ktorym mowa w pkt 2;

8) faktury, o ktorych mowa w pkt 6 a i ¢ nie mogg by¢ wystawione na podstawie umowy zawartej
przez Wykonawce z podwykonawca robdt budowlanych lub z dostawca badz ustugodawca,
ktéra zostala odpowiednio zaakceptowana przez Zamawiajacego lub przediozona
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami §13, a w ktorej ustalono state wynagrodzenie lub
state ceny za wykonanie danego przedmiotu umowy;

9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:

a) wynagrodzenia za dang czg$¢ umowy, za ktdrg Strona zgda zmiany wynagrodzenia oraz

b) w przypadku czesci umowy obejmujacej wykonanie opracowan projektowych — sumy,
o ktérej mowa w pkt 3a; a w przypadku cze$ci umowy obejmujacej roboty budowlane —
sumy, o ktorej mowa w pkt 3b, pomniejszonej o wskaznik ryzyka 3%,

10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowaé moze w okresach 3 — miesigcznych;

11) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

12) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien zostanie
rozliczone w fakturze czgsciowej, koncowej, oddzielng pozycja w ramach danej faktury.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna by¢ dokonana

w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy'®. Wykonawca jest zobowigzany

przedlozy¢ Zamawiajacemu os$wiadczenie podwykonawcy w zakresie dokonania przez

Wykonawce zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 40 dni od dnia zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.

16 Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy.
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W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume¢ wzrostu lub obnizenia kosztow,
zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajacag z obcigzajacych
Wykonawce 1 dokonywanych przez niego wptat do PPK.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy,
Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sum¢ wzrostu lub obnizenia
kosztow, zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca z dokonywanych
przez Wykonawce¢ wyplat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ lub zmienionej
minimalnej stawki godzinowe;.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonajg odpowiednie;j
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sum¢ wzrostu lub obnizenia kosztow, zwigzanych
bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca z odprowadzanych przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Strona zadajaca zmiany wynagrodzenia w mysl ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie
szczegotowa kalkulacje, obejmujacg sposéb 1 podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
dokumentéw lub udzielenia informacji potwierdzajacych zmiang kosztow zwigzanych
bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia w mys$l ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 nast¢puje na wniosek Strony i powinna
by¢ dokonana w terminie do 30 dni od dorg¢czenia wniosku o zmiang drugiej Stronie, na podstawie
aneksu do umowy, chyba ze termin ten okaze si¢ niewystarczajacy z powodu konieczno$ci
przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien lub informacji lub koniecznosci

zabezpieczenia srodkéw w budzecie Zamawiajacego.

§ 9 PERSONEL ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy nastgpujace osoby,
spetniajgce wymogi 1 kryteria wskazane w SWZ:

1) w zakresie wykonania opracowan projektowych:
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10.

11.

+

a) projektant branzy elektrycznej: ...
2) w zakresie kierowania robotami budowlanymi:

a) kierownik branzy elektryCzne]: .........ooiiiiiiii
Wykonawca moze dokona¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 1 przedkladajac w formie pisemne;
Zamawiajacemu do akceptacji propozycje zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem zmiany. Nowe osoby, powinny spetnia¢ wymagania okres§lone w SWZ/, wlasciwe dla
0sob, ktore zostajg zastepowane. W przypadku, jesli wlasciwosci zastepowanych 0sob, zwigzane
byly z kryterium oceny ofert, nowa osoba musi posiada¢ minimum taki same wilasciwosci, jak
osoba, ktorg zastepuje. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; zmian¢ uwaza si¢ za
dokonang z chwilg pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego sprawowaé beda
nastepujace osoby:

1) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej: ...........ccoooiiiiiiii i
Zamawiajacy wyznacza osobe wskazang w ust. 3 pkt 1 jako koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego na budowie (dalej zwanego Koordynatorem nadzoru).

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany osOb wskazanych w ust. 3 poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; zmian¢ uwaza si¢ za dokonang
z chwilg wpisu do dziennika robot.

Osoby wymienione w ust. 1 pkt 2 s3 umocowane do kontrolowania rozliczen robot. Wykonawca
potwierdza, ze osoby z ust. 1 sg stosownie umocowane do wykonywania czynnosci kontrolowania
rozliczen robot.

Osoby wymienione w ust. 3 s upowaznione do kontrolowania rozliczen robot.

Zamawiajacy wskazuje nastepujaca osob¢ do koordynowania, nadzorowania, rozliczenia
i dokonania odbioru cze¢sci przedmiotu umowy obejmujacej wykonanie opracowan projektowych:
Wykonawca wskazuje nastepujaca osobe do koordynowania i nadzorowania realizacji czesci
przedmiotu umowy obejmujacej wykonanie opracowan projektowych: ............c.ooooiii
Wykonawca jest osobiscie odpowiedzialny za rozliczenie i dokonanie odbioru czg$ci przedmiotu
umowy obejmujacej wykonanie opracowan projektowych.

Zmiana os6b wskazanych w ust. 8 1 9 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; wymaga

zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemne;.

§ 10 NARADY KOORDYNACYJNE

Osoba wskazana w §9 ust. 8 — na etapie prac projektowych, a Koordynator nadzoru — na etapie
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Do

robot budowlanych, sa uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, osob wskazanych w §9 ust. 1,
ust. 3 1 ust. 9 oraz innych zaproszonych oséb. Narady koordynacyjne beda zwotywane nie rzadziej
niz co miesigc

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac projektowych lub robdt, w szczegolnosci dotyczacych postgpu
prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu prac projektowych lub robot lub zagrozenia
terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Osoba wskazana w §9 ust. 8 — na etapie prac projektowych, a Koordynator nadzoru— na etapie
robot budowlanych, informujg osoby wskazane w ust. 1 o terminie, miejscu i formie!” narady
z 3 — dniowym wyprzedzeniem, prowadza narade i zapewniaja jej protokolowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarczajg wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciagu 4 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.

§ 11 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji znajdujacej si¢ w posiadaniu Zamawiajacego,
dotyczacej przedmiotu umowy i mogacej postuzy¢ do jego realizacji, innej niz udostepniona
Wykonawcy przez Zamawiajacego na etapie postegpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego,

2) przekazanie Wykonawcy, przy udziale kierownika robot, terenu robot, projektu budowlanego,
w tym projektu technicznego, ostatecznego zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych, STWiORB 1 dziennika robot,

3) dokonanie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,

4) dokonanie zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane czg¢sci umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami,

6) udzielenie Wykonawcy pelnomocnictwa niezbednego do wykonania przez Wykonawce
przedmiotu umowy, jesli przepis prawa tego wymaga (np. uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie)

17 Zwolujac narade nalezy wskazaé, czy ma si¢ ona odby¢ w formie stacjonarnej, czy zdalnej, przy uzyciu $rodkéw
komunikowania na odleglos¢.
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1.

§ 12 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynno$ci niezbgdnych do wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

uzgodnienia wykonanych opracowan projektowych z Zamawiajagcym oraz we wszystkich
wlasciwych instytucjach i urzedach,

zastosowania podczas projektowania rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych i innych,
majacych na celu zapewnienie racjonalnych, nowoczesnych rozwigzan funkcjonalno —
uzytkowych, z uwzglednieniem optymalizacji kosztow budowy i1 utrzymania obiektu,
wykonania opracowan projektowych z najwyzsza staranno$cig, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa na dzien jej odbioru,
zapewnienia miedzybranzowej koordynacji rozwigzan przyjetych w  dokumentacji
projektowej tak, by rozwigzania dla jednej branzy nie wykluczaly propozycji zawartej w innej
branzy lub by poszczegdlne propozycje nie kolidowaty ze soba,

uzgadniania z Zamawiajagcym zalozen 1 rozwigzanh projektowych w terminach
umozliwiajgcych wprowadzenie ewentualnych zmian do opracowan projektowych,
informowania Zamawiajacego w formie raportu o postepie prac projektowych, co 2 tygodnie
na adres e — mail wskazany w §25 ust. 1 pkt 1,

przekazania Zamawiajacemu opracowan projektowych w formie papierowej, w wersji
elektronicznej oraz w formiacie PDF,

wykonania wszystkich robot, ustug i dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
w terminie ustalonym w umowie, zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, odebranymi przez
Zamawiajacego opracowaniami projektowymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego oraz
z zachowaniem nalezytej starannosci,

wykonania wszystkich robot, ustug i dostaw niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego
1 ochrony $rodowiska, normami, uzgodnieniami branzowymi, technologia robot, standardami
zabezpieczenia 1 bezpieczenstwa ppoz. 1 BHP (m. in. wydzielenia oraz odpowiedniego
zabezpieczenia 1 oznakowania stref niebezpiecznych znajdujacych si¢ na terenie
prowadzonych robot) oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa,

wykonania przedmiotu umowy z materialdow witasnych, tj. przez siebie zakupionych (materiaty

1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy beda nowe),
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11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

wykonania umowy przy pomocy o0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz spetniajacych wymagania okreslone w SWZ,

protokolarnego przejecia terenu robot (z chwilg jego przejecia Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za skutki zdarzen zaistniatych na terenie robot),

nalezytego zabezpieczenia terenu robot przed dostepem osdb nieupowaznionych,
zabezpieczenia na wilasny koszt dostawy mediéw do celow robot,

zorganizowania wlasnym staraniem i na wlasny koszt zaplecza robot,

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i dorgczenia go Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robot, najpézniej w momencie przekazania terenu robot,

dostarczenia Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot wykazu osob biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy, uprawnionych do wejscia na teren robot oraz biezace
aktualizowanie ww. wykazu; osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ ubrane w odziez ochronng zawierajaca logo Wykonawcy,

dostarczenia na wezwanie Zamawiajacego listy osob zaangazowanych przez Wykonawce w
realizacj¢ umowy, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nich prac/obowigzkow
oraz rodzaju zawartych z nimi umow,

prowadzenia robot w sposéb nie powodujacy dewastacji terendow przylegtych, a takze
zapewniajacy wlasciwg ochrong powietrza, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych,
usuwania z terenu robot na biezaco zbgdnych wyroboéw budowlanych, niepotrzebnego
sprzgtu, urzadzen i nadwyzki materialow oraz zgodnego z obowigzujacymi przepisami
postepowania z odpadami powstajagcymi w wyniku realizacji umowy,

uzywania sprzgtu, nie powodujacego niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac
oraz zgodnego z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
(sprzgt powinien odpowiadaé¢ ogoélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
1 wytrzymaltosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a takze
zabezpieczony przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane),

stosowania srodkéw transportu, powodujacych korzystny wptyw na jako$¢ wykonywanych
robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow; srodki 1 urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw konstrukcyjnych itp.
niezb¢dnych do wykonania danego rodzaju robdét,

prowadzenia dokumentacji robot w tym dziennika robdt zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod 1 opinii niezbednych

do wykonania przedmiotu umowy,
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25)

26)
27)
28)

29)

30)
31)

32)

33)

34)

35)
36)

37)

38)

39)
40)

prowadzenia raportowania postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, sporzadzania rozliczen za dany okres rozliczeniowy 1 przekazywania
Zamawiajagcemu dokumentacji fotograficznej postgpu robot w terminach ustalonych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

wykonywania rob6t recznie w przypadku robodt przy strefie korzeniowej drzewa,
terminowego skladania odpowiedzi na wezwania Zamawiajacego,

niezwlocznego i rzetelnego wykonywania polecen Zamawiajacego oraz inspektorow nadzoru
inwestorskiego,

terminowego  sporzadzenia, uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz aktualizowania
harmonogramu,

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z postanowieniami §10 umowy,
zapewnienia Zamawiajacemu 1 jego przedstawicielom pelnej dostepnosci do prowadzonych
prac oraz informowania ich o gotowos$ci do odbioru czg$ci umowy i przedmiotu umowy,
skompletowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu wszystkich dokumentow pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania robot i ich odbidr oraz wydania Zamawiajacemu
wszystkich atestow 1 certyfikatow materiatow 1 urzadzen,

ochrony na swoj koszt mienia zgromadzonego na terenie robot, poczawszy od dnia
protokolarnego przekazania terenu robot do dnia wykonania przedmiotu umowy,
bezzwtocznego 1 skutecznego usuwania ewentualnych szkod powstalych w wyniku
prowadzenia robot,

zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw w realizacji,

doprowadzenia, po zakonczonych robotach budowlanych, pomieszczen objetych inwestycja
oraz terenu robot do nalezytego stanu,

zlikwidowania zaplecza robot i uporzadkowania terenu, gdzie prowadzone byly roboty
budowlane do dnia wykonania przedmiotu umowy,

opracowania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich
certyfikatow, aprobat technicznych i dopuszczen w stosunku do materiatow uzytych podczas
realizacji umowy, a takze ich protokolarnego przekazania Zamawiajacemu, wraz
z instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji w nast¢pujacej ilosci egzemplarzy:
3 egzemplarze w formie papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej PDF
12 egzemplarze w wersji edytowalnej DWG — w wersji nie nowszej niz z 2015 r.,

zglaszania do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

usunigcia wad  stwierdzonych podczas odbiorow  przeprowadzonych  zgodnie

Z postanowieniami niniejszej umowy w terminach technicznie 1 organizacyjnie
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uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego,

41) przekazania Zamawiajagcemu podczas odbioru koncowego gwarancji producentéw na
wbudowane materialy, sprzet i urzadzenia, ktorych okres gwarancji jest dluzszy niz gwarancja
Wykonawcy,

42) uczestniczenia w przegladach w ramach udzielonej rekojmi,

43) udostgpnienia terenu robot innemu wykonawcy, z ktorym Zamawiajacy zawarl odrebna
umowe,

44) przeprowadzenia pierwszego szkolenia pracownikéw przysztego uzytkownika obiektu
w zakresie obstugi urzadzen oraz uzytkowania obiektow budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw lub wyrobow

spetniajacych wymogi okreslone w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu

1 stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadajacych

deklaracje wilasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg

techniczng dla wbudowanych materialow.

Przed wbudowaniem materiatow, urzadzen lub innych wyrobdw przeznaczonych do wbudowania,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie Zamawiajacego 1 w tym celu ztozy¢ do

Zamawiajacego na pismie, w dwoch egzemplarzach, wniosek o zatwierdzenie materiatu. Do

wniosku nalezy zalaczy¢ komplet dokumentow, w tym karty zatwierdzen wyrobow

przeznaczonych do wbudowania oraz niezbedne dokumenty wymagane Prawem budowlanym

i dokumentacja wykonawcza, dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie,

dokumenty potwierdzajace jako$¢, certyfikaty. W przypadku przedstawienia dokumentow

w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez ttumaczenie na jezyk polski.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od zloZzenia wniosku o zatwierdzenie materiatu dokona

zatwierdzenia materiatu albo go odrzuci.

Po zajeciu stanowiska przez Zamawiajacego w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia

materiatu, jeden egzemplarz wniosku zachowuje Zamawiajacy, a Wykonawca otrzymuje drugi

egzemplarz, ktory zobowigzany jest przechowywaé na budowie przez caly okres wykonywania
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajagcego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie umowy.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen inspektoréw nadzoru

inwestorskiego, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

(STWiORB) oraz obowigzujacym prawem.
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8.

10.

11.

12.

13.

Kierownik budowy i branzowi kierownicy robot zobowigzani sg stawi€ si¢ niezwltocznie na terenie
budowy na Zadanie Zamawiajacego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwolanej naradzie
koordynacyjne;.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na zasoby podmiotow trzecich w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia celem
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie .............cocooeviiiiiiiiiniiiniennenn. ,
na zasoby ktorego/ktoérych w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywal si¢ w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego celem wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu, bedzie/bedg realizowal/realizowaty przedmiot umowy w zakresie: '3

)

)
W sytuacji, gdy Wykonawca powolywal si¢ w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego na zasoby podmiotow trzecich w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia celem
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, to w przypadku zaprzestania
wykonywania przedmiotu umowy w zakresie i/lub przez ww. podmioty z jakichkolwiek
przyczyn, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstaw¢ wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy
osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SWZ czynno$ci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej przewidzianej w §22 ust. 1 pkt 8.
Wykonawca jest zobowigzany dokumentowaé zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 11, poprzez
sporzadzenie 1 dorgczenie Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu robot
wykazu osob, o ktérych mowa w ust. 11, wraz z ich zakresami czynno$ci, a w razie zmiany tych
0soOb, dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedlozenie Zamawiajagcemu do 5 dni od dokonania
zmiany.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego, wykonujacego czynnosci
kontrolne wobec Wykonawcy co do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

okreslonego w ust. 11, zobowigzany jest do:

18 W zakresie, w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane w ofercie.
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14.

15.
16.

17.

1) przediozenia w okreslonym terminie o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia
spelniania tego wymogu, w szczegolnosci:

a) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

c) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace¢, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika — inne
dane osobowe pracownikow wystepujace w przedlozonych dokumentach moga by¢
zanonimizowane;
2) zlozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania tego wymogu.
Czynnosci kontrolne, o ktorych mowa w ust. 13 moga by¢ wykonywane w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy. Z kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajacego w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy wymaga si¢ sporzadzenia protokolu potwierdzajacego stan faktyczny
1 okazane dokumenty. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin do przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentdéw w razie ich braku w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy upowaznia ....... do czynnos$ci wynikajacych z ust. 13 i ust. 14.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw i/lub wyjasnien okreslonych w ust. 13,
w terminie wskazanym przez osob¢ upowazniong moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Odstgpienie powinno by¢ dokonane na
pismie, w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie tych dokumentow
i/lub wyjasnien.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia Zamawiajagcemu pobrania probek
z dostarczonych 1 wbudowanych materiatow oraz wykonanych elementéw w kazdym czasie
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do wymiany
materialow lub elementow zawierajacych wady ujawnione w wyniku badan wykonanych przez
Zamawiajacego na nowe z okazaniem wynikéw badan probek nowych elementéw wykonanych

przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.
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18. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caly okres wykonywania robot
budowlanych tacznego udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu robot
budowlanych, na poziomie co najmniej 10%, pod rygorem zaplaty kary umownej przewidzianej
w §22 ust. 1 pkt 12.1°

19. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia
przekazania terenu robot wykazu pojazdow, ktore beda uzywane przy wykonywaniu robot
budowlanych, a w razie zmiany tych pojazddéw, dokonanie aktualizacji wykazu i jego
przedlozenie Zamawiajacemu do 5 dni od dokonania zmiany. Wykaz powinien wskazywac marke
i model pojazdu, numer rejestracyjny oraz rodzaj paliwa, jakim jest napgedzany kazdy z pojazdow.
Pojazdy uzywane przy wykonywaniu robot budowlanych powinny by¢ oznakowane.

20. Roboty wykonywane beda na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace
w sposob umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika obiektu przez caty okres
prowadzenia robot. Wobec powyzszego teren robdt, na ktérym beda prowadzone roboty
budowlane powinien by¢ zabezpieczony w sposob umozliwiajacy prawidlowe 1 bezpieczne

uzytkowanie obiektu.

§ 13 PODWYKONAWCY

1. Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu
podwykonawcow/powierzy podwykonawcy/podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
przedmiotu umowy:

)
2)

2. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy podwykonawcy, jednakze jest zobowigzany do osobistego wykonania kluczowych zadan
przedmiotu umowy, wskazanych w SWZ, pod rygorem zaptaty kary umownej przewidzianej w §22
ust. 1 pkt 7, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana
przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu:

19'W przypadku nie zapewnienia wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na
poziomie okreslonym w ust. 16, umowa wygasa z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2022 r. (art.76 ust. 2 ustawy o
elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych).
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1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany — na co najmniej 14 dni przed przewidywanym terminem jej zawarcia lub
zmiany;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidéw, ustug geodezyjnych,
geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow budowlanych
1 uslug sprzetowo-transportowych; wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.?0

4. Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu lub zmiany. Brak pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy ma prawo zgloszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy lub jej zmiany.
Brak pisemnego sprzeciwu w tym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, ktoérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej migdzy Wykonawca
a Zamawiajacym,

2) przedmiot umowy (zakres robodt) i wynagrodzenie musza by¢ precyzyjnie okreslone,

3) przedmiotem umowy moze by¢ wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci przedmiotu umowy okre§lonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

4) przedmiot umowy nie moze obejmowac realizacji przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawcg w catosci lub w czes$ci kluczowych zadan przedmiotu umowy, ktorych

20 Zamawiajagcy moze okre$li¢ nizszg warto$¢é, od ktoérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o
podwykonawstwo (art. 464 ust. 8 Pzp).
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wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytacznie przez Wykonawce, z zastrzezeniem

sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na

zasoby ktorego Wykonawca powotywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,

5) termin realizacji robot bgdacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
dluzszy niz przewidywany dla tych robot w umowie zawartej migdzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

6) zalacznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo — finansowy,
sporzadzony w oparciu o harmonogram uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajgcym,
stanowigcy zalacznik nr 2 do ninieszej umowy,

7) umowa nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczen przez Wykonawce od dokonania
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy,

c¢) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia,

8) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wnoszone w formie zgodnej z Pzp,

9) umowa powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace obowigzku zatrudniania na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnosci
wskazane przez Zamawiajacego w SWZ,

10) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dhuzszy niz do 21dni?! od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku; w przeciwnym wypadku Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zadania przez Zamawiajacego zaplaty
kary umownej przewidzianej w §22 ust. 1 pkt 11a,

11) umowa powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktory Wykonawca
bedzie dokonywat zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz zapis, ze zmiana
numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.

. Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo oraz do zawierania

umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych podwykonawcow.

2I' W razie zmiany terminu, nalezy odpowiednio zmieni¢ brzmienie §7 ust. 20.

Stronaz 6



9.

10.

11.

12.

13.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren

robdt i rozpoczgcia prac.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni,

usunigcia z terenu robot podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata

zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, a W razie
niewykonania powyzszego zadania przez Wykonawce Zamawiajagcy moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Jezeli w realizacji umowy biorg udziat podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) przedktadania Zamawiajacemu wykazu podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
realizujacych roboty budowlane lub realizujacych dostawy i/lub ustugi w zakresie danej czesci
umowy, z zaznaczeniem:

a) zakresu robot budowlanych, dostaw i/lub ustug wykonywanych przez te podmioty — zakres
robdt budowlanych, dostaw i/lub ustug realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Wykonawca powinien wskazywaé w harmonogramie;

b) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane powierzone do wykonania
podwykonawcy, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo,
zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

2) wskazania Zamawiajagcemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

3) koordynacji robot wykonywanych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow

jak za wlasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustlug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie, nie pdzniej niz w ciggu 5

dni, usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu

robot, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie robdt naruszajg

postanowienia niniejszej umowy. W razie niewykonania powyzszego zadania przez Wykonawce
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Zamawiajacy moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

§ 14 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego wykonania
umowy, w tym za dzialania i zaniechania, o ktorych mowa w §13 ust. 12.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie prac projektowych, robot
budowlanych, zapewnienie BHP i1 warunkow bezpieczenstwa oraz stosowane na terenie
budowy/robot metody organizacyjno — technologiczne.

Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i obowigzujacych

przepisOw prawnych.

§ 15 ODBIORY

. W trakcie realizacji umowy beda dokonywane nastepujace odbiory:

1) odbiory robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

2) odbiory czgsciowe opracowan projektowych,

3) odbiory czesciowe robot budowlanych,

4) odbidr koncowy przedmiotu umowy.

. Odbiory robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych bedg wykonywane w trakcie trwania robot

budowlanych na nastgpujacych zasadach:

1) kierownik robot jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu
oraz roboty zanikajagce wpisem do dziennika robdt, z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branzy) w formie elektronicznej;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia o
gotowos$ci do odbioru dokona odbioru zgtoszonych robdt ulegajacych zakryciu badz robot
zanikajgcych wpisem do dziennika robot;

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu; jezeli Wykonawca dokona
zakrycia robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych bez uprzedniego zgloszenia ich do
odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego dokona¢ odkrywki tych robdt, a nastgpnie po odbiorze przywrocic je

do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
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3. Odbiory czeg$ciowe opracowan projektowych lub robot budowlanychbeda dokonywane po

wykonaniu danej czg¢$ci umowy zgodnie z podziatem w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru

czesciowego dokonuje sie¢ w celu prowadzenia biezacych, czeSciowych rozliczen umowy, tj.

w celu stwierdzenia wykonania danej cze$ci umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem

oraz wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonang czes¢ umowy.

4. Odbiory czg$ciowe opracowan projektowych dokonywane beda na nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opracowanie projektowe w formie i iloci wskazanej
w SWZ,

wraz z opracowaniem projektowym zostang przekazane:

a) oryginaty i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnien,

b) oryginaty decyzji administracyjnych oraz map,

¢) karty katalogowe, atesty, certyfikaty oferowanych materialow, urzadzen,>

d) oswiadczenia, o ktorych mowa w §16 ust. 5 pkt 2;

Wykonawca zaopatrzy opracowanie projektowe, stanowigce przedmiot odbioru czgsciowego,
w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze wykonane opracowanie nie zawiera wad,
ze jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i hormami oraz ze zostala
przekazana w stanie pelnym 1 jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢,
przekazanie opracowania projektowego nastagpi w siedzibie Zamawiajacego na pisemny
wniosek Wykonawcy, ktory traktowany bedzie jako zgloszenie opracowaniaprojektowego do
odbioru czegsciowego,

przekazanie opracowania projektowego potwierdzone bedzie protokotem przekazania,
Zamawiajacy dokona odbioru opracowania projektowego w terminie 10 dni roboczych, liczac
od dnia jego przekazania, a w przypadku stwierdzenia wad lub brakow w opracowaniu
projektowym odmoéwi odbioru 1 wezwie Zamawiajgcego do usunig¢cia wad lub brakow w
wyznaczonym terminie,

z przeprowadzonych czynnosci odbioru spisany zostanie protokot odbioru czesciowego,

w razie nieusuni¢cia wad lub brakéw opracowania projektowego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 6, Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢; odstgpienie powinno by¢ dokonane na

pismie, w terminie 30 dni od uptywu terminu do usunigcia wad.

5. Odbiory cze$ciowe robot budowlanych dokonywane bedg na nastepujacych zasadach:

22 Zapis nalezy dostosowaé do danej inwestycji.
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1) kierownik robot wpisem do dziennika robot zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci umowy z

2)

jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branzy) o tej

gotowosci w formie elektroniczne;j;

wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu 1 (jeden)

komplet (w wersji papierowej) nastepujacych dokumentow:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

)

k)

szczegbdtowy opis robot objetych odbiorem czgsciowym,

dokumenatcje fotograficzna pokazujaca stan i zaawansowanie robot (w wersji
elektronicznej),

zestawienie odebranych robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, sktadajacych sig
na zakres robot objetych odbiorem czg$ciowym,

kopie dokumentéw zapewnienia jakosci i wyniki prob dla danego zakresu, o ile sg
wymagane zgodnie z STWiORB lub wymagane przez Zamawiajacego,

listy wprowadzonych zmian do zakresu objetego odbiorem, a w przypadku zmian
w opracowaniach projektowych, kopi¢ rysunkéw z projektu budowlanego
Z naniesionymi zmianami,

instrukcje obstugi 1 inne dokumenty zwigzane z eksploatacjg danego zakresu odbioru
czgsciowego,

dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie,
$wiadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne — dla wszystkich
wbudowanych materiatéw i urzadzen lub innych wyrobow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

poréwnanie rzeczywistego i planowanego postgpu prac ze szczegdlami wszystkich
wydarzen lub okoliczno$ci, ktore moglyby zagraza¢ ukonczeniu przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w §3 oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania
opoOznien;

inne dokumenty umozliwiajace weryfikacje prawidtowosci realizacji przedmiotu
umowys;

w razie wykonywania danej cze$ci umowy przy udziale podwykonawcow, przekazanie
Zamawiajacemu protokotu odbioru robot, spisanego pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcg i/lub podwykonawca a dalszym podwykonawca, potwierdzajacego
prawidtowe wykonanie zakresu robot wchodzacych w sktad czgsci umowy zgloszone;j

do odbioru, ktére wykonywat podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca;
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3) odbidr czeSci umowy nastagpi w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty otrzymania
zgloszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego; z przeprowadzonych czynno$ci odbioru
zostanie spisany protokot odbioru czgsciowego;

4) w przypadku ztozenia dokumentéw zawierajacych bledy lub gdy dokumenty te sa
niekompletne, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru czgsciowego bez wyznaczenia
terminu ich odbioru; w takim przypadku Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ze nie
wyznaczy terminu odbioru czgsciowego, kierujac do Wykonawcy pisemne uzasadnienie
dla zaniechania tej czynnosci;

5) inspektor nadzoru inwestorskiego moze odmowic¢ odbioru czesci umowy, jesli stwierdzi,
ze roboty zostaly wykonane w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa — wowczas
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania robo6t i wyznaczy w tym

celu odpowiedni termin.

6. Zgloszenie gotowosci do odbioru czesciowego robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 5,

dokonywane jest przez Wykonawce raz w danym miesigcu kalendarzowym, nie p6zniej niz do
25 — go dnia miesigca kalendarzowego.

. Dokonanie odbioru czesciowego 1 zaplata czesci wynagrodzenia nie rozlicza Stron umowy
z wykonania cze$ci umowy ze skutkiem wygasniecia w czes$ci ich zobowigzania w sposob
powodujacy rozpoczecie biegu rekojmi. Odbiodr czgsciowy nie oznacza ostatecznego odbioru dane;j
czesci umowy. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich wad wykrytych lub
powstatych w odebranej czgsci umowy po odbiorze czeSciowym, a takze w ramach odbioru
koncowego przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest przy odbiorze
koncowym korygowa¢ swoje stanowisko, co do juz dokonanych rozliczen czgsciowych. Ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiajacego dopiero z dniem dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne proby
koncowe 1 pomiary kontrolne dla calego zakresu robdt, instalacji, urzadzen wskazanych
w STWiORB lub wymaganych przez Zamawiajacego. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni przed
wyznaczong datg dla przeprowadzenia danych prob poinformuje Zamawiajacego oraz dokona
odpowiedniego wpisu do dziennika robot. Z kazdej z prob Wykonawca sporzadza protokot, ktory
podlega akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie do 3 (trzech) dni od daty jego
ztozenia dokona akceptacji lub odrzuci protokél, kierujac do Wykonawcy pisemne uzasadnienie
dla zaniechania tej czynnosci, nakazujac powtoérzenie lub zaniechanie kolejnych prob lub

pomiarow.
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9. Zakonczenie wszystkich robot budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym

wszystkich wymaganych prob i1 sprawdzen kierownik robot stwierdza wpisem do dziennika robot,

jednoczes$nie informujac o gotowosci do odbioru koncowego, a fakt ten potwierdza inspektor

nadzoru inwestorskiego.

10. W celu przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia

pisemnie Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wraz

z zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu w formie operatu

kolaudacyjnego, 2 (dwa) komplety w wersji papierowej oraz 1 (jeden) w wersji elektronicznej na

ptycie CD, zbior dokumentoéw niezbednych do odbioru koncowego przedmiotu umowy, zgodnie

ze STWiORB i zapisami niniejszej umowy, w tym migdzy innymi?:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

oryginat wypetnionego dziennika robot;

oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe,

o$wiadczenie kierownika robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

dokumenty dotyczace dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie, swiadectwa
dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne — dla wszystkich wbudowanych
materialow i1 urzadzen lub innych wyrobow, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
protokoty badan konicowych i sprawdzen,

instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji 1 urzadzen zwigzanych z tym obiektem,
protokoty ze szkolen uzytkownika w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen,
dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osob¢ wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe, oraz operat zmiany uzytku oraz w jednym egzemplarzu
w wersji elektronicznej (w pliku: DGN, DXF lub SHP),

dokumentacje powykonawcza, tj.:

a) dokumentacj¢ budowy (w tym dokumentacj¢ projektowa) z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

23 Liste dokumentéw nalezy dostosowaé do przedmiotu umowy i kryteriéw oceny ofert.
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11.

12.

13.

b) rysunki (dokumentacje¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

c) szczegotowe specyfikacje techniczne (rowniez uzupetniajace lub zamienne),

d) zestawienia protokotow odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e) zestawienie protokotow odbiorow czesciowych,

f) recepty i ustalenia technologiczne,

10) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie z klauzulg ostatecznosci,

11) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy wraz z zas§wiadczeniem
o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu,

12) inne dokumenty, ktérych konieczno$¢ dostarczenia wynika z zapisOw niniejszej umowy oraz
dokumenty, ktore nie zostaty wskazane, a ktorych konieczno$¢ dostarczenia jest wymagana do
zapewnienia prawidtowego 1 zgodnego z przepisami uzytkowania obiektu budowlanego.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia

o gotowosci do odbioru koncowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Koordynatora nadzoru

kompletnosci 1 prawidlowosci dokumentacji odbiorowej, powota komisje odbioru koncowego

przedmiotu umowy, powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce o ustalonym skladzie komisji

1 terminie odbioru. Termin odbioru koncowego przypada¢ bedzie nie dalej jak na 14 (czternascie)

dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru koncowego podwykonawcow

(dalszych podwykonawcow), przy pomocy ktérych wykonany byl przedmiot umowy.

W odbiorze koncowym przedmiotu umowy obowiazkowo uczestniczy kierownik robot,

Zamawiajacy, Koordynator nadzoru, inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz,

a takze przedstawiciele Stron.

Z czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokot w formie

pisemnej, podpisany przez czlonkow komisji, zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, w tym odpowiednio:

1) protokdt odbioru konicowego przedmiotu umowy bez zastrzezen — jezeli brak jest wad
w wykonaniu przedmiotu umowy;

2) protokoét odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami — jezeli w czasie odbioru
przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nieistotne, nie uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa;

3) protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy stwierdzajacy odmowe odbioru — jezeli

w czasie odbioru zostang stwierdzone wady istotne w wykonaniu przedmiotu umowy, ktoére
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uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowigzujacymi przepisami prawa.

14. Jezeli w czasie odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1)

2)

3)

nieistotne, nie uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

lub obowigzujacymi przepisami prawa, ktore nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy dokona

odbioru koncowego przedmiotu umowy, a do protokotu odbioru koncowego zostanie

zalaczona lista wad wraz z terminem ich usunigcia; w przypadku nie usunigcia wad

W Wwyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo naliczenia kar umownych zgodnie

z §22 ust. 1 pkt 2 umowy oraz powierzenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastgpcze);

nieistotne, nie umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowigzujacymi przepisami prawa, ktore nie nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy dokona

odbioru koncowego przedmiotu umowy, a Wykonawcy przystuguje woéwczas obnizone

wynagrodzenie zgodnie z §7 ust. 7 umowy;

istotne, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajagcy moze wg swojego wyboru:

a) odstgpi¢ od umowy w mysl §20 ust. 1 pkt 10 umowy, albo

b) zazada¢ ponownego wykonania okreslonych robot, wyznaczajac odpowiedni termin,
z zastrzezeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z §22 ust. 1 pkt 3 umowy,
a po bezskutecznym uptywie terminu, ma prawo odstgpienia od umowy w mysl §20 ust. 1

pkt 11 umowy.

15. Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami stanowi

podstawe dla Wykonawcy do wystawienia faktury koncowe;.

§ 16 PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwila odbioru koncowego przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia, Wykonawca:

1)

2)

3)

przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, bez ograniczen
czasowych 1 terytorialnych, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, zwanych dalej utworami;

przenosi na Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéow, na ktérych
utrwalono utwory, a ktére przekazat Zamawiajacemu zgodnie z umowa;

wyraza zgode na rozporzadzanie i1 korzystanie z opracowan wykonanych na podstawie

utworoéw (prawa zalezne).
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2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw zaleznych do

utworow, bedzie mogt korzysta¢ z nich na nastgpujacych polach eksploatac;i:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i innych instytucji,

4) wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania 1 realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i1 kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czes$ci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek 1 modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw w ramach nadzoru autorskiego,

dokonanych podczas wykonywania prac objetych tymi utworami.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastepowaé w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych

podmiotoéw, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikac;ji.

W przypadku wykonania utworow przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystuguja

majatkowe prawa autorskie do utworow lub ich cze$ci, Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) naby¢ od autorow utwordéw majatkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na
rzecz Zamawiajacego w zakresie 1 na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie,

2) dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgltoszeniem prac projektowych do odbioru, o§wiadczenia
tworcow (wspottworcow) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utworow.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku

z nienalezytym wykonaniem utworéw w ramach umowy przez Wykonawce, Wykonawca:
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\9)

[98)

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na drogg¢ postgpowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub 0sob zglaszajacych
roszczenia.

W sytuacji odstgpienia od czg$ci umowy przez ktorakolwiek ze Stron, stosuje si¢ powyzsze

postanowienia z t3 roznica, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych i wyrazenie zgody na

wykonywanie praw zaleznych do utwordéw, nastepuje z chwilg odstapienia od umowy.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem utwordw, to uzyska od autoréw utworéw upowaznienia dla

Zamawiajacego do wykonywania w ich imieniu osobistych praw autorskich do utworow.

§ 17 REKOJMIA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady

przedmiotu umowy, na zasadach okre§lonych w ustawie Kodeks cywilny, z modyfikacjami

przyjetymi w niniejszej umowie.

. Wykonawca rozszerza swoja odpowiedzialnos¢, o ktorej mowa w ust.1 poprzez wydtuzenie okresu
rekojmi do 0 miesiecy, liczac od dnia wykonania przedmiotu umowy.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi obejmuje caty przedmiot umowy, w tym takze
cze¢$ci przedmiotu umowy powierzone do wykonania podwykonawcy.

W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do jej

usunigcia.

W wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy wskaze tryb usuni¢cia wady.

Strony ustalajg nastgpujace tryby usuwania wad przedmiotu umowy:

1) tryb awaryjny, majacy miejsce w sytuacji, gdy stwierdzona wada ogranicza lub uniemozliwia
dzialanie czesci lub calosci przedmiotu umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub osob trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach nie cierpigcych zwloki — w tym trybie Wykonawca zobowigzany usuna¢ wade
lub wymieni¢ przedmiot umowy na wolny od wad niezwlocznie, nie p6ézniej niz do 7 dni od

dnia otrzymania wezwania;

Strona3 6



10.

11.

12.

13.

14.

2) tryb zwykly, majacy miejsce w sytuacjach innych niz tryb awaryjny — w tym trybie
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
Terminy, o ktorych mowa w ust. 6, moga zosta¢ wydluzone lub skrdcone przez Zamawiajacego
w uzasadnionych przypadkach, w szczeg6lnosci ze wzgledu na wystapienie obiektywnych
przestanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkow
atmosferycznych, o czym Zamawiajacy poinformuje w wezwaniu, o ktdrym mowa w ust. 4.
Strony ustalaja, ze wezwanie do usunig¢cia wady przedmiotu umowy stwierdzonej w czasie trwania
rekojmi Zamawiajacy bedzie kierowat w formie mailowej na nastepujgcy adres e-mail:
....................... oraz w formie pisemnej na adres: ...........cceeiiiiiiiiiiiiiiieenene... W razie
zmiany ww. adresow, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego
na piSmie o nowym adresie. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dor¢czenie
korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek dorgczenia. Powyzsza zmiana nie wymaga
aneksu do umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zadal usunigcia wady, a Wykonawca nie uczynit zado$¢ temu
obowigzkowi (w tym réwniez w przypadku, gdy naprawa okazata si¢ nieskuteczna) Zamawiajacy
uprawniony jest dokona¢ usuni¢cia wady na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (zastepcze
usunigcie wad).
Zastgpcze usunigcie wad nie pozbawia ani w zaden sposOb nie ogranicza uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi.
Wykonawca nie moze odmowi¢ spetnienia zagdania Zamawiajgcego w zakresie usuni¢cia wady
ze wzgledu na koszty spetnienia tego zadania, a koszty te Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢
w pelnej wysokosci.
Jezeli Zamawiajacy zazadal usuniecia wady, a Wykonawca nie ustosunkowat si¢ do tego zadania
w terminie usuni¢cia wady wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, o ktorym mowa
w ust. 4 uwaza si¢, ze podniesione zadanie uznat za uzasadnione.
Usuniecie wad przez Wykonawce uwaza si¢ za dokonane z chwilg podpisania protokotu usunigcia
wad z udzialem Stron, a takze z chwila podpisania protokolu z przegladu: posredniego lub
koncowego, stwierdzajacego w swej tresci usunigcie wady.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynno$ci przesadza, ze wady w robotach nie wystepuja, Wykonawca

bedzie miat prawo zadaé zwrotu poniesionych kosztow.
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1.

§ 18 PRZEGLADY W OKRESIE TRWANIA REKOJMI
W okresie trwania rekojmi przeprowadzane beda przeglady posrednie (roczne) oraz przeglad
koncowy przed zakonczeniem okresu rekojmi.
Przeprowadzanie przegladow posrednich i przegladu koncowego stuzy stwierdzeniu stanu obiektu,
ewentualnym ujawnieniu wad przedmiotu umowy, ocenie stanu technicznego i prawidtowosci
oraz funkcjonowania przedmiotu umowy w trakcie jego uzytkowania w okresie trwania r¢kojmi,
a takze stwierdzeniu usunigcia stwierdzonych wczes$niej wad, jezeli termin ich usuniecia zbiega
si¢
z terminem przegladu.
Przeglady beda sie odbywaly zgodnie z ponizszym:
1) przeglad posredni begdzie wykonywany co najmniej raz na 12 miesigcy liczac od dnia
wykonania przedmiotu umowy, z tym, ze:
a) miesigc pierwszego przegladu posredniego zostanie wskazany w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami;
b) nastgpne przeglady posrednie beda si¢ odbywatly w analogicznym miesigcu w kolejnych
latach;
c) niezlaleznie od wustalonych czasokresow na wykonaie przegladow posrednich,
w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
przegladu posredniego w innych terminach.
2) przeglad koncowy zostanie przeprowadzony na co najmniej 2 miesigce przed zakonczeniem
okresu rekojmi.
Przeglady przeprowadzane beda przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, przy
udziale Wykonawcy.
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
o dacie, miejscu 1 godzinie przegladu. Zawiadomienie kierowane jest na adresy wskazane
w §17 ust. 8.
Niestawiennictwo Wykonawcy na przegladzie, w przypadku jego prawidlowego zawiadomienia
o terminie i miejscu przegladu, nie wptywa na wazno$¢ ustalen zapadlych w trakcie przegladu.
Z kazdego przegladu sporzadza si¢ protokot, w ktorym nalezy odnotowac stwierdzone podczas
przegladu wady. Protokoét sporzadza si¢ w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesyta
mu jeden egzemplarz protokotu na adresy wskazane w §17 ust. 8.
W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy podczas przegladu, stosuje si¢ postanowienia

§17 ust. 4-14.
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9. Niezaleznie od wyznaczonych przegladow, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane, Zamawiajacy bedzie przeprowadzal kontrole obiektu budowlanego. W razie

stwierdzenia wad podczas przeprowadzania kontroli, zadanie ich usunigcia nastgpowac bedzie

zgodnie z postanowieniami §17 ust. 4-14.

§ 19 ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Dopuszcza si¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminu kluczowego, o ktorym

mowa w §3 ust. 1, zgodnie z warunkami okre§lonymi ponize;j:

1)

2)

3)

w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
w rozumieniu §1 pkt 7, dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu o liczbe dni, w ktorych z powodu
zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak byto mozliwosci
wykonywania robdt budowlanych w sposéb, ktory pozwolitby na wykonanie przedmiotu
umowy w terminie (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢
wykonywania robot, normy lub inne przepisy, zmiany kolejnosci wykonywania robot
W sposob, ktory pozwolityby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy) — pod warunkiem,
ze konieczno$¢ wykonywania robdt budowlanych w okresie ich wystgpienia nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych przez Wykonawce,
o ktorych mowa w art. 455. ust. 1 pkt 3 14 Pzp — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug
lub robot budowlanych brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory
pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym roéwniez brak byto
mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktéory pozwolily na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2
ponizej — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak bylo mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktory pozwolity

na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
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4)

5)

6)

7)

w przypadku, gdy wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w SWZ warunki
geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe
itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub wystepowania
niewybuchow lub niewypatow — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwo$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapia lub zostana ujawnione odbiegajace od przyjetych w SWZ warunki
terenu  robot, w  szczegOlnosci  dotyczace niezinwentaryzowanych  lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych — dopuszcza sig¢
wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczb¢ dni, w ktorych z powodu tych
okolicznos$ci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwos$ci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robdt w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t budowlanych z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
— dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych
zpowodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposéb,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym rowniez brak byto
mozliwo$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktéory pozwolily na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy nastagpi odmowa wydania przez wlasciwe organy administracji publiczne;j
oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkow itp. z przyczyn nielezacych po
stroniec Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okoliczno$ci brak byto mozliwosci wykonywania
umowy w sposob, ktory pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym
réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejno$ci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe

wykonanie przedmiotu umowy);
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8)

9)

w przypadku, gdy wystapia opoOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
warunkéw itp., do wydania ktéorych wiasciwe organy administracji publicznej lub inne
podmioty sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki
itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nast¢pstwem okolicznosci lezagcych po stronie
Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktoérych z powodu tych okoliczno$ci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposob,
ktory pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania rob6t, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata $rodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o liczb¢ dni, w ktorych z powodu tych okoliczno$ci brak byto
mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot

w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

10) w przypadku, gdy wystapia protesty co do przedmiotu umowy, sktadane przez uzytkownikow

nieruchomosci, na ktorych projektowane lub prowadzone sg roboty budowlane i sasiadujacych
z terenem robot budowlanych — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy o liczb¢ dni, w ktorych z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwo$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity

na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

11) w przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania robot budowlanych z powodu

koniecznosci koordynacji tych robdt z realizacja innych inwestycji Zamawiajacego -
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych
zpowodu tych okoliczno$ci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym rowniez brak byto
mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktéory pozwolily na terminowe wykonanie

przedmiotu umowy);
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12) w przypadku, gdy wystapiag warunki sity wyzszej, w rozumieniu §1 pkt 8, ktére uniemozliwity
wykonanie umowy w ustalonym terminie - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu wystgpienia warunkow sity wyzszej brak
byto mozliwo$ci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy),

13) w przypadku, gdy Zamawiajacy wstrzyma prace projektowe lub roboty budowlane z powodow
lezacych po stronie Zamawiajgcego — dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczb¢ dni, w ktérych z powodu wstrzymania prac lub robdt przez
Zamawiajacego brak byto mozliwo$ci wykonywania umowy,

14) dopuszcza si¢ skrocenie terminu wykonania przedmiotu umowy, jesli jest to korzystane dla
Zamawiajacego.

Dopuszcza si¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamdOwienia w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie

odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych ponizej:

1) w przypadku, gdy zostang ujawnione wady SWZ, ktore powoduja konieczno$¢ zmian
opracowan projektowych lub STWiORB, z zastrzezeniem, zZe dopuszcza si¢ zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do usunigcia wad opracowan projektowych;

2) w przypadku zmian przepisOow prawnych uchwalonych po dacie zawarcia umowy, ktore
powoduja konieczno$¢ zmian w opracowaniach projektowych, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian
przepisow prawnych;

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepisOw prawa
lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujacych przepiséw prawnych;

4) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w opracowaniach
projektowych, spowodowanej wstrzymaniem produkeji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, ktéra miata miejsce po dacie
odbioru opracowan projektowych przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;
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5)

6)

7)

8)

9

w przypadku wystgpienia, na etapie wykonywania robot budowlanych, warunkow
geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych od przyjetych
w opracowaniach projektowych lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych
lub wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktore moga skutkowac, w §wietle przyjetych
w umowie i1 opracowaniach projektowych rozwigzan technicznych lub technologicznych
lub materiatlowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla uniknigcia
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystapienia, na etapie wykonywania robot budowlanych, warunkow terenu robot
odbiegajacych od przyjetych w opracowaniach projektowych, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych
obiektow budowlanych, ktore moga skutkowaé, w S$wietle przyjetych w umowie
1 opracowaniach projektowych rozwigzan technicznych lub technologicznych
lub materiatlowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, z zastrzeZeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezb¢dnym dla uniknigcia
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub prowadzonymi réwnolegle przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezb¢ednym dla uniknigcia
tych kolizji,

w przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania przedmiotu umowy, w zwiazku z pojawieniem si¢ na rynku odmiennych
od przyjetych w umowie, opracowaniach projektowych, rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnos$ci materialow lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na zaoszczgdzenie czasu lub kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jako$ci robdt, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych
rozwigzan, o ile sa korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja zwickszenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata $rodki na sfinansowanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang

wytycznych lub zalecen.
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3. Dopuszcza si¢ zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia, w zakresie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia

ktérejkolwiek z okolicznos$ci okreslonych ponize;j:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady SWZ, ktore powodujg konieczno$¢ zmian
opracowan projektowych, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmian¢ zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy w zakresie niezb¢dnym dla usunig¢cia wad opracowan projektowych;

w przypadku zmian przepisow prawnych uchwalonych po dacie odbioru opracowan
projektowych przez Zamawiajacego, ktore powodujg konieczno$¢ zmian w opracowaniach
projektowych, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmiang¢ zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian przepisOw prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepiséw prawa
lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmiang zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujacych przepiséw prawnych;

w przypadku niedostgpnos$ci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w opracowaniach
projektowych, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen, ktora miata miejsce po dacie
odbioru opracowan projektowych przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zmiang zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla uniknigcia
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznos$ci;

w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w opracowaniach projektowych lub rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych lub wystgpowania niewybuchdw lub niewypatow, ktore
moga skutkowaé, w Swietle przyjetych w umowie i opracowaniach projektowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmian¢ zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia warunkéw terenu robot odbiegajacych od przyjetych
w opracowaniach projektowych, w szczegdlno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktore
moga skutkowaé, w $wietle przyjetych w umowie 1 opracowaniach projektowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatlowych, niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmian¢ zakresu rzeczowego
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7)

8)

przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub rownolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym
dla uniknigcia tych kolizji;

w przypadku zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata $rodki na sfinansowanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zmiang zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang wytycznych

lub zalecen.

4. Dopuszcza si¢ zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia, w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego:

1)

2)

obnizenie:

a) Ww razie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej,

b) w razie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej,

c) w sytuacji opisanej w §7 ust. 7, ust. 81 §8 ust. 1, 4, 5, 6,

d) w razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajacych na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy;

podwyzszenie:

a) w sytuacjach opisanych w §7 ust. 81 §8ust. 1,4, 5, 6,

b) w przypadku realizacji przez Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 14 Pzp,

c) W razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajacych na wysoko$é

wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia z powodow wskazanych w ust. 4 nie moze przekroczy¢ 15%

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie.

6. Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy w okoliczno$ciach

wynikajacych z Pzp i1 innych obowigzujacych przepisow prawnych.

7. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wartosci 1 zakresu przedmiotu umowy w poszczegdlnych latach

realizacji umowy w przypadku zwiekszenia $rodkow finansowych w pierwszym roku badz

w kolejnych latach realizacji umowy, a takze w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1, ust. 2 albo ust. 3.

8 W

razie konieczno$ci wprowadzenia zmiany do umowy, kazda ze Stron przekaze pisemne

powiadomienie drugiej Stronie wskazujgc na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne
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uzasadniajace wprowadzenie zmiany, koszty 1 pozostate niezbedne informacje do wprowadzenia

zmiany — w terminie umozliwiajagcym wprowadzenie danej zmiany.

9. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego w przypadku koniecznosci zmiany wykonania

przedmiotu umowy (w tym wykonania robdt zamiennych) lub robot dodatkowych, przed data

planowanego przystgpienia do ich wykonania.

10. Przystapienie do wykonywania umowy w zakresie zmienionym na podstawie ust. 2 1 ust. 3

mozliwe jest po zawarciu aneksu do umowy.

§ 20 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu  przystuguje = prawo odstapienia od catos$ci umowy lub

niezrealizowanej/niezrealizowanych czesci umowy w ciggu 30 dni od uzyskania przez niego

wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z nast¢pujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

S)

6)
7)

8)
9

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przedstawit Zamawiajgcemu raportu w terminie
wskazanym w §12 ust. 1 pkt 6,

z raportu, o ktorym mowa w §12 ust. 1 pkt 6 wynika, ze nie jest prawdopodobne, by
Wykonawca zdotal wykona¢ opracowanie projektowe w terminie wskazanym
w harmonogramie,

Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego, nie realizuje opracowania projektowego
zgodnie z wymogami SWZ,

Wykonawca z przyczyn zawionionych nie przystgpit do przekazania przez Zamawiajacego
terenu robot albo nie rozpoczat robot w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu robot albo
pozostaje w zwloce z realizacjag robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca nie realizuje robdt budowlanych z przyczyn lezacych po jego stronie i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

suma kar umownych przekroczyta kwote 25% wynagrodzenia,

Wykonawca nie wykonuje kluczowych zadan osobiscie, pomimo zastrzezenia przez
Zamawiajacego obowigzku osobistego ich wykonania przez Wykonawce, za wyjatkiem
sytuacji, o ktorej mowa w §13 ust. 2,

w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje badania probek, o ktorym mowa w §12 ust. 17,
w przypadku zajecia calosci lub czesci majatku Wykonawcy w wyniku wszczetego
postepowania egzekucyjnego, jezeli takie zajecie uniemozliwia wykonanie przedmiotu

umowy,
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10) w razie stwierdzenia — podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy — wad istotnych, ktore

nie kwalifikuja si¢ do usunigcia i ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa,

11) w razie bezskutecznego uptywu terminu na ponowne wykonanie okreslonych robot, zgodnie

z postanowieniami §15 ust. 14 pkt 3b,

12) Wykonawca uporczywie nie wykonuje robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy lub

W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne, z zastrzezeniem, ze:

a) stwierdzenie powyzszych okoliczno$ci zostanie dokonane na pi§mie przez co najmniej
jedng osobe funkcyjng na budowie (np. inspektora nadzoru inwestorskiego) wpisem
w dzienniku budowy,

b) Zamawiajacy uprzednio 3 - krotnie zglosit zastrzezenia wobec sposobu realizacji umowy

przez Wykonawcg.

2. Zamawiajagcemu przysluguje rowniez prawo odstgpienia od catosci lub niezrealizowanej czesci

umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §4 ust. 5, §7 ust. 28, §12 ust. 16 oraz §15 ust.4

pkt 8.

3. Odstgpienie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewazno$ci i powinno zawieraé

uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obowiazujg nastgpujace zasady:

1)
2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest obowigzany natychmiast wstrzymac prace nad opracowaniami projektowymi,
Wykonawca jest obowigzany natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na
celu ochrong zycia 1 wlasnosci 1 zabezpieczy¢ wstrzymane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren robot 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy wstrzymanych robot, w sytuacji opisanej w pkt 2,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i1 zada¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 5 dni od daty odstagpienia od Umowy
usunie z terenu robot urzadzenia zaplecza robdt przez niego dostarczone lub wniesione
materialy 1 urzadzenia, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajacemu,

Zamawiajacy  zobowigzany jest do dokonania odbioru robot wstrzymanych

1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu robot.

5. Postanowienia ust. 3 — 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstgpit od umowy na

podstawie ustawy.
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6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutlu poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow, okreSlonych w ust. 4 pkt 3, naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

7. Zamawiajacy moze dokonaé potragcen naleznosci z tytulu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 4 pkt 3 wraz z odsetkami ustawowymi za opoOznienie z wynagrodzenia

Wykonawcy sktadajac stosowne o$wiadczenie.

§ 21 ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi:

1) zestawienie wykonanych czesci umowy, odebranych przez Zamawiajacego w drodze odbioréw
czesciowych do dnia odstgpienia od umowy,

2) przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego sporzadzi inwentaryzacje robot budowlanych,
wykonanych w ramach cze$ci umowy, ktora/ktore nie zostaty odebrane przez Zamawiajgcego
w drodze odbioru czgsciowego do dnia odstgpienia od umowy,

3) protokdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

2. W inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, Strony wskaza procentowe zaawansowanie czgsci
umowy, w ramach ktorej wykonywane byly roboty, a Zamawiajacy okresli jako§¢ wykonania tych
robot.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 2, w wysokosci stanowigcej iloczyn procentowego zaawansowania cze$ci umowy, w ramach
ktorej wykonywane byty roboty i kwoty wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie za
wykonanie tej czgsci, jesli roboty wykonane beda zgodnie z §12 ust. 1 pkt 81 9.

4. Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy wynagrodzenia za czeséci przedmiotu umowy obejmujace
wykonanie opracowan projektowych, ktore nie zostaty odebrane przez Zamawiajacego w ramach
odbioréw czesciowych opracowan projektowych do dnia odstgpienia od umowy.

5. W razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi zestawienia, inwentaryzacji lub protokotu, o ktorych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie tych dokumentow innej osobie i zadad
zwrotu od Wykonawcy kosztdw poniesionych z tego tytutu.

6. Wykonawca zglosi gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych
w terminie okreslonym w ust. 1. W przypadku niezgloszenia przez Wykonawce w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

7. Wykonawca sporzadzi wykaz zakupionych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga

by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, w celu zwrotu
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10.

1.

12.

13.

kosztow ich nabycia, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Wraz
z wykazem Wykonawca przedstawi faktury dokumentujace koszt nabycia.

Dokumenty wskazane w ust. 1 i ust. 7 stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury. Postanowienia §7 ust. 8 1 ust. 11 — 28 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie, wyliczone na podstawie zasad ustalonych
W niniejszej umowie, pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi lub inne roszczenia, w tym
odszkodowawcze 1 0 bezposrednig zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdw oraz pokryje
koszty, o ktérych mowa w ust. 7.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robot i1 terenu robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca udziela rekojmi na zakres przedmiotu umowy, ustalony na podstawie dokumentow
wskazanych w ust. 1 i ust. 7, na okres i na zasadach opisanych w §17 umowy, z tg r6znicg, ze bieg
okresu rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem odstagpienia od umowy

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstapit od

umowy na podstawie ustawy oraz w sytuacji wygasni¢cia umowy z mocy prawa.

§ 22 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 1,5% wynagrodzenia za kazdy dzien
zwloki,

2) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy
w sytuacji opisanej w §15 ust. 14 pkt 1 — w wysokosci 1,5% wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtloki, liczac do dnia usuni¢cia wad przez Wykonawce lub podmiot trzeci,

3) zwloke w ponowym wykonaniu okreslonych robot, zgodnie z §15 ust. 14 pkt 3b — w wysokosci
1,5% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

4) zwloke w wykonaniu czeg$ci przedmiotu umowy, dla ktérej] Zamawiajacy w harmonogramie
zastrzegt termin kluczowy — w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

5) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi— w wysokosci 1,5% wynagrodzenia

za kazdy dzien zwloki, liczac do dnia usunigcia wad przez Wykonawce lub podmiot trzeci,
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6) odstgpienie od umowy lub jej czgsci przez ktoragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia,

7) wykonywanie kluczowych zadan przedmiotu umowy przez podwykonawce, pomimo
zastrzezenia przez Zamawiajacego osobistego obowigzku ich wykonania przez Wykonawce,
—w wysokos$ci 5% wynagrodzenia za kazdy przypadek,

8) wykonywanie czynnosci okreslonych w §12 ust. 11 przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o prac¢ — w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

9) brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia:

a) naleznego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 5%
wynagrodzenia za kazdy przypadek,

b) naleznego podwykonawcy z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktoérej mowa
w § 8 ust. 2 —w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce:

a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5% wynagrodzenia za kazdy przypadek,

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 5% wynagrodzenia za kazdy przypadek,

¢) dokumentow, potwierdzajacych zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prac¢ w sytuacji
opisanej w §12 ust.11 —w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

11) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie:

a) terminu zaptaty zgodnie z §13 ust. 6 pkt 10 — w wysokosci 5% wynagrodzenia za kazdy
przypadek braku zmiany,

b) zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o ktérej mowa w §8 ust. 2, w terminie wskazanym
w §8 ust. 3 — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien niedokonania zmiany, liczac od uptywu
terminu na dokonanie zmiany,

12) niezapewnienie tacznego udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu umowy na
pozomie okreslonym w §12 ust. 18 — w wysokos$ci 50 zt za kazdy przypadek stwierdzenia
niezapewnienia wskazanego udziatu,

13)razace, zagrazajace zyciu, zdrowiu i/lub mieniu, naruszenie przepisow bhp i/lub ppoz
(dotyczace np. pracy na wysokos$ci, pracy z elektronarzgdziami, uzywania samochodéw
majacych odpowiednie sygnaty cofania, zabezpieczenia szybow windowych, itp.) —

w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek naruszenia,
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. Kary umowne, okreslone w wysoko$ci procentowej wynagrodzenia, naliczane s3 od
wynagrodzenia netto Wykonawcy.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Termin zaptaty naleznos$ci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorg¢czenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

W  przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac stosowne oswiadczenie.

§ 23 WPROWADZENIE NA TEREN ROBOT INNEGO WYKONAWCY

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na przekazany Wykonawcy teren robot,
innego wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy zawart umowe (np. w zakresie dostarczenia ciepta,
energii, wyposazenia itp.), zwanego w dalszej czgsci “Drugim Wykonawca”.

. Wprowadzenie Drugiego Wykonawcy na teren robot, odbedzie si¢ z udziatem kierownika robot
oraz upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, na zasadach uzgodnionych przez Strony i
Drugiego Wykonawce, w terminie nie kolidujagcym z prawidtowa realizacja przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

. Przed wprowadzeniem Drugiego Wykonawcy na teren robot, Zamawiajacy okresli zasady, sposob
1 organizacj¢ wykonywania prac przez Drugiego Wykonawce, tak by nie kolidowaty one z
prawidlowa realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce.

. Zapisy umowy zawartej przez Zamawiajacego z Drugim Wykonawca majace wptyw na realizacje
umowy z Wykonawcg beda przedstawione Wykonawcy do zapoznania sig¢.

. W razie braku mozliwo$ci wykonywania robot przez Wykonawce 1 Drugiego Wykonawce
w sposob nie kolidujacy ze soba, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy lub terminu kluczowego, zgodnie z §19 ust. 1 pkt 11.

. W przypadku wprowadzenia na teren robdt Drugiego Wykonawcy, odpowiedzialno$¢ za
kierowanie robotami 1 koordynowanie dzialan zapewniajacych przestrzeganie podczas
wykonywania robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zawartych

w przepisach spoczywa na kierowniku robot.
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1.

§ 24 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy/robdt, umowe lub

umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 1 odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjag Umowy,

oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) wszystkich ryzyk budowlano — montazowych (np. CAR, EAR) zwigzanych z kontraktem
z sumg ubezpieczenia na nizsza niz cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub 0sdb trzecich, a takze szkody spowodowane
btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych
1 innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena
ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w polskich zlotych.

Koszt umowy lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w calo$ci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do

dnia przekazania terenu budowy/robot. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem terenu budowy/robdt do czasu ich

przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

do przedluzenia umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, przedstawiajac

Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, W tym

w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia na co najmniej 1 tydzien przed wygasnigciem

poprzedniej polisy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzednie;j

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 25 SPOSOB KOMUNIKACJI I ADRESY

Strony ustalajg nastepujace adresy do komunikacji, z zastrzezeniem §17 ust. 8:
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1) Zamawiajacy: Urzad Miasta Rzeszowa, Wydziat Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35-068

Rzeszow, e — mail: wi@erzeszow.pl,?*

2) WyKonawea: .......coovviiiiiiiiiii i e—mail: ...l

Strony o$wiadczaja, ze wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadaja funkcje automatycznego
generowania potwierdzenia dor¢czenia wiadomosci mailowych kierowanych przez jedng Strong
do drugie;j.

Strony o$wiadczaja, ze wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadaja odpowiednie
zabezpieczenia 1 sg zlokalizowane na serwerach znajdujacych si¢ na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pisSmie i dostarczane
osobiscie (za pokwitowaniem) lub wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru badz
drogg elektroniczng, na wskazane przez Strony w ust. 1 adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody droga elektroniczng, korespondencj¢ uznaje si¢ za dorgczong z chwilg otrzymania przez
drugg Strong¢ automatycznego potwierdzenia dorgczenia wiadomosci.

Zmiana adresow okreslonych ust. 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy; wymaga
pisemnego poinformowania drugiej Strony.

W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek dorgczenia.

Strony os$wiadczaja, ze we wzajemnych kontaktach, zwigzanych z przetwarzaniem danych
osobowych, beda stosowaty odpowiednie §rodki techniczne i1 organizacyjne w celu zabezpieczenia
danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem,

utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuporawnionym dostepem.

§ 26 DOSTEP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I RODO
Wykonawca o$wiadcza, Zze znany jest mu fakt, iz tre§¢ umowy, a w szczegdlnosci dane
identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu zgodnie
z ustawg o dostepie do informacji publiczne;.
Strony o$§wiadczaja, ze znane jest im i stosujag w swojej dziatalno$ci rozporzadzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

24 Nalezy utworzy¢ adres mailowy dedykowany dla danej inwestycji.
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Strony o$wiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikdéw, wspotpracownikdw i reprezentantow Stron
udostepniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek
sposOb w okresie obowigzywania niniejszej umowy przekazywane sg w zwigzku z wykonywaniem
zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie
uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane moga obejmowac: imi¢ i nazwisko, adres
e — mail, stanowisko stuzbowe 1 numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie
administratorem danych kontaktowych, ktére zostaty jej udostgpnione w ramach umowy. Strony
zobowigzuja si¢ w zwiazku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktorych dane udostepnity,

informacji, o ktérych mowa w art. 14 RODO.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustaw: Prawo Zamoéwien

Publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Integralng cze¢$¢ umowy stanowig:

1) SWZ z zalacznikami,

2) wyjasnienia i zmiany tresSci SWZ dokonane w trakcie procedury przetargowe;j,

3) oferta Wykonawcy,

. Zalaczniki do umowy stanowig:

1) odpis z KRS/pelnomocnictwo/inny dokument, z ktérego wynika umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy — zalacznik nr 1,

2) harmonogram — zatacznik nr 2,

Zmiany umowy wymagaja takiej samej formy, w jakiej umowa zostala zawarta®>. Zmiany

wprowadza si¢ w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznos$ci, za wyjatkiem tych

wskazanych w umowie jako niewymagajace zawarcia aneksu.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ rozwigzania umowy za wzajemnym porozumieniem, w przypadku

wystapienia sytuacji uniemozliwiajacej realizacje umowy z przyczyn obiektywnie niezaleznych

od Stron umowy

Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

25 Odpowiednio pisemnej lub elektronicznej.
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Dla umowy zawieranej w wersji papierowej:
1. Umowa zostata zawarta w dniu .........................

2. Umowg sporzadzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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