Nr zamdwienia: PZD-ZAM.261.83.2024.5C Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Kruzlowa w km 4+500 - 4+675

Zatgcznik nr 7 do SWZ

UMOWA NR PZD-KS.262.1. .2024.EC (wzdr)

W dniu .2024 r. w Nowym Saczu:

pomiedzy: Powiatem Nowosgdeckim, w imieniu ktérego dziata Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Sgczu

33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 136

zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:

1.

Dyrektora -

przy kontrasygnacie Gtownego Ksiegowego -

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne w trybie

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 1320) — zwanej dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej
nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Kruzlowa w km 4+500 - 4+675.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, miejscem wykonania
zamowienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robét w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg zamodwienia, ztozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie
w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w okresie umownej
odpowiedzialnos$ci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
W ramach zamdwienia wykonawca zobowigzany bedzie do przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K w km
4+500 — 4+675, ktéra obejmowacd bedzie nastepujgce roboty budowlane:
1.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze,
1.2. Roboty ziemne,
1.3. Odwodnienie,
1.4. Chodnik, zjazdy,
1.5. Obrzegowania,
1.6. Jezdnia (poszerzenie)
1.7. Roboty wykonczeniowe.
Szczegdtowy zakres zamowienia zostat okreslony w zatgczniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna
sktadajgca sie z nastepujacych opracowan:
2.1. Dokumentacja projektowa,
2.2. Przedmiar robot,
2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
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3. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robot od przedmiotu niniejszego zamdwienia. Do wyceny
nalezy przyjac roboty okreslone w dokumentacji projektowej w km 4+500 — 4+675 (przedmiar robot uwzglednia
powyzsze ograniczenie).

4. Miejsce realizacji robot budowlanych: pas drogowy drogi powiatowej nr 1570 K w miejscowosci: Mogilno,
gmina Korzenna, Powiat Nowosgdecki, Wojewddztwo Matopolskie.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3
1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
1.1. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy.
1.2. Termin zakonczenia robét: do 27 grudnia 2024 .
2. Za termin zakonczenia robot uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia wraz z przeprowadzeniem

niezbednym odbiorow czesciowych, prob, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowe;j
potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robdt, ktory stanowi
wytgczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystapienia sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu umowy, termin
zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skrdéceniu.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§4

1. Nadzor inwestorski sprawowat bedzie: .....cccoveveein. , ktéry/a jest osobg odpowiedzialng za realizacje

zamowienia ze strony Zamawiajgcego.
2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robdt w osobie: ..., , posiadajagcego uprawnienia
budowlane Nr.....ccccovirvenrceece, , ktéry jest jednoczednie osobg odpowiedzialng za realizacje zamodwienia ze
strony Wykonawcy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest zobowigzany
informowa¢ Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedy gotowe do zbadania
i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié¢ roboty do stanu poprzedniego, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

6. Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust. 5, Zamawiajgcy powezmie podejrzenia co do jakosci
wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢é roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli
zastrzezenia Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku
zakrycia robot, o ktérym mowa w ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robot ponownie - zgodnie
z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt. Jezeli nie zostang stwierdzone nieprawidtowosci
w wykonanych robotach odtworzenie rozebranych elementéw zostanie wykonane na koszt Zamawiajgcego wg
cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
§5

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1.1. przekazanie placu budowy najpdzniej do 3 dni od daty podpisania umowy z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3.3,,
1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.3. dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w umowie.
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:
2.1. kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegélnosci ich jakosci, terminowosSci i uzycia
wtasciwych materiatéw,
2.2. zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktére jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnos¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadang.
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3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg zamowienia i obowigzujgcymi
przepisami i normami,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robot dodatkowych
i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie, a takze wdrozenie przed przystgpieniem do robdt projektu
organizacji ruchu zawierajgcego istniejgcg, oraz proponowang na czas prowadzenia robot organizacje
ruchu z uwzglednieniem warunkow realizacji niniejszego zamowienia,

przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamodwienia (protokoty odbiorow czesciowych, atesty, certyfikaty itp.),

przywrocenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewngatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawe ewentualnych szkdd. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robét,

utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego zobowigzania
przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie,
a kosztami obcigzy Wykonawce,

zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystapig takie szkody, to do usuniecia ich skutkdw na wtasny
koszt zobowigzany jest Wykonawca,

dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony S$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robdt
i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpaddw,
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikow
oraz odpowiednie szkolenia, wfasciwe przechowywanie materiatdow i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikdéw odziezy ochronnej i roboczej (obowigzkowo posiadajacej nadruk z logo wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy celem identyfikacji pracownikéw wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawecy i dotyczy pracownikow na terenie budowy) itp.,

po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowac zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem osdb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, wykonac i utrzymac na swoj koszt oswietlenie
placu budowy, zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy oraz uzytkownikom drdg, oznakowaé roboty
wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 784),

odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez Wykonawce oraz podmioty dziatajgce na zlecenie i we
wspotpracy z Wykonawcg osobom trzecim w miegjscu realizacji robot i na terenie przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnosé, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru
koncowego,

uporzgdkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robét,
przerwanie robot, w przypadku, kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne.

4. Ponadto Wykonawca:

4.1.

4.2.

4.3.

w terminie 7 dni od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu kserokopie
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do
wtasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o podjeciu obowigzkéow
kierownika budowy,

zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu prawa
budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty nadzor techniczny.
Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe podmioty, organy i
instytucje  za  dokonane  przez = Wykonawce  ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz
innych osdb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

5. Wykonawca robdt ma obowigzek przestrzega¢ na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robdt
dopuszczalnych mas catkowitych pojazdéw, naciskdw na o$ oraz innych ograniczen.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia obiektéw
drogowych w wyniku transportu materiatow, Wykonawca na wezwanie zamawiajgcego usunie powstate
zniszczenia w terminie wykonania robdt objetych umowa.

Z tytutu usuniecia zniszczen, o ktérych mowa, wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych interpretowania

umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy

e-mail:

8.1. adres poczty elektronicznej zamawiajgcego — biuro@pzd.nowy-sacz.pl

8.2. adres poczty elektronicznej WyKonawey = .....c.c.oovoveiieece et

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow

nadzoru oraz innych zaproszonych osob nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady koordynacyjne bedg

organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania

robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone

wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa wyniknie:

12.1.z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robot poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug S$rednich stawek,
narzutéw i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD,

12.2.z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

12.3.z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg obie
strony w rownych czesciach,

12.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozacych awarig, Zamawiajacy wykona roboty zabezpieczajace we wtasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy poleca, aby prace przy realizacji zamowienia trwaty od switu do zmierzchu.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania

tymczasowego robdt przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy uwzglednieniu

i z przestrzeganiem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia

11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 875 z péZn. zm.),

w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdow elektrycznych

lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33

ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzn. zm.) uzywanych

przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie
realizacji przedmiotu umowy wnies¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych
obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykazaé zfozeniem stosownego wykazu pojazdow
samochodowych w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania wezwania wystosowanego przez

Zamawiajacego. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce powyzszych obowigzkdw, jak réwniez nieztozenie na

wezwanie Zamawiajgcego wymaganego oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi

nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajgcego

z prawa odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub naliczeniem kary umownej,

o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.14.

MATERIALY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z wtasnych materiatéw.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlegac¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych
w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu produkcji, na
placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.
Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zgdanie inwestora
oraz do operatu kolaudacyjnego.
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7.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg spetnia¢ wymogi ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

WYNAGRODZENIE

§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos¢ umowy: ... zt
VAT 23%: . zt
Cena umowy brutto: ... zt
SIOWNIE: et eeeeeneaas ztoty.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem
ust. 51 7.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

W  przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust.5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt, dokonany
w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementdéw robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym,
w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona wedtug srednich
stawek, narzutéw i innych czynnikdéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji
robdt wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem w ramach niniejszej
umowy (na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonac te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standarddéw i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a dla elementdw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosc tych robdt zostanie ustalona
wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga przekraczac srednich stawek,
narzutéw i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robdt dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdét koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.
Cesja wynagrodzenia oraz czynnos$ci obejmujace cesje (np. faktoring) wykonawcy dopuszczalne wytacznie za
zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PtATNOSCI
§8

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo fakturg koncowa
wystawiong po zakonczeniu catosci robot i ich odbiorze.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tagcznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI v

Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujgce dane:
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w polu nabywca: Powiat Nowosgdecki,
33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 33, NIP 734-35-44-080
w polu odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Saczu,

33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 136

6. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U.z 2020r.
poz. 1666 z pdzn. zm.) istnieje mozliwos¢ wystawiania i przekazania Zamawiajgcemu faktury VAT droga
elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy pomocy ponizszych danych:
6.1. Rodzaj adresu PEF: NIP
6.2. Numer adresu PEF: 7342624078.

7. Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

8. W przypadku, jezeli na wystawionej przez wykonawce fakturze zostanie podane konto wykonawcy, ktére nie
znajduje sie na ,Biatej liscie podatnikdw” zaptata za fakture zostanie dokonana na konto podane na dzien
wystawienia faktury na ,Biatej liscie podatnikow”.

§9

1. Pfatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotem odbioru roboét.

2. W razie opdznienia w zaptacie wzajemnych wierzytelnosci pienieznych Strony zobowigzujg sie do zaptaty
ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.

3. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdéw warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz
z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez
Wykonawce faktura, uwzgledniajaca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

4. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajagcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa wust.3, na zasadach okreslonych
w art. 465 PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag
w zakresie okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym
przedmiocie.

5. W sytuacji okreslonej w ust.3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa
w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu $wiadczenia
pienieznego.

6. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

7. W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcédw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie os$wiadczajg oraz
ustalaja, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslajgce inny sposob
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie
wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialnos¢
jest mu znana i wyraza na nig zgode.

8. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamowienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10

1.  Wpykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow

W ZBKEESIE .ottt ettt ettt ettt ettt see e et et sttt a et et et et

2.  Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1)

Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic nie pdzniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robot.
Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty przedtozenia mu projektu do akceptaciji.
Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktorych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.
Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezern do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki
ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana
Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢é dodatkowo
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz
z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do
reprezentacji; projekty umdéw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej
wymienionych wymaganych elementdow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
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10)

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbioréow prac
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych  Podwykonawcoéw  przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robdét budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz
z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub
z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

f)  w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow
bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz
z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich uméw
przez Zamawiajgcego;

g) brak okreSlenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedgcych przedmiotem tej
umowy W sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego
W niniejszej umowie, w szczegélnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatgcznik do oferty Wykonawcy;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty uméw oraz
umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1i3 skutkowaé bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz

traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1
i3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1610 z pdzn. zm.)
—zwang dalej KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 13 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkow prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcdw, o ktérych mowa w pkt 1i 3, w terminie 14 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, w terminie 7dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania
Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy
z wytgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
Przedtozenie Zamawiajgcemu umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.
Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2
PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.
Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umoéw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 311 13,

b)  zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czeéci zamdwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamoéwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji zamoOwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okres$lonych w § 19 ust. 2 pkt 2.7
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozyé Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu
okreslonego powyze;j.

W wykazie, o ktéorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajagcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie
z pkt 5.

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamdwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.
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5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamoéwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktéorym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 19 ust. 2 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg
obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg
zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez umdw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw  okreslonych  procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5.  Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane odbiory
prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

7.  Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzarn wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z péin. zm.).
2. Wymagania powyzsze dotyczg pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy
— bezposrednie wykonywania robdét budowlanych w  zakresie wszystkich branz przewidzianych
w dokumentacji zamdwienia tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane (m. in. brukarze,
operatorzy sprzetu), kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy.
3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujace dokumenty oraz informacje:
3.1. oswiadczenia zatrudnionych pracownikow,
3.2. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikédw na podstawie umowy
0 prace,
3.3. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikéw,
3.4.lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
4. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z ust. 3 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.11.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie danych osobowych oraz beda
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow wykonujgcych roboty oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma

i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczert z Zamawiajagcym, do
jednego z pozostatych cztonkdéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawartej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umoéw, ktére zawarli miedzy sobg.

3. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawcg, ktory polega na
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

KARY UMOWNE
§13
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowi¢ bedag kary umowne, ktére bedg
naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
2.  Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2.2. zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajacych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow,

2.6. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

2.7. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

2.9. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (zgodnie
z § 10 ust. 2 pkt 16), w wysokosci 1.000,00 ztotych,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto,

2.11. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1 czynnosci
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zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
wyznaczonego terminu na ztozenie dowoddw,

2.12. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi,

2.13. Za realizacje robdt bez nadzoru oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane (dot. wszystkich
branz) w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2.14. za nieztozenie przez wykonawce oswiadczenia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 15 w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od
dnia uptywu wyznaczonego terminu na ztozenie o$wiadczenia,

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, jezeli wysokos¢ kar umownych nie pokrywa
wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkéd.
4.  taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogag dochodzi¢ strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz

35% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonegow § 7 ust. 1.

5. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$¢ z tego tytutu zostanie potrgcona

z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14
1. Odbiory robot nastepowad beda po zakoriczeniu catosci robot objetych niniejszg umowag. Ustala sie nastepujgce
rodzaje odbioréw:

1.1. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1.2. odbidr robdt koncowy,

1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

2. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy dla poszczegdlnych
elementow robdt.
4. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

4.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zaméwienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4.2. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty

pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
proéb i sprawdzen, itd.,

b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajacg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

c. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje (rozliczenie koncowe zadania z podaniem wykonanych elementow, ich
ilosci i wartosci ogétem i/lub kosztorys powykonawczy),

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub
drogg elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

4.5. O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

4.6. Zamawiajagcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

4.7. Inspektor potwierdza gotowos¢ niezwtocznie po otrzymaniu kompletu dokumentdw, ale nie dtuzej niz do
3dni roboczych od daty przekazania operatu kolaudacyjnego przez kierownika budowy/robot),
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10.

11.

12.

z zastrzezeniem, ze akceptacje dot. materiatéw, zgtoszenie badan i odbiorow czesciowych i robdt
ulegajgcych zakryciu nalezy uzyskiwac i dokonywac na biezgco w trakcie realizacji umowy.

4.8. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia czynnosci odbiorowych do 20 dni od daty ich rozpoczecia
poprzez dokonanie odbioru robdt lub odmowe ich odbioru w przypadku stwierdzenia wad w trakcie
czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadaja sie do usuniecia — moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad.

5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysokos$¢ wynagrodzenia w szczegdlnosci o warto$¢ wadliwie wykonanego elementu
robdt,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zada¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.
Odbior w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny
pogwarancyjny odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz
wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy <z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
wynosi ... m-cy (zqodnie z tresciqg oferty).
Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane

i budowlano-montazowe na okres .... m-cy (zgodnie z trescig oferty).

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z rekojmi za wady rozpoczyna sie z dniem uznanym jako termin zakornczenia
realizacji przedmiotu umowy okreslonym w protokole odbioru koricowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mys| prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 5i 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie
7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 7 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu
i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 7 i 8.

Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 7-9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc, gdzie wystapity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 11, Zamawiajacy bedzie miat prawo wykonac
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robaot.
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13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1i 2,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
Strony postanawiajg, ze opréocz wypadkdéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robédt,
c. jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowsa i szczegdtowg specyfikacjg techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

d. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczestwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

e. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajagcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.,

g. w przypadku okreslonym w § 5 ust. 15.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia

o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny

robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na

koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych,

7.3. w terminie 10dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
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ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie aneksow sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron.

§19

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, ktdére mogg

dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:

2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

2.2.

a.

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci zaistnieniem
kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami niepozwalajgcych na
wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji zamowienia,
koniecznoscig usuniecia btedéw Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzieé
W momencie zawarcia umowy,

koniecznoscia wykonania zamowienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamowienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe i zdarzenia noszace znamiona kleski zywiotowej (np.
intensywne opady atmosferyczne skutkujgce powstaniem szkdd w infrastrukturze drogowo-mostowej
i komunalnej), stan wyjatkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, stan wojny — réwniez w krajach
osciennych) majgcej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (intensywne lub dtugotrwate opady
atmosferyczne, ekstremalnie wysokie (pow. 30 stopniC) Iub niskie (w szczegdlnosci ujemne)
temperatury uniemozliwiajgce realizacje zamodwienia na warunkach technicznych okreslonych
W niniejszej umowie,

. zaistnieniem okolicznosSci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub osdéb

indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na realizacje
zamodwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu w/w okolicznosci przez

inspektora nadzoru inwestorskiego; termin realizacji zamdwienia moze ulec wydfuzeniu o czas trwania

okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do
przywrocenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka budowlang realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwatosci
i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a.

pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztow eksploatacji obiektu (budowlanego lub liniowego)
powstatego w wyniku realizacji umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,
pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztéw eksploatacji obiektu (budowlanego lub
liniowego) powstatego w wyniku realizacji umowy,
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

c. zmiang przepisdw prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania obiektu
(budowlanego lub liniowego) powstatego w wyniku realizacji umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany wymiardw, zmiany szerokosci, dtugosci, kilometraza robot, zmiany potozenia lub wysokosci czesci
robét budowlanych, zmiany szerokosci, dtugosci i grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych oraz
z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze zmiany muszg
wynika¢ z warunkdw terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robdt i/lub z bteddw lub rozbieznosci
w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku zmiany technologii
wykonania danego zakresu robdt na warunkach okreslonych w pkt 2.2;

rezygnacji z czesci robdt, jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu umowy z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych
robdt w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;

niezalezne od stron zmiany dotyczace osdb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci: kierownika
budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych

w zastepstwie 0séb musza by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania

0 udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu

w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej);

zmiana postanowienn umowy w sytuacji wystgpienia zamodwienn dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamowien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystagpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamowienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdw okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktorych opierat sie
Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia spetniania warunkdéw udziatu
w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato
to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych

w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji

zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany terminéw, warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenistwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niecelowos$¢, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta S$rodkow
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publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos$¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomiczne] lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami dokumentéw zamowienia;

2.9. porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang danych
identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0séb reprezentujgcych strony

(w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

2.10.zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na
skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego
w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy;
2.11.zmiane zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robdt fakturami
czesciowymi (nie wiecej niz 2 dodatkowymi fakturami czeSciowymi) w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji przedmiotu umowy o wiecej niz 30 dni z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 2 pkt 2.1. lub dla
ewentualnych robét dodatkowych;
3. Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 2.10 nie mogg przekroczy¢ 50% zakresu
robét objetych niniejszym zamowieniem.
4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20

1. Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia odpowiedniego

zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5% ceny umownej tj: ................ zt i zostato wniesione w formie
..................................... przed zawarciem umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
(wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;
b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

4.  Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesdci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie
dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez
Zamawiajgcego.

5. Do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 5 stosuje sie odpowiednio
postanowienia z ust. 3 — 4 niniejszego paragrafu.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21
1. Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Ustawy

z dnia 7lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 725 z pézn.zm.) oraz Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1610 z pézn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.
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§22
Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

§23
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1. Oferta wykonawcy
2. Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
3. Wzor gwarancji jakosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Gtownego Ksiegowego
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Zatgcznik nr 1 do umowy PZD-KS.262.1.  .2024.EC z dnia ....... 2024 .

GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY (WZROR)

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji): Powiat Nowosgdecki — Powiatowy Zarzad Drog
w Nowym Sgczu
ul. Wisniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sacz

WYKONGWEA (GWArant): e sesesisresesressesesserassbe st e s assasssbesas e st e e st sansasansans

Umowa/roboty budowlane: Z  dnia e,
obejmujgca roboty budowlane (Inwestycje) pn.: Budowa
chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno -
Kruzlowa w km 4+500 - 4+675.

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu .................... - miesiecznej gwarancji jakosci na
wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca gwarantuje, ze roboty wykonano jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiadajg one wad, ktore
pomniejszajg warto$¢ robdt lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$é¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu
umowy lub jego czesci.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady Robdt obejmuje zaréwno wady Robdt, ktore ujawnity sie po
dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji),
lecz powstaty przed tg datg, jak rowniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koricowego
Inwestycji przez Inwestora, lecz za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i konczy sie po uptywie ............. miesiecy
liczac od tej daty. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen
przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Termin usunigcia wad wyznacza
Zamawiajacy na zasadach okreslonych w ust. 5.

5. Procedura reklamacyjna:

5.1. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona
zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia.
Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie
zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia,

5.2. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach
okreslonym w pkt 5.3i5.4

5.3. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu
lub powodujacg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w
pkt 5.1.

5.4. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 5.3 i nie wykluczajgce
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

5.5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi
przestankami technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad
niz okreslonych w pkt 5.3 5.4.
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6.

5.6. Niezaleznie od termindw okreslonych w ust.5.3—-5.5 na usuniecie wad i usterek,
Wykonawca niezwtocznie (najpdiniej nastepnego dnia od daty otrzymania
zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

5.7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usungc
wade we wiasnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze Srodkéow
,Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub poprzez wystawienie
faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowa miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca.

5.8. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc, gdzie wystgpity wady i usterki
stwarzajgcych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych
w pkt5.6, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonaé niezbedne zabezpieczenia
i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce
robot.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 1, jezeli
zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Podpis Wykonawey (GWaranta): oo

Data wystawienia dokumentu GWarancji: ..........cceceveeveieviveceerennns
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