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1. Cel opracowania

Celem opracowania etapowania inwestycji jest opis zakresow robot budowanych majacy
na celu jednoczesne uzytkowanie zlobka oraz realizacj¢ inwestycji. Opis dostarczy informacje
o mozliwosciach funkcjonowania pomieszczeh w budynku Zlobka Nr 9 przy
ul. Zelwerowicza 2 w m.Lublin.

2. ZaKkres opracowania

Etapowanie inwestycji opracowane zostalo w zakresie calej inwestycji przewidzianej
w projekcie budowlanym, projekcie technicznym i wykonawczym . Obejmuje cze$¢ opisowq
1 rysunkowa.
Czes$¢ opisowa zawiera podziat inwestycji wg zadan mozliwych do wyodrebnienia
na podstawie analizy uktadu konstrukcyjnego i funkcjonalnego budynku oraz mozliwosci
jej realizowania przy zatozeniu rownolegtego funkcjonowania budynku Ztobka.

3. Uwagi wstepne

Zakltadajac, ze budynek bedzie funkcjonowat w trakcie realizacji inwestycji
pod uwagg nalezy wzia¢ nastgpujace uwarunkowania i konsekwencje realizacyjne:

e Kazdy z etapéw budowy wymaga stworzenia zaplecza odpowiedniego do zakresu
przewidzianych w nim robot (przez odpowiedni nalezy rozumie¢ zaréwno
powierzchnie sktadowania i1 operacyjng, jak i dostepnos¢ do wskazanego w danym
etapie fragmentu budynku)

e mozliwos¢ funkcjonowania Zlobka moze byé ograniczona lub catkowicie
uniemozliwiona nie tylko w wyodrebnionym do prowadzenia robdt w danym etapie
fragmencie budynku i1 konieczno$¢ zapewnienia niezbednego zaplecza budowy,
ale takze przez wymogi bezpieczenstwa prowadzonych robdt oraz sposéb
ich oddziatywania na otoczenie i pozostatych czgsci budynku

e zaloZenie mozliwosci nawet czeSciowego czy okresowego funkcjonowania Ztobka
rownolegle do prowadzonych robot budowlanych jest elementem komplikujacym
inwestycje, wydluzajacym w czasie i pociggajacym zwigkszone koszty jej realizacji
zwigzane z organizacja budowy oraz dodatkowymi, w tym niestandardowymi
zabezpieczeniami.

4. Podstawowe dane obiektu

Budynek zlobka to obiekt dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, na planie
,wachlarza”. Forma architektoniczna 1 Charakterystyczne parametry obiektu podczas
projektowanej przebudowy nie ulegng zmianie.

Podstawowe wielkosci istniejagcego budynku zlobka objetego przebudowa:

- dlugos¢ 70,84 m

- szeroko$¢ 43,29 m

- wysoko$¢ czesci nadziemnej 11,15m

- podpiwniczenie czesciowe

- illo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

- ilo$¢ klatek schodowych 2

- powierzchnia zabudowy 2249,00 m?

- kubatura catkowita 21100,00 m*



5. Etapowanie inwestycji

Dla etapowania inwestycji przyj¢to, ze wyodrgbnienie poszczegélnych etapdw
realizacji inwestycji oznacza podziat wszystkich robot i realizacje¢ wszystkich elementéw
przebudowy / rozbudowy wraz z instalacjami wewnetrznymi. Zakres robot budowlanych
podzielony zostat na IV etapy obejmujace wykonanie robot w poszczegolnych czesciach
budynku Ztobka z uwzglednieniem mozliwosci dziatania obiektu. Roboty wykonczeniowe
1 wyposazeniowe beda wykonywane po zakonczeniu robdt budowlanych zwigzanych
z projektowang przebudowa Ztobka. W ramach inwestycji konieczna bedzie przebudowa
istniejacych  instalacji  wewngtrznych  tj. wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej,
klimatyzacyjnej, elektrycznej 1 teletechnicznej. W sktad etapéw wchodzi przebudowa
pomieszczen parteru, pigtra oraz dachu budynku.

W poszczegdlnych zakresach zostaly opisane z uwzglednieniem przyjetego modelu
realizacji inwestycji.

ETAP1
ROBOTY BUDOWLANE

PARTER - 31.03.2026 .

- wyburzenia $cian, zamurowania, przekucia nowych otworow, wykonanie nowych nadprozy,
$cian wewngtrznych

- wydzielenie z istniejacj wozkowni pomieszczen przeznaczonych na szatni¢ dla personelu
(pom. 02a) oraz na szatni¢ dla dzieci (pom. 05) za pomocg $cian murowanych

- Wyposazenie pomieszczen szatni

- przebudowa istniejagcego magazynu podrgcznego oraz pomieszczenia porzadkowego na
wezel sanitarny dla oddziatu przedszkolnego:

powigkszenie za pomocg $cianek dziatowych murowanych,

wydzielenie kabin ustgpowych $ciankami systemowymi HPL,

wymiana posadzki na zywice antyposlizgowa

- wyposazenie sali bawialnianej

- prace wykonczeniowe (tynki, podtogi, posadzki, oktadziny, sufity podwieszane)

ROBOTY INSTALACYJNE

PARTER - 31.03.2026 .

- przygotowanie przeku¢ i bruzd instalacyjnych

- przebudowa wewngtrznej instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej (podpigcie nowo
projektowanych przyborow sanitarnych, montaz piondéw kanalizacyjnych, montaz
rozdzielaczy instalacji wody, montaz zawordéw)

- przebudowa wewngtrznej instalacji c.0. (przeniesienie istniejagcych rozdzielaczy c.o.,
podpigcie istniejacych i nowych grzejnikow, montaz zaworow)

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej i1 teletechnicznej (osprzet elektryczny,
o$wietlenie ogolne, os$wietlenie p.poz., zasilanie proj. urzadzen elektrycznych, system
sygnalizacji pozarowej)

- Wyposazenie pomieszczen sanitarnych (armatura, ceramika)



ETAP II
ROBOTY BUDOWLANE

PARTER - 31.03.2026 1.

- wyburzenia $cian, zamurowania, przekucia nowych otworow, wykonanie nowych nadprozy,
scian wewngtrznych

- przebudowa istniejagcego magazynu podrgcznego oraz pomieszczenia porzagdkowego na
wezel sanitarny dla oddziatu przedszkolnego:

powigkszenie za pomocg $cianek dziatowych murowanych,

wydzielenie kabin ustepowych $ciankami systemowymi HPL,

wymiana posadzki na zywice¢ antyposlizgowa

- wyposazenie sali bawialnianej

- wydzielenie kabin ustgpowych §ciankami systemowymi HPL w pom. 28a oraz w pom. 34a

- wyposazenie sal bawialno-sypialnianych

- zwigkszenie wyposazenia szatni dla dzieci pom. 08

- prace wykonczeniowe (tynki, podtogi, posadzki, oktadziny, sufity podwieszane)

[ PIETRO —31.08.2025 .

- wyburzenia $cian, zamurowania, przekucia nowych otworow, wykonanie nowych nadprozy,
scian wewngtrznych

- podzial istniejagcego pomieszczenia technicznego- wydzielenie drugiego pomieszczenia
technicznego (pom. 171) za pomocg $cian dzialowych murowanych

- zabezpieczenie do EIS60 dwdch otworow wentylacyjnych w pasie $ciany oddzielenia ppoz.
- wymiana istniejagcego okna na okno E60

- wydzielenie pozarowe kottowni poprzez wymiang drzwi EI30 na drzwi EIS60

- montaz gléwnego wyltacznika pradu dla kottowni

- wymiana posadzki w pom. 112 na wykladzing kauczukowa

- wyposazenie szatni (pom. 112, pom. 122

- przebudowa istniejacego wc personelu pralni oraz pokoju socjalnego. personelu pralni na
wezel sanitarny dla oddziatu przedszkolnego:

powigkszenie za pomocg $cianek dziatowych murowanych,

wydzielenie kabin ustgpowych $ciankami systemowymi HPL,

wymiana posadzki na zywice antyposlizgowg

- wyposazenie sali bawialnianej

- prace wykonczeniowe (tynki, podtogi, posadzki, oktadziny, sufity podwieszane)

ROBOTY INSTALACYJNE

PARTER - 31.03.2026 1.

- wykonanie nowych otworow w stropach w celu montazu kanatow wentylacyjnych

- przygotowanie przeku¢ i1 bruzd instalacyjnych

- przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej(podpiecie nowo
projektowanych przybordw sanitarnych, montaz pionéw kanalizacyjnych, montaz
rozdzielaczy instalacji wody, montaz zaworéw)

- przebudowa wewnetrznej instalacji c.o. (przeniesienie istniejacych rozdzielaczy c.o.,
podpigecie istniejacych i nowych grzejnikow, montaz zaworow)



- przebudowa i budowa instalacji wentylacji mechanicznej (wykonanie podkonstrukcji pod
centrale wentylacyjne, montaz kanalow wentylacyjnych prostokatnych i okragtych, montaz
klap p.poz, montaz agregatdw, mocowanie kanatow)

- przebudowa wewngetrzne] instalacji elektrycznej i teletechnicznej (osprzet elektryczny,
oswietlenie ogdlne, os$wietlenie p.poz., zasilanie proj. urzadzen elektrycznych, system
sygnalizacji pozarowe))

- wyposazenie pomieszczen sanitarnych (armatura, ceramika)

[ PIETRO —31.08.2025 .

- wykonanie nowych otworow w stropach w celu montazu kanatow wentylacyjnych

- przygotowanie przeku¢ i1 bruzd instalacyjnych

- przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej(podpiecie nowo
projektowanych przyboré6w sanitarnych, montaz pionéw kanalizacyjnych wraz z
wywiewkami na dachu budynku, montaz rozdzielaczy instalacji wody, montaz zaworow)

- przebudowa wewnetrznej instalacji c.o. (przeniesienie istniejacych rozdzielaczy c.o.,
podpigecie istniejacych i nowych grzejnikow, montaz zaworow)

- przebudowa i budowa instalacji wentylacji mechanicznej (wykonanie podkonstrukcji pod
centrale wentylacyjne, montaz kanaldéw wentylacyjnych prostokatnych i okraglych, montaz
klap p.poz, montaz agregatow, mocowanie kanatéw)

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej (osprzet elektryczny,
o$wietlenie ogolne, os$wietlenie p.poz., zasilanie proj. urzadzen elektrycznych, system
sygnalizacji pozarowej)

- wyposazenie pomieszczen sanitarnych (armatura, ceramika)

ETAP 111
ROBOTY BUDOWLANE

PARTER —31.03.2026 .
- wyburzenia $cian, zamurowania, przekucia nowych otworow, wykonanie nowych nadprozy,
$cian wewngtrznych
- przebudowa istniejagcego magazynu podrecznego oraz pomieszczenia porzadkowego na
wezel sanitarny dla oddziatu przedszkolnego:
e powickszenie za pomocg $cianek dziatowych murowanych,
e wydzielenie kabin ustgpowych §ciankami systemowymi HPL,
e wymiana posadzki na zywice¢ antyposlizgowa
- wyposazenie sali bawialnianej
- wydzielenie kabin ustepowych Sciankami systemowymi HPL w pom. 42a oraz w pom. 48a
- wyposazenie sal bawialno-sypialnianych
- prace wykonczeniowe (tynki, podtogi, posadzki, oktadziny, sufity podwieszane)

I PIETRO —31.08.2025 .
- rozbudowa zmywalni (pom. 159) kosztem jadalni za pomoca murowanych $cian dziatlowych
z otworem na zwrot naczyn
- wyburzenia $cian, zamurowania, przekucia nowych otworow, wykonanie nowych nadprozy,
$cian wewngtrznych
- przebudowa istniejgcego schowka oraz pomieszczenia porzagdkowego na wezet sanitarny dla
oddziatu przedszkolnego:

e powickszenie za pomocg $cianek dziatowych murowanych,



e wydzielenie kabin ustgpowych §ciankami systemowymi HPL,
e wymiana posadzki na zywice¢ antyposlizgowa
- wyposazenie sali bawialnianej
- prace wykonczeniowe (tynki, podtogi, posadzki, oktadziny, sufity podwieszane)

ROBOTY INSTALACYJNE

PARTER - 31.03.2026 1.

- wykonanie nowych otworow w stropach w celu montazu kanatow wentylacyjnych

- przygotowanie przeku¢ i1 bruzd instalacyjnych

- przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej(podpiecie nowo
projektowanych przybordw sanitarnych, montaz pionéw kanalizacyjnych, montaz
rozdzielaczy instalacji wody, montaz zaworéw)

- przebudowa wewnetrznej instalacji c.o. (przeniesienie istniejacych rozdzielaczy c.o.,
podpigecie istniejacych i nowych grzejnikow, montaz zaworow)

- przebudowa i budowa instalacji wentylacji mechanicznej (wykonanie podkonstrukcji pod
centrale wentylacyjne, montaz kanaldéw wentylacyjnych prostokatnych i1 okraglych, montaz
klap p.poz, montaz agregatow, mocowanie kanatéw)

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej i1 teletechnicznej (osprzet elektryczny,
o$wietlenie ogolne, os$wietlenie p.poz., zasilanie proj. urzadzen elektrycznych, system
sygnalizacji pozarowej)

- Wyposazenie pomieszczen sanitarnych (armatura, ceramika)

- wyposazenie pomieszczenia zmywalni

[ PIETRO —31.08.2025 .

- wykonanie nowych otworow w stropach w celu montazu kanatow wentylacyjnych

- przygotowanie przeku¢ i1 bruzd instalacyjnych

- przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej(podpiecie nowo
projektowanych przyboré6w sanitarnych, montaz pionéw kanalizacyjnych wraz z
wywiewkami na dachu budynku, montaz rozdzielaczy instalacji wody, montaz zaworow)

- przebudowa wewnetrznej instalacji c.o. (przeniesienie istniejacych rozdzielaczy c.o.,
podpigcie istniejacych i nowych grzejnikow, montaz zaworow)

- przebudowa i budowa instalacji wentylacji mechanicznej (wykonanie podkonstrukcji pod
centrale wentylacyjne, montaz kanaléw wentylacyjnych prostokatnych i1 okraglych, montaz
klap p.poz, montaz agregatow, mocowanie kanatéw)

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej i1 teletechnicznej (osprzet elektryczny,
o$wietlenie ogolne, os$wietlenie p.poz., zasilanie proj. urzadzen elektrycznych, system
sygnalizacji pozarowej)

- wyposazenie pomieszczen sanitarnych (armatura, ceramika)

- wyposazenie pomieszczenia zmywalni

ETAP IV
ROBOTY BUDOWLANE
PARTER —-31.03.2026 1.

- wyburzenia $cian, zamurowania, przekucia nowych otworow, wykonanie nowych nadprozy,
$cian wewngtrznych



- przebudowa istniejagcego magazynu podrgcznego oraz pomieszczenia porzadkowego na
wezel sanitarny dla oddziatu przedszkolnego:
e powickszenie za pomocg $cianek dzialowych murowanych,
e wydzielenie kabin ustepowych $ciankami systemowymi HPL,
e wymiana posadzki na zywice¢ antyposlizgowa
- wyposazenie sali bawialnianej
- podziat istniejacego pomieszczenia wozkowni- wydzielenie pomieszczenia szatni (pom.
06a) za pomoca $cian dziatowych murowanych
- Wyposazenie pom szatni
- prace wykonczeniowe (tynki, podtogi, posadzki, oktadziny, sufity podwieszane)

[ PIETRO —31.08.2025 .

- wyburzenia $cian, zamurowania, przekucia nowych otworow, wykonanie nowych nadprozy,
scian wewngtrznych

- podzial istniejagcego pomieszczenia kuchni- wydzielenie pomieszczenia szaf chtodniczych
(pom. 156a) za pomocg $cian dzialowych murowanych

- powiekszenie kuchni o pomieszczenie szatni

- wymiana posadzki na zywicg antyposlizgowa

- wydzielenie kabin ustgpowych $ciankami systemowymi HPL w pom. 132 oraz w pom. 140

- wyposazenie sali bawialnianej i sali sypialnianej

- prace wykonczeniowe (tynki, podtogi, posadzki, oktadziny, sufity podwieszane)

ROBOTY INSTALACYJNE
PARTER —31.03.2026 .

- wykonanie nowych otworow w stropach w celu montazu kanatow wentylacyjnych

- przygotowanie przeku¢ i bruzd instalacyjnych

- przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej(podpiecie nowo
projektowanych przybordw sanitarnych, montaz pionéw kanalizacyjnych, montaz
rozdzielaczy instalacji wody, montaz zaworéw)

- przebudowa wewnetrznej instalacji c.o. (przeniesienie istniejacych rozdzielaczy c.o.,
podpigecie istniejacych i nowych grzejnikow, montaz zaworow)

- przebudowa i budowa instalacji wentylacji mechanicznej (wykonanie podkonstrukcji pod
centrale wentylacyjne, montaz kanaldéw wentylacyjnych prostokatnych i okraglych, montaz
klap p.poz, montaz agregatow, mocowanie kanatéw)

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej i1 teletechnicznej (osprzet elektryczny,
oswietlenie ogdlne, oswietlenie p.poz., zasilanie proj. urzadzen elektrycznych)

- budowa instalacji klimatyzacji

- przebudowa wewngetrzne] instalacji elektrycznej i teletechnicznej (osprzet elektryczny,
oswietlenie ogodlne, os$wietlenie p.poz., zasilanie proj. urzadzen elektrycznych, system
sygnalizacji pozarowej)

- wyposazenie pomieszczen sanitarnych (armatura, ceramika)

- wyposazenie pomieszczen kuchennych i pralni



I PIETRO —31.08.2025 .

- wykonanie nowych otworéw w stropach w celu montazu kanaléw wentylacyjnych

- przygotowanie przeku¢ i bruzd instalacyjnych

- przebudowa wewngtrznej instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej(podpiecie nowo
projektowanych przyboréw sanitarnych, montaz piondw kanalizacyjnych wraz z
wywiewkami na dachu budynku, montaz rozdzielaczy instalacji wody, montaz zaworow)

- przebudowa wewngtrznej instalacji c.0. (przeniesienie istniejagcych rozdzielaczy c.o.,
podpigcie istniejacych i nowych grzejnikow, montaz zaworow)

- przebudowa i budowa instalacji wentylacji mechanicznej (wykonanie podkonstrukcji pod
centrale wentylacyjne, montaz kanalow wentylacyjnych prostokatnych i okragtych, montaz
klap p.poz, montaz agregatéw, mocowanie kanatow)

- przebudowa wewngetrzne] instalacji elektrycznej i teletechnicznej (osprzet elektryczny,
oswietlenie ogblne, o§wietlenie p.poz., zasilanie proj. urzadzen elektrycznych)

- budowa instalacji klimatyzacji

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej i1 teletechnicznej (osprzet elektryczny,
o$wietlenie ogolne, os$wietlenie p.poz., zasilanie proj. urzadzen elektrycznych, system
sygnalizacji pozarowej)

- Wyposazenie pomieszczen sanitarnych (armatura, ceramika)

- wyposazenie pomieszczen kuchennych i pralni

- montaz paneli fotowoltaicznych — 31.03.2026 .
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TEMAT: Przebudowa ztobka nr 9 przy ul Zelwerowicza 2 w Lublinie
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101 magazyn 6,40
102 pokdj dyrektora 17,70
103 sekretariat 20,00
104 pokdj dyrektora 20,00
105 zespol sanitarny 10,13
106 pom. porzqdkowe 2,82
107 pokdj biurowy 13,40
108 pokdj psychologa 14,90
109 pokdj biurowy 12,90
110 sala gimnastyczna mata 39,30
111 komunikacja 232,60
112 szatnia dzieci 40,00
113 sala muzyczna 40,00
114 sala audiowizualna 35,00
115 sala sensoryczna 35,00
116 klatka schodowa 21,15
117 szatnia personelu 11,84
118 pokdj socjalny 7,97
119 wc personelu 3,30
120 kottownia 38,40
121 magazyn 16,30
122 szatnia dla personelu+ schowek | 33,7+4,7
122a | mag. podr. pokoju szkolerl 15,80
123 pokdj pielegniarki 15,80
124 pokdj karmienia piersiq 16,60
125 komunikacja 155,00
126 sala bawialno—sypialniana 83,99
127 dezynfekcja i magazyn nocnikdw, 4,13
128 sanitariat dzieci 10,24
129 sala bawialno—sypialniana 83,99
130 sanitariat dzieci 10,24
130a | dezynfekcja i magazyn nocnikdw, 4,13
131 sala bawialno—sypialniana 91,76
1352 sanitariat dzieci 11,40
135 dezynfekcja nocnikow 4,40
134 magazyn nocnikdw 3,90
136 wc personelu 4,30
137 sypialnia 74,04
138 korytarz 5,59
139 bawialnia 91,76
140 sanitariat dzieci 11,40
141 dezynfekcja nocnikdw 4,40
142 magazyn nocnikow 3,90
143 sypialnia 91,40
144 schowek 6,10
145 wc personelu 4,30
146 pom. porzqdkowe 3,90
147 klatka schodowa 24,8
148 magazyn bielizny brudne; 6,66
149 pralnia 12,80
149a | prasowalnia 8,54
150 magazyn bielizny czystej 11,00
154 — 5406
152 komunikacja 40,50
193 magazyn owocow/warzyw 6,70
154 magazyn art. sypkich 6,70
155 szafy mroznicze 10,00
156 | obrébka owocow/warzyw 7,32
156a | szafy chtodnicze 9,01
157 kuchnia 58,99
158 rozdzielnia 18,00
159 zmywalnia 8,60
160 | jadalnia 36,26
161 jadalnia 36,26
162 magazyn jaj 3,70
163 pom. porzqdkowe 2,/0
164 magazyn 2,70
165 magazyn zasobow 3,80
166 pokdj socjalny 5,98
167 umywalnia pers. kuchni 3,70
168 wc personelu kuchni 1,97
169 pokdj intendenta 8,63
170 | pom. techniczne 34,03
171 pom. techniczne 26,27
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R/UT PlE IRA

. . Moc el.|Moc gaz.| Napigcie
Nr | Wyposazenie technologiczne [kW] [kW] [V]
. 1 [UMYWALKA TYPOWA - - -
SKAlJ ) 2 |UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT - - -
3 |UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ - - -
4 |UMYWALKA DLA DZIECI - - -
e 5 |UMYWALKA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH - - -
= 6 |MISKA USTEPOWA TYPOWA - - -
7 7 |MISKA USTEPOWA DLA DZIECI - - -
z 8 |MISKA USTEPOWA DLA OSGB NIEPELNOSPRAWNYCH - - -
Z . 9 |BRODZIK - - -
7 = 10 [WANNA - - -
// 11 |ZLEW PORZADKOWY (zamontowany na wysokosci 0,5 m od podtogi) - - -
7 o 1390 12 |ZLEW = = =
7 Zjv%ecﬁpgﬁgm‘;ﬁ'ywlacyjnych 13 |ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY TYPOWY - - -
/ =
/ w pasie $ciany oddzielenia ppoz. 14 |STOt ZE ZLEWEM - - -
/) T 15 |BASEN GASTRONOMICZNY JEDNOKOMOROWY (zamontowany na wys. 0.70 m)  — - -
' /, e 16 |SZAFA CHLODNICZA 500 L 0.30 - 230
Wyfgg)naokna 155 170 - 17 |SZAFA CHLODNICZA 700 L 0.40 - 230
. 100 / 18 |SZAFA_CHEODNICZA DWUKOMOROWA 700 L 040 | - | 230
E60 | 9 / 19 |SZAFA CHLODNICZA MROZNICZA 700 L 0.60 - 230
5 )1 k7 °?W / 20 |KUCHNIA GAZOWA 4 PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM - | 3150 | 230
- J » 21 [KUCHNIA GAZOWA 2 PALNIKOWA - 12.00 | 230
S s 22 |TABORET PODGRZEWCZY GAZOWY . 9.00 .
T 9 23 |GAZOWY PIEC KONWEKCYJNO—PAROWY 10x1/1GN 0.40 | 24.00 | 230
' AL / e ey ey 24 |WINDA GASTRONOMICZNA W WERSJI CZYSTO/BRUDNEJ 50 kG | 0.80 - |230/400
3 . f e WA g e iy 25 |UNIWERSALNA ZMYWARKA DO NACZYN Z FUNKCJA WYPARZANIA | 5.00 - |230/400
1/7/]/ T C v e S S Y (Vi 26 |OKAP GASTRONOMICZNY Z FILTREM TtUSZCZOWYM - - 230
N € 27 |OKAP GASTRONOMICZNY Z FILTREM TEUSZCZOWYM (piec konwekcyjno—parowy) -~ -~ 230
\ % % 28 |PRALNICO—WIRGWKA (10—13 kG) 11.00 - 400
Ay Ll L Ay aviwe 29 |SUSZARKA BEBNOWA (10—13 kG) 14.00 - 400
I i e i Yy i I 30 |ST6t. DO PRASOWANIA 1.50 - 400
/ e n g A s 328 05 31 |MAGIEL ) 7.00 - 400
=S == FA=A 2= FA=SA F A= | 32 |PRALNICO—WIRGWKA DOMOWA 2.00 - 230
Y 9 i i L A it v i " 33 [SUSZARKA DOMOWA 2.00 . 230
Il Il Il il | Il I I
0710 LD L Lol L Lo L 34 |STOLIK DLA DZIECI - - -
35 |KRZEStO DLA DZIECI - - -
36 |REGAL NA ZABAWKI - - -
vy ey == r=7= r=7= r=Z17 37 |KOJEC - - -
:: 1::: 1: :: I :: i 1: i 1: BV 38 |LEZAK - - -
D2 L Lyl L L _ [ _ L2 Xz 39 |SZAFA NA POSCIEL — — —
20 ! 1 HF: it % i Hr: A HF: B i \\F:iij\ i pdy 40_|[LAWKA SZATNIOWA - - .
75 AV 4 W L L L/ I / 41 |SZAFKA UBRANIOWA DWUDZIELNA - - -
</ J Y Y L4 £ S Ld XK 42 |REGAL MAGAZYNOWY - - -
~HEK 43 |REGAL._NA NOCNIKI - - -
~~~~~~~~~~ I_/ ST S /1/}5/ 44 |SZAFA PRZELOTOWA - - -
/ K. TS 1 s 240 45 |STOLIK - - -
/% S / 4 v S 250 0 46 |KRZESLO - - -
LS 9%, S S SOW, ey e 1~5<. 8 47 |CHLODZIARKA PODBLATOWA 0.30 - 230
7 2y = ’/ //”// i Y ) 48 |KUCHENKA MIKROFALOWA 1.50 - 230
/ SSE VY d / 49 |BLAT tATWOZMYWALNY ZABUDOWANY SZAFKAMI - - -
& == =< 50 |ZESTAW KOMPUTEROWY 0.50 - 230
- S 51 |BIURKO - - -
kien| odaficze ¥ i
YW ) . D 7N < LN S 52 |KRZEStO OBROTOWE - - -
é 4 ﬂ”é & -1 b ONE y{% $ 53 |REGAL BIUROWY - - -
7 S X KN g b D 54 |LEZANKA - - -
— e —1 - X, 1 /5({ (S @ 55 |TABORET LEKARSKI - - -
g 1 g N 56 |FOTEL - - -
4 /H/V 23 12, (’;) / N . €| ek ~
.6 %—» s - /L XA X A% ( 35 dzieci 57 |ST6t. KONFERENCYJNY - - -
| 3|l = = g X S H2 % 58 |[ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNO—PAROWY 11 GN 1/1 ] 24.00 [ - 400
& @( A8 2 X (%5 Y/, P 59 |ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNO—PAROWY 20 GN 1/1 | 37.20 | — 400
. . \ N X A 24?)0 60 |OKAP GASTRONOMICZNY Z FILTREM TtUSZCZOWYM (piec konwekcyjno—parowy) - - 230
8 W \ 4 6 )50\ > 05 61 |OKAP GASTRONOMICZNY Z FILTREM TLUSZCZOWYM (piec konwekcyjno—parowy) - - 230
: “5 N . S S b 9/ 62 |OKAP GASTRONOMICZNY Z FILTREM TLUSZCZOWYM (piec konwekcyjno—parowy) - - 230
=73 g 3 X2 VX ] % 63 |KOCIOL WARZELNY PAROWY POJ. 1001 - - -
; e e ) S ¢ 64 |KOCIOL WARZELNY PAROWY POJ. 1501 - - -
A s VKA < ‘ %50 9 65 |OBIERACZKA DO WARZYW Z SEPARATOREM OBIERZYN 0.55 - 400
_ ! LT X . ! 4 N 66 |SZAFKA NA LOZECZKA | POSCIEL - - -
' iy P \ G >, 7 67 |PRZEWIVAK - - -
. \ \ o 2
H % X A . NS 2;, 68 |ZLEW - - -
i -, % 69 |STOLIK DLA 8 DZIECI - - -
i 9 A S $ |~ 70 | PAROWNICA 1.7 - 230
i s A QQ M b
I . \, 7 A QY e*k)) I,T:O) o)
) i 6! \, o Q,
| 82 ; 2 > ’\(/ X 2250
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D1 20 sciana do wyburzenia
P17 % < % R .
baldil_ 4 -~ o 7,777/} sciana do zamurowania
(N I [,V 89
Y 1/ .
VO sciana systemowa HPL S
B 2 V% Z . "SAN-PROJ" Uslugi Projektowe
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7084 o
o . Moc el.|Moc gaz.| Napiecie
42 1195.5 11185 2372 11185 1195.5 42 Nr | Wyposazenie technologiczne [l | fkwl |V
31 114 120 64 120 64 120 64 120 64 120 64 120 751.5 401 1 [UMYWALKA TYPOWA - - -
2 |UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT - - -
3 |UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ — — -
4 |UMYWALKA DLA DZIECI - - -
zadaszenie Z1 R Z U T P A R TE R U 5 |UMYWALKA DLA 0OSOB NIEPEr NOSPRAWNYCH — — -
6 |MISKA USTEPOWA TYPOWA - - -
zestawienie powierzchni G GG G 6 6 6 7 |MISKA USTEPOWA DLA DZIEC - - B
8 |MISKA USTEPOWA DLA OSOB NIEPEt NOSPRAWNYCH - - -
, '- Sk R sl 2R sl el 1700 9 |BRODZIK - B B
01 wiatrotap 42,40 e e e e T SKUIJ ‘ 10 |WANNA — - -
02 wozkownia 51,43 ; ; ; ; ; ; ; ; ; %:- — 11 |ZLEW PORZADKOWY (zamontowany na wysokosci 0,5 m od podtogi) - - -
B n——m——m——m——m—Jfan Fnn——nn——nn——nn——n——mn——n——1n——n— i — D= — a1 ——nndT_n daszenie 72 12 |ZLEW . . .
szatnia dla personelu o g 7 i i g o g Z00052E0E L2
220 | segt ca b o IR e s st gt 13 | ZLEWOZHYWAK JEDNOKOUOROWY TYPONY S ———
03 WIG ro Op 18120 \ 128ie£![1;62k0 stem_owa ﬁewkn trzna i g1 :ﬁusﬂég 1) e 1 g 1 e e 1 e 1 e e e »ﬂ%ﬁuu/ 7 e 11 e 11 e 1) e 1) e 11 s 115 g s (v)ldvzlgg?égre(:‘ il(jjoalé(rm#eszcz. 74 S TOK Z E Z LE WE M o o o
04 pom. wielofunkcyjne 149,40 \ odvodniona do kon deszcz. wycisraczka systemowa wewn. ¢ - - 15 |BASEN GASTRONOMICZNY JEDNOKOMOROWY (zamontowany na wys. 0.70 m)|  — - -
05 szatnia dia dzieci 39.00 \ W zaglebieniu B0mm @ “’Ii}“d 'g‘;ﬁ;"z'gjqii’"t?wmy, Vs 02 3 16 |SZAFA CHCLODNICZA 500 L 0.30 - 230
: ISCl , ° klod_caysEczect auminey EE 17 |SZAFA CHLODNICZA 700 L 0.40 — 230
06 korytarz 9,79 - i 18 |SZAFA CHLODNICZA DWUKOMOROWA 700 L 0.40 - 230
06 ssatnia dia personelu 17 34 ~ 19 |SZAFA CHLODNICZA MROZNICZA 700 L 0.60 - 230
a na P , : 20 |KUCHNIA GAZOWA 4 PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM - [ 3150 ] 230
Q7 portiernia 12,00 A\ 21 |[KUCHNIA GAZOWA 2 PALNIKOWA — 12.00 | 230
A : Ve - -
08 | szatnia dzieci 79,80 W emss 7 g stengs 22 [[ABORRT PODORZEWCZY CAZOWY 000
- \ ) == / . N\ (aﬁlgg gsuszzg%'qcy Eliljs"t]yrl]r_lg, \\ 23 |GAZOWY PIEC KONWEKCYJNO—-PAROWY 7OX7/7G/\/ 0.40 24.00 230
2 / &\ wkl Zyszczqcy Ini \
09 szatnia personelu 11,90 \ g S\ 0 0 /- £0.00=208.00 — 24 |WINDA GASTRONOMICZNA W WERSJI CZYSTO/BRUDNEJ 50 kG | 0.80 —  |230/400
10 pom. socjalne 7,45 \ A5V pop % o 25 |UNIWERSALNA ZMYWARKA DO NACZYN Z FUNKCJA WYPARZANIA | 5.00 | —  |230/400
| 26 |OKAP GASTRONOMICZNY Z FILTREM TEUSZCZOWYM - - 230
11 WC personeiu 3,44 v L s 27 |OKAP GASTRONOMICZNY Z FILTREM TLUSZCZOWYM (piec konwekcyjno—parowy) - - 230
12 we NPS 3,40 I 28 |PRALNICO—WIROWKA (10—13 kG) 117.00 | - 400
: . —mm iy 29 |SUSZARKA BEBNOWA (10—13 KG) 14.00 | - 400
13 Jojo:mo 57,69 30 |STGL DO PRASOWANIA 1.50 | - 400
14 jadalnia 37,65 31 |MAGIEL 7.00 = 400
15 jadalnia 37.65 32 |PRALNICO—WIROWKA DOMOWA 2.00 - 230
: . 240/480 33 |SUSZARKA DOMOWA 2.00 - 230
16 jadalnia 36,94 240 @ 34 |STOLIK DLA DZIECI — — -
17 rozdzielnia 27,80 35 |KRZEStO DLA DZIECI - - -
18 zmywalnia naczyn stot 4,75 J0 (RECAE FA ZAGAWK] - - R
: ’ 37 |KOJEC - - -
19 zmywalnia naczyh stot. 4,70 38 |LEZAK - - -
39 |SZAFA NA POSCIEL - - —
20 klatka schodowa 21,45 40 [LAWKA SZATNIOWA - - -
21 klatka schodowa 3,95 41 |SZAFKA UBRANIOWA DWUDZIELNA = = -
22 klatka schodowa 21,45 Z gggﬁi %AAG%YC/X/%Y B B .
23 klatka schodowa 3,95 44 |SZAFA PRZELOTOWA — — -
24 komunikacja 292,04 » 45 [STOLIK - - -
. P 46 |KRZEStO - - -
- 2
25 sala bawialno—sypialniana 86,74 40—~ 05 27 | CHLODZIARKA PODBLATOWA 530 B 530
26 sanitariat dzieci 10,24 48 |KUCHENKA MIKROFALOWA 1.50 - 230
26a dezynfekcja i magazyn nocnikow 4,13 49 |BLAT LATWOZMYWALNY ZABUDOWANY SZAFKAMI - - -
. P 50 |ZESTAW KOMPUTEROWY 0.50 - 230
27 sala bawialno—sypialniana 91,76 51 |BIURKO - - -
28a sanitariat dzieci 12,17 52 |KRZEStO OBROTOWE - - -
. S 53 |REGAtL. BIUROWY - - —
28b dezynfekcja nocnikdw 4,03 54 |LEZANKA — — -
28¢c magazyn nocnikdw 3,69 55 |TABORET LEKARSKI — — -
56 |FOTEL - - -
29 We_personelu 5,69 57 |STOt KONFERENCYJNY - - -
31 sala plastyczna 27,30 2 58 |ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNO—PAROWY 11 GN 1/1 | 24.00 - 400
M
37 sala_muzyczna 27.30 2 59 |ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNO—PAROWY 20 GN 1/1 | 37.20 | - 400
: e 60 |OKAP GASTRONOMICZNY Z FILTREM TtUSZCZOWYM (piec konwekcyjno—parowy) - - 230
33 sala bawialno—sypialniana | 97,76 61 |OKAP GASTRONOMICZNY Z FILTREM TLUSZCZOWYM (piec konwekeyjno—parowy) - - 230
349 sanitariat dzieci 12,17 62 |OKAP GASTRONOMICZNY Z FILTREM TLUSZCZOWYM (piec konwekcyjno—parowy) - - 230
. o 63 |KOCIOL WARZELNY PAROWY POJ. 1001 - - -
34b | dezynfekcja nocnikow 4,03 64 |KOCIOL WARZELNY PAROWY POJ. 1501 - - -
d4c magazyn nocnikdw 3,69 65 |OBIERACZKA DO WARZYW Z SEPARATOREM OBIERZYN 0.55 - 400
SR, S 66 |SIAFKA NA LOZECZKA | POSCIEL - - -
35 solg b(.]WIO|n(.) ﬁyplolnlono 86,74 3 g &7 | PRZEWOAK - - -
36 sanitariat dzieci 10,24 68 |ZLEW - - -
37 dezynfekcja i magazyn nocnikéw 4,13 69 _|STOLIK DLA & DZIECT - - -
35 | 269 70 | PAROWNICA 1.7 - 230
wc personelu ,
39 sala bawialno—sypialniana 86,74
40 sanitariat dzieci 10,24
40a dezynfekcja i magazyn nocnikow 4,13
41 sala bawialno—sypialniana 91,76
42a sanitariat dzieci 12,17 do wyburzenia
42b magazyn nocnikdw 3,69 do zamurowania
42¢ dezynfekcjo nocnikdw 4,03 sciang Systemowq HPL
43 wc personelu 3,69 sciana g—k
44 magazyn nocnikdw 1,97
45 sala audiowizualna 27,30
46 sala sensoryczna 27,30
47 sala bawialno—sypialniana 91,76
48a sanitariat dzieci 12,17 ETAP |
438b dezynfekcja nocnikdw 4,03 -
48c magazyn nocnikow 3,69 (///] ETAP I
49 sala bawialno—sypialniana 86,74 e
50 sanitariat dzieci 10,24 l_/j ETAP Il
o o d
o1 dezynfekcja i magazyn nocnikow 4,13
92 wc personelu 3,69 ETAP IV
53 magazynek 9,38
RAZEM 1975,42m?*
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S $ an = B o FRGJ Janusz Kalamal? .
¥ 2 TEMAT: Przebudowa ztobka nr 9 przy ul Zelwerowicza 2 w Lublinie
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