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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST – nazwa zadania inwestycyjnego 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  

 i odbioru robót dla zadania pn.:  Remont pokrycia dachu warsztatów szkolnych Zakładu 

Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu  przy ul. Kaspra Adamczyka 14 
. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Przedmiotowa specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy branży 

budowlanej, architektoniczno- konstrukcyjnej opracowanego projektu budowlano- 

wykonawczego . 

Określone w normach państwowych ,branżowych , instrukcjach i przepisach związanych  

należy uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w połączeniu                        

z Dokumentacją Projektową (DP) oraz Specyfikacją (SST). 

            Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST): 

 

              SST -01 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

              SST-02 Rusztowania 

              SST-03  Roboty dekarskie  

              SST-04  Roboty blacharskie 

              SST-05 Instalacja odgromowa 

               

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacją techniczną (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne obejmują roboty: budowlane. 

 

Zakres prac : 

Ustawienie i rozbiórka rusztowań. 

Rozebranie żwiru z pokrycia dachu płaskiego. 

Oczyszczenie istniejącej membrany dachowej. 

Montaż nowej membrany dachowej. 

Wymiana obróbek blacharskich. 

Wymiana świetlików dachowych. 

Przełożenie instalacji odgromowej.  

  

Zakres prac określony w szczegółowych specyfikacjach ma zawierać wywóz  żwiru i złomu 

samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi na odległość do 10 km,  oraz odpadów do 

utylizacji  wraz z odpowiednimi opłatami.   
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Wszystkie prace budowlane na obiekcie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami, zasadami sztuki budowlanej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia 15 czerwca  2002 r. poz. 690                       

z późniejszymi zmianami) 

Wszystkie elementy winny posiadać certyfikaty dopuszczenia do użytku publicznego               

i inne wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Teren ww. działki  leży poza wpływami górniczymi. 

  

1.4. Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o : 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

            b) budowlę stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

            c) obiekt małej architektury 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

1.4.3.  budowie-należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

1.4.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym  

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

1.4.6. teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty 

            budowlane  wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.7.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane-należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,  

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.8.  pozwoleniu na budowę-należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalająca na   

       rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż  

       budowa obiektu budowlanego 

1.4.9. dokumentacji budowy- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                          

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy ,protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów ,a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu-także dziennik montażu. 

1.4.10.dokumentacji powykonawczej-należy przez to rozumieć dokumentację budowy                         

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.11.aprobacie techniczne-należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.12.właściwym organie-należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
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budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.13. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                    

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.14. organie samorządu zawodowego-należy przez to rozumieć organy określone w ustawie             

z dnia 15 grudnia 200o r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów ( Dz U.z 2001 r. Nr 5 ,poz. 42 z pózn.zm.). 

1.4.15. obszarze oddziaływania obiektu -należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.16. opłacie-należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.17. drodze tymczasowej(montażowej)-należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 

czas ich wykonywania., przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.18. dzienniku budowy-należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.20. rejestrze obmiarów-należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

1.4.21.laboratorium-należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.22. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie                         

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

1.4.23. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone                              

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.24. poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25. projektancie – należy przez to rozumieć  uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.26. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                 
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i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 

1.4.27. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.28.ustaleniach technicznych– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.) 

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadające odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 

robót zakrywanych i znikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.31. instrukcji technicznej obsługi(eksploatacji)-opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn ,określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 

efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi(eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.32. istotnych wymagań – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia                         

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.33. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-

LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie 

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.34. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych      

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.35. urządzeniach budowlanych- należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane             

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczanie lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy ,ogrodzenia ,place postojowe i place pod 

śmietniki. 

1.4.36.robocie podstawowej– minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

1.4.37.  Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
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1.4.38. zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona                      

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 

w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy   przekaże przedmiar robót i komplet SST. 

 

1.5.3. Zgodność robót z przedmiarem i SST 

Przedmiar, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z przedmiarem                        

i SST. 

 Wielkości określone w przedmiarze i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,                         

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

  W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                        

z przedmiarem lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 

znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem  Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach określonych przez 

Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami  Prawa Budowlanego. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wypełnienia wymagań określonych powyżej  nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:    

b) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

c) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

nadmiernego hałasu , wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych                          

w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien uzyskać 

stosowne zezwolenia przed rozpoczęciem robót. 

Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania lub określone w SST 

zostaną wywiezione na składowisko Wykonawcy lub do utylizacji lub w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca w celu usunięcia ww. materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji 

materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością ( np. opłaty za wysypisko). 

Po   zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do okazania kart przekazania odpadów 

na rodzaj i ilość odpadów wynikającą z obmiarów robót. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 
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 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

            Wykonawca będzie  realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej               

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W strefach niekorzystnego wpływu 

prowadzonych robót Wykonawca winien prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności nie 

wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z terenem budowy. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie   

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy             

w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał z naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

          Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia dla robót wymagających jego sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa                     

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego lub daty potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do momentu odbioru ostatecznego. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan 

wykonanych robót przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia i przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami            

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za   

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych             

z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 

przez Inspektora Nadzoru.  

 

2. Materiały 

 

Zgodnie z zaprojektowanym standardem. 

 

2.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie 

 

Wyroby budowlane muszą posiadać : 

     - oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego    

       stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

11.08.2004 r. z późn. zm. 

     -  certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej 

        Certyfikacji na ten znak zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r.( Dz. U. Nr 166, poz.1360). 

     - deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia    

       11.08.2004 r. potwierdzającą n jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces 

wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym- 

        deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną. 

Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów budowlanych 

umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 

24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

zasad sztuki budowlanej. 

Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo 

Budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z póżn. Zmianami), 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. 

poz. 690 z późn. zmianami) oraz aktualnie obowiązujących normach. 

  

2.2. Źródła uzyskania materiałów  

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
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udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST                

w czasie postępu robót. 

            Zatwierdzenie  partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany  przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem                    

i niezapłaceniem. 

 

2.34 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                   

i właściwość do robót  i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy              

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. 

 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

 

2.6. Odbiór materiałów na budowie 

 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 

gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności                     

i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów                   

(pęknięcia, ubytki, zgniecenia ). 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta atestu (zaświadczenia o jakości) dla 

każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego następujące dane: 

    -  nazwę i adres producenta, 

    - datę i numer badania, 

    - oznaczenie wg Polskich Norm, 
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    - pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 

 

2.7 . Materiały z rozbiórki 

 

Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zmawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 

segregacji materiałów z rozbiórek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych 

robót ,na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

3. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 

i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

W przypadku wykonywania robót z rusztowań -  montaż rusztowań musi wykonać 

przeszkolona brygada pracowników. Odbiór zmontowanego rusztowania musi być 

udokumentowany w formie protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji. 

Rusztowanie musi spełniać wszystkie wymogi określone w normie PN-78/M-47900-02 

„Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja” 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie. 

Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed 

uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. 

Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem transportu na składowisko 

odpadów wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane materiały przedstawiające wartość jako 

materiał budowlany powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą spełniać wymagania  

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie            

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

      - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                

i  graficznej, 

      - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(plan bioz), 

 

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z wymaganiami SST,   projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

      Przedmiar, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji . 

Przekazane przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym do wyceny robót                     

o wszelkie pominięcia w przedmiarach robót nie zwalniają Wykonawcy od ich wykonania       

w ramach Ceny umownej. 

 

 5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykończeniu            

i wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.2. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

 5.2.3. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez   

           Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania    

           robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2.4. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 

prowadzenia robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

        Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
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osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,  sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                                

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, 

normach i wytycznych.. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do danych dotyczących 

zapewnienia jakości. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów              

i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte                  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowe. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                   

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobierania próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

 

6.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   

 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru               

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do  

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

 Polska Normą lub 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

 

[1] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                   

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST i wpisuje się do rejestru obmiarów. 

 

  



 
 

16 
 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy; 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi; 

c) protokoły odbioru robót; 

d) protokoły z narad i ustaleń; 

e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

f) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego. 

g) Korespondencję na budowie. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                             

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z  ustaleniami 

z Zamawiającym ,dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót oraz ogólnymi zasadami przedmiarowania robót  opisanymi w poszczególnych 

rozdziałach KNR.lub podobnych katalogów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru                 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w  przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub     

w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i przedmiarze robót. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej objętości 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.     
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,            

w całym okresie trwania robót. 

  

7.4  Czas prowadzenia obmiaru 

 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach .  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,; 

b) odbiorowi częściowemu; 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi; 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do zeszytu 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                         

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez  

producenta. 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio 

na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości” wystawionych przez producenta oraz 

zaświadczeń Wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami państwowymi. 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 

zauważone usterki. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                           

w odniesieniu do zakresu (ilości), wartości oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość od odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez   

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Inwestora. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                    

o których mowa w pkt. 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                      

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych              

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2. protokoły odbiorów częściowych, 

3.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
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znak bezpieczeństwa zgodnie z SST atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja                             

stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 

9. Podstawa płatności 

  

Zgodnie z zawartą umową Inwestora z Wykonawcą 

  

 

10. Przepisy związane 

10.1. Ustawy 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2023 poz. 682 ) 

 Ustawa z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1710 ze zm.).. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2023 poz. 873 ). 
 Ustawa z dnia 21 marca 2023 r – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 822 ). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

 Ustawa z dnia 10 marca 2023 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2023 poz. 824.). 

 Ustawa   – o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645). 

 

10.2. Rozporządzenia 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 

209, poz. 1779 z późn zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. nr 209, poz. 1780 z późn zm.)) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z późn zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa              

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn 

https://www.portalzp.pl/ustawy/ustawa-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r.-prawo-zamowien-publicznych-tekst-jedn.-dz.u.-z-2022-r.-poz.-1710-17500.html
https://www.portalzp.pl/ustawy/ustawa-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r.-prawo-zamowien-publicznych-tekst-jedn.-dz.u.-z-2022-r.-poz.-1710-17500.html
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zm.)) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z późn zm.)) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072             

z późn zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042 z późn zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 

z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. dotyczące 

ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia OC dla architektów i Inspektorów 

nadzoru (Dz. U. Nr 41, poz. 367 z późn zm). 

  Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniające 

Rozporządzenie  dotyczące zatwierdzeń i kryteriów technicznych dla pojedynczych 

wniosków produktów budowlanych). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydawca OWEOB 

Promocja Sp.,. z o.o., Warszawa 2005. 


