CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/141/2025

UMOWA

zawartda W dnil ceeeeveeeineinineiniieineinen. we Wroctawiu pomigdzy:

Politechnikg Wroclawska

z siedzibg we Wroctawiu (50-370), przy Wybrzezu Stanistawa Wyspianskiego 27
NIP: 8960005851, REGON: 000001614

nr rachunku bankowego: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

ktora reprezentuje:

przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Politechniki Wroctawskiej

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
1. Gdy przedsigbiorca posiada wpis do rejestru przedsigbiorcow w KRS (*)

z siedzibg W o.......ccccoioiiiiii it e e o, WPISanym/q do rejestru przedsigebiorcow prowadzonego przez Sqd
Rejonowy w ..oy e Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem:

nr rachunku bankowego: .............cc.ooeeuee s,
FePrezentOWaAnYM/G PIZEZ. ... ... .cc.ueuee verven e e eeeaeene

zwanym/q dalej ,, Wykonawcg”

1a. Gdy przedsigbiorca posiada wpis do rejestru przedsigbiorcow w KRS — Sp. 7 o.0. Sp. k. (¥)

wevver - SpOtka komandytowa spotka 7 ograniczong odpowiedzialnoscig

Z SIedZIDG W ooioieiieieieee et e e ve e e, WPISang  do - rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sqd
Rejonowy w ....cooovvvieii i veie e, oo Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem

nr rachunku bankowego ................c..ccc... ...,
reprezentowang przez komplementariusza:

evieeeee e (NP, SP. T 0.0.),

z Siedzibg W ......ccoi et i eiiee e e ee e, WpISang do  rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd
Rejonowy w .c.cooeccviiieiiiiiiiiiiiieesy oo, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem

w imieniu ktorej dziata:
zwang dalej ,, Wykonawcqg”

2. Gdy przedsigbiorca jest osobq fizyczng prowadzgcq dzialalnoscig gospodarczg, ktora posiada wpis do

CEIDG (%)

Panem/Paniq .........................., zamieszkalym/q................, prowadzqcym/q dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
e et e e et e e et e et e e e e e e eenene ZSTCAZIDG W i, UL e, WPESQNYIM/G
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny,

NIP: ...........eeeoee...,;, REGON.:: ...................., nr rachunku bankowego: .................ccc.cc.....

zwanym/q dalej ,, Wykonawcg”

3. Gdy przedsiebiorcy prowadzg dziatalnosé¢ w ramach stosunku zobowigzaniowego spotki cywilnej (*)
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1) Panem/Panigq ............, zamieszkalym/q...... ... ... ...... ..., prowadzgcym/q dzialalnos¢ gospodarczq pod firmg
e et ee e e et e e vae vee vee ven een s nnvany ZSTCAZIDG W s is s e ee ey UL e e, NP

2) Panem/Paniq ... ... ......, zamieszkalym/q... ... ...... ... ......., prowadzqcym/q dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg
e e et e e et e e s tae ve s tae ven snvney ZST@AZIDG W s UL e e, NIP:

(ew. 3), 4),...... )

t.j. przedsiebiorcami prowadzgcymi wspolnie dziatalnos¢ gospodarczqg w formie spotki cywilnej pod nazwg.

vevevnvnnnns S0C ZSTEAZIDG W v vv v ooy UL et e e e e e e e ey
NIP: ......c.eeveeveveeeee e, REGON:: ... ....................., numer rachunku bankowego: .......................
(ew. reprezentowanymi Przez ..........................)

zwanym dalej facznie ,,Wykonawcg”,

Dane o0s6b prawidlowo umocowanych do reprezentacji stron ustalono w oparciu o odpowiedniag dokumentacje
formalnoprawng (np. umowa spotki cywilnej, odpis KRS, pelnomocnictwa, dalsze petnomocnictwa, dokumenty
SIWIErdzajqgce tOZSAMOSC), «....uuuene e et ea e

ktoérych odpisy zalaczono w sktad dokumentacji Umowy.

0 nastgpujacej tresci:

§1

Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie ................. , na podstawie art.
.......... ustawy z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.),
(dalej ,,PZP”).

2. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 zamoOwienie publiczne nr .........................

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania
pn. ,Budowa budynku badawczo-dydaktycznego E9 Modelarni Politechniki Wroclawskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura” na podstawie i w zakresie okre§lonym
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej ,,PFU”) stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,
obejmujagcym wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania (ETAP I-III umowy), wykonanie robo6t
budowlanych (ETAP IV umowy) oraz pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robot
budowlanych (ETAP V umowy).

Realizacja umowy nastgpowaé bedzie w Etapach i zakresach okreslonych ponizej:
a) ETAP I umowy — opracowanie koncepcji architektoniczne;j:

1) opracowanie dwoch wstepnych koncepcji architektonicznych;

2) opracowanie ostatecznej koncepcji architektonicznej;

b) ETAP II umowy — opracowanie projektu budowlanego PZT, PA-B i PT:
1) opracowanie projektu budowlanego z podziatem na nastepujace elementy: projekt zagospodarowania
terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PA-B) oraz projekt techniczny (PT);
2) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
3) opracowanie scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru (jezeli wymagane);
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4) sporzadzenie wniosku o wydanie zezwolenia na usuni¢cie drzew/krzewow oraz uzyskanie decyzji
o wycince drzew;

5) uzyskanie z Dzialu Utrzymania Ruchu oraz Dzialu Informatyzacji PWr technicznych warunkow
przylaczenia oraz innych niezbednych uzgodnien badz ich aktualizacja; wnioski o wydanie twp
Wykonawca sklada si¢ do Dzialu Inwestycji i Remontow;

6) opracowanie raportu w sprawie oddziatywania na $rodowisko i uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsigwzigcia (jezeli wymagane),

7) uzyskanie wszelkich niezbgdnych decyzji, opinii, ekspertyz, akceptacji, uzgodnien, zatwierdzen i
zezwolen wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa oraz wymagan wilasciwych organow
i innych wymaganych szczegdétowymi przepisami, w tym Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych
(jezeli wymagany) oraz Dolnos$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub innego wlasciwego
organu jesli ten przejmie to kompetencje;

8) uzyskanie/opracowanie innych uzgodnien/dokumentéw niezbgdnych na tym etapie realizacji dziatan
projektowych, jak rowniez uzyskanie uzgodnienia jednostek zewnetrznych dot. m.in. sieci, przylaczy,
uzbrojenia podziemnego, projektu rozbiorek;

9) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego ww. dokumentow;

10)sporzadzenie wniosku o pozwolenia na budowg na realizacje robot budowlanych, ztozenie kompletnego
wniosku wraz z zatgcznikami do wlasciwego organu administracji oraz przekazanie do Zamawiajacego
kopii ww. wniosku z potwierdzeniem jego wptynigcia do organu administracji.

¢) ETAP III umowy — opracowanie projektéw wykonawczych:

1) uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe
dla zadania pn.: Budowa budynku badawczo-dydaktycznego E9 Modelarni Politechniki
Wroclawskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura;

2) opracowanie projektow wykonawczych poszczegolnych branz;

3) opracowanie przedmiaréw robot;

4) opracowanie projektu wyposazenia meblowego statego (PWMS),

5) opracowanie pogladowego projektu rozmieszczenia wyposazenia meblowego oraz technicznego
ruchomego, wraz z uwzglgdnieniem ich wymiaréw (PWMR)

6) opracowanie kosztorysow inwestorskich wykonanych metoda uproszczona i szczegoétowa;

7) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB);

8)  wykonanie innych opracowan niezbe¢dnych na tym etapie realizacji prac projektowych;

9) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego ww. dokumentéw zgodnie z §3 ust. 14 niniejszej umowy

d) ETAP IV umowy - realizacja rob6t budowlanych:

1) wykonanie badan archeologicznych terenu;

2) wykonanie wycinki drzew ;

3) realizacja rob6t budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji stworzonej w ramach ETAPU I-II1
umowy;

4) uzyskanie ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na uzytkowanie albo ostatecznego zgloszenia
zakonczenia robot budowlanych.

5) opracowanie dokumentacji powykonawczej budowlanej;

W _zakres umowy nie wchodzi dostawa i montaz wyposazenia meblowego oraz technicznego ruchomego,
stanowigcego przedmiot opracowania wskazany w ust. 1 lit. ¢ pkt 5 niniejszego paragrafu.

e) ETAP YV umowy - pelnienie nadzoru autorskiego:
1) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji okreslonej w ETAPIE IV umowy,

2. Integralng czgs¢ umowy stanowig:
a) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — zat. nr 1,
b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — zat. nr 2,
c) Oferta Wykonawcy — zal. nr 3,
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d) Druk o$wiadczenia podwykonawcy o czg¢Sciowym rozliczeniu — zat. nr 4,

e) Druk o$§wiadczenia podwykonawcy o calkowitym rozliczeniu — zat. nr 5,

f) Karta zatwierdzenia materiatu (wzoér) — zat. nr 6,

g) Specyfikacja sprzgtu i wyposazenia (wzor) — zal. nr 7,

h) Wykaz urzadzen i wyposazenia (wzor) — zat. nr 7a,

i) Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisow BHP na budowie — zal. nr 8,

j) Karta sprawowania nadzoru autorskiego (wzor) — zat. nr 9,

k) Oswiadczenie dotyczace spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 PZP — zat. nr 10.

1) Standardy dokumentacji projektowej dla zadan realizowanych na Politechnice Wroctawskiej — zatl. nr 11

m) Standardy dokumentacji powykonawczej dla zadan realizowanych na Politechnice Wroctawskiej — zat. nr 12

§3

Dokumentacja projektowa (I, I1i III ETAP umowy)

1. Wykonawca opracuje koncepcje¢ architektoniczna (we wszystkich branzach) przedstawiajaca rozwigzania
projektowe obiektu z uwzglednieniem zatozen PFU wraz z zalacznikami, warunkach przedstawionych
w postgpowaniu o zamoéwienie publiczne. Koncepcja zawierac bedzie:

a) koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu,

b) koncepcyjny projekt technologii,

¢) rzuty poszczegdlnych kondygnacji budynku,

d) przekroje budynku,

e) elewacje budynku,

f) wizualizacje obiektu — (dwa widoki, ktorych kierunki okreslone zostang wspodlnie z Zamawiajacym),
g) czes$¢ opisowa.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania projektu budowlanego (PT PA-B, PZT) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.). Zamawiajacy nie dopuszcza wspolnej oprawy elementow projektu
budowlanego. Po sporzadzeniu Projektu Technicznego (PT) Wykonawca  ma obowigzek przedlozyé
Zamawiajacemu o$wiadczenie projektanta i oSwiadczenie projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu PT na
wzorze wlasciwego organu administracji panstwowej.

3. Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wykonane zostana
zgodnie z aktami prawnymi ogoélnie obowiazujacymi przy projektowaniu, w tym Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.)

4. Jezeli w budynku przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, stalych urzadzen gasniczych,
urzadzen oddymiajacych lub urzadzen zapobiegajacych zadymieniu, wymagane jest opracowanie scenariusza
pozarowego zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 .
w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (poz. 1563).

5. Kosztorys inwestorski wraz z tabela elementéw scalonych wykonany zostanie metoda kalkulacji uproszczone;j i
szczegotowe] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458). W kosztorysach przyjete zostang rynkowe ceny materiatdéw, co w przypadku
watpliwosci Wykonawca bedzie zobowigzany udowodni¢ (np. przedktadajac oferte dostawcy lub fakture pro
forma).

6. Wykonawca wykona koncepcje¢, projekt budowlany i kompletne projekty wykonawcze niezbgdne do realizacji
inwestycji, w tym w szczegdlnosci:
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a) projekt zagospodarowania terenu,
b) projekt obiektu:

- architektoniczny,

- konstrukcji z obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi,

- wszelkich instalacji w obiekcie,

- technologiczny uwzgledniajacy funkcje badawcze obiektu,

- wystroju 1 wyposazenia wnetrz oraz systemu identyfikacji wizualnej zgodnie ze standardami PWr (dla
catego obicktu),

- obliczenia hatasu od instalacji i urzadzen w budynku i na zewnatrz na potwierdzenie, ze nie zostang
przekroczone dopuszczalne jego poziomy (Wykonawca wezmie pod uwage instalacje i urzadzenia
wytwarzajace hatas w sasiednich budynkach, jesli bedzie to konieczne dokona kontrolnych pomiaréw
hatasu),

c) projekt drogowy,

d) projekt rozbiodrki (o ile zajdzie taka koniecznosc),

e) w zakresie przylaczenia obiektu projekt sieci i przytaczy (nowe, przetozenia),

f) projekty, rozwiazania wynikajace z warunkoéw i uzgodnien z instytucjami zewnetrznymi,
g) projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

h) instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego dla budynku,

i) projekt zieleni.

7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmowac bedzie wszystkie rozwigzania niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu. O ile konieczne bedzie wykonanie prac poza terenem objetym decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego (np. wykonanie sieci i przylaczy, wykonanie drogi ppoz. i wlaczenie jej do
istniejacych drog, itp.) Wykonawca uwzgledni w dokumentacji stanowiacej przedmiot umowy odpowiednie
rozwigzania i uzyska niezbedne uzgodnienia oraz pozwolenia.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania projektow wykonawczych zgodnie z decyzja o pozwoleniu
na budowe, prawem budowlanym, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy techniczno-budowlane;j,
fachowa wiedza, obowigzujacymi normami, przepisami dozoru technicznego, przepisami bhp i ppoz.,
w zakresie ochrony $rodowiska oraz innymi ob przepisami prawa, w tym przepisami art. 6 pkt. 1 ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.2024 poz. 1411) i
wytycznymi zawartymi w ,Standardzie dostgpnos$ci architektonicznej i urbanistycznej Politechniki
Wroctawskiej

9.  Starajac si¢ o uzyskanie uzgodnienia wycinki drzew, Wykonawca zobowiazany jest zaproponowa¢ rozwiazanie
optymalne dla zachowania istniejacego drzewostanu (dokona odpowiedniej analizy). Wykonawca wykona
projekt przesadzen i nasadzen zastepczych drzew, o ile przesadzenia, nasadzenia zastgpcze beda mozliwe.
Wszelkie nasadzenia i przesadzenia wczesniej uzgodnione zostana przez Wykonawce z Zamawiajacym.
Zamawiajacy dopuszcza nasadzenia zastgpcze na innych dziatkach Zamawiajacego (po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego) lub na dziatkach osob trzecich zgodnie z decyzja administracyjng uzyskana przez Wykonawce.
Opfaty administracyjne za wycinke drzew ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za realizacje
robot budowlanych.

10. W dokumentacji Wykonawca wskaze wszystkie wskazniki powierzchniowo-kubaturowe zgodnie z
obowigzujacag Polska Normg PN-ISO 9836:2015-12 ,,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslenie i
obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

11. W ramach projektéw wykonawczych Wykonawca wyliczy roczne koszty eksploatacji obiektu z rozbiciem na
koszty istotne, np. poszczegdlnych medidw, wywozu nieczystosci, srodkow czystosci, konserwacji podtodg i
innych wymagajacych tego elementdw, czyszczenia elewacji, serwisowania instalacji i urzadzen, inne (netto i
brutto).

12. Ustala si¢ nastepujacg procedure akceptacji koncepcji:

a) Wykonawca sktada dwie wstepne koncepcje do akceptacji przez Zamawiajacego (tj. Dzial Inwestycji
i Remontoéw) w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 lit. a) pkt 1 niniejszej umowy, w wersji papierowej
(2 egzemplarze) oraz w wersji cyfrowej na nos$niku typu pendrive (w wersji edytowalnej i w wersji
nieedytowalne;j),

b) Wykonawca dokona prezentacji wstgpnych wariacji koncepcji w siedzibie Zamawiajacego w
uzgodnionym przez strony terminie oraz wezmie udziat w dyskusji nad tymi koncepcjami,
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¢) jednostka wewnetrzna Zamawiajacego, o ktorej mowa powyzej, dokona wyboru bez uwag wariantu
koncepcji lub wniesie pisemne uwagi do przedtozonych koncepcji w ciagu 15 dni roboczych od ztozenia
przez Wykonawce wniosku wraz z koncepcjami,

d) w przypadku uwag, o ktérych mowa w lit. ¢) niniejszego ustepu Wykonawca przedtozy poprawione
koncepcje Zamawiajagcemu w terminach okre§lonych przez Zamawiajacego, nie krotszych niz 5 dni
roboczych oraz w ilosciach wskazanych w lit. a) niniejszego ustepu,

e) procedura akceptacji przewidziana w pkt. ¢ - d niniejszego ustgpu powtarzana jest az do uzyskania przez
Wykonawcg ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego,

13. Ostateczna koncepcja opracowana zostanie w oparciu o Standardy dokumentacji projektowej dla zadan
realizowanych na Politechnice Wroctawskiej, stanowiace zatacznik. nr 11 do niniejszej umowy w terminie
okreslonym w § 5 ust. 1 lit. a) pkt 2 niniejszej umowy.

14. Ustala si¢ nastepujaca procedure akceptacji przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;:

1) projekt budowlany, tj.: projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PA-B)
oraz projekt techniczny (PT) (przed zlozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowg) oraz
wielobranzowe projekty wykonawcze (PW) musza uzyska¢ akceptacje przez ponizsze jednostki wewnetrzne
Zamawiajacego, tj.:

a) Uzytkownik,

b) Dzial Utrzymania Ruchu,

¢) Dziat Zarzadzania Obiektami,

d) Dziat Dostgpnosci,

¢) Dzial BHP,

f) Zespot Inspektoréw ds. Ochrony Przeciwpozarowej,
g) Dziat Informatyzacji,

h) Dzial Inwestycji i Remontow.

Powyzsze jednostki analizuja dokumentacj¢ pod katem zgodnosci z zapisami niniejszej umowy,
zatozeniami

do projektowania, wydanymi warunkami i wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy do siedziby Dziatu Inwestycji i Remontow dokumentacje do akceptacji w wersji
papierowej (2 egzemplarze) oraz w wersji cyfrowej (2 egz. w wersji edytowalnej na dwoch nosnikach i 2
egz. w wersji nicedytowalnej).

2) Wykonawca sktadajac komplet dokumentacji projektowej do akceptacji uwzgledni czas potrzebny
na jej sprawdzenie i analiz¢ oraz ewentualne wniesienie poprawek lub zmian wskazanych przez jednostki
Zamawiajacego. Ustala si¢, ze czas weryfikacji dokumentéw Wykonawcy przez wszystkie jednostki
wewnetrzne Zamawiajacego, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego ustepu, nie bedzie dtuzszy niz 15 dni
robocze.

3) Akceptacja nastgpuje poprzez zlozenie podpisu przez kierownika danej jednostki organizacyjnej
Zamawiajacego (lub jej przedstawiciela) na formularzu akceptacji sporzadzonym w uktadzie tabelarycznym.

4) W razie niezgodnosci przedlozonej dokumentacji z PFU, wydanymi warunkami lub wymaganiami
Zamawiajacego jednostka organizacyjna Zamawiajacego, ktéra ta niezgodno$¢ stwierdzi, odmawia
akceptacji. Odmowa akceptacji nastgpuje w formie pisemnej i zawiera¢ winna uzasadnienie.

5) W razie odmowy akceptacji Wykonawca winien niezwlocznie dokonaé takich zmian przedmiotu umowy,
aby dokumentacja byta zgodna w zakwestionowanych obszarach z wytycznymi do projektowania, wydanymi
warunkami oraz wymaganiami Zamawiajacego.

6) Po wprowadzeniu zmian do dokumentacji Wykonawca ponownie przedtozy dokumentacje do siedziby
Dziatu Inwestycji i Remontow.

7) Dzial Inwestycji i Remontow dokonujac ponownej akceptacji zgodnie z ust. 14 pkt 4 niniejszego paragrafu
w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia skorygowanej dokumentacji. W razie odmowy akceptacji
procedura akceptacji przewidziana w ust. 14 pkt 4 — 5 niniejszego paragrafu powtarzana jest az do uzyskania
przez Wykonawce akceptacji Zamawiajacego. Do procedury opisanej w niniejszym punkcie terminu
wskazanego w ust. 14 pkt. 2 zd. 2 niniejszego paragrafu nie stosuje si¢.
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Akceptacja, o ktorej mowa w niniejszym ustgpie nie oznacza odbioru tej czgsci dokumentacji bez zastrzezen.

15. Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ w sposob czytelny. Opisy nalezy wykona¢ w jezyku polskim
pismem drukowanym (nie dopuszcza si¢ opisOw recznych — dotyczy to rowniez przedmiardw robot i
kosztoryséw inwestorskich). Kazdy rysunek ma by¢ podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzajacego.

16. W dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezb¢dne do wykonania robéot budowlanych oraz
obliczenia, bilanse i inne szczegdtlowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne rysunki szczeg6low i detali wraz z doktadnym opisem oraz podaniem wszystkich niezbednych
parametrow.

17. W rozwigzaniach projektowych beda stosowane wyroby, materialy i urzadzenia dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
Wyroby zaliczane do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie beda mogly by¢ zastosowane
w dokumentacji projektowej po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

18. Przekazana dokumentacja bedzie skoordynowana migdzybranzowo i kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma shuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen przyjetych rozwigzan, opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisOw.

19. W dokumentacji projektowej nalezy poda¢ rodzaj i ilo§¢ odpadéw powstalych w zwiazku z realizacja
przedmiotu umowy. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca robot zobowigzany bedzie do postepowania z
odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach a takze z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkoéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest; powyzsze nalezy odpowiednio zapisaé w
dokumentacji projektowe;.

§4
Roboty budowlane (ETAP IV umowy)

1. Przedmiot umowy opisany jako ETAP IV umowy obejmujacy roboty budowlane Wykonawca zobowiazuje si¢
wykona¢ zgodnie z: zakresem okre$lonym w zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej: ,,STWiORB”) wykonang w
ramach realizacji niniejszej umowy, niniejsza umowa, decyzja o pozwoleniu na budowg, prawem budowlanym,
obowigzujacymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami i normami. Kazda zmiana sposobu (metody)
wykonania robot proponowana przez Wykonawce, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego po pisemnym
zaakceptowaniu jej przez nadzory: autorski i inwestorski. Wniosek Wykonawcy o zmiang musi zawieral
pozytywna opini¢ projektanta i nadzoru inwestorskiego wraz z jej kwalifikacja w rozumieniu zapisow art. 36a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystania dokumentacji projektowej wylacznie na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy.

3. Po zakofczeniu realizacji robot budowlanych Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt dokumentacje
powykonawcza spetniajacag wymogi art. 57 Prawa budowlanego, a takze wymagania opisane w PFU obejmujaca
wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robét. Dokumentacja powykonawcza przed ztozeniem
Zamawiajacemu powinna uzyskac¢ pisemng akceptacje Inspektoré6w nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych
branz oraz nadzoru autorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania standardéw Zamawiajgcego
dotyczacych formy opracowania dokumentacji powykonawczej, tj. DIR.III.DP_Standardy dokumentacji
powykonawczej, stanowigcych zatacznik nr 12 do niniejszej umowy

4. Roboty budowlane oznaczaja peten zakres robot budowlano-montazowych wszelkich branz budownictwa, robot
rozbidrkowych, rob6t montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn, urzadzen oraz wyposazenia
meblowego stalego, wraz z infrastruktura techniczng w zakresie opisanym w PFU oraz wytycznych
Zamawiajacego na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy
przez Wykonawce. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty jw. i przekaza¢ je Zamawiajacemu zgodnie
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z niniejsza umowa, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowigzujacymi
przepisami i normami, jak réwniez zgodnie z wiedza techniczng, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest realizacja umowy na podstawie udzielonych przez Zamawiajacego
upowaznien/pelnomocnictw, w oparciu o wielobranzowa dokumentacja projektowa wykonang przez Wykonawce.

6. Przedmiot IV ETAPU umowy oznacza:

a) wykonanie prac okre§lonych w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z uzyskaniem bezwarunkowego odbioru
robot budowlanych przez Zamawiajacego oraz

b) wuzyskanie przez Wykonawceg ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie albo
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczenia rob6t budowlanych.

7. Pozwolenie na uzytkowanie oznacza obowigzek uzyskania przez Wykonawce, na podstawie udzielonych przez
Zamawiajacego upowaznien/petnomocnictw oraz na podstawie dokumentacji projektowej uzyskanej
i przygotowanej przez Wykonawce, ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
powstatego na skutek wykonania robdt budowlanych.

8. Ostatecznym zgloszeniem zakonczenia wykonywania rob6t budowlanych w rozumieniu niniejszej umowy,
o ktérym mowa w ust. 6 lit. b, jest zgloszenie ich zakonczenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego oraz
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§5

Terminy wykonania

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy:
a) ETAPI umowy:

1) dwie wstgpne koncepcje architektoniczne wykonane zostang w terminie .........eeeeee. liczonym od daty
zawarcia niniejszej umowy. Kazda z koncepcji, o ktorych mowa w zd. 1 bedzie zawierata: projekt
zagospodarowania terenu z uwzglednieniem lokalizacji budynku, schematy funkcjonalno-przestrzenne
poszczegdlnych kondygnacji budynku, jedna szkicowa wizualizacje¢ bryly budynku oraz zestawienie
podstawowych parametréw wielko$ciowych inwestycji.

2) ostateczna koncepcja architektoniczna przekazana zostanie Zamawiajacemu w terminie do ....... od daty
akceptacji wariantu koncepcji przez Zamawiajacego, zgodnie z procedurag opisang w § 3 ust. 12 niniejszej
umowy,

b) ETAP II umowy — kompletny projekt budowlany wraz z potwierdzeniem ztozenia do wiasciwego organu
wniosku o pozwolenie na budowg oraz z opracowaniami wskazanymi w § 2 ust. 1 lit. b umowy
przekazane zostang Zamawiajacemu w terminie do .... miesiecy od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru ostatecznej koncepcji objetej Etapem [ umowy,

c) ETAP III umowy - projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB), projekty przytaczy i inne niezbgdne
opracowania okreslone w § 2 ust. 1 lit. c umowy przekazane zostang Zamawiajacemu w terminie do .....
miesiecy od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru ostatecznej koncepcji objetej
Etapem I umowy.

d) ETAP IV umowy — wykonanie budynku Modelarni oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowania obiektu zgodnie z zakresem okreSlonym w § 2 ust. 1 lit. d umowy do dnia ................ ,
w tym: zakonczenie realizacji rob6t budowlanych do dnia .....................

e) ETAP V umowy — nadzor autorski sprawowany bedzie w terminie realizacji ETAPU IV umowy.

2. Za termin zakonczenia ETAPU 1 umowy, okreSlonego w § 2 ust. 1 lit. a uwaza si¢ dzien podpisania
przez Zamawiajacego akceptujacego protokotu odbioru czgsciowego wykonania ostatecznej koncepcji
architektonicznej.
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3. Za termin zakonczenia ETAPU II umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 lit. b umowy uwaza si¢ dzien pokwitowania
przekazania kompletu dokumentow (albo ostatniego z nich) objetych zakresem przedmiotowego ETAPU
Zamawiajacemu pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zglosi do nich uwag. W przeciwnym razie za termin
wykonania dokumentoéw jw. uwaza si¢ dzien przekazania Zamawiajacemu po raz ostatni kompletu poprawionych
dokumentow.

4. Za termin zakonczenia ETAPU III umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 lit. c umowy uwaza si¢ dzien pokwitowania
przekazania kompletu dokumentéw (albo ostatniego z nich) objetych zakresem ETAPU Zamawiajacemu pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zgtosi do nich uwag. W przeciwnym razie za termin wykonania dokumentow jw.
uwaza si¢ dzien przekazania Zamawiajacemu po raz ostatni kompletu poprawionych dokumentow.

5. Za termin zakonczenia IV ETAPU umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 lit. d umowy uwaza sig:
a) dzien protokolarnego odbioru koncowego, albo

b) dzien protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu zaswiadczenia o ostatecznosci decyzji pozwolenia na
uzytkowanie,

w zalezno$ci od tego, ktore z tych zdarzen bedzie pdzniejsze.

6. Termin zakonczenia V ETAPU umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 lit. e umowy uwaza si¢ termin zakonczenia IV
ETAPU umowy, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§6
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja w formie ryczattu w wysokosci:

kwota umowna brutto: ............ zt (stownie: .........ocoeevveennevee. L /100),
W tym netto: .............. zt (stownie: ........... i/100) oraz VAT (23%): ......... zt (stownie: ...l
1/100),

na ktora to kwote sktadaja si¢ odpowiednio:
a) wykonanie ETAPU I umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia catkowitego
b) wykonanie ETAPU II umowy - w wysokosci 2,25% wynagrodzenia catkowitego
¢) wykonanie ETAPU III umowy— w wysokosci 2,25% wynagrodzenia catkowitego
d) wykonanie ETAPU IV umowy — w wysokosci 94,50% wynagrodzenia catkowitego
e) wykonanie ETAPU V umowy - w wysokosci 0,75% wynagrodzenia catkowitego

Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie koszty potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 niniejszej umowy i bedzie podlega¢ waloryzacji na zasadach okreslonych w §22 umowy.
Kwota umowna brutto obejmuje rowniez wszelkie obciazenia o charakterze publicznoprawnym zwiagzane z
realizacja przedmiotu umowy, w szczegélnos$ci podatek od towardw i ustug w wysokosci wynikajacej z
wiasciwych przepisow. Wykonawca nie moze zada¢ zwickszenia wynagrodzenia, gdy konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac wynikta z btedow w wykonanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, jak i wowczas,
gdy koszty lub dodatkowe koszty wyniktly z przyjetych przez Wykonawce w tej dokumentacji rozwigzan.

2. Kwota umowna obejmuje wszystkie naktady i koszty wyliczone w oparciu o zakres okreslony w niniejszej
umowie, w PFU, wynikajace z dokumentacji projektowej oraz obowiazujacych przepisow, fachowej wiedzy,
ogledzin wtasnych obiektu iterenu budowy, uzyskanych uzgodnien oraz decyzji i zgloszen. Kwota brutto
umowy uwzglednia m.in. koszty nastepujacych robét i ustug:

a) koszty odkrywek, opinii i ekspertyz branzowych,

b) koszt prac projektowych oraz uzgodnien,

¢) koszt pelnienia nadzoru autorskiego wielobranzowego,

d) koszt wykonania robot budowlanych, w tym koszty zakupu materiatow i urzadzen,

e) koszty zwigzane z wycinka lub przesadzeniem zieleni, w tym optaty administracyjne za wycinke drzew,
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f) koszt wynagrodzenia podwykonawcow i pracownikow Wykonawcy,

g) koszt ogrzewania umozliwiajacy prowadzenie robot w okresie zimowym, koszt wody i energii elektrycznej,

h) koszty dokonywania niezbe¢dnych odbioréw, prob, pomiardéw, badan, wpigé, sprawdzen, itp.,

i) ubezpieczenie prowadzenie prac projektowych i terenu budowy (w zakresie i na zasadach okre§lonych w §12
niniejszej umowy),

j) koszty powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,

k) koszty organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy, o$wietlenia, ochrony i zabezpieczenia terenu
budowy oraz prowadzonych robot,

1) koszty thumaczen licencji, instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i instalacji na jezyk polski,
m) koszty wszelkich licencji uprawniajacych do uzytkowania instalacji i urzadzen okreslonych wymogami PFU

(w tym bezterminowych licencji na oprogramowania i upowazniajacych do aktualizacji oprogramowania),
przekazania kodow zrodlowych do oprogramowania i haset dostepu

n) koszty przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, koszty rozbiorek, koszty sktadowania urobku i gruzu
na sktadowisku odpadow, koszty wywozu i utylizacji odpadéw w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 1. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.). i Rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania utylizacji odpaddéw z rozbidrek
zgodnie z przepisami przywotanej wyzej ustawy, a takze w sposob zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U z 2004r. Nr 71 poz. 649 z pdézn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow i przestrzegania przy
zabezpieczeniu sieci cieplowniczej zasad wynikajacych z obowigzujacych przepisow, w szczegoélnosci z
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, koszty przeprowadzenia niezbednych badan archeologicznych, a
takze koszty obstugi geodezyjnej, geologicznej oraz saperskiej,

0) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, analiz, ekspertyz i optat z tym zwigzanych,

p) koszty konieczne do prawidtowego wykonania robot budowlanych, w tym rowniez uzupetniajacych
rysunkoéw warsztatowych lub projektow wykonawczych,

q) koszty zakupu materiatow, zakupu lub wynajmu sprzetu budowlanego, zakupu urzadzen, wyposazenia, w
tym meblowego z wylaczeniem mebli biurowych, ktorych dostawa nie stanowi przedmiotu niniejszej
umowy, atakze wyplat wynagrodzenia dla pracownikow Wykonawcy, podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow,

r) wszelkie inne koszty niezbedne dla osiagnigcia celu niniejszej umowy w szczegolnosci koszty zwigzane
z przetozeniem i naprawa uszkodzonych sieci uzbrojenia terenu budowy oraz sasiednich,

s) szkolenie przedstawicieli wskazanych przez Zamawiajacego,

t) koszty wszelkich innych wyzej nie wymienionych oplat administracyjnych, koniecznych do poniesienia w
zwiazku z realizacja przedmiotu umowy,.

3. Podwyzszenie stawki podatku od towaréw i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian w
obowigzujacych przepisach nie stanowi podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy brutto, a
odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia netto oraz kwota podatku VAT. Obnizenie stawki podatku od
towarow i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze: zmian w obowiazujacych przepisach, wydania
decyzji okreslajacej nizszg obowigzujaca stawke podatku VAT, wydania przez odpowiedni organ zaswiadczenia
potwierdzajacego, ze dany sprzgt przeznaczony jest do placowki oswiatowej lub zwolnienie z VAT nie stanowi
podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia
brutto oraz kwota podatku VAT.

4. Jezeli zaswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej wydane zostanie po wystawieniu przez Wykonawce
faktury i/lub po jej zaptaceniu przez Zamawiajacego, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie do wystawienia
faktury korekty i do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia na rachunek bankowy Zamawiajgcego podany
w niniejszej Umowie.
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5. Z chwila wystapienia podstawy do zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej (tj. z chwila: wejscia w zycie
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajaca w zwigzku z
realizacja przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji okreslajacej nizsza stawke podatku VAT,
wydania przez odpowiedni organ zaswiadczenia potwierdzajacego, ze dany sprzg¢t przeznaczony jest do
placowki o§wiatowej lub z chwilg zwolnienia z VAT) nastgpuje ona automatycznie. Celem potwierdzenia
dokonanej zmiany Strony zobowiazuja si¢ zawrze¢ aneks do niniejszej umowy zmieniajacy wynagrodzenie, o
ktorym mowa w ust. 1 powyzej, Jednoczes$nie Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualny brak zawarcia tego
aneksu nie wptynie na skuteczno$¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej.

§7

Sposob rozliczenia i terminy platnosci

1. Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi na podstawie:

a) faktury cze$ciowej, opiewajacej na 0,25 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
wystawionej po zakonczeniu ETAPU I umowy, po przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajacemu
zaakceptowanej przez Zamawiajacego ostatecznej koncepcji architektonicznej oraz podpisaniu
przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego dokumentacji projektowej za ten ETAP umowy;

b) faktury cze¢sciowej, opiewajacej na 2,25% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
wystawionej po wykonaniu ETAPU II umowy, po przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajacemu
kompletnego projektu budowlanego wraz z opracowaniami wskazanymi w § 2 ust.l lit. b umowy
oraz podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru cze$ciowego dokumentacji projektowej
za ten ETAP umowy,

c¢) faktury koncowej za dokumentacj¢ projektows, opiewajacej na 2,25% wynagrodzenia okre§lonego w §6 ust.
1 niniejszej umowy, wystawionej po zakonczeniu ETAPU III umowy, po przekazaniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu projektow wykonawczych i kompletu opracowan zgodnie z § 2 ust. 1 lit. ¢ niniejszej
umowy wraz z o$wiadczeniami, wykazem opracowan i innymi dokumentami, o ktérych mowa w niniejsze;j
umowie oraz po podpisaniu przez Zamawiajacego protokolu odbioru koncowego dokumentacji projektowe;,
o ktérym mowa w § 17 ust. 5 niniejszej umowy. Faktura o ktorej mowa w zd. 1 bedzie ostatnig fakturg za
dokumentacj¢ projektowa.

2. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie ETAPU IV umowy w wysokos$ci 94,50 % wynagrodzenia okre§lonego w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy bedzie nastgpowaé na podstawie:

1) faktur czgsciowych, majacych charakter przejsciowy do wysokosci 90% wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust.
1 lit. d niniejszej umowy, wystawianych nie cze$ciej raz na miesigc (pod koniec kazdego okresu
rozliczeniowego), na podstawie protokotdw czesciowych zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski oraz
wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego, okreslonego w § 23 ust. 5 niniejszej umowy wraz z zalgcznikami:

a) zatwierdzony protokot przerobowy, o ktorym mowa w ust. 3 ponizej,

b) potwierdzenia przelewéw wymagalnego wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
za roboty budowlane zafakturowane w fakturze czgSciowej oraz ich o§wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali
oni wymagalne wynagrodzenie na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow
(migdzy Wykonawca i podwykonawca lub podwykonawca i dalszym podwykonawca) — wg zat. nr 4 do Umowy,

¢) podpisang przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletng liste podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

d) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni podwykonawcy i
dalsi podwykonawcy ponad tych, ktorych zaakceptowat Zamawiajacy, a ktorych akceptacja byta wymagana,

e) specyfikacje zawierajaca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zal. nr 7 (jezeli
wymagana),

2) faktury koncowej obejmujacej pozostatg czgs¢ wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 lit. d niniejszej umowy,
wystawionej zgodnie z wlasciwymi przepisami odrgbnymi wraz z zatacznikami:

a) kopia protokotu odbioru koncowego robét,

b) potwierdzenia przelewow catosci wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za
roboty budowlane oraz ich o$wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni cate wynagrodzenie na podstawie
odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw (migdzy Wykonawca i podwykonawca lub
podwykonawca i dalszym podwykonawcg) — wg zal. nr 5 do niniejszej umowy,

¢) podpisang przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletng liste podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
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d) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni podwykonawcy i
dalsi podwykonawcy ponad tych, ktorych zaakceptowal Zamawiajacy, a ktorych akceptacja byta wymagana,

e) zatwierdzony protokot przerobowy,

f) specyfikacja zawierajaca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zat. nr 7 do niniejszej
umowy (jezeli wymagana).

3. W protokole przerobowym robdét Wykonawca wskaze warto§¢ wykonanych (przerobionych) robdt w danym
okresie rozliczeniowym w rozbiciu na elementy robot. Wartosci wykonanych robot wg przerobu sumuje sig.
Tak sporzadzony protokdt przerobowy robdt podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez wlasciwego Inspektora
Nadzoru, a nastgpnie wtasciwego przedstawiciela Zamawiajacego, okreslonego w § 23 ust. 5 niniejszej umowy
w ciagu 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Strony zgodnie przyjmuja, ze takie zatwierdzone zestawienie
robot w formie protokotu przerobowego shuzy do oszacowania przej$ciowych ptatnosci dla Wykonawcy i nie
stanowi w zadnym wypadku: przyjecia, potwierdzenia lub odbioru roboét w rozumieniu niniejszej umowy, co
zostanie wpisane w tresci protokotu przerobowego robot.

Protokot przerobowy robot kazdorazowo zawieraé bedzie:
1) warto$¢ robot wg umowy,

2) warto$¢ robot narastajaco od poczatku realizacji przedmiotu umowy az do konca okresu rozliczeniowego
wlacznie,

3) wartos¢ robot w okresie rozliczeniowym,

4) procentowe zaawansowanie robot od poczatku ich wykonywania az do konca okresu rozliczeniowego
wlacznie,

5) procentowe zaawansowanie robot w okresie rozliczeniowym,

4. Zlozenie faktury za Etap IV umowy bez ktéregokolwiek z zalacznikow wymienionych w ust.2 pkt 1 lub 2
niniejszego paragrafu nie powoduje powstania obowigzku dokonania platnosci przez Zamawiajacego. Faktura
zostanie zaptacona w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, liczonym od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu ostatniego z zalacznikoéw do faktury.

5. Jezeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest cato$ciowo lub
czgsciowo w drodze potracenia wzajemnych wierzytelnosci Wykonawca przedlozy stosowne os$wiadczenia o
potraceniu  wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem dor¢czenia oswiadczenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a takze wraz z pisemnym potwierdzeniem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, iz dokonane potracenie potwierdza. Jezeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami  nie begda ostateczne (brak bedzie w ogdle oswiadczen o otrzymaniu wymagalnego
wynagrodzenia lub beda one czgsciowe) Zamawiajacy moze zatrzymaé z dowolnej faktury lub faktur
Wykonawcy cze§¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 rowna wysokosci spornej lub niezaptaconej
kwoty, do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami, przez np. akceptujace o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sadowy lub potwierdzenie dokonania zaplaty.
Art. 447 ust. 2 pkt 1 uPZP stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy moze roOwniez na podstawie art. 465 ust. 5
uPZP oraz zapisu § 15 ust. 14 niniejszej umowy i na zasadach tam okre§lonych dokona¢ zaptaty bezposredniej na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokona¢ ztozenia §wiadczenia do depozytu sadowego.

6. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie ETAPU V umowy w wysokosci 0,75 % wynagrodzenia okre$lonego w

§ 6 ust. 1 niniejszej umowy bedzie nastepowaé na podstawie:

a) faktur czgsciowych, wystawianych po zakonczeniu kazdego dwumiesi¢cznego okresu realizacji robot
budowlanych IV ETAPU umowy, przy czym laczna wysoko§¢ dwumiesigcznych ptatnosci przejsciowych
nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 lit. e umowy.

Wysokos¢ platnosci w kazdym okresie rozliczeniowym realizacji nadzoru autorskiego nie moze przekroczy¢
czgséci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 lit. e umowy obliczonego wedtug wzoru:

Wna(c) x90%
IKRB(k)

na(k)

gdzie:
Wnhna (c) — oznacza catkowite wynagrodzenie za nadzér inwestorski okreslone w §6 ust.1 lit. e;
IKRB (k) — oznacza ilo$¢ dwumiesigcznych okresow rozliczeniowych realizacji robot budowlanych IV
ETAPU umowy;
Wna (k) — oznacza maksymalna wysoko§¢ wynagrodzenia za okres rozliczeniowy brutto za pelny
dwumiesigczny okres rozliczeniowy realizacji ustugi.
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W wypadku realizacji ustugi przez jedynie cz¢$¢ okresu rozliczeniowego, wynagrodzenie maksymalne
przejsciowe za jej wykonywanie w tym okresie rozliczeniowym rozliczane begdzie proporcjonalnie do ilosci
dni okresu rozliczeniowego, przez ktore ustuga ta byta wykonywana, w stosunku do ilo$ci dni w tym okresie
rozliczeniowym. Do faktur przejsciowych dolaczone zostang karty nadzoru autorskiego za ten okres
rozliczeniowy (wg za tacznika nr 9 do umowy) zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

b) faktury koncowej obejmujacej pozostala czgs¢ wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 lit. e niniejszej
umowy. Wystawienie faktury koncowej za nadzor autorski mozliwe bedzie po wprowadzeniu
Zamawiajacego w posiadanie obiektu przez Wykonawce robot budowlanych. Faktura ta opiewaé bedzie na
kwote stanowiacg réznice pomiedzy wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 lit. e niniejszej umowy
a sumg warto$ci faktur wystawionych zgodnie z lit. a niniejszego ustgpu. Do faktury koncowej dotaczona
zostanie karta nadzoru autorskiego za ten okres rozliczeniowy (wg zalgcznika nr9 do umowy)
zatwierdzong przez przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Wszelkie faktury wystawiane przez Wykonawce Zamawiajacemu beda wystawiane odrebnie dla kazdego z etapow
realizacji niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi.

8. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury (tres¢ opisu faktury — nazwa towaru Wykonawca uzgodni
wczesniej z Zamawiajacym) wraz z kompletem prawidtowo sporzadzonych zatacznikéw wymaganych zgodnie
z niniejsza umowa. Ztozenie faktury bez ktéregokolwiek z zatacznikow wymaganych zgodnie z niniejsza umowa,
wystawionej niezgodnie z przepisami odrgbnymi lub o tresci niezgodnej z niniejsza umowa nie powoduje
powstania obowigzku dokonania platnosci przez Zamawiajacego. Faktura zostanie zaptacona w terminie do 30
dni liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu ostatniego z zalgcznikow i/lub od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury korygujacej, w zaleznosci od tego, ktore z tych zdarzen bedzie pozniejsze.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

10. Wynagrodzenie platne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej
umowie, po jego pozytywnej weryfikacji z elektronicznym wykazem podatnikow VAT, tj. bialg lista podatnikow
VAT, prowadzong przez szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

11. W przypadku braku na dzien realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczen rachunku bankowego
Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatnikow VAT, Zamawiajacy moze nie przystapi¢ do
realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na ,bialg liste” lub do czasu wskazania przez Wykonawce
alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na ,biata liste”. Wskazanie nowego rachunku bankowego pod
rygorem niewaznos$ci musi nastgpi¢ na piSmie. Do czasu wpisania rachunku bankowego na ,bialg liste” lub
pisemnego wskazania numeru rachunku na niej ujetego ulegaja zawieszeniu wszystkie terminy platnosci
wszelkich zobowigzan Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy bez
wzgledu na ich warto$¢. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w
tym odsetek za wydluzony termin platnosci. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit
swojemu bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwotg.

12. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzajacym wymaga od Wykonawcy zlozenia pisemnego o$wiadczenia
pod rygorem niewaznosci i dorgczenia go na adres wskazany w § 23 ust. 2 niniejszej umowy.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajacych nie tylko z niniejszej umowy. Wykonawca nie
jest uprawniony do przedstawiania do potracenia swych naleznosci i zobowigzan w stosunku do Zamawiajacego
wynikajacych z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej. Ograniczenie nie dotyczy
przekazywania faktur za posrednictwem platformy, zgodnie z ustawg z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

15. Wykonawca o§wiadcza, iz jest/nie jest* podatnikiem VAT czynnym i posiada numer NIP wskazany w komparycji
umowy.

16. Wykonawca oswiadcza, ze wlasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy..................
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17. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany przez niego w komparycji umowy numer rachunku rozliczeniowego jest
rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikow VAT (*w przypadku czynnego
podatnika VAT).

18. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zglaszania Zamawiajacemu na pisSmie wszelkich zmian
dotyczacych jego statusu podatkowego, wiasciwosci urzgdu skarbowego, czy zmiany rachunku do rozliczen.

19. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego poprzedzajacej dokonanie takiego
przelewu.

20. W fakturze i dokumentach rozliczeniowych, Wykonawca zobowigzuje si¢ powota¢ na numer w Centralnym
Repozytorium Kontraktéw nadany przez Zamawiajacego.

21. Wynagrodzenie bedzie zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art.
108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug. Na fakturze wystawionej przez Sprzedawce
bedzie adnotacja MPP (Mechanizm podzielonej ptatnosci). **

* Niepotrzebne skresli¢

** Dotyczy towarow i ustug, o ktorych mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. la oraz art. 108e ustawy
o podatku od towarow i ustug (zalgcznik nr 15 do ustawy)

§8

ObowiazKi i uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajagcy wyda Wykonawcy na jego zadanie odpowiednie upowaznienia/pelnomocnictwa niezbgdne
do uzyskania  decyzji, opinii, uzgodnien, czy  zapewnien dostawy i  odbioru = medidw.
Upowaznienia/pelnomocnictwa przygotowuje Zamawiajacy na podstawie informacji o osobie i1 zadanym
zakresie umocowania, przekazanych przez Wykonawce, z co najmniej pi¢eciodniowym wyprzedzeniem.

2. W ramach zawartej umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a) wydania odpowiednich upowaznien/petnomocnictw,
b) wspoldziatania w celu zrealizowania przedmiotu zaméwienia spetniajacego cele okreslone w umowie.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) biezacej kontroli prawidlowosci realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy,
w szczeg6lnos$ci ich zgodnosci z umowa, PFU, dokumentacjg projektows, ich terminowosci, stanu
zaawansowania, jakosci oraz uzytych materialow i urzadzen,

b) wgladu w wykonywane prace w zakresie okreSlonym w § 2 umowy, a Wykonawca jest zobowigzany
to umozliwi¢ w kazdym czasie Zamawiajacemu lub osobom przez niego wskazanym,

c) zlecenia sprawdzenia dokumentacji projektowej stanowiacej I, II i IIl ETAP umowy lub jej elementow
osobom trzecim.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy nie p6zniej niz w ciggu 14 dni roboczych od daty
wykonania ETAPU III umowy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
przekazac teren budowy Wykonawcy w innym terminie, niz okre$lony w zdaniu 1 niniejszego ustgpu. Od dnia
przekazania terenu budowy Wykonaweca jest jego dzierzycielem.

5. Zamawiajacy ustanowi branzowych Inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajacych okreSlone prawem
uprawnienia do nadzorowania prawidtowosci wykonania robot. Wykaz ustanowionych przez Zamawiajacego
Inspektorow nadzoru wraz z urzedowo wymaganymi dokumentami Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy przed
dniem zgtoszenia rozpoczecia realizacji robot budowlanych.

6. O zmianie osoby petnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru w danej branzy i ustanowieniu innego Inspektora,
Zamawiajacy kazdorazowo powiadamia na pismie Wykonawcg.
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§9

ObowiazKki i uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zebrania w ramach wynagrodzenia umownego wszelkich materiatéw
wyjéciowych niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej
i przekazania ich Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg bedaca przedmiotem umowy.

2.  Wpykonawca uzyska — w ramach wynagrodzenia umownego - i przekaze w oryginale Zamawiajacemu wszelkie
decyzje, opinie, akceptacje, uzgodnienia, zatwierdzenia, zezwolenia i certyfikaty wymagane dla dokumentacji
bedacej przedmiotem umowy, a wynikajace z obowigzujacych przepisOw oraz wymagan wilasciwych organdéw
ijednostek. Wykonawca przed wystapieniem do organdéw i jednostek zewnetrznych uzgodni z Zamawiajacym
tre$¢ wystapien — w tym celu przedlozy Zamawiajacemu z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krotszym niz 3 dni
roboczych, projekt pisma, wystapienia wraz z zatacznikami. Wykonawca uzyska réwniez w razie koniecznosci
zmian¢ decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej akceptacji dla przyjetych rozwiazan projektowych zgodnie
z procedurg okre§lona w § 3 ust. 14 niniejszej umowy. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji
projektowej z najwyzsza starannoscia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania poufno$ci i nie udostepniania osobom trzecim dokumentacji
opracowanej w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego. Wymodg uzyskania zgody
nie dotyczy przekazywania catosci lub cze$ci dokumentacji podwykonawcom dla celow realizacji niniejszej
umowy.

5. Przekazana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana migdzybranzowo i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ begdzie wymagane potwierdzenia sprawdzen przyjetych rozwigzan, opinie,
uzgodnienia, zgody, certyfikaty i pozwolenia w zakresie wynikajacym z wlasciwych przepisow prawa.

6. W rozwigzaniach projektowych beda stosowane wyroby, materialty i urzadzenia dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty wymagane przepisami
prawa w zakresie opisanym w PFU. Wyroby zaliczane do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie beda
mogly by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego. W
wypadku gdy w PFU brak jest okre§lenia standardu dla koniecznego do zastosowania materiatu budowlanego,
urzadzenia lub elementu wyposazenia Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatlu budowlanego,
urzadzenia lub elementu wyposazenia wysokiej jakosci.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wuczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego oraz
dokonywania roboczych konsultacji i uzgodnien z Zamawiajacym w trakcie catego procesu opracowywania
dokumentacji, przy czym spotkania odbywac si¢ beda w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Wyznaczenie terminu spotkania przez Zamawiajacego poprzez poczte elektroniczng réwniez ma tu zastosowanie.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego jezeli dokumentacja projektowa ma wady
zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie, a w szczegdlnosci odpowiada
za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w PFU, normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

9. Wykonawca jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W ramach pehienia obowigzkow nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie
w zakresie ustalonym przez strony:

1) stwierdzal w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$¢ ich realizacji z projektem budowlanym,
projektami wykonawczymi, Specyfikacja Techniczng Wykonania i1 Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWiORB) oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) wyjasniat watpliwosci dotyczace projektu budowlanego, projektow wykonawczych, STWiORB oraz
uzupetnial szczegoty dokumentacji projektowej,

3) na wezwanie Zamawiajacego bral udziat w komisjach i naradach technicznych,

4) weryfikowat i zatwierdzat Karty zatwierdzenia materialow pod katem zgodnosci zaproponowanych

przez wykonawce robdt budowlanych parametréw materiatow i/lub wyposazenia w stosunku do parametréw
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
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5) uczestniczyt w odbiorach robdt zanikajacych, w odbiorze koncowym budowy, procedurach rozruchu
oraz badaniach materiatéw i konstrukcji,

6) ocenial wyniki szczegdélowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa, normami i innymi obowiazujacymi przepisami,

7) brat udzial w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej zdatno$ci
uzytkowej calego przedsigwzigcia inwestycyjnego,

8) uzgadnial, na wniosek Zamawiajacego, mozliwo$¢ wprowadzenia zmian nie odstgpujacych w sposob istotny
od zatwierdzonych projektow lub warunkéow pozwolenia na budowe w zakresie materiatdéw i konstrukcji
oraz rozwigzan technicznych i technologicznych oraz wprowadzat zmiany w terminie do 14 dni od daty
otrzymania takiego wniosku od Zamawiajacego; w uzasadnionych przypadkach termin ten moze zostac
wydtuzony przez Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy,

9) weryfikowal wnioski o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod wzgledem jej zasadnosci,
technicznych mozliwos$ci wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wptywu na decyzje pozwolenia na budowe
oraz zakres i koszty inwestycji, w terminie do 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadkach wskazanych w ust. 9 dopuszczalne jest porozumiewanie si¢
stron droga elektroniczna.

10. Nadzor autorski polegajacy na osobistej obecnosci Wykonawcy (gldwnego architekta lub/i projektantow
branzowych w zaleznosci od wymagan) na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego pelniony bedzie takze:

a) na wezwanie Zamawiajacego, dokonane droga elektroniczna, telefonicznie lub pisemnie,

b) na wezwanie inspektorow nadzoru dokonane telefonicznie, droga elektroniczng potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, nie p6zniej niz w ciggu 1 dnia od wpisu do dziennika budowy.

11. Projektant sprawujacy nadzér autorski, o przewidywanym terminie pobytu na budowie bedzie informowat
telefonicznie, drogg elektroniczng wskazanego przedstawicicla Zamawiajacego.

12. Projektant jest zobowigzany do udziatu w odbiorach koncowych przedsigwzigcia budowlanego zrealizowanego
na podstawie opracowane] dokumentacji projektowej, zarowno prowadzonych przez Zamawiajacego,
jak 1 przez shuzby zewnetrzne.

13. Kazdy pobyt Wykonawcy (przedstawiciela osob sprawujacych Nadzor autorski lub tych osob) na budowie musi
by¢ odnotowany wpisem do dziennika budowy lub w Karcie Nadzoru Autorskiego.

14. Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji Kierownika budowy
i Kierownikow robot branzowych. O zmianie osob petnigcych te funkcje Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
na pismie zalaczajac odpowiednie dokumenty (uprawnienia, za§wiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej
izby samorzadu zawodowego, oswiadczenie o podjgciu obowiazkow) oraz wykazujac, ze osoby te posiadaja
kwalifikacje i doswiadczenie wymagane w postgpowaniu przetargowym (o ile byly wskazane). Wykonawca musi
uzyska¢ pisemna zgod¢ na objecie lub zmiang funkcji Kierownika budowy i Kierownikéw roboét branzowych.
Brak odpowiedzi ze strony Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
tego wniosku Zamawiajacemu uznaje si¢ za zgode Zamawiajacego.

15. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy IV ETAPU umowy,
z ktorego powinna wynika¢ kolejnos$¢ realizacji robdt i dostaw materiatdw z uwzglednieniem wymaganej
technologii, czasu realizacji i termindow dostaw uzgodnionych materiatow oraz termindw wykonania elementow
robot.

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym najpozniej do dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w §8 ust. 3 niniejszej umowy. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
zadania najpdzniej w dniu zakonczenia ETAPU III umowy (w wersji papierowe] i elektronicznej
w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, *.xls).

b) Zamawiajacy, w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania Harmonogramu rzeczowo-finansowego
przez Wykonawce, zatwierdzi ten Harmonogram wzglednie zwréci Wykonawey do poprawy lub
uzupetnienia wraz z uwagami i zastrzezeniami. Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia skorygowany
Harmonogram w przeciagu 2 dni roboczych od daty jego zwrocenia przez Zamawiajacego. W razie
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opéznienia w ponownym przedlozeniu Harmonogramu badz braku jego =zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory stanie si¢ wigzacy dla
Wykonawcy.

c¢) W przypadku zaistnienia sytuacji okreSlonych w § 22 ust. 2 lit. g niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiazany jest do ztozenia skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowy. W tym przypadku
zmiana harmonogramu jest podstawa do zmiany terminu realizacji umowy. Zapisy pkt 2 niniejszego ustgpu
stosuje si¢ odpowiednio.

d) Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niezgodny
z faktycznym postepem robot ze wzgledu na opodznienie w realizacji prac, niewynikajace z sytuacji
opisanych w § 22 ust. 2 lit. g niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowy. Przedlozenie nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku realizacji robot wg ostatniego, zatwierdzonego przez strony harmonogramu oraz
z odpowiedzialno$ci przewidzianej w niniejszej umowie, w szczegdlnosci z obowiazku uiszczenia kar
umownych wynikajacych z §20 niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana harmonogramu nie jest
podstawa do zmiany terminéw wykonania rob6t budowlanych. Zapisy lit. b niniejszego ustepu stosuje si¢
odpowiednio.

16. Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie:

a) ogrodzi i urzadzi teren budowy, a po zakonczeniu robdt zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe,
uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w stanie umozliwiajacym pelng eksploatacje
w terminie bezwarunkowego odbioru koncowego obiektu,

b) umiesci tablice informacyjng budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

¢) zabezpieczy teren budowy przed dostgpem os6b niepowotanych oraz zapewni catodobowa ochrone i dozor
terenu budowy, mienia znajdujacego si¢ na tym terenie oraz kontrolg ruchu oséb, pojazddw, urzadzen
1 materiatow,

d) zapewni zaopatrzenie budowy w wode, energie elektryczng, energi¢ cieplna, odprowadzenie $ciekow, wywoz
wszelkich odpadow i nieczystosci z terenu budowy oraz zainstaluje na wtasny koszt liczniki poboru wody,
energii elektrycznej i1 cieplnej oraz bedzie ponosit koszty zuzycia mediow do dnia wprowadzenia
Zamawiajacego w posiadanie obiektu,

e) w dniu przejecia terenu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ubezpieczenia szczegbétowo
opisane w § 12 niniejszej umowy i na zasadach tam okreslonych,

f) udostepni pomieszczenie biurowe w okresie trwania realizacji umowy zlokalizowane na terenie budowy w
biurze budowy dla Inspektoréw nadzoru o powierzchni minimum 12,0 m2.

g) w razie koniecznosci dokona niezbgdnych uzgodnien z Zarzadem Drog i Utrzymania Miasta celem zajecia
pasa drogowego na potrzeby realizowanych robét i zaplecza budowy oraz bedzie ponosit z tego tytutu
wszelkie koszty 1 optaty,

17. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie protokolarnego przekazania terenu budowy kopi¢ planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadzonego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, pisemnie
uzgodnionego ze stuzbami BHP Zamawiajacego oraz dane osob funkcyjnych wraz ze schematem organizacyjnym
budowy. Plan BIOZ, dane os6b funkcyjnych oraz schemat organizacyjny budowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu rowniez w wersji cyfrowe;.

18. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania. Chroni¢ nalezy
réwniez drzewa i krzewy oraz inne nasadzenia. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za obiekty i elementy
przeznaczone do rozbidrki oraz materialy i urzadzenia stanowigce wlasno$§¢ Wykonawcey, jak roéwniez
zainstalowane elementy lub urzadzenia w budowanym obiekcie objetym umowa, od dnia przekazania terenu
budowy do dnia bezwarunkowego odbioru koncowego. Za mienie Zamawiajacego znajdujace si¢ na terenie
budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka.

19. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zarzadzania terenem budowy, az do protokotu odbioru koncowego
wraz z protokotem potwierdzenia usuni¢cia wad i usterek, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do nadzoru
realizacji wszelkich czynnosci z tym zwigzanych.
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20. W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, zapewni przejezdnos¢ dréog pozarowych oraz na biezaco bedzie usuwal wszelkie zbedne
urzadzenia, materialy, odpady oraz nieczystosci.

21. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ petng dokumentacj¢ budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w
szczegblnosci Prawem budowlanym i wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi.

22. Wykonawca zapewni obsluge geodezyjna wraz z niezbgednymi wytyczeniami i pomiarami powykonawczymi,
facznie z naniesieniem budynku i dostarczeniem Zamawiajacemu Www. Wwytyczen 1 pomiardw oraz
powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w 3 egz. Wykonawca zapewni tez obstuge geologiczna,
archeologiczng oraz saperska (o ile zajdzie taka konieczno$¢) w zakresie niezbednym dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

23. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow, wyrobow i urzadzen
o parametrach i standardach zgodnych z dokumentacjg projektowa oraz PFU. W razie rozbieznosci pomiedzy
parametrami i standardem wykonania danego elementu okre§lonego w dokumentacji projektowej i PFU
Wykonawca ma zastosowaé material, element, rozwigzanie, urzadzenie lub element wyposazenia o wyzszym
standardzie.

24. Wykonawca bedzie wykonywat prace ziemne oraz badania archeologiczne zgodnie z wytycznymi Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu lub innego organu w sytuacji, w ktorym ten wejdzie w
jego kompetencje.

25. Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza umowag z materialow, ktorych nabycie obcigza Wykonawce.
Zastosowane beda materialty 1 wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiagzujagcymi
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przed dostarczeniem na teren budowy materiatow i urzadzen uzyskaé
ich akceptacje przez Zamawiajacego. Wykonawca w tym celu przedtozy Zamawiajacemu Kartg Zatwierdzenia
Materiatu albo Karte Zmiany Materialu zgodnie ze wzorem, stanowigcym zalacznik nr 6 do niniejszej umowy. W
wypadku przedlozenia Karty Zatwierdzenia Materialtu Wykonawca dotaczy do tej karty dokumentacje
sporzadzong w jezyku polskim potwierdzajaca dopuszczenie materiatu lub urzadzenia do stosowania w
budownictwie oraz potwierdzajaca, ze przedstawiony do zatwierdzenia materiat lub urzadzenie spetnia wszystkie
cechy opisane w dokumentacji projektowej. Karta Zatwierdzenia Materialu podlega zatwierdzeniu przez
wlasciwego projektanta sprawujacego nadzor autorski, wilasciwego inspektora nadzoru oraz po uzyskaniu
powyzszych akceptacji — wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego. Akceptacja przez nadzor autorski, nadzor
inwestorski 1 wlasciwego przedstawicicla Zamawiajacego badZz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w
terminie 14 dni od daty przedstawienia przez wykonawce kompletnego wniosku. W wypadku przedtozenia Karty
Zmiany Materialu Wykonawca dotaczy niezbedna dokumentacj¢ celem wykazania, iz proponowane przez niego
rozwigzanie stanowi rozwigzanie rOwnowazne w rozumieniu przepisow PZP, a takze przedstawi dokumentacje
wymagang dla skutecznego ztozenia Karty Zatwierdzenia Materialu. Zamawiajacy moze zada¢ ponadto
przedstawienia wedtug swego uznania odpowiednich rysunkéw warsztatowych wykazujacych wplyw
proponowanych rozwigzan materialowych lub urzadzen na pozostate zaprojektowane elementy. Ponadto
Wykonawca na swoj koszt sporzadzi, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim, niezb¢dne aktualizacje dokumentacji
wykonawczej. Akceptacja przez nadzor autorski, nadzor inwestorski i wlasciwego przedstawiciela
Zamawiajacego badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez
Wykonawce kompletnego wniosku.

26. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest przedstawié¢ i przekazaé Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych materiatdw i urzadzen.
W razie watpliwosci co do jakos$ci zastosowanych materiatow 1 urzadzen Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ we
wilasnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia niezgodnej z umowa jako$ci materiatow lub urzadzen
koszty ekspertyzy pokrywa w catoSci Wykonawca. Materiatow i urzadzen niezgodnych z umowa nie mozna
zastosowac, a uzyte Wykonawca usunie i zastapi na swdj koszt i ryzyko. Wykonawca rowniez na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest przekaza¢ mu dokumenty okreslone w § 19 ust.5 niniejszej umowy, o ile na
danym etapie realizacji dokumenty te posiada.
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27. Wykonawca zobowiazuje si¢ udziela¢, na kazde zadanie Zamawiajacego, informacji o personelu nadzorujagcym
budowe, ilosci zatrudnionych pracownikéw, czasie pracy oraz pracujacym sprzegcie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia na biezaco list imiennych, z oznaczeniem firmy, wszystkich 0oséb przebywajacych na terenie
budowy. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ liste osob przebywajacych na
terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich koniecznych i adekwatnych srodkéw w
celu zapewnienia, by osoby nieuprawnione nie przebywaly na terenie budowy.

28. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. Optaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obcigzaja Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z
zaniedban w czasie ich realizacji, obcigzaja Wykonawce. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony
przeciwpozarowej, dotyczacych BHP oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

29. O ile Zamawiajacy bedzie mial zastrzezenia do pracy wykonywanej przez Kierownika budowy lub Kierownika
rob6t branzowych, Wykonawca zmieni go w ciggu 14 dni od otrzymania od Zamawiajagcego wniosku o jego
zmiang. § 9 ust. 14 stosuje si¢ odpowiednio.

30. Wykonawca przed przeprowadzaniem czynno$ci odbioru koncowego oraz uzyskiwaniu pozwolenia
na uzytkowanie ma obowigzek uzyskania wszystkich koniecznych pozytywnych opinii lub rozstrzygnieé
wlasciwych organdw zwigzanych z przystapieniem do uzytkowania, w tym Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

31. Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzania i przechowywania miesi¢cznych raportow z realizacji robot,
w formie zgodnej ze wzorami przekazanymi przez Zamawiajacego. Powyzszy raport Wykonawca ma obowigzek
sktada¢  Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi nadzoru (w  wersji papierowej 1 elektronicznej
w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc) wraz z miesi¢czng analizag zaawansowania
rob6t, do 3 dnia kazdego miesigca, nastepujacego po miesigcu, ktorego dotyczy raport. Miesigczny raport z
realizacji robot podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Nadzoér Inwestorski
w terminie do 4 dni od dnia jego otrzymania oraz, po pisemnym zatwierdzeniu przez Nadzoér Inwestorski, przez
Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. Raport powinien zawiera¢ co najmniej dokumenty,
wyliczenia i opisy niezbedne do ustalenia zakresu rob6t wykonanych w miesigcu, ktorego raport dotyczy.

32. Na podstawie pelnomocnictw udzielonych przez Zamawiajacego Wykonawca uzyska na swoj koszt ostateczng i
bezwarunkowa decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie IV ETAPU umowy.

33. Wykonawca dokonywaé bedzie stosownych wystapien, uzgodnien, zgloszen i powiadomien koniecznych dla
zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca uprawniony jest do wystepowania do
Zamawiajacego 0 udzielenie koniecznych dla tych czynnosci petnomocnictw,
a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy lub jego przedstawicielowi takiego pelnomocnictwa na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego wzoru przedlozonego przez Wykonawee w terminie 7 dni
od jego przedtozenia. W przypadku uwag zgloszonych przez Zamawiajacego Wykonawca przedtozy poprawiony
wz6r pelnomocnictwa w terminie 2 dni od daty otrzymania uwag Zamawiajacego.

34. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy, jak i dalsi
podwykonawcy zobowiazani sg poddac si¢ w kazdej chwili audytowi wewngetrznemu ze strony Zamawiajgcego,
audytowi zewngtrznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez np.: instytucje finansujace lub inne uprawnione podmioty. W takim przypadku, Wykonawca
i jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowigzani sg udostepni¢ wszelkie posiadane dokumenty, w
tym elektroniczne i udziela¢ niezbgdnych wyjasnien, a takze wydac na pierwsze zadanie, sporzadzone na koszt
Wykonawcy, kopie tych dokumentéw lub udostepni¢ dokumenty do kontroli poza siedzibg Wykonawcy lub poza
terenem budowy. W przypadku wydania zalecen pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy zobowiazani sa do ich wykonania. W celu wywiazania si¢ ze zobowigzania jak wyzej,
Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami i zobowiaze ich jednoczesnie do
wprowadzenia takich zapisow do uméw z dalszymi podwykonawcami.
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35. Wykonawca na tereniec budowy udostgpni pomieszczenie umozliwiajace odbycie spotkan grupy roboczej majace
na celu rozstrzyganie zagadnien technicznych powstatych w toku realizacji prac. Spotkania b¢da odbywac si¢ w
terminach ustalonych przez Strony.

36. Wykonawca zapewni pomieszczenie, o ktorym mowa w ust. 35 niniejszego paragrafu, zgodne zasadami BHP,
Wyposazone w:

— odpowiednie wyposazenie meblowe dostosowane do min. 20 0s6b uczestniczacych, m.in. stot, krzesta,
— miejsce do tatwego dostepu do dokumentacji wykonawczej,

—  projektor, komputer, wielofunkcyjne narzgdzie (skan, drukarka),

—  stabilng sie¢ wi-fi,

37. Wykonawca na wniosek Zamawiajacego wyposazy w ramach wynagrodzenia obiekt, ktorego budowa jest
przedmiotem niniejszej umowy, w system klucza generalnego.

38. Wykonawca zobligowany jest do dokonania oceny czy jakikolwiek zbior danych tworzonych zgodnie z niniejsza
umowsa, w tym w szczeg6lnosci zgodnie z ustepem poprzedzajacym, podlega zgloszeniu zgodnie z przepisami
odrgbnymi, a jesli tak Wykonawca bedzie przetwarzajagcym informacjg stanowiaca zbiér danych osobowych. W
ramach otrzymanego wynagrodzenia umownego Wykonawca zobligowany bedzie do zapewnienia wszelkich
technicznych i organizacyjnych $§rodkéw ochrony takich zbioréw wymaganych zgodnie z przepisami odrgbnymi,
a takze do zapewnienia niezbednych $rodkow technicznych i organizacyjnych umozliwiajacych Zamawiajagcemu
dostep do takich zbioréw zgodnie z ustgpem poprzedzajacym. Wszelkie kary zwigzane z naruszeniem przepisow
odrgbnych obcigzaja Wykonawce, a jezeli zostang natozone na Zamawiajagcego Wykonawca winien niezwlocznie
wyrownaé ich rownowarto$¢ Zamawiajagcemu, w przeciwnym razie Zamawiajacy moze je pokry¢ korzystajac
z ustanowionego zabezpieczenia zgodnie z niniejszg UMowa.

39. Jezeli w dokumentacji przetargowej okreslono, ze cze$¢ lub wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji
niniejszej umowy w zwigzku z treScig art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych winny by¢
wykonywane przez pracownikow Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa zatrudnia¢ do wykonywania tych
czynnosci 0os6b na podstawie innego stosunku prawnego niz umowy o prace. Jesli Wykonawca w tym zakresie
opieral si¢ przy sktadaniu oferty o podwykonawcow, o ktorych mowa w § 15 nin. Umowy, wymog ten stosuje si¢
odpowiednio do podwykonawcow, co Wykonawca zapewni poprzez zamieszczenie stosownych zapisow w
umowach podwykonawczych.

40. Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu o§wiadczenie o spetnieniu
wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 10 do niniejszej umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji o$wiadczenia o zatrudnieniu.

41. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
odnosnie spetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. W szczegolnosci Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedlozenia stosownych o$wiadczen lub dokumentéw (np.
dokumentoéw potwierdzajacych oplacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg; kopii umow o pracg spelniajacych wymogi w zakresie ochrony
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. lub innymi aktami
prawymi, ktore zastgpityby t¢ ustawe,

b) zadania od wykonawcy lub podwykonawcy wyjasnien w przypadku powzigcia watpliwosci co do spetnienia
wymogu z art. 95 ust. 1 PZP,
c) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego na miejscu wykonywania §wiadczenia,

d) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow.

42. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenia lub dokumenty, o ktorych mowa w ust. 41 lit. a powyzej,
a takze zlozy¢ wyjasnienia, o ktorych mowa w ust. 41 lit. b powyzej niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu
3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego. Wykonaweca jest rowniez zobowiazany umozliwi¢ Zamawiajacemu
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przeprowadzenie kontroli, o ktorej mowa w ust. 41 lit. ¢ powyzej. Jezeli Zamawiajacy takiego wezwania nie
wystosuje Wykonawca winien przedklada¢ zaktualizowane o$wiadczenie do konca kazdego miesiaca
kalendarzowego realizacji niniejszej umowy.

43. Wykonawca udostepni na czas trwania czynno$ci montazowych dostawcom aparatury i urzadzen technicznych i
technologicznych przewidzianych do montazu ze wzgledéw techniczno — organizacyjnych w trakcie realizacji
rob6t budowlanych pomieszczenia, w ktorych montaz ten bedzie nastgpowal, na podstawie pisemnej informacji
Zamawiajacego.

44. Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych Wykonawca jest zobowigzany zarowno do zlozenia
Zamawiajacemu oferty, jak i do zawarcia w tym zakresie, po przyje¢ciu oferty przez Zamawiajacego, aneksu do
niniejszej Umowy przewidujacego ich wykonanie.

W rozumieniu niniejszego ustgpu robotami dodatkowymi sa wszelkie nieprzewidziane w przedmiocie
zamowienia roboty budowlane lub dostawy, ktorych wykonanie jest niezbedne ze wzgledéw technicznych lub
funkcjonalnych dla osiggniecia celu realizacji niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania robdt dodatkowych informuje on
Wykonawce o tym na pisSmie okreslajac jednoczesnie termin na przygotowanie oferty na wykonanie tych robot,
nie krotszy jednak niz 7 dni. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wnioskowa¢ o wydluzenie
terminu na przygotowanie oferty. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oferty na roboty dodatkowe
Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 20 ust. 1 pkt 22
niniejszej umowy.

Wykonawca przygotuje ofert¢ obejmujacg wariant podstawowy lub wedlug wyboru Wykonawcy rowniez
rozwigzanie zamienne.

Wariant podstawowy oferty.

Dla wariantu podstawowego oferty Wykonawca przedlozy kosztorys szczegélowy, ktory zawieraé bedzie
rozbicie na poszczegdlne elementy robot. Kosztorys ten zostanie przygotowany w oparciu o wskazniki naktadow
okreslone w odpowiednich katalogach nakladéw rzeczowych (KNR), badz w innych katalogach branzowych
wskazujacych naktady rzeczowe robot budowlanych. W wyjatkowych przypadkach, gdy brak bedzie mozliwosci
okreslenia w dostgpnych katalogach, o ktérych mowa powyzej wskaznika naktadéow rzeczowych dla
konkretnego elementu robot Wykonawca przyjmie do kalkulacji wyceng indywidualng.

Do obliczenia ceny jednostkowej w ofercie nalezy zastosowaé zasady okre§lone w niniejszym ustgpie oraz
zasady dotyczacej kalkulacji szczegdtowej wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389).

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu na wykonanie robot dodatkowych przedlozy nowy
harmonogram rzeczowo — finansowy. Procedura okreslona w § 9 ust. 15 niniejszej Umowy stosuje si¢.

Oferta wykonawcy wazna jest 60 dni od dnia jej zlozenia. Zamawiajacy bez podania przyczyn moze oferty nie
przyjaé. Bezskuteczny uptyw terminu waznosci oferty nie oznacza jej przyjecia przez Zamawiajgcego. Strony
dopuszczaja mozliwos¢ negocjowania elementow zawartych w ofercie.

W razie przyjecia oferty przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia aneksu do niniejszej
Umowy na warunkach okre$lonych w przyjetej ofercie. W o$wiadczeniu o przyjeciu oferty Zamawiajacy okresli
termin na zawarcie aneksu przez Strony, nie krotszy jednak niz 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 20 ust. 1 pkt 23 niniejszej umowy.

Wariant zamienny oferty

Wykonawca moze, po otrzymaniu zadania zlozenia oferty na wykonanie robot dodatkowych, zaproponowac
Zamawiajacemu inny sposob lub technologi¢ wykonania robot budowlanych lub inne dostawy, ktore realizowac
beda cel robdt budowlanych. Wykonawca w takiej sytuacji przedstawi jednoczesnie z oferta obejmujacg wariant
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podstawowy rowniez druga alternatywna ofert¢ obejmujaca wariant zamienny. Oferta obejmujaca wariant
zamienny oprocz wszystkich elementéw, ktére winna zawiera¢ oferta na wariant podstawowy, winna zawierac¢
jednoczes$nie:

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze oferta zawiera wszelkie elementy i przewiduje wykonanie wszelkich czynnoS$ci
niezbednych do zrealizowania robot dodatkowych i wycene ich kosztéw, w tym w szczegodlnosci koszty
opracowan projektowych, uzyskiwania decyzji zamiennych pozwolen na budowe, decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji o uwarunkowaniach §rodowiskowych, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow, jesli powyzsze sa konieczne dla realizacji, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, rozwigzania proponowanego przez Wykonawce,

- szczegblowy opis techniczny proponowanego rozwigzania zamiennego lub, jesli realizacja rozwigzania
zgodnie z przepisami odrgbnymi wymaga stworzenia dokumentacji projektowej, wraz z dokumentacja
spelniajaca wymogi dla zmiany odpowiednio projektu budowlanego i/lub wykonawczego,

- analiz¢ pordwnawcza rozwijzania zamiennego i1 rozwigzania zawartego w zapytaniu Zamawiajacego
skierowanym do Wykonawcy.

Do oferty na wariant zamienny w pozostalym zakresie odpowiednio stosuje si¢ wymogi i procedurg
postepowania dla oferty podstawowej. Ztozenie oferty w wariancie zamiennym jest prawem, a nie obowiazkiem
Wykonawcy. Tym samym nieztozenie przez Wykonawce oferty w wariancie zamiennym nie bedzie rodzi¢ po
stronie Wykonawcy odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych.

Niniejszy ustep stosuje si¢ odpowiednio do sytuacji, kiedy roboty dodatkowe zastepuja niektore roboty zawarte
w przedmiocie niniejszej umowy, ktore to zastapione roboty nie beda tym samym wykonywane (dalej: roboty
zaniechane). Warto$¢ robot zaniechanych okre§lona zostanie na podstawie dotychczasowego zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Jezeli warto$¢ robot zaniechanych nie moze by¢ ustalona na podstawie
dotychczasowego zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego (np. z uwagi na jego zbyt mala
szczegblowos¢) do wyceny robdt zaniechanych stosuje si¢ odpowiednio zapisy dotyczace wariantu
podstawowego i zamiennego oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia aneksu do umowy ograniczajagcego wynagrodzenie Wykonawcy
o roboty zaniechane. Zamawiajacy wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin na zawarcie takiego aneksu, ktory
nie bedzie krétszy niz 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez Wykonawcg w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w §
20 ust. 1 pkt 24 niniejszej umowy.

45. Wraz z instalacjami i urzadzeniami przez siebie dostarczanymi, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
wszelkie licencje uprawniajace do uzytkowania instalacji i urzadzen zgodnie z wymogami PFU. Wykonawca
zobowiazuje si¢ i zapewnia, ze warunki licencyjne oprogramowania sa zgodnie z wymogami dokumentacji PFU,
w tym w szczegolnosci co do dopuszczalnego sposobu oraz zakresu i poziomu korzystania z instalacji i urzadzen
dostarczanych przez Wykonawceg. W przypadku, gdyby okazato si¢, ze warunki lub zakres licencji nie beda
wystarczajace dla korzystania z tych instalacji i urzadzen zgodnie z wymogami PFU, Wykonawca zobowigzany
bedzie do poniesienia wszelkich kosztow koniecznych dla doprowadzenia do sytuacji, w ktorej warunki i zakres
licencji na oprogramowanie beda wystarczajgce dla korzystania z instalacji i urzadzen zgodnie z wymogami PFU.
Licencja na oprogramowania ma by¢ bezterminowa i upowaznia¢ do aktualizacji oprogramowania. Jezeli
wymagaja tego warunki licencyjne, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu certyfikaty
licencyjne lub inne pisemne zaswiadczenia potwierdzajace udzielenie licencji, jak tez dokonaé¢ ewentualnych
niezbg¢dnych rejestracji urzadzen lub oprogramowania u producenta lub dystrybutora. Licencja na
oprogramowanie zostanie udzielona w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
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§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.  Wykonawca zgodnie z trescig art. 449 oraz art. 452 PZP wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci .....% ceny calkowitej podanej w ofercie tj.: ............ PLN (stownie: .............. zlotych i 0100)
przed podpisaniem umowy w formie: ....................

2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres rg¢kojmi za wady lub gwarancji stanowi¢ bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wedtug
nastgpujacych zasad:

a) 70% zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonany,

b) 30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na pokrycie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji — w
ciagu 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi za wady i gwarancji; jezeli czg$¢ zabezpieczenia zostanie
wykorzystana na pokrycie kosztow zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji, to zwrotowi podlega pozostata po potraceniu czgs¢ zabezpieczenia.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bedzie ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

5. W razie ztozenia przez Wykonawceg na podstawie art. 451 ust. 1 PZP wniosku o zamiang formy zabezpieczenia
na jedna z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 tejze ustawy strony zawra aneks do niniejszej umowy
zmieniajacy tre§¢ ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia dokonanej zmiany. Zmiana formy
zabezpieczenia dokonuje si¢ z chwilg ztozenia przez Wykonawce stosownego oswiadczenia Zamawiajagcemu, o
ile ustanowione na podstawie aneksu do umowy zabezpieczenie spetlnia¢ bedzie wszystkie warunki okre§lone w
niniejszym paragrafie.

6. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej lub ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang zabezpieczenia na ta forme,
gwarancja ta winna by¢ gwarancja platng na pierwsze zadanie i bezwarunkowa. Sadem wlasciwym dla
rozstrzygania sporOw na gruncie gwarancji winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Jesli gwarancja
poza jezykiem polskim sporzadzona bedzie rowniez w innym jezyku w razie rozbiezno$ci migdzy wersjami
jezykowymi decydujaca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem wilasciwym dla rozstrzygania sporé6w na
gruncie gwarancji bedzie prawo polskie.

7. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie porgczenia
banku, spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej lub podmiotéw, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci lub zlozenia przez
Wykonawce wniosku o zmian¢ zabezpieczenia na tg forme, por¢czenie winno wprost okreslaé, iz porgczyciel
odpowiada jak wspotdtuznik solidarny. Sadem wilasciwym dla rozstrzygania sporé6w na gruncie stosunku
porgczenia winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Dokument zawierajacy
o$wiadczenie porgczyciela winien by¢ sporzadzony w jezyku polskim. Jesli dokument zawierajacy o§wiadczenie
poreczyciela poza jezykiem polskim sporzadzony bedzie réwniez w innym jezyku w razie rozbieznosci miedzy
wersjami jezykowymi decydujaca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem wilasciwym dla rozstrzygania sporow
na gruncie stosunku porgczenia b¢dzie prawo polskie.

8. W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni¢zna ustanawia si¢ je na okres nie krotszy niz 5 lat.
Wykonawca nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu obowigzywania poprzedniego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. Jesli Wykonawca
nie wypelni tego obowigzku Zamawiajacy zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie 1 ustanowi nowe
zabezpieczenie pienigzne z uzyskanych kwot. Powyzsze uprawnienie zamawiajacego wynika¢ bedzie z tresci
kazdego zabezpieczenia ustanowionego w formie innej niz pieni¢zna.
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9. W razie ustanowienia przez Wykonawce¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej wystawianej przez bank spoéldzielczy lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang
zabezpieczenia na ta forme, poza spelnieniem warunkéw okreslonych w ust. poprzedzajacym Wykonawca
winien wykazaé, iz bank spoéldzielczy (gwarant) posiada niezbedna zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy
o funkcjonowaniu bankéw spoldzielczych, ich zrzeszaniu si¢ i bankach zrzeszajacych zgod¢ Komisji Nadzoru
Finansowego na wykonywanie czynnosci bankowych polegajacych na udzielaniu gwarancji oraz, iz gwarancja
udzielona zostala w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszajacym.

10. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez cale okresy, o ktéorych mowa w ust. 3 lit. a
i b nin. paragrafu. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci ogloszenia upadtosci gwaranta
lub innych zdarzen zaleznych lub niezaleznych od Stron, z wylaczeniem wylacznej winy Zamawiajacego,
Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci
nie nizszej niz wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajacy moze, az do
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wstrzymaé¢ wszelkie platnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie.

11. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci ogloszenia upadtosci gwaranta lub innych zdarzen
zaleznych lub niezaleznych od Stron, z wylaczeniem wylacznej winy Zamawiajacego, Zamawiajacy utraci w
trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca niezwlocznie,
lecz nie pozniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokos$ci nie nizszej niz wynikajgca z
niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajagcy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wstrzymaé¢ wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie
zwalnia Wykonawecy z jakichkolwiek obowiazkéw Wykonawcy okre§lonych w niniejszej umowie.

12. W razie przedtuzenia terminu Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 22 ust. 2 lit. g niniejszej umowy,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu przedtuzajacego termin realizacji dokona przedltozenia
odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego obowigzywanie zabezpieczen nalezytego wykonania umowy,
pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 20 ust.1 pkt 19 niniejszej umowy.

§11

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe*

1. Wykonawca realizuje umow¢ w ramach konsorcjum, w sktad ktérego wchodza Partnerzy wykazani w
komparycji niniejszej umowy oraz w ofercie w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje¢
niniejszej UMowy.

2. Wpykonawcy (Partnerzy) realizujacy wspolnie umoweg sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Dla potrzeb niniejszej umowy przez Wykonawce rozumie si¢ rowniez Partnerow wchodzacych w sktad
konsorcjum, wszystkich razem i kazdego z osobna, o ile z postanowien niniejszego paragrafu nie wynika
inaczej. Wykonawcy ci ponosi¢ beda rowniez solidarng odpowiedzialnos$¢ za zwrot Zamawiajagcemu kwot, ktore
Zamawiajagcy w ramach solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktorej mowa w art. 647! § 5 kodeksu cywilnego,
zaplacit podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bez wzglegdu na to, z ktorym z Partneréw
podwykonawca taki miat zawartg umowe.

3. Wykonawcy (Partnerzy) realizujacy wspolnie umowe wyznaczaja niniejszym sposrod siebie Lidera Konsorcjum
upowaznionego do zaciagania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow (Partnerow) realizujacych
wspolnie umowe. Lider Konsorcjum upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania platnosci od
Zamawiajacego 1 do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow (Partnerow)
realizujacych wspolnie umowe na zasadach okreslonych w niniejszej umowie dla Wykonawcy, jak rowniez do
odbioru o$wiadczen woli kierowanych przez Zamawiajacego do wszystkich wykonawcow tacznie realizujacych
zamoOwienie.
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4. Liderem Konsorcjum jest .........cecceververierreieeneeeennene .

5. Platno$¢ dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiajacego ze zobowigzania wzgledem Wykonawcodw
(Partnerow). W przypadku realizacji umowy w ramach Konsorcjum, Lider zobowigzany jest do przedtozenia
umowy Konsorcjum, nie pozostajacej w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy, najpozniej w dniu
przystapienia do realizacji umowy.

6. Jezeli w dokumentacji przetargowej Zamawiajacy zastrzegl, ze roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy
wykonawca w catosci lub w czesci winien wykonaé osobiscie 1 jednoczes$nie zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia warunkiem udzialu w postgpowaniu i/lub kryterium oceny ofert bylo wykazanie si¢ przez
wykonawce posiadaniem wiedzy i doS§wiadczenia polegajacego na wykonaniu tozsamych robot, a wylacznie
jeden z Partnerow wykazal si¢ posiadaniem takiej wiedzy lub doswiadczenia, wowczas ten Partner winien
wykonaé roboty, bedace przedmiotem niniejszej umowy osobiscie, tj. w oparciu wylacznie o wlasne zasoby.

*(Paragraf 11 bedzie mial zastosowanie w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty zloZonej
przez Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia.)

§12

Ubezpieczenie prowadzenia prac projektowych, terenu budowy i ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie robot
budowlanych

1. Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy przedlozy Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczeniows od
odpowiedzialnosci cywilnej lub zawodowej na kwote 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony i 00/100 ztotych).
Polisa obejmowa¢ bedzie dochodzenie przez Zamawiajacego zwrotu poniesionych przez niego kosztow
powstatych w wyniku wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej i bltedow projektowych, np. kosztow
wykonania zastgpczego prac projektowo-kosztorysowych. Ubezpieczeniem objeci beda zarowno Wykonawca,
jak tez jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza franszyzg¢ redukcyjng lub
integralng lub udziat wlasny nieprzekraczajace 1% kwoty ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia prac projektowych uptynie nie wczesniej niz 6 m-cy po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z niniejsza umows. Zamawiajacy dopuszcza przedkladanie polis
czgsciowych nie obejmujgcych swym okresem obowigzywania catego okresu wymaganej ochrony
ubezpieczeniowej. W takim przypadku Wykonawca, na co najmniej dwa tygodnie przed uptywem okresu
obowiazywania poprzedniej polisy, przedlozy Zamawiajacemu nowa polis¢ na kolejny okres, ust. 3-5
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

2.  Wpykonawca z chwilg przejecia terenu budowy przedtozy Zamawiajacemu:

a) polise ubezpieczeniowa obejmujaca ubezpieczenie robdt objetych umows (rowniez wykonywanych przez
podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow) od odpowiedzialnosci cywilnej na kwotg brutto ............
7t (stownie: .................. ztotych %%00) (kwota umowna brutto zaokrgglona do jednego tysigca w gore)
na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie szkody powstate zardéwno na
obszarze terenu budowy, jak rowniez w pomieszczeniach i ich wyposazeniu bezposrednio sasiadujacych z
tym obszarem, jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujacych si¢ poza tym terenem, a uszkodzonych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

b) polis¢ ubezpieczeniowa typu CAR (Construction All Risk) obejmujaca ubezpieczenie co najmniej od
zniszczen robot objetych umowa, na kwote rowng catkowitemu wynagrodzeniu brutto okreslonemu w § 6
ust. 1 na jedno iwszystkie zdarzenia. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmowaé powinien szkody
wyrzadzone przez ogien, wode, uderzenie pioruna, eksplozj¢, upadek pojazdu powietrznego, katastrofe
budowlang, awari¢ urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcj¢ ratownicza prowadzona w zwiazku z ww.
zdarzeniami.

Ubezpieczeniem objeci bedg zarowno wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres
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ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmowac¢ musi caty okres realizacji przedmiotu umowy przedhuzony
o 2 miesigce. Wysoko$¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej i/lub udziatu wlasnego nie moze przekroczy¢ 1%
sumy ubezpieczenia okreslonych w lit. a i lit. b niniejszego ustgpu.

Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujacych catego okresu realizacji
umowy przedluzonego o 2 miesiagce, jednakze Wykonawca winien przedtozy¢ polise zgodng z warunkami
niniejszej umowy co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem obowigzywania poprzednio przedtozonej polisy. W
razie wydtuzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedtozy polis¢ na dalszy okres realizacji zgodnie z
zasadami okre$lonymi w zdaniu poprzedzajacym. Ust. 3-5 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkow, podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Brak
o$wiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedlozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty
przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogélnych warunkow ubezpieczenia lub umowy
ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkdéw ubezpieczenia lub ich zmiany.

4. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmiany
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od otrzymania o§wiadczenia Zamawiajacego o braku
akceptacji przedlozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedura akceptacji okreslona w ust. 2 stosuje sig.

5. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedlozonego ubezpieczenia lub w razie braku
przedstawienia w ogoéle ubezpieczenia w dniu przejgcia terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajacy
ubezpieczy teren budowy w zakresie wszystkich lub niektorych ryzyk okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu
na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia zostanie potragcony z pierwszych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

§13
Zespol projektowy (I, I1, IIT i V ETAP umowy)

1. Wykonawca wykonywaé bedzie I, II, IIl i V ETAP umowy za pomocg osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe do prowadzenia prac projektowych poszczegélnych branz i wazne za$§wiadczenia
o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego oraz ponosi odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.
W przypadku wygasnigcia w trakcie realizacji danego etapu umowy wazno$ci za§wiadczenia o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego cztonka zespotu projektowego i zespotu sprawdzajacego
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w terminie 7 dni, bez dodatkowego wezwania, aktualne za§wiadczenie.
Wykonawca zapewni przy opracowywaniu dokumentacji udzial rzeczoznawcow ds. przeciwpozarowych, bhp
i sanepidu.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby wykonujace I, II, III i V ETAP umowy, posiadaja uprawnienia
wymagane do wykonywania prac projektowych.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kopie uprawnien oraz zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego o0sOb, za pomoca ktorych Wykonawca realizowaé bedzie niniejsza
umowg. Zaswiadczenia o wpisie na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego begda na biezaco
aktualizowane i przedkladane w odpisie Zamawiajagcemu. W takim przypadku przepisy art. 430 KC nie maja
zastosowania. Zaswiadczenia o wpisie na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego beda na biezaco
aktualizowane i przedktadane w odpisie Zamawiajacemu.

4. Zmiana sktadu zespotu projektowego, zespotu sprawdzajacego i osdb sprawujacych nadzoér autorski wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, przy czym zmiana mozliwa jest jedynie na osoby o
kwalifikacjach nie nizszych niz wymagane w SWZ. W razie braku udokumentowania spelnienia przez nowg osobg
warunkow okreslonych w postgpowaniu przetargowym Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce lub
wezwie do wskazania lub udokumentowania spetnienia okreslonych warunkow.
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§14
Podzlecanie prac projektowych przez Wykonawce (I, ILi IIl i V ETAP umowy)

1. Zakres prac, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie: .....

2. Wykonawca o§wiadcza, ze nastepujace prace bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow: ......

Zlecenie wykonania cz¢s$ci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonanie tej czesci prac.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
(dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to byly dzialania, wzglednie uchybienia jego wilasne.

5. Wykonawca odpowiada za jako$¢ i terminowos¢ prac podzleconych, tak jak za dziatania wlasne.

6. Wykonawca udziela gwarancji i rgkojmi na prace projektowe wykonane przez podwykonawcow.

7. Wykonawca, podzlecajac wykonanie czgSci prac, zobowigzuje si¢ w umowie z podwykonawca zastrzec
ewentualne petnienie przez niego nadzoru autorskiego, a takze spelnienie wymagan zwigzanych z gwarancja,
rekojmia
oraz przej$ciem na Zamawiajgcego autorskich praw majagtkowych i praw zaleznych.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za to, ze zaden z podwykonawcow, tworcoOw nie bedzie
podnosit roszczen z tytutu autorskich praw majatkowych i praw zaleznych. W razie podniesienia takich roszczen
Wykonawca zwolni Zamawiajacego ze wszelkich zobowigzan w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty
i wyrowna wszelkie straty powstate po stronie Zamawiajacego, w tym koszty sadowe i koszty zastgpstwa
prawnego Zamawiajgcego niezaleznie od wyniku postepowania w wysokosci wynikajacej z norm przepisanych
lub kosztow rzeczywistych §wiadczonej ustugi zastepstwa.

9. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie pisemne;.

§15
Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych osé6b (IV ETAP umowy)

1. Zakres robot, ktore wykonawca bedzie wykonywal 0SObISCIE: ........o.oviiiiiiit i
2. Zakres robot, ktore wykonawca bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcoOw: ..............cooeiiiiiiiiiiiin.

Jezeli Wykonaweca sktadajac oferte opierat si¢ o wiedze, do§wiadczenie lub zasoby podwykonawcy wnioskujac o
zmian¢ osoby podwykonawcy winien przedtozy¢ dokumenty ktorymi wykaze, iz proponowany podwykonawca
spelnia wszelkie wymogi okreslone w postepowaniu przetargowym i przepisach odrgbnych, po spetnieniu
ktorych Wykonawca moglby skorzysta¢é z jego wiedzy, doswiadczenia i1 zasobow w postgpowaniu
przetargowym.

3. lTlekro¢ w niniejszym zapisiec mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej nalezy przez to
rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcow, a takze umowy zawierane przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca i dalszego podwykonawce z kolejnym dalszym podwykonawca.

4. W zwigzku z trecig art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w brzmieniu nadanym ustawg
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektorych ustaw w celu utatwienia dochodzenia wierzytelnosci oraz na
podstawie art. 464 PZP wprowadza si¢ nastepujaca procedur¢ akceptacji przez Zamawiajagcego umow o roboty
budowlane z podwykonawcami oraz zmian takich umow:

a. do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca oraz do dokonania jakiejkolwiek jej zmiany
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu uzupetniony
o wszystkie postanowienia projekt umowy zpodwykonawcag lub projekt zmiany tej umowy oraz
oswiadczenie podwykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy lub dokonanie jej zmiany wedtug
przedtozonego projektu wraz z czegscig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w projekcie
umowy lub projekcie jej zmiany, jesli projekt zmiany dotyczy zmiany zakresu rzeczowego powierzonych
podwykonawcy robot. Ponadto wraz z projektem umowy lub projektem zmiany umowy (jesli zmiana
dotyczy zakresu rzeczowego powierzonych podwykonawcy robot) Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w
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formie odrgbnego dokumentu szczegdtowy przedmiot robot budowlanych, ktore maja by¢ powierzone
podwykonawcy. W celu wyrazenia zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych dokumentow,

b. jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedlozenia mu wymaganych dokumentéw nie zglosi w formie
pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode. Zamawiajacy moze rowniez na podstawie
art. 464 ust 3 PZP zglosi¢ w powyzszym terminie w formie pisemnej zastrzezenia jesli projekt umowy
podwykonawczej lub projekt jej zmiany jest niezgodny z niniejsza umowa, Specyfikacja Warunkow
ZamoOwienia, zawiera termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy niezgodny z zapisem ust. 6 niniejszego
paragrafu lub zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany zgodnie z ust. 8 ponize;j.

5. Suma wynagrodzen netto wynikajaca z zawartych umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli suma tych wynagrodzen
przekroczy kwoty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy odmowi akceptacji takiego
podwykonawcy lub podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajacego udzieli mu informacji lub przekaze zestawienia wynagrodzen zawartych w poszczegoélnych
umowach podwykonawczych z wyszczegoélnieniem kwot uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych i
przewidywanych do zaptaty.

6. Termin zaptaty okreslony w umowie podwykonawczej nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, a okres rozliczeniowy
nie dluzszy niz miesigc (faktury przejciowe wystawiane nie rzadziej niz po uptywie kazdego miesigca),
a ostateczne rozliczenie z podwykonawca nastagpi¢c musi przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajacym. Jezeli termin zaplaty okres$lony w umowie podwykonawczej jest dluzszy niz okreslony
w zdaniu poprzedzajacym, a Zamawiajacy skorzystal zamiast z uprawnienia do odmowy wyrazenia zgody
na zawarcie lub zmiang takiej umowy z uprawnienia do zgloszenia sprzeciwu Zamawiajacy jednocze$nie wzywa
Wykonawcg do zmiany tej umowy poprzez jej dostosowanie do termindow zaptaty okreslonych w niniejszym
ustepie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania Zamawiajacego.

7. Umowy Wykonawcy z podwykonawca i podwykonawcy z dalszym podwykonawca powinny by¢ zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

8. Obowiazkowi wyrazenia zgody przez Zamawiajacego podlegaja wszystkie umowy podwykonawcze o roboty
budowlane. Wykonawca winien po zawarciu umowy podwykonawczej, a takze dalszych umow
podwykonawczych oraz zmian do tych umow przedtozy¢ ich kopie poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty ich zawarcia pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w §
20 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest rOwniez zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany, a ktdrych warto$¢ przekracza
50 000 zt. Obowigzek o ktébrym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca winien wykona¢ w terminie 7 dni
od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz ich zmiany, pod rygorem zaplaty kary umownej, o ktorej
mowa w § 20 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.

9. Zlecenie wykonania cz¢éci robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgéci robot.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziataf, uchybienia i zaniedbania dostawcow
oraz podwykonawcow, dalszych podwykonawcoéw i ich pracownikdéw (dzialania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego wtasne.

11. Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajacego zgodnie
z ust. 4 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpocza¢ jakichkolwiek
prac na terenie budowy.

12. Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela
Wykonawca.

13. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wylgcznie odpowiedzialny w stosunku
do Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Zamawiajacy
wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nastgpito przed
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ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W razie podniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu
zaplaty za roboty budowlane przez podwykonawce w stosunku do Zamawiajagcego Wykonawca zwolni
Zamawiajacego ze wszelkich zobowigzan w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty i wyrowna wszelkie
straty powstate po stronie Zamawiajacego, w tym koszty sadowe i koszty zastepstwa prawnego Zamawiajacego
niezaleznie od wyniku postgpowania w wysokosci wynikajacej z norm przepisanych lub kosztéw rzeczywistych
$wiadczonej uslugi zastepstwa z chwilg ustanowienia pelnomocnika w sprawie. Zaptata z tego tytulu nastapi na
pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zawierajace wykaz kosztow.

14. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu 1 nin. ust., dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W
przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie
Wykonawcy nie jest zdatne do potracenia Zamawiajacy moze skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

15. Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad bezpieczenstwa
na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub w sposob
wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo zadania usuni¢gcia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
i/lub pracownika lub pracownikow podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy.
W razie zgloszenia pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
lub ich pracownika (-6w) zostang oni usuni¢ci w terminie 7 dni od zgloszenia z terenu budowy. Wykonawca
i podwykonawca zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i w umowie z dalszym
podwykonawca.

16. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawca i dalszym podwykonawca wskazanie adresu Zamawiajacego
zgodnego z zapisem § 23 ust. 2 niniejszej umowy.

17. Wykonawca w umowach z podwykonawca i dalszym podwykonawca oraz w umowach o dostawe zapewni
udzielenie gwarancji i r¢kojmi na wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow roboty
oraz na dostarczane materialy i urzadzenia, niezaleznie od gwarancji i r¢kojmi udzielanej na rzecz Wykonawcy.
Uprawnienia wynikajace z tych gwarancji i rekojmi dla Zamawiajagcego winny by¢ takie same jak dla
Wykonawcy.

18. Wykonawca jednocze$nie udziela Zamawiajagcemu nieodwotalnego pelnomocnictwa do wykonywania wszelkich
przyshugujacych ~ Wykonawcy  uprawnien  wynikajacych z  zawartych  przez ~ Wykonawce z
podwykonawcami, w szczegolnosci obejmujacego mozliwos¢ dokonania lub odmowy dokonania odbioru robot
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wykonywanych przez podwykonawce, naliczenia podwykonawcy kar umownych, sktadania o$wiadczen o
potraceniu naleznosci przyshugujacych podwykonawcy w stosunku do Wykonawcy z nalezno$ciami
Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy, a takze sktadania o§wiadczen o odstgpieniu od umowy zawartej z
podwykonawca, przy czym Zamawiajacy skorzysta z tego uprawnienia wylacznie w przypadku zakonczenia
obowigzywania niniejszej umowy, w szczego6lnosci w przypadku odstapienia od niej przez ktoérakolwiek ze
stron.

19. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami prawo do odstgpienia od umowy z podwykonawca, ktore
bedzie przystugiwa¢ Wykonawcy w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez ktoragkolwiek z jej Stron.
Z prawa tego Wykonawca bedzie mogl skorzysta¢é w terminie 30 dni liczonym od odstgpienia od niniejszej
umowy. Termin ten zostanie zastrzezony w umowach z podwykonawcami.

20. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowie z podwykonawcg klauzule waloryzacyjne umozliwiajace
zmiang¢ wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego w oparciu o
§ 22 ust. 3 lit b) niniejszej umowy.

21. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 22 ust. 3 lit b) niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazuje si¢ do dokonania waloryzacji wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania danego
podwykonawcy i do zmiany umowy podwykonawczej w tym zakresie. W takiej sytuacji odpowiednie
zastosowanie znajdzie procedura akceptacji projektu umowy podwykonawczej okre§lona w niniejszym
paragrafie. Zwaloryzowane wynagrodzenie podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
za dany zakres, zwaloryzowanego zgodnie z trescig niniejszej umowy. W przypadku braku zaplaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia podwykonawcy lub nieterminowej jego zaplaty Zamawiajacy uprawniony
bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 22 ust. 22 niniejszej umowy.

§16
Rekojmia za wady i gwarancja

1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji z tytutu wad lub/i usterek przedmiotu umowy. Niniejsza umowa,
a w szczegdlnosci zapis niniejszego paragrafu, stanowi jednoczesnie o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy
W rozumieniu art. 577 k.c.

2. Okres gwarancji wynosi 5 lat* wszelkie prace, roboty i urzadzenia objete przedmiotem niniejszej umowy. Okres
gwarancji jest liczony od daty odbioru koncowego robdt, z zastrzezeniem, ze w razie wykrycia wady lub/i
usterki w ostatnim roku obowiazywania gwarancji uprawnienia i roszczenia Zamawiajacego z tytutu gwarancji
w stosunku do tych wad lub/i usterek wygasaja po uptywie roku od ich usunigcia.

3. W ramach udzielonej gwarancji przez caty okres jej trwania Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) usunigcia wady lub/i usterki rzeczy lub

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknigtej wadg lub/i usterka jego czeSci od nowa — w przypadku, kiedy
samo usuniecie wady lub/i usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

c) jezeli wada lub/i usterka dotyczy urzadzenia — do jego naprawy i/lub wymiany na nowe wolne od wad,

d) usunigcia skutkow napraw i skutkow wystapienia wady i/lub usterki jesli beda wystgpowac poza rzecza (np.
skutki zalania, pozaru wywolane wadliwos$cia rzeczy/robot).

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za usunigcie wad przedmiotu umowy, istniejacych w czasie
dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie
umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastgpujacy sposob:

a) okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji,

b) w przypadku wad lub/i usterek wykrytych w ostatnim roku r¢kojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiajacego
z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasaja po uptywie roku od usunig¢cia wady lub/i usterki,

c¢) w wypadku wydluzenia gwarancji z jakichkolwiek wzgledow wskazanych w niniejszej umowie okres
rekojmi wydhuza sig¢ tak, by byl zgodny z okresem gwarancji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepisow kodeksu cywilnego
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o r¢kojmi za wady fizyczne i gwarancji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
na kazde wezwanie Zamawiajacego. Wezwanie to stanowi wyznaczenie terminu, o ktorym mowa w § 20 ust. 1
pkt 8.

6. Ewentualne zastrzezenia co do dokumentacji projektowej ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi, ktére
wynikaé¢ beda z wad projektow, niedopracowan lub niejednoznacznos$ci, Wykonawca usunie w terminie:
a) do 2 dni przy problemach jednobranzowych,
b) do 4 dni przy problemach wymagajacych koordynacji migdzybranzowe;j.
W uzasadnionych przypadkach termin ten moze zosta¢ wydluzony przez Zamawiajacego na wniosek
Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ bezptatnie usuwac wszelkie btedy, niescistosci i braki projektdéw ujawnione po ich
odbiorze, a takze w trakcie realizacji inwestycji odnotowujac ten fakt w projektach badz w dzienniku budowy. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy poprawiona dokumentacje projektowo-kosztorysowa
w odpowiedniej cze$ci w ilosci egzemplarzy i formie zgodnej z niniejsza umowa.

8. Wejscie Wykonawcy do budynku Zamawiajacego w celu usuni¢gcia wad lub/i usterek w okresie rekojmi
i gwarancji odbywaé si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 3 dni robocze.

9. Wykonawca usunie wady lub/i usterki w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia Wykonawcy wady i/lub usterki
przez Zamawiajacego.

10. Jezeli Wykonawca uzna, ze termin usuni¢cia wady lub/i usterki nie jest mozliwy do dochowania, moze wystapié¢
ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego o wydhuzenie tego terminu. Wniosek ten nalezy wystac
na adres korespondencyjny Zamawiajagcego wskazany w niniejszej umowie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é
jednoczesnego wystania ww. podpisanego wniosku w formie skanu na nastgpujacy adres mailowy
Zamawiajacego: obsluga.gwarancyjna@pwr.edu.pl, celem przyspieszenia rozpoznania wniosku. Wniosek winien
zawiera¢ uzasadnienie Wykonawcy o charakterze technicznym lub innym potwierdzajace, ze obiektywnie nie
mozna usungé wady lub/i usterki w terminie, o ktorym mowa powyzej. Jesli Zamawiajacy uzna, ze uzasadnienie
jest wystarczajace i jednoczes$nie usterka nie stanowi awarii lub usterki krytycznej zgodnie z ust. 11 ponizej,
Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin do usunigcia wady lub/i usterki.

11. O ile usunigcie wady lub/i usterki trwac bedzie dtuzej niz 14 dni od momentu zgtoszenia Wykonawcy wady i/lub
usterki, Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzet zastgpczy, tak aby uszkodzone urzadzenia i
instalacje dziataty prawidlowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych roboét bylo niezaklocone, chyba ze
strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;.

12. W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania usterki lub
awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usunigcia awarii lub usterki w przeciggu 2 dni od zgloszenia. Nie majg
zastosowania zapisy ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu. Za awari¢ lub usterke krytyczng uwaza si¢ ujawnienie
usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktéra uniemozliwia
prawidtowa eksploatacje lub grozi uszkodzeniem zamontowanych urzadzen i/lub powiazanych z nimi elementow,
prowadzi do niezgodnosci eksploatacji obiektu z obowiagzujacymi przepisami, a takze taka, ktora zagraza zyciu
lub zdrowiu uzytkownikéw i mieniu Zamawiajacego lub osob trzecich znajdujacych si¢ w obiekcie. Jezeli awaria
lub usterka krytyczna uniemozliwia eksploatacj¢ obiektu powyzej 7 dni Wykonawca na swoj koszt zapewni
pomieszczenia zastepcze dla uzytkownikow umozliwiajace kontynuacje realizacji funkcji pomieszczen lub
catosci obiektu na swoj koszt, a takze zapewni na swoj koszt niezbgdny transport uzytkownikow i studentow
pomiedzy lokalizacja obiektu a lokalizacjg pomieszczen zastgpczych / obiektu zastepczego jak i transport
niezbednego wyposazenia obiektu bez konieczno$ci odrebnego wezwania ze strony Zamawiajacego. Jesli
Wykonawca obowigzku tego nie wykona bez odrgbnego wezwania Zamawiajacy moze zapewni¢ niezbedny
transport i pomieszczenia zastgpcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. Wszelkie naprawy w okresie r¢kojmi i gwarancji wykonywane sg bez odrgbnego wynagrodzenia, a koszt ich
wykonania ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okres§lonym w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca
zobowiazuje si¢ rowniez w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy do usuwania takze

Znak sprawy: R/DPN/ZK0/0181/976/2025 31
r. pr. Renata Siekanko (akceptacja formalno-prawna)
Politechnika Wroctawska



CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/141/2025

skutkow wystapienia wady, o ktorych mowa w ust. 3 lit. d niniejszego paragrafu nawet jesli skutki te obejmujg
elementy nie wchodzace w zakres $wiadczenia Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ za skutki usterek lub wad dla
innych czgéci obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.

14. Czynnosci gwarancyjne beda swiadczone na miejscu. W przypadku konieczno$ci zabrania elementu do naprawy
poza obrgb realizacji wykonanych rob6t odbywac si¢ to bedzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca w
razie koniecznos$ci zabrania elementu do naprawy poza obreb realizacji wykonanych robdt zapewni element
zastgpczy na czas naprawy, co W szczegolnoSci obejmuje zapewnienie zastgpczych urzadzen i elementow
wyposazenia.

15. Wykonawca po usunigciu wad lub/i usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi o tym
Zamawiajacego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe musza zosta¢ odebrane
przez inspektora nadzoru lub inng osob¢ wskazang przez Zamawiajacego.

16. W razie nieusunig¢cia wad lub usterek przez Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, a skutkoéw
napraw i skutkow wystapienia wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy zleci
zastepcze ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci ponownego wzywania Wykonawcey do
ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku koszty usuwania wad, skutkéw napraw lub
skutkoéw wystapienia wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

17. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.
Powyzsze obejmuje przede wszystkim naprawe urzadzen. Za trzykrotng naprawe urzadzen sktadajacych sig¢ z
modutdw uznaje si¢ trzykrotng naprawe ktoregokolwiek z modutéw sktadajacych si¢ na cato$¢ funkcjonalng.

18. W rozumieniu ust. poprzedzajgcego usuni¢gciem wady i/lub usterki elementu robdt jest zaréwno czynnosé
wykonywana przez Wykonawce jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce Wykonawca wyraza zgode,
aby przeglady okresowe, serwis, konserwacja urzadzen bedacych przedmiotem niniejszej umowy wykonywane
byly przez podmioty wybrane przez Zamawiajacego, co pozostaje bez wplywu na prawa Zamawiajacego
wynikajace z gwarancji udzielonej na podstawie niniejszej umowy.

19. Wszelkie zgloszenia beda dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy wskazany w
niniejszej umowie lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy: ....... () Zgloszenie
jest uznawane za skuteczne z chwila jego nadania i dla swej skuteczno$ci nie wymaga potwierdzenia przeczytania
ani dorgczenia. Wykonawca odpowiada za prawidlowe dzialanie wyzej wskazanej skrzynki mailowej i serwera,
na ktdrym zapisywane sg wiadomosci wysytane na wskazany adres e-mail.

20. Zamawiajgcy wyznaczy dat¢ przegladu gwarancyjnego konczacego okres gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy
powiadomi o tym terminie w formie pisemnej na adres wskazany w § 23 ust. 2 lub mailowo na adres wskazany
w ust. 20 niniejszego paragrafu.

21. Zamawiajacy wskazuje dla potrzeb realizacji przez Wykonawcg obowiazkow wynikajacych z niniejszego
paragrafu, ze godziny pracy Zamawiajacego s nastgpujace: poniedzialek-pigtek godz. 7:30-15.30. Wykonawca
jest uprawniony do usuwania wad i/lub usterek w dniach/godzinach innych niz wskazane powyzej, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

22. Z czynnosci przegladu zorganizowanego przed uptywem rgkojmi i gwarancji sporzadzony zostanie protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego
na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

23. W ciagu 14 dni od zakonczenia kazdego petnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajacy moze zorganizowaé
przeglad gwarancyjny z udzialem Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 21 niniejszej umowy. W przegladzie udziat
wezma odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcey. Z przegladu tego sporzadzony
zostanie protokot wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostang
usunigte na zasadach okreslonych w § 16 niniejszej umowy.

* nalezy zmienic, jezeli z oferty i SWZ bedzie wynikat inny termin
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§17
Odbior prac projektowych (I, I1 i III ETAP umowy)

1. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przedmiot umowy:

— dla Etapu I w 2 egz. w wersji papierowej (odrgbnie dla kazdego Zadania) oraz w wersji cyfrowej na
nosniku typu pendrive (w wersji edytowalnej w formatach okreslonych w niniejszym ustgpie oraz w
wersji nicedytowalnej w formacie *pdf),

— dla Etapu II w 1 egz., natomiast projekt budowlany w cze¢sci okreslonej jako PT w 3 egz.,

— dla Etapu III w 3 egz., z tym zastrzezeniem, ze projekty budowlane, stanowiace zatacznik do decyzji
pozwolenia na budowg w czeSci okreslonej jako PZT oraz PA-B w 1 egz. kazdy zatwierdzony i
opieczgtowany przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej, a pozostate 2 egz.
jako ich kolorowe kopie.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, réwnoczes$nie z dokumentacja projektowa w wersji papierowej kopie w
zapisie cyfrowym. Na zewnetrznym nosniku typu pendrive przekazane zostana:

1) kopia dokumentacji w wersji edytowalnej z wylaczeniem kosztorysu inwestorskiego, tj. rysunki w plikach
dwg., opisy w plikach doc., itd.,

2) kopia dokumentacji w wersji nieedytowalnej z wyltaczeniem kosztorysow inwestorskich (w formacie
ogolnodostepnym: jpg., pdf. lub tif.)),

3) kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w wersji edytowalne;j
i nieedytowalnej,

4) skan (podpisanej i opieczgtowanej) dokumentacji (w formacie ogélnodostepnym: .jpg, .pdf, lub .tif),

5) skan decyzji, postanowien, warunkow technicznych oraz uzgodnien z instytucjami (w formacie
ogolnodostepnym: .jpg, .pdf, lub .tif).

la. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania standardow Zamawiajacego dotyczacych formy opracowania
dokumentacji projektowej, tj. DIR.II.DP_Standardy dokumentacji projektowej, stanowigcych zatacznik nr 11 do
niniejszej uUMowy.

2. Wykonawca przekaze dokumentacjg¢ zaakceptowang przez jednostki Zamawiajacego zgodnie z § 3 ust. 14 umowy.
W razie braku uprzedniej akceptacji Zamawiajacy odmawia odbioru dokumentacji. Ztozenie wniosku o wydanie
jakiejkolwiek decyzji, pozwolenia badz uzgodnienia na podstawie dokumentacji niezaakceptowanej zgodnie z
zapisem § 3 ust. 14 umowy nie skutkuje zakonczeniem wykonania prac projektowych i moze by¢ podstawag
odmowy odbioru dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej realizacji w catosci badz czgsci.

3. Strony ustalaja, ze miejscem przekazania dokumentacji bedzie ponizszy adres:

Politechnika Wroctawska

Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 27

50-370 Wroctaw,

Dziatu Inwestycji i Remontow, bud. C-13 pok. 3.15

4. Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, postanowieniami, itp. przekazana
zostanie Zamawiajagcemu za pokwitowaniem. Je§li dokumentacja bedzie przekazywana Zamawiajagcemu
czgsciowo w roznych terminach, ostatnia z cze¢$ci, ktora bedzie przekazywana Zamawiajagcemu bedzie zawierata
spis aktualnie przekazywanej czg¢sci dokumentacji oraz spis wszystkich wczesniejszych czgsci ze wskazaniem
terminu ich przekazania Zamawiajacemu oraz kopie ich pokwitowan.

5. Zamawiajacy podpisze protokot odbioru czgsciowego dokumentacji (dla ETAPU II umowy) oraz protokot odbioru
koncowego dokumentacji projektowej (dla ETAPU III umowy) w terminie do 30 dni od dnia przekazania
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (od daty dostarczenia ostatniego
dokumentu).
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6. Kazda cz¢s¢ dokumentacji projektowej opatrzona zostanie przez Wykonawcg w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja projektowa jest skoordynowana migdzybranzowo, zgodna z umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
W os$wiadczeniu zawarta bedzie klauzula, ze zapis cyfrowy przekazanych Zamawiajacemu kopii jest zgodny
z dokumentacja dostarczong w formie papierowej. Wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, o ktérym
mowa wyzej, stanowia integralng cz¢s¢ przekazywanej dokumentacji.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi wady, btedy, braki lub niescistosci w dokumentacji
sktadajacej si¢ na etap 11l umowy, wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo do:

1) odmowy dokonania odbioru, sporzadzajac protokét odmowy odbioru — w przypadku stwierdzenia,
ze dokumentacja projektowa jest nickompletna, badz zawiera istotne wady uniemozliwiajace jej
wykorzystanie z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢

2) wpisania do protokotu odbioru zadania usuni¢gcia wad i ustereck w terminie do 7 dni lub w innym
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie (w przypadku stwierdzenia, ze przyjeta dokumentacja
projektowa zawiera nieistotne wady, umozliwiajace jej wykorzystanie z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢) oraz wstrzymania wszelkich ptatnosci na rzecz Wykonawcy do chwili usunigcia wszelkich
stwierdzonych wad i usterek.

Za dzien usuni¢cia wad i usterek przyjmuje si¢ date przekazania przez Wykonawce poprawionej,
niezawierajacej bledoéw i1 brakow dokumentacji projektowej, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez
osobg wskazang w § 23 ust. 5 oraz spisania protokotu odbioru koncowego dokumentacji projektowe;.

8. Dokumentem potwierdzajacym odbior przez Zamawiajacego dokumentacji sktadajacej si¢ na etap III bedzie
podpisany przez Strony bezwarunkowy protokoét odbioru koncowego dokumentacji projektowej lub warunkowy
protokoét jej odbioru wraz z protokotem usunigcia wszystkich wad i/lub usterek. W przypadku usunigcia wad
i usterek, stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych, zgodnie z ust. 7 pkt 2, potwierdzonym spisaniem
protokotu odbioru dokumentacji, za date zakonczenia przedmiotu umowy uznaje si¢ date pierwszego przekazania
Zamawiajacemu kompletu dokumentacji projektowej, zgodnie z ust 5 niniejszego paragrafu.

9. Protokot odbioru koncowego dokumentacji przygotowuje Zamawiajacy.

10. Podpisanie protokotu odbioru koncowego dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nie oznacza przyjecia
dokumentacji projektowej bez zastrzezen. Zastrzezenia, btedy, usterki wady i braki w dokumentacji mogg byc¢
zglaszane w kazdym czasie, i bedg przez Wykonawce uzupetnione lub poprawione, bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow, bez dodatkowego wynagrodzenia, przez caty okres realizacji robot budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w okresie rekojmi.

§18
Prawa autorskie

1. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 3 umowy, podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych.

2. W ramach ustalonego w § 6 ust. 1 umowy wynagrodzenia Wykonawca, tacznie z przekazaniem
dokumentacji/opracowan, przenosi na Zamawiajgcego calos¢ autorskich praw majatkowych do
dokumentacji/opracowan okre$lonych przedmiotem niniejszej umowy na nastgpujacych polach eksploatacji:
wprowadzenie do pamieci komputera, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, w
zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych dokumentacj¢ utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie, najem oryginatlu lub egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania w inny sposob — publiczne
wykonanie, publiczne udostgpnienie utworu. Dokumentacja ta moze rowniez bez dodatkowego wynagrodzenia
by¢ wykorzystywana przez Zamawiajacego dla celow dydaktycznych.

3. Wynagrodzenie ustalone w § 6 ust. 1 umowy obejmuje przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajacego
wylacznego prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego. Przeniesienie praw autorskich
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bedzie nastgpowato z chwilg przekazania Zamawiajacemu egzemplarza utworu.

4. Na podstawie niniejszej umowy dokumentacja/opracowania wykonane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy moze by¢ uzyta przez Zamawiajacego lub przez inne jednostki do celéw budowy, rozbudowy, przebudowy
i remontu inwestycji zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji lub dla celéw innych inwestycji, bez
dodatkowego wynagrodzenia.

5. Odstapienie od umowy z winy Wykonawcy jest rdwnoznaczne z wyrazeniem zgody przez Wykonawce na zlecenie
przez Zamawiajacego kontynuowania prac projektowych z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych czgsci
dokumentacji/opracowan — innej jednostce projektowe;.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na wykorzystanie dokumentacji /opracowan w wersji edytowalnej w postgpowaniu
przetargowym prowadzonym przez Zamawiajgcego oraz na udostgpnienie ich w formie edytowalnej wykonawcy
rob6t budowlanych oraz wykonawcy ushugi nadzoru inwestorskiego.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania autorskich praw osobistych do calosci
dokumentacji/opracowan. Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania autorskich
praw osobistych do catosci dokumentacji. Wykonawca wyraza zgode na dokonczenie prac projektowych przez
inng jednostke projektowa lub dowolng modyfikacj¢ dokumentacji umozliwiajaca Zamawiajacemu wytonienie
wykonawcy robot budowlanych w innym postepowaniu przetargowym jak réwniez na dowolng modyfikacje
dokumentacji wedle wyboru Zamawiajgcego wykonywana przez inna jednostke projektows. Wykonawca nie
bedzie roscit jakichkolwiek pretensji finansowych zwiazanych z wprowadzaniem takich zmian.

8. Na podstawie niniejszej umowy dokumentacja projektowa/opracowania wykonane w ramach realizacji przedmiotu
umowy moze by¢ uzyta przez Zamawiajgcego lub przez inne jednostki do celow budowy, rozbudowy, przebudowy
i remontu inwestycji zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji lub dla celow innych inwestycji, bez
dodatkowego wynagrodzenia.

9. Wykonawca wyraza zgod¢ na wykorzystanie dokumentacji /opracowan w wersji edytowalnej w postepowaniu
przetargowym prowadzonym przez Zamawiajacego oraz na udostgpnienie ich w formie edytowalnej wykonawcy
robot budowlanych oraz wykonawey ustugi nadzoru inwestorskiego.

§19
Warunki odbioru robot budowlanych (ETAP IV umowy)

1. Gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz elementow robot zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu
wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 3
dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robot bedzie wpis do dziennika
budowy. Brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz elementéw robdt upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz elementéw robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na koszt Wykonawcy
wykonania stosownych odkrywek czesciowych, pomiarow i badan.

2. Przed zgloszeniem do odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz elementow robdt zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca ma obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach
lub niniejszej umowie proéb 1 sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw
niezbg¢dnych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania prac oraz dolaczenia niezbgdnych atestow i
certyfikatow.

3. Przedmiotem odbioru koncowego IV ETAPU umowy o ktorym mowa w niniejszym paragrafie beda roboty
budowlane okreslone w § 2 ust. 1 lit. d niniejszej umowy. Odbidr koncowy robot budowlanych odbedzie si¢ po
zakonczeniu IV ETAPU umowy.
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4. Przed przystapieniem do odbioru rob6t Wykonawca winien usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze
itp., oraz pozostawi¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do
uzytkowania (m.in. umycie okien, podtég, drzwi).

5. Strony ustalaja, ze warunkiem osiggni¢cia gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych jest dorgczenie
Zamawiajagcemu pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy
i potwierdzonego przez wszystkich Inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie
odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentdow w jezyku polskim
pozwalajacych na oceng prawidtowosci wykonania IV ETAPU umowy, a w szczeg6Inosci:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbiorow technicznych, wyniki badan, pomiaré6w i prob aktualne co najmniej do dnia
wprowadzenia Zamawiajgcego w posiadanie obiektu — w 3 egz.,

c) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodno$ci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,

d) oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa, deklaracjach
zgodnosci 1 certyfikatach zgodnosci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobow do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych materiatow (partii materiatow) i urzadzen o
wbudowaniu w obiekcie, ktorego realizacja objeta jest niniejsza umowa

e) projekt powykonawczy (podpisany przez Kierownika budowy na kazdej stronie lub rysunku dokumentacji
powykonawczej. W przypadku zmian na rysunkach dokumentacji zaakceptowanych i podpisanych rowniez
przez Projektanta/autora projektu i Nadzor inwestorski) — w 3 egz.,

f) inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawczg — w 3 egz.,

g) oswiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obshugi urzadzen, systemdw, instalacji— w 3 egz.,

h) scenariusz rozwoju wydarzen podczas pozaru wraz z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (jezeli
wymagane) — w 3 egz.,

i) instrukcje ruchu i eksploatacji zamontowanych urzadzen i instalacji wraz z odpowiednimi licencjami
(bezterminowymi i uprawniajacym do aktualizacji) i kodami zrodtowymi, hastami dostgpu — w 3 egz.,

j) instrukcje eksploatacji obiektu wraz z obstuga i eksploatacja wszystkich urzadzen zebranych w czytelnym
opracowaniu — 3 egz.,

k) szczegotowe wymagania eksploatacyjne i serwisowe wybudowanych urzadzen oraz wyposazenia wraz z
proponowang listg firm serwisowych — 3 egz.,

1) wypehiony zatacznik nr 7a do umowy (jezeli wymagany),

1) o$wiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

m) protokoly z przeprowadzonych rozruchow technologicznych urzadzen, systemoéw wraz z instrukcjami
obstugi oraz protokotami z przeprowadzenia niezbednego szkolenia pracownikow Zamawiajacego
wskazanych przez Zamawiajacego — 3 egz.

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w tym samym czasie rowniez w formie
cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentow.

Dokumenty wskazane powyzej przekazane zostang w czytelnie opisanych segregatorach (jeden oryginal i dwie
kopie) ze szczegotowymi spisami tresci.

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w tym samym czasie rowniez w formie
cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentéw. Forma cyfrowa dokumentacji powykonawczej zostanie
przekazana Zamawiajagcemu na no$niku typu pendrive — 2 szt.

Dokumentacja papierowa zostanie podzielona na branze. Kazda branza zostanie przedstawiona w oddzielnych
segregatorach (jeden kolor na jedng branze).

Wersja cyfrowa dokumentacji powykonawczej w rozbiciu na pojedyncze katalogi zawierajace poszczegdlne
punkty dokumentacji powykonawczej wskazanej powyzej. Opis poszczegolnych plikow/katalogow bez polskich
znakow o diugosci nie przekraczajacej 30 znakow.

Dokumentacja powykonawcza opracowana zostanie w oparciu o Standardy dokumentacji powykonawczej dla
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zadan realizowanych na Politechnice Wroclawskiej, stanowiace zalacznik nr 12 do niniejszej umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly zakonczone lub gdy bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym powiadomi Wykonawce na
pisSmie wraz z uzasadnieniem, zlozenie wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca po zakonczeniu prac lub/i
usunigciu nieprawidtowosci bedzie musiat ponownie ztozy¢ wniosek o dokonanie odbioru robot.

7. Za datg zakonczenia robot przyjmuje si¢ date powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru robét po skutecznym ztozeniu przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru roboét, z wyjatkiem
sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru koncowego i zakonczy je w terminie 14 dni roboczych od dnia ich rozpoczgcia,
chyba Ze Strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;.

9. Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w calosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen, nie przedstawil dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu oraz jesli dokumenty te posiadajg istotne btedy lub braki.

10. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

11. Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzone zostang wady lub usterki to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1. jezeli wady sa istotne Zamawiajacy moze odmoéwié¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad,
2. jezeli wady sg nieistotne Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych prac z jednoczesnym
wyznaczeniem Wykonawcy terminu na usunig¢cie wszystkich stwierdzonych wad lub usterek

12. W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 pkt 1 za date zakonczenia robdt przyjmuje si¢ datg ponownego
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robdt po skutecznym zlozeniu przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru roboét; ust. 4, 5, 6, 8 stosuje si¢ odpowiednio. W sytuacji okreslonej
w ust. 11 pkt 2 za dat¢ odbioru uznaje si¢ date powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru roboét, z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

13. Z chwila podpisania protokolu odbioru koncowego lub w terminie usunigcia wszystkich wad i usterek
stwierdzonych w protokole odbioru koficowego (w sytuacji o ktdrej mowa w § 19 ust. 11 pkt 2 niniejszej umowy)
na Zamawiajacego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega
zakonczeniu odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego na zasadzie ryzyka za szkody
powstate na terenie budowy.

14. Zamawiajacy zostanie wprowadzony w posiadanie obiektu w dniu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 komplety ponumerowanych kluczy do pomieszczen i obiektu na
specjalnie przygotowanej do tego tablicy z odpowiednim ich spisem. Wraz z wprowadzeniem w posiadanie
nastapi przekazanie bytego terenu budowy Zamawiajacemu. Z czynnosci tej sporzadzony zostanie protokoét. Z
chwilag wprowadzenia w posiadanie obiektu na Zamawiajacego przechodza ryzyka zwiazane z przypadkowa
utratg lub uszkodzeniem zaré6wno catosci obiektu, jak i jego poszczegdlnych czesci sktadowych. Z chwilg
wprowadzenia w posiadanie wygasa obowigzek Wykonawcy zapewnienia ochrony terenu budowy.

§20
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne.
Kary naliczane b¢dg z nastgpujacych tytutow:

1) zazwloke w wykonaniu wariantow koncepcji ETAPU I umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lit. a pkt 1
niniejszej umowy— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 lit a umowy nie
wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za kazdy dzien
zwloki w stosunku do terminu wynikajacego z § 5 ust. 1 lit. a pkt 1 niniejszej umowy, niniejsza kara
podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt. 9 niniejszego ustepu
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2) za zwlok¢ w wykonaniu ostatecznej koncepcji ETAPU I umowy, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 lit. a pkt 2
niniejszej umowy— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 lit. a umowy nie
wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za kazdy dzien
zwloki w stosunku do terminu wynikajacego z § 5 ust. 1 lit. a pkt 2 niniejszej umowy, niniejsza kara
podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt. 9 niniejszego ustepu

3) za zwloke¢ w wykonaniu ETAPU II umowy, liczone za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego w §5 ust. 1 lit b niniejszej umowy— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 lit b niniejszej umowy, nie wi¢cej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt. 9 niniejszego ustgpu

4) za zwlok¢ w wykonaniu ETAPU III umowy, liczone za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego w §5 ust. 1 lit ¢ niniejszej umowy— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 lit ¢ niniejszej umowy, nie wiecej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt. 9 niniejszego ustepu,

5) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy objetego zakresem ETAPU IV umowy — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego § 6 ust. 1 lit d po przekroczeniu terminu zakonczenia realizacji
tego etapu wykazanego § 5 ust. 1 lit d niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwtoki; niniejsza
kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt. 9 niniejszego ustgpu,

6) za zwlok¢ w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koncowego oraz usuni¢ciu wad lub/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym ETAPU III umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 lit. ¢ za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, nie wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslona w pkt. 9 niniejszego
ustepu,

7) za zwloke¢ w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koncowego oraz usuni¢ciu wad lub/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym ETAPU IV umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 wust. 1 lit. d za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, nie wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt. 9 niniejszego
ustepu,

8) za zwloke w wykonaniu ustalen dotyczacych usunigcia wad lub/i usterek ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji (innych niz wady lub usterki stwierdzone przy odbiorze koncowym) — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 wust. 1 lit. d za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
Wwyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, liczony odrgbnie dla kazdej usterki, nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z
kara okreslong w pkt 9 niniejszego ustgpu,

9) za odstapienie od umowy z przyczyn nielezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego- w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 wust. 1; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg
okreslong w pkt 1-8, 19, 21 niniejszego ustgpu,

10) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub projektu
jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, jednak nie mniej niz
2000 zt i nie wigcej niz 20000 zt tysiecy, 00/100) zt,

11) za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy podwykonawczej lub jej
zmiany w wysokosci 1000,00 (stownie: jeden tysiac, 00/100) zt,

12) za kazdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia osob przez Wykonawce lub podwykonawcg na podstawie
innych umoéw niz umowy o pracg, tj. naruszenia obowiazku okreslonego w § 9 ust. 39 nin. Umowy w
wysokosci 5.000,00 (stownie: pig¢ tysigey, 00/100) zt. W przypadku stwierdzenia tego naruszenia przez
podwykonawce kara zostanie naliczona w stosunku do Wykonawcy,
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13) za kazdy przypadek braku aktualizacji o$wiadczenia o zatrudnieniu, o ktérym mowa w § 9 ust. 40
niniejszej umowy w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysigcy, 00/100),

14) za kazdy przypadek nieprzedtozenia o§wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 41 lit. a
niniejszej umowy lub niezlozenia wyjasnien, o ktérych mowa w § 9 ust. 41 lit. b niniejszej umowy,
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy, 00/100),

15) za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 42 niniejszej umowy
oswiadczen, dokumentow z § 9 ust. 41 lit. a niniejszej umowy lub nieztozenia w tym terminie wyjasnien,
o ktorych mowa § 9 ust. 41 lit. b niniejszej umowy, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysiecy,
00/100).

16) za kazdy przypadek stwierdzonego braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych, 00/100) za kazdy dzien
zwloki,

17) za zwloke w przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce Zamawiajacemu,
o ktorym mowa w § 9 ust. 15 niniejszej umowy, dla kazdego terminu osobno — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwtoki,

18) za zwlok¢ w aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce — w wysokosci
0,03% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien
zwloki,

19) za zwloke w przedtozeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego wydtuzenie obowigzywania
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy w terminie o ktorym mowa w § 10 ust. 12 niniejszej
umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
liczonego za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust 1
niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt 9 niniejszego ustepu,

20) za brak zmiany lub udokumentowania dokonania zmiany po wezwaniu Zamawiajacego zgodnie z
zapisem § 15 ust 6 niniejszej umowy terminu i warunkow zaplaty w umowie z dostawca lub
ustugodawca — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust 1 umowy, jednak
nie mniej niz 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) i nie wigcej niz 10 000,00 zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych, 00/100),

21) za kazdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiajacego braku zaptaty lub nieterminowg zaptatg przez
Wykonawce zwaloryzowanego zgodnie z § 15 wust. 20-21 niniejszej umowy wynagrodzenia
podwykonawcy w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pi¢¢ tysiecy 00/100 ztotych); niniejsza kara podlega
sumowaniu z kara okreslona w pkt 9 niniejszego ustgpu,

22) za kazdy przypadek niezlozenia przez Wykonawce oferty na roboty dodatkowe w wariancie
podstawowym, o ktorych mowa w § 9 ust. 44 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na zlozenie takiej oferty, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jednak nie mniej niz 5.000,00 zt (stownie: pieé
tysigey ztotych 00/100) i nie wigcej niz 50.000,00 zt (stownie: pigédziesiat tysiecy ztotych 00/100),

23) za kazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawce aneksu na roboty dodatkowe, o ktorym mowa w § 9
ust. 44 niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia za roboty dodatkowe ustalonego
zgodnie z procedurg wskazang w § 9 ust. 44 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w o§wiadczeniu o przyjeciu oferty na roboty dodatkowe.
Kara ta moze zosta¢ naliczona réwniez po uptywie terminu zwigzania oferta, jesli przyjecie oferty przez
Zamawiajacego nastgpilo w terminie zwigzania oferta.

24) za kazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawcg aneksu dotyczacego robot zaniechanych, o ktorym
mowa w § 9 ust. 44 niniejszej umowy, w wysokosci 0,1% warto§ci wynagrodzenia za roboty zaniechane
ustalonego zgodnie z procedura wskazang w § 9 ust. 44 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w
stosunku do terminu pisemnie wyznaczonego przez Zamawiajgcego na zawarcie takiego aneksu
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2.  Roszczenie o zaplatg kar umownych z tytulu zwloki ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staje si¢
wymagalne:

1) zapierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania niezaleznie od naliczonych kar umownych, na zasadach
og6lnych kodeksu cywilnego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1. Wyjatek stanowi
przypadek wskazany w § 21 ust. 1 pkt 2 lit. m i n — w przypadku tym Zamawiajacy nie ptaci kar umownych.

6. Wysokos$¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 35% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. | Umowy.

§21
Odstapienie od umowy

1. Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkow okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego odstapienie
od umowy jest mozliwe w nastgpujacych sytuacjach:

1) Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:
a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru robdt wykonanych na podstawie
niniejszej umowy lub podpisania protokotu odbioru,
b) w przypadku, gdy Zamawiajacy opOznia si¢ z wyplata wynagrodzenia naleznego i wymagalnego
powyzej 60 dni od uptywu terminu ptatnosci faktury, z zastrzezeniem postanowien § 7 Umowy.

2) Zamawiajacy moze w terminie 180 dni od zaistnienia, ktorejkolwiek ze wskazanych ponizej okoliczno$ci
odstapi¢ od umowy:

a) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia w oparciu
o dokumentacje¢ nieuzgodniong zgodnie z trybem przewidzianym w § 3 ust. 14 niniejszej umowy,

b) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa pomimo pisemnego
wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

c) jezeli Wykonawca z wlasnej winy nie uzyska pozwolenia na budowe. Za nie uzyskanie decyzji, o ktorej
mowa w zdaniu poprzedzajagcym, strony uznaja wydanie ostatecznej decyzji oddalajacej wniosek
Wykonawcy o jej wydanie lub odmawiajacej udzielenia pozwolenia na budowe,

d) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przewidzianego niniejsza umowa Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstapi¢ bez jakiegokolwiek
wczesniejszego wezwania,

e) gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni,
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

f) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowsa lub Harmonogramem
rzeczowo-finansowego, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

g) jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zgodnie z zapisami okre§lonymi w §9 ust. 15 niniejszej umowy,

h) gdy Wykonawca opdznia si¢ 1 miesiagc w stosunku do termindéw posrednich wskazanych w pierwszym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstapi¢ bez
jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

i) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadto$¢ lub wniosku o wszczgcie
postepowania uktadowego, rozpoczecia procesu likwidacji przez Wykonawce, lub wszczecia w
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stosunku do Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego. O fakcie tym Wykonawca niezwlocznie
pisemnie powiadomi Zamawiajacego,

j) w razie stwierdzenia po dokonanym odbiorze koncowym robdt wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

k) w wypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego przedluzenie terminu
obowigzywania zabezpieczen nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 10 ust. 12 niniejszej umowy
w terminie 14 dni od zaistnienia przestanki,

1) w wypadku wydania przez wlasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia
0 wstrzymaniu robot budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

m) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni liczac od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego za roboty lub ustugi wykonane do chwili odstapienia od umowy,

n) jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych do siebie nie uzyska pozwolenia na budowe. Za nie
uzyskanie decyzji, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, strony uznajg wydanie ostatecznej decyzji
oddalajacej wniosek Wykonawcy o jej wydanie,

o) w wypadku wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego platnosci bezposrednio na rzecz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow przekraczajacych 5 % kwoty brutto lub zaplat
bezposrednich tez przekraczajacych 5 % calkowitej kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

p) w przypadku niewykonania przez Wykonawce lub podwykonawce ktoregokolwiek z obowigzkoéw
okreslonych w § 9 ust. 39-42 niniejszej umowy, jesli Zamawiajacy wezwal uprzednio Wykonawce do
wykonania tego obowigzku z terminie 3 dni od dorgczenia wezwania, z zagrozeniem w tym wezwaniu,
ze po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy.

2. Czynnos¢ odstapienia od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajacego szczegdtowa inwentaryzacje wykonanych robot i ustug i stanu ich zaawansowania wedtug
stanu w dniu odstgpienia od umowy wraz z oznaczeniem ich szczegdétowego procentowego zaawansowania
okre$lonego przez Zamawiajacego,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i ustugi w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedng ze stron umowy lub
wyroku sadowego oplacenie kosztow zabezpieczenia wykonanego $wiadczenia obciaza Wykonawce,

c) Wykonawca zglosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajace niezwlocznie, a najpdzniej
w terminie 30 dni od daty odstagpienia od umowy,

d) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
stanowigce jego wlasnosc,

e) rozliczenie robot budowlanych, a takze innych czynnosci wykonanych w ramach niniejszej umowy nastapi
wedhug ich procentowego zaawansowania w proporcji do catosci wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu
umowy, jednakze Zamawiajacy moze odmoéwic¢ zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci lub w catosci,
jezeli czgsciowe wykonanie zobowigzania nie ma dla Zamawiajacego znaczenia gospodarczego. Procentowe
zaawansowanie wyliczane begdzie w oparciu o kosztorys inwestorski szczegotowy, ktorego pozycje zostang
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone w stosunku do relacji, w jakiej pozostaje koncowa suma
kosztorysowa do wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
lit. d. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce. § 7 niniejszej
umowy stosuje sie¢ odpowiednio.

4. W przypadku odstgpienia od umowy jedynie w czeSci nie obejmujacej sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacjg robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie nadal na zasadach okreslonych w niniejszej
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umowie do sprawowania tego nadzoru, chyba ze z treSci o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy wynikaé¢ bedzie
co innego.

§22
Zmiana umowy

1. Zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane w granicach okre§lonych w art. 455 PZP, w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 12 oraz § 23 ust. 7.

2. Zmiany umowy mozliwe s pod warunkiem wystapienia nastgpujacych okolicznos$ci i w nizej wskazanym
zakresie:

a) zmiana osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

- w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozony jest niewyplacalnoscia lub z innych waznych przyczyn nie jest
w stanie w sposob trwaly wywigzaé si¢ ze swych zobowigzan umownych,

- w sytuacji, gdy Wykonaweca nie jest w stanie w sposob prawidlowy i terminowy dokonywac ptatnosci
na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub wniosku
Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on osobe nowego
Wykonawey. Do wniosku winny by¢ dotaczone dokumenty wymagane jako zalaczniki do oferty,
w szczegblnosci winno by¢ wykazane wymagane zgodnie z SWZ posiadanie wiedzy i do§wiadczenia,
potencjalu, a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia. W wypadku wniosku
kierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawcy wniosek ten nie musi posiada¢ zalacznikow, a
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji spetniania warunkow przez proponowanego nowego wykonawcg we
wlasnym zakresie. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy,
na mocy ktdrego:

- zmieniona zostanie osoba Wykonawcy,
- nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajgcego,
- nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajgcego,

- termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia nowego
wykonawcy na teren budowy,

- nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow,
dostawcow 1 ustugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy i odpowiada¢ bedzie tak samo
jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenie wynagrodzen tych podmiotow,

- gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca,

- nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych zabezpieczen
nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy zachowal wymagana
umowa mozliwos$¢ skorzystania z tych zabezpieczen,

- nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace zasady
rozliczenia pomigedzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytulu robot w toku oraz przejgcia
zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie
wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory jednakze nie jest jego strong i nie odpowiada oraz
nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Tresé
porozumienia nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wplywaé na zakres praw i obowigzkow
Zamawiajacego,

b) zmiana osob, danych kontaktowych lub adreséw Stron wskazanych w niniejszej umowie, z zastrzezeniem §
23 ust 7 niniejszej umowy.
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¢) zmian przepisOw prawa majacych wptyw na termin wykonania rob6t lub sposoéb prowadzenia robot,
d) powstania konieczno$ci dostosowania zapisdéw umowy do zmian w obowigzujacej legislacji,
e) zmiana danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron niniejszej umowy,

f) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamoOwienia 1 zakresu
przedmiotowego zamowienia w wypadku:

- wystgpienia koniecznos$ci zaniechania okreslonych robot ze wzgledu na ich zbyteczno$¢ spowodowana
btedem projektowym,

- wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, co obejmuje mozliwos¢ zaniechania realizacji
czgsci robdt i/lub powierzenia Wykonawey do wykonania innych robot lub robét wykonanych w inny
sposob w miejsce robot zaniechanych lub

- wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych obejmujacych zwigkszenie zakresu ilosciowego
lub rzeczowego wykonywanych robét, jesli ich nie objecie jest spowodowane bledem projektowym, ktory
Wykonawca wykaze, a wykonanie tych robot jest konieczne dla osiagnigcia celu realizacji zamdéwienia,

g) zmiana terminu lub/i wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t budowlanych i/lub przedmiotu umowy w
szczegblnosci w przypadku:

- doznania przez Wykonawce przeszkody ze strony organu administracji publicznej uniemozliwiajacej
zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie,

- zaistnienia przeszkod spowodowanych sita wyzsza, tj. zdarzeniem zewngtrznym, niemozliwym do
przewidzenia, co obejmuje rowniez nikle prawdopodobienstwo jego zajscia w danej sytuacji
i niemozliwym do zapobiezenia. Strony za okolicznos$ci sity wyzszej uznaja: powodz, trzgsienie ziemi,
upadek statku powietrznego, dzialania wojenne lub ogloszenie stanu wojennego, strajk ogélnokrajowy
lub ogloszony stan kleski zywiotowej, epidemii

- wydawania decyzji i uzgodnien przez jednostki zewngtrzne z przekroczeniem terminéw okre§lonych
przepisami prawa lub gdy takich brak z przekroczeniem przecigtnych terminéw reakcji w sytuacji, gdy
Wykonawca wykaze, iz dotozyt wszelkich mozliwych staran dla uzyskania uzgodnien i decyzji
w terminie,

- zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, w przypadku gdy taka zmiana
bedzie uzasadniona wzgledami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie bgdzie wymagane dla
osiaggnigcia celu realizacji niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka nie moze przekracza¢ 30%
pierwotnej wartosci umowy. Warto$¢ takich zmian wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej
umowy podlega sumowaniu,

- Wykonawca doznat przeszkody ze strony Zamawiajacego, w tym dokonywania uzgodnien przez
jednostki wewngtrzne Zamawiajacego z przekroczeniem termindw wynikajacych z niniejszej umowy,

- wystgpienie deszczy nawalnych przez pi¢é kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu
o wspotczynniku wydajnosci co najmniej 4, potwierdzonych zaswiadczeniem/ stanowiskiem stacji
meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, co Wykonawca wykaze,

- wystgpowanie przez pi¢¢ kolejnych dni roboczych temperatur ponizej -5 (minus pigé) stopni Celsjusza
liczonych jako $rednia dobowa z trzech wartosci pomiarow dokonywanych o 7:00, 13:00 i 18:00,
poswiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych przez wilasciwego inspektora
nadzoru, uniemozliwiajace realizacje robot w przyjetej technologii, co Wykonawca wykaze,

- wystgpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaze), btedow w
opisie przedmiotu zaméwienia (PFU),

- odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktorych
zabezpieczenie 1 inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie robot budowlanych w okresie powyzej 60
dni, co Wykonawca wykaze
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- wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej
i nie zinwentaryzowanych przez wlascicieli 1 gestorow instalacji i urzadzen wymagajacych przebudowy,
a uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych w okresie powyzej 14 dni, co Wykonawca
wykaze,

- odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktorych
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie rob6t budowlanych w okresie powyzej 60
dni, co Wykonawca wykaze,

-  zaistnienia przeszkoéd spowodowanych sila wyzszg tj. zdarzeniem zewngtrznym, niemozliwym do
przewidzenia (co obejmuje roéwniez nikle prawdopodobienstwo jego zajscia w danej sytuacji)
i niemozliwym do zapobiezenia. Strony za okolicznosci sity wyzszej uznaja: powddz, trzg¢sienie ziemi,
upadek statku powietrznego, dzialania wojenne lub ogloszenie stanu wojennego, strajk ogélnokrajowy
lub ogloszony stan kleski zywiotowej, epidemii,

- Wykonawca doznal przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego,

- zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, w przypadku gdy taka zmiana
bedzie uzasadniona wzgledami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie bgdzie wymagane dla
osiagnigcia celu realizacji niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka nie moze przekracza¢ 30%
pierwotnej wartoSci umowy. Warto$¢ takich zmian wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej
umowy podlega sumowaniu,

- rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez
Zamawiajacego w drodze udzielenia zamdowienia dodatkowego zgodnie z trescig wlasciwych przepisow
odregbnych,

- udzielenia przez Zamawiajacego Wykonawcy niniejszej umowy zamowienia podobnego zgodnie z
tre$cig wlasciwych przepisow odrgbnych, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca wykaze:

a) iz udzielenie zamowienia podobnego realizowanego w trakcie realizacji zamodwienia
podstawowego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wptyw na termin realizacji
zamowienia podstawowego oraz

b) zakres czasowy niezbednego do przedluzenia okresu realizacji zamowienia podobnego lub czgséci
zamoOwienia podobnego pozostajacego w funkcjonalnym technicznie zwiazku z realizacja
zamoOwienia podstawowego.

Przedluzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego zgodnie z niniejszym tir. jest wylacznie
dopuszczalne, gdy zgodnie z wymogiem racjonalnego wydatkowania S$rodkow publicznych przez
Zamawiajacego zamoOwienie podobne w catosci lub w czeéci winno by¢ realizowane w tym samym czasie
oraz na tym samym zakresie obszarowym realizacji rob6t co zakres rzeczowy umowy podstawowej.

h) Zmiana warunkéw ptatnosci, ze wzgledu na okolicznosci nielezace po stronie Wykonawcy, co Wykonawca

wykaze;

3. W zwiazku z trescig art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 PZP w brzmieniu nadanym ustawa z dnia 7
pazdziernika 2022 roku o zmianie niektorych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla
obywateli i przedsigbiorcow (Dz.U. z 2022 roku poz. 2185), strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia umownego pod warunkiem wystapienia nastgpujacych okolicznosci i w nizej wskazanym zakresie

a) W przypadku umoéw, ktorych taczny czas realizacji przekracza 12 miesiecy:

w przypadku zmian wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg¢, zmian zasad
podlegania i/lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne lub zmian zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, w zakresie w jakim zmiany te bgda
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miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

- jezeli zmiany o ktéorych mowa w ust. 3 lit. a powoduja wzrost kosztow wykonania zamdwienia
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ kwote¢ zwigkszajaca koszt wykonania zamowienia w formie
kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym z uwzglednieniem zaistnialych zmian, jak rowniez wykazac
wplyw zmiany na realizacj¢ niniejszej umowy, czasokres wystepowania wptywu oraz przedstawi
dokumenty wykazujace zatrudnienie osdb i czasokres zatrudnienia pracownikow, ktorych zmiana
dotyczy, w ramach realizacji niniejszej umowy, a jezeli pracownicy ci uczestniczy¢ beda w jej
realizacji nie przez caly okres jej trwania lub w niepelnym wymiarze pracy odpowiednig kalkulacje
proporcjonalna,

- jezeli zmiany o ktorych mowa w ust. 3 lit. a powoduja obnizZenie kosztow wykonania zamowienia
Wykonawca przedlozy na wezwanie Zamawiajacego (w zaleznosci od zakresu wprowadzonych
zmian legislacyjnych):

e liste pracownikow Wykonawcy oddelegowanych wylacznie do realizacji niniejszej umowy,
a objetych zmianami o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) PZP,

e liste plac dotyczaca pracownikéw wskazanych w tir. 1, z uwzglednieniem wysokosci
odprowadzanych sktadek na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne wraz
z odpowiadajacym jej wyciagiem z listy ptac za okres bezposrednio poprzedzajacy
wprowadzenie zmian o ktéorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) PZP,

e zaswiadczenie o niezaleganiu w optacaniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne i ubezpieczenie
zdrowotne, wydane przez wlasciwa dla miejsca prowadzenia dziatalnosci Terenowa Jednostke
Organizacyjng ZUS, dotyczace pracownikéw wskazanych w tir. 1,

e os$wiadczenia Wykonawcy oraz odpowiadajace mu oswiadczenia kazdego z pracownikow,
o ktorych mowa w tir. 1 w przedmiocie okresu zatrudnienia u Wykonawcy oraz zamiarze
kontynuowania zatrudnienia w calym okresie realizacji niniejszej umowy,

e innych, nie ujetych powyzej dokumentéw potwierdzajacych wplyw zmian regulacji
ustawowych wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) PZP na zmiang wysokosci wynagrodzenia
umownego Wykon,

b) w przypadku umoéw, ktérych taczny czas realizacji przekracza 6 miesiecy:

w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow realizacji robdt budowlanych w zakresie wskazanym w
niniejszej umowie, na ponizszych warunkach:

- kazda ze stron ma mozliwo$¢ wystgpienia o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia nie czesciej
niz po uptywie kazdych peinych kolejnych 6 m-cy kalendarzowych (,,okres waloryzacji”) realizacji
Umowy liczonych od daty jej zawarcia.

- w wypadku gdy pomie¢dzy zloZzeniem oferty a zawarciem umowy mingt okres dtuzszy niz 180 dni
kalendarzowych 6-cio miesigczne okresy, po ktorych kazda ze stron moze wystapi¢ o zmiang wysokosci
wynagrodzenia, oblicza si¢ od daty ztozenia oferty.

Kazda ze stron moze wystapi¢ o zmiang wysokos$ci wynagrodzenia jesli zmiana kosztu realizacji robot
budowlanych w kolejnym okresie waloryzacji przekroczy 5% obliczane w stosunku do wskaznika
kosztow w stosunku od daty okres§lonej zgodnie z tir. 1 lub 2 powyzej. Zmian¢ kosztu ustala si¢ w oparciu
o potowe wspotczynnika procentowego zmiany cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
w komunikatach Gléwnego Urzedu Statystycznego. Do obliczenia nalezy przyja¢ wskaznik z kwartalu
nastepujacego po kwartale, w ktorym zostata zawarta umowa albo ztozona oferta (odpowiednio tir. 1 albo
2) oraz z ostatniego dostepnego kwartatu na dzien ztozenia wniosku o zmiang wysokos$ci wynagrodzenia
(jego obnizenie lub podwyzszenie).

Obliczenia dokonuje si¢ wg wzoru:

Wk1/100 Wk2/100) Wkx/100
t— U r x (k) = Ww
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gdzie:

Wk - wzrost cen produkcji budowlano-montazowej kwartal do kwartatu publikowany
w komunikacie Glownego Urzgdu Statystycznego, wyrazony w procentach,

Wk1 — wspotczynnik z kwartatu nastgpujacego po podpisaniu umowy,

Wkx — wspotczynnik koncowy z ostatniego dostgpnego kwartalu na dzien zlozenia wniosku
0 zmian¢ wysokosci wynagrodzenia,

Ww — wspotczynnik waloryzacji

Waloryzacji podlega¢ bedzie tylko warto$¢ robot niezafakturowanych, niewykonanych i pozostajacych do
wykonania zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
W tym w szczegolnosci z terminami posrednimi tam wskazanymi do dnia ztozenia wniosku o zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia nastgpuje poprzez przemnozenie
wynagrodzenia umownego z tytutlu robot niezafakturowanych do dnia zlozenia wniosku o zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia przez wspotczynnik waloryzacji.

Z chwilg pisemnego wystapienia o dokonanie zmiany druga strona nie moze uchyli¢ si¢ od zawarcia
aneksu zmieniajagcego wysoko$¢ wynagrodzenia o ile spetnione sa powyzej okre§lone przestanki dla
dokonania zmiany.

Po dokonaniu zmiany Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia nowego harmonogramu rzeczowo —
finansowego, procedura okreslona w § 9 ust. 15 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio, przy czym
terminy do ztozenia nowego harmonogramu obliczane sa od dnia zawarcia aneksu zmieniajacego
wysoko$¢ wynagrodzenia.

W razie zmiany polegajacej na obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawca winien niezwtocznie,
lecz nie pozniej niz w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia nowego harmonogramu rzeczowo —
finansowego, zwrocié Zamawiajacemu nadptacong cze$é wynagrodzenia. Zamawiajacy jednoczesnie
zobowiagzuje si¢ do przyjecia wystawionych przez Wykonawce faktur korygujacych zmniejszajacych
wartos$¢ uprzednio zaptaconych faktur przejsciowych.

Zamawiajacy dopuszcza laczne podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o nie wigcej niz 10%.
Zmiany, o ktorych mowa § 22 ust. 3 lit. a i b, wymagaja zawarcia pisemnego aneksu do niniejszej
Umowy.

4. W wypadku zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 3 zmianie ulega réwniez kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérej mowa w § 10 niniejszej umowy.

a) jezeli na skutek okolicznosci wskazanych w ust. 3 wysokos¢ wynagrodzenia brutto ulegnie zwickszeniu
stosownej zmianie ulega rowniez kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
opisanym w zd. 1 Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 14 dni od
dnia zawarcia aneksu do umowy, o ktéorym mowa w ust. 3, ustanowi¢ zabezpieczenie we wilasciwej
wysokosci. Zapisy § 10 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio,

b) jezeli na skutek okolicznosci wskazanych w ust. 3 wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie zmniejszeniu,
proporcjonalnemu pomniejszeniu ulega rowniez kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato ustanowione w pienigdzu Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy nadwyzke niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu
do umowy o ktérym mowa w ust. 3. W pozostatym zakresie zapisy § 10 niniejszej umowy stosuje si¢
odpowiednio.

5. Wykonawca nie moze powola¢ si¢ na zmiang¢ wynagrodzenia umownego spowodowang okoliczno$ciami,
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o ktorych mowa w ust. 4 lit a niniejszego paragrafu w sytuacji, gdy zmiana wysokosci minimalnego
wynagrodzenia, zmiana zasad podlegania i/lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne lub zmiana zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych zostata
ogloszona we wlasciwym publikatorze przed data ztozenia oferty przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie moze domaga¢ si¢ waloryzacji wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy w sytuacji gdy
dopuscit si¢ zwloki w wykonaniu niniejszej umowy w stosunku do termindéw, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1
umowy.

§23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustaw Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, kodeks cywilny.

2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej umowy kierowana do Zamawiajacego
w tym korespondencj¢ obejmujaca rowniez korespondencje rozliczeniowa nalezy wysylaé na ponizszy adres:

Politechnika Wroctawska

Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 27
50-370 Wroclaw,

Dziat Inwestycji i Remontow

natomiast wszelka korespondencj¢ zwiazang z realizacja niniejszej umowy kierowang do Wykonawcy
w tym korespondencj¢ obejmujaca réwniez korespondencje rozliczeniowa, faktury i noty obcigzeniowe nalezy
wysytac na ponizszy adres:

3. Wszelkie doreczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje si¢ za skuteczne pod
ostatnio znanym adresem - z chwilg dokonania pierwszego awiza.

4. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy s3:

Sa. Poza danymi wskazanymi powyzej strony sa upowaznione do przetwarzania danych osobowych jedynie
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

6. Osoby wskazane w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu uprawnione sg do prowadzenia w imieniu Stron biezacej
korespondencji, w tym korespondencji technicznej, nie zawierajacej jednakze oswiadczen woli chyba,
ze umocowanie tych oso6b do sktadania takich o$wiadczen wynikaé bedzie z odrebnych znanych drugiej Stronie
niniejszej umowy petnomocnictw. Osoby te sa jednakze uprawnione do sporzadzania oraz akceptowania
i przyjmowania dokumentacji rozliczeniowej, w tym protokotow oraz faktur, wystawianych w ramach realizacji
niniejszej umMowy.

7. Zmiana 0s6b wskazanych w ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany wymagajacej zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. W razie zmiany tych osoéb druga Strona zawiadomi na piSmie o takiej zmianie wskazujac
jednoczes$nie wymagane zgodnie z ust. 4 lub 5 dane kontaktowe. Wszelkie inne niz wymienione w zd. 1
niniejszego ustepu zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Prawa i obowigzki, a w szczego6lno$ci zobowigzania finansowe, nie mogg by¢ przekazane na rzecz osob trzecich

bez pisemnej zgody Stron i w granicach okreslonych w PZP.

9. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygal bedzie sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia w umowach zawieranych z podwykonawcami wlasciwosci
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miejscowej sadu jak w zd. 1 oraz natozenia na nich obowigzku ustalania takiej wlasciwosci miejscowej sadu w
dalszych umowach podwykonawczych.

10. W razie uznania przez organ lub sad wiasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub czesci
jej postanowien za niewazne pozostate jej postanowienia pozostaja w mocy.

11. W razie sprzeczno$ci postanowien niniejszej umowy ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia pierwszenstwo
majg zapisy Specyfikacji. W razie sprzecznosci pomigdzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostatych
zalgcznikow pierwszenstwo majg zapisy niniejszej umowy.

12. Wykonawca oraz jego podwykonawcy nie moga w celu realizacji niniejszej umowy zatrudnia¢ osob bedacych
pracownikami Politechniki Wroctawskiej.

13. Rozwiazanie niniejszej umowy lub odstgpienie od niej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

14. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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