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UMOWA 

nr ………....................... 
 

zawarta w dniu …………………………...  we Wrocławiu pomiędzy:  

 

Politechniką Wrocławską 

z siedzibą we Wrocławiu (50-370), Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 
którą reprezentują: 

…………………………………………….. 
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Politechniki Wrocławskiej 
NIP:  8960005851, REGON: 000001614 

nr rachunku bankowego: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a  

1. Gdy przedsiębiorca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS (*) 
………………………………………….  
z siedzibą w …………………………………….,. wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ……………………………., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

………………., NIP: …………………..…………………, REGON: ……………………., 
nr rachunku bankowego: ………………………,rrrr 

reprezentowanym/ą przez: …………………………….. . 
zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

 

1a. Gdy przedsiębiorca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS  – Sp. z o.o. Sp. k. (*) 

…………………………………………. spółka komandytowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w …………………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ……………………………., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
………………., NIP: …………………..…………………, REGON: ……………………., 
nr rachunku bankowego ………………………, 
       reprezentowaną przez komplementariusza: 
……………………………………………….(np. sp. z o.o.),  

z siedzibą w …………………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w ……………………………., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
………………., NIP: …………………..…………………, REGON: ……………………., 
w imieniu której działa: 
…………………………………., 
zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

2. Gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalnością gospodarczą, która posiada wpis do 
CEIDG (*) 

Panem/Panią …………………….., zamieszkałym/ą……………., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 
………………………………………………… z siedzibą w …………………………., ul. …………………………, wpisanym/ą 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem aktywny,  
NIP: …………………., REGON: ……………….., nr rachunku bankowego: ……………………….. 
zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

 

3. Gdy przedsiębiorcy prowadzą działalność w ramach stosunku zobowiązaniowego spółki cywilnej (*) 

1) Panem/Panią …………, zamieszkałym/ą…………………., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 
…………………………………………………, z siedzibą w …………………………,. ul. …………………………, NIP: 

…………………., REGON: ……………….., 
2) Panem/Panią …………, zamieszkałym/ą…………………., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 
…………………………………………………, z siedzibą w ………………………….,ul. …………………………, NIP: 

…………………., REGON: ……………….., 
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(ew. 3), 4),……), 
t.j. przedsiębiorcami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: 
……………… S.C. z siedzibą w …………….…….., ul. …………………………………………….,  
NIP: …………………………., REGON: …………………., numer rachunku bankowego: ………………….. 
(ew. reprezentowanymi przez ……………………..) 
zwanym dalej łącznie „Wykonawcą”, 

 

Dane osób prawidłowo umocowanych do reprezentacji stron ustalono w oparciu o odpowiednią dokumentację 

formalnoprawną (np. umowa spółki cywilnej, odpis KRS, pełnomocnictwa, dalsze pełnomocnictwa, dokumenty 

stwierdzające tożsamość), ………………………………………… 

których odpisy załączono w skład dokumentacji Umowy. 

  
o następującej treści:   

 

§ 1 

Podstawa prawna zawarcia umowy 

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie …………….., na podstawie art. 
………. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze 
zm.),. 

2. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  
o zamówienie publiczne nr ……………………. 

 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania 
pn. Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na 
podstawie i w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej „PFU”) stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy, obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania (ETAP 
I-III umowy), wykonanie robót budowlanych (ETAP IV umowy) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie 
wykonywania robót budowlanych (ETAP V umowy). 
 

Realizacja umowy następować będzie w Etapach i zakresach określonych poniżej: 
a) ETAP I umowy – opracowanie koncepcji rozwiązań materiałowych, elementów wyposażenia i 

urządzeń.  
 

b) ETAP II umowy – opracowanie projektu budowlanego PZT, PA-B i PT: 
1) opracowanie projektu budowlanego z podziałem na następujące elementy: projekt zagospodarowania 

terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PA-B) oraz projekt techniczny (PT); 
2) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględnianej w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 
3) opracowanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru (jeżeli wymagane); 
4) sporządzenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów oraz uzyskanie decyzji 

o wycince drzew; 
5) uzyskanie z Działu Utrzymania Ruchu oraz Działu Informatyzacji PWr technicznych warunków 

przyłączenia (twp) oraz innych niezbędnych uzgodnień bądź ich aktualizacja; wnioski o wydanie twp 
Wykonawca składa się do Działu Inwestycji i Remontów; 

6) opracowanie raportu w sprawie oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji środowiskowej 
(jeżeli wymagane), 

7) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, ekspertyz, akceptacji, uzgodnień, zatwierdzeń i 
zezwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań właściwych organów 
i  innych wymaganych szczegółowymi przepisami, w tym Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych 
(jeżeli  wymagany) oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub innego właściwego 
organu jeśli ten przejmie to kompetencje; 
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8) uzyskanie/opracowanie innych uzgodnień/dokumentów niezbędnych na tym etapie realizacji działań 
projektowych, jak również uzyskanie uzgodnienia jednostek zewnętrznych dot. m.in. sieci, przyłączy, 
uzbrojenia podziemnego,  

9) uzyskanie akceptacji Zamawiającego ww. dokumentów; 
10) sporządzenie wniosku o pozwolenia na budowę na realizację robót budowlanych, złożenie kompletnego 

wniosku wraz z załącznikami do właściwego organu administracji publicznej oraz przekazanie do 
Zamawiającego kopii ww. wniosku z potwierdzeniem  jego wpłynięcia do organu administracji. 

 

c) ETAP III umowy – opracowanie projektów wykonawczych: 
1) uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 

dla zadania pn.: Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą techniczną 

2) opracowanie projektów wykonawczych poszczególnych branż; 
3) opracowanie przedmiarów robót; 
4) opracowanie projektu wyposażenia meblowego oraz technicznego wraz z uwzględnieniem ich 

wymiarów 

5) opracowanie kosztorysów inwestorskich wykonanych metodą uproszczoną i szczegółową; 
6) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 
7) opracowanie projektu nasadzeń zastępczych; 
8) wykonanie innych opracowań niezbędnych na tym etapie realizacji prac projektowych; 
9) uzyskanie akceptacji Zamawiającego ww. dokumentów zgodnie z §3 ust. 12 niniejszej umowy 

 

d) ETAP IV umowy - realizacja robót budowlanych:  
1) wykonanie badań archeologicznych terenu (jeśli zakres badań wykonanych przez Zamawiającego będzie 

niewystarczający); 
2) wykonanie wycinki drzew ; 
3) realizacja robót budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji stworzonej w ramach ETAPU -III 

umowy; 
4) uzyskanie odpowiednio ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie albo 

zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o  zakończenia budowy; 
5) opracowanie dokumentacji powykonawczej budowlanej; 

 

W zakres umowy wchodzi dostawa i montaż całości wyposażenia wskazanego w PFU. 
 

e) ETAP V umowy - pełnienie nadzoru autorskiego:  
1) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji określonej w ETAPIE IV umowy, 

2. Integralną część umowy stanowią: 
a) Specyfikacja Warunków Zamówienia – zał. nr 1, 
b) Program Funkcjonalno-Użytkowy – zał. nr 2, 
c) Oferta Wykonawcy – zał. nr 3, 
d) Druk oświadczenia podwykonawcy o częściowym rozliczeniu – zał. nr 4, 
e) Druk oświadczenia podwykonawcy o całkowitym rozliczeniu – zał. nr 5, 
f) Karta zatwierdzenia materiału (wzór) – zał. nr 6, 
g) Specyfikacja sprzętu i wyposażenia (wzór) – zał. nr 7, 
h) Wykaz urządzeń i wyposażenia (wzór) – zał. nr 7a, 
i) Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP na budowie – zał. nr 8, 
j) Karta sprawowania nadzoru autorskiego (wzór) – zał. nr 9, 
k) Oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo   Zamówień 

Publicznych – zał. nr 10. 
l) Standardy dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych na Politechnice Wrocławskiej – zał. nr 11 

m) Standardy dokumentacji powykonawczej dla zadań realizowanych na Politechnice Wrocławskiej – zał. nr 12 

n) Standard dostępności architektonicznej i urbanistycznej Politechniki Wrocławskiej - zał. nr 13 

 

 

 

§ 3 

Dokumentacja projektowa (I, II i III ETAP umowy) 
 

1. Wykonawca opracuje koncepcję przedstawiającą rozwiązania projektowe obiektu z uwzględnieniem założeń 
PFU wraz z załącznikami, na warunkach przedstawionych w postępowaniu o zamówienie publiczne.  
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Koncepcja zawierać będzie: 
a) elewacje budynku, 
b) wizualizacje obiektu w formacie 3D 

c) proponowane rozwiązania materiałowe w postaci Kart Zatwierdzenia Materiału (zał. nr 6)   
d) propozycje dotyczące zastosowanych urządzeń i instalacji w postaci Kart Zatwierdzenia Materiału (zał. nr 6)   
e) rozwiązania dotyczące elementów wyposażenia w postaci Kart Zatwierdzenia Materiału (zał. nr 6)   

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlanego (PT PA-B, PZT) zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Zamawiający nie dopuszcza wspólnej oprawy elementów projektu budowlanego. Po sporządzeniu Projektu 
Technicznego (PT) Wykonawca  ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie projektanta i 
oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu PT na wzorze właściwego organu administracji 
publicznej. 

3. Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zostaną 
zgodnie z aktami prawnymi ogólnie obowiązującymi przy projektowaniu, w tym Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

4. Jeżeli w budynku przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, 
urządzeń oddymiających lub urządzeń zapobiegających zadymieniu, wymagane jest opracowanie scenariusza 
pożarowego zgodnie z  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023r. 
w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 
projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej. 

5. Kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych wykonany zostanie metodą kalkulacji uproszczonej 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. r w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. W 
kosztorysach przyjęte zostaną rynkowe ceny materiałów, co w przypadku wątpliwości Wykonawca będzie 
zobowiązany udowodnić (np. przedkładając ofertę dostawcy lub fakturę pro forma). 

6. Wykonawca wykona koncepcję, projekt budowlany i kompletne projekty wykonawcze niezbędne do realizacji 
inwestycji, w tym w szczególności: 

a) projekt zagospodarowania terenu, 
b) projekt obiektu: 
 - architektoniczny, 
 - konstrukcji z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi, 
 - wszelkich instalacji w obiekcie,  
 - wystroju i wyposażenia wnętrz  oraz systemu identyfikacji wizualnej zgodnie ze standardami PWr (dla 

całego obiektu), 
 - obliczenia hałasu od instalacji i urządzeń w budynku i na zewnątrz na potwierdzenie, że nie zostaną 

przekroczone dopuszczalne jego poziomy (Wykonawca weźmie pod uwagę instalacje i urządzenia 
wytwarzające hałas w sąsiednich budynkach, jeśli będzie to konieczne dokona kontrolnych pomiarów 
hałasu), 

c) w zakresie przyłączenia obiektu projekt sieci i przyłączy (nowe, przełożenia), 
d) projekty, rozwiązania wynikające z warunków i uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, 
e) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku, 

7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmować będzie wszystkie rozwiązania niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu. O ile konieczne będzie wykonanie prac poza terenem objętym decyzją o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (np. wykonanie sieci i przyłączy, wykonanie drogi ppoż. i włączenie jej 
do istniejących dróg, itp.), Wykonawca uwzględni w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy odpowiednie 
rozwiązania i uzyska niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozwolenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektów wykonawczych zgodnie z decyzją o pozwoleniu 
na budowę, prawem budowlanym, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy techniczno-budowlanej, fachową 
wiedzą, obowiązującymi normami, przepisami dozoru technicznego, przepisami bhp i ppoż., w zakresie ochrony 
środowiska oraz innymi przepisami prawa polskiego. 

9. Starając się o uzyskanie uzgodnienia wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie 
optymalne dla zachowania istniejącego drzewostanu (dokona odpowiedniej analizy). Wykonawca wykona 
projekt przesadzeń i nasadzeń zastępczych drzew, o ile przesadzenia, nasadzenia zastępcze będą możliwe. 
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Wszelkie nasadzenia i przesadzenia wcześniej uzgodnione zostaną przez Wykonawcę z Zamawiającym. 
Zamawiający dopuszcza nasadzenia zastępcze na innych działkach Zamawiającego (po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego) lub na działkach osób trzecich zgodnie z decyzją administracyjną uzyskana przez Wykonawcę. 
Opłaty administracyjne za wycinkę drzew ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za realizację 
robót budowlanych. 

10. W dokumentacji Wykonawca wskaże wszystkie wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe zgodnie z obowiązującą 
Polską Normą PN-ISO 9836:2015-12 „Właściwości użytkowe w budownictwie — Określenie i obliczanie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

11. W ramach projektów wykonawczych Wykonawca wyliczy roczne koszty eksploatacji obiektu z rozbiciem na 
koszty istotne, np. poszczególnych mediów, wywozu nieczystości, środków czystości, konserwacji podłóg i 
innych wymagających tego elementów, czyszczenia elewacji, serwisowania instalacji i urządzeń, inne (netto i 
brutto). 

12. Ustala się następującą procedurę akceptacji koncepcji: 
a) Wykonawca składa koncepcję wraz z rozwiązaniami materiałowymi do akceptacji przez Zamawiającego 

(tj. Dział Inwestycji i Remontów) w terminie określonym w § 5 ust. 1 lit. a) pkt 1 niniejszej umowy, w 
wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej na nośniku typu pendrive (w wersji edytowalnej i w wersji 
nieedytowalnej) 

b) jednostka wewnętrzna Zamawiającego, o której mowa powyżej,  zaakceptuje koncepcję lub wniesie 
pisemne uwagi do przedłożonej koncepcji w ciągu 15 dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę 
wniosku wraz z koncepcja, 

c) w przypadku uwag, o których mowa w literze c) niniejszego ustępu Wykonawca przedłoży poprawioną 
koncepcję Zamawiającemu w terminach określonych przez Zamawiającego, nie krótszych niż 5 dni 
roboczych oraz w ilościach wskazanych w lit. a) niniejszego ustępu, 

d) procedura akceptacji przewidziana w pkt. c - d niniejszego ustępu powtarzana jest aż do uzyskania przez 
Wykonawcę ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego, 

13. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kubatury obiektu określonej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
(PFU) w zakresie ±15%, pod warunkiem że: 
a) zmiana nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność obiektu ani na spełnienie wymagań określonych w PFU, 
b) zmiana zostanie uzgodniona z Zamawiającym w formie pisemnej przed jej wprowadzeniem, 
c) zmiana nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, chyba że Zamawiający wyrazi na to 
uprzednią, pisemną zgodę, 
d) zmiana będzie zgodna z przepisami prawa oraz uzyskanymi decyzjami administracyjnymi i pozwoleniami. 
 

14. Ustala się następującą procedurę akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej: 
1) projekt budowlany, tj.: projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PA-B) 

oraz projekt techniczny (PT) (przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę) oraz 
wielobranżowe projekty wykonawcze (PW) muszą uzyskać akceptację przez poniższe jednostki wewnętrzne 
Zamawiającego, tj.:  
Użytkownik 

Dział Utrzymania Ruchu, 
Dział Zarządzania Obiektami, 
Dział Dostępności, 
Dział BHP,  
Zespół Inspektorów ds.  Ochrony Przeciwpożarowej, 
Dział Informatyzacji, 
Dział Inwestycji i Remontów. 
Jednostki jw. analizują dokumentację pod kątem zgodności z zapisami niniejszej umowy, założeniami  
do projektowania, wydanymi warunkami i wymaganiami Zamawiającego. 
Wykonawca przedłoży do siedziby Działu Inwestycji i Remontów dokumentację do akceptacji w wersji 
papierowej (2 egzemplarze) oraz w wersji cyfrowej (2 egz. w wersji edytowalnej na dwóch nośnikach i 2 
egz. w wersji nieedytowalnej). 

2) Wykonawca składając komplet dokumentacji projektowej do akceptacji uwzględni czas potrzebny  
na jej sprawdzenie i analizę oraz ewentualne wniesienie poprawek lub zmian wskazanych przez jednostki 
Zamawiającego. Ustala się, że czas weryfikacji dokumentów Wykonawcy przez wszystkie jednostki 
wewnętrzne Zamawiającego, o których mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu, nie będzie dłuższy niż 15 dni 
robocze. 

3) Akceptacja następuje poprzez złożenie podpisu przez kierownika danej jednostki organizacyjnej 
Zamawiającego (lub jej przedstawiciela) na formularzu akceptacji sporządzonym w układzie tabelarycznym. 
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4) W razie niezgodności przedłożonej dokumentacji z PFU, wydanymi warunkami lub wymaganiami 
Zamawiającego jednostka organizacyjna Zamawiającego, która tą niezgodność stwierdzi, odmawia 
akceptacji. Odmowa akceptacji następuje w formie pisemnej i zawierać winna uzasadnienie. 

5) W razie odmowy akceptacji Wykonawca winien niezwłocznie dokonać takich zmian przedmiotu umowy,  
aby dokumentacja była zgodna w zakwestionowanych obszarach z wytycznymi do projektowania, wydanymi 
warunkami oraz wymaganiami Zamawiającego. 

6) Po wprowadzeniu zmian do dokumentacji Wykonawca ponownie przedłoży dokumentację do siedziby 
Działu Inwestycji i Remontów. 

7) Dział Inwestycji i Remontów dokonując ponownej akceptacji zgodnie z ust. 14 pkt 4 niniejszego paragrafu 

w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia skorygowanej dokumentacji. W razie odmowy akceptacji 
procedura akceptacji przewidziana w ust. 14 pkt 4 – 5 niniejszego paragrafu powtarzana jest aż do uzyskania 
przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego. Do procedury opisanej w niniejszym punkcie terminu 
wskazanego w ust. 14 pkt. 2 zd. 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się.  
Akceptacja, o której mowa w niniejszym ustępie nie oznacza odbioru tej części dokumentacji bez zastrzeżeń. 

15. Dokumentację projektową należy opracować w sposób czytelny. Opisy należy wykonać w języku polskim 
pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych – dotyczy to również przedmiarów robót i 
kosztorysów inwestorskich). Każdy rysunek ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego. 

16. W dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz 
obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 
Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 
niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem oraz podaniem wszystkich niezbędnych 
parametrów. 

17. W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby, materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie wymagane prawem atesty i certyfikaty. 
Wyroby zaliczane do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w 
dokumentacji projektowej po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

18. Przekazana dokumentacja będzie skoordynowana międzybranżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń przyjętych rozwiązań, opinie, uzgodnienia, 
zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. 

19. W dokumentacji projektowej należy podać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją 
przedmiotu umowy. Zamawiający informuje, że Wykonawca robót zobowiązany będzie do postępowania z 
odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach a także z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest; powyższe należy odpowiednio zapisać w 
dokumentacji projektowej. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu koncepcyjnego i budowlanego (PA-B, PZT, PT) zgodnie 
z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz.U.2024 poz. 1411) i wytycznymi zawartymi w „Standardzie dostępności architektonicznej 
i urbanistycznej Politechniki Wrocławskiej” 

 

 

§ 4 

Roboty budowlane (ETAP IV umowy) 
 

1. Przedmiot umowy opisany jako ETAP IV umowy obejmujący roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać zgodnie z: zakresem określonym w zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB) wykonaną w 
ramach realizacji niniejszej umowy, niniejszą umową, decyzją o pozwoleniu na budowę, prawem budowlanym, 
obowiązującymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami i normami. Każda zmiana sposobu (metody) 
wykonania robót proponowana przez Wykonawcę, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego po pisemnym 
zaakceptowaniu jej przez nadzory: autorski i inwestorski. Wniosek Wykonawcy o zmianę musi zawierać 
pozytywną opinię projektanta i nadzoru inwestorskiego wraz z jej kwalifikacją w rozumieniu zapisów art. 36a 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania dokumentacji projektowej wyłącznie na potrzeby realizacji 
przedmiotu umowy.  
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3. Po zakończeniu realizacji robót budowlanych Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację 
powykonawczą spełniającą wymogi art. 57 Prawa budowlanego, a także wymagania opisane w PFU obejmującą 
wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robót. Dokumentacja powykonawcza przed złożeniem 
Zamawiającemu powinna uzyskać pisemną akceptację Inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych 
branż oraz nadzoru autorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania standardów Zamawiającego 
dotyczących formy opracowania dokumentacji powykonawczej, tj. DIR.III.DP_Standardy dokumentacji 
powykonawczej, stanowiących załącznik nr 12 do niniejszej umowy 

4. Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlano-montażowych wszelkich branż budownictwa, robót 
rozbiórkowych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn, urządzeń oraz wyposażenia 
meblowego stałego, wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie opisanym w PFU oraz wytycznych 
Zamawiającego na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy 
przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty jw. i przekazać je Zamawiającemu zgodnie 
z niniejszą umową, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi 
przepisami i normami, jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest realizacja umowy na podstawie udzielonych przez Zamawiającego 
upoważnień/pełnomocnictw, w oparciu o wielobranżową dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. 

6. Przedmiot IV ETAPU umowy oznacza: 

a) wykonanie prac określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z uzyskaniem bezwarunkowego odbioru 
robót budowlanych przez Zamawiającego oraz  

b) uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo  
zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

7. Pozwolenie na użytkowanie oznacza obowiązek uzyskania przez Wykonawcę, na podstawie udzielonych przez 
Zamawiającego upoważnień/pełnomocnictw oraz na podstawie dokumentacji projektowej uzyskanej 
i przygotowanej przez Wykonawcę, ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie obiektu, 
powstałego na skutek wykonania robót budowlanych. 

8. Ostatecznym zgłoszeniem zakończenia wykonywania robót budowlanych w rozumieniu niniejszej umowy, o 
którym mowa w ust. 6 lit. b niniejszego paragrafu, jest zgłoszenie ich zakończenia do właściwego organu nadzoru 
budowlanego oraz uzyskanie odpowiednio decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo stanowiska w sprawie 
braku zgłoszenia sprzeciwu lub upływ terminu do jego zgłoszenia (w zależności od tego, które z tych zdarzeń 
będzie wcześniejsze). 

 

§ 5 

Terminy wykonania 

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy: 

a) ETAP I umowy: 

1) Koncepcja zostanie wykonana  w terminie do ……………. liczonym od daty zawarcia niniejszej umowy.  

b) ETAP II umowy – kompletny projekt budowlany wraz potwierdzeniem złożenia do właściwego organu 
wniosku o pozwolenie na budowę oraz ze wszystkimi opracowaniami wskazanymi w § 2 ust. 1 lit. b umowy 
przekazane zostaną Zamawiającemu w terminie do …. miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru ostatecznej koncepcji objętej Etapem I umowy, 

c) ETAP III umowy - projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), projekty przyłączy i inne niezbędne 
opracowania określone w § 2 ust. 1 lit. c umowy wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę 
przekazane zostaną Zamawiającemu w terminie do ….. miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru ostatecznej koncepcji objętej Etapem I umowy. 

d) ETAP IV umowy – wykonanie budynku C23- Centrum Rowerowego oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji 
pozwolenia na użytkowania obiektu zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust. 1 lit. d umowy do dnia 
……………., w tym: zakończenie realizacji robót budowlanych do dnia ………………… 

e) ETAP V umowy – nadzór autorski sprawowany będzie w terminie realizacji ETAPU IV umowy. 

2. Za termin zakończenia ETAPU I umowy, określonego w § 2 ust. 1 lit. a uważa się dzień podpisania 
przez Zamawiającego akceptującego protokołu odbioru częściowego wykonania ostatecznej koncepcji.  

 

3. Za termin zakończenia ETAPU II umowy, określonego w § 2 ust. 1 lit. b umowy uważa się dzień pokwitowania 
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przekazania kompletu dokumentów (albo ostatniego z nich) objętych zakresem przedmiotowego ETAPU 
Zamawiającemu pod warunkiem, że Zamawiający nie zgłosi do nich uwag. W przeciwnym razie za termin 
wykonania dokumentów jw. uważa się dzień przekazania Zamawiającemu po raz ostatni kompletu poprawionych 
dokumentów. 

 

4. Za termin zakończenia ETAPU III umowy, określonego w § 2 ust. 1 lit. c umowy uważa się dzień pokwitowania 
przekazania kompletu dokumentów (albo ostatniego z nich) objętych zakresem ETAPU Zamawiającemu pod 
warunkiem, że Zamawiający nie zgłosi do nich uwag. W przeciwnym razie za termin wykonania dokumentów jw. 
uważa się dzień przekazania Zamawiającemu po raz ostatni kompletu poprawionych dokumentów. 

 

5. Za termin zakończenia IV ETAPU umowy,  określonego w § 2 ust. 1 lit. d umowy uważa się: 
a) dzień protokolarnego odbioru końcowego, albo 

b) dzień protokolarnego przekazania Zamawiającemu zaświadczenia o ostateczności decyzji pozwolenia na 
użytkowanie,  

w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 
6. Termin zakończenia V ETAPU umowy, określonego w § 2 ust. 1 lit. e umowy uważa się termin zakończenia IV 

ETAPU umowy,  o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. 
 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w formie ryczałtu w wysokości:  
kwota umowna brutto: ………… zł (słownie: …………………………. I …/100),  
w tym netto: ………….. zł (słownie: ……….. i …/100) oraz VAT (23%): ……… zł (słownie: ……………………. 
i …/100), 
na którą to kwotę składają się odpowiednio: 

a) wykonanie ETAPU I umowy - w wysokości 0,25% wynagrodzenia całkowitego 

b) wykonanie ETAPU II umowy - w wysokości 2,25% wynagrodzenia całkowitego 

c) wykonanie ETAPU III umowy– w wysokości 2,25% wynagrodzenia całkowitego 

d) wykonanie ETAPU IV umowy – w wysokości 94,50% wynagrodzenia całkowitego 

e) wykonanie ETAPU V umowy -  w wysokości 0,75% wynagrodzenia całkowitego 

 

Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie koszty potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy 
określonego w § 2 niniejszej umowy i  będzie podlegać waloryzacji na zasadach określonych w §22 umowy. 
Kwota umowna brutto obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z 
właściwych przepisów. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia, gdy konieczność wykonania 
dodatkowych prac wynikła z błędów w wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, jak i wówczas, 
gdy koszty lub dodatkowe koszty wynikły z przyjętych przez Wykonawcę w tej dokumentacji rozwiązań. 

2. Kwota umowna obejmuje wszystkie nakłady i koszty wyliczone w oparciu o zakres określony w niniejszej 
umowie, w PFU, wynikające z dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisów, fachowej wiedzy, 
oględzin własnych obiektu i terenu budowy, uzyskanych uzgodnień oraz decyzji i zgłoszeń. Kwota brutto 
umowy uwzględnia m.in. koszty następujących robót i usług:  

a) koszty odkrywek, opinii i ekspertyz branżowych, 
b) koszt prac projektowych, w tym przeniesienia praw autorskich oraz uzgodnień, 
c) koszt pełnienia nadzoru autorskiego wielobranżowego, 
d) koszt wykonania robót budowlanych, w tym koszty zakupu materiałów i urządzeń, 
e) koszty związane z wycinką lub przesadzeniem zieleni, w tym opłaty administracyjne za wycinkę drzew, 
f) koszt wynagrodzenia podwykonawców i pracowników Wykonawcy, 
g) koszt ogrzewania umożliwiający prowadzenie robót w okresie zimowym, koszt wody i energii elektrycznej,  
h) koszty dokonywania niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń, itp., 
i) ubezpieczenie prowadzenie prac projektowych i terenu budowy (w zakresie i na zasadach określonych w §12 

niniejszej umowy), 
j) koszty powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,  
k) koszty organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy, oświetlenia, ochrony i zabezpieczenia terenu 

budowy oraz prowadzonych robót, 
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l) koszty tłumaczeń licencji, instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji na język polski, 
m) koszty przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, koszty rozbiórek, koszty składowania urobku i gruzu 

na składowisku odpadów, koszty wywozu i utylizacji odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach i  Rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest 
zobowiązany do dokumentowania utylizacji odpadów z rozbiórek zgodnie z przepisami przywołanej wyżej 
ustawy, a także w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U z 2004r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i pracy z 
dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów 
i przestrzegania przy zabezpieczeniu sieci ciepłowniczej zasad wynikających z obowiązujących przepisów, w 
szczególności z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, koszty przeprowadzenia niezbędnych badań 
archeologicznych, a także koszty obsługi geodezyjnej, geologicznej oraz saperskiej, 

n) koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, analiz, ekspertyz i opłat z tym związanych, 
o) koszty konieczne do prawidłowego wykonania robót budowlanych, w tym również uzupełniających 

rysunków warsztatowych lub projektów wykonawczych,  
p) koszty zakupu materiałów, zakupu lub wynajmu sprzętu budowlanego, zakupu urządzeń, wyposażenia 

(stałego i ruchomego), w tym meblowego z wyłączeniem mebli biurowych, których dostawa nie stanowi 
przedmiotu niniejszej umowy, a także wypłat wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy, 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 

q) wszelkie inne koszty niezbędne dla osiągnięcia celu niniejszej umowy w szczególności koszty związane 
z  przełożeniem i naprawą uszkodzonych sieci uzbrojenia terenu budowy oraz sąsiednich, 

r) szkolenie przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego, 
s) koszty wszelkich innych wyżej niewymienionych opłat administracyjnych, koniecznych do poniesienia w 

związku z realizacją przedmiotu umowy 

t) koszt wszelkich licencji uprawniających do użytkowania sprzętu i instalacji zgodnie z wymogami PFU, 
w tym bezterminowych licencji na oprogramowania i upoważniających do aktualizacji oprogramowania, 
plików źródłowych do oprogramowania i haseł dostępu. 

3. Podwyższenie stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian w 
obowiązujących przepisach nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy brutto, a 
odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia netto oraz kwota podatku VAT. Obniżenie stawki podatku od 
towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze: zmian w obowiązujących przepisach, wydania 
decyzji określającej niższą obowiązującą stawkę podatku VAT, wydania przez odpowiedni organ zaświadczenia 
potwierdzającego, że dany sprzęt przeznaczony jest do placówki oświatowej lub zwolnienie z VAT nie stanowi 
podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia 
brutto oraz kwota podatku VAT.  

4. Jeżeli zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej wydane zostanie po wystawieniu przez Wykonawcę 
faktury i/lub po jej zapłaceniu przez Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia 
faktury korekty i do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia na rachunek bankowy Zamawiającego podany 
w niniejszej Umowie.    

5. Z chwilą wystąpienia podstawy do  zmiany, o której mowa w ust. 3 powyżej  (tj. z chwilą: wejścia w życie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających stawkę podatku VAT pozostającą w związku z 
realizacją przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji określającej niższą stawkę podatku VAT, 
wydania przez odpowiedni organ zaświadczenia potwierdzającego, że dany sprzęt przeznaczony jest do 
placówki oświatowej lub z chwilą zwolnienia z VAT) następuje ona automatycznie. Celem potwierdzenia 
dokonanej zmiany Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do niniejszej umowy zmieniający wynagrodzenie, o 
którym mowa w ust. 1 powyżej, Jednocześnie Strony zgodnie oświadczają, że ewentualny brak zawarcia tego 
aneksu nie wpłynie na skuteczność zmiany, o której mowa w ust. 3 powyżej.   

 

§ 7 

Sposób rozliczenia i terminy płatności 
 

1.  Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:  
a) faktury częściowej, opiewającej na 0,25 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

wystawionej po zakończeniu ETAPU I umowy, po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu 
zaakceptowanej przez Zamawiającego ostatecznej koncepcji oraz podpisaniu przez Zamawiającego 
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protokołu odbioru częściowego dokumentacji projektowej za ten ETAP umowy; 
b) faktury częściowej, opiewającej na 2,25% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

wystawionej po wykonaniu ETAPU II umowy, po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu 
kompletnego projektu budowlanego wraz z opracowaniami wskazanymi w § 2 ust.1 lit. b umowy i 
potwierdzeniem złożenia do właściwego organu wniosku o pozwolenie na budowę oraz oraz po podpisaniu 
przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego dokumentacji projektowej za ten ETAP umowy, 

c) faktury końcowej za dokumentację projektową, opiewającej na 2,25% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 
1 niniejszej umowy, wystawionej po zakończeniu ETAPU III umowy, po przekazaniu przez Wykonawcę 
Zamawiającemu projektów wykonawczych i kompletu opracowań zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c niniejszej 
umowy wraz z oświadczeniami, wykazem opracowań i innymi dokumentami, o których mowa w niniejszej 
umowie oraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz po podpisaniu przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 17 ust. 5 niniejszej umowy. 
Faktura o której mowa w zd. 1 będzie ostatnią fakturą za dokumentację projektową. 

2. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie ETAPU IV umowy w wysokości 94,50 % wynagrodzenia określonego w 
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy będzie następować na podstawie: 
1) faktur częściowych, mających charakter przejściowy do wysokości 90% wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 
1 lit. d niniejszej umowy, wystawianych nie częściej raz na miesiąc (pod koniec każdego okresu 
rozliczeniowego), na podstawie protokołów częściowych zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski oraz 
właściwego przedstawiciela Zamawiającego, określonego w § 23 ust. 5 niniejszej umowy wraz z załącznikami: 
a) zatwierdzony protokół przerobowy, o którym mowa w ust. 3 poniżej, 
b) potwierdzenia przelewów wymagalnego wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
za roboty budowlane zafakturowane w fakturze częściowej oraz ich oświadczenia potwierdzające, że otrzymali 
oni wymagalne wynagrodzenie na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiającego umów 
(między Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą) – wg zał. nr 4 do Umowy, 
c) podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy kompletną listę podwykonawców i dalszych 
podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
d) oświadczenie Wykonawcy, że do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni podwykonawcy i 
dalsi podwykonawcy ponad tych, których zaakceptował Zamawiający, a których akceptacja była wymagana, 
e) specyfikację zawierającą wykaz wyposażenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zał. nr 7 (jeżeli 
wymagana), 
2) faktury końcowej obejmującej pozostałą część wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 lit. d niniejszej umowy, 
wystawionej zgodnie z właściwymi przepisami odrębnymi wraz z załącznikami: 
a) kopia protokołu odbioru końcowego robót, 
b) potwierdzenia przelewów całości wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za 
roboty budowlane oraz ich oświadczenia potwierdzające, że otrzymali oni całe wynagrodzenie na podstawie 
odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (między Wykonawcą i podwykonawcą lub 
podwykonawcą i dalszym podwykonawcą) – wg zał. nr 5 do niniejszej umowy, 
c) podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy kompletną listę podwykonawców i dalszych 
podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
d) oświadczenie Wykonawcy, że do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni podwykonawcy i 
dalsi podwykonawcy ponad  tych, których zaakceptował Zamawiający, a których akceptacja była wymagana, 
e) zatwierdzony protokół przerobowy, 
f) specyfikacja zawierającą wykaz wyposażenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej 
umowy (jeżeli wymagana). 

3. W protokole przerobowym robót Wykonawca wskaże wartość wykonanych (przerobionych) robót w danym 
okresie rozliczeniowym w rozbiciu na elementy robót. Wartości wykonanych robót wg przerobu sumuje się.  
Tak sporządzony protokół przerobowy robót podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez właściwego Inspektora 
Nadzoru, a następnie właściwego przedstawiciela Zamawiającego, określonego w § 23 ust. 5 niniejszej umowy  
w ciągu 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Strony zgodnie przyjmują, że takie zatwierdzone zestawienie  
robót w formie protokołu przerobowego służy do oszacowania przejściowych płatności dla Wykonawcy i nie 
stanowi w żadnym wypadku: przyjęcia, potwierdzenia lub odbioru robót w rozumieniu niniejszej umowy, co 
zostanie wpisane w treści protokołu przerobowego robót. 

Protokół przerobowy robót każdorazowo zawierać będzie: 

1) wartość robót wg umowy, 
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2) wartość robót narastająco od początku realizacji przedmiotu umowy aż do końca okresu rozliczeniowego 
włącznie, 

3) wartość robót w okresie rozliczeniowym, 

4) procentowe zaawansowanie robót od początku ich wykonywania aż do końca okresu rozliczeniowego 
włącznie, 

5) procentowe zaawansowanie robót w okresie rozliczeniowym, 

4. Złożenie faktury za Etap IV umowy bez któregokolwiek z załączników wymienionych w  ust.2 pkt 1 lub 2 
niniejszego paragrafu nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura 
zostanie zapłacona w terminie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, liczonym od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu ostatniego z załączników do faktury. 

5. Jeżeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest całościowo lub 
częściowo w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenia o 
potrąceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem doręczenia oświadczenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a także wraz z pisemnym potwierdzeniem podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, iż dokonane potrącenie potwierdza. Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami  nie będą ostateczne (brak będzie w ogóle oświadczeń o otrzymaniu wymagalnego 
wynagrodzenia lub będą one częściowe) Zamawiający może zatrzymać z dowolnej faktury lub faktur 
Wykonawcy część wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 równą wysokości spornej lub niezapłaconej 
kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, przez np. akceptujące oświadczenie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sądowy lub potwierdzenie dokonania zapłaty. 
Art. 447 ust. 2 pkt 1  uPZP stosuje się odpowiednio. Zamawiający może również na podstawie art. 465 ust. 5 
uPZP oraz zapisu § 15 ust. 14 niniejszej umowy i na zasadach tam określonych dokonać zapłaty bezpośredniej na 
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokonać złożenia świadczenia do depozytu sądowego. 

6. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie ETAPU V umowy w wysokości 0,75 % wynagrodzenia określonego w 
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy będzie następować na podstawie: 
a) faktur częściowych, wystawianych po zakończeniu każdego dwumiesięcznego okresu realizacji robót 

budowlanych IV ETAPU umowy, przy czym łączna wysokość dwumiesięcznych płatności przejściowych 
nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 lit. e umowy.  
Wysokość płatności w każdym okresie rozliczeniowym realizacji nadzoru autorskiego nie może przekroczyć 
części wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 lit. e umowy obliczonego według wzoru: 

 Wna(c) x 90%IKRB(k) = Wna(k) 

 

gdzie: 
Wna (c) – oznacza całkowite wynagrodzenie za nadzór inwestorski określone w §6 ust.1 lit. e; 
IKRB (k) – oznacza ilość dwumiesięcznych okresów rozliczeniowych realizacji robót budowlanych IV 
ETAPU umowy; 
Wna (k) – oznacza maksymalną wysokość wynagrodzenia za okres rozliczeniowy brutto za pełny 
dwumiesięczny okres rozliczeniowy realizacji usługi. 

  

W wypadku realizacji usługi przez jedynie część okresu rozliczeniowego, wynagrodzenie maksymalne 
przejściowe za jej wykonywanie w tym okresie rozliczeniowym rozliczane będzie proporcjonalnie do ilości 
dni okresu rozliczeniowego, przez które usługa ta była wykonywana, w stosunku do ilości dni w tym okresie 
rozliczeniowym. Do faktur przejściowych dołączone zostaną karty nadzoru autorskiego za ten okres 
rozliczeniowy (wg za łącznika nr 9 do umowy) zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 

b) faktury końcowej obejmującej pozostałą część wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 lit. e niniejszej 
umowy. Wystawienie faktury końcowej za nadzór autorski możliwe będzie po wprowadzeniu 
Zamawiającego w posiadanie obiektu przez Wykonawcę robót budowlanych. Faktura ta opiewać będzie na 
kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wynagrodzeniem, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. e niniejszej umowy 
a sumą wartości faktur wystawionych zgodnie z lit. a niniejszego ustępu. Do faktury końcowej dołączona 
zostanie karta nadzoru autorskiego za ten okres rozliczeniowy (wg załącznika nr 9 do umowy) 
zatwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 

7. Wszelkie faktury wystawiane przez Wykonawcę Zamawiającemu będą wystawiane odrębnie dla każdego z etapów 
realizacji niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTÓW PWR 
Nr w rep.: W/0180/142/2025

Znak sprawy: R/DPN/ZKO/0181/1283/2025
r. pr. Renata Siekanko (akceptacja formalno-prawna)
Politechnika Wrocławska



 

 12 

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury (treść opisu faktury – nazwa towaru Wykonawca uzgodni 
wcześniej z Zamawiającym) wraz z kompletem prawidłowo sporządzonych załączników wymaganych zgodnie 
z niniejszą umową. Złożenie faktury bez któregokolwiek z załączników wymaganych zgodnie z niniejszą umową, 
wystawionej niezgodnie z przepisami odrębnymi lub o treści niezgodnej z niniejszą umową nie powoduje 
powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 
dni liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z załączników i/lub od daty doręczenia 
Zamawiającemu faktury korygującej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 

9. Zamawiający oświadcza, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

10. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej 
umowie, po jego pozytywnej weryfikacji z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników 
VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

11. W przypadku braku na dzień realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczeń rachunku bankowego 
Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, Zamawiający może nie przystąpić do 
realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na „białą listę” lub do czasu wskazania przez Wykonawcę 
alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na „białą listę”. Wskazanie nowego rachunku bankowego pod 
rygorem nieważności musi nastąpić na piśmie. Do czasu wpisania rachunku bankowego na „białą listę” lub 
pisemnego wskazania numeru rachunku na niej ujętego ulegają zawieszeniu wszystkie terminy płatności 
wszelkich zobowiązań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy bez 
względu na ich wartość. Wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w 
tym odsetek za wydłużony termin płatności. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił 
swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę. 

12. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej 
umowy. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzającym wymaga od Wykonawcy złożenia pisemnego oświadczenia 
pod rygorem nieważności i doręczenia go na adres wskazany w § 23 ust. 2 niniejszej umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań 
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających nie tylko z niniejszej umowy. Wykonawca nie 
jest uprawniony do przedstawiania do potrącenia swych należności i zobowiązań w stosunku do Zamawiającego 
wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej. Ograniczenie 
nie dotyczy przekazywania faktur za pośrednictwem platformy, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym. 

15. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* podatnikiem VAT czynnym i posiada numer NIP wskazany w komparycji 
umowy. 

16. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla jego rozliczeń podatkowych w Polsce jest Urząd  
Skarbowy……………… 

17. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w komparycji umowy numer rachunku rozliczeniowego jest 
rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (*w przypadku czynnego 
podatnika VAT). 

18. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu na piśmie wszelkich zmian 
dotyczących jego statusu podatkowego, właściwości urzędu skarbowego, czy zmiany rachunku do rozliczeń. 

19. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzedzającej dokonanie takiego 
przelewu. 

20. W fakturze i dokumentach rozliczeniowych, Wykonawca zobowiązuje się powołać na numer w Centralnym 
Repozytorium Kontraktów nadany przez Zamawiającego. 

21. Wynagrodzenie będzie zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 
108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na fakturze wystawionej przez Sprzedawcę 
będzie adnotacja MPP (Mechanizm podzielonej płatności). ** 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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** Dotyczy towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy  
o podatku od towarów i usług (załącznik nr 15  do ustawy)  

§ 8 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

 

1. Zamawiający wyda Wykonawcy na jego żądanie odpowiednie upoważnienia/pełnomocnictwa niezbędne 
do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień, czy zapewnień dostawy i odbioru mediów. 
Upoważnienia/pełnomocnictwa przygotowuje Zamawiający na podstawie informacji o osobie i żądanym 
zakresie umocowania, przekazanych przez Wykonawcę, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. 

2. W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) wydania – na wniosek Wykonawcy - odpowiednich upoważnień/pełnomocnictw, 
b) współdziałania w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie. 

3. Zamawiający jest uprawniony do:  
a) bieżącej kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy,  

w szczególności ich zgodności z umową, PFU, dokumentacją projektową, ich terminowości, stanu 
zaawansowania, jakości oraz użytych materiałów i urządzeń, 

b) wglądu w wykonywane prace w zakresie określonym w § 2 umowy, a Wykonawca jest zobowiązany 
to umożliwić w każdym czasie Zamawiającemu lub osobom przez niego wskazanym,  

c) zlecenia sprawdzenia dokumentacji projektowej stanowiącej I, II i III ETAP umowy lub jej elementów 
osobom trzecim. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty 
wykonania ETAPU III umowy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 
przekazać teren budowy Wykonawcy w innym terminie, niż określony w zdaniu 1 niniejszego ustępu. Od dnia 
przekazania terenu budowy Wykonawca jest jego dzierżycielem. 

5.  Zamawiający ustanowi branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających określone prawem 
uprawnienia do nadzorowania prawidłowości wykonania robót. Wykaz ustanowionych przez Zamawiającego 
Inspektorów nadzoru wraz z urzędowo wymaganymi dokumentami Zamawiający przedstawi Wykonawcy przed 
dniem zgłoszenia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. 

6. O zmianie osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru w danej branży i ustanowieniu innego Inspektora, 
Zamawiający każdorazowo powiadamia na piśmie Wykonawcę. 

 

 

§ 9 

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zebrania w ramach wynagrodzenia umownego wszelkich materiałów 
wyjściowych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej  
i przekazania ich Zamawiającemu wraz z dokumentacją będącą przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca uzyska i przekaże w oryginale Zamawiającemu wszelkie decyzje, opinie, akceptacje, uzgodnienia, 
zatwierdzenia, zezwolenia i certyfikaty wymagane dla dokumentacji będącej przedmiotem umowy, a wynikające 
z obowiązujących przepisów oraz wymagań właściwych organów i jednostek. Wykonawca przed wystąpieniem 
do organów i jednostek zewnętrznych uzgodni z Zamawiającym treść wystąpień – w tym celu przedłoży 
Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 3 dni roboczych, projekt pisma, wystąpienia 
wraz z załącznikami. Wykonawca uzyska również w razie konieczności niezbędną decyzję o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy lub ich zmianę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji dla przyjętych rozwiązań projektowych zgodnie 
z procedurą określoną w § 3 ust. 14 niniejszej umowy. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji 
projektowej z najwyższą starannością. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim dokumentacji 
opracowanej w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Wymóg uzyskania zgody 
nie dotyczy przekazywania całości lub części dokumentacji podwykonawcom dla celów realizacji niniejszej 
umowy. 

5. Przekazana dokumentacja projektowa będzie skoordynowana międzybranżowo i kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń przyjętych rozwiązań, opinie, 
uzgodnienia, zgody, certyfikaty i pozwolenia w zakresie wynikającym z właściwych przepisów. 

6. W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby, materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu 
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i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty wymagane przepisami 
prawa w zakresie opisanym w PFU. Wyroby zaliczane do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą 
mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. W 
wypadku gdy w PFU brak jest określenia standardu dla koniecznego do zastosowania materiału budowlanego, 
urządzenia lub elementu wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiału budowlanego, 
urządzenia lub elementu wyposażenia wysokiej jakości. 

7. W terminach ustalonych przez Zamawiającego odbywać się będą spotkania koordynacyjne obu stron umowy, 
w których Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady 
zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada 
za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w PFU, normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W ramach pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego Wykonawca będzie 
w zakresie ustalonym przez strony: 

1) stwierdzał w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z projektem budowlanym, 
projektami wykonawczymi, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) wyjaśniał wątpliwości dotyczące projektu budowlanego, projektów wykonawczych, STWiORB oraz 
uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej, 

3) na wezwanie Zamawiającego brał udział w komisjach i naradach technicznych, 
4) weryfikował i zatwierdzał Karty zatwierdzenia materiałów pod kątem zgodności zaproponowanych  

przez wykonawcę robót budowlanych parametrów materiałów i/lub wyposażenia w stosunku do parametrów 
określonych w dokumentacji projektowej. 

5) uczestniczył w odbiorach robót częściowych, zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy i 
procedurach rozruchu  
oraz badaniach materiałów i konstrukcji, 

6) oceniał wyniki szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z dokumentacją 
projektową, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

7) brał udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej zdatności 
użytkowej całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

8) uzgadniał, na wniosek Zamawiającego, możliwość wprowadzenia zmian nie odstępujących w sposób istotny  
od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji 
oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz wprowadzał zmiany w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania takiego wniosku od Zamawiającego; w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać 
wydłużony przez Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, 

9) weryfikował wnioski o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod względem jej zasadności, 
technicznych możliwości wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wpływu na decyzję pozwolenia na budowę 
oraz zakres i koszty inwestycji, w terminie do 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku. 

Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadkach wskazanych w ust. 9 dopuszczalne jest porozumiewanie się 
stron drogą elektroniczną. 

10. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy (głównego architekta lub/i projektantów 
branżowych w zależności od wymagań) na budowie lub w siedzibie Zamawiającego pełniony będzie także: 

a) na wezwanie Zamawiającego, dokonane drogą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie, 
b) na wezwanie inspektorów nadzoru dokonane telefonicznie, drogą elektroniczną potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, nie później niż w ciągu 1 dnia od wpisu do dziennika budowy 

c) według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak minimum co 20 dni, z wyłączeniem dni przestoju na 
budowie, 

d) z własnej inicjatywy projektanta. 
11. Projektant sprawujący nadzór autorski, o przewidywanym terminie pobytu na budowie będzie informował 

telefonicznie, drogą elektroniczną wskazanego przedstawiciela Zamawiającego. 
12. Projektant jest zobowiązany do udziału w odbiorach końcowych przedsięwzięcia budowlanego zrealizowanego 

 na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zarówno prowadzonych przez Zamawiającego,  
jak i przez służby zewnętrzne lub organy administracji publicznej. 

13. Każdy pobyt Wykonawcy (przedstawiciela osób sprawujących Nadzór autorski lub tych osób) na budowie musi 
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być odnotowany wpisem do dziennika budowy lub w Karcie Nadzoru Autorskiego. 

14. Wykonawca zapewni objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji Kierownika budowy  
i Kierowników robót branżowych. O zmianie osób pełniących te funkcje Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 
na piśmie załączając odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej 
izby samorządu zawodowego, oświadczenie o podjęciu obowiązków) oraz wykazując, że osoby te posiadają 
kwalifikacje i doświadczenie wymagane w postępowaniu przetargowym (o ile były wskazane). Wykonawca musi 
uzyskać pisemną zgodę na objęcie lub zmianę funkcji Kierownika budowy i Kierowników robót branżowych. 
Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
tego wniosku Zamawiającemu uznaje się za zgodę Zamawiającego.  

15. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy IV ETAPU 
umowy, z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót i dostaw materiałów z uwzględnieniem 
wymaganej technologii, czasu realizacji i terminów dostaw uzgodnionych materiałów oraz terminów wykonania 
elementów robót. 

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być uzgodniony z Zamawiającym najpóźniej do dnia 
protokolarnego przekazania terenu budowy, o którym mowa w §8 ust. 3 niniejszej umowy. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 
zadania najpóźniej w dniu zakończenia ETAPU III umowy (w wersji papierowej i elektronicznej 
w powszechnie używanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc). 

b) Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
przez Wykonawcę, zatwierdzi ten Harmonogram względnie zwróci Wykonawcy do poprawy lub 
uzupełnienia wraz z uwagami i zastrzeżeniami. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia skorygowany 
Harmonogram w przeciągu 2 dni roboczych od daty jego zwrócenia przez Zamawiającego. W razie 
opóźnienia w ponownym przedłożeniu Harmonogramu bądź braku jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, Zamawiający opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy, który stanie się wiążący dla 
Wykonawcy. 

c) W przypadku zaistnienia sytuacji określonych w § 22 ust. 2 lit. g niniejszej umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowy. W tym przypadku 
zmiana harmonogramu jest podstawą do zmiany terminu realizacji umowy. Zapisy pkt 2 niniejszego ustępu 
stosuje się odpowiednio. 

d) Jeżeli zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niezgodny  
z faktycznym postępem robót ze względu na opóźnienie w realizacji prac, niewynikające z sytuacji 
opisanych w § 22 ust. 2 lit. g niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia skorygowanego 
Harmonogramu rzeczowo-finansowy. Przedłożenie nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku realizacji robót wg ostatniego, zatwierdzonego przez strony harmonogramu oraz z 
odpowiedzialności przewidzianej w niniejszej umowie, w szczególności z obowiązku uiszczenia kar 
umownych wynikających z §20 niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana harmonogramu nie jest 
podstawą do zmiany terminów wykonania robót budowlanych. Zapisy lit. b niniejszego ustępu stosuje się 
odpowiednio. 

16.  Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie: 
a) ogrodzi i urządzi teren budowy, a po zakończeniu robót zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, 

uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w stanie umożliwiającym pełną eksploatację  
w terminie bezwarunkowego odbioru końcowego obiektu, 

b) umieści tablicę informacyjną budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
c) zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewni całodobową ochronę i dozór 

terenu budowy, mienia znajdującego się na tym terenie oraz kontrolę ruchu osób, pojazdów, urządzeń 
i materiałów, 

d) zapewni zaopatrzenie budowy w wodę, energię elektryczną, energię cieplną, odprowadzenie ścieków, wywóz 
wszelkich odpadów i nieczystości z terenu budowy oraz zainstaluje na własny koszt liczniki poboru wody, 
energii elektrycznej i cieplnej oraz będzie ponosił koszty zużycia mediów do dnia wprowadzenia 
Zamawiającego w posiadanie obiektu, 

e) w dniu przejęcia terenu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ubezpieczenia szczegółowo 
opisane w § 12 niniejszej umowy i na zasadach tam określonych, 

f) udostępni pomieszczenie biurowe w okresie trwania realizacji umowy zlokalizowane na terenie budowy w 
biurze budowy dla Inspektorów nadzoru o powierzchni minimum 12,0 m2 wyposażone w odpowiednie meble 
i urządzenia (w tym kserokopiarkę, drukarkę, internet) umożliwiające sprawne przeprowadzanie spotkań 
koordynacyjnych. 
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g) w razie konieczności dokona niezbędnych uzgodnień z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta celem zajęcia 
pasa drogowego na potrzeby realizowanych robót i zaplecza budowy oraz będzie ponosił z tego tytułu 
wszelkie koszty i opłaty, 

17. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie protokolarnego przekazania terenu budowy kopię planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile będzie wymagany) sporządzonego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, pisemnie uzgodnionego ze służbami BHP Zamawiającego oraz dane osób funkcyjnych wraz ze 
schematem organizacyjnym budowy. Plan BIOZ, dane osób funkcyjnych oraz schemat organizacyjny budowy 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu również w wersji cyfrowej. 

18. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru i zalania. Chronić należy 
również drzewa i krzewy oraz inne nasadzenia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za obiekty i elementy 
przeznaczone do rozbiórki oraz materiały i urządzenia stanowiące własność Wykonawcy, jak również 
zainstalowane elementy lub urządzenia w budowanym obiekcie objętym umową, od dnia przekazania terenu 
budowy do dnia bezwarunkowego odbioru końcowego. Za mienie Zamawiającego znajdujące się na terenie 
budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zarządzania terenem budowy, aż do protokołu odbioru końcowego 
wraz z protokołem potwierdzenia usunięcia wad i usterek, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do nadzoru 
realizacji wszelkich czynności z tym związanych. 

20. W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, zapewni przejezdność dróg pożarowych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne 
urządzenia, materiały, odpady oraz nieczystości. 

21. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pełną dokumentację budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności Prawem budowlanym i wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi. 

22. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z niezbędnymi wytyczeniami i pomiarami powykonawczymi, 
łącznie z naniesieniem budynku i dostarczeniem Zamawiającemu ww. wytyczeń i pomiarów oraz 
powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w 3 egz. Wykonawca zapewni też obsługę geologiczną, 
archeologiczną oraz saperską (o ile zajdzie taka konieczność) w zakresie niezbędnym dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy. 

23. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń 
o parametrach i standardach zgodnych z dokumentacją projektową oraz PFU. W razie rozbieżności pomiędzy 
parametrami i standardem wykonania danego elementu określonego w dokumentacji projektowej i PFU 
Wykonawca ma zastosować materiał, element, rozwiązanie, urządzenie lub element wyposażenia o wyższym 
standardzie. 

24. Wykonawca będzie wykonywał prace ziemne oraz badania archeologiczne zgodnie z wytycznymi Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu lub innego organu w sytuacji, w którym ten wejdzie w 
jego kompetencje. 

25. Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejszą umową z materiałów, których nabycie obciąża Wykonawcę. 
Zastosowane będą materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca zobowiązany jest przed dostarczeniem na teren budowy materiałów i urządzeń uzyskać 
ich akceptację przez Zamawiającego. Wykonawca w tym celu przedłoży Zamawiającemu Kartę Zatwierdzenia 
Materiału albo Kartę Zmiany Materiału zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy. W 
wypadku przedłożenia Karty Zatwierdzenia Materiału Wykonawca dołączy do tej karty dokumentację 
sporządzoną w języku polskim potwierdzającą dopuszczenie materiału lub urządzenia do stosowania w 
budownictwie oraz potwierdzającą, że przedstawiony do zatwierdzenia materiał lub urządzenie spełnia wszystkie 
cechy opisane w dokumentacji projektowej. Karta Zatwierdzenia Materiału podlega zatwierdzeniu przez 
właściwego projektanta sprawującego nadzór autorski, właściwego inspektora nadzoru oraz po uzyskaniu 
powyższych akceptacji – właściwego przedstawiciela Zamawiającego. Akceptacja przez nadzór autorski, nadzór 
inwestorski i właściwego przedstawiciela Zamawiającego bądź odmowa akceptacji winna być udzielona w 
terminie 14 dni od daty przedstawienia przez wykonawcę kompletnego wniosku. W wypadku przedłożenia Karty 
Zmiany Materiału Wykonawca dołączy niezbędną dokumentację celem wykazania, iż proponowane przez niego 
rozwiązanie stanowi rozwiązanie równoważne w rozumieniu przepisów uPzp, a także przedstawi dokumentację 
wymaganą dla skutecznego złożenia Karty Zatwierdzenia Materiału. Zamawiający może żądać ponadto 
przedstawienia według swego uznania odpowiednich rysunków warsztatowych wykazujących wpływ 
proponowanych rozwiązań materiałowych lub urządzeń na pozostałe zaprojektowane elementy. Ponadto 
Wykonawca na swój koszt sporządzi, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim, niezbędne aktualizacje dokumentacji 
wykonawczej. Akceptacja przez nadzór autorski, nadzór inwestorski i właściwego przedstawiciela 
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Zamawiającego bądź odmowa akceptacji winna być udzielona w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez 
Wykonawcę kompletnego wniosku. 

26. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić i przekazać Zamawiającemu 
dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów i urządzeń.  
W razie wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów i urządzeń Zamawiający może przeprowadzić we 
własnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia niezgodnej z umową jakości materiałów lub urządzeń 
koszty ekspertyzy pokrywa w całości Wykonawca. Materiałów i urządzeń niezgodnych z umową nie można 
zastosować, a użyte Wykonawca usunie i zastąpi na swój koszt i ryzyko. Wykonawca również na żądanie 
Zamawiającego zobowiązany jest przekazać mu dokumenty określone w § 19 ust.5 niniejszej umowy, o ile na 
danym etapie realizacji dokumenty te posiada. 

27. Wykonawca zobowiązuje się udzielać, na każde żądanie Zamawiającego, informacji o personelu nadzorującym 
budowę, ilości zatrudnionych pracowników, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia na bieżąco list imiennych, z oznaczeniem firmy, wszystkich osób przebywających na terenie 
budowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać listę osób przebywających na 
terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich koniecznych i adekwatnych środków w 
celu zapewnienia, by osoby nieuprawnione nie przebywały na terenie budowy.  

28. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z 
zaniedbań w czasie ich realizacji, obciążają Wykonawcę. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 
przeciwpożarowej, dotyczących BHP oraz Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

29. O ile Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do pracy wykonywanej przez Kierownika budowy lub Kierownika 
robót branżowych, Wykonawca zmieni go w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego wniosku o jego 
zmianę. § 9 ust. 14 stosuje się odpowiednio. 

30. Wykonawca przed przeprowadzaniem czynności odbioru końcowego oraz uzyskiwaniem pozwolenia 
na użytkowanie ma obowiązek uzyskania wszystkich koniecznych pozytywnych opinii, uzgodnień lub 
rozstrzygnięć właściwych organów związanych z przystąpieniem do użytkowania, w tym Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

31. Na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego Wykonawca uzyska na swój koszt ostateczną i 
bezwarunkową decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego IV ETAPEM umowy.  

32. Wykonawca dokonywać będzie stosownych wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń i powiadomień koniecznych dla 
zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca uprawniony jest do występowania do 
Zamawiającego o udzielenie koniecznych dla tych czynności pełnomocnictw,  
a Zamawiający udzieli Wykonawcy lub jego przedstawicielowi takiego pełnomocnictwa na podstawie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru przedłożonego przez Wykonawcę w terminie 7 dni 
od jego przedłożenia. W przypadku uwag zgłoszonych przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży poprawiony 
wzór pełnomocnictwa w terminie 2 dni od daty otrzymania uwag Zamawiającego.  

33. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy, jak i dalsi 
podwykonawcy zobowiązani są poddać się w każdej chwili audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, 
audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom 
dokonywanym przez np.: instytucje finansujące lub inne uprawnione podmioty. W takim przypadku, Wykonawca 
i jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiązani są udostępnić wszelkie posiadane dokumenty, w 
tym elektroniczne i udzielać niezbędnych wyjaśnień, a także wydać na pierwsze żądanie, sporządzone na koszt 
Wykonawcy, kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza siedzibą Wykonawcy lub poza 
terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania. W celu wywiązania się ze zobowiązania jak wyżej, 
Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami i zobowiąże ich jednocześnie do 
wprowadzenia takich zapisów do umów z dalszymi podwykonawcami. 

34. Wykonawca zobligowany jest do dokonania oceny czy jakikolwiek zbiór danych tworzonych zgodnie z niniejszą 
umową, w tym w szczególności zgodnie z ustępem poprzedzającym, podlega zgłoszeniu zgodnie z przepisami 
odrębnymi, a jeśli tak Wykonawca będzie przetwarzającym informację stanowiącą zbiór danych osobowych. W 
ramach otrzymanego wynagrodzenia umownego Wykonawca zobligowany będzie do zapewnienia wszelkich 
technicznych i organizacyjnych środków ochrony takich zbiorów wymaganych zgodnie z przepisami odrębnymi, 
a także do zapewnienia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających Zamawiającemu 
dostęp do takich zbiorów zgodnie z ustępem poprzedzającym. Wszelkie kary związane z naruszeniem przepisów 
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odrębnych obciążają Wykonawcę, a jeżeli zostaną nałożone na Zamawiającego Wykonawca winien niezwłocznie 
wyrównać ich równowartość Zamawiającemu, w przeciwnym razie Zamawiający może je pokryć korzystając z 
ustanowionego zabezpieczenia zgodnie z niniejszą umową.  

35. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono, że część lub wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji 
niniejszej umowy w związku z treścią art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych winny być 
wykonywane przez pracowników Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa zatrudniać do wykonywania tych 
czynności osób na podstawie innego stosunku prawnego niż umowy o pracę. Jeśli Wykonawca w tym zakresie 
opierał się przy składaniu oferty o  podwykonawców, o których mowa w § 15 nin. Umowy, wymóg ten stosuje się 
odpowiednio do podwykonawców, co Wykonawca zapewni poprzez zamieszczenie stosownych zapisów w 
umowach podwykonawczych.  

36. Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu 
wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 10 do niniejszej umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
aktualizacji oświadczenia o zatrudnieniu. 

37. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do:  

a) żądania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedłożenia stosownych oświadczeń lub dokumentów (np. 
dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę; kopii umów o pracę spełniających wymogi w zakresie ochrony 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. lub innymi aktami 
prawymi, które zastąpiłyby tę ustawę, 

b) żądania od wykonawcy lub podwykonawcy wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości co do spełnienia 
wymogu z art. 95 ust. 1 uPzp, 

c) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego na miejscu wykonywania świadczenia, 

d) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników. 

38. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w ust. 37 lit. a powyżej, 
a także złożyć wyjaśnienia, o których mowa w ust. 37 lit. b powyżej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od wezwania go przez Zamawiającego. Wykonawca jest również zobowiązany umożliwić Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 37 lit. c powyżej. Jeżeli Zamawiający takiego wezwania nie 
wystosuje Wykonawca winien przedkładać zaktualizowane oświadczenie do końca każdego miesiąca 
kalendarzowego realizacji niniejszej umowy.  

39. Wykonawca udostępni na czas trwania czynności montażowych dostawcom aparatury i urządzeń technicznych i 
technologicznych przewidzianych do montażu ze względów techniczno – organizacyjnych w trakcie realizacji 
robót budowlanych pomieszczenia, w których montaż ten będzie następował, na podstawie pisemnej informacji 
Zamawiającego. 

40. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca jest zobowiązany zarówno do złożenia 
Zamawiającemu oferty, jak i do zawarcia w tym zakresie, po przyjęciu oferty przez Zamawiającego,  aneksu do 
niniejszej Umowy przewidującego ich wykonanie. 

W rozumieniu niniejszego ustępu robotami dodatkowymi są wszelkie nieprzewidziane w przedmiocie 
zamówienia roboty budowlane lub dostawy, których wykonanie jest niezbędne ze względów technicznych lub 
funkcjonalnych dla osiągnięcia celu realizacji niniejszej Umowy.  

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych informuje on 
Wykonawcę o tym na piśmie określając jednocześnie termin na przygotowanie oferty na wykonanie tych robót, 
nie krótszy jednak niż 7 dni. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może wnioskować o wydłużenie 
terminu na przygotowanie oferty. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oferty na roboty dodatkowe 
Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 22 
niniejszej umowy. 

Wykonawca przygotuje ofertę obejmującą wariant podstawowy lub według wyboru Wykonawcy również 
rozwiązanie zamienne. 

Wariant podstawowy oferty. 

Dla wariantu podstawowego oferty Wykonawca przedłoży kosztorys szczegółowy, który zawierać będzie    
rozbicie na poszczególne elementy robót. Kosztorys ten zostanie przygotowany w oparciu o wskaźniki nakładów 
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określone w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych (KNR), bądź w innych katalogach branżowych 
wskazujących nakłady rzeczowe robót budowlanych. W wyjątkowych przypadkach, gdy brak będzie możliwości 
określenia w dostępnych katalogach, o których mowa powyżej wskaźnika nakładów rzeczowych dla 
konkretnego elementu robót Wykonawca przyjmie do kalkulacji wycenę indywidualną.        

Do obliczenia ceny jednostkowej w ofercie należy zastosować zasady określone w niniejszym ustępie oraz 
zasady dotyczącej kalkulacji szczegółowej wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389). 

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu na wykonanie robót dodatkowych przedłoży nowy 
harmonogram rzeczowo – finansowy. Procedura określona w § 9 ust. 15 niniejszej Umowy stosuje się. 

Oferta wykonawcy ważna jest 60 dni od dnia jej złożenia. Zamawiający bez podania przyczyn może oferty nie 
przyjąć. Bezskuteczny upływ terminu ważności oferty nie oznacza jej przyjęcia przez Zamawiającego. Strony 
dopuszczają możliwość negocjowania elementów zawartych w ofercie.  

W razie przyjęcia oferty przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia aneksu do niniejszej 
Umowy na warunkach określonych w przyjętej ofercie. W oświadczeniu o  przyjęciu oferty Zamawiający określi 
termin na zawarcie aneksu przez Strony, nie krótszy jednak niż 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez 
Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 23 niniejszej umowy.      
Wariant zamienny oferty 

Wykonawca może, po otrzymaniu żądania złożenia oferty na wykonanie robót dodatkowych, zaproponować 
Zamawiającemu inny sposób lub technologię wykonania robót budowlanych lub inne dostawy, które realizować 
będą cel robót budowlanych. Wykonawca w takiej sytuacji przedstawi jednocześnie z ofertą obejmującą wariant 
podstawowy również drugą alternatywną ofertę obejmującą wariant zamienny. Oferta obejmująca wariant 
zamienny oprócz wszystkich elementów, które winna zawierać oferta na wariant podstawowy, winna zawierać 
jednocześnie: 

- oświadczenie Wykonawcy, że oferta zawiera wszelkie elementy i przewiduje wykonanie wszelkich czynności 
niezbędnych do zrealizowania robót dodatkowych i wycenę ich kosztów, w tym w szczególności koszty 
opracowań projektowych, uzyskiwania decyzji zamiennych pozwoleń na budowę, decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, jeśli powyższe są konieczne dla realizacji, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, rozwiązania proponowanego przez Wykonawcę, 

- szczegółowy opis techniczny proponowanego rozwiązania zamiennego lub, jeśli realizacja rozwiązania 
zgodnie z przepisami odrębnymi wymaga stworzenia dokumentacji projektowej, wraz z dokumentacją 
spełniającą wymogi dla zmiany odpowiednio projektu budowlanego i/lub wykonawczego, 

- analizę porównawczą rozwiązania zamiennego i rozwiązania zawartego w zapytaniu Zamawiającego 
skierowanym do Wykonawcy. 

Do oferty na wariant zamienny w pozostałym zakresie odpowiednio stosuje się wymogi i procedurę 
postępowania dla oferty podstawowej. Złożenie oferty w wariancie zamiennym jest prawem, a nie obowiązkiem 
Wykonawcy. Tym samym niezłożenie przez Wykonawcę oferty w wariancie zamiennym nie będzie rodzić po 
stronie Wykonawcy odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 

Niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio do sytuacji, kiedy roboty dodatkowe zastępują niektóre roboty zawarte 
w przedmiocie niniejszej umowy, które to zastąpione roboty nie będą tym samym wykonywane (dalej: roboty 
zaniechane). Wartość robót zaniechanych określona zostanie na podstawie dotychczasowego zatwierdzonego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego. Jeżeli wartość robót zaniechanych nie może być ustalona na podstawie 
dotychczasowego zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego (np. z uwagi na jego zbyt małą 
szczegółowość) do wyceny robót zaniechanych stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące wariantu 
podstawowego i zamiennego oferty.  

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia aneksu do umowy ograniczającego wynagrodzenie Wykonawcy o roboty 
zaniechane. Zamawiający wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin na zawarcie takiego aneksu, który nie będzie 
krótszy niż 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 24 
niniejszej umowy 
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41. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym na piśmie, z co najmniej 2-dniowym 
wyprzedzeniem, lokalizacji kontenerów gabarytowych, w sytuacji zaistnienia potrzeby ich posadowienia na 
terenie Zamawiającego. 

42. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia jakichkolwiek materiałów na 
terenie budowy, w tym w szczególności: odpadów, śmieci, worków, drewna, plastiku, materiałów budowlanych 
czy innych przedmiotów, rozpalania ognisk, lub stosowania otwartego ognia w jakiejkolwiek formie. 

43. Wykonawca zobowiązuje się do maksymalnego ograniczenia emisji pyłów w trakcie realizacji robót 
budowlanych, w szczególności poprzez: stosowanie odpowiednich systemów zabezpieczających, takich jak 
nawadnianie powierzchni podczas robót ziemnych, używanie plandek na materiałach pylących itp.; regularne 
czyszczenie dróg i chodników w sąsiedztwie miejsca prowadzenia prac i obszaru oddziaływania robót. 

44. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót z innymi wykonawcami robót zatrudnionymi bezpośrednio 
przez Zamawiającego. 

45. Wykonawca udostępni na czas trwania czynności montażowych dostawcom urządzeń technicznych i 
technologicznych przewidzianych do montażu ze względów techniczno – organizacyjnych w trakcie realizacji 
robót budowlanych pomieszczenia, w których montaż ten będzie następował, na podstawie pisemnej informacji 
Zamawiającego. 

46. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić pisemnie, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, do Zamawiającego 
o zgodę na wjazd na teren Politechniki Wrocławskiej, podając numery rejestracyjne konkretnych pojazdów. 
Zamawiający na podstawie zgłoszenia umożliwia wjazd na tern Politechniki Wrocławskiej w celu wykonania 
dostaw, bez możliwości parkowania. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wskazanego terminu pod 
rygorem ewentualnych opóźnień w realizacji prac. 
 

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca zgodnie z treścią art. 449 oraz art. 452 uPzp  wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości …..% ceny całkowitej podanej w ofercie  tj.: ………… PLN (słownie: ………….. złotych i 00/100) 
przed podpisaniem umowy w formie: ……………….. 

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie na okres rękojmi za wady lub gwarancji stanowić będzie 30% kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania umowy według 
następujących zasad: 

a) 70% zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego 
za należycie wykonany,  

b) 30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – w 
ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji; jeżeli część zabezpieczenia zostanie 
wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający zwróci  
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

5. W razie złożenia przez Wykonawcę na podstawie art. 451 ust. 1 uPzp wniosku o zamianę formy zabezpieczenia 
na jedną z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 tejże ustawy strony zawrą aneks do niniejszej umowy 
zmieniający treść ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia dokonanej zmiany. Zmiana formy 
zabezpieczenia dokonuje się z chwilą złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia Zamawiającemu, o 
ile ustanowione na podstawie aneksu do umowy  zabezpieczenie spełniać będzie wszystkie warunki określone w 
niniejszym paragrafie. 

6. W razie ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej lub złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę zabezpieczenia na tą formę, 
gwarancja ta winna być gwarancją płatną na pierwsze żądanie i bezwarunkową. Sądem właściwym dla 
rozstrzygania sporów na gruncie gwarancji winien być sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna być sporządzona w języku polskim. Jeśli gwarancja 
poza językiem polskim sporządzona będzie również w innym języku w razie rozbieżności między wersjami 
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językowymi decydująca będzie wersja językowa polska. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów na 
gruncie gwarancji będzie prawo polskie. 

7. W razie ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia 
banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub podmiotów, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub złożenia przez 
Wykonawcę wniosku o zmianę zabezpieczenia na tą formę, poręczenie winno wprost określać, iż poręczyciel 
odpowiada jak współdłużnik solidarny. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie stosunku 
poręczenia winien być sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Dokument zawierający 
oświadczenie poręczyciela winien być sporządzony w języku polskim. Jeśli dokument zawierający oświadczenie 
poręczyciela poza językiem polskim sporządzony będzie również w innym języku w razie rozbieżności między 
wersjami językowymi decydująca będzie wersja językowa polska. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów 
na gruncie stosunku poręczenia będzie prawo polskie. 

8. W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna ustanawia się je na okres nie krótszy niż 5 lat. 
Wykonawca nie później niż na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania poprzedniego zabezpieczenia 
zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. Jeśli Wykonawca  
nie wypełni tego obowiązku Zamawiający zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie i ustanowi nowe 
zabezpieczenie pieniężne z uzyskanych kwot. Powyższe uprawnienie zamawiającego wynikać będzie z treści 
każdego zabezpieczenia ustanowionego w formie innej niż pieniężna. 

9. W razie ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
bankowej wystawianej przez bank spółdzielczy lub złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę 
zabezpieczenia na tą formę, poza spełnieniem warunków określonych w ust. poprzedzającym Wykonawca 
winien wykazać, iż bank spółdzielczy (gwarant) posiada niezbędną zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy 
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających zgodę Komisji Nadzoru 
Finansowego na wykonywanie czynności bankowych polegających na udzielaniu gwarancji oraz, iż gwarancja 
udzielona została w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszającym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez całe okresy, o których mowa w ust. 3 lit. a 
i b nin. paragrafu. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta 
lub innych zdarzeń zależnych lub niezależnych od Stron, z wyłączeniem wyłącznej winy Zamawiającego, 
Zamawiający utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokości 
nie niższej niż wynikająca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający może, aż do 
ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz 
Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy 
określonych w niniejszej umowie. 

11. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta lub innych zdarzeń 
zależnych lub niezależnych od Stron, z wyłączeniem wyłącznej winy Zamawiającego, Zamawiający utraci w 
trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca niezwłocznie, 
lecz nie później niż w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokości nie niższej niż wynikająca z 
niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający może, aż do ustanowienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie 
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie. 

12. W razie przedłużenia terminu Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 22 ust. 2 lit. g  niniejszej umowy, 
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia  aneksu przedłużającego termin realizacji dokona przedłożenia 
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego obowiązywanie zabezpieczeń należytego wykonania umowy,  
pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 20 ust.1 pkt 19 niniejszej umowy. 

 

§ 11 

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę* 

1. Wykonawca realizuje umowę w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą Partnerzy wykazani w 
komparycji niniejszej umowy oraz w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
niniejszej umowy.  

2. Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.  
Dla potrzeb niniejszej umowy przez Wykonawcę rozumie się również Partnerów wchodzących w skład 
konsorcjum, wszystkich razem i każdego z osobna, o ile z postanowień niniejszego paragrafu nie wynika 
inaczej. Wykonawcy ci ponosić będą również solidarną odpowiedzialność za zwrot Zamawiającemu kwot, które 
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Zamawiający w ramach solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, 
zapłacił podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bez względu na to, z którym z Partnerów 
podwykonawca taki miał zawartą umowę. 

3. Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera Konsorcjum 
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców (Partnerów) realizujących 
wspólnie umowę. Lider Konsorcjum upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od 
Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców (Partnerów) 
realizujących wspólnie umowę na zasadach określonych w niniejszej umowie dla Wykonawcy, jak również do 
odbioru oświadczeń woli kierowanych przez Zamawiającego do wszystkich wykonawców łącznie realizujących 
zamówienie. 

4. Liderem Konsorcjum jest .............................................. . 

5. Płatność dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania względem Wykonawców 
(Partnerów). W przypadku realizacji umowy w ramach Konsorcjum, Lider zobowiązany jest do przedłożenia 
umowy Konsorcjum, nie pozostającej w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy, najpóźniej w dniu 
przystąpienia do realizacji umowy.  

6. Jeżeli w dokumentacji przetargowej Zamawiający zastrzegł, że roboty będące przedmiotem niniejszej umowy 
wykonawca w całości lub w części winien wykonać osobiście i jednocześnie zgodnie ze specyfikacją warunków 
zamówienia warunkiem udziału w postępowaniu i/lub kryterium oceny ofert było wykazanie się przez 
wykonawcę posiadaniem wiedzy i doświadczenia polegającego na wykonaniu tożsamych robót, a wyłącznie 
jeden z Partnerów wykazał się posiadaniem takiej wiedzy lub doświadczenia, wówczas ten Partner winien 
wykonać roboty, będące przedmiotem niniejszej umowy osobiście, tj. w oparciu wyłącznie o własne zasoby. 

 

*(Paragraf 11 będzie miał zastosowanie w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej  
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.) 
 

 

§ 12 

Ubezpieczenie prowadzenia prac projektowych, terenu budowy i ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie robót 
budowlanych 

 

1. Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową od 
odpowiedzialności cywilnej lub zawodowej na kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100 

złotych). Polisa obejmować będzie dochodzenie przez Zamawiającego zwrotu poniesionych przez niego kosztów 
powstałych w wyniku wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej i błędów projektowych, np. kosztów 

wykonania zastępczego prac projektowo-kosztorysowych. Ubezpieczeniem objęci będą zarówno Wykonawca, 
jak też jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza franszyzę redukcyjną lub 
integralną lub udział własny nieprzekraczające 1% kwoty ubezpieczenia.  

Okres ubezpieczenia prac projektowych upłynie nie wcześniej niż 6 m-cy po uzyskaniu ostatecznej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie zgodnie z niniejszą umową. Zamawiający dopuszcza przedkładanie polis 
częściowych nie obejmujących swym okresem obowiązywania całego okresu wymaganej ochrony 
ubezpieczeniowej. W takim przypadku Wykonawca, na co najmniej dwa tygodnie przed upływem okresu 
obowiązywania poprzedniej polisy, przedłoży Zamawiającemu nową polisę na kolejny okres, ust. 3-5 

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.  

2. Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przedłoży Zamawiającemu: 

a) polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie robót objętych umową (również wykonywanych przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców) od odpowiedzialności cywilnej na kwotę brutto ………… 
zł (słownie: ……………… złotych 00/100) (kwota umowna brutto zaokrąglona do jednego tysiąca w górę)  
na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe zarówno na 
obszarze terenu budowy, jak również w pomieszczeniach i ich wyposażeniu bezpośrednio sąsiadujących z 
tym obszarem, jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych 
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

b)   polisę ubezpieczeniową typu CAR (Construction All Risk) obejmującą ubezpieczenie co najmniej od 
zniszczeń robót objętych umową, na kwotę równą całkowitemu wynagrodzeniu brutto określonemu w § 6 
ust. 1 na jedno i wszystkie zdarzenia. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmować powinien szkody 
wyrządzone przez ogień, wodę, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek pojazdu powietrznego, katastrofę 
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budowlaną, awarię urządzeń lub instalacji obiektu oraz akcję ratowniczą prowadzoną w związku z ww. 
zdarzeniami. 

Ubezpieczeniem objęci będą zarówno wykonawca, jak też jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres 
ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmować musi cały okres realizacji przedmiotu umowy przedłużony 
o 2 miesiące. Wysokość franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej i/lub udziału własnego nie może przekroczyć 1% 
sumy ubezpieczenia określonych w lit. a i lit. b niniejszego ustępu. 

Zamawiający dopuszcza przedłożenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujących całego okresu realizacji 
umowy przedłużonego o 2 miesiące, jednakże Wykonawca winien przedłożyć polisę zgodną z warunkami 
niniejszej umowy co najmniej na 2 tygodnie przed upływem obowiązywania poprzednio przedłożonej polisy. W 
razie wydłużenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedłoży polisę na dalszy okres realizacji zgodnie z 
zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. Ust. 3-5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też zmiana tych warunków, podlegają akceptacji Zamawiającego. Brak 
oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie akceptacji przedłożonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu kopii polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia lub umowy 
ubezpieczenia oznacza akceptację zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich zmiany. 

4. W razie braku akceptacji przez Zamawiającego zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich zmiany 
Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego o braku 
akceptacji przedłożonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedura akceptacji określona w ust. 2 stosuje się.  

5.  W razie braku akceptacji przez Zamawiającego ponownie przedłożonego ubezpieczenia lub w razie braku 
przedstawienia w ogóle ubezpieczenia w dniu przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę Zamawiający 
ubezpieczy teren budowy w zakresie wszystkich lub niektórych ryzyk określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu 
na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia zostanie potrącony z pierwszych płatności na rzecz Wykonawcy. 

 

§ 13 

Zespół projektowy (I, II, III i V ETAP umowy) 

1. Wykonawca wykonywać będzie I, II, III i V ETAP umowy za pomocą osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe do prowadzenia prac projektowych poszczególnych branż i ważne zaświadczenia  
o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. W 
przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji danego etapu umowy ważności zaświadczenia o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego członka zespołu projektowego i zespołu sprawdzającego 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w terminie 7 dni, bez dodatkowego wezwania, aktualne zaświadczenie. 
Wykonawca zapewni przy opracowywaniu dokumentacji udział rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych, bhp i 
sanepid. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące I, II, III i V ETAP umowy, posiadają uprawnienia 
wymagane do wykonywania prac projektowych. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kopie uprawnień oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego osób, za pomocą których Wykonawca realizować będzie niniejszą 
umowę. Zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego będą na bieżąco 
aktualizowane i przedkładane w odpisie Zamawiającemu. 

4. Zmiana składu zespołu projektowego, zespołu sprawdzającego i osób sprawujących nadzór autorski wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym zmiana możliwa jest jedynie na osoby o kwalifikacjach nie niższych 
niż wymagane w SWZ. W razie braku udokumentowania spełnienia przez nową osobę warunków określonych 
w postępowaniu przetargowym Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę lub wezwie do wskazania lub 
udokumentowania spełnienia określonych warunków.  

 

§ 14 

Podzlecanie prac projektowych przez Wykonawcę (I, II i III i V ETAP umowy) 
 

1. Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście: …..  
2. Wykonawca oświadcza, że następujące prace będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: …... 
3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego  

za wykonanie tej części prac. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 

(działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne. 
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5. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość prac podzleconych, tak jak za działania własne. 
6. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na prace projektowe wykonane przez podwykonawców. 
7. Wykonawca, podzlecając wykonanie części prac, zobowiązuje się w umowie z podwykonawcą zastrzec 

ewentualne pełnienie przez niego nadzoru autorskiego, a także spełnienie wymagań związanych z gwarancją, 
rękojmią  
oraz przejściem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za to, że żaden z podwykonawców, twórców nie będzie 
podnosił roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych i praw zależnych. W razie podniesienia takich roszczeń 
Wykonawca zwolni Zamawiającego ze wszelkich zobowiązań w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty 
i wyrówna wszelkie straty powstałe po stronie Zamawiającego, w tym koszty sądowe i koszty zastępstwa 
prawnego Zamawiającego niezależnie od wyniku postępowania w wysokości wynikającej z norm przepisanych 
lub kosztów rzeczywistych świadczonej usługi zastępstwa. 

9. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej. 
 

 

§ 15 

Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych osób (IV ETAP umowy) 
 

1. Zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście: ………………………………………………… 

2. Zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: …………………………… 

Jeżeli Wykonawca składając ofertę opierał się o wiedzę, doświadczenie lub zasoby podwykonawcy wnioskując o 
zmianę osoby podwykonawcy winien przedłożyć dokumenty którymi wykaże, iż proponowany podwykonawca 
spełnia wszelkie wymogi określone w postępowaniu przetargowym i przepisach odrębnych, po spełnieniu 
których Wykonawca mógłby skorzystać z jego wiedzy, doświadczenia i zasobów w postępowaniu 
przetargowym. 

3. Ilekroć w niniejszym zapisie mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej należy przez to 
rozumieć również dalszych podwykonawców, a także umowy zawierane przez podwykonawcę z dalszym 
podwykonawcą  
i dalszego podwykonawcę z kolejnym dalszym podwykonawcą. 

4. W związku z treścią art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w brzmieniu nadanym ustawą 
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności oraz na 
podstawie art. 464 uPzp wprowadza się następującą procedurę akceptacji przez Zamawiającego umów o roboty 
budowlane z podwykonawcami oraz zmian takich umów:  
a. do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą oraz do dokonania jakiejkolwiek jej zmiany 

wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uzupełniony 
o wszystkie postanowienia projekt umowy z podwykonawcą lub projekt zmiany tej umowy oraz 
oświadczenie podwykonawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy lub dokonanie jej zmiany według 
przedłożonego projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie 
umowy lub projekcie jej zmiany, jeśli projekt zmiany dotyczy zmiany zakresu rzeczowego powierzonych 
podwykonawcy robót. Ponadto wraz z projektem umowy lub projektem zmiany umowy (jeśli zmiana 
dotyczy zakresu rzeczowego powierzonych podwykonawcy robót) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 
formie odrębnego dokumentu szczegółowy przedmiot robót budowlanych, które mają być powierzone 
podwykonawcy. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów,  

b. jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi w formie 
pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę. Zamawiający może również na podstawie 
art. 464 ust 3 uPZP zgłosić w powyższym terminie w formie pisemnej zastrzeżenia jeśli projekt umowy 
podwykonawczej lub projekt jej zmiany jest niezgodny z niniejszą umową, Specyfikacją Warunków 
Zamówienia, zawiera termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy niezgodny z zapisem ust. 6 niniejszego 
paragrafu lub zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp. Wykonawca jest również zobowiązany do 
przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmiany zgodnie z ust. 8 poniżej. 

5. Suma wynagrodzeń netto wynikająca z zawartych umów podwykonawczych nie może przekroczyć 
wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jeżeli suma tych wynagrodzeń 
przekroczy kwoty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający odmówi akceptacji takiego 
podwykonawcy lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca na każde żądanie 
Zamawiającego udzieli mu informacji lub przekaże zestawienia wynagrodzeń zawartych w poszczególnych 

CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTÓW PWR 
Nr w rep.: W/0180/142/2025

Znak sprawy: R/DPN/ZKO/0181/1283/2025
r. pr. Renata Siekanko (akceptacja formalno-prawna)
Politechnika Wrocławska



 

 25 

umowach podwykonawczych z wyszczególnieniem kwot uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych i 
przewidywanych do zapłaty. 

6. Termin zapłaty określony w umowie podwykonawczej nie może być dłuższy niż 30 dni, a okres rozliczeniowy  
nie dłuższy niż miesiąc (faktury przejściowe wystawiane nie rzadziej niż po upływie każdego miesiąca), 
a ostateczne rozliczenie z podwykonawcą nastąpić musi przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy  
z Zamawiającym. Jeżeli termin zapłaty określony w umowie podwykonawczej jest dłuższy niż określony  
w zdaniu poprzedzającym, a Zamawiający skorzystał zamiast z uprawnienia do odmowy wyrażenia zgody  
na zawarcie lub zmianę takiej umowy z uprawnienia do zgłoszenia sprzeciwu Zamawiający jednocześnie wzywa 
Wykonawcę do zmiany tej umowy poprzez jej dostosowanie do terminów zapłaty określonych w niniejszym 
ustępie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania Zamawiającego.  

7. Umowy Wykonawcy z podwykonawcą i podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinny być zawarte 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Obowiązkowi wyrażenia zgody przez Zamawiającego podlegają wszystkie umowy podwykonawcze o roboty 
budowlane. Wykonawca winien po zawarciu umowy podwykonawczej, a także dalszych umów 
podwykonawczych oraz zmian do tych umów przedłożyć ich kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich zawarcia pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 
20 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest również zobowiązany do 
przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmiany, a których wartość przekracza 
50 000 zł. Obowiązek o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca winien wykonać w terminie 7 dni 
od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz ich zmiany, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której 
mowa w § 20 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy. 

9. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców  
oraz podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione),  
w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne. 

11. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez Zamawiającego zgodnie 
z ust. 4 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek 
prac na terenie budowy. 

12. Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela 
Wykonawca. 

13. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny w stosunku 
do Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Zamawiający 
wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nastąpiło przed 
ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. W razie podniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
zapłaty za roboty budowlane przez podwykonawcę w stosunku do Zamawiającego Wykonawca zwolni 
Zamawiającego ze wszelkich zobowiązań w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty i wyrówna wszelkie 
straty powstałe po stronie Zamawiającego, w tym koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego Zamawiającego 
niezależnie od wyniku postępowania w wysokości wynikającej z norm przepisanych lub kosztów rzeczywistych 
świadczonej usługi zastępstwa z chwilą ustanowienia pełnomocnika w sprawie. Zapłata z tego tytułu nastąpi na 
pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego zawierające wykaz kosztów. 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu 1 nin. ust., dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem 
bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 
przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może:  
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli wynagrodzenie 
Wykonawcy nie jest zdatne do potrącenia Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

15.  Zamawiający w razie naruszania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad bezpieczeństwa  
na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub w sposób 
wadliwy lub sprzeczny z umową ma prawo żądania usunięcia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy  
i/lub pracownika lub pracowników podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy.  
W razie zgłoszenia pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy  
lub ich pracownika (-ów) zostaną oni usunięci w terminie 7 dni od zgłoszenia z terenu budowy. Wykonawca 

i podwykonawca zagwarantują to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą i w umowie z dalszym 
podwykonawcą. 

16.  Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wskazanie adresu Zamawiającego 
zgodnego z zapisem § 23 ust. 2 niniejszej umowy. 

17.  Wykonawca w umowach z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą oraz w umowach o dostawę zapewni 
udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane przez  podwykonawców i dalszych podwykonawców roboty  
oraz na dostarczane materiały i urządzenia, niezależnie od gwarancji i rękojmi udzielanej na rzecz Wykonawcy. 
Uprawnienia wynikające z tych gwarancji i rękojmi dla Zamawiającego winny być takie same jak dla 
Wykonawcy. 

18.  Wykonawca jednocześnie udziela Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich 
przysługujących  Wykonawcy  uprawnień  wynikających  z  zawartych  przez  Wykonawcę  z  
podwykonawcami,w szczególności obejmującego możliwość dokonania lub odmowy dokonania odbioru robót 
wykonywanych przez podwykonawcę,  naliczenia  podwykonawcy  kar  umownych,  składania  oświadczeń  o  
potrąceniu  należności przysługujących  podwykonawcy  w  stosunku  do  Wykonawcy  z  należnościami  
Wykonawcy  w  stosunku  do podwykonawcy, a także składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy zawartej z 
podwykonawcą, przy czym Zamawiający skorzysta z tego uprawnienia wyłącznie w przypadku zakończenia 
obowiązywania niniejszej umowy, w szczególności w przypadku odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze 
stron.  

19. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami prawo do odstąpienia od umowy z podwykonawcą, które 
będzie przysługiwać Wykonawcy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek z jej Stron. 
Z prawa tego Wykonawca będzie mógł skorzystać w terminie 30 dni liczonym od odstąpienia od niniejszej 
umowy. Termin ten zostanie zastrzeżony w umowach z podwykonawcami. 

20. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie z podwykonawcą klauzule waloryzacyjne umożliwiające 
zmianę wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego w oparciu o 
§ 22 ust. 3 lit b) niniejszej umowy.  

21. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 22 ust. 3 lit b) niniejszej umowy Wykonawca 
zobowiązuje się do dokonania waloryzacji wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania danego 
podwykonawcy i do zmiany umowy podwykonawczej w tym zakresie. W takiej sytuacji odpowiednie 
zastosowanie znajdzie procedura akceptacji projektu umowy podwykonawczej określona w niniejszym 
paragrafie. Zwaloryzowane wynagrodzenie podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy 
za dany zakres, zwaloryzowanego zgodnie z treścią niniejszej umowy. W przypadku braku zapłaty 
zwaloryzowanego wynagrodzenia podwykonawcy lub nieterminowej jego zapłaty Zamawiający uprawniony 
będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 22 ust. 22 niniejszej umowy.     

 

§ 16 

Rękojmia za wady i gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad lub/i usterek przedmiotu umowy. Niniejsza umowa, 
a w szczególności zapis niniejszego paragrafu, stanowi jednocześnie oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy w 
rozumieniu art. 577 k.c.  
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2. Okres gwarancji wynosi 5 lat*na wszelkie prace, roboty i urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy. 
Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem, że w razie wykrycia wady lub/i 
usterki w ostatnim roku obowiązywania gwarancji uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji 
w stosunku do tych wad lub/i usterek wygasają po upływie roku od ich usunięcia. 

3. W ramach udzielonej gwarancji  przez cały okres jej trwania Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) usunięcia wady lub/i usterki rzeczy lub 

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub/i usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy 
samo usunięcie wady lub/i usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 

c) jeżeli wada lub/i usterka dotyczy urządzenia – do jego naprawy i/lub wymiany na nowe wolne od wad, 
d) usunięcia skutków napraw i skutków wystąpienia wady i/lub usterki jeśli będą występować poza rzeczą (np. 

skutki zalania, pożaru wywołane wadliwością rzeczy/robót). 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad przedmiotu umowy, istniejących w czasie 
dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie 
umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób:  
a) okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, 
b) w przypadku wad lub/i usterek wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiającego 

z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od usunięcia wady lub/i usterki, 
c) w wypadku wydłużenia gwarancji z jakichkolwiek względów wskazanych w niniejszej umowie okres 

rękojmi wydłuża się tak, by był zgodny z okresem gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego 
o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
na każde wezwanie Zamawiającego. Wezwanie to stanowi wyznaczenie terminu, o którym mowa w § 20 ust. 1 
pkt 8. 

6. Ewentualne zastrzeżenia co do dokumentacji projektowej ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi, które 
wynikać będą z wad projektów, niedopracowań lub niejednoznaczności, Wykonawca usunie w terminie: 

a) do 2 dni przy problemach jednobranżowych, 
b) do 4 dni przy problemach wymagających koordynacji międzybranżowej. 

W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego na wniosek 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać wszelkie błędy, nieścisłości i braki projektów ujawnione po ich 
odbiorze, a także w trakcie realizacji inwestycji odnotowując ten fakt w projektach bądź w dzienniku budowy. Na 
żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży poprawioną dokumentację projektowo-kosztorysową 
w odpowiedniej części w ilości egzemplarzy i formie zgodnej z niniejszą umową. 

8. Wejście Wykonawcy do budynku Zamawiającego w celu usunięcia wad lub/i usterek w okresie rękojmi  
i gwarancji odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca pisemnie 
powiadomi  Zamawiającego z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 dni robocze. 

9. Wykonawca usunie wady lub/i usterki w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy wady i/lub usterki 
przez Zamawiającego.  

10. Jeżeli Wykonawca uzna, że termin usunięcia wady lub/i usterki nie jest możliwy do dochowania, może wystąpić 
ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie tego terminu. Wniosek ten należy wysłać 
na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w niniejszej umowie. Zamawiający dopuszcza możliwość 
jednoczesnego wysłania ww. podpisanego wniosku w formie skanu na następujący adres mailowy 
Zamawiającego: obsluga.gwarancyjna@pwr.edu.pl, celem przyspieszenia rozpoznania wniosku. Wniosek winien 
zawierać uzasadnienie Wykonawcy o charakterze technicznym lub innym  potwierdzające, że obiektywnie nie 
można usunąć wady lub/i usterki w terminie, o którym mowa powyżej.  Jeśli Zamawiający uzna, że uzasadnienie 
jest wystarczające i jednocześnie usterka nie stanowi awarii lub usterki krytycznej zgodnie z ust. 11 poniżej, 
Zamawiający może wydłużyć termin do usunięcia wady lub/i usterki.  

11. O ile usunięcie wady lub/i usterki trwać będzie dłużej niż 14 dni od momentu zgłoszenia  Wykonawcy wady i/lub 
usterki, Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzęt zastępczy, tak aby uszkodzone urządzenia i 
instalacje działały prawidłowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych robót było niezakłócone, chyba że 
strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej. 

12. W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania usterki lub 
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awarii do 4 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii lub usterki w przeciągu 2 dni od zgłoszenia. Nie mają 
zastosowania zapisy ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu. Za awarię lub usterkę krytyczną uważa się ujawnienie 
usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, która uniemożliwia 
prawidłową eksploatację lub grozi uszkodzeniem zamontowanych urządzeń i/lub powiązanych z nimi elementów, 
prowadzi do niezgodności eksploatacji obiektu z obowiązującymi przepisami, a także taką, która zagraża życiu 
lub zdrowiu użytkowników i mieniu Zamawiającego lub osób trzecich znajdujących się w obiekcie. Jeżeli awaria 
lub usterka krytyczna uniemożliwia eksploatację obiektu powyżej 7 dni Wykonawca na swój koszt zapewni 
pomieszczenia zastępcze dla użytkowników umożliwiające kontynuację realizacji funkcji pomieszczeń lub 
całości obiektu na swój koszt, a także zapewni na swój koszt niezbędny transport użytkowników i studentów 
pomiędzy lokalizacją obiektu a lokalizacją pomieszczeń zastępczych / obiektu zastępczego jak i transport 
niezbędnego wyposażenia obiektu bez konieczności odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego. Jeśli 
Wykonawca obowiązku tego nie wykona bez odrębnego wezwania Zamawiający może zapewnić niezbędny 
transport i pomieszczenia zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są bez odrębnego wynagrodzenia, a koszt ich 
wykonania ujęty jest w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca 
zobowiązuje się również w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy do usuwania także 
skutków wystąpienia wady, o których mowa w ust. 3 lit. d niniejszego paragrafu nawet jeśli skutki te obejmują 
elementy nie wchodzące w zakres świadczenia Wykonawcy Odpowiedzialność za skutki usterek lub wad dla 
innych części obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka. 

14. Czynności gwarancyjne będą świadczone na miejscu. W przypadku konieczności zabrania elementu do naprawy 
poza obręb realizacji wykonanych robót odbywać się to będzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca w 
razie konieczności zabrania elementu do naprawy poza obręb realizacji wykonanych robót zapewni element 
zastępczy na czas naprawy, co w szczególności obejmuje zapewnienie zastępczych urządzeń i elementów 
wyposażenia. 

15. Wykonawca po usunięciu wad lub/i usterek wykrytych w okresie rękojmi czy gwarancji zawiadomi o tym 
Zamawiającego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe muszą zostać odebrane 
przez inspektora nadzoru lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego. 

16. W razie nieusunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, a  skutków 
napraw i skutków wystąpienia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zleci 
zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy do 
ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku koszty usuwania wad, skutków napraw lub 
skutków wystąpienia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy. 

17. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy. 
Powyższe obejmuje przede wszystkim naprawę urządzeń. Za trzykrotną naprawę urządzeń składających się z 
modułów uznaje się trzykrotną naprawę któregokolwiek z modułów składających się na całość funkcjonalną. 

18. W rozumieniu ust. poprzedzającego usunięciem wady i/lub usterki elementu robót jest zarówno czynność 
wykonywana przez Wykonawcę jak i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Wykonawca wyraża zgodę, 
aby przeglądy okresowe, serwis, konserwacja urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy wykonywane 
były przez podmioty wybrane przez Zamawiającego, co pozostaje bez wpływu na prawa Zamawiającego 
wynikające z gwarancji udzielonej na podstawie niniejszej umowy. 

19. Wszelkie zgłoszenia będą dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy wskazany w 
niniejszej umowie lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy: …….@.................... Zgłoszenie 
jest uznawane za skuteczne z chwilą jego nadania i dla swej skuteczności nie wymaga potwierdzenia przeczytania 
ani doręczenia. Wykonawca odpowiada za prawidłowe działanie wyżej wskazanej skrzynki mailowej i serwera, 
na którym zapisywane są wiadomości wysyłane na wskazany adres e-mail. 

20. Zamawiający wyznaczy datę przeglądu gwarancyjnego kończącego okres gwarancji i rękojmi. Zamawiający 
powiadomi o tym terminie w formie pisemnej na adres wskazany w § 23 ust. 2 lub mailowo na adres wskazany w 
ust 20 niniejszego paragrafu. 

21. Zamawiający wskazuje dla potrzeb realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego 
paragrafu, że godziny pracy Zamawiającego są następujące: poniedziałek-piątek godz. 7:30-15.30. Wykonawca 
jest uprawniony do usuwania wad i/lub usterek w dniach/godzinach innych niż wskazane powyżej, pod 
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

22. Z czynności przeglądu zorganizowanego przed upływem rękojmi i gwarancji sporządzony zostanie protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 
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usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

23. W ciągu 14 dni od zakończenia każdego pełnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiający może zorganizować 
przegląd gwarancyjny z udziałem Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 21 niniejszej umowy. W przeglądzie udział 
wezmą odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu tego sporządzony 
zostanie protokół wskazujący ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostaną 
usunięte na zasadach określonych w § 16 niniejszej umowy. 

 

*_należy zmienić, jeżeli z oferty i SWZ będzie wynikał inny termin 

 

§ 17 

Odbiór prac projektowych (I, II i III ETAP umowy) 
 

1.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy:  

− dla Etapu I w 1egz. w wersji papierowej (odrębnie dla  każdego Zadania) oraz w wersji cyfrowej na 
nośniku typu pendrive (w wersji edytowalnej w formatach określonych w niniejszym ustępie oraz w 
wersji nieedytowalnej w formacie *pdf), 

− dla Etapu II w 1 egz., natomiast projekt budowlany w części określonej jako PT w 3 egz., 

− dla Etapu III w 2 egz., z tym zastrzeżeniem, że projekty budowlane, stanowiące załącznik do decyzji 
pozwolenia na budowę  w części określonej jako PZT oraz PA-B w 1 egz. każdy zatwierdzony i 
opieczętowany przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej, a pozostałe 2 egz. 
jako ich kolorowe kopie.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, równocześnie z dokumentacją projektową w wersji papierowej kopie w 
zapisie cyfrowym. Na zewnętrznym nośniku typu pendrive przekazane zostaną:  

1) kopia dokumentacji w wersji edytowalnej z wyłączeniem kosztorysu inwestorskiego, tj. rysunki w plikach 
dwg., opisy w plikach doc., itd., 

2) kopia dokumentacji w wersji nieedytowalnej z wyłączeniem kosztorysów inwestorskich (w formacie 
ogólnodostępnym: jpg., pdf. lub tif.,), 

3) kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji edytowalnej               
i nieedytowalnej, 

4) skan (podpisanej i opieczętowanej) dokumentacji (w formacie ogólnodostępnym: .jpg, .pdf, lub .tif), 

5)  skan decyzji, postanowień, warunków technicznych oraz uzgodnień z instytucjami (w formacie 
ogólnodostępnym: .jpg, .pdf, lub .tif). 

1a. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania standardów Zamawiającego dotyczących formy opracowania 
dokumentacji projektowej, tj. DIR.III.DP_Standardy dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 11 do 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przekaże dokumentację zaakceptowaną przez jednostki Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 14 umowy. 
W razie braku uprzedniej akceptacji Zamawiający odmawia odbioru dokumentacji. Złożenie wniosku o wydanie 
jakiejkolwiek decyzji, pozwolenia bądź uzgodnienia na podstawie dokumentacji niezaakceptowanej zgodnie z 
zapisem § 3 ust. 14 umowy nie skutkuje zakończeniem wykonania prac projektowych i może być podstawą 
odmowy odbioru dokumentacji projektowej na każdym etapie jej realizacji w całości bądź części. 

3. Strony ustalają, że miejscem przekazania dokumentacji będzie poniższy adres: 

Politechnika Wrocławska 

Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 

50-370 Wrocław, 
Działu Inwestycji i Remontów, bud. C-13 pok. 3.15 

4. Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, postanowieniami, itp. przekazana 
zostanie Zamawiającemu za pokwitowaniem. Jeśli dokumentacja będzie przekazywana Zamawiającemu 
częściowo w różnych terminach, ostatnia z części, która będzie przekazywana Zamawiającemu będzie zawierała 
spis aktualnie przekazywanej części dokumentacji oraz spis wszystkich wcześniejszych części ze wskazaniem 
terminu ich przekazania Zamawiającemu oraz kopie ich pokwitowań. 

5. Zamawiający podpisze protokół odbioru częściowego dokumentacji (dla ETAPU II umowy) oraz protokół odbioru 
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końcowego dokumentacji projektowej (dla ETAPU III umowy) w terminie do 30 dni od dnia przekazania 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (od daty dostarczenia ostatniego 
dokumentu).  

6. Każda część dokumentacji projektowej opatrzona zostanie przez Wykonawcę w wykaz opracowań oraz pisemne 
oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa jest skoordynowana międzybranżowo, zgodna z umową, 
obowiązującymi przepisami i normami, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W 
oświadczeniu zawarta będzie klauzula, że zapis cyfrowy przekazanych Zamawiającemu kopii jest zgodny z 
dokumentacją dostarczoną w formie papierowej. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa 
wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi wady, błędy, braki lub nieścisłości w dokumentacji 
składającej się na etap III umowy, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo do: 

1) odmowy dokonania odbioru, sporządzając protokół odmowy odbioru – w przypadku stwierdzenia,  
że dokumentacja projektowa jest niekompletna, bądź zawiera istotne wady uniemożliwiające jej 
wykorzystanie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

2) wpisania do protokołu odbioru żądania usunięcia wad i usterek w terminie do 7 dni lub w innym 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (w przypadku stwierdzenia, że przyjęta dokumentacja 
projektowa zawiera nieistotne wady, umożliwiające jej wykorzystanie z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć) oraz wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy do chwili usunięcia wszelkich 
stwierdzonych wad i usterek. 

 Za dzień usunięcia wad i usterek przyjmuje się datę przekazania przez Wykonawcę poprawionej, 
niezawierającej błędów i braków dokumentacji projektowej, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez 
osobę wskazaną w § 23 ust. 5 oraz spisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 

8. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego dokumentacji składającej się na etap III będzie 
podpisany przez Strony bezwarunkowy protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej lub warunkowy 
protokół jej odbioru wraz z protokołem usunięcia wszystkich wad i/lub usterek. W przypadku usunięcia wad i 
usterek, stwierdzonych podczas czynności odbiorowych, zgodnie z ust. 7 pkt 2, potwierdzonym spisaniem 
protokołu odbioru dokumentacji, za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę pierwszego przekazania 
Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej, zgodnie z ust 5 niniejszego paragrafu. 

9. Protokół odbioru końcowego dokumentacji przygotowuje Zamawiający. 

10. Podpisanie protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie oznacza przyjęcia 
dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia, błędy, usterki wady i braki w dokumentacji mogą być 
zgłaszane w każdym czasie, i będą przez Wykonawcę uzupełnione lub poprawione, bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów, bez dodatkowego wynagrodzenia, przez cały okres realizacji robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w okresie rękojmi. 

 

§ 18 

Prawa autorskie 

 

1. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 3 umowy, podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

2. W ramach ustalonego w § 6 ust. 1 umowy wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaniem 
dokumentacji/opracowań, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji/opracowań określonych przedmiotem niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji: 
wprowadzenie do pamięci komputera, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w 
zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 
użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne 
wykonanie, publiczne udostępnienie utworu. Dokumentacja ta może również bez dodatkowego wynagrodzenia 
być wykorzystywana przez Zamawiającego dla celów dydaktycznych. 

3. Wynagrodzenie ustalone w § 6 ust. 1 umowy obejmuje przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego 
wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Przeniesienie praw autorskich 
będzie następowało z chwilą przekazania Zamawiającemu egzemplarza utworu.  

4.  Na podstawie niniejszej umowy dokumentacja/opracowania wykonane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy może być użyta przez Zamawiającego lub przez inne jednostki do celów budowy, rozbudowy, przebudowy 

i remontu inwestycji zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji lub dla celów innych inwestycji, bez 
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dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na zlecenie 
przez Zamawiającego kontynuowania prac projektowych z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych części 
dokumentacji/opracowań – innej jednostce projektowej.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie dokumentacji /opracowań w wersji edytowalnej w postępowaniu 
przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego oraz  na udostępnienie ich w formie edytowalnej wykonawcy 
robót budowlanych oraz wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego. 

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do całości 
dokumentacji/opracowań. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich 
praw osobistych do całości dokumentacji.  

8. W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca wyraża zgodę na dokończenie prac projektowych 
przez inną jednostkę projektową lub dowolną modyfikację dokumentacji umożliwiającą Zamawiającemu 
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w  innym  postępowaniu  przetargowym,  jak  również  na  dowolną  
modyfikację  dokumentacji/opracowań  wedle  wyboru Zamawiającego wykonywaną przez inną jednostkę 
projektową. Wykonawca nie będzie rościł jakichkolwiek pretensji finansowych związanych z wprowadzaniem 
takich zmian. 

9. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na zlecenie 
przez Zamawiającego kontynuowania prac projektowych z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych części 
dokumentacji lub modyfikację dokumentacji/opracowań  – innej jednostce projektowej. Postanowienia ust. 1 mają 
tu zastosowanie odpowiednie. Wykonawca nie będzie rościł jakichkolwiek roszczeń finansowych związanych z 
wprowadzeniem takich zmian.  

 

 

 

§ 19 

Warunki odbioru robót budowlanych (ETAP IV umowy) 
 

1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów robót zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu 
wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 3 
dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robót będzie wpis do dziennika 
budowy. Brak zgłoszenia lub naruszenie zasad zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz elementów robót upoważnia Zamawiającego do nakazania Wykonawcy odkrycia robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz elementów robót na koszt i ryzyko Wykonawcy lub też nakazania na koszt Wykonawcy 
wykonania stosownych odkrywek częściowych, pomiarów i badań. 

2. Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów robót zgodnie  
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach 
lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania prac oraz dołączenia niezbędnych atestów i 
certyfikatów. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego IV ETAPU umowy o którym mowa w niniejszym paragrafie będą roboty 
budowlane określone w § 2 ust. 1 lit. d niniejszej umowy. Odbiór końcowy robót budowlanych odbędzie się po 
zakończeniu IV ETAPU umowy. 

4. Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca winien usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze 
itp., oraz pozostawić teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do 
użytkowania (m.in. umycie okien, podłóg, drzwi). 

5. Strony ustalają, że warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych jest doręczenie 
Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy i 
potwierdzonego przez wszystkich Inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Razem z wnioskiem o dokonanie 
odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów w języku polskim 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania IV ETAPU umowy, a w szczególności: 
a) dziennik budowy,  
b) protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób aktualne co najmniej do dnia 

wprowadzenia Zamawiającego w posiadanie obiektu – w 3 egz., 
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c) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności, dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym – w 3 egz., 

d) oświadczenie kierownika budowy na każdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane 
materiały, wyroby i urządzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczeństwa, deklaracjach 
zgodności i certyfikatach zgodności, dokumentach potwierdzających dopuszczenie wyrobów do 
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczących materiałów (partii materiałów) i urządzeń o 
wbudowaniu w obiekcie, którego realizacja objęta jest niniejszą umową 

e) projekt powykonawczy (podpisany przez Kierownika budowy na każdej stronie lub rysunku dokumentacji 
powykonawczej. W przypadku zmian na rysunkach dokumentacji zaakceptowanych i podpisanych również 
przez Projektanta/autora projektu i Nadzór inwestorski) – w 3 egz., 

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – w 3 egz., 
g) oświadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obsługi urządzeń, systemów, instalacji– w 3 egz., 
h) scenariusz rozwoju wydarzeń podczas pożaru wraz z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego (jeżeli 

wymagane) – w 3 egz., 
i) instrukcję ruchu i eksploatacji zamontowanych urządzeń i instalacji– w 3 egz., 
j) instrukcję eksploatacji obiektu wraz z obsługą i eksploatacją wszystkich urządzeń oraz licencji na 

oprogramowania do tych urządzeń, zebranych w czytelnym opracowaniu – 3 egz., 
k) szczegółowe wymagania eksploatacyjne i serwisowe wybudowanych urządzeń oraz wyposażenia wraz z 

proponowaną listą firm serwisowych  – 3 egz., 
1) wypełniony załącznik nr 7a do umowy (jeżeli wymagany), 
l) oświadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
m) protokoły z przeprowadzonych rozruchów technologicznych urządzeń, systemów wraz z instrukcjami 

obsługi oraz protokołami z przeprowadzenia niezbędnego szkolenia pracowników Zamawiającego 
wskazanych przez Zamawiającego – 3 egz. 

n) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wydaną przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 
Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu w tym samym czasie również w formie 
cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentów.   
Dokumenty wskazane powyżej przekazane zostaną w czytelnie opisanych segregatorach (jeden oryginał i dwie 
kopie) ze szczegółowymi spisami treści. 
Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu w tym samym czasie również w formie 
cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentów. Forma cyfrowa dokumentacji powykonawczej zostanie 
przekazana Zamawiającemu na nośniku typu pendrive – 2 szt.  
Dokumentacja papierowa zostanie podzielona na branże. Każda branża zostanie przedstawiona w oddzielnych 
segregatorach (jeden kolor na jedną branżę).  
Wersja cyfrowa dokumentacji powykonawczej w rozbiciu na pojedyncze katalogi zawierające poszczególne 
punkty dokumentacji powykonawczej wskazanej powyżej. Opis poszczególnych plików/katalogów bez polskich 
znaków o długości nie przekraczającej 30 znaków.  
Dokumentacja powykonawcza opracowana zostanie w oparciu o Standardy dokumentacji powykonawczej dla 
zadań realizowanych na Politechnice Wrocławskiej, stanowiące załącznik nr 12 do niniejszej umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty nie zostały zakończone lub gdy będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności 
i prawidłowości dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym powiadomi Wykonawcę na 
piśmie wraz z uzasadnieniem, złożenie wniosku nie będzie skuteczne i Wykonawca po zakończeniu prac lub/i 
usunięciu nieprawidłowości będzie musiał ponownie złożyć wniosek o dokonanie odbioru robót. 

7. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości  
do odbioru robót po skutecznym złożeniu przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru robót, z wyjątkiem 
sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu. 

8. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego złożenia 
wniosku o dokonanie odbioru końcowego i zakończy je w terminie 14 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia, 
chyba że Strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej.  

9. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy 
w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń, nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5 
niniejszego paragrafu oraz jeśli dokumenty te posiadają istotne błędy lub braki. 

10. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.  
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11. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1. jeżeli wady są istotne Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad, 
2. jeżeli wady są nieistotne Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac z jednoczesnym 

wyznaczeniem Wykonawcy terminu na usunięcie wszystkich stwierdzonych wad lub usterek 

12. W przypadkach określonych w ust. 9 oraz ust. 11 pkt 1 za datę zakończenia robót przyjmuje się datę ponownego 
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót po skutecznym złożeniu przez 
Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru robót; ust. 4, 5, 6, 8 stosuje się odpowiednio. W sytuacji określonej w 
ust. 11 pkt 2 za datę odbioru uznaje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do 
odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. 

13. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego lub w terminie usunięcia wszystkich wad i usterek 
stwierdzonych w protokole odbioru końcowego (w sytuacji o której mowa w § 19 ust. 11 pkt 2 niniejszej umowy) 
na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega 
zakończeniu odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego na zasadzie ryzyka za szkody 
powstałe na terenie budowy. 

14. Zamawiający zostanie wprowadzony w posiadanie obiektu w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 komplety ponumerowanych kluczy do pomieszczeń i obiektu na 
specjalnie przygotowanej do tego tablicy z odpowiednim ich spisem. Wraz z wprowadzeniem w posiadanie 
nastąpi przekazanie byłego terenu budowy Zamawiającemu. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół. Z 
chwilą wprowadzenia w posiadanie obiektu na Zamawiającego przechodzą ryzyka związane z przypadkową 
utratą lub uszkodzeniem zarówno całości obiektu, jak i jego poszczególnych części składowych. Z chwilą 
wprowadzenia w posiadanie wygasa obowiązek Wykonawcy zapewnienia ochrony terenu budowy.  

 

§ 20 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne. 
Kary naliczane będą z następujących tytułów: 

1) za zwłokę w wykonaniu koncepcji ETAPU I umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a niniejszej 
umowy– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 lit a umowy nie więcej niż 
30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu wynikającego z § 5 ust. 1 lit. a pkt 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega 
sumowaniu z karą określoną w pkt. 9 niniejszego ustępu, 

2) za zwłokę w wykonaniu ostatecznej koncepcji ETAPU I umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 lit. a umowy nie więcej niż 
30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu wynikającego z § 5 ust. 1 lit. a pkt 2 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega 
sumowaniu z karą określoną w pkt. 9 niniejszego ustępu, 

3) za zwłokę w wykonaniu ETAPU II umowy, liczone za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
określonego w §5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 6 ust. 1 lit b niniejszej umowy, nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karą określoną w pkt. 9 niniejszego ustępu, 

4) za zwłokę w wykonaniu ETAPU III umowy, liczone za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
określonego w §5 ust. 1 lit. c niniejszej umowy– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 6 ust. 1 lit c niniejszej umowy, nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karą określoną w pkt. 9 niniejszego ustępu, 

5) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy objętego zakresem ETAPU IV umowy – w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto określonego § 6 ust. 1 lit. d po przekroczeniu terminu zakończenia realizacji 
tego etapu wykazanego § 5 ust. 1 lit d niniejszej umowy,  liczonego za każdy dzień zwłoki; niniejsza 
kara podlega sumowaniu z karą określoną w pkt. 9 niniejszego ustępu,  

6) za zwłokę w wykonaniu ustaleń podjętych w protokole odbioru końcowego oraz usunięciu wad lub/i 
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym ETAPU III umowy – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6  ust. 1 lit. c za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karą określoną w pkt. 9 niniejszego 
ustępu, 
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7) za zwłokę w wykonaniu ustaleń podjętych w protokole odbioru końcowego oraz usunięciu wad lub/i 
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym ETAPU IV umowy – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6  ust. 1 lit. d za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karą określoną w pkt. 9 niniejszego 
ustępu, 

8) za zwłokę w wykonaniu ustaleń dotyczących usunięcia wad lub/i usterek ujawnionych w okresie rękojmi 
i gwarancji (innych niż wady lub usterki  stwierdzone przy odbiorze końcowym) – w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6  ust. 1 lit. d za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, liczony odrębnie dla każdej usterki, nie więcej niż 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z 
karą określoną w pkt 9 niniejszego ustępu, 

9) za odstąpienie od umowy z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie Zamawiającego- w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6  ust. 1; niniejsza kara podlega sumowaniu z karą 
określoną w pkt 1-8, 19, 21 niniejszego ustępu, 

10) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub projektu 
jej zmiany w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy, 00/100) zł, 

11) za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność kopii umowy podwykonawczej lub jej 
zmiany w wysokości 12.500,00 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset, 00/100) zł, 

12) za każdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
innych umów niż umowy o pracę, tj. naruszenia obowiązku określonego w § 9 ust. 35 nin. Umowy w 
wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy, 00/100) zł. W przypadku stwierdzenia tego naruszenia przez 
podwykonawcę kara zostanie naliczona w stosunku do Wykonawcy, 

13) za każdy przypadek braku aktualizacji oświadczenia o zatrudnieniu, o którym mowa w § 9 ust. 36 
niniejszej umowy w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy, 00/100), 

14) za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 37 lit. a 
niniejszej umowy lub niezłożenia wyjaśnień, o których mowa w § 9 ust. 437 lit. b niniejszej umowy, 
w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy, 00/100), 

15) za każdy przypadek nieprzedłożenia w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 38 niniejszej umowy 
oświadczeń, dokumentów z § 9 ust. 37 lit. a niniejszej umowy lub niezłożenia w tym terminie wyjaśnień, 
o których mowa § 9 ust. 37 lit. b niniejszej umowy, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy, 
00/100). 

16) za każdy przypadek stwierdzonego braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych, 00/100)  za każdy dzień 
zwłoki, 

17) za zwłokę w przedłożeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę Zamawiającemu, 
o którym mowa w § 9 ust. 15 niniejszej umowy, dla każdego terminu osobno – w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za każdy dzień zwłoki, 

18) za zwłokę w aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę – w wysokości 
0,03% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za każdy dzień 
zwłoki, 

19) za zwłokę w przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wydłużenie obowiązywania 
zabezpieczeń należytego wykonania umowy  w terminie o którym mowa  w § 10 ust. 12 niniejszej 
umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
liczonego za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust 1 
niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karą określoną w pkt 9 niniejszego ustępu, 

20) za brak zmiany lub udokumentowania dokonania zmiany po wezwaniu Zamawiającego zgodnie z 
zapisem § 15 ust 6 niniejszej umowy terminu i warunków zapłaty w umowie z dostawcą lub 
usługodawcą – w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust 1 umowy, jednak 
nie mniej niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) i nie więcej niż 10 000,00 zł (słownie: 
dziesięć  tysięcy złotych, 00/100), 

21) za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty lub nieterminową zapłatę przez 
Wykonawcę zwaloryzowanego zgodnie z § 15 ust. 20-21 niniejszej umowy wynagrodzenia 
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podwykonawcy w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych); niniejsza kara podlega 
sumowaniu z karą określoną w pkt 9 niniejszego ustępu, 

22) za każdy przypadek niezłożenia przez Wykonawcę oferty na roboty dodatkowe w wariancie 
podstawowym, o których mowa w § 9 ust. 40 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie takiej oferty, w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jednak nie mniej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych 00/100) i nie więcej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),  

23) za każdy przypadek niezawarcia przez Wykonawcę aneksu na roboty dodatkowe, o którym mowa w § 9 
ust. 40 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za roboty dodatkowe ustalonego 
zgodnie z procedurą wskazaną w § 9 ust. 40 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w oświadczeniu o przyjęciu oferty na roboty dodatkowe. 
Kara ta może zostać naliczona również po upływie terminu związania ofertą, jeśli przyjęcie oferty przez 
Zamawiającego nastąpiło w terminie związania ofertą. 

24) za każdy przypadek niezawarcia przez Wykonawcę aneksu dotyczącego robót zaniechanych, o którym 
mowa w § 9 ust. 40 niniejszej umowy, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za roboty zaniechane 
ustalonego zgodnie z procedurą wskazaną w § 9 ust. 40 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu pisemnie wyznaczonego przez Zamawiającego na zawarcie takiego aneksu 

 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się 
wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania niezależnie od naliczonych kar umownych, na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po 
stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. Wyjątek stanowi 
przypadek wskazany w § 21 ust. 1 pkt 2 lit. m i n – w przypadku tym Zamawiający nie płaci kar umownych.  

6. Wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 35% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 6 ust. 1 Umowy. 

 

§ 21 

Odstąpienie od umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego odstąpienie  
od umowy jest możliwe w następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca może odstąpić od umowy: 
a) gdy Zamawiający odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru robót wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy lub podpisania protokołu odbioru, 
b) w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia należnego i wymagalnego 

powyżej 60 dni od upływu terminu płatności faktury, z zastrzeżeniem postanowień § 7 Umowy. 

2) Zamawiający może w terminie 180 dni od zaistnienia, którejkolwiek ze wskazanych poniżej okoliczności 
odstąpić od umowy: 

a) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o 
dokumentację nieuzgodnioną zgodnie z trybem przewidzianym w § 3 ust. 14 niniejszej umowy, 

b) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową pomimo pisemnego 
wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

c) jeżeli Wykonawca z własnej winy nie uzyska pozwolenia na budowę. Za nie uzyskanie decyzji, o której 
mowa w zdaniu poprzedzającym, strony uznają wydanie ostatecznej decyzji oddalającej wniosek 
Wykonawcy o jej wydanie lub odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę, 

d) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedłuży zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przewidzianego niniejszą umową Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić bez jakiegokolwiek 
wcześniejszego wezwania, 
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e) gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 14 dni, 
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

f) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub Harmonogramem 
rzeczowo-finansowego, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia  
mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

g) jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, zgodnie z zapisami określonymi w §9 ust. 15 niniejszej umowy, 
h) gdy Wykonawca opóźnia się 1 miesiąc w stosunku do terminów pośrednich wskazanych w pierwszym 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić bez 
jakiegokolwiek wcześniejszego wezwania, 

i) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadłość lub wniosku o wszczęcie 
postępowania układowego, rozpoczęcia procesu likwidacji przez Wykonawcę, lub wszczęcia w 
stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego. O fakcie tym Wykonawca niezwłocznie 
pisemnie powiadomi Zamawiającego, 

j) w razie stwierdzenia po dokonanym odbiorze końcowym robót wad uniemożliwiających użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

k) w wypadku nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę  dokumentu potwierdzającego przedłużenie terminu 
obowiązywania zabezpieczeń należytego wykonania umowy zgodnie z  § 10 ust. 12 niniejszej umowy  
w terminie 14 dni od zaistnienia  przesłanki, 

l) w wypadku wydania przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia o 
wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

m) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego za roboty lub usługi wykonane do chwili odstąpienia od umowy, 

n) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych do siebie nie uzyska pozwolenia na budowę. Za nie 
uzyskanie decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, strony uznają wydanie ostatecznej decyzji 
oddalającej wniosek Wykonawcy o jej wydanie, 

o) w wypadku wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz 
podwykonawców i dalszych podwykonawców przekraczających 5 % kwoty brutto lub zapłat 
bezpośrednich też przekraczających 5 % całkowitej kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy,  
o którym  mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

p) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę lub podwykonawcę któregokolwiek z obowiązków 
określonych w § 9 ust. 35-38 niniejszej umowy, jeśli Zamawiający wezwał uprzednio Wykonawcę do 
wykonania tego obowiązku z terminie 3 dni od doręczenia wezwania, z zagrożeniem w tym wezwaniu, 
że po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.  

2. Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale 

Zamawiającego szczegółową inwentaryzację wykonanych robót i usług i stanu ich zaawansowania według 
stanu w dniu odstąpienia od umowy wraz z oznaczeniem ich szczegółowego procentowego zaawansowania 
określonego przez Zamawiającego, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedną ze stron umowy lub 
wyroku sądowego opłacenie kosztów zabezpieczenia wykonanego świadczenia obciąża Wykonawcę, 

c) Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczające niezwłocznie, a najpóźniej 
w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 

d) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
stanowiące jego własność, 

e) rozliczenie robót budowlanych, a także innych czynności wykonanych w ramach niniejszej umowy nastąpi 
według ich procentowego zaawansowania w proporcji do całości wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu 
umowy, jednakże Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części lub w całości, 
jeżeli częściowe wykonanie zobowiązania nie ma dla Zamawiającego znaczenia gospodarczego. Procentowe 
zaawansowanie wyliczane będzie w oparciu o kosztorys inwestorski szczegółowy, którego pozycje zostaną 
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone w stosunku do relacji, w jakiej pozostaje końcowa suma 
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kosztorysowa do wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o którym mowa w § 6 ust. 1 
lit. d. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. § 7 niniejszej 
umowy stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy jedynie w części nie obejmującej sprawowania nadzoru autorskiego nad 
realizacją robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie nadal na zasadach określonych w niniejszej 
umowie do sprawowania tego nadzoru, chyba że z treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynikać będzie 
co innego. 

 

§ 22 

Zmiana umowy 

 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art.  455  uPzp, w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym 
zakresie: 

a) zmiana osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych warunkach: 

− w sytuacji, gdy Wykonawca zagrożony jest niewypłacalnością lub z innych ważnych przyczyn nie jest  
w stanie w sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań umownych, 

− w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy dokonywać płatności 
na rzecz swoich podwykonawców, dostawców i usługodawców. 

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego lub wniosku 
Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on osobę nowego 
Wykonawcy. Do wniosku winny być dołączone dokumenty wymagane jako załączniki do oferty,  
w szczególności winno być wykazane wymagane zgodnie z SWZ posiadanie wiedzy i doświadczenia, 
potencjału, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W wypadku wniosku 
kierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy wniosek ten nie musi posiadać załączników, a 
Zamawiający dokonuje weryfikacji spełniania warunków przez proponowanego nowego wykonawcę we 
własnym zakresie. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trójstronnego aneksu do niniejszej umowy, 
na mocy którego: 

− zmieniona zostanie osoba Wykonawcy, 

− nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowiązania w stosunku do Zamawiającego, 

− nie wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy i łączne obciążenie Zamawiającego,  

− termin realizacji ulegnie zmianie wyłącznie o tyle, o ile będzie to konieczne dla wprowadzenia nowego 
wykonawcy na teren budowy, 

− nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do podwykonawców, 
dostawców i usługodawców związanych z realizacja niniejszej umowy i odpowiadać będzie tak samo 
jak Wykonawca za prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń tych podmiotów, 

− gwarancji i rękojmi na całość robót udziela nowy wykonawca, 

− nowy wykonawca ustanowi lub wspólnie z Wykonawcą dokona zmiany ustanowionych zabezpieczeń 
należytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiający zachował wymaganą 
umowa możliwość skorzystania z tych zabezpieczeń, 

− nowy wykonawca zawrze z Wykonawcą przy udziale Zamawiającego porozumienie określające zasady 
rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a nowym wykonawcą z tytułu robot w toku oraz przejęcia 
zobowiązań w stosunku do podwykonawców, dostawców i usługodawców Wykonawcy. Porozumienie 
wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, który jednakże nie jest jego stroną i nie odpowiada oraz 
nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowiązań z porozumienia tego wynikających. Treść 
porozumienia nie może zmieniać niniejszej umowy, a także wpływać na zakres praw  i obowiązków 
Zamawiającego, 

b) zmiana osób, danych kontaktowych lub adresów Stron wskazanych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem § 
23 ust 7 niniejszej umowy. 

c) zmian przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, 
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d) powstania konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej legislacji, 

e) zmiana danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron niniejszej umowy, 

f) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia i zakresu 
przedmiotowego zamówienia w wypadku: 

− wystąpienia konieczności zaniechania określonych robót ze względu na ich zbyteczność spowodowaną 
błędem projektowym, 

− wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, co obejmuje możliwość zaniechania realizacji 
części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robót lub robót wykonanych w inny 
sposób w miejsce robót zaniechanych lub 

− wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych obejmujących zwiększenie zakresu ilościowego 
lub rzeczowego wykonywanych robót, jeśli ich nie objęcie jest spowodowane błędem projektowym, który 
Wykonawca wykaże, a wykonanie tych robót jest konieczne dla osiągnięcia celu realizacji zamówienia, 

g) zmiana terminu lub/i wynagrodzenia z tytułu realizacji robót budowlanych i/lub przedmiotu umowy w 
szczególności w przypadku: 

- doznania przez Wykonawcę przeszkody ze strony organu administracji państwowej uniemożliwiającej 
zrealizowanie przedmiotu umowy lub danego Etapu w terminie, 

- zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do 
przewidzenia, co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji  
i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, 
upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy 
lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, epidemii 

- wydawania decyzji i uzgodnień przez jednostki zewnętrzne z przekroczeniem terminów określonych 
przepisami prawa lub gdy takich brak z przekroczeniem przeciętnych terminów reakcji w sytuacji, gdy 
Wykonawca wykaże, iż dołożył wszelkich możliwych starań dla uzyskania uzgodnień i decyzji 
w terminie, 

- zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, w przypadku gdy taka zmiana 
będzie uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie będzie wymagane dla 
osiągnięcia celu realizacji niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka nie może przekraczać 30% 
pierwotnej wartości umowy. Wartość takich zmian wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej 
umowy podlega sumowaniu,  

- Wykonawca doznał przeszkody ze strony Zamawiającego, w tym dokonywania uzgodnień przez 
jednostki wewnętrzne Zamawiającego z przekroczeniem terminów wynikających z niniejszej umowy, 

− wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu  
o współczynniku wydajności co najmniej 4, potwierdzonych zaświadczeniem/ stanowiskiem stacji 
meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, co Wykonawca wykaże, 

− występowanie przez pięć kolejnych dni roboczych temperatur poniżej -5 (minus pięć) stopni Celsjusza 
liczonych jako średnia dobowa z trzech wartości pomiarów dokonywanych o 7:00, 13:00 i 18:00, 
poświadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych przez właściwego inspektora 
nadzoru, uniemożliwiające realizację robót w przyjętej technologii, co Wykonawca wykaże, 

− wystąpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaże), błędów w 
opisie przedmiotu zamówienia (PFU), 

− odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, których 
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 60 
dni, co Wykonawca wykaże 

− wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej  
i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń wymagających przebudowy,  
a uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 14 dni, co Wykonawca 
wykaże, 

− odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, których 
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 60 
dni, co Wykonawca wykaże, 
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− zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do 
przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) 
i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, 
upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy 
lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, epidemii, 

− Wykonawca doznał przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony 
Zamawiającego, 

− zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, w przypadku gdy taka zmiana 
będzie uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie będzie wymagane dla 
osiągnięcia celu realizacji niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka nie może przekraczać 30% 
pierwotnej wartości umowy. Wartość takich zmian wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej 
umowy podlega sumowaniu,  

− rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez 
Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów 
odrębnych, 

− udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy niniejszej umowy zamówienia podobnego zgodnie z 
treścią właściwych przepisów odrębnych, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże: 

a) iż udzielenie zamówienia podobnego realizowanego w trakcie realizacji zamówienia 
podstawowego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wpływ na termin realizacji 
zamówienia podstawowego oraz 

b) zakres czasowy niezbędnego do przedłużenia okresu realizacji zamówienia podobnego lub części 
zamówienia podobnego pozostającego w funkcjonalnym technicznie związku z realizacją 
zamówienia podstawowego. 

Przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego zgodnie z niniejszym tir. jest wyłącznie 
dopuszczalne, gdy zgodnie z wymogiem racjonalnego wydatkowania środków publicznych przez 
Zamawiającego zamówienie podobne w całości lub w części winno być realizowane w tym samym czasie 
oraz na tym samym zakresie obszarowym realizacji robót co zakres rzeczowy umowy podstawowej. 

h) Zmiana warunków płatności, ze względu na okoliczności nieleżące po stronie Wykonawcy, co Wykonawca 
wykaże; 

3. W związku z treścią art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 uPzp w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 
października 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla 
obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 roku poz. 2185), strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia umownego pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie 
: 

a) W przypadku umów, których łączny czas realizacji przekracza 12 miesięcy: 

w przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmian zasad 
podlegania i/lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmian zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w zakresie w jakim zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 

− jeżeli zmiany o których mowa w ust. 3 lit. a powodują wzrost kosztów wykonania zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać kwotę zwiększającą koszt wykonania zamówienia w formie 
kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym z uwzględnieniem zaistniałych zmian, jak również wykazać 
wpływ zmiany na realizację niniejszej umowy, czasokres występowania wpływu oraz przedstawi 
dokumenty wykazujące zatrudnienie osób i czasokres zatrudnienia pracowników, których zmiana 
dotyczy, w ramach realizacji niniejszej umowy, a jeżeli pracownicy ci uczestniczyć będą w jej 
realizacji nie przez cały okres jej trwania lub w niepełnym wymiarze pracy odpowiednią kalkulację 
proporcjonalną, 

− jeżeli zmiany o których mowa w ust. 3 lit. a powodują obniżenie kosztów wykonania zamówienia 
Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego (w zależności od zakresu wprowadzonych 
zmian legislacyjnych):  
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● listę pracowników Wykonawcy oddelegowanych wyłącznie do realizacji niniejszej umowy, 
a objętych zmianami o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b)  uPZP ,  

● listę płac dotyczącą pracowników wskazanych w tir. 1, z uwzględnieniem wysokości 
odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wraz 
z odpowiadającym jej wyciągiem z listy płac za okres bezpośrednio poprzedzający 
wprowadzenie zmian  o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) uPZP, 

● zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne, wydane przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności Terenową Jednostkę 
Organizacyjną ZUS, dotyczące pracowników wskazanych w tir. 1, 

● oświadczenia  Wykonawcy oraz odpowiadające mu oświadczenia każdego z pracowników, 
o których mowa w tir. 1 w przedmiocie okresu zatrudnienia u Wykonawcy oraz zamiarze 
kontynuowania zatrudnienia w całym okresie realizacji niniejszej umowy, 

● innych, nie ujętych powyżej dokumentów potwierdzających wpływ zmian regulacji 
ustawowych wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) uPzp na zmianę wysokości wynagrodzenia 
umownego Wykon, 

 

 

b) w przypadku umów, których łączny czas realizacji przekracza 6 miesięcy:   
 

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji robót budowlanych w zakresie wskazanym w 
niniejszej umowie, na poniższych warunkach: 
- każda ze stron ma możliwość wystąpienia o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia nie częściej 
niż po upływie każdych pełnych kolejnych 6 m-cy kalendarzowych („okres waloryzacji”) realizacji 
Umowy liczonych od daty jej zawarcia. 
- w wypadku gdy pomiędzy złożeniem oferty a zawarciem umowy minął okres dłuższy niż 180 dni 
kalendarzowych 6-cio miesięczne okresy, po których każda ze stron może wystąpić o zmianę wysokości 
wynagrodzenia, oblicza się od daty złożenia oferty. 
 

Każda ze stron może wystąpić o zmianę wysokości wynagrodzenia jeśli zmiana kosztu realizacji robót 
budowlanych w kolejnym okresie waloryzacji przekroczy 5% obliczane w stosunku do wskaźnika 
kosztów w stosunku od daty określonej zgodnie z tir. 1 lub 2 powyżej. Zmianę kosztu ustala się w oparciu 
o połowę współczynnika procentowego zmiany cen produkcji budowlano-montażowej publikowany 
w komunikatach Głównego Urzędu Statystycznego. Do obliczenia należy przyjąć wskaźnik z kwartału 
następującego po kwartale, w którym została zawarta umowa albo złożona oferta (odpowiednio tir. 1 albo 
2) oraz z ostatniego dostępnego kwartału na dzień złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia 
(jego obniżenie lub podwyższenie).  
Obliczenia dokonuje się wg wzoru:       (1 + 𝑊𝑘1/1002 ) 𝑥 (1 + 𝑊𝑘2/100)2  𝑥 . . …  𝑥 (1 + 𝑊𝑘𝑥/1002 )  =  𝑊𝑤   

 

 

gdzie: 
 

   

Wk - wzrost cen produkcji budowlano-montażowej kwartał do kwartału publikowany 
w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, wyrażony w procentach, 
Wk1 – współczynnik z kwartału następującego po podpisaniu umowy, 
Wkx – współczynnik końcowy z ostatniego dostępnego kwartału na dzień złożenia wniosku 
o zmianę wysokości wynagrodzenia,   
WW – współczynnik waloryzacji 

 

Waloryzacji podlegać będzie tylko wartość robót niezafakturowanych, niewykonanych i pozostających do 
wykonania zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
w tym w szczególności z terminami pośrednimi tam wskazanymi do dnia złożenia wniosku o zmianę 
wysokości wynagrodzenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje poprzez przemnożenie 
wynagrodzenia umownego z tytułu robót niezafakturowanych do dnia złożenia wniosku o zmianę 
wysokości wynagrodzenia przez współczynnik waloryzacji.  
 

Z chwilą pisemnego wystąpienia o dokonanie zmiany druga strona nie może uchylić się od zawarcia 
aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia o ile spełnione są powyżej określone przesłanki dla 
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dokonania zmiany.  
 

Po dokonaniu zmiany Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia nowego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego, procedura określona w § 9 ust. 15 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio, przy czym 
terminy do złożenia nowego harmonogramu obliczane są od dnia zawarcia aneksu zmieniającego 
wysokość wynagrodzenia. 
 

W razie zmiany polegającej na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawca winien niezwłocznie, 
lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia nowego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego, zwrócić Zamawiającemu nadpłaconą część wynagrodzenia. Zamawiający jednocześnie 
zobowiązuje się do przyjęcia wystawionych przez Wykonawcę faktur korygujących zmniejszających 
wartość uprzednio zapłaconych faktur przejściowych. 

 

 Zamawiający dopuszcza łączne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o nie więcej niż 10%. 
Zmiany, o których mowa § 22 ust. 3 lit. a i b, wymagają zawarcia pisemnego aneksu do niniejszej 
umowy.  

 

4.  W wypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 zmianie ulega również kwota 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o której mowa w § 10  niniejszej umowy. 

a) jeżeli na skutek okoliczności wskazanych w ust. 3 wysokość wynagrodzenia brutto ulegnie zwiększeniu 
stosownej zmianie ulega również kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku 
opisanym w zd. 1 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 3, ustanowić zabezpieczenie we właściwej 
wysokości. Zapisy § 10 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio, 

b) jeżeli na skutek okoliczności wskazanych w ust. 3 wysokość wynagrodzenia brutto ulegnie zmniejszeniu, 
proporcjonalnemu pomniejszeniu ulega również kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało ustanowione w pieniądzu Zamawiający 
zwraca Wykonawcy nadwyżkę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu 
do umowy o którym mowa w ust. 3. W pozostałym zakresie zapisy § 10 niniejszej umowy stosuje się 
odpowiednio. 

5. Wykonawca nie może powołać się na zmianę wynagrodzenia umownego spowodowaną okolicznościami, 
o których mowa w ust. 4 lit a niniejszego paragrafu w sytuacji, gdy zmiana wysokości minimalnego 
wynagrodzenia, zmiana zasad podlegania i/lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne lub zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych została 
ogłoszona we właściwym publikatorze przed datą złożenia oferty przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie może domagać się waloryzacji wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w sytuacji gdy 
dopuścił się zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust. 1 
umowy.  

 

§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo zamówień 
publicznych, Prawo budowlane, kodeks cywilny. 

2. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Zamawiającego 
w tym korespondencję obejmującą również korespondencję rozliczeniową należy wysyłać na poniższy adres: 

Politechnika Wrocławska 

Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 

50-370 Wrocław, 
Dział Inwestycji i Remontów 

natomiast wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Wykonawcy  
w tym korespondencję obejmującą również korespondencję rozliczeniową, faktury i noty obciążeniowe należy 
wysyłać na poniższy adres: 

…………………………… 

3. Wszelkie doręczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje się za skuteczne pod 
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ostatnio znanym adresem - z chwilą dokonania pierwszego awiza. 

4. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są:  

 ……………………………. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są: 

……………………………….. 

5a.  Poza danymi wskazanymi powyżej strony są upoważnione do przetwarzania danych osobowych jedynie 

w związku z realizacją niniejszej umowy. 

6. Osoby wskazane w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu uprawnione są do prowadzenia w imieniu Stron bieżącej 
korespondencji, w tym korespondencji technicznej, niezawierającej jednakże oświadczeń woli chyba,  
że umocowanie tych osób do składania takich oświadczeń wynikać będzie z odrębnych znanych drugiej Stronie 
niniejszej umowy pełnomocnictw. Osoby te są jednakże uprawnione do sporządzania oraz akceptowania 
i przyjmowania dokumentacji rozliczeniowej, w tym protokołów oraz faktur, wystawianych w ramach realizacji 
niniejszej umowy. 

7. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 
W razie zmiany tych osób druga Strona zawiadomi na piśmie o takiej zmianie wskazując jednocześnie wymagane 
zgodnie z ust. 4 lub 5 dane kontaktowe. Wszelkie inne niż wymienione w zd. 1 niniejszego ustępu zmiany 
niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Prawa i obowiązki, a w szczególności zobowiązania finansowe, nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich 
bez pisemnej zgody Stron i w granicach określonych w uPzp. 

9. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia w umowach zawieranych z podwykonawcami właściwości 
miejscowej sądu jak w zd. 1 oraz nałożenia na nich obowiązku ustalania takiej właściwości miejscowej sądu w 
dalszych umowach podwykonawczych. 

10. W razie uznania przez organ lub sąd właściwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub części  
jej postanowień za nieważne pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy. 

11. W razie sprzeczności postanowień niniejszej umowy ze Specyfikacją Warunków Zamówienia pierwszeństwo 
mają zapisy Specyfikacji. W razie sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostałych 
załączników pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy. 

12. Wykonawca oraz jego podwykonawcy nie mogą w celu realizacji niniejszej umowy zatrudniać osób będących 
pracownikami Politechniki Wrocławskiej. 

13. Rozwiązanie niniejszej umowy  lub odstąpienie od niej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

14. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy 
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