Warunki realizacji robét budowlanych/wyposazeniowych przez Dostawcow/Wykonawcow
Inwestora na obszarze Inwestycji pn. ,Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag
wraz z infrastrukturg parkingowa” realizowanych przez BUDIMEX S.A. (Generalny
Wykonawca) z uwzglednieniem kosztéow budowy.

Zwazywszy 7e:

Generalny Wykonawca zawart w dniu 12.01.2023 roku z Operg Nova w Bydgoszczy (dalej: , Inwestor”)
umowe (dalej ,Umowa"), ktdrej przedmiotem jest: ,Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o 1V krag
wraz z infrastruktura parkingowa” (dalej: ,Kontrakt” lub JInwestycja™);

Inwestor przekazat Generalnemu Wykonawcy w dniu 01.02.2023 r. teren budowy;

Przedmiot Umowy z Inwestorem nie obejmuje dostaw oraz robét wymienionych w pkt 2.12, Umowy
obejmujacych:

= Mechanika sceny” kosztorys ONB4_PW_TS_MS,,

= ,OSwietlenie sceniczne i systemy audio-wideo” kosztorys ONB4_PW_TS_OT,

* ,Elektroakustyka” kosztorys ONB4_PW_TS_EA,

= ,Kinotechnika” kosztorys ONB4_PW_TS_KT,

= ,Roboty budowlane -1V krag” w zakresie dostawy i montazu trybun rozkiadanych, foteli w
sali prob i sali kinowej a takze podtogi baletowej: poz. od 347 do 351 oraz od 353 do 356,
stolikéw barowych i lady barowej poz. 345,346 i 340, a takze baru mobilnego poz. 370,
~Gastronomia” kosztorys ON-TECH_GAST] RONOMIA,

Inwestor zleci bezposrednio Dostawcom/Wykonawcom Inwestora dostawy i roboty wymienione w pkt
2.12.

Inwestor Zobowigzat Generalnego Wykonawce do udostepnienia pomieszczen na terenie Inwestycji
Dostawcom/Wykonawcom Inwestora celem zrealizowania robét wskazanych w pkt. 2.12. Umowy na
zasadach okreslonych w Umowie;

Generalny Wykonawca zgodnie z pkt. 2.14 Umowy zobowigzany jest do udostepnienia pomieszczen
Dostawcom/Wykonawcom Inwestora na podstawie uzgodnionych harmonogramdw dostaw/robdt
oraz roboczo uszczegdtawianych podczas narad koordynacyjnych na budowie. Poprzez obowigzek
Generalnego Wykonawcy udostepnienia pomieszczen Dostawcom/Wykonawcom Inwestora nalezy
rozumie¢ udostepnianie pomieszczen éciéle wynikajacych z technologii prowadzenia prac w oparciu
0 dokumentacje projektowg ww. zakreséw, nie ma tu mowy o udostepnianiu pomieszczen
skladowych, magazynowych, pomocniczych. Generalny Wykonawca z tytutu udostepnienia
pomieszczen dla zrealizowania dostaw przez Dostawce/Wykonawce Inwestora, a takze petnienia
zgodnie z postanowieniami Pr.Bud. obowigzkéw Kierownika budowy nie ma prawa obcigzaé
dodatkowymi kosztami Dostawcéw/Wykonawcow Inwestora.

Dostawy i roboty realizowane przez Dostawcéw/Wykonawcéw Inwestora bdbywac' sie bedg w trakcie
realizacji robot przez Generalnego Wykonawce, wg. uzgodnionego pomiedzy Generalnym Wykonawcg a
Dostawcami/Wykonawcami Inwestora harmonogramami.

Inwestor nie dokonat odbioru koricowego robét realizowanych przez Generalnego Wykonawce,

Dostawcy/Wykonawcy Inwestora bedg korzysta¢ m.in. ze szlakéw komunikacyjnych, medidw, zaplecza
socjalnego Generalnego Wykonawcy;

Generalny Wykonawca jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dia Bezpieczenistwa w Budownictwie —
iniciatywy utworzonei w sierpniu 2010 r. skupiajacej najwiekszych generalnych wykonawcdw w Polsce;




warunkiem rozpoczecia dostaw i robét przez Dostawcow/Wykonawcdw Inwestora jest spetnienie
wszystkich warunkdw okreslonych ponizej:

Warunkiem podpisania umowy na dostawy/roboty pomiedzy Dostawca/Wykonawcg oraz Inwestorem jest
potwierdzenie przez Generalnego Wykonawce dokonania wszystkich uzgodnien okrelajacych warunki
realizacji dostaw/robét na terenie budowy IV kregu Opery w tym harmonogramu dostaw/robét
realizowanego przez Dostawcéw/Wykonawcéw Inwestora oraz warunkéw zobowiazar finansowych
Dostawy/Wykonawcy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy. Ramowy harmonogram okreélajacy
przewidywane przez Inwestora zasookresy realizagji robdt/dostaw zawiera Zatgeznik nr 5. Kazdy z
Dostawcow/Wykonawcéw  Inwestora  w dokumentach  ofertowych skiadanych w  przetargu
Zamawiajgcemu zobowigzany bedzie do przedstawienia oswiadczenia o dokonaniu uzgodnien na pismie
/ podpisaniu w tym zakresie z Generalnym Wykonawca.

Generalny Wykonawca dla poszczegdinych rodzajow dostaw / prac bedzie stosowat te same zobowigzania
finansowe i warunki realizagji robét wobec wszystkich potencjalnych Dostawcow / Wykonawcow
Inwestora, ktdrzy zglosza sie do Generalnego Wykonawcy na etapie przetargu. Okreslone warunki
finansowe beda odnosi¢ sie do harmonogramu z zalacznika nr 5. W przypadku zmiany termindw
okreslonych w zataczniku nr 5, Generalny Wykonawca zastrzega prawo do zmiany warunkdw realizacji i
warunkéw finansowych.

Dostawcy/Wykonawey Inwestora zobowigzani zostang do uczestnictwa wiadciwie umocowanych i
przygotowanych oséb w comiesiecznych naradach koordynacyjnych przez caty okres realizacji swoich
zlecen na budowie.

Warunkiem wejscia Dostawcéw/Wykonawcéw Inwestora na teren budowy jest odbycie szkoleh
przeprowadzanych przez personel Generalnego Wykonawcy z zakresu BHP budowy ,Rozbudowa Opery
Nova w Bydgoszczy o IV krgg wraz z infrastrukturg parkingowa”, przedstawienie przez
Dostawcow/Wykonawcdw Inwestora dokumentdw uprawniajacych ich do wejscia na teren budowy
oraz uprawniajgcych do wykonania robét budowlanych, tj.:

— zatgezniki nr 1 — 4 opisane w pkt 8 (stanowigce zataczniki do niniejszego dokumentu),

— kopie polis ubezpieczeniowych Dostawcow/Wykonawcéw Inwestora wraz z potwierdzeniem
optacenia skiadki,

— kopie uprawnieri budowlanych osoby wskazanej jako kierownik robdt wraz z kopig potwierdzenia
przynaleznosci do wiasciwej izby inzynieréw oraz potwierdzeniem optacenia skiadki cztonkowskiej,
o ile takie uprawnienia dia realizowanych robét/dostaw zgodnie z obowigzujacymi przepisami sg
wymagane.

Obowigzkiem Dostawcdw/Wykonawcéw  Inwestora jest wyznaczenie oraz uzyskanie akeceptagji
Generalnego Wykonawey przebiegu zaréwno pionowych jak i poziomych szlakéw transportowych dia
urzadzen, w tym uzgodnienie z Generalnym Wykonawcy oraz wykonanie wszelkich niezbednych
zabezpieczen wykonywanych dostaw i robét przed uszkodzeniem i dostosowanie przejs¢ do gabarytéw
transportowanego wyposazenia.

Dostawcy/Wykonawcy Inwestora odpowiedzialni bedq za dziatania i zaniechania swoich pracownikéw
oraz 0s6b, ktére zostang przez niego wprowadzone na teren Inwestycji na zasadach ogdélnych. Osoby
wymienione w poprzednim zdaniu beda przestrzegaly zasad obowigzujgcych na terenie budowy,
wytycznych i wskazéwek Inwestora oraz Generalnego Wykonawcy oraz bedg wyposazeni m.in. w
kamizelki ostrzegawcze z nadrukiem nazwy/logo swojej firmy;

Inwestor zastrzega sobie prawo do Zgdania nie wpuszczania lub usunigcia z Placu Budowy, na koszt
Dostawcow/Wykonawcéw Inwestora ich pracownikéw lub podwykonawcéw, ktérzy nie posiadajg
odpowiednich kwalifikagji i przeszkolenia, w tym BHP, nie posiadajg $rodkéw ochrony indywidualnej
ustalonych do stosowania na Placu Budowy przez Generalnego Wykonawce, zachowujg sie
nieodpowiednio, wykonujg swoje obowiazki w sposob niedbaty z naruszeniem przepiséw prawa i
postanowien/polecert obowigzujacych na placu budowy oraz ich postepowanie grozi szkoda dla
bezpieczenstwa innych pracownikéw i budowy, zdrowia lub érodowiska lub samej budowy.
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Przed ostatecznym uprawomocnieniem sie zadania usuniecia Dostawcy/Wykonawcow Inwestora z Placu
Budowy, Generalny Wykonawca pisemnie zglosi takie oczekiwanie Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajacemu, ktdrzy w ciggu trzech dni roboczych podejma sie mediacji w celu usuniecia zgloszonych
zastrzezen  Generalnego  Wykonawcy. Do czasu  zakohczenia mediacji  funkcjonowanie
Dostawca/Wykonawca Inwestora w odniesieniu do ktérego zostato zgtoszone zastrzezenia zawiesi swojg
dziatalnos¢ na Placu Budowy. Dziatania wymienione w tym punkcie wymagajg formy pisemnej.

Procedura usunigcia Dostawcow/Wykonawcéw z Placu Budowy, ewentualne kary zostang zawarte w
j umowach Inwestora z tymi podmiotami, a samo zobowigzanie GW do pisemnego zgloszenia w
takich przypadkach bedzie przeniesione do Aneksu do umowy Budimex-Inwestor.

Wszelkie dostawy i roboty beda realizowane zgodnie z planem BIOZ, ktéry bedzie udostepniany do
wgladu przez Kierownika Budowy, regulaminem budowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
wytycznymi i poleceniami wydawanymi przez Kierownika Budowy.

Dostawcow/Wykonawcéw Inwestora obowigzujg zasady okredlone w;

1) Zatgezniku nr 1 (,Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska”)

2) Zafaczniku nr 2 (,Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy”)

3) Zafgczniku nr 3 (,Zbidr zasad postepowania dla kontrahentéw Budimex S.A.")

4) Zafacznik nr 4 - Instrukgja Bezpiecznego Wykonywania Robdt (IBWR) wg. wzoru Generalnego

Wykonawcy

Wykonawcy/Dostawcy przed podpisaniem umowy z Inwestorem zobowiazani beda do zlozenia
oswiadczenia o zapoznaniu sie z w/w dokumentami.

Dostawcy/Wykonawcy Inwestora skutecznie oraz w sposob trwaly, 4. uniemozliwiajacy powstanie
uszkodzen mechanicznych (np. poprzez obudowanie),utrzymaia porzadek i fad w miejscu wykonywania
prac, zabezpiecza wykonane przez siebie prace oraz dostarczone wyposazenie przed ewentualnym
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robdt ogdlnobudowlanych i instalacyjnych do momentu odbioru
Catosci Inwestycji przez Inwestora od Generalnego Wykonawcy. Dostawcy/Wykonawcy Inwestora
zobowigzani sg do niezwlocznego powiadomienia Generalnego Wykonawcy, Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych szkodach budowlanych oraz dostarczonych przez siebie
dostawach i robotach celem komisyjnegc okreslenia strony za nie odpowiedzialnei.

Dostawcy/Wykonawcy Inwestora przed rozpoczeciem prac, zobowiazani sg do przekazania Generalnemu
Wykonawcy wszelkich informacji dot. gospodarowania odpadami, tj. informacji o posiadaniu wpisu do
rejestru podmiotow wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujgcych
odpadami (Rejestr BDO) lub informacji o skorzystaniu ze zwolnienia z obowigzku prowadzenia
ewidencji odpadéw, o ktérym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.

Wykonawcy/Dostawcy Inwestora zobowigzani s na wiasny koszt i wiasnym staraniem na biezgco usuwac
wytworzone przez siebie odpady (w tym opakowania).

Dostawcy/Wykonawcy Inwestora zabezpieczg w zakresie oddziatywania swoich prac, elementy i roboty
budowlane wykonane przez Generalnego Wykonawce. W przypadku spowodowania ich uszkodzen,
Dostawcy i wykonawcy zostang obcigzeni kosztami naprawy tych elementdw i robét.

Rozpoczecie i zakonczenie wykonywania prac przez Dostawcéw/Wykonawcdw Inwestora bedzie
potwierdzone sporzadzeniem protokotdw z udziatem Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

Dostawcow/Wykonawcéw Inwestora obowigzuje zakaz ingerowania w elementy i roboty Generalnego
Wykonawcy. W przypadku jesli postanowienia umowy wigzacej dostawcdw i wykonawcéw z Inwestorem
wymagac bedg jakiejkolwiek ingerendji, przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie uzyskac zgode
Generalnego Wykonawcy oraz Zamawiajacego. W zwigzku z wykonaniem takich robdt ingerencyjnych

istnieje ryzyko utraty udzielonej przez Generalnego Wykonawce gwarandji na wykonane roboty lub
dostarczone i zamontowane urzgdzenia.
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Dostawca i/lub wykonawca Inwestora pokryje szkody Generalnego Wykonawcy wynikajace 7z
wykonywania robét ingerencyjnych w wyniku ktérych Generalny Wykonawca utracit gwarancje
jakoéci lub/i rekojmie lub ulegly one ograniczeniu, udzielone przez jego podwykonawcéw.

Taka sama odpowiedzialno$¢ bedzie obowiazywata Generalnego Wykonawcee w odniesieniu do dostaw i
robét zrealizowanych przez Dostawcw/Wykonawcdw Inwestora.

Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci za opoznienie w realizacji robSt przez
dostawcow i wykonawcdw Inwestora. Taka sama odpowiedzialnoé¢ bedzie obowiazywata Generalnego
Wykonawce w odniesieniu do opdznien w realizacji dostaw i robdt zrealizowanych przez
Dostawce/Wykonawce Inwestora spowodowanych z winy Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zobowiazuje sie dochowaé wszelkich staran, aby umozliwic terminowe wykonanie
dostaw/robt. W przypadku opéZnienia Inwestydji lub jej czedci skiadowych w skutek dziatan
dostawcow/wykonawcdw Inwestora, Zamawiajacy przediuzy termin realizacji wykonania robét przez
GW wraz z przyznaniem kosztéw ogdlnych .

Dostawcy/Wykonawcy — Inwestora  odpowiadajg  za zgodnos¢  wbudowywanych — materiatéw
/urzadzen/rozwigzar z obowiazujgcymi przepisami, w tym w Szczegolnosci pozarowymi, ochrony ppoz.,
sanitarnymi oraz zgodnoS¢ z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, dla ktdrych przygotujg stosowna dokumentacje odbiorowg w formie umozliwiajgcej
akceptacje stuzb panstwowych dokonujgcych odbioréw w mys! przepiséw prawa budowlanego oraz
przekaze te dokumentadig z nalezytym wyprzedzeniem przed czynnosciami stuzb. Wykonawcy/dostawcy
Inwestora beda uczestniczy¢ w przedmiotowych czynnoéciach odbiorowych oraz wyjasniac/uzupetniad
wszelkie braki lub zalecenia stwierdzone wskutek wymienionych czynnosci.

Zamawiajacy zapewni, aby Wykonawcy/Dostawcy Inwestora przed rozpoczeciem dostaw / robot
przediozyli Zamawiajacemu kopie polis OC wraz z potwierdzeniem optacenia skladek.

Zobowigzania finansowe Dostawy/Wykonawcy Inwestora z wobec Generalnego Wykonawcy o ktérych
mowa w pkt. 1 muszg by¢ zgodne z pkt. 2.14 Umowy ZP-1705-1/2023 r. z dnia 12 stycznia 2023 .

Warunki zobowigzan finansowych dla kazdego Dostawcy / Wykonawcy Inwestora bedg okre$lone przez
Generalnego Wykonawce w zaleznodci od zakresu planowanych do wykonania dostaw / prac. Warunki
regulowania zobowigzan pomiedzy Wykonawca / Dostawcg Inwestora a Generalnym Wykonawca nie
moge by¢ objete tajemnica handlowa przed Zamawiajacym.

Generalny Wykonawca zapewnia, ze warunki zobowigzar finansowych dla kazdego Dostawcy /
Wykonawcy Inwestora, w kazdym z rodzajéw zaméwien okreslonych we wstepie niniejszych Warunkdw
nie bedg dyskryminujace dla zadnego z nich.

W ramach opfaty okreslonej w pkt 17 powyzej Dostawcy/Wykonawcy Inwestora uprawnieni sg do
wykonywania dostaw i robot od poniedziatku do piatku, w godzinach 7:00 — 22:00.

W zwigzku z tym, iz na terenie Inwestydi nie ma mozliwoici zorganizowania dodatkowego zaplecza
budowy Generalny Wykonawca nie dopuszcza organizowania tymczasowych magazyndéw oraz
pomieszczen socjalnych w pomieszczeniach budowy. Istnieje mozliwos¢ wynajmu od Generalnego
Wykonawcy kontenera socjalnego w cenie 1500 zt netto/miesiac (mozliwos¢ wynajmu uzalezniona jest
od dostepnosci kontenerdw na zapleczu Generalnego Wykonawcy)

Kazdy Dostawca/Wykonawca Zamawiajacego, zapewni staty nadzér nad prowadzonymi robotami i
pracownikami osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane wiasciwe dia realizowanego zakresu
robét, wydane w trybie ustawy Prawo Budowlane oraz Zapewni wpisanie osoby Kierownika Robot do
dziennika budowy prowadzonego przez Budimex.

Dostawa / Wykonawca Zamawiajacego zobowiazany jest kazdorazowo do stosowania sie do wszelkich
uwag/zaiecen Generainego Wykonawcy dotyczgcych przestrzegania zasad BHP, OS, ochrony pozarowej




oraz spraw koordynacyjnych zwigzanych z realizowanym zadaniem. Wszelkie przypadki niezgodnosci w
tym obszarze bedy kazdorazowo zglaszane do Zamawiajacego celem wyciggniecia konsekwengji
wynikajacych z umowy tgczacej dany podmiot z Zamawiajacym.

22.QOgraniczenie odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy oraz postepowanie w przypadku wad i szkéd:

1)

2)

3)

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSC

Dostawcy/wykonawcy Inwestora ponosza odpowiedzialnoéé za wady lub uszkodzenia powstale
w robotach wykonanych przez Generalnego Wykonawce w Obszarze Ingerendji w wyniku
realizacji robét/dostaw przez dostawcow/wykonawcéw Inwestora lub/i powstate w robotach
Generalnego Wykonawcy poza Obszarem Ingerencji, jezeli sg bezposrednim lub posrednim
skutkiem wadliwe wykonanych przez nich robdt/dostaw. Dostawcy/wykonawcy Inwestora
ponosza odpowiedzialnos¢ za szkody powstate bezposrednio lub poérednio w wyniku wad lub
uszkodzen o ktérych mowa w uprzednim zdaniu.

Odpowiedzialnos¢ dostawcéw/wykonawcéw Inwestora ograniczona jest do Obszaru
Ingerendji i jedynie do nastepstw wynikajacych bezposrednio lub poérednio z robét/dostaw
prowadzonych przez dostawcow/wykonawcéw Inwestora, to znaczy wad i uszkodzen Obszaru
Ingerencji powstatych w wyniku prowadzenia robdt budowlanych/dostaw przez
dostawcéw/wykonawcow Inwestora. Dostawcy/wykonawcy Inwestora ponoszg
odpowiedzialnos¢ za wady i uszkodzenia w robotach Generalnego Wykonawcy powstate poza
Obszarem Ingerencji, jezeli sa bezposrednim lub poérednim skutkiem wadliwe wykonanych
przez nich robdt/dostaw.

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady lub uszkodzenia powstate w robotach
wykonanych przez kazdego z Dostawcéw/Wykonawcéw Inwestora w Obszarze Ingerencji w
wyniku realizacji robét/dostaw przez Generalnego Wykonawce lub/i powstate w robotach
Dostawcy/Wykonawcy Inwestora poza Obszarem Ingerengji, jezeli sa bezposrednim {ub
posrednim skutkiem wadliwe wykonanych przez niego robdt. Generalny Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku wad iub uszkodzef;
o ktérych mowa w uprzednim zdaniu.

Odpowiedzialnos¢ Generalnego Wykonawcy ograniczona jest do Obszaru Ingerencji i jedynie
do nastepstw wynikajacych bezposrednio lub posrednio z robdt prowadzonych przez
Generalnego Wykonawce, to znaczy wad i uszkodzer Obszaru Ingerencji powstatych w wyniku
prowadzenia robét budowlanych przez Generalnego Wykonawce. Generalny Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wady i uszkodzenia w robotach Dostawcéw/Wykonawcéw Inwestora
powstate poza Obszarem Ingerencji, jezeli sg bezposrednim lub posrednim skutkiem wadliwe
wykonanych przez niego robdt.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU WAD I SZKOD:

W przypadku powstania wad, usterek lub szkéd w robotach wykonanych przez Generalnego
Wykonawce na Obszarze Ingerencji, ktdre beda skutkiem prowadzenia przez
dostawcédw/wykonawcéw Inwestora prac:

a) Inwestor bedzie roscit o ich usunigcie bezposrednio do dostawcow/wykonawecow
Inwestora, a nie bedzie roscit z tych tytutéw do Generalnego Wykonawcy,

:b) dostawcy/wykonawcy Inwestora zobowigzani sg do ich niezwlocznego usuniecia na
wezwanie Inwestora,




c) dostawcy/wykonawcy Inwestora zobowigzani s3 do pokrycia wszelkich szkéd z tego
wyniktych, w okresie realizacji ich robét/dostaw i/lub obowigzywania gwarancji iflub
rekojmi i/lub po uptywie uprzednio wymienionych okresdw.

4) W przypadku powstania wad, usterek lub szkéd w robotach wykonanych przez
Dostawce/Wykonawce Inwestora na Obszarze Ingerendji, ktére bedg skutkiem prowadzenia
przez Generalnego Wykonawce prac:

a) Inwestor bedzie roscit o ich usuniecie bezposrednio do Generalnego Wykonawcy , a nie
bedzie roscit z tych tytutéw do Dostawcy/Wykonawcy Inwestora,

b) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwlocznego usuniecia na wezwanie
Inwestora,

c} Generalny Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich szkéd z tego wynikiych,
w okresie realizacji ich robét/dostaw i/lub obowigzywania gwarancji i/lub rekojmi i/lub
PO uptywie uprzednio wymienionych okreséw.

Osoby do kontaktu z ramienia Generalnego Wykonawcy:

Grzegorz Kowalski —Zastepca Kierownika Kontraktu, grzegorz.kowalski@budimex.p!: tel.: 571 296 Az
Adam Olejniczak — Kierownik Budowy, adam.olejniczak@budimex.pl; tel.: 571 332 407;

Osoby do kontaktu z ramienia Inzyniera Kontraktu:

Andrzej Zajdzinski ~Inzynier Kontraktu, zajdzinski@b-act.com.pl tel.: 517 166 548;
Angelika Folczynska — Koordynator Projektu, angelikaf@b-act.com.pl ; tel.: 664 746 174;

Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiajacego:

Wojciech Bartczak —Petnomocnik Dyrektora Opery, w.bartczak@operanova.bydgoszcz.pl tel.: 513 921
017;

Zalgczniki:

Zatgezniku nr 1 — ,Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska”;

Zatgezniku nr 2 — ,Wymagania dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy”

Zafaezniku nr 3 -, Zbidr zasad postepowania dla kontrahentéw Budimex S.AM

Zatgcznik nr 4 -, Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét” (IBWR) wg. wzoru Generalnego Wykonawcy
Zafacznik nr 5 — ,Ramowy harmonogram realizacji robdt/dostaw”

—
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WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Postanowienia ogdlne, wspdlne dla wszystkich kontrahentéw (WARIANTY A, B, C)

Wykonawca bedzie organizowaé i wykonywaé prace realizowane w ramach Przedmiotu Umowy w sposéb
nienaruszajgcy obowigzujacych przepiséw o ochronie $rodowiska oraz zapewniajacy minimalizacje oddzialywania
takich prac na srodowisko, jak réwniez zapewni érodki i materialy niezbedne do spetnienia powyzszych wymagan.

Obowigzki Wykonawcy w powyzszym zakresie dotycza wszystkich oséb zatrudnionych przez Wykonawce do
realizacji Przedmiotu Umowy: podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, oséb fizycznych wykonujacych prace
na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej, zwanych dalej dla potrzeb
niniejszego zatgcznika ,pracownikami”. Powotanie Koordynatora BHP i Ochrony Srodowiska lub Nadzoru
Przyrodniczego na budowie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci prawnej za jego dziatania lub zaniechania
w zakresie ochrony $rodowiska, ani nie powodujg utraty przez Wykonawce statusu podmiotu korzystajgcego ze
srodowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaia, ze w zakresie w jakim Przedmiot Umowy wigze sie z wykonaniem
czynnosci wymagajacych uzyskania pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd, wpiséw i innych uprawnieni lub dokonania
zgloszen zwigzanych z korzystaniem lub oddziatywaniem na poszczegolne elementy Srodowiska, a obowiazek
dopetnienia powyzszych formalnosci nie zostat wprost przypisany w Umowie Zamawiajacemu, Inwestorowi lub
podmiotowi trzeciemu, obowigzek ten oraz zwiazane z nim koszty spoczywajg na Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogéw {w stosunku do wymagan okreslonych w
niniejszym zataczniku oraz dokumentach, do ktdrych odsyla niniejszy zatacznik) dotyczacych ochrony srodowiska
w sytuacjach przewidywania wystapienia specyficznych zagrozed wymagajacych zastosowania odrebnych dziatan
zapobiegawczych. Wymagania, co do ich przestrzegania beds skutecznie wylacznie wtedy, gdy Zamawiajacy
dostarczy je Wykonawcy w formie pisemnej nie pézniej niz na 5 dni przed rozpaczeciem prac mogacych powodowaé
wystgpienie takich zagrozen.

W przypadku gdy niniejszy zatgcznik zawiera odestanie do przepiséw okresionej ustawy, nalezy przez to rozumied
takze odestanie do aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zawarte w niniejszym zataczniku odestania do Planu Ochrony Srodowiska (,Plan 0$") nalezy rozumiec jako
odesfania do zatwierdzanego indywidualnie przez Kierownika Budowy dia kazdej budowy dokumentu, ktdrego
czesciami sg Plan Gospodarki Odpadami (PGO) i Plan Zadah Srodowiskowych (PZS), a ktérego celem jest
uszczegblowienie niektorych wymagan dotyczacych ochrony érodowiska na danej budowie w sposob
uwzgledniajacy specyfike tej budowy oraz do wskazanych w Planie 05 standardéw ochrony Srodowiska
Zamawiajacego dotyczacych zakresu prac danego Wykonawcy.

W przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy dojdzie do zastgpienia aktdw prawa powszechnie
obowigzujacego wymienionych w niniejszym zataczniku innymi aktami prawnymi lub do zmiany (nowelizacji) tresci
takich aktdw w stosunku do brzmienia obowiazujacego w dniu zawarcia Umowy, wszelkie odestania do
poszczegdinych aktéw prawa powszechnie obowigzujacego zawarte w niniejszym zatgczniku z chwila wejscia w
zycie nowych przepisw zastepujacych lub zmieniajacych te akty nalezy traktowaé jako odestania do odpowiednich
przepiséw zastepujacych lub do aktéw w brzmieniu nadanym przepisami zmieniajacymi.
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WARIANT A

Postanowienia dot. kontrahentdw wykonujacych czynnosci powodujace powstawanie oddzialtywart
Srodowiskowych bezposrednio na terenie budowy (z wylaczeniem kontrahentéw Swiadczacych
wylacznie ustugi transportu materialéw, transportu odpadéw lub odbioru i zZagospodarowania
odpadow, do ktorych maja zastosowanie postanowienia WARIANTU C) — . w szczegdlnosci roboty
budowl/ane,

Wstep

Zwazywszy, ze wykonanie Przedmiotu Umowy moze wigzaé sie z wytworzeniem odpaddw oraz pozyskaniem uzytecznych
materiatéw (niestanowigcych odpadéw), kidre moga zostaé ponownie wykarzystane:

1)

2)

3)

1.

11

1.2,
1.24

.22

Strony potwierdzaja, ze Wykonawca jest wytworca i posiadaczem odpadéw powstatych w wyniku prac zwiazanych
z wykonaniem Przedmiotu Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z wytaczeniem
frakgji odpadéw w stosunku do ktérych wprost w Umowie zastrzezono, ze za ich wytworce i posiadacza bedzie
uwazany Zamawiajgcy lub inwestor, z ktérym Zamawiajacy zawart umowe na realizacje Inwestydji (,Inwestor”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zakresie dziatalnosci zwigzanej z wytwarzaniem odpadéw posiada wpis w rejestize,
o ktdrym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowigcym integraing czes¢ Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (,BDO"), chyba 7e w Umowie Wykonawca
wyraznie:

a) o$wiadczyt i zapewnit Zamawiajacego, ze z uwagi na ilo$¢ wytwarzanych odpadéw jest zwolniony z obowigzku
prowadzenia ewidencji odpadow z uwagi na nieprzekraczanie limitéw wytwarzanych odpadow okreslonych w
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajéw odpaddw i ilo4ci odpadéw, dla
ktdrych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz

b) zobowigzat sie do uzyskania stosownego wpisu w przypadku przekroczenia rocznych limitéw wytworzonych
odpadéw okredlonych w powyzszym rozporzadzeniu, oraz

c) zobowigzat sie do udostepniania — na prosbe Zamawiajacego — dokumentéw potwierdzajacych mozliwosct
skorzystania z powyzszego zwolnienia, 4. bilansu odpadéw wytworzonych przez Wykonawce w danym roku z
podziatem na kod | mase odpadu.

Strony potwierdzaja, ze Wykonawca nie staje sig wiascicielem nastepujacych materiatéw powstajgcych w wyniku
prac objetych Przedmiotem Umowy:

a) materiatow wskazanych wprost w Umowie jako uzyteczne materiaty, ktére Zamawiajacy lub Inwestor,
zamierza powtdrnie wykorzystac zgodnie z ich przeznaczeniem;

b) innych materiatéw przydatnych do powtérnego wykorzystania, w stosunku do ktérych wiasnoéc zastrzegt
sobie Zamawiajacy lub Inwestor na etapie ostatecznej kwalifikacji dokonanej zgodnie z postanowieniami
Umowy (w tym instrukcjami Inwestora, do ktdrych odwoluje sie Umowa).

Wykonawca jest zobowigzany wspétdziataé z Zamawiajacym w zakresie ochrony srodowiska w
procesie przygotowania i realizacji budowy, a w szczegélnosci jest zobowiazany do:

zapoznania sig¢ oraz zapoznania swojego personelu z Koordynatorem BHP i specjalisty ds. Ochrony Srodowiska
budowy (a w przypadku jego braku ~ Kierownikiem Budowy) oraz z Planem 0$ (w tym PGO i PZ$) i obowiazujacymi
standardami ochrony $rodowiska, do ktérych odsyta dany Plan OS — w zakresie dotyczacym wykonywanych przez
kontrahenta prac, udokumentowania faktu zapoznania sig przez Wykonawce oraz jego personel ze wskazanymi
wyzej podmiotami i dokumentami oraz stosowania sig do zawartych w nich wymagan i wytycznych.

W zakresie gospodarki odpadami i materialami z budowy i rozbiérki:

. do selektywnego gromadzenia w miejscu wytworzenia odpadéw powstajacych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu

Umowy w sposéb zgodny z przepisami prawa oraz zgodnie z wytycznymi wskazanymi w przyjetym przez
Zamawiajgcego Planie Gospodarki Odpadami (stanowigcym czes¢ Planu 0S5), w tym w szczegdinosci z
zachowaniem widocznego podziatu co najmniej na nastepujace frakcje: drewno, metale, szkto, tworzywa sztuczne,
gips oraz odpady mineralne, w tym beton, cegle, plytki i materialy ceramiczne i kamienie - zgodnie z zasadami
zawartymi w Planie OS oraz zgodnie z przyporzadkowaniem rodzajéw odpaddéw do kodéw adpaddw okredlonych
w Planie Gospodarki Odpadami;

do gromadzenia odpadéw komunalnych powstajacych w zwiazku z obecnoécig pracownikéw Wykonawcy na
budowie odrebnie od odpadéw z budowy | rozbiérki oraz w sposéb selektywny (z zachowaniem widocznego
podziatu na frakcje), zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa migjscowego, oraz zasadami okreslonymi w Planie
Gospodarki Odpadami. W przypadku gdy umowa z Zamawiajgcym nie przewiduje w Sposob wyrazny mozliwosci
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1.2.4.

1.2,5.

1.2.6.

1.2,7.

1.2.8.

2.9,

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

korzystania przez Wykonawce z pojemnikéw na odpady komunalne, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest
obowigzany dostarczy¢: (i) umowe zawarta z podmiotem uprawnionym do odbioru odpaddw komunalnych
zapewniajacg odbiér odpadéw komunalnych od Wykonawcy w podziale na poszczegdlne frakcje, (ii) albo zlozona
deklaracje o wysokosci opfaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ktérej Wykonawca uwzglednit
przekazywanie odpadéw komunalnych w sposéb selektywny w ramach gminnego systemu zbiorki odpadow
komunalnych, wraz z dowodem uiszczenia naleznych z tego tytutu opfat;

do zapewnienia biezacego usuwania wytworzonych przez siebie odpadéw z terenu budowy z zachowaniem
podziatu, 0 ktérym mowa w pkt 1.2.1 i pkt. 1.2.2 powyzej;

do zapewnienia, ze odpady powstajace w zwiazku z realizacjy Przedmiotu Umowy nie bedg magazynowane tacznie
z produktami ubocznymi, materialami ktore utracity status odpadu w wyniku przetwarzania lub materiatami do
ponownego uzycia, kitére nie staja sie odpadami ani w miejscach wyznaczonych do magazynowania takich
produkidéw ubocznych lub materiaidw;

do magazynowania wytwarzanych przez siebie odpaddw w sposéb zgodny z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, w tym przepisami rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r, w sprawie szczegdtowych wymagan dla magazynowania odpaddw oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami, bedacym czescig Planu OS i obowigzujacymi w tym
zakresie standardami ochrony srodowiska Zamawiajacego;

do zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpadéw jako ich wytworca i posiadacz, wiasnym staraniem na
podstawie posiadanych przez niego pozwolen, zezwoleri i innych uprawnieri do wykonywania dziatalnosci w
zakresie gospodarowania odpadami, wydanych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony érodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub do przekazania wytworzonych odpadow
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia na gospodarowanie takimi odpadanmi, wydane na podstawie ww,
ustaw — z uwzglednieniem hierarchii postepowania z odpadami i zasady bliskosci:

do poniesienia wszelkich kosztéw zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpaddw, ktére to koszty zawarte
53 w wynagrodzeniu umownym za wykonanie Przedmiotu Umowy i nie podlegaia odrebnej zaplacie;

do posiadania przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy niezbednych wpisow w rejestrze, o ktdrym mowa w
art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowiacym integralng czeé¢ systemu BDO, w tym
w szczegdlnoéci zakresie dziatalnosci polegajacej na wytwarzaniu odpaddw w stosunku do ktérych — zgodnie z
wyraznym brzmieniem Wstepu niniejszego zatgcznika — za wytwdrce uznawany jest Wykonawca;

do utrzymania przez siebie (w przypadku samodzielnego zagospodarowania odpaddw) lub zapewnienia posiadania
przez podmioty, ktérym Wykonawca przekazuje wytworzone odpady do zagospodarowania, pozwolen, zezwoler i
uprawnien niezbednych do zagospodarowania takich odpadéw w calym okresie obowigzywania niniejszej Umowy,
jak réwniez do: (a) ich biezacej aktualizacji i przystosowania do zmian w obowigzujgcych przepisach prawa, (b)
oraz do przedkiadania uwierzytelnionych kopii ww. pozwoler, zezwoler i uprawnien oraz umow zawartych z
podmiotami posiadajacymi takie pozwolenia, zezwolenia lub uprawnienia - na kazde zgdanie Zamawiajacego, (c)
informowania Zamawiajacego o utracie lub zmianie powyzszych pozwoler, zezwoled i uprawnien;

do biezgcego dokumentowania i ewidencjonowania wytworzonych przez siebie odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenych prac oraz sposobu ich zagospodarowania, za pomoca “Karty Ewidencji Odpadu” lub ,Karty Ewidencji
Odpadu Niebezpiecznego” (ta ostatnia wylacznie w przypadku posrednictwa lub sprzedazy odpadu) oraz “Karty
Przekazania Odpadu” utworzonych w systemie BDO, oraz do przedktadania Zamawiajagcemu  wydrukow
wskazanych wyzej dokumentdw z systemu BDO jako zatacznika do protokotu zaawansowania prac oraz protokotu
Odbioru Wstepnego.

Natomiast w przypadku gdy dany Wykonawca zostat zwolniony z obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw w
systemie BDO na warunkach okreslonych w przepisach prawa i w pkt 2.a), 2.b) i 2.c) Wstepu — Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedkiadania bilansu odpadéw zwolnionych z prowadzenia ewidencji odpaddw sporzadzonego
zgodnie z pkt 2) Wstepu wraz z pisemnym oéwiadczeniem o podmiocie, ktéremu przekazat wytworzone odpady,
tylko wtedy gdy wynika to z wyraznego Zadania Zamawiajacego;

do przedktadania Zamawiajgcemu uwierzytelnionych kopii dokumentéw, o ktorych mowa w art. 751 76 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w zakresie dotyczacym
Przedmiotu Umowy oraz wymagan dokumentacji kontraktowej;

w odniesieniu do odpadéw, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy zasygnalizowat Wykonawcy zamiar ich
zagospodarowania zgodnie z zezwoleniem posiadanym przez Zamawiajacego lub Inwestora — Wykonawca jest
zobowigzany do niepodejmowania dziatar, ktore moglyby utrudnié lub uniemozliwi¢ zagospodarowanie odpadow
zgodnie z takim zezwoleniem (np. w wyniku zmieszania z innymi rodzajami odpadow lub ich zanieczyszczenia
substancjami powedujacymi koniecznoéé zmiany kodu odpadu);
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1.2.13. w odniesieniu do odpadéw powstajacych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, w stosunku do ktérych —

zgodnie ze Wstepem do niniejszego zatacznika — za wytwdrce uznaje sig inny podmiot niz Wykonawce, Wykonawca

jest zobowigzany do:

1.2.13.1. biezgcego dokumentowania i raportowania na zadanie Zamawiajacego ilosci poszczegdinych rodzajow

powstajacych odpadéw w sposéb umozliwiajacy ich zewidencjonowanie w systemie BDO;

1.2.13.2. widocznego oddzielenia takich odpadéw od odpadéw, ktdrych wytworcg jest Wykonawca, i oznaczenia ich,

zgodnie z zasadami przyjetymi w Planie Gospodarki Odpadami, bedgcym czeécig Planu OS i obowigzujacymi w
tym zakresie standardami ochrony érodowiska Zamawiajacego w sposdb zapobiegajacy zmieszaniu
poszczegdlnych grup odpadéw;

1.2.13.3. pozostawienia odpadéw do dyspozycji ich posiadacza w miejscach, w ilosciach, w stanie i w warunkach

wskazanych przez Zamawiajacego;

1.2.134. w przypadku gdy umieszczenie odpadéw w miejscach wskazanych w pkt 1.2.13.3 wymagatoby transportu

odpadow (tj. w przypadku koniecznosci ich przemieszczenia poza teren budowy) — do zapewnienia w ramach
wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu Umowy transportu tych odpadéw (wraz z niezbednym
zatadunkiem, przefadunkiem i roztadunkiem) przez podmiot posiadajgcy niezbedny wpis w rejestrze BDO,
zgodnie z danymi okreslonymi w Karcie Przekazania Odpadéw wystawionej przez wytworce (posiadacza}
odpadow.

1.2.14. w odniesieniu do materiatéw powstajgcych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, ktére — zgodnie ze Wstepem

do niniejszego zatgcznika - sg przeznaczone do ponownego uzycia zgodnie z przeznaczeniem i nie staja sie
wiasnoscia Wykonawcy (materiaty niestanowigce odpadéw), Wykonawca jest zobowigzany do:

1.2.14.1. biezgcego dokumentowania i raportowania na zadanie Zamawiajgcego iloéci poszczegdinych materiatow;

1.2.14.2. widocznego oddzielenia takich materiatdéw od odpadéw w sposdb zapobiegajacy zmieszaniu z odpadami i

oznaczenia materialdw zgodnie z obowigzujgcymi standardami ochrony srodowiska Zamawiajacego;

1.2.14.3. pozostawienia materiatéw do dyspozycji ich wiadciciela w miejscach, w ilodciach, w stanie i w warunkach

wskazanych przez Zamawiajgcego;

1.2.14.4. w przypadku gdy umieszczenie materiatéw w miejscach wskazanych w pkt 1.2.14.3 wymaga wezeshiejszego

1.3.
1.3.1.

1.5:2:

1.3:3.

1.3.4,

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7:

1.3.8.

1.3:9.

transportu materiatéw (4. w przypadku koniecznosci ich przemieszczenia poza teren budowy) — do zapewnienia
takiego transportu (wraz z niezbednym zatadunkiem, przetadunkiem i roztadunkiem) w ramach wynagrodzenia
umownego za wykonanie Przedmiotu Umowy.

W zakresie ochrony srodowiska gruntowo-wodnego i surowcéw naturalnych

do oszczednego gospodarowania terenem w trakcie budowy oraz przywrécenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu budowy;

do lokalizowania, organizowania i eksploatowania baz materiatowych, sprzetowych, paliwowych, magazynowych,
znajdujacych sig na terenie budowy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym zgodnie ze standardami ochrony srodowiska
przyjetymi przez Zamawiajgcego w tym zakresie;

do stosowania sprawnego technicznie sprzetu i urzadzeri oraz niedopuszczania do zanieczyszczenia wody i gruntu
substancjami chemicznymi;

do przechowywania, klasyfikowania i stosowania substancji chemicznych (w tym paliw) zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawnymi oraz ze standardami ochrony érodowiska przyjetymi przez Zamawiajacego w tym zakresie,
a w szczegdlnoéci do przestrzegania zakazu odprowadzania jakichkolwiek substanciji chemicznych do wody, gruntu,
systemu kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub tymezasowego systemu odwodnienia placu budowy;

do stosowania sie do zakazu mycia pojazdéw i sprzetu, z wyjatkiem czyszczenia kot i nadkoli pojazdéw z biota
przed opuszczeniem budowy oraz ptukania pomp i betonowozéw, w miejscach wyznaczonych i udostepnionych
przez Zamawiajgcego lub miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w uzgodnieniu Zamawiajgcym i zgodnie
ze standardami ochrony Srodowiska przyjetymi przez Zamawiajacego w tym zakresie;

do stosowania sie do zakazu wykonywania napraw, remontéw, konserwacji sprzetu i urzadzert na budowie poza
uzgodnionymi z Zamawiajacym miejscami;

do utrzymywania w czystoéci i porzadku, terenu prowadzenia swoich prac, zapleczy higieniczno-sanitarnych, baz
materiatowych, sprzetowych, paliwowych, magazynowych oraz migjsc gromadzenia odpaddw;

do wykorzystywania materialu ziemnego lub skalnego pozyskanego z wykopow wylgcznie w granicach i do celéw
przewidzianych w dokumentadji projektowe] zatwierdzonej przez whasciwy organ administracji publiczne;

do prowadzenia dziatari wymagajacych zgéd wodnoprawnych zgodnie z warunkami okreslonymi w takich zgodach
— niezaleznie od tego czy s3 one uzyskiwane przez Inwestora, Zamawiajacego czy Wykonawce.

1.4.W zakresie ochrony atmosfery i $rodowiska akustycznego
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1.4.1.

1.4.2,

1.4.3,

1.5,
151,

152,

1.53.
1.54.

do zapewnienia, ze emisje do atmosfery i $rodowiska akustycznego spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy w
wyniku realizacji Przedmiotu Umowy nie przekroczg dopuszczainych wartodci okredlonych w majacych
zastosowanie przepisach prawa i decyzjach administracyjnych zwiazanych z realizacjg Przedmiotu Umowy;

do stosowania $rodkéw ograniczajgcych pylenie powstate w wyniku realizacji prac, poprzez zraszanie drog
technologicznych i zamiatanych powierzchni, czyszczenie két i nadkoli opuszczajgcych teren budowy samochoddw,
oplandekowanie samochodéw transportujacych substancje pyliste — zgodnie ze standardami ochrony érodowiska
przyjetymi przez Zamawiajacego w tym zakresie;

do stosowania sie do zakazu spalania odpadéw (z wyjatkiem sytuacii, gdy takie spalanie jest prowadzone poza
terenem budowy na warunkach okreslonych w zezwoleniu na przetwarzanie odpaddw), materiatéw zbednych oraz
palenia ognisk.

W zakresie ochrony flory i fauny

do utrzymywania w stanie niepogorszonym znajdujacych sie na terenie budowy lub jego otoczeniu urzadzen
stuzacych zabezpieczeniu $rodowiska, a w szczegdlnoéci protkéw zabezpieczajacych budowe przed wtargnieciem
drobnych zwierzat, zabezpieczeri pni drzew przed mechanicznym uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia tych
zabezpieczen, do odtworzenia ich wiasnym staraniem i na wiasny koszt;

do stosowania sie do zakazu niszczenia i zakazu samowolnego wycinania bez wymaganych zezwolen kolidujacych
drzew i krzewdw znajdujacych sie na placu budowy, zapleczu budowy, drogach dojazdowych oraz terenach
sasiadujgcych z placem budowy, zapleczem budowy lub drogami dojazdowymi;

do zabezpieczania drzew i krzewdw zgodnie ze standardem ochrony $rodowiska przyjetym przez Zamawiajacego;

do uwzglednienia w toku wykonywanych prac zakazéw, nakazéw i ograniczen wynikajgcych z:

1.54.1.  ochrony gatunkowej rodlin, zwierzat i grzyb6w oraz innych form ochrony przyrody przewidzianych w ustawie z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w aktach prawa miejscowego,

1.54.2.  postanowien konkretnych decyzji administracyjnych uzyskanych przez inwestora lub Zamawiajgcego i

1.6.
1.6.1.

1.6.2,

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

przedstawionych Wykonawcy, ktore okreélaja warunki, zakres i zasady korzystania ze Srodowiska.
W zakresie organizacji ochrony Srodowiska:

do egzekwowania od personelu realizujacego Przedmiot Umowy przestrzegania przepisdéw i zasad ochrony
$rodowiska, w tym réwniez zawartych w Planie OS (a w szczegdlnosci w Planie Zadan Srodowiskowych i Planie
Gospodarki Odpadami) sporzadzonym na potrzeby realizacji budowy;

do reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty $rodowiskowe lub zidentyfikowane zanieczyszczenia w
powierzchni ziemi (w tym historyczne zanieczyszczenia), zgodnie z przyjetym przez Zamawiajgcego systemem i
standardem postepowania oraz do niezwloczne zglaszania Kierownikowi Budowy informacji o zaistniatych awariach
srodowiskowych, potencjalnych incydentach Srodowiskowych i zidentyfikowanych zanieczyszczeniach powierzchni
ziemi (w tym historycznych zanieczyszezeniach), a gdy zawiadomienie o zdarzeniu lub zaobserwowaniu
zanieczyszczenia dokonano w formie ustnej, do potwierdzania tego na piémie nie poézniej niz w ciagu 24 godzin
od zaistnienia zdarzenia lub zaobserwowania zanieczyszczenia;

do zapewnienia przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego w sytuacji zaistnienia awarii lub incydentu
$rodowiskowego oraz do umozliwienia obecnodci przedstawiciela Zamawiajacego podczas prowadzenia
postepowania wyjasniajacego;

do uczestniczenia w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
ochrony srodowiska oraz do zwigzanej z tym koordynacji prac stanowiacych czeéé realizacji Inwestycji;

do niezwiocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zapowiedzianych lub wszczetych wobec Wykonawcy
kontrolach dotyczacych przestrzegania przepiséw o ochronie érodowiska w zakresie w jakim sg one zwigzane z
realizacjg prac na rzecz Zamawiajgcego, umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego udzialu w takich
kontrolach oraz przekazywania Zamawiajagcemu dokumentu z wynikami przeprowadzonej kontroli (protokét lub
notatka z czynnosci);

do stosowania sig do biezacych zalecen wydanych przez Zamawiajacego i terminowego usuwania uchybier
stwierdzonych podczas prowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania wymagan ochrony $rodowiska w zwigzku
z realizacja prac;

do prowadzenia dziatalnosci w sposéb, ktory nie spowoduje szkody w $rodowisku ani bezposredniego zagrozenia
szkodg w Srodowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich
naprawie;

do wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dia $rodowiska z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (w tym jego podwykonawcéw). W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnoéci za szkody poniesione przez Wykonawce w zwiazku
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zZ wstrzymaniem prac oraz w zwiazku ze stwierdzonym zagrozeniem: powyzsze wstrzymania i szkody nie beda
réwniez stanowi¢ podstawy do uzasadniania ewentualnych opéznien w realizacji prac przez Wykonawce;

1.6.9. do terminowego przekazywania informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymaganiami

okredlonymi w Planie O$ (a w szczegélnoéci: Planie Zadar Srodowiskowych i Planie Gospodarki Odpadami),
sporzgdzonym na potrzeby realizacji budowy:

1.6.10. do dostarczania Zamawiajacemu na jego zadanie informacii niezbednych do wypelnienia przez Zamawiajgcego

obowigzkéw zwigzanych z:

1.6.10.1. raportowaniem niefinansowym, w tym obowiazkéw dot. sprawozdawczoéci przedsiebiorstw w zakresie

zrbwnowazonego rozwoju, a w szczegdinoéci obowiazku ujawniania informacji przewidzianych w
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 2 dnia 18 czerwea 2020 r w sprawie
ustanowienia ram utatwiajacych zréwnowazone inwestycje, zmieniajace rozporzgdzenie (UE) 2019/2088
(tzw. Taksonomia UE);

1.6.10.2. spetnieniem przez Zamawiajacego wymagan zarzadzania érodowiskowego;

1.6.10.3. rejestracja Zamawiajacego w Systemie Ekozarzadzania | Audytu EMAS;

- pod warunkiem wskazania Wykonawcy zakresu niezbednych informacji z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Wykonawca jest uprawniony:

2.1.

2.2,

2.3

24

2.5.

3.3

4,

3.5:

3.6.

do wgladu na kazde zadanie do informacji zawartych w Planie 0$ opracowanym na potrzeby realizacji danej
inwestycji w zakresie Planu Zadan érodowiskowych i Planu Gospodarki Odpadami,
do otrzymania dostepu do standardéw ochrony érodowiska przyjetych przez Zamawiajagcego w zakresie w jakim
dotyczg one prac realizowanych przez Wykonawce;
do zgtaszania uwag i wnioskow dotyczacych zasad ochrony érodowiska dot. prowadzonych prac w tym ich
koordynadji z innymi pracami;
do wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dia $rodowiska, niezwlocznie informujac
o tym fakcie Zamawiajacego;
do dostepu do apteczki ekologicznej stuzgcej likwidacii skutkéw awarii i incydentéw Srodowiskowych oraz instrukgji
awaryjnej na wypadek takiej awarii lub incydentu, chyba ze Umowa przewiduje wymdg posiadania wtasnej apteczki
ekologicznej przez Wykonawce;
- od momentu przekazania mu terenu budowy lub jego czeici przez Zamawiajacego, jednak nie wezesniej niz od
momentu przekazania terenu budowy Zamawiajacemu przez Inwestora.

Zamawiajgcy uprawniony jest:

do kontroli wykonywanych przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w zakresie realizacji wymagar
ochrony Srodowiska, zgodnie z przepisami prawa i zapisami Umowy;

do odmowy odbioru prac objetych Przedmiotem Umowy w przypadku zastosowania do wykonania prac materiatéw
pochodzacych z odzysku odpadéw, dla ktérych Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dokumentow
potwierdzajacych przeprowadzenie w stosunku do takich materiatéw procesu przetwarzania odpaddw
prowadzacego do utraty statusu odpaddéw w oparciu o zezwolenie na przetwarzanie odpadow;

do wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla érodowiska z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub wynikajacego z obowigzujacych przepisow prawnych; w takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie
ponosi¢ odpowiedzialnosci za szkody poniesione z tego tytutu przez Wykonawce; wymienione szkody nie beda
rowniez stanowi¢ podstawy do uzasadniania ewentuainych opéznied w realizacji prac;

do wydawania zalecen usuniecia uchybieri i nieprawidtowosci w zakresie ochrony $rodowiska oraz kontroli ich
wykonania; do zadania czasowego lub trwalego usuniecia z terenu budowy pracownikéw Wykonawcy razaco
naruszajgcych obowiazki w zakresie ochrony Srodowiska;

do wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajacych przestrzeganie przepiséw i zasad ochrony Srodowiska, w
zwigzku z koordynacjg prac;

w sytuagji braku czystosci i porzadku, zalegania odpadéw na stanowiskach pracy Wykonawcy, braku realizagi
biezacych zalecer,, zalecer zawartych w raportach z kontroli w zakresie ochrony drodowiska, niszczenia urzadzen
zabezpieczajgcych $rodowisko, ktéra wedltug oceny Zamawiajgcego moze wplynaé na wystapienie bezposrednich
zagrozen dla ochrony $rodowiska, Zamawiajacy zastrzega sobie prawoc wykonania robot porzgdkowych i
naprawczych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci wystepowania o zgode sadu, a takze bez uszczerbku
dla uprawnien wynikajacych z pkt. 3.7.
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3.7.

b)

d)
e)

g)

h)

)

K

m)

n)

3.8.

3.

3.10.

do naliczania Wykonawcy kar umownych w sytuacji:

braku przestrzegania zasad ochrony $rodowiska zawartych w Planie 0$ w tym w szczegdlnosci w Planie Zadan
Srodowiskowych lub Planie Gospodarki Odpadami oraz w cbowiazujacych standardach ochrony S$rodowiska
Zamawiajacego dotyczacych zakresu prac Wykonawcy - w wysokosci 1000 z} za kazdy ujawniony przypadek;

braku czystosci i porzadku na terenie prowadzenia swoich prac, zapleczy higieniczno-sanitarnych, zapleczy
materiafowo-sprzgtowych i paliwowych oraz miejsc gromadzenia odpaddw - w wysckosci 1000 zt za kazdy
ujawniony przypadek;

prowadzenia gospodarki odpadami w sposéb niezgodny z przepisami prawa i przyjetym Planem Gospodarki
Odpadami na budowie (stanowigcym czeé¢ Planu Oé), w szczegbinoscl w przypadku przekazywania odpaddw
podmiotom nieuprawnionym lub w przypadku braku selektywnego gromadzenia i przekazywania odpadow - w
wysokosci 1000 zt za kazdy ujawniony przypadek:

spalania odpaddw, materiatow zbednych i palenia ognisk - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

odprowadzania jakichkolwiek substancji chemicznych do wody, gruntu, systemu kanalizacji deszczowej, sanitarnej
lub tymczasowego systemu odwodnienia terenu budowy - w wysokosci 2000,00 z# za kazdy ujawniony przypadek;

braku stosowania $rodkéw ograniczajacych pylenie powstate w wyniku realizacji prac wymienionych w pkt. 1.4.2
- 1000 =zt za kazdy ujawniony przypadek;

braku czyszczenia kéf pojazdéw opuszczajacych teren budowy lub czyszczenie két pojazdéw poza miejscem do
tego przeznaczonym — w wysokosci 500 2t za kazdy ujawniony przypadek;

mycia pojazdow na terenie budowy — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek;

stosowania niesprawnego technicznie sprzetu i urzadzen oraz dopuszczania do zanieczyszczenia wody
lub gruntu substancjami chemicznymi — w wysokoéci 1000 zi za kazdy ujawniony przypadek;

niszczenia urzadzen stuzgcych zabezpieczeniu érodowiska, a w szczegoinosci plotkdw zabezpieczajacych teren
budowy przed wtargnieciem drobnych zwierzat, zabezpieczen drzew przed mechanicznym uszkodzeniem — w
wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek;

braku przedtoZenia, na zadanie Zamawiajacego dokumentéw i informacii wymienionych w pkt, 1.2.2, pkt. 1.2.9,
pkt. 1.2.10, pkt. 1.2.11, pkt 1.6.9 lub pkt. 1.6.10 w wysokoéci 1000 z} za kazdy dzien opéznieniu w przediozeniu;

niestosowaniu sie do zasad dotyczacych postepowania z materiatami przeznaczonymi do ponownego
wykorzystania, o ktdrych mowa w pkt 1.2.13 lub odpadami nalezacymi do innego podmiotu niz Wykonawca, o
ktorych mowa w pkt 1.2.14 — w wysokoéci 1000 zt za kazdy ujawniony przypadek;

naruszenia przez Wykonawce w zwigzku fub przy okazji realizacji Przedmiotu Umowy nakazéw, zakazéw lub
wymagan okreslonych w przepisach Ustawy Prawo ochrony sSrodowiska, Ustawy Prawo geologiczne i gornicze,
Ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody lub innych aktéw prawnych z zakresu ochrony $rodowiska albo
rozstrzygnigciach wydanych przez organy wiadzy publicznej na podstawie takich przepiséw w stosunku do
Zamawiajgcego lub Inwestora — w wysokosci 1000 2t za kazdy ujawniony przypadek;

braku poinformowania Zamawiajacego o sytuacjach awaryjnych, incydentach $rodowiskowych, zidentyfikowanych
zanieczyszezeniach w powierzchni ziemi albo o wszczetych Iub zaplanowanych wobec Wykonawcy kontrolach
dotyczacych przestrzegania wymagan ochrony $rodowiska w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy — w
wysokosci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego kolejnych nieprawidiowosci, o ktdrych mowa w pkt. 3.7, kare za
kazdy kolejny ujawniony przypadek ustala sie poprzez powigkszenie 0 50% kary natozonej ostatnio za takie samo
naruszenie.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze zaptata kary umownej, o ktérej mowa w pkt 3.7 fub pkt 3.8
powyzej nie wylacza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego na zasadach ogélnych odszkodowania za
szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, w tym z
postanowien niniejszego Zatacznika, ktdrych wysokoéé przekraczataby wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, ani
mozliwosci dechodzenia innych kar, odszkodowan i zwrotu kosztéw wskazanych w Umowie z Wykonawca, przy
czym taczna wysokos¢ kar umownych przewidzianych w niniejszym Zataczniku oraz kar umownych przewidzianych
w samej Umowie nie moze przekroczy¢ limitu okreslonego w tej Umowie.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce, nie zwalnia go z obowigzku wykonania cigzacych na nim zobowiagzan,
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WARIANT B

Postanowienia dot. kontrahentéw, ktérych czynnosci nie powodujz powstawania oddziatywar
Srodowiskowych bezposrednio na terenie budowy (z wyfaczeniem kontrahentéw Swiadczacych
wylgcznie usfugi transportu materiatow, transportu odpadow lub odbioru i zagospodarowania
odpaddw, do ktorych majg zastosowanie postanowienia WARIANTU C) — tj. w szczegoinosci usfugi
projektowe, usfugi geodezyjne, najem i dostawy sprzetu,

1.

i

1.2.

1.2.1.

1.222.

1:2:3.

1.3:

1.33.

1.3.2

1.3:3.

1.3.4.

3.5

1.3.6.

Wykonawca jest zobowigzany wspéldziataé z Zamawiajacym w zakresie ochrony srodowiska w
procesie przygotowania i realizacji budowy, a w szczegélnoéci do:

zapoznania sig oraz zapoznania swojego personelu z Koordynatorem BHP i spedjalista ds. Ochrony $rodowiska
budowy (2 w przypadku jego braku — Kierownikiem Budowy) oraz z Planem 03 (wtym PGO i PZS) i obowigzujacymi
standardami ochrony $rodowiska, do ktérych odsyta dany Plan OS — w zakresie dotyczacym wykonywanych przez
Wykonawce prac, udokumentowania faktu zapoznania sie przez Wykonawce oraz jego personel ze wskazanymi
wyzej podmiotami i dokumentami oraz stosowania sie do zawartych w nich wymagan i wytycznych.

W zakresie gospodarki odpadami:

do zapewnienia biezacego usuwania z terenu budowy odpaddéw wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg prac objetych Przedmiotem Umowy (np. w toku prowadzenia badan, pomiaréw, czynnodci pakowania,
rozpakowania, zatadunku lub roztadunku) i zagospodarowania takich odpadéw jako ich wytworca zgodnie z
przepisami prawa na wiasny koszt w ramach wynagrodzenia umownego;

do posiadania przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy niezbednych wpiséw w rejestrze, o ktorym mowa w
art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowigcym integralng czes¢ systemu BDO, w zakresie
w jakim wykonanie czynnosci objetych Przedmiotem Umowy wigze sig z koniecznoscia posiadania takiego wpisu
— np. w zakresie wprowadzania do obrotu sprzetu elektrycznego i elektronicznego, baterii | akumulatoréw lub
produktéw w opakowaniach;

do utrzymania przez siebie (w przypadku samodzielnege zagospadarowania odpaddw) lub zapewnienia posiadania
przez podmioty, ktdrym Wykonawca przekazuje wytworzone odpady do zagospodarowania, waznych pozwolen,
zezwolen i uprawnieri niezbednych do zagospodarowania takich odpadoéw w catym okresie obowiazywania
niniejszej Umowy jak réwniez do: (a) ich biezacej aktualizacji i przystosowania do zmian w obowigzujacych
przepisach prawa, (b) oraz do przedktadania uwierzytelnionych kopii ww. pozwolen, zezwoles i uprawnien oraz
umow zawartych z podmiotami posiadajacymi takie pozwolenia, zezwolenia Iub uprawnienia - na kazde zadanie
Zamawiajgcego, (c) informowania Zamawiajacego o utracie lub zmianie powyzszych pozwolen, zezwoler i
uprawnien;

w przypadku korzystania przez personel Wykonawcy z pojemnikéw do gromadzenia odpaddw komunalnych
zapewnionych przez Zamawiajacego — do korzystania z tych pojemnikéw z zachowaniem zasad selektywnej zbiorki,
okreslonych w przepisach prawa, w tym prawa miejscowego, oraz w Planie Gospodarki Odpadami stanowigcym
czesé Planu OS.

W zakresie ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego i surowcéw naturalnych

do oszczednego gospodarowania terenem w trakcie wykonywania prac na terenie budowy (jezeli takie prace sg
objete Przedmiotem Umowy) oraz przywrécenia terenu do stanu pierwotnego po zakonhczeniu prac;

do dokonywania czynnosci roztadunku i korzystania z magazynéw Zamawiajgcego lub Inwestora (jezeli takie
dziatania sg przewidziane Przedmiotem Umowy) w sposdb odpowiadajacy standardom ochrony $rodowiska
przyjetym przez te podmioty w powyzszym zakresie, w tym w szczegdinoéci z poszanowaniem zasady
nieumieszczania materialow niestanowigcych odpadéw w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadow;

do stosowania sprawnego technicznie sprzetu i urzadzen oraz niedopuszczania do zanieczyszczenia wody | gruntu
substancjami chemicznymi;

do przechowywania, klasyfikowania i stosowania substancji chemicznych (w tym paliw) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi oraz ze standardami ochrony érodowiska przyjetymi przez Zamawiajacego w tym zakresie,
a w szczegdlnosci do przestrzegania zakazu odprowadzania jakichkolwiek substancji chemicznych do wody, gruntu,
systemu kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub tymczasowego systemu odwodnienia placu budowy;

do stosowania sie do zakazu mycia pojazdéw i sprzetu, z wyjatkiem czyszczenia k6t i nadkoli pojazdow z blota
przed opuszczeniem budowy oraz piukania pomp i betonowozéw, w miejscach wyznaczonych i udostepnionych
przez Zamawiajgcego lub miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

do stosowania sie do zakazu wykonywania napraw, remontdw, konserwadji sprzetu i urzadzen przy pomocy
ktérych wykonywane sa prace objete Przedmiotem Umowy na budowie poza uzgodnionymi z Zamawiajgcym
miejscami;
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1.3.7.

1.4,

141,

T2,

1.4.3.

1.5.

1.5:1.

152

1.5.3
153,

1.5.3.2.

1.6,
1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1:6:5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

do utrzymywania w czystosci i porzadku, terenu prowadzenia swoich prac, zapleczy higieniczno-sanitarnych, baz
materiatowych, sprzetowych, paliwowych, magazynowych oraz migjsc gromadzenia odpadow;

W zakresie ochrony atmosfery i Srodowiska akustycznego

do zapewnienia, ze emisje do atmosfery i érodowiska akustycznego spowodowane dziatalnoécia Wykonawey w
wyniku realizacji Przedmiotu Umowy nie przekrocza dopuszczalnych wartoéci okredlonych w majacych
zastosowanie przepisach prawa i decyzjach administracyjnych zwiazanych z realizacja Przedmiotu Umowy;

do stosowania $rodkéw ograniczajgcych pylenie powstate w wyniku realizacii prac, poprzez zraszanie drog
technologicznych i zamiatanych powierzchni, czyszezenie két i nadkoli opuszczajgcych teren budowy samochoddw,
oplandekowanie samochoddw transportujgcych substancje pyliste;

do stosowania sig do zakazu spalania odpadéw | materiatéw oraz palenia ognisk na terenie budowy.
W zakresie ochrony flory i fauny

do utrzymywania w stanie niepogorszonym znajdujacych sie na terenie budowy lub w jego otoczeniu urzadzen
stuzgcych zabezpieczeniu Srodowiska, a w szczegdinosci ptotkdw zabezpieczajacych budowe przed wtargnieciem
drobnych zwierzat, zabezpieczen pni drzew przed mechanicznym uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia tych
zabezpieczen, do odtworzenia ich wiasnym staraniem i na wiasny koszt;

do stosowania sie do zakazu niszczenia i zakazu samowolnego wycinania bez wymaganych zezwolen kolidujgcych
drzew | krzewdw znajdujacych sie na placu budowy, zapleczu budowy, drogach dojazdowych oraz terenach
sasiadujgcych z placem budowy, zapleczem budowy lub drogami dojazdowymi;

do uwzglednienia w toku wykonywanych prac zakazéw, nakazéw i ograniczen wynikajacych z:

ochrony gatunkowej rodlin, zwierzat i grzybéw oraz innych form achrony przyrody przewidzianych w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w aktach prawa miejscowego,

postanowier konkretnych decyzji administracyjnych uzyskanych przez inwestora Iub Zamawiajgcego i
przedstawionych Wykonawcy, ktére okredlaja warunki, zakres i zasady korzystania ze $rodowiska.

W zakresie organizacji ochrony $rodowiska:

do egzekwowama od pracownikow przestrzeganla przepisow i zasad ochrony Srodowiska, w tym réwniez zawartych
w Planie 0S (a w szczegdlnosci w Planie Zadan Srodomskowych i Planie Gospodarki Odpadami) sporzadzonym na
potrzeby realizacji budowy;

do reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty Srodowiskowe lub zidentyfikowane zanieczyszczenia w
powierzchni ziemi (w tym historyczne zanieczyszczenia), zgodnie z przyjetym przez Zamawiajacego systemem i
standardem postepowania oraz do niezwloczne zgtaszania kierownictwu budowy informacji o zaistniatych awariach
$rodowiskowych, potencjalnych incydentach érodowiskowych i zidentyfikowanych zanieczyszczeniach powierzchni
ziemi (w tym historycznych zanieczyszczeniach), a gdy zawiadomienie o zdarzeniu lub zaobserwowaniu
zanieczyszczenia dokonano w formie ustnej, do potwierdzania tego na pismie nie pézniej niz w ciagu 24 godzin
od zaistnienia zdarzenia lub zaobserwowaniu zanieczyszczenia;

do zapewnienia przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego w sytuacji zaistnienia awarii lub incydentu
srodowiskowego oraz do umozliwienia obecnodci przedstawiciela Zamawiajacego podczas prowadzenia
postepowania wyjasniajacego;

do uczestniczenia — na Zadanie Zamawiajacego lub Inwestora - w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach
organizowanych przez Zamawiajacego, dotyczacych ochrony $rodowiska oraz do zwigzanej z tym koordynacji prac
stanowigcych czes¢ realizacji Inwestydji;

do niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zapowiedzianych lub wszczetych wobec Wykonawcy
kontrolach dotyczacych przestrzegania przepiséw o ochronie érodowiska w zakresie w jakim sg zwigzane z pracami
wykonywanymi na rzecz Zamawiajacego oraz umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego udzialu w takich
kentrolach oraz przekazywania Zamawiajacemu dokumentu z wynikami przeprowadzonej kontroli (protokdt lub
notatka z czynnosci);

do stosowania sie do biezgcych zalecen wydanych przez Zamawiajacego i terminowego usuwania uchybien
stwierdzonych podczas prowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania wymagan ochrony srodowiska w zwiazku
z realizacjg prac;

do prowadzenia dziatalnosci w sposéb, ktéry nie spowoduje szkody w $rodowisku ani bezpodredniego zagrozenia
szkodg w Srodowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 1. ¢ zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich
naprawie;

do wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla érodowiska z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (w tym jego podwykonawcéw). W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce w zwiazku
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Z wstrzymaniem prac oraz w zwigzku ze stwierdzonym zagrozeniem; powyzsze wstrzymania i szkody nie beda
réwniez stanowi¢ podstawy do uzasadniania ewentualnych opéznien w realizacji prac przez Wykonawce;

1.6.9. do terminowego przekazywania informacji objetych obowrazklem raportowania, zgodnie z wymaganiami
okrelonymi w Planie 0$ (a w szczegblnosci: Planie Zadaf Srodownskowych i Planie Gospodarki Odpadami),
sporzgdzonym na potrzeby realizacji budowy;

1.6.10. do dostarczania Zamawiajgcemu na jego zadanie informacji niezbednych do wypeinienia przez Zamawiajgcego
obowigzkdw zwigzanych z:

1.6.10.1. raportowaniem niefinansowym, w tym obowigzkéw dot. sprawozdawczosci przedsiebiorstw w zakresie
zréwnowazonego rozwoju, a w szczegdinosci obowiazku ujawniania informacji przewidzianych w
Rozperzadzeniu Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r w sprawie
ustanowienia ram ufatwiajacych zréwnowazone inwestycje, zmieniajace rozporzadzenie (UE) 2019/2088
(tzw. Taksonomia UE);

1.6.10.2. spefnieniem przez Zamawiajacego wymagan zarzadzania érodowiskowego;
1.6.10.3. rejestracjg Zamawiajacego w Systemie Ekozarzadzania i Audytu EMAS;

- pod warunkiem wskazania Wykonawcy zakresu niezbednych informacji z co najmnigj 7-dniowym wyprzedzeniem,
2. Wykonawca jest uprawniony:

2.1. do wgladu na kazde zadame do informadji zawartych w Planie 0S opracowanym na potrzeby realizacji inwestycji
w zakresie: Planu Zadan Srodow:skowych i Planu Gospodarki Odpadami,

2.2, do zglaszania uwag | wnioskow dotyczacych zasad ochrony érodowiska dot. prowadzonych prac w tym ich
koordynacji z innymi pracami;

23. do wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla Srodowiska, niezwlocznie informujac
o tym fakcie Zamawiajacego;

2.4.  do dostgpu do apteczki ekologicznej stuzace] likwidacji skutkéw awarii i incydentéw érodowiskowych oraz instrukgji
awaryjnej na wypadek takiej awarii lub incydentu na terenie budowy, chyba ze Umowa przewiduje wymaog
posiadania wiasnej apteczki ekologicznej przez Wykonawce.

2.5. do korzystania z pojemnikéw do gromadzenia odpadéw komunalnych zapewnionych przez Zamawiajgcego w
zakresie dotyczacym odpadéw komunalnych wytwarzanych przez personel Wykonawcy na terenie budowy, chyba
ze zgodnie z Umowa Wykonawca ma zapewnic¢ odbidr odpadéw komunalnych we wiasnym zakresie.

- od momentu przekazania mu terenu budowy lub jego czesci przez Zamawiajacego, jednak nie wezesniej niz od momentu
przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu przez Inwestora.

3. Zamawiajacy uprawniony jest:

3.1.  do kontroli wykonywanych przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w zakresie realizacji wymagan
ochrony Srodowiska, zgodnie z przepisami prawa i zapisami Umowy;

3.2, do odmowy odbioru dostarczonych towaréw objgtych Przedmiotem Umowy w przypadku braku przedstawienia
dokumentéw potwierdzajacych zgodne z prawem wprowadzenie danego towaru do obrotu, w tym w szczegdlnoéci
w przypadku materiatéw pochodzacych z odzysku odpadéw — deklaracji wiaciwoéci uzytikowych, zezwolenia na
przetwarzanie odpaddw na podstawie ktdrych nastapit odzysk prowadzacy do utraty statusu odpadu przez
dostarczony materiat i oéwiadczenia o przeprowadzeniu w stosunku do dostarczonych partii materiatu
przetwarzania odpadéw zgodnie z powyzszym zezwoleniem;

3.3. wstrzymania prac Wykonawcy w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla érodowiska z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub wynikajacego z obowigzujacych przepiséw prawnych; w takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie
ponosi¢ odpowiedzialnosci za szkody poniesione z tego tytutu przez Wykonawceg; wymienione szkody nie beda
rowniez stanowi¢ podstawy do uzasadniania ewentualnych opdznien w realizacji prac (Przedmiotu Umowy);

3.4. do wydawania zalecen usuniecia uchybiefl i nieprawidlowosci w zakresie ochrony Srodowiska oraz kontroli ich
wykonania; do Zadania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy pracownikéw Wykonawcy razaco
naruszajgcych obowigzki w zakresie ochrony Srodowiska;

3.5.  do wydawania polecen realizacji dziatar zapewniajacych przestrzeganie przepisdw i zasad ochrony $rodowiska, w
zwigzku z koordynacjg prac;

3.6.  w sytuacji braku czystosci i porzadku, zalegania odpadéw na stanowiskach pracy Wykonawcy, braku realizagi
biezacych zalecen, zalecen zawartych w raportach z kontroli w zakresie ochrony érodowiska, niszczenia urzadzen
zabezpieczajacych srodowisko, ktdra wediug oceny Zamawiajacego moze wptynac na wystapienie bezposrednich
zagrozen dla ochrony Srodowiska, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonania robdt porzadkowych i
naprawczych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci wystepowania o zgode sadu, a takze bez uszezerbku
dla uprawnien wynikajacych z pkt. 3.7.
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3.7
a)

b)

)

d)

e)

g)

h)

bl

k)

m)

3.8.

3:9;

3.10.

do naliczania Wykonawcy kar umownych w sytuacji:

braku przestrzegania zasad ochrony $rodowiska zawartych w Planie 0% w tym w szczegdlnosci w Planie Zadan
Srodowiskowych lub Planie Gospodarki Odpadami oraz w obowigzujacych standardach ochrony Srodowiska
Zamawiajacego dotyczacych zakresu prac Wykonawcy - w wysokoéci 1000 zi za kazdy ujawniony przypadek;

braku czystosci i porzadku na terenie prowadzenia swoich prac, zapleczy higieniczno-sanitarnych, zapleczy
materiatowo-sprzgtowych i paliwowych oraz miejsc gromadzenia odpadéw - w wysokoéci 1000 zt za kazdy
ujawniony przypadek;

prowadzenia gospodarki odpadami w sposéb niezgodny z przepisami prawa i przyjetym Planem Gospodarki
Odpadami na budowie (stanowigcym czeé¢ Planu 0S), w szczegélnodai w przypadku przekazywania odpaddw
podmiotom nieuprawnionym lub w przypadku braku selektywnego gromadzenia i przekazywania odpadéw - w
wysokosci 1000 zt za kazdy ujawniony przypadek;

spalania odpad6w, materialéw zbednych i palenia ognisk - w wysokoéci 2000,00 zi za kazdy ujawniony
przypadek;

odprowadzania jakichkolwiek substancji chemicznych do wody, gruntu, systemu kanalizacji deszczowej, sanitarnej
lub tymczasowego systemu odwodnienia terenu budowy - w wysokoéci 2000,00 zt za kazdy ujawniony
przypadek;

braku stosowania $rodkéw ograniczajgcych pylenie powstate w wyniku realizacji prac wymienionych w pkt. 1.4.2.
- 1000 =t za kazdy ujawniony przypadek;

braku czyszczenia kot pojazdéw opuszezajgcych teren budowy lub czyszczenie kot pojazdéw poza migejscem do
tego przeznaczonym — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek;

mycia pojazdow na terenie budowy — w wysokosci 500 2} za kazdy ujawniony przypadek;

stosowania niesprawnego technicznie sprzetu i urzadzehn oraz dopuszczania do zanieczyszczenia wody
lub gruntu substancjami chemicznymi — w wysokoéci 1000 zt za kazdy ujawniony przypadek;

niszczenia urzadzen shuzacych zabezpieczeniu $rodowiska, a w szczegdinodci plotkéw zabezpieczajacych teren
budowy przed wtargnieciem drobnych zwierzat, zabezpieczen drzew przed mechanicznym uszkodzeniem — w
wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek;

braku przedtozenia, na zadanie Zamawiajacego dokumentéw i informadji wymienionych w pkt. 1.2.3, pkt 1.6.9 lub
pkt. 1.6.10 — w wysokoéci 1000 zi za kazdy dzier opdznieniu w przediozeniu;

naruszenia przez Wykonawce w zwigzku lub przy okazji realizacji Przedmiotu Umowy nakazdéw, zakazéw lub
wymagan okreslonych w przepisach Ustawy Prawo ochrony érodowiska, Ustawy Prawo geologiczne i gornicze,
Ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody lub innych aktéw prawnych z zakresu ochrony $rodowiska albo
rozstrzygnigciach wydanych przez organy wiadzy publicznej na podstawie takich przepisow w stosunku do
Zamawiajacego lub Inwestora — w wysokosci 1000 zt za kazdy ujawniony przypadek;

braku poinformowania Zamawiajacego o sytuacjach awaryjnych, incydentach Srodowiskowych, zidentyfikowanych
zanieczyszczeniach w powierzchni ziemi albo o wszezetych lub zaplanowanych wobec Wykonawcy kontrolach
dotyczacych przestrzegania wymagari ochrony érodowiska w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy — w
wysokosci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego kolejnych nieprawidtowosci, o ktérych mowa w pkt. 3.7, kare za
kazdy kolejny ujawniony przypadek ustala sie poprzez powiekszenie o 50% kary natozonej ostatnio za takie samo
naruszenie,

W celu uniknigcia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze zaptata kary umownej, o ktérej mowa w pkt 3.7 lub pkt 3.8
powyzej nie wylgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego na zasadach ogdinych odszkodowania za
szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, w tym z
postanowien niniejszego Zatacznika, ktorych wysokoé¢ przekraczataby wysokosé zastrzezonych kar umownych, ani
mozliwosci dochodzenia innych kar, odszkodowar i zwrotu kosztéw wskazanych w Umowie z Wykonawca, przy
czym faczna wysokos¢ kar umownych przewidzianych w ninigjszym Zataczniku oraz kar umownych przewidzianych
w samej Umowie nie moze przekroczy¢ limitu okreslonego w tej Umowie.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce, nie zwalnia go z obowiazku wykonania ciazacych na nim zobowigzar.
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WARIANT C

Postanowienia dot. kontrahentow swiadczgcych ustugi transportu materiatow, transportu odpadow
lub odbioru i zagospodarowania odpadéw

1. Wykonawca jest zobowiazany wspétdziataé z Zamawiajacym w zakresie ochrony srodowiska w procesie
przygotowania i realizacji budowy, a w szczegdinoéci jest zobowigzany do:

1.1.  zapoznania sig oraz zapoznania swojego personelu z Koordynatorem BHP i specjalistg ds. Ochrony Srodowiska
budowy (a w przypadku jego braku — Kierownikiem Budowy) oraz z Planem 0S (w tym PGO i PZS),
udokumentowania faktu zapoznania sie przez Wykonawce oraz jego personel ze wskazanymi wyzej podmiotami i
dokumentami oraz stosowania sig do zawartych w nich wymagan i wytycznych,

1.2, W zakresie gospodarki odpadami i materiatami z budowy i rozbiorki niestanowigcymi odpadoéw:

1.2.1. do zapewnienia biezgcego usuwania z terenu budowy fub z migjsca przeznaczenia okreslonego w Umowie odpadow
wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg prac objetych Przedmiotem Umowy — np. w toku czynnosci
pakowania, rozpakowania, zatadunku lub roztadunku;

1.2.2, w przypadku gdv Przedmiot Umowy obeimuije transport towaréw niebezpiecznych — do realizacji prac zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r, o przewozie towarow niebezpiecznych, w tym do zapewnienia
nadania, pakowania i zatadunku towaréw niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami aktéw prawnych wskazanych
w tej ustawie, chyba ze Umowa wyraZnie stanowi inaczej,

1.2.3. w_przypadku gdy Przedmiot Umowy obeimuje transport towaréw niebezpiecznych — do umozliwienia
Zamawiajacemu zastosowania rozwigzan technicznych w stosunku do pojazdéw Wykonawcy umozliwiajgcych
Sledzenie trasy takich pojazdéw w czasie rzeczywistym;

Dodatkowe wymagania majace zastosowanie wylacznie do usfuqg polegajacych na gospodarowaniu

odpadami, w tym na transporcie odpadéw]

1.2.4. do posiadania przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy niezbednych wpiséw w rejestrze, o ktorym mowa w
art. 49 ust, 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowigcym integralng czes¢ BDO, lub wpisu do
rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli nieruchomodci -
stosownie do zakresu prac i rodzajéw odpadéw objetych Przedmiotem Umowy;

1.2,5. do utrzymania przez siebie (w zakresie czynnosci, ktére Wykonawca wykonuje samodzielnie) lub zapewnienia
utrzymania przez podmioty trzecie, ktérym Wykonawca przekazuje odebrane od Zamawiajgcego odpady do
zagospodarowania, pozwoleri, zezwolen i innych uprawnien (np. decyzji zatwierdzajacej instrukcje prowadzenia
skfadowiska odpadéw) niezbednych do zagospodarowania takich odpadéw w calym okresie obowigzywania
Umowy, jak rowniez do: (a) ich biezgcej aktualizaci i przystosowania do zmian w obowiazujgcych przepisach
prawa, (b) oraz do przedkiadania uwierzytelnionych kopii ww. pozwoler, zezwolert i uprawnied oraz uméw
zawartych z podmiotami posiadajgcymi takie pozwolenia, zezwolenia lub uprawnienia - na kazde zadanie
Zamawiajacego, (c) informowania Zamawiajgcego o utracie lub zmianie powyzszych pozwolen, zezwoler i
uprawnier;

1.2.6. do zapewnienia, ze transport kazdej partii odpadéw objetej Przedmiotem Umowy spetnia wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla
transportu odpadow;

1.2.7. do zapewnienia biezgcego potwierdzania w systemie BDO faktu przyjecia odpaddw do transportu | zakonczenia
transportu odpaddw oraz faktu przejecia odpadéw przez kolejnego uprawnionego posiadacza odpadéw (lub
posiadaczy odpaddow);

1.2.8. do potwierdzania Zamawiajgcemu w czasie rzeczywistym w drodze korespondencji e-mail faktycznego
dostarczenia odpadéw do miejsca przeznaczonego do zbierania lub przewarzania odpaddw jeszcze przed
dokonaniem potwierdzenia przejecia odpadéw w systemie BDO w sytuadi, w ktérej dokonanie takiego
potwierdzenia w systemie BDO w czasie rzeczywistym jest niemoziiwe ze wzgledow niezaleznych od Wykonawcy.
W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze powyzsze potwierdzenie dokonane w formie wiadomodci e-
mail ma charakter informacyjny i nie zastepuje obowiazku dokonania stosownych potwierdzen w sposéb
wymagany przepisami prawa (tj. za pomocg systemu BDO), ani nie jest wystarczajgce do potwierdzenia wykonania
prac objetych Przedmiotem Umowy;

1.2.9. w przypadku gdy Przedmiot Umowy obeimuie transport odpadéw niebezpiecznych fub éwiadczenie ustug w
zakresie posrednictwa w obrocie odpadami — do umozliwienia Zamawiajgcemu zastosowania rozwigzan
technicznych umotzliwiajgcych Sledzenie w czasie rzeczywistym trasy pojazdow wykorzystywanych do realizacji
Przedmiotu Umowy;
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1:2:10.

1.2.11,

1.2:47.

1.3.
L:3:1;

1.3.2.

1.3:3;

1.3.4.

1.3:5.

1.3.6.

1.3

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1:4.3.
1.4.4.

145,
1.5.
1.5.1,

w przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuije obowigzek zapewnienia zagospodarowania odpaddw odebranych
od Zamawiajacego - do zagospodarowania odebranych od Zamawiajacego odpaddw wilasnym staraniem na
podstawie posiadanych przez Wykonawce pozwoler, zezwolen i innych uprawnien uprawniajacych do przejecia
posiadania i odpowiedziainosci za takie odpady lub do przekazania odebranych od Zamawiajgcego odpadow
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia - z uwzglednieniem hierarchii postepowania z odpadami i zasady
bliskosci oraz szczegétowych zasad okreslonych w Umowie;

w_przypadku gdv Przedmiot Umowy obejmuje obowiazek zapewnienia zaaospodarowania odpadéw
niebezpiecznych odebranych od Zamawiajgcego — do zapewnienia ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego
procesu unieszkodliwienia takich odpadéw (w rozumieniu art. 27 ust. 3b ustawy o odpadach), chyba ze Umowa
wyraZnie stanowi inaczej;

W odniesieniu_do odpadéw, ktére zgodnie z Umowa maia byé przekazane przez Wykonawce do zbierania lub
przetworzenia zgodnie z zezwoleniem posiadanym przez Zamawiajacego lub Inwestora (4. w przypadku gdy
Wykonawca Swiadczy jedynie ustuge transportu odpadéw) — do niepodejmowania dziatan, ktére moglyby utrudnic
lub uniemozliwi¢ zagospodarowanie odpadéw zgodnie z takim zezwoleniem (np. w wyniku zmieszania z innymi
rodzajami odpadow lub ich zanieczyszczenia substanciami powodujacymi koniecznos¢ zmiany kodu odpadu);

W zakresie ochrony srodowiska gruntowo-wodnego i surowcéw naturainych

do niezwiocznego powiadamiania Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac o zidentyfikowanych przez Wykonawce
potencjalnych ryzykach $rodowiskowych zwigzanych z realizacjg prac objgtych Przedmiotem Umowy na terenie
wskazanym w Umowie;

do stosowania sprawnego technicznie sprzetu i urzadzer oraz niedopuszczania do zanieczyszczenia wody i gruntu
substancjami chemicznymi;

do przechowywania, klasyfikowania i stosowania substancji chemicznych (w tym paliw) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi oraz ze standardami ochrony $rodowiska przyjetymi przez Zamawiajgcego w tym zakresie,
a w szczegdlnosci do przestrzegania zakazu odprowadzania jakichkolwiek substancji chemicznych do wody, gruntu,
systemu kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub tymczasowego systemu odwodnienia placu budowy;

do stosowania sig do zakazu mycia pojazdéw i sprzetu na terenie budowy, z wyjatkiem czyszczenia két i nadkoli
pajazdéw z blota przed opuszczeniem budowy z, w migjscach wyznaczonych i udostepnionych przez
Zamawiajacego lub miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajagcym;

do stosowania sie do zakazu wykonywania napraw, remontéw, konserwacji sprzetu i urzadzen na terenie budowy
poza uzgodnionymi z Zamawiajacym miejscami;

do nietankowania pojazdéw na terenie budowy (zardwno ze zbiornikéw Zamawiajgcego, jak i z wiasnych
Zasobdw);

do utrzymywania w czystoéci i porzadku miejsca wykonywania prac znajdujgcego sie na terenie budowy Iub w
migjscu przeznaczenia.

W zakresie ochrony atmosfery i Srodowiska akustycznego

do zapewnienia, ze emisje do atmosfery i $rodowiska akustycznego spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy w
wyniku realizacji Przedmiotu Umowy nie przekrocza dopuszczalnych wartoéci okredlonych w majacych
zastosowanie przepisach prawa i decyzjach administracyjnych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy;

do stosowania $rodkéw ograniczajgcych pylenie powstate w wyniku realizacji prac, , czyszczenie két i nadkoli
opuszczajgcych teren budowy samochodéw, oplandekowanie samochodéw transportujacych substancje pyliste;

do stosowania sig do zakazu spalania odpadéw oraz palenia ognisk na terenie budowy;

do stosowania sig do ograniczeri predkosci obowiazujacych dla pojazdéw poruszajacych po terenie budowy — 10
km/h w przypadku budowy kubaturowej i 20km/h w przypadku budowy liniowej, chyba ze Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy w tym zakresie odmienne wytyczne (w szczegdlnosa wynikajace z Planu OS opracowanego dla danej
budowy);

do ograniczania do minimum pracy pojazddw na jatowym biegu.

W zakresie ochrony flory i fauny

do utrzymywania w stanie niepogerszonym znajdujacych sig na terenie budowy i w jego otoczeniu urzadzen
stuzgcych zabezpieczeniu Srodowiska, a w szczegdlnosci protkdw zabezpieczajacych budowe przed wtargnieciem
drobnych zwierzat, zabezpieczen pni drzew przed mechanicznym uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia tych
zabezpieczen, do odtworzenia ich wiasnym staraniem i na wlasny koszt;
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1.5.3.4.

1.53.2,

1.6.
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1.6.3.
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1.6.9.

1.6.9.1,

1.6.9.2,
1.6.9.3.

do stosowania sig do zakazu niszczenia i zakazu samowolnego wycinania bez wymaganych zezwolen kolidujacych
drzew i krzewdw znajdujgcych sie na placu budowy, zapleczu budowy, drogach dojazdowych oraz terenach
sgsiadujgcych z placem budowy, zapleczem budowy lub drogami dojazdowymi;

do uwzglednienia w toku wykonywanych prac zakazéw, nakazéw i ograniczeri wynikajacych z:

ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybéw oraz innych form ochrony przyrody przewidzianych w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Iub w aktach prawa migjscowego,

postanowien konkretnych decyzji administracyjnych uzyskanych przez inwestora lub Zamawiajacego i
przedstawionych Wykanawcy, ktore okreslajg warunki, zakres i zasady korzystania ze érodowiska.

W zakresie organizacji ochrony srodowiska:
do egzekwowanla od pracownikdw przestrzegania przeplsow i zasad ochrony $rodowiska, w tym réwniez zawartych

w Planie 08 (a2 w szczegdlnosci w: Planie Zadan Srodowrskowych i Planie Gospodarki Odpadami), sporzadzonych
na potrzeby realizacji budowy;

do reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty érodowiskowe lub zidentyfikowane zanieczyszczenia w
powierzchni ziemi (w tym historyczne zanieczyszczenia), zgodnie z przyjetym przez Zamawiajgcego systemem i
standardem postepowania oraz do niezwtoczne zgtaszania kierownictwu budowy informacji o zaistniatych awariach
Srodowiskowych, incydentach $rodowiskowych i zidentyfikowanych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi (w tym
historycznych zanieczyszczeniach), a gdy zawiadomienie o zdarzeniu lub zaobserwowaniu zanieczyszczenia
dokonano w formie ustnej, do potwierdzania tego na piémie nie pézniej niz w ciagu 24 godzin od zaistnienia
zdarzenia lub zaobserwowaniu zanieczyszczenia;

do zapewnienia przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego w sytuacji zaistnienia awarii lub incydentu
$rodowiskowego oraz do umozliwienia obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego podczas prowadzenia
postepowania wyjasniajacego;

do niezwiocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zapowiedzianych lub wszczetych wobec Wykonawcy
kontrolach dotyczacych przestrzegania przepiséw o ochronie érodowiska w zakresie w jakim sg one zwigzane z
realizacja prac na rzecz Zamawiajgcego i umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego udziatu w takich
kontrolach oraz przekazywania Zamawiajgcemu dokumentu z wynikami przeprowadzonej kontroli {protokot ub
notatka z czynnosci);

do stosowania sig do biezacych zalecen wydanych przez Zamawiajgcego i terminowego usuwania uchybien
stwierdzonych podczas prowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania wymagar ochrony rodowiska w zwiazku
7 realizacjg prac;
do prowadzenia dziatalnosci w sposdb, ktéry nie spowoduje szkody w érodowisku ani bezposredniego zagrozenia
szkoda w Srodowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich
naprawie;
do wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla érodowiska z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (w tym jego podwykonawcéw). W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce w zwigzku
z wstrzymaniem prac oraz w zwigzku ze stwierdzonym zagrozeniem; powyzsze wstrzymania i szkody nie bedg
rownieZ stanowi¢ podstawy do uzasadniania ewentualnych opdznien w realizacji prac;
do terminowego przekazywania mformaqe objetych obowigzkiem raportowama, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w zawartymi Planie 0S (a w szczeg6inoéd w: Planie Zadan Srodowsskowych i Planie Gospodarki
Odpadami), sporzadzonym na potrzeby realizacji budowy;
do dostarczania Zamawiajgcemu na jego zadanie informagji niezbednych do wypetnienia przez Zamawiajacego
obowigzkdéw zwigzanych z:
raportowaniem niefinansowym, w tym obowigzkéw dot. sprawozdawczosci przedsiebiorstw w zakresie
zrownowazonego rozwoju, a w szczegbinosc obowigzku ujawniania informacji przewidzianych w
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 1 w sprawie
ustancowienia ram utatwiajgcych zrownowazone inwestycje, zmieniajace rozporzadzenie (UE) 2019/2088
(tzw. Taksonomia UE);
spetnieniem przez Zamawiajacego wymagar zarzadzania Srodowiskowego;
rejestracja Zamawiajacego w Systemie Ekozarzadzania i Audytu EMAS;
- pod warunkiem wskazania Wykonawcy zakresu niezbednych informaci z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.
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2, Wykonawca jest uprawniony:

2.1.

2.2

23,

2.4

32,

3.3

3.4.

3.5:

3.6.

3.7.

3.1

72

3.7.3.

3.74.

3.5,

3.7.6.

3.7.7.

3.7.8.
3:.7:9,

do wgladu na kazde Zadanie do informacji zawartych w Planie 0% Opracowanym na potrzeby realizacji danej
inwestycji w zakresie: Planu Zadar Srodowiskowych i Planu Gospodarki Odpadami | wytacznie w zakresie w jakim
takie dokumenty dotycza prac objetych Przedmiotem Umowy,

do zgtaszania uwag i wnioskdéw dotyczacych zasad ochrony $rodowiska dot. prowadzonych prac w tym ich
koordynacji z innymi pracami;

do wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla srodowiska, niezwiocznie informujac o tym fakcie
Zamawiajgcego;

do dostepu do apteczki ekologicznej stuzacej likwidacji skutkéw awarii i incydentéw Srodowiskowych oraz instrukcji

awaryjnej na wypadek takiej awarii lub incydentu na terenie budowy, chyba ze Umowa przewiduje wymadg
posiadania wiasnej apteczki ekologicznej przez Wykonawce.,

Zamawiajacy uprawniony jest:

do kontroli wykonywanych przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w zakresie realizacji wymagan
ochrony $rodowiska, zgodnie z przepisami prawa i zapisami Umawy;

do wydawania Wykonawcy biezacych zalecet oraz zalecedh usuwania uchybieft stwierdzonych podczas
prowadzonych kontroli w zakresie ochrony $rodowiska;

do wstrzymania prac Wykonawcy w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla Srodowiska z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy fub wynikajgcego z obowigzujgcych przepiséw prawnych; w takim przypadku Zamawiajgcy nie
bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za szkody poniesione z tego tytutu przez Wykonawcg; wymienione szkody nie
beda réwniez stanowi¢ podstawy do uzasadniania ewentualnych opéznied w realizacji prac;

do wydawania zalecen usuniecia uchybier | nieprawidlowoéci w zakresie ochrony srodowiska oraz kontroli ich
wykonania; do 7adania czasowego Iub trwatego usunigcia z terenu budowy pracownikéw Wykonawcy razgco
naruszajgcych obowigzki w zakresie ochrony $rodowiska;

do wydawania polecen realizacji dziatar zapewniajacych przestrzeganie przepiséw i zasad ochrony srodowiska, w
zwigzku z koordynacjg prac;

w sytuacji braku czystosci | porzadku, zalegania odpadéw wytworzonych przez Wykonawce na terenie budowy iub
w miejscu przeznaczenia towaréw/odpadéw, braku realizacji biezacych zalecen, zalecen zawartych w raportach z
kontroli w zakresie ochrony érodowiska, niszczenia urzadzen zabezpieczajgcych Srodowisko, ktdra wedtug oceny
Zamawiajgcege moze wptyna€ na wystapienie bezposrednich zagrozen dla ochrony érodowiska — do wykonania
rob6t porzadkowych i naprawczych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci wystepowania o zgode sadu,
a takze bez uszczerbku dla uprawnieri wynikajacych z pkt. 3.7.

do naliczania Wykonawcy kar umownych w sytuacji:

braku przestrzegania zasad ochrony srodowiska zawartych w Planie O$ w tym w Planie Zadari Srodowiskowych
lub Planie Gospodarki Odpadami - w wysokosci 1000 z# za kazdy ujawniony przypadek;

braku czystosci | porzadku na terenie prowadzenia swoich prac na terenie budowy- w wysokosci 1000 zt za
kazdy ujawniony przypadek;

prowadzenia gospodarki odpadami, w tym transportu odpaddw, w sposéb niezgodny z przepisami prawa i
przyjetym Planem Gospodarki Odpadami na budowie (stanowiacym cze$é Planu 0$), w szczegdlnodei w
przypadku przekazywania odpadéw podmiotom nieuprawnionym lub w przypadku braku selektywnego
gromadzenia i przekazywania odpadéw - w wysokoéci 1000 z} za kazdy ujawniony przypadek;

spalania odpadéw, materiatow i palenia ognisk na terenie budowy - w wysokoéci 2000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek;

odprowadzania jakichkolwiek substancji chemicznych do waody, gruntu, systemu kanalizacji deszczowej,
sanitarnej lub tymczasowego systemu odwodnienia terenu budowy - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek;

braku stosowania $rodkéw ograniczajacych emisje pytéw i spalin wymienionych w pkt. 1.4.2., pkt 1.4.4 lub
pkt 1.4.5 - 1000 zt za kazdy ujawniony przypadek;

braku czyszezenia kot pojazdéw opuszczajgcych teren budowy lub czyszezenie két pojazdéw poza miejscem do
tego przeznaczonym — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek;

mycia pojazdow na terenie budowy — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek;

stosowania niesprawnego technicznie sprzetu i urzadzed oraz dopuszczania do zanieczyszczenia wody
lub gruntu substancjami chemicznymi — w wysokosci 1000 z} za kazdy ujawniony przypadek;
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3711,

3.7.12.

3.713.

3.7.14,
37.15!

3.8.

3.9

3.10.

niszczenia urzadzen shuzacych zabezpieczeniu $rodowiska, a w szczegdinodci ptotkéw zabezpieczajacych teren
budowy przed wtargnigciem drobnych zwierzat, zabezpieczen drzew przed mechanicznym uszkodzeniem — w
wysokosci 500 2 za kazdy ujawniony przypadek;

braku przediozenia, na Zadanie Zamawiajacego dokumentéw i informacji wymienionych w pkt, 1.2.7, pkt.1.2.8,
pkt 1.6.8 lub pkt. 1.6.9 — w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdznieniu w przedtozeniu;

naruszenia przez Wykonawce w zwigzku lub przy okazji realizacji Przedmiotu Umowy nakazow, zakazdw lub
wymagan okredlonych w przepisach Ustawy Prawo ochrony érodowiska, Ustawy Prawo geologiczne i gdrnicze,
Ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody lub innych aktéw prawnych z zakresu ochrony srodowiska
albo rozstrzygnigciach wydanych przez organy wiadzy publicznej na podstawie takich przepiséw w stosunku
do Zamawiajgcego lub Inwestora — w wysokoéci 1000 7} za kazdy ujawniony przypadek;

braku poinformowania Zamawiajgcego o sytuacjach awaryjnych, incydentach  $rodowiskowych,
zidentyfikowanych zanieczyszczeniach w powierzchni ziemi albo o wszczetych Iub zaplanowanych wobec
Wykonawcy kontrolach dotyczacych przestrzegania wymagan ochrony érodowiska w zwigzku z realizacja
Przedmiotu Umowy — w wysokoséci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek;

porzucenia odpadéw odebranych od Zamawiajacego — w wysokoéci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek;

wykonywania czynnoéci w zakresie przewozu towardw niebezpiecznych z naruszeniem wymagan
przewidzianych ustawq z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych lub przepisami
wskazanymi w tej ustawie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego kolejnych nieprawidtowosci, o ktdrych mowa w pkt. 3.7, kare za
kazdy kolejny ujawniony przypadek ustala sie poprzez powigkszenie o 50% kary natozonej ostatnio za takie samo
naruszenie,

W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze zaptata kary umownej, o ktérej mowa w pkt 3.7 lub pkt 3.8
powyzej nie wylacza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego na zasadach ogdlnych odszkodowania za
szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, w tym z
postanowien niniejszego Zatacznika, ktorych wysokos¢ przekraczataby wysokoét zastrzezonych kar umownych, ani
mozliwoéci dochodzenia innych kar, odszkodowar i zwrotu kosztow wskazanych w Umowie z Wykonawcg, przy
czym faczna wysokos¢ kar umownych przewidzianych w niniejszym Zataczniku oraz kar umownych przewidzianych
w samej Umowie nie moze przekroczy¢ limitu okreslonego w tej Umowie.

Zapfata kary umownej przez Wykonawce, nie zwalnia go z obowigzku wykonania cigzacych na nim zobowigzan.
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WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Wykenawca bedzie organizowal i wykonywaé prace realizowane w ramach Przedmiotu Umowy w sposéb
zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni niezbedne srodki i materiaty dla bezpiecznego
wykonania powierzonych zadan (maszyny i urzadzenia, rusztowania, $rodki ochrony zbiorowej, érodki ochrony
indywidualnej itp.).

Obowiazki okredlone dla Wykonawcy dotyczg wszystkich oséb zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji
Umowy: podwykonawcow, dalszych podwykonawcdw, wykonujacych prace na rzecz Wykonawcy na podstawie
stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej, zwanych dalej pracownikami. Powolanie Koordynatora BHP na
budowie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci prawnej za stan bezpieczenstwa pracy zatrudnionych przez
siebie pracownikdw.

1. Wykonawca jest zobowigzany wsplidziataé 2z Zamawiajacym w  zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy, a w szczegblnoséci:

t.l.

12

1.3:

1.4,

1.5

1.6.

Zapoznac sig oraz zapoznac swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, z planem BIOZ, posiadac
pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikdw z powyzszym oraz stosowac sie do zawartych w nim
wymagan i wytycznych.

Przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowego wykonania Przedmiotu Umowy, posiadac Instrukcje BHP,

przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu wymagane Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR),

zgodne z wytycznymi zawartymi w BIOZ, uwzgledniajac uwagi i zalecenia przekazane przez

Zamawiajacego.

Zapewni¢ staly nadzér nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobe posiadajgca kwalifikacje

wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz posiadajaca wiedze i umiejetnosci

niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W przypadku koniecznodci czasowego

opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba odpowiedzialna za nadzér nad prowadzonymi robotami i

pracownikami zobowigzana jest do wyznaczenia zastepcy na okres swojej niecbecnosci. Osoba taka musi

takze posiadac wymagane uprawnienia i szkolenia.

Zatrudni¢ do wykonywania Przedmiotu Umowy tylko osoby posiadajgce odpowiednie, wymagane

przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepiséw

BHP i przeciwpozarowych,

Zapewni¢ podczas prowadzenia prac, stalg obecnoéé oséb wyznaczonych do udzielania pierwszej pomacy

przedmedyczne] oraz zwalczania pozarow i ewakuacji pracownikéw, a takze zapewni¢ £rodki niezbedne do

dziatania w przedmiotowym zakresie chyba ze z BIOZ wynika inaczej.

Zapewnit zgodne z wymaganiami przepisow przygotowanie pracownikéw do pracy, potwierdzone

stosownymi, aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do  wykonania powierzonych  prac
lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami  potwierdzajacymi  wainoé¢  szkolei  pracownikéw w  zakresie  BHP
i przepisow przeciwpozarowych, w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzanegc na budowie
przed rozpoczeciem robét, szkolen na stanowisku pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz do roku,

¢) Swiadectwami i dokumentami  potwierdzajacymi  dodatkowe kwalifikacje  niezbedne
do wykonania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z o$wiadczeniami potwierdzajacymi zapoznanie pracownikow
z zagrozeniami wynikajacymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujacymi na ckresdlonych
stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych
lub ich instrukcja obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzer elektrycznych pod wzgledem
bezpieczeristwa,

g} wykazami 0sob wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej,

h} wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania powyzszych dokumentow na terenie budowy i okazania
Ich na zadanie Zamawiajgcego.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

el

1.13;

1.14,

1:45:
1.16.

Zapewni¢ maszyny, urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robét, spetniajgcy wymagania przepiséw
i norm bezpieczeristwa. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ na zadanie Zamawiajacego
dokumentacjg potwierdzajacg sprawnos¢ i bezpieczeristwo eksploatacji urzadzen, maszyn oraz instalacji
uzytkowanych w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy.
Niezwtocznie zgtaszaC Zamawiajacemu incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i Zycia zaistniate na budowie lub w zwiazku z jej realizacjg, a gdy zawiadomienie o
zdarzeniu dokonano w formie ustnej, potwierdza¢ to pisemnie nie pézniej niz w ciagu 24 godzin po
zdarzeniu.
Zapewnic przeprowadzenie postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkdw pracownikdw
oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Zamawiajacego podczas postgpowania powypadkowego a takze
udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.
ZapewniC pomieszczenia oraz urzadzenia higieniczno-sanitarne i socjaine, a takze érodki czystosci dla
pracownikow oraz 0s6b wykonujacych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisow oraz dbaé
o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczen.
ZapewniC odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze oraz niezbedne érodki ochrony indywidualnej
okreslone na podstawie oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej zgodnie z obowigzkiem ckreslonym
w pkt 1.2. Niezaleznie od wymagan szczegdlnych, w kazdym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
wyposazy¢ pracownikow w podstawowe $rodki ochrony indywidualnej, w tym: hetm cchronny, okulary
ochronne spetniajace wymagania okreslone dla 1 klasa optycznej, obuwie ochronne, odziez roboczg,
kamizelkg odblaskowa lub odziez ochronng speiniajaca wymagania dla 2 klasy odblaskowosci.
Zapewni¢ tad i porzadek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpieczny stan urzadzen
i wyposazenia oraz $rodkow ochrony zbiorowej stosowanych w zwiazku z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Egzekwowact od pracownikéw przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
réwniez zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporzadzonych na okolicznoéé realizacji
Umowy.
Uczestniczy¢ w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.
Terminowo realizowac zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekgji BHP i ppoz.
Terminowo przekazywal informacje objete obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w planie BIOZ.

. Wykonawca jest uprawniony do:

2.1,
2.2
2.3

Wgiadu na kazde zgdanie do pianu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Zgtaszania uwag | wnioskow oraz koordynacji robdt w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy.
Wstrzymania robdt w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia, niezwlocznie informujac o
tym fakcie Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do:

3.1

32,

3.3

3.4.

3.5

3.6.

Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, na terenie budowy,

Wydawania zalecen usuniecia uchybieri i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
kontroli ich wykonania. Zadania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy pracownikéw
Wykonawcy razaco naruszajacych obowigzki w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

Wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajacych przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenistwa i
higieny pracy, w zwiazku z koordynacija robdt budowlanych.

Wstrzymania robét i prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim przypadku
Zamawiajacy nie bedzie ponosic¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z tego tytutu przez
Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowi¢ podstawy do uzasadniania
ewentualnych opdznien.

WyposaZzenia pracownikow i osob wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy w odziez i obuwie robocze
oraz Srodki ochrony indywidualnej, w sytuacji gdy Wykonawca nie dopetni tego obowiazku.
Udokumentowanymi kosztami przekazanej odziezy i obuwia roboczego oraz $rodkéw ochrony
indywidualnej obcigzony zostanie odpowiednio Wykonawca,

W sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktdrych stan weditug oceny
Zamawiajacego moze wpltynaé na wystapienie bezposrednich zagrozeh zdrowia lub Zycia, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wykonania robét porzadkowych na koszt Wykenawcy.
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3.7. Naliczania Wykenawcy kar umownych w sytuaci:

a) braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikdw i osoby wykonujace prace na jego rzecz
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie 100 zt, za kazdy ujawniony
przypadek;

b) braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500 zi, za kazdy ujawniony przypadek;

¢} naruszenia przepisow i zasad bezpieczeristwa, w tym okredlonych w BIOZ, IBWR lub instrukcji BHP, w
kwocie 500 24, za kazdy ujawniony przypadek;

d) przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych
$rodkéw odurzajacych, w kwocie 1000 zt na rzecz Zamawiajgcego za kazdy ujawniony przypadek oraz
trwate odsuniecie od pracy na budowie takich pracownikéw;

e) dopuszczenia do wykonania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujacej, w kwocie 1000 zt, za
kazdy ujawniony przypadek;

f) dopuszczenie do wykonywania robét wymagajacych dodatkowych kwalifikacji przez osobe nie
posiadajacy stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie 1000 zt, za kazdy
ujawniony przypadek.

3.8. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnej kontroli nieprawidtowosci, o ktérych mowa w pkt 3.7, kare za
kazdy ujawniony przypadek ustala sie poprzez powiekszenie o 50% kary natozonej ostatnio za takie samo
naruszenie,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogéw dotyczacych bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych zagrozeri wymagajacych zastosowania
odrebnych dziatan zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania bedg skutecznie wytgcznie wtedy, gdy
Zamawiajacy dostarczy je Wykonawcy w formie pisemnej nie péZniej niz na 5 dni przed rozpoczeciem takich robét
lub prawdopodobienstwem wystapienia takich zagrozen.
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ZBIOR ZASAD POSTEPOWANIA DLA KONTRAHENTOW BUDIMEX S.A.

Kontrahent zobowigzuje sie realizowaé swoje cele
gospodarcze z poszanowaniem zasad praworzadnosci, etyki i
praw cztowieka, w szczegblnoéci poprzez stosowanie
podstawowych zasad postepowania okreslonych ponizej:

Zgodnosc¢ z prawem

Dziatalnos¢ gospodarcza oraz zawodowa Kontrahenta bedzie
prowadzona w Scistej zgodnosci z prawem obowigzujacym
we wszystkich miejscach jego dziatania.

Integralnos$¢ etyczna

DziatalnoS¢ gospodarcza i zawodowa Kontrahenta oraz jego
pracownikdéw (przy czym przez ,pracownikow” rozumie sie
zaréwno osoby $wiadczace prace na podstawie umowy o
prace jak i na podstawie umdw cywilnoprawnych) bedzie
prowadzona z poszanowaniem dla wartoédci integralnosci,
zgodnie z zasadami uczciwosci, unikania wszelkich form
korupcji oraz z poszanowaniem uwarunkowan i potrzeb
poszczegdinych zaangazowanych w nig podmiotow.

Kontrahent bedzie promowaé wéréd swoich pracownikéw
uznanie oraz szacunek dla postepowania zgodnego z
niniejszymi zasadami.

Poszanowanie Praw Czlowieka

Wszelkie dziatania Kontrahenta i jego pracownikéw beda
wykonywane z poszanowaniem praw czlowieka i swobdd
publicznych zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw
Czlowieka.

Powyzsze zasady podstawowe
nastepujace zobowigzania:

przektadaja sie na

Relacje z pracownikami i pomiedzy pracownikami

¢ Kontrahent bierze na siebie odpowiedzialnoéé¢ za
tworzenie Srodowiska pracy wolnego od wszelkiego
rodzaju dyskryminacji oraz zachowan
charakteryzujacych sie jakiegokolwiek typu przemocy
skierowang przeciwko osobom.

e Wszyscy pracownicy sg fraktowani sprawiedliwie i z
szacunkiem przez przetozonych, podwladnych i
kolegow.

¢ Kontrahent zapewnia swoim pracownikom bezpieczne
Srodowisko pracy | zobowigzuje sie do ciaglej
aktualizacji ~ Srodkow  zabezpieczajacych  przed
wypadkami oraz Scistego przestrzegania odpowiednich
przepiséw we wszystkich miejscach, gdzie prowadzi
swoja dziatalnosé.

* Wszyscy pracownicy sa odpowiedzialni za bezwzgledne
przestrzeganie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy
Zobowigzani sg réwniez do odpowiedniego uzywania
przydzielonego im sprzetu przy  wykonywaniu
niebezpiecznych prac, do przekazywania swym kolegom
i podwiadnym wiedzy z zakresu bezpieczeristwa pracy
oraz zachecania do stosowania odpowiednich érodkow
bezpieczeristwa.

Kontrahent nie dopuszcza pracy maloletnich.
Kontrahent nie korzysta z pracy matoletnich ani nie
stosuje w dziatalnoSci  gospodarczej  zadnych
produktéw i ustug pochodzacych z pracy matoletnich,
dbajgc  jednoczesnie o wypetianie przepiséw
Migdzynarodowe]j Organizacji Pracy odnoszacych sie
do prac oséb niepetnoletnich.

Zobowigzania wobec 0séb trzecich i rynku

Kontrahent zobowigzuje sie do powstrzymania od
jakichkolwiek dziatari uznawanych za nieuczciwg
konkurencje i zobowiazuje sie do dbatoici o
przestrzeganie norm prawnych dotyczacych ochrony
zasad konkurencyjnosci.

Kontrahent nie bedzie dokonywat przekupstwa wobec
wiadz i urzednikéw panstwowych oraz zakazuje swoim
pracownikom dokonywania i otrzymywania od osdb
trzecich nienaleznych oplat jakiegokolwiek rodzaju,
prezentéw, datkéw czy przystug nieobjetych
zwyczajowg dziatalnoscig rynkowa, lub ktdre, ze
wzgledu na swa wartos¢, charakter badZ okolicznosci,
mogg wplyna¢ na rozwdj stosunkéw handlowych,
urzedowych i zawodowych, w kidrych uczestniczy
firma.

Kontrahent ustanawia jako gléwna wytyczng swojej
dziatalnosci gospodarczej dazenie do osiagniecia
najwyzszej jakosci Swiadczonych ushug.

Kontrahent stara sie jak najlepiej zaspokoi¢ oczekiwania
swoich klientéw i doktada wszelkich staran aby poznad
Z wyprzedzeniem ich potrzeby.

Pracownicy Kontrahenta s3 odpowiedzialni za dbatos¢ o
powierzone im aktywa firmy, zabezpieczajac je przed

wszelkimi  szkodami, utrata, kradziezg = czy
niewtasciwym,  niezgodnym  z  prawem  badz
nieuczciwym uzyciem,

e Kontrahent gwarantuje poszanowanie poufnosci
posiadanych danych dotyczacych oséb trzecich.

Zobowigzania wobec otoczenia

* Kontrahent zobowigzuje sie do dbalosc o
poszanowanie  Srodowiska  naturalnego  przy

wykonywaniu swojej dzialalnosci oraz do ograniczenia
do minimum ewentualnych skutkéw tej dziatalnoéci
dla  Srodowiska. Firma udostepnia  swoim
pracownikom wszelkie konieczne $rodki, umozliwiajac
osiggnigcie powyzszego celu.

Kontrahent  zobowigzuje sie do  &cistego
przestrzegania przepisow =z zakresu ochrony
$rodowiska.

Kontrahent przyczynia sie do zachowania zasobdw
naturalnych oraz ochrony obszaréw o specjainych
walorach ekologicznych, krajobrazowych, naukowych
czy kulturalnych.

Kontrahent zobowigzuje sie do dziatania w sposob
odpowiedzialny spotecznie | przestrzegania praw
kraju, w ktorym prowadzi dziatalnosé.
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Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét

NrIBWR: | Nr PM/Nr budowy/Rok/Nr IBWR wg rejestru z Planu BiOZ

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR)

Dane inwestycji

Rodzaj robét:

Nazwa i adres
inwestyciji:

Wykonawca:

Generalny
wykonawca:

Wykonawca

Imie i nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

Opracowat:

Uzgodniono z
BHP Wykonawcy

Zatwierdzit/Zaakc
eptowat

Nadzorujacy:

Generalny Wykonawca

Imie i nazwisko

Data

Podpis

Uzgodniono z
KR, przekazano
KB




Porozumienie
dla Bezpieczenstwa
w Budownictwie

Strona2z9 Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét

1. Planowany termin wykonywania robét
{Podac daty. w kiérych zaplanowane jest wykonywanie zadania, uwzgledniajac harmonogram, przerwy
technologiczne i wskazad, czy prace beda prowadzone w dzier czy w nocy]

a) prace wykonywane bedg w okresie od .................... (o [o R
b) planowane przerwy:

- W ciggu zmiany roboczej: od godz. ...... do godz. .......

- w tygodniu: np. w soboty, niedziele i $wieta

- w okresie realizacji rob6t: ........................
c) prace wykonywane bedg w dzief/w nocy:

- na jedng zmianeg: od godz. ...... do godz. ....

- na dwie zmiany: | zmiana od godz. ...... do godz. .......
Il zmiana od godz....... dogodz. .........
- zmiana nocna: od godz. ...... do godz. ...

2. Miejsce(a) wykonywania roboét

a) dokfadne miejsce wskazane na placu budowy
[Podac konkretne migjsce na placu budowy: umiedcic szkic budowy z Zaznaczonym migjscem wykonywania
robot]

b) dostep i sposéb dotarcia do miejsca pracy
[Opisac. w jaki sposcb nalezy dotrzed do migjsca wykonywania pracy. np. ciagi komunikacyine, schodnie.
rusziowania. windy budowlane. klatki schodowe, ito.: umiescic szkic budowy z zaznaczong droga dotarcia do
migjsca pracy]

¢) front robét w powigzaniu z innymi pracami, przestrzenig publiczng

[Cpisac sposoby zabezpizczenia frontu robdt w odniesieniu do zagrozeli spowodowanych bliskoscig
przestezeni publiczngl. prac prowadzonych przez inne firmy. np. prace w wykopach, na rusziowaniach, w
pobiizu czynne drogi publicznej, czy ciagéw dia piesz ych. Uwzglednic eweniualne kolizje z innymi robotami}
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3. Warunki pogodowe wymagajace wstrzymania prac
[Okresli¢ warunki pogodowe i ich wartosci graniczne, kiére warunkujg konieczno$c wstrzymania prac, np.
praca na rusztowaniu przy wietrze powyzej 10 m/s]

Wartosci graniczne
— g i 2 bezpiecznego wykonywania
Czynnik O::ei:)en':sizzégnﬁsmnzzk?gk‘:h prac, powyzej ktorych nie
y p y nalezy wykonywacé
czynnosci
Temperatura
Wiatr
Opady
Widocznosé
Burza
Inne niekorzystne
zjawiska
ogodowe

4. Zakres roboét

a) kolejno$¢ i sposdb wykonania robot
[Wymienic gldwne etapy, zaczynajgc od dostarczenia materiatu na budowe do zakoriczenia prac oraz opisac
jak bezpiecznie wykonac poszeczegdine z nich, uwzgledniajae planowarny sprzel, narzedzia, $rodki ochrony
zbiorowej i indywidualniej. Zwricié szczegding uwage na prace szczegdinie niebezpieczne i o duzym ryzyku.
W celu lepszego zrozumienia sposobu wykonania prac zamiescic zdjecia, rysunki, szkice]

b) substancje i preparaty niebezpieczne
{Podac nazwy substancji niebezpiecznych, ktére beda uzyte podczas realizacji zadania. Dodatkowo zafgczyé
karty charakterystyki substancji niebezpiecznych]
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c) podstawowe $rodki ochrony indywiduainej

Piktogram

Nazwa SOI

Zgodnosé

Kategoria/klasa 2 norma

Hefm ochronny
z paskiem podbrodkowym

3- lub 4-punktowy pasek

podbrodkowy B 88

Okutary ochronne, gogle lub
przyibica

Min1F EN 166

Odziez robocza, kamizelka
ostrzegawcza lub odziez
ochronna odblaskowa

min. 2 klasa EN ISO 20471

Rekawice ochronne

Uwaga! Zabronione jest stosowanie
rekawic roboczych/ochronnych
podezas obstugi pity tarczowsj, a
takze przy operowaniu diofimi w
poblizu elementow wirujacych
maszyn i urzgdzen (o ile producent
nie wskazat inaczej).

min. 2 EN 388

Obuwie ochronne staw
skokowy

min. S3 EN SO 20345

Oprécz obowigzujgcych $rodkow ochrony indywidualnej wymagane sg $rodki dobrane wg

wystepujgcych zagrozen, zgodnie z Oceng Ryzyka dia Zadania.
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5. Ewakuacja i sytuacje awaryjne

a) miejsce zbiorki podczas ewakuadcji

[Wskazac miejsce zbiorki podczas ewakuacji dla swoich brygad, umiescic szkic budowy z naniesionym
piktogramem]

Lp

Obszar/odcinek

Imie i
nazwisko

Nr telefonu

b) droga i sposéb ewakuac;ji

[Okreslic drogi ewakuacyjne i sposob dotarcia do miejsca zbidrki. umiescic szkic budowy z zaznaczong droga
ewakuacji]

C) sposob postepowania w sytuacjach awaryjnych
[Okreslic sposob postepowania w sytuacji zagrozenia zdrowia lub zycia, np. podczas uwiezienia pracownika w

wykopie, czy pracownika wiszacego na szefkach]

6. Prace szczegolnie niebezpieczne

[Okreslic jakie prace szczegodlnie niebezpieczne beda wystepowad podczas wykonywania zadania i kio bedzie
prowadzit staty nadzor]

Rodzaje prac*

(TIN)

Osoba pelnigca staly nadzér**




Porozumienie

dla Bezpieczenstwa
w Budownictwie

Strona8z9 Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét

“prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzone §3 w oparciu o odpowiednie pozwolenie,
zgodnie z wykazem prac szczegdlnie niebezpiecznych

**staly nadzér polega na nieprzerwanej, statej obecnosci osoby nadzorujgcej
z pracownikami; osoba nadzorujgca posiada szkolenie do kierowania pracownikami

7. Wykaz sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robot

[Wymienic planowarny spizet i narzedzia. okrestic rodzaj uprawnieri oraz czy wymagane je

st dopuszezenie
przez UDT]

Rodzaj wymaganych Wymagany UDT
NS Sphach) uprawnien {TIN)
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8. Lista pracownikéw zapoznanych z IBWR oraz imienny podziat zadan

[Wymienic z imienia i nazwiska pracownikéw, okreslajac ich stanowisko, nazwe firme, przydziat zadan oraz

wymagania kwalifikacyjne. Po zapoznaniu pracownikow z IBWR podac date i ziozyc podpis]

Imie i nazwisko

Stanowisko

Firma

Przydziat
zadan

Wymagania
kwalifikacyjne

Data i podpis

9. Zataczniki

Dodac jako zaigczniki, Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, pl
g 2 ¥ §7

szkice, rysunki, itd.]

an zagospodarowania budowy,
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