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UMOWA DF....cveiniinniinnnnnnnn.
zawarta w Kaweczynie w dniu [...] 2026 roku pomigdzy:

Gming Kaweczyn,
zwang w dalszej czgsci Umowy ,,Zamawiajgacym”, reprezentowang przez:

[]-[.]

[...] z siedzibg w [...], adres: ul. [...], wpisana do rejestru [...] prowadzonego przez [...] pod numerem
KRS: [...], postugujacej si¢ nadanym NIP: [...] oraz numerem REGON: [...], zwanym/a w dalszej
czesci Umowy ,,Wykonawceg”, reprezentowang przez:

[]-[]

zwani dalej z osobna takze ,,Strong”, zas wspdlnie ,,Stronami”,

w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania pn.: Budowa Gminnego Domu Kultury w Kaweczynie w
formule "Zaprojektuj i Wybuduj" nr ref. ROS.271.2.2026 prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pdzn.
zm.), zwanej dalej ,,Ustawa Pzp”, zostala zawarta niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) o
nastgpujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej
wielobranzowej oraz wybudowanie budynku domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i
wbudowanym wyposazeniem zgodnie z treScig niniejszej Umowy, Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia wraz z zatgcznikami (SWZ), w tym w szczegdlnosci PFU, wyjasnieniami do SWZ (o
ile dotyczy) oraz oferta Wykonawcy (dalej rowniez jako Zadanie Inwestycyjne lub Inwestycja lub
Przedmiot Umowy).

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ kompleksowe prace projektowe oraz kompletng
dokumentacj¢ projektowa wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, map do celow projektowych,
opinii i pozwolen, w tym decyzji pozwolenia na budowe oraz wykonanie robot budowlanych w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla Zadania Inwestycyjnego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska, postgpowania z odpadami, w tym rowniez zasadg
DNSH.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwo$ci wykonania przedmiotu
Umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w niniejszej Umowie oraz w terminach wskazanych w
niniejszej Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada mozliwosci finansowe i techniczne, wszelkie wymagane
kwalifikacje oraz uprawnienia, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, niezb¢dnymi dla
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe obliczenie ceny oferty, a w tym wszystkich
elementow przewidzianych w dokumentacji zamowienia wraz ze wszystkimi robotami niezbgdnymi
do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.
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7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej
staranno$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi.

8. Poszczegodlne czesci Umowy beda stosowane i interpretowane w nastgpujacej kolejnosci i wedhug
nastepujacego pierwszenstwa:

1) Wyjasnienia tre§ci SWZ,
2) Umowa,

3) SWZ wraz z zalacznikami,
4) PFU wraz z zalacznikami,
5) Dokumentacja projektowa

9. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ Iub PFU obowiazkéw Wykonawcy
niewskazanych wprost w jednym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowiazek je zrealizowac.
W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw
wynikajacych z ww. dokumentéw Zamawiajacy wskaze sposob dzialania na wniosek Wykonawcy.

10. Realizacja przedmiotu umowy nastapi w dwoch etapach:

Etap I ,,zaprojektuj”:

)

2)

3)

opracowanie  wielobranzowej dokumentacji  projektowo-kosztorysowej, w tym
opracowanie wielobranzowego Projektu Technicznego w zakresie zgodnym z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679),

uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych dla realizacji
zamierzenia budowlanego, w tym ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,
sprawowania nadzoru autorskiego.

Etap 11 ,.wybuduj”

1)

2)
3)

wykonanie robdt budowlanych przewidzianych opracowana dokumentacja (w zakresie
opisanym w PFU), zagospodarowanie terenu oraz montaz i wbudowanie urzadzen i
wyposazenia,

przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy.

11. Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé w szczegolnosci:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

wielobranzowy projekt techniczny, w tym:

a) projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen

statyczno-wytrzymatosciowych,

b) charakterystyke energetyczna budynku,

c) projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

d) w zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska lub

geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

projekt architektoniczno-budowlany,
projekt wykonawczy wielobranzowy obiektu zawierajacy uszczegdtowienie rozwigzan,
okreslenie parametréw technicznych projektowanych materiatow i urzadzen oraz sposobu
wykonania,
projekt zagospodarowania terenu,
informacj¢ BIOZ,
uzyskanie opinii, uzgodniefi, pozwolen administracyjnych, decyzji, zgéd zatwierdzen
wynikajacych z przepisow prawa, niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
wykonanie przedmiaru robot wraz z zestawieniem materiatow i1 kosztoryséw inwestorskich
szczegotowych,

10) wykonanie projektu aranzacji wnetrz,
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11) inne opracowania projektowe niezbedne do osiggniecia celu Umowy tj. realizacji
kompletnej inwestycji stanowigcej Przedmiot Umowy,

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢é wykonana w ilosciach egzemplarzy, w formatach i w
wersjach zgodnie z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Dokumentacja powykonawcza, ktora zobowigzany jest opracowaé Wykonawca bedzie obejmowac:
1) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzna;
2) atesty i $wiadectwa jako$ci materialow budowlanych, elementow wykonczenia statego
wyposazenia, technologii i urzadzen, swiadectwa wykonanych prob,
3) instrukcje, opisy i karty gwarancyjne urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji robot,
4) dokumenty DTR dla zamontowanych urzadzen, jezeli takie sa wymagane,
5) instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt,
6) instrukcje ppoz wraz z oznakowaniem obiektu i uzyskaniem uzgodnien Panstwowej Strazy
Pozarnej zwigzanych z uzytkowaniem,
7) pozytywna opini¢ Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. sprawdzenia prawidlowosci
wykonania obiektu,
8) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej, pomp, instalacji, wind (jezeli
dotyczy),,
9) dla wszystkich instalacji elektrycznych — protokoty badan rezystancji i izolacji przewodow
elektrycznych, oraz protokoty badan do wszystkich innych instalacji.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2
(stownie: dwoch) egzemplarzach w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza powinna
by¢ wykonana w wersji elektronicznej .pdf, .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy,
charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.); .tif lub .JPG bez kompresji (dokumentacja
fotograficzna, mapy itp.). Dokumentacja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersja papierows.
Struktura dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna ze strukturg Dokumentacji
Projektowe;.

Roboty budowlane (dalej jako Roboty) dotycza zamierzenia budowlanego, opisanego w projekcie
architektoniczno-budowlanym, pozwoleniu na budowe i PFU.

W ramach realizacji rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dostawy i
montazu urzadzen, infrastruktury towarzyszacej, w tym m.in. elementow matlej architektury,
o$wietlenia, urzadzen grzewczych, instalacji fotowoltaicznej oraz innych dostaw niezbednych do
prawidlowej realizacji niniejszej Umowy zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym (dale;j:
PFU) stanowiacym zatacznik do Umowy oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa sporzadzong na
podstawie niniejszej Umowy.

Infrastruktura towarzyszaca i urzadzenia stanowiace Przedmiot Umowy musi spelnia¢ normy
bezpieczefistwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat CE,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego
wyrobu.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.
Wykonawca na etapie sporzadzania dokumentacji wykonawczej przedlozy Zamawiajacemu
odpowiednie certyfikaty/wyniki badan dotyczgce stosowanych materialdéw oraz uwzglednienia
wymogoéw odnosnie wszystkich przegrod w budynku w zakresie izolacyjnosci termicznej i
akustycznej.

Zadanie realizowane w ramach projektu pt. ,,Rewitalizacja spoleczna w Gminie Kaweczyn
poprzez budowe Gminnego Domu Kultury w Kaweczynie” nr FEWP.10.07-1Z.00-0006/24-00
w ramach: Priorytetu 10 ,,Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej” Dzialania
10.07 ,Infrastruktura na rzecz aktywnego spoleczenstwa, edukacyjna oraz rewitalizacja
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wspierajace transformacje¢ gospodarki” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
2021-2027.

§ 2.

1. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegolnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego,

2) realizacji Robot, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych przez Wykonawce
urzadzen zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

3) w razie potrzeby, uzyskania na wlasny koszt zgody na zajecia pasa drogowego, wykonania
projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody wilasciwych
organow,

4) takiego zaplanowania prac na terenie inwestycji, aby konieczno$¢ wstrzymania robot
budowlanych na czas uzyskania decyzji niezbednych do ich realizacji nie wptywala na koszt
realizacji Inwestycji oraz termin jej realizacji,

5) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostgpem do niego przez osoby trzecie, wykonania
zaplecza budowy oraz po zakonczeniu Inwestycji do wusunig¢cia =zaplecza wraz
z doprowadzeniem Terenu Budowy do porzadku najpdzniej do dnia zlozenia wnioskow o
wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie we wtasciwym organie nadzoru budowalnego,

6) biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (w tym wykonania dodatkowych szczegotowych
badan geotechnicznych, jezeli zajdzie taka potrzeba na etapie realizacji robot) w tym uzyskanie,
z wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zaktualizowanej mapy
zasadniczej z naniesionymi obiektami objetymi pracami budowlanymi,

7) wykonania czynnosci, o ktorych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,

8) ustanowienie nadzoru geologicznego zgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i1 gornicze (t.j. Dz. U. z 2024 1. poz. 1290 z p6zn. zm.) — jezeli dotyczy,

9) uzyskania warunkow technicznych dla przytacza wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
elektrycznych oraz wykonania projektow tych przylaczy, ich uzgodnienia z gestorami,
uzyskania wlasciwych decyzji lub dokonania zgloszen do wlasciwych organdéw. Celem jest
uzyskanie kompleksowej, zgodnej z przepisami prawa dokumentacji umozliwiajacej wykonanie
przytaczy wedtug uzyskanych warunkéw technicznych,

10) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, instrukcji obslugi i1 eksploatacji
Przedmiotu Umowy, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym Przedmiotem Umowy oraz
przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego.

11) uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacja Projektowa
oraz pozostalymi dokumentami inwestycyjnymi bedacymi czgécig postgpowania.

3. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz innych dostgpnych Wykonawcy dokumentach,
opisach lub specyfikacjach, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art. 101 ust.
1, 3,14, 102 ust. 1 1 2 Ustawy, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci oczekuje od Wykonawcy
wykonania Robot zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami i standardami, jednak stosownie do
wymogu art. 101 ust. 1, 3, 1 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materialow lub rozwigzan
rownowaznych, pod bezwzglednym warunkiem, ze zagwarantujg one realizacj¢ Robot w sposdb
zapewniajacy uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentach, a nadto, iz uzyska uprzednio zgod¢ Zamawiajacego na ich uzycie.
Uzgodnienia mogg by¢ dokonywane za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

4. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego materialy i Roboty spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia poprzez zastosowanie
materialow niespelniajacych opisanych wyzej kryteriow, Zamawiajacy moze natozy¢ na
Wykonawce kar¢ zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 14, oraz Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia
Robot do stanu zgodnego z Dokumentacja Projektowa na wiasny koszt. Uzgodnienie zostanie
skonsultowane z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiagzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
informacjg o:

— mocy elektrycznej i cieplnej instalacji odnawialnego zrddta energii (kW);

— przewidywanej rocznej ilosci energii elektrycznej lub ciepta wytwarzanych przez
instalacj¢ odnawialnego zrodta energii (kWh/rok);

— rodzaju instalacji odnawialnego zrédta energii.

— oswiadczenie, ze wprowadzono $rodki stuzace redukcji emisji hatasu, kurzu i
zanieczyszczen w trakcie robot budowlanych Iub konserwacyjnych wraz z
wykazem jakie dziatania podjeto,

— plan segregacji i wykaz odpadéw powstatych przy realizacji zamowienia oraz
dostarczenia Kart Przekazania Odpadow.

§ 3. PRZEKAZANIE I WSPOLPRACA NA TERENIE BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastapi przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajgcym z Przedmiotu Umowy

nie pdzniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o

pozwoleniu na budowe i pozytywnej weryfikacji dokumentacji przez Urzad Marszatkowski

Wojewodztwa Wielkopolskiego oraz po podpisaniu bez uwag protokolu odbioru przedmiotu

umowy dla Etapu I. Wykonawca zobowiazany jest w powyzszym terminie odebra¢ Teren Budowy

niezbedny do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony
sporzadza w formie pisemnej protokét z czynnosci przekazania Terenu Budowy. Od daty
protokolarnego przejecia Terenu Budowy, az do chwili koncowego odbioru Roboét i przejecia do
uzytkowania przez Zamawiajacego, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
za wszelkie szkody wynikte z jego winy lub podmiotow dziatajacych na jego zlecenie na tym
terenie 1 w bezposrednim sgsiedztwie, w tym ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody

w srodowisku i szkody spowodowane oddziatywaniem na §rodowisko.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego

lub Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa

budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku

z Umowga begda wykonywane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejagcych

uwarunkowan Terenu budowy objetego Robotami, a w szczegdlnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowaé swoje zaplecze budowy (w tym
ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla 0sob trzecich, dostawe mediow oraz wszelkie
sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan zwigzanych
z faktem, iz w obiekcie mogg by¢ réwnolegle prowadzone prace zwigzane z realizacjg innych
dostaw i ustug na rzecz Zamawiajacego przez inne podmioty,

2) Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z innymi wykonawcami dostaw 1 ustug zleconych
przez Zamawiajacego w obrebie Terenu Budowy,

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynowania pod nadzorem Zamawiajacego
lub Inspektorow nadzoru inwestorskiego prac i robot podwykonawcow objetych Inwestycja
(przyktadowo podmiotéw wykonujacych sieci instalacyjne niezbedne do zapewnienia dostaw
mediow do Budynku).

Zamawiajacemu przyshuguje uprawnienie do powstrzymania si¢ od przekazania Wykonawcy

Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce: o$wiadczenia kierownika budowy

i kierownikow robot o podjeciu obowigzkow, planu BIOZ.

W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przysluguja w stosunku do

Zamawiajacego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie terminu wykonania Umowy, lub

finansowe, w tym uprawnienie do podwyzszenia umowionego wynagrodzenia, odszkodowana czy

tez zgdania zaptaty kary lub kar umownych.
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§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy
odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem
lub korespondencji mailowej. Strony dopuszczaja mozliwos¢ porozumiewania si¢ droga
elektroniczng za posrednictwem poczty email na adresy wskazane w ust. 4 ponizej.

Dotyczy Etapu II: Wykonawca na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego lub z wlasnej inicjatywy,
jednak nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, bedzie organizowat regularne narady koordynacyjne
(zwane dalej ,,Naradami”) z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, projektantéw, obligatoryjnie kierownika budowy, oraz innych
zaproszonych osob. Celem Narad bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania Robdt. Terminy Narad bedzie ustalat Wykonawca w porozumieniu z
Zamawiajacym 1 Inspektorem Nadzoru. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ narady w formule
on-line. W Etapie I spotkania odbywac si¢ beda na kazde wezwanie kazdej ze stron.

Narady beda prowadzone i protokotowane oraz podpisywane przez osoby w nich uczestniczace.
Strony niniejszym wyznaczaja nastgpujace osoby do wzajemnych kontaktow w zakresie
wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajacego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...],

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondenc;ji: [...],

przy czym zmiana osob lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy
i nastepuje w formie pisemnej po doreczeniu zawiadomienia drugiej Stronie oraz przestaniu
pelnomocnictwa upowazniajacego do reprezentowania Strony

Wszelka korespondencja kierowana begdzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nastgpuje poprzez przekazanie drugiej
Stronie nowych, zmienionych danych.

§ 5. WYSTAPIENIE SILY WYZSZEJ

Sita wyzsza jest zdarzeniem zewngtrznym, niemozliwym do przewidzenia, ktorego skutki sg
niemozliwe do zapobiezenia, obejmujacym w szczegolnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski
zywiotowe (trzgsienia ziemi, huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcow.

Jezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej, ze wykonanie Umowy nie jest
mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego potwierdzenia na pismie faktu
wystapienia sity wyzszej i braku mozliwosci ukonczenia Przedmiotu Umowy, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiajacy
zaptaci, na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wynagrodzenie za Roboty wykonane przed pisemnym
potwierdzeniem wystapienia sily wyzszej oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do
wykonania ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

§ 6. PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) ustanowienia Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezacego nadzoru
inwestorskiego,

4) dokonania odbioru wykonanych robo6t i prac na warunkach okreslonych w Umowie,

Zmiana Inspektorow nadzoru inwestorskiego, badz poszerzanie kadry Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez powiadomienic Wykonawcy w

formie pisemnej przez Zamawiajgcego.
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Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dzialaja w granicach umocowania nadanego im przez
Zamawiajacego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni sa do
wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoScia Robot, ktore sa niezbedne do
prawidlowego oraz zgodnego z Umowg wykonania Przedmiotu Umowy.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sa upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych
robo6t dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego lub
elektronicznego (e-mail) potwierdzenia Zamawiajacego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie
sa uprawnieni do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego. Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego nie sg upowaznieni do zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu budowlanego,
chyba Ze uzyskaja uprzednia zgode Projektanta i Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji Zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. 0sob, ktore wykonuja
roboty: ziemne, fundamentowe, murarskie, tynkarskie, wykonczeniowe, stanowiace Przedmiot

Umowy. Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy roboty te beda wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw.

samozatrudnienia (jako podwykonawcy).

W ramach czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 6

czynno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji Robot na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji Zamowienia czynnoSci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (tj. w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu, stanowisko lub zakres obowigzkow powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane wust. 5 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 21 Umowy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oso6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci z rygorem okreslonym w ust. 9 powyze;j.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje¢ Pracy.

§ 7. PRAWA T OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w petnym
zakresie rzeczowym i oddania go Zamawiajgcemu w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych
w Umowie.

Do obowigzkow Wykonawcy dotyczacych wykonania kompletnej dokumentacji projektowej
zwiazanej z budowa domu kultury nalezy w szczeg6Inosci:

1) zapewnienie na wlasny koszt niezbednej obstugi geodezyjnej i geologicznej;

2) uzyskanie map do celow projektowych;

3) uzgadnianie =z Zamawiajacym wprowadzanych rozwigzan oraz planowanych do
zastosowania urzadzen i obiektow;

4) wykonanie badan geotechnicznych i hydrogeologicznych podtoza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidlowego wykonania dokumentéw - jezeli dotyczy;

5) wykonanie opinii geotechnicznej sporzadzonej zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i
gbrnicze z dnia 4 lutego 1994 r. oraz w oparciu o obowigzujace normy dotyczace badan
wlasciwosci gruntéw, o§wiadczeniem uprawnionych rzeczoznawcoéw o przydatnosci opinii
dla celow zamierzonej inwestycji — jezeli dotyczy;

6) na kazdym etapie projektowania zachowanie S$cislego kontaktu z Zamawiajacym oraz
uwzglednienie jego sugestii i weryfikacji, dotyczacych rozwigzan;

7) przedlozenie do zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcji rozwigzan techniczno-
technologicznych wraz ze schematem zawierajacym wszystkie charakterystyczne parametry
i rozwigzania technologiczne i techniczne,

8) przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej przed zlozeniem wniosku
o0 uzyskanie pozwolenia na budowe w celu jej weryfikacji,

9) wykonanie prac zgodnie z przedtozonym do akceptacji Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo-finansowym,;

10) w czasie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca - glowny projektant
powinien by¢ w stalym kontakcie z przedstawicielem Zamawiajacego w celu poprawnego
opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z wymogami PFU;

11) uzyskanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich: opinii, warunkéw, uzgodnien,
pozwolen i decyzji administracyjnych warunkujacych realizacje przedmiotu zamowienia;

12) wykonanie dokumentacji projektowej i STWIORB zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy i obowigzujacymi przepisami oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla celow
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realizacji Zadania Inwestycyjnego. Projekty techniczne w poszczeg6lnych branzach beda
uszczegotowieniem projektu budowlanego, przedmiar, kosztorys inwestorski szczegdtowy
sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem, harmonogram rzeczowo-finansowy z
wyszczegoOlnieniem etapow robot 1 specyfiki projektu z uwzglednieniem poszczegdlnych
branz;

13) usuwanie na biezaco wad ukrytych dokumentacji projektowej w terminie nie dtuzszym niz

14 dni kalendarzowych liczone od dnia zgloszenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

14) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe;
15) ztozenie wniosku o wydanie dziennika budowy do Starosty Tureckiego;
16) zapewnienie pelnienia przez projektantow nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, az do zakonczenia okresu rckojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych.

3. Do obowigzkow Wykonawcy dotyczacych wykonania wszystkich robot budowlanych
zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy nalezy
w szczegblnoscei:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie okreslonym w
niniejszej Umowie;

opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego dla realizowanego Zadania
Inwestycyjnego, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa powyzej,
uzyskang decyzja pozwolenia na budowe, zgodnie ze zlozong oferta cenowsg, zasadami
doswiadczenia, wiedzy technicznej, sztuka budowlana oraz wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w PFU i SWZ wraz z zalacznikami;

przedmiot Umowy nalezy wykona¢ wlasnym naktadem i z materiatow wilasnych, zgodnie
z uzgodnieniami, technologia wskazang w PFU, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
normami, prawem budowlanym, przepisami BHP, ppoz, wskazaniami Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego, PFU oraz dokumentacja projektowa;
przygotowywanie i przekazanie kart materialowych do akceptacji wlasciwego Inspektora
nadzoru inwestorskiego min. 14 dni przed wbudowaniem materialow i urzadzen;
wykonanie przedmiotu zamoéwienia z wyrobéw i materialdw, ktore sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004
r. o wyrobach budowlanych, innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j
i STWiORB. Zastosowane materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci);
wszystkie uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢
wydane przez uprawnione podmioty;

wszystkie zaproponowane urzadzenia musza by¢ nowe, nie mogg by¢ prototypami i powinny
pochodzi¢ od producentow, ktérzy zapewnia sprawne przeprowadzenie napraw
serwisowych, pogwarancyjnych oraz dostarczenie cz¢sci zamiennych;

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkoéw
i uzgodnien, w tym w szczego6lnosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Przedmiotu Umowy;

10) Wykonawca w ramach Zadania Inwestycyjnego zapewni odpowiedni personel do petnienia

samodzielnych funkcji w budownictwie posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe;

4. Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:
1) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy

zgodnie ze zlozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, Prawem Budowlanym
oraz uzgodnieniami wigzacymi Wykonawce na mocy Umowy,
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2) opracowania i w razie konieczno$ci aktualizowania planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, ktory
wymaga uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obstugi budowy, w tym
kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod Budynkiem potwierdzonej stosowna
opinig geotechniczng. Jezeli zajdzie taka potrzeba, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru,
Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ szczegélowe badania geotechniczne na wlasny
koszt. W przypadku zmiany warunkow gruntowych w trakcie realizacji prac budowlanych
wynikajacych z winy Wykonawcy (np. niezabezpieczenie wykopu przed oddzialywaniem
warunkow atmosferycznych, wybranie ziemi ponizej rzgdnych projektowych etc.) koszty
dodatkowych prac pokrywac bedzie Wykonawca.

4) opracowania harmonogramu realizacji Robot okreslajacego stopien zaawansowania Robot,
oraz jego aktualizowania na kazde zadanie Zamawiajacego,

5) przedstawiania na Zadanie Zamawiajacego sprawozdan z postgpow realizacji Zadania
Inwestycyjnego w tym sprawozdan z procentowym, rzeczowym oraz finansowym
zaawansowaniem Inwestycji, wraz z dokumentacja zdjeciowa,

6) nicodptatnego i na zadanie Zamawiajacego udzielania wszelkich informacji dotyczacych
realizacji poszczegdlnych elementow Inwestycji oraz udostepnienia wszelkich
dokumentow oraz informacji,

7) na zadanie Zamawiajacego udzielania wszelkich informacji dotyczacych wspotpracy
z podwykonawcami, w tym dotyczgcych rozliczen, réwniez poprzez przedstawianie
Zamawiajacemu kserokopii dowoddéw  zaplaty podwykonawcy wynagrodzenia,
potwierdzonych przez podwykonawce,

8) bezwzglednego przestrzegania przepisow o ochronie srodowiska, w tym stosowania zasady
DNSH,

9) udostgpnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez Zamawiajacego na kazde
jego zadanie, na zasadach okreslonych przez Kierownika Budowy, ktére bedg mie¢ na celu
zapewnienie bezpieczenstwa,

10) prowadzenia Dziennika Budowy (oraz uzyskiwania i opieczgtowania kolejnych tomow) i
udostgpniania go Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie celem dokonania wpisow 1
potwierdzen oraz realizacji zalecen wpisywanych do Dziennika Budowy przez
Zamawiajacego,

11) zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, ogrodzen,
instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania Robdt, w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych Robot oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
Umowy,

12) umieszczanie reklam lub informacji na ogrodzeniu lub terenie budowy jedynie za zgoda
Zamawiajacego,

13) opracowania i przekazania Zamawiajacemu spisu urzadzen podlegajacych serwisowaniu,
zbiorczego zestawienia szczegdétow na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji
uzytkowania Budynku i zamontowanych urzadzen w terminie nie pdzniej niz w dniu
zgloszenia Przedmiotu Umowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Instrukcje, o
ktorych mowa powyzej musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego,

14) informowania Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem min.2 (stownie: dwa) dni roboczych. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach w wyznaczonym terminie:

a) bedzie zobowigzany na wilasny koszt do odkrycia Robdt lub wykonania otwordw
niezbgdnych do zbadania Robot, a nastepnie przywrdocenia Robot do stanu pierwotnego,
lub do dodatkowych badan niezbednych wedlug Zamawiajgcego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robot - na wiasny koszt naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

15) ponoszenia kosztoéw mediow do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, dostawy 1
zuzycia wody, pradu, ciepta oraz wszelkich innych medidéw oraz biezacej regulacji ptatnosci
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za ich zuzycie, przesyl, koszty state oraz abonamentowe i innych zwigzanych z dostawa
mediow kosztéw zwigzanych z realizacja Zamodwienia do dnia podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru Robot przez Zamawiajacego i przejecia Przedmiotu Umowy do
uzytkowania przez Zamawiajacego,

16) ponoszenia wszelkich innych optat, w tym optat UDT, zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia do dnia podpisania Protokolu Koncowego Odbioru Robdt przez
Zamawiajacego i przejecia Przedmiotu Umowy do uzytkowania przez Zamawiajacego,

17) powotania kierownika budowy,

18) zagwarantowania stalej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad Inwestycja
w trakcie realizacji Robot, nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy
oraz w momencie dokonywania odbiorow, przy czym osoby realizujgce nadzor techniczny
oraz inne osoby pracujace na terenie Inwestycji zobowiazane sa do realizacji zadan na
Terenie Budowy.

19) koordynowania  prac  realizowanych przez podwykonawcow, jesli  zostang
z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy
oraz — wprowadzenia wymogu posiadania uniforméw (ubran roboczych z uwidocznionymi
nazwami lub firmami podwykonawcow) przez swoich pracownikow jak i pracownikow
podwykonawcdéw oraz posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikdéw
przebywajacych na Terenie Budowy ze wskazaniem, ktérego podwykonawce reprezentuja
i jej udostepnienie na kazde zadanie Zamawiajacego,

20) przestrzegania przepisow bhp i ppoz.,

21) zapewnienia sprzetu oraz materialdw spetniajacych wymagania aktualnych norm
technicznych,

22) zgloszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

23) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z realizacja
Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie Robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska i
bezpieczenstwa pracy,

24) zwotywania narad koordynacyjnych, zgodnie z zapisami §4 ust. 2 Umowy,

25) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego
dokumentu umozliwiajacego uzytkowanie Budynku i innych elementow infrastruktury
Inwestycji, w tym wszelkich optat zwigzanych z dopuszczeniem Inwestycji, lub jej
elementow sktadowych, do uzytkowania i przeprowadzeniem obowiazkowych badan wraz
z pokryciem kosztow udzielanych petnomocnictw,

26) przed zgloszeniem do odbioru czgéciowego Robot instalacyjnych i elektrycznych
ulegajacych zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej tychze Robot w formie
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i doktadnej dokumentacji zdjeciowej
z opisem w formie elektronicznej,

27) uzyskania dla Budynku, $wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (t.j. Dz. U. z
2024 1. poz. 101), w wersji papierowej 1 egz. oraz pdf.

28) uzyskania innych dodatkowych uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie konieczne bedzie
do realizacji Inwestycji,

29) organizacji i udzialu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

30) opracowania rysunkow szczegolow i detali — w zakresie niezbednym jaki Zamawiajacy,
uzna jako konieczny do prawidtowej realizacji Robot,

31) niezwlocznego, nie pozniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania Inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy kontrolach
i wypadkach,
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32) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji
Przedmiotu Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz ich czgéci,
do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

33) wspolpracy ze stuzbami Zamawiajacego, w tym informowanie Zamawiajacego i
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynac
na jako$¢ Robdt lub termin zakonczenia Przedmiotu Umowy,

34) na kazde zadanie Inspektoréow nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ w stosunku do wskazanych materialéw: dokumenty
sporzadzone przez producenta potwierdzajace parametry materialdéw, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobate
techniczng i inne zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1213); wszystkie dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim,

35) w przypadku watpliwosci w stosunku do jakosci robot lub materialow, zapewnienia
potrzebnego oprzyrzadowania, pracownikow oraz materiatow wymaganych do zbadania,
na zadanie Zamawiajacego lub Inspektorow nadzoru inwestorskiego, jakosci Robot
wykonywanych w ramach Umowy, a takze materiatow, z ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, a ktére znajduja si¢ na Terenie Budowy. Badania, te beda realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt,

36) utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdt oraz na terenie
przylegajacym do Terenu Budowy, na ktéry prace wykonywane przez Wykonawce maja
wplyw oraz ponoszenia kosztow wywozu odpaddéw oraz utrzymania czysto$ci terenu
przylegajacego do Terenu Budowy,

37) do dnia kontroli stanu wykonanych Robot przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
poprzedzajacy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w art. 59a
Prawa budowlanego Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem zobowigzany jest
uporzadkowa¢ Teren Budowy oraz teren przylegajacy do Terenu Budowy, oprézni¢ go
ze swoich materiatow i urzadzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez
usung¢ poza Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, ziemi¢ i$mieci zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z
pozn. zm.),

38) usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztoéw jej utylizacji
lub zagospodarowania poza Terenem Budowy,

39) ponoszenia ewentualnych optat i kar za naruszenie przez Wykonawcg, podwykonawcow
lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania Umowy,

40) wykonania innych obowigzkow wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w jej
zalgcznikach,

41) niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych od ich
wystapienia, pisemnego informowania Zamawiajacego oraz Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplynaé na jakosc¢
wykonywanych Robot lub prac albo termin zakonczenia wykonania Umowy; w przypadku
niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca zrzeka si¢ prawa do podniesienia
powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego 1 zglaszania roszczen finansowych w zakresie
spowodowanym przez dang przeszkode,

42) naprawienia na swoj koszt wszelkich szkdd zaistniatych w Robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w okresie migdzy terminem rozpoczecia Robot, a
terminem przekazania Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy do uzytkowania oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, spowodowanych wtym okresie lub
pozostajacych w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,

43) informowania podwykonawcéw o ustaleniach poczynionych na naradach a majacych
wplyw na prace realizowane przez podwykonawcow lub przekazywania podwykonawcom
informacji wskazanych przez Zamawiajacego,

44) zglaszania kazdego podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie chocby
czgsci Robot objetych Umowa stosownie do wymogow Ustawy, Kodeksu cywilnego
i postanowien Umowy pod rygorem zaplaty kary umownej za brak odpowiedniego
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zgloszenia w wysokosci 5.000,00 zt (stlownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy przypadek z
osobna.

45) przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu elementy lub ich probki, ktére zamierza
wbudowac¢ lub zamontowac co najmniej na 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni przed ich
wbudowaniem lub zamontowaniem — dotyczy elementéw wykonczenia i wyposazenia,

46) zachowania zywotno$ci 1 wykonywania prac pielegnacyjnych wobec wszystkich
nasadzonych roslin przez caly okres gwarancyjny na zasadach okreslonych w §17 Umowy,

47) stalej konserwacji, serwisu i naprawy urzadzen do produkcji ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej (kotly, instalacje, pompy, instalacje fotowoltaiczne) przez caly okres
gwarancyjny na zasadach okreslonych w §17 Umowy,

48) koordynowanie i nadzorowanie przez Wykonawcg prac dostawcow mediow, oraz ich
podwykonawcdow, zwiazanych z doprowadzeniem mediow do Inwestycji, w szczegolnosci:
energii  elektrycznej, wody, ogrzewania, instalacji $wiattowodowej, instalacji
kanalizacyjnej, instalacji deszczowej, dostepu do drog,

49) biezacego porzadkowania drog publicznych w sytuacji zabrudzenia ich przez pojazdy
obstugujace budowe (np. blotem, piaskiem, materiatami budowlanymi, odpadami etc.).

50) w przypadku konieczno$ci wykonania jakichkolwiek dodatkowych badan technicznych
poniesienia ich kosztow oraz przekazania wynikéw przedmiotowych badan
Zamawiajacemu,

51) w przypadku rozbieznosci lub watpliwosci w dokumentach dot. wyposazenia i aranzacji
wnetrz, rozwigzania nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym,

52) ponadto w czasie realizacji Rob6t Wykonaweca:

a) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowo wykona
roboty zabezpieczajace i niezwloczne powiadomieni o powyzszym Zamawiajacego;

b) zapewni ochrong przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatne;j;

c) przeprowadzi wymagane proby i badania, az do uzyskania wymaganych przez
Zamawiajacego norm;

d) opracuje kompletna dokumentacj¢ powykonawcza wedlug przekazanego wzoru przez
Zamawiajacego na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia;

e) zapewni obstuge geodezyjng i geotechniczng budowy calego zadania inwestycyjnego;

f) umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostgpni im dane i informacje wymagane tg ustawg;

g) oznakuje teren budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

h) bedzie utrzymywal ogolny porzadek na terenie budowy, ochrong mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem Iub zniszczeniem w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy, zapewni zabezpieczenie przeciwpozarowe, bedzie usuwat awarie
zwigzane z prowadzeniem robot, odpowiednio zabezpieczy wykonywane w ramach
niniejszej Umowy roboty;

1) bedzie usuwal wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robo6t bedacych przedmiotem niniejszej Umowy,
w terminie nie dhuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

j) bedzie niezwlocznie informowal koordynatora Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac na jako$¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

k) bedzie uczestniczyt we wszelkich spotkaniach (lub osoba przez niego upowazniona),
w tym w radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych,

1) przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen
1 instalacji w wymiarze umozliwiajgcym powzigcie wiedzy nt. rzeczonej obstugi, co
zostanie potwierdzone pisemnymi protokotami z poszczegdlnych szkolen
zawierajacymi dane personalne osob przeszkolonych;

m) przeprowadzi rozruch zainstalowanych urzadzen, z ktérych zostang przygotowane

Strona 13 z 44



SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

|

pisemne protokoty zatwierdzone przez osoby upowaznione;

n) opracuje i przekaze Zamawiajacemu w formie pisemnej i elektronicznej instrukcje
eksploatacji i uzytkowania obiektow, maszyn, w zakresie wbudowanych urzadzen,
przed terminem odbioru koncowego ( w jezyku polskim);

0) sporzadzi instrukcje p.poz dla nowo wybudowanego obiektu, wyposazy obiekt
w podstawowy sprzet p.poz wraz z jego oznakowaniem oraz oznakuje drogi
ewakuacyjne;

p) wykona w imieniu Zamawiajacego wszelkie formalno$ci zwigzane z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Poznaniu, w tym zawiadomi o zakonczeniu budowy obicktu
budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania, w trybie art. 56 ustawy
Prawo budowlane, Panstwowa Inspekcje Sanitarng i Panstwowa Straz Pozarna
iuzyska pozytywne stanowiska tych organéw ww. przedmiocie (bez uwag, bez
sprzeciwu);

53) Wykonawca wykona zadanie zgodnie z zapisami naboru nr FEWP.10.07-12.00-003/24 w
ramach Dziatania 10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego spoteczenstwa, edukacyjna oraz
rewitalizacja wspierajgce transformacj¢ gospodarki. Ogloszenie zostalo opublikowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego (Dziatanie 10.7 Infrastruktura
na rzecz aktywnego spoteczenstwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierajace
transformacj¢ gospodarki | Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

54) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez zaprojektowanie, wydruk oraz montaz
tablicy informujacej o otrzymanym dofinansowaniu. Tre$¢ tablicy nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnos$ci niewymienionych wprost
w Umowie, a instrumentalnie niezb¢dnych do nalezytego wykonania zadania, w tym wytycznych
zawartych https://funduszeue.wielkopolskie.pl/nabory/dzialanie-107-infrastruktura-na-rzecz-
aktywnego-spoleczenstwa-edukacyjna-oraz-2.

W przypadku watpliwosci Wykonawcey co do zgodnosci pomigedzy wymaganiami lub ustaleniami
niniejszej Umowy lacznie z jej zalacznikami Iub pomiedzy tymi zatacznikami, a innymi
decydujacymi wymaganiami, ustaleniami, przepisami, a takze w przypadku powstania w tym
wzgledzie niezgodnosci lub niejasnosci, Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ si¢ niezwlocznie
z odpowiednim zapytaniem do Zamawiajacego. Brak wyjasnienia watpliwosci przez
Zamawiajacego nie powoduje wylaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za
nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 zobowigzany jest do pielegnacji
zgodnie ze sztuka ogrodnicza nasadzonej ro$linnosci i posianej trawy (w tym podlewanie,
przycinanie, nawozenie) w sposdb zapewniajacy jej Zywotnos¢ oraz estetyke przez okres gwarancji
wskazany w § 17 ust. 4, a w przypadku nie zachowania ich zywotnosci zobowigzany jest w ramach
wynagrodzenia umownego do ich wymiany w terminie 14 dni od zgloszenia Zamawiajgcego — w
takich przypadkach okres gwarancji biec bedzie od dnia dokonania powtoérnego nasadzenia.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

§ 8. PODWYKONAWCY

Zamawiajacy dopuszcza podzlecenie czgsci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez
Wykonawce wykonania czg¢éci Robot podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci catosci Robot
objetych Umowa. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robdét niz wskazane
w ofercie z dnia [...], dalej jako ,,Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na
warunkach okreslonych ponizej.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania, zaniechania
lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
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podwykonawcow, z ktérymi wspotpracuje przy realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku

powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot podwykonawcy w zakresie robot budowalnych,

dostaw lub ustug, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych

w umowie z podwykonawca nie dtuzszych jednak niz 30 (stownie: trzydzie$ci) dni od dnia

otrzymania odpowiedniego dokumentu ksiggowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych

zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i

uprawnia Zamawiajacego do bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcow i potracenia

wyplaconej nalezno$ci z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy na warunkach okre§lonych
ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robot budowlanych objetych

udzielonym zamoéwieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzednie;j,

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty wymagane
do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawca, wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot budowlanych okreslonych w projekcie umowy oraz
wynagrodzeniem i terminem zaptaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ lub

b) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia dorgczenia
Wykonawey faktury lub rachunku potwierdzajagcego wykonanie podzleconej roboty
budowlane;j;

¢) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia ksztattujace
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla podwykonawcy mniej
korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztatltowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (slownie: czternascie) dni od przedstawienia projektu umowy

z podwykonawca nie zglosi zastrzezen, uwazac¢ si¢ bedzie, ze zaakceptowal projekt umowy

podwykonawcze;.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca lub jezeli Zamawiajacy

nie zglosi zastrzezen do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca przed skierowaniem

podwykonawcy do wykonania robot budowlanych zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej

z podwykonawca o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem umowy nie

pOzniej jednak niz w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w

terminie 14 (slownie: czternascie) dni ma prawo wnies¢ sprzeciw do tej umowy, jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub

2) przewiduje termin zaptaty dluzszy niz 30 (stownie: trzydzieSci) dni od dnia dorgczenia
wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie podzleconej roboty
budowlanej;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia ksztattujace prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 (slownie: czternascie) dni od dnia jej

otrzymania, uwaza si¢ za akceptacj¢ tej umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze przesylac zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej oraz sprzeciw do

umowy podwykonawczej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy

wskazany do kontaktu.

Niewypehienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych powyzej stanowi podstawe

do natychmiastowego usunig¢cia podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy

usunigcia tego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz mozliwos$ci obcigzenia Wykonawcy przez
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Zamawiajacego karg umowna w wysokosci okre§lonej w § 12 Umowy.

Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawca a podwykonawcg zamdwienia na
roboty budowlane stosuje si¢ procedure okreslona powyze;j.

Do wszelkich uméw zawieranych mig¢dzy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
adalszym podwykonawca zamowienia na roboty budowlane stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajacemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy
lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedlozonym
uprzednio projektem umowy.

Projekt umowy z podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkladany przez
Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien zawiera¢ postanowienia wskazujace
jednoznacznie przynajmniej: planowana date zawarcia umowy, szczegotowy zakres robot objetych
umowa, cen¢ za wykonanie zakresu objgtego umowa, sposob odbiorow i rozliczen z tytutu
wykonania zakresu rzeczowego robot przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego
zakresu dostaw, ustug lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zaptaty
wynagrodzenia nie dtuzszy jednak niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
poprawnie wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

W przypadku jesli termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z podwykonawca
zamdwienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 (stownie:
siedem) dni od dnia otrzymania wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z
podwykonawca i przedlozenia tak zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia
Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karg umowna w wysokosci 1.000,00 zt (slownie:
jeden tysiac zlotych) za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajacemu wszystkich
dostawcow 1 ustugodawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja Umowy. Zgloszenie
powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustugodawcy, wskazywaé zakres rzeczowy i wartos$¢
swiadczen, a ponadto do zgloszenia powinna by¢ dotaczona kopia zawartej umowy
o podwykonawstwo po$wiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem. Dokumenty nalezy przediozy¢ w
terminie 7 (stownie: siedem) dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Powyzej okreslony obowigzek przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest ochrona Terenu Budowy,
transport, koszty ogdlne budowy, ktorych tagczna warto$¢ nie przekracza 50 000 zt. Na kazde
zadanie Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ kserokopie tych umow/
zlecen/zaméwien, w celu weryfikacji ich wartosci. Wylaczenie, o ktorym mowa powyzej nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigekszej niz 50 000 ztotych.

Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie 2z powyzszymi postanowieniami
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystapi na piSmie z o§wiadczeniem do Zamawiajacego,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje platnosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane roboty, ktére zostaly odebrane przez Zamawiajacego od Wykonawcy, a w stosunku,
do ktorych Wykonawca wystawit faktur¢ VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz
udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie robot, ushug
lub dostaw oraz brak zaptaty wymagalnej nalezno$ci mu przystugujacej, to Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgloszenia w terminie 7 (slownie: siedem) dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujac przyczyny braku
zaplaty naleznego i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zawierajacych uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie moze zgtosi¢ na
pismie uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy do czasu wyjasnienia wstrzymuje Wykonawcy
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odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia z wystawionej przez Wykonawce faktury. Nie rodzi to

obowigzku zaptaty od wstrzymywanej czgsci wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy

Zamawiajacy po wyjasnieniu sprawy wstrzymywang cze$¢ wynagrodzenia uisci Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar umownych,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wylacznie naleznosci

powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach okre§lonych powyze;j.

Zamawiajacy po zaplaceniu nalezno$ci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, bedzie miat prawo potraci¢ kwote

rowng zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznos$ci z wynagrodzenia

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zaptaty przez

Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca o§wiadcza, ze

zrzeka si¢ prawa do powotywania si¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy,

o ktorych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 (stownie:

siedem) dni po dorgczeniu wezwania opisanego powyzej oraz o§wiadcza, ze nie bedzie powotywat

si¢ na te zarzuty.

W razie dwukrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat

na sum¢ wigksza niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 15

ust. 1 Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy oraz do obcigZzenia

Wykonawcy karg umowng na warunkach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt. 11 Umowy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajacemu przysluguje uprawnienie do

obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci wskazanej odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt. 8

lub pkt. 20 Umowy.

W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami, zawierane bgdga w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdéw tego konsorcjum.

W przypadku realizacji zamowienia przez konsorcjum kazdy z czlonkéw tego konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkéw konsorcjum

wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiajacego.

Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) termin6éw ptlatnosci duzszych niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia otrzymania faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajacego odbioru wykonanych przez podwykonawce robodt lub od dokonania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty wykonane przez podwykonawce,

3) warunkujacych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotow

trzecich bioracych udzial w realizacji Umowy, o ktorych mowa w art. 118 Ustawy, za pomoca

ktorych Wykonawca wykazal spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zaméOwienia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
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mniejszym niz wymagany w toku postepowania o udzielenie zamdwienia oraz brak jest podstaw
do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Wykonawca w tym celu przedtozy odpowiednie
dokumenty w terminie 21 (stownie: dwadzie$cia jeden) dni przed planowang zmiang albo
rezygnacja. Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od otrzymania dokumentéw, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowanej przez
Wykonawce zmiany albo rezygnacji. Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajduja
og6lne postanowienia Umowy w zakresie dotyczacym zawierania umow o podwykonawstwo na
roboty budowlane. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie wymaga zawarcia aneksu.

§ 9. PERSONEL WYKONAWCY
1. Wykonawca ustanawia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
odpowiedzialnych za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami ustawy

Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczna:

W zakresie prac projektowych:

1) Pania/Pana:.........ccccoeevvnvivevneniennnnns posiadajacego/a uprawnienia budowlane do
projektowania  bez  ograniczen @~ w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej
1) , Z dnia ...l pelnigcego funkcje Koordynatora
Zespolu Projektowego,

2) Panig/Pana:.......ccccoveieiieniniieienen, posiadajacego/a uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen branzy sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

111 ,zdnia................L
3) Pania/Pana:........cccccoovvvnviiniinninnne posiadajacego/a uprawnienia budowlane do
projektowania w branzy elektrycznejnr ....................olll ,zdnia ...l

W zakresie robot budowlanych:

4) Panig/Pana:........cccccoevvevvvevrieveereennen, posiadajagcego/a uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nr....................o , z dnia ...l pelnigcego funkcje
Kierownika Budowy,

5) Pania/Pana:.........ccccoovevveeriiiennennnn, posiadajagcego/a uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen branzy sanitarnej w zakresie sieci,
instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnychnr ............................. ,zdnia ...l

6) Pania/Pana:........cccccovevvvvvniiennnnn, posiadajacego/a uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w branzy elektrycznej
11 ,zdnia . ...l

Zmiana osoby, o ktorej mowa powyzej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, winna nastapic¢

z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 6 ponize;.

2. Kierownicy robot dla poszczegdlnych branz musza posiada¢ wlasciwe uprawnienia. Wykonawca
przedstawi dokumenty, potwierdzajace uprawnienia oso6b peliagcych funkcje kierownikow robot
przed zawarciem umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze czynno$ci objete Przedmiotem Umowy, dla ktorych postawiono w
SWZ lub Umowie wymog ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracge w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.
277 z pézn. zm.), przez caly okres ich trwania, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce Iub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw tej ustawy.
Warunki i zasady, na podstawie ktorych Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli przestrzegania
przez Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaly w § 6 ust. 6-11.
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. Wykonawca zobowiazany jest zagwarantowac stala obecno$¢ kierownika budowy na Terenie
Budowy podczas prowadzenia Robdt oraz obecno$¢ kierownikéw robdt w czasie realizacji robot im
podlegajacych, jak rowniez obecnos¢ kierownika budowy i kierownikow robot podczas odbiorow.

. Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby pelnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wcezesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadaja odpowiednie przygotowanie
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane, ktore charakteryzujg si¢ tozsamym
lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i uprawnieniami niz oséb wymienionych w wykazie
osob 1 wymaganiach okreslonych w SWZ. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia
Wykonawca uisci na zadanie Zamawiajacego kare umowna w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé
tysigcy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, nastapi po pisemnym zaakceptowaniu takiej zmiany przez
Zamawiajacego i nie wymaga aneksu do Umowy.

. Jezeli Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu 2 (stownie: dwodch) dni opusci Teren Budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzonej dzialalno$ci w zakresie okreslonym Umowa, na dowod czego okazuje w oryginale
polis¢ ubezpieczeniowa numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktorej
kopia wraz z og6lnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zalacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca najpézniej od dnia przekazania Terenu Budowy bedzie posiadat umowe
ubezpieczenia prac i rob6t montazowo-budowlanych wraz z calym sprzetem i narzedziami
(ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okaze Zamawiajacemu w oryginale polis¢
ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez |[...] wraz z dowodem jej optacenia. Kopia polisy
CAR/EAR wraz z og6lnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zalacznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej zawodowej
z tytulu wykonywania czynno$ci projektowych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w tym zakresie wynosi nie mniej niz 50 % kwoty wskazanej w ust. 5
lit. b, okreslonego na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Kopia polisy
ubezpieczenia OC projektanta wraz z ogbélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zalacznik nr
3a do Umowy. Okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru Robét i usunigeia wszelkich wad Inwestycji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymywania ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 1-3 na
wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia usunigcia
wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas koncowego odbioru Roboét, przedktadajac
kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem na kolejne okresy
oraz dowody optacenia tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach ubezpieczenia w
terminie 14 (stownie: czternascie) dni przed uplywem terminu kazdego dotychczasowego okresu
ubezpieczenia.

Wykonawca o$wiadcza, iz ubezpieczenie, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, spetnia warunki:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej z tytutu prowadzone;
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzadzone osobom
trzecim w nastgpstwie czynu niedozwolonego oraz powstale w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami
zapewniajagcymi objecie ochrong ubezpieczeniowa szkod wyrzadzonych przez
podwykonawcoéw w tym odpowiedzialno$¢ wzajemng oraz szkod powstaltych w mieniu
powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancyjnej,

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz 5 min zt (stownie: pig¢ milionow ztotych),
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c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania Protokotu Koncowego
Odbioru Robdt i usuniecia wszelkich wad Inwestycji.

2) w zakresie ubezpieczenia robot budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)
wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujagcymi zakres ochrony do specyfiki
realizowanej Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowa wszelkich prac budowlano-
montazowych w tym prob i testow, wszystkich podwykonawcow, sprzetu i pozostalego
mienia bedacego pod kontrola Wykonawcy oraz szkéd wyrzadzonych w mieniu
otaczajacym, stanowiagcym wiasno$¢ Zamawiajacego lub podmiotéw trzecich; Wykonawca
zapewni by w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR znalazty si¢ w szczeg6lnosci klauzule
dodatkowe:

— ubezpieczenia szkdd powstalych bezposrednio lub posrednio przez pozar, uderzenie
pioruna lub wybuch,

— ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku kataklizmu w szczego6lnos$ci huraganu,
gradu, powodzi, deszczu nawalnego, trz¢sienia ziemi, obsuni¢cia ziemi, zapadania
ziem, lawiny, naporu $niegu i/lub lodu, zalania wodg lub innymi cieczami, mrozu,
uderzenia pojazdu, dymu, sadzy, uderzenia fali dzwigckowe;,

— ubezpieczenia usunigcia pozostatosci po szkodzie,

— ubezpieczenia szkod w czgsciach wadliwych,

— ubezpieczenia ryzyk producenta,

— ubezpieczenia wstrzymania robot budowlanych,

— ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

b) suma ubezpieczenia: stanowigca kwote nie mniejsza niz wynagrodzenie brutto
Wykonawcy wskazane § 15 ust. 1 Umowy, obejmujaca warto$¢ odtworzeniowa robot
budowlano-montazowych wraz z warto$cig materiatdéw dostarczonych na Teren Budowy
oraz koszty rozbidrki i uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu
zakonczenia Robot, ich odbioru i usunigcia wszelkich wad Inwestycji.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do przedstawienia Zamawiajacemu, na co najmniej 5 dni
przed uplywem terminu obowigzywania dotychczasowej polisy (lub innego dokumentu
ubezpieczenia) nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzajacej, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Od daty podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robot, kazda szkoda powstata w Robotach,
urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprocz szkody spowodowane;j:

1) wada, ktora tkwita w Przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakonczenia Robot,

2) wypadkiem zaistniatym przed data zakonczenia Robot, ktory nie byl objety ryzykiem

Zamawiajacego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakonczenia Robot.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen
z tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 5% (stownie pigé
procent) ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote [...] zt (stownie: [...]zlotych
00/100), w formie: [...]. Zabezpieczenie to zostanie wniesione w sposob i na zasadach okreslonych
w ust. 3 ponizej. Dowod ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
zalacznik nr 2 do Umowy.

Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy:
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1) 70 % (siedemdziesiat procent) wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni
od dnia wykonania Robo6t i podpisania Protokolu Koncowego Odbioru Robot bez zastrzezen
(odbior koncowy bezusterkowy — bez wad istotnych) oraz uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, (Zamawiajacy pozostawi kwote pozostalego zabezpieczenia na okres
trwania rekojmi za wady i gwarancji), o ile Zamawiajacy nie dokonat z kwoty stanowiacej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potracen wierzytelnosci przystugujacych mu
wobec Wykonawcy, powstatych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30 % (trzydziesci procent) wartosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 (stownie: pigtnastym)
dniu po wygasnieciu uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji Inwestycji, o ile
Zamawiajacy nie dokonat z kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
potracen wierzytelnosci przystugujacych mu wobec Wykonawcy, powstalych z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy wyrazi zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez
potracenie naleznosci z faktur zgodnie z nastepujaca procedura:

2) wniesienie 30% zabezpieczenia w momencie podpisania Umowy,

3) potracenia 5% z kazdej prawidlowo wystawionej faktury w okresie od rozpoczegcia realizacji
inwestycji do potowy terminu jej umownej realizacji,

4) w przypadku gdy warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w potowie umownego
okresu realizacji Inwestycji nie zostanie osiagnieta, z ostatniej w tym okresie faktury zostanie
potracona kwota umozliwiajaca osiagnigcie umownej wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, z tresci gwarancji nie moze wynika¢ koniecznos¢ przekazywania
zadania zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego.
Niedopuszczalny jest rowniez zapis zadajacy potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy
na zadaniu do zaptaty zostaty zlozone przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan
majatkowych w imieniu Zamawiajgcego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi by¢
bezwarunkowa, nieodwolalna i ptatna na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

§ 12. KARY UMOWNE

Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w pozostatych postanowieniach Umowy,
Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce kara umowna:

1) za zwloke w przejeciu Terenu Budowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysiac ztotych) za
kazdy dzien zwloki,

2) za zwlok¢ w przystgpieniu do czynnosci komisyjnego Koncowego Odbioru Robot
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

3) zazwloke w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysoko$ci 5.000,00 zt (stownie:
pigc¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwloki,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Robot lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie poszczeg6olnej wady lub w uzgodnionym
przez Strony terminie; w przypadku rekojmi kara umowna naliczana jest odrgbnie za kazda
wade nie usunigta w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez
Strony terminie,

5) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym przez Strony terminie;
kara umowna naliczana jest odr¢bnie za kazdg wadg nie usuni¢ta w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

6) za zwtoke w doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania — z drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pigc tysigey zlotych) za kazdy dzien zwtoki,
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7) za zwloke w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstapieniu przez ktorgkolwiek ze Stron od

Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - w wysokos$ci 5.000,00 zt (stownie:
pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwloki,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysiac ztotych) za kazdy dzien zwloki,

za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% w wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytulu realizacji inwestycji.
w przypadku ztozenia przez Wykonawce o§wiadczenia, ze nie wykona Przedmiotu Umowy a
w konsekwencji tego Zamawiajacy, w zwigzku z brzmieniem art. 492! Kodeksu cywilnego
odstapi od Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary w wysokosci 20% w
warto$ci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji,

za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyny okreslonej w § 8 ust. 20 Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary w wysokosci 10% w warto$ci wynagrodzenia
netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji,

za nieskuteczne usunigcie wady, rozumiane w ten sposob, ze jakakolwiek wada danego
elementu Robot lub c¢zes¢ Przedmiotu Umowy wystapi dwukrotnie w tym samym miejscu
w Budynku, pomimo, ze Wykonawca uprzednio wskazat wade, jako usunieta - w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy taki przypadek, o ile Wykonawca nie
zdota wykaza¢, ze wada wystapita ponownie pomimo zachowana przez Wykonawce nalezytej
starannoS$ci oraz za kazde nastepne stwierdzenie powstania wady w danym elemencie Robot
lub w Przedmiocie Umowy,

w przypadku zastosowania materialdéw niespetniajacych kryteriow opisanych w § 2 ust. 5,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie z osobna.

za niewykonanie obowiazku, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 pkt. 52 lit. k w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pigéset ztotych) za kazdy przypadek z osobna,

za zwloke¢ w terminowym wykonaniu Robdt w stosunku do terminoéw wykonania
poszczegblnych Robot okreslonych w Harmonogramie (w przypadku, gdy Harmonogram nie
zostal zmieniony zgodnie z Umow3g) - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za
kazdy dzien zwloki,

za brak poinformowania Zamawiajacego o zmianie terminu okreslonego w Harmonogramie
dla danego etapu lub =za brak przedstawienia Zamawiajagcemu zaktualizowanego
Harmonogramu do akceptacji - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy przypadek z osobna,

w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przedtozy do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przedlozy
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 Ustawy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy - w
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,
jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dopelni wymogu
zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisow BHP i ppoz w trakcie realizacji
Robot — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,
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23) w przypadku nieprzedtozenia polis ubezpieczeniowych w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwloki.
Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwloke w realizacji Robot
w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystapienia zwloki o wigcej niz
30 (stownie: trzydziesci) dni w realizacji Robot w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu,
Zamawiajacy moze, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybrany przez siebie podmiot
oraz zleci¢ mu wykonanie cze$ci Robot, bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrgbnego
upowaznienia sgdowego i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na
zniwelowanie zwloki w realizacji Robdt, na co Wykonawca wyraza zgodg (wykonanie zastepcze).
W takim wypadku wprowadzony przez Zamawiajacego podmiot bedzie uznany, jako
podwykonawca Wykonawcy, z tym ze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania
jemu zleconych prac bedzie ustalat Zamawiajacy i dany podwykonawca. Ptatno§¢ wynagrodzenia
takiego podwykonawcy bedzie regulowana bezposrednio przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie
takiego podwykonawcy wyplacone przez Zamawiajacego, bedzie potracone z kazda naleznoscia
jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Zaptata ktorejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wylacza mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego kare lub kary umowne,
w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowiazku wynikajacego z Umowy przekracza wysoko$¢ pobranej kary umownej. Zamawiajacy
moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym. W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar umownych,
w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstapieniu od Umowy,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozZenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce lub
jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Odstapienie od Umowy nie wyklucza obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar
umownych w szczego6lnosci przewidzianych na okolicznos$¢ odstapienia od Umowy. Dopuszcza
si¢ rowniez kumulacje i taczne dochodzenie kar umownych, w szczegdlnosci dochodzenie kary
umownej z tytulu odstapienia od umowy dotyczacego tylko niewykonanej cze$ci umowy z kara
umowna z tytutu zwloki naliczonej co do wykonanej czgsci umowy.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w terminie 14 (stlownie: czternascie) dni od
daty wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. W razie opdznienia w zaptacie
Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajacy
uprawniony jest rowniez do potracenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalne;.
Wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢: 25% w warto$ci
wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji.
Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajacego karg umowng za odstgpienie od Umowy przez
Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% w wartosci
wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji.
Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaplaty kary lub kar umownych w szczego6lnosci
przewidzianych na okoliczno$¢ odstgpienia od Umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty
wystapienia przez Wykonawce z zadaniem zaptacenia kary.
Zamawiajacemu przystuguje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z
roznych tytutow w tym odstgpienia, jak i w ramach tytutéw za ich poszczeg6lne przypadki (np. z
tytutu zwloki) z zachowaniem maksymalnego limitu z tytutu tgczenia kar w wysokosci do 30 %
warto$ci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji Inwestycji.
Limit kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy wynosi 30 % wartosci
wynagrodzenia netto Wykonawcy.

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
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Rozpoczecie wykonywania Przedmiotu Umowy nastapi w dniu podpisania Umowy.

Ustala si¢ nastgpujacy termin wykonania Przedmiotu Umowy (,,Termin Wykonania”): 31 maja
2027 r. z zachowaniem terminéw posrednich:

Termin wykonania Etapu I (dokumentacja projektowa) — 31 lipiec 2026 r.

Termin wykonania Robo6t w ramach Etapu II do stanu surowego zamknigtego — do 30 listopada
2026 r.

Realizacja Przedmiotu Umowy nastgpowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce (dalej ,,Harmonogram” lub ,harmonogram
rzeczowo-finansowy”). Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania Inwestycji.
Opracowany Harmonogram musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajacym i przez niego zatwierdzony
przed podpisaniem Umowy.

Wykonawca dokonuje aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w miare potrzeb lub
postgpu Robot.

Dopuszcza si¢ zmiange Harmonogramu bez akceptacji Zamawiajacego, jezeli zmiana terminu dla
danego etapu jest nie dluzsza niz 5 dni roboczych ( w przypadku wydtuzenia terminéw). W takim
przypadku Wykonawca informuje Zamawiajacego o takim fakcie, wskazujac przyczyne zmiany
terminu.

W przypadku gdy zmiana terminu w Harmonogramie dla danego etapu jest dluzsza niz 5 dni
roboczych Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajacego na taka zmiang.
Zamawiajacemu przysluguje prawo do wniesienia sprzeciwu do zaproponowanej zmiany
Harmonogramu.

Obowiagzek informowania Zamawiajacego o zmianie terminu dla danego etapu oraz obowigzek
uzyskania akceptacji Zamawiajacego dotyczy rowniez skrocenia terminow realizacji danego etapu.
W przypadku skrécenia terminu Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wniesienia sprzeciwu do
zaproponowanej zmiany Harmonogramu.

Zaktualizowany Harmonogram bedzie wigzal Strony oraz zacznie obowigzywa¢ od dnia jego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji aktualizacji Harmonogramu
przez Zamawiajacego zastosowanie ma ostatnio zaakceptowany Harmonogram.

Zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy pod
warunkiem, ze nie ma wplywu na Termin Wykonania.

10. Harmonogram stanowi zalacznik nr 5 do Umowy.

§ 14. ODBIORY

Przekazywanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej i STWIORB

1.

2.

Dokumentacja projektowa zostanie przesytana Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej celem
wstepnej weryfikacji.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zazadania w formie dokumentowej wprowadzenia zmian
1 uzupemien
w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych. Po wprowadzeniu zmian Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kolejng (aktualng) wersje elektroniczng dokumentacji projektowe;.
W terminie 3 dni roboczych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wersji elektronicznej
dokumentacji projektowej, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu ich wersj¢ papierowa oraz
wersj¢ elektroniczng w formacie *.pdf i formacie edytowalnym w liczbie 3 egzemplarzy. Nosnik
zawierajacy egzemplarze dokumentacji w wersji cyfrowej winien w sposob swobodny umozliwiaé
Zamawiajacemu jej kopiowanie.
Dokumentacja projektowa i STWIORB winny by¢ wykonane w sposéb kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢.
Dokumentacja projektowa i STWIORB winny umozliwiac:
1) uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, pozwolen i decyzji administracyjnych,
2) okreslenie parametréw jakosciowych 1 iloSciowych pozadanych do wykonywania roboét
budowlanych bedacych podstawowymi kryteriami odbioru robot budowlanych,
3) prawidlowa realizacj¢ na jej podstawie robot budowlanych.
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Do kazdego przekazywanego opracowania projektowego Wykonawca dolaczy os$wiadczenie,
iz zostalo ono sporzadzone zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Strony dokonajg przekazania opracowan projektowych na podstawie protokolu zdawczego.
Podpisany przez obie Strony protokét zdawczy stanowi jedynie poswiadczenie fizycznego
przekazania dokumentacji i nos$nikdbw. W chwili przekazania, o ktorym mowa
w niniejszym ustepie Zamawiajacy nie dokonuje sprawdzenia jako$ci przekazanej dokumentacji i
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe przekaze Zamawiajacemu

oryginat decyzji, dokumentacj¢ projektowa oraz pisemne oswiadczenie, ze prace projektowe

zostaly wykonane zgodnie z wytycznymi w PFU, obowigzujgcymi przepisami oraz normami oraz

ze dokumentacja projektowa zostatla wydana Zamawiajacemu w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu Umowy. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru dokumentacji

projektowej wraz z wszystkimi pozostatymi dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Zamawiajacy przekaze dokumentacje projektowa wraz z pozwoleniem na budowe do Urzedu

Marszatkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego celem jej weryfikacji, a po otrzymaniu

pozytywnej oceny tej weryfikacji przekaze ja Wykonawcy, wraz z protokotem odbioru tego zakresu

przedmiotu umowy.

W sktad przekazywanej Zamawiajacemu dokumentacji projektowej wchodzi:

— projekt budowlany (4 egz., w tym 1 egzemplarz opieczetowany przez odpowiedni organ
administracji architektoniczno-budowlanej);

— projekty techniczne branzowe (4 egz.);

— STWIORB (2 egz.)

— wersja elektroniczna na no$niku DVD lub CD kompletnej dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji, jednakze

winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych jej wadach, w terminie 7 dni od daty

ich ujawnienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powotania w kazdym czasie obowigzywania niniejszej

Umowy zespolu sprawdzajacego, ktory oceni jako$¢ przekazanej przez Wykonawce dokumentacji

projektowej i STWIORB.

Skorzystanie Zamawiajagcego z uprawnien wynikajacych z postanowien ust. 13, nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy.

Odbiory Robot Budowlanych

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonywania odbioréw Robdt (zwanych dalej ,,Odbiorem
Robot”) na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z zatacznikami. Strony zgodnie
postanawiajg, ze bedg stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe robot budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym,

3) odbior koncowy,

4) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.
Odbior koncowy Robdt nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich prac niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu niezbgdnych prob i uruchomien oraz
wykonaniu pozostatych obowigzkow przewidzianych w Umowie lub Dokumentacji Projektowe;.
Odbioru Robdt dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru inwestorskiego Zamawiajacego na
pisemny wniosek Wykonawcy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 (stownie: dwa) dni
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roboczych, umozliwiajac ich odbior przez whasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na Zzadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacego odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
Robdt, a nastgpnie przywroci¢ na wlasny koszt elementy do stanu poprzedniego.

Z kazdego Odbioru Robot zostanie sporzadzony stosowny protokdét lub dokonany wpis w Dzienniku
Budowy wedtug uzgodnien Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Koncowego Odbioru Robot (dalej jako ,,Kencowy Odbiér Robot”) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich Robot zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji na podstawie
o$wiadczenia Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Potwierdzenie gotowosci Wykonawcy do Koncowego Odbioru Roboét nastepuje po usunigciu wad
istotnych stwierdzonych przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego w
wykonanych Robotach budowlanych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wraz z zakonczeniem wszystkich Roboét zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji, nie p6zniej
niz na 7 (stownie: siedem) dni przed ztozeniem o$wiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu
wszystkich Robo6t, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletna dokumentacje
powykonawcza. Koncowy Odbior Robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnos$ci Wykonawcy. Zamawiajacy
powotla specjalna komisje i dokona protokolarnego Koncowego Odbioru Robot. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych liczac od daty
dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgloszenia zakonczenia Robot i ich
gotowosci do odbioru wraz z kompletng dokumentacja powykonawcza oraz po potwierdzeniu
zakonczenia Robot i gotowosci do ich odbioru przez Inspektoréw nadzoru. W przypadku braku
ktoregokolwiek z elementow wymienionych w zdaniu powyzej Zamawiajacy ma prawo nie
przystapi¢ do Koncowego Odbioru Robot z winy Wykonawcy. Zakonczenie czynno$ci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 14 (stownie: czternascie) dni od daty ich rozpoczecia.

W czynnosciach Koncowego Odbioru Robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz to
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego maja prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w Robotach nie wystapity,
Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu faktycznie poniesionych z tego
tytulu kosztow.

Z Koncowego Odbioru Robodt zostanie sporzadzony protokot podpisany przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacego i Wykonawce.

W razie watpliwos$ci poczytuje si¢, iz terminem wykonania Umowy w zakresie realizacji
Inwestycji jest termin zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Konicowego Odbioru Robét
pod warunkiem, iz w wykonanych Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne, tj. wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub poszczegolnych jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem. Zgtoszenie Inwestycji do Koncowego Odbioru Robot z wadami istotnymi jest
nieskuteczne do momentu ich usunigcia.

W razie ujawnienia wad zostang one wszystkie doktadnie wskazane i1 opisane w protokole, o ktory
mowa w ust. 11 powyzej oraz zostanie wyznaczony termin do ich usunigcia.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1. istotne nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze zazadac usunigcia wad wyznaczajac
Wykonawey w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuni¢gcia wad bedzie termin ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujgcego, ze wady zostaty usunigte, pod warunkiem
faktycznego usuniecia wad,

2. w przypadku wystapienia wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajagcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgdaé¢ obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku przez co Strony rozumiejg, iz
obnizenie Wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ Robot bez
wad pozostaje do wartosci Robdt z wadami lub o warto$¢ wydatkow koniecznych do
usunigcia tychze wad;
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru i
zazada¢ wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy w czeéci obejmujacej wady, zachowujac prawo do naprawienia szkody
wyniktej z nienalezytego wykonania Umowy na zasadach og6lnych.

Wykonawca zgltosi usunigcie wad, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej, a z czynnosci odbioru
usuniecia tych wad zostanie sporzadzony protokot (dalej jako ,,Protokot usuniecia wad”).

Do czasu usuniecia wad istotnych zgtoszonych w protokole z Koncowego Odbioru Robot Inwestycji
Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z zaptata Wynagrodzenia w czgsci odpowiadajacej wartosci tych
wadliwych Robot.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunigcia zgtoszonej wady, nieprzystapienia Wykonawcy
do usuwania wad lub ich nieusuni¢cia w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, usung¢ wade wiasnym staraniem lub zleci¢ jej usunigcie wykonawcy
zastepczemu bez konieczno$ci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sagdowego i
konieczno$ci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usunigcie wady na co Wykonawca
wyraza zgodg. Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ poniesione przez Zamawiajgcego koszty
zastepczego usuni¢cia wad nie poézniej niz w terminie 14 (slownie: czternascie) dni od otrzymania
pisemnego wezwania. Brak zaptaty kosztow zastgpczego usuniecia wad w wyznaczonym terminie
uprawnia Zamawiajacego do potracenia tej kwoty z kazda naleznoscig jaka przyshuguje
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do Zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio Roboét jako wadliwych.
Po podpisaniu Protokotu Koncowego Odbioru Robét i albo Protokotu usuni¢cia wad rozpoczynaja
swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koncowy Odbidér Robdt lub odbior czesci robdt nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do
dochodzenia swoich roszczen tytulem wad ujawnionych w pézniejszym terminie na zasadach
okreslonych Umowa lub na zasadach og6lnych.

Po uptywie 12 miesigcy od Koncowego Odbioru Robét oraz ponownie nie pdzniej niz na 14
(stownie: czternascie) dni przed uptywem okresu udzielonej r¢kojmi za wady i1 gwarancji jakosci,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory gwarancyjne (dwa odrgbne odbiory
gwarancyjne).

Na 30 (stownie: trzydzie$ci) dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci okreslonej w § 17 Umowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci przeprowadzenia ostatecznego przegladu
gwarancyjnego majgcego na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z gwarancji jakoSci oraz r¢kojmi za wady. W przypadku stwierdzenia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie.

Odbioér Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajagcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu Odbioru Ostatecznego po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci.

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci [...] zt
netto, (stownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje razem kwote brutto [...] zt (stownie:
[...]), w tym:

a. za wykonanie Etapu 1 — Dokumentacja projektowa:

zt netto (stlownie ztotych ),
______________________________ zt brutto (stownie ztotych s

w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz nalezny podatek VAT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b. za wykonanie Etapu 2 — Roboty budowlane:

zt netto (stownie ztotych ),
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______________________________ zt brutto (stownie ztotych s
oraz nalezny podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja Umowy, niezbedne dla wykonania
cato$ci Przedmiotu Umowy, a wynikajace z wymogdéw aktualnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujacych przepisow prawa, w tym wszystkie koszty niezbedne do wykonania Robot
wymaganej jakosci, w wymaganym terminie.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron, chyba ze wynika z

Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ptatne jest przy uwzglednieniu potracen wynikajacych z Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, wlacznie z podatkiem VAT

oraz opflaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Robét.

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur

czesciowych i faktury koncowej, wystawianych po obustronnym podpisaniu protokotow odbioru

czgsciowego 1 koncowego oraz w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszcza si¢ czgsciowe fakturowanie do wysokosci 80% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 15 ust. 1, na zasadach okreslonych ponizej:

a) wynagrodzenie z tytutu wykonania prac projektowych platne jednorazowo tj.: po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg i po podpisaniu bez uwag protokotu odbioru
dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych wynosi nie wigcej
niz 3 % warto$ci Umowy brutto.

b) wynagrodzenie z tytulu robot budowlanych platne bedzie czgsciowo z uwzglednieniem
harmonogramu rzeczowo-finansowego — maksymalnie w 3 czeSciach, jednak nie wigcej niz do
80% wartosci Przedmiotu Umowy (wartosci wynagrodzenia). Pozostala warto$¢ Przedmiotu
mowy (warto$¢ wynagrodzenia) Wykonawca zafakturuje po dokonaniu odbioru koncowego
i dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.

Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej sa protokoty potwierdzajace wykonanie

poszczeg6lnych elementdw Przedmiotu Umowy okreslonych w HRF: w fazie projektowej —

protokot odbioru dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi do realizacji robot decyzjami
administracyjnymi, a w fazie robot budowlanych — protokoty odbioréw czgsciowych i protokot
odbioru koncowego.

Naleznos$¢ za fakturg czeSciowa zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty wptywu do

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 4. Wykonawca

zobowigzany jest uzgadniac i konsultowac z Zamawiajacym tre§¢ faktur VAT.

Najpdzniej na 10 dni przed terminem platnosci faktury Wykonawca jest zobowiazany

przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) komplet potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$¢ =z oryginatem faktur
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow z dokumentem potwierdzajacym daty ich
wptywu do odbiorcy oraz dokumentow bankowych potwierdzajacych ptatnosci za te faktury,
a takze oryginaty o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu
przez nich naleznych im wymagalnych wynagrodzen za udziat w wykonywaniu robot
objetych fakturg czeSciowa ze zrzeczeniem si¢ dalszych naleznosci z tego tytutu,
a w przypadku powstania jakiegokolwiek sporu co do rozliczen z Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami — dowodu ztozenia spornych kwot do depozytu sadowego wraz
z zezwoleniem sadu na ich ztozZenie;

b) o$wiadczenie Wykonawcy o zaplacie wymagalnych naleznosci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow za prace objete fakturg czeSciowa,

c) raport zawierajacy informacj¢ o postgpie rzeczowo-finansowym prac zawierajacego
informacj¢ o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym pracach oraz dostarczeniu
wszystkich innych wymienionych w niniejszej Umowie dokumentéw, w tym zestawienia
warto$ci wykonanych robot dla danego etapu — faktura winna odzwierciedla¢ zakres prac
okreslony dla danego etapu Harmonogramu. W przypadku wystgpienia w danym okresie
rozliczeniowym prac obejmujgcych instalacje odnawialnych Zzrodet energii (OZE), koszt ten
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musi by¢ wykazany na fakturze odrebnie. Niewyodrebnienie przedmiotowego kosztu na
fakturze moze by¢ uznane przez Zamawiajacego za btad uniemozliwiajacy dokonanie zaptaty
oraz spowoduje konieczno$¢ wystawienia faktury korekty przez Wykonawce.
Najpodzniej na 7 dni przed terminem platnosci faktury cze$ciowej Zamawiajacy dokona weryfikacji
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 i1 w ust. 4, a w razie jakichkolwiek brakéow wezwie
Wykonawce do ich uzupetlienia. W przypadku stwierdzenia niekompletno$ci ztozonych
dokumentow w pdzniejszym terminie Zamawiajagcy moze wstrzymaé dokonanie jakiejkolwiek
platnosci czeéciowej do czasu uzupetnienia dokumentacji. Niedochowanie tego obowiazku przez
Wykonawce skutkuje przesunigciem terminu platnosci o ilo$¢ dni opdznienia w przekazaniu
dokumentow.
Nalezno$¢ za fakture koncows zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty wptywu do
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem, ze ust. 2 i 4 stosuje si¢
odpowiednio.
Zamawiajacy oswiadcza, iz bedzie realizowaé ptatnos¢ za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).
Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci (zzw. splitpayment).
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaplacone przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT. Wykonawca o§wiadcza, iz wskazany rachunek rozliczeniowy jest rachunkiem, dla
ktorego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (t.j. Dz.
U. 22023 r., poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze figurowa¢ on bedzie
w rejestrze podatnikow podatku od towarow i ustug. Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonanie
ptatnosci w razie niespelniania powyzszych wymagan w dacie ptatnosci, co nie stanowi
nieprawidlowego spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajagcego 1 w szczegdlnosci nie stanowi
podstawy zadania od Zamawiajacego odsetek. W takiej sytuacji termin zaplaty biegnie od dnia
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o numerze rachunku wlasciwym do
dokonania zaptaty, dla ktérego jest prowadzony rachunek VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze wlasciwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik ..........
Urzedu Skarbowegow .......... sule o y e e
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego w przypadku
zmiany wlasciwosci organu podatkowego.
Zaptata wynagrodzenia nastgpuje z chwila obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego
dyspozycja przelewu.

13.Wykonawca oswiadcza, ze ilosci przyjete do okreslenia ryczaltowej nalezno$ci za wykonanie prac

14.

16.

17.

s wystarczajagce do wykonania calosci robot zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
i ze wynagrodzenie okreslone w Umowie uwzglednia wszelkie okolicznosci lokalizacji, cechy
projektu i terminy oraz rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiazania bez mozliwosci
wysuwania roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.

Cesja wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci. Ponadto, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wierzytelno$ci wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu porgczenia
okreslonego w art. od 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynnosci prawnej
lub faktycznej zmieniajacej strony stosunku zobowigzaniowego, wynikajagcego z realizacji
niniejszej Umowy pod rygorem niewaznosci.

W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, na
podstawie ustawy Pzp i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w przypadku braku takiej mozliwos$ci
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug Zamawiajacy

Strona 29 z44



18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

SAMORZAD
WOJEWODZTWA

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
WIELKOPOLSKIEGO

dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

|

uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie
podatnikow VAT, a w razie braku rachunku ujawnionego w ww. wykazie, do wstrzymania si¢ z
zaptata do czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego
ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT i nie bedzie to uznawane za uchybienie terminowi
ptatnosci naleznosci.

Ostatnia platno$¢ za wykonanie Inwestycji nie bedzie nizsza niz 20% Wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy. Platno$¢ zostanie dokonana przez Zamawiajacego
po catkowitym zakonczeniu przez Wykonawce Robot objetych Przedmiotem Umowy, dokonaniu
zawiadomienia o zakonczeniu Robot, zgloszeniu Zamawiajacemu gotowosci do Koncowego
Odbioru Robédt, dokonaniu Koncowego Odbioru Robédt, podpisaniu protokolu z Koncowego
Odbioru Roboét bez wad istotnych albo Protokotu usunigcia wad istotnych, zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego Dokumentacji Powykonawczej, przekazaniu o$wiadczen wszystkich
podwykonawcoéw Wykonawcy o catkowitym uregulowaniu w stosunku do nich naleznosci,
przeszkoleniu pracownikow Zamawiajacego z obstugi zamontowanych urzadzen, intalacji oraz
przekazaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zaptata faktur VAT przez Zamawiajacego nastagpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia
doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem ptatnosci przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy jest koniecznos$¢ przedstawienia
przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, w szczegélnosci oswiadczen wszystkich zgloszonych podwykonawcow
potwierdzajacych, ze uregulowat ze wszystkimi zgloszonymi podwykonawcami cato$¢ naleznego
im wymagalnego wynagrodzenia oraz dostarczenie Zamawiajagcemu wszystkich dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 4 powyzej. Dowody zaplaty i o§wiadczenia podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcoéw nalezy dostarczy¢, bez wezwania Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 7 dni
roboczych przed terminem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. Brak przedtozenia ww. dowodéw
zaplaty i o$wiadczen podwykonawcédw i dalszych podwykonawcoéw w terminie wskazanym
powyzej, skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 500 zt (piecset ztotych) za
kazdy dzien zwloki.

W przypadku, wystawiania i dorgczania faktur za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur,
zobowigzany bedzie wprowadzi¢ jako dane Nabywcy/Odbiorcy dane Gminy Kaweczyn, wskazane
w komparycji umowy.

Platno$¢ faktury ustrukturyzowanej nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia faktury
ustrukturyzowanej. Faktura jest fakturg ustrukturyzowana, jesli jest wystawiona przy uzyciu KSeF
i zostat jej nadany numer identyfikujacy t¢ faktur¢ w tym systemie. Nadanie numeru KSeF
potwierdza skuteczne przyjecie faktury do systemu.

W przypadku zaistnienia awarii, o ktéorych mowa w art. art. 106nh, art. 106ne, art. 106nf art.
106ng ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug, nalezy postgpowac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a faktury nalezy dorgcza¢ na adres email Zamawiajacego:
................................ W takim przypadku, termin platnos$ci biegnie od dnia faktycznego
dorgczenia faktury na wskazany adres email.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania czgsci robot, w sytuacji gdy ich wykonanie bgdzie zbgdne
do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami, wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
zostanie odpowiednio pomnigjszone o warto$¢ robot, o ktére pomniejszono zakres Przedmiotu
Umowy. Warto$¢ tych robot zostanie wyliczona na podstawie informacji o $rednich stawkach
roboczogodziny kosztorysowej, o $rednich cenach pracy sprzetu budowlanego i materiatow
budowlanych oraz $redniej warto$ci wskaznikow narzutow dla danych robot dla wojewodztwa
wielkopolskiego zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, za kwartal, w ktorym sktadano oferte.
W przypadku braku cen materialow i sprzetu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te beda
przyjmowane wg wartosci rynkowej. Ostateczng decyzj¢ co do zaniechania wykonania czgsci
robot przewidzianych w Dokumentacji Projektowej oraz wykorzystanego do wyliczenia warto$ci
robot zeszytu podejmuje Zamawiajacy. Maksymalna wysokos¢ wynagrodzenia, o jakg mozliwe
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jest pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaniechania wykonania czgéci robot,
wynosi 15% wartos$ci brutto okre§lonej w ust. 1.

W przypadku wprowadzenia robdt (materiatdéw) dodatkowych i zamiennych rozliczenie nastapi
kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg pomigdzy wycena roboty ,,pierwotnej”,
tj. przewidzianej w dokumentacji projektowej a wycena roboty ,,dodatkowej/zamiennej”.
Wyliczenie warto$ci tych robdt dokonane zostanie na zasadach okres$lonych w ust. 24 niniejszego
paragrafu.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 1 2 Ustawy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, przy zatozeni nastepujacych zasad (klauzula
waloryzacyjna):

a. Sposoéb ustalania zmiany wynagrodzenia — miernikiem zmiany ceny materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia jest wskaznik zmiany cen materiatéw lub kosztow
publikowany przez GUS za ostatni kwartal poprzedzajacy waloryzacje.

b. Waloryzacja bedzie mogta zosta¢ dokonana nie wczesniej niz 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

c. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w lit. a moze
nastgpowac kwartalnie, jezeli wskaznik ten wzros$nie/spadnie co najmniej o 5 % w stosunku
do cen przyjetych celem ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

d. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia w
przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia nie
moze przekroczy¢ kumulatywnie 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15 ust. 1.

e. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zard6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

f. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w lit. ¢ Strona wystgpujaca o zmiang
wynagrodzenia winna zlozy¢ drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia zawierajacy szczegdtowe kalkulacje obrazujace, czy i w jakim stopniu
zmiana przyjetego wskaznika wptyneta na koszty wykonania Umowy.

g.  Waloryzacja bedzie obejmowala wylacznie pozostate do zaptaty wynagrodzenie umowne z
wykonanie Przedmiotu Umowy wedlug stanu na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje, za
zakres, ktory nie zostat wykonany do dnia ztozenia wniosku, chyba, Ze niewykonanie tego
zakresu wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

h. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, Strona ktéra wniosek otrzymata przekaze
drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o
ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

i.  Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia
podwykonawcow, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy wg powyzszych zasad, jezeli tacznie spetnione
sg nastgpujace warunki:

— przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
— okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

§ 16. PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 15 ust. 1, bez koniecznosci sktadania
odrebnych o$wiadczen, z chwilg wydania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej, przenosi na
Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej. Z chwila ta,
Zamawiajacy nabywa wylaczne prawo do rozporzadzania i korzystania z utworu na wszelkich
terytoriach i na wszelkich znanych Stronom na dzien przeniesienia polach eksploatacji w
szczegoblnosci do:
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1) utrwalania utworu, w tym utrwalania na materialnych no$nikach informatycznych (m.in.
CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taSmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne),

2) zwielokrotniania utworu dowolng technikg, w tym zwielokrotniania technikg drukarska,
reprograficzng oraz cyfrowg, takze w formie niematerialnej;

3) wprowadzania utworu do obrotu,

4) wprowadzania utworu do pamigci komputera,

5) wykorzystania utworu w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki sposéb,
aby kazdy mogl mie¢ do niego nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) publicznego wykonania lub odtwarzania utworu,

7) nadawania z wykorzystaniem tasm magnetycznych i no$nikow magnetooptycznych,

8) tworzenia i rozpowszechniania utworéw zaleznych,

9) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy,

10) modyfikowania utworu, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerobek, zmian i
adaptacji catosci utworu oraz jego pojedynczych fragmentow,

11) prawo dostosowania funkcjonalnos$ci utworu do wlasnych wymagan, w tym do wymogow
zwigzanych z funkcjonowaniem portalu internetowego Wykonawcy lub Zamawiajacego,

12) prawo wykorzystania utworu w ré6znych formatach, w tym w postaci drukowanej w catosci
lub we fragmentach, wraz z prawem wlaczania utworu (lub jego fragmentéw) do innych
utworow i tworzenia opracowan (abstraktow),

13) wykonywanie praw zaleznych oraz udzielanie zezwolen na korzystanie i rozporzadzanie
utworami zaleznymi,

14) nadawania utworowi za pomoca wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez
stacj¢ naziemng (rowniez w sieci kablowej lub telewizji kodowane;j),

15) swobodnego uzywania i korzystania z utworu oraz jego pojedynczych elementéw w
zakresie promocji i reklam;

16) nieodwotalnego upowaznienia do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z
utworu oraz podjecia decyzji o pierwszym udostgpnieniu utworu oraz nicodwotalnego
pierwszenstwa do nabycia praw do eksploatacji Utworu na nowopowstalych polach
eksploatacji nie znanych w chwili podpisania umowy.

2. Wykonawca o$§wiadcza ponadto, iz:

1) w dacie przekazania utworu Zamawiajacemu, przystugiwaly niczym nie ograniczone
majgtkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych wykonan wobec utworu
oraz prawo wilasnosci przekazanych Zamawiajagcemu egzemplarzy utworu, a wszelkie
wymagalne roszczenia pieni¢zne osob trzecich w zwiazku z przekazaniem utworu bylty w
catosci zaspokojone,

2) utwor nie byl, bez uprzedniej zgody Wykonawcy, udostgpniany publicznie ani w inny
sposob rozpowszechniany przed data przekazania ich Wykonawcy.

3. Wykonawca z chwilg przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiajacego) przenosi rowniez na
Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych do ww. utworu. Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego takze wlasnos$¢ egzemplarzy. Nadto, przyjmuje si¢, ze autorskie prawa majatkowe
przeniesione przez Wykonawce na rzecz Zamawiajagcego na zasadach wynikajacych z Umowy,
obejmujg takze uprawnienie do wybudowania inwestycji wedtug tresci utworu lub ktorejkolwiek z
jego czgsci.

4. Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych,
korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu Umowy, w tym na wskazanych w ust. 1
niniejszego paragrafu polach eksploatacji) i wykonywanie autorskich praw zaleznych. Przeniesienie
wlasnosci egzemplarza utworu powoduje przejécie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworu.

5. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych
do utworu w rozumieniu Ustawy wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego
imieniu oraz zobowiazuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego.
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Z chwilg przej$cia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do utworu, Wykonawca
zobowiazuje si¢ nie narusza¢ w zaden sposob autorskich praw majatkowych do utworu
przystugujacych Zamawiajgcemu, w szczegolnosci poprzez wytwarzanie na rzecz osob trzecich
kolejnych egzemplarzy utworu o parametrach okreslonych w niniejszej Umowie, wprowadzanie ich
do obrotu, uzyczanie badz wynajmowanie.

W przypadku pojawienia si¢ w przysztosci dodatkowych, nowych pol eksploatacji, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przeniesienia praw autorskich na dodatkowych polach eksploatacji za ceng 1,00
zt netto za prawa autorskie na kazdym dodatkowym polu eksploatacji.

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCJI I REKOJMI

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancje jakosci bez
koniecznos$ci sporzadzenia w tym celu odrgbnego dokumentu gwarancji jakosci.

Na wykonane Roboty, w tym prace i roboty budowlane oraz wbudowane materiaty, urzadzenia
i instalacje, dostarczone, zamontowane i uruchomione urzadzenia zwigzane z ogrzewaniem
pomieszczen (pompy ciepla, kotly grzewcze) oraz windy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
gwarancji jakoSci na ................. (stlownie: ......cceenneen. ) miesiecy (kryterium oceny ofert),
z zastrzezeniem ust. 2 i ust 3 chyba, Ze na te materiaty, urzadzenia i instalacje ich producent udzielit
dluzszej gwarancji. W takiej sytuacji obowiazuje okres gwarancji producenta. Termin gwarancji
na Roboty biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokolu Koncowego Odbioru Robot
Inwestycji albo Protokotu usunigcia wad.

Na pozostale dostarczone, zamontowane i uruchomione urzadzenia w tym m.in. zwigzane z
dostawa cieplej wody i1 odbiorem $ciekow, systemy rolet, system kurtyn, kamery i system
monitoringu etc. — Wykonawca udziela gwarancji producenta przy czym nie moze ona by¢
krotsza niz 36 (stownie: trzydziesci sze§¢) miesiecy. Termin gwarancji na urzadzenia opisane w
przedmiotowym punkcie biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu Koncowego Odbioru
Robat Inwestycji albo Protokotu usunigcia wad. Wykonawca w okresie trwania gwarancji i rgkojmi
jest zobowiagzany do zapewnienia wszelkich niezbednych przegladéow technicznych oraz UDT (na
podstawie udzielonego pelnomocnictwa) a takze zapewni¢ serwis, okresowe przeglady i wymiane
wszelkich materiatow i elementow eksploatacyjnych, ktérych wymiana bedzie konieczna do
prawidtowego dziatania przedmiotowych urzadzen na swoj koszt i odpowiedzialno$¢.
Dostarczone, zamontowane i uruchomione panele fotowoltaiczne nalezy udzieli¢ gwarancji na 15
(stownie: pietna$cie) lat, na falowniki nalezy udzieli¢ gwarancji na 10 (slownie: dziesi¢c) lat.
Na nasadzong zielen Wykonawca udziela 18 (stownie: osiemna$cie) miesiecznej gwarancji
jakos$ci. Termin gwarancji na wykonang zielen biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu
Koncowego Odbioru Robot Inwestycji albo Protokotu usunigcia wad. Wykonawca zobowigzany
jest do zachowania zywotnosci i wykonywania prac pielegnacyjnych zgodnie z zapisami
przedmiotowej Umowy wobec wszystkich nasadzonych roslin przez caty okres gwarancyjny.

O wykryciu wady przez Zamawiajacego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce w sposob elektroniczny (e-mail) na nastepujacy adres: [...] lub na pismie. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do calkowitego usuniecia zgltoszonych wad niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia ich zgloszenia, za wyjatkiem wad istotnych, ktore
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia ich zgloszenia.
Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do fizycznego usuwania wszystkich wad, w miejscu ich
wystapienia, w ciggu 24 (slownie: dwadziescia cztery) godzin od ich zgtoszenia. Terminy te w
uzasadnionych przypadkach podlegaja wydtuzeniu o okres niezbedny do ich usunigcia, majac na
uwadze zasady wiedzy technicznej. Wniosek o wydluzenie terminu sktada Wykonawca,
przedstawiajac dowody na okolicznos¢ wykazania zasadno$ci wniosku i czasookresu wydhuzenia.
Strony uzgodnia odpowiedni okres. W przypadku nie usuni¢cia wad w okresie gwarancji przez
Wykonawce w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, na zasadach wskazanych w § 14ust. 17
Umowy, wady te usunie Zamawiajacy, na ryzyko Wykonawcy oraz obcigzajac pelnymi kosztami
ich usunigcia Wykonawce lub zleci¢ jej usunigcie wykonawcy zastgpczemu bez koniecznosci
uzyskania w tym zakresie odrgbnego upowaznienia sadowego i koniecznosci wyznaczenia
Wykonawey dodatkowego terminu na usuni¢cie wady na co Wykonawca wyraza zgodg. W
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przypadku zawiadomienia o wykryciu wady e-mailem, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie, potwierdzi¢ e-mailem, iz zawiadomienie o wykryciu wady otrzymatl. Strony Umowy
zgodnie o$wiadczaja, iz na potrzeby Umowy przyjmuje si¢, iz zawiadomienie o wykryciu wady
zostalo przez Zamawiajacego skutecznie dokonane w momencie wystania Wykonawcy e-maila
zawiadamiajacego o wykryciu wady. W przypadku zawiadomienia o wykryciu wady za pomoca
aplikacji udostepnionej Wykonawcy przez Zamawiajacego, przyjmuje si¢, ze zawiadomienie o
wykryciu wady zostato przez Zamawiajacego skutecznie dokonane w momencie jego wystania za
pomoca ww. aplikacji.
W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej
gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) Zadania usuni¢cia wady Przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajacej z niej

faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiajacego,
2) zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres Przedmiotu Umowy byla juz jednokrotnie naprawiana.

W razie usunigcia zgtoszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje art. 581
Kodeksu cywilnego.
Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia jej
zgloszenia lub w innym dluzszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego, uprawnia
Zamawiajacego do obciazenia Wykonawcy karg umowna w § 12 ust. 1 pkt 5 Umowy.
Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancj¢ jakoSci na warunkach przewidzianych
w Umowie.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakoSci zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzen, materiatow lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robot
objetych Umowg, jak rowniez przedstawienia mu wynikow tych badan. Jezeli wymagane sa
instrukcje obstugi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen,
materiatéw lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia budowy.
W razie nieuznania zgloszonej w ramach gwarancji reklamacji przez Wykonawce zobowigzany
jest on do wykazania przyczyn odmowy usunigcia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na
pismie niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 24 (stownie: dwudziestu czterech) godzin.
Jezeli Wykonaweca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej
wykonanej przez niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajacego. Koszty tej opinii
ponosi Strona przegrywajaca spor reklamacyjny.
Usunigcie zgloszonej wady czy to w ramach r¢kojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo
potwierdza si¢ pisemnym protokotem.
Po uptywie 12 (stownie: dwanascie) miesiecy od Koncowego Odbioru Robdt oraz ponownie nie
poézniej niz na 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i
gwarancji jakos$ci Strony przeprowadza przeglad gwarancyjny wykonanych Robot. Jesli w toku
przegladu gwarancyjnego stwierdzone zostang wady, ich usunigcie nastapi na zasadach
okreslonych powyzej. Kazdy przeglad gwarancyjny odbywa si¢ z udziatem przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Z czynnos$ci przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego Strony
sporzadza pisemny protokol.
Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce gwarancje i rekojmig. W takim
przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z chwilg ztozenia o§wiadczenia o odstapieniu
od Umowy bez wzgledu na to, ktora ze Stron o$§wiadczenie to ztozyla.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady ujawnione w Przedmiocie Umowy. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji
jakosci.
Zamawiajacy ma prawo wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady rowniez po uptywie jej
okresu o ile wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie rekojmi za wady.
Zamawiajacy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym
czasie w trakcie obowigzywania okresu udzielonej re¢kojmi i gwarancji, a Wykonawca
zobowigzany jest do nieodptatnego niezwtocznego usunigcia zgtoszonych mu wad w tym réwniez
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polegajacego na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak
réwniez na usunieciu wszelkich szkod bedacych normalnym nastepstwem tych wad.
Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad moze wedlug wlasnego wyboru zazada¢ od Wykonawcy
usuni¢cia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badz gwarancji.
Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia si¢ w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych,
ktorych nie mozna bylo stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koncowego Odbioru Robot
zobowigzany jest do ich zgloszenia Wykonawcy na pismie nie pdzniej niz przed uptywem
60 (stownie: sze$¢dziesiat) dni od ich wykrycia. Brak zgloszenia w powyzszym terminie powoduje
utrate w tym zakresie uprawnien z tytulu rekojmi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przystagpi¢ do usuwania zgloszonych w okresie r¢kojmi wad
niezwltocznie po otrzymaniu zgloszenia i usung¢ je niezwlocznie nie poézniej jednak niz:
1) w terminie 14 (stownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajacym mozliwos$ci techniczne Wykonawcy
i inne obiektywne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na termin usunigcia zgtoszonych wad,
2) w terminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotne;.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi w
terminach wskazanych w niniejszej Umowie, wady te usunie Zamawiajacy lub wykonawca
zastepczy na zasadach wskazanych w § 14 ust. 17 Umowy, obcigzajac pelnymi kosztami ich
usuni¢cia Wykonawce lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 14 wedlug wyboru
Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajacych zdrowiu lub zyciu lub mieniu,
Zamawiajacy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez zachowania procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwlocznego usunigcia wad na koszt i ryzyko
Wykonawey po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia. W terminie 24 (stownie:
dwadziescia cztery) godzin od wezwania Wykonawca przystapi do fizycznego usunigcia wady w
miejscu ich wystapienia i bedzie nieprzerwanie kontynuowatl swoje czynnosci az do usunigcia
wady. W przypadku nie usuni¢cia wad we wskazanym terminie Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ koszty usuniecia danej wady w terminie 7 dni od dnia przedstawienia faktury lub innego
dokumentu ksiggowego wskazujacego na wysoko$¢ poniesionych przez Zamawiajacego kosztow.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w obowigzujacych na dzien odstgpienia przepisach prawa.
Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajacych z przepisow Ustawy lub
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy — za uprzednim
wyznaczaniem dodatkowego, co najmniej 7 (stownie: siedmio) dniowego terminu na usunigcie
zaniechan, niezgodno$ci z Umowg i doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowa - w przypadkach
wymienionych ponizej w pkt 1), 2), 3). Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego
odstapienia od Umowy — bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadkach
wymienionych ponizej w pkt 4) i 5):

1) Wykonawca nie rozpoczyna Robot w terminie okreslonym w § 13 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robot na ponad 14 (stownie: czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem Robdt w stosunku do Harmonogramu

co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

4) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o otwarcie restrukturyzacji,

5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy,
Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajagcy opdznia si¢ z zaptata za co
najmniej dwie platno$ci nastepujace po sobie za odebrane bez zastrzezen czgsciowe Roboty Iub ich
elementy o co najmniej 21 (stownie: dwadzie$cia jeden) dni w stosunku do kazdej z tych faktur
oraz gdy zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy moze zosta¢ zlozone na zasadach
wskazanych w ust. 2 powyzej nie poézniej niz w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia, gdy
uprawniona Strona dowiedziata si¢ o stosownej okolicznosci, nie pozniej jednak niz w terminie do
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dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robot bez zastrzezen albo Protokotu usunigcia
wad sporzadzonego dla Inwestycji.

Odstapienie od Umowy winno by¢ ztozone na pismie i winno zawiera¢ uzasadnienie oraz winno
by¢ dorgczone drugiej Stronie przesytka polecong za pokwitowaniem lub osobiscie do siedziby
drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.

Strony postanawiaja o stosowaniu nastgpujacej procedury oraz wprowadzaja w ramach
przedmiotowych procedur nizej okreslone obowigzki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane
do czasu odstapienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialne;j
za przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy
(w szczegblnosci odbioru Robét),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi nicodplatnie szczegdtowy protokot inwentaryzacji Robot
w toku, wedlug stanu na dzien dokonanego odstapienia od Umowy; w protokole tym Strony
przedtoza réwniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatléw, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Roboét nie objetych
Umowa,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy czgsci
Przedmiotu Umowy, w tym wykonane Roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie
dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 (slownie: czternascie) dni
uporzadkuje Teren Budowy i usunie z niego swoj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspotdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokolu inwentaryzacji, o ktorym
mowa w ust. 6 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajacy uprawniony jest
po uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczajagcym 7 (slownie: siedmio) dniowy termin na
odpowiedz, do jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji. Protokdt taki uwazany
bedzie za sporzadzony przy udziale i za akceptacja Wykonawcy bez mozliwosci kwestionowania
tego protokotu przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron i z jakiejkolwiek przyczyny (tzn.
bez wzgledu na to po czyjej stronie bedg lezaly przyczyny odstapienia) Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za wykonane faktycznie Roboty wedlug stanu na dzien odstgpienia, co zostanie
stwierdzone inwentaryzacja.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od
Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastapito z winy drugiej strony.

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastepowal wylgcznie w granicach
okreslonych w Ustawie i na zasadach okre$lonych ponize;.
Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,
z wylgczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajacego lub jego danych lub danych adresowych
lub zmiana numeréw telefondow, zmiana danych Stron, w tym zmiana siedziby, adresu, nazwy lub
adresu do korespondencji, zmiana Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zmiana danych
zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego), zmiany osob wskazanych do wykonywania Umowy lub kontaktow migdzy jej
Stronami.
Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian
postanowien Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie ktérego dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem wskazanych warunkéw ich wprowadzenia:
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Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w skladzie wykonawcéw wspdlnie
realizujacych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecia przedsigbiorstwa jednego
z ww. podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobg trzecig istotnych
aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposob sktad dotychczasowego/nowego
Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na
celu uniknigcia stosowania przepisow Ustawy,

W przypadku zmiany skladu wykonawcow wspolnie realizujacych Umowe polegajacej na
odstgpieniu od Umowy przez co najmniej jednego cztonka konsorcjum w szczegdlnosci w
przypadku upadtosci, restrukturyzacji lub likwidacji tego czlonka konsorcjum, pozostali
cztonkowie konsorcjum mogg kontynuowaé¢ wykonywanie Umowy w zmienionym sktadzie
pod warunkiem, ze nadal spetniaja warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w SWZ.
Dopuszcza si¢ dolaczenie do Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia (konsorcjum) nowego wykonawcy-konsorcjanta, jezeli tacznie z pozostalymi
konsorcjantami beda spelnione warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ oraz jesli
ten nowy wykonawca -konsorcjant nie podlega wykluczeniu na podstawach wskazanych w
SWZ,

Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmiang zakresu robot budowlanych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe zrealizowanie
Przedmiotu Umowy, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,
uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystapity wady Dokumentacji
Projektowej,

b) koniecznosci wykonania robot niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, ktore nie zostaty przewidziane w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

¢) zmiany Dokumentacji Projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego, co
spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych na podstawie ktoérych prowadzone sa roboty budowlane objete Umowa,
powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej lub innych dokumentach opisujacych Przedmiot Umowy,

Dopuszczalna jest zmiana zakresu Robot poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienily si¢ okolicznos$ci zwigzane z
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegolnych robot nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres Robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz 15%
zakresu rzeczowego lub finansowego Przedmiotu Zamoéwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
Robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 15 ust. 24 Umowy.

W przypadku opisanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Zamawiajagcym
stosownego aneksu regulujacego zasady rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci
Zamowienia, ktory winien zosta¢ zawarty w terminie 30 (slownie: trzydziesci) dni od dnia
zlozenia przez Zamawiajacego stosownego oswiadczenia w tym zakresie. W razie braku
odpowiedniej w tych okolicznosciach wspotpracy ze strony Wykonawcy uniemozliwiajacej lub
utrudniajacej zawarcie aneksu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy co do tej czesci Zamowienia. Oswiadczenie o odstagpieniu Zamawiajacy
ztozy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia, w ktorym uplynat 30 (slownie:
trzydziesto) dniowy termin na zawarcie aneksu, nie poznej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Koncowego Odbioru Robot bez zastrzezen albo Protokotu usunigcia wad.
Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, zakresu roboét, lokalizacji Robdt w sytuaci:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajacego w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach
opisujacych Przedmiot Umowy, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
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Przedmiotu Umowy, stabilizacje podloza za pomocg innego rozwigzania niz
wzmocnienie z chudego betonu,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypaldéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie Robdt na warunkach
przewidzianych w Umowie,

c) zmiany po uplywie terminu skladania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, ktore mialty wplyw na mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy,

d) wystapienia sity wyzszej, ktora uniemozliwila lub istotnie ograniczyta mozliwosé
wykonania Przedmiotu Umowy albo jej cze$ci w sposob okreSlony w Umowie lub
dokumentach zamdwienia.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania Robét lub materiatéw przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentacji opisujacej Przedmiot Umowy w przypadku:

a) niedostgpnosci, lub obiektywnych trudnosci z dostgpem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegolnosci surowcoOw, materialow lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci powoduje
op6znienie w postgpie Robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
nie mogt temu zapobiec,

b) pojawienia si¢ na rynku cze$ci, materialéw lub urzadzen nowszej generacji niz opisane
w SWZ, pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji inwestycji - budynku
lub kosztow eksploatacji wykonanego budynku,

¢) pojawienia si¢ technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji budynku lub ich kosztow, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanych
budynku,

d) koniecznos$ci zrealizowania Robot przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa w szczego6lnosci Prawa Budowlanego
lub braku dostgpnosci danego materiatu,

e) jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie
Robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

— podwyzsza jakos¢ wykonanych robot, lub

— zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji Przedmiotu Umowy,

lub
— pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub
— pozwolag na wydluzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamoéwienia po ich
zakonczeniu, lub

— zmniejsza negatywne skutki dla §rodowiska naturalnego.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana ze zmiang technologii wykonania Rob6t lub
materialow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentacji opisujacej
Przedmiot Umowy nastgpi na podstawie kosztorysu szczegdtowego Wykonawcy,
sporzadzonego na podstawie KNR oraz aktualnej bazy cen $rednich i narzutow zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy w przypadku watpliwos$ci, ma prawo
zazada¢ dodatkowych informacji dotyczacych przedstawionego kosztorysu i wniosku o zmiane,
a Wykonawca jest zobowigzany do ich dostarczenia przed podjeciem decyzji przez
Zamawiajacego. Kazdorazowo decyzje w sprawie dopuszczenia zmian technologicznych i
materialowych podejmuje Zamawiajacy.
Dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminéw i zakresu przeprowadzenia odbiorow
czgsciowych, odbioru koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢
konieczna do prawidlowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegodlnos$ci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegélnych
robot,
Dopuszczalna jest zmiana obowiazkéw Wykonawey innych niz wykonanie robét
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiang sposobu ich realizacji, np.
w zakresie odnoszgcym si¢ do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen,
zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajacy takich
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obowiagzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzal zgodnie z umowa Wykonawcy)
lub ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wplynaé¢ na mozliwos¢
wykonania Umowy przez Wykonawceg lub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa,
Dopuszczalna jest zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakonczenia
Inwestycji) w przypadku:

a)

b)

d)

2

h)

)
k)

zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi

terenowymi, i innymi w szczego6lnosci:

— istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

— niewypaly i niewybuchy, zagrozenie tapnigciami, wybuchem,

— wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ;

zmiany bedacej nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,

w szczegblnoscei:

— wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajacego,

— wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na zadanie Zamawiajacego,

zmiany begdace nastepstwem dziatania sadow lub organdéw administracji, w

szczegblnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, stanowisk itp. bez winy
Wykonawcy,

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktdrym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4
Prawa budowlanego,

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
orzeczenia lub decyzji organu, ktorego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy,

opOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow

trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a

powoduje brak mozliwosci wykonywania Przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin

wykonania Umowy,

wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, przez ktore

rozumie si¢ wystgpienie negatywnych warunkéw pogodowych rdznigcych si¢ od

srednich warunkéw pogodowych z okresu ostatnich 5 lat dla obszaru realizacji

Inwestycji potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, co

spowodowalo zaktocenia w realizacji Przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci

kontynuowania wykonywania Przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania),
opOznienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez

Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje, roboty lub prace

koliduja z wykonaniem Przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe

wykonanie Umowy,

opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub

przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie

Umowy przez Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi

Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania Przedmiotu Umowy

przez Wykonawcg,

wystgpienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktoérych

mowa w innych postanowieniach Umowy lub przepisach Ustawy, w tym na podstawie

art. 455 ust. 2 PZP, jezeli okoliczno$ci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,
zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,
wystgpienia sity wyzszej, ktora uniemozliwila lub istotnie ograniczyta mozliwosc¢
wykonania Przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas ustalonym terminie,
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1) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatow, niedostepnosci lub
obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegolnosci surowcoOw, materiatdow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje opdznienie w
postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci nie mogt temu
zapobiec.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w punktach
a) — 1) termin koncowy realizacji Zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania rob6t w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznos$ci. Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ rzeczywisty wplyw tych
okolicznosci na brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robdt w sposob
nalezyty. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie na zasadach opisanych w Umowie.

10) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) gdy zmiany Umowy dokonane na podstawie ust. 3 pkt 3, 5-9 powyzej majag wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w
zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, z
zastrzezeniem, ze zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nie przekroczy 25 % pierwotnej
wartosci Umowy,

b) zmiana sposobu, warunkéw lub termindw ptatnosci okreslonych w Umowie w przypadku
zmiany Umowy o dofiansnowanie skutkujacej koniecznos$cig lub mozliwoscig dokonania
przedmiotowych zmian w Umowie z korzyscia dla Zamawiajacego,

c) zmiany stawki od towardéw i uslug oraz podatku akcyzowego,

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

f) zmiany zasad gromadzenia i1 wysokosci wplat dokonywanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 10) lit. ¢) — f) bedg wprowadzone tylko i wylacznie, jesli
zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcg.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 10) lit. ¢), bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgéci Przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejScia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz wylacznie do czgéci Przedmiotu Umowy,
do ktoérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow iuslug. wartos¢
Wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt
10) lit. d)-e), bedzie obejmowacé wyltgcznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce
w zwigzku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokoSci stawki skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcego zmian w zakresie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat dokonywanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych plandéw
kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 10 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcag wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikdéw wykonujgcych prace lub $wiadczacych ustugi do wysokos$ci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do czesci
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wynagrodzenia pracownikow wykonujacych prace lub §wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. e) i f), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych prace lub §wiadczacych ustugi. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic si¢ wyltacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow
wykonujacych prace lub $wiadczacych ushlugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. ¢)-f), kazda ze
Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz zuzasadnieniem zawierajacym w szczegOlnosci szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktorej nastapila badz nastapi zmiana wysoko$ci kosztoéw wykonania Umowy
uzasadniajaca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. d) lub e) lub f) jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlno$ci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zardbwno przed jak 1 po zmianie) pracownikow
wykonujacych prace lub $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czgéci etatu), w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3
pkt. 10) lit. d), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zar6wno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujacych prace lub $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen  Spotecznych/Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Spolecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgSci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. ¢)
lub
3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow wraz z
kwotami wptat do pracowniczych planow kapitalowych w cze$ci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi- w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 10) lit. f).
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. d)- f), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowiazania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 (stownie: dziesi¢¢) dni roboczych, dokumentow, z
ktorych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10.
W terminie 14 (slownie: czternascie) dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiang
wysokosci wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 9, Strona, ktéra otrzymala wniosek, przekaze
drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktora
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie powyzsze postanowienia nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez Zamawiajacego. Kazda taka
zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w Ustawie lub Umowie.
Dla kazdej zmiany opisanej powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu swoj projekt aneksu.
Projekt aneksu musi zawiera¢ opis przedmiotu zamdwienia oparty o protokot koniecznos$ci i zgodny
z obowigzujacymi przepisami, w tym z Ustawa, oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole
Z negocjacji.
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Projekt aneksu, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez Zamawiajacego na podstawie
ustalonego w protokole konieczno$ci lub w protokole znegocjacji zakresu zamiany oraz
uzgodnionej ceny.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajagcy i Wykonawca dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczegolnos$ci przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego
na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Inwestycji badz zwigkszajacych uzytecznosé
Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca wprowadza do Umowy
stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie albo tez kierujac si¢
poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg rownosci stron oraz ekwiwalentnosci §wiadczen i
przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg zmiany korzystne z
punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku wydtuzenia Terminu Wykonania bez wzgledu na jego przyczyny, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w
§ 10 Umowy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wydtuzenia terminu
realizacji Umowy.

§ 20. Ochrona danych osobowych

Strony ustalaja, ze zgodnie z trescia art. 13 1 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODQO”), dane osobowe 0s6b bedacych Stronami Umowy sa przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantow Stron Umowy i 0séb
wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacjg
Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacja
Umowy. Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji Umowy
oraz w okresie wynikajacym z przepisow z zakresu rachunkowosci oraz niezbednym na potrzeby
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacj¢
Umowsy, a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron Umowy posiadaja prawo dostepu
do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu.
Wskazane uprawnienia mozna zrealizowac poprzez kontakt, o ktorym mowa w ust. 5. Niezaleznie
od powyzszego osoby te maja rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznaja, Zze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza
przepisy RODO.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrong danych
osobowych mozna kontaktowac sig:

a. zramienia Wykonawcy — ....................

b. zramienia Zamawiajacego — iod@kaweczyn.pl.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celow zwigzanych z zawarciem i realizacja
Umowy. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany oraz nie bgda
poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego
lub organizacji mig¢dzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udost¢pnione organom
uprawnionym na podstawie przepisow prawa oraz powierzone innym podmiotom dzialajacym na
zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.
W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania Wykonawcy
przez Zamawiajacego innych dokumentéw zawierajgcych dane osobowe lub powierzenia danych
osobowych w inny sposoéb, pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca zostanie zawarta umowa o
powierzenie przetwarzania danych osobowych.
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§ 21 Dostepnosé

1. Wykonawca o§wiadcza, Ze znana jest mu tre$¢ postanowien ustawy o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r..
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem minimalnych

wymagan shuzacych zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktorych to
wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze
innych przepisach powszechnie obowiazujacych, w szczego6lnosci Wykonawca zobowiazany jest
zachowac¢ ciagi komunikacyjne bez przeszkod.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego
projektowania, o ktérym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezykiem Umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na
podstawie przepiséw prawa polskiego.

2. Strony Umowy zobowigzuja si¢ pisemnie wzajemnie informowac o kazdej zmianie nazwy, adresu,
nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy. Jezeli Strona
Umowy zmienila siedzib¢ (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita o tym drugiej
Strony, przyjmuje si¢, ze druga Strona dopeinita obowiazku zawiadomienia, gdy pismo
(w szczegoblnoscei faktura VAT za Roboty) zostalo wystane pod ostatni adres Strony Umowy.

3. W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynno$ci forme pisemng, nieodebranie pisma
przez Strong, do ktorej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez poczte, lub
odmowa odebrania pisma przeslanego przesytka kurierska, uznaje si¢ za pismo skutecznie
doreczone tej Stronie.

4. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego, biezacego informowania si¢ o wszelkich sprawach
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy.

5. Spory powstale na tle Umowy bedzie rozstrzyga¢ sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajacego.

6. Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy okazatoby si¢ niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa
to na wazno$¢ lub skuteczno$¢ calej Umowy, za§ w miejsce tego postanowienia Strony beda
stosowa¢ postanowienia najbardziej odpowiadajace treSci postanowienia niewaznego
lub nieskutecznego.

7. llekro¢ dla dokonania czynno$ci Umowa zastrzega forme pisemna, jest to forma zastrzezona pod
rygorem niewaznosci.

8. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, a w szczegolnosci Ustawy, Prawa budowlanego i Kodeksu
cywilnego i prawa zamowien publicznych.

9. Wszystkie zalgczniki do Umowy stanowig integralng cze$¢ Umowy. Zatgcznikami do Umowy sa:

1) Program Funkcjonalno- Uzytkowy wraz z zalgcznikami,

2) dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) kopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowdd jej oplacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia),

3a) kopia polisy ubezpieczeniowej OC projektanta i dowdd jej oplacenia ( w tym ogolne

warunki ubezpieczenia)

4) kopia polisy ubezpieczeniowej CAR / EAR 1 dowdd jej optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia),

5) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Robot,

10. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach - jeden egzemplarz dla
Wykonawey 1 jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego/ Umowe sporzadzono w formie
elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez obie Strony.
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