ZALACZNIK NR 8 do SWZ

UMOWA Nr PZD.261. ..... .2026.TPBN
projekt (roboty budowlane)

zawarta wdniu .........ceeeee 2026r. w Kole pomiedzy:

Powiatem Kolskim, wul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto - Powiatowym
Zarzadem Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto, NIP 666-205-96-62, REGON
311620839, reprezentowanym przez:

Dyrektora/ Zastepce DyrektoraPZDw Kole e ————————
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym” lub "Strong"

zwang dalej ,,Wykonawc3a” lub "Strong"

Niniejsza Umowa zostalta zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt.1) na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (j.t.: Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.),
nr sprawy PZD.260.10.2026.TPBN, zwanej dalej "ustawg Pzp" o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pn.:
»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowosci Budzistaw Nowy"
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamowienia zgodnie z:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;
2) dokumentacjg projektows;
3) ztozong ofertg;

3. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz w terminie okreslonym niniejszg
Umowsg.

§2

Termin wykonania

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1 Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy i przejeciu przez Kierownika budowy
Wykonawcy.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od dostarczenia
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Zamawiajgcemu przez Wykonawce zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot.
3. Zakonczenie robét: 3 miesigce od daty podpisania Umowy

§3

Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego;

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po spetnieniu przez
Wykonawce wymogu okreslonego § 2 ust. 2 niniejszej Umowy;

3) wyznaczenia terminéw odbioru robdét budowlanych nie przekraczajgcych 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia Zamawiajagcego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru;

4) terminowego przystepowania do odbioru robét budowlanych;

5) terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy;

6) wspotpracy i czynnego udziatu w rozwigzywaniu wyniktych w trakcie realizacji zadania
problemow.

§4
Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu Umowy z uwzglednieniem wymagan, norm i przepisow w terminie
wskazanym w § 2 niniejszej Umowy;

2) wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy o0sOb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez;

3) zapewnienie kontroli jakosci materiatow i robaot;

4) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej wykonanego zakresu robot;

5) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzoér
nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) teren budowy od chwili przejecia placu budowy;

b) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw i oséb
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot budowlanych;

c) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia, obiektow, materiatdw, sprzetu
i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlanych;

d) wszelkie szkody wobec o0so6b trzecich spowodowane w rejonie rob6t budowlanych
i wzwigzku z prowadzonymi robotami.

Na poczet likwidacji roszczen odszkodowawczych osob trzecich, ktére doznaty szkdd
Strona 2z 17



w wyniku dziatalnosci Wykonawcy, udostepnia on Zamawiajacemu polise
ubezpieczeniowg NUMEN ...........cccouvvriiieiiiiiiiineeeee Zawartg W .......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
7) utrzymanie ogodlnego porzadku na budowie poprzez:
a) ochrone mienia;
b) oznakowanie terenu budowy;
€) nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy;

8) materiaty uzyskane z rozbiorek nalezy przewiez¢ na plac PZD, a nie nadajgce sie do
ponownego wykorzystania (ziemia, gruz itp.), Wykonawca zutylizuje na wtasny koszt;
9) zawarcie umow z podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy,

10) informowanie Zamawiajgacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc na
jakos¢ robdt lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej Umowy,

11) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robdt,
uzyskanie wymaganych uzgodnien, zawiadomienia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad
drogi oraz wtasciwego komendanta Policji, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji_ruchu - zgodnie z § 12 ust.1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Lt.: Dz. U. z 2017r., poz. 784). Oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego oznakowania przez caly czas
wykonywania robot;

12) w przypadku robét niewymagajgcych catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu pojazdéw
samochodowych, Wykonawca moze opracowaé uproszczony projekt czasowej
organizacji ruchu (§ 5 ust 2 w/w rozporzgdzenia), musi uzyskac¢ zatwierdzenie projektu
oraz zawiadomi¢ odpowiednie organy co najmniej 24 godziny przed ich rozpoczeciem
(§ 12 ust.2 powyzszego rozporzgdzenia).Dopuszcza sie uzyskanie powtarzalnego
schematu umieszczenia na drodze znakéw drogowych i urzgdzen bezpieczenhstwa
ruchu drogowego od Zamawiajgceqo;

13) umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

14) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykona¢ trzy
odwierty nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w miejscach
wskazanych komisyjnie, przy udziale Inspektora nadzoru, z Kkoniecznoscig
przeprowadzenia badan laboratoryjnych przez niezalezne laboratorium drogowe celem
okreslenia grubosci wykonanych warstw bitumicznych oraz skfadu mieszanki mineralno
— asfaltowej i odniesienie sie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego receptury.
Koszty badan ponosi Wykonawca,

15) przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego wprowadzi¢ statg organizacje ruchu
zawiadamiajgc wszystkie wymagane prawem organy;

W  przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przez Organ Zarzgdzania Ruchem
niezwtocznie doprowadzi¢ do zgodnosci z zatwierdzong organizacjg ruchu.
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16) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonacC przy
udziale Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkéw poprzecznych nawierzchni
co 20m,

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny.

§5

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace - oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (. t.: .Dz. U.
z 2025r., poz. 277 ze zm.) oséb, ktére bedg wykonywac¢ czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia,:

a) robotnikéw budowlanych,

b) operatorow sprzetéw — jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane
przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, z wytgczeniem czynnosci
wykonywanych przez osoby wykonujgce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarzgdzanie budowg, obstuga budowy,
dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzér nad
realizacjg robd6t budowlanych, oraz z wytgczeniem czynnosci zwigzanych z obstugag
budowy, takich jak: obstuga geodezyjna, obstuga administracyjna.

2. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy, w odniesieniu do oséb, ktérych mowa w ust 1
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania Zamawiajgcego, udokumentuje
Zamawiajgcemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b zaangazowanych
w wykonywanie czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przedtozenie
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub
4) innych dokumentéw w szczegolnosci takich jak:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoéwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, (tj. w szczegolnosci bez adresoéw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji (zawierajgcych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy).

. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
atrudnienia na podstawie umowy o0 prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1, w caltym okresie obowigzywania Umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zgdania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 3 Umowy,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,

0 ktérym mowa w ust. 1.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacymoze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Painstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

. Strony Umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie bgdz

z udziatem podwykonawcow.
. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku wykonania przez Wykonawce okreslonych prac.
. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamowienia

nastepujgcym podwykonawcom:
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NAzZWa POAWYKONAWCY: ... ..ceiiiiiieieieeeiieeiiits e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeetbbe b e e e e e e e e e aeaeee saaaaeaaaaeaaaaaaaaes

Opis pOWIErzoNnej CZESCi ZAMOWIEIIA: .....cceeiiiiiiiiiiieieei ettt ettt e e e e e e e e e e e e e eeeeaaaaeeeeas

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach

okreslonych w art. 118 UStAWY PZP........coovviiiiiiiiiiiiie e (tak/nie);

o) PRSP PPPPPPRPR

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

5. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy — zgodnie z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin  wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w tresci § 2 niniejszej Umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapiséw warunkujgcych podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres
robot, okreslona w kosztorysie ofertowym  Wykonawcy, Ilub tez umowa
o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny
jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci
niniejszej Umowy;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby
przez niego uprawnione, wymienione w tresci niniejszej Umowy;
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6.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

9)umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu

odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie

byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przediozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

0 podwykonawstwo na dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto

niniejszej Umowy, wskazanej w tresci § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wytgczenia, o ktorych mowa w ust. 10, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 10. 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania

informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje sie odpowiednio do zmian umow

0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane

oraz ich konsekwencje, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosci

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415,

art.429, art. 430 i art.474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na

zasadach okreslonych w ustawie prawo zamoéwienh publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikbw w takim samym stopniu,

jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wtasnych pracownikow.
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20.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§7

Regulacje wynikajace z udostepnienia zasobéw przez inny podmiot

Przez "podmiot udostepniajgcy zasoby" nalezy rozumie¢: podmiot, o ktérym mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot udostepniajgcy zasoby, tj..........cccceeeeeeeeeen. bedzie
uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w nastepujgcym Zakresie: ..............ceuvvvvvveirinieieeeeeeenn
W przypadku gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, celem
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach Podmiotu
udostepniajgcego zasoby, pdzniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobdéw Podmiotu
udostepniajgcego zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny Podmiot udostepniajgcy zasoby lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zmiana taka nie wymaga aneksu.

§8

Zarzadzanie realizacjg umowy

. Zamawiajacy wyznacza do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot

realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt oraz jakosci materiatow
zastosowanych do ich realizacji, a takze do kontroli obmiarow wykonanych robdét.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,

zgody i akceptacje dziatajgc w granicach okreslonych w ustawie Prawa Budowlanego.

. Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy ...................ocooiii , ktory jest

uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach ustawy Prawa
Budowlanego.

. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng

zgodg Zamawiajgcego, w nastepujgcych przypadkach:
1) choroby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tych oso6b stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy

. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia w/w

obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ .

. Zamawiajacy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,

ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
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zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego.
. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy oraz obowigzek wspotdziatania
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym w zakresie koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy.
. Postep i koordynacja robdt bedzie analizowana na spotkaniach i radach budowy
organizowanych w terenie i w siedzibie Zamawiajgcego z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§9

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 odpowiada zakresowi robodt przedstawionemu
w przedmiarze robo6t i ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (powykonawczego).
Obejmuje ono ponadto wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, koszty oznakowania
i zabezpieczenia robot oraz utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce
niniejszej Umowie, a wynikajgce z przepiséw prawa.

. Ostateczne rozliczenie przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o obmiar powykonawczy
wykonanych roboét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku odniesienia do pozycji kosztorysowych, w oparciu
o czynniki cenotworcze (Rpg, M, S, Ko, Z), na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys
ofertowy.

. Zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow bedzie zgodny
z deklarowanym udziatem podanym w ofercie.

§ 10
Warunki ptatnosci

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, rozliczane
bedzie na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru robo6t oraz prawidtowo wystawionej
faktury VAT przez Wykonawce na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu
wartosci wykonanych robét sporzgdzonym przez Wykonawce .

. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamowienia polegat
na zasobach Podmiotéw udostepniajgcych zasoby, ma obowigzek do faktury kazdorazowo
dotgczy¢ pisemne oswiadczenie, zawierajgce opis udziatu wszystkich zasobow Podmiotow
udostepniajgcych zasoby w trakcie realizacji Umowy w minionym okresie rozliczeniowym,
zgodnie z dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Do faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé Oswiadczenie, ze wszystkie
nalezne na dzien wystawienia faktury VAT wynagrodzenia Podwykonawcow zostaty im
wyptacone oraz oswiadczenia Podwykonawcéw o zaptacie przez Wykonawce wszystkich
wymagalnych przystugujgcych im wobec Wykonawcy wierzytelnosci z tytutu umowy

o podwykonawstwo na dzieh wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Dostarczenie
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przedmiotowych oswiadczen stanowi warunek zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.
. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, stanowiC bedzie iloczyn iloSci
wykonanych i odebranych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie
z postanowieniami § 9 ust. 3 niniejszej Umowy.
. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty naleznosci przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury na rachunek Wykonawcy:
DI e W banku: ...,
. Strony ustalajg, ze faktury bedg wystawiane na:
Nabywca [Podmiot2]: Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto,
NIP: 6662059662
W polu znacznikowym na fakturze KSeF: 1-JST
Odbiorca [Podmiot3]: Powiatowy Zarzad Drég w Kole, ul. Torunska 200,
62-600 Koto, NIP 6661772234
Rola: 8 - JST odbiorca
. Fakture nalezy przesta¢ na adres odbiorcy: Powiatowy Zarzad Drog, ul. Torunska 200,
62-600 Koto
§ 11
Odbiory

. Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego robdt pisemnie
pod adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robot.

. W ciggu 3 dni roboczych od daty doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia gotowos$ci do
odbioru, Zamawiajacy powotuje komisje odbioru i zakohczy odbior nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia. Zakohczenie prac komisji spisaniem
protokotu bezusterkowego odbioru, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu
zakonczenia robo6t i bedzie stanowito podstawe do wystawienia faktury.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy
odstepuje od odbioru, do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Po
usunieciu wad Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje czynnosci okre$lone w ust. 2
niniejszego paragrafu.

. Odbior koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowien niniejszej Umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnosc
uzytkowg wykonanych robét.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru dziennik budowy,
deklaracje zgodnosci i Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne.

§12
Gwarancja, Rekojmia

. Na roboty bedgce przedmiotem niniejszej Umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na
oKkres............. miesiecy.
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. Okres rekojmi za wady na przedmiot Umowy jest rowny okresowi udzielonej gwarancji
jakosci.

. Bieg okresu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty kohcowego
odbioru robot, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady
takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze :

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) zgdac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej
wartosci - uzytkowej i technicznej,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) w przypadku gdy nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,

b) w przypadku gdy uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z

przeznaczeniem:

— odstgpi¢ od Umowy, zawiadamiajgc o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,

— zgdac¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania
sie od Wykonawcy naprawy szkody wyniktej z opdznienia.

. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji jakosci/rekojmi za wady, Zamawiajacy

poinformuje o tym Wykonawce na pismie.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca usunie usterke, uszkodzenia lub stwierdzone

wady na wiasny koszt w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.

. Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie,

Zamawiajgcy moze je usungC we wilasnym zakresie lub za pomocg oso6b trzecich na
ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

. Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji i rekojmi usuniecia wad bez wzgledu

na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

W okresie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy dokonuje
zudziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru pogwarancyjnego.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢é w procedurze odbioru pogwarancyjnego.
Nieobecno$¢ Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego
do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego podczas
jednostronnego odbioru sg wigzgce dla Wykonawcy.

Zamawiajacy sporzgdza protokdt odbioru pogwarancyjnego, ktory podpisujg Strony
Umowy lub sam Zamawiajacy w przypadku, o ktérym mowa w ust.11.
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13.

Protokét sporzgdzony podczas odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
Wykonawcy kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostatej na okres
gwarancji i rekojmi.
§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote......... PLN(stownie
ztotych:........ ).

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost, ustalong w ust. 1, kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie...............ccccoevvvvniiniiinnnnnn .

Zmiana formy zabezpieczenia, okre$lonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek
Wykonawcy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana taka nie wymaga aneksu doUmowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
ostatecznego stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy albo od daty
podpisania dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu Umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu
gwarancji/rekojmi.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku przedtozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego zobowigzany jest
przediuza¢ okres waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, tak aby utrzymywac jej waznos¢ przez caty
okres obowigzywania Umowy, az do momentu:

1) podpisania przez obie Strony protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajgcego

nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy (bez wad);lub

2) podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;

. Oryginat aneksu przedituzajgcego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej o czym

mowa w ust. 5, nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej na 7 dni przed uptywem
okresu waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio
od Wykonawcy.
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§ 14
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien Umowy w przypadkach i na warunkach
okreslonych ponizej:
1) zmiany terminu wykonania zamowienia,
2) zmiany ilosci rob6t budowlanych,
3) zmiany wynagrodzenia,
- na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie

2. Zmiana terminu:
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu okres$lonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy
w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) jezeli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy i ktoremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci, w szczegélnosci "sity wyzszej" udokumentowanych
w dzienniku budowy i uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdét zgodnie ze sztukg
budowlang dziatanh sit natury, przed ktorymi Wykonawca nie mégt w racjonalny sposob
poczyni¢ zabezpieczenia;

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac, normach lub innych
przepisach wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach
prawnych z zakresu prawa administracyjnego;

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia Stron;

5) gdy =zaistnieje koniecznos¢ wykonania robot wynikajgcych z zalecenn organow
uprawnionych np. nadzoru budowlanego;

6) w przypadku wystgpienia szkdd wyniktych z nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych
pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie budowy;

7) odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla
przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

8) udzielenia przez Zamawiajacego innego zamowienia publicznego, ktdrego wykonanie
bedzie mie¢ wpltyw na realizacje niniejszej Umowy;

9) jezeli konieczno$¢ nastgpita na skutek okolicznosci lezgcych po  stronie
Zamawiajgcego, a ktdra jest niezbedna do zakonczenia przedmiotu Umowy;

10) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, robot
dodatkowych, jesli koniecznos¢ wykonania prac w tym zakresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,;

11) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajgce wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
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4

5.

konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron;

12) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow na zasadach okreslonych w Umowie;

13) zmiana podmiotowa po stronie Wykonawcy w przypadku przejecia przez
Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem podwykonawcy zgodnie
z art. 455 ust.1 pkt 2 lit. ¢ ustawy Pzp;

14) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

przez inne podmioty robotami, o czas niezbedny do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

15) zmiany terminu wykonania lub wynagrodzenia bedgce nastepstwem okolicznosci

lezagcych po stronie Zamawiajacego, m.in. koniecznos¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub STWIOR, w szczegodlnosci takie ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

16) wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi

w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;

17) zmiana Kierownika budowy wskazanego w Umowie na zasadach okreslonych

w Umowie;

18) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania Umowy — o czas
niezbedny do wykonania Umowy.

Zmiana ilosci robét i wynagrodzenia:

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany ilosci rob6t budowlanych, w tym zmian skutkujgcych

Zzmiang wynagrodzenia jezeli:

1) Zamawiajacy uzna, iz w celu prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
niezbedne jest:

a) wykonanie robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarach robét;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacii
projektoweyj;

c) zwiekszenie lub zmniejszenie ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym;

d) pominiecie jakie$s roboty lub wykonanie roboty zamiennej, a Wykonawca bedzie
zobowigzany wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

. Zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci

wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 2-4 oraz ust.2 Ustawy Pzp.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do wnioskowania o zmiane Umowy
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru pisemnego wniosku dotyczgcego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zgdania takiej zmiany.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 wraz
z ewentualng propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru na podstawie umowy taczacej go z Zamawiajgcym
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie¢ do zgtoszonego zadania zmiany
Umowy i odpowiednio propozycji wyceny roboét i przekazania go Zamawiajgcemu wraz
z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.
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7.

10.

W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy zakres tej zmiany powinien byC scisle
zwigzany z opisang w przestance zmiany Umowy przeszkodg lub okolicznoscig i wynosi¢
tozsamy okres co okres trwania przeszkody lub okolicznosci. Przy czym Strony ustalaja,
ze z zastrzezeniem, ze terminy realizacji Umowy mogg by¢ przedtuzane jedynie wowczas,
gdy przeszkoda w realizacji Umowy lub okoliczno$¢ uzasadniajgca jej zmiane trwata dtuzej
niz 5 dni.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy takze w przypadkach, gdy wynikng
rozbieznosci lub niejasnosci w Umowie, ktorych nie mozna usung¢ w inny sposob,
a zmiana bedzie umozliwiaC usuniecie rozbieznosci i doprecyzuje Umowe w celu
jednoznacznej interpretaciji jej zapisow.

Dopuszcza sie rowniez dokonanie drobnych zmian Umowy jak poprawienie btedow
i oczywistych omytek stownych, literowych i liczbowych, zmian uktadu graficznego Umowy
lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujgcych zmiany celu i istoty Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajagcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod
rygorem niewaznosci.

§15
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5% wartosci
niewykonanego zakresu robot brutto, za kazdy dzieh kalendarzowy zwioki jaki uptynie
pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakornczenia robét;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,5% od wartosci
brutto wadliwie wykonanej czesci przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad do dnia rzeczywistego usuniecia wad,

3 z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

4) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania
Z nienalezytg starannoscia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy
stwierdzonej nieprawidtowosci.

5) za przekroczenie terminéw, o ktérych mowa w § 5 Umowy w wysokosci 1 000 zt, za
kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

6) za rozpoczecie robét bez przekazania terenu budowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien robot.

. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne wprzypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci brutto,

2 w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy
rozpoczety kalendarzowy dzien zwioki,

3 nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwie w wysokosci
Strona 15z 17



0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w/w Umowie,
4) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwie lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego
w w/w Umowie,
5 braku zmiany umowy o podwykonawstwie w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w w/w Umowie.
6) za realizowanie przedmiotu Umowy przez podwykonawcéw, co do ktérych nie ma zgody
Zamawiajgcego - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli lub Panstwowg
Inspekcje Pracy braku spetnienia wymogu, o ktorym mowa w § 5, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,
4. Za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie
dowoddéw, o ktérych mowa § 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek.
5. Wykonawca zezwala na potrgcanie kar umownych z ptatnosci dotyczgcych realizowanego
przedmiotu Umowy.
6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
2) 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien opdznienia:
a) w przekazaniu terenu budowy,
b) w dostarczeniu dokumentacji technicznej,
c) w niedotrzymaniu terminu ptatnosci.
7. Lgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony wynosi
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.
8. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby
wysokosc¢ poniesionej szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych.
§ 16
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach:
1) o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub nastgpi rozwigzanie przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt prac w terminie okreslonym
w Umowie oraz nie podjgt ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

5) Wykonawca bez uzasadnienia przerwat wykonywanie robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14
dni;

6) Wykonawca w sposob razgcy uchybia postanowieniom Umowy.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonanej do dnia odstgpienia czesci Umowy;

Strona 16 z 17



3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraC uzasadnienie. Odstgpienie dotyczy¢ bedzie Umowy
w czesci pozostatej do wykonania, po wystosowaniu i otrzymaniu pisma w sprawie
odstgpienia przez Wykonawce.

§17
Potracenia

Strony ustalajg, iz w przypadku niedochowania postanowien § 4 pkt. 14 niniejszej Umowy
dotyczagcych parametréw technicznych wartosci warstwy bitumicznej do granicy
dopuszczalnosci do 30 mm, zostang naliczane potrgcenia, tj.: 2,5% wartosci warstwy
bitumicznej za kazdy 1 mm jej pocienienia.
§18
Regulowanie kar i potragcen

Strony ustalajg, ze w przypadkach naliczania kar umownych, jak rowniez potrgcen, ich tgczna
warto$¢ zostanie uregulowana poprzez potracenia ich wartosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.
§19
Informacja publiczna

Strony o$wiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz dane zawarte w tresci Umowy, jak rowniez
przedmiot Umowy stanowig informacje publiczng, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 roku o dostepie do informaciji publicznej (j.t.:Dz.U. z 2022r., poz.902)
§ 20
Postanowienia koincowe

1. Zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, majg zastosowanie m.
in. przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamowienh
publicznych.

3. Rozstrzyganie sporow wyniktych przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony zgodnie
poddajg sgdowi wtasciwemu siedzibie Zamawiajgcego.

4. Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu przez Wykonawce zakresu czynnosci nig
objetych.

5. Umowe sporzadzonow 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,z ktérych jeden
otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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