Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: RO.271.12.2026
Zatacznik nr 6b - Wz6r umowy

"2 Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Umowa nr RO/ ...... /2026

*ady umowa zawierana jest w formie pisemnej:
zawarta w Lasku wdniu ..................... pomiedzy:

*ady umowa zawierana jest w formie elektronicznej :
zawarta pomigdzy:

Gming Lask - Urzad Miejski w Lasku z siedzibg w Lasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Lask, NIP:
831-15-75-675, Regon: 730934513, reprezentowand PrzZeZ..............ceeeeeeeenuenn. — Burmistrza
Lasku, przy kontrasygnacie ..................... — Skarbnika Gminy Lask,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,...” z siedziba w ... (nalezy wpisac¢ adres siedziby spotki wpisany do Krajowego
Rejestru Sqdowego), wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) pod

numerem .............. , posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............cooeiiiiiiiiiiiant. ,
o  kapitale  zakladowym  .....................l zt',  wplaconym  wcalosci/w  czeSci/w
wysokos$cl .............l. z1* — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr ... do umowy, aktualnym na dzien podpisania umowy,
reprezentowang przez ..> (wpisa¢ reprezentacje wynikajaca z KRS) 1lub reprezentowang
Przez .............. dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa nr ............ z dnia .............. ,

stanowigcego zatgcznik nr ... do umowy*, zwang dalej,, Wykonawca”,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dzialalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ..., prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba w ...,
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............ccooiiiiiiiiiitt. — zgodnie z wydrukiem
Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik nr ... do
umowy, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatgcznik nr ... do umowy®, zwana/-ym dalej ,,Wykonawcg”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.), w ramach zadania budzetowego
pn.: ,Modernizacja i rozbudowa funkcjonalnosci Orlika przy ul. Lipowej w Lasku” dotyczacego
postgpowania prowadzonego pn. ,Modernizacja kompleksu sportowego — Orlik 2012 wraz z
budowa sprawnosciowego placu zabaw przy ul. Lipowej w Lasku” - czes¢ II — Modernizacja
kompleksu boisk wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym (sygnatura postepowania:
RO.271.6.026), dokonal wyboru oferty Wykonawcy, w zwigzku z czym Strony uzgadniaja, co
nastepuje:

"'Wysokos¢ kapitatu zaktadowego nalezy podaé¢ wylacznie w odniesieniu do spétki komandytowo-akcyijnej, sp. z 0.0., oraz
spotki akcyjne;j.

2Wysoko$é kapitatu wptaconego nalezy podaé¢ wytacznie w odniesieniu do sp6tki komandytowo-akcyjnej oraz spotki
akcyjnej.

3Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba petnigca funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.

4Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.

SJezeli przy zawarciu umowy dziala petnomocnik tej osoby.



9.

§1.
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w ramach
zadania budzetowego ,,Modernizacja i rozbudowa funkcjonalnosci Orlika przy ul. Lipowej w
Lasku” polegajace na ,,Modernizacji kompleksu boisk wraz z zapleczem szatniowo -
sanitarnym” na terenie kompleksu sportowego Orlik przy ul. Lipowej w Lasku (dziatki nr ewid.
3001301/37, obreb 4, Miasto Lask) zwane w dalszej czgsci umowy ,,przedmiotem umowy”,
opisane dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB), Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ), zgodnie z oferta
Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolite]
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane
dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa i STWiORB

roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z trescig SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,

w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa i STWiORB, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen
iuznaje ja za podstawe wystarczajaca do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajace
z dokumentacji projektowej i STWiORB.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i jej zalacznikow, trescig oferty zlozonej przez Wykonawce
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej.

. Roboty budowlane nieobjete niniejszg umowsa, w szczegolnosci nieujete w projekcie budowlanym,

ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji poprzez wprowadzenie zmian do umowy, poprzedzonych sporzadzeniem protokolu
koniecznosci wykonania tych robot. Laczna warto$¢ robdt, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady
rozliczania tych rob6t znajdujg si¢ w § 3 ust. 2 umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zasady rozliczania tych robot znajdujg si¢ w § 3 ust. 2
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang producenta poszczegdlnych materiatow 1urzadzen ujetych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub
urzadzen.

. Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy

wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Laczna wartos¢ robdt, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym nie przekroczy 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady rozliczania tych robot znajdujg sie¢ w § 3 ust. 2
umowy.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 5-8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego w formie pisemne;.

10.Zamawiajacy oSwiadcza, Ze niniejsze zadanie realizowane jest w ramach Programu

1.

Modernizacji Kompleksow Sportowych ,,Moje Boisko — Orlik 2012” — Edycja 2025 i jest ono
dofinansowane ze $Srodkoéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

§2.
Termin wykonania umowy

Termin wykonania umowy ustala si¢ nastepujgco:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi po zawarciu umowy przez obie Strony oraz
przekazaniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej i protokolarnym przejgciu terenu
budowy przez kierownika budowy;

2) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie: 12 miesiecy od daty zawarcia
umowy, jednak nie pozniej niz do 15 czerwca 2027 roku. Zamawiajacy zastrzega iz, prace
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budowlane nalezy przeprowadzi¢ w terminie 3 miesi¢cy od dnia protokolarnego przekazania
placu budowy. Zamawiajacy przekaze plac budowy w terminie nie weczesniej niz 2 marca 2027
r. 1 nie p6zniej niz do 15 marca 2027 .
2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wykonanie przez Wykonawce
oraz odebranie przez Zamawiajgcego wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru podpisanym przez Zamawiajacego.

§3.
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Zasady ogoélne
1) Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie w wysokosci:

—retsersersrssrsensonseatsarsrrens z} brutto (stownie ztotych: ...................ocon )
—w tym podatek VAT ....% w wysokosSci: ................ zt, (stownie ztotych: ............. ),
—netto w wysokosci: .........oeviiiinnnn. zk (stownie zlotych: ...l ).

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy.

3) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 pkt 1)
niniejszego paragrafu.

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy — w szczegolnosci koszty:

a) wszelkich uzasadnionych prob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jako$ci wykonanych
robo6t budowlanych oraz przediozenie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, ze
materialty 1 wyroby uzyte do wykonania przedmiotu umowy spetniaja wymogi okreslone
w przepisach prawa polskiego (posiadaja aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracjg
zgodnosci, atesty lub $wiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznos$ci publicznej);

b) robot przygotowawczych i porzadkowych;

¢) zwigzane z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektow na
placu budowy, w szczegolnosci energii elektrycznej, wody oraz dojazdow do terenu budowys;

d) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstgpem nieuprawnionych osob trzecich;

e) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu prac i terenu przylegltego oraz przekazania
terenu budowy protokolarnie Zamawiajacemu;

f) opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

g) wylaczen  sieci  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych,  wodociggowych
i kanalizacyjnych (jesli wystapia);

h) obstugi geodezyjnej budowy, odtworzenia punktow osnowy geodezyjnej lub punktow
okreslajacych granice wlasnosci, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonania
dokumentacji powykonawczej;

1) usunigcia uszkodzen na podstawie sporzadzonego operatu przez rzeczoznawceg, w przypadku
dziatan polegajacych na uszkodzeniu sasiadujgcych obiektow budowlanych, instalacji na
powierzchni jak i urzadzen podziemnych;

j) postepowania z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsigwzigcia ktdre winno by¢
zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z p6zn. zm.);

k) wykopaliskowych badan archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi i robotami budowlanymi (w tym koszt uzyskania pozwolenia na prowadzenie
badan archeologicznych) (w przypadku konieczno$ci), oraz wykonywania interwencyjnych
badan archeologicznych w przypadku wykrycia obecnos$ci obiektow archeologicznych,

1) sporzadzenia ekspertyzy przyrodniczej oraz nadzoru przyrodniczego (w przypadku
koniecznosci),

m) wykonania zieleni, w tym trawnikow oraz nasadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,

n) wywiezienia materialu z rozbiorki (humusu, zlomu) w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegtosci do 5 km.



5) Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
pkt 1) umowy, poza przypadkami okreslonymi w § 11 ust. 5 niniejszej umowy.

6) W zwiazku z przyjeta forma wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczattowe), kosztorys ofertowy
sporzadzony przez Wykonawce i dostarczony Zamawiajacemu jest jedynie dokumentem, ktory
bedzie podstawa do negocjacji wykonania ewentualnych robdt zamiennych i powtorzenia
podobnych robdt budowlanych jak te opisane w SWZ oraz do celow rozliczeniowych, np. robot
zamiennych czy zaniechanych.

7) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.

8) Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku czeSciowego/faktury cze$ciowej oraz rachunku
koncowego/faktury koncowe;.

9) Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokoléw odbioru robot, w terminach okreslonych umowa na
podstawie wystawionych rachunkéw/faktur z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z umowy.

10) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

11) Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

2. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w przypadku wystapienia dodatkowych robot budowlanych niezbednych do realizacji umowy
oraz wystapienia robdt zamiennych.

1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zostanie obliczony
W nastgpujacy sposob:

a) w przypadku odstapienia od czgsci robot obliczenie ich warto$ci nastagpi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

— ceny jednostkowe robot, parametry cenotworcze zostana przyjete z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

— w przypadku gdy niezbgdnych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikoéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

b) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszego paragrafu, inspektor
nadzoru wprowadzi korekte kalkulacji, ktora bedzie wiazgca dla Wykonawcy.

2) Rozliczenie rob6t zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu roznicowego
oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Strony dokonajg zmiany umowy.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie
zamoOwienia robdét budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie
ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe robdt, parametry cenotworcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
wykonawcy a ilo$ci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
i przedlozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
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¢) jezeli nie mozna wyceni¢ robot dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust.
2 pkt 3) lit. a) i b) niniejszego paragrafu, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikoéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoOdztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesiac, w ktoérym kalkulacja jest sporzadzana;

d) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub ¢) niniejszego
paragrafu, oraz przedstawi Zamawiajagcemu za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed
rozpoczgciem tych robot;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub c¢) niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 2
pkt 3) lit. a), b) lub c) niniejszego paragrafu.

4) Zmiany okreslone w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu sformalizowane zostang poprzez spisanie
protokolu konieczno$ci, natomiast zmiany okre§lone ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu
poprzez spisanie protokotu ustalen. Protokoty te stanowi¢ bgda zatacznik do wniosku o zmiane
umowy, o ktorym mowa w § 11 ust.10 umowy.

. Rozliczenia cze$ciowe

Rachunek/Faktura/y czg$ciowe wystawiona/ne bedzie/beda po wykonaniu i odebraniu przez

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego danego elementu (etapu) umowy tj.

elementu ustugi/rob6t w formie protokotu odbioru czesciowego.

. Rozliczenia koncowe

1) Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o rachunek koncowy
lub faktur¢ koncowa wystawione na podstawie protokolu odbioru koncowego, po
zrealizowaniu przez Wykonawce iodebraniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego
catosci robot.

2) Wysokos$¢ platnosci naleznej na podstawie rachunku koncowego/faktury koncowej nie moze
by¢ wigksza niz 50% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego
paragrafu. Wartos¢ rachunku koncowego/faktury koncowej stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kwota okreslong w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, a kwotg zaptaconego rachunku/ faktury
czgsciowej.

. PlatnoSci.

1) Rozliczenie finansowe (zaptata) z Wykonawca, bedzie nastgpowal przelewem na konto

Wykonawcy wskazane na rachunkach/fakturach, w terminie do 30 dni:

a) od daty wplywu rachunku/faktury za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),

b) oraz przedtozenia o§wiadczenia, ze dane roboty/ustugi/dostawy zostaly wykonane bez udziatu
Podwykonawcow Iub o$wiadczenia Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajacego, ze otrzymat w terminie od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenie
nalezne z tytulu wykonanej czesci przedmiotu umowy, lub o§wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przekazanego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@]lask.pl,
e-dorgczen na adres: AE:PL-35704-31736-SRHRF-19 lub w wersji papierowej na adres
siedziby Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

3) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

4) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
rachunku lub faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢
z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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5) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie dokumentowej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krdtszym niz
7 dni od dnia doreczenia informacji o uchyleniu si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

6) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 5) niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty podmiotu, ktoremu platnosc¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapflaty.

7) Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca Zamawiajgcego upowaznia.

8) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z rachunkiem lub fakturg dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek za op6znienie.

9) Zmawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z rachunkiem/faktura.

10) Za date terminowej ptatnosci uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego,

najpozniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

11) Wystawiajgc fakture /rachunek Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania nastgpujacych

okreslen:
Nabyweca tj. (Podmiot2 w strukturze logicznej Odbiorca: tj. (Podmiot3 w strukturze logicznej
FA(3)) FA(3)., Rola 8)
Gmina Lask Urzad Miejski w Lasku
98-100 Lask 98-100 Lask
ul. Warszawska 14 ul. Warszawska 14
NIP: 831-15-75-675 NIP: 831-12-47-296

12) Zamawiajacy o$wiadcza, iz bedzie realizowaé¢ platno$¢ za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

13) Podzielona ptatno$¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT, a takze za §wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% .

14) Wykonawca o$wiadcza, iz jest / nie jest* czynnym podatnikiem VAT i wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci w systemie podzielonej platnosci (tzw.
sp litpayrnent) . skniepotrzebne skresli¢

15) Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktora bedzie
wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktoérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2026 roku poz. 38 ze zm., dalej:
Prawo bankowe) prowadzony jest rachunek VAT.

16) Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja rachunku bankowego
Wykonawcy na tzw. biatej liscie podatnikow VAT prowadzonej przez wlasciwe organy
skarbowe.

17) Udostepnianie faktury w trybie awaryjnym.
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a) W przypadku koniecznos$ci udostepnienia faktury w sposdb uzgodniony (tryb awaryjny) —
faktury przekazane poza KSeF platne sg w terminie do 30 dni od daty faktycznego
otrzymania kompletu dokumentéw. W takich przypadkach wizualizacje faktur
przekazywanych poza KSeF Wykonawca bedzie przesytat na adres: faktura@um.lask.pl
Data otrzymania faktury bedzie wowczas datg przestania wiadomosci e-mail.

b) Wykonawca moze réwniez przekazywac wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w
razie pojawienia si¢ przejsciowych problemow technicznych) i dorgczac je na adres siedziby

Zamawiajacego. Powyzsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii
catkowitej KSeF.

18) Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacy z niniejszej umowy nie moze nastgpi¢ bez
zgody Zamawiajacego.

§ 4.
Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzany jest do wspotdziatania z Wykonawca przy wykonywaniu umowy w celu

nalezytej realizacji zamowienia.

. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacje projektowa

1 STWiORB w wersji papierowe;j i elektronicznej.

. Dokumentacja projektowa stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystana przez

Wykonawce wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy;

5) terminowego przystepowania do odbiorow rob6t budowlanych;

6) dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie w tym: odbioru koncowego catoSci robot, odbiorow gwarancyjnych, odbioru
ostatecznego.

. Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego inspektor

nadzoru inwestorskiego.

. Zamawiajacy (w przypadku koniecznosci) przekaze Wykonawcy petmomocnictwo do

reprezentowania i wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed wlasciwymi organami,

urzedami i instytucjami w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych

z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

§ 5.
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie
zumowg, oferta, dokumentacjg projektowa i STWiORB, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wspoldziatania z Zamawiajgcym przy wykonywaniu umowy w
celu nalezytej realizacji zamowienia.

. Wykonawca ma obowigzek prawidlowego wykonania wszystkich prac/robot zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym wlasciwe uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania i realizacji prac budowalnych z uwzglednieniem jak
najmniejszej ingerencji w pozostatg infrastrukture sportowo-rekreacyjng znajdujaca si¢ na obszarze
modernizowanego Orlika. W przypadku gdy podczas prowadzonych prac dojdzie do ich
uszkodzenia, Wykonawca zobowiazany jest do otworzenia stanu zastanego.

. Wykonaweca bedzie prowadzit prace/roboty zwigzane z modernizacjg boisk oraz zaplecza szatniowo
— sanitarnego w spos6b zapewniajacy mozliwos¢ korzystania z istniejacego placu zabaw. Kompleks
sportowy ,,Orlik” bedzie udostepniony do uzytkowania w zakresie Sprawnosciowego Placu Zabaw.
. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancom oraz osobom
przebywajacym w sgsiedztwie terenu budowy, w tym bezpiecznych przejs¢ pieszych i dojazdu do
posesji sasiadujgcych z terenem budowy.

. Wykonawca ma obowigzek opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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10.

11.

12.

. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkow i urzadzen oraz wlasciwe

warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ os6b oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty usunigcia ewentualnych uszkodzen spowodowanych podczas
wykonywania robdt sktadajacych si¢ na realizacje przedmiotu umowy, w tym uszkodzen
sasiadujacych obiektow budowlanych, urzadzen, sieci, instalacji (zarowno na powierzchni, jak i pod
ziemia) znajdujacych si¢ na terenie budowy - na podstawie operatu sporzadzonego przez
rZeczoznawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec o0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem prac/robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do rob6t materiatow.

Wykonawca ma obowigzek angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne

uprawnienia, wiedze¢ i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robo6t i innych czynnos$ci

w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie oraz obowigzek zapewnienia

sprawnego sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych.

Wykonaweca jest zobowigzany takze do:

1) przejecia terenu wykonywania prac budowalnych dotyczacych przedmiotu umowy od
Zamawiajacego,

2) z chwilg przejecia terenu budowy do:

a) zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny koszt mediow koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

b) biezacego informowania mieszkancow o wystgpujacych utrudnieniach komunikacyjnych
i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy,

¢) zapewnienia wlasciwej organizacji dostaw i prac dotyczacych przedmiotu umowy,

d) zapewnienia bezpieczenstwa dla znajdujacych si¢ w obrgbie prac ludzi i mienia,

e) ponoszenia catkowitej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w zwigzku z niniejsza
umowa powstale na skutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy,

3) realizacji robdt budowlanych zgodnie z catoksztattem dokumentacji dot. przedmiotowej
inwestycji, a w szczegolnosci z uzyskanymi pozwoleniami / decyzjami / uzgodnieniami /
opiniami oraz dokumentacja budowlano-wykonawcza,

4) wywigzania si¢ ze wszystkich obowigzkow wynikajacych z zalaczonych decyzji, uzgodnien
oraz warunkéw technicznych 1 obowigzujgcego prawa,

5) opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przed ustawowym terminem zgloszenia rozpoczecia robot,

6) powiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot wszelkich wlasciwych w sprawie
instytucji i dokonania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych formalnosci z tym
zwigzanych, w tym wystgpienia do zarzadcow drog, gestoréw sieci oraz przedlozenia
dokumentéw niezbednych do skutecznego powiadomienia o planowanym rozpoczeciu robot
wiasciwy miejscowo PINB (w razie koniecznosci),

7) prowadzenia dziennika budowy w sposob nalezyty,

8) wykonywania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r.,
poz. 418) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021
r., poz. 1213), okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, dokumentow, z ktérych wynika wprowadzenie do obrotu uzywanych
wyrobow budowlanych,

9) przedstawiania na biezaco aktualnych atestow i certyfikatow na wbudowane materialy
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawia je do akceptacji przez nadzor
inwestorski). Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia przed wbudowaniem wszystkie materialy i urzadzenia, ktore
zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu zamoOwienia. Materialy 1 urzadzenia
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10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

niezatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie moga by¢ uzyte, a w sytuacji
stwierdzenia takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia, demontazu
na wlasny koszt,

sporzadzania protokoldéw odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

wykonania i przedstawienia na wezwanie wskaznikoOw zageszczenia gruntu oraz wszelkich
innych badan wymaganych przez obowigzujace normy, w przypadku stwierdzenia takiej
konieczno$ci przez Zamawiajacego, nadzor autorski lub nadzér inwestorski,

sporzadzenia badan, pomiardéw, prob i sprawdzen oraz odbioru instalacji i systemow
powstatych w trakcie prowadzenia robot, w tym w zakresie wymaganym przez gestorow tych
sieci,

zapewnienia na swoj koszt i ryzyko nadzoru wiascicielskiego gestoréw sieci (w przypadku
koniecznosci),

przeprowadzenia na swoj koszt wykopaliskowych badan archeologicznych oraz badan
archeologicznych w formie nadzoru (w tym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan)
(w przypadku koniecznosci),

przygotowania i urzadzenia terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan
techniczny i prawidtlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot
budowlanych; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili
przejecia terenu budowy i za wszelkie szkody wyrzadzone jego dziataniem lub zaniechaniem
w zwiazku z realizacjg umowy, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim,
systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie terenu budowy, w szczegolnosci
segregowania, skladania 1 unieszkodliwienia odpadow oraz gruzu budowlanego
pochodzacych z rozbiorki, ich wywozu,

likwidacji terenu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robot, lecz nie pdzniej niz 15 dni od daty dokonania odbioru koncowego robot budowlanych
przez Zamawiajacego,

doprowadzenia do stanu pierwotnego terenow przylegtych (m.in. rozjezdzone trawniki itp.)
po zakonczeniu robot,

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz ztozenia
oswiadczenia, ze przedmiot umowy wykonany zostal zgodnie z umowa i odpowiada
potrzebom, dla ktérych jest przewidziany wedtug postanowien umowy,

dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, w tym np. wynikoéw oraz protokotow
badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

kompletowania w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
oraz przygotowanie do odbioru koncowego robot budowlanych kompletu dokumentow
niezbednych do jego przeprowadzenia i oddania przedmiotu umowy do uzytkowania,
opracowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi naniesionymi w toku budowy
zmianami i przekazania jej Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacja o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatek, sporzadzong przez
osob¢ wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe,

koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow,

poniesienia kosztow wywozu i utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
o odpadach — Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie realizacji
robdt budowlanych, usunigcie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg
obowigzkiem Wykonawcy zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami o odpadach,
a Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu oplat za
gospodarcze korzystanie ze Srodowiska, materialy z rozbidrek i inne odpady pozostale po
wykonaniu roboét, a nie stanowigce wartosci uzytkowej dla Zamawiajgcego zostang przez
Wykonawce usunicte na jego koszt zgodnie z obowigzujacym przepisami, przy czym
Wykonawca zobowigzuje si¢ skladowa¢ zebrany humus i poda¢ jego objetos¢, ktora
potwierdzi wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego, nastepniec Wykonawca okresli ilo§¢
humusu konieczng do wbudowania na terenie budowy, a pozostata ilos¢ humusu (nadmiar)
wynikajagca z bilansu, potwierdzona przez inspektora nadzoru, zostanie zatadowana,
przewieziona i roztadowana przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
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na odlegltos¢ do 5 km, natomiast rozebrany ztom Wykonawca zobowiazuje si¢ sktadowac,
podac jego ilos¢, ktora potwierdzi wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego, i wywiez¢
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 5 km,

26) uzasadnionych prob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jakosci wykonanych robdt
budowlanych oraz przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych, ze
materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia spetniajg wymogi okreslone
w przepisach prawa polskiego (posiadaja aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty lub $wiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej),

27) poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy
oraz tymczasowych obiektow na terenie budowy, w szczegoélnosci koszty energii
elektrycznej, wody oraz dojazdéw do terenu budowy,

28) poniesienia kosztow wylaczen i wiaczen sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych (jesli wystapia),

29) poniesienia kosztow odwodnienia wykopow w trakcie budowy projektowanych obiektow
budowlanych (jesli wystapia),

30) poniesienia kosztow obstugi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktow osnowy
geodezyjnej lub punktow okreSlajacych granice wiasnosci (w przypadku naruszenia),
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktorej cztery egzemplarze nalezy przekazac
Zamawiajacemu,

31) pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z dozorem budowy i ochrona mienia,
zagospodarowaniem terenu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenia
i o§wietlenia terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i ppoz, montazu
tymczasowych urzadzen pomiarowych na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb
terenu budowy,

32) przyjecia technologii i organizacji robot, ktora nie spowoduje dewastacji obiektu oraz
obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy, drég dojazdowych oraz
wykonanych robot,

33) usuwania wszelkich niezgodnosci przedmiotu umowy stwierdzonych przez Zamawiajacego
w trakcie trwania umowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia,

34) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

35) przestrzegania zasad bezpieczenstwa BHP i ppoz.,

36) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptynac na jakos¢ przedmiotu umowy lub termin zakonczenia
przedmiotu umowy,

37) udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy, zgodnie ze ztozong oferta,

38) skutecznego i terminowego usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub
rekojmi, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie, w tym z zataczonym do
niej o$wiadczeniem gwarancyjnym oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

39) zlozenia o$wiadczenia o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem,

40) udzialu w odbiorze przedmiotu umowy,

41) udzialu w przegladach gwarancyjnych,

42) udzialu w odbiorze ostatecznym przed zakonczeniem okresu gwarancji,

43) realizacji ewentualnie innych obowigzkow wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa,
dokumentacji projektowej, SWZ, niniejszej umowy,

44) do udzielenia Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz innym organom kontrolnym prawa wgladu
do dokumentoéw zwigzanych z realizowang inwestycj3.

§ 6.
Kierowanie robotami budowlanymi i nadzoér inwestorski
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory posiada uprawnienia w konstrukcyjno -
budowlanej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisoéw, a ktore uprawniajg do pelnienia tej funkcji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach

okreslonych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418
z pdzn. zm.).

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki kierownika budowy na inng osobe

o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po

poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemne;j

akceptacji Zamawiajacego w formie dokumentowe;j.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy w nastgpujacych

przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli

uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca zobowiazany jest dokonac

zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez

Zamawiajacego.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa

budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego odpowiednie

uprawnienia, ktére uprawniajg do pehienia tej funkcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata
w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
wgraniach umocowania nadanego mu na podstawie odrgbnej umowy zawartej z Zamawiajacym.
Wszelkie zmiany na stanowiskach inspektorow nadzoru moga zosta¢ wprowadzone przez
Zamawiajacego jednostronnie poprzez zawiadomienie Wykonawcy na pismie o dokonanej zmianie
1 nie wymagaja zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegoOlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowos$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu
umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowiagzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegodlnosci Inspektor nadzoru
inwestorskiego, majg prawo dokonywac biezacej kontroli robot wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca kontrola robot nie zaktocata normalnego toku
wykonywania robdt. Do chwili dokonania koncowego odbioru robdt Zamawiajacy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych wad, niezaleznie od wcze$niej
wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury czgsciowej obejmujacej dane elementy
robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:
1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien;
2) reprezentowania Zamawiajgcego na terenie budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
3) kontroli jakos$ci robot, w tym kontroli prawidlowego stosowania materiatow;
4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia, jak
rOwniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umows;
5) potwierdzania faktycznie wykonanych robot i potwierdzania usunig¢cia wad;
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16.

17.

18.

19.

6) wydawania kierownikowi budowy dzialajacemu w imieniu Wykonawcy polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych: likwidacji wad lub
niebezpiecznych warunkoéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktdére wymagaja
odkrycia robot lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru;

7) wykonywania innych czynno$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
1 zastrzezen do dziennika budowy;

8) dokonywania kontroli materiatéw, w tym kontroli kolorystyki, rodzaju materialow
wykonczeniowych;

9) odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

10) wykonywania wszelkich innych obowiazkow i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych

przepisow prawa, w szczegolnosci z przepisow prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § lust.

1 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pis$mie uzgodnionych z Zamawiajagcym

polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczego6lnosci poprzez

zmnigjszenie lub zwickszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegélnych robdt budowlanych, opisanych

w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu

budowlanego.

Zmiany opisane w ust.16 niniejszego paragrafu wymagaja sporzadzania protokotu koniecznosci.

Protokdt konieczno$ci nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem wykonywania/zaniechania robot

bedacych jego przedmiotem.

Wszystkie elementy robot, ktore wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegaja zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgloszone przez Wykonawce

inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktory skontroluje zglaszane roboty pod wzgledem
jakos$ciowym i ilosciowym, najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Powyzsze
zgloszenie Wykonaweca jest zobowigzany dokona¢ wpisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli

zgloszonych elementow robot i w wypadku braku zastrzezen, zezwoli na wykonywanie dalszych

robot. W wypadku zauwazonych wad okresli zakres i termin usunigcia wad, a po ich usunieciu

Wykonawca zglosi dany element robdt do ponownej kontroli.

§7.
Podwykonawcy

. Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, powierza do wykonania przez

Pozostaty zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dzialania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Iub ustug, ktore $ciSle odpowiadaja czgsci zamowienia okre§lonego
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
ipowinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym
w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
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przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany) moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej umowy), ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku

projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany tej umowy), ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w

terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgltosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi, w formie dokumentowej, w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej

umowy), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnosci w nastgpujacych przypadkach:

1) niespetlniania przez projekt umowy o podwykonawstwo, wymagan okreSlonych w ust. 4
niniejszego paragrafu;

2) niezalaczenia do projektu umowy o podwykonawstwo zgody, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu;

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeséci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, jezeli
zastrzezenie takie mialo miejsce w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy;

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego;

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz przewidywany umowa dla tych robot;

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy;

8) postanowienia projektu umowy o podwykonawstwo nie zobowigzuja Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg¢ o prace wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 8
umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

11.

(a takze kazdej jej zmiany) w terminie okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragraftu Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazdej jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy jednakze nie pozniej niz przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi, w formie dokumentowej, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy sprzeciw do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej
zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli jest niezgodna z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem umowy na podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiana), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przediozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazda jej zmiang), ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes$¢ przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest dostawa paliwa, przy czym wylaczenie
to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz
50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiang) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oryginal lub poswiadczong notarialnie kopi¢ pelnomocnictwa potwierdzajacego, ze osoby
zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze wynikaja one bezposrednio z odpisu z Krajowego
Rejestru  Sadowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robdt budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazywac informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.
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§8.
Wymogi dotyczace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

1. Zamawiajacy wymaga, by czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli
czynno$ci wykonywane przez tzw. pracownikow fizycznych wykonujacych roboty budowlane
przewidziane zamowieniem oraz operatorow sprzg¢tu budowlanego, o ile nie bedg wykonywane
przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dzialalno$ci gospodarczej, byty wykonywane
przez osoby zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce) na
podstawie umowy o pracg. Wymodg ten nie dotyczy migdzy innymi osob kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych itp.

2. Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiazujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

3. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét przedklada Zamawiajacemu wykaz
os6b, ktore realizuja zamowienie wraz z o§wiadczeniem, Ze sa one zatrudnione na podstawie umowy
o prace oraz wyrazity zgode na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji umowy.
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu,
o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, przy czym wynikle z tego opdznienie w realizacji
przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

4. Zmiana wykazu oséb, o ktorym mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawia korekte listy oséb wykonujacych zamoéwienie do wiadomos$ci Zamawiajacego w formie
dokumentowej w terminie 3 dni od dnia wystgpienia zmiany).

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy o prac¢ zatrudnionego pracownika (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) wykaz 0sob, ktore realizujg zamowienie wraz z oswiadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy,
ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy O prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

7. Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o prace o0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umowne;j

w wysokosci okreslonej w § 13 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zagdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia

przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,

traktowane bedzie jako niespetienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§9.
Odbiory

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — potwierdzony wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego; odbiory robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien
zglasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika Budowy. Odbiory
robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu nie stanowig podstawy do wystawienia
rachunku/faktury,

2) obioér czeSciowy — potwierdzony protokdtem odbioru cze$ciowego, ktory sporzadzany bedzie
kazdorazowo przy odbiorze czgéci prac/robot objetych zakresem umowy; odbiér czeSciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego zakresu prac
bedacych przedmiotem umowy; podstawa do ustalenia warto$ci wykonanych ustug/robot
czgsciowych beda kosztorysy przygotowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow czesciowych; gotowos¢
do odbioru czgéciowego przedmiotu umowy musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru;
gdy przedmiotem odbioru sg roboty budowalne, potwierdzenie gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru odbywa si¢ poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy
stwierdzajacego gotowos¢ do odbiorow czesciowych; uznanie gotowosci odbioru czgsciowego
jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczgcia tego odbioru; protokot
odbioru czgsciowego bedzie stanowit podstawe do wystawienia rachunku/faktury czesciowe;,

3) odbior koncowy przedmiotu, potwierdzony protokotem odbioru koncowego, ktory
sporzadzony zostanie po wykonaniu i odebraniu wszystkich prac objetych przedmiotem umowy,
ktorych wykonanie potwierdzone zostanie w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru; Wykonawca (kierownik robot -
w przypadku robdt budowlanych) zobowigzuje sie zglosi¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioru koncowego robot budowlanych, ktéra musi by¢
potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez dokonanie stosownego wpisu do
dziennika budowy stwierdzajagcego gotowos¢ do odbioru koncowego; Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo uznania gotowosci do odbioru koncowego za skuteczna tylko i wylacznie, jesli
zostanie ona potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacego; protokot
koncowy robot budowalnych stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru przedmiotu
umowy i nie stanowi podstawy do wystawienia rachunku/faktury koncowe;j.

4) odbidér gwarancyjny przeprowadzany bedzie przez Zamawiajacego najpozniej na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancyjnego na elementy przedmiotu umowy objete gwarancjg zgodnie z
§ 10 umowy, przy czym:

a) w razie nieusuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi,
przy przegladach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiajacy jest upowazniony do
powierzenia ich usunigcia innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub
potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
wynagrodzenia (nawet niewymagalnego), co Wykonawca akceptuje,

b) podpisanie protokolu odbioru gwarancyjnego oznacza zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
spelnienia catoSci obowigzkow Wykonawcy w zakresie usunigcia wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi. Procedura odbioru gwarancyjnego opisana
zostata w § 10 umowy.

2. Protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany przez strony umowy stanowic¢ bedzie
podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy 1 wystawienia
rachunku/faktury koncowej o ktorych mowa w § 3 ust. 4 umowy.
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W

. Podstawa do rozpoczgcia procedury odbiorowej o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2) - 3) niniejszego

paragrafu jest kazdorazowe zawiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Protokdét odbioru koncowego podpisany przez Strony stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego

rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Po stronie Zamawiajacego do podpisania protokotdow upowaznieni sg: ustanowiony inspektor
nadzoru oraz pracownicy Wydziatu Rozwoju Urzedu Miejskiego w Lasku oraz przedstawiciele
jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt, Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy;

2) $wiadectwa jako$ci, $wiadectwa wykonanych prob i atesty;

3) wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia;

4) protokoty badan i sprawdzen;

5) protokotly odbioru robot zanikajacych;

6) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, zgodnie
z § Sust. 11 pkt 11) umowy;

7) oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikdéw robot o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz
o doprowadzeniu budowy do stanu nie gorszego, niz w chwili rozpoczecia robot;

8) kserokopie karty przekazania odpadu;

9) inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

Koszt uzyskania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, obcigza Wykonawcg.

. Strony postanawiaja, iz za dat¢ zakonczenia budowy uznaja zgloszenie skutecznej gotowosci do

odbioru koncowego robot budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uznania gotowosci do
odbioru koncowego za skuteczna tylko i wytacznie, jesli zostanie ona potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika.

Rozpoczgcie odbioru koncowego nastapi w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ begdzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbiér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
prawidtowego zgloszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajacego z realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynno$ci zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot lub Wykonawca nie przedtozy dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin — fakt usunig¢cia wad zostanie stwierdzony w drodze protokotu;
2) nienadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem, zazadal rozebrania elementow obiektu
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

10.W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wykona¢ dodatkowe badania, celem

1.

potwierdzenia zastosowanych materiatow. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materialy badZ wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§ 10.
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
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10.

11.

12.

13.

14.

kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi ...... , liczac od dnia zgloszenia gotowosci do

odbioru przez Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze Wykonawca udziela ........ gwarancji za wady fizyczne kazdego

z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy

przez Zamawiajacego, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu

gwarancji — wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku

oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa z § 12 umowy, Wykonawca udziela rgkojmi

1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$¢ zobowiazania wykonang przed

odstapieniem od umowy.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy
oraz powstatych w okresie gwarancji.

Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do

prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika Iub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci;

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych przez uzytkownika wad i usterek

w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen

iinstalacji — w ciaggu 24 godzin. Zgloszenie wad i usterek moze nastgpi¢ drogg: pisemna,

elektroniczng na nastepujacy adres e-mail: ................ badz droga telefoniczna na nr tel. ...................

Jezeli usuni¢cie wad lub usterek, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, ze wzgledow

technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany

powiadomi¢ o tym w formie dokumentowej Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy

termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie

przez Wykonawce wyznaczonego terminu bgdzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady

lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywigzywania si¢

z terminow, o ktérych mowa w ust. 7 lub ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie

tych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciazajac kosztami

Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W  przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze si¢

niewystarczajagca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy. Natomiast

w przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy stwierdzonych na podstawie § 9 ust. 9

pkt 1) umowy Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt i

ryzyko Wykonawcy, potracajac te koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa

§ 3 ust.1 pkt 1) umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy

1 Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpic nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngl, Wykonawca zobowiazuje si¢ do

nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementow.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce,

jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie

zawiadomiono Wykonawcg o zaistnialej usterce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji

z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢

do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przegladu, o ile

bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do przedmiotu umowy w celu

usuni¢cia wady lub usterki.
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15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru poprzedzajacego zakonczenie
okresu gwarancji i regkojmi z udziatem Wykonawcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rgkojmi. Z tego odbioru sporzadzony zostanie protokot ostateczny. W przypadku
stwierdzenia w protokole ostatecznym wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia
tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do przedmiotu umowy w celu usuniecia
wady lub usterki.

§11.
Zmiana umowy

1. Umowa moze =zosta¢ zmieniona w sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych
w postanowieniach umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow ustawy
Prawo zamowien publicznych.

2. Dopuszczalne zmiany odnoszace si¢ do przedmiotu umowy:

1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej;

b) koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego;

¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktoérych prowadzone sa roboty budowlane
objete umowa, powodujacej zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentacji projektowe;.

2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane
z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegoélnych robot nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot
z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 2 umowy.

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajagcego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych
W umowie.

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzsza jakos¢ wykonanych robot;

b) zmniejsza koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

¢) pozwolg na skrocenie terminu wykonania umowy lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji obiektu po zakonczeniu robot.

5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow lub
materialdow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatdéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy,
tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

3. Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot
trzeci (inspektor nadzoru inwestorskiego) lub Zamawiajacy takich obowiazkéw nie wykonali lub
ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktore mogg wptyna¢ na mozliwos¢ wykonania
umowy przez Wykonawce.
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Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystapienia warunkow atmosferycznych, lub ich skutkow uniemozliwiajacych wykonanie
robot, fakt ten musi by¢ zgloszony Zamawiajgcemu i odnotowany w dzienniku budowy
potwierdzony wpisem inspektora nadzoru;

2) opoznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych
umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

3) opoznienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce;

4) op6znienia organdow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien
lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robdt przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

5) op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéow trzecich, ktore
to op6znienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania rob6t, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

6) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

7) wystapienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypaldw lub znalezisk archeologicznych,
ktore wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce;

8) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscia wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce;

9) wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji Iub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiang
dokumentacji projektowej lub wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych;

10) wystagpienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa

powyzej, jezeli okoliczno$ci te maja wplyw na termin wykonania umowy;

11) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore

miaty wplyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

12) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwilty wykonanie umowy w dotychczas

ustalonym terminie;

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wptynety na
termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowsa
realizacje przedmiotu umowy.

Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych

w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych
W UMOWIE;

2) zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatow zastosowanych do ich realizacji, na
zasadach okreslonych w umowie dla rozliczania robot zamiennych;

3) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiana ta bgdzie
miata wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
sktada do Zamawiajgcego pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke
podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W wypadku tej zmiany warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona
w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

4) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z p6zn. zm.), jezeli zmiana ta bgdzie miata
wplywa na koszty wykonania umowy przez Wykonawce. Wykonawca sktada pisemny wniosek
o zmiang¢ przedmiotowej umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu  w zycie przepisOw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
pracg/wysoko§¢ minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
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5)

6)

7)

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek
pomiegdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia / zmiany wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej za prace na
kalkulacje ceny ofertowej oraz przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace forme zatrudnienia
1 wysoko$¢ wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamdwienie. Wniosek powinien
dotyczy¢ tylko zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie
i obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej/minimalne;j
stawki godzinowej. Nie beda akceptowane przez Zamawiajacego koszty wynikajace
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktoére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace/minimalnej stawki
godzinowej;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenia zdrowotne, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptywa na koszty wykonania umowy przez Wykonawcg. Wykonawca
sktada pisemny wniosek o zmiane przedmiotowej umowy w zakresie platnos$ci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne,
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty
potwierdzajace forme¢ umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamowienie. W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwiazek pomiedzy
wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdéwienia, ktére wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego;

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.), jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce, po uprzednio przeprowadzonych negocjacjach, jezeli
jedna ze Stron umowy zwrdcita si¢ 0 wprowadzenie zmiany wynagrodzenia w terminie do 30
dni od daty wej$cia w zycie przepisow o zmianie bedacej przedmiotem negocjacji. Wykonawca
sktada pisemny wniosek o zmian¢ przedmiotowej umowy w zakresie platnos$ci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne, dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz
dokumenty potwierdzajace form¢ umowy i wysoko§¢ wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujgcych zamowienie. W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac
zwigzek pomigedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych, na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamowienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie na
rzecz Zamawiajacego;

zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia rozumianej jako
wzrost/obnizke odpowiednio cen lub kosztow wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, z zastrzezeniem, ze kazda ze stron
uprawniona bedzie do wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
jezeli zmiana ceny materiatow lub kosztow, o ktérej mowa w niniejszym punkcie, wzgledem
ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
zmieni si¢ co najmniej o 20%. Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia, obowigzywac bedzie od
miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktorym strona wystapita z takim wnioskiem, o ile druga
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10.

11.

strona uzna, ze rzeczywiscie doszto do zmiany cen materialow lub kosztéw majacych wplyw
na wysoko$¢ wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie
miesigcznego wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogloszonego w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego; Strona wnioskujagca o zmiang wysokos$ci
wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ w swoim wniosku, w jaki sposob zmiana cen
materiatlow lub kosztéw miala wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy; Strona moze
wystapi¢ z wnioskiem nie czgéciej niz raz na 6 miesiecy. Zmiany moga by¢ wprowadzone nie
wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia, w ktorym uptynagt termin sktadania ofert
w postepowaniu, w wyniku ktérego doszto do podpisania niniejszej umowy. Maksymalna
warto§¢ zmiany wynagrodzenia wynikajagca ze zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 5% w stosunku
do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy. Jezeli
z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty,
z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majag wpltyw na koszty wykonania
umowy, W szczegdlnosci pisemne zestawienie zmiany ceny materiatdw lub kosztow
zwigzanych zrealizacja zamowienia, majacych znaczacy wplyw na jego wykonywanie.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z zasadami okreslonymi
Ww niniejszym punkcie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, zktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnos$ciach technicznych lub
zawodowych polegal Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje
juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu.
Dopuszczalna jest rowniez zmiana w zakresie podwykonawstwa polegajaca na powierzeniu
Podwykonawcom innej czgsci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy.
Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmianeg.
W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany niezwlocznie po zaistnieniu okoliczno$ci bedgcych podstawg zmiany.
Whiosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:
1) zakres proponowanej zmiany;
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;
3) informacje i/lub dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.
Dowodami, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 3) niniejszego paragrafu, sa wszelkie dokumenty, ktore
uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:
a) orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu umowy;
b) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy;
¢) dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, taki jak w szczegolnosci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy);
2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegoélnych $wiadczen:
a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowsa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem
okreslajacym szczegolne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktore potwierdzaja wystapienie opoznienia;
b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wplywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen;
¢) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegolnych $wiadczen;
d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpily warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen;
e) dokument potwierdzajacy wystapienie opoznien w realizacji innych przedsigwzie¢, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczeg6lnych $swiadczen;
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f) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktore wplywaja na termin wykonania umowy lub
poszczegblnych §wiadczen;

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) protokot koniecznoscei,

b) protokot ustalen,

¢) dowody, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 7).

12. Strona wnioskujaca o zmian¢ terminu wykonania umowy lub poszczegélnych swiadczen
zobowiazana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajace do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

13. W przypadku zlozenia wniosku o zmiang druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim
druga Strona moze:

1) zaakceptowa¢ wniosek o zmiang;

2) wezwa¢ Stron¢ wnioskujaca o zmian¢ do uzupeilnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

3) zaproponowac podjecie negocjacji tre§ci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiang, przy czym odrzucenie wniosku o zmian¢ powinno zawiera¢
uzasadnienie.

14. Zmiana umowy wymaga formy dokumentowej pod rygorem niewaznosci.

15. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmian¢ lub zasadnosci jej
dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa do
zmiany na realizacje umowy — Strony moga powota¢ eksperta lub zespot ekspertow w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespol ekspertow jest
powotywany za zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertow
ponosi Strona wnioskujgca o zmiang, chyba ze z tresci opinii wynika¢ begdzie jednoznacznie, ze
stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang umowy byto prawidlowe — w takim przypadku koszty
opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertow nie
uprawniajg do zmiany wynagrodzenia umowy.

§12.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie, w przypadku gdy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w ciagu
20 dni od zawarcia umowy lub nie kontynuuje robo6t, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okre§lone w § 11 ust. 4 umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

4) wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacego dalsza realizacje niniejszej
umowy,

5) w przypadku gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia w formie
dokumentowej Zamawiajacego i wezwania do realizacji warunkéw umowy nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczegdlnosci gdy
wykonuje roboty z udzialem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

6) w przypadku gdy Zamawiajacy ponad dwukrotnie dokonal bezposredniej zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od wyplaty
naleznego im wynagrodzenia, lub laczna kwota bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy przekroczyta 5% kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1)
niniejszej umowy,

7) w przypadku gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie dokumentowej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegolowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty, ktore

zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czg¢§ci umowy nastapi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce w oparciu o kosztorysy
powykonawcze przygotowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

§13.
Kary umowne

. Wykonaweca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi
Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3
ust. 1 pkt 1) umowy;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, o ktéorym mowa w § 9
umowy, lub ostatecznym, o ktorym mowa w § 10 ust. 15 umowy, czyli po uplynieciu okresu
gwarancji, oraz wad, o ktérych mowa w § 10 ust. 7 i 8 umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad - za kazde naruszenie;

4) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 z za kazdy dzien
zwloki liczac od daty wymagalnos$ci ptatnosci faktury Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy — za kazde naruszenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1 000,00 zl — za kazde naruszenie;

6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w zakresie terminu zaptaty przekraczajgcego 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rachunku lub faktury, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej — w wysokosci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;

8) w przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy— za kazdy przypadek naruszenia;

9) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 wust. 1 umowy o0sob
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wiclokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy

0 prace);
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10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. | umowy os6b niewskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 8 ust. 3 umowy— w wysokosci 1000,00 zl za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wiclokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa
w § 8 ust. 3 umowy) — dotyczy to takze 0sob zatrudnionych przez Podwykonawcow;

11) za odmowg podania danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych czynnosci
wskazane w § 8 ust. 1 umowy na zasadach okreslonych w § 8 ust. 5 umowy — w wysoko$ci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
w przypadku niewskazania danych przez Wykonawce w drodze o$wiadczenia, o ktorym
mowa w § 8 ust. 5 umowy),

12) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy pzp — w wysokos$ci 1 000,00 z1 — za kazde naruszenie.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie

pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia natozonych kar umownych z wynagrodzenia

okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. W przypadku braku pokrycia nalozonych kar umownych

w kwocie pozostalej do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej lub

jej niepotraconej czesci w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nalozeniu.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa
w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgloszonych przez Wykonawce
w terminach okre§lonych umowa w wysokosci 1 000,00 zl za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych na kwote rowna 5% ceny ofertowej brutto w formie.............
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad,
w szczegllnosci roszezen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
i gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy potwierdzajacego jego nalezyte wykonanie. * * Prapadku wniesienia zabezpieczenia w formie

gotowki.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady 1 gwarancji, wynoszaca
30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (slownie: ...) zl, zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, * " 7rpadku wniesienia zabezpieczenia w formie gotdwhi
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreSlony w umowie.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa § 11 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢
przedluzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6. 1 7
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 13 niniejszego paragrafu nie przedlozy
Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na
jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

§ 15.

Postanowienia koncowe
Dla celoéw interpretacji pierwszenstwo beda miaty dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1) umowa,
2) projekt budowlany,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
5) oferta Wykonawcy.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje
na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.
Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
1 miesiecy kalendarzowych.
Przez form¢ dokumentowa rozumie si¢ forme¢ pisemng lub forme elektroniczng opatrzong
podpisem kwalifikowanym.
Sposob komunikowania si¢ Stron:
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10.
11.

12.

1) W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane za pomoca
poczty elektronicznej lub za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 366), osobiscie lub za
posrednictwem postanca na podane przez Strony adresy.

2) Za date wptywu w przypadku korzystania z poczty elektronicznej uwaza si¢ moment
wprowadzenia do $rodka komunikacji elektronicznej w taki sposob, zeby Strona mogta
zapoznac si¢ z trescig zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, polecenia lub zgody.

3) Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 6 pkt 1) niniejszego paragrafu.

Spory mogace wynikna¢ z niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnieciu sadu wiasciwego dla

siedziby Zamawiajacego.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow.

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci 1 regkojmi za wady.

3) Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robo6t budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesSci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Przetwarzanie danych osobowych:

1) Zamawiajacy informuje, ze podane w umowie dane osobowe Wykonawcy beda
przetwarzane przez Zamawiajacego zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy.

2) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lasku z siedziba przy ul. Warszawskiej 14,

98-100 Lask.

3) Dane bgda udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okoliczno$ciach przewidzianych

w powszechnie obowiazujacych przepisach.

4) Osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.
5) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszej umowy.
6) Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych

w zakresie opisanym w niniejszym ustgpie.
Umowa zawarta zostata w formie pisemne;j / elektronicznej podpisem kwalifikowanym.
*ady umowa zawierana jest w formie pisemnej :
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy
*ady umowa zawierana jest w formie elektronicznej:
Umowa zostata zawarta z chwilg ztoZenia ostatniego z podpisow kwalifikowanych stosownie do
znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu zawartego w postaci elektroniczne;j.
Ostatnia ze stron podpisujaca umowe w wersji elektronicznej zobowigzana jest do odestania
dokumentu do pozostatych Stron na wskazane ponizej adresy. Ze strony
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