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ROZDZIAL 1. Wprowadzenie
§ 1. Zakres stosowania

Podstawowym celem opracowania ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na
liniach kolejowych” (dalej ,Warunki”) jest stworzenie w Spétce PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.  jednolitych zasad odbioru nowo budowanych, przebudowywanych
i rozbudowywanych obiektéw i urzgdzehn na liniach kolejowych. Opracowane Warunki
oparte sg na istniejgcych przepisach, instrukcjach i procedurach obowigzujgcych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac i odbiera¢é zgodnie z instrukcjami
obowigzujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Celem wprowadzenia Warunkow jest:

1) okreslenie i ujednolicenie zasad odbioru wszelkich robét budowlanych zrealizowanych
na zaméwienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji;

2) ustalenie warunkéw, sposobu i zakresu wykonywania odbioréw;
3) okreslenie formy dokumentéw koniecznych do dokonania odbiordw.

. Warunki dzielg sie na Warunki og6lne oraz Warunki szczegétowe. Warunki szczegbtowe
sktadajg sie z:

1) czesci | - warunki szczegotowe odbioréw podtorza;
czesci Il - warunki szczego6towe odbioréw nawierzchni;
czesci lll - warunki szczego6towe odbioréw rozjazdow;

)
)
4) czesci IV - warunki szczeg6towe odbioréw kolejowych obiektéw inzynieryjnych;
) czesci V - warunki szczego6towe odbioréw budynkéw i budowli stacyjnych;

)

czesci VI - warunki szczeg6towe odbiorow przejazdédw w poziomie szyn (wraz
Z oswietleniem);

7) czesci VII - warunki szczegétowe odbiorow sieci trakcyjnej;

8) czesci VIII - warunki szczegbtowe odbioréw urzadzen elektroenergetyki kolejowej
(w tym urzadzen zasilania sieci trakcyjnej);

9) czesci IX - warunki szczeg6towe odbioréw urzadzen centrum utrzymania i diagnostyki
(CUID);
10) czesci X - warunki szczeg6towe odbioréw urzgdzen telekomunikacyjnych;

11) czesci X| - warunki szczeg6towe odbioréw diagnostycznych urzgdzen przytorowych
dSAT;

12) czes¢ XII - warunki szczegétowe odbiorow urzadzen ochrony srodowiska.

. Warunki opracowane zostaly przy zatozeniu, ze maksymalna predko$¢ pociggow
pasazerskich wynosi V=160 km/h a towarowych V=120 km/h przy maksymalnym nacisku
221 kN/os i przy skrajni budowli okreslonej w Polskiej Normie oraz przepisach
Miedzynarodowego Zwigzku Kolei (UIC).

. Warunki nie dotyczg drég publicznych i wewnetrznych. Odbioréw robét budowlanych
wykonanych na tych drogach dokonuje sie wediug zasad stosowanych na drogach
publicznych.

. Warunki nie dotyczg urzadzen sterowania ruchem kolejowym. Odbioréw technicznych
i przekazywania urzadzen sterowania ruchem kolejowym dokonuje sie wedtug odrebnych
instrukcji, regulaminéw i wytycznych obowigzujacych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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§ 2. Definicje i skroty

Termin

Definicja

Certyfikacja

Certyfikacja jest procesem majgcym na celu weryfikacje

i potwierdzenie spetnienia okreslonych wymagan. Gtéwnym jej
etapem jest audyt certyfikujacy, w trakcie ktérego audytor
zewnetrzny (jednostka notyfikujgca) dokonuje sprawdzenia
systemu pod katem spetnienia wymagan. Efektem tych dziatan
jest wydanie certyfikatu. Certyfikacja jest czescig procesu oceny
zgodnosci.

Certyfikat Dokument wydany przez jednostke notyfikowang potwierdzajgcy,
weryfikacji WE ze podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
podsystemu dotyczacymi interoperacyjnos$ci systemu kolei.
Certyfikat WE Dokument wydany przez jednostke notyfikowang potwierdzajgcy,

zgodnosci lub
przydatnosci do

ze skiadnik interoperacyjnosci jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami dotyczgcymi interoperacyjnosci systemu kolei lub

stosowania potwierdzajgcy, ze sktadnik interoperacyjnosci jest przydatny do
sktadnika stosowania.
interoperacyjnosci

Deklaracja Oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego

zgodnosci przedstawiciela stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami.

Deklaracja WE Oswiadczenie wykonawcy modernizacji stwierdzajgce, na jego

zgodnosci lub
przydatnosci do

wytgczng odpowiedzialnos$¢, ze sktadnik interoperacyjnosci jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczgacymi

stosowania interoperacyjnosci systemu kolei i spetnia wymagania zawarte w
sktadnika odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach
interoperacyjnosci | krajowych, lub potwierdzajgce, ze sktadnik interoperacyjnosci jest
przydatny do stosowania.
Deklaracja Oswiadczenie wykonawcy modernizacji stwierdzajgce, na jego
weryfikacji WE wytgczng odpowiedzialnos¢, ze podsystem, ktéry zostat poddany
podsystemu procedurze weryfikacji WE podsystemu, jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi interoperacyjnosci
systemu kolei i spetnia wymagania zawarte w odpowiednich
przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych.
Dokumentacja Dokumentacja budowy (pozwolenie na budowe wraz
powykonawcza z zatgczonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik

budowy, protokoty odbiorow czesciowych i korcowych, raporty z
probnego obcigzenia w miare potrzeby- rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow)

z naniesionymi na czerwono zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
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Dokumentacija
projektowa

Dokumentacja sktadajgca sie z:
a) projektow budowlanych,

b) projektéw wykonawczych stanowigcych uszczegétowienie
projektow budowlanych w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do okreslenia zakresu robét i sporzadzenia
przedmiaru robét, przygotowania oferty przez Wykonawce
i realizacji rob6t budowlanych,

c) przedmiaru robét.

Dyrektor Projektu

Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzgdzajacy realizacjg Projektu
inwestycyjnego wystepujacy na podstawie i w zakresie
udzielonego mu petnomocnictwa. W szczegdlnosci nadzoruje
przeprowadzenie odbioréw prac i robot, rozliczanie i przekazanie
srodkéw trwatych do eksploataciji.

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, kiory jest
wydawany odptatnie przez organ administracji architektoniczno-
budowlane,;.

Inspektor nadzoru
inwestorskiego
(dalej ,,Inspektor
nadzoru™)

Osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z Rozdziatem 2. Prawa budowlanego i petnigca funkcje
zgodnie z art. 25. Prawa Budowlanego.

Inzynier

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
wyznaczona przez Zamawiajgcego do zarzadzania i nadzoru nad
realizacjg projektu. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujace w Rozdziale 3. Prawa Budowlanego - funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kierownik budowy

Osoba fizyczna posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z Rozdziatem 2. Prawa budowlanego i petnigca funkcje
kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa
budowlanego.

Kierownik
Kontraktu

Przedstawiciel Zamawiajgcego odpowiedzialny za realizacje
kontraktu inwestycyjnego, wystepujgcy na podstawie i w zakresie
udzielonego mu petnomocnictwa. W szczegolnosci organizuje
oraz nadzoruje odbiory prac i robét, rozliczanie i przekazanie
srodkdéw trwatych do eksploatacji.

Ksigzka obmiarow

Wyliczenia i zestawienia wykonanych rob6t wpisywane w uktadzie
asortymentowym zgodnie ze STWIORB i przedmiarem. Wpisy
muszg by¢ podpisane przez Wykonawce, Inzyniera oraz
Inspektora Nadzoru, potwierdzajgcego wykonanie ilosci robét.
Wohisy w ksigzce obmiaréw stanowig podstawe do rozliczen przy
kontraktach obmiarowych.

Kierownik robot

Osoba fizyczna posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z Rozdziatem 2. Prawa budowlanego i kierujgca robotami
budowlanymi.

KODGIiK

Kolejowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Materiaty

Surowce, ktére w procesie produkgji lub przy swiadczeniu ustug
stajg sie gtbwng substancjg gotowego produktu.

11




PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Warunki i zasady odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych

Operat
kolaudacyjny

Szczegdbtowy zbior dokumentéw budowy (w tym dokumentacja
powykonawcza-bez protokotu odbioru koncowego),
przygotowanych przez Wykonawce w celu ich przekazania
Inzynierowi i Zamawiajagcemu, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa.

Pozwolenie na
budowe

Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

Pozwolenie na
uzytkowanie

Decyzja administracyjna wydana przez wiasciwe organy nadzoru
budowlanego, zezwalajagca na uzytkowanie obiektu budowlanego

Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1332).

Projekt budowlany

Dokumentacja wymagana przez Prawo budowlane, zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462
Z pézn. zm.).

Projektant

Osoba prawna lub osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej lub petnigca funkcje nadzoru autorskiego,
posiadajgcag odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z
Rozdziatem 2. Prawa budowlanego i petnigca funkcje zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Protokot odbioru

Dokument potwierdzajgcy wykonanie zakresu robét wg warunkéw
okreslonych Umowa. Protokot odbioru robot budowlanych jest
dokumentem przedstawiajgcym wynik pracy komisji odbioru oraz
rozstrzygniecie czy roboty mogg zosta¢ odebrane czy nie, wraz

z wykazem ewentualnych wad.

Protokot odbioru
koncowego

Dokument potwierdzajgcy rzeczywiste wykonanie czesci lub
catosci robo6t lub prac w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci
oraz parametréw opisanych w Umowie.

Proba funkcjonalna

Préba dziatania urzadzen, ktéra ma na celu sprawdzenie, czy
urzgdzenia te sg wiasciwie zmontowane, =zainstalowane i
wyregulowane.

Przedmiar robot

Zawiera usystematyzowane zestawienie robét w uktadzie
branzowym odniesione do pozycji poszczegdlnych specyfikaciji
(STWIORB) z okreslong jednostkg miary, iloscig robot.

RCO Rozbicie Ceny Ofertowej - uszczegotowienie oferowanej ceny
ofertowej tj. kwotowe jej rozdzielenie (rozbicie) na poszczegoine
branze, rodzaje robét itp.

Specyfikacje
Techniczne
Wykonania

i Odbioru Robot
Budowlanych
(STWIORB)

Zbiér wymagan technicznych zwigzanych z realizacja obiektow,
kontrolg i odbiorem poszczegdlnych elementéw robot.

Umowa

Umowa w sprawie zamowienia publicznego zawarta miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg wraz ze wszystkimi Zatgcznikami
do Umowy i aneksami.
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Uzytkownik Zaktad / Zaktady Linii Kolejowych wraz z Sekcjami Eksploataciji
(ISE), na terenie ktorego / ktorych jest realizowane zadanie
inwestycyjne [IZ].

Wada istotna Wada, ktérej powoduje (bezposrednio lub posrednio) niezdatnos¢
przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku, w
szczegoblnosci ze wzgledu na brak cech umozliwiajacych jego
bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej
eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy.

Wada nieistotha | Wada, ktérej wystgpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu odbioru ze
wzgledu na cel, do ktorej zostat zaméwiony oraz nie uchybia
podstawowym wymogom okreslonym w Umowie z wykonawca

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — og6lne warunki
(wymagania) okreslone przez Zamawiajgcego odpowiadajgce
STWIORB.
Wykonawca Podmiot ktéry zawart z Zamawiajgcym umowe w sprawie realizacji

zamowienia publicznego.

Zamawiajacy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) reprezentowane
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji (CRI), ul. Targowa 74 03-734 Warszawa. Sprawuje
funkcje inwestora w imieniu Spotki oraz zapewnia nadzér
inwestorski w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego.

W szczegolnych przypadkach Zaktad Linii Kolejowych.

Zespot ekspercki | Zespdt ztozony ze specijalistow z Biur Centrali PKP PLK S.A.
PKP PLK S.A. (IAT,ILK,IEN,IES,IGK,IOS,IPI).

ROZDZIAL 2. Warunki ogdlne
§ 3. Wstep

Niniejsze Warunki dotyczg odbiorbw nowo budowanych, przebudowywanych
i rozbudowywanych obiektéw i urzgdzen na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

. Warunki przedstawiajg zasady i tryb przeprowadzania odbioréw poszczegolnych faz robét,
instalowania urzgdzen oraz obiektéw infrastruktury i zespotéw obiektow w celu
zapewnienia wtasciwej jakosci oraz prawidtowej i bezpiecznej eksploatacii.

Ustalenia Warunkéw sag wigzace dla oséb dziatajacych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioréw, o ktérych mowa w niniejszych Warunkach i
zasadach odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych.

. Odbiorem robot budowlanych jest szereg dziatan formalnych i technicznych majacych na
celu stwierdzenie, ze wszystkie zadania (réwniez czesciowe), okreslone w umowie o
roboty budowlane zostaty wykonane poprawnie pod wzgledem jakosci i ilosci.

§ 4. Cele odbiorow

Celem odbioru rob6t budowlanych jest potwierdzenie wykonania przez wykonawce
przedmiotu umowy w tym spetniania przez elementy infrastruktury podlegajgce odbiorowi
wymagan technicznych oraz innych wymagan okreslonych w dokumentach bedgcych
podstawg wykonywania robét.

Odbidér rob6t obejmuje okreslenie:

1) zakresu, jakosci i terminowos$ci wykonanych robdt;
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2) ;godnpéci rqbc')t z dokumentacjg projektowa, umowg, warunkami technicznymi oraz
innymi przepisami;
3) przydatnosci obiektow do podjecia eksploatacii;
4) wad i dalszego trybu postepowania;
5) opcjonalnie zastrzezen dotyczacych naleznosci dla Wykonawcy oraz kosztéw robét.
§ 5. Rodzaje odbiorow
. Wyrdznia sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);

N

techniczne;

A

)

)

) eksploatacyjne;
) koncowe;

5)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych rob6t. Odbiory te
przeprowadza sie m.in w przypadku gdy:

gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie rob6t, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczen;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robo6t i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robot zanikajacych albo ulegajacych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;
4) zachodzi koniecznosc¢ odbioru przed przekazywaniem fazy rob6t innemu Wykonawcy.

Odbiory techniczne sa to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych i
przebudowywanych budowli i urzgdzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentaciji itp.

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrdcenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggéw
oraz okresla warunki eksploataciji.

Odbiory koncowe to odbiory majace na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory koncowe
stanowig potwierdzenie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym
zakonczeniu czesci lub catosci rob6t oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiardéw
i badan.

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co p6t roku — na obopdlny wniosek 1Z i IR) celem
sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie
czasie, w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca
usunat wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

§ 6. Warunki odbioru

. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) kontroli jakosci woudowanych elementéw, materiatéw i urzadzen;

2) biezacej kontroli prawidtowosci prowadzonych robot;
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3) przeprowadzania préb technicznych oraz informowania Inzyniera o terminach tych
prob z takim wyprzedzeniem, aby mogt on w nich uczestniczy¢;
4) wykonywania badan i pomiaréw wymaganych w czasie odbiorow;

5) przeszkolenia pracownikédw Uzytkownika w zakresie nowych urzadzehn nie
eksploatowanych do tej pory w danej lokalizacji;

6) sporzagdzenia spersonalizowanych instrukcji obstugi dla elementbw nowo
zabudowanych urzgdzen, ktére do tej pory nie byte eksploatowane w danej lokalizacji.
(Instrukcje te powinny wczes$niej zosta¢ przedstawione do uzgodnienia przez
wtasciwych przedstawicieli Uzytkownika).

Inzynier/Inspektor nadzoru jest zobowigzany w szczegoinosci do:

1) kontroli prac przeprowadzonych przez Wykonawce;

N

) kontroli i weryfikacji jakosci woudowanych elementéw, materiatow i urzgdzen;

w

) badan w ramach wtasnego systemu kontroli jakosci;

N

) udziatu w prébach technicznych i weryfikowania wynikéw tych prob;

a1

) weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji powykonawczej;

22}

) weryfikacji i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego;

~

) stwierdzenia o potwierdzeniu wykonania robot;
8) udziatu we wszystkich odbiorach.

Podstawowym warunkiem odbioru wykonanych roboét jest potwierdzenie zastosowania
przewidzianych w projekcie materiatow, elementéw, urzadzen i technologii,
wprowadzonych do obrotu w odpowiedni dla nich sposéb tj. trybie:

1) $wiadectw dopuszczenia do eksploataciji UTK, lub

2) deklaracji zgodnosci WE, lub

3) deklaracji wkasciwosci uzytkowych,

oraz dopuszczonych do stosowania w torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trybie:
1) dopuszczenia do stosowania wg wtasciwej procedury obowigzujacej w spotce, lub

2) deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi w Spotce warunkami technicznymi wykonania
i odbioru,

z potwierdzeniem kompletnosci i nalezytej jakosci wykonania poprzez:

1) wyniki badan uzyskanych przez Inzyniera w ramach wtasnego systemu kontroli jakosci;
2) wyniki kontroli i badan prowadzonych w czasie robot;

3) wyniki ogledzin i wyrywkowych badan wykonywanych w czasie odbioru.

Warunkiem uznania ze roboty budowlane podlegajgce odbiorowi, o ktéry mowa w par 5
ust. 1 pkt 1, 2, 3 lub 4 spetniajg warunki o ktérych mowa w par. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 5 jest
takze: :

1) dostarczenie petnej dokumentacji zwigzanej z wykonywanymi robotami w terminie
okreslonym w § 11 ust. 4 i uzyskanie pisemnego oswiadczenia od Uzytkownika o
dokonaniu odpowiednich zmian w dokumentacji w tym takze w regulaminach technicznych
posterunkéw ruchu;

2) Warunkiem odbioru jest réwniez zgtoszenie i o$wiadczenie Wykonawcy i Inzyniera
0 poprawnosci wykonania robét poprzedzone odpowiednimi wpisami do dziennika robdét.
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Kazdy odbior powinien by¢ poprzedzony zgtoszeniem gotowosci przez Wykonawce,
potwierdzeniem gotowosci do odbioru przez Inzyniera i wystgpieniem Zamawiajgcego do
Uzytkownika z uzgodnieniem terminu odbioru. Terminy zgtoszen i powiadomieh winny
uwzgledniaé czas potrzebny na zorganizowanie komisji (min. tydzien dla odbioréw
technicznych i 2 tygodnie dla odbioréw koncowych) oraz uwzglednia¢ czas po odbiorze na
ewentualne usuwanie wad np. przed wejsciem nowego rozktadu jazdy (min. 1 tydzien).

Rodzaje, zakresy i sposoby wykonywania badan odbiorczych oraz sposoby zapisu ich
wynikow podano w Warunkach szczegétowych.

§ 7. Odpowiedzialnos$¢ za organizacje odbiorow

. Za organizacje i przeprowadzenie odbiorow czesciowych odpowiedzialny jest Inzynier
/ Inspektor nadzoru. W przypadku odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
obowigzkiem jest uczestnictwo osoby wyznaczonej przez IZ (specjalisty w danej branzy).
W przypadku gdy w odbiorach uczestniczy przedstawiciel IR udziat osoby z IZ nie jest
obowigzkowy. O terminie odbioru nalezy powiadomi¢ IZ z co najmniej z 24-godzinnym
wyprzedzeniem.

Odbiory techniczne organizuje Zamawiajgcy w uzgodnieniu z IZ. Przewodniczgcym komisiji
odbioru technicznego jest przedstawiciel Zamawiajgcego / Inzyniera. Dotyczy to réwniez
przewodnictwa branzowych komisji odbioru technicznego. IZ na swoéj wniosek, po
uzyskaniu akceptacji IR, moze przejgé przewodnictwo komisji odbioru technicznego.

. Odbiory eksploatacyjne organizuje 1Z w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Przewodniczagcym
komisji odbioru eksploatacyjnego jest przedstawiciel Uzytkownika. Odbior eksploatacyjny
organizuje sie po zakonczonych odbiorach technicznych. Protokoty z branzowych
odbioréw technicznych stanowig zatgczniki protokotu odbioru eksploatacyjnego.

. Odbiory koncowe organizuje Zamawiajgcy w uzgodnieniu z IZ. Przewodniczacym komisji
odbioru kohcowego jest Dyrektor Projektu.

. Odbiory (przeglady) gwarancyjne organizuje Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Inzynierem.

Przewodniczgcym komisji odbioru (przegladu) gwarancyjnego jest przedstawiciel
Zamawiajgcego / Inzyniera.

. Odbiory pogwarancyjne organizuje Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Inzynierem.

Przewodniczgcym komisji odbioru pogwarancyjnego jest przedstawiciel Zamawiajgcego /
Inzyniera.

§ 8. Skitad komisji odbiorowych

Sktad komisji odbioru czesciowego ustala Inzynier / Inspektor nadzoru w uzgodnieniu
z Kierownikiem Kontraktu.

Komisja odbioru technicznego powotywana jest przez Przewodniczagcego Komisji na
minimum 1 tydzieh przed odbiorem. W zaleznosci od zakresu robét, powotywane sg
podzespoty branzowe. W sktad podzespotéw branzowych Komisji wchodzg obligatoryjnie
przedstawiciele:

1) Zamawiajgcego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespotu Projektu);
2) Uzytkownika (Zakfadu Linii Kolejowych);

3) Wykonawcy (w tym Kierownika budowy);

4) Inzyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru.

Komisja odbioru przekazania do eksploatacji powotywana jest przez Przewodniczgcego
Komisji max. 2 dni po odbiorze technicznym. W zalezno$ci od zakresu rob6t, powotywane
sg podzespoty branzowe. W skiad podzespotow branzowych Komisji wchodzg
obligatoryjnie przedstawiciele:

1) Zamawiajgcego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespotu Projektu);
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2) Uzytkownika (Zaktadu Linii Kolejowych);

3) Wykonawcy (w tym Kierownika budowy);

4) Inzyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru.

Komisja odbioru koncowego powotywana jest przez Przewodniczgcego Komisji na
minimum 2 tygodnie przed odbiorem. W zaleznosci od zakresu rob6t, powotywane sg
podzespoty branzowe. W sktad podzespotéw branzowych Komisji wchodzg obligatoryjnie
przedstawiciele:

1) Zamawiajgcego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespotu Projektu);
2) Uzytkownika (Zaktadu Linii Kolejowych);
3) Wykonawcy (w tym Kierownika budowy);

4) Inzyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru.

. W zaleznosci od potrzeb, sktad komisji moze by¢ uzupetniany na zaproszenie

=

Przewodniczgcego Komisji o:
1) przedstawicieli Projektanta;
2) ekspertow zewnetrznych;

3) przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych PKP Polskie Line Kolejowe S.A
(Zespotu Eksperckiego);

) przedstawicieli podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie urzgdzen energetycznych;
5) przedstawicieli innych wiascicieli infrastruktury;
) przedstawicieli wtadz lokalnych.

odbiorze technicznym / koncowym powinien uczestniczy¢ specjalista ds. ochrony
srodowiska, jezeli w danej branzy wystepujg elementy zwigzane z ochrong srodowiska.

Komisja odbioru (przegladu) gwarancyjnego powotywana jest przez Przewodniczgcego
Komisji na minimum 1 tydzieh przed odbiorem(przeglgdem). W sktad Komisji wchodzg
obligatoryjnie przedstawiciele:

1) Zamawiajgcego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespotu Projektu);
2) Uzytkownika (Zaktadu Linii Kolejowych);

3) Wykonawcy (w tym Kierownika budowy);

4) Inzyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru.

Komisja odbioru pogwarancyjnego powotywana jest przez Przewodniczgcego Komisji na
minimum 1 tydzien przed odbiorem. W sktad Komisji wchodzg obligatoryjnie
przedstawiciele:

1) Zamawiajgcego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespotu Projektu);
2)
3) Wykonawcy (w tym Kierownika budowy);
4)

Uzytkownika (Zaktadu Linii Kolejowych);

Inzyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru.
§ 9. Zadania i prawa cztonkéw komisji, operat kolaudacyjny

. Zadania cztonkéw Komisji obejmujg w szczegdlnosci:

1) zapoznanie sie z trescig umowy, dokumentacji projektowej, budowalnej i wykonawczej
oraz dokumentacji powykonawczej (co najmniej 7 dni przed realizacjg wizji lokalnej);

2) przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu robdt;
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3) przeprowadzenie oceny zgodnosci i kompletnosci wykonanych robot ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i Warunkami Kontraktu;

4) weryfikacje kompletnosci operatu kolaudacyjnego (dla odbioru koncowego).
Czlonkowie Komisji majg prawo do:

1) dostepu do Umowy oraz do petnej dokumentacji zwigzanej z robotami zweryfikowanej
przez Inzyniera / Inspektora nadzoru;

2) wstepu na caly teren budowy - na podstawie aktualnych upowaznien do przebywania
na terenie kolejowym, po uprzednim zapoznaniu sie z Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonym przez Wykonawce robo6t oraz pisemnym
potwierdzeniu tego faktu;

3) uzyskiwania wyjasnien od wszystkich uczestnikow procesu budowlanego;

4) zgtaszania uwag do kompletnosci i jakosci wykonanych robdét, ktére muszg zostac
zawarte w Protokole odbioru.

Do rozpoczecia prac Komisji odbioru koncowego wymagane jest przedstawienie przez
Wykonawce operatu kolaudacyjnego zweryfikowanego i sprawdzonego przez Inzyniera
/ Inspektora nadzoru w terminie uwzgledniajgcym czas dla Komisji odbioru koncowego na
zapoznanie sie z dokumentacjg powykonawczg i kolaudatem (co najmniej 10 dni przed
planowanym terminem komisji odbioru koncowego). Dyrektor projektu jest odpowiedzialny
za zweryfikowanie kompletnosci operatu kolaudacyjnego i ztozenie podpisu na Liscie
kontrolnej przedstawionej w zatgczniku nr 1 Wytycznych przeprowadzania odbioréw robét
budowlanych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji.

Operat kolaudacyjny skfadajg sie z nastepujacych dokumentéw:

1) Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym:
dokumentacja projektowa z uwzglednieniem zmian i poprawek, szczegétowa
specyfikacja techniczna, dzienniki budowy, os$wiadczenie kierownika budowy
0 zakonczeniu robét i uporzadkowaniu terenu);

2) Pozwolenia na budowe wraz pozwoleniami wodnoprawnymi i operatami
wodnoprawnymi;

3) Sprawozdanie techniczne z realizacji Kontraktu;

4) Protokoty z przekazania terenu budowy;

5) Protokoty odbioréw:
a) dokumentacji projektowej,
b) odbioréw technicznych i przekazania do eksploatacji,
c) odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
d) czesciowych i koncowych branz,
e) protokoty z préb rozruchowych;

6) Protokdt odbioru koncowego (wigczony do operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu
odbioru);

7) Protokoty pomiarowe i swiadectwa kontroli jakosci robét i materiatow;
8) Dokumentacja warsztatowa projektow montazu;

9) Wszelkie dokumenty dotyczgce materiatow uzytych do budowy (deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikaty, gwarancje, instrukcje obstugi, swiadectwa dopuszczenia do
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eksploatacji typu (wraz z odpowiednimi deklaracjami i certyfikatami zgodnosci z typem)
dla okreslonych w przepisach prawa rodzajow budowli, urzgdzen, pojazdéw
kolejowych itp.);

10) Dokumenty potwierdzajgce rozliczenie materiatbw pochodzgcych z rozbiorek;
11) Dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne instrukcje obstugi i utrzymania;

12) Karty gwarancyjne urzadzen technicznych (warunki gwarancji), protokoty z przegladéw
(m.in. urzadzen klimatyzacji, zgodne z wytycznymi producenta);

13) Poswiadczenia przeprowadzanych szkolen pracownikow obstugi i utrzymania z obstugi
urzadzen lub systemow oraz imienny wykaz 0s6b przeszkolonych, potwierdzony przez
Zaktad Linii Kolejowych;

14) Dokumenty niezbedne do opracowania lub aktualizacji regulaminéw technicznych
w zakresie i terminie okreslonym w Instrukcji o sporzgdzaniu regulaminow
technicznych Ir-3, dotyczycgcych nowobudowanej lub modernizowanej infrastruktury
z uwzglednieniem fazowania poszczegdlnych etapéw robot;

15) Plany schematyczne posterunkdéw ruchu oraz punktéw ekspedycyjnych (stacji,
przystankdw osobowych i bocznic). Nalezy je sporzadzi¢ zgodnie z Instrukcjg
0 sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych Ig-10 (D-27);

16) Plany schematyczne rozmieszczenia urzgdzeh srk (stacja, szlak, urzadzenia na
przejazdach kolejowo - drogowych w poziomie szyn);

17) Plany obwoddw kontroli niezajetosci toréw i rozjazddw;
18) Profile predkosci dla ERTMS jezeli sg konieczne;

19) Cata dokumentacja dotyczgca procesu weryfikacji WE podsystemoéw strukturalnych
(m.in. Certfikat zgodnosci lub przydatnosci do stosowania sktadnika interoperacyjnosci,
Certyfiktat weryfikacji WE podsystemu, Deklaracja zgodnosci lub przydatnosci do
stosowania sktadnika interoperacyjnosci, Deklaracja weryfikacji WE podsystemu);

20) Cata dokumentacja dotyczgca monitorowania srodkéw kontroli ryzyka;
21) Dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca wykonane roboty;

22) Schematy ideowe zasilania obiektow i urzgdzen uwzgledniajagce ochrone
przeciwprzepieciowg;

23) Schematy instalaciji elektrycznych w obiektach kubaturowych;
24) Schematy instalacji odgromowych obiektéw kubaturowych;

25) Swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu (w przypadku wykonywania
docieplen istniejgcych obiektow i budowy nowych);

26) Plany rozmieszczenia urzadzen oswietlenia - konstrukcje, rozdzielnice, eor - skrzynie
transformatorowe, rozdzielnice, stupéw trakcyjnych, stupédw LPN, rozmieszczenie
odtagcznikow LPN i sieci trakcyjnej (na podktadzie geodezyjnym);

27) Schematy ideowe stacji transformatorowych, rozdzielnic elektrycznych SN oraz nN;
28) Schematy sekcjonowania linii potrzeb nietrakcyjnych;

29
30
31) Wykaz obnizen sieci trakcyjnej (ponizej wysokosci normatywnej);

Schematy sekcjonowania sieci trakcyjnej;
Plany sytuacyjno - wysokosciowe zasilania podstawowego i rezerwowego;

)
)
)
)
)
)

32) Wykaz obiektéw uszynionych (bariery, porecze, wiaty, wygrodzenia itp.) wraz
z pomiarami ogranicznikdéw niskonapieciowych (jezeli sg wymagane zgodnie z let-2);

19



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Warunki i zasady odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych
33) Plany tras kablowych i schematy sieci kablowych oraz kanalizacji kablowych;

34) Szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego
w tym pomiary:

a) potozenia osi toru wzgledem osi obiektu inzynieryjnego,

b) potozenia osi toru wzgledem koryta balastowego i poreczy lub ekranéw
akustycznych;

35) Mapy z geodezyjng inwentaryzacjg odbioru czesciowego i koncowego wykonane dla
robot zanikajgcych w trakcie budowy;

36) Przekroje poprzeczne charakterystyczne w lokalizacjach mostow i wiaduktéw,
peronow, przejazdow;

37) Projekt regulacji drogi rozjazdowej;
38) Protokoty odbioru zgrzewow i spawdw wraz z sprawozdaniami z badan;

40
41) Profil szczeg6towy linii kolejowej;

)
)

39) Paszportyzacja linii (w zakresie zmian);
) Protokoty regulaciji osi toru (protokoty zdawczo-odbiorcze);
)
)

42) Metryki toru bezstykowego, w tym tymczasowe zgodnie z WTWIO o ile zachodzi taka
koniecznosc¢;

43) Dokumentacja skrzyzowan w poziomie szyn z kompletnymi metrykami przejazdowymi
(m.in. trojkaty widocznosci, oznakowanie poziome i pionowe, pochylenia podtuzne
i poprzeczne drogi i toru, projekt organizacji ruchu);

44) Wykaz typow i odmian skrajni budowli zachowanych po robotach - zgodnie z Id-1 -
modut A2;

45) Zestawienie dopuszczalnych klas obcigzen dla linii lub odcinkéw linii (w tym réwniez
obiektéw) sprawdzonych lub poddanych robotom zgodnie z Id-1 - modut A1 oraz Id-16
§ 11 ust. 4 pkt 2;

46) Wykaz zgodnie z PN-EN 1991-2 modelu obcigzenia zastosowanego w obliczeniach
projektowych obiektow oraz przyjetych wartosci wspétczynnika klasyfikacyjnego (a),
wspétczynnika dynamicznego oraz czesciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa oraz
wyniki prébnych obcigzen dynamicznych i statycznych obiektéw inzynieryjnych;

47) Wyniki pomiarow:

a) parametréw geometrycznych w rozjazdach i skrzyzowaniach toréw wynikajgce
z wytycznych i instrukcji, czego potwierdzeniem jest wypetnienie wtasciwych kart
odbioru (ODB0/ODB1, ODB2, ODB3),

b) parametréw geometrycznych w torach wynikajgce z warunkéw odbiorowych,
c) geometrycznych ztgcz szynowych,

d) skrajni budowli - obrysy przeszkdéd skrajni zgodnie z wymaganiami decyzji IE
nr 8/2009 (sgn. IDE-074-32/09) tj. m.in. obiekty state, stupy trakcyjne,
sygnalizatory: na siatce o kratce 5mm x 5mm w skali 1:20 (jedna kratka odpowiada
wymiarowi 100mmx100mm) nalezy wrysowac, nazwac i zwymiarowac¢ wszelkie
przeszkody wchodzgce w skrajnie budowli. Nalezy sporzadzi¢ jeden zbiorczy
(wszystkie przeszkody) obrys dla kazdego z toréw oddzielnie na szlaku i stacji, oraz
kazdg przeszkode z osobna. W przypadku braku przeszkdéd nalezy sporzadzi¢
obrys w nagtéwku wpisujgc bez przeszkod,

e) skrajni drogowej pod obiektem,
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f) parametréw sieci trakcyjnej (wysokosci zawieszenia przewodu jezdnego w stanie
statycznym, parametréw wspotpracy pantografu z siecig jezdng, odsuwu
przewodow jezdnych w stanie statycznym, pionowej odlegto$ci wysiegnikéw
pomocniczych od powierzchni przewodow jezdnych),

g) parametréw uktadu zasilania sieci trakcyjnej (minimalny i maksymalny prad
zwarcia, napiecie stanu jatowego zespotdw prostownikowych, prgd nastawy
wyzwalaczy wytacznikdw szybkich, rezystancja wewnetrzna podstaciji),

h) przebiegu charakterystyki napieciowo-prgdowej obcigzenia sieci trakcyjnej (przy
statym maksymalnym prgdzie pobieranym przez jednostke trakcyjng okreslonym
we wniosku o przytgczenie np. 2500A na odcinku miedzy podstacyjnym),

i) parametréw linii potrzeb nietrakcyjnych (napiecia dotykowego razeniowego,
rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej),

j) badania linii kablowych SN (proba napieciowa izolacji zyt kabla, pomiar rezystancji
izolacji zyt kabla, pomiar rezystancji zyt roboczych i powrotnych, préba odpornosci
ostony / powtoki izolacyjnej kabla na dziatanie napiecia - préba szczelnosci),

k) stanu izolacji linii kablowych,
[) natezenia oswietlenia,
m) skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

rezystancji uziemien,

)
0) metryka urzgdzenia piorunochronnego (zgodnie z postanowieniami let-8),
) protokdt badan wytgcznika réznicowoprgdowego,

)

rezystancji indywidulanych uziemien oraz wypadkowej rezystancji uziomow sekcji
uszynienia grupowego,

r) inne dokumenty wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy dotgczy¢ do operatu kolaudacyjnego w zaleznosci
od rodzajui zakresu wykonanych robo6t budowlanych Po weryfikacji i sprawdzeniu operatu
kolaudacyjnego pod wzgledem kompletnosci i jakosci Inzynier / Inspektor nadzoru
sporzadza protokot weryfikacii i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego wg zatgcznika nr 1.

Po zweryfikowaniu operatu kolaudacyjnego przez Inzyniera / Inspektora nadzoru
(potwierdzonego podpisem ziozonym na kazdej jego stronie), operat kolaudacyjny
zostanie przedstawiony Uzytkownikowi na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego.

§ 10. Protokoty odbioru

. Z kazdego odbioru bezwzglednie winien by¢ sporzgdzony protokét. Wzory protokotéw
odbioréw znajdujg sie w zatgcznikach do niniejszych Warunkéw. Stanowig one podstawe
do sporzgdzania protokotéw, a ich tresé moze by¢ zmieniana. W przypadku koniecznosci
sporzagdzenia protokotu nieznajdujgcego sie w zatgcznikach, tres¢ takiego protokotu
okresla Przewodniczacy Komisji.

Postanowienia ust. 1 nie dotyczg odbioréw czesciowych wymienionych w § 5 ust. 2 pkt. 1
niniejszych Warunkéw dotyczacych rozliczen przejsciowych zgodnie w warunkami umowy.
Rozliczenia te sporzadzane sg wg dotychczasowych zasad, tzn. w odbiorze uczestniczy
Wykonawca, Inzynier, Inspektorzy nadzoru. Postanowienia ust. 1 nie dotyczg réwniez
odbiorow ptatnosci miesiecznych, gdzie protok6t odbioru sporzadzajag Wykonawca
i Inspektor Nadzoru.

Protokot odbioru przygotowuje Przewodniczacy Komisji na podstawie pracy Komisiji.
Protokot (kazda strona protokotu) jest podpisywany przez wszystkich cztonkéw Komisji.
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W przypadku nieodebrania robdt zgtoszonych przez Wykonawce w protokole nalezy
okresli¢ przyczyny nieodebrania przedstawionego do odbioru zakresu robdt, termin
usuniecia tych przyczyn oraz ewentualny nowy termin odbioru.

Zatgcznik nr 2 stanowi wzor protokotu odbioru czesciowego / przekazania do eksploatacii
/ koncowego, zatacznik nr 3 odbioru pogwarancyjnego, a zatgcznik nr 4 odbioru robét
czesciowych / zanikajgcych / ulegajacych zakryciu.

Protokoty odbiorow przekazania do eksploatacji, koncowych i pogwarancyjnych nalezy
sporzadzi¢ w 3 ponumerowanych egzemplarzach i rozdzieli¢:

1) Egz. nr 1 - dla Zamawiajgcego;
2) Egz. nr 2 - dla Uzytkownika;
3) Egz. nr 3 - dla Wykonawcy.

Pozostali uczestnicy komisji otrzymujg skan lub ksero Egz. nr1 poswiadczonego
podpisem przez Przewodniczgcego Komisji odbiorowe;.

§ 11. Inne uwarunkowania

. Wyniki pomiaréw i badan sprawdzajgcych na losowo wybranych odcinkach muszg byé

dotgczone do dokumentacji odbioru.

Ogledziny toru w celu potwierdzenia prawidtowosci wykonania rob6t muszg by¢ wykonane
na catej dtugosci otwieranego odcinka. Dla predkosci v=160 km/h konieczne jest
dokonanie pomiaru drezyng pomiarowg parametrow technicznych toru oraz sieci
trakcyjnej. Zamawianie drezyny pomiarowej powinno odbywac sie co najmniej 21 dni przed
odbiorem.

Komisja odbiorowa w miare mozliwosci winna dokona¢ sprawdzenia ,spokojnosci jazdy”
pojazdem umozliwiajgcym jazde z predkoscig odbiorows.

Dokumenty niezbedne dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych
posterunkédw ruchu oraz warunkujgcych dopuszczenie do eksploatacji powinny byé
przekazane przez Wykonawce za posrednictwem Inzyniera witasciwym komdrkom
organizacyjnym IZ na 28 dni przed terminem rozpoczecia prac komisji odbioru.

Dokumentacja z odbioréw podlega archiwizacji przez Zespét Projektowy oraz Zaktad Linii
Kolejowe;j.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ przedstawiona najpdzniej do
odbioru koncowego.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest sporzgdzi¢ dla potrzeb
Uzytkownika osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdlnych branz (dla uzupetnienia lub
zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) Dokumentacje powykonawczg;
2) Protokoty badan i pomiaréw;
3) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

W okresie gwarancyjnym Uzytkownik jest obowigzany prowadzi¢ rejestr wad wg wzoru
podanego w zatgczniku nr 3b.

W przypadku, gdy rozliczenie realizowanych robo6t odbywa sie na podstawie obmiaréw
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia i przechowywania karty/ksigzki obmiaréw
wraz z niezbednymi dokumentami (notatkami, obliczeniami, rysunkami itp.)
potwierdzajgcymi wykonanie w celu rejestru tych robét.

1) Karty/ksigzki obmiaréw stanowig podstawe potwierdzenia wykonanych przez
Wykonawce i Podwykonawcéw prac a wyliczenia i zestawienia wykonanych robot
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muszg by¢ wpisywane w uktadzie asortymentowym zgodnie ze STWIORB
i przedmiarem.

2) Wpisy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru,
potwierdzajgcego wykonanie ilosci robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji z obmiaréw wedtug wzoru
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem, ze karty/ksiazki obmiaréw
muszg zawiera¢ wszystkie informacje umozliwiajgce rozliczenie faktycznego
wykonania kazdego z elementéw robo6t. Do kazdej Umowy Wykonawca musi
opracowac wzor i przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcego.

4) Zapisy dotyczgce obmiaréw rob6t znajdujg sie w STWIORB, gdzie obligatoryjnie
umieszczane sg informacje odnosnie wymagan w zakresie przedmiaru i obmiaru robo6t.

ROZDZIAL 3. WARUNKI SZCZEGOLOWE
§ 12. Wstep

Rodzaje odbioréw oraz tryb ich przeprowadzania okreslone zostaty w Rozdziale 2. Warunki
ogolne.

. Zakres prac i badan odbiorczych obejmuje w szczegdlnosci:

1) sprawdzenie dokumentacji w tym réwniez dokumentéw potwierdzajgcych jakosc
uzytych materiatow;

2) ogledziny nowych i przebudowanych urzgdzen, czesci budowli, budowli, budynkow,
terenu budowy oraz najblizszego otoczenia miejsca robdt;

zbadanie zgodnosci wykonania elementow i rob6t z dokumentacjg i umowa;
préby i pomiary parametréw technicznych urzadzen, czesci budowli lub budowli;
proby funkcjonalne;

badania dodatkowe;

wykonanie wymaganych badan, pomiaréw, przegladdw;

weryfikacje dokumentow jakosciowych tj.: wynikow badan i pomiaréw laboratoryjnych,
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych dla wbudowywania materiatéw, itp.;

9) inne czynnosci konieczne do przeprowadzenia i zakonczenia odbioru.
. Z przeprowadzonych badan i préb nalezy bezwzglednie sporzgdzi¢ stosowne protokoty.

4. W przypadku negatywnego wyniku jednego z powyzszych elementéw Komisja odbiorowa

moze przerwac roboty do czasu usuniecia wad dyskwalifikujgcych prawidtowe dziatanie
urzadzenia, czesci budowli lub obiektu.

Komisja odbiorowa moze zleci¢ konieczno$¢ przeprowadzenia badan dodatkowych, o ile
beda one niezbedne do zakonczenia prac Komisji.

Do zadan komisji odbioru eksploatacyjnego lub korncowego nalezy réwniez:

1) przeanalizowanie protokotow odbioréw czesciowych Iub protokotéw odbioréw
koncowych poszczegdlnych obiektéw, urzadzen, czesci budowli lub budowli;

2) stwierdzenie ilodci wykonanych robét lub elementéw;

3) stwierdzenie jakosci robét w poréwnaniu z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi
przepisami, ustalenie wad w wykonanych robotach oraz terminu ich usuniecia;

4) stwierdzenie ilosci i rodzaju niewykonanych rob6t objetych dokumentacjg i okreslenie
terminu, w ktorym powinny by¢ wykonane;
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5) ustalenie gotowosci odbieranego zakresu do eksploatacji lub terminu przekazania do
eksploatacji;
6) sporzgdzenie protokotu odbioru eksploatacyjnego / koncowego;

7) sporzagdzenie zbiorczego harmonogramu terminu usuniecia wad (stanowigcego
zatgcznik do protokotu odbioru) oraz ustalenie terminéw co miesiecznych spotkan w
celu analizy realizacji harmonogramu i konsekwencji z tym zwigzanych.

Podczas odbioru koncowego nalezy réwniez dokonaé sprawdzenia usuniecia wad
stwierdzonych podczas odbioru eksploatacyjnego. Ze sprawdzenia nalezy sporzgdzi¢
protokét wg. wzoru podanego w zatgczniku nr 2a.

Okres gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego lub od terminu usunigecia
ostatniej wady okreslonej w protokole koricowym.

Do zadan komisji odbioru pogwarancyjnego nalezy w szczegdélnosci:

1) przeanalizowanie protokotow usuniecia wad powstatych w okresie gwarancij;
2) stwierdzenie usuniecia lub nie usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancj;
3) sporzgdzenie protokotu odbioru pogwarancyjnego.

W zatgczniku nr 34 przedstawiono pomocnicze karty pomiarow, ktére powinny by¢ uzyte
przez Wykonawce lub Inzyniera podczas pomiaréw wykonywanych przed odbiorami. Karty
te stanowig plik zatgcznikédw pomiarowych dotgczanych do Protokotéw odbioru.

§ 13. Czesc¢ | - Warunki szczegotowe odbioréw podtorza

Niniejsze ,Warunki szczegdtowe odbiorow podtorza” dotyczg odbiorédw: nowych
i przebudowanych elementow podtorza.

Odbioréw dokonuje sie z wykorzystaniem przepiséw nastepujgcych dokumentéw:

1) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 Nr 151, poz. 987 z p6zn. zm.);

2) 1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Rozdziat 9 Odbiory roboét);
3) 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych.
Podczas odbioru technicznego lub kohcowego nalezy dokonac¢ co najmniej:

1) sprawdzenia wymiar6w przekroju poprzecznego torowiska;

2) sprawdzenia rownosci przygotowania powierzchni torowiska, skarp itp.;

3) sprawdzenia wymiarow w planie oraz grubosci wykonanych warstw ochronnych,
pokry¢ zabezpieczajgcych itp.;

4) sprawdzenia zageszczenia podtorza lub elementéw podtorza poprzez wykonanie
odpowiednich badan kontrolnych;

5) sprawdzenia jakosci uzytych materiatbw do wykonania robdét ziemnych, pokry¢
ochronnych, itp. poprzez wykonanie odpowiednich badan kontrolnych;

6) sprawdzenia jakosci przeprowadzonych robét wzmacniajgcych podtorze;

7) sprawdzenia gtebokosci, spadku dna, osiowosci przebiegu rur drenarskich, zbieraczy,
kolektorow itp.;

8) sprawdzenie jakosci wykonanych zabezpieczen skarp i dna rowéw;
9) sprawdzenie jakosci wykonanych wlotéw i wylotéw, studzienek itp.;
10) sprawdzenia jakosci wykonanych powierzchniowych urzgdzen odwadniajgcych;
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11) sprawdzenia ewentualnie innych elementéw wg ustalen komisiji.

. Z odbioru robét poszczegdlnych elementéw sporzgdza sie protokoty wg wzoréw podanych
w zatagcznikach:

1) Zatgcznik nr 5 - Wyniki sprawdzen robét podtorzowych - TOROWISKO;

2) Zatacznik nr 6 - Wyniki sprawdzen robét podtorzowych - WARSTWA OCHRONNA
TOROWISKA;

3) Zatacznik nr 7 - Wyniki sprawdzen robét podtorzowych - WZMOCNIENIE LAWY
TOROWISKA;

) Zatgcznik nr 8 - Wyniki sprawdzen robét podtorzowych - SKARPA;

) Zatgcznik nr 9 - Wyniki sprawdzen robét podtorzowych - ROW ODWADNIAJACY;
) Zatgcznik nr 10 - Wyniki sprawdzen rob6t podtorzowych - DRENAZ PODZIEMNY;
7) Zatgcznik nr 11 - Wyniki sprawdzen rob6t podtorzowych - INNE ELEMENTY.

Protokotéw odbioru mozna nie sporzgdzac jedynie w przypadku odbioru majgcego na celu
dopuszczenie do dalszych robét podtorzowych - dokonanie odbioru musi by¢é wtedy
poprzedzone wykonaniem wszystkich pomiaréw wedtug zasad obowigzujgcych przy
odbiorze oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy.

D O B~

§ 14. Czes¢ Il - Warunki szczegotowe odbioréw nawierzchni

Niniejsze ,Warunki szczegétowe odbiorow nawierzchni” dotyczg odbioréw: nowych
i przebudowanych elementéw nawierzchni kolejowej.

. Odbioréw dokonuje sie z wykorzystaniem przepisow nastepujgcych dokumentow:
1) 1d-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych;
2) 1d-5 Instrukcja spawania szyn termitem;

3) Id-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torze
kolejowym;

4) Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw;
5) 1d-100 Zasady odbioréw technicznych elementéw nawierzchni kolejowej;

6) 1d-101 Warunki techniczne wykonania i odbioru podktadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych;

7) 1d-104 Warunki techniczne PKP PLK S.A. - Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach -
Czes¢ 1: Warunki wykonania i odbioru;

8) Id-105 Warunki techniczne - Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach - Czes$¢ 2:
Wytyczne kwalifikacji;

9) Id-106 Warunki wykonania i odbioru szyn kolejowych — Wymagania i badania;

10)1d-109 Warunki techniczne wykonania i odbioru tapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajgcych szyny do podktaddw;

11) Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej
i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej;

12) Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych;

13) STANDARDY TECHNICZNE - szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)
/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);
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14) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 151, poz. 987 z p6zn. zm.);

15) Wytyczne zgrzewania szyn w torze nr CION2-513-9/99 zatwierdzone przez PKP
Dyrekcje Infrastruktury Kolejowej w Warszawie w 1999 r.;

16) Dokumentacji budowlanej i wykonawcze;.
Przed i podczas odbioréw technicznych nalezy dokona¢ co najmniej:
1) pomiaréw szerokosci toru z obliczeniem gradientu szerokosci;

2) pomiardw wzajemnego potozenia tokow szynowych (na tukach z uwzglednieniem
przechyiki) wraz z obliczeniami wichrowato$ci;

3) pomiaréw potozenia toréw w planie i w profilu uwzgledniajgcych:
a) potozenie osi toru w stosunku do znakéw regulaciji,
b) nieréwnosci poziome toru w tuku,
c) nieréwnosci poziome toru na proste;,
d) nieréwnosci pionowe toru w profilu;
4) pomiaru rozstawu podktadow;

5) sprawdzenia wykazu (metryka toru bezstykowego) temperatur ostatecznego
przytwierdzenia szyn do podkfadow;

6) odbioru wykonanych zgrzein (rejestr wykonanych zgrzein, pomiar prostoliniowosci
zgrzein);

7) odbioru wykonanych spoin (rejestr wykonanych spoin termitowych, pomiar
prostoliniowosci spoin);

8) badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein (tylko w przypadku nie wbudowania
nowych szyn);

9) pomiardw profilu podsypki wraz z jej gruboscia;
10) pomiardéw skrajni budowli i szerokosci miedzytorza;
11) odbiorow ztacz szynowych izolowanych klejono - sprezonych;

12) ogledzin catego odcinka podlegajgcego odbiorowi i sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania robdt;

13) odbioru paséw p.poz;
14) pomiaréw, badan lub odbioréw innych elementéw wg ustalen komisiji.

Przed i podczas odbioréw koncowych oprécz czynnosci przedstawionych w punkcie 3.
nalezy dokonac¢ co najmnie;j:

1) sprawdzenia przemieszczen podtuznych szyn w punktach kontrolnych (w okresie od
odbioru technicznego);

2) sprawdzenia zgodnosci wyniesienia punktéw regulacji osi toru zgodnie z protokotami
regulacji osi toru;

3) pomiardéw oraz oceny stanu toréw za pomoca drezyny pomiarowej (obligatoryjnie dla
v=160 km/h). W przypadku braku mozliwosci pomiaru drezyng pomiarowg, pomiary
dokonac toromierzem elektronicznym;

4) odbioru szlifowania szyn w torze.
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Komisja jest zobowigzana do wykonania pomiaréw sprawdzajgcych na losowo wybranym
odcinku stanowigcym co najmniej 5% diugosci odcinka podlegajgcego odbiorowi.

Z odbioru robdt poszczegbinych elementéw sporzgdza sie protokoty lub arkusze
pomiarowe wg wzoréw podanych w zatgcznikach:

1) Zatacznik nr 12 - Pomiar potozenia toru w ptaszczyznie poziomej i pionowej
w nawigzaniu do znakdéw regulaciji;

2) Zatgcznik nr 13 - Pomiar rozstawu podktadow;

3) Zatgcznik nr 14a - Protokét odbioru zitgczy szynowych spawanych termitem
/ zgrzewanych;

4) Zatgcznik nr 14b - Rejestr wykonanych spawow / zgrzein przez zgrzewarke Nr ...;

5) Zatgcznik nr 15a - Pomiar grubosci i profilu podsypki przeprowadzony przez
wykonawce robét;

6) Zatgcznik nr 15b - Pomiar grubosci i profilu podsypki przeprowadzony przez Komisje
odbioru;

7) Zatgcznik nr 16a - Pomiar skrajni budowli przeprowadzony przez Wykonawce;
8) Zatgcznik nr 16b - Pomiar skrajni budowli przeprowadzony przez Komisje odbioru;
9) Zatacznik nr 17a - Pomiar szerokosci miedzytorza przeprowadzony przez Wykonawce;

10) Zatgcznik nr 17b - Pomiar szerokosci miedzytorza przeprowadzony przez Komisje
odbioru;

11) Zatacznik nr 18 - Protokét odbioru ztgcz szynowych izolowanych klejono - sprezonych;
12) Zatacznik nr 19 - Pomiar innych elementéw nawierzchni.

Pomiary geometrii toru nalezy przeprowadzi¢ za pomocg drezyny pomiarowej lub
toromierza elektronicznego wg instrukcji I1d-14. Wyniki z pomiaréw stanowig zatgcznik do
Protokotu odbioru.

Badania defektoskopowe szyn, spoin i zgrzein nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg Id-5,
a ich wyniki zatgczy¢ do Protokotu odbioru.

Odbiory szlifowania szyn nalezy dokonywa¢ zgodnie z instrukcjg 1d-104, a ich wyniki
zatgczy¢ do Protokotu odbioru.

Do dokumentaciji odbiorowej nalezy dotagczyc:

1) badania, atesty i certyfikaty zabudowanych materiatbw potwierdzajgce zgodnosc
z wymaganiami Zamawiajgcego;

2) wyniki badania prébek podsypki ttuczniowej potwierdzajgcej zgodnosé z wymaganiami
Zamawiajgcego.

§ 15. Czes¢ lll - Warunki szczegotowe odbioréw rozjazdow

Niniejsze ,Warunki szczego6towe odbioréw rozjazdéw” dotyczg odbioréw: nowych
i przebudowanych (starouzytecznych) rozjazdéw kolejowych i skrzyzowan torow (dalej
rozjazdow).

Odbiorow dokonuje sie z wykorzystaniem przepiséw nastepujgcych dokumentéw:
1) 1d-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych;
) ld-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw;
3) Id-5 Instrukcja spawania szyn termitem;
)

Id-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torze
kolejowym;
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|d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiardéw, badan i oceny stanu toréw;

Id-104 Warunki techniczne PKP PLK S.A. - Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach -
Czes¢ 1: Warunki Wykonania i Odbioru Robot;

Id-105 Warunki techniczne PKP PLK S.A. - Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach -
Czes¢ 2: Wytyczne kwalifikacii;

ld-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych;
STANDARDY TECHNICZNE - szczego6towe warunki techniczne dla modernizacji lub

budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)
/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);

10) Im-3 Instrukcja o postepowaniu z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A.

Odbiorow rozjazddw starouzytecznych nalezy dokonywac w oparciu o Instrukcje 1d-4 przy

nastepujacych parametrach odbioru:

1)

Dopuszczalne odchyiki szerokosci toru w torze zasadniczym w rozjazdach nalezy
przyja¢ wg tablicy 19-19 (Id-4) jak dla 160 < v < 200;

Odchytki dopuszczalne szerokosci toru w rozjazdach w torze zwrotnym +5; -3 mm;

Dopuszczalne odchyiki ztobkéw w rozjazdach nalezy przyja¢ wg tablicy 19-21 (ld-4)
jak dla 160< v < 200;

Odchytki dopuszczalne wzajemnego potozenia wysokosciowego tokéw szynowych
(przechyiki) nalezy przyja¢ wg tablicy 19-23 (Id-4) jak dla 160 < v < 200;

Dopuszczalne odchytki wichrowatosci nalezy przyja¢é wg tablicy 20-1 (Id-4) jak dla
160 < v < 200;

Dopuszczalne odchyiki drugich réznic (gradientéw) wysokos$ci powinny wynosi¢ 2 mm
przy kroku niwelacji 4 m;

Wartosci dopuszczalne strzatek krzywizny, odpowiednie diugosci cieciwy i krok
pomiaru strzatek w rozjazdach zwyczajnych starouzytecznych przedstawiono
w tablicach 1 i 2. W rozjazdach krzyzowych strzatek nie trzeba mierzyc¢.

Tabela 1 Dopuszczalne wartosci strzatek w rozjezdzie starouzytecznym R-190 na cieciwie | = 10 m

Dopuszczalne strzatki f [mm] w punkcie o odcietej x [m]

x=25 x=5,0 x=75

fmax =51 ,3 fmin = 47,3 fmax = 68,8 fmin = 62,8 fmax =51 ,3 fmin = 47,3

Tabela 2 Dopuszczalne wartosci strzatek w rozjezdzie starouzytecznym R-300 na cieciwie | = 14 m

Dopuszczalne strzatki f [mm] w punkcie o odcietej x [m]

x=3,5 x=7,0 x =105

fmax = 64,3 fmin = 58,3 fmax = 84,7 fmin = 78,7 fmax = 64,3 fmin = 58,3

4. Jezeli rozjazdy starouzyteczne bedg dostarczone przez Wykonawce robo6t jako ztozone
z rozjazdéw wybudowanych z wielu miejsc i niejednoznacznie okreslone w zakresie
producenta, nalezy w rubryce karty badania technicznego ,Producent” wpisa¢ ,PKP PLK
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S.A.”. Rozjazd musi by¢ zakwalifikowany jako starouzyteczny zgodnie z procedurg
Instrukcji Im-3. Wszystkie podzespoty (pétzwrotnice, szyny tgczace, krzyzownice,
urzadzenia kierownic) muszg by¢ jednoznacznie identyfikowalne w zakresie producenta
(KZN Biezanow, KolTram, KZN Bydgoszcz Cogifer Polska - innych producentéw
w zakresie rozjazdéw typu S49 nie nalezy akceptowa¢ ze wzgledu na koniecznos¢
ewentualnego okazania stosownych swiadectw UTK) i ich wykaz musi by¢ dotgczony do
arkusza badania technicznego.

Dla rozjazdoéw o predkosci < 160 km/h dokonuje sie nastepujacych odbioréw:

1) odbiér po zmontowaniu rozjazdu: na bazie (ODB-0), w zaktadzie producenta lub obok
miejsca wbudowania (ODB-1);

2) odbiér po zakonczeniu wszystkich robot w rozjezdzie (po jego wbudowaniu w tor),
przed przekazaniem rozjazdu do ruchu (ODB-2);

3) odbiér po przejechaniu przez rozjazd obcigzenia 600 tys. ton brutto lub po uptywie pét
miesigca od dnia oddania do ruchu w przypadku dodatkowej stabilizacji (ODB-3).

Z kazdego ww. odbioru nalezy dokona¢ zapiséw w karcie odbioru rozjazdu (wg. kart
odbiorczych w zatgcznikach) po sprawdzeniu wymiaréw w nich wskazanych. Po
poréwnaniu wymiaréw nominalnych i pomierzonych nalezy okresli¢ czy réznice mieszczg
sie w odchytkach dopuszczalnych.

Podczas odbioréw nalezy réwniez sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie rozjazdu oraz dokonac¢
ogledzin elementéw konstrukcyjnych zgodnie z Instrukcjg 1d-4 oraz instrukcjami
producenta, jezeli takie zostaty opracowane dla danego rozjazdu. Wszystkie ewentualne
wady nalezy wpisa¢ do karty w rubryce ,Inne stwierdzone wady nieistotne”.

Wykonanie rob6t uznaje sie za prawidtowe przy zgodnosci wymiardw i nie stwierdzeniu
wad. W przypadku przekroczenia odchytek dopuszczalnych stwierdzone wady nieistotne
powinny by¢ usuniete w wyznaczonym przez komisje odbioru terminie.

Odbiér ODB-0/1 - odbi6r robét dokonywany jest po catkowitym ukohczeniu montazu
rozjazdu na terenie zaktadéw nawierzchniowych, w bazie lub obok miejsca wbudowania
rozjazdu w tor. Odbiér dokonywany jest w celu sprawdzenia prawidtowego zmontowania
rozjazdu. Wyniki sprawdzen i pomiaréw wpisuje sie w karcie odbioru rozjazdu. W czasie
odbioru sprawdza sie szerokos¢ toru i ztobkéw, krzywizne toru zwrotnego, skok
i przyleganie iglic do opornic, oparcie iglic w siodetkach podiglicowych, rozstaw
podrozjazdnic, wielkosci luzéw spawalniczych, doktadnos$¢ utozenia podktadek z tworzywa
sztucznego, stan przytwierdzenia, prawidtowos$¢ oznakowania rozjazdu, stan zamknie¢
nastawczych i kontroleréw jezeli zostaty zamontowane, prostopadto$¢ tokéw w ztgczu
przediglicowym. Wymiary szerokosci toru i ztobkéw, wielkosé krzywizny podkresla sie
kolorem czerwonym w przypadku, gdy przekraczajg odchytki dopuszczalne. Po
osiggnieciu witasciwych wymiarow wpisuje sie je w rubryce ,wymiary poprawione”. Po
sprawdzeniu usuniecia innych wskazanych w karcie wad nieistotnych nalezy to odnotowac¢
i podpisem stwierdzi¢ dokonanie odbioru robét montazowych. Odbioru ODB-0 na bazie
montazowej dokonuje Kierownik odpowiedzialny za montaz i Inspektor nadzoru. Odbioru
ODB-0 w zaktadach nawierzchniowych dokonuje komisarz odbiorczy i Inspektor nadzoru.

Odbioru ODB-1 dokonuje Kierownik robét, Inspektor nadzoru przy ewentualnym udziale
przedstawiciela Uzytkownika.

Odbiér ODB-2 - podczas odbioru ODB-2 oprocz powtdrzenia wszystkich czynnosci
wchodzgcych w zakres ODB-0/1, sprawdza sie¢ wzajemne potozenie tokéw szynowych,
podbicie rozjazdu, potozenie rozjazdu w planie w stosunku do znakéw regulacji osi toru
oraz potozenie niwelety. Nalezy réwniez dokona¢ pomiardw:

1) Dla rozjazdéw w uktadzie jednonapedowym i statej krzyzownicy:
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a) oporéw przestawiania iglic z podaniem wartosci maksymalnej i wykresu dla
zamkniecia nastawczego,
b) sity nastawczej napedu zwrotnicowego,
c) sity trzymania dla napedu rozpruwalnego;
2) Dla rozjazdéw w uktadzie wielonapgedowym i statej krzyzownicy:

a) oporéw przestawiania iglic z podaniem wartosci maksymalnej i wykresu dla
kazdego zamkniecia nastawczego,

b) sity nastawczej dla kazdego napedu zwrotnicowego,
c) sity trzymania dla kazdego napedu rozpruwalnego;
3) Dlarozjazddéw w uktadzie wielonapedowym i krzyzownicy z ruchomym dziobem:

a) oporéw przestawiania iglic z podaniem wartosci maksymalnej i wykresu dla
kazdego zamkniecia nastawczego,

b) sity nastawczej dla kazdego napedu zwrotnicowego,
c) sity trzymania dla kazdego napedu rozpruwalnego,

d) oporéw przestawiania dzioba krzyzownicy z podaniem warto$ci maksymalnej
i dzioba krzyzownicy;

4) Innych parametrow okreslonych i wymaganych przez producenta rozjazdow.

Jezeli rozjazd wyposazony jest w urzadzenia niestandardowe w zakresie ktérych zostaty
opracowane dodatkowe dokumentacje techniczno-ruchowe, przed oddaniem rozjazdu do
ruchu nalezy sprawdzi¢ dziatanie tych urzadzen zgodnie z tymi dokumentami.
Sprawdzenia niwelety dokonuje sie przy zachowaniu odlegtosci 4 m pomiedzy punktami
pomiarowymi. Niweluje sie oba toki szynowe kierunku prostego rozjazdu tacznie
z odcinkami przylegtymi do kierunku zasadniczego z obu stron na odlegto$¢ co najmniej
trzech punktow pomiarowych. Po zakonczeniu niwelacji zanotowane wczesniej wyniki
zaznacza sie na karcie odbioru, wrysowujgc profile obu tokéw toru zasadniczego rozjazdu
oraz odcinkéw przylegtych, sprawdzajgc czy nie sg przekroczone odchytki dopuszczalne
zaznaczone na karcie. Dopuszczalna odchytka drugich roéznic (gradientéw) wysokosci
wynosi 2 mm. Dopuszcza sie wykonanie niwelacji tylko jednego toku toru zasadniczego, z
tym Zze nalezy dokonac¢ sprawdzenia wzajemnego wysokosciowego potozenia tokow
szynowych przy pomocy poziomicy z utrzymaniem warunku £2 mm (£1 mm na wysokosSci
I-szego zamkniecia zwrotnicy), mierzac w odstepach co 4 metry.

Pomiar krzywizny toru zwrotnego dokonuije sie przez pomiar strzatek wykonany na cieciwie
wspartej o tok tukowy dtugosci wtasciwej dla danego promienia tuku. Wyniki pomiaréw
wpisuje sie i wrysowuje w tabele przedstawione w zatgcznikach dedykowanych dla danego
rodzaju rozjazdu (charakterystyczne karty odbiorcze przedstawione w zatgczniku nr 20):

1) Zatlgcznik - Karta odbioru rozjazdu;

2) Zatacznik - Ksztattowanie sie niwelety rozjazdu;

3) Zatgcznik - Niweleta toku zasadniczego w rozjezdzie;
4) Zatgcznik - Pomiar strzatek rozjazdu;

5) Zatgcznik - Pomiar napedu zwrotnicy.

Odbioru ODB-2 dokonuje komisja w skiadzie: Kierownik robdt, przedstawiciele
Uzytkownika reprezentujgcy branze drogi kolejowej i automatyki i Inzynier / Inspektor
nadzoru.

Odbiér ODB-3 - po przejechaniu przez rozjazd ciezaru brutto 600 tys. ton lub po uptywie
pdt miesigca od dnia oddania do ruchu w przypadku dodatkowej stabilizacji nalezy
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ponownie podbi¢ podrozjazdnice, nasung¢ rozjazd, uzupetnié¢ podsypke, oprofilowac ja,
sprawdzi¢ stan przytwierdzenia, w razie potrzeby wyregulowac szerokosc¢ toru i ztobkdw,
przyleganie iglic, zamkniecia nastawcze i mechanizm dodatkowej stabilizacji iglic oraz
sprzezen zamknie¢ nastawczych jezeli wystepujg. Po wykonaniu tych robdt nalezy
wykonaé niwelacje jak przy odbiorze ODB-2. Wyniki pomiarow wpisuje sie i wrysowuje
w tabele przedstawione w zatgcznikach, jak przy odbiorze ODB-3. Ostateczny odbiér moze
by¢ dokonany po usunieciu wszystkich wad.

Odbioru ODB-3 dokonuje komisja w sktadzie, jak przy ODB-2.

W protokole odbioru koncowego winien byé umieszczone zastrzezenie, ze w okresie
gwarancyjnym Wykonawca rob6t zobowigzany jest do wykonywania szlifowania czesci
rozjazdowych zgodnie z udzielong gwarancjg otrzymang od producenta, warunkujgca
zapewnienie gwarancji.

Dla rozjazdéw dla predkosci > 160 km/h odbioréw dokonuje sie na zasadach podobnych,
jak dla predkosci < 160 km/h z tym, ze warunki odbioru sg ustalane indywidulanie dla
kazdego rodzaju odbieranego rozjazdu.

Karty odbioru po dokonanym odbiorze ODB-3 przechowuje sie w Sekcji Eksploatacji, a ich
odpis przesyta sie do odpowiedniego Biura Zaktadu Linii Kolejowych. Karty odbioru
przechowuje sie w okresie gwarancyjnym lecz nie krétszym niz 5 lat.

§ 16. Czesc¢ IV - Warunki szczegotowe odbioréw obiektow inzynieryjnych
oraz ekranow akustycznych

Niniejsze ,Warunki szczegdétowe odbioréw kolejowych obiektow inzynieryjnych oraz
ekranow” dotyczg dokonywania odbioréw dla: nowych lub przebudowanych kolejowych
obiektdéw inzynieryjnych.

Odbiorow dokonuje sie z wykorzystaniem przepiséw nastepujgcych dokumentéw:
1) 1d-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych;
2) 1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego;

3) STANDARDY TECHNICZNE - szczego6towe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)
/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);

4) Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych
do predkosci 200/250 km/h;

5) 1d-120 Wytyczne stosowania tozysk w kolejowych obiektach inzynieryjnych;

6) Uchwata nr 1122/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 grudnia
2013 r. w sprawie przyjecia do stosowania ,Ksiegi Identyfikacji Wizualnej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.”;

7) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pbzn. zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, z pdzn. zm.);

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
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kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.
1744).

3. Podczas odbioru technicznego, dla wszystkich obiektow inzynieryjnych objetych odbiorem,
nalezy dokonac¢ co najmnie;j:

1)

ogledzin i przeprowadzenia oceny zgodnosci konstrukcji obiektu podlegajgcego
odbiorowi ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Projektem budowlanym i wykonawczym, Warunkami Kontraktu. Ogledziny powinny
obejmowac réwniez:

a) sprawdzenie prawidtowosci i kompletno$ci wykonania robét,

b) sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen danych etapdédw robdt czesci
obiektéw objetych odrebnymi odbiorami technicznymi,

c) sprawdzenie prawidtowosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonania
zabezpieczenia stozkéw nasypéw,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania przepompowni lub separatorow, ktére bedag
przypisane do obiektu inzynieryjnego,

e) sprawdzenie kompletnosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg elementéw
wyposazenia obiektu, w tym systemu odwodnienia, zabezpieczenia
przeciwporazeniowego, zabezpieczenia  przeciwpozarowego, chodnikéw
stuzbowych, urzadzen kontrolnych, urzgdzenh rewizyjnych, urzadzen dylatacyjnych,
wyposazenia specjalnego,

f) sprawdzenie, czy obiekt inzynieryjny, ktéry ma petnic funkcje przejscia dla zwierzat,
wykonany zostat zgodnie z warunkami decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz warunkami natozonymi w ramach ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko (jezeli byta prowadzona),

g) sprawdzenie umochienia koryta cieku pod obiektem,

h) sprawdzenie wykonania uszynien elementow konstrukcji kolejowych obiektéw
inzynieryjnych jezeli byto wymagane w projekcie budowlanym lub wykonawczym
oraz regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego,

i) sprawdzenie wykonania® elementéw p.poz.;

sprawdzenia na podstawie zinwentaryzowanych podstawowych rzednych i wielkosci,
podstawowych przekrojéw konstrukcji i wymiarow geometrycznych konstrukcji, czy
odchytki wymiarowe w stosunku do projektu nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek
wynikajgcych z obowigzujgcych regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego.

4. Do protokotu z odbioru technicznego nalezy dotaczyé co najmniej:

1)

2)

3)
4)

inwentaryzacje obiektu, w tym podstawowych wymiaréw konstrukgiji, tj. podstawowych
rzednych i wielkoSci oraz potozenia osi obiekiu w planie i profilu, rozpietosci
poszczegoblnych przeset i dtugosci catego obiektu;

wyniki badan prébnego obcigzenia statycznego i dynamicznego (dotyczy to obiektow
i zakresdw okreslonych w regulacjach wewnetrznych Zamawiajacego) wraz
z potwierdzeniem ogledzin obiektu po wykonaniu prébnego obcigzenia (dopuszcza sie
réwniez dotgczenie protokotdw wstepnych z probnego obcigzenia) oraz oceng
Nos$nosci;

pomiary, badania lub protokoty z odbioréw innych elementéw wg ustalen komisji;

okreslenie max. predkosci dla pociggéw osobowych i towarowych.

5. W przypadku gdy podczas obioru technicznego nie ma mozliwosci przeprowadzania
probnego obcigzenia obiektu z predkoscig docelowg Wykonawca do czasu odbioru
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kohcowego ma obowigzek przeprowadzi¢ powtérnie prébne obcigzenie obiektu
z predkoscig docelowg i wyniki tych badan dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego.

W celu terminowego rozpoczecia eksploatacji toru Zamawiajacy ma obowigzek
dopilnowac¢ wykonania catej procedury w tym wzgledzie.

Do wgladu komisji nalezy przedtozy¢ co najmniej:
1) dziennik budowy;
2) protokoty z odbioru robét ulegajacych zakryciu;

3) dla obiektow / czesci obiektéw stalowych (np. balustrada, ruszt stalowy konstrukciji
zespolonej, inne):

a) badania grubosci powtok zabezpieczenia antykorozyjnego wykonane przy udziale
Inspektora nadzoru,

b) badania potgczen wykonane przy udziale Inspektora nadzoru;

4) dla obiektéw / czesci obiektéw zelbetowych (np. ptyta pomostu konstrukcji zespolone;,
inne elementy konstrukcji):

a) wyniki badania betonu, potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego,

b) badania metodg pull-off w celu kontroli przyczepnosci warstw naprawczych
powierzchni betonowych, wykonane przy udziale Inspektora nadzoru;

5) badania zageszczenia podtorza stref przejsciowych, wykonane przy udziale Inspektora
nadzoru;

6) inwentaryzacje stref przejsciowych wraz z elementami odwodnienia obiekiu za
przyczétkami;

7) badania, atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzgdzen, potwierdzajgce
zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego;

8) pomiary, badania lub odbiory innych elementéw wg ustalen komisji w tym dokumenty
potwierdzajgce utylizacje z rozbiérek. materiatow.

Podczas odbioru koncowego dla wszystkich obiektéw inzynieryjnych objetych odbiorem,
oprécz czynnosci przedstawionych w punkcie 3 nalezy dokonac¢ co najmnie;j:

1) sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania operatu kolaudacyjnego;

2) ogledzin obiektéw podlegajgcych odbiorowi i sprawdzenie prawidtowosci wykonania
robét oraz sprawdzenie usuniecia wad nieistotnych po odbiorze eksploatacyjnym;

3) sprawdzenia dokumentéw potwierdzajgcych rozliczenia materiatdbw z rozbidrek
obiektow inzynieryjnych.

Podczas odbioru technicznego / koncowego ekranéw akustycznych (samodzielne obiekty)
nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz STWiIORB
nastepujacych elementéw:

1) fundamenty;

2) stupy;

3) podwaliny;

4) panele akustyczne.

oraz dokona¢ sprawdzenia wymaganych warunkéw widocznosci na przejazdach
kolejowo-drogowych

Ze sprawdzenia poszczegoélnych czesci obiektéw oraz ekranéw akustycznych sporzadza
sie protokot wg wzoru podanego w grupie zatgcznikéw nr 21.
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§ 17. Czes¢ V - Warunki szczego6towe odbiorow budynkéw i budowli stacyjnych

Niniejsze ,Warunki szczego6towe odbioréw budynkéw i budowli stacyjnych” dotycza
odbioréw: nowych i przebudowanych budynkéw i budowli stacyjnych.

Odbiorow dokonuje sie z wykorzystaniem przepiséw nastepujacych dokumentéw:

1)

2)

9)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 151, poz. 987 z p6zn. zm.);

Uchwata nr 347 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie ,Wytycznych dotyczacych zasad estetyzacji i kolorystyki budynkow i budowli
kolejowych stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego i obstugi podréznych oraz
elementow informacji wizualnej” (w czesci nieuchylonej Uchwatg nr414/2013
i Uchwatg nr 1122/2013);

Uchwata nr 1122/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 grudnia
2013 r. w sprawie przyjecia do stosowania ,Ksiegi Identyfikacji Wizualnej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.”;

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci dotyczgce technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci podsystemu ,Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej;
(Dz.Urz.UE.L Nr 356 str. 1);

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu
kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania
sie; (Dz.Urz.UE.L Nr 356 str. 110);

STANDARDY TECHNICZNE - szczego6towe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)
/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);

let-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach
i obiektach budowlanych oraz przenosnych i stacjonarnych elektrycznych urzadzen
odbiorczych;

Id-22 Warunki techniczne budowy i odbioru perondéw pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu;

10) Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektéw obstugi podréznych;

11) Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania statego stacji i przystankéw osobowych.

Kierownik budowy jest zobowigzany do poswiadczenia wykonania budynku lub budowli
zgodnie z pozwoleniem na budowe z Prawem budowlanym i sztukg budowlana.

Podczas odbioru budynku nalezy dokona¢ co najmniej:

1)

Ogledzin i oceny zgodnosci konstrukcji budynku, jego elementéw wykonczenia i
wyposazenia zgodnie z STWIORB, projektami budowlanymi, projektami
wykonawczymi i warunkami umowy.

Sprawdzenia badan i pomiaréw instalacji, przytgczy i zrédet zasilania: przewodéw
wentylacyjnych, dymowych i spalinowych;

Sprawdzenia przytgcza i instalacji wodociggowej z osprzetem;
Sprawdzenia przytacza i instalacji kanalizacyjne z osprzetem;
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¢)]

Sprawdzenia przytacza i instalacji gazowej z osprzetem;

22

Sprawdzenia przytacza i instalacji elektrycznych i piorunochronnych z osprzetem;

~

Sprawdzenia instalacji centralnego ogrzewania z osprzetem;

O 0o

Sprawdzenia ochrony przeciwpozarowej z osprzetem;
1
1

)
)
)
) Sprawdzenia instalacji klimatyzaciji (o ile wystepuije);
)
0) Sprawdzenia instalacji telefonicznej z osprzetem;
1) Ogledzin i zgodnosci z projektem elementéw zagospodarowania terenu w tym:

a) placow i parkingow,

b) chodnikéw,

c) ogrodzen,

d) terendéw zielonych z instalacjami (np. o$wietlenia zewnetrzne, odwodnienie) ;

12) Sprawdzenia innych elementéw (kottownia, szambo, wezet cieplny, studnie,
monitoring, domofon, itp.).

Odbioru instalacji elektrycznej nalezy dokonac¢ zgodnie z Instrukcjg let-8.
Do budowli stacyjnych podlegajgcych odbiorowi naleza:
1) perony z matg architekturg i statg informacjg pasazerska;

N

) wiaty peronowe;

w

) place i rampy tadunkowe;

N

) przejscia pomiedzy peronami w poziomie szyn;

(9]

) dojscia i dojazdy;
6) ogrodzenia.

Wszystkie ww. obiekty podlegajg odbiorowi w zakresie konstrukcji, architektury
i zachowania skrajni budowli oraz branzowo w zakresie instalacji (oswietlenie,
nagtosnienie, odwodnienie, uszynienie, monitoring).

Do innych elementéw podlegajgcych odbiorowi a nie bedacych budowlami stacyjnymi
naleza:

1) windy, platformy ruchome pionowe i przy schodowe, schody ruchome;
2) stojaki rowerowe;
3) dynamiczna informacja podréznych.

. Odbioru peronéw nalezy wykonac zgodnie z Instrukcjg 1d-22, Wytycznymi Ipi-1 i Ipi-2. W
trakcie odbioru peronéw sporzadza sie liste odbioru sprawdzajgcg zgodnie z zatgcznikami
nr 6 i 7 Instrukcji 1d-22.

. Z odbioru robét budynkéw oraz budowli stacyjnych sporzadza sie protokoty wg wzoréw
podanych w zatgcznikach:

1) Zatacznik nr 22 Protokét odbioru i przekazania do uzytku budynku;
2) Zatgcznik nr 23 Pomiar planu i profilu peronu pasazerskiego;
3) Zatgcznik nr 24 Protokét odbioru budowli stacyjnych i niestacyjnych.
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§ 18. Czes¢ VI - Warunki szczegotowe odbioréow przejazdow kolejowo-drogowych

(wraz z oswietleniem)

Niniejsze ,Warunki szczego6towe odbiorow przejazdéw kolejowo-drogowych (wraz
z o$wietleniem)” dotyczg odbioréw: nowych i przebudowanych przejazddw.

Odbioréw dokonuje sie z wykorzystaniem przepiséw nastepujgcych dokumentéw:

1)

2)

5)

6)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1744);

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 170 poz. 1393);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania (Dz.U. z 2003r. Nr 220
poz. 2181);

STANDARDOW TECHNICZNYCH szczegétowych warunkéw technicznych dla
modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax< 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.

Dla przejazdéw kolejowo-drogowych (dalej: przejazdéw) dokonuje sie nastepujgcych
odbioréw:

nawierzchni: konstrukcji drogowej i kolejowej przejazdu;
odwodnienia przejazdu;
nawierzchni drogowej ze sprawdzeniem osygnalizowania pionowego i poziomego;

urzgdzen zabezpieczenia ruchu zgodnie z zasadami okreslonymi w ,Wytycznych
odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym le-6 (WOT-E12)”;

urzgdzen energetyki;

warunkéw widocznos$ci, widocznosci wskaznikéw, tarcz i sygnatéw od strony drogi
i torow.

Ponadto nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci zapisow w metryce przejazdowej
z warunkami terenowymi.

Po dokonaniu ww. odbiorow Komisja sporzgdza:

1)
2)
3)

4)

protokét odbioru wg wzoru podanego w zatgczniku nr 25;
karte odbioru przejazdu kolejowo-drogowego wg wzoru podanego w zatgczniku nr 26;

karte pomiaru widocznosci przejazdu kolejowo-drogowego wg. wzoru podanego
z zatgczniku nr 26a;

wynik odbioru technicznego elementéw sprawdzonych wg wzoru podanego
w zatgczniku nr 27.

5. Wykaz dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego:
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1) protokot koniecznosci zmiany kategorii przejazdu kolejowo-drogowego;

2) projekt czasowej organizacji ruchu podczas przebudowy przejazdu;

3) projekt statej organizaciji ruchu;

4) protokot odbioru urzadzen srk;

5) protokdt badania natezenia oswietlenia;

6) protokdt sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen

oswietlenia zewnetrznego;

7) protokdt z pomiaréw stanu izolacji kabla, linii kablowej zasilajgce urzadzenia
oswietlenia zewnetrznego;

8) protokdt z pomiardow rezystancji izolacji instalacji oswietleniowych, rozdzielnic,
urzadzen;

9) protokdt z pomiaréw rezystancji uziemienia urzgdzen oswietlenia;
10) protokot odbioru czesciowego;

11) karta odbioru przejazdu;

12) metryka przejazdu lub przejscia;

13)

geodezyjna dokumentacja powykonawcza zatwierdzona przez wiasciwy Os$rodek
Geodezyjny;

14)w przypadku odbioru nowobudowanego przejazdu lub przejscia decyzja Cztonka
Zarzadu PKP PLK SA na utworzenie przejazdu/przejscia wraz z dotgczonym Raportem
i Notatkg SMS oceny znaczenia zmiany;

15)w przypadku odbioru zmiany kategorii przejazdu lub przejscia decyzja dyrektora
zaktadu linii kolejowych na przekwalifikowanie skrzyzowania wraz z dotgczonym
Raportem i Notatkg SMS oceny znaczenia zmiany.

§ 19. Czesc¢ VII - Warunki szczegotowe odbiorow sieci trakcyjnej

Niniejsze ,Warunki szczego6towe odbioréw sieci trakcyjnej” dotyczg odbioréw: nowych
i przebudowanych urzgdzen sieci trakcyjnej.

. Odbioréw dokonuje sie z wykorzystaniem przepis6w nastepujacych instrukciji:

1) STANDARDY TECHNICZNE szczego6towych warunkéw technicznych dla modernizacji
lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax< 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);

2) let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej;

3) let-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych, stosowanych na
liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej;

4) let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej
i przeciwporazeniowej z uszynieniem grupowym w uktadzie otwartym na liniach
kolejowych;

5) let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardéw i wymogoéw dla linii interoperacyjnych;

6) let-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej metoda minerska na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP PLK S.A.

Podczas odbioréw technicznych sprawdzeniu podlegaja:
1) dokumentacja powykonawcza:
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kompletnos¢ zatwierdzonego projekiu wykonawczego wraz z rysunkami
montazowymi i naniesionymi poprawkami,

dokumenty zezwalajgce na odstepstwa od zatwierdzonego projektu,
obowigzujgcych norm i przepiséw technicznych,

dokumentacje dostarczong przez producentéw podzespotdw i urzgdzen
wchodzacych w skiad obiektu (opisy techniczne, instrukcje obstugi, dokumentacje
techniczno-ruchowe, karty gwarancyjne),

komplet dokumentéw dopuszczajagcych do eksploatacji typu urzgdzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (jezeli sg3 wymagane) oraz
elementéw, ktére wymagajg dopuszczenia na liniach zarzadzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.;

jako$¢ wykonania sieci trakcyjnej, a szczegélnie:

a)
b)

stan dokrecen Srub i zabezpieczen nakretek,

stan techniczny oraz zgodno$¢ typdéw zastosowanych konstrukcji wsporczych,
fundamentéw z dokumentacjg techniczng oraz prawidtowe ich posadowienie
i ustawienie (skrajnia budowli),

stan techniczny oraz zgodnos$¢ potozenia z tabelami montazowymi urzgdzenh
naprezajgcych,

stan techniczny oraz zgodnos¢ potozenia z tabelg montazowg podwieszen sieci
trakcyjnej (przelotowych, krzyzowych, rozjazdowych itp.) i ich elementéw,

wielkos¢ zwisu liny kotwienia srodkowego i wykonanie potaczenia V",
wielkos¢ zwisu uszynienia grupowego,

wysoko$¢ zawieszenia przewoddéw jezdnych, lin nosnych, przewodow
wzmachniajacych i uszynien grupowych,

rozstawienie wieszakow i ich dtugose,
rozstawienie uchwytéw odlegtosciowych,

odsuw sieci jezdnej,

prawidtowo$¢ wykonania potgczen elektrycznych,

prawidtowos$c¢ dziatania odtgcznikdw sieciowych, ich napeddw, wykonania potgczen
elektrycznych oraz numeracijji,

prawidtowos¢ montazu odgromnikow,

prawidtowos$¢ wykonania sieci powrotnej (tgczniki szynowe podtuzne i poprzeczne,
potgczenia dtawikowe i dtawiki),

prawidtowos¢ wykonania uszynien indywidualnych lub grupowych i prawidtowos$é
montazu ogranicznikdédw niskonapieciowych na uszynieniu grupowym,

prawidtowo$¢é montazu linek uelastyczniajgcych,
prawidtowo$¢ montazu izolatorow sekcyjnych,
prawidtowos$¢ montazu rozjazddw sieciowych,
prawidtowo$¢ wykonania izolowanych przeset naprezenia,

prawidtowos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczych wraz z ich
fundamentami i gtowicami,

prawidtowos¢ wykonania lokat konstrukcji wsporczych,

ustawienie wskaznikéw We, tablic ostrzegawczych i informacyjnych,
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w) sprawdzenie odlegtosci izolacyjnych elementéw sieci trakcyjnej i odbieraka pradu
bedacych pod napieciem 3000 V od przedmiotéw uszynionych, uziemionych lub
nalezacych do innych grup zasilania,

X) sprawdzenie wspoOfpracy sieci jezdnej z odbierakiem prgdu w warunkach
statycznych przy uzyciu odbieraka pradu zamontowanego na pomoscie pociggu
sieciowego montazowego lub innym pojezdzie stuzgcym do montazu sieci
trakcyjnej;

wykonanie pomiardéw i préb napieciowych, a szczegdlnie:

a) wykonanie pomiaru wypadkowej rezystancji uziemienia liny na obydwu korcach
sekcji uszynienia grupowego przy uzyciu testera np. typu IRM3 lub metodag
techniczna,

b) sprawdzenie dziatania ogranicznikow niskonapieciowych uszynienia grupowego za
pomocg testera generujgcego impuls napieciowy o wartosci 150 V (zadziatanie
ogranicznika przy polaryzacji zgodnej i brak zadziatania przy polaryzacji odwrotnej)
oraz 100 V (brak zadziatania ogranicznika przy polaryzacji zgodnej i brak
zadziatania przy polaryzacji odwrotnej),

c) préby napieciowej napieciem roboczym w ciggu 5 minut (zatgczenie napiecia na
sie¢ z podstacji trakcyjnej z wykonaniem préby linii),

d) wykonanie sprawdzenia wspoétpracy pantografu z siecig jezdng oraz pomiaréw
przerw styku, odsuwu i wysokosci zawieszenia przewodu jezdnego wykonane
wagonem diagnostycznym (jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca ustala, ze jest to
konieczne) oraz inne wymagania ustalone przez Zamawiajgcego.

4. Po dokonaniu sprawdzenia ww. elementow Komisja sporzgdza protokét wg wzoru
podanego w zatgczniku nr 28.

5.

Odbiory czesciowe / techniczne nalezy przedstawi¢ wg nastepujgcych wzorow:

1)
2)

6)

protokotu odbioru czesciowego / technicznego (wg zatgcznika nr 4);

protokotu pomiaru: wysokosci zawieszenia przewodu jezdnego w stanie statycznym,
odsuwu przewodow jezdnych w stanie statycznym, wysokosci konstrukcyjnej, pionowej
odlegtosci wysiegnikow pomocniczych od powierzchni przewodéw jezdnych (wg
zatgcznika nr 29);

opisu wyniku pomiarow parametréw wspotpracy pantografu z siecig jezdng oraz
wykresy wykonane wagonem diagnostycznym (jezeli taki objazd byt wymagany);

protokotu pomiaréw wypadkowej rezystencji pozioméw uszynienia grupowego
i ogranicznikéw niskonapieciowych (wg zatgcznika nr 4 instrukcji let-106 i zatacznika
nr 30);

protokét pomiaru indywidualnego uziemienia ochronnego stupéw (wg zatgcznika
nr 31);

protokotu pomiaru izolacji stup-fundament (w przypadku zastosowania stupéw na
fundamentach palowych) (wg zatgcznika nr 32);

Podczas odbiorow koncowych oprdécz czynnosci przedstawionych w punkcie 5. nalezy
przedstawié:

1)
2)

dziennik budowy;

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi na nig zmianami potwierdzonymi przez
Projektanta;
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protokoty odbioru poszczegélnych faz robét z zatgczonymi do nich protokotami
odbioréw branzowych oraz protokoty usuniecia wad nieistotnych stwierdzonych przy
odbiorze poszczegdlinych faz;

oswiadczenie Kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami;

powykonawcze pomiary geodezyjne;

protokoty przewidywanych odzyskéw (protokoty przekazania materiatéw z demontazu,
protokét z rozliczenia ztomu);

protoké6t usuniecia wad nieistotnych stwierdzonych podczas odbioréw czesciowych
/ technicznych - zatgcznik nr 2a;

pisemne oswiadczenie stwierdzajgce, ze zastosowane urzgdzenia i materialy sg
atestowane;

dokumenty zwigzane z wykonaniem robdét dodatkowych (dokumentacja, protokoty
odbioru);

10) oryginaty lub kserokopie poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem $wiadectw

dopuszczenia, atestdéw, certyfikatédw, deklaracje zgodnosci lub innych dokumentow
dotyczacych wbudowanych wyrobéw budowlanych z dokonanymi adnotacjami
Kierownika roboét i Inspektora nadzoru o miejscach zabudowy ww. materiatow.

§ 20. Czesc¢ VIl - Warunki szczegotowe odbiorow urzadzen elektroenergetyki kolejowej

1.

(w tym urzadzen zasilania sieci trakcyjnej)

Niniejsze ,Warunki szczeg6towe odbioréow urzgdzen elekiroenergetyki kolejowej (w tym
urzgdzen zasilania sieci trakcyjnej)” dotyczg odbioréw nowych i przebudowanych urzadzen
elektroenergetyki kolejowej oraz urzadzen zasilania sieci trakcyjnej z sieci dystrybucyjnej.

Odbioréw dokonuje sie z wykorzystaniem przepiséw nastepujgcych instrukcji:

1)

let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzadzen elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw;

let-3 Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych;

let-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach
i obiektach budowlanych oraz przenosnych i stacjonarnych elektrycznych urzgdzen
odbiorczych;

let-5 Wytyczne projektowania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow;
let-9 Wytyczne diagnozowania urzgdzen elektroenergetyki kolejowej;

Id-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow;
WTWIiO producenta rozjazdéw wbudowanych w tor.

20.1. Oswietlenie zewnetrzne terenow kolejowych

Instrukcje let-3 i let-9 zawierajg wymagania dotyczgce przyjmowania urzgdzen
oswietleniowych do eksploatacji jak i ich eksploataciji.

Do obiektéw oswietlenia zewnetrznego terendéw kolejowych, w oswietlonej strefie,
niezbednej do realizacji dziatalnosci przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaliczamy:

1)
2)

perony i doj$cia do peronow;

tory stacyjne i rozjazdy;
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w

) przejazdy i przejscia w jednym poziomie;

N

) ktadki dla pieszych;

al

) rampy i place tadunkowe;

(2]

) drogi wewnatrzzaktadowe;
7) przejscia podziemne i tunele.

Warunkiem przyjecia do eksploatacji nowych lub przebudowanychurzadzen
os$wietleniowych jest pozytywny wynik odbioru technicznego.

Odbiér zrealizowanych robét nastepuje protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli
Uzytkownika i Wykonawcy. Protokoty odbioru dla poszczegdélnych robot sporzadzane beda
wg wzorow zatgczonych w instrukgji let-3;

. W czasie koncowego odbioru nalezy odpowiednio:

1) sprawdzi¢ operat kolaudacyjny, tj. dziennik budowy, dokumentacje powykonawczg
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2) sprawdzi¢ jakos¢ i zgodnos¢ wykonania urzadzen i instalacji oswietlenia
z dokumentacjg powykonawczg, przepisami i normami, w tym zakresie;

3) sprawdzi¢ jakosc i ilos¢ zabudowanych materiatéw, o$wiadczenia Kierownika budowy,
Kierownika robdt, Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace ich zgodnosci
Z przepisami;

4) sprawdzi¢, czy konstrukcje znajdujg sie poza skrajnig budowli dla dane;j linii kolejowej;

5) sprawdzi¢ czy nie wystepuje olsnienie, przy czym zmierzone i obliczone parametry
natezenia oswietlenia i rownomiernosci powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami

i przepisami w tym zakresie, projektem technicznym przy uwzglednieniu zatozonego
wspétczynnika zapasu.

. W protokole odbioru znajdujg sie oswiadczenia dotyczace:

1) przyjecia i zakonczenia robét przez Kierownika budowy / robét, daty ustanowienia
nadzoru projektanta i / lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz oswiadczenia tych
0s6b o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego / robét budowlanych z projektem
budowlanym / wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy / robét;

N

) sprawdzenia zapisow w dzienniku budowy;

W

) usuniecia wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych;

N

) kompletnosci dokumentacji powykonawczej;

al

) poprawnosci doboru materiatdw i aparatéw na podstawie ich atestow;

22

) akceptacji wynikow préb pomontazowych i odbioréw czesciowych;

~

) rozliczenie materiatow z odzysku;
8) gotowosci do zatgczenia urzadzen pod napiecie.

Sprawdzenia dokonane w czasie odbioru koncowego sg rownowazne dokonaniu kontroli
okresowej wykonywanej co najmniej raz na 5 lat, tj. sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatnosci do uzytkowania, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urzadzenh
os$wietleniowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2. ustawy Prawo budowlane, co nalezy
odnotowac w protokole odbioru koncowego.
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20.2. Elektryczne ogrzewanie rozjazdow
Urzadzenia przeznaczone do elektrycznego ogrzewania rozjazdéw muszg posiadac:

1) zgode Centrali PKP PLK S.A. na stosowanie na terenie dziatalnosci spétki - dotyczy
wybranych elementéw sktadowych systemu elekirycznego ogrzewania rozjazdéw, np.
grzejnikow, uchwytow do mocowania grzejnikéw, sterownikéw.

W sktad urzgdzen eor wchodzg:

1) urzadzenia torowe;

2) urzadzenia przytorowe;

3) automaty pogodowe;

4) urzgdzenia sterujgce i monitorujace.

Do urzadzenh torowych rozjazdu zalicza sie: grzejniki do ogrzewania opornic, grzejniki
i ptyty grzewcze do ogrzewania zamknie¢ nastawczych, grzejniki do ogrzewania
krzyzownic z ruchomymi dziobami, grzejniki specjalne (do ogrzewania innych elementéw
rozjazdu), uchwyty i wsporniki do mocowania grzejnikow, puszki potgczeniowe oraz
czujniki automatéw pogodowych zainstalowane w rozjezdzie.

Wymagania stawiane grzejnikom oraz zakres i sposéb badania grzejnikéw w trakcie
odbioru technicznego zawarte sg w instrukc;ji let-1.

W czasie odbioru nalezy odpowiednio dokonac:

1) sprawdzenia dokumentaciji;

2) ogledzin urzgdzen.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z zatozeniami dokumentaciji projektowej, przepisami
i normami oraz jako$¢ wykonania nastepujgcych urzadzen:

1) kable nN zasilajgce szafe przytorowg z rozdzielni energetycznej, kable nN zasilajgce
transformatory separacyjne z szafy przytorowej, kable sterownicze miedzy szafami
przytorowymi a rejonem nastawczym (posterunek zwrotnicowy, nastawnia, sterownia
centralna);

2) urzadzenia wyposazenia szafy przytorowej rozdzielczo-sterowniczej (zabezpieczenia
nadprgdowe, aparatura tgczeniowa, sterowniki do automatycznego zataczania
i wytgczania eor wraz z czujnikami i wymaganymi nastawami);

3) skrzynia przytorowa - sposdb zabudowy, brak rys i peknie¢, wprowadzenie kabli
i przewoddw, szczelno$¢ potgczen pokrywy ze skrzynig, obecnos¢ wszystkich
zaslepek, uszczelek gumowych;

4) urzadzenia grzejne rozjazdu (wtasciwe zamocowanie grzatek do podrozjezdnic - bez
wybrzuszen) oraz instalacje zasilajgce grzatki z transformatoréw separacyjnych wraz
z instalacjg izolowanych potgczen wyréwnawczych grzatek rozjazdu.

Nalezy réwniez dokonac:

1) sprawdzenia tablic sterowniczo-sygnalizacyjnych oraz innych urzadzen przekazywania
danych zainstalowane w rejonie nastawczym urzadzen eor;

2) sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej;

3) préb i pomiaréw parametrdéw technicznych urzadzen;

4) pomiardw rezystancji uziemien;

5) pomiaréw rezystanciji izolaciji linii kablowych;

6) badania ciggtosci izolowanych nieuziemionych przewodéw wyréwnawczych;
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7) badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

8) sprawdzenia danych zawartych w protokole badan fabrycznych transformatora
separacyjnego (atest) dostarczonego przez producenta - w przypadku braku tego
protokotu Wykonawca robét montazowych eor-u obowigzany jest do wykonania pomiaréw
kontrolnych i przedstawienia protokotu z ich wynikami.

Elementem odbioru sg rowniez proby funkcjonalne obejmujace:

1) sprawdzenie dziatania obwoddéw zatgczajacych i wytgczajgcych urzadzenia grzewcze
W rezimie pracy recznej i automatycznej, wraz ze sprawdzeniem grzania grzatek;

2) sprawdzenie dziatania obwoddéw automatycznego sterowania ogrzewaniem
(spowodowanie wymuszonych za dziatah czujnikow).

20.3. Urzadzenia zasilania sieci trakcyjnej

Dla urzadzen zasilania sieci trakcyjnej ustala sie odbiory w trybie przeprowadzania oraz
zawartos¢ protokotu odbiorczego modernizacyjnych / budowanych obiektéw na podstawie
zawartego pomiedzy PKP Energetyka S.A. a PKP Polskie Linie kolejowe S.A.
Porozumienia z dnia 02.01.2017 r w sprawie zasad przytgczania sieci trakcyjnej do sieci
dystrybucyjnej przedsiebiorstwa energetycznego PKP Energetyka S.A. wraz
z zatgcznikiem stanowigcym wzér do umowy na przytgczenie.

. W urzadzeniach zasilania sieci trakcyjnej i elektroenergetyki kolejowej wyodrebnia sie

nastepujace grupy urzadzen:

1) podstacje trakcyjne (rozdzielnia SN/WN prgdu przemiennego, rozdzielnia 3 kV pradu
statego, celka minusowa, urzadzenia wygtadzajgce, zespdt prostownikowy,
transformator o przektadni SN/0,4 kV, rozdzielnia nN prgdu przemiennego, rozdzielnia
nN pradu statego, bateria akumulatoréw, instalacja uziemiajgca, ochrona odgromowa,
potgczenia powrotne, instalacje nN (oswietleniowe, alarmowe, przeciwpozarowe,
przeciwwtamaniowe, itp.);

2) kabiny sekcyjne (rozdzielnia 3 kV pradu statego, rozdzielnia nN pradu przemiennego,
rozdzielnia nN pradu statego, instalacja uziemiajgca, ochrona odgromowa, potgczenia
uszyniajgce kabine sekcyjng, instalacje nN);

3) sterowanie odtgcznikami (kable i przewody wystepujace w urzgdzeniach sterowania
odtacznikami sieci trakcyjnej);

4) zdalne (NC) i lokalne sterowanie urzgdzeniami zasilania elektroenergetycznego;
5) uzaleznienia zasilaczy pomiedzy obiektami;

6) linie zasilajgce podstacje trakcyjne;

7) linie zasilaczy 3 kV pragdu statego;

8) kable powrotne;

9) kable uszyniajgce i sterownicze.

. Wymienione grupy urzgdzen stanowig technicznie ztozone systemy elektroenergetyczne,

dotyczg typowych elementéw sktadowych wymienionych wyzej systeméw.

OgoblIny zakres badan odbiorczych:

1) sprawdzenie dokumentacji;

2) ogledziny urzgdzen;

3) préby i pomiary parametréw technicznych urzgdzen lub systemu (wynikajgcych
z osobnych protokotow);
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4) préby funkcjonalne;

5) badania dodatkowe.

Negatywny wynik jednego z powyzszych badah moze spowodowac:

1) przerwanie dalszych badan, przewidzianych dla danego urzgdzenia lub systemu, jezeli
wynik ten dyskwalifikuje urzadzenie lub system;

2) po usunieciu wad powtdrzenie wymaganych badan i dokonczenie przewidywanego
programu prob.

Komisja odbiorcza moze ustali¢ koniecznos¢ przeprowadzenia badan dodatkowych.
Zakres tych badan winien wynika¢ z przyczyn powodujgcych koniecznos$¢ rozszerzenia
badan, takich jak:

1) koniecznos¢ sprawdzenia specyficznych wiasnosci urzgdzenia lub systemu, dla
ktérych nie ma podanych wymagan w odpowiednich normach przedmiotowych;

2) urzadzenia lub system przewidziano do pracy w nowych lub skomplikowanych
uktadach;

3) wyniki przeprowadzonych badan wskazujg na koniecznosc¢ potwierdzenia przydatnosci
dodatkowymi badaniami;

4) urzadzenia lub uktad ulegty zmianie (konstrukcyjnej lub uktadowej), wptywajacej na
przydatnos¢ do eksploataciji;

5) istnieje przypuszczenie, ze ulegty zmianie parametry urzadzenia, majgce wptyw na
przydatnos¢ do eksploatacji, w czasie pomiedzy odbiorem u wytworcy
a zainstalowaniem.

. Opisy zakresu badan odbiorczych dla poszczegdlnych grup urzagdzen, przedstawiajg

komplet badan i sprawdzen, jaki winien by¢ przeprowadzony dla dokonania odbioru
koncowego. Badania w zakresie prob i pomiarow parametréw technicznych urzadzen lub
systemu powinny by¢ dokonane podstawowo przez Wykonawce robdt, w ramach
wewnetrznych odbioréw robdt, przy czym obowigzuje tu sporzgdzenie protokotéw
z przeprowadzenia tych prob i pomiardéw oraz przedtozenie go komisji odbioru koncowego.

§ 21. Czesc¢ IX - Warunki szczegotowe odbioréw urzadzen centrum utrzymania
i diagnostyki (CUiD)

Niniejsze ,Warunki szczegbétowe odbiorédw urzgdzen centrum utrzymania i diagnostyki
(CUID)” dotyczg dokonywania odbioréw technicznych dla nowych i przebudowywanych
systemow CUID oraz urzgdzen srk, dsat i tk objetych dziataniem tego systemu.

. Odbioréw dokonuje sie z wykorzystaniem:

1) Wytycznych odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzadzen
sterowania ruchem kolejowym le-6;

2) STANDARDOW TECHNICZNYCH - szczegétowe warunki techniczne dla modernizacii
lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) /250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem).

. Odbiér techniczny urzgdzen centrum utrzymania i diagnostyki (CUID) powinien by¢
poprzedzony odbiorem urzgdzen objetych obszarem CUID, w zakresie umozliwiajgcym
ocene wspbtpracy urzgdzen i zgodnosci z okreslonymi wymaganiami.

Podczas odbioru urzgdzen, nalezy dokonac, co najmniej:

1) sprawdzenia dokumentacji zawartej w operacie kolaudacyjnym w zakresie niezbednym
dla dokonania odbioru, w tym:

a) kompletnosci dokumentacji projektowe;,
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b) kompletnosci dokumentacji techniczno-ruchowej zabudowanego urzadzenia,

c) ocen i wynikébw pomiaréw kontrolnych sprawdzen oraz préb technicznych
prowadzonych przez wykonawce np. w trakcie odbiorow wewnetrznych, testéw,

d) kompletnosci dokumentacji powykonawczej,

e) niezbednych dopuszczen, s$wiadectw, aprobat technicznych, deklaracji, itp.
odpowiednio do warunkéw miejscowych,

f) innych dokumentéw mogacych mie¢ wptyw na warunki odbioru urzadzen;

2) sprawdzenia zgodno$ci z kontraktem, w tym z dokumentacjg techniczng, konfiguraciji
CUID: ilos¢ i rodzaje urzgdzen objete przez Centrum, kompletnos¢ konfiguracii
sprzetowej w pomieszczeniach Centrum oraz kompletnos$¢ aplikacji informatycznych;

3) préb, sprawdzen i testbw majgcych na celu potwierdzenie zgodnosci w zakresie
funkcjonalnosci oraz oceny dostosowania do warunkéw miejscowych, odnos$nie:

a) powigzania i wspoétdziatania systemu CUID z urzgdzeniami znajdujgcymi sie
W obszarze dziatania,

b) monitorowania okreslonych parametrow technicznych urzadzen objetych
dziataniem tego systemu,

c) rejestracji i archiwizacji parametréw technicznych, standéw, wynikow analiz
i diagnoz;

4) sprawdzen funkcjonalnych dodatkowych aplikacji informatycznych wspierajgcych
eksploatacje urzadzen w obszarze CUID - zainstalowanych w Centrum zgodnie
z kontraktem.

Inne niezbedne sprawdzenia, zaleznie od typu instalowanych urzadzen i aplikacji
informatycznych, ustala komisja odbioru urzgdzen, w oparciu 0 obowigzujgce standardy
techniczne oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) producenta.

Przekazanie systemu CUID do eksploatacji podstawowo powinno by¢ poprzedzone
przekazaniem do eksploatacji wszystkich urzadzen objetych dziataniem tego systemu.

W celu udokumentowania odbioréw technicznych systemu CUID stosuje sie protokét
odbioréw technicznych, w oparciu o wzor okreslony w wytycznych le-6.

§ 22. Czes¢ X - Warunki szczego6towe odbiorow urzadzen telekomunikacyjnych

Niniejsze ,Warunki szczego6towe odbiorow urzadzen telekomunikacyjnych” dotycza
dokonywania odbioréw dla nowych, i przebudowanych urzadzen telekomunikacyjnych.

Odbioréw dokonuje sie z wykorzystaniem przepiséw nastepujgcych dokumentéw:

1) le-13 Instrukcja o0 zasadach wykonywania obstugi technicznej urzadzen
telekomunikacji kolejowej;

) le-14 Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych;

) le-2 Instrukcja o telefonicznej przewodowej tgcznosci ruchowej;

4) le-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych;
)

le-111 Wymagania na systemy telewizji przemystowej stosowane na przejazdach
kolejowo - drogowych kategorii B;

6) STANDARDY TECHNICZNE - szczego6towe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)
/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem.

Podstawg powotania komisji odbioru jest zgtoszenie przez wykonawce zakohczenia
wykonania robot, potwierdzone wynikiem odbioru wewnetrznego urzgdzen.
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4. Przed przystgpieniem komisji odbioru do pracy, wykonawca zobowigzany jest przed-
stawic:

1)
2)

wynik odbioru technicznego wyrobu u producenta - w uzasadnionych przypadkach;

protokét z odbioru wewnetrznego zawierajgcy wyniki sprawdzen i préb (potwierdzone
przez inspektora nadzoru lub jego odpowiednika), dokumentacje powykonawcza;

kopie swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydanego przez Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego, jesli urzadzenie lub system zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa takiego swiadectwa wymaga;

kopie dopuszczen do stosowania uzyskanych zgodnie z procedurg SMS-PW-17;
inne dokumenty moggce mie¢ wptyw na przebieg odbioru:

a) Warunki techniczne wytwarzania i odbioru (WTWIiO). Jeden egzemplarz WTWiO
w wersji papierowej odbieranych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy przekazac
do wiasciwego Zaktadu Linii Kolejowych,

b) certyfikaty, atesty materiatowe, dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci
ce,

c) Dokumentacje Techniczno - Ruchowg odbieranych urzadzen. DTR powinna by¢
przekazana w wersji papierowej i elektronicznej. Wersji papierowej DTR powinno
by¢ tyle ile zamowi uzytkownik. Jesli przedtozona DTR ulegta zmianie w stosunku
do dokumentacji wymienionej na $wiadectwie lub dopuszczeniu to dodatkowo,
kopie pisma Biura Automatyki i Telekomunikacji Centrali PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. uzgadniajgcego wprowadzone zmiany,

d) wymagane przepisami deklaracje zgodnosci z typem dla urzgdzen telekomunikacji,
dla ktérych wydawane sg takie dokumenty,

e) narzedzia (sprzet, aparature) niezbedne lub utatwiajgce przeprowadzenie odbioru,
jezeli sg konieczne.

5. Wszystkie dokumenty przedktadane komisji odbioru powinny by¢ sporzgdzone w jezyku
polskim.

6. Podczas odbioru, dla wszystkich urzadzen teletechnicznych objetych odbiorem, nalezy
dokonac co najmniej:

1)

sprawdzenia wynikow badan i pomiaréw wykonanych przed pracami instalacyjnymi,
w szczegdlnosci w odniesieniu do kabli, linii kablowych i optotelekomunikacyjnych;

sprawdzenia wynikéw badan i pomiaréw wykonanych w czasie budowy;
sprawdzenia poprawnosci doboru kabli i osprzetu;

ogledzin i przeprowadzenia oceny zgodnosci urzgdzen podlegajgcych odbiorowi,
Projektem Wykonawczym i Warunkami Kontraktu oraz sprawdzenie prawidtowos$ci
i kompletnosci wykonania robét, a takze kompletnosci dokumentacji, o ktérej mowa
wyzej;

sprawdzenia czy urzadzenie / system spetnia oczekiwania eksploatacyjne:

a) zapewnia odpornos¢ na szkodliwe wptywy srodowiska (temperatura, wilgotnosé,
zanieczyszczenie, wibracje, zaktocenia elektromagnetyczne, przepiecia,
wytadowania atmosferyczne, korozja itp.) - sprawdzenie to nalezy wykonaé
poprzez poréwnanie zapisow w dokumentacji wyrobu z lokalnymi warunkami
Srodowiskowymi panujgcymi na obiekcie,

b) zapewnia odpornosc¢ na przetgczenia w sieci zasilajgcej,

C) zapewnia ochrone przeciwporazeniowg i odgromowa,
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d) uwzglednia ochrone przeciwpozarowa,

e) uwzglednia zabezpieczenie przed dostepem osoéb postronnych, jest dostosowane
do zamykania i plombowania zgodnie z obowigzujgcymi w Spotce PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. przepisami;

f) jest skuteczny - poprzez poréwnanie celu zastosowania do osigganych efektow;

g) jest zabudowany zgodnie z dokumentacja, z projektem budowlanym
i wykonawczym;

h) w sytuacjach awaryjnych zachowuje sie zgodnie z dokumentacja;
i) spetnia wymogi bezpieczenstwa, warunkéw p.poz. i higieny pracy;

j) posiada niezbedne interfejsy i czy sg opisane w sposéb komunikatywny, czy sg
zdolne do wspétpracy;

k) jest zapewniona mozliwosé efektywnej likwidacji odpadéw;

l) nie wnosi ograniczen technologicznych dla mozliwosci jego zastosowania
(sprawdzenie funkcjonalnosci);

m) posiada czesci zamienne zgodnie z umowa.

6) sprawdzenia urzgdzen radiotgcznosci na odcinku linii kolejowej objetej zasiegiem pracy
tych urzadzen.

W celu udokumentowania odbioréw technicznych urzadzen telekomunikacyjnych komisja
odbioru  technicznego sporzadza protokét odbioru  technicznego  urzadzen
telekomunikacyjnych. Mozna stosowaé protokoty wedtug zatgczonych wzoréw 1 lub 2,
stanowigcych zatgczniki do Wytycznych le-6. Protokét odbioru koncowego powinien byé
zakohczony wnioskiem koncowym. Podstawg podjecia czynnosci przekazania urzadzen
do eksploatacji jest stwierdzenie we wniosku kohcowym, ze urzadzenie z dniem
(rrrr.mm.dd) moze by¢ przekazane do eksploatacji.

Warunkiem przekazania urzgdzen do eksploatacji jest wprowadzenie odpowiednich zmian
w Regulaminie technicznym posterunku ruchu zgodnie z wymogami zawartymi w Instrukciji
Ir-3 (R-9) oraz zapoznanie z nimi personelu obstugi.

Jezeli uruchamiany typ urzadzen wystgpi po raz pierwszy nalezy przeszkoli¢
i przeegzaminowac pracownikow odpowiedzialnych za utrzymanie przekazywanych do
eksploatacji urzadzen.

§ 23. Czes¢ Xl - Warunki szczegotowe odbiorow urzadzen detekcji stanow awaryjnych

1.

taboru dSAT

Niniejsze ,Warunki szczegétowe odbioréw urzgdzen detekcji stanédw awaryjnych taboru
dSAT” dotyczg dokonywania odbioréw dla nowych i przebudowanych urzadzeh dSAT.

Odbioréw dokonuje sie z wykorzystaniem:

1) Woytycznych techniczno-eksploatacyjnych urzadzen do wykrywania stanéw awaryjnych
taboru le-3;

2) STANDARDOW TECHNICZNYCH - szczegétowe warunki techniczne dla modernizacii
lub budowy Ilinii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) /250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem).

Podczas odbioru, dla wszystkich urzadzen dSAT objetych odbiorem, nalezy dokonag,
CO najmniej:

1) sprawdzenia dokumentacji zawartej w operacie kolaudacyjnym w zakresie niezbednym
dla dokonania odbioru, w tym:

a) kompletnosci dokumentacji projektowej,
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b) kompletnosci dokumentacji techniczno-ruchowej zabudowanego urzadzenia,

c) stosownego dokumentu potwierdzajgcego zgodnos¢ zabudowanego urzgdzenia
z typem urzgdzenia, na ktoére Prezes Urzedu Transportu Kolejowego (lub Gtoéwny
Inspektorat Kolejnictwa), wydat Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu
urzadzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego,

d) dziennika budowy, ksiegi obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych w formie
protokotu z odbioru wewnetrznego, $Swiadectwa jakosciowe wbudowanych
elementow konstrukcyjnych, aprobaty techniczne, wyniki badan i pomiaréw,
dokumentacje powykonawczg, powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna;

2) sprawdzenia prawidtowosci, kompletnosci oraz zgodnosci wykonania rob6t wedtug
okreslonych warunkéw i wymagan;

3) przez komisje odbioru technicznego:
a) sprawdzen funkcjonalnych, na podstawie Wytycznych le-3,

b) potwierdzenia zgodnosci parametrow z dokumentacjg technicznag, co najmniej
w oparciu o sprawdzenia zawarte w Wytycznych le-3 w zaleznosci od rodzaju
odbieranych urzadzen;

4) sprawdzen funkcjonalnych  urzadzen oraz aplikacji teleinformatycznych
wykorzystywanych w systemach wspomagajacych eksploatacje urzadzen dSAT, przez
komisje odbioru technicznego:

a) funkcjonowania elektronicznej wersji Rejestru stanéw awaryjnych taboru,
b) komunikacji pomiedzy serwerem systemu SID a urzgdzeniami dSAT,

c) poprawnosci i kompletnosci przesytu danych miedzy urzgdzeniami przytorowymi
dSAT i SID,

d) zachowania systemu SID-dSAT podczas utraty komunikacji SID z urzadzeniami
dSAT oraz zaniku zasilania urzadzen dSAT pod katem bezpieczenstwa danych jak
i ich kompletnosci,

e) poprawnosci rejestracji stanéw awaryjnych taboru oraz przekroczenia stanéw
progowych dla funkcji GM, GH, PM(PD) i OK,

f) sygnalizacji awarii urzadzeh dSAT.

Inne niezbedne sprawdzenia, zaleznie od typu instalowanych urzadzen i aplikacji
informatycznych, ustala komisja odbioru urzadzen, w oparciu 0 obowigzujgce standardy
techniczne oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) producenta dSAT oraz karte
odbioru urzadzen dSAT zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik 33 do niniejszych
Wytycznych.

Przekazanie urzadzen dSAT do eksploatacji powinno przebiegac¢ etapowo poprzez:

1) eksploatacje wstepng (co najmniej 2 tygodnie, z tym, ze dokfadny czas tego etapu
ustalany jest przez przewodniczacego komisji odbioru);

2) przekazanie urzgdzen do normalnej eksploatacji.

Przekazanie urzadzen do eksploatacji mozliwe jest po spetnieniu warunkdéw okreslonych
w wytycznych le-3, a takze po:

1) przedstawieniu dla kazdego urzadzenia Planu utrzymania realizowanego w okresie
gwarancji, zawierajgcego informacje o warunkach uzytkowania urzgdzen
(wymaganiach  utrzymaniowych, realizowanych zabiegach utrzymaniowych,
potencjalnych zagrozeniach, pracy doraznej urzagdzen, specyfice interwencji
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doraznych, warunkach szczegdlnych) - Planu utrzymania akceptowanego
(uzgodniony) przez Zamawiajgcego, zwlaszcza w zakresie warunkéw realizacji
zabiegdw utrzymaniowych wykonywanych w czasie biezgcej eksploatacij;

uruchomieniu przesytu danych z urzgdzen dSAT do systemu SID;

przedstawieniu przez Wykonawce, stosownego dopuszczenia do eksploatacji typu
urzadzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez Prezesa
Urzedu Transportu Kolejowego (lub Gtéwnego Inspektoratu Kolejnictwa).

7. Szczegbtowe zasady i warunki odbiorow technicznych oraz przekazywania urzgdzen
dSAT do eksploatacji zawarte sg w wytycznych le-3.

§ 24. Czes¢ Xll - Warunki szczegotowe odbioréw robét z zakresu ochrony srodowiska

1. Niniejsze ,Warunki szczegétowe odbioréw urzgdzen ochrony $rodowiska” dotyczg
dokonywania odbioréw w zakresie:

1)
2)

3)

robo6t zwigzanych z usuwaniem drzew i krzewow;

obiektdw i urzgdzen stuzacych ochronie srodowiska, w tym:

a) urzadzen i rozwigzan w zakresie gospodarki wodno-sciekowej,
b) rozwigzan stuzgcych ochronie przed hatasem i wibracjami,

c) przejs¢ dla zwierzat (obiektow nowych jak i adaptowanych do petnienia funkciji
przejs¢ dla zwierzat), wraz z elementami wtasciwego zagospodarowania terenu
(np. roslinnos¢ naprowadzajgca),

d) innych (np. akustyczne i wizualne urzgdzenia ochrony zwierzat, urzadzenia
ochrony matych zwierzat w rowach odwadniajgcych itp.);

kwalifikacji i rozliczenia materiatéw pochodzacych z rozbiérek i gospodarki odpadami.

2. Odbierane urzadzenia ochrony srodowiska powinny spetnia¢ w szczeg6lnosci warunki
okreslone w decyzjach administracyjnych, w tym w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz w postanowieniach wiasciwego organu w sprawie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko na etapie decyzji o pozwoleniu na budowe, o ile taka ocena
byta wykonywana.

24.1 Wytyczne dotyczace odbioru robot zwigzanych z usuwaniem drzew i krzewow

1. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na zagospodarowanie drewna we
wiasnym zakresie, do wgladu komisji odbioru korncowego nalezy przedtozy¢ co najmniej:

1)
2)

3)

4)

operat dendrologiczny;
decyzje / zezwolenie na usuniecie drzew i krzewdw odpowiedniego organu (o ile byty
wymagane);

informacje o sposobie realizacji postanowien decyzji / zezwolenia odpowiedniego
organu na usuniecie drzew i krzewéw (o ile byly wymagane) oraz postanowien decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli byta uzyskiwana) i postanowien
w sprawie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (o ile byta wykonywana);

zestawienie liczby faktycznie usunietych drzew i krzewow.

2. W przypadku, gdy drewno z wycinki przekazywane jest Zamawiajgcemu, do wglgdu komisji
odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ co najmniej:

1)
2)
3)

operat dendrologiczny;
decyzje na usuniecie drzew odpowiedniego organu;

informacje o realizacji postanowienh decyzji na usuniecie drzew odpowiedniego organu
oraz postanowien decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli byta
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uzyskiwana) i postanowien w sprawie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko
(o ile byta wykonywana);

szacunek brakarski - zestawienie potencjalnej ilosci drewna uzyskanego z wycinki
sporzgdzone przez uprawniong osobe (brakarza) — nalezy go sporzadzi¢ przed
realizacjg wycinki;

zestawienie liczby faktycznie usunietych drzew;
protokét przekazania drewna z wycinki do magazynu Zamawiajgcego/Uzytkownika.

24.2. Wytyczne dotyczace obiektow i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska -
separatory, osadniki, studnie

1. W trakcie odbioru koncowego nalezy w szczegolnosci dokonac:

1)

sprawdzenia dostepnos$ci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;

sprawdzenia szczelnosci — jezeli STWIORB tego wymaga;
sprawdzenia kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaciji;

sprawdzenia urzgdzen gospodarki wodno-sciekowej pod kgtem braku zagrozenia dla
matych zwierzat.

2. Do wgladu komisji nalezy przedtozy¢ w szczegdlnosci:

potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Uzytkownika przeprowadzone
przez Wykonawce robot w zakresie funkcjonowania, przegladéw i serwisowania
urzadzen;

badania zageszczenia zasypki przewoddw;
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robét;

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
i elementdéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

protokoty z odbioréw czesciowych, odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu;
dziennik budowy;
operaty wodnoprawne oraz pozwolenia wodnoprawne (o ile byty uzyskane).

24.3. Wytyczne dotyczace obiektow i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska -
Rozwigzania stuzace do ochrony przed hatasem

1. W trakcie odbioru koncowego nalezy w szczegolnosci dokonac:

1)
2)

3)

finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci, wartosci
oraz zgodnosci z dokumentacjg projektows;

sprawdzenia dotrzymania zasad bezpieczenstwa na przejazdach kolejowych poprzez
wiasciwe zlokalizowanie ekran6w akustycznych (by zachowaé tréjkat widocznosci),

sprawdzenia wszystkich wymagan okreslonych specyfikacja.

24.4. Wytyczne dotyczace obiektow i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska -
Przejscia dla zwierzat

1. Obiekty inzynieryjne spetniajace funkcje przejscia dla zwierzat nalezy odbiera¢ zgodnie
z §16 Czesci IV niniejszych Warunkéw i zasad odbioréw prac modernizacyjnych obiektéw
i urzadzen na liniach kolejowych.

2. W skfad komisji branzowej odbioru czesciowego obiektu inzynieryjnego spetniajgcego
funkcje przejscia dla zwierzat oraz odbioru koncowego robét powinni wechodzi¢ dodatkowo:

1)

Przedstawiciel Inzyniera - Specjalista ds. ochrony srodowiska;
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2) Przedstawiciel Zamawiajgcego/Uzytkownika - Specjalista ds. ochrony srodowiska.

3. Inwentaryzacja obiektu inzynieryjnego spetniajacego funkcje przejscia dla zwierzat
powinna uwzglednia¢ szczegbtowe wymogi dot. ochrony sSrodowiska np. zapewnienie
odpowiednich parametréw przejscia dostosowanych do migracji zwierzat, suche péiki itp.

24.5 Wytyczne dotyczace obiektow i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska - Inne

Zasady odbioréw dotyczgce pozostatych urzadzen ochrony srodowiska zostang ustalone
przez Przewodniczgcego komisji odbiorowej w uzgodnieniu z komérkami Zamawiajgcego
odpowiedzialnymi za ochrone srodowiska.

24.6 Wytyczne dotyczace rozliczenia materiatéw pochodzacych z rozbiérek i gospodarki
odpadami

1. Odbioréw dokonuje sie z wykorzystaniem nastepujgcych postanowien i Regulacji
Zamawiajgcego:

1) Subklauzula 7.10 Warunkéw Szczegdlnych Umowy w Tomie Il SIWZ;

W N

)

) Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
) Im-1 Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej;
)

N

Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A;

5) Im-2 Instrukcji o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych;

6) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U 2013, poz.21 z p6zniejszymi
zmianami).

2. W trakcie odbioru koncowego komisja jest zobowigzana do sprawdzenia rozliczenia sie
Wykonawcy z odpadéw i materiatéw pochodzacych z rozbiérek, i potwierdzenia tego faktu
w protokole odbioru korncowego.

3. Wykonawca przediozy rowniez Zamawiajacemu i Uzytkownikowi os$wiadczenie
0 postepowaniu z odpadami zgodnie z przepisami prawa.

4. W trakcie odbioru koncowego do wgladu komisji nalezy przedtozyé co najmnie;j:

1) informacje o wytworzonych w trakcie realizacji robét odpadach i sposobie
zagospodarowania tych odpadéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie
z Regulacjami Zamawiajgcego;

2) protokoty przewidywanych odzyskow;

3) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy z materiatdw przewidzianych do
odzysku;

4) inne dokumenty wg ustalen komis;ji.
5. Do protokotu odbioru koncowego nalezy dotgczy¢ co najmniej:
1) protokét kontroli Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska;

2) uzgodnienie potwierdzajgce brak uwag do wykonanych robdt potwierdzone przez
wszystkich zarzadcow ciekow, przy ktérych prowadzone byty roboty;

3) zestawienie zastosowanych urzgdzen ochrony srodowiska;

4) oswiadczenie o0 spetnieniu wymagan decyzji srodowiskowej, decyzji wodno-prawnej
lub innej decyzji organu samorzgdowego dotyczgcej ochrony srodowiska;

5) inwentaryzacje wszystkich urzgdzen ochrony $rodowiska, w tym potwierdzajgca
prawidtowos¢ wykonania rzednych wlotu i wylotu pod obiektami i inzynieryjnymi;

6) badania, préby — jezeli specyfikacja tego wymagata;
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7) inne.
Do protokotu odbioru koncowego nalezy dotgczyé co najmniej:

1) poswiadczenie w  zakresie sprawdzenia zgodnosci  wykonanych  robét
z obowigzujgcymi przepisami i specyfikacjami;

2) tabelaryczne zestawienie zastosowanych urzadzeh ochrony  $rodowiska,
z wyszczegblnieniem wspotrzednych GPS danego urzadzenia oraz kilometarazu linii
kolejowej, w ktorym urzadzenie jest zlokalizowane (w przypadku ekrandw, ttumikéw
akustycznych lub odptaszczaczy zwierzat: okreslenie w ww. sposéb poczatku i konca
ekranu / odcinka toréw z ttumikami / odptaszaczami, wraz z podaniem strony toru, po
ktorej zainstalowano urzgdzenie);

3) oswiadczenie o spetnieniu wymagan okreslonych w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, postanowieniu uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia na etapie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, pozwoleniu wodnoprawnym, innych
decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska — o ile byty uzyskane.
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Zatgcznik 34-2
Zatgcznik 34-3
Zatgcznik 34-4
Zatgcznik 34-5
Zatagcznik 34-6
Zatgcznik 34-7
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Wzory protokotéw stanowig ramowe wytyczne w zakresie przeprowadzania odbioréw,
wymagajg kazdorazowo dostosowania zasobu danych do konkretnego rozwigzania.

Pomiar réznicy wysokosci tokow szynowych

Pomiar potozenia toru w planie

Pomiar potozenia toru w profilu

Pomiar przechytki toru w tuku

Protokét z wyréwnania naprezen w torze bezstykowym
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Pomiar skrajni tarczy ostrzegawczej (2)

Pomiar skrajni semafora (1)

Pomiar skrajni semafora (2)

Pomiar skrajni semafora (3)

Pomiar skrajni

Pomiar skrajni tarczy ostrzegawczej przejazdowej
Pomiar swiatta obiektu kolejowego

Pomiar taw skarp i rowéw odwadniajgcych

Pomiar przekroju poprzecznego toréw i podtorza (1)
Pomiar przekroju poprzecznego toréw i podtorza (2)
Pomiar skrajni peronu (1)

Pomiar skrajni peronu (2)

Pomiar skrajni peronu (3)

Karta inwentaryzacyjna klimatyzacji

Karta inwentaryzacyjna fundamentu stupa



Zatgcznik nr 1 do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr...ooviiiiii,
do protokotu odbioru zdn. ...l
Protokotnr ............ z dnia ............ 20...... r.

z weryfikacji i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego

1. Nazwa i lokalizacja / fazy robét / obiektu / zespotu odbieranych obiektéw:

4. Komisja Zespotu Inzyniera w skiadzie:

Inspektor nadzoru rob6t kolejowych* | L,

Inspektor nadzoru rob6t drogowych™ | L,

Inspektor nadzoru rob6t mostowych* | L,

Inzynier Rezydent

Inzynier Projektu

*wpisa¢ wiasciwe w zaleznosci od specyfiki zadania

dokonata weryfikacji i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego o nastepujgcej zawartosci

(nalezy wyspecyfikowaé kazdy dokument wg. zapiséw § 9 ust. 3):

5. Uwagi do operatu kolaudacyjnego:

6. Po sprawdzeniu Inzynier pozytywnie / negatywnie (uzasadnienie) weryfikuje operat kolaudacyjny
i przekazuje go Zamawiajgcemu celem przedstawienia Uzytkownikowi:

Podpisy komisji:

Inspektor nadzoru robét kolejowych* |

Inspektor nadzoru rob6t drogowych* | L,

Inspektor nadzoru rob6t mostowych* | L,

Inzynier Rezydent

Inzynier Projektu




Zatgcznik nr 2-1 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr...ovveiiiiie,
do protokotu odbioru zdn. ...l
Egz.nr.........
Protokét nr ............ z dnia ............ 20...... r.

odbioru czesciowego i przekazania do dalszej fazy roboét

CZESC |
1. Nazwa i lokalizacja / fazy robét / obiektu / zespotu obiektéw:

4. Krotka charakterystyka odbieranej fazy robét / obiektu / zespotu obiektow / z okresleniem

zakresu rzeczowego:

9. Skfad Komisji odbioru (imie, nazwisko, jednostka stuzbowa, stanowisko):

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego | i

Przewodniczacy komisji branzowych | L

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, rob6t, inni) | ...

Przedstawiciele zamawiajgcego | e

Przedstawiciele uzytkownika |




Zatgcznik nr 2-1 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

10. Inne osoby obecne przy odbiorze:

Przedstawiciele Inzyniera |

Rzeczoznawcy

Inni (np. PIP,BHP,PPOZ) | e,
11. Komisja odbioru powotana zostata przez ...............c.ccoeenees piISMEM Nr ......cceevvnennnnn.

2) dokumentacja projektowa:

a. projekty budowlane zatwierdzone w dniu ............ 20...... r.,
b. projekty wykonawcze zatwierdzone w dniu ............ 20...... r.;
3) pozwolenie na budowe nr ..................... zdnia............ 20...... r. wydane przez

1) e,

4) Inne dokumenty majgce wptyw na przebieg odbioru
CZESC Il
Na podstawie przedtozonych dokumentow po zapoznaniu sie z przedmiotem odbioru

Komisja odbioru stwierdza, ze zakres rob6t okreslony w Czesci | pkt 4, zostat wykonany

i nadaje sie do przekazania do dalszej fazy robét

CZESC Il
1. Komisja odbioru postanawia uzna¢ wymieniony w Czesci | pkt. 4 niniejszego protokotu
zakres rob6t za zakonczony i przekazac obiekt (okresiic nazwe i kilometraz) d0 dalszej fazy robét z

nastepujgcymi obostrzeniami:

(W przypadku nie przekazania wszystkich materiatow podac ostateczng date przekazania)



Zatgcznik nr 2-1 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

3. Orientacyjna warto$¢ przekazanego / zakresu robot / obiektu/ zespotu obiektéw wynosi
tacznie z wartoscig / materiatdw / urzgdzen / ogétem ............... peeeeen zh.
CZESC IV
Ewentualne zastrzezenia stron do ustalen protokotu:

Na tym odbiér robét zostat zakohnczony, co cztonkowie Komisji stwierdzajg przez podpisanie
niniejszego protokotu:

Zatgczniki:

Podpisy komis;ji:

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczgcego | i

Przewodniczacy komisji branzowych

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robét, inni)

Przedstawiciele zamawiajacego

Przedstawiciele uzytkownika

Inne osoby obecne przy odbiorze:

Przedstawiciele Inzyniera

Rzeczoznawcy

Inni (np. PIP, BHP, P POZ)

MiejSCOWOSCE ......ovvniiiiiiiiiieeen, data ............ 20...... r.




Zatgcznik nr 2-2 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. .....................l
Egz.nr.........
Protokotnr ............ z dnia ............ 20...... r.
odbioru technicznego
CZESC|

1. Nazwa i lokalizacja / fazy robét / obiektu / zespotu obiektéw:

4. Krotka charakterystyka odbieranej fazy robét / obiektu / zespotu obiektow / z okresleniem

zakresu rzeczowego:

1) et

) e,

10. Sktad Komisji odbioru (imie, nazwisko, jednostka stuzbowa, stanowisko):

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego | e

Przewodniczacy komisji branzowych | L

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robdt, inni) | ......ccooiiiiiii

Przedstawiciele zamawiajgcego | e




Zatgcznik nr 2-2 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Przedstawiciele uzytkownika |

11. Inne osoby obecne przy odbiorze:

Przedstawiciele Inzyniera |

Rzeczoznawcy

Inni (np. PIP,BHP, PPOZ) | e,
12. Komisja odbioru powotfana zostata przez .................c.ceeees PISMEM NI ..o,

zdnia ............ 20...... r. na podstawie zgtoszenia ............... zdnia ............ 20...... r.

i stwierdzenia Inzyniera o potwierdzeniu wykonania rob6t — pismo nr .....................

1) kontrakt / umowa / zlecenie nr ............... zdnia ............ 20...... r.

2) dokumentacja projektowa:

a. projekty budowlane zatwierdzone w dniu ............ 20...... r.,
b. projekty wykonawcze zatwierdzone w dniu ............ 20...... r.;
3) pozwolenie nabudowenr ..................... zdnia............ 20...... r. wydane przez

14. Komisji odbioru przedtozono nastepujgce dokumenty dotyczgce przedmiotu odbioru:
1) dokumentacje projektowg powykonawczg
2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg / operaty geodezyjne / mape
oklauzulowang w KODGIiK

6) wyniki pomiaréw / badan / prébnych obcigzen / préb technicznych instalacji i urzadzen
/ legalizacji przyrzagddéw pomiarowych / prob eksploatacyjnych

7) dokumenty dopuszczajgce wbudowane materiaty / prefabrykaty / urzgdzenia do
eksploatacji

8) dokumenty informujgce o przekazaniu materiatow Uzytkownikowi
.......................................... / wykaz materiatéw przekazanych Uzytkownikowi

11



Zatgcznik nr 2-2 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

9) wyniki ekspertyz, badan materiatéw / prefabrykatow / urzgdzen

1. Na podstawie przedtozonych dokumentéw, po zapoznaniu sie z przedmiotem odbioru,
wykonaniu uzupetniajgcych sprawdzen / pomiaréw / badan

Komisja odbioru stwierdza:

1) zgodnos¢ / niezgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa;

2) wykonanie / niewykonanie wymaganych prob i sprawdzen, {j.

3) zgodnos¢ / niezgodnos¢ wynikow wykonanych sprawdzen / badan / prob /
z dokumentacjg techniczna

5) wady nieistotne dajgce sie usunagé, ktére stanowig zatgcznik nr ......... do protokotu
6) wady nieistotne trudne do usuniecia, ale nie naruszajgce warunkéw bezpieczenstwa
i funkcjonalnosci / eksploatacji / obiektu, ktdre stanowig zatacznik nr .........

1. Terminowos¢ wykonania zobowigzan:

umowny rzeczywisty
termin przekazania placu budowy | ...l 20...... N 20...... r.
termin przekazania dokumentacji | = ............ 20...... . 20...... r.
termin rozpoczeciarob6t | ...l 20...... O 20...... r.
termin zakonczeniarobét | L.l 20...... O 20...... r.

2. Przyczyny powstatych opdznien:
1) przerwy w prowadzeniu robét / budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca

12



Zatgcznik nr 2-2 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Opodznienia wykonania rob6t / zakonczenia zakresu rzeczowego / zakonczenia obiektu
stanowigce ......... dni / tygodni, Komisja odbioru uznaje za usprawiedliwione /

nieusprawiedliwione co stanowi podstawe do nie naliczania / naliczania kar umownych.

CZESC il
Komisja odbioru postanawia uzna¢ wymieniony w Czesci | pkt. 4 niniejszego protokotu
zakres robét za:
1) zakonczony zgodnie z warunkami szczeg6towymi, odebrany i catkowicie przygotowany
do przekazania do eksploataciji;
2) odebrany tymczasowo i przygotowany do przekazania do eksploatacji / z wadami

nieistotnymi, ktére wykonawca zobowigzuje sie usung¢ w terminie do dnia

3) odebrany i przygotowany do przekazania do eksploatacji / z wadami nieistotnymi
trudnymi do usuniecia, lecz umozliwiajgcymi eksploatacje zgodnie z zatozeniami

projektowymi i nie powodujgcymi zagrozenia bezpieczenstwa

(W przypadku nie przekazania wszystkich materiatow podac ostateczng date przekazania)
Orientacyjna warto$¢ przekazanego / zakresu robét / obiektu/ zespotu obiektow wynosi

tacznie z wartosciag / materiatow / urzgdzen / inwestorskich ogotem ............... yerenen zt.

CZESC IV

Ewentualne zastrzezenia stron do ustalen protokotu:

Na tym odbiér rob6t zostat zakonczony, co czionkowie Komisji stwierdzajg przez podpisanie

niniejszego protokotu:

Zatgczniki:

Podpisy komis;ji:

13



Zatgcznik nr 2-2 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczgcego | i

Przewodniczacy komisji branzowych | L

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, rob6t, inni) | ...

Przedstawiciele zamawiajgcego | e

Przedstawiciele uzytkownika |

Inne osoby obecne przy odbiorze:

Przedstawiciele Inzyniera |

Rzeczoznawcy

Inni (np. PIP, BHP, PPOZ) | e

MiejSCOWOSE ......ovvniiiiiiiiiiea, data ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 2-3 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. .....................l
Egz.nr.........
Protokotnr ............ z dnia ............ 20...... r.
odbioru eksploatacyjnego
CZESC|

1. Nazwa i lokalizacja / fazy robét / obiektu / zespotu obiektéw:

4. Krotka charakterystyka odbieranej fazy robét / obiektu / zespotu obiektow / z okresleniem

zakresu rzeczowego:

1) et

) e,

10. Sktad K0m|SJ| odbioru (imig, nazwisko, jednostka stuzbowa, stanowisko)-

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego | e

Przewodniczacy komisji branzowych | L

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robdt, inni) | ......ccooiiiiiii

Przedstawiciele zamawiajgcego | e




Zatgcznik nr 2-3 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Przedstawiciele uzytkownika |

11. Inne osoby obecne przy odbiorze:

Przedstawiciele Inzyniera |

Rzeczoznawcy

Inni (np. PIP,BHP, PPOZ) | e,
12. Komisja odbioru powotfana zostata przez .................c.ceeees PISMEM NI ..o,

zdnia ............ 20...... r. na podstawie zgtoszenia ............... zdnia ............ 20...... r.

i stwierdzenia Inzyniera o potwierdzeniu wykonania rob6t — pismo nr .....................

1) kontrakt / umowa / zlecenie nr ............... zdnia ............ 20...... r.
2) dokumentacja projektowa:

a. projekty budowlane zatwierdzone w dniu ............ 20...... r.,
b. projekty wykonawcze zatwierdzone w dniu ............ 20...... r.;
3) pozwolenie nabudowenr ..................... zdnia............ 20...... r. wydane przez

14. Komisji odbioru przedtozono nastepujgce protokoty odbioréw technicznych:
1) Protokét odbioru technicznego nr...... zdnia ............ 20...... r.

1. Na podstawie przedtozonych dokumentow, po zapoznaniu si¢ z przedmiotem odbioru i
analizie przedstawionych protokotéw odbioru technicznego
Komisja odbioru postanawia przekaza¢ obiekt / zespét obiektdéw wymienionych w Czesci |

pkt 4 przekazac / nie przekazac do eksploatacji z nastepujgcymi obostrzeniami:

1) e s :



Zatgcznik nr 2-3 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Ewentualne zastrzezenia stron do ustalen protokotu:

Na tym odbiér robét zostat zakohczony, co cztonkowie Komisji stwierdzajg przez podpisanie
niniejszego protokotu:
Zatgczniki:

Podpisy komis;ji:

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego | e

Przewodniczacy komisji branzowych | L

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robdt, inni) | ..o

Przedstawiciele zamawiajacego | e

Przedstawiciele uzytkownika |

Inne osoby obecne przy odbiorze:

Przedstawiciele Inzyniera |

Rzeczoznawcy

Inni (np. PIP,BHP,PPOZ) |
MiejSCOWOSCE ......ovviiiiiiiiiiieen, data ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 2-4 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Protokotnr ............ z dnia ............ 20...... r.
odbioru koncowego

CZESC |
1. Nazwa i lokalizacja / fazy robét / obiektu / zespotu obiektéw:

4. Krétka charakterystyka odbieranej fazy rob6t / obiektu / zespotu obiektéw / z okresleniem

zakresu rzeczowego:

) e,

10. Skfad Komisji odbioru (imie, nazwisko, jednostka stuzbowa, stanowisko):

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego | i

Przewodniczacy komisji branzowych | L

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robdt, inni) | ......ccooiiiiiiii

Przedstawiciele zamawiajgcego | e

Przedstawiciele uzytkownika |

11. Inne osoby obecne przy odbiorze:
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Zatgcznik nr 2-4 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Przedstawiciele Inzyniera |

Rzeczoznawcy

Inni (np. PIP, BHP, PPOZ) | e

12. Komisja odbioru powotana zostata przez ...............ccooeenees pISMEM Nr .......ceevvnennnn.

2) dokumentacja projektowa:

a. projekty budowlane zatwierdzone w dniu ............ 20...... r.,
b. projekty wykonawcze zatwierdzone w dniu ............ 20...... r;
3) pozwolenie na budowe nr ..................... zdnia............ 20...... r. wydane przez

14. Komisji odbioru przedtozono nastepujgce dokumenty dotyczgce przedmiotu odbioru:

1) dokumentacje projektowg powykonawczg
2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg / operaty geodezyjne / mape
oklauzulowang w KODGIiK

6) wyniki pomiaréw / badan / prébnych obcigzen / préb technicznych instalacji i urzadzen
/ legalizacji przyrzgddéw pomiarowych / prob eksploatacyjnych

7) dokumenty dopuszczajgce wbudowane materiaty / prefabrykaty / urzadzenia do
eksploatacji

8) dokumenty informujgce o przekazaniu materiatow Uzytkownikowi
.......................................... / wykaz materiatéw przekazanych Uzytkownikowi

9) wyniki ekspertyz, badan materiatéw / prefabrykatdéw / urzadzen
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Zatgcznik nr 2-4 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Na podstawie przedtozonych dokumentéw, po zapoznaniu sie z przedmiotem odbioru,
wykonaniu uzupetniajgcych sprawdzen / pomiaréw / badan

Komisja odbioru stwierdza:
1) zgodnos¢ / niezgodnosé wykonanych robét z dokumentacja projektowa;
2) wykonanie / niewykonanie wymaganych préb i sprawdzen, tj.
3) zgodnosc¢ / niezgodnos¢ wynikow wykonanych sprawdzen / badan / préb /
z dokumentacjg techniczng

5) wady nieistotne dajgce sie usungg¢, ktére stanowig zatgcznik nr ......... do protokotu
6) wady nieistotne trudne do usuniecia, ale nie naruszajgce warunkow bezpieczenstwa

i funkcjonalnosci / eksploataciji / obiektu, ktére stanowig zatacznik nr .........
2. Terminowo$¢ wykonania zobowigzan:
umowny rzeczywisty
termin przekazania placu budowy | ...l 20...... N 20...... r.
termin przekazania dokumentacji | = ............ 20...... O 20...... r.
termin rozpoczeciarob6t | ...l 20...... O 20...... r.
termin zakonczeniarobét | L.l 20...... P 20...... r.
3. Przyczyny powstatych op6znien:
1) przerwy w prowadzeniu rob6t / budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
2) inne przyczyny:
4. Opoznienia wykonania robét / zakonczenia zakresu rzeczowego / zakonczenia obiektu

stanowigce ......... dni / tygodni, Komisja odbioru uznaje za usprawiedliwione /

nieusprawiedliwione co stanowi podstawe do nie naliczania / naliczania kar umownych.
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Zatgcznik nr 2-4 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

CZESC I
1. Komisja odbioru postanawia uzna¢ wymieniony w Czesci | pkt. 4 niniejszego protokotu

zakres robdt za:

1) zakonczony zgodnie z warunkami szczego6towymi, odebrany i catkowicie przygotowany
do eksploatacji;

2) odebrany tymczasowo i przekazany do dalszej eksploatacji / z wadami nieistotnymi,
ktére wykonawca zobowigzuje sie usung¢ w terminie do dnia

3) odebrany i przekazany do eksploatacji z wadami nieistotnymi trudnymi do usuniecia,
lecz umozliwiajacymi eksploatacje zgodnie z zatozeniami projektowymi i nie

powodujgcymi zagrozenia bezpieczenstwa

3. Zabezpieczenie i utrzymanie odebranego / zakresu rzeczowego / obiekiu / zespotu

obiektéw z dniem ............ 20...... ronalezy do .....coooeveiiiiiiiiin

4. Poczatek okresu gwarancyjnego ustala sie od dnia ............ 20...... r.
Zakonczenie okresu gwarancyjnego przypada dnia ............ 20...... r.

5. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi ......... % naleznosci
wykonawcy i Wynosi .................. peenens zt.

Kwota zostanie wyptacona po uptywie okresu gwarancyjnego i rozliczeniu robét
zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Naleznos¢ Wykonawcy wg Uumowy WynoSi .................. peeens zt.

Inne uwarunkowania:

8. Odzyski materiatdbw z odbieranego zakresu zostaty / nie zostaty przekazanedo IZ ............
(W przypadku nie przekazania wszystkich materiatow podac ostateczng date przekazania )
9. Orientacyjna warto$¢ przekazanego / zakresu robét / obiektu/ zespotu obiektéw wynosi
tacznie z wartoscig / materiatdw / urzadzen ogoétem ............... peenens zt.
CZESC IV
Ewentualne zastrzezenia stron do ustalen protokotu:
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Zatgcznik nr 2-4 do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Warunki usuwania wad w okresie od odbioru koncowego do odbioru pogwarancyjnego

Na tym odbiér robét zostat zakohczony, co cztonkowie Komisji stwierdzajg przez podpisanie
niniejszego protokotu:

Zatgczniki:

Podpisy komis;ji:

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego

Przewodniczgcy komisji branzowych

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robét, inni)

Przedstawiciele zamawiajacego

Przedstawiciele uzytkownika

Inne osoby obecne przy odbiorze:

Przedstawiciele Inzyniera

Rzeczoznawcy

Inni (np. PIP, BHP, P POZ)

Mi€JSCOWOSCE ... data............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 2a do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr...oveviiiin,
do protokotu odbioru zdn. ...l
Protokétnr ............ z dnia ............ 20...... r.

z usuniecia wad nieistotnych stwierdzonych w protokotach
odbioréw czesciowych / technicznych

IZ oo ISE oo
Linia ..o szlak/stacja .....ccoouveiiiiiiiiiii,
tornr......... odkm ....oovvvinnnnns dokm ....ooevinnnnnns

Komisja w sktadzie:

Inspektor nadzoru

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Przedstawiciel Wykonawcy e

Uzytkownik

Stwierdza, ze wady nieistotne wykazane w ponizszych protokotach odbioru czesciowego
/ technicznego:

- zostaty usuniete.

Nr protokotu oraz
dzien spisania:

Sposéb i data

Stwierdzone wady nieistotne usuniecia wad nieistotnych

Lp.
1.

2.
3.

nie zostaty usuniete.

Nr protokotu oraz
dzien spisania:

Sposéb i data

Stwierdzone wady nieistotne e o
usuniecia wad nieistotnych

Lp.

1.
2.
3.

Podpisy komisji:

Inspektor nadzoru e

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Przedstawiciel Wykonawcy e

Uzytkownik e

Mi€jSCOWOSCE: . ..vneiiiiiieieee, data............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 2b do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr...oveviiiin,
do protokotu odbioru zdn. ...l

Warunki udzielenia gwarancji
(karta gwarancyjna)

sporzgdzone w dniu ............ 20...... r. dotyczgce Rob6t odebranych na podstawie
protokotu odbioru koncowego z dnia ............ 20...... r. wykonanych w ramach
Umowy Nr ..., zdnia ............ 20...... r

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu od dnia wydania Zamawiajgcemu niniejszego
dokumentu, stanowigcego jednoczesnie karte gwarancyjna, gwarancji jakosci na wykonane
Roboty, w tym na zastosowane materiaty i zamontowane urzgdzenia, w oparciu o przepisy art.
353 kodeksu cywilnego oraz art. 577 - 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na
nastepujacych warunkach:

1. Przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji sg objete wszystkie roboty odebrane na podstawie protokotu odbioru
koncowego z dnia ............ 20...... r., w tym wykonane przez podwykonawcow z wytgczeniem
FODO .o , W ktérych stwierdzono wady.

2. Okresy gwaranciji

Okres gwarancji liczy sie od dnia odbioru koncowego robét, podczas ktérego zostata wydana
niniejsza karta gwarancyjna, z wytgczeniem robdét opisanych w pkt. 1 . od
dnia ............ 20...... r.

Gwarancja zostaje udzielona na nastepujgce okresy:
dlarobbt ... Na okres ..................
dlarobbt ... Na okres ..................

3. Wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy (gwaranta)

Gwarancji nie podlegaja:
- wady powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita wyzsza rozumiana jako
zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg gwaranta,
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niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia oraz niewynikajgce
z niedotozenia przez gwaranta nalezytej staranno$ci w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.;

- wady materiatbw lub uzytkownika, jezeli zostaly one dostarczone przez
Zamawiajgcego;

- wady powstate z winy uzytkownika, w szczegolnosci na skutek nieprawidtowego
uzytkowania.

4. Wezwanie do usuniecia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady rob6t w okresie niniejszej gwarancji Zamawiajgcy
jest uprawniony do zadania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z ponizszymi
postanowieniami.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 5 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzing)
i miejsce dokonania wizji lokalnej, z ktérej sporzgdzony zostanie protokoét.

Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu na obowigzek
usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji, a Wykonawca zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad fizycznych
na wtasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 6 ponizej, chyba ze:

- Zamawiajgcy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady ustalg inny
termin usuniecia wady;

- ujawniona wada moze skutkowaé =zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, lub bedg miaty miejsce inne przypadki niecierpigce
zwioki - wéwczas Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej
wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin od chwili otrzymania
zawiadomienia Zamawiajgcego 0 ujawnieniu wady oraz usungé wade
w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady.

5. Zakres swiadczen gwarancyjnych

Zakres swiadczeh gwarancyjnych obejmuje:

- nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajgca na przywréceniu przedmiotowi robot
(w tym czesci, urzadzeniu lub elementowi) utraconych wartosci uzytkowych lub
technicznych - w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 ujawnieniu wady,

- nieodpfatng wymiane wadliwego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu) na
wolny od wad - w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 ujawnieniu wady.
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Wybor swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajacemu, chyba ze z wtasciwosci lub
rodzaju wady wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytgcznie poprzez realizacje tylko jednego
z wyzej wymienionych swiadczen gwarancyjnych.

Usuniecie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow wynikajgcych z niniejszej gwaranciji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonat istotnej
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostatych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
Zamawiajgcy nie mogt korzystac¢ z przedmiotu robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w zwigzku
z usuwaniem wady.

llekro¢ w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielkg literg, majg znaczenie
nadane im w podpisanej przez Strony Umowie.

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce
z rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg
postanowienia Umowy oraz, przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy
i inne obowigzujgce przepisy prawa.

za Wykonawce (gwaranta):

za Zamawiajgcego (przyjmujgcego warunki

gwarancji):
(imie, nazwisko, podpis)
(imie, nazwisko, podpis)
MiejSCOWOSCE: . ..vveiiiiiiiee, data ............ 20...... r.
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Egz. nr ......
Protokét nr ............ zdnia............ 20...... r
z odbioru pogwarancyjnego
1. W nawigzaniu do protokotu odbioru nr ............... spisanego dnia ............ 20...... r,
dotyczacego:
1) Nazwa i lokalizacja / fazy rob6t / obiektu / zespotu obiektow
2) Numer i nazwa tytutu inwestycyjnego
3) Sktadnik tytutu inwestycyjnego / obiekt
2. Komisja odbioru pogwarancyjnego powotana pismem nr ......... zdnia ............ 20...... r.

w skiadzie

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego | i

Przewodniczacy komisji branzowych | L

Przedstawiciele zamawiajgcego |

Przedstawiciele wykonawcy |

Przedstawiciele uzytkownika |

Kierownik robot s

Przedstawiciele Inzyniera | e

Rzeczoznawcy

Inni (PIP,BHP,PPOZ) | e,

stwierdza:
1) zgodnie z protokétem odbioru koncowego:

a) gwarancja na roboty uptywa w dniu ............ 20...... r,

b) wady nieistotne stwierdzone w trakcie odbioru korcowego usunieto*;

c) w okresie gwarancyjnym wady nie wystgpity*;

2) ujawnione w okresie gwarancyjnym wady:

a) dajgce sie usunac, wyszczegdlnione w zatgczniku nr........ zostaly usuniete
wg zatgcznikow ......... , Nie usuniete wg zatgcznika ......... , W ktérym okreslono
termin ich usuniecia;

b) trudne do usuniecia ale nie naruszajgce bezpieczenstwa i funkcjonalnosci obiektu,
ktére wymieniono w odrebnym zatgczniku nr ......... okreslajgc zakres i terminy

wykonania robét poprawkowych;
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c) trudne do usuniecia =zagrazajgce bezpieczenstwu lub uniemozliwiajgce
funkcjonowanie obiektu, ktére wymieniono w odrebnym zatgczniku nr .........
3. Nalezno$s¢ Wykonawcy wstrzymana w trakcie odbioru koncowego z tytutu kaucji
gwarancyjnej zostaje

4. Inne ustalenia komisiji:

Protokét po przeczytaniu podpisano:

Przewodniczacy / Z-ca Przewodniczacego | i

Przewodniczacy komisji branzowych | L

Przedstawiciele zamawiajgcego | e

Przedstawiciele wykonawcy | e

Przedstawiciele uzytkownika |

Inne osoby obecne przy odbiorze:

Kierownik robot

Przedstawiciele Inzyniera |

Rzeczoznawcy

Inni (PIP, BHP, PPOZ) ] e

MiejSCOWOSCE: . ..vvviiieiiie, data ............ 20...... r.

* - niepotrzebne skresli¢
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Protokot nr ......... zd

1Z e ISE ..o
Linia ..o szlak/stacja .......oovvveiiiiiiiiii,
tornr......... odKm .....coveennnn. dokm .....ccevnenene.

Komisja w sktadzie:

nia ............ 20...... r.
z wykazu stwierdzonych wad w wykonaniu obiektu
do protokotu odbioru pogwarancyjnego spisanego w dniu

Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego

Przedstawiciel Uzytkownika

Przy przegladzie rob6t w wymienionym obiekcie komisja stwierdzita nastepujgce wady:

Wymienione w zatgczniku wady wykonawca zobowigzuje sie usungé zgodnie z projekiem

i zaleceniami projektanta w nieprzekraczalnym terminie (termin usuniecia ostatniej wady)

dodnia............ 20...... r.

Podpisy komisji:

Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego

Przedstawiciel Uzytkownika

MiejSCOWOSCE: . ..vieiiiiiieiiee, data .
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Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l
Rejestr wad stan na dzien ............ 20...... r
IZ o ISE ..o,
UmMOWa NI o Nazwa zadania: ..........ceevviiiiiiiieenn,
Branza: ..o Data odbioru koncowego: ............ 20...... r.
_ Ograniczenie predkosci
Planowana | Rzeczywista

L.p.| Lokalizacja Wada data data V Data Data Uwagi

Podpis prowadzgcego rejestr
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Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l
Protokétnr ............ z dnia ............ 20...... r

IZ o ISE .o

Linia ..ooee szlak /stacja .......coveieiiiiiiiie

tornr......... odkm .................. dokm ..................

Komisja w sktadzie:
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy /rob6t
Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie

1. Termin rozpoczecia robét ............ 20...... r.
2. Termin zakonczenia robét ............ 20...... r.
3. Dokonuje sie odbioru nastepujacych elementdéw robét:

5. Obecni stwierdzaja, ze roboty wykonano prawidtowo / nieprawidtowo pod wzgledem
technicznym.
6. Podczas odbioru stwierdzono nastepujgce wady nieistotne:

7. Stwierdzono zgodnos¢ / niezgodnos¢ przedstawionych przez wykonawce robot
obmiaréw z robotami faktycznie wykonanymi - dokonano nastepujacych poprawek:

W oparciu o ustalenia zawarte w poprzednich punktach uznaje sie wykonane roboty za
ostateczne i przekazania do dalszej fazy robét.

Zatgczniki do protokotu:

Podpisy komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /rob6t

Uzytkownik

MiejSCOWOSC: . ..vveiiieiiie, dnia ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 5 do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”
Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokét nr ............ zdnia ............20......r.
Wyniki sprawdzen robét podtorzowych — torowisko

IZ ISE .o

Linia ..o szlak / stacja ......coovveiiiiiiiiia

tornr......... odkm ...l dokm ..............l

Komisja w sktadzie:
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy /rob6t
Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie

Wielko$ci sprawdzane i sposob (metoda) Wielkosé

sprawdzenia

Lokalizacja

wymagana

Dopuszczalne odchytki

Wynik sprawdzenia

szerokos¢
Pomiar tasmag mierniczg w
wybranych 5  przekrojach
rozmieszczonych na catej
dtugosci

dla szer. <20 m
+20cm;-5cm

dla szer. >20m
+50cm;-10cm

profil podtuzny / niweleta
Niweleta w wybranych 5
przekrojach rozmieszczonych
na catej dtugosci

+1cm;-1cm

spadek poprzeczny

Pomiar tatg z poziomicg w
wybranych 5  przekrojach
rozmieszczonych na catej
dtugosci

+0,5%;-0,5%

rownos¢ powierzchni

Pomiar tatg z dtugosci 4 m w
wybranych 5  przekrojach
rozmieszczonych na catej
dtugosci

+3cm;-3cm

Podpis komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

Miejscowos$C .................
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Zatgcznik nr 6 do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”
Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokét nr ............ zdnia ............20......r.
Wyniki sprawdzen robét podtorzowych — warstwa ochronna torowiska

IZ ISE .o

Linia ..o szlak / stacja ......coovveiiiiiiiiia

tornr......... odkm ...l dokm ..............l

Komisja w sktadzie:
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy /rob6t
Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie

Wielko$ci sprawdzane i sposob (metoda) Lokalizacja Wielkosé Dopuszcza}lne Wynik sprawdzenia
sprawdzenia wymagana odchytki
1. szerokos¢ Km o | +20cm;-5cm |
Pomiar tasmg mierniczg w | km .......cocooo | s

wybranych 2 przekrojach
rozmieszczonych  na  catej

dtugosci

2. | grubosé¢ L0 P + 05 %; - 05 Y% | coveviiiiiiiin
Pomiar tasma lub tatg i przez | km .......coocoen | i, grubosci |
sondowanie w wybranych 2 projektowanej

przekrojach rozmieszczonych na
catej ditugosci

3. grubosé na odeinku | km ..o | . + 20 %; - 20 Y% | ceeeiiiiieeeas
przejsciowym grubosci
Pomiar tasma lub tatg lub przez projektowanej

sondowanie w potowie dtugosci
odcinka przej$ciowego

4. | wskaznik zageszczenia Km o | w max. 20 % prob | .....o.cceiiiiiiinennn.
Na podstawie badan kontrolnych | km ..........coc.. | e zmniejszenie  Ni€ | .ooiiiiiiiiiiiiinianns
wykonanych w trakcie rob6t, w | km ............... | wiecej nizo 0,04 | ..
razie watpliwosci — oznaczenie | km .......cocoeee | s
wskaznika zageszczeniawg zat. | Km ..o | s L
3 instrukeiji 1d-3 Km oo |

5. | jakos¢ materiat | | |

ocena wizualna

Podpis komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /robdt s

Uzytkownik

MiejSCOWOSE ......ovvniiiiiiiiii, dnia ............ 20...... r.
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Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokét nr ............ zdnia ............20......r.
Wyniki sprawdzen robét podtorzowych — wzmocnienie tawy torowiska

IZ ISE .o

Linia ..o szlak / stacja ......coovveiiiiiiiiia

tornr......... odkm ...l dokm ..............l

Komisja w sktadzie:
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy /rob6t
Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie

Wielko$ci sprawdzane i sposob (metoda) Wielkosé Dopuszczalne

sprawdzeria Lokalizacja wymagana odchyki Wynik sprawdzenia
1. szerokos¢ Km o | + 10 %; - 10 % | covreeeiiiieien,
Pomiar tasmg mierniczg w | km ..o | w  stosunku  dO | ..o,
wybranych 2 przekrojach projektu
rozmieszczonych  na  calej
dtugosci
2. | grubosé¢ L0 P + 5 %; -5 Y| i
Pomiar tasma lub tatg i przez | km .......coocoen | i, grubosci |
sondowanie w wybranych 2 projektowanej
przekrojach rozmieszczonych na
catej ditugosci
3. | jakos¢ materiatk | | |
ocena wizualna

Wynik sprawdzenia wzmocnienia torowiska: pozytywny / negatywny

Podpis komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /robdt s

Uzytkownik

Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr
do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokét nr ............ zdnia ............20......r.
Wyniki sprawdzen robét podtorzowych — skarpa

IZ ISE .o

Linia ..o szlak / stacja ......coovveiiiiiiiiia

tornr......... odkm ...l dokm ..............l

Komisja w sktadzie:
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy /rob6t
Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie

Wielkosci sprasv;(:azsvréi ; iip;osob (metoda) Lokalizacja WV}\II::;k;::a Dor;gizhcwzzlne Wynik sprawdzenia
1. | pochylenie [ Km..cooeeen | i, + 5 %; - 10 Yo | e
Pomiar tasmg z poziomica, | km .........cooe. | w  stosunku  dO | .o
uniwersalnym tréjkatem | km ..o | projektu
skarpiarskim lub przez | km ... |
niwelacie w wybranych 5 [ km ............... |
przekrojach rozmieszczonych
na catej dtugosci
2. | rownos¢ powierzchni KMo dla nieumocnionej | ......cocoiiiiiiiinnnn.
Pomiar fatg o dlugosci 4 mw | km ............... | +5cm;-5cm
wybranych 5  przekrojach | km ............... | . dlaumocnionej | ...
rozmieszczonych na catej | km ............... | L +3cm;-3cm |
dtugosci (mierzy sie wielko$€ | Km .....cocooeees | s | e
zagtebien)
3. | ocena wizualna powierzchni

Podpis komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

Miejscowos$c¢
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Zatgcznik nr

do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokét nr ............ zdnia ............20......r.
Wyniki sprawdzen robét podtorzowych — réw odwadniajacy

IZ oo ISE o
Linia ..o szlak / stacja .............
tornr......... odkm .........ceeeeiis dokm ..................

Komisja w sktadzie:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie

Wiekosci sprawdzane sposob (metoda) Lokalizacja Wielkose Dopuszczalne odchyiki Wynik sprawdzenia
sprawdzenia wymagana
1. | potozenie w planie 1) e | e +5cm;-5em |
Domiar tasmg mierniczg do | 2) ccooevvveiies | i
wyznaczenia osnowy CO | ) ovviiiiiin | e
najmniej w 3 punktach na
wybranym odcinku 100 m
2. | potozenie w profilu 1) e | e +2cm, -2Cm (W | .ooeeveeiiniiieennns
Niwelacja dna w stosunku do | 2) ..cccocvvevens | cveiiennennnnn nieobudowany) |
zatozonych reperow W CcO | 3) cooiviiiiiin | i +1cm, -1cm (rdw | oo,
najmniej 3 punktach na obudowany)
wybranym odcinku 100 m
3. | dlugosé Km s | e +50cm,-50cm |
Pomiar tasmg wzdtuz osi rowu
lub sprawdzenie wg kilometracji
4. | pochylenie skarp rowu KM s | e dla nieobudowanego | ...........cooeiennen.
Pomiar szablonem lub | km .o | +5 %, - 10 % W | i
pochytomierzem co 20 m na | km ...cooevveiees | ciiiiiniienns stosunku do projektu, | ......coocoiiiiiiinnnn.
wybranym odcinku 100 m KMo | da obudowanego — | ......ceiiiiiiiiinnnn.
nie sprawdza sie
5. | spadek dna Km s | e + 10 %, - 10 % W | v,
Niwelacjaco 10 m nawybranym | km ............... | . stosunku do projektu | ...t
odcinku 100 m KMo | s
22 e
22 e
22 e
22 e
KMo | s
KMo | s
KMo | s
6. | szerokos¢ dna KM s | dla nieobudowanego | .......cooeiiiiiiiinnns
Pomiar szablonem z miarkg lub | km .............c. | . +3cm,-2cm |
tadmg co 20 m na wybranym | km ............... | dla obudowanego — | .........coeiiiiinnnn.
odcinku 100 m Km o | nie sprawdza sie = | ..o
202 0 O N R
7. | rownosé dna KM oo | dla nieobudowanego | .........cooeieiiinnnn.
Pomiar tatg diugosci 4 mco 20 | km .......coeeeee | i, +3cm,-3cm | L
m na wybranym odcinku 100 m | km .......ccoovee | cienieniennnn. dla obudowanego | ...,
KM o | +2CM,-2CM |
KM o | e e
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Zatgcznik nr 9 do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

8. | rownosc skarp
Pomiar

szablonem
pochytomierzem co 20 m na
wybranym odcinku 100 m

lub

dla nieobudowanego
+3cm,-3cm

dla obudowanego
+2cm,-2cm

9. | jakosé¢ korytek
ocena wizualna

max. 5 %
uszkodzonych  lecz
naprawionych

WYNIK SPRAWDZENIA ROWU ODWADNIAJACEGO:

pozytywny / negatywny

Podpis komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

MiejSCOWOSE ......oviniiiiiiiiiieee,
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Zatgcznik nr 10 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgcznik nr

do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokét nr ............ zdnia ............20......r.
Wyniki sprawdzen robét podtorzowych — drenaz podziemny

tor nr

Komisja w sktadzie:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie

Wielkosci sprawdzane i sposéb (metoda)
sprawdzenia

Lokalizacja

Wielkosé
wymagana

Dopuszczalne odchytki

Wynik sprawdzenia

1. | potozenie studzienkiw planie
Domiar tasmg miernicza do
wyznaczonej osnowy

+5cm;-5cm

2. | rzedna dna studzienki
Niwelacja dna wybranych 10
studni

+2cm,-2cm

3. | rzedna pokrywy studzienki
Niwelacja pokrywy wybranych
10 studni

+2cm,-2cm

4. | rzedna wlotu i wylotu drenu
Niwelacja wlotu i wylotu drenu
w 10 wybranych studniach

+1cm,-1cm
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Zatgcznik nr 10 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

5. | uszczelnienie dna studzienki | 1) ...............
Ocena wizualna w10 | 2) ccoevennnnen.
wybranych studniach 3)

............... wg projektu

6. | osadzenie dreny w sScianie | 1)...............
studni 2)
Ocena wizualna w10 | 3) ccoevneennnnen.
wybranych studniach 4) i

............... wg projektu

Podpis komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

MiejSCOWOSE ......ovvniiiiiiiiiie,
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Zatgcznik nr 11 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”
Zatgeznik Nr...oveviiiin,
do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokét nr ............ zdnia ............20......r.
Wyniki sprawdzen robét podtorzowych — inne elementy

IZ ISE .o

Linia ..o szlak / stacja ......coovveiiiiiiiiia

tornr......... odkm ...l dokm ..............l

Komisja w sktadzie:
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy /rob6t
Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie

Wiekosci sprawdzane | sposob Lokalizacja Wielkose Dopuszczalne odchyiki Wynik sprawdzenia
(metoda) sprawdzenia wymagana
1. | INNE | s i s ]

Wg projektu i ustalen komisiji

WYNIK SPRAWDZENIA INNYCH ELEMENTOW PODTORZA: pozytywny / negatywny

2. | ELEMENTY PODTORZA OBJETE ODBIORAMI CZESCIOWYMI:
pozytywny / negatywny
Wyniki sprawdzenia wg dokumentéw odbioréw czesciowych:

3. | UPRZATNIECIE TERENU:
pozytywny / negatywny
Ocena wizualna uprzatniecia terenu:

Wynik koncowy dokonanych sprawdzen rob6t podtorzowych: pozytywny / negatywny

Podpis komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

MiejSCOWOSCE .....vvieiiiiiiiea dnia ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 12 do ,Warunkéw i zasad odbiorow robdt budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr...oooviiiiiiiie
do protokotu odbioru zdn. ...l
Protokot nr ............ zdnia............ 20...... r.
Pomiar potozenia toru w ptaszczyznie poziomej i pionowej
w hawigzaniu do znakow regulaciji toru
IZ e ISE ..o
Linia ..o szlak/stacja .....coovuveiiniiiiiii
tornr......... odkm ................l. dokm ................l.
Komisja w sktadzie:
Inspektor nadzoru | Geodeta
Kierownik budowy /rob6t | L Uzytkownik s
dokonata odbioru robét w zakresie
Lokalizacja znaku Wysokos$é Plan Profil
> - 8 3 | B |y E El oy 28 | 3|3 5 £
ER . Tr| § |%e|gr |E. |esiol st £ Bz |92 (& |eo_ |es- | B | B3
2 1 s 2 Y 2 352 ew2| 8% ss~ng| s8n8 g% o 852 ce2| g% FRE g 88 sk 9, O o
= é 8_ ne-% é 8‘% O-g E ﬁo-qg’ ﬁo.“g :§ E‘?ﬁ_’i ;-g § nh © &» o~ § Egﬂ
o o a a Q [
[km] [m] [m) [mm] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Podpis komisiji:
Inspektor nadzoru | Geodeta
Kierownik budowy /rob6t | L Uzytkownik
Mi€JSCOWOSE ... dnia ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 13 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l
Protokét nr ............ Zdnia............ 20...... r
Pomiar rozstawu podkitadow

IZ oo ISE o o
Linia ..o szlak / stacja ......cooviviiiiiiiiiia
tornr......... odkm ........coeeeniis dokm ..................
Komisja w sktadzie:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik
dokonata odbioru robét w zakresie

Kilometraz Rozstaw Kilometraz Rozstaw Kilometraz Rozstaw
Lp. Lp. Lp.
[km] [m] [km] [m] [km] [m]

Podpis komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /rob6t |

Uzytkownik
Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 14a do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokét nr ......... zdnia ............20......r.
Odbiér ztagczy szynowych spawanych termitem*/ zgrzewanych*

1Z ISE
Linia .oooeeie

tornr......... odkm .......ceennnne.
rozjazd nr ......... typ nawierzchni

Komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru robdt w zakresie

Ogodlna ilos¢ ztgczy odebranych ............ do naprawy ............ do wyciecia ............
~ Q
Lokalizacja - > N Pomiar prostoliniowosci &
> g N = Sposéb
£ ERRY © Ocena oo .
Lp. gt T = o) usuniecia Uwagi
g 20 Q=2 ztacza
= IS ) ) ) . [Shke) wad
km tok Z = 52 pionowej poziomej N g
LP S (Al [B] g
Ztacza wykonano w okresie od ............ 20...... r.do............ 20...... r.
Termin usunieciawad ............ 20...... r. data odbioru ............ 20...... r.
Podpis komisiji:
Przedstawiciel Zamawiajgcego | e
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy /rob6t
Uzytkownik
Mi€JSCOWOSCE ..o dnia ............ 20...... r
Opis oznaczen wad: C. Wady wykonania D. Pekniecia spoiny
o o Fa - wyciek /brak metalu/ Ea - podiuzne
A. Prostoliniowos$¢ plonowa Fe - porowatoé(’; spoiny Eb - poprzeczne
A0,3- wypu’kips'¢ Db - brak wtopienia Ec — promieniowe
1L v 0,2 - wkigsnigcie o o Fk - nadmierny nadlew o
0,2 - przesurgcie /roznica poziomow Ba - zuzel zwarty E. Wady obrdbki

powierzchni tocznej/
B. Prostoliniowosé pozioma
< 0,3 - wypuktosc
f > 0,2 - wklesniecie
0,3 - przesunigcie /powierzchnie boczne
wewnetrzne w réznych ptaszczyznach/

*niepotrzebne skresli¢

Pt - powierzchni tocznej
Pb - powierzchni bocznej
Ns - nie oczyszczona spoina

Bb - zuzel pasmowy
Bc - wirgcenie obcego metalu /napawanie/
Bd - wirgcenia piaskowe



Zatgcznik nr 14b do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr...oeiiiiiii
do protokotu odbioru zdn. ...l
Protokét nr ......... zdnia ............ 20...... r.
Rejestr wykonanych spoin* / zgrzein*

Nr spawacza* / zgrzewacza* ............

1Z ISE .o

Linia ..o szlak/stacja .......ccovvveiiiiiiiiii,
tornr......... odKmM ....coevvnenennn. dokm ....ooooevnnnnn.

rozjazd nr ......... typ nawierzchni ..o

Komisja w sktadzie:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / robét

Uzytkownik

dokonata odbioru robdt w zakresie

Ogodlna ilos¢ ztgczy odebranych ............ do naprawy ............ do wyciecia ............
o wykDoant:nia Lokalizacja Pomiar prostoliniowosci Wyszczegélnienie Sposob Ocena i podpis Unagi
ztacza szlak, stacja | km, tok L, P pionowej [A] poziomej [B] wad [C, D, E] usunigcia wad spawacz kontrola

Opis oznaczen wad: L
B. Prostoliniowo$¢é pozioma

A. Prostoliniowo$¢ pionowa < 0,3 - wypuktos$c
A 0,3 - wypuklosé d > 0,2 - wklgéniecie _ _
- v 0,2 - wklesniecie 0,3 - przesuniecie /powierzchnie boczne
0,2 — przesurecie /réznica poziomow wewnetrzne w réznych ptaszczyznach/
powierzchni tocznej/

D. Pekniecia spoiny
Ea - podtuzne

Eb - poprzeczne
Ec — promieniowe

C. Wady wykonania
Fa - wyciek /brak metalu/

Fe - porowato$¢ spoiny

Db - brak wtopienia

Fk - nadmierny nadlew

Ba - zuzel zwarty

Bb - zuzel pasmowy

Bc - wtrgcenie obcego metalu /napawanie/
Bd - wirgcenia piaskowe

E. Wady obrdbki
Pt - powierzchni tocznej
Pb - powierzchni bocznej

. s Ns - nie oczyszczona spoina
niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 14b do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Ztacza wykonano w okresie od ............ 20...... r.do............ 20...... r.

Termin usuniecia wad ............ 20...... r. data odbioru ............ 20...... r.

Podpis komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /robdt s

Uzytkownik

Mi€JSCOWOSE ... dnia ............ 20...... r

Opis oznaczen wad:

B. Prostoliniowos$é pozioma C. Wady wykonania D. Pekniecia spoiny
A. Prostoliniowo$¢ pionowa < 0,3 - wypukto$¢ Fa - wyciek /brak metalu/ Ea - podtuzne
A 0,3 - wypukios¢ s 0,2 - wklesnigcie _ _ Fe - porowato$é¢ spoiny Eb - poprzeczne
0,3 - przesuniecie /powierzchnie boczne

L V0,2 - wklesnigcie
0,2 — przesurecie /rbznica poziomdow wewnetrzne w réznych ptaszczyznach/
powierzchni tocznej/

Db - brak wtopienia Ec — promieniowe
Fk - nadmierny nadlew

Ba - zuzel zwarty

Bb - zuzel pasmowy

Bc - wtrgcenie obcego metalu /napawanie/
*niepotrzebne skresli¢ Bd - wirgcenia piaskowe

E. Wady obrdbki
Pt - powierzchni tocznej
Pb - powierzchni bocznej
Ns - nie oczyszczona spoina



Zatgcznik nr 15a do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l
Protokét nr ......... z dnia ............ 20...... r.

Pomiar grubosci i profilu podsypki
przeprowadzony przez Wykonawce roboét (co 50 m)

IZ oo ISE oo
Linia ..o szlak/stacja .....ccoouveiiiiiiiiiii,
tornr......... odkm ....oovvvinnnnns dokm ....ooevinnnnnns
Komisja w sktadzie:
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy / rob6t
Uzytkownik
dokonata odbioru robét w zakresie:
a b
N & b Snne e X
V‘ ] r ]
(&}
Kilometraz a b c Kilometraz a b c
Lp. linii Lp. linii
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
Podpis komisiji:
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy /robdt s
Uzytkownik
Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r
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Zatgcznik nr 15b do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l
Protokét nr ......... z dnia ............ 20...... r

Sprawdzajacy pomiar grubosci i profilu podsypki
przeprowadzony przez Komisje odbioru (co 500 m)

tornr......... odkm ..........oi. .. dokm ....oovvvvinn...
Komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie:

|‘§' b b &
F ] V’ ]

Wyniki pomiaréw przeprowadzonych Woyniki pomiaréw przeprowadzonych
o KilolriT:ia;traz przez Wykonawce robét przez Komisje odbioru
a b c a b c
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
Podpis komisiji:
Przedstawiciel Zamawiajgcego | e
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy /robdt s
Uzytkownik
Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 16a do ,Warunkdw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokét nr ......... zdnia ............20......r.
Pomiar skrajni budowli przeprowadzony przez Wykonawce

IZ oo ISE o
Linia ..o szlak / stacja ......coovveiiiiiiiiia
tornr......... odkm .........ceeeeiis dokm ..................

Komisja w sktadzie:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie:

Odlegtos¢ skrajni

Projektowana

Wysokos$c¢ skrajni

Kilometraz Obiekt/ PrOJek’tc’Jwana.l . budowli od osi toru wysokos$¢ skrajni budowli od gtéwki
Lp. o Element odlegtos¢ skrajni . . o .
linii . . ) pomierzona przez budowli od gtowki szyny pomierzona
obiektu budowli od osi toru ]
Wykonawce robét szyny przez Wykonawce
[mm] [mm] [mm] [mm]

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania

przechy’rki toru (prostopadtej do ptaszczyzny toru / pioNOWej teOretyCzNe]) =+« ssasssasraransnsasensarasansanns

Podpis komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

MiejSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 16b do ,Warunkéw i zasad odbiorow robét budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgcznik nr
do protokotu odbioruzdn. ...l

Protokétnr ......... zdnia ............20......r.
Pomiar skrajni budowli przeprowadzony przez Komisje odbioru (co 500 m)

IZ oo ISE o
Linia ..o szlak / stacja ......coovveiiiiiiiiia
tornr......... odkm .........ceeeeiis dokm ..................

Komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie:

Wysokos$¢ skrajni

) . Obiekt / Projektowana
Kilometraz o .
Lp. linii Element odlegtos¢ skrajni
obiektu budowli od osi toru

[mm]

Odlegtosé skrajni
budowli od osi toru
pomierzona przez
Wykonawce robdét

[mm]

Projektowana
wysokos$¢ skrajni
budowli od gtéwki

szyny

[mm]

budowli od gtéwki
szyny pomierzona
przez Wykonawce

[mm]

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania
prZGChy’fki tOrU (prostopadtej do ptaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)

Podpis komisiji:

Przedstawiciel Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

Miejscowosc¢
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Zatgcznik nr 17a do ,Warunkéw i zasad odbiorow robét budowlanych na liniach kolejowych”

tor nr

Protokot nr

Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioruzdn. ...l
......... zdnia............20......r.

Pomiar szerokosci miedzytorza przeprowadzony przez Wykonawce

Komisja w sktadzie:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie:

Lp.

Kilometraz
linii

Projektowana szerokosc¢
miedzytorza

Szeroko$¢ miedzytorza pomierzona
przez Wykonawce robot

Réznica pomigdzy szerokoscig
projektowang a pomierzong

[mm]

[(mm]

(mm]

Podpis komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

Miejscowos¢
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Zatgcznik nr 17b do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych

Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioruzdn. ...l
Protokét nr ......... z dnia ............ 20...... r.

Pomiar szerokosci miedzytorza
przeprowadzony przez Komisje odbioru (co 500 m)

tornr......... odkm .........oi. . dokm ....oooovvvinn...
Komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie:

Projektowana szeroko$¢ | Szeroko$¢ migdzytorza pomierzona Réznica pomigdzy szerokoscig
miedzytorza przez Wykonawce robot projektowang a pomierzong

[mm] [mm] [mm]

Kilometraz

Lp. linii

Podpis komisiji:

Przedstawiciel Zamawiajgcego |

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /rob6t

Uzytkownik

MiejSCOWOSCE .....vvvviiiiiiiiiea dnia ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 18 do ,Warunkow i zasad odbiorow robot budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioruzdn. ...l
Protokét nr ......... z dnia ............ 20...... r.

z odbioru ztacz szynowych izolowanych klejono - sprezonych

1Z e ISE oo
Linia ..o szlak / stacja ......coovveiiiiiiiiia
tornr......... odkm .................. dokm ..................
Komisja w sktadzie:
Przedstawiciel Zamawiajgcego | e
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy / rob6t
Uzytkownik
dokonata odbioru robét w zakresie:
Prostoliniowo$¢ w ptaszczyznie [mm] ) .
Lp. | Typszyny | Nrzigcza | Lokalizacja | Tok Rezystancja | Uwagi
poziom pion
data wykonania ............ 20...... FLPIZEZ oo

Podpis komisiji:

Przedstawiciel Zamawiajgcego |

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /robdt s

Uzytkownik

Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.

52



Zatgcznik nr 19 do ,Warunkow i zasad odbiorow robot budowlanych na liniach kolejowych”
Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioruzdn. ...l

Protokét nr ......... zdnia ............20......r.
Pomiar innych elementéow nawierzchni

IZ ISE .o

Linia ..o szlak / stacja ......coovveiiiiiiiiia

tornr......... odkm ...l dokm ..............l

Komisja w sktadzie:
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy /rob6t
Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie:

Wielkosci sprawdzane i sposéb (metoda)
sprawdzenia

Lokalizacja

Wielkosé
wymagana

Wynik sprawdzenia

1. INNE
W(g projektu i ustalen komisji

WYNIK SPRAWDZENIA INNYCH ELEMENTOW NAWIERZCHNI:

pozytywny / negatywny

2. ELEMENTY NAWIERZCHNI OBJETE ODBIORAMI CZESCIOWYMI:

Wyniki sprawdzenia wg dokumentéw odbioréw czesciowych:

pozytywny / negatywny

3. UPRZATNIECIE TERENU:

Ocena wizualna uprzatniecia terenu:

pozytywny / negatywny

Wynik koncowy dokonanych sprawdzen robét nawierzchniowych: pozytywny / negatywny

Podpis komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

MiejSCOWOSC .....oevnvniiiiiinnnen.
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Zatgcznik nr 20a do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 49E1-190-1:9

Stacja

nalezy wykonaé

—
dodatkowy pomiar szeroke<ei toru na

Okreg nast.

wysokcéci z i z,, konieczny do
/’/—’/,‘ okreélenia

Rozjazd nr

szerokosci prowadzenia w | w,

Rodzaj i typ

zwrotnicy

Producent

o W (Wy) = Cgoqat - 2(27)

Nr fabryczny

Wbudowany

Rodzaj podrozjazd.

(,///’\QF__ p=e-hi
\ pi=e;-h;-i;

Typ zamkniecia

Vzas=

Vawr=

a

Wymiary wiasciwe szerokosci, ztobkow i dopuszczalne odchylenia [mm]

Oznaczenie

ai b c ci cz e e es es f fs pe z | =z h hy i it is i6 p p1 w Wi

Wymiar nominalny

1435

1435 1445 1435 1443 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1353 41 41 44 44 41 41 <1357 | <1357 | <1380 |<1380

Toleran. ODB 0/1

+1

+1 +1 +1 +1 +1 1 +1 1 +1 1 +1 +1 wym. min 1 +1 +1 +1 +1 +1

Toleran. ODB 2/3

+2/-1

— — — — — — zalezny od w — — — — — —
+2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

b

Wymiary wiasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie

ai b c ci cz e e es e f s pe z | =z h hy i it is i6 p p1 w Wi

Wymiar nominalny

1435

1435 1445 1435 1443 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1353 41 41 44 44 41 41 <1357 | <1357 | <1380 |<1380

Toleran. ODB 0/1

+1

+1 +1 +1 1 +1 1 +1 1 +1 1 +1 +1 wym. min 1 +1 +1 +1 +1 +1

— — — — — — — zalezny od w — — — — — —

Toleran. ODB 2/3

+2/-1

+2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +1/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Rozjazd utozony
przez
Kierujacy robotami

Pomiar wykonany
przez

QOdbioru ODB 0/1

Data dokonat
Data Podpis
Data Odbioru ODB-2
dokonat
Data Data Podpis
Odbioru ODB-3
dokonat
Data Podpis
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Zatgcznik nr 20a do ,Warunkoéw i zasad odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 49E1-190-1:9
STRONA a
SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérekY od . .
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
Skok Skok ) iglica odstaje przesunietych
o N odstaje >1mm )
Igl. 160 ‘£ 160 ‘£ >1mm z osi >10mm
© ©
Zewn. +/-5 g +/-5 g
g g
Igl. 160 T 160 a
Wewn. +/-5 +/-5
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. strr1 | <05 | str.1 | <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ......... kN MIN ......... kN, MAX ......... kN MIN ......... kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

.................................... poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. dnia ..ooove

Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o

Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ....oveiiiini

Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..............ceeeiiiiiiiiininnin. dnia ..o
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Zatgcznik nr 20a do ,Warunkoéw i zasad odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 49E1-190-1:9
STRONA b
SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérekY od . .
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB o . OoDB .
Skok Skok ) iglica odstaje przesunietych
o N odstaje >1mm )
Igl. 160 ‘£ 160 ‘£ >1mm z osi >10mm
© ©
Zewn. +/-5 g +/-5 g
g g
Igl. 160 T 160 a
Wewn. +/-5 +/-5
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. strr1 | <05 | str.1 | <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ......... kN MIN ......... kN, MAX ......... kN MIN ......... kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

.................................... poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. dnia ..ooove

Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o

Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ....oveiiiini

Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..............ceeeiiiiiiiiininnin. dnia ..o
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Zatgcznik nr 20a do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 49E1-190-1:9

KARTA ODBIORU dla Rkpd (Rkp) 60/49E1-190-1:9 lub St 60/49E1 1:9
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

Uwaga: wykonac niwelacje tokow zawrowno na kierunku a—c jak | b-d.
Niwelacja tokéw na kierunku b-d jak na klerunku a—«c

Kierunek a-c kierunek b-d
ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 -3 -2 -1 0 3 4 5 6 10 | 11
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
OB Il réznica wysokosci (H2)
ODBS* Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Il r6znica wysokosci (H2)
Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Wymiary Il r6znica wysokosci (H2)
poprawione Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
*-niepotrzebne skresli¢
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokosci wynosi 2mm
Zasada obliczania drugich réznic wysokosci H1=Hj-Hi1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit
H2=H1;-H1i:1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i.1 = pomiar sagsiedni do ,i”
Przyktad:
H Hiv1 Hi.2
H1i= (H—Hi1) H1i1 = (Hiv1 — Hivz)
H2i = (H1i— H1i1)

57




Zatgcznik nr 20a do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 49E1-190-1:9
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W ROZJEZDZIE Rkp 60(49)E1-190-1:9

- - -- TOK ZEWNETRZNY - - --- TOK ZEWNETRZNY
ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........
-------- TOK WEWNETRZNY ---------- TOKWEWNETRZNY
POCHYLENIE WG PROJEKTU ....ccouiiiiieiiiiciiieceies
Poczatek rozjazdu Koniec rozjazdu (33,230)
Dopuszczalna +60
réznica : :
w poziomie +50
tokdéw
szynowych +40
+2mm
na wysokosci +30
l-szego +20
zamkniecia ' '
nastawczego +10
+1mm
03 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11
10 : 5
Dopuszczalna
odchytka -20 5 5
drugich réznic
(gradientow) -30
sokos$ci : :
Wywynosi 40
2mm 50
-12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m]
Rozjazd utozony przez ...........cooeviiiiiiiiinininns Data Odbioru ODB-2 dokonat L
........................ data podpis
Kierujacy robotami ..........ccooeiiiiiiiiiiniienn. Data
Pomiar wykonany przez ............ccocoviiiiniiniininnnn. Data Odbioru ODB-3 dokonat L
........................ data podpis
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wem eo e ooe == TOK ZEWNETRZNY

Dopuszczalna
réznica
W poziomie
tokow
szynowych
+*2mm
na wysokosci
l-szego
zamkniecia
nastawczego
+1mm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

TOK WEWNETRZNY

+60

+50

+40

+30

+20

+10

Rozjazd utozony przez

Kierujgcy robotami

Pomiar wykonany przez

Zatgcznik nr 20a do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 49E1-190-1:9
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W ROZJEZDZIE Rkp 60(49)E1-190-1:9
- - --- TOK ZEWNETRZNY

ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........

POCHYLENIE WG PROJEKTU ........coovviiiiiiiiii

Poczatek rozjazdu Koniec rozjazdu (33,230)

N
R e B e e N IR B e

N

N

w

N

[6)]

(o]

~

(o]

-4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Odbioru ODB-2 dokonat

44 [m]

Odbioru ODB-3 dokonat
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Zatgcznik nr 20b do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 60E1-190-1:9

nalezy wykonad

Stacja dodatkowy pomiar szerokedci toru na

wysokesci zi z,, konleczny do
okreslenia

Okreg nast.

Rozjazd nr szerokoécl prowadzenia wi w,

2wrotnicy

Rodzaj i typ

Producent = WIWy) = Cyogar - 2{z4)

Nr fabryczny p=e-h-i

Wbudowany pPi=e;-hi-i;

Rodzaj podrozjazd.

Typ zamknigecia

Vzas= | Vaur=

A Wymiary wlasciwe szerokosci, ztobkow i dopuszczalne odchylenia [mm]

Oznaczenie a ai b c C1 [ e e1 es €6 f f1 pa m z Z4 h hy i i1 is i6 p p1 w W1

Wymiar nominalny 1435 | 1435 | 1445 | 1435 | 14453 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1394 | 1394 | 1355 56 wym. min 41 41 44 44 40 40 <1357 | <1357 |[<1380 |=<1380

Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 zalezny +1 +1 +1 +1 +1 +1

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 | +2/-1 | +2/-1 | +2/-1 +2/-1 +2/-1 | +2/-1 | +2/-1 | +2/-1 | +2/-1 | +2/-1 | +2/-1 | +1/-1 +2/-1 od w +2/-1 | +2/-1 | +2/-1 | +2/-1 | +2/-1 | +2/1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

B Wymiary wiasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie a ai b c C1 [ e e1 es €6 f f1 pa m z | Z4 h hy i i1 is i6 p p1 w W1

Wymiar nominalny 1435 | 1435 | 1445 | 1435 | 14453 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1394 | 1394 | 1355 56 wym. min 41 41 44 44 40 40 <1357 | <1357 |[<1380 |=<1380

Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 zalezny +1 +1 +1 +1 +1 +1

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +1/-1 +2/-1 od w +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Odbioru ODB 0/1
Rozjazd utozony Data dokonat
przez Data Podpis
Kierujacy robotami Data Odbioru ODB-2
dokonat
Pomiar wykonany Data Data Podpis
przez Odbioru ODB-3
dokonat

Data Podpis
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Zatgcznik nr 20b do ,Warunkoéw i zasad odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 60E1-190-1:9
STRONA a
SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérekY od . .
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
Skok Skok ) iglica odstaje przesunietych
o N odstaje >1mm )
Igl. 160 ‘£ 160 ‘£ >1mm z osi >10mm
© ©
Zewn. +/-5 g +/-5 g
g g
Igl. 160 T 160 a
Wewn. +/-5 +/-5
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. strr1 | <05 | str.1 | <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ......... kN MIN ......... kN, MAX ......... kN MIN ......... kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

.................................... poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. dnia ..ooove

Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o

Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ....oveiiiini

Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..............ceeeiiiiiiiiininnin. dnia ..o
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Zatgcznik nr 20b do ,Warunkoéw i zasad odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 60E1-190-1:9
STRONA b
SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérekY od . .
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
Skok Skok ) iglica odstaje przesunietych
am o odstaje >1mm .
Igl. 160 ‘£ 160 ‘£ >1mm z osi >10mm
© ©
Zewn. +/-5 g +/-5 g
g g
Igl. 160 T 160 a
Wewn. +/-5 +/-5
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. strr1 | <05 | str.1 | <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ......... kN MIN ......... kN, MAX ......... kN MIN ......... kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

.................................... poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. dnia ..ooove

Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o

Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ....oveiiiini

Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..............ceeeiiiiiiiiininnin. dnia ..o
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Zatgcznik nr 20b do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 60E1-190-1:9

KARTA ODBIORU dla Rkpd (Rkp) 60/49E1-190-1:9 lub St 60/49E1 1:9
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

Uwaga: wykonac niwelacje tokow zawrowno na kierunku a—c jak | b-d.
Niwelacja tokéw na kierunku b-d jak na klerunku a—«c

Kierunek a-c kierunek b-d
ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 -3 -2 -1 0 3 4 5 6 10 | 11
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
OB Il réznica wysokosci (H2)
ODBS* Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Wymiary Il r6Znica wysokosci (H2)
poprawione Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)
| réznica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
*-niepotrzebne skresli¢
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokosci wynosi 2mm
Zasada obliczania drugich réznic wysokosci H1=Hj-Hi1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit
H2=H1;-H1i:1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i.1 = pomiar sasiedni do ,i”
Przyktad:
H Hi1 Hi.2
H1i= (H—Hi1) H1ie1 = (Hie1 — Hirz)
H2i = (H1i— H1i1)
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wem ro e oe == TOK ZEWNETRZNY

Dopuszczalna
réznica
W poziomie
tokow
szynowych
+*2mm
na wysokosci
l-szego
zamkniecia
nastawczego
+1mm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

Rozjazd utozony przez

Kierujgcy robotami

Pomiar wykonany przez

TOK WEWNETRZNY

+60

+50

+40

+30

+20

+10

Zatgcznik nr 20b do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 60E1-190-1:9
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W ROZJEZDZIE Rkp 60(49)E1-190-1:9
-------------- TOK ZEWNETRZNY

ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........

POCHYLENIE WG PROJEKTU .......cooccviiiiiiiiiiis

Poczatek rozjazdu Koniec rozjazdu (33,230)
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B e e i E e B B ] IRl EECE! EERE

-

N

w

N

[(6)]

o

~
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-4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Odbioru ODB-2 dokonat

44 [m]

Data Odbioru ODB-3 dokonat
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=== == TOK ZEWNETRZNY

Dopuszczalna
roznica
W poziomie
tokéw
szynowych
+2mm
na wysokosci
I-szego
zamkniecia
nastawczego
+1mm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

Rozjazd utozony przez

Kierujacy robotami

Pomiar wykonany przez

TOK WEWNETRZNY

+60

+50

+40

+30

+20

+10

Zatgcznik nr 20b do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 60E1-190-1:9
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W ROZJEZDZIE Rkp 60(49)E1-190-1:9
------ - ------ TOK ZEWNETRZNY

ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........

POCHYLENIE WG PROJEKTU .......cocooviiiiiiiiiiis

Poczatek rozjazdu Koniec rozjazdu (33,230)

10

o
B e e i E e B B ] IRl EECE! EURE

-

N

w

N

(6)]

(o]

~

©

-4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Odbioru ODB-2 dokonat

Data Odbioru ODB-3 dokonat
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Zatgcznik nr 20c do ,Warunkoéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 49E1-190-1:9

Stacja

Okreg nast.

Rozjazd nr

Rodzaj i typ

Producent

Nr fabryczny

Wbudowany

Rodzaj podrozjazd.

Typ zamknigcia

Vzas=

2wr=

naleiy wykonaé
dadatkowy pomiar
szerokosci toru na
wysokoécizizl, 22,23
konieczny do okreélenia
szerokosci prowadzenia w i
wil zwrotnicy
W (WL..) = Cogeanc - 2(21..)

p=e-h-i
p1=e;-h;-i;

C

Strona a-b

Oznaczenie

a

b+

C1

Wymiary wiasciwe szerokosci, ztobkow i dopuszczalne odchylenia [mm]

c2 C3 e e es €6 f 1 pa z | Z4 | Z2 | z3 h hy i i1 is i p p1 w Wi w2

W3

Wymiar nominalny

1435

1435

1445

1445

1435

1443

1435 |1443 (1435 |1435 |1435 |[1435 |1394 |1394 |1353 wymiary minimalne 41 41 44 44 41 41 <1357 |<1357 |<1380 (<1380 (<1380

Toleran. ODB 0/1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1380

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 uzaleznione +1 +1 +1 +1 +1 +1

Toleran. ODB 2/3

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

od wartosci — — — —

+2/-1 | +2/-1 [+2-1 [+2/-1 | +2/-1 [+2/-1  |+2/-1 | +2/-1 | +2/-1 wynikowej w +2/-1 [+2-1 [+2/-1 | +2/-1  |+2/-1  [+2/1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Strona c-d

Wymiary wiasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie

b1

C1

C2 C3 e el es es f 1 pa z | z1 | 22 | z3 h hy i i1 is is P p1 w Wi w2

W3

Wymiar nominalny

1435

1435

1445

1445

1435

1443

1435 | 1443 (1435 (1435 |1435 |1435 |1394 |1394 (1353 wymiary minimalne 41 41 44 44 41 41 <1357 [<1357 |<1380 |<1380 [<1380

Toleran. ODB 0/1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1380

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 uzaleznione +1 +1 +1 +1 +1 +1

Toleran. ODB 2/3

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

od wartosci
+2/-1 | +2/-1  [+2/-1  [+2/-1 | +2/-1 [+2/-1 |+2/-1 |+2/-1 |+2/-1 +2/-1

wynikowej w +2/-1

+2/-1  |+2-1 [+2/-1 | +2/1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Rozjazd utozony
przez
Kierujacy robotami

Pomiar wykonany

przez

Odbioru ODB 0/1

Data dokonat

Data Podpis

Data Odbioru ODB-2

dokonat

Data Data Podpis

Odbioru ODB-3

dokonat

Data Podpis
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Zatgcznik nr 20c¢ do ,Warunkoéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 49E1-190-1:9

STRONA a/b
SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérekY od . .
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
Skok Skok ) iglica odstaje przesunietych
o N odstaje >1mm )
Igl. 160 ‘£ 160 ‘£ >1mm z osi >10mm
© ©
Zewn. +/-5 g +/-5 g
g g
Igl. 160 T 160 a
Wewn. +/-5 +/-5
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. strr1 | <05 | str.1 | <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ......... kN MIN ......... kN, MAX ......... kN MIN ......... kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

.................................... poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. dnia ..ooove

Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o

Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ....oveiiiini

Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..............ceeeiiiiiiiiininnin. dnia ..o
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Zatgcznik nr 20c¢ do ,Warunkoéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 49E1-190-1:9

STRONA c/d
SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérekY od . .
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
Skok Skok ) iglica odstaje przesunietych
o N odstaje >1mm )
Igl. 160 ‘£ 160 ‘£ >1mm z osi >10mm
© ©
Zewn. +/-5 g +/-5 g
g g
Igl. 160 T 160 a
Wewn. +/-5 +/-5
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. strr1 | <05 | str.1 | <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ......... kN MIN ......... kN, MAX ......... kN MIN ......... kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

.................................... poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. dnia ..ooove

Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o

Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ....oveiiiini

Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..............ceeeiiiiiiiiininnin. dnia ..o
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Zatgcznik nr 20c do ,Warunkoéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 49E1-190-1:9

KARTA ODBIORU dla Rkpd (Rkp) 60/49E1-190-1:9 lub St 60/49E1 1:9
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

Uwaga: wykonac niwelacje tokow zawrowno na kierunku a—c jak | b-d.
Niwelacja tokéw na kierunku b-d jak na klerunku a—«c

Kierunek a-c kierunek b-d
ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 -3 -2 -1 0 3 4 5 6 10 | 11
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
OB Il réznica wysokosci (H2)
ODBS* Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Wymiary Il r6Znica wysokosci (H2)
poprawione Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)
| réznica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
*-niepotrzebne skresli¢
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokosci wynosi 2mm
Zasada obliczania drugich réznic wysokosci H1=Hj-Hi1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit
H2=H1;-H1i:1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i.1 = pomiar sasiedni do ,i”
Przyktad:
H Hi1 Hi.2
H1i= (H—Hi1) H1ie1 = (Hie1 — Hirz)
H2i = (H1i— H1i1)
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wemeoe ee o= TOK ZEWNETRZNY

Dopuszczalna
roznica
W poziomie
tokow
szynowych
+¥2mm
na wysokosci
I-szego
zamkniecia
nastawczego
+1mm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

Rozjazd utozony przez

Kierujacy robotami

Pomiar wykonany przez

TOK WEWNETRZNY

+60

+50

+40

+30

+20

+10

Zatgcznik nr 20c do ,Warunkow i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 49E1-190-1:9
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W ROZJEZDZIE Rkpd 60(49)E1-190-1:9
- - ------ TOK ZEWNETRZNY

ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........

POCHYLENIE WG PROJEKTU .......coooviiiiiiiiiiis

Poczatek rozjazdu Koniec rozjazdu (33,230)
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-4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Odbioru ODB-2 dokonat

Data Odbioru ODB-3 dokonat
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=== == TOK ZEWNETRZNY

Dopuszczalna
roznica
W poziomie
tokéw
szynowych
+2mm
na wysokosci
I-szego
zamkniecia
nastawczego
+1mm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

Rozjazd utozony przez

Kierujacy robotami

Pomiar wykonany przez

TOK WEWNETRZNY

+60

+50

+40

+30

+20

+10

Zatgcznik nr 20c do ,Warunkow i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 49E1-190-1:9
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W ROZJEZDZIE Rkpd 60(49)E1-190-1:9
------ - ------ TOK ZEWNETRZNY

ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........

POCHYLENIE WG PROJEKTU .......cocooviiiiiiiiiiis

Poczatek rozjazdu Koniec rozjazdu (33,230)

10

o
B e e i E e B B ] IRl EECE! EURE

-

N

w

N
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©

-4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Odbioru ODB-2 dokonat

Data Odbioru ODB-3 dokonat
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Zatgcznik nr 20d do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9

Stacja

Okreg nast.

Rozjazd nr

Rodzaj i typ

Producent

Nr fabryczny

Whbudowany

Rodzaj podrozjazd.

nalezy wykonaé
dodatkowy pomiar
szerokosci toru na
wysokodcizizl, 22,13
konieczny do okreilenia
szerokosci prowadzenia w i
wl zwrotnicy
W (W1..) = Cooeane - 2(21..)

Typ zamknigcia p=e-h-i
Vzas= Vaowr= p;=e;-h;-i,
Strona a-b Wymiary wiasciwe szerokosci, ztobkow i dopuszczalne odchylenia [mm]
Oznaczenie a ai b b c ci c2 cs e e1 es s f f1 [ m z [ zn [z [z h hi i i1 is is p p1 w Wi w2 Wa
Wymiar nominalny 1435 (1435 (1445 |1445 |1435 [14453 (1435 [14453 (1435 (1435 |1435 |1435 |1394 |[1394 [1355 56 wymiary minimalne 41 41 44 44 40 40 1357 <1357 [<1380 (<1380 [<1380 [<1380
Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 uzaleznione +1 +1 +1 +1 +1 +1
Toleran. ODB 2/3 211 |42/ |+2/-1 [+2/-1 [+2/-1 [+2/ [+2/-1 [+2/-1 [+2/0 [+2/1 [+2/1 [+2/1 [+2/1 [+2/-1 [+1/1 [+2/1 od wartosci 211 |+2/-1 [+2/-1 [+2/-1 [+2/-1 [+2/1
wynikowej w
Pomiar ODB 0
Popraw. ODB 0
Pomiar ODB 2
Popraw. ODB 2
Pomiar ODB 3
Popraw. ODB 3
Strona c-d 'ymiary wiasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]
Oznaczenie a a b b1 c 1 c2 cs e e es es f fi ps m z |z [z [z h hy i it is is p p1 w Wi w2 wa
Wymiar nominalny 1435 (1435 (1445 |1445 |1435 [14453 (1435 [14453 (1435 (1435 |1435 |1435 |1394 |[1394 [1355 56 wymiary minimalne 41 41 44 44 40 40 1357 <1357 [<1380 (<1380 <1380 [<1380
Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 uzaleznione +1 + +1 +1 +1 +1
Toleran. ODB 2/3 +2/-1 |+2/-1 |+2/-1 [+2/-1  [+2/-1 |+2/-1  |+2/-1 | +2/-1 |+2/-1 |+2/-1 [+2/-1 [+2/-1 |+2/-1 [+2/-1 [+1/-1  |+2/1 od wartosci +2/-1  [+2/-1 |+2/-1  |+2/-1 [+2/-1 |+2/1
wynikowej w
Pomiar ODB 0
Popraw. ODB 0
Pomiar ODB 2
Popraw. ODB 2
Pomiar ODB 3
Popraw. ODB 3
Odbioru ODB 0/1
Rozjazd utozony Data dokonat
przez Data Podpis
Kierujgcy robotami Data Odbioru ODB-2
dokonat ‘
Pomiar wykonany Data Data Podpis
przez Odbioru ODB-3
dokonat ‘
Data Podpis
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Zatgcznik nr 20d do ,Warunkoéw i zasad odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9

STRONA a/b
SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérekY od . .
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
Skok Skok ) iglica odstaje przesunietych
o N odstaje >1mm )
Igl. 160 ‘£ 160 ‘£ >1mm z osi >10mm
© ©
Zewn. +/-5 g +/-5 g
g g
Igl. 160 T 160 a
Wewn. +/-5 +/-5
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. strr1 | <05 | str.1 | <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ......... kN MIN ......... kN, MAX ......... kN MIN ......... kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

.................................... poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. dnia ..ooove

Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o

Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ....oveiiiini

Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..............ceeeiiiiiiiiininnin. dnia ..o
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Zatgcznik nr 20d do ,Warunkoéw i zasad odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9

STRONA c/d
SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérekY od . .
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
Skok Skok ) iglica odstaje przesunietych
o N odstaje >1mm )
Igl. 160 ‘£ 160 ‘£ >1mm z osi >10mm
© ©
Zewn. +/-5 g +/-5 g
g g
Igl. 160 T 160 a
Wewn. +/-5 +/-5
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. strr1 | <05 | str.1 | <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ......... kN MIN ......... kN, MAX ......... kN MIN ......... kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

.................................... poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. dnia ..ooove

Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o

Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ....oveiiiini

Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..............ceeeiiiiiiiiininnin. dnia ..o
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Zatgcznik nr 20d do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9

KARTA ODBIORU dla Rkpd (Rkp) 60/49E1-190-1:9 lub St 60/49E1 1:9
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

Uwaga: wykonac niwelacje tokow zawrowno na kierunku a—c jak | b-d.
Niwelacja tokéw na kierunku b-d jak na klerunku a—«c

Kierunek a-c kierunek b-d
ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
OB Il réznica wysokosci (H2)
ODBS* Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)
| ré6znica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Wymiary Il r6Znica wysokosci (H2)
poprawione Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
*-niepotrzebne skresli¢
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokosci wynosi 2mm
Zasada obliczania drugich réznic wysokosci H1=Hj-Hi:1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit
H2=H1-H1ix1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i.1 = pomiar sasiedni do ,i”
Przyktad:
H Hi1 Hi.2
H1i= (H—Hi1) H1ie1 = (Hie1 — Hirz)
H2i = (H1i— H1i1)
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- - -- TOK ZEWNETRZNY - - --- TOK ZEWNETRZNY
ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM..........
-------- TOK WEWNETRZNY ---------- TOKWEWNETRZNY
POCHYLENIE WG PROJEKTU .....c.oviiiniiiiiiciiieceiees
Styk przediglicowy Koniec rozjazdu (33,230)
Dopuszczalna +60
roznica : :
w poziomie +50
tokoéw
szynowych +40
¥2mm
na wysokosci +30
I-szego +20
zamkniecia ' '
nastawczego +10
+1mm
013 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 10
-10 : 5
Dopuszczalna
odchytka -20 5 5
drugich réznic
(gradientow) -30
wysoKoSci i i
wynosi 40
2mm 50
-12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Rozjazd utozony przez ...........cooeviiiiiiiinininns Data Odbioru ODB-2 dokonat L
........................ data podpis
Kierujacy robotami ..........ccoovviiiiiiiiiiniinenn. Data
Pomiar wykonany przez ............ccccovviiiiiniininnnn. Data Odbioru ODB-3 dokonat L
........................ data podpis

Zatgcznik nr 20d do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W ROZJEZDZIE Rkpd 60(49)E1-190-1:9
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wem o ee o= TOK ZEWNETRZNY

Dopuszczalna
roznica
w poziomie
tokoéw
szynowych
+2mm
na wysokosci
I-szego
zamkniecia
nastawczego
+1mm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

Rozjazd utozony przez

Kierujacy robotami

Pomiar wykonany przez

TOK WEWNETRZNY

+60

+50

+40

+30

+20

+10

Zatgcznik nr 20d do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W ROZJEZDZIE Rkpd 60(49)E1-190-1:9
------ - ------ TOK ZEWNETRZNY

ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........

POCHYLENIE WG PROJEKTU .......cooovviiiiiiiiiiis

Styk przediglicowy Koniec rozjazdu (33,230)

10

o
B e e i E e B B ] IRl EECE! EURE

-

N

w

N

(6)]

(o]

~

©

-4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Odbioru ODB-2 dokonat

Data Odbioru ODB-3 dokonat
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Zatgcznik nr 20e do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-190-1:9

NJ L

Stacja l ] 17 T—
o !

Rozjazd nr L e
Rodzaj i typ l

Okreg nast. @ .
l | |
|
P
N

Producent

Nr fabryczny

Wbudowany

/

Rodzaj podrozjazd. Szkic krzywizny toru

o]

Typ zamknigcia zwrotnego

Vzas= Vowr=

lipdy!

owej zewnel

poczgtek szyny lgczce]

fuk

Wymiary wiasciwe szerokosci, ztobkow i dopuszczalne odchylenia [mm]

Oznaczenie a b b+ b2 z z4 c C1 d di m s S1 e e f fi h hy i i1

Wymiar nominalny 1441 1445 1435 1441 Wymiary minimalne 1435 1441 1435 1441 1435 1435 1394 1394 41 41 44 44 1435 1435 <1357 <1357 <1380 <1380

uzaleznione od
Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 +1 wartosci parametru +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

Toleran. ODB 2/3 | +2/-1 | +2-1 | +2/-1 | +2-1 |Waleniemogabyé | o/ 4 | o1 q | o1 | 4201 4211 | 42 | 42 | w2 | +2k [ w2kt a2 | e2i | +21 | 421
mniejsze od 60mm

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Wymiary wiasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie f1 f fa fa fs fe f7 fg fo

Wymiar nominalny 23,5 41,5 54 61,5 64 61 52,5 39 20,5

Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Toleran. ODB 2/3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 uwagi
w=bi-z

Pomiar ODB 0 b:
wi=Db2— z1

Popraw. ODB 0 p=e—h—i

Pomiar ODB 2 pi=er—hi—i

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Odbioru ODB 0/1
Data dokonat

Rozjazd utozony
przez
Kierujacy robotami Data

Data Podpis

Odbioru ODB-2
dokonat
Data Data Podpis
Odbioru ODB-3
dokonat

Pomiar wykonany

przez

Data Podpis
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Zatgcznik nr 20e do ,Warunkéw i zasad odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-190-1:9
SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérekY od . .
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
. iglica odstaje przesunietych
o N odstaje >1mm )
Skok ‘£ Skok ‘£ >1mm z osi >10mm
© ©
[ 160 & | 160 g
g g
Zamkn. +/-5 T +/-5 a
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. strr1 | <05 | str.1 | <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data  podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ......... kN MIN ......... kN, MAX......... kN MIN ........ kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3
* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ............ccoeiviiiiiiiiiienan, poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. dnia ..ooove
Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o
Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ....oveiiiini
Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..............ceeeiiiiiiiiininnin. dnia ..o
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Zatgcznik nr 20e do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-190-1:9

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-190-1:9
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

Rz60/49E1-190-1:9 |

4,0 m

I
-4 0m— 4.0 ' 4,0 m 4.0 t 4.0 | 4,0 m—-] 4.0m 1 . | 4, 1
IS PP PR TGS IS PR PR DU PR

iz
-

‘E 40m
< o iﬂ\)’

— O% ~ UB' oY
\\
\
'\
ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6** 7 8
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
I réznica wysokosci (H1)
ODB-2*
Il réznica wysokosci (H2)
ODBS* Odczyt na facie tok wewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
I réznica wysokosci (H1)
Wymiary Il réznica wysokosci (H2)
poprawione Odczyt na facie tok wewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
*-niepotrzebne skresli¢
**-jesli wymiar wypada w gardzieli krzyzownicy nalezy wykonaé¢ pomiar na szynie skrzydtowej
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokosci wynosi 2mm
Zasada obliczania drugich réznic wysokosci: H1=Hi-Hi1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit
H2=H1;-H1i.1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i.1 = pomiar sgsiedni do ,i”
Przyktad:
H Hiv1 Hi.2

H1i=(H - Hi.1) H1ic1 = (Hie1 — Hirz2)
H2i= (H1i— H1i1)

80




=== == TOK ZEWNETRZNY

Dopuszczalna
roznica
W poziomie
tokéw
szynowych
+2mm
na wysokosci
I-szego
zamkniecia
nastawczego
+1mm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

Rozjazd utozony przez

Kierujacy robotami

Pomiar wykonany przez

TOK WEWNETRZNY

+60

+50

+40

+30

+20

+10

Zatgcznik nr 20e do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-190-1:9
NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEZDZIE Rz 60(49)E1-190-1:9
- - --- TOK ZEWNETRZNY

ODB-2 OZNACZONO KOLOREM.........

POCHYLENIE WG PROJEKTU .....

Styk przediglicowy

ODB-3 OZNACZONO KOLOREM

------ TOK WEWNETRZNY

Koniec rozjazdu (27,138)

|
\V]
'
-
__________________________________C_>_________________________ [ A
-
N

w

A

[(6)]

[o)]
__________________________________\_‘_______ JRUSUIS ISR IR AP R
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........................ Odbioru ODB-2 dokonat

........................ Odbioru ODB-3 dokonat
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Zatgcznik nr 20f do ,Warunkow i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-300-1:9

Stacja

Okreg nast.

Rozjazd nr

Rodzaj i typ

Producent

Nr fabryczny

Whbudowany

Rodzaj podrozjazd.

Typ zamknigcia

Vzas=

Vawr=

L
|

I
| J g

Szklc krzywlzny toru
zwrotnego

poczatek szyny laczace]
{ukowe] zewnetrzne|

poczatek szyny faczacej lukowe] zewnetrzne; lub pierwsze trwale przytwierdzenie iglicy

Wymiary wiasciwe szerokosci, ztobkow i dopuszczalne odchylenia [mm]

Oznaczenie

b+

b2

Z1

C1

di

d2 ds m s

S1 e

e

f

fi

h

ki1

p

P1

w

Wymiar nominalny

1435

1440

1435

1435

Toleran. ODB 0/1

+1

+1

+1

+1

Toleran. ODB 2/3

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

min
58

min
58

1435

1435

1435

1435

1435 [1435

1435

1435

1394

1394

41

41

44

44

1435

1435

<1357

<1357

<1380

<1380

+1

+1

+1

+1

+1 +1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1  |+2/1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Wymiary wiasciwe i

dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie

fe fz

fs

fo

fio

Wymiar nominalny

80 82

80

75

67

Toleran. ODB 0/1

+1 +1

+1

+1

+1

Uwagi
w=bi—-z

wi=b2— z

Toleran. ODB 2/3

+1 +1

+1

+1

p=e—h-i
pi=e1—hi—i

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Rozjazd utozony
przez
Kierujgcy robotami

Pomiar wykonany
przez

Data

Data

Data

Odbioru ODB 0/1

dokonat

QOdbioru ODB-2

dokonat

Odbioru ODB-3

dokonat

Data

Podpis

Data

Podpis

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 20f do ,Warunkoéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-300-1:9

SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérekY od . .
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
. iglica odstaje przesunietych
o N odstaje >1mm )
Skok ‘£ Skok ‘£ >1mm z osi >10mm
© ©
[ 160 & | 160 g
g g
Zamkn. +/-5 T +/-5 a
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. <05 <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. [ | 1 e | s L e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ...... kN MIN ......... kN, MAX......... kN MIN ........ kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3
* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknigcia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ............ccoeiviiiiiiiiiienan, poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. dnia ..ooove
Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o
Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ..o
Odbioru robdt ODB-3 dokonat ..........cc.cocevuiieiiiiiiiinnaenns dnia ..oovei
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Zatgcznik nr 20f do ,Warunkow i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-300-1:9

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-300-1:9
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

Rz60/49F1-300-1:9

[
—=—4,0 m——=—4,0 m——}=—4,0 m—=|=—4.0 m——}=—4,0 m——}=—4,0 m——j=—4.,0 M—ej=—=a,0 m— -=—40m 4.0 m——j=—4 0 m 4.0 m——j=—dq 0 m—=}=—40m
1—3 _VJ-E 1—1 _‘Lo E- J‘2 3 4-14 ,[)5 6 l? IB _—,|\9 J:10 ]. 11

ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Il r6znica wysokosci (H2)

Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Il réznica wysokosci (H2)

Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Wymiary Il réznica wysokosci (H2)

poprawione Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Il réznica wysokosci (H2)

*-niepotrzebne skresli¢
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysoko$ci wynosi 2mm

Zasada obliczania drugich r6znic wysokosci H1=Hi-Hi.1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit
H2=H1;-H1i:1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i,1 = pomiar sasiedni do ,i”
Przyktad:
H Hiv1 Hi.2

H1i= (H—Hi1) H1i1 = (Hiv1 — Hivz)
H2i = (H1i— H1i.1)
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=== == TOK ZEWNETRZNY

Dopuszczalna
roznica
W poziomie
tokow
szynowych
+2mm
na wysokosci
I-szego
zamkniecia
nastawczego
+1mm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

Rozjazd utozony przez

Kierujacy robotami

Pomiar wykonany przez

TOK WEWNETRZNY

+60

+50

+40

+30

+20

+10

Zatgcznik nr 20f do ,Warunkow i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu RZ 49E1-300-1:9
NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEZDZIE Rz 60(49)E1-300-1:9
- - ------ TOK ZEWNETRZNY

ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........

POCHYLENIE WG PROJEKTU .......coooviiiiiiiiiiis

Styk przediglicowy Koniec rozjazdu (33,230)

10

o
B e e i E e B B ] IRl EECE! EURE

-

N

w

N

(6)]

(o]

~

©

-4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Odbioru ODB-2 dokonat

Data Odbioru ODB-3 dokonat
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Zatgcznik nr 20g do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-500-1:12/1:9/1:14

Stacja

Okreg nast.

Rozjazd nr

Rodzaj i typ

Producent

Nr fabryczny

Wbudowany

Rodzaj podrozjazd.

Typ zamknigcia

Vzas=

Vawr=

a—

!
L

Szklc krzywizny toru

2zwrotnego

poczatek szyny laczace|

{ukowej zewnetrznej

poczatek szyny faczace] fukowej zewngtrznej lub pierwsze trwale proytwierdzenie iglicy

Wymiary wiasciwe szerokosci, ztobkéw i dopuszczalne odchylenia [mm]

Oznaczenie

b1

b

bs

ba

di

d2

ds

ds

ds

m

[ s

| St e €1

f

k1

p1

w

Wymiar nominalny

1435

1441

1435

1435

1435

1435

Toleran. ODB 0/1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

Toleran. ODB 2/3

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

min.

58

1435 (1435

1435

1435

1435

1435

1435

1435

mn. +1 +1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

58
+2/-1 |+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

1435 |1435

1394

1394

44

1435

1435

<1357

<1357

<1380

<1380

+1 +1

+1

+1

+1

+1

+1

+2/-1 [+2/1

+2/-1

+2/-1

+2/-1 [+2/1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

Wymiary witasciwe i

dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie

f1a

f16

17

Wymiar nominalny

17

32

17

Toleran. ODB 0/1

+

+

+1

Toleran. ODB 2/3

+1

+1

+1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

w=bs-z

Wi =bs—2z1
p=e-h-i
pi=ei—hi—i

1. Gradienty strzatek przy odbiorach ODB0, ODB2 i ODB3 nie moga by¢ wieksze od 1mm

jezeli miejsce pomiaru wymiaréw b3 i b4 nie pokrywa sie z koricem obrobki iglicy,

2. Dla rozjazdéw wyposazonych w dwa lub trzy zamknigcia nastawcze,

to nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar szerokosci toru, do okreslenia ,w”

Rozjazd utozony
przez
Kierujacy robotami

Pomiar wykonany
przez

Odbioru ODB-0/1

Data

dokonat

Data

Odbioru ODB-2
dokonat

Data

Odbioru ODB-3

dokonat

Data

podpis

Data

podpis

Data

podpis
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Zatgcznik nr 20g do ,Warunkoéw i zasad odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-500-1:12

SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérek, od . )
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
. iglica odstaje przesunietych
am o odstaje >1mm .
z z >1mm z 0si >10mm
© ©
Skok | & | Skok | &
g g
| Zamkn. 160 T 160 a
Il Zamkn. 91 91
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. +/-3 <1 +/-3 <1 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom.
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ......... kN MIN. ......... kN, MAX......... kN MIN ......... kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

.................................... poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. Baza .......occoiiiiiii dnia ..o
Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o
Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ....oveiiiini
Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..............ceeeiiiiiiiiininnin. dnia ..o
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Zatgcznik nr 20g do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-500-1:12

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-500-1:12
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

Rz60/49E1-500-1:12 |

-4,0 m—{—4,0 m- J:—4,0 m—{—4.,0 m«l-k4,0 m-l—4,0 m—J\—4,0 m—i—4,0 m-l—-4,0 m=|=4.0 m~—4,0 m—}=4,0 m—|—4,0 m={~=4,0 m-|—4,0 m-|=4,0 m~
-3 -2 L1 0 1 2 A3 o4 &S B 7 8 Lg :[10 11 12 13

2 ‘_31 _:\_2|

NS N

T

91

" 12 13

L=

ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
ODB-2* ) )
Il réznica wysokosci (H2)
""""" Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H
ODB-3* yt etrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Il r6Znica wysokosci (H2)
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Wymiary Il réznica wysokosci (H2)
poprawione Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Il r6Znica wysokosci (H2)

*-niepotrzebne skresli¢

Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokos$ci wynosi 2mm

Zasada obliczania drugich réznic wysokosci H1=Hi-Hi.1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sasiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit:
H2=H1-H1i:1 H1i = i-ta | r6Zznica wysokosci; H1i,1 = pomiar sasiedni do ,i”
Przyktad:
H Hiv1 His2
H1i=(H - Hi1) H1ic1 = (Hie1 — Hirz2)
H2i = (H1i— H11)
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Zatgcznik nr 20g do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

- ----- TOK ZEWNETRZNY

Dopuszczalna
roznica
W poziomie
tokéw
szynowych
+2mm
na wysokosci
l-szego
zamkniecia
nastawczego
+1mm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-500-1:12
NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEZDZIE Rz 60(49)E1-500-1:12
- - --- TOK ZEWNETRZNY

ODB-2 OZNACZONO KOLOREM.........

TOK WEWNETRZNY

+60

+50

+40

+30

+20

+10

Styk przediglicowy

ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........

Koniec rozjazdu (41,594)

11 12

-12 -8 -4

Rozjazd utozony przez ..........ccccoveviiiiiiniininn.

Kierujgcy robotami

Pomiar wykonany przez .............coveeveiiiiiiiinianne.

89

20 24 28 32
Odbioru ODB-2 dokonat

Odbioru ODB-3 dokonat

36 40

44 48

13
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Zatgcznik nr 20h do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-190-1:9

— t =

Stacja —_7 I T7
@ a O

Okreg nast.

Rodzaj i typ

Producent

‘ |
Rozjazd nr J.* L l T 4'[;:: E’-‘ [ T [_ ,—l_
! | T

Nr fabryczny

Whbudowany Szkic krzywizny toru

Rodzaj podrozjazd. zwrotnego

Typ zamkniecia

Vzas= Vaur=

poczglek szyny lyczgce]
fukowej zewnglrznej

Wymiary wiasciwe szerokosci, ztobkow i dopuszczalne odchylenia [mm]

Oznaczenie a b b1 b2 z Z4 c C1 d di m s S1 e e1 f f1 h hi i i1 k ki p p1 w Wi

Wymiar nominalny 1441 | 1445 | 1435 |1441 Wymiary minimalne 1435 | 1441 | 1435 |1441 56 1435 | 1435 |1435 |1435 |1394 |1394 41 41 44 44 1435 |1435 |<1357 |<1357 [<1380 [1380

Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 1 uzaleznione od +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 + +1 1 +1 +1 +1

wartosci parametru — — — —

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 | +2/-1 | +2/-1 | +2/1 waleniemogabye |+2/-1 |+2/-1 | +2/-1 | +2/-1  [+2/-1 | +2/-1 | +2/-1  [+2/-1 |+2/-1 | +2/-1 | +2/-1 |+2/-1 [+2/-1 | +2/-1 | +2/-1 |[+2/-1 | +2/-1

Pomiar ODB 0 mniejsze od 60mm

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Wymiary wtasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie fy fo fa fa fs fe fz fs fo

Wymiar nominalny 23,5 41,5 54 61,5 64 61 52,5 39 20,5

Toleran. ODB 0/1 + + + +1 +1 + +1 +1 +1 Uwagi

Toleran. ODB 2/3 1 1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

Pomiar ODB 0 w=bi—-2z

Popraw. ODB 0 Wi =b2— z4

=e—h-—i
Pomiar ODB 2 p=e i

=ei—hi—i
Popraw. ODB 2 p1 1—hi =i

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Odbioru ODB 0/1
Rozjazd utozony Data dokonat
przez Data Podpis
Kierujacy robotami Data Odbioru ODB-2
dokonat
Pomiar wykonany Data Data Podpis
przez Odbioru ODB-3
dokonat

Data Podpis
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Zatgcznik nr 20h do ,Warunkoéw i zasad odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-190-1:9

SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE

ODSTAWANIE IGLIC

ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérek, od . )
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
. iglica odstaje przesunietych
am o odstaje >1mm .
z z >1mm z 0si >10mm
© ©
Skok | & | Skok | &
g g
| 160 T 160 a
Zamkn. +/-5 +/-5
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. <05 <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom.
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ...... kN MIN ......... kN, MAX ......... kN MIN ........ kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

poprawiono

podpis

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 .

poprawiono

podpis

poprawiono

Rozjazd zmontowany przez

Odbioru robét ODB-0/1 dokonat

Odbioru robét ODB-2 dokonat

Odbioru robét ODB-3 dokonat
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Zatgcznik nr 20h do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-190-1:9

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-190-1:9

KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

Rz60/49E1-190-1:9

|

|
-—4.0m I 40m f 4.0 m 4.0m 40 m f 4,0 m—e| 4.0 m 1 4,0m y 40m ' 40m y 40m - 4.0m |
J~"3 l:'z L-" 0 JR L2 [3 L4 ls ,BB 17 18 $9
-3 -2 -1 ’ 1 | \'\ B o " B .
o= > o = o% o3 - 2 R ’ o —o°
ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6" 7 8
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
ODB-2* I -
Il réznica wysokosci (H2)
ODB-3* Odczyt rl1a {lame tok wewrlu-;-trzny (H)
| réznica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Wymiary Il r6Znica wysokosci (H2)
poprawione Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
*-niepotrzebne skresli¢
**-jesli wymiar wypada w gardzieli krzyzownicy nalezy wykonaé¢ pomiar na szynie skrzydtowej
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokosci wynosi 2mm
Zasada obliczania drugich réznic wysokosci H1=Hi-Hi:1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit
H2=H1i-H1i1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i.1 = pomiar sagsiedni do ,i”
Przyktad:
H Hiv1 Hi:z
H1i=(H—Hi1) H1iv1 = (Hiv1 — Hisz)
H2i = (H1i— H1:1)
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=== ----- TOK ZEWNETRZNY

Dopuszczalna
réznica
W poziomie
tokéw
szynowych
+2mm
na wysokosci
l-szego
zamkniecia
nastawczego
+imm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

Rozjazd utozony przez

Kierujgcy robotami

Pomiar wykonany przez

TOK WEWNETRZNY

+60

+50

+40

+30

+20

+10

Zatgcznik nr 20h do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-190-1:9
NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEZDZIE Rz 60(49)E1-190-1:9
------ - ------ TOK ZEWNETRZNY

ODB-2 OZNACZONO KOLOREM.........

POCHYLENIE WG PROJEKTU .....

Styk przediglicowy

ODB-3 OZNACZONO KOLOREM

------ TOK WEWNETRZNY

Koniec rozjazdu (27,138)

|
\V]
'
-
__________________________________C_>_________________________ [ A
-
\V]

w

A

(6)]

(o]
__________________________________\_‘_______ [N, ISR IR AP R
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Zatgcznik nr 20i do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, 403

. Ny =
Stacja ] 1 'l_ H P _ r i IL__
Okreg nast. T 1 T?” ‘—‘;5- o f 3 0 e® e
Rozjazd nr L L L = l ] l - J’_
Rodzaj i typ N ] ‘#\v\
Producent T /
Nr fabryczny -~
Wbudowany Szklc krzywlzny toru T /
- . zwrotnego g o S
Rodzaj podrozjazd. £
- =
Typ zamkniecia % ‘%’
Vzas= Vzwr= % "g—'
g 2
poczatek szyny laczyce] lukowej zewnetranej lub pierwsze trwate przytwierdzenie iglicy
Wymiary wtasciwe szerokosci, ztobkéw i dopuszczalne odchylenia [mm]
Oznaczenie a b b1 b2 z z1 c cl d d1 d2 d3 m s s1 e el f 1 h h1 i i1 k k1 p pt w wi
Wymiar nominalny 1435 | 1439 | 1435 | 1435 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 56 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1394 | 1394 41 41 44 44 1435 | 1435 | <1357 | <1357 | <1380 |[<1380
Toleran. ODB 0/1 + + + + 2'; '2'; +1 + + + + + + +1 +1 +1 +1 +1 +1 + + + + +1 +1
Toleran. ODB 2/3 201 | 421 | 421 | +2/1 +2/-1 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | w21 | 421 | 421 | 421 | 4241 | 421 | w21 | 421 | 421 | 421 | 42/
Pomiar ODB 0
Popraw. ODB 0
Pomiar ODB 2
Popraw. ODB 2
Pomiar ODB 3
Popraw. ODB 3
Wymiary wtasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]
Oznaczenie f1 2 f3 f4 5 6 7 f8 f9 f10 11 f12 13
Wymiar nominalny 22 40 55 67 75 80 82 80 75 67 55 40 22
Toleran. ODB 0/1 + + + + +1 +1 +1 + +1 + +1 +1 +
Toleran. ODB 2/3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 uwagi
Pomiar ODB 0 w=bt-z
Popraw. ODB 0 V::ebf ;_Z:
Pomiar ODB 2 pl=el-h1-il
Popraw. ODB 2
Pomiar ODB 3
Popraw. ODB 3
Odbioru ODB 0/1
Rozjazd utozony Data dokonat
przez Data Podpis
Kierujacy robotami Data Odbioru ODB-2
dokonat
Pomiar wykonany Data Data Podpis
przez Odbioru ODB-3
dokonat
Data Podpis
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Zatgcznik nr 20i do ,Warunkoéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, 403

SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE

ODSTAWANIE IGLIC

ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérek, od . )
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
. iglica odstaje przesunietych
am o odstaje >1mm .
z z >1mm z 0si >10mm
© ©
Skok | & | Skok | &
g g
| 160 T 160 a
Zamkn. +/-5 +/-5
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. <05 <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom.
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ...... kN MIN ......... kN, MAX ......... kN MIN ........ kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

poprawiono

podpis

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 .

poprawiono

podpis

poprawiono

Rozjazd zmontowany przez

Odbioru robét ODB-0/1 dokonat

Odbioru robét ODB-2 dokonat

Odbioru robét ODB-3 dokonat
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Zatgcznik nr 20i do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, 403

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-300-1:9, 403
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

Rz60/49F1-300-1:9

[
—=—4,0 m——=—4,0 m——}=—4,0 m—=|=—4.0 m——}=—4,0 m——}=—4,0 m——j=—4.,0 M—ej=—=a,0 m— -=—40m 4.0 m——j=—4 0 m 4.0 m——j=—dq 0 m—=}=—40m
1—3 _VJ-E 1—1 _‘Lo E- J‘2 3 4-14 ,[)5 6 l? IB _—,|\9 J:10 ]. 11

ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Il r6znica wysokosci (H2)

Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Il réznica wysokosci (H2)

Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Wymiary Il réznica wysokosci (H2)

poprawione Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Il réznica wysokosci (H2)

*-niepotrzebne skresli¢
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysoko$ci wynosi 2mm

Zasada obliczania drugich r6znic wysokosci H1=Hi-Hi.1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit
H2=H1;-H1i:1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i,1 = pomiar sasiedni do ,i”
Przyktad:
H Hiv1 Hi.2

H1i= (H—Hi1) H1i1 = (Hiv1 — Hivz)
H2i = (H1i— H1i.1)
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--------------- TOK ZEWNETRZNY - - - TOK ZEWNETRZNY
ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........
-------- TOK WEWNETRZNY ---------- TOKWEWNETRZNY
POCHYLENIE WG PROJEKTU .....ccuuiiiiiiiiiiiiieiiieeeis
Styk przediglicowy Koniec rozjazdu (33,250)
Dopuszczalna +60
réznica
w poziomie +50
tokéw i :
szynowych +40
+2mm
na wysokosci +30
|-szego +20 ! |
zamknigcia
nastawczego +10 ' :
+1mm ' '
0 |-3 2 -1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 ! 10
-10 ! i
Dopuszczalna : :
odchytka -20
drugich réznic
(gradientéw) -30
sokosci T y
Wywynosi 40
2mm 50 E E
-12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 40
Rozjazd utozony przez .............ccoveeiiiiiiiiinnnen. Data Odbioru ODB-2 dokonat .
........................ podpis
Kierujacy robotami ...........c..ocoeeviiiiiiiiniinnnes Data
Pomiar wykonany przez ............cccoeeeeenieieinnen. Data Odbioru ODB-3 dokonat L
........................ pOdeS

Zatgcznik nr 20i do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9,403
NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEZDZIE Rz 60(49)E1-300-1:9,403
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Zatgcznik nr 20j do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, s

. Ny =
Stacja I 1 H o . 1 i T——
Okreg nast. © o - ol o f oy Ja
Rozjazd nr l | ] F L"’ _J; l ] T e
et ! 1, T
Rodzaj i typ 3 f —
Producent m
Nr fabryczny ,{
Wbydowany Szkle krzywlzny toru = 7
Rodzaj podrozjazd. zwrotnego 3
Typ zamkniecia Eﬂ“g
Vzas= \/ZWI'= g g
poczatek szyny laczace] lukowej zewnetrznej lub pierwste trwale prrytwierdzenie iglicy
Wymiary wiasciwe szerokosci, ztobkow i dopuszczalne odchylenia [mm]
Oznaczenie a b b1 b2 z Z4 c C1 d di d2 ds m s St e e f f1 h h1 i i1 k ki p p1 w W1
Wymiar nominalny 1435 | 1436 | 1435 |[1435 . ) 1435 |1435 |1435 |[1435 |1435 |1435 60 1435 | 1435 |1435 |[1435 |1395 |1394 40 41 44 44 1435 [1435 |<1357 (<1357 |<1380 (<1380
Toleran. ODB 0/1 + + + + ";'; n;'; +1 + +1 + +1 + +1 +1 +1 +1 +1 +1 + +1 +1 +1 +1 +1 +1
Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1
Pomiar ODB 0
Popraw. ODB 0
Pomiar ODB 2
Popraw. ODB 2
Pomiar ODB 3
Popraw. ODB 3
Wymiary wtasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]
Oznaczenie f1 f2 fa fa fs fe fz fs fo fi0 f11 fr2 f13 Uwagi
Wymiar nominalny 22 40 55 67 75 80 82 80 75 67 55 40 22 w=bi-z
Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 w1 =b2— 2z
Toleran. ODB 2/3 +1 + + +1 + +1 +1 + + +1 +1 +1 +1 p=e—h-i
Pomiar ODB 0 pi=e1—hi—ii
Popraw. ODB 0
Pomiar ODB 2
Popraw. ODB 2
Pomiar ODB 3
Popraw. ODB 3
Odbioru ODB 0/1
Rozjazd utozony Data dokonat
przez Data Podpis
Kierujacy robotami Data QOdbioru ODB-2
dokonat
Pomiar wykonany Data Data Podpis
przez Odbioru ODB-3
dokonat
Data Podpis
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Zatgcznik nr 20j do ,Warunkoéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, s

SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE

ODSTAWANIE IGLIC

ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérek, od . )
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
. iglica odstaje przesunietych
am o odstaje >1mm .
z z >1mm z 0si >10mm
© ©
Skok | & | Skok | &
g g
| 160 T 160 a
Zamkn. +/-5 +/-5
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. <05 <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom.
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ...... kN MIN ......... kN, MAX ......... kN MIN ........ kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

poprawiono

podpis

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 .

poprawiono

podpis

poprawiono

Rozjazd zmontowany przez

Odbioru robét ODB-0/1 dokonat

Odbioru robét ODB-2 dokonat

Odbioru robét ODB-3 dokonat
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Zatgcznik nr 20j do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, s

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-300-1:9, s
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

Rz60/49F1-300-1:9

[
—=—4,0 m——=—4,0 m——}=—4,0 m—=|=—4.0 m——}=—4,0 m——}=—4,0 m——j=—4.,0 M—ej=—=a,0 m— -=—40m 4.0 m——j=—4 0 m 4.0 m——j=—dq 0 m—=}=—40m
1—3 _VJ-E 1—1 _‘Lo E- J‘2 3 4-14 ,[)5 6 l? IB _—,|\9 J:10 ]. 11

-3 2 -1 . .
ot ——0o% ot ~10 ol
ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
ODB-2*
Il r6znica wysokosci (H2)
ODBS* QOdczyt na facie tok wewnetrzny (H)
I réznica wysokosci (H1)
Il r6znica wysokosci (H2)
QOdczyt na facie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Wymiary Il réznica wysokosci (H2)
poprawione Odczyt na facie tok wewnetrzny (H)
I réznica wysokosci (H1)
Il r6znica wysokosci (H2)
*-niepotrzebne skresli¢
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysoko$ci wynosi 2mm
Zasada obliczania drugich r6znic wysokosci H1=Hi-Hi.1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit
H2=H1;-H1i:1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i.1 = pomiar sasiedni do ,i”
Przyktad:
H Hiv1 Hi.2
H1i= (H—Hi1) H1i1 = (Hiv1 — Hivz)
H2i = (H1i— H1i1)
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wen eoe e 2oe == TOK ZEWNETRZNY

Dopuszczalna
réznica
W poziomie
tokow
szynowych
+2mm
na wysokosci
l-szego
zamkniecia
nastawczego
+imm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

Rozjazd utozony przez

Kierujgcy robotami

Pomiar wykonany przez

TOK WEWNETRZNY

+60

+50

+40

+30

+20

+10

Zatgcznik nr 20j do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, s
NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEZDZIE Rz 60(49)E1-300-1:9, s
- --m == - TOK ZEWNETRZNY

ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........

POCHYLENIE WG PROJEKTU .......cocooviiiiiiiiiis

Styk przediglicowy Koniec rozjazdu (33,230)

I
R e B e e N IRl R ] S R

N

N

w

N

[(6)]

[o)]

~

(o]

-4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Odbioru ODB-2 dokonat

44 [m]

Odbioru ODB-3 dokonat
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Zatgcznik nr 20k do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, ss

~N £~

Stacja

Okreg nast.

]
o
Rozjazd nr ﬁl

Rodzaj i typ

Producent

Nr fabryczny

Wbudowany

Rodzaj podrozjazd.

Typ zamkniecia

Vzas=

Vawr=

Szklc krzywlzny toru
zwrotnego

poczatek szyny laczace]
kowe] zewnelrznej

poczatek szyny laczace] lukowej zewnetrznej lub pierwste trwale prrytwierdzenie iglicy

Wymiary wlasciwe szerokosci, ztobkéw i dopuszczalne odchylenia [mm]

Oznaczenie

b1

b2

Z1

C1

d

di

d2

ds

m

S

S1

e

€1

f

hi

Wymiar nominalny

1435

1439

1435

1435

Toleran. ODB 0/1

+1

+1

+1

+1

Toleran. ODB 2/3

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

min
58

min
58

1435

1435

1435

1435

1435

1435

60

1435

1435

1435

1435

1395

1394

41

44

44

1435

1435

<1357

<1357

<1380

<1380

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

+2/-1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

ymiary wiasciw

e i dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie

fa

fs

fe

f7

fs

fio

f1

fi2

f13

Wymiar nominalny

40

55

67

75

80

82

80

67

55

40

Toleran. ODB 0/1

+

+

+

+

+

+

+1

£

*1

Toleran. ODB 2/3

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Uwagi
w=bi—-z

wi=ba— z
p=e—h-i
pi=ei—hi—i

Rozjazd utozony
przez
Kierujacy robotami

Pomiar wykonany
przez

Data

Data

Data

Odbioru ODB 0/1
dokonat

Odbioru ODB-2
dokonat

Odbioru ODB-3
dokonat

Data

Podpis

Data

Podpis

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 20k do ,Warunkoéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, ss

SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérekY od . .
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
. iglica odstaje przesunietych
am o odstaje >1mm .
z z >1mm z 0si >10mm
© ©
Skok | & | Skok | &
g g
| 160 T 160 a
Zamkn. +/-5 +/-5
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. <05 <05 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom.
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX kN MIN. kN, MAX kN MIN kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

poprawiono

podpis

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 .

poprawiono

podpis

poprawiono

Rozjazd zmontowany przez

Odbioru robét ODB-0/1 dokonat

Odbioru robét ODB-2 dokonat

Odbioru robét ODB-3 dokonat

103



Zatgcznik nr 20k do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, ss

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-300-1:9, ss
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

Rz60/49F1-300-1:9

[
—=—4,0 m——=—4,0 m——}=—4,0 m—=|=—4.0 m——}=—4,0 m——}=—4,0 m——j=—4.,0 M—ej=—=a,0 m— -=—40m 4.0 m——j=—4 0 m 4.0 m——j=—dq 0 m—=}=—40m
1—3 _VJ-E 1—1 _‘Lo E- J‘2 3 4-14 ,[)5 6 l? IB _—,|\9 J:10 ]. 11

-3 2 -1 . .
ot ——0o% ot ~10 ol
ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
ODB-2*
Il r6znica wysokosci (H2)
ODBS* Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Wymiary Il réznica wysokosci (H2)
poprawione Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
*-niepotrzebne skresli¢
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysoko$ci wynosi 2mm
Zasada obliczania drugich r6znic wysokosci H1=Hi-Hi.1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit
H2=H1;-H1i:1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i,1 = pomiar sasiedni do ,i”
Przyktad:
H Hiv Hi.2
H1i= (H—Hi1) H1i1 = (Hiv1 — Hivz)
H2i = (H1i— H1i1)
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=== == TOK ZEWNETRZNY

Dopuszczalna
roznica
W poziomie
tokoéw
szynowych
+2mm
na wysokosci
I-szego
zamkniecia
nastawczego
+1mm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

TOK WEWNETRZNY

+60

+50

+40

+30

+20

+10

Rozjazd utozony przez

Kierujacy robotami

Pomiar wykonany przez

Zatgcznik nr 20k do ,Warunkow i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, ss
NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEZDZIE Rz 60(49)E1-300-1:9, ss
- -mm - === TOK ZEWNETRZNY

ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........

POCHYLENIE WG PROJEKTU .......cooovviiiiiiiiiiis

Styk przediglicowy Koniec rozjazdu (33,230)
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-4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Odbioru ODB-2 dokonat

Data Odbioru ODB-3 dokonat
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Zatgcznik nr 201 do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-500-1:12 s

Stacja

Okreg nast.

Rozjazd nr

Rodzaj i typ P

Producent

Nr fabryczny

Whbudowany
Rodzaj pOdI’C.JZJalZd. Szkic krzywlzny toru T

Typ zamknigcia .
zwrotnego a7
Vzas= Vawr= —::E —
e N
2y
N3
23
poczatek szyny taczacej lukowej zewnetrznej lub pierwsze trwate prrytwierdzenie iglicy
Wymiary wiasciwe szerokosci, ztobkow i dopuszczalne odchylenia [mm]

Oznaczenie a b b+ b2 bs bs z Z1 C C1 d d1 d2 ds ds ds m S S1 e e f fq h hy i i k ki P p1 w W1
Wymiar nominalny 1435 (1436 (1435 [1435 |1435 (1435 . . 1435 (1435 [1435 (1435 (1435 [|1435 (1435 (1435 | 60 (1435 |1435 (1435 [1435 (1395 (1394 | 40 41 44 44 (1435 (1435 <1357 <1357 [£1380 [£1380
Toleran. ODB 0/1 P ERERERERE 2;” 2;” 1|21 |21 |21 |21 |21 |21 |21 |+ |21 |+ &1 |21 &1 |+ |+ |21 |1 [+ |+ |+
Toleran. ODB 2/3 w2/-1 w2/-1 w2/-1 w2/-1 w2/-1 p2/-1 w2/-1 w2/-1 @w2/-1 w2/-1 w2/-1 w2/-1 w2/-1 w2/-1 j2/-1 w2/-1 w2/-1 w2/-1 qw2/-1 w2/-1 w2/-1 w2/-1 w2/-1 w2/-1 {2/-1 j2/-1 {2/-1

Pomiar ODB 0
Popraw. ODB 0
Pomiar ODB 2
Popraw. ODB 2
Pomiar ODB 3
Popraw. ODB 3
Wymiary wiasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie f1 fo fa fa fs fe f7 fs fo f1io f11 f12 fi3 f1a fis fie f17 Uwagi
Wymiar nominalny 17 32 45 56 65 72 77 80 81 80 77 72 65 56 45 32 17 w=bs-z
Toleran. ODB 0/1 #Ho|H | H A [ H | H A A MM [ R | w1 =421
Toleran. ODB 2/3 PR TR PR U U IFU I U R IR [FUR IR T TR TR T pf: - 2‘__' 5

Pomiar ODB 0
Popraw. ODB 0 1. Dla rozjazdéw wyposazonych w dwa lub trzy zamknigcia nastawcze, jezeli miejsce pomiaru wymiaréw b3 i b4 nie pokrywa sie
Pomiar ODB 2 z koricem obrébki mechanicznej zwrotnicy, to nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar szerokosci toru,
konieczny do okreslenia szerokosci prowadzenia w zwrotnicy (wymiar ,w”).
Popraw. ODB 2
Pomiar ODB 3 2. Gradienty strzatek przy odbiorach ODBO, ODB2
Popraw. ODB 3 i ODB3 nie moga by¢ wigksze od 1mm
Odbioru ODB 0/1
Rozjazd utozony Data dokonat
przez Data Podpis
Kierujacy robotami Data Odbioru ODB-2
dokonat
Pomiar wykonany Data Data Podpis
przez Odbioru ODB-3
dokonat
Data Podpis
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Zatgcznik nr 201 do ,Warunkoéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-500-1:12

SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérek, od . )
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
. iglica odstaje przesunietych
am o odstaje >1mm .
z z >1mm z 0si >10mm
© ©
Skok | & | Skok | &
g g
| Zamkn. 160 T 160 a
Il Zamkn. 87 87
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. +/-3 <1 +/-3 <1 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom.
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ......... kN MIN ......... kN, MAX ......... kN MIN ......... kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0

.................................... poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. Baza .......occoiiiiiii dnia ..o
Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o
Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ....oveiiiini
Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..............ceeeiiiiiiiiininnin. dnia ..o
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Zatgcznik nr 201 do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-500-1:12

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-500-1:12
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

I Rz60/49E1-500-1:12 [

-4,0 m—{—4,0 m- J:—4,0 m—{—4.,0 m«l-k4,0 m-l—4,0 m—J\—4,0 m—i—4,0 m-l—-4,0 m=|=4.0 m~—4,0 m—}=4,0 m—|—4,0 m={~=4,0 m-|—4,0 m-|=4,0 m~
-3 -2 L1 0 1 2 3 4 5 B 7 8 Lg :[10 11 12 13
— o W .’ — \_,’— e —— ~—r e

91

<) A T O g 2 3 A . 11 312 L13

A 7
L — B . i " 1. T

ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
I réznica wysokosci (H1)
OB Il réznica wysokosci (H2)
ODBS* Odczyt na facie tok wewnetrzny (H)
I réznica wysokosci (H1)
Il r6znica wysokosci (H2)
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
I réznica wysokosci (H1)
Wymiary Il r6znica wysokosci (H2)
poprawione Odczyt na facie tok wewnetrzny (H)
I r6znica wysokosci (H1)
Il r6znica wysokosci (H2)
*-niepotrzebne skresli¢
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokos$ci wynosi 2mm
Zasada obliczania drugich réznic wysokosci H1=Hi-Hi:1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sasiedni do ,,i” Sprawdzit: Poprawit:
H2=H1-H1i.1 H1i = i-ta | réznica wysokosci; H1i.1 = pomiar sgsiedni do ,i”
Przyktad:
H His1 Hi.2
H1i=(H - Hi1) H1iv1 = (Hie1 — Hie2)
H2i = (H1i— H1i.1)
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Zatgcznik nr 201 do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

wrmeoe ee o= TOK ZEWNETRZNY

Dopuszczalna
roznica
W poziomie
tokéw
szynowych
+2mm
na wysokosci
l-szego
zamkniecia
nastawczego
+imm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-500-1:12

NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEZDZIE Rz 60(49)E1-500-1:12

wen wom e 2on == TOK ZEWNETRZNY

ODB-2 OZNACZONO KOLOREM.........

TOK WEWNETRZNY

+60

+50

+40

+30

+20

+10

POCHYLENIE WG PROJEKTU ........cooivviiiiiiiiiiis

Styk przediglicowy

ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........

Koniec rozjazdu (41,594)

11 12

(]
-
o

-12 -8 -4

Rozjazd utozony przez ...........cooeviiiiiiinininns

Kierujacy robotami

Pomiar wykonany przez ............ccocoveiiiiiiniininnnn.

4 8 12 16 20 24 28
Data Odbioru ODB-2 dokonat

Data Odbioru ODB-3 dokonat
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Zatgcznik nr 20m do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-760-1:14 s

Stacja

Okreg nast.

Rozjazd nr

Rodzaj i typ

Producent

Nr fabryczny

Whbudowany

Rodzaj podrozjazd.

[ T t i
© JL .[5_":,“' _rllér’_cf,' _Q_CI;' ui_ 'c';‘ 15'! = "L’b A @ f
B W A N A ¢ By s
T }é“- _

Typ zamkniecia Szkic krzywlzny toru T
Vzas= Vawr= zwrotnego E'F
22
2T
18
poczgtek szyny laczace] fukowej zewnetrznej lub pierwsze \rwate przytwierdzenie iglicy
WV o
)
Wymiary wiasciwe szerokosci, ztobkoéw i dopuszczalne odchylenia [mm]

Oznaczenie a b b+ b2 bs ba bs be z Zi C Ci1 d ds d2 ds ds ds de dr m ] S1 e e1 f f1 h hy i i1 k K1 P p1 w W1
Wymiar nominalny [1435 (1435 |1435 [1435 [1435 [1435 |1435 (1435 X ) 1435 |1435 |1435 1435 1435 |1435 (1435 |1435 [1435 |1435 |60 (1435 (1435 (1435 (1435 (1395 (1394 | 40 41 44 44 [1435 [1435 <1357 k1357 K1380 K1380
Toleran. ODB O/1 | =1 | #1 |1 | =1 | &1 |1 |1 | = ”;'; '2'8” N ENEEEN N e e E E EN G
Toleran. ODB 2/3  (+2/-1 |+2/-1 W2/-1 [#2/-1 p2/-1 [#2/-1 [+2/-1 |+2/-1 +2/-1 W21 w21 w2t W2 w21 w21 w2l w2l w2l w2l +2-1 (241 #2410 2/ w21 w21 w21 j2/-1 p2/-1 w2/t j2/-1 12/

Pomiar ODB 0
Popraw. ODB 0
Pomiar ODB 2
Popraw. ODB 2
Pomiar ODB 3
Popraw. ODB 3
Wymiary wtasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie fy fa fa fa fs fe f7 fg fo fio | fi1 fro | fiz | f1a | fis | 16 | fiz | frie | fio | fao | fo1 fo2 uwagi
Wymiar nominalny | 14,5 | 27,5 |39,5 | 50 59 67 |735 | 79 83 |855 | 87 87 |855 | 83 79 |735 | 67 59 50 (89,5 |27,5 | 14,5 W=bs-z
Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 Wi = ba — 21
Toleran. ODB 2/3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 _ ;

. p=e—h-i
Pomiar ODB 0 —e1—hi—i
Popraw. ODB 0 p1=e1 1=
Pomiar ODB 2 1. Dla rozjazdéw wyposazonych w dwa lub trzy zamkniecia nastawcze, jezeli miejsce pomiaru wymiaréw b3 i b4
Popraw, oDB 2 nie pokrywa sig z koncem obrébeki iglicy, to nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar szerokosci toru, do okreslenia ,w"
Pomiar ODB 3 2. Gradienty strzatek przy odbiorach ODBO0, ODB2 i ODB3 nie moga by¢ wieksze od 1mm
Popraw. ODB 3 '
Odbioru ODB-0/1
Rozjazd utozony Data dokonat | ‘
przez Data podpis
Kierujgcy robotami Data Odbioru ODB-2 | ‘
dokonat
Pomiar wykonany Data Data podpis
przez Odbioru ODB-3
dokonat i ‘
Data podpis
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Zatgcznik nr 20m do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-760-1:14

SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérekY od . .
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
. iglica odstaje przesunietych
am o odstaje >1mm .
Skok ‘£ Skok ‘£ >1mm z osi >10mm
© ©
| Zamkn. 160 g | 160 &
g g
Il Zamkn. 92 T 92 a
Il Zamkn. 61 61
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. +/-3 <1 +/-3 <1 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom.
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data  podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ......... kN MIN ......... kN, MAX......... kN MIN ......... kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3
* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ............ccoeiviiiiiiiiiienan, poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. Baza .......occoiiiiiii dnia ..o
Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o
Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ....oveiiiini
Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..............ceeeiiiiiiiiininnin. dnia ..o
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Zatgcznik nr 20m do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-760-1:14

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-760-1:14
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

' Rz60E1-760-1:14 |

—a4,0 M-={=4,0 m-={=—4,0 m— --4 0 m-={-4.0 m-L =4.0 M—|=4,0 m—=4,0 m=j=4,0 m={—4.0 m—{—4 0 m—{—4,0 m——-—4,0 m—{—4.0 m——4,0 m —4 0 m— .0 M-=t=a4.,0 m-=|=4,0 m-—|
-3 -2 -1 11 L A ) 8 ) 10 11 | ! 14 | 15 |
> O C 2 < - > O

ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)

I r6znica wysokosci (H1)

Il r6znica wysokosci (H2)

Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Il r6znica wysokosci (H2)

Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)

I réznica wysokosci (H1)

Wymiary Il réznica wysokosci (H2)

poprawione Odczyt na tacie tok wewnetrzny (H)

I réznica wysokosci (H1)

Il r6znica wysokosci (H2)

*-niepotrzebne skresli¢
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokosci wynosi 2mm

Zasada obliczania drugich r6znic wysokosci H1=Hj-Hi:1 gdzie:  Hi=i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit:
H2=H1;-H1i:1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i.1 = pomiar sasiedni do ,i”

Przyktad:
H Hi1 Hi:z
H1i= (H—Hi1) H1i1 = (Hiv1 — Hivz)
H2i = (H1i— H1i1)
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=== ----- TOK ZEWNETRZNY

TOK WEWNETRZNY

Dopuszczalna
réznica
W poziomie
tokdéw
szynowych
+2mm
na wysokosci
l-szego
zamkniecia
nastawczego
+imm

Dopuszczalna
odchytka
drugich réznic
(gradientow)
wysokosci
wynosi
2mm

Rozjazd utozony przez

Kierujgcy robotami

Pomiar wykonany przez

+60

+50

+40

+30

+20

+10

Styk przediglicowy

Zatgcznik nr 20m do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-760-1:14
NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEZDZIE Rz 60(49)E1-760-1:14
- -m- === TOK ZEWNETRZNY
ODB-2 OZNACZONO KOLOREM.........

ODB-3 OZNACZONO KOLOREM

POCHYLENIE WG PROJEKTU ....cocvniiiiiieeiiiieeeiieeeeins
Koniec rozjazdu (54,216)

11 12 13 14 15

B e e e E e B B ] (Rl EECE! EERE
-
N
w
N
(6]
o
~
(o]
©
N
o

-12 -8

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
Odbioru ODB-2 dokonat

Odbioru ODB-3 dokonat
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Zatgcznik nr 20n do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz60E1-1200-1:18,5 s

il
T
Stacja 1 I ]_ : Ll ,'
@ o a4
Po— l X:L‘Q [
Rozjazd nr
Rodzaj i typ
Producent Szklc krzywlzny tore
Nr fabryczny zwrotnego E %
g
Whbudowany § é
. . R
Rodzaj podrozjazd. ]
=3
Typ zamkniecia 2%
g5
Vzas= Vowr= g%
S 2
Es
g2
%
52
ga
g3
Wymiary
Oznaczenie a b by b2 bs ba bs be z z1 c C1 d ds d2 ds ds ds de d7 ds do m S S1 e e1 f f1 h h1 i i1 k K1 p p1 w Wi
Wym. nominalny 1435 1435 |1435 |[1435 |[1435 (1435 [1435 |1435 1435 |1435 |1435 (1435 (1435 |1435 |1435 |1435 |[1435 (1435 (1435 [1435 60 1435 |[1435 |1435 |1435 |[1395 (1394 40 41 44 44 1435 [1435 1357 1357 [<1380 [<1380
Toleran.ODBOA |+ |1 [+t |#1 |#1 |#1 |x |& | 'g'sn # e [ [ m s e s m | m s e [ m | m | m e s [ m | m e s [m | m s s | w
Toleran ODB 2/3 +2/-1  [+2-1 |+2/-1 |+2/-1  |+2/-1 |+2/-1 |+2/-1 [+2/-1 +2/-1  [+2/-1 |+2/-1  |+2-1 |+2/-1  [+2/-1  [+2/-1 [+2/-1 |+2/-1 |+2/-1 |+2/-1  [+2-1  [+2/-1 [+2/-1 [+2/-1 |+2/-1  |+2/-1 |+2-1 421 (421 [+2/-1 [+2/-1 |+2/-1 [+2/-1  |+2/-1
Pomiar ODB 0
Popraw ODB 0
Pomiar ODB 2
Popraw ODB 2
Pomiar ODB 3
Popraw ODB 3
Wymiary wiasciwe i dop yiki [mm]
Oznaczenie fi f fa fa fs fe fz7 fs fo |fio [fin |fiz |fiza |f1a [fis |fie |fi7 |f1s [fio [foo |for [foo [fos [foa |fos |fos [for |fos | foo | fa0 Web3—z
Wym. nominalny 12,5 24 35 45 54 62,5 70 76,5 82,5 87,5 91,5 95 97,5 99 100 100 99 97,5 95 91,5 87,5 82,5 76,5 70 62,5 54 45 35 24 12,5 wi= b4f: Z?
p=e—h-i
Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 pt=el—ht—it
Toleran ODB 2/3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Pomiar ODB 0 1. Gradienty strzatek przy odbiorach ODB0, ODB2 i ODB3 nie moga by¢
Popraw ODB 0 wieksze od 1mm
Pomiar ODB 2
2. Dla rozjazdéw wyposazonych w dwa lub trzy zamknigcia nastawcze,
Popraw ODB 2 jezeli miejsce pomiaru wymiaréw b3 i b4 nie pokrywa sie z koricem
Pomiar ODB 3 obrabki iglicy, to nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar szerokosci toru, do
okreslenia ,w"
Popraw ODB 3
Odbioru ODB-0/1
Rozjazd utozony Data dokonat
przez: Data Podpis
Kierujacy robotami: Data Odbioru ODB-2
dokonat
Pomiar wykonany Data Data Podpis
przez: Odbioru ODB-3
dokonat
Data Podpis

114




Zatgcznik nr 20n do ,Warunkoéw i zasad odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-1200-1:18,5

SKOK IGLIC | PRZYLEGANIE ODSTAWANIE IGLIC ODSTAWANIE IGLIC PRZESUNIECIA
DO OPORNIC OD OPOREK OD SIODELEK PODROZJAZDNIC Z OSI
Nr siodetek, Nr
LEWA PRAWA Nr opérekY od . .
) L na ktérych podrozjazdnic
oDB ktérych iglica oDB L ) ODB .
. iglica odstaje przesunietych
am o odstaje >1mm .
Skok ‘£ Skok ‘£ >1mm z osi >10mm
© ©
| Zamkn. 160 g | 160 &
g g
Il Zamkn. 92 T 92 a
Il Zamkn. 66 66
ODB-01 ODB-01 ODB-01
Toler. +/-3 <1 +/-3 <1 poprawiono poprawiono poprawiono
Pom. | | L e | e | e
ODB-01 data podp data podp data podp
Popr.
ODB-01
Pom.
ODB-2 ODB-2 ODB-2
ODB-2 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. | | | e L e ] e
ODB-2 data podp data podp data podp
Pom.
ODB-3
Popr.
ODB-3 ODB-3 ODB-3
ODB-3 poprawiono poprawiono poprawiono
Popr. Popr Popr. | | | e e L e
ODB-0 ODB-2 ODB-3 data podp data podp data podp
data podp | data podp | data  podp SIkY NASTAWCZE | TRZYMANIA NAPEDOW | OPORY PRZESTAWIANIA
RODZAJ MIERZONEJ ZWROTNICA
SikY OPOR PRZESTAWIANIA SItA NASTAWCZA SItA TRZYMANIA
WARTOSCI MAKS. MIN. MAX ......... kN MIN ......... kN, MAX......... kN MIN ......... kN
Pomiar ODB-2
Pomiar ODB-3
* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamkniecia — max 0,5mm; na pozostatym odcinku max 1mm
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ............ccoeiviiiiiiiiiienan, poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ............ccvveiiiiiniinneinnnnn. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 . poprawiono
............................................................................................. data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 .............ccoceveiiiiinannnnne. poprawiono
............................................................................................. data podpis
Rozjazd zmontowany przez ............c.cocoeeveuieinniennaenn. Baza .......occoiiiiiii dnia ..o
Odbioru rob6t ODB-0/1 dokonat ............ccceevvuiiiiineeinnnnnes dnia ..o
Odbioru rob6t ODB-2 dokonat ............ccceuueveiiineeiininnens dnia ....oveiiiini
Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..............ceeeiiiiiiiiininnin. dnia ..o
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Zatgcznik nr 20n do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-760-1:14

KARTA ODBIORU dla Rz 60E1-1200-1:18,5

KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

. Rz60E1-1200-1:18.5 1

l-4.nm+l-4,nm—l-4.ﬁm4 =40 | =4, 0m ==& 0m =] =40 —=| =4.0M == 4,0M—=| =4 0= | =4, 0M =] =400 = | =4 CMem | = 4, 0P |~ 4,0 = =4, 0 = = 4,0M = [— 4, O | = &, 01 = | —4, 0 —| — 4 0 7sm |~ 4 Qe
-3 U—Z -1 0 11 | 2 I 3 4 5 6 l? lB 19 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 18 :L'19
o i L 0,  — 1> o {3 sl ., S

— T

' ' L) Al
~3 0—2 -1 O Q 019'
ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

ODB-2* Il r6znica wysokosci (H2)
ODBS* Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Il r6znica wysokosci (H2)
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Wymiary Il rtznica wysokosci (H2)
poprawione Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Il réznica wysokosci (H2)

*-niepotrzebne skresli¢

Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokosci 2mm

Zasada obliczania drugich réznic wysokosci: H1=Hi-Hi.1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sasiedni do ,,i” Sprawdzit: Poprawit:
H2=H1,-H1i:1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i.1 = pomiar sasiedni do ,i”
Przyktad:
H Hiv1 Hi.2

H1i= (H—Hi.1) H1ie1 = (Hie1 — Hirz)
H2i = (H1i— H1i.1)
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Zatgcznik nr 20n do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-1200-1:18,5
NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEZDZIE Rz 60E1-1200-1:18, 5

== em e === == TOK ZEWNETRZNY - - ------ TOK ZEWNETRZNY
ODB-2 OZNACZONOQO KOLOREM........ ODB-3 OZNACZONQO KOLOREM .......
---------- TOK WEWNETRZNY ---------- TOKWEWNETRZNY
POCHYLENIE WG PROJEKTU .....ccuuiiiiiiiiiiiiieiiieeeis
Styk przediglicowy Koniec rozjazdu (64,818)
+60 l :
Dopuszczalna ‘ |
rozni ; ;
erlca. +50 : !
w poziomie : :
tokow y y
+40 ' '
szynowych : !
+2mm y y
- +30 ! '
na wysokosci : !
I-s T ;
2690 +20 : :
zamkniecia ! :
nastawczego T :
+10 ! '
+1mm ! !
0 (-3 -2 -1 O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-10 i i
D 5 :
opuszczalna 20 ! :
odchytka : !
drugich réznic 30
(gradientow)
wysokosg 40 : :
Wynosi ' |
2mm : ;
-50 ' '
-12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72
Rozjazd utozony przez .........c.ccceeviiiiiiiiiniinnn. Data Odbioru ODB-2 dokonat ...
........................ data podpis
Kierujacy robotami ..........cccccovviiieinniiniinnnn. Data
Pomiar wykonany przez .............ccooeeveiiiiiiiinnanne. Data Odbioru ODB-3 dokonat ... L
........................ data podpis

117

19

76[m]



Zatgcznik nr 200 do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania torow St49E1-1:9

Stacja

Okreg nast.

Skrzyzowanie nr

Rodzaj i typ p=e-h-i

Producent pr=e;-h;-i,

Nr fabryczny p;=e,-h,-i,

Whbudowany ps3=ez-hz-i;

Rodzaj podrozjazd.

Typ zamkniecia

Vzas=

Wymiary wiasciwe szerokosci, ztobkow i dopuszczalne odchylenia [mm]

Oznaczenie a at az as e e1 ez es es es €6 % f fq fa fa pa ps

Wym. nominalny 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1353 1353

Toleran. ODB 0/1 1 1 +1 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 Eal +1 1 +1 +1 +1 +1 +1

Toleran ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1

Pomiar ODB 0

Popraw ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw ODB 3

Wymiary wtasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie h hy hz hs i i1 iz is is is i7 is p p1 p2 o]

Wym. nominalny 41 41 al 41 44 44 44 44 41 41 41 41 <1357 <1357 <1357 <1357

Toleran. ODB 0/1 1 + +1 + +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

Toleran ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1

Pomiar ODB 0

Popraw ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw ODB 3

Odbioru ODB-0/1
Skrzyzowanie utozone Data dokonat
przez: Data Podpis
Kierujacy robotami: Data Odbioru ODB-2
dokonat
Pomiar wykonany Data Data Podpis
przez: Odbioru ODB-3
dokonat

Data Podpis
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Zatgcznik nr 200 do ,Warunkoéw i zasad odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania toréw St49E1-1:9
PRZESUNIECIA PODROZJAZDNIC Z OSI

ODB Nr podrozjazdnic przesunietych z osi >10mm
ODB-01 -
poprawiono
data podpis
ODB-2 -
poprawiono
data podpis
ODB-3 -
poprawiono
data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ............ccccoeeniiiiiiiiiinaann. poprawiono
.................................... data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ..........cccoiviiiiiiiiiininnns poprawiono
.................................... data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ............c.ccooeiiiiiiiiiinann, poprawiono
.................................... data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ............c.ccoveiiiiiiiiininnns poprawiono
.................................... data podpis
dnia ..o
Skrzyzowanie tor6w zmontowane Przez ............ceceeeeeurienneennennnes
dnia ..o
Odbioru robdt ODB-0/1 dokonat ..........c.uveeuiieniiiiniiiennnes
. 3 dnia ......cooeeeiiinnn
Odbioru robét ODB-2 dokonat ...........ccuveevieiieeiniinannn.
dnia ...
Odbioru robét ODB-3 dokonat ...........ccoeevvvieniiennennnnnn.
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Zatgcznik nr 200 do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania toréw St49E1-1:9

KARTA ODBIORU dla Rkpd (Rkp) 60/49E1-190-1:9 lub St 60/49E1-1:9
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

— .
,,-————-—""_‘_"_‘4 Uwaga: wykonac niwelacje tokow zawréwno na kierunku a-c jak i b-d. ‘\09\_( 10°

__‘,_,.,——-'f_’-" b Niwelacja tokéw na klerunku b-d jak na klerunku a-c

Kierunek a-c Kierunek b-d

ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Il réznica wysokosci (H2)

ODB-3* Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)

I réznica wysokosci (H1)

Il r6znica wysokosci (H2)

Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Wymiary Il réznica wysokosci (H2)

poprawione Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)

I réznica wysokosci (H1)

Il réznica wysokosci (H2)

*-niepotrzebne skresli¢

Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokosci 2mm

Zasada obliczania drugich réznic wysokosci: H1=Hj-Hi:1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit:
H2=H1-H1ix1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i.1 = pomiar sasiedni do ,i”

Przyktad:
H Hi1 Hi.2
H1i= (H - Hi1) H1i1 = (Hiv1 — Hivz)
H2i = (H1i— H1::1)
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Zatgcznik nr 200 do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania torow St49E1-1:9
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W SKRZYZOWANIU St 60(49) E1-1:9

- -m- - - - TOK ZEWNETRZNY - -mm - == - TOK ZEWNETRZNY
ODB-2 OZNACZONOQO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM..........
---------- TOK WEWNETRZNY ---------- TOKWEWNETRZNY
POCHYLENIE WG PROJEKTU .....covviiiiiieiieeeeee
Poczatek skrzyzowania Koniec skrzyzowania (33,230)
+60 ! !
+50 : i
Dopuszczalna ! :
réznica +40 i |
W poziomie i :
tokow +30
szynowych : :
+2mm +20 : :
+10 i i
0|-3 2 -1 L0 1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 10
-10 : i
Dopuszczalna
odchytka -20
drugich réznic
(gradientow) -30 : :
sokosci T T
W . -40 : :
wynosi ' '
2mm -50 :
-12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Skrzyzowanie Ut0ZONE Przez ...........coeeveuviuienienncnnenne. Data ....coocvvevveiinnenne. Odbioru ODB-2 dokonat ...
data podpis
Kierujgcy robotami ..........ccocoveiiiiinininianns Data ....cooevvvvvenninninnnn
Pomiar wykonany przez ............coocoveveiinninnennnn. Data ....cooevvvviiniinannns Odbioru ODB-3 dokonat ...
data podpis
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Zatgcznik nr 200 do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania toréw St49E1-1:9
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W SKRZYZOWANIU St 60(49) E1-1:9

- -m- - === - TOK ZEWNETRZNY - -mm - === TOK ZEWNETRZNY
ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM .........
---------- TOK WEWNETRZNY ---------- TOKWEWNETRZNY
POCHYLENIE WG PROJEKTU .....covviiiiiiieiiieineeeenee
Poczatek skrzyzowania Koniec skrzyzowania (33,230)
+60 ! !
+50 : i
Dopuszczalna ! :
réznica +40 i |
W poziomie i :
tokow +30
szynowych : :
+2mm +20 : :
+10 i i
o|-3 2 -1 L0 1 2 3 4 5 6 7 8! 9 10
-10 : i
Dopuszczalna
odchytka -20
drugich réznic
(gradientow) -30 : :
sokosci T T
W . -40 : :
wynosi ' '
2mm -50 :
-12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Skrzyzowanie Ut0ZONE Przez ...........coeeveuviuienienninnenne. Data ....cooevvenveniinennen Odbioru ODB-2 dokonat ...
data podpis
Kierujacy robotami ..........co.coviviiiiiiiniininnn. Data ....cooevvvnveniinennes
Pomiar wykonany przez ..........cccoveeveiiiiiiinennn. Data ....cooeevvvveniinannns Odbioru ODB-3 dokonat ...
data podpis
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Zatgcznik nr 20p do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania torow St60E1-1:9

Stacja
Okreg nast.
Skrzyzowanie nr
Rodzaj i typ p=e-h-i
Producent pr=e;-h;-i,
Nr fabryczny p2=e,-h,-i,
Wbudowany p3=ez-hz-ij
Rodzaj podrozjazd.
Typ zamkniecia
Vzas=
Wymiary wiasciwe szerokosci, ztobkow i dopuszczalne odchylenia [mm]

Oznaczenie a ai az as e e1 ez es es4 es €6 er f f1 fa fa pa ps
Wym. nominalny 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1355 1355
Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 +1 +1
Toleran ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +1/-1 +1/-1

Pomiar ODB 0
Popraw ODB 0
Pomiar ODB 2
Popraw ODB 2
Pomiar ODB 3
Popraw ODB 3
Wymiary wtasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie m m4 h h1 hz hs i i1 i2 i3 is i6 i7 is p p1 p2 ps
Wym. nominalny 56 56 4 4 41 4 44 44 44 44 40 40 40 40 <1357 <1357 <1357 <1357
Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 +1
Toleran ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1

Pomiar ODB 0
Popraw ODB 0
Pomiar ODB 2
Popraw ODB 2
Pomiar ODB 3
Popraw ODB 3
Odbioru ODB-0/1
Skrzyzowanie utozone Data dokonat
przez: Data Podpis
Kierujgcy robotami: Data QOdbioru ODB-2
dokonat
Pomiar wykonany Data Data Podpis
przez: Odbioru ODB-3
dokonat
Data Podpis
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Zatgcznik nr 20p do ,Warunkéw i zasad odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania toréw St60E1-1:9
PRZESUNIECIA PODROZJAZDNIC Z OSI

OoDB Nr podrozjazdnic przesunietych z osi >10mm
ODB-01 -
poprawiono
data podpis
ODB-2 -
poprawiono
data podpis
ODB-3 -
poprawiono
data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ............ccccoeeniiiiiiiiiinaann. poprawiono
.................................... data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ..........cccoiviiiiiiiiiininnns poprawiono
.................................... data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ............c.ccooeiiiiiiiiiinann, poprawiono
.................................... data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ............c.ccoveiiiiiiiiininnns poprawiono
.................................... data podpis
dnia ..o
Skrzyzowanie zmontowane pPrzez .............coeeeuveeeneenneennnnn.
dnia ..o
Odbioru robdt ODB-0/1 dokonat ..........c.uveeuiieniiiiniiiennnes
. 3 dnia ......cooeeeiiinnn
Odbioru robét ODB-2 dokonat ...........ccuveevieiieeiniinannn.
dnia ...
Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..........ccovuuveniiiiiiniinannes
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Zatgcznik nr 20p do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania toréw St60E1-1:9

KARTA ODBIORU dla Rkpd (Rkp) 60/49E1-190-1:9 lub St 60/49E1-1:9
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

,,.————-—""“_"_A Uwaga: wykonac niwelacje tokow zawréwno na kierunku a-c jak i b-d. }_‘_—“\OSI\_( 10°
—— b Niwelacja tokéw na klerunku b-d jak na klerunku a—c c ’\01 1
Kierunek a-c Kierunek b-d
ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
obB-2* Il réznica wysokosci (H2)
ODBs Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Wymiary Il rtznica wysokosci (H2)
poprawione Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)
| réznica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)
*-niepotrzebne skresli¢
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokosci 2mm
Zasada obliczania drugich réznic wysokosci: H1=Hj-Hi:1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit:
H2=H1-H1ix1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i,1 = pomiar sgsiedni do ,i”
Przyktad:
H Hiv1 Hi.2
H1i= (H—Hi1) H1ie1 = (Hie1 — Hirz)
H2i = (H1i— H1i1)
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Zatgcznik nr 20p do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania torow St60E1-1:9
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W SKRZYZOWANIU St 60(49) E1-1:9

- -m- - - - TOK ZEWNETRZNY - -mm - == - TOK ZEWNETRZNY
ODB-2 OZNACZONOQO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM..........
---------- TOK WEWNETRZNY ---------- TOKWEWNETRZNY
POCHYLENIE WG PROJEKTU .....covviiiiiieiieeeeee
Poczatek skrzyzowania Koniec skrzyzowania (33,230)
+60 ! !
+50 : i
Dopuszczalna ! :
réznica +40 i |
W poziomie i :
tokow +30
szynowych : :
+2mm +20 : :
+10 i i
0|-3 2 -1 L0 1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 10
-10 : i
Dopuszczalna
odchytka -20
drugich réznic
(gradientow) -30 : :
sokosci T T
W . -40 : :
wynosi ' '
2mm -50 :
-12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Skrzyzowanie Ut0ZONE Przez ...........coeeveuviuienienncnnenne. Data .....ccovvnvenennnn. Odbioru ODB-2dokonat L e
data podpis
Kierujgcy robotami ..........ccocoveiiiiinininianns Data .....ccovvnvenennnn
Pomiar wykonany przez ............ccooeveveiiinninnennn. Data .....cocovevvenennen Odbioru ODB-3 dokonat L e
data podpis
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Zatgcznik nr 20p do ,Warunkéw i zasad odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania torow St60E1-1:9
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W SKRZYZOWANIU St 60(49) E1-1:9

- -mm - === TOK ZEWNETRZNY - mm- - === - TOK ZEWNETRZNY
ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM..........
---------- TOK WEWNETRZNY ---------- TOKWEWNETRZNY
POCHYLENIE WG PROJEKTU .....covviiiiiieiieeeeee
Poczatek skrzyzowania Koniec skrzyzowania (33,230)
+60 ! !
+50 : i
Dopuszczalna ! :
réznica +40 i |
W poziomie i :
tokow +30
szynowych : :
+2mm +20 : :
+10 i i
0|-3 2 -1 L0 1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 10
-10 : i
Dopuszczalna
odchytka -20
drugich réznic
(gradientow) -30 : :
sokosci T T
W . -40 : :
wynosi ' '
2mm -50 :
-12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Skrzyzowanie Ut0ZONE Przez ...........coeeveuviuienienncnnenne. Data .....ccovvnvenennnn. Odbioru ODB-2 dokonat L
data podpis
Kierujgcy robotami ..........ccocoveiiiiinininianns Data .....ccovvnvenennnn
Pomiar wykonany przez ..........ccccooeeviiiiiiniinnennn. Data .....ccovvvveneennen Odbioru ODB-2dokonat L
data podpis
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Zatgcznik nr 20r do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania torow St 49 E1-1:4,444

Stacja

Okreg nast. p=e-h-i

Skrzyzowanie toréw nr p1=e1-hi-i

Rodzaj i typ p2=62-ho-iz

Producent p3=es3-hs-i3

Nr fabryczny

Wbudowane

Rodzaj podrozjazd.

Vzas =

Wymiary wiasciwe szerokosci , zZtobkéw i dopuszczalne odchylenia [mm]

Oznaczenie a ai az as e e ez es es4 es es er f f1 fa fa pa

Wymiar nominalny 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1353

Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 1 +1 | +1 +1 +1 +1 +1

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Wymiary wtasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie ps h hy hz hs i i i2 i3 is is iz is p p1 p2 ps

Wymiar nominalny 1353 41 41 41 41 41 4 41 41 41 41 41 41 <1357 <1357 <1357 <1357

Toleran. ODB 0/1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 | +1

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Odbioru ODB-0/1
Skrzyzowanie utozone Data dokonat
przez: Data Podpis
Kierujacy robotami: Data Odbioru ODB-2
dokonat
Pomiar wykonany Data Data Podpis
przez: Odbioru ODB-3
dokonat

Data Podpis
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Zatgcznik nr 20r do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania torow St49E1-1:4,444
PRZESUNIECIA PODROZJAZDNIC Z OSI

OoDB Nr podrozjazdnic przesunietych z osi >10mm
ODB-01 -
poprawiono
data podpis
ODB-2 -
poprawiono
data podpis
ODB-3 -
poprawiono
data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ............ccccoeeniiiiiiiiiinaann. poprawiono
.................................... data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ..........cccoiviiiiiiiiiininnns poprawiono
.................................... data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ............c.ccooeiiiiiiiiiinann, poprawiono
.................................... data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ............c.ccoveiiiiiiiiininnns poprawiono
.................................... data podpis
dnia ..o
Skrzyzowanie zmontowane pPrzez .............coeeeuveeeneenneennnnn.
dnia ..o
Odbioru robdt ODB-0/1 dokonat ..........c.uveeuiieniiiiniiiennnes
. 3 dnia ......cooeeeiiinnn
Odbioru robét ODB-2 dokonat ...........ccuveevieiieeiniinannn.
dnia ...
Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..........ccovuuveniiiiiiniinannes
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Zatgcznik nr 20r do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania torow St49E1-1:4,444

KARTA ODBIORU dla St 60(49)E1-1:4,444
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

S¥ 52
. (%) £r— 4.y

£ ns

B Ricraiia bt con Wit s Bk e o Wit e e o =ia
kierunek a-c kierunek b-d
ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
obB-2* Il réznica wysokosci (H2)

ODBS* Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)
| ré6znica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)

Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
| r6znica wysokosci (H1)
Il réznica wysokosci (H2)

pZLI){:vi?c:ﬁe QOdczyt na facie tok zewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Il réznica wysokosci (H2)

Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)

* - niepotrzebne skresli¢

Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokosci wynosi 2 mm

Zasada obliczania drugich réznic wysokosci: H1=Hi-Hi:1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit:
H2=H1;-H1i:1 H1i = i-ta | r6znica wysokosci; H1i.1 = pomiar sasiedni do ,i”
Przyktad:
H Hi1 Hi:z
H1i= (H - Hi1) H1ic1 = (Hie1 — Hir2)
H2i= (H1i— H1i1)
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Zatgcznik nr 20r do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania torow St49E1-1:4,444
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W SKRZYZOWANIU St 60(49)E1-1:4,444

- - --- TOK ZEWNETRZNY - - --- TOK ZEWNETRZNY
ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM.........
---------- TOK WEWNETRZNY ---------- TOKWEWNETRZNY
POCHYLENIE WG PROJEKTU .....ccouiiiiiiieiiiiieiieciis
Poczatek skrzyzowania Koniec skrzyzowania toréw (21,814)
+60 ! !
Dopuszczalna +50
réznica
w poziomie +40
tokéw : i
szynowych +30 : |
+2mm i .
+20 : :
+10 ! i
0|3 -2 -1 L0 1 2 3 4 5 6 7 8
-10 i i
Dopuszczalna
odchytka -20
drugich réznic
(gradientow) -30 : :
sokosci i i
W . -40 : :
wynosi ' '
2mm 50
-12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 [m]
Skrzyzowanie UtOZONe Przez ...........ccoveuveeieininncencnnnn. Data .....ocevenvieinanenn Odbioru ODB-2 dokonat  ............ ...
data podpis
Kierujgcy robotami ...........cooeiviiiiiiiiiinenns Data ....cooovvenieniinennen
Pomiar wykonany przez ............ccooeviiiiiiiiininnne. Data ....cooevvenieniinennen Odbioru ODB-3 dokonat  ............ ...l
data podpis
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Zatgcznik nr 20r do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania torow St49E1-1:4,444
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W SKRZYZOWANIU St 60(49)E1-1:4,444

------------- TOK ZEWNETRZNY ------ - ------ TOK ZEWNETRZNY
ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM.........
---------- TOK WEWNETRZNY ---------- TOKWEWNETRZNY
POCHYLENIE WG PROJEKTU ....ccouniiiiiiiiiiciiiieciies
Poczatek skrzyzowania Koniec skrzyzowania toréw (21,814)
+60 ! !
Dopuszczalna +50
réznica
w poziomie +40
tokéw j :
szynowych +30 : |
+2mm i .
+20 : :
+10 ! 5
0|3 -2 -1 L0 1 2 3 4 5 6 7 8
-10 i i
Dopuszczalna
odchytka -20
drugich réznic
(gradientow) -30 : :
sokosci i i
W . -40 : :
wynosi ' '
2mm 50
-12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 [m]
Skrzyzowanie UtOZONe Przez ...........ccoveuveeieininncencnnnn. Data ....coocvvvnveniinennen Odbioru ODB-2 dokonat  ............ ...
data podpis
Kierujacy robotami ...........coovviiiiiiiiiiniinenn. Data ....cooevvenveniinnennen
Pomiar wykonany przez ............ccocoveiiiiiiniininnnn. Data ....cooevvenveiinennes Odbioru ODB-3 dokonat  ............ ...
data podpis
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Zatgcznik nr 20s do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania toréw St 60 E1-1:4,444

Stacja

Okreg nast.

p=e-h-i

Skrzyzowanie toréw nr

pi=e1-hi-i

Rodzaj i typ

p2=e€2-hz-i2

Producent

ps=e3-ha-is

Nr fabryczny

Wbudowane

Rodzaj podrozjazd.

Vzas =

Wymiary wiasciwe szerokosci , zZtobkéw i dopuszczalne odchylenia [mm]

Oznaczenie

ai

az as e e e2 es e4 es e er f f1 fa fa pa ps

Wymiar nominalny

1435

1435

1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1355 1355

Toleran. ODB 0/1

+1

+1

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

Toleran. ODB 2/3

+2/-1

+2/-1

+2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +1/-1 +1/-1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Wymiary wtasciwe i dopuszczalne odchytki [mm]

Oznaczenie

m1

h hi h2 h3 i i1 i2 i3 i5 i6 i7 18 p pi p2 p3

Wymiar nominalny

56

56

41 4 41 41 41 41 4 41 41 41 41 41 <1357 <1357 <1357 <1357

Toleran. ODB 0/1

+1

+1

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

Toleran. ODB 2/3

+2/-1

+2/-1

+2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1

Pomiar ODB 0

Popraw. ODB 0

Pomiar ODB 2

Popraw. ODB 2

Pomiar ODB 3

Popraw. ODB 3

Skrzyzowanie utozone
przez:
Kierujgcy robotami:

Pomiar wykonany
przez:

Odbioru ODB-0/1

Data dokonat
Data Podpis
Data Odbioru ODB-2
dokonat
Data . Data Podpis
Odbioru ODB-3
dokonat
Data Podpis
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Zatgcznik nr 20s do ,Warunkoéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania toréw St60E1-1:4,444
PRZESUNIECIA PODROZJAZDNIC Z OSI

OoDB Nr podrozjazdnic przesunietych z osi >10mm
ODB-01 -
poprawiono
data podpis
ODB-2 -
poprawiono
data podpis
ODB-3 -
poprawiono
data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ............ccccoeeniiiiiiiiiinaann. poprawiono
.................................... data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ..........cccoiviiiiiiiiiininnns poprawiono
.................................... data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ............c.ccooeiiiiiiiiiinann, poprawiono
.................................... data podpis
Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ............c.ccoveiiiiiiiiininnns poprawiono
.................................... data podpis
dnia ..o
Skrzyzowanie zmontowane pPrzez .............coeeeuveeeneenneennnnn.
dnia ..o
Odbioru robdt ODB-0/1 dokonat ..........c.uveeuiieniiiiniiiennnes
. 3 dnia ......cooeeeiiinnn
Odbioru robét ODB-2 dokonat ...........ccuveevieiieeiniinannn.
dnia ...
Odbioru rob6t ODB-3 dokonat ..........ccovuuveniiiiiiniinannes
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Zatgcznik nr 20s do ,Warunkéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania torow St60E1-1:4,444

KARTA ODBIORU dla St 60(49)E1-1:4,444
KSZTALTOWANIE SIE NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/0DB-3

b Uwaga: wykonac niwelacje tordw zarcwno na kierunku a-c jak i1 b-d
Miwelacja tordw na kierunku b-d jak na kierunku a-c C
kierunek a-c kierunek b-d
ODBIOR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)

| réznica wysokosci (H1)

ODB-2 I roznica wysokosci (H2)
ODB-3* Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

Il r6Znica wysokosci (H2)
Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)

| r6znica wysokosci (H1)

. Il réznica wysokosci (H2)

Wymiary -
. Odczyt na tacie tok zewnetrzny (H)
poprawione

| r6znica wysokosci (H1)

Il réznica wysokosci (H2)

Odczyt na facie tok zewnetrzny (H)

* - niepotrzebne skresli¢
Uwaga: dopuszczalna odchytka drugich réznic (gradientéw) wysokosci wynosi 2 mm

Zasada obliczania drugich réznic wysokosci: H1=Hj-Hi1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na tacie; Hi.1 = odczyt sgsiedni do ,i” Sprawdzit: Poprawit:
H2=H1,-H1i:1 H1i = i-ta | r6Zznica wysokosci; H1i.1 = pomiar sasiedni do ,i”
Przyktad:
H Hiv1 Hi:2
H1i=(H - Hi1) H1iv1 = (Hie1 — Hie2)
H2i= (H1i— H1i1)
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Zatgcznik nr 20s do ,Warunkow i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania torow St60E1-1:4,444
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W SKRZYZOWANIU St 60(49)E1-1:4,444

-------------- TOK ZEWNETRZNY - - ------ TOK ZEWNETRZNY
ODB-2 OZNACZONO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM.........
---------- TOK WEWNETRZNY ---------- TOKWEWNETRZNY
POCHYLENIE WG PROJEKTU .....ccouiiiiiiiiiineiiineciis
Poczatek skrzyzowania Koniec skrzyzowania torow (21,814)
+60 ! !
+50 : 5
Dopuszczalna ' :
réznica +40 : i
W poziomie i :
tokow +30
szynowych : :
+2mm +20 : |
+10 i i
of-3 -2 -1 L0 1 2 3 4 5 6 7 8
-10 i i
Dopuszczalna
odchytka -20
drugich réznic
(gradientow) -30 : :
sokosci i i
W . -40 : :
wynosi ' '
2mm -50 :
-12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 [m]
Skrzyzowanie Ut0ZoNe Przez ..........ccoveeveuiiniiniennennen. Data ....ccoevvevveniiinennen Odbioru ODB-2 dokonat  ............ ...l
data podpis
Kierujgcy robotami ..........ccocovviiiiiiniininianns Data ....ccocvvvvvenninninnns
Pomiar wykonany przez .............ccooeviiiiiiniiiennn. Data ....ccoevvvvvenniininnns Odbioru ODB-3 dokonat  ............  .oeeenns
data podpis
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Zatgcznik nr 20s do ,Warunkow i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Karta odbioru technicznego dla skrzyzowania torow St60E1-1:4,444
NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W SKRZYZOWANIU St 60(49)E1-1:4,444

- -=m == - TOK ZEWNETRZNY - -m- - == - TOK ZEWNETRZNY
ODB-2 OZNACZONQO KOLOREM......... ODB-3 OZNACZONO KOLOREM.........
---------- TOK WEWNETRZNY ---------- TOKWEWNETRZNY
POCHYLENIE WG PROJEKTU .....covnviiiiieiiienecieene
Poczatek skrzyzowania Koniec skrzyzowania toréw (21,814)
+60 ! !
+50 : 5
Dopuszczalna ' :
réznica +40 i |
w poziomie i :
tokow +30
szynowych : :
+2mm +20 : :
10 i i
o|-3 -2 -1 ) 1 2 3 4 5 6 7 8
-10 : i
Dopuszczalna
odchytka -20
drugich réznic
(gradientow) -30 : :
sokosci T T
W . -40 : :
wynosi ' '
2mm 50 :
-12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 [m]
Skrzyzowanie UtOZONe Przez ...........ccoveuveeieininncencnnnn. Data ....coocvvvnveniinennen Odbioru ODB-2 dokonat  ............ ...
data podpis
Kierujgcy robotami ..........ccooeiviiiiiiiiininenn. Data ....ccocevvvvenninninnns
Pomiar wykonany przez ............ccoceviiiiiiiiinnne. Data ....cooeevvveniinannns Odbioru ODB-3 dokonat  ............  .ceeeees
data podpis
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Zatgcznik nr 21a do ,Warunkéw i zasad odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgcznik nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...,

Protokét nr ......... zdnia............ 20...... r.
odbioru czesciowego / technicznego / koncowego kolejowego obiektu
inzynieryjnego, rodzaj - most stalowy, wiadukt stalowy, stalowe przejscie pod
torami lub stalowa ktadka dla pieszych.

Numer i nazwa tytutu inwestycyjnego:

tornr......... odkm .........ceenene. dokm ......
rodzaj kolejowego obiektu inzynieryjnego - ...

Komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego

Przedstawiciel Uzytkownika

Inspektor nadzoru branzy obiekty inzynieryjne -
przedstawiciel Inzyniera

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy

Kierownik robdt branzy obiekty inzynieryjne - przedstawiciel
Wykonawcy / Podwykonawcy*

Specjalista ds. ochrony srodowiska -przedstawiciel
Inzyniera™*;

Inni

zebrana na miejscu budowy na wniosek Wykonawcy nr .........
powotana pismem Nr...........cccoevevvenenene.

z dnia ............ 20...... r.

z dnia ............ 20...... r. dla dokonania

czesciowego odbioru rob6t / technicznego odbioru robét i przekazania do eksploataciji /
koncowego odbioru robét obiektu inzynieryjnego dokonata odbioru rob6t w zakresie :

Dopuszczalne odchytki Wynik
W trakcie odbioru sprawdzono zgodnos$é P y . - sprawdzenia Spetnia /
z projektem budowlanym/wykonawczym (dopuszezalne odchylki Zatozenia konstrukciji nie spetnia /
ozzcjze 6lnych eleme);ltéwy ! wg. STANDARDOW projektowe obiektu n; uwa ?
P goiny TECHNICZNYCH) : 9
gruncie

1. Rzedne elementéw podpory +10 mm
o Usytuowanie tozysk (z uwzglednieniem +10 mm

temperatur)
3 Prostollnlqwosc ustawienia tozysk w +15 mm

poszczegdlnych ptaszczyznach
4. Os$ podtuzna konstrukcji w planie +5mm
5. Dtugos¢ obiektu (L) X
6. Dtugosc przeset +10 mm
7. Szerokos¢ catkowita przesta X
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8. Wysokos¢ konstrukcyjna przesta X

10. | Rozstaw poprzecznic +2mm

11. | Rozstaw podtuznic +2mm

12. | Rozstaw dzwigaréw gtéwnych +2mm

13. | Skrajnia budowli +5mm
Rzedna wylotu pod obiektem/czgscia

14. ) X
obiektu
Rzedna wlotu pod obiektem/czescig

15. . X
obiektu

16. | Swiatto poziome X

17. | Swiatto pionowe X

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych

18. obiektu Niedopuszczalne
Grubos¢ warstw zabezpieczenia
19. | antykorozyjnego elementéw stalowych -10%
obiektu
20. | Jakos¢ robot X X X

Sprawdzanie poprawnosci wykonania
odwodnienia obiektu (w tym

21. | separatoréw lub przepompowni X
przynalezacych do obiektu
inzynieryjnego)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
20 potaczen danych etapéw robét czesci « « «
" | obiektéw objetych odrebnymi odbiorami

technicznymi

Sprawdzenie poprawnosci
dostosowania obiektu do petnienia
funkcji przejécia dla zwierzat

23. | (odpowiednie parametry, wyposazenie), | x
zgodnie z uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi i projektem
budowlanym™*

Sprawdzenie wtasciwego
zagospodarowania terenu przy
przejsciu dla zwierzat, zgodnie z
24. . L X
uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi i projektem
budowlanym*

Sprawdzenie zabezpieczenia stozkéw
25. X X X X
nasypow

26 Sprawdzenie wyposazenia obiektu (w «
" | tym oswietlenie, oznakowanie itp.)

57 Sprawdzenie zabezpieczenia wlotu i « « «
" | wylotu pod obiektem/czescig obiektu

8 Sprawdzenie poprawnosci wykonania <
" | zabezpieczen p-poz

Sprawdzenie wykonania uszynien
29. ) X
obiektu

Sprawdzenie rozliczenia materiatéw
30. | pochodzgcych z rozbiérek obiektu/ X X X
czesci obiektu

31 Inne
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Nos$nosc¢ obiektu: wg Id-16 § 11 ust. 4 pkt 2, PN-EN 15528 oraz Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 1299/2014 z 18.11.2014r.
dla poszczegélnych predkosci

......... - 200km/h; ......... - 160km/h; ......... - 120km/h; ......... - 80km/h.

[przy kazdej predkosci wpisac¢ kategorie obcigzenia (wagon wzorcowy) np.; D2-200; D4-160]

WYNIK OGLEDZIN OBIEKTU INZYNIERYJNEGO:

Prébne obcigzenie przeprowadzono z predkoscig eksploatacyjna/docelowg® v=......... km/h. Komisja dokonata ogledzin
obiektu po prébnym obcigzeniu.

Komisja stwierdza: wykonanie obiektu bez wad / z wadami nieistotnymi*, zastosowanie i wbudowanie wtasciwych

materiatéw, uznaje roboty za zakonczone / niezakonczone* i kwalifikuje / nie kwalifikuje* do przekazania obiektu do
eksploataciji z max. predkoscig v= ......... km/h, pod obcigzeniem ......... t/0$ oraz kategorii linii ...... (pkt 4.2.1 wg TSI).

Zatgczniki do protokotu:

1. Inwentaryzacja obiektu,
2. Ocena nosnosci obiektu sporzadzona przez Wykonawce,
3. Wynik badania/protokot wstepny™ prébnego obcigzenia obiektu z predkoscig

eksploatacyjng /docelowg* v=...km/h,

Podpisy komisiji:

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Przedstawiciel Uzytkownika |

Inspektor nadzoru branzy obiekty inzynieryjne -
przedstawiciel Inzyniera e

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy | e

Kierownik robét branzy obiekty inzynieryjne - przedstawiciel
Wykonawcy / Podwykonawey* L e

Specjalista ds. ochrony srodowiska -przedstawiciel
Inzyniera™; s

Inni s

MiejSCOWOSE ..., dnia ............ 20...... r.

* - niepotrzebne skreslic,
** - w przypadku, gdy obiekt bedzie petnit funkcje przejscia dla zwierzat

Probne obcigzenie nalezy wykonac dla wszystkich obiektow, dla ktdrych jest to wymagane zgodnie ze Standardami technicznymi.
W przypadku gdy podczas obioru technicznego nie ma mozliwosci przeprowadzania probnego obcigzenia obiektu z predkosciag
docelowg Wykonawca do czasu odbioru koricowego ma obowigzek przeprowadzi¢ powtdrnie probne obcigzenie obiektu z
predkoScig docelowg i wyniki tych badan dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego.
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Zatgcznik nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...,
Protokét nr ......... zdnia............ 20...... r.
odbioru czesciowego / technicznego / koncowego kolejowego obiektu
inzynieryjnego, rodzaj - betonowy, zelbetowy, zespolony, sprezony, lub
kamienny, most lub wiadukt, przejScie pod torami lub ktadka dla pieszych.
Numer i nazwa tytutu inwestycyjnego:

1Z e, ISE . o

Linia ..o szlak/stacja .......covvveiiiiiiiiii,

tornr......... odKm .....cooeeenenen. dokm .....oooevienane.

rodzaj kolejowego obiektu inzynieryjnego - ..........ccoeeiiiiiiiiiininnnn. WKM. o,

Komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Przedstawiciel Uzytkownika |

Inspektor nadzoru branzy obiekty inzynieryjne -
przedstawiciel Inzyniera

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy | .

Kierownik robdt branzy obiekty inzynieryjne - przedstawiciel
Wykonawcy / Podwykonawey® e

Specjalista ds. ochrony srodowiska -przedstawiciel
Inzyniera™;

Inni
zebrana na miejscu budowy na wniosek Wykonawcy nr ......... z dnia ............ 20...... r.
powotana piSMemM Nr.......c.ccovieieiiiiniinenennne. z dnia ............ 20...... r. dla dokonania

czesciowego odbioru rob6t / technicznego odbioru robét i przekazania do eksploataciji /
koncowego odbioru robét obiektu inzynieryjnego dokonata odbioru rob6t w zakresie :

Dopuszczalne odchyiki Wynik
W trakcie odbioru sprawdzono zgodnosé P . L sprawdzenia Spetnia /
. (dopuszczalne odchytki wg. Zatozenia " ) .
z projektem budowlanym/wykonawczym STANDARDOW roiektowe konstrukgji nie spetnia /
poszczegdlnych elementow TEGHNICZNYCH) proj obiektu na uwagi
gruncie
1. Wymiary w planie podpér masywnych +1cm
2. Usytuowanie fozysk +1cm
4. PoloZenie osi podtuznej w planie +1cm
5. | Diugosc obiektu (L) X
6. | Dlugosé przeset +2cm
7. | Szeroko$é calkowita przesta X
8. | Wysokos¢ konstrukeyjna przesta X
9. | Usytuowanie w planie belek +1.cm
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10. | Grubosé plyty pomostu +0,5¢cm

11. | Skrajnia budowii +5mm

12. | Rzedna wylotu pod obiektem/czescig
obiekiu

13. | Rzedna wiotu pod obiektem/czescig obiektu | X

14. | Swiatio poziome X
15. | Swiatio pionowe X
16. | Peknigcia elementéw konstrukcyjnych Niedopuszczalne

(Dopuszczalne warunkowo
zgodnie z obowigzujgcy
17. | Rysy powierzchniowe, pustki raki norma dotyczaca
projektowania konstrukcji
mostowych z betonu)*

Grubos¢ warstw zabezpieczenia

18. | antykorozyjnego elementéw stalowych -10 %
obiektu
19. | Jakos¢ robot X x x

Sprawdzanie poprawnosci wykonania
20. | ©dwodnienia obiektu (w tym separatorow

lub przepompowni przynalezacych do X
obiektu inzynieryjnego)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
o1 | potaczen danych etapdw robdt czesci X X X

obiektéw objetych odrebnymi odbiorami
technicznymi

Sprawdzenie poprawnosci
dostosowania obiektu do petnienia
funkcji przejscia dla zwierzat

22. | (odpowiednie parametry, X
wyposazenie), zgodnie z uzyskanymi
decyzjami administracyjnymi i
projektem budowlanym*

Sprawdzenie wtasciwego
zagospodarowania terenu przy
przejsciu dla zwierzat, zgodnie z

23. . S X
uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi i projektem
budowlanym*

o4. | Sprawdzenie zabezpieczenia stozkow X X X
nasypow

o5. | Sprawdzenie wyposazenia obiektu (w tym X
oswietlenie, oznakowanie itp.)

26. | Sprawdzenie zabezpieczenia wiotu iwylotu | X X
pod obiektem/czescig obiektu

27 Sprawdzenie poprawnosci wykonania

. . . . X

zabezpieczen p-poz

og. | Sprawdzenie wykonania uszynien X
stalowych elementéw obiektu
Sprawdzenie rozliczenia materiatow

29. | pochodzacych z rozbidrek obiektu/ czesci X X X
obiektu

30 | Inne
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Nosnos$c¢ obiektu: wg 1d-16 § 11 ust. 4 pkt 2, PN-EN 15528 oraz Rozporzgdzenia Komisji (UE) Nr 1299/2014 z 18.11.2014r.
dla poszczegélnych predkosci

......... - 200km/h; ......... - 160km/h; ......... - 120km/h; ......... - 80km/h.

[przy kazdej predkosci wpisa¢ kategorie obcigzenia (wagon wzorcowy) np.; D2-200; D4-160]

WYNIK OGLEDZIN OBIEKTU INZYNIERYJNEGO:

Prébne obcigzenie przeprowadzono z predkoscig eksploatacyjna/docelowg® v=......... km/h. Komisja dokonata ogledzin
obiektu po prébnym obcigzeniu.

Komisja stwierdza: wykonanie obiektu bez wad / z wadami nieistotnymi*, zastosowanie i woudowanie wtasciwych
materiatéw, uznaje roboty za zakonczone / niezakonczone* i kwalifikuje / nie kwalifikuje* do przekazania obiektu do
eksploataciji z max. predkoscig v=......... km/h, pod obcigzeniem ......... t/0$ oraz kategorii linii ...... (pkt 4.2.1 wg TSI).

Zatgczniki do protokotu:

1. Inwentaryzacja obiektu,
2. Ocena nos$nosci obiektu sporzadzona przez Wykonawce,
3. Wynik badania/protokot wstepny™ prébnego obcigzenia obiektu z predkoscia

eksploatacyjng /docelowg* v=...km/h,
A
Podpisy komisiji:

Przedstawiciel Zamawiajgcego |

Przedstawiciel Uzytkownika |

Inspektor nadzoru branzy obiekty inzynieryjne -
przedstawiciel Inzyniera e

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy | i

Kierownik robét branzy obiekty inzynieryjne - przedstawiciel
Wykonawcy / Podwykonawey® e

Specjalista ds. ochrony srodowiska -przedstawiciel
Inzyniera™; s

Inni s

Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
* - niepotrzebne skreslic,
** - w przypadku, gdy obiekt bedzie petnit funkcje przejscia dla zwierzat

Prébne obciazenie nalezy wykonac dla wszystkich obiektdw, dla ktdrych jest to wymagane zgodnie ze Standardami technicznymi.
W przypadku gdy podczas obioru technicznego nie ma mozliwosci przeprowadzania prébnego obcigzenia obiektu z predkosciag
docelowg Wykonawca do czasu odbioru koricowego ma obowigzek przeprowadzi¢ powtdrnie probne obcigzenie obiektu z
predkoScig docelowg i wyniki tych badan dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego.
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Protokét nr.........

Zatgcznik nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...,

z dnia ............ 20...... r.

odbioru czesciowego / technicznego / koncowego kolejowego obiektu
inzynieryjnego, rodzaj - Sciana oporowa.

Numer i nazwa tytutu inwestycyjnego:

1Z e ISE oo
Linia ..o szlak/stacja .....cooeuveiiniiiiiiii
tornr......... odkm .........ceeenene. dokm ......coennnne.
rodzaj kolejowego obiektu inzynieryjnego - .........cccoeviiiiiiiiininnnn. WKM. oo,
Komisja w sktadzie:
Przedstawiciel Zamawiajgcego | e
Przedstawiciel Uzytkownika |
Inspektor nadzoru branzy obiekty inzynieryjne -
przedstawiciel Inzyniera e
Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy | e
Kierownik robdt branzy obiekty inzynieryjne - przedstawiciel
Wykonawcy / Podwykonawey® e
Inni
zebrana na miejscu budowy na wniosek Wykonawcy nr ......... z dnia ............ 20...... r.

powotana pismem Nr...........ccooevevvenenene.

z dnia ............ 20...... r. dla dokonania

czesciowego odbioru robot / technicznego odbioru robét i przekazania do eksploatacji /
koncowego odbioru robét obiektu inzynieryjnego dokonata odbioru robét w zakresie :

Dopuszczalne odchyiki Wynik
W trakcie odbioru sprawdzono zgodnosé P yr - sprawdzenia Spetnia /
z projektem budowlanym/wykonawczym (dopuszczalne odchylki Zalozenia konstrukciji nie spetnia /
oFs)chze 6Inych eleme);ltéwy ’ wg. STANDARDOW projektowe obiektu nejl uway F:
P goiny TECHNICZNYCH) : 9
gruncie
1. Rzedna wierzchu sciany +2cm
2. Rzedna spodu $ciany +5cm
10mm/1m lecz nie wiecej
3. Odchylenie krawedzi od linii prostej | niz 20 mm na catej
powierzchni
4. Skrajnia budowli +5mm
5. Peknigcia glementow Niedopuszczalne
konstrukcyjnych
Grubos$¢ warstw zabezpieczenia
6. antykorozyjnego elementéw -10%
stalowych obiektu
7. Jakosé robdt X X X
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Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania potaczen danych
8. etapow robdt czesci obiektéw X X X
objetych odrebnymi odbiorami
technicznymi

9 Sprawdzenie wyposazenia obiektu X

10 Sprawdzenie poprawnosci «
" | wykonania zabezpieczen p-poz

11 Sprawdzenie wykonania uszynien X
" | stalowych elementdw obiektu

Sprawdzenie rozliczenia materiatow
12. | pochodzacych z rozbiérek obiektu/ X X X
czesci obiektu

13 | Inne

WYNIK OGLEDZIN OBIEKTU INZYNIERYJNEGO:

Zatgczniki do protokotu:

1. Inwentaryzacja obiektu,
2

Podpisy komisji:

Przedstawiciel Zamawiajgcego |

Przedstawiciel Uzytkownika |

Inspektor nadzoru branzy obiekty inzynieryjne -
przedstawiciel Inzyniera s

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy | e

Kierownik rob6t branzy obiekty inzynieryjne - przedstawiciel
Wykonawcy / Podwykonawcy* |

Inni s

MiejSCOWOSE ......ovviiiiiiiiieee, dnia ............ 20...... r.

* - niepotrzebne skreslic
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Protokot nr

Zatgcznik nr
do protokotu odbioru zdn. ...,
............ 20......r.

odbioru czesciowego / technicznego / koncowego kolejowego obiektu
inzynieryjnego, rodzaj - przepust.

Numer i nazwa tytutu inwestycyjnego:

tor nr do km
rodzaj kolejowego obiektu inzynieryjnego -

Komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego

Przedstawiciel Uzytkownika

Inspektor nadzoru branzy obiekty inzynieryjne -
przedstawiciel Inzyniera

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy

Kierownik robdt branzy obiekty inzynieryjne - przedstawiciel
Wykonawcy / Podwykonawcy*

Specjalista ds. ochrony srodowiska -przedstawiciel
Inzyniera™;

Inni

zebrana na miejscu budowy na wniosek Wykonawcy nr

powotana pismem nr

z dnia ............ 20...... r.
............ 20......r. dla dokonania

z dnia

czesciowego odbioru robdt / technicznego odbioru rob6t i przekazania do eksploataciji /
koncowego odbioru robét obiektu inzynieryjnego dokonata odbioru robét w zakresie :

Dopuszczalne odchyiki Wynik
W trakcie odbioru sprawdzono zgodnos$é P y . . pomiaréw Spetnia /
z projektem budowlanym/wykonawczym (dopuszczaine odchylki Zalozenia konstrukcji nie spetnia /
ozzcjze 6Inych eleme);tc’)wy ’ wg. STANDARDOW projektowe obiektu né uwa FI)
P goiny TECHNICZNYCH) ; 9
gruncie

1. Os$ podtuzna przepustu +1cm
2 Rzgdna dna V\’/yl'otu pod +1em

obiektem/czescig obiektu
3 Rzgdna dna wlotu pod obiektem/czescig +1cm

obiektu
4. | Swiatto poziome +0,5¢cm
5. | Swiatto pionowe +0,5¢cm
6. Skrajnia budowli +5mm
7. Pekniecia elementéw konstrukcyjnych Niedopuszczalne
8. Jakos¢ robdt X X X
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Grubos$¢ warstw zabezpieczenia
9. antykorozyjnego elementéw stalowych -10 %
obiektu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
potaczen danych etapéw robét czesci
obiektow objetych odrebnymi odbiorami
technicznymi

10.

Sprawdzenie poprawnosci dostosowania
obiektu do petnienia funkcji przejscia dla
11 zwierzagt (odpowiednie parametry, «
" | wyposazenie), zgodnie z uzyskanymi
decyzjami administracyjnymi i projektem
budowlanym*

Sprawdzenie wtasciwego
zagospodarowania terenu przy przejsciu

12. | dla zwierzat, zgodnie z uzyskanymi X
decyzjami administracyjnymi i projektem
budowlanym*
13. Sprawdzenie zabezpieczenia stozkdéw X " "

nasypow

14 Sprawdzenie wyposazenia obiektu «
" | (w tym oswietlenie, oznakowanie itp.)

15 Sprawdzenie zabezpieczenia wlotu x « «
" | i wylotu pod obiektem/czescig obiektu

16 Sprawdzenie poprawnosci wykonania «
" | zabezpieczen p-poz

Sprawdzenie wykonania uszynien

17. . .
stalowych elementéw obiektu

Sprawdzenie rozliczenia materiatow
18. | pochodzacych z rozbiérek obiektu / X X X
czesci obiektu

19 | Inne

Nosnos$c¢ obiektu: wg 1d-16 § 11 ust. 4 pkt 2, PN-EN 15528 oraz Rozporzgdzenia Komisji (UE) Nr 1299/2014 z 18.11.2014r.
dla poszczegoélnych predkosci

......... - 200km/h; ......... - 160km/h; ......... - 120km/h; ......... - 80km/h.
[przy kazdej predkosci wpisa¢ kategorie obcigzenia (wagon wzorcowy) np.; D2-200; D4-160]

WYNIK OGLEDZIN OBIEKTU INZYNIERYJNEGO:

Prébne obcigzenie przeprowadzono z predkoscig eksploatacyjna/docelowg® v=......... km/h. Komisja dokonata ogledzin
obiektu po prébnym obcigzeniu.

Komisja stwierdza: wykonanie obiektu bez wad / z wadami nieistotnymi*, zastosowanie i wbudowanie wtasciwych
materiatéw, uznaje roboty za zakonczone / niezakonczone* i kwalifikuje / nie kwalifikuje* do przekazania obiektu do
eksploataciji z max. predkoscig v=......... km/h, pod obcigzeniem ......... t/o0$ oraz kategorii linii ...... (pkt 4.2.1 wg TSI).
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Zatgczniki do protokotu:
1. Inwentaryzacja obiektu,
2. Ocena nosnosci obiektu sporzadzona przez Wykonawce,
3. Wynik badania/protokot wstepny™* prébnego obcigzenia obiektu z predkoscia
eksploatacyjng /docelowg* v=...km/h *,
A
Podpisy komisji:

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Przedstawiciel Uzytkownika |

Inspektor nadzoru branzy obiekty inzynieryjne -
przedstawiciel Inzyniera s

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy | .

Kierownik robét branzy obiekty inzynieryjne - przedstawiciel
Wykonawcy / Podwykonawey* L e

Specjalista ds. ochrony srodowiska -przedstawiciel
Inzyniera™;

Inni s

MiejSCOWOSCE .....vveiiiiiiiiiea dnia ............ 20...... r.
* - niepotrzebne skreslic,

** - w przypadku, gdy obiekt bedzie petnit funkcje przejscia dla zwierzat

Prébne obcigzenie nalezy wykonac dla wszystkich obiektdw, dla ktérych jest to wymagane zgodnie ze Standardami technicznymi.
W przypadku gdy podczas obioru technicznego nie ma mozliwosci przeprowadzania prébnego obcigzenia obiektu z predkosciag
docelowg Wykonawca do czasu odbioru koricowego ma obowigzek przeprowadzi¢ powtdrnie probne obcigzenie obiektu z
predkoScig docelowg i wyniki tych badan dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego.
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Zatgcznik nr
do protokotu odbioru zdn. ...,

1Z e ISE oo
Linia ..o szlak / stacja ......coovvviniiiiiiin
Ekrany akustyczne przy torze nr .......... odKm .......ceevvnenen. dokm ......coeeeenne.
Komisja w sktadzie:
Przedstawiciel Zamawiajgcego | e
Przedstawiciel Uzytkownika |
Inspektor nadzoru branza konstrukcyjno-budowlana -
przedstawiciel Inzyniera e
Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy |
Kierownik robét branza konstrukcyjno-budowlana -
przedstawiciel Wykonawcy / Podwykonawcy* | L
Specjalista ds. ochrony srodowiska -przedstawiciel
Inzyniera;
Inni
zebrana na miejscu budowy na wniosek Wykonawcy nr ......... z dnia ............ 20...... r.

powotana piSMem Nr.........ccooevviiiiiininennnnne. z dnia ............ 20...... r. dla dokonania
czesciowego odbioru robot / koncowego odbioru robdt ekrandw akustycznych
. . e . Wynik )
W trakcie odbioru sprawdzono zgodnos$é Dopuszczalne odchyiki - . Spetnia /
) . Zatozenia sprawdzenia ) .
z projektem budowlanym/wykonawczym (dopuszczalne odchyiki . . nie spetnia /
. . . projektowe konstrukcji obiektu .
poszczegdblnych elementow wg. STWIORB . uwagi
na gruncie
Parametry betonu fundamentu oraz
1. podwaliny (klasa betonu, X
mrozoodpornose itp.)
o Parametry stali zbrojeniowej X
’ fundamentdéw (gatunek stali itp.)
Parametry konstrukcji stalowej
3. stupdw (gatunek stali, X
zabezpieczenie antykorozyjne itp.)
Parametry paneli wypetniajgcych
4. LT : X
(thumienie dzwieku itp.)
5. Potozenie pali w planie +6cm
6. Rzedna pala t2cm
7. Srednica pala -2cm,
8. Wymiary podwaliny +5mm
9. Wymiary konstrukcji stalowej + 1/1000 wymiaru

149
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Pekniecia elementow

10. konstrukcyjnych

Niedopuszczalne

10mm lecz nie wiecej
11. | Odchylenie krawedzi od linii prostej | niz 20 mm na catej

powierzchni
12. | Skrajnia budowli +5mm
13. Peknigcia elementow Niedopuszczalne

konstrukcyjnych

Grubos$¢ warstw zabezpieczenia
14. | antykorozyjnego elementow -10 %
stalowych obiektu

15. | Jakos¢ robot X X X

Sprawdzenie elementéw
16. | wyposazenia m.in. przejscia X
ewakuacyjne, bramy wjazdowe.

17 Sprawdzenie poprawnosci X
" | wykonania zabezpieczen p-poz

Sprawdzenie wykonania uszynien
18. . . X
stalowych elementéw obiektu

19. | Inne

WYNIK OGLEDZIN EKRANU AKUSTYCZNEGO:

Zatgczniki do protokotu:

1. Inwentaryzacja obiektu,
2

Podpisy komisji:

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Przedstawiciel Uzytkownika |

Inspektor nadzoru branza konstrukcyjno-budowlana -
przedstawiciel Inzyniera s

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy | e

Kierownik robét branza konstrukcyjno-budowlana -
przedstawiciel Wykonawcy / Podwykonawcy* | L

Specjalista ds. ochrony srodowiska -przedstawiciel
Inzyniera; s

Inni s

Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.

* - niepotrzebne skreslic
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Zatgeznik nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l
Protokot nr ......... zdnia ............ 20...... r.

odbioru czesciowego / technicznego / kohcowego / przekazania do
uzytkowania budynku

Nazwa i lokalizacja obiektu

Komisja w sktadzie (imie i nazwisko, stanowisko):

Odbierajacy (Zamawiajgcy) e

Uzytkownik (Przyjmujacy):

Przekazujacy:

Inspektorzy uczestniczacy w odbiorze z ramienia Inzyniera: | ......cooiiiiiiiii

Inni uczestnicy odbioru:
CZESC |

1. Nazwa i adres Uzytkownika (Przyjmujacego):

2. Nazwa i adres Wykonawcy (Przekazujacego):

3. Data wptywu zgtoszenia przez Kierownika budowy gotowosci do odbioru pismem z dnia
............ 20......r

4. Data gotowosci do odbioru ............ 20...... r. po potwierdzeniu przez Inzyniera pismem
.................. zdnia............20......r

5. Data rozpoczecia czynnosci odbioru ............ 20...... r.

6. Data zapisu kierownika budowy w dzienniku budowy o fakcie zakonczenia robot,
przeprowadzeniu wszystkich robo6t i przeprowadzeniu wszystkich prob z wynikiem
pozytywnym ............ 20...... r., data zapisu inspektora nadzoru o jego odbiorze
i gotowos¢ do odbioru komisyjnego ............ 20...... r.

7. Data zakonczenia czynnosci odbioru ............ 20...... r.

8. Data przekazania budynku do uzytku, przewidziana w umowie ............ 20...... r.
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CZESC Il

1. Przyjmujgcemu zostaly przedstawione i przekazane nastepujgce dokumenty i materiaty

stanowigce zatgcznik do protokotu, jako jego integralng czesc:

1)

2)

umowy miedzy Zamawiajgcym, a generalnym Wykonawcg z dnia ............ 20...... r.
oraz aneksy do umowy lub zlecenia na roboty dodatkowe z dnia ............ 20...... r.;

sprawozdanie Inzyniera z wykonania budowy z wykazem zmian do projektu,
zestawienie istniejgcych wad trwatych, niezgodnosci z normami, normatywami
i przepisami techniczno-budowlanymi oraz wnioskami, dotyczacymi obnizenia

wynagrodzenia z tego tytutu;

wyrys z planu realizacyjnego inwestycji z podanym usytuowaniem budynku

Z naniesionymi, uzbrojeniem i urzgdzeniami na terenie;
dzienniki budowy szt. ......... ;

wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jesli miaty miejsce)

protokdt sprawdzenia i kontroli (dla stanu surowego i wykonczeniowego) przewodow

dymowych

protokot sprawdzenia i kontroli (dla stanu surowego i wykonczeniowego) przewoddéw
wentylacyjnych

protokoty odbioru technicznego:

a) przytgcza wodociggowego

b) instalacji wodociggowej wewnetrznej

f) instalacji gazowej wewnetrznej
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9) protokdt odbioru ppoz
10) protokot odbioru instalaciji c.o.
11) protokoty odbioru:
a) przylacza energii elekirycznej
b) instalacji elektrycznej wewnetrznej i piorunochronowej
c) instalacji telefonicznej
12) protokoty badania:
a) przylacza energii elekirycznej i piorunochronowej
b) skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen elektrycznych i opornosci
izolacji
C) opornosci uziemien odgromowych i wyrownawczych

13) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu budynku zgodnie z pozwoleniem na
budowe, z przepisami i normami oraz uporzgdkowaniu terenu wokét budynku;

14) charakterystyka energetyczna budynku;

15)inne niezbedne dokumenty (protokoty odbioréw czesciowych, protokoty robot
zanikajacych / zakrytych, protokoty odbioru: studni, stacji uzdatniania, szamba,
oczyszczalni, kottowni, wezta sanitarno-cieplnego, zbrojenia, fundamentéw, $cian,
nadprozy, izolacji, dachu, protokoty robét rozbiérkowych, protokoty pomiaréw
posadowienia, operaty geodezyjne itp.)
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CZESG Il

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw, szczeg6towego zapoznania sie z wynikami

odbioréw czesciowych, préb i sprawdzen, opiniami rzeczoznawcéw oraz z doktadnej

kontroli budynku i sprawdzenia dziatania wszelkich instalacji i urzgdzen ustalono, ze:

1) Przedmiotem odbioru jest:

a) budynek
- kubatura .................. m3;
- powierzchnia catkowita .................. m?2;
- powiierzchnia zabudowy .................. m?2;
- liczba: kondygnacji .................. pPOMIeSzCzenN .................. ;
- powierzchnia pomieszczen:1...2...3...4...5...6...7...8
- powierzchnia uzytkowa: .................. m?2;
b) roboty niekubaturowe (drogi, chodniki, $mietnik, mata architektura):
rodzaj robét jednostka ilog¢
2) Roboty zostaty wykonane w czasie od ............ 20...... r. zgodnie z zapisami
w dzienniku budowy, tom ...... str. ...... Umowa nr .....oooieviiiininns. z dnia
............ 20......r. przewidywata termin rozpoczecia dnia ............20......r.
i zakonczenia robét dnia ............ 20...... r.

3) Roboty zostaty wykonane / nie wykonane - zgodnie z umowag, projektem, zmiany

zostaly uwzglednione w projekcie powykonawczym. Przyjmujgcy nie zgtasza

zastrzezen do wprowadzonych zmian:

4) Odbierany budynek posiada nastepujace wady trwate (nie dajgce sie usungc),

pozwalajgce na uzytkowanie, ale obnizajgce jego trwatos¢ i wartos¢ uzytkowa:
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5) Odbierany budynek posiada nastepujgce odstepstwa od norm, normatywow przepisow

techniczno-budowlanych, obnizajgce jego trwatosc¢ i warto$¢ uzytkowa:

6) Zmniejszenie wynagrodzenia z tytutu powyzszych wad i odstepstw okredla sie, jak
nastepuje:

Wyszczegdlnienie wad wraz
z okresleniem ich wartosci Przyczyna odstepstwa Termin usuniecia
2. Z dniem ............ 20...... r. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty
ZgOdNi€ Z UMOWG ...evvneenieieiiaeiaeenenen. zdnia............ 20...... r.
3. Okres rekojmi za wady trwa: od dnia ............ 20...... r. i konczy sie: w odniesieniu do
budynku po uptywie czasu, okreslonego w gwarancji w dniu ............ 20...... r.
CZESC IV

1. Ustalenia dotyczgce przekazania budynku do uzytku.

1) Budynek odpowiada przeznaczeniu i spetnia warunki do zgtoszenia rozpoczecia
uzytkowania.

2) Odbierajgcy utrzymuje nastepujgce dokumenty i materiaty:

a) Projekt techniczny arch.-bud. szt ......... ,
b) Projekt instalacji c.o. szt. ......... ,
c) Projekt instalacji wod.-kan. szt ......... ,
A) o szt. ......... ,
) e Szt ......... ,
) szt. ......... ,
o) I szt. ......... ,

h) Zatgcznik Nr 2 do Protokotu (wykaz wad do usuniecia);

i) Zatacznik Nr 3 do Protokotu (Instrukcje uzytkowania urzgdzen towarzyszacych).
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CZESC V
1. Inne wnioski stron

2. Na tym protokét zakonczono i podpisano w dniu ............ 20...... r.

3. Protokét z zatgcznikami sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach po
jednym dla Przyjmujgcego, Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Podpisy komisiji:

Odbierajacy (Zamawiajacy) | e

Uzytkownik (Przyjmujacy): e

Przekazujacy: e

Inspektorzy uczestniczacy w odbiorze z ramienia Inzyniera: | ..o

Inni uczestnicy odbioru:

Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
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Zatgeznik nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l
Protokot nr ......... zdnia ............ 20...... r.

Pomiar planu i profilu peronu pasazerskieg
Lokalizacja obiektu:

tornr......... odkm .................. dokm ..................
peronnr......... stacja / przystanek 0SObOWY ..........cooviiiiiiiiiiiiiianne.
Komisja w sktadzie:

Inspektor nadzoru | Geodeta |

Kierownik budowy / robdt | .........coooiiiiiii Uzytkownik |
dokonata odbioru robét w zakresie:
Charakterystyka obiektu:

Peron jednokrawedziowy / dwukrawedziowy*; Diugos¢ peronu ......... [m]; Szerokosé
peronu ......... [m]; Powierzchnia peronu: ......... [m?]
* niepotrzebne skresli¢
W planie W profilu
Scianka peronowa Ptyta peronowa Scianka peronowa Ptyta peronowa
2 Odlegtosé Wysokos¢ Wysokos¢
g o Odlegtos¢ Odlegtosé krawedzi Wysokos¢ | wzgledem Wysokos¢ | wzgledem
g Odlegtos¢ . i A
y od osi toru od znaku krawedzi od znaku wzgledem znakéw wzgledem znakéw
IS [mm] regulacji od osi toru regulacji gtowki regulacji gtowki regulacji
g toru [mm] [mm] osi toru szyny [mm] | ositoru szyny [mm] | ositoru
o [mm] [mm] [mm]
~N
g
© "E 3] (3] (] (3] (3] (3] (3] (3]
- =< =< =< < < < < =
| 5 3 |2 | 2 |2 |2 |2 |2 |2 | 2
Sle2 ol 8ol E|lele 58l el §l2 olElelel el Ele el gl
o o (o] o o o o o o o o (o] o o (o] o o (o] o o (o] o o (o]

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania

prZGChyH(I '[OFU (prostopad’;ej do p%aszczyzny toru / pionowej teoretycznej) ....................................
Podpisy komisji:
Inspektor nadzoru | Geodeta | s
Kierownik budowy / robot | .......ccooiiiiiiiii Uzytkownik | e
Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
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Zatgeznik nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokét nr ......... z dnia ............ 20...... r.
odbioru budowli stacyjnych i niestacyjnych

1Z ISE ..o,

Linia ..o szlak/stacja .......oovvveiiiiiiiii,
tornr......... odkm .......ooeunnne. dokm ......covnenene.

peronnr......... stacja / przystanek 0SODOWY ...........cccoeviiiiiiiinininnenne.

Komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru rob6t w zakresie:

1. Perony
1.1. Charakterystyka obiektu:

*

Peron jednokrawedziowy / dwukrawedziowy

Dlugosé peronu ...l [m]
Szerokos$¢ peronu  .....oieiane.e. [m]
Powierzchnia peronu .................. [m?]

* niepotrzebne skresli¢
1.2. Pomiary peronu:

Zgodnos¢ wykonanych pomiaréw wysokosci i planu potozenia krawedzi peronu wzgledem
gtéwki szyny oraz w stosunku do znakéw regulacji osi toru wzgledem dopuszczalnych
odchytek: ...... (wpisac: Tak/Nig)- « - « - - , (protokét nr ......... zdnia ............ 20......r.).

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania
prZGChy’ka '[OFU (prostopadtej do ptaszczyzny toru / pionowej teoretyCznej) «eseeeeaennn i iiiiiii i

Réznica
wysokosci Pochylenie ptyty . o Szeroko$¢
. ) Odlegtos¢ .. | Szerokosc¢ .
pomiedzy ptytami . Szeroko$¢ strefy wolnej
Kilometraz - miedzy strefy
Lp. peronowymi wg tytami peronu zagrozenia | %
/Nr plyty w miejscach ich | . | pomierzone Pty g przeszkod
potaczenia pro)
[mm] [%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm]

Zgodnos$¢ wykonanych pomiaréw wzgledem dopuszczalnych odchytek: TAK / NIE
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1.3. Ogledziny zewnetrzne peronu (wyglad, rysy, ubytki i tuszczenia, przebarwienia):
1) stan czesci wierzchniej ptyty krawedziowe;j

2) stabilnosc¢ ptyt prefabrykowanych

6) rysy wtoskowate (skurczowe) do 0,1mm rozwarcia

a) POPrzeczne (na 1/4 dugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na catej diugosci jednej ciany)*

8) skupienie cementu, piasku lub kruszywa (w dwoch miejscach o tacznej powierzchni nie wigkszej niz 2%

powierzchni catkowitej)

9) Wyszczerbienia [ OdprySki (dopuszcza sie pojedyncze odpryski lub wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 5mm i
dtugosci do 20mm na dtugosci Tm krawedzi)

* w nawiasach podano dopuszczalne wady nieistotne prefabrykatow

2. Wiaty peronowe
Kilometr Krawedz zewnetrzna zadaszenia wiaty Odlegto$é najnizszego elementu Powierzchnia
Lp. | oo wiat (pomiar skrajni budowli) konstrukgji zadaszenia wiaty do zadaszenia [m2]
y poczatek Srodek koniec poziomu nawierzchni peronu
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Konstrukcja wiaty (opis konstrukcji odbieranej)

Ogledziny zewnetrzne z krotkim opisem stanu, wynikami pomiaréw, spetnieniem bgdz nie
wymogow itp.:
3. Przejscia pomiedzy peronami w poziomie szyn (pomiar spadkow)

6. Mata architektura:
1) oswietlenie peronu:

- natezenie o$wietlenia peronu (spetnia / nie spetnia wymogi, nr protokotu)

- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej (spetnia / nie spetnia wymogi,
nr protokotu)

W N

balustrady (ogrodzenie) ..........coovoviiiiiiiiniiiieans

o

)

)

) KOsSze na SMieCi .......coevvvviiiiiiiiiiinenen,
) ZEQAIY e
)
)
)
)

© 00 N O O

tablice znazwgiznrtoru .........ooooiiiiii,
10) informacja wizualna ..o,

11) elementy monitoringu ............coooviiiiiiiinninns
12

)urzadzenia do obstugi podroznych (windy, platformy ruchome pionowe i przy
schodowe, schody ruchome) - sprawnos¢ okreslona przez protokét odbioru
sporzadzony przez uprawniony dozér techniczny
13) dynamiczna informacja podréznych ...,
14) stojaki rowerowe .............ccooviiiiiiiiiinienns

Podpis komisiji:

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /robdt s

Uzytkownik

MiejSCOWOSE ..., dnia ............ 20...... r.
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Zatgeznik nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l
Protokét nr ......... zdnia............ 20...... r.
odbidr czesciowy / techniczny odwodnienia przejazdu kolejowo-drogowego /
przejscia
1Z e ISE oo
Linia ..o szlak/stacja .....coovvveiiiiiiiiiii
tornr......... odkm .......coeunene. dokm .....ccovnenene.
przejazd kolejowo drogowy / przejscie w km .................. droga/ulica ......coooeveiiiiianans.
Kategoria............
Komisja w sktadzie:
Przedstawiciel Zamawiajgcego | e
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy /robdt s
Uzytkownik
dokonata odbioru robét w zakresie:
. e . . . Wielkos¢ Dopuszczalne . .
Lp. | Wielkosci mierzone i sposéb (metoda pomiaru) wymagana odchylki Wynik pomiaru
Spadek drenazu poprzecznego. Obliczanie na podstawie | | [ e
1. pomiaru niwelatorem i taSma mierniczg w trzech wybranych | .................. +0,5% | e
|0ka|lzaC]aCh .....................
Spadek drenazu podtuznego. Obliczanie na podstawie | | [ e
2. pomiaru niwelatorem i taSma mierniczg w trzech wybranych | .................. +0,5% | e
|Oka|lzaC]aC|"I .....................
3 Grubos¢ Warstvyy filtracyjnej. Pomiar liniatem w trzech | s10mm | e
wybranych lokalizacjach | U T
Réwnos¢ powierzchni warstwy filtracyjnej. Pomiar fatg o | | ... | T
4. . S [ +30mm | e
dtugoéci 4 m i liniatem w trzech wybranych przekrojach |~ e
Wynik odbioru czesciowego / technicznego: pozytywny / negatywny
Podpisy komisji:
Przedstawiciel Zamawiajgcego |
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy /rob6t
Uzytkownik
Mi€jSCOWOSCE .....vveiiiiiiiiiea dnia ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 26 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”
Zatgeznik Nr...ooviiiin,
do protokotu odbioru zdn. ...,

Protokét nr ......... zdnia ............20......r.
Karta odbioru przejazdu kolejowo — drogowego / przejscia

1Z o ISE . o

Linia ..o szlak/stacja .......oovvveiiiiiiiii,

tornr......... odkm .......ooeunnne. dokm ......covnenene.

przejazd kolejowo drogowy / przejScie w km .................. droga/ulica ........coveiiinininninns
kategoria............

Komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru robot w zakresie:

Wynik sprawdzenia (zgodnos¢
Lp. | Elementy sprawdzone z dokumentacjg projektowa)
Znaki pionowe Pozytywny / negatywn
1. Oznakowanie przejazdu od strony drogi , P ; yywny galywny
Znaki poziome Pozytywny / negatywny
2. Oznakowanie przejazdu od strony toru Pozytywny / negatywny
3. Wygrodzenie przejazdu / przejscia Pozytywny / negatywny
4. Zabezpieczenie przejazdu / przejscia przed przesunigciem sie ptyt Pozytywny / negatywny
5. Wykonanie urzgdzen srk Pozytywny / negatywny
6. Sprawdzenie dziatania urzadzen srk Pozytywny / negatywny
7. Oswietlenie przejazdu / przejscia Pozytywny / negatywny
8. Warunki widocznosci przejazdu / przejscia z drogi* Zachowane / nie zachowane
9. Brak ograniczen widocznosci z 5 m dla przejazdu / z 4 m dla przejscia Tak / Nie
Uwagi:
Podpisy komisji:
Przedstawiciel Zamawiajgcego | e
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy /robdt s
Uzytkownik
Mi€JSCOWOSCE ... e dnia ............ 20...... r.

*) —wg. kart pomiaru widocznosci — zat. 26a
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Zatgcznik nr 26a do ,Warunkéw i zasad odbiorow robdt budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l
Protokotnr ......... zdnia ............ 20...... r.
Karta pomiaru widocznosci przejazdu kolejowo — drogowego
IZ e ISE ..o

Linia ..o szlak / stacja ......coovvviiiiiiiiiia

tornr......... odKm .....coveennen. dokm ....cooeviinennn.

przejazd kolejowo drogowy / przejsciewkm .................. droga/ulica ......ccooeveiiiiiiininnns
kategoria............

Komisja w sktadzie:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /rob6t

Uzytkownik

Geodeta

dokonata odbioru robét w zakresie trojkata widocznosci:

Vmax= [km/h] - najwieksza dozwolona predkos¢ pociggéw w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego
d= [m] - odlegtos$¢ migdzy osiami skrajnego i nastepnego toru

km [km] - lokalizacja przejazdu

"p" [m] - rzedna osi przejazdu

Stacja* “___/_—-I r\ Stacja™*

*Nalezy poda¢ nazwe najblizszej stacji kolejowej oraz zakreskowag, dla ktérego trojkata widocznosci sporzgdzono karte

Istniejaca rzedna drogi w punkcie: Istniejgca rzedna toru w punkcie: Dtugosc¢ odcinka:

A" [m] D" [m] L(PD)= [m]

I|Cl| [m] “D“ [m] L(PD)= [m]

"E" [m] "B" [m] L1(PB)= [m]

P [m]
"‘m — . — ——
g g _Ss_ || % _ s8] I
@ g N o cso| 8 sy O =59 8 sy o |50 8
g e S 5 < e : 55 I e o5 S
£ NESS | ¥es| B | ¥s32 | ¥sg ¥ FEsl [ ¥ ©

1 2 3 4=2-3 | 5 6 7=5-6 8 9 10=8-9

os "AL 1. 0m** "Cret,0m* "Ev 1. 0m**

przejazdu

0Os

ﬁr zejazdu | interpolacja T " interpolacja " v interpolacja

6;50’ om wysokosci wysokosci wysokosci

przejazdu pomiedzy . . pomiedzy . . pomigdzy

+100,0m | ("A"+1,0m), ("C"+1,0m), ("E"+1,0m),

0s$ a ("D"+3,0m) a ("D"+3,0m) a ("B"+3,0m)

przejazdu | w zaleznosci w zalezno$ci .- w zaleznoSci

£ 150,0m | od odlegtosci od odlegtosci od odlegtosci

0s . z kolumny 1 z kolumny 1 z kolumny 1

przejazdu

+200,0m
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Zatgcznik nr 26a do ,Warunkéw i zasad odbiorow robdt budowlanych na liniach kolejowych”

0s
przejazdu | rpr3om* | .. "D"+3,0m** | ... "B"+3,0m***
+L1 lub
L

*- podac rzeczywiste warto$ci kilometracji

** - wysoko$¢ obserwatora (kierowcy) od 1,0m do 1,2m

*** - wysokosc¢ do lampy sygnatowej czota pociggu od 2,7m do 3,0m

**** - dla zapewnienia prawidtowej widocznosci wymagana réznica okofo 1,0m

Kolumna 2 - interpolacja wysokosci pomigdzy ("A"+1,0m), a ("D"+3,0m) w zaleznosci od odlegtosci z kolumny 1
Kolumna 5 - interpolacja wysoko$ci pomiedzy ("C"+1,0m), a ("D"+3,0m) w zalezno$ci od odlegtosci z kolumny 1
Kolumna 8 - interpolacja wysokosci pomigedzy ("E"+1,0m), a ("B"+3,0m) w zaleznosci od odlegtosci z kolumny 1

Podpisy komisji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /rob6t

Uzytkownik

Geodeta

MiejSCOWOSE ..., dnia ............ 20...... r.

Obliczenia oraz pomiar nalezy wykonywac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r. poz. 1744 z pdZniejszymi zmianami).

Rzedne wysokosci nalezy podawac z doktadno$cig do 1 cm dla jezdni oraz toru, 1 dem dla rzednej terenu.
Rzedne nalezy podawac w uktadzie wysoko$ciowym zgodnym z mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa dla linii kolejowej.

Pomiaru dokonuje geodeta posiadajgcy uprawnienia w zakresie okreslonym w art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.) tj. geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysoko$ciowe,
inwentaryzacyjne i realizacyjne.

Opisy kursywa na ponizszej karcie stanowig jedynie objasnienia jak wypetniac karte.
&
/

&
/ L1
(4

dla przejazdéw kolejowo-drogowych przez:

of toru P ‘V B D Okreslenie odeinkéw w metrach

jeden tor dwa 1 wiece] torow

-—
kierunek jazdy
pojZdu SZYNOwego L L=5.5% Vi L=(5.5+0.25d)*Vinax

L L1=3,6%Vppas Ly=(3.6+0,07d)*V ey

E
.f EBP — trojkat widocznosci 220 m
CDP — trojkat widocznosci z 10 m

5 ADP — tréjkat widocznodciz 5m

V&7 e
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Zatgcznik nr 27 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...,
Protokot nr ......... zdnia ............ 20...... r.

Wyniki odbioru technicznego elementéw sprawdzonych
przejazdu kolejowo — drogowego / przejscia

.................................. ISE oo

......... odkm ..........ooooo...odokm oo

przejazd kolejowo drogowy / przejscie wkm .................. droga/ulica ......coooeveiiiiianinns
kategoria............
Komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

Geodeta

dokonata odbioru robot w zakresie:

Wielkos¢ Dopuszczalne

Lp. | Wielkosci mierzonei sposéb (metoda) pomiaru wymagana odchyiki Wynik pomiaru
Kat skrzyzowania o
1. ; 1 (NP +5° |
pomiar teodolitem
Szerokos¢ ztobka
2. pomiar suwmiarka 14 mm ponizej powierzchni tocznej | .................. 2mm |
gtéwki szyny w trzech wybranych miejscach
Giebokos¢ ztobka
3. pomiar suwmiarka od powierzchni tocznej gtowki szyny | .................. /Mmoo
w trzech wybranych miejscach
Pochylenie niwelety drogi na dojazdach Zgodnie z
4. obliczanie na podstawie pomiaru niwelatorem itasmg | ......ooeiiinnns oektem | e
mierniczg z obu stron przejazdu w osi dojazdu proj
Pochylenie niwelety drogi na przejezdzie ;
. . - . . S Zgodnie z
5. Obliczanie na podstawie pomiaru niwelatorem i tasmg | «...oooevvneennnns S R
. . . projektem
mierniczg w osi przejazdu
Wartos¢ natezenia i rownomiernosc¢ oswietlenia
6 przejazdu
’ a) $rednia minimalna warto$¢ natezenia | T e
b) rownomiernosé oswietlenia przejazdu
s . T . Zgodnie z
7. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej | ...l e ]
projektem
Wynik odbioru technicznego elementéw sprawdzonych: pozytywny / negatywny
Uwagi

Podpisy komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /rob6t

Uzytkownik

Geodeta

Mi€jSCOWOSCE .....oviiiiiiiiiiea dnia ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 28 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...,
Protokot nr ......... zdnia ............ 20...... r.
z wynikow odbioru przygotowania sieci trakcyjnej do eksploatacji
IZ e ISE ..o

tornr......... odkm .................. dokm ....oooovvvinn...
Komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego | e

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /robdt s

Uzytkownik

dokonata odbioru robot w zakresie:

1. Jakos¢ wykonania sieci trakcyjnej

Wyniki

Lp. | Elementy sprawdzone sprawdzenia

1. stan dokrecen $rub i zabezpieczen nakretek pozytywny /
negatywny

o stan techniczny oraz zgodnos$¢ typéw zastosowanych konstrukcji wsporczych, fundamentéw z pozytywny /
’ dokumentacjg techniczng oraz prawidtowe ich posadowienie i ustawienie (skrajnia) negatywny

3. stan techniczny oraz zgodnos¢ potozenia z tabelami montazowymi urzgdzen naprezajacych pozytywny /
negatywny

4 stan techniczny oraz zgodno$¢ potozenia z tabelg montazowg podwieszen sieci trakcyjnej pozytywny /

rzelotowych, krzyzowych, rozjazdowych itp.) i ich elementow negatywn

" | (przelotowych, krzyzowych, rozjazdowych itp.) i ich el . gatywny

5. wielkos$¢ zwisu liny kotwienia srodkowego i wykonanie potaczenia ,V" pozytywny /
negatywny

6. wielko$¢ zwisu uszynienia grupowego pozytywny /
negatywny

7 wysokos¢ zawieszenia przewoddw jezdnych, lin nosnych, przewoddéw wzmacniajgcych i uszynien pozytywny /
’ grupowych negatywny

8. rozstawienie wieszakow i ich dlugos¢ pozytywny /
negatywny

9. rozstawienie uchwytéw odlegtosciowych pozytywny /
negatywny

10. | odsuw sieci jezdnej pozytywny /
negatywny

) - . i pozytywny /
11. | prawidtowos¢ wykonania potgczen elektrycznych negatywny

12 prawidtowo$¢ dziatania odtgcznikow sieciowych, ich napeddw, wykonania potgczen elektrycznych | pozytywny /
" | oraz numeracji negatywny

13. | prawidtowos$¢ montazu odgromnikow pozytywny /
negatywny

14 prawidtowos$¢ wykonania sieci powrotnej (tgczniki szynowe podtuzne i poprzeczne, potgczenia pozytywny /
" | dtawikowe i dtawiki) negatywny

15 prawidtowos$¢ wykonania uszynien indywidualnych lub grupowych i prawidtowo$¢ montazu pozytywny /
" | ogranicznikéw niskonapieciowych na uszynieniu grupowym negatywny

16. | prawidtowo$¢ montazu linek uelastyczniajacych pozytywny /
negatywny

17. | prawidtowos$¢ montazu izolatoréw sekcyjnych pozytywny /
negatywny
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Zatgcznik nr 28 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

18. | prawidtowos$¢ montazu rozjazdéw sieciowych pozytywny /
negatywny

) o L . pozytywny /
19. | prawidtowos¢ wykonania izolowanych przeset naprezenia negatywny

20 prawidtowos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczych wraz z ich fundamentami pozytywny /
" | igtowicami negatywny

21. | prawidtowo$¢ wykonania lokat konstrukcji wsporczych pozytywny /
negatywny

22. | ustawienie wskaznikéw We, tablic ostrzegawczych i informacyjnych pozytywny /
negatywny

sprawdzenie odlegtosci izolacyjnych elementéw sieci trakcyjnej i odbieraka pradu bedacych pod ozvivwny /
23. | napieciem 3000 V od przedmiotéw uszynionych, uziemionych lub nalezacych do innych grup pozylywny
zasilania negatywny

sprawdzenie wspotpracy sieci jezdnej z odbierakiem prgdu w warunkach statycznych przy uzyciu ozvtvwny /
24. | odbieraka pradu zamontowanego na pomoscie pociagu sieciowego montazowego lub innym Ee );tywny
pojezdzie stuzgcym do montazu sieci trakcyjnej galywny

o5 Wspétpraca pantografu z siecig jezdng oraz pomiaréw przerw styku, osuwu i wysokosci pozytywny /
" | zawieszenia przewodu jezdnego wykonanie wagonem diagnostycznym negatywny

Pomiary i proby napieciowe

Lp.

Wielkos¢
wymagana

Dopuszczalne

Wielkosci sprawdzone odchyiki

Wynik pomiaru

Pomiar wypadkowej rezystancji uziemienia liny na obydwu
koncach sekcji uszynienia grupowego przy uzyciu testera
np. typu IRM3 lub metoda techniczng

Dziatania ogranicznikbw niskonapigciowych uszynienia
grupowego za pomoca testera generujgcego impuls
napigciowy o wartosci 150 V (zadziatanie ogranicznika przy
polaryzacji zgodnej i brak zadziatania przy polaryzacji
odwrotnej) oraz 100 V (brak zadziatania ogranicznika przy
polaryzacji zgodnej i brak zadziatania przy polaryzacji
odwrotnej)

Préby napigciowej napigciem roboczym w ciagu 5-ciu minut
(zatgczenie napiecia na sie¢ z podstacji trakcyjnej
z wykonaniem proéby linii)

Wynik koncowy dokonanych sprawdzen sieci trakcyjnej: pozytywny / negatywny

Podpisy komisji:

Przedstawiciel Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 29 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l
Protokét nr ......... z dnia ............ 20...... r.

z pomiaru parametrow sieci trakcyjnej

IZ oo ISE o

Linia ..o szlak/stacja .......oovvveiiiiiiiii,

tornr......... odkm .........oeeeeiis dokm ..................

Komisja w sktadzie:
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy / rob6t
Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie:

Nr. sekcji: Dtugos¢ odcinka naprezania [m]: Typ sieci:

Lokata Wysokos¢ Odsuw Wysokos¢ Odlegtos¢ Uwagi
przewodu jezdn. konstrukcyjna przewdd-wysiegn.
[m] [m] [m] [m]

Podpisy komisji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /robdt s

Uzytkownik

Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 30 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokétnr ......... zdnia ............20......r.
z pomiaru wypadkowej rezystancji uziomoéw sekcji uszynienia grupowego
oraz tyrystorowych zwiernikéw zamontowanych na sekcji

1Z e ISE ..o
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odKm .....cooeevennen. dokm .....ccoennnne.

Komisja w sktadzie:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie:
Pomiar wypadkowej rezystancji uziomu:

Pomiar wartosci wypadkowej rezystancji uzioméw

1. | Zakres pomiaru: sekcji uszynienia Ry [Q]

2. | Metoda pomiaru: Techniczna przy pomocy miernika MRU-101
3 Wartosé Ry (Wynik pozytywny dla wartosci Poczatek sekcii lokata: Ruru = ooovvee [Q]
" | Rwmu=2Q) Koniec sekciji lokata: Ry = vveeenee. Q]
4. | Wnioski:
(imie nazwisko i podpis)
5. | Wykonujgcy pomiary: T (data i miejsce wykon.)
2

Pomiar zwiernikéw tyrystorowych:

1. Pomiar wartosci rezystancji wejsciowej pomiedzy zaciskami zwiernikdw:
poczatek sekcji: Rwejpocz [Q],

1. | Zakres pomiaru: koniec sekcii: Rwaron [€2]-

2. Pomiar napigcia progowego zadziatania zwiernika w kierunku zgodnym
i przeciwnym Upz [V]

, Pomiar rezystancji wejsciowe] Lokata: , nr zwiern.: Rrzpocz = vevvveenn [Q]
pomiedzy zaciskami zwiernika Lokata: . zwiern.: Rrztoms = oovo . Q]
Pomiar zadziatania zwiern. Kierunek zgodny Upzz = [V] | Zadziatat: TAK / NIE

3. | Lokata:.........

Nrzwiern........... Kierunek przeciwny Upzz = [V] | Zadziatat: TAK/ NIE
Pomiar zadziatania zwiern. Kierunek zgodny Upzz = [V] | Zadziatat: TAK / NIE

4. | Lokata.........

Nr zwiern.:......... Kierunek przeciwny Upzz = [Vl | Zadziatat: TAK / NIE

5. | Wnioski:

(imie nazwisko i podpis)
6. | Wykonujacy pomiary: T (data i miejsce wykon.)
2
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Zatgcznik nr 30 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Ocena pomiaru wypadkowej rezystancji uziomOw sekcji uszynienia grupowego oraz

tyrystorowych zwiernikbw zamontowanych na sekgc;ji:

pozytywna / negatywna (UZasadni€ni© ..........ccuvuieeniuiuieieiieee e e )

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy /rob6t

Uzytkownik

Mi€JSCOWOSCE .....vvviiiiiiiea dnia ............ 20...... r.

170



Zatgcznik nr 31 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgcznik nr
do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokétnr ......... zdnia ............20......r.
z pomiaru i badania indywidualnego uziemienia ochronnego

[ ISE ..............
Linia ..o szlak / stacja
tornr......... odkm .....oovvviiinn. dokm .....

Komisja w sktadzie:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie:

Warunki pomiaru (temperatura, rodzaj gruntu, wilgotnos¢):

Metoda pomiaru: bezposrednia

Typ przyrzadu pomiarowego:

Pomiar rezystancji uziomu [Q]

Lokata

Lp. stupa

Pomiar
sredni

Pomiar
3

Pomiar
2

Pomiar
1

Wspotcz. Rzeczywista Dopuszcz.
poprawkowy wartosé Wartos¢ Ocena
Kp opornosci [Q] opornosci [Q]

Uwagi i wnioski:

Ocena stanu przewoddw ochronnych:

Pomiar wykonat:

Ocena pomiaru i badania indywidualnego uziemienia ochronnego:

pozytywna / negatywna (uzasadnienie

Podpisy komisiji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

Miejscowos¢
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Zatgcznik nr 32 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”
Zatgeznik nr ..o,
do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokét nr ......... z dnia ............ 20...... r.
z pomiaru i badania rezystanciji izolacji stup-fundament palowy

1Z e ISE . o
Linia ..o szlak/stacja .....c.oouvvviiiiiiiiiii,
tornr......... odkm .......oeeunnne. dokm ..................

Komisja w sktadzie:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru robét w zakresie:

Metoda pomiaru: bezposrednia Przyrzad pomiarowy:

Pomiar rezystanciji izolacji stup-

fundament [kQ] Srednia wartosé Dopuszczalna wartos¢

rezystancji [kQ] rezystanciji [kQ]

Lokata
stupa

Lp. Ocena
Pomiar Pomiar Pomiar Pomiar

1 2 3 sredni

Uwagi i wnioski:

Ocena stanu przewod6éw ochronnych:

Pomiar wykonat:

Ocena pomiaru i badania rezystanciji izolacji stup-fundament palowy:
pozytywna / negatywna (Uzasadni€ni© ..........cc.ouieiiiie i e )
Podpisy komisji:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

Mi€jSCOWOSCE .....vviiiiiiiiia dnia ............ 20...... r.
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1Z ISE . o
Linia ..o szlak/stacja .........coevvininnnnn.
tornr......... odkm .......ooeunnne. dokm ......covnennnn.
Lokalizacja urzadzenia: ...........coooeiiiiiiiiiiiiinnen.

Zatgcznik nr 33 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik nr ..o,

do protokotu odbioru zdn. ...l

Protokot nr.......... zdnia ............20......r.

Karta odbioru urzadzen dSAT

Lokalizacja terminala: ..o,
Komisja w sktadzie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

dokonata odbioru robot w zakresie:

Wynik sprawdzenia (zgodnosé
Lp. | Elementy sprawdzone 2 dokumentacja projektowa)
1. Sprawdzenie dokumentacji zawartej w operacie kolaudacyjnym Pozytywny / negatywny
2 Sprawdzeme’ praW|d+owosc[, lfompletno’sm oraz zgodnosci wykonania robot Pozytywny / negatywny
wedtug okreslonych warunkéw i wymagan
3. Sprawdzenia funkcjonalne Pozytywny / negatywny
4. Potwierdzenia zgodnosci parametréw z dokumentacjg techniczng Pozytywny / negatywny
Sprawdzenia funkcjonalne wspétpracy urzadzen dSAT z aplikacjami
5. teleinformatycznymi  wykorzystywanymi w  systemach wspomagajacych | Pozytywny / negatywny
eksploatacje urzgdzen dSAT
6. Inne: .o Pozytywny / negatywny
Uwagi:
Podpisy komisji:

Przedstawiciel Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy / rob6t

Uzytkownik

Mi€JSCOWOSCE ..o dnia ............ 20...... r.
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Zatgcznik nr 34-1 do ,Warunkoéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgcznik nr

do protokotu odbioru zdn. ...

Pomiar szerokosci toru

1Z e ISE ..o
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odKm .....coveennnn. dokm .....ocoevnnnnnn.
g Szerokos¢ toru g Szerokos¢ toru g Szerokos¢ toru g Szerokos¢ toru g Szerokos¢ toru
£ = £ £ £
g g g g g
s |+ |- e |s |+ |- e |s |+ |- e |s |+ |- e | s |+ e
0 40 80 120 160
1 41 81 121 161
2 42 82 122 162
3 43 83 123 163
4 44 84 124 164
5 45 85 125 165
6 46 86 126 166
7 47 87 127 167
8 48 88 128 168
9 49 89 129 169
10 50 90 130 170
11 51 91 131 171
12 52 92 132 172
13 53 93 133 173
14 54 94 134 174
15 55 95 135 175
16 56 9 136 176
17 57 97 137 177
18 58 98 138 178
19 59 99 139 179
20 60 100 140 180
21 61 101 141 181
22 62 102 142 182
23 63 103 143 183
24 64 104 144 184
25 65 105 145 185
26 66 106 146 186
27 67 107 147 187
28 68 108 148 188
29 69 109 149 189
30 70 110 150 190
31 71 111 151 191
32 72 112 152 192
33 73 113 153 193
34 74 114 154 194
35 75 115 155 195
36 76 116 156 196
37 77 117 157 197
38 78 118 158 198
39 79 119 159 199
200
Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ..., POAPIS. ...eueeenenanen.
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Zatgcznik nr 34-2 do ,Warunkoéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar réznicy wysokosci tokéw szynowych

[Z e ISE o

Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,

tornr......... odkm ....ceeinnis dokm ...l

Potozenie tukow Potozenie tukow Potozenie tukow Potozenie tukow Potozenie tukow
5 szynowych 5 szynowych 5 szynowych 5 szynowych 5 szynowych
£ |P RI|IE |P RI|IE |P RIE |P RI|IE |P R
8 8 8 8 8
s |+ |- Ah | 5 |+ |- Ah | 5 |+ |- Ah | 5 |+ |- Ah | 5 |+ |- Ah
0 40 80 120 160
1 41 81 121 161
2 42 82 122 162
3 43 83 123 163
4 44 84 124 164
5 45 85 125 165
6 46 86 126 166
7 47 87 127 167
8 48 88 128 168
9 49 89 129 169
10 50 90 130 170
11 51 91 131 171
12 52 92 132 172
13 53 93 133 173
14 54 94 134 174
15 55 95 135 175
16 56 96 136 176
17 57 97 137 177
18 58 98 138 178
19 59 99 139 179
20 60 100 140 180
21 61 101 141 181
22 62 102 142 182
23 63 103 143 183
24 64 104 144 184
25 65 105 145 185
26 66 106 146 186
27 67 107 147 187
28 68 108 148 188
29 69 109 149 189
30 70 110 150 190
31 71 111 151 191
32 72 112 152 192
33 73 113 153 193
34 74 114 154 194
35 75 115 155 195
36 76 116 156 196
37 77 117 157 197
38 78 118 158 198
39 79 119 159 199
200
Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ..., POAPIS. ...eneeininanen.
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Zatgcznik nr 34-3 do ,Warunkoéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar potozenia toru w planie

1Z o ISE .. e
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odKm .....coveennnn. dokm .....ccevnenene.
5| ¢ 5| g o | g
S 28 S 2] S 2] g
8 2| g 8 g | £ 8 g | £
g km 218 d f g km 218 d f g km 218 d f
.y g s .y g g .y gl s
z S| ® z o |3 z S| T
€| k5 €|k €|k
w (9] (5]
1 2 3456 7 8 9 [10 [11[12] 13 14 15 | 16 | 17 | 18
0 40 80
1 41 81
2 42 82
3 43 83
4 44 84
5 45 85
6 46 86
7 47 87
8 48 88
9 49 89
10 50 90
11 51 91
12 52 92
13 53 93
14 54 94
15 55 95
16 56 96
17 57 97
18 58 98
19 59 99
20 60 100
21 61 101
22 62 102
23 63 103
24 64 104
25 65 105
26 66 106
27 67 107
28 68 108
29 69 109
30 70 110
31 71 111
32 72 112
33 73 113
34 74 114
35 75 115
36 76 116
37 77 117
38 78 118
39 79 119
120
Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... POAPIS. ...eneeneianen.
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Zatgcznik nr 34-4 do ,Warunkoéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar potozenia toru w profilu
1Z o ISE .. e
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odKm .....coveennnn. dokm .....ocoevnnnnnn.
wogcepomarn | TSI et T PR s
MiejSCOWOSCE ..o dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... POAPIS. ...eenenennnen,
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Zatgcznik nr 34-5 do ,Warunkoéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar przechyiki toru na tuku

1Z o ISE .. e
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odKm .....coveennnn. dokm .....ocoevnnnnnn.
g : AR EE : AR EE 3| 5
E £ E1 88| E]|E £ E18|8|E]|E £ El8|8|€
Q x a | +~ c 2 [} i~ a | + c 2 [} ™4 a | + c 2
S |l |3g|2 SN R <l cl8|a
=z o =z [an =z [an
1 2 3456 7 8 9 [10 [11[12] 13 14 15 | 16 | 17 | 18
0 40 80
1 41 81
2 42 82
3 43 83
4 44 84
5 45 85
6 46 86
7 47 87
8 48 88
9 49 89
10 50 90
11 51 91
12 52 92
13 53 93
14 54 94
15 55 95
16 56 96
17 57 97
18 58 98
19 59 99
20 60 100
21 61 101
22 62 102
23 63 103
24 64 104
25 65 105
26 66 106
27 67 107
28 68 108
29 69 109
30 70 110
31 71 111
32 72 112
33 73 113
34 74 114
35 75 115
36 76 116
37 77 117
38 78 118
39 79 119
120
Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... POAPIS. ...eneeneianen.
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Zatgcznik nr 34-6 do ,Warunkow i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Protokét z wyréwnania naprezen w torze bezstykowym
1Z e ISE oo
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odkm .......ooeunnne. dokm .....ccevnenene.
Data Odcinek Odcinek Dtugosé Temperatura Temperatura | Uwagi
toru od km toru do km szyny wyjsciowa przytwierdzenia (mm)
Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... POAPIS. ...euenenananen.
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Zatgcznik nr 34-7 do ,Warunkoéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar skrajni tarczy ostrzegawczej (1)
1Z e ISE ..o,
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odkm .......ooeunnne. dokm .....ccevnenene.

2 2
8 8
8 8
o
‘ wysokos$é gtowki szyny '
N Odtorunr......... N Odtorunr.........
Km semafora Wysokos¢ Odlegtosc od osi Km semafora Wysokos¢ Odlegtosé od osi
[mm] toru [mm] [mm] toru [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8
hi= al= h1= al=
h2= a2= h2= a2=
h3= a3= h3= a3=
hd= ad= hd= ad=
h5= a5= h5= a5=
h6= ab= h6= ab=
h7= a7= h7= a7=
h8= a8= h8= a8=

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania

przechy’rki toru (prostopadtej do ptaszczyzny toru / pionOWej teOretyCzNe]) « =« s ssasssssraransssasansararanranns
MiejSCOWOSE ......ovvniiiiiiiiiiee, dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... pPOdpIS......evvinnen.
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Zatgcznik nr 34-8 do ,Warunkoéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar skrajni tarczy ostrzegawczej (2)
[ ISE .o
Linia .o szlak / stacja ......ooovveiiiiiiiiiiea
tornr......... odkm ......oooveninn . dokm ..c.ooevvivnnnn...
| nrsemafora .................. |
| a7
i ——— — — e
\ O |
| ] [
\ |
\ O — |
1 ab R I :
\ 5 1 [
i a ______ I |
1 a4 \ e :
‘ ~—J
\ |
\ — |
!
=] ! < l =]
g B | 8
B B
\ ] © |
\ s |
\ ] s |
\ |
\ ] |
! a3 41 :
[
\ a2 |
™
: al g =< :
[
Lo { __ Yy _r_yr_y¥ _ 1
| |
< Nr Odtorunr......... < Nr Odtorunr.........
m semafora Wysokosé Odlegtosé od osi m semafora Wysokosé Odlegtosé od osi
[mm] toru [mm] [mm] toru [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8
h1= al= hi= al=
h2= a2= h2= a2=
h3= ad= h3= ad=
hd= ad= hd= ad=
h5= a5= h5= ab=
h6= a6= h6= ab=
h7= a7= h7= a7=

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania

pI’ZGChyH(I tOfU (prostopad’;ej do p%aszczyzny toru / pionowej teoretycznej) ....................................
Mi€JSCOWOSC ... dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... POAPIS. ...euenenennanen.
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Zatgcznik nr 34-9 do ,Warunkoéw i zasad odbioréw rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar skrajni semafora (1)
1Z o ISE .. e
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odkm .......ooeunnne. dokm .....ccevnenene.

2 2
8 8
8 8
o
‘ wysokos$é gtowki szyny '
N Odtorunr......... N Odtorunr.........
Km semafora Wysokos¢ Odlegtosc od osi Km semafora Wysokos¢ Odlegtosé od osi
[mm] toru [mm] [mm] toru [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8
hi= al= h1= al=
h2= a2= h2= a2=
h3= a3= h3= a3=
hd= ad= hd= ad=
h5= a5= h5= a5=
h6= ab= h6= ab=
h7= a7= h7= a7=
h8= a8= h8= a8=

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania

przechy’rki toru (prostopadtej do ptaszczyzny toru / pionOWej teOretyCzNe]) « =« s ssasssssraransssasansararanranns
MiejSCOWOSE ......ovvniiiiiiiiiiee, dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... pPOdpIS......evvinnen.
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Zatgcznik nr 34-10 do ,Warunkéw i zasad odbiorow robdt budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar skrajni semafora(2)
1Z o ISE .. e
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odkm .......ooeunnne. dokm .....ccevnenene.

2 2
8 8
8 8
o
‘ wysokos$é gtowki szyny '
N Odtorunr......... N Odtorunr.........
Km semafora Wysokos¢ Odlegtosc od osi Km semafora Wysokos¢ Odlegtosé od osi
[mm] toru [mm] [mm] toru [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8
hi= al= h1= al=
h2= a2= h2= a2=
h3= a3= h3= a3=
hd= ad= hd= ad=
h5= a5= h5= a5=
h6= ab= h6= ab=
h7= a7= h7= a7=
h8= a8= h8= a8=

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania

przechy’rki toru (prostopadtej do ptaszczyzny toru / pionOWej teOretyCzNe]) « =« s ssasssssraransssasansararanranns
MiejSCOWOSE ......ovvniiiiiiiiiiee, dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... pPOdpIS......evvinnen.
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Zatgcznik nr 34-11 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar skrajni semafora(3)
1Z e ISE oo
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odkm .......ooeunnne. dokm ..................
| nr semafora ................. |
\ a7
| e el et o
| O |
! O B !
| |
| O ] |
! ab O I '
! | A [} !
| : |
: as [
! [ !
! a4 \ !
! R | !
| |
| ] |
i =
> < >
8| | I 8
8| B
| N 2 |
| s |
| N P |
| |
! | !
' a8 9 . :
[
! a2 !
(32}
! a1 ol < :
[
Lo _.__2_ { __ Yy _r_r_ ¥ _ 1,
i |
N Odtorunr......... N Odtorunr.........
Km semafora | Wysokos¢ [ Odlegtos¢ odosi | Km semafora |  Wysokos¢ | Odlegtos¢ od osi
[mm] toru [mm] [mm] toru [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8
hi= al= hi= al=
ha= a2= ha= a2=
h3= a3= h3= a3=
h4= a4= h4= ad4=
h5= ab= h5= ab=
h6= ab= hé= ab=
h7= a7= h7= a7=

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania

przechy’rki toru (prostopadtej do ptaszczyzny toru / pionOWej teOretyCzNe]) « =« s ssarsrasraransssasansarananranns
Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... POAPIS. ...euenenananen.
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Zatgcznik nr 34-12 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar skrajni
[ ISE .o
Linia .o szlak / stacja ......ooovveiiiiiiiiiiea
tornr......... odkm ......oooveninn . dokm ..c.ooevvivnnnn...
| nrsemafora .................. |
i |
\ [
\ [
\ |
! !
1 a2 '
[ 4 N T T T T T T T |
| |
i |
\ |
i |
\ |
! !
\ [
> . 2
g I8
8 | 18
\ Q |
\ |
| |
\ |
\ |
\ |
\ |
\ |
\ Z
| a — | |
‘ -
. 4 ______ L ______ FU I L
‘ wysoko$é gtowki szyny '
N Odtorunr......... N Odtorunr.........
Km semafora | Wysokos¢ [ Odlegtos¢ odosi | Km semafora |  Wysokos¢ | Odlegtos¢ od osi
[mm] toru [mm] [mm] toru [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8
h1= al= hi= al=
h2= a2= h2= a2=
h1= al= hi= al=
h2= a2= h2= a2=
h1= al= h1= al=
h2= a2= h2= a2=
h1= al= hi= al=
h2= a2= h2= a2=

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania

przechy’rki toru (prostopadtej do ptaszczyzny toru / pionOWej teOretyCzNe]) « =« s ssasssssraransssasansararanranns
MiejSCOWOSE ......ovvniiiiiiiiiiee, dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... pPOdpIS......evvinnen.
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Zatgcznik nr 34-13 do ,Warunkéw i zasad odbiorow robdt budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ........c.ceeieinnn
Pomiar skrajni tarczy ostrzegawczej przejazdowej
1Z o ISE oo

tornr......... odkm ......oooveninn . dokm ..c.ooevvivnnnn...

a9

a8

a7

I
|
L
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! ab
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|

o$ toru

a5

wysoko$¢ gtowki szyny

Nr Odtorunr......... Nr Odtorunr.........
Km semafora | Wysokosé | OdleglosCodosi | KM semafora | Wysokos¢ | Odleglos¢ od osi
[mm] toru [mm] [mm] toru [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8

h1= al= h1= al=
h2= a2= h2= a2=
h3= a3= h3= a3=
hd= ad= hd= ad=
h5= ab= h5= ab=
h6= a6 hé a6

h7 h7 h7 a7

h8= a8= hé= as=
h9= a9= h7= a9=

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania

przeCherkI '[OFU (prostopad’;ej do p%aszczyzny toru / pionowe]’ teoretycznej) ....................................
MiejSCOWOSCE .....vveeiiiiiiiiea dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ..., POAPIS. ...euenininanen,
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Zatgcznik nr 34-14 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ........c.ceeieinnn
Pomiar swiatta obiektu kolejowego

1Z e ISE oo
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odkm .......ooeunnne. dokm .....ccevnenene.

[ ]

[ ]

— | =
T
- ail
|
Obiekt Obiekt
Km [ wiadukt / Od strony toru nr ......... Km [ wiadukt / Od strony toru nr .........
most / B » most / Wysoko$é Odlegtos¢ od osi
przepust | Wysokos¢ [cm] Szerokos¢ [cm] przepust | [mm] toru [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8
h1= al= hi= al=
Mi€JSCOWOSCE ... dnia ........... 20...... r
Pomiar wykonat: ... POAPIS. ...enenenananen.
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Zatgcznik nr 34-15 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgcznik nr

do protokotu odbioru zdn. ........c.ceeieinnn
Pomiar taw skarp i rowow odwadniajacych
IZ oo ISE oo
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odkm ....ceeinnis dokm ...l
|
|
c
S|
e
ol
0* A ,B_,C ,D, E ,
1 1 1 11 1
1 L r iiiiii JER L S Y AL
F—T 11
12 3 | 1 e
4 "L
Pomiar co 100m i w punktach charakterystycznych. Wszystkie wymiary w metrach
tawa Roéw Skarpy
Km Wym.
Wym. Wym. Szer. do Pochyl. Pochyl. | Pochyl.
(;:i"zf,’ SZB?,“ JAdo | ,"do | dna W‘g,r" dna pod. Wé‘f" Wéf,”' 3do | 5 do
i i 2 3 D’ ” 17 do W [%] ” ” A 6"
A4
MiejSCOWOSE ......oviiiiiiiiiiie, dnia ............ 20...... r
Pomiar wykonat: ... POAPIS. ...evenenenanen.
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Zatgcznik nr 34-16 do ,Warunkéw i zasad odbiorow robét budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar przekroju poprzecznego toréw i podtorza (1)
IZ ISE .. e
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odkm .......ooeunnne. dokm .....ccevnenene.
= =
> >
S S
n R%2)
O O

Pomiar co 100m i w punktach charakterystycznych. Wszystkie wymiary w metrach

tornr... tornr...
S I
.C ,D JE JF ,G” ,C D JE JF .G
[m] [m] [m]” [m] [%] [m] [m] [m]" [m] [%]
Mi€JSCOWOSCE .....vveiiiiiiiiiea dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... POAPIS. .. eueeeeennnen.
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Zatgcznik nr 34-17 do ,Warunkéw i zasad odbiorow robét budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar przekroju poprzecznego toréw i podtorza (2)
1Z o ISE .. e
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odkm .......ooeunnne. dokm .....ccevnenene.

Pomiar co 100m i w punktach charakterystycznych. Wszystkie wymiary w metrach

tornr...
Km - B
[m} m} 02" D N F G ,C1”
[m] [m] [m]” [m] [%] [m]
Mi€JSCOWOSCE .....vveiiiiiiiiiea dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... POAPIS. .. eueeeeennnen.

190



Zatgcznik nr 34-18 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar skrajni peronu (1)

[ ISE .o
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odkm ......oooveninn . dokm ..c.ooevvivnnnn...
B \
ol C
EI E\
£ £
v
Q| Q|
, X2 , , x1 ,
""""""""" 'N | \ -
| | \
|
I | I
|

Pomiaru nalezy dokona¢ co dziesiatg ptyte przy peronach prefabrykowanych lub co trzecia, jezeli peron znajduje sie w tuku.
Pomiaru dokonaé do najblizszego toku szynowego do mierzonej krawedzi
Dopuszczalne odchyiki odbiorowe okreslone sg w 1d-22

tornr...... tornr ... tornr ... tornr ...
peronnr...... peron nr...... peronnr...... peron nr......
WX s X Y X Y WX 5y
Ki Ki K Km
m [m] [m] m [m] [m] m [m] [m] [m] [m]

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania
przechytki toru (prostopadiej do plaszczyzny toru / pionowe] teoretycznej) « -« « -« ssesresseneenreneeneeseesnss

MiejSCOWOSCE .....vviiiiiieiie dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... POAPIS. ...eueninainne,
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Zatgcznik nr 34-19 do ,Warunkéw i zasad odbiorow robdt budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar skrajni peronu (2)
1Z o, ISE . e

tornr......... odkm ......oooveninn . dokm ..c.ooevvivnnnn...

=1

-—

$ tor!

|

‘ [ (EEEEE S

Pomiaru nalezy dokona¢ co dziesiatg ptyte przy peronach prefabrykowanych lub co trzecia, jezeli peron znajduje sie w tuku.
Pomiaru dokonaé do najblizszego toku szynowego do mierzonej krawedzi
Dopuszczalne odchyiki odbiorowe okreslone sg w 1d-22

tornr...... tornr ... tornr ... tornr ...
peronnr...... peron nr...... peronnr...... peron nr......
WX s X Y X Y WX 5y
Ki Ki K Km
m [m] [m] m [m] [m] m [m] [m] [m] [m]

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania
przechy’rki toru (prostopadtej do ptaszczyzny toru / pionOWej teOretyCzNe]) « =+« s asssasraransssasansaranansanns
MiejSCOWOSCE .....vviiiiiieiie dnia ............ 20...... r.

Pomiar wykonat: ... POAPIS. ...eueninainne,
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Zatgcznik nr 34-20 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ...
Pomiar skrajni peronu (3)

[ ISE .o
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odkm .....coooveinnnns dokm ..c.ooevvivnnnn...
\ :
| C
c
=1 E'
L £
7
o Q|
, x1 , , X2 ,
\ - 'N |
\ \ [ |
\ \
\ — — \
| |

Pomiaru nalezy dokona¢ co dziesiatg ptyte przy peronach prefabrykowanych lub co trzecia, jezeli peron znajduje sie w tuku.
Pomiaru dokonaé do najblizszego toku szynowego do mierzonej krawedzi
Dopuszczalne odchyiki odbiorowe okreslone sg w 1d-22

tornr...... tornr ... tornr ... tornr ...
peronnr...... peron nr...... peronnr...... peron nr......
WX s X Y X Y WX 5y
Ki Ki K Km
m [m] [m] m [m] [m] m [m] [m] [m] [m]

Nalezy okresli¢, wzgledem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku wystepowania
przechytki toru (prostopadiej do plaszczyzny toru / pionowe] teoretycznej) « -« « -« ssesresseneenreneeneeseesnss

MiejSCOWOSCE .....vviiiiiieiie dnia ............ 20...... r.
Pomiar wykonat: ... POAPIS. ...eueninainne,
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Zalgcznik nr 34-21 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,
do protokotu odbioru zdn. ........c.ceeieinnn
Karta inwentaryzacyjna klimatyzaciji

................................ ISE .

......... odkm ..........ooo....dokm o

Tabelaryczne zestawienie informacji na temat urzadzen i systemow zawierajgcych fluorowane gazy cieplarniane lub substancje
kontrolowane

LP Opis Wartosc
1 Rodzaj systemu / urzadzenia
2 Jednostka organizacyjna
3 Oddziat / Sekcja eksploataciji / Ekspozytura
4 Komérka organizacyjna nadzorujgca urzadzenie / system
5 Adres lokalizacji urzadzenia / systemu
6 Czy urzadzenie / system jest hermetycznie zamknigty?
7 Numer seryjny )
8 Rok produkgji ¥
9 Rodzaj substancji / gazu 2 [symbol nazwal]
10 | Zawarto$é procentowa w mieszaninie 2 [%]
11 Rodzaj substancii / gazu 2 [symbol i nazwal]
12 | Zawarto$é procentowa w mieszaninie 2 [%]
13 Catkowita ilo$é mieszaniny czynnika chtodniczego w urzadzeniu / systemie 2 [kg]
14 | Data instalacji / montazu urzadzenia #) [rrrr-mm-dd]
15 Czy zawarto umowe serwisowg?
16 Numer umowy
17 Termin waznosci umowy serwisowej [rrrr-mm-dd]
18 Nazwa i adres firmy serwisujace;j
19 Czy firma serwisowa postuguje sig certyfikatem?
20 Rodzaj certyfikatu firmy serwisujacej ¥
21 Numer certyfikatu 5)
22 Czy pracownik serwisujgcy urzadzenie posiada osobny certyfikat?
23 Rodzaj certyfikatu serwisanta %
24 | Numer certyfikatu 5
25 Data przeprowadzenia ostatniego serwisu [rrrr-mm-dd]
26 Czestotliwosé przeprowadzania serwisu ©
27 Uwagi
1) Zgodnie z oznakowaniem na urzadzeniu i dostgpng dokumentacjg. (jezeli brak oznaczenia wskazujgcego na
hermetyczne zamknigcie nalezy przyja¢, ze urzadzenie nie jest hermetyczne.)
2) Zgodnie z kartg charakterystyki substanciji, dotgczong do urzadzenia lub oznakowania urzadzenia.
3) Zgodnie ze specyfikacjg techniczng sporzadzong przez producenta dla instalacji / urzadzenia lub oznakowaniem lub
dokumentami serwisowymi. Szczeg6towg definicje ,ilosci czynnika chtodniczego” zalezng od rodzaju urzadzenia
i systemu podaje art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg
oraz o niektorych fluoryzowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).
4)  Jezeli nie jest znana doktadna data prosze podac¢ jedynie rok.
5) Poda¢ wszystkie znane.
6) Poda¢ zgodnie z zapisami umowy serwisowej, a jezeli nie okreslono, poda¢ zgodnie ze stanem faktycznym

wg dostepnej dokumentacji.

Uwaga: Wiersz 9 i 10 nalezy powieli¢ tyle razy ile jest rodzajéw gazdw / substancji stanowigcych mieszanine czynnika
chtodniczego

Mi€JSCOWOSCE ... dnia ............ 20...... r.
Wykonat: ......ooooiiiii POAPIS. ...enenenananen.
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Zalgcznik nr 34-22 do ,Warunkéw i zasad odbiorow rob6t budowlanych na liniach kolejowych”

Zatgeznik Nr ...,

do protokotu odbioru zdn. ........c.ceeieinnn

Karta inwentaryzacyjna fundamentu stupa Nr .........
1Z o ISE .. e
Linia ..o szlak/stacja .......oovvviiiiiiiiii,
tornr......... odkm .......ooeunnne. dokm .....ccevnenene.

Opis

Wartosé

Typ stupa:

Rok wykonania fundamentu:

Wilgotno$c terenu:

(S — suchy, W — wilgotny, M — mokry)

Uksztattowanie terenu:

(P — ptaski, N — nasyp, R — przy rowie, | —inne)

Rodzaj fundamentu:

(typ fundamentu)

Wymiary fundamentu [m] wedtug:

(D — dokumentacji, P — pomiaru)

Wymiar podstawy L:

Wymiar podstawy B:

Wymiar wierzchu fundamentu L;:

Wymiar wierzchu fundamentu Bs:

Wysokos$¢ catkowita h:

Zagtebienie fundamentu D:

Rodzaj powtoki ochronnej:

Warunki gruntowe okreslone na podstawie:

(D — dokumentacji, B — badan)

Rodzaj gruntu

(ponad / ponizej poziomu posadowienia)

Wymiar ponad / ponizej poziom posadowienia:

Obcigzenie réwnolegle do toru — Sita pozioma [kN]:

Obcigzenie rownolegle do toru — Moment [KNm]:

R G Y W [ G QR Gy [ W (NS G [ W (N G [N G - —
olo(N|jo|a|r|lw|[p|=|o RN oo s Iw N =g

Obcigzenie prostopadle do toru — Sita pozioma [kN]:

20 | Obcigzenie prostopadle do toru — Moment [KNm]:
21 | Sita pionowa [kN]:
Uwagi
MiejSCOWOSCE .....vvieiiiiiiiie dnia ............ 20...... r
Pomiar wykonat: ... POAPIS. ...eneeeeenanen.
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