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ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie 

§ 1. Zakres stosowania 

1. Podstawowym celem opracowania „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na 
liniach kolejowych” (dalej „Warunki”) jest stworzenie w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. jednolitych zasad odbioru nowo budowanych, przebudowywanych 
i rozbudowywanych obiektów i urządzeń na liniach kolejowych. Opracowane Warunki 
oparte są na istniejących przepisach, instrukcjach i procedurach obowiązujących w PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 

2. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać i odbierać zgodnie z instrukcjami 
obowiązującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

3. Celem wprowadzenia Warunków jest: 

1) określenie i ujednolicenie zasad odbioru wszelkich robót budowlanych zrealizowanych 
na zamówienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji; 

2) ustalenie warunków, sposobu i zakresu wykonywania odbiorów; 

3) określenie formy dokumentów koniecznych do dokonania odbiorów. 

4. Warunki dzielą się na Warunki ogólne oraz Warunki szczegółowe. Warunki szczegółowe 
składają się z: 

1) części I - warunki szczegółowe odbiorów podtorza; 

2) części II - warunki szczegółowe odbiorów nawierzchni; 

3) części III - warunki szczegółowe odbiorów rozjazdów; 

4) części IV - warunki szczegółowe odbiorów kolejowych obiektów inżynieryjnych; 

5) części V - warunki szczegółowe odbiorów budynków i budowli stacyjnych; 

6) części VI - warunki szczegółowe odbiorów przejazdów w poziomie szyn (wraz 
z oświetleniem); 

7) części VII - warunki szczegółowe odbiorów sieci trakcyjnej; 

8) części VIII - warunki szczegółowe odbiorów urządzeń elektroenergetyki kolejowej 
(w tym urządzeń zasilania sieci trakcyjnej); 

9) części IX - warunki szczegółowe odbiorów urządzeń centrum utrzymania i diagnostyki 
(CUiD); 

10) części X - warunki szczegółowe odbiorów urządzeń telekomunikacyjnych; 

11) części XI - warunki szczegółowe odbiorów diagnostycznych urządzeń przytorowych 
dSAT; 

12) część XII - warunki szczegółowe odbiorów urządzeń ochrony środowiska. 

5. Warunki opracowane zostały przy założeniu, że maksymalna prędkość pociągów 
pasażerskich wynosi V=160 km/h a towarowych V=120 km/h przy maksymalnym nacisku 
221 kN/oś i przy skrajni budowli określonej w Polskiej Normie oraz przepisach 
Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). 

6. Warunki nie dotyczą dróg publicznych i wewnętrznych. Odbiorów robót budowlanych 
wykonanych na tych drogach dokonuje się według zasad stosowanych na drogach 
publicznych. 

7. Warunki nie dotyczą urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Odbiorów technicznych 
i przekazywania urządzeń sterowania ruchem kolejowym dokonuje się według odrębnych 
instrukcji, regulaminów i wytycznych obowiązujących w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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Uwaga !  

Znak „ / ” w dalszym tekście oznacza możliwość wyboru jednej z opcji. 
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§ 2. Definicje i skróty 

Termin Definicja 

Certyfikacja Certyfikacja jest procesem mającym na celu weryfikację 
i potwierdzenie spełnienia określonych wymagań. Głównym jej 
etapem jest audyt certyfikujący, w trakcie którego audytor 
zewnętrzny (jednostka notyfikująca) dokonuje sprawdzenia 
systemu pod kątem spełnienia wymagań. Efektem tych działań 
jest wydanie certyfikatu. Certyfikacja jest częścią procesu oceny 
zgodności. 

Certyfikat 
weryfikacji WE 
podsystemu 

Dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający, 
że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei. 

Certyfikat WE 
zgodności lub 

przydatności do 
stosowania 
składnika 

interoperacyjności 

Dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający, 
że składnik interoperacyjności jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei lub 
potwierdzający, że składnik interoperacyjności jest przydatny do 
stosowania. 

Deklaracja 
zgodności 

Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami. 

Deklaracja WE 
zgodności lub 

przydatności do 
stosowania 
składnika 

interoperacyjności 

Oświadczenie wykonawcy modernizacji stwierdzające, na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że składnik interoperacyjności jest 
zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 
interoperacyjności systemu kolei i spełnia wymagania zawarte w 
odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach 
krajowych, lub potwierdzające, że składnik interoperacyjności jest 
przydatny do stosowania. 

Deklaracja 
weryfikacji WE 
podsystemu 

Oświadczenie wykonawcy modernizacji stwierdzające, na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że podsystem, który został poddany 
procedurze weryfikacji WE podsystemu, jest zgodny z 
zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności 
systemu kolei i spełnia wymagania zawarte w odpowiednich 
przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych. 

Dokumentacja 
powykonawcza 

Dokumentacja budowy (pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, raporty z 
próbnego obciążenia w miarę potrzeby- rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów) 
z naniesionymi na czerwono zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
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Dokumentacja 
projektowa 

Dokumentacja składająca się z:  

a) projektów budowlanych, 

b) projektów wykonawczych stanowiących uszczegółowienie 
projektów budowlanych w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do określenia zakresu robót i sporządzenia 
przedmiaru robót, przygotowania oferty przez Wykonawcę 
i realizacji robót budowlanych, 

c) przedmiaru robót. 

Dyrektor Projektu Przedstawiciel Zamawiającego zarządzający realizacją Projektu 
inwestycyjnego występujący na podstawie i w zakresie 
udzielonego mu pełnomocnictwa. W szczególności nadzoruje 
przeprowadzenie odbiorów prac i robót, rozliczanie i przekazanie 
środków trwałych do eksploatacji. 

Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, który jest 
wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej. 

Inspektor nadzoru 
inwestorskiego 

(dalej „Inspektor 
nadzoru”) 

Osoba fizyczna, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane 
zgodnie z Rozdziałem 2. Prawa budowlanego i pełniącą funkcje 
zgodnie z art. 25. Prawa Budowlanego. 

Inżynier Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
wyznaczona przez Zamawiającego do zarządzania i nadzoru nad 
realizacją projektu. Funkcja Inżyniera obejmuje również 
występujące w Rozdziale 3. Prawa Budowlanego - funkcje 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Kierownik budowy Osoba fizyczna posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane 
zgodnie z Rozdziałem 2. Prawa budowlanego i pełniącą funkcje 
kierownicze na Placu Budowy określone w art. 22 i 23 Prawa 
budowlanego. 

Kierownik 
Kontraktu 

Przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny za realizację 
kontraktu inwestycyjnego, występujący na podstawie i w zakresie 
udzielonego mu pełnomocnictwa. W szczególności organizuje 
oraz nadzoruje odbiory prac i robót, rozliczanie i przekazanie 
środków trwałych do eksploatacji. 

Książka obmiarów Wyliczenia i zestawienia wykonanych robót wpisywane w układzie 
asortymentowym zgodnie ze STWiORB i przedmiarem. Wpisy 
muszą być podpisane przez Wykonawcę, Inżyniera oraz 
Inspektora Nadzoru, potwierdzającego wykonanie ilości robót. 
Wpisy w książce obmiarów stanowią podstawę do rozliczeń przy 
kontraktach obmiarowych. 

Kierownik robót Osoba fizyczna posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane 
zgodnie z Rozdziałem 2. Prawa budowlanego i kierująca robotami 
budowlanymi. 

KODGiK Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Materiały Surowce, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług 
stają się główną substancją gotowego produktu.  
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Operat 
kolaudacyjny 

Szczegółowy zbiór dokumentów budowy (w tym dokumentacja 
powykonawcza-bez protokołu odbioru końcowego), 
przygotowanych przez Wykonawcę w celu ich przekazania 
Inżynierowi i Zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru 
i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

Pozwolenie na 
budowę 

Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych 
niż budowa obiektu budowlanego. 

Pozwolenie na 
użytkowanie 

Decyzja administracyjna wydana przez właściwe organy nadzoru 
budowlanego, zezwalająca na użytkowanie obiektu budowlanego  

Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz.U. 2017 poz. 1332).  

Projekt budowlany Dokumentacja wymagana przez Prawo budowlane, zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 
z późn. zm.). 

Projektant Osoba prawna lub osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej lub pełniąca funkcję nadzoru autorskiego, 
posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z 
Rozdziałem 2. Prawa budowlanego i pełniącą funkcje zgodnie z 
Prawem Budowlanym. 

Protokół odbioru Dokument potwierdzający wykonanie zakresu robót wg warunków 
określonych Umową. Protokół odbioru robot budowlanych jest 
dokumentem przedstawiającym wynik pracy komisji odbioru oraz 
rozstrzygnięcie czy roboty mogą zostać odebrane czy nie, wraz 
z wykazem ewentualnych wad. 

Protokół odbioru 
końcowego 

Dokument potwierdzający rzeczywiste wykonanie części lub 
całości robót lub prac w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości 
oraz parametrów opisanych w Umowie. 

Próba funkcjonalna Próba działania urządzeń, która ma na celu sprawdzenie, czy 
urządzenia te są właściwie zmontowane, zainstalowane  i 
wyregulowane. 

Przedmiar robót Zawiera usystematyzowane zestawienie robót w układzie 
branżowym odniesione do pozycji poszczególnych specyfikacji 
(STWiORB) z określoną jednostką miary, ilością robót. 

RCO Rozbicie Ceny Ofertowej - uszczegółowienie oferowanej ceny 
ofertowej tj. kwotowe jej rozdzielenie (rozbicie) na poszczególne 
branże, rodzaje robót  itp. 

Specyfikacje 
Techniczne 
Wykonania 

i Odbioru Robót 
Budowlanych 
(STWiORB) 

 

 

Zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją obiektów, 
kontrolą i odbiorem poszczególnych elementów robót. 

Umowa Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta między 
Zamawiającym a Wykonawcą wraz ze wszystkimi Załącznikami 
do Umowy i aneksami. 
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Użytkownik Zakład / Zakłady Linii Kolejowych wraz z Sekcjami Eksploatacji 
(ISE), na terenie którego / których jest realizowane zadanie 
inwestycyjne [IZ]. 

Wada istotna Wada, której powoduje (bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność 
przedmiotu Umowy do określonego w Umowie użytku, w 
szczególności ze względu na brak cech umożliwiających jego 
bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 
eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy. 

Wada nieistotna Wada, której wystąpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu odbioru ze 
względu na cel, do której został zamówiony oraz nie uchybia 
podstawowym wymogom określonym w Umowie z wykonawcą 

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – ogólne warunki 
(wymagania) określone przez Zamawiającego odpowiadające 
STWiORB. 

Wykonawca Podmiot który zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie realizacji 
zamówienia publicznego. 

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) reprezentowane 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji 
Inwestycji (CRI), ul. Targowa 74 03-734 Warszawa. Sprawuje 
funkcje inwestora w imieniu Spółki oraz zapewnia nadzór 
inwestorski w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego. 
W szczególnych przypadkach Zakład Linii Kolejowych. 

Zespół ekspercki 
PKP PLK S.A. 

Zespół złożony ze specjalistów z Biur Centrali PKP PLK S.A. 
(IAT,ILK,IEN,IES,IGK,IOS,IPI). 

 

ROZDZIAŁ 2. Warunki ogólne  

§ 3. Wstęp 

1. Niniejsze Warunki dotyczą odbiorów nowo budowanych, przebudowywanych 
i rozbudowywanych obiektów i urządzeń na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.  

2. Warunki przedstawiają zasady i tryb przeprowadzania odbiorów poszczególnych faz robót, 
instalowania urządzeń oraz obiektów infrastruktury i zespołów obiektów w celu 
zapewnienia właściwej jakości oraz prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji. 

3. Ustalenia Warunków są wiążące dla osób działających w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego przy dokonywaniu odbiorów, o których mowa w niniejszych Warunkach i 
zasadach odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych. 

4. Odbiorem robot budowlanych jest szereg działań formalnych i technicznych mających na 
celu stwierdzenie, że wszystkie zadania (również częściowe), określone w umowie o 
roboty budowlane zostały wykonane poprawnie pod względem jakości i ilości. 

§ 4. Cele odbiorów 

1. Celem odbioru robót budowlanych jest potwierdzenie wykonania przez wykonawcę 
przedmiotu umowy w tym spełniania przez elementy infrastruktury podlegające odbiorowi 
wymagań technicznych oraz innych wymagań określonych w dokumentach będących 
podstawą wykonywania robót. 

2. Odbiór robót obejmuje określenie: 

1) zakresu, jakości i terminowości wykonanych robót; 
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2) zgodności robót z dokumentacją projektową, umową, warunkami technicznymi oraz 
innymi przepisami; 

3) przydatności obiektów do podjęcia eksploatacji; 

4) wad i dalszego trybu postępowania; 

5) opcjonalnie zastrzeżeń dotyczących należności dla Wykonawcy oraz kosztów robót. 

§ 5. Rodzaje odbiorów 

1. Wyróżnia się następujące rodzaje odbiorów: 

1) częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu); 

2) techniczne; 

3) eksploatacyjne; 

4) końcowe; 

5) gwarancyjne (przeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne). 

2. Odbiory częściowe to odbiory poszczególnych części realizowanych robót. Odbiory te 
przeprowadza się m.in w przypadku gdy: 

1) Wykonawca ubiega się o zapłatę za częściowe wykonanie robót, a zawarta umowa 
przewiduje taki sposób rozliczeń; 

2) Wykonawca przystępuje do kolejnej fazy robót i jest potrzeba określenia jakości i ilości 
robót zanikających albo ulegających zakryciu; 

3) zachodzi potrzeba oceny jakości zmontowanego elementu lub urządzenia; 

4) zachodzi konieczność odbioru przed przekazywaniem fazy robót innemu Wykonawcy. 

3. Odbiory techniczne są to odbiory mające na celu sprawdzenie budowanych i 
przebudowywanych budowli i urządzeń pod kątem spełnienia przez nie wymagań 
technicznych i innych wymagań określonych w przepisach, standardach, normach, 
instrukcjach, dokumentacji itp. 

4. Odbiory eksploatacyjne  to odbiory wykonywane w celu przywrócenia eksploatacji linii 
kolejowej lub jej części po wykonanych pracach. Komisja dokonująca odbiorów  
eksploatacyjnych określa po zakończeniu prac niezbędne obostrzenia dla ruchu pociągów 
oraz określa warunki eksploatacji. 

5. Odbiory końcowe to odbiory mające na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu 
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Odbiory końcowe 
stanowią potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy po całkowitym 
zakończeniu części lub całości robót oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiarów 
i badań. 

6. Odbiory (przeglądy) gwarancyjne to przeglądy dokonywane w okresie gwarancji co kwartał 
(w przypadku braku widocznych wad co pół roku – na obopólny wniosek IZ i IR) celem 
sprawdzenia usuwania zgłoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych. 

7. Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie 
czasie, w zależności od okresu gwarancji, mające na celu potwierdzenie, iż Wykonawca 
usunął wszystkie wykryte i zgłoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad. 

§ 6. Warunki odbioru 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) kontroli jakości wbudowanych elementów, materiałów i urządzeń; 

2) bieżącej kontroli prawidłowości prowadzonych robót; 
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3) przeprowadzania prób technicznych oraz informowania Inżyniera o terminach tych 
prób z takim wyprzedzeniem, aby mógł on w nich uczestniczyć; 

4) wykonywania badań i pomiarów wymaganych w czasie odbiorów; 

5) przeszkolenia pracowników Użytkownika w zakresie nowych urządzeń nie 
eksploatowanych do tej pory w danej lokalizacji; 

6) sporządzenia spersonalizowanych instrukcji obsługi dla elementów nowo 
zabudowanych urządzeń, które do tej pory nie byłe eksploatowane w danej lokalizacji. 
(Instrukcje te powinny wcześniej zostać przedstawione do uzgodnienia przez 
właściwych przedstawicieli Użytkownika). 

2. Inżynier/Inspektor nadzoru jest zobowiązany w szczególności do: 

1) kontroli prac przeprowadzonych przez Wykonawcę; 

2) kontroli i weryfikacji jakości wbudowanych elementów, materiałów i urządzeń; 

3) badań w ramach własnego systemu kontroli jakości; 

4) udziału w próbach technicznych i weryfikowania wyników tych prób; 

5) weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji powykonawczej; 

6) weryfikacji i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego; 

7) stwierdzenia o potwierdzeniu wykonania robót; 

8) udziału we wszystkich odbiorach. 

3. Podstawowym warunkiem odbioru wykonanych robót jest potwierdzenie zastosowania 
przewidzianych w projekcie materiałów, elementów, urządzeń i technologii, 
wprowadzonych do obrotu w odpowiedni dla nich sposób tj. trybie: 

1) świadectw dopuszczenia do eksploatacji UTK, lub 

2) deklaracji zgodności WE, lub 

3) deklaracji właściwości użytkowych, 

oraz dopuszczonych do stosowania w torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trybie: 

1) dopuszczenia do stosowania wg właściwej procedury obowiązującej w spółce, lub 

2) deklaracji zgodności z obowiązującymi w Spółce warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru, 

z potwierdzeniem kompletności i należytej jakości wykonania poprzez: 

1) wyniki badań uzyskanych przez Inżyniera w ramach własnego systemu kontroli jakości; 

2) wyniki kontroli i badań prowadzonych w czasie robót; 

3) wyniki oględzin i wyrywkowych badań wykonywanych w czasie odbioru. 

4. Warunkiem uznania że roboty budowlane podlegające odbiorowi, o który mowa w par 5 
ust. 1 pkt 1, 2, 3 lub 4 spełniają warunki o których mowa w par. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 5 jest 
także: : 

1) dostarczenie pełnej dokumentacji związanej z wykonywanymi robotami w terminie 
określonym w § 11 ust. 4 i uzyskanie pisemnego oświadczenia od Użytkownika o 
dokonaniu odpowiednich zmian w dokumentacji w tym także w regulaminach technicznych 
posterunków ruchu; 

2) Warunkiem odbioru jest również zgłoszenie i oświadczenie Wykonawcy i Inżyniera 
o poprawności wykonania robót poprzedzone odpowiednimi wpisami do dziennika robót. 
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5. Każdy odbiór powinien być poprzedzony zgłoszeniem gotowości przez Wykonawcę, 
potwierdzeniem gotowości do odbioru przez Inżyniera i wystąpieniem Zamawiającego do 
Użytkownika z uzgodnieniem terminu odbioru. Terminy zgłoszeń i powiadomień winny 
uwzględniać czas potrzebny na zorganizowanie komisji (min. tydzień dla odbiorów 
technicznych i 2 tygodnie dla odbiorów końcowych) oraz uwzględniać czas po odbiorze na 
ewentualne usuwanie wad np. przed wejściem nowego rozkładu jazdy (min. 1 tydzień). 

6. Rodzaje, zakresy i sposoby wykonywania badań odbiorczych oraz sposoby zapisu ich 
wyników podano w Warunkach szczegółowych. 

§ 7. Odpowiedzialność za organizację odbiorów 

1. Za organizację i przeprowadzenie odbiorów częściowych odpowiedzialny jest Inżynier 
/ Inspektor nadzoru. W przypadku odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
obowiązkiem jest uczestnictwo osoby wyznaczonej przez IZ (specjalisty w danej branży). 
W przypadku gdy w odbiorach uczestniczy przedstawiciel IR udział osoby z IZ nie jest 
obowiązkowy. O terminie odbioru należy powiadomić IZ z co najmniej z 24-godzinnym 
wyprzedzeniem.   

2. Odbiory techniczne organizuje Zamawiający w uzgodnieniu z IZ. Przewodniczącym komisji 
odbioru technicznego jest przedstawiciel Zamawiającego / Inżyniera. Dotyczy to również 
przewodnictwa branżowych komisji odbioru technicznego. IZ  na swój wniosek, po 
uzyskaniu akceptacji IR, może przejąć przewodnictwo komisji odbioru technicznego.  

3. Odbiory  eksploatacyjne organizuje IZ w uzgodnieniu z  Zamawiającym. Przewodniczącym 
komisji odbioru  eksploatacyjnego jest przedstawiciel Użytkownika. Odbiór eksploatacyjny 
organizuje się po zakończonych odbiorach technicznych. Protokoły z branżowych 
odbiorów technicznych stanowią załączniki protokołu odbioru eksploatacyjnego.  

4. Odbiory końcowe organizuje Zamawiający w uzgodnieniu z IZ. Przewodniczącym komisji 
odbioru końcowego jest Dyrektor Projektu. 

5. Odbiory (przeglądy) gwarancyjne organizuje Zamawiający w uzgodnieniu z Inżynierem. 
Przewodniczącym komisji odbioru (przeglądu) gwarancyjnego jest przedstawiciel 
Zamawiającego / Inżyniera.  

6. Odbiory pogwarancyjne organizuje Zamawiający w uzgodnieniu z Inżynierem. 
Przewodniczącym komisji odbioru pogwarancyjnego jest przedstawiciel Zamawiającego / 
Inżyniera. 

§ 8. Skład komisji odbiorowych  

1. Skład komisji odbioru częściowego ustala Inżynier / Inspektor nadzoru w uzgodnieniu 
z Kierownikiem Kontraktu. 

2. Komisja odbioru technicznego powoływana jest przez Przewodniczącego Komisji na 
minimum 1 tydzień przed odbiorem. W zależności od zakresu robót, powoływane są 
podzespoły branżowe. W skład podzespołów branżowych Komisji wchodzą obligatoryjnie 
przedstawiciele: 

1) Zamawiającego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespołu Projektu); 

2) Użytkownika (Zakładu Linii Kolejowych); 

3) Wykonawcy (w tym Kierownika budowy); 

4) Inżyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru. 

3. Komisja odbioru przekazania do eksploatacji powoływana jest przez Przewodniczącego 
Komisji max. 2 dni po odbiorze technicznym. W zależności od zakresu robót, powoływane 
są podzespoły branżowe. W skład podzespołów branżowych Komisji wchodzą 
obligatoryjnie przedstawiciele: 

1) Zamawiającego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespołu Projektu); 
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2) Użytkownika (Zakładu Linii Kolejowych); 

3) Wykonawcy (w tym Kierownika budowy); 

4) Inżyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru. 

4. Komisja odbioru końcowego powoływana jest przez Przewodniczącego Komisji na 
minimum 2 tygodnie przed odbiorem. W zależności od zakresu robót, powoływane są 
podzespoły branżowe. W skład podzespołów branżowych Komisji wchodzą obligatoryjnie 
przedstawiciele: 

1) Zamawiającego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespołu Projektu); 

2) Użytkownika (Zakładu Linii Kolejowych); 

3) Wykonawcy (w tym Kierownika budowy); 

4) Inżyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru. 

5. W zależności od potrzeb, skład komisji może być uzupełniany na zaproszenie 
Przewodniczącego Komisji o:  

1) przedstawicieli Projektanta; 

2) ekspertów zewnętrznych; 

3) przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych PKP Polskie Line Kolejowe S.A 
(Zespołu Eksperckiego); 

4) przedstawicieli podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie urządzeń energetycznych; 

5) przedstawicieli innych właścicieli infrastruktury; 

6) przedstawicieli władz lokalnych. 

6. W odbiorze technicznym / końcowym powinien uczestniczyć specjalista ds. ochrony 
środowiska, jeżeli w danej branży występują elementy związane z ochroną środowiska.  

7. Komisja odbioru (przeglądu) gwarancyjnego powoływana jest przez Przewodniczącego 
Komisji na minimum 1 tydzień przed odbiorem(przeglądem). W skład Komisji wchodzą 
obligatoryjnie przedstawiciele: 

1) Zamawiającego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespołu Projektu); 

2) Użytkownika (Zakładu Linii Kolejowych); 

3) Wykonawcy (w tym Kierownika budowy); 

4) Inżyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru. 

8. Komisja odbioru pogwarancyjnego powoływana jest przez Przewodniczącego Komisji na 
minimum 1 tydzień przed odbiorem. W skład Komisji wchodzą obligatoryjnie 
przedstawiciele: 

1) Zamawiającego (Centrum Realizacji Inwestycji - Zespołu Projektu); 

2) Użytkownika (Zakładu Linii Kolejowych); 

3) Wykonawcy (w tym Kierownika budowy); 

4) Inżyniera (w tym Inspektora nadzoru) / Inspektora nadzoru. 

§ 9. Zadania i prawa członków komisji, operat kolaudacyjny 

1. Zadania członków Komisji obejmują w szczególności: 

1) zapoznanie się z treścią umowy, dokumentacji projektowej, budowalnej i wykonawczej 
oraz dokumentacji powykonawczej (co najmniej 7 dni przed realizacją wizji lokalnej); 

2) przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu robót; 
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3) przeprowadzenie oceny zgodności i kompletności wykonanych robót ze Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i Warunkami Kontraktu; 

4) weryfikację kompletności operatu kolaudacyjnego (dla odbioru końcowego). 

2. Członkowie Komisji mają prawo do: 

1) dostępu do Umowy oraz do pełnej dokumentacji związanej z robotami zweryfikowanej 
przez Inżyniera / Inspektora nadzoru; 

2) wstępu na cały teren budowy - na podstawie aktualnych upoważnień do przebywania 
na terenie kolejowym, po uprzednim zapoznaniu się z Planem Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporządzonym przez Wykonawcę robót oraz pisemnym 
potwierdzeniu tego faktu;  

3) uzyskiwania wyjaśnień od wszystkich uczestników procesu budowlanego; 

4) zgłaszania uwag do kompletności i jakości wykonanych robót, które muszą zostać 
zawarte w Protokole odbioru. 

3. Do rozpoczęcia prac Komisji odbioru końcowego wymagane jest przedstawienie przez 
Wykonawcę operatu kolaudacyjnego zweryfikowanego i sprawdzonego przez Inżyniera 
/ Inspektora nadzoru w terminie uwzględniającym czas dla Komisji odbioru końcowego na 
zapoznanie się z dokumentacją powykonawczą i kolaudatem (co najmniej 10 dni przed 
planowanym terminem komisji odbioru końcowego). Dyrektor projektu jest odpowiedzialny 
za zweryfikowanie kompletności operatu kolaudacyjnego i złożenie podpisu na Liście 
kontrolnej przedstawionej w załączniku nr 1 Wytycznych przeprowadzania odbiorów robót 
budowlanych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji 
Inwestycji. 

Operat kolaudacyjny składają się z następujących dokumentów: 

1) Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym: 
dokumentacja projektowa z uwzględnieniem zmian i poprawek, szczegółowa 
specyfikacja techniczna, dzienniki budowy, oświadczenie kierownika budowy 
o zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu); 

2) Pozwolenia na budowę wraz pozwoleniami wodnoprawnymi i operatami 
wodnoprawnymi; 

3) Sprawozdanie techniczne z realizacji Kontraktu; 

4) Protokoły z przekazania terenu budowy; 

5) Protokoły odbiorów:  

a) dokumentacji projektowej, 

b) odbiorów technicznych i przekazania do eksploatacji, 

c) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

d) częściowych i końcowych branż, 

e) protokoły z prób rozruchowych; 

6) Protokół odbioru końcowego (włączony do operatu kolaudacyjnego po zakończeniu 
odbioru); 

7) Protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości robót i materiałów; 

8) Dokumentacja warsztatowa projektów montażu; 

9) Wszelkie dokumenty dotyczące materiałów użytych do budowy (deklaracje zgodności, 
atesty, certyfikaty, gwarancje, instrukcje obsługi, świadectwa dopuszczenia do 
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eksploatacji typu (wraz z odpowiednimi deklaracjami i certyfikatami zgodności z typem) 
dla określonych w przepisach prawa rodzajów budowli, urządzeń, pojazdów 
kolejowych itp.); 

10) Dokumenty potwierdzające rozliczenie materiałów pochodzących z rozbiórek; 

11) Dokumentacja powykonawcza oraz niezbędne instrukcje obsługi i utrzymania; 

12) Karty gwarancyjne urządzeń technicznych (warunki gwarancji), protokoły z przeglądów 
(m.in. urządzeń klimatyzacji, zgodne z wytycznymi producenta); 

13) Poświadczenia przeprowadzanych szkoleń pracowników obsługi i utrzymania z obsługi 
urządzeń lub systemów oraz imienny wykaz osób przeszkolonych, potwierdzony przez 
Zakład Linii Kolejowych; 

14) Dokumenty niezbędne do opracowania lub aktualizacji regulaminów technicznych 
w zakresie i terminie określonym w Instrukcji o sporządzaniu regulaminów 
technicznych Ir-3, dotyczycących nowobudowanej lub modernizowanej infrastruktury 
z uwzględnieniem fazowania poszczególnych etapów robót; 

15) Plany schematyczne posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych (stacji, 
przystanków osobowych i bocznic). Należy je sporządzić zgodnie z Instrukcją 
o  sporządzaniu i  aktualizacji planów schematycznych Ig-10 (D-27); 

16) Plany schematyczne rozmieszczenia urządzeń srk (stacja, szlak, urządzenia na 
przejazdach kolejowo - drogowych w poziomie szyn); 

17) Plany obwodów kontroli niezajętości torów i rozjazdów; 

18) Profile prędkości dla ERTMS jeżeli są konieczne; 

19) Cała dokumentacja dotycząca procesu weryfikacji WE podsystemów strukturalnych 
(m.in. Certfikat zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, 
Certyfiktat weryfikacji WE podsystemu, Deklaracja zgodności lub przydatności do 
stosowania składnika interoperacyjności, Deklaracja weryfikacji WE podsystemu); 

20) Cała dokumentacja dotycząca monitorowania środków kontroli ryzyka; 

21) Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca wykonane roboty; 

22) Schematy ideowe zasilania obiektów i urządzeń uwzględniające ochronę 
przeciwprzepięciową; 

23) Schematy instalacji elektrycznych w obiektach kubaturowych; 

24) Schematy instalacji odgromowych obiektów kubaturowych; 

25) Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu (w przypadku wykonywania 
dociepleń istniejących obiektów i budowy nowych); 

26) Plany rozmieszczenia urządzeń oświetlenia - konstrukcje, rozdzielnice, eor - skrzynie 
transformatorowe, rozdzielnice, słupów trakcyjnych, słupów LPN, rozmieszczenie 
odłączników LPN i sieci trakcyjnej (na podkładzie geodezyjnym); 

27) Schematy ideowe stacji transformatorowych, rozdzielnic elektrycznych SN oraz nN; 

28) Schematy sekcjonowania linii potrzeb nietrakcyjnych; 

29) Schematy sekcjonowania sieci trakcyjnej; 

30) Plany sytuacyjno - wysokościowe zasilania podstawowego i rezerwowego; 

31) Wykaz obniżeń sieci trakcyjnej (poniżej wysokości normatywnej); 

32) Wykaz obiektów uszynionych (bariery, poręcze, wiaty, wygrodzenia itp.) wraz 
z pomiarami ograniczników niskonapięciowych (jeżeli są wymagane zgodnie z Iet-2); 
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33) Plany tras kablowych i schematy sieci kablowych oraz kanalizacji kablowych; 

34) Szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego 
w tym pomiary: 

a) położenia osi toru względem osi obiektu inżynieryjnego, 

b) położenia osi toru względem koryta balastowego i poręczy lub ekranów 
akustycznych; 

35) Mapy z geodezyjną inwentaryzacją odbioru częściowego i końcowego wykonane dla 
robót zanikających w trakcie budowy; 

36) Przekroje poprzeczne charakterystyczne w lokalizacjach mostów i wiaduktów, 
peronów, przejazdów; 

37) Projekt regulacji drogi rozjazdowej; 

38) Protokoły odbioru zgrzewów i spawów wraz z sprawozdaniami z badań; 

39) Paszportyzacja linii (w zakresie zmian); 

40) Protokoły regulacji osi toru (protokoły zdawczo-odbiorcze); 

41) Profil szczegółowy linii kolejowej; 

42) Metryki toru bezstykowego, w tym tymczasowe zgodnie z WTWiO o ile zachodzi taka 
konieczność; 

43) Dokumentacja skrzyżowań w poziomie szyn z kompletnymi metrykami przejazdowymi 
(m.in. trójkąty widoczności, oznakowanie poziome i pionowe, pochylenia podłużne 
i  poprzeczne drogi i toru, projekt organizacji ruchu); 

44) Wykaz typów i odmian skrajni budowli zachowanych po robotach - zgodnie z Id-1 - 
moduł A2; 

45) Zestawienie dopuszczalnych klas obciążeń dla linii lub odcinków linii (w tym również 
obiektów) sprawdzonych lub poddanych robotom zgodnie z Id-1 - moduł A1 oraz Id-16 
§ 11 ust. 4 pkt 2; 

46) Wykaz zgodnie z PN-EN 1991-2 modelu obciążenia zastosowanego w obliczeniach 
projektowych obiektów oraz przyjętych wartości współczynnika klasyfikacyjnego (α), 
współczynnika dynamicznego oraz częściowych współczynników bezpieczeństwa oraz 
wyniki próbnych obciążeń dynamicznych i statycznych obiektów inżynieryjnych; 

47) Wyniki pomiarów: 

a) parametrów geometrycznych w rozjazdach i skrzyżowaniach torów wynikające 
z wytycznych i instrukcji, czego potwierdzeniem jest wypełnienie właściwych kart 
odbioru (ODB0/ODB1, ODB2, ODB3), 

b) parametrów geometrycznych w torach wynikające z warunków odbiorowych, 

c) geometrycznych złącz szynowych, 

d) skrajni budowli - obrysy przeszkód skrajni zgodnie z wymaganiami decyzji IE 
nr 8/2009 (sgn. IDE-074-32/09) tj. m.in. obiekty stałe, słupy trakcyjne, 
sygnalizatory: na siatce o kratce 5mm x 5mm w skali 1:20 (jedna kratka odpowiada 
wymiarowi 100mmx100mm) należy wrysować, nazwać i zwymiarować wszelkie 
przeszkody wchodzące w skrajnie budowli. Należy sporządzić jeden zbiorczy 
(wszystkie przeszkody) obrys dla każdego z torów oddzielnie na szlaku i stacji, oraz 
każdą przeszkodę z osobna. W przypadku braku przeszkód należy sporządzić 
obrys w nagłówku wpisując bez przeszkód, 

e) skrajni drogowej pod obiektem, 
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f) parametrów sieci trakcyjnej (wysokości zawieszenia przewodu jezdnego w stanie 
statycznym, parametrów współpracy pantografu z siecią jezdną, odsuwu 
przewodów jezdnych w stanie statycznym, pionowej odległości wysięgników 
pomocniczych od powierzchni przewodów jezdnych), 

g) parametrów układu zasilania sieci trakcyjnej (minimalny i maksymalny prąd 
zwarcia, napięcie stanu jałowego zespołów prostownikowych, prąd nastawy 
wyzwalaczy wyłączników szybkich, rezystancja wewnętrzna podstacji), 

h) przebiegu charakterystyki napięciowo-prądowej obciążenia sieci trakcyjnej (przy 
stałym maksymalnym prądzie pobieranym przez jednostkę trakcyjną określonym 
we wniosku o przyłączenie np. 2500A na odcinku między podstacyjnym),  

i) parametrów linii potrzeb nietrakcyjnych (napięcia dotykowego rażeniowego, 
rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), 

j) badania linii kablowych SN (próba napięciowa izolacji żył kabla, pomiar rezystancji 
izolacji żył kabla, pomiar rezystancji żył roboczych i powrotnych, próba odporności 
osłony / powłoki izolacyjnej kabla na działanie napięcia - próba szczelności), 

k) stanu izolacji linii kablowych, 

l) natężenia oświetlenia, 

m) skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

n) rezystancji uziemień, 

o) metryka urządzenia piorunochronnego (zgodnie z postanowieniami Iet-8), 

p) protokół badań wyłącznika różnicowoprądowego, 

q) rezystancji indywidulanych uziemień oraz wypadkowej rezystancji uziomów sekcji 
uszynienia grupowego, 

r) inne dokumenty wymagane przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Wyżej wymienione dokumenty należy dołączyć do operatu kolaudacyjnego w zależności 
od rodzaju i  zakresu wykonanych robót budowlanych Po weryfikacji i sprawdzeniu operatu 
kolaudacyjnego pod względem kompletności i jakości Inżynier / Inspektor nadzoru 
sporządza protokół weryfikacji i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego wg załącznika nr 1. 

Po zweryfikowaniu operatu kolaudacyjnego przez Inżyniera / Inspektora nadzoru 
(potwierdzonego podpisem złożonym na każdej jego stronie), operat kolaudacyjny 
zostanie przedstawiony Użytkownikowi na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia prac komisji odbioru końcowego. 

§ 10. Protokoły odbioru  

1. Z każdego odbioru bezwzględnie winien być sporządzony protokół. Wzory protokołów 
odbiorów znajdują się w załącznikach do niniejszych Warunków. Stanowią one podstawę 
do sporządzania protokołów, a ich treść może być zmieniana. W przypadku konieczności 
sporządzenia protokołu nieznajdującego się w załącznikach, treść takiego protokołu 
określa Przewodniczący Komisji.  

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą odbiorów częściowych wymienionych w § 5 ust. 2 pkt. 1 
niniejszych Warunków dotyczących rozliczeń przejściowych zgodnie w warunkami umowy. 
Rozliczenia te sporządzane są wg dotychczasowych zasad, tzn. w odbiorze uczestniczy 
Wykonawca, Inżynier, Inspektorzy nadzoru. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą również 
odbiorów płatności miesięcznych, gdzie protokół odbioru sporządzają Wykonawca 
i  Inspektor Nadzoru. 

3. Protokół odbioru przygotowuje Przewodniczący Komisji na podstawie pracy Komisji.  

4. Protokół (każda strona protokołu) jest podpisywany przez wszystkich członków Komisji.  



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 

Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych 

22 

 

5. W przypadku nieodebrania robót zgłoszonych przez Wykonawcę w protokole należy 
określić przyczyny nieodebrania przedstawionego do odbioru zakresu robót, termin 
usunięcia tych przyczyn oraz ewentualny nowy termin odbioru.  

6. Załącznik nr 2 stanowi wzór protokołu odbioru częściowego / przekazania do eksploatacji 
/ końcowego, załącznik nr 3 odbioru pogwarancyjnego, a załącznik nr 4 odbioru robót 
częściowych / zanikających / ulegających  zakryciu. 

7. Protokoły odbiorów przekazania do eksploatacji, końcowych i pogwarancyjnych należy 
sporządzić w  3 ponumerowanych egzemplarzach i rozdzielić:  

1) Egz. nr 1 - dla Zamawiającego; 

2) Egz. nr 2 - dla Użytkownika; 

3) Egz. nr 3 - dla Wykonawcy. 

8. Pozostali uczestnicy komisji otrzymują skan lub ksero Egz. nr 1 poświadczonego 
podpisem przez Przewodniczącego Komisji odbiorowej.  

§ 11. Inne uwarunkowania  

1. Wyniki pomiarów i badań sprawdzających na losowo wybranych odcinkach muszą być 
dołączone do dokumentacji odbioru.  

2. Oględziny toru w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania robót muszą być wykonane 
na całej długości otwieranego odcinka. Dla prędkości v=160 km/h konieczne jest 
dokonanie pomiaru drezyną pomiarową parametrów technicznych toru oraz sieci 
trakcyjnej. Zamawianie drezyny pomiarowej powinno odbywać się co najmniej 21 dni przed 
odbiorem. 

3. Komisja odbiorowa w miarę możliwości winna dokonać sprawdzenia „spokojności jazdy” 
pojazdem umożliwiającym jazdę z prędkością odbiorową. 

4. Dokumenty niezbędne dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych 
posterunków ruchu oraz warunkujących dopuszczenie do eksploatacji powinny być 
przekazane przez Wykonawcę za pośrednictwem Inżyniera właściwym komórkom 
organizacyjnym IZ na 28 dni przed terminem rozpoczęcia prac komisji odbioru. 

5. Dokumentacja z odbiorów podlega archiwizacji przez Zespół Projektowy oraz Zakład Linii 
Kolejowej. 

6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza musi zostać przedstawiona najpóźniej do 
odbioru końcowego. 

7. Wykonawca przed odbiorem końcowym obowiązany jest sporządzić dla potrzeb 
Użytkownika osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczególnych branż (dla uzupełnienia lub 
założenia Książki Obiektu Budowlanego) zawierające branżową: 

1) Dokumentację powykonawczą; 

2) Protokoły badań i pomiarów; 

3) Geodezyjną dokumentację powykonawczą.  

8. W okresie gwarancyjnym Użytkownik jest obowiązany prowadzić rejestr wad wg wzoru 
podanego w załączniku nr 3b. 

9. W przypadku, gdy rozliczenie realizowanych robót odbywa się na podstawie obmiarów 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania karty/książki obmiarów 
wraz z niezbędnymi dokumentami (notatkami, obliczeniami, rysunkami itp.) 
potwierdzającymi wykonanie w celu rejestru tych robót. 

1) Karty/książki obmiarów stanowią podstawę potwierdzenia wykonanych przez 
Wykonawcę i Podwykonawców prac a wyliczenia i zestawienia wykonanych robót 
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muszą być wpisywane w układzie asortymentowym zgodnie ze STWiORB  
i przedmiarem. 

2) Wpisy muszą być podpisane przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru, 
potwierdzającego wykonanie ilości robót. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z obmiarów według wzoru 
zatwierdzonego przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że karty/książki obmiarów 
muszą zawierać wszystkie informacje umożliwiające rozliczenie faktycznego 
wykonania każdego z elementów robót. Do każdej Umowy Wykonawca musi 
opracować wzór i przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającego. 

4) Zapisy dotyczące obmiarów robót znajdują się w STWiORB, gdzie obligatoryjnie 
umieszczane są informacje odnośnie wymagań w zakresie przedmiaru i obmiaru robót. 

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

§ 12. Wstęp  

1. Rodzaje odbiorów oraz tryb ich przeprowadzania określone zostały w Rozdziale 2. Warunki 
ogólne.  

2. Zakres prac i badań odbiorczych obejmuje w szczególności: 

1) sprawdzenie dokumentacji w tym również dokumentów potwierdzających jakość 
użytych materiałów; 

2) oględziny nowych i przebudowanych urządzeń, części budowli, budowli, budynków, 
terenu budowy oraz najbliższego otoczenia miejsca robót; 

3) zbadanie zgodności wykonania elementów i robót z dokumentacją i umową; 

4) próby i pomiary parametrów technicznych urządzeń, części budowli lub budowli; 

5) próby funkcjonalne; 

6) badania dodatkowe; 

7) wykonanie wymaganych badań, pomiarów, przeglądów; 

8) weryfikację dokumentów jakościowych tj.: wyników badań i pomiarów laboratoryjnych, 
Deklaracji Właściwości Użytkowych dla wbudowywania materiałów, itp.; 

9) inne czynności konieczne do przeprowadzenia i zakończenia odbioru. 

3. Z przeprowadzonych badań i prób należy bezwzględnie sporządzić stosowne protokoły. 

4. W przypadku negatywnego wyniku jednego z powyższych elementów Komisja odbiorowa 
może przerwać roboty do czasu usunięcia wad dyskwalifikujących prawidłowe działanie 
urządzenia, części budowli lub obiektu. 

5. Komisja odbiorowa może zlecić konieczność przeprowadzenia badań dodatkowych, o ile 
będą one niezbędne do zakończenia prac Komisji. 

6. Do zadań komisji odbioru eksploatacyjnego  lub końcowego należy również: 

1) przeanalizowanie protokołów odbiorów częściowych lub protokołów odbiorów 
końcowych poszczególnych obiektów, urządzeń, części budowli lub budowli; 

2) stwierdzenie ilości wykonanych robót lub elementów; 

3) stwierdzenie jakości robót w porównaniu z dokumentacją oraz obowiązującymi 
przepisami, ustalenie wad w wykonanych robotach oraz terminu ich usunięcia; 

4) stwierdzenie ilości i rodzaju niewykonanych robót objętych dokumentacją i określenie 
terminu, w którym powinny być wykonane; 
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5) ustalenie gotowości odbieranego zakresu do eksploatacji lub terminu przekazania do 
eksploatacji; 

6) sporządzenie protokołu odbioru  eksploatacyjnego / końcowego; 

7) sporządzenie zbiorczego harmonogramu terminu usunięcia wad (stanowiącego 
załącznik do protokołu odbioru) oraz ustalenie terminów co miesięcznych spotkań w 
celu analizy realizacji harmonogramu i konsekwencji z tym związanych. 

7. Podczas odbioru końcowego należy również dokonać sprawdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych podczas odbioru eksploatacyjnego. Ze sprawdzenia należy sporządzić 
protokół wg. wzoru podanego w załączniku nr 2a. 

8. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego lub od terminu usunięcia 
ostatniej wady określonej w protokole końcowym. 

9. Do zadań komisji odbioru pogwarancyjnego należy w szczególności: 

1) przeanalizowanie protokołów usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji; 

2) stwierdzenie usunięcia lub nie usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji; 

3) sporządzenie protokołu odbioru pogwarancyjnego. 

10. W załączniku nr 34 przedstawiono pomocnicze karty pomiarów, które powinny być użyte 
przez Wykonawcę lub Inżyniera podczas pomiarów wykonywanych przed odbiorami. Karty 
te stanowią plik załączników pomiarowych dołączanych do Protokołów odbioru. 

§ 13. Część I - Warunki szczegółowe odbiorów podtorza  

1. Niniejsze „Warunki szczegółowe odbiorów podtorza” dotyczą odbiorów: nowych 
i przebudowanych elementów podtorza. 

2. Odbiorów dokonuje się z wykorzystaniem  przepisów następujących dokumentów: 

1) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 
w  sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1998 Nr 151, poz. 987 z późn. zm.); 

2) Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Rozdział 9 Odbiory robót); 

3) Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych. 

3. Podczas odbioru technicznego lub końcowego należy dokonać co najmniej: 

1) sprawdzenia wymiarów przekroju poprzecznego torowiska; 

2) sprawdzenia równości przygotowania powierzchni torowiska, skarp itp.; 

3) sprawdzenia wymiarów w planie oraz grubości wykonanych warstw ochronnych, 
pokryć zabezpieczających itp.; 

4) sprawdzenia zagęszczenia podtorza lub elementów podtorza poprzez wykonanie 
odpowiednich badań kontrolnych; 

5) sprawdzenia jakości użytych materiałów do wykonania robót ziemnych, pokryć 
ochronnych, itp. poprzez wykonanie odpowiednich badań kontrolnych; 

6) sprawdzenia jakości przeprowadzonych robót wzmacniających podtorze; 

7) sprawdzenia głębokości, spadku dna, osiowości przebiegu rur drenarskich, zbieraczy, 
kolektorów itp.; 

8) sprawdzenie jakości wykonanych zabezpieczeń skarp i dna rowów; 

9) sprawdzenie jakości wykonanych wlotów i wylotów, studzienek itp.; 

10) sprawdzenia jakości wykonanych powierzchniowych urządzeń odwadniających; 
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11) sprawdzenia ewentualnie innych elementów wg ustaleń komisji. 

4. Z odbioru robót poszczególnych elementów sporządza się protokoły wg wzorów podanych 
w załącznikach: 

1) Załącznik nr 5 - Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - TOROWISKO; 

2) Załącznik nr 6 - Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - WARSTWA OCHRONNA 
TOROWISKA; 

3) Załącznik nr 7 - Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - WZMOCNIENIE ŁAWY 
TOROWISKA; 

4) Załącznik nr 8 - Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - SKARPA; 

5) Załącznik nr 9 - Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - RÓW ODWADNIAJĄCY; 

6) Załącznik nr 10 - Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - DRENAŻ PODZIEMNY; 

7) Załącznik nr 11 - Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - INNE ELEMENTY. 

5. Protokołów odbioru można nie sporządzać jedynie w przypadku odbioru mającego na celu 
dopuszczenie do dalszych robót podtorzowych - dokonanie odbioru musi być wtedy 
poprzedzone wykonaniem wszystkich pomiarów według zasad obowiązujących przy 
odbiorze oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru odpowiednim wpisem w dzienniku 
budowy. 

§ 14. Część II - Warunki szczegółowe odbiorów nawierzchni 

1. Niniejsze „Warunki szczegółowe odbiorów nawierzchni” dotyczą odbiorów: nowych 
i przebudowanych elementów nawierzchni kolejowej. 

2. Odbiorów dokonuje się z wykorzystaniem przepisów następujących dokumentów: 

1) Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych; 

2) Id-5 Instrukcja spawania szyn termitem; 

3) Id-10 (D-16) Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torze 
kolejowym; 

4) Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów; 

5) Id-100 Zasady odbiorów technicznych elementów nawierzchni kolejowej; 

6) Id-101 Warunki techniczne wykonania i odbioru podkładów i podrozjazdnic 
strunobetonowych; 

7) Id-104 Warunki techniczne PKP PLK S.A. - Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach - 
Część 1: Warunki wykonania i odbioru; 

8) Id-105 Warunki techniczne - Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach - Część 2: 
Wytyczne kwalifikacji; 

9) Id-106 Warunki wykonania i odbioru szyn kolejowych – Wymagania i badania; 

10) Id-109 Warunki techniczne wykonania i odbioru łapek sprężystych i sprężyn 
przytwierdzających szyny do podkładów; 

11) Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej 
i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej; 

12) Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych; 

13) STANDARDY TECHNICZNE - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 
budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) 
/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem); 
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14) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 151, poz. 987 z późn. zm.); 

15) Wytyczne zgrzewania szyn w torze nr CION2-513-9/99 zatwierdzone przez PKP 
Dyrekcję Infrastruktury Kolejowej w Warszawie w 1999 r.; 

16) Dokumentacji budowlanej i wykonawczej. 

3. Przed i podczas odbiorów technicznych należy dokonać co najmniej: 

1) pomiarów szerokości toru z obliczeniem gradientu szerokości; 

2) pomiarów wzajemnego położenia toków szynowych (na łukach z uwzględnieniem 
przechyłki) wraz z obliczeniami wichrowatości; 

3) pomiarów położenia torów w planie i w profilu uwzględniających: 

a) położenie osi toru w stosunku do znaków regulacji, 

b) nierówności poziome toru w łuku, 

c) nierówności poziome toru na prostej, 

d) nierówności pionowe toru w profilu; 

4) pomiaru rozstawu podkładów; 

5) sprawdzenia wykazu (metryka toru bezstykowego) temperatur ostatecznego 
przytwierdzenia szyn do podkładów; 

6) odbioru wykonanych zgrzein (rejestr wykonanych zgrzein, pomiar prostoliniowości 
zgrzein); 

7) odbioru wykonanych spoin (rejestr wykonanych spoin termitowych, pomiar 
prostoliniowości spoin); 

8) badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein (tylko w przypadku nie wbudowania 
nowych szyn); 

9) pomiarów profilu podsypki wraz z jej grubością; 

10) pomiarów skrajni budowli i szerokości międzytorza; 

11) odbiorów złącz szynowych izolowanych klejono - sprężonych; 

12) oględzin całego odcinka podlegającego odbiorowi i sprawdzeniu prawidłowości 
wykonania robót; 

13) odbioru pasów p.poż; 

14) pomiarów, badań lub odbiorów innych elementów wg ustaleń komisji. 

4. Przed i podczas odbiorów końcowych oprócz czynności przedstawionych w punkcie 3. 
należy dokonać co najmniej: 

1) sprawdzenia przemieszczeń podłużnych szyn w punktach kontrolnych (w okresie od 
odbioru technicznego); 

2) sprawdzenia zgodności wyniesienia punktów regulacji osi toru zgodnie z protokołami 
regulacji osi toru; 

3) pomiarów oraz oceny stanu torów za pomocą drezyny pomiarowej (obligatoryjnie dla 
v=160 km/h). W przypadku braku możliwości pomiaru drezyną pomiarową, pomiary 
dokonać toromierzem elektronicznym; 

4) odbioru szlifowania szyn w torze. 



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 

Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych 

27 

 

5. Komisja jest zobowiązana do wykonania pomiarów sprawdzających na losowo wybranym 
odcinku stanowiącym co najmniej 5% długości odcinka podlegającego odbiorowi. 

6. Z odbioru robót poszczególnych elementów sporządza się protokoły lub arkusze 
pomiarowe wg wzorów podanych w załącznikach: 

1) Załącznik nr 12 - Pomiar położenia toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej 
w nawiązaniu do znaków regulacji; 

2) Załącznik nr 13 - Pomiar rozstawu podkładów; 

3) Załącznik nr 14a - Protokół odbioru złączy szynowych spawanych termitem 
/ zgrzewanych; 

4) Załącznik nr 14b - Rejestr wykonanych spawów / zgrzein przez zgrzewarkę Nr …; 

5) Załącznik nr 15a - Pomiar grubości i profilu podsypki przeprowadzony przez 
wykonawcę robót; 

6) Załącznik nr 15b - Pomiar grubości i profilu podsypki przeprowadzony przez Komisję 
odbioru; 

7) Załącznik nr 16a - Pomiar skrajni budowli przeprowadzony przez Wykonawcę; 

8) Załącznik nr 16b - Pomiar skrajni budowli przeprowadzony przez Komisję odbioru; 

9) Załącznik nr 17a - Pomiar szerokości międzytorza przeprowadzony przez Wykonawcę; 

10) Załącznik nr 17b - Pomiar szerokości międzytorza przeprowadzony przez Komisję 
odbioru; 

11) Załącznik nr 18 - Protokół odbioru złącz szynowych izolowanych klejono - sprężonych; 

12) Załącznik nr 19 - Pomiar innych elementów nawierzchni. 

7. Pomiary geometrii toru należy przeprowadzić za pomocą drezyny pomiarowej lub 
toromierza elektronicznego wg instrukcji Id-14. Wyniki z pomiarów stanowią załącznik do 
Protokołu odbioru. 

8. Badania defektoskopowe szyn, spoin i zgrzein należy wykonywać zgodnie z instrukcją Id-5, 
a ich wyniki załączyć do Protokołu odbioru. 

9. Odbiory szlifowania szyn należy dokonywać zgodnie z instrukcją Id-104, a ich wyniki 
załączyć do Protokołu odbioru. 

10. Do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć: 

1) badania, atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów potwierdzające zgodność 
z wymaganiami Zamawiającego; 

2) wyniki badania próbek podsypki tłuczniowej potwierdzającej zgodność z wymaganiami 
Zamawiającego. 

§ 15. Część III - Warunki szczegółowe odbiorów rozjazdów 

1. Niniejsze „Warunki szczegółowe odbiorów rozjazdów” dotyczą odbiorów: nowych 
i przebudowanych (staroużytecznych) rozjazdów kolejowych i skrzyżowań torów (dalej 
rozjazdów). 

2. Odbiorów dokonuje się z wykorzystaniem przepisów następujących dokumentów: 

1) Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych; 

2) Id-4 Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów; 

3) Id-5 Instrukcja spawania szyn termitem; 

4) Id-10 (D-16) Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torze 
kolejowym; 
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5) Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów; 

6) Id-104 Warunki techniczne PKP PLK S.A. - Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach - 
Część 1: Warunki Wykonania i Odbioru Robót; 

7) Id-105 Warunki techniczne PKP PLK S.A. - Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach - 
Część 2: Wytyczne kwalifikacji; 

8) Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych; 

9) STANDARDY TECHNICZNE - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 
budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) 
/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem); 

10) Im-3 Instrukcja o postępowaniu z materiałami pochodzącymi z działalności PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 

3. Odbiorów rozjazdów staroużytecznych należy dokonywać w oparciu o Instrukcję Id-4 przy 
następujących parametrach odbioru: 

1) Dopuszczalne odchyłki szerokości toru w torze zasadniczym w rozjazdach należy 
przyjąć wg tablicy 19-19 (Id-4) jak dla 160 < v ≤ 200; 

2) Odchyłki dopuszczalne szerokości toru w rozjazdach w torze zwrotnym +5; -3 mm; 

3) Dopuszczalne odchyłki żłobków w rozjazdach należy przyjąć wg tablicy 19-21 (Id-4) 
jak dla 160< v ≤ 200; 

4) Odchyłki dopuszczalne wzajemnego położenia wysokościowego toków szynowych 
(przechyłki) należy przyjąć wg tablicy 19-23 (Id-4) jak dla 160 < v ≤ 200; 

5) Dopuszczalne odchyłki wichrowatości należy przyjąć wg tablicy 20-1 (Id-4) jak dla 
160 < v ≤ 200; 

6) Dopuszczalne odchyłki drugich różnic (gradientów) wysokości powinny wynosić 2 mm 
przy kroku niwelacji 4 m; 

7) Wartości dopuszczalne strzałek krzywizny, odpowiednie długości cięciwy i krok 
pomiaru strzałek w rozjazdach zwyczajnych staroużytecznych przedstawiono 
w tablicach 1 i 2. W rozjazdach krzyżowych strzałek nie trzeba mierzyć. 

 

Tabela 1 Dopuszczalne wartości strzałek w rozjeździe staroużytecznym R-190 na cięciwie l = 10 m 

Dopuszczalne strzałki f [mm] w punkcie o odciętej x [m] 

x = 2,5 x = 5,0 x = 7,5 

fmax = 51,3 fmin = 47,3 fmax = 68,8 fmin = 62,8 fmax = 51,3 fmin = 47,3 

 

Tabela 2 Dopuszczalne wartości strzałek w rozjeździe staroużytecznym R-300 na cięciwie l = 14 m 

Dopuszczalne strzałki f [mm] w punkcie o odciętej x [m] 

x = 3,5 x = 7,0 x = 10,5 

fmax = 64,3 fmin = 58,3 fmax = 84,7 fmin = 78,7 fmax = 64,3 fmin = 58,3 

 

4. Jeżeli rozjazdy staroużyteczne będą dostarczone przez Wykonawcę robót jako złożone 
z rozjazdów wybudowanych z wielu miejsc i niejednoznacznie określone w zakresie 
producenta, należy w rubryce karty badania technicznego „Producent” wpisać „PKP PLK 
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S.A.”. Rozjazd musi być zakwalifikowany jako staroużyteczny zgodnie z procedurą 
Instrukcji Im-3. Wszystkie podzespoły (półzwrotnice, szyny łączące, krzyżownice, 
urządzenia kierownic) muszą być jednoznacznie identyfikowalne w zakresie producenta 
(KZN Bieżanów, KolTram, KZN Bydgoszcz Cogifer Polska - innych producentów 
w zakresie rozjazdów typu S49 nie należy akceptować ze względu na konieczność 
ewentualnego okazania stosownych świadectw UTK) i ich wykaz musi być dołączony do 
arkusza badania technicznego. 

5. Dla rozjazdów o prędkości ≤ 160 km/h dokonuje się następujących odbiorów: 

1) odbiór po zmontowaniu rozjazdu: na bazie (ODB-0), w zakładzie producenta lub obok 
miejsca wbudowania (ODB-1); 

2) odbiór po zakończeniu wszystkich robót w rozjeździe (po jego wbudowaniu w tor), 
przed przekazaniem rozjazdu do ruchu (ODB-2); 

3) odbiór po przejechaniu przez rozjazd obciążenia 600 tys. ton brutto lub po upływie pół 
miesiąca od dnia oddania do ruchu w przypadku dodatkowej stabilizacji (ODB-3). 

6. Z każdego ww. odbioru należy dokonać zapisów w karcie odbioru rozjazdu (wg. kart 
odbiorczych w załącznikach) po sprawdzeniu wymiarów w nich wskazanych. Po 
porównaniu wymiarów nominalnych i pomierzonych należy określić czy różnice mieszczą 
się w odchyłkach dopuszczalnych. 

7. Podczas odbiorów należy również sprawdzić prawidłowe działanie rozjazdu oraz dokonać 
oględzin elementów konstrukcyjnych zgodnie z Instrukcją Id-4 oraz instrukcjami 
producenta, jeżeli takie zostały opracowane dla danego rozjazdu. Wszystkie ewentualne 
wady należy wpisać do karty w rubryce „Inne stwierdzone wady nieistotne”. 

8. Wykonanie robót uznaje się za prawidłowe przy zgodności wymiarów i nie stwierdzeniu 
wad. W przypadku przekroczenia odchyłek dopuszczalnych stwierdzone wady nieistotne  
powinny być usunięte w wyznaczonym przez komisję odbioru terminie. 

9. Odbiór ODB-0/1 - odbiór robót dokonywany jest po całkowitym ukończeniu montażu 
rozjazdu na terenie zakładów nawierzchniowych, w bazie lub obok miejsca wbudowania 
rozjazdu w tor. Odbiór dokonywany jest w celu sprawdzenia prawidłowego zmontowania 
rozjazdu. Wyniki sprawdzeń i pomiarów wpisuje się w karcie odbioru rozjazdu. W czasie 
odbioru sprawdza się szerokość toru i żłobków, krzywiznę toru zwrotnego, skok 
i przyleganie iglic do opornic, oparcie iglic w siodełkach podiglicowych, rozstaw 
podrozjazdnic, wielkości luzów spawalniczych, dokładność ułożenia podkładek z tworzywa 
sztucznego, stan przytwierdzenia, prawidłowość oznakowania rozjazdu, stan zamknięć 
nastawczych i kontrolerów jeżeli zostały zamontowane, prostopadłość toków w złączu 
przediglicowym. Wymiary szerokości toru i żłobków, wielkość krzywizny podkreśla się 
kolorem czerwonym w przypadku, gdy przekraczają odchyłki dopuszczalne. Po 
osiągnięciu właściwych wymiarów wpisuje się je w rubryce „wymiary poprawione”. Po 
sprawdzeniu usunięcia innych wskazanych w karcie wad nieistotnych należy to odnotować 
i podpisem stwierdzić dokonanie odbioru robót montażowych. Odbioru ODB-0 na bazie 
montażowej dokonuje Kierownik odpowiedzialny za montaż i Inspektor nadzoru. Odbioru 
ODB-0 w zakładach nawierzchniowych dokonuje komisarz odbiorczy i Inspektor nadzoru. 

10. Odbioru ODB-1 dokonuje Kierownik robót, Inspektor nadzoru przy ewentualnym udziale 
przedstawiciela Użytkownika. 

11. Odbiór ODB-2 - podczas odbioru ODB-2 oprócz powtórzenia wszystkich czynności 
wchodzących w zakres ODB-0/1, sprawdza się wzajemne położenie toków szynowych, 
podbicie rozjazdu, położenie rozjazdu w planie w stosunku do znaków regulacji osi toru 
oraz położenie niwelety. Należy również dokonać pomiarów: 

1) Dla rozjazdów w układzie jednonapędowym i stałej krzyżownicy: 
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a) oporów przestawiania iglic z podaniem wartości maksymalnej i wykresu dla 
zamknięcia nastawczego, 

b) siły nastawczej napędu zwrotnicowego, 

c) siły trzymania dla napędu rozpruwalnego; 

2) Dla rozjazdów w układzie wielonapędowym i stałej krzyżownicy: 

a) oporów przestawiania iglic z podaniem wartości maksymalnej i wykresu dla 
każdego zamknięcia nastawczego, 

b) siły nastawczej dla każdego napędu zwrotnicowego, 

c) siły trzymania dla każdego napędu rozpruwalnego; 

3) Dla rozjazdów w układzie wielonapędowym i krzyżownicy z ruchomym dziobem: 

a) oporów przestawiania iglic z podaniem wartości maksymalnej i wykresu dla 
każdego zamknięcia nastawczego, 

b) siły nastawczej dla każdego napędu zwrotnicowego, 

c) siły trzymania dla każdego napędu rozpruwalnego, 

d) oporów przestawiania dzioba krzyżownicy z podaniem wartości maksymalnej 
i dzioba krzyżownicy; 

4) Innych parametrów określonych i wymaganych przez producenta rozjazdów. 

12. Jeżeli rozjazd wyposażony jest w urządzenia niestandardowe w zakresie których zostały 
opracowane dodatkowe dokumentacje techniczno-ruchowe, przed oddaniem rozjazdu do 
ruchu należy sprawdzić działanie tych urządzeń zgodnie z tymi dokumentami. 
Sprawdzenia niwelety dokonuje się przy zachowaniu odległości 4 m pomiędzy punktami 
pomiarowymi. Niweluje się oba toki szynowe kierunku prostego rozjazdu łącznie 
z odcinkami przyległymi do kierunku zasadniczego z obu stron na odległość co najmniej 
trzech punktów pomiarowych. Po zakończeniu niwelacji zanotowane wcześniej wyniki 
zaznacza się na karcie odbioru, wrysowując profile obu toków toru zasadniczego rozjazdu 
oraz odcinków przyległych, sprawdzając czy nie są przekroczone odchyłki dopuszczalne 
zaznaczone na karcie. Dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości 
wynosi 2 mm. Dopuszcza się wykonanie niwelacji tylko jednego toku toru zasadniczego, z 
tym że należy dokonać sprawdzenia wzajemnego wysokościowego położenia toków 
szynowych przy pomocy poziomicy z utrzymaniem warunku ±2 mm (±1 mm na wysokości 
I-szego zamknięcia zwrotnicy), mierząc w odstępach co 4 metry. 

13. Pomiar krzywizny toru zwrotnego dokonuje się przez pomiar strzałek wykonany na cięciwie 
wspartej o tok łukowy długości właściwej dla danego promienia łuku. Wyniki pomiarów 
wpisuje się i wrysowuje w tabele przedstawione w załącznikach dedykowanych dla danego 
rodzaju rozjazdu (charakterystyczne karty odbiorcze przedstawione w załączniku nr 20): 

1) Załącznik - Karta odbioru rozjazdu; 

2) Załącznik - Kształtowanie się niwelety rozjazdu; 

3) Załącznik - Niweleta toku zasadniczego w rozjeździe; 

4) Załącznik - Pomiar strzałek rozjazdu; 

5) Załącznik - Pomiar napędu zwrotnicy. 

14. Odbioru ODB-2 dokonuje komisja w składzie: Kierownik robót, przedstawiciele 
Użytkownika reprezentujący branże drogi kolejowej i automatyki i Inżynier / Inspektor 
nadzoru. 

15. Odbiór ODB-3 - po przejechaniu przez rozjazd ciężaru brutto 600 tys. ton lub po upływie 
pół miesiąca od dnia oddania do ruchu w przypadku dodatkowej stabilizacji należy 
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ponownie podbić podrozjazdnice, nasunąć rozjazd, uzupełnić podsypkę, oprofilować ją, 
sprawdzić stan przytwierdzenia, w razie potrzeby wyregulować szerokość toru i żłobków, 
przyleganie iglic, zamknięcia nastawcze i mechanizm dodatkowej stabilizacji iglic oraz 
sprzężeń zamknięć nastawczych jeżeli występują. Po wykonaniu tych robót należy 
wykonać niwelację jak przy odbiorze ODB-2. Wyniki pomiarów wpisuje się i wrysowuje 
w tabele przedstawione w załącznikach, jak przy odbiorze ODB-3. Ostateczny odbiór może 
być dokonany po usunięciu wszystkich wad.  

16. Odbioru ODB-3 dokonuje komisja w składzie, jak przy ODB-2.  

17. W protokole odbioru końcowego winien być umieszczone  zastrzeżenie, że w okresie 
gwarancyjnym Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonywania szlifowania części 
rozjazdowych zgodnie z udzieloną gwarancją otrzymaną od producenta, warunkująca 
zapewnienie gwarancji. 

18. Dla rozjazdów dla prędkości > 160 km/h odbiorów dokonuje się na zasadach podobnych, 
jak dla prędkości ≤ 160 km/h z tym, że warunki odbioru są ustalane indywidulanie dla 
każdego rodzaju odbieranego rozjazdu. 

19. Karty odbioru po dokonanym odbiorze ODB-3 przechowuje się w Sekcji Eksploatacji, a ich 
odpis przesyła się do odpowiedniego Biura Zakładu Linii Kolejowych. Karty odbioru 
przechowuje się w okresie gwarancyjnym lecz nie krótszym niż 5 lat. 

§ 16. Część IV - Warunki szczegółowe odbiorów obiektów inżynieryjnych  
oraz ekranów akustycznych 

1. Niniejsze „Warunki szczegółowe odbiorów kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz 
ekranów” dotyczą dokonywania odbiorów dla: nowych lub przebudowanych kolejowych 
obiektów inżynieryjnych. 

2. Odbiorów dokonuje się z wykorzystaniem  przepisów następujących dokumentów: 

1) Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych; 

2) Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego; 

3) STANDARDY TECHNICZNE - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 
budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) 
/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem); 

4) Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych 
do prędkości 200/250 km/h; 

5) Id-120 Wytyczne stosowania łożysk w kolejowych obiektach inżynieryjnych; 

6) Uchwała nr 1122/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 grudnia 
2013 r. w sprawie przyjęcia do stosowania „Księgi Identyfikacji Wizualnej PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.”; 

7) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

8) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, z późn. zm.); 

9) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.); 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
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kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 
1744). 

3. Podczas odbioru technicznego, dla wszystkich obiektów inżynieryjnych objętych odbiorem, 
należy dokonać co najmniej: 

1) oględzin i przeprowadzenia oceny zgodności konstrukcji obiektu podlegającego 
odbiorowi ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
Projektem budowlanym i wykonawczym, Warunkami Kontraktu. Oględziny powinny 
obejmować również: 

a) sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania robót, 

b) sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń danych etapów robót części 
obiektów objętych odrębnymi odbiorami technicznymi, 

c) sprawdzenie prawidłowości i zgodności z dokumentacją projektową wykonania 
zabezpieczenia stożków nasypów, 

d) sprawdzenie prawidłowości wykonania przepompowni lub separatorów, które będą 
przypisane do obiektu inżynieryjnego,  

e) sprawdzenie kompletności i zgodności z dokumentacją projektową elementów 
wyposażenia obiektu, w tym systemu odwodnienia, zabezpieczenia 
przeciwporażeniowego, zabezpieczenia przeciwpożarowego, chodników 
służbowych, urządzeń kontrolnych, urządzeń rewizyjnych, urządzeń dylatacyjnych, 
wyposażenia specjalnego, 

f) sprawdzenie, czy obiekt inżynieryjny, który ma pełnić funkcję przejścia dla zwierząt, 
wykonany został zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz warunkami nałożonymi w ramach ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko (jeżeli była prowadzona), 

g) sprawdzenie umocnienia koryta cieku pod obiektem, 

h) sprawdzenie wykonania uszynień elementów konstrukcji kolejowych obiektów 
inżynieryjnych jeżeli było wymagane w projekcie budowlanym lub wykonawczym 
oraz regulacjach wewnętrznych Zamawiającego, 

i) sprawdzenie wykonania`  elementów p.poż.; 

2) sprawdzenia na podstawie zinwentaryzowanych podstawowych rzędnych i wielkości, 
podstawowych przekrojów konstrukcji i wymiarów geometrycznych konstrukcji, czy 
odchyłki wymiarowe w stosunku do projektu nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek 
wynikających z obowiązujących regulacji wewnętrznych Zamawiającego. 

4. Do protokołu z odbioru technicznego należy dołączyć co najmniej: 

1) inwentaryzację obiektu, w tym podstawowych wymiarów konstrukcji, tj. podstawowych 
rzędnych i  wielkości oraz położenia osi obiektu w planie i profilu, rozpiętości 
poszczególnych przęseł i długości całego obiektu; 

2) wyniki badań próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego (dotyczy to obiektów 
i  zakresów określonych w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego) wraz 
z  potwierdzeniem oględzin obiektu po wykonaniu próbnego obciążenia (dopuszcza się 
również dołączenie protokołów wstępnych z próbnego obciążenia) oraz oceną 
nośności; 

3) pomiary, badania lub protokoły z odbiorów innych elementów wg ustaleń komisji; 

4) określenie max. prędkości dla pociągów osobowych i towarowych. 

5.  W przypadku gdy podczas obioru technicznego nie ma możliwości przeprowadzania 
próbnego obciążenia obiektu z prędkością docelową Wykonawca do czasu odbioru 
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końcowego ma obowiązek przeprowadzić powtórnie próbne obciążenie obiektu 
z prędkością docelową i wyniki tych badań dołączyć do protokołu odbioru końcowego.  

6. W celu terminowego rozpoczęcia eksploatacji toru Zamawiający ma obowiązek 
dopilnować wykonania całej procedury w tym względzie.  

7. Do wglądu komisji należy przedłożyć co najmniej:  

1) dziennik budowy; 

2) protokoły z odbioru robót ulegających zakryciu; 

3) dla obiektów / części obiektów stalowych (np. balustrada, ruszt stalowy konstrukcji 
zespolonej, inne): 

a) badania grubości powłok zabezpieczenia antykorozyjnego wykonane przy udziale 
Inspektora nadzoru, 

b) badania połączeń wykonane przy udziale Inspektora nadzoru; 

4) dla obiektów / części obiektów żelbetowych (np. płyta pomostu konstrukcji zespolonej, 
inne elementy konstrukcji): 

a) wyniki badania betonu, potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego, 

b) badania metodą pull-off w celu kontroli przyczepności warstw naprawczych 
powierzchni betonowych, wykonane przy udziale Inspektora nadzoru; 

5) badania zagęszczenia podtorza stref przejściowych, wykonane przy udziale Inspektora 
nadzoru; 

6) inwentaryzację stref przejściowych wraz z elementami odwodnienia obiektu za 
przyczółkami; 

7) badania, atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów i urządzeń, potwierdzające 
zgodność z wymaganiami Zamawiającego; 

8) pomiary, badania lub odbiory innych elementów wg ustaleń komisji w tym dokumenty 
potwierdzające utylizację z rozbiórek. materiałów. 

8. Podczas odbioru końcowego dla wszystkich obiektów inżynieryjnych objętych odbiorem, 
oprócz czynności przedstawionych w punkcie 3 należy dokonać co najmniej: 

1) sprawdzenia prawidłowości wykonania operatu kolaudacyjnego; 

2) oględzin obiektów podlegających odbiorowi i sprawdzenie prawidłowości wykonania 
robót oraz sprawdzenie usunięcia wad nieistotnych  po odbiorze eksploatacyjnym; 

3) sprawdzenia dokumentów potwierdzających rozliczenia materiałów z rozbiórek 
obiektów inżynieryjnych. 

9. Podczas odbioru technicznego / końcowego ekranów akustycznych (samodzielne obiekty) 
należy dokonać sprawdzenia zgodności z  dokumentacją projektową oraz STWiORB 
następujących elementów: 

1) fundamenty; 

2) słupy; 

3) podwaliny; 

4) panele akustyczne. 

oraz dokonać sprawdzenia wymaganych warunków widoczności na przejazdach 
kolejowo-drogowych 

10. Ze sprawdzenia poszczególnych części obiektów oraz ekranów akustycznych sporządza 
się protokół wg wzoru podanego w grupie załączników nr 21. 
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§ 17. Część V - Warunki szczegółowe odbiorów budynków i budowli stacyjnych 

1. Niniejsze „Warunki szczegółowe odbiorów budynków i budowli stacyjnych” dotyczą 
odbiorów: nowych i przebudowanych budynków i budowli stacyjnych. 

2. Odbiorów dokonuje się z wykorzystaniem przepisów następujących dokumentów: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 151, poz. 987 z późn. zm.); 

3) Uchwała nr 347 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 grudnia 2003 r. 
w sprawie „Wytycznych dotyczących zasad estetyzacji i kolorystyki budynków i budowli 
kolejowych służących do prowadzenia ruchu kolejowego i obsługi podróżnych oraz 
elementów informacji wizualnej” (w części nieuchylonej Uchwałą nr 414/2013 
i Uchwałą nr 1122/2013);  

4) Uchwała nr 1122/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 grudnia 
2013 r. w sprawie przyjęcia do stosowania „Księgi Identyfikacji Wizualnej PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.”; 

5) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
technicznych specyfikacji interoperacyjności dotyczące technicznych specyfikacji 
interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura" systemu kolei w Unii Europejskiej; 
(Dz.Urz.UE.L Nr 356 str. 1); 

6) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu 
kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania 
się; (Dz.Urz.UE.L Nr 356 str. 110); 

7) STANDARDY TECHNICZNE - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 
budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) 
/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem); 

8) Iet-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach 
i obiektach budowlanych oraz przenośnych i stacjonarnych elektrycznych urządzeń 
odbiorczych; 

9) Id-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronów pasażerskich aspekty: peronowe 
krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu; 

10) Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych; 

11) Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania stałego stacji i przystanków osobowych. 

3. Kierownik budowy jest zobowiązany do poświadczenia wykonania budynku lub budowli 
zgodnie z pozwoleniem na budowę z Prawem budowlanym i sztuką budowlaną. 

4. Podczas odbioru budynku należy dokonać co najmniej: 

1) Oględzin i oceny zgodności konstrukcji budynku, jego elementów wykończenia i 
wyposażenia zgodnie z STWiORB, projektami budowlanymi, projektami 
wykonawczymi i warunkami umowy. 

2) Sprawdzenia badań i pomiarów instalacji, przyłączy i źródeł zasilania: przewodów 
wentylacyjnych, dymowych i spalinowych; 

3) Sprawdzenia przyłącza i instalacji wodociągowej z osprzętem; 

4) Sprawdzenia przyłącza i instalacji kanalizacyjne z osprzętem; 
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5) Sprawdzenia przyłącza i instalacji gazowej z osprzętem; 

6) Sprawdzenia przyłącza i instalacji elektrycznych i piorunochronnych z osprzętem; 

7) Sprawdzenia instalacji centralnego ogrzewania z osprzętem; 

8) Sprawdzenia instalacji klimatyzacji (o ile występuje); 

9) Sprawdzenia ochrony przeciwpożarowej z osprzętem; 

10) Sprawdzenia instalacji telefonicznej z osprzętem; 

11) Oględzin i zgodności z projektem elementów zagospodarowania terenu w tym:  

a) placów i parkingów, 

b) chodników, 

c) ogrodzeń , 

d) terenów zielonych z instalacjami (np. oświetlenia zewnętrzne, odwodnienie) ; 

12) Sprawdzenia innych elementów (kotłownia, szambo, węzeł cieplny, studnie, 
monitoring, domofon, itp.). 

5. Odbioru instalacji elektrycznej należy dokonać zgodnie z Instrukcją Iet-8. 

6. Do budowli stacyjnych podlegających odbiorowi należą: 

1) perony z małą architekturą i stałą informacją pasażerską; 

2) wiaty peronowe; 

3) place i rampy ładunkowe; 

4) przejścia pomiędzy peronami w poziomie szyn; 

5) dojścia i dojazdy;  

6) ogrodzenia.  

Wszystkie ww. obiekty podlegają odbiorowi w zakresie konstrukcji, architektury 
i  zachowania skrajni budowli oraz branżowo w zakresie instalacji (oświetlenie, 
nagłośnienie, odwodnienie, uszynienie, monitoring).  

7. Do innych elementów podlegających odbiorowi a nie będących budowlami stacyjnymi 
należą: 

1) windy, platformy ruchome pionowe i przy schodowe, schody ruchome; 

2) stojaki rowerowe; 

3) dynamiczna informacja podróżnych. 

8. Odbioru peronów należy wykonać zgodnie z Instrukcją Id-22, Wytycznymi Ipi-1 i Ipi-2. W 
trakcie odbioru peronów sporządza się listę odbioru sprawdzającą zgodnie z załącznikami 
nr 6 i 7 Instrukcji Id-22. 

9. Z odbioru robót budynków oraz budowli stacyjnych sporządza się protokoły wg wzorów 
podanych w załącznikach: 

1) Załącznik nr 22 Protokół odbioru i przekazania do użytku budynku; 

2) Załącznik nr 23 Pomiar planu i profilu peronu pasażerskiego; 

3) Załącznik nr 24 Protokół odbioru budowli stacyjnych i niestacyjnych. 
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§ 18. Część VI - Warunki szczegółowe odbiorów przejazdów kolejowo-drogowych  
(wraz z oświetleniem) 

1. Niniejsze „Warunki szczegółowe odbiorów przejazdów kolejowo-drogowych (wraz 
z oświetleniem)” dotyczą odbiorów: nowych i przebudowanych przejazdów. 

2. Odbiorów dokonuje się z wykorzystaniem przepisów następujących dokumentów: 

1) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.); 

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1744); 

3) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z  dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 170 poz. 1393); 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania (Dz.U. z 2003r. Nr 220 
poz. 2181); 

5) STANDARDÓW TECHNICZNYCH szczegółowych warunków technicznych dla 
modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤ 200 km/h (dla taboru 
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem); 

6) Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. 

3. Dla przejazdów kolejowo-drogowych (dalej: przejazdów) dokonuje się następujących 
odbiorów: 

1) nawierzchni: konstrukcji drogowej i kolejowej przejazdu; 

2) odwodnienia przejazdu; 

3) nawierzchni drogowej ze sprawdzeniem osygnalizowania pionowego i poziomego; 

4) urządzeń zabezpieczenia ruchu zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych 
odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym Ie-6 (WOT-E12)”; 

5) urządzeń energetyki; 

6) warunków widoczności, widoczności wskaźników, tarcz i sygnałów od strony drogi 
i torów. 

Ponadto należy dokonać sprawdzenia zgodności zapisów w metryce przejazdowej 
z  warunkami terenowymi. 

4. Po dokonaniu ww. odbiorów Komisja sporządza:  

1) protokół odbioru wg wzoru podanego w załączniku nr 25; 

2) kartę odbioru przejazdu kolejowo-drogowego wg wzoru podanego w załączniku nr 26; 

3) kartę pomiaru widoczności przejazdu kolejowo-drogowego wg. wzoru podanego 
z załączniku nr 26a; 

4) wynik odbioru technicznego elementów sprawdzonych wg wzoru podanego 
w załączniku nr 27.  

5. Wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego: 
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1) protokół konieczności zmiany kategorii przejazdu kolejowo-drogowego;  

2) projekt czasowej organizacji ruchu podczas przebudowy przejazdu; 

3) projekt stałej organizacji ruchu; 

4) protokół odbioru urządzeń srk; 

5) protokół badania natężenia oświetlenia; 

6) protokół sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń 
oświetlenia zewnętrznego; 

7) protokół z pomiarów stanu izolacji kabla, linii kablowej zasilające urządzenia 
oświetlenia zewnętrznego; 

8) protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji oświetleniowych, rozdzielnic, 
urządzeń; 

9) protokół z pomiarów rezystancji uziemienia urządzeń oświetlenia; 

10) protokół odbioru częściowego; 

11) karta odbioru przejazdu; 

12) metryka przejazdu lub przejścia; 

13) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zatwierdzona przez właściwy Ośrodek 
Geodezyjny; 

14) w przypadku odbioru nowobudowanego przejazdu lub przejścia decyzja Członka 
Zarządu PKP PLK SA na utworzenie przejazdu/przejścia wraz z dołączonym Raportem 
i Notatką SMS oceny znaczenia zmiany; 

15) w przypadku odbioru zmiany kategorii przejazdu lub przejścia decyzja dyrektora 
zakładu linii kolejowych na przekwalifikowanie skrzyżowania wraz z dołączonym 
Raportem i Notatką SMS oceny znaczenia zmiany.  

§ 19. Część VII - Warunki szczegółowe odbiorów sieci trakcyjnej 

1. Niniejsze „Warunki szczegółowe odbiorów sieci trakcyjnej” dotyczą odbiorów: nowych 
i przebudowanych urządzeń sieci trakcyjnej. 

2. Odbiorów dokonuje się z wykorzystaniem przepisów następujących instrukcji: 

1) STANDARDY TECHNICZNE szczegółowych warunków technicznych dla modernizacji 
lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤ 200 km/h (dla taboru 
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem); 

2) Iet-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej; 

3) Iet-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentów palowych, stosowanych na 
liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej; 

4) Iet-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej 
i przeciwporażeniowej z uszynieniem grupowym w układzie otwartym na liniach 
kolejowych; 

5) Iet-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem 
standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych; 

6) Iet-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentów konstrukcji wsporczych sieci 
trakcyjnej metodą minerską na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A.  

3. Podczas odbiorów technicznych sprawdzeniu podlegają: 

1) dokumentacja powykonawcza: 
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a) kompletność zatwierdzonego projektu wykonawczego wraz z rysunkami 
montażowymi i naniesionymi poprawkami, 

b) dokumenty zezwalające na odstępstwa od zatwierdzonego projektu, 
obowiązujących norm i przepisów technicznych, 

c) dokumentację dostarczoną przez producentów podzespołów i urządzeń 
wchodzących w skład obiektu (opisy techniczne, instrukcje obsługi, dokumentacje 
techniczno-ruchowe, karty gwarancyjne), 

d) komplet dokumentów dopuszczających do eksploatacji typu urządzeń 
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (jeżeli są wymagane) oraz 
elementów, które wymagają dopuszczenia na liniach zarządzanych przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

2) jakość wykonania sieci trakcyjnej, a szczególnie: 

a) stan dokręceń śrub i zabezpieczeń nakrętek, 

b) stan techniczny oraz zgodność typów zastosowanych konstrukcji wsporczych, 
fundamentów z dokumentacją techniczną oraz prawidłowe ich posadowienie 
i ustawienie (skrajnia budowli), 

c) stan techniczny oraz zgodność położenia z tabelami montażowymi urządzeń 
naprężających, 

d) stan techniczny oraz zgodność położenia z tabelą montażową podwieszeń sieci 
trakcyjnej (przelotowych, krzyżowych, rozjazdowych itp.) i ich elementów, 

e) wielkość zwisu liny kotwienia środkowego i wykonanie połączenia „V", 

f) wielkość zwisu uszynienia grupowego, 

g) wysokość zawieszenia przewodów jezdnych, lin nośnych, przewodów 
wzmacniających i uszynień grupowych, 

h) rozstawienie wieszaków i ich długość, 

i) rozstawienie uchwytów odległościowych, 

j) odsuw sieci jezdnej, 

k) prawidłowość wykonania połączeń elektrycznych, 

l) prawidłowość działania odłączników sieciowych, ich napędów, wykonania połączeń 
elektrycznych oraz numeracji, 

m) prawidłowość montażu odgromników, 

n) prawidłowość wykonania sieci powrotnej (łączniki szynowe podłużne i poprzeczne, 
połączenia dławikowe i dławiki), 

o) prawidłowość wykonania uszynień indywidualnych lub grupowych i prawidłowość 
montażu ograniczników niskonapięciowych na uszynieniu grupowym, 

p) prawidłowość montażu linek uelastyczniających, 

q) prawidłowość montażu izolatorów sekcyjnych, 

r) prawidłowość montażu rozjazdów sieciowych, 

s) prawidłowość wykonania izolowanych przęseł naprężenia, 

t) prawidłowość zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczych wraz z ich 
fundamentami i głowicami, 

u) prawidłowość wykonania lokat konstrukcji wsporczych, 

v) ustawienie wskaźników We, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, 
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w) sprawdzenie odległości izolacyjnych elementów sieci trakcyjnej i odbieraka prądu 
będących pod napięciem 3000 V od przedmiotów uszynionych, uziemionych lub 
należących do innych grup zasilania, 

x) sprawdzenie współpracy sieci jezdnej z odbierakiem prądu w warunkach 
statycznych przy użyciu odbieraka prądu zamontowanego na pomoście pociągu 
sieciowego montażowego lub innym pojeździe służącym do montażu sieci 
trakcyjnej; 

3) wykonanie pomiarów i prób napięciowych, a szczególnie: 

a) wykonanie pomiaru wypadkowej rezystancji uziemienia liny na obydwu końcach 
sekcji uszynienia grupowego przy użyciu testera np. typu IRM3 lub metodą 
techniczną, 

b) sprawdzenie działania ograniczników niskonapięciowych uszynienia grupowego za 
pomocą testera generującego impuls napięciowy o wartości 150 V (zadziałanie 
ogranicznika przy polaryzacji zgodnej i brak zadziałania przy polaryzacji odwrotnej) 
oraz 100 V (brak zadziałania ogranicznika przy polaryzacji zgodnej i brak 
zadziałania przy polaryzacji odwrotnej), 

c) próby napięciowej napięciem roboczym w ciągu 5 minut (załączenie napięcia na 
sieć z podstacji trakcyjnej z wykonaniem próby linii), 

d) wykonanie sprawdzenia współpracy pantografu z siecią jezdną oraz pomiarów 
przerw styku, odsuwu i wysokości zawieszenia przewodu jezdnego wykonane 
wagonem diagnostycznym (jeżeli Zamawiający i Wykonawca ustalą, że jest to 
konieczne) oraz inne wymagania ustalone przez Zamawiającego. 

4. Po dokonaniu sprawdzenia ww. elementów Komisja sporządza protokół wg wzoru 
podanego w załączniku nr 28. 

5. Odbiory częściowe / techniczne należy przedstawić wg następujących wzorów: 

1) protokołu odbioru częściowego / technicznego (wg załącznika nr 4); 

2) protokołu pomiaru: wysokości zawieszenia przewodu jezdnego w stanie statycznym, 
odsuwu przewodów jezdnych w stanie statycznym, wysokości konstrukcyjnej, pionowej 
odległości wysięgników pomocniczych od powierzchni przewodów jezdnych (wg 
załącznika nr 29); 

3) opisu wyniku pomiarów parametrów współpracy pantografu z siecią jezdną oraz 
wykresy wykonane wagonem diagnostycznym (jeżeli taki objazd był wymagany); 

4) protokołu pomiarów wypadkowej rezystencji poziomów uszynienia grupowego 
i ograniczników niskonapięciowych (wg załącznika nr 4 instrukcji Iet-106 i załącznika 
nr 30); 

5) protokół pomiaru indywidualnego uziemienia ochronnego słupów (wg załącznika 
nr 31); 

6) protokołu pomiaru izolacji słup-fundament (w przypadku zastosowania słupów na 
fundamentach palowych) (wg załącznika nr 32); 

6. Podczas odbiorów końcowych oprócz czynności przedstawionych w punkcie 5. należy 
przedstawić: 

1) dziennik budowy; 

2) dokumentację powykonawczą z naniesionymi na nią zmianami potwierdzonymi przez 
Projektanta; 
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3) protokoły odbioru poszczególnych faz robót z załączonymi do nich protokołami 
odbiorów branżowych oraz protokoły usunięcia wad nieistotnych stwierdzonych przy 
odbiorze poszczególnych faz; 

4) oświadczenie Kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie 
z projektem budowlanym i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz 
z obowiązującymi normami i przepisami; 

5) powykonawcze pomiary geodezyjne; 

6) protokoły przewidywanych odzysków (protokoły przekazania materiałów z demontażu, 
protokół z rozliczenia złomu); 

7) protokół usunięcia wad nieistotnych stwierdzonych podczas odbiorów częściowych 
/ technicznych - załącznik nr 2a; 

8) pisemne oświadczenie stwierdzające, że zastosowane urządzenia i materiały są 
atestowane; 

9) dokumenty związane z wykonaniem robót dodatkowych (dokumentacja, protokoły 
odbioru); 

10) oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem świadectw 
dopuszczenia, atestów, certyfikatów, deklaracje zgodności lub innych dokumentów 
dotyczących wbudowanych wyrobów budowlanych z dokonanymi adnotacjami 
Kierownika robót i Inspektora nadzoru o miejscach zabudowy ww. materiałów. 

§ 20. Część VIII - Warunki szczegółowe odbiorów urządzeń elektroenergetyki kolejowej 
(w tym urządzeń zasilania sieci trakcyjnej) 

1. Niniejsze „Warunki szczegółowe odbiorów urządzeń elektroenergetyki kolejowej (w tym 
urządzeń zasilania sieci trakcyjnej)” dotyczą odbiorów nowych i przebudowanych urządzeń 
elektroenergetyki kolejowej oraz urządzeń zasilania sieci trakcyjnej z sieci dystrybucyjnej. 

2. Odbiorów dokonuje się z wykorzystaniem przepisów następujących instrukcji: 

1) Iet-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urządzeń elektrycznego ogrzewania 
rozjazdów; 

2) Iet-3 Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych; 

3) Iet-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach 
i obiektach budowlanych oraz przenośnych i stacjonarnych elektrycznych urządzeń 
odbiorczych; 

4) Iet-5 Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów; 

5) Iet-9 Wytyczne diagnozowania urządzeń elektroenergetyki kolejowej; 

6) Id-4 Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów; 

7) WTWiO producenta rozjazdów wbudowanych w tor. 

 

20.1. Oświetlenie zewnętrzne terenów kolejowych 

1. Instrukcje Iet-3 i Iet-9 zawierają wymagania dotyczące przyjmowania urządzeń 
oświetleniowych do eksploatacji jak i ich eksploatacji. 

2. Do obiektów oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych, w oświetlonej strefie, 
niezbędnej do realizacji działalności przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaliczamy: 

1) perony i dojścia do peronów; 

2) tory stacyjne i rozjazdy; 
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3) przejazdy i przejścia w jednym poziomie; 

4) kładki dla pieszych; 

5) rampy i place ładunkowe; 

6) drogi wewnątrzzakładowe; 

7) przejścia podziemne i tunele. 

3. Warunkiem przyjęcia do eksploatacji nowych lub przebudowanychurządzeń 
oświetleniowych jest pozytywny wynik odbioru technicznego. 

4. Odbiór zrealizowanych robót następuje protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli 
Użytkownika i Wykonawcy. Protokoły odbioru dla poszczególnych robót sporządzane będą 
wg wzorów załączonych w instrukcji Iet-3; 

5. W czasie końcowego odbioru należy odpowiednio: 

1) sprawdzić operat kolaudacyjny, tj. dziennik budowy, dokumentację powykonawczą 
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

2) sprawdzić jakość i zgodność wykonania urządzeń i instalacji oświetlenia 
z dokumentacją powykonawczą, przepisami i normami, w tym zakresie; 

3) sprawdzić jakość i ilość zabudowanych materiałów, oświadczenia Kierownika budowy, 
Kierownika robót, Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące ich zgodności 
z przepisami; 

4) sprawdzić, czy konstrukcje znajdują się poza skrajnią budowli dla danej linii kolejowej; 

5) sprawdzić czy nie występuje olśnienie, przy czym zmierzone i obliczone parametry 
natężenia oświetlenia i równomierności powinny być zgodne z odpowiednimi normami 
i przepisami w tym zakresie, projektem technicznym przy uwzględnieniu założonego 
współczynnika zapasu. 

6. W protokole odbioru znajdują się oświadczenia dotyczące: 

1) przyjęcia i zakończenia robót przez Kierownika budowy / robót, daty ustanowienia 
nadzoru projektanta i / lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz oświadczenia tych 
osób o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego / robót budowlanych z projektem 
budowlanym / wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy / robót; 

2) sprawdzenia zapisów w dzienniku budowy; 

3) usunięcia wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych; 

4) kompletności dokumentacji powykonawczej; 

5) poprawności doboru materiałów i aparatów na podstawie ich atestów; 

6) akceptacji wyników prób pomontażowych i odbiorów częściowych; 

7) rozliczenie materiałów z odzysku; 

8) gotowości do załączenia urządzeń pod napięcie. 

7. Sprawdzenia dokonane w czasie odbioru końcowego są równoważne dokonaniu kontroli 
okresowej wykonywanej co najmniej raz na 5 lat, tj. sprawdzeniu stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urządzeń 
oświetleniowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2. ustawy Prawo budowlane, co należy 
odnotować w protokole odbioru końcowego. 
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20.2. Elektryczne ogrzewanie rozjazdów 

1. Urządzenia przeznaczone do elektrycznego ogrzewania rozjazdów muszą posiadać: 

1) zgodę Centrali PKP PLK S.A. na stosowanie na terenie działalności spółki - dotyczy 
wybranych elementów składowych systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów, np. 
grzejników, uchwytów do mocowania grzejników, sterowników. 

2. W skład urządzeń eor wchodzą: 

1) urządzenia torowe; 

2) urządzenia przytorowe; 

3) automaty pogodowe; 

4) urządzenia sterujące i monitorujące. 

3. Do urządzeń torowych rozjazdu zalicza się: grzejniki do ogrzewania opornic, grzejniki 
i płyty grzewcze do ogrzewania zamknięć nastawczych, grzejniki do ogrzewania 
krzyżownic z ruchomymi dziobami, grzejniki specjalne (do ogrzewania innych elementów 
rozjazdu), uchwyty i wsporniki do mocowania grzejników, puszki połączeniowe oraz 
czujniki automatów pogodowych zainstalowane w rozjeździe. 

4. Wymagania stawiane grzejnikom oraz zakres i sposób badania grzejników w trakcie 
odbioru technicznego zawarte są w instrukcji Iet-1. 

5. W czasie odbioru należy odpowiednio dokonać: 

1) sprawdzenia dokumentacji; 

2) oględzin urządzeń. 

6. Należy sprawdzić zgodność montażu z założeniami dokumentacji projektowej, przepisami 
i normami oraz jakość wykonania następujących urządzeń: 

1) kable nN zasilające szafę przytorową z rozdzielni energetycznej, kable nN zasilające 
transformatory separacyjne z szafy przytorowej, kable sterownicze między szafami 
przytorowymi a rejonem nastawczym (posterunek zwrotnicowy, nastawnia, sterownia 
centralna); 

2) urządzenia wyposażenia szafy przytorowej rozdzielczo-sterowniczej (zabezpieczenia 
nadprądowe, aparatura łączeniowa, sterowniki do automatycznego załączania 
i wyłączania eor wraz z czujnikami i wymaganymi nastawami); 

3) skrzynia przytorowa - sposób zabudowy, brak rys i pęknięć, wprowadzenie kabli 
i przewodów, szczelność połączeń pokrywy ze skrzynią, obecność wszystkich 
zaślepek, uszczelek gumowych; 

4) urządzenia grzejne rozjazdu (właściwe zamocowanie grzałek do podrozjezdnic - bez 
wybrzuszeń) oraz instalacje zasilające grzałki z transformatorów separacyjnych wraz 
z instalacją izolowanych połączeń wyrównawczych grzałek rozjazdu. 

7. Należy również dokonać: 

1) sprawdzenia tablic sterowniczo-sygnalizacyjnych oraz innych urządzeń przekazywania 
danych zainstalowane w rejonie nastawczym urządzeń eor; 

2) sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej; 

3) prób i pomiarów parametrów technicznych urządzeń; 

4) pomiarów rezystancji uziemień; 

5) pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych; 

6) badania ciągłości izolowanych nieuziemionych przewodów wyrównawczych; 
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7) badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

8) sprawdzenia danych zawartych w protokole badań fabrycznych transformatora 
separacyjnego (atest) dostarczonego przez producenta - w przypadku braku tego 
protokołu Wykonawca robót montażowych eor-u obowiązany jest do wykonania pomiarów 
kontrolnych i przedstawienia protokołu z ich wynikami. 

8. Elementem odbioru są również próby funkcjonalne obejmujące:  

1) sprawdzenie działania obwodów załączających i wyłączających urządzenia grzewcze 
w reżimie pracy ręcznej i automatycznej, wraz ze sprawdzeniem grzania grzałek; 

2) sprawdzenie działania obwodów automatycznego sterowania ogrzewaniem 
(spowodowanie wymuszonych za działań czujników). 

 

20.3. Urządzenia zasilania sieci trakcyjnej 

1. Dla urządzeń zasilania sieci trakcyjnej ustala się odbiory w trybie przeprowadzania oraz 
zawartość protokołu odbiorczego modernizacyjnych / budowanych obiektów na podstawie 
zawartego pomiędzy PKP Energetyka S.A. a PKP Polskie Linie kolejowe S.A. 
Porozumienia z dnia 02.01.2017 r w sprawie zasad przyłączania sieci trakcyjnej do sieci 
dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego PKP Energetyka S.A. wraz 
z załącznikiem stanowiącym wzór do umowy na przyłączenie. 

2. W urządzeniach zasilania sieci trakcyjnej i elektroenergetyki kolejowej wyodrębnia się 
następujące grupy urządzeń: 

1) podstacje trakcyjne (rozdzielnia SN/WN prądu przemiennego, rozdzielnia 3 kV prądu 
stałego, celka minusowa, urządzenia wygładzające, zespół prostownikowy, 
transformator o przekładni SN/0,4 kV, rozdzielnia nN prądu przemiennego, rozdzielnia 
nN prądu stałego, bateria akumulatorów, instalacja uziemiająca, ochrona odgromowa, 
połączenia powrotne, instalacje nN (oświetleniowe, alarmowe, przeciwpożarowe, 
przeciwwłamaniowe, itp.); 

2) kabiny sekcyjne (rozdzielnia 3 kV prądu stałego, rozdzielnia nN prądu przemiennego, 
rozdzielnia nN prądu stałego, instalacja uziemiająca, ochrona odgromowa, połączenia 
uszyniające kabinę sekcyjną, instalacje nN); 

3) sterowanie odłącznikami (kable i przewody występujące w urządzeniach sterowania 
odłącznikami sieci trakcyjnej); 

4) zdalne (NC) i lokalne sterowanie urządzeniami zasilania elektroenergetycznego; 

5) uzależnienia zasilaczy pomiędzy obiektami; 

6) linie zasilające podstacje trakcyjne; 

7) linie zasilaczy 3 kV prądu stałego; 

8) kable powrotne; 

9) kable uszyniające i sterownicze. 

3. Wymienione grupy urządzeń stanowią technicznie złożone systemy elektroenergetyczne, 
dotyczą typowych elementów składowych wymienionych wyżej systemów.  

4. Ogólny zakres badań odbiorczych: 

1) sprawdzenie dokumentacji; 

2) oględziny urządzeń; 

3) próby i pomiary parametrów technicznych urządzeń lub systemu (wynikających 
z osobnych protokołów); 
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4) próby funkcjonalne; 

5) badania dodatkowe. 

5. Negatywny wynik jednego z powyższych badań może spowodować: 

1) przerwanie dalszych badań, przewidzianych dla danego urządzenia lub systemu, jeżeli 
wynik ten dyskwalifikuje urządzenie lub system; 

2) po usunięciu wad powtórzenie wymaganych badań i dokończenie przewidywanego 
programu prób. 

6. Komisja odbiorcza może ustalić konieczność przeprowadzenia badań dodatkowych. 
Zakres tych badań winien wynikać z przyczyn powodujących konieczność rozszerzenia 
badań, takich jak: 

1) konieczność sprawdzenia specyficznych własności urządzenia lub systemu, dla 
których nie ma podanych wymagań w odpowiednich normach przedmiotowych; 

2) urządzenia lub system przewidziano do pracy w nowych lub skomplikowanych 
układach; 

3) wyniki przeprowadzonych badań wskazują na konieczność potwierdzenia przydatności 
dodatkowymi badaniami; 

4) urządzenia lub układ uległy zmianie (konstrukcyjnej lub układowej), wpływającej na 
przydatność do eksploatacji; 

5) istnieje przypuszczenie, że uległy zmianie parametry urządzenia, mające wpływ na 
przydatność do eksploatacji, w czasie pomiędzy odbiorem u wytwórcy 
a zainstalowaniem. 

7. Opisy zakresu badań odbiorczych dla poszczególnych grup urządzeń, przedstawiają 
komplet badań i sprawdzeń, jaki winien być przeprowadzony dla dokonania odbioru 
końcowego. Badania w zakresie prób i pomiarów parametrów technicznych urządzeń lub 
systemu powinny być dokonane podstawowo przez Wykonawcę robót, w ramach 
wewnętrznych odbiorów robót, przy czym obowiązuje tu sporządzenie protokołów 
z przeprowadzenia tych prób i pomiarów oraz przedłożenie go komisji odbioru końcowego. 

§ 21. Część IX - Warunki szczegółowe odbiorów urządzeń centrum utrzymania 
i  diagnostyki (CUiD) 

1. Niniejsze „Warunki szczegółowe odbiorów urządzeń centrum utrzymania i diagnostyki 
(CUiD)” dotyczą dokonywania odbiorów technicznych dla nowych i przebudowywanych 
systemów CUiD oraz urządzeń srk, dsat i tk objętych działaniem tego systemu. 

2. Odbiorów dokonuje się z wykorzystaniem: 

1) Wytycznych odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym Ie-6; 

2) STANDARDÓW TECHNICZNYCH - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji 
lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru 
konwencjonalnego) /250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). 

3. Odbiór techniczny urządzeń centrum utrzymania i diagnostyki (CUiD) powinien być 
poprzedzony odbiorem urządzeń objętych obszarem CUiD, w zakresie umożliwiającym 
ocenę współpracy urządzeń i zgodności z określonymi wymaganiami. 

4. Podczas odbioru urządzeń, należy dokonać, co najmniej: 

1) sprawdzenia dokumentacji zawartej w operacie kolaudacyjnym w zakresie niezbędnym 
dla dokonania odbioru, w tym: 

a) kompletności dokumentacji projektowej, 
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b) kompletności dokumentacji techniczno-ruchowej zabudowanego urządzenia, 

c) ocen i wyników pomiarów kontrolnych sprawdzeń oraz prób technicznych 
prowadzonych przez wykonawcę np. w trakcie odbiorów wewnętrznych, testów, 

d) kompletności dokumentacji powykonawczej, 

e) niezbędnych dopuszczeń, świadectw, aprobat technicznych, deklaracji, itp. 
odpowiednio do warunków miejscowych, 

f) innych dokumentów mogących mieć wpływ na warunki odbioru urządzeń; 

2) sprawdzenia zgodności z kontraktem, w tym z dokumentacją techniczną, konfiguracji 
CUiD: ilość i rodzaje urządzeń objęte przez Centrum, kompletność konfiguracji 
sprzętowej w pomieszczeniach Centrum oraz kompletność aplikacji informatycznych;  

3) prób, sprawdzeń i testów mających na celu potwierdzenie zgodności w zakresie 
funkcjonalności oraz oceny dostosowania do warunków miejscowych, odnośnie: 

a) powiązania i współdziałania systemu CUiD z urządzeniami znajdującymi się 
w obszarze działania, 

b) monitorowania określonych parametrów technicznych urządzeń objętych 
działaniem tego systemu, 

c) rejestracji i archiwizacji parametrów technicznych, stanów, wyników analiz 
i diagnoz; 

4) sprawdzeń funkcjonalnych dodatkowych aplikacji informatycznych wspierających 
eksploatację urządzeń w obszarze CUiD - zainstalowanych w Centrum zgodnie 
z kontraktem. 

5. Inne niezbędne sprawdzenia, zależnie od typu instalowanych urządzeń i aplikacji 
informatycznych, ustala komisja odbioru urządzeń, w oparciu o obowiązujące standardy 
techniczne oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) producenta. 

6. Przekazanie systemu CUiD do eksploatacji podstawowo powinno być poprzedzone 
przekazaniem do eksploatacji wszystkich urządzeń objętych działaniem tego systemu. 

7. W celu udokumentowania odbiorów technicznych systemu CUiD stosuje się protokół 
odbiorów technicznych, w oparciu o wzór określony w wytycznych Ie-6. 

§ 22. Część X - Warunki szczegółowe odbiorów urządzeń telekomunikacyjnych 

1. Niniejsze „Warunki szczegółowe odbiorów urządzeń telekomunikacyjnych” dotyczą 
dokonywania odbiorów dla nowych,  i przebudowanych urządzeń telekomunikacyjnych. 

2. Odbiorów dokonuje się z wykorzystaniem przepisów następujących dokumentów: 

1) Ie-13 Instrukcja o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń 
telekomunikacji kolejowej; 

2) Ie-14 Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych; 

3) Ie-2 Instrukcja o telefonicznej przewodowej łączności ruchowej; 

4) Ie-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych; 

5) Ie-111 Wymagania na systemy telewizji przemysłowej stosowane na przejazdach 
kolejowo - drogowych kategorii B; 

6) STANDARDY TECHNICZNE - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub 
budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) 
/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem. 

3. Podstawą powołania komisji odbioru jest zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia 
wykonania robót, potwierdzone wynikiem odbioru wewnętrznego urządzeń.  
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4. Przed przystąpieniem komisji odbioru do pracy, wykonawca zobowiązany jest przed-
stawić: 

1) wynik odbioru technicznego wyrobu u producenta - w uzasadnionych przypadkach; 

2) protokół z odbioru wewnętrznego zawierający wyniki sprawdzeń i prób (potwierdzone 
przez inspektora nadzoru lub jego odpowiednika), dokumentację powykonawczą; 

3) kopię świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydanego przez Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego, jeśli urządzenie lub system zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa takiego świadectwa wymaga; 

4) kopię dopuszczeń do stosowania uzyskanych zgodnie z procedurą SMS-PW-17; 

5) inne dokumenty mogące mieć wpływ na przebieg odbioru: 

a) Warunki techniczne wytwarzania i odbioru (WTWiO). Jeden egzemplarz WTWiO 
w  wersji papierowej odbieranych urządzeń telekomunikacyjnych należy przekazać 
do właściwego Zakładu Linii Kolejowych, 

b) certyfikaty, atesty materiałowe, dopuszczenia do stosowania, deklarację zgodności 
CЄ, 

c) Dokumentację Techniczno - Ruchową odbieranych urządzeń. DTR powinna być 
przekazana w wersji papierowej i elektronicznej. Wersji papierowej DTR powinno 
być tyle ile zamówi użytkownik. Jeśli przedłożona DTR uległa zmianie w stosunku 
do dokumentacji wymienionej na świadectwie lub dopuszczeniu to dodatkowo, 
kopię pisma Biura Automatyki i Telekomunikacji Centrali PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. uzgadniającego wprowadzone zmiany, 

d) wymagane przepisami deklaracje zgodności z typem dla urządzeń telekomunikacji, 
dla których wydawane są takie dokumenty, 

e) narzędzia (sprzęt, aparaturę) niezbędne lub ułatwiające przeprowadzenie odbioru, 
jeżeli są konieczne. 

5. Wszystkie dokumenty przedkładane komisji odbioru powinny być sporządzone w języku 
polskim. 

6. Podczas odbioru, dla wszystkich urządzeń teletechnicznych objętych odbiorem, należy 
dokonać co najmniej: 

1) sprawdzenia wyników badań i pomiarów wykonanych przed pracami instalacyjnymi, 
w  szczególności w odniesieniu do kabli, linii kablowych i optotelekomunikacyjnych; 

2) sprawdzenia wyników badań i pomiarów wykonanych w czasie budowy; 

3) sprawdzenia poprawności doboru kabli i osprzętu; 

4) oględzin i przeprowadzenia oceny zgodności urządzeń podlegających odbiorowi, 
Projektem Wykonawczym i Warunkami Kontraktu oraz sprawdzenie prawidłowości 
i kompletności wykonania robót, a także kompletności dokumentacji, o której mowa 
wyżej; 

5) sprawdzenia czy urządzenie / system spełnia oczekiwania eksploatacyjne: 

a) zapewnia odporność na szkodliwe wpływy środowiska (temperatura, wilgotność, 
zanieczyszczenie, wibracje, zakłócenia elektromagnetyczne, przepięcia, 
wyładowania atmosferyczne, korozja itp.) - sprawdzenie to należy wykonać 
poprzez porównanie zapisów w dokumentacji wyrobu z lokalnymi warunkami 
środowiskowymi panującymi na obiekcie, 

b) zapewnia odporność na przełączenia w sieci zasilającej, 

c) zapewnia ochronę przeciwporażeniową i odgromową, 
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d) uwzględnia ochronę przeciwpożarową, 

e) uwzględnia zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych, jest dostosowane 
do zamykania i plombowania zgodnie z obowiązującymi w Spółce PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. przepisami; 

f) jest skuteczny - poprzez porównanie celu zastosowania do osiąganych efektów; 

g) jest zabudowany zgodnie z dokumentacją, z projektem budowlanym 
i  wykonawczym; 

h) w sytuacjach awaryjnych zachowuje się zgodnie z dokumentacją; 

i) spełnia wymogi bezpieczeństwa, warunków p.poż. i higieny pracy; 

j) posiada niezbędne interfejsy i czy są opisane w sposób komunikatywny, czy są 
zdolne do współpracy; 

k) jest zapewniona możliwość efektywnej likwidacji odpadów; 

l) nie wnosi ograniczeń technologicznych dla możliwości jego zastosowania 
(sprawdzenie funkcjonalności); 

m) posiada części zamienne zgodnie z umową. 

6) sprawdzenia urządzeń radiołączności na odcinku linii kolejowej objętej zasięgiem pracy 
tych urządzeń. 

7. W celu udokumentowania odbiorów technicznych urządzeń telekomunikacyjnych komisja 
odbioru technicznego sporządza protokół odbioru technicznego urządzeń 
telekomunikacyjnych. Można stosować protokoły według załączonych wzorów 1 lub 2, 
stanowiących załączniki do Wytycznych Ie-6. Protokół odbioru końcowego powinien być 
zakończony wnioskiem końcowym. Podstawą podjęcia czynności przekazania urządzeń 
do eksploatacji jest stwierdzenie we wniosku końcowym, że urządzenie z dniem 
(rrrr.mm.dd) może być przekazane do eksploatacji. 

8. Warunkiem przekazania urządzeń do eksploatacji jest wprowadzenie odpowiednich zmian 
w Regulaminie technicznym posterunku ruchu zgodnie z wymogami zawartymi w Instrukcji 
Ir-3 (R-9) oraz zapoznanie z nimi personelu obsługi. 

9. Jeżeli uruchamiany typ urządzeń wystąpi po raz pierwszy należy przeszkolić 
i przeegzaminować pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie przekazywanych do 
eksploatacji urządzeń. 

§ 23. Część XI - Warunki szczegółowe odbiorów urządzeń detekcji stanów awaryjnych 
taboru dSAT  

1. Niniejsze „Warunki szczegółowe odbiorów urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru 
dSAT” dotyczą dokonywania odbiorów dla nowych i przebudowanych urządzeń dSAT. 

2. Odbiorów dokonuje się z wykorzystaniem: 

1) Wytycznych techniczno-eksploatacyjnych urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych 
taboru Ie-3; 

2) STANDARDÓW TECHNICZNYCH - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji 
lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru 
konwencjonalnego) /250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). 

3. Podczas odbioru, dla wszystkich urządzeń dSAT objętych odbiorem, należy dokonać, 
co najmniej: 

1) sprawdzenia dokumentacji zawartej w operacie kolaudacyjnym w zakresie niezbędnym 
dla dokonania odbioru, w tym: 

a) kompletności dokumentacji projektowej, 
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b) kompletności dokumentacji techniczno-ruchowej zabudowanego urządzenia, 

c) stosownego dokumentu potwierdzającego zgodność zabudowanego urządzenia 
z typem urządzenia, na które Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (lub Główny 
Inspektorat Kolejnictwa), wydał Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu 
urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego, 

d) dziennika budowy, księgi obmiaru, 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych w formie 
protokołu z odbioru wewnętrznego, świadectwa jakościowe wbudowanych 
elementów konstrukcyjnych, aprobaty techniczne, wyniki badań i pomiarów, 
dokumentację powykonawczą, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną; 

2) sprawdzenia prawidłowości, kompletności oraz zgodności wykonania robót według 
określonych warunków i wymagań; 

3) przez komisję odbioru technicznego: 

a) sprawdzeń funkcjonalnych, na podstawie Wytycznych Ie-3,  

b) potwierdzenia zgodności parametrów z dokumentacją techniczną, co najmniej 
w oparciu o sprawdzenia zawarte w Wytycznych Ie-3 w zależności od rodzaju 
odbieranych urządzeń; 

4) sprawdzeń funkcjonalnych urządzeń oraz aplikacji teleinformatycznych 
wykorzystywanych w systemach wspomagających eksploatację urządzeń dSAT, przez 
komisję odbioru technicznego: 

a) funkcjonowania elektronicznej wersji Rejestru stanów awaryjnych taboru, 

b) komunikacji pomiędzy serwerem systemu SID a urządzeniami dSAT,  

c) poprawności i kompletności przesyłu danych między urządzeniami przytorowymi 
dSAT i SID, 

d) zachowania systemu SID-dSAT podczas utraty komunikacji SID z urządzeniami 
dSAT oraz zaniku zasilania urządzeń dSAT pod kątem bezpieczeństwa danych jak 
i ich kompletności, 

e) poprawności rejestracji stanów awaryjnych taboru oraz przekroczenia stanów 
progowych dla funkcji GM, GH, PM(PD) i OK, 

f) sygnalizacji awarii urządzeń dSAT. 

4. Inne niezbędne sprawdzenia, zależnie od typu instalowanych urządzeń i aplikacji 
informatycznych, ustala komisja odbioru urządzeń, w oparciu o obowiązujące standardy 
techniczne oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) producenta dSAT oraz kartę 
odbioru urządzeń dSAT zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 33 do niniejszych 
Wytycznych. 

5. Przekazanie urządzeń dSAT do eksploatacji powinno przebiegać etapowo poprzez: 

1) eksploatację wstępną (co najmniej 2 tygodnie, z tym, że dokładny czas tego etapu 
ustalany jest przez przewodniczącego komisji odbioru); 

2) przekazanie urządzeń do normalnej eksploatacji. 

6. Przekazanie urządzeń do eksploatacji możliwe jest po spełnieniu warunków określonych 
w wytycznych Ie-3, a także po: 

1) przedstawieniu dla każdego urządzenia Planu utrzymania realizowanego w okresie 
gwarancji, zawierającego informacje o warunkach użytkowania urządzeń 
(wymaganiach utrzymaniowych, realizowanych zabiegach utrzymaniowych, 
potencjalnych zagrożeniach, pracy doraźnej urządzeń, specyfice interwencji 
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doraźnych, warunkach szczególnych) - Planu utrzymania akceptowanego 
(uzgodniony) przez Zamawiającego, zwłaszcza w zakresie warunków realizacji 
zabiegów utrzymaniowych wykonywanych w czasie bieżącej eksploatacji; 

2) uruchomieniu przesyłu danych z urządzeń dSAT do systemu SID; 

3) przedstawieniu przez Wykonawcę, stosownego dopuszczenia do eksploatacji typu 
urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego (lub Głównego Inspektoratu Kolejnictwa). 

7. Szczegółowe zasady i warunki odbiorów technicznych oraz przekazywania urządzeń 
dSAT do eksploatacji zawarte są w wytycznych Ie-3. 

§ 24. Część XII - Warunki szczegółowe odbiorów robót z zakresu ochrony środowiska 

1. Niniejsze „Warunki szczegółowe odbiorów urządzeń ochrony środowiska” dotyczą 
dokonywania odbiorów w zakresie:  

1) robót związanych z usuwaniem drzew i krzewów;  

2) obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, w tym: 

a) urządzeń i rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

b) rozwiązań służących ochronie przed hałasem i wibracjami, 

c) przejść dla zwierząt (obiektów nowych jak i adaptowanych do pełnienia funkcji 
przejść dla zwierząt), wraz z elementami właściwego zagospodarowania terenu 
(np. roślinność naprowadzająca), 

d) innych (np. akustyczne i wizualne urządzenia ochrony zwierząt, urządzenia 
ochrony małych zwierząt w rowach odwadniających itp.);  

3) kwalifikacji i rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórek i gospodarki odpadami.  

2. Odbierane urządzenia ochrony środowiska powinny spełniać w szczególności warunki 
określone w decyzjach administracyjnych, w tym w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz w postanowieniach właściwego organu w sprawie ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile taka ocena 
była wykonywana. 

24.1 Wytyczne dotyczące odbioru robót związanych z usuwaniem drzew i krzewów 

1. W przypadku, gdy Zamawiający zezwoli Wykonawcy na zagospodarowanie drewna we 
własnym zakresie, do wglądu komisji odbioru końcowego należy przedłożyć co najmniej: 

1) operat dendrologiczny; 

2) decyzję / zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów odpowiedniego organu (o ile były 
wymagane); 

3) informacje o sposobie realizacji postanowień decyzji / zezwolenia odpowiedniego 
organu na usunięcie drzew i krzewów (o ile były wymagane) oraz postanowień decyzji 
o  środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli była uzyskiwana) i postanowień 
w  sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (o ile była wykonywana); 

4) zestawienie liczby faktycznie usuniętych drzew i krzewów. 

2. W przypadku, gdy drewno z wycinki przekazywane jest Zamawiającemu, do wglądu komisji 
odbioru końcowego należy przedłożyć co najmniej: 

1) operat dendrologiczny; 

2) decyzję na usunięcie drzew odpowiedniego organu; 

3) informacje o realizacji postanowień decyzji na usunięcie drzew odpowiedniego organu 
oraz postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli była 
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uzyskiwana) i   postanowień w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko 
(o ile była wykonywana); 

4) szacunek brakarski - zestawienie potencjalnej ilości drewna uzyskanego z wycinki 
sporządzone przez uprawnioną osobę (brakarza) – należy go sporządzić przed 
realizacją wycinki;  

5) zestawienie liczby faktycznie usuniętych drzew; 

6) protokół przekazania drewna z wycinki do magazynu Zamawiającego/Użytkownika.  

24.2. Wytyczne dotyczące obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska - 
separatory, osadniki, studnie 

1. W trakcie odbioru końcowego należy w szczególności dokonać:  

1) sprawdzenia dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie 
i  konserwację;  

2) sprawdzenia szczelności – jeżeli STWiORB tego wymaga;  

3) sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji;  

4) sprawdzenia urządzeń gospodarki wodno-ściekowej pod kątem braku zagrożenia dla 
małych zwierząt. 

2. Do wglądu komisji należy przedłożyć w szczególności:  

1) potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia pracowników Użytkownika przeprowadzone 
przez Wykonawcę robót w zakresie funkcjonowania, przeglądów i serwisowania 
urządzeń; 

2) badania zagęszczenia zasypki przewodów; 

3) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót;  

4) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń 
i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);  

5) protokoły z odbiorów częściowych, odbiorów robót ulegających zakryciu;  

6) dziennik budowy; 

7) operaty wodnoprawne oraz pozwolenia wodnoprawne (o ile były uzyskane). 

24.3. Wytyczne dotyczące obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska - 
Rozwiązania służące do ochrony przed hałasem 

1. W trakcie odbioru końcowego należy w szczególności dokonać:  

1) finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości, wartości 
oraz zgodności z dokumentacją projektową; 

2) sprawdzenia dotrzymania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych poprzez 
właściwe zlokalizowanie ekranów akustycznych (by zachować trójkąt widoczności), 

3) sprawdzenia wszystkich wymagań określonych specyfikacją.  

24.4. Wytyczne dotyczące obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska - 
Przejścia dla zwierząt 

1. Obiekty inżynieryjne spełniające funkcję przejścia dla zwierząt należy odbierać zgodnie 
z  §16 Części IV niniejszych Warunków i zasad odbiorów prac modernizacyjnych obiektów 
i urządzeń na liniach kolejowych.  

2. W skład komisji branżowej odbioru częściowego obiektu inżynieryjnego spełniającego 
funkcje przejścia dla zwierząt oraz odbioru końcowego robót powinni wchodzić dodatkowo:  

1) Przedstawiciel Inżyniera - Specjalista ds. ochrony środowiska; 
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2) Przedstawiciel Zamawiającego/Użytkownika - Specjalista ds. ochrony środowiska. 

3. Inwentaryzacja obiektu inżynieryjnego spełniającego funkcję przejścia dla zwierząt 
powinna uwzględniać szczegółowe wymogi dot. ochrony środowiska np. zapewnienie 
odpowiednich parametrów przejścia dostosowanych do migracji zwierząt, suche półki itp.  

24.5 Wytyczne dotyczące obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska - Inne 

Zasady odbiorów dotyczące pozostałych urządzeń ochrony środowiska zostaną ustalone 
przez Przewodniczącego komisji odbiorowej w uzgodnieniu z komórkami Zamawiającego 
odpowiedzialnymi za ochronę środowiska.  

24.6 Wytyczne dotyczące rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórek i gospodarki 
odpadami 

1. Odbiorów dokonuje się z wykorzystaniem następujących postanowień i Regulacji 
Zamawiającego: 

1) Subklauzula 7.10 Warunków Szczególnych Umowy w Tomie II SIWZ; 

2) Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

3) Im-1 Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej; 

4) Im-3 Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.;  

5) Im-2 Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych; 

6) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U 2013, poz.21 z późniejszymi 
zmianami).  

2. W trakcie odbioru końcowego komisja jest zobowiązana do sprawdzenia rozliczenia się 
Wykonawcy z odpadów i materiałów pochodzących z rozbiórek, i potwierdzenia tego faktu 
w protokole odbioru końcowego.  

3. Wykonawca przedłoży również Zamawiającemu i Użytkownikowi oświadczenie 
o  postepowaniu z odpadami zgodnie z przepisami prawa.  

4. W trakcie odbioru końcowego do wglądu komisji należy przedłożyć co najmniej: 

1) informacje o wytworzonych w trakcie realizacji robót odpadach i sposobie 
zagospodarowania tych odpadów. Informacja powinna być przygotowana zgodnie 
z  Regulacjami Zamawiającego; 

2) protokoły przewidywanych odzysków;  

3) dokumenty potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy z materiałów przewidzianych do 
odzysku;  

4) inne dokumenty wg ustaleń komisji. 

5. Do protokołu odbioru końcowego należy dołączyć co najmniej: 

1) protokół kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska;  

2) uzgodnienie potwierdzające brak uwag do wykonanych robót potwierdzone przez 
wszystkich zarządców cieków, przy których prowadzone były roboty; 

3) zestawienie zastosowanych urządzeń ochrony środowiska; 

4) oświadczenie o spełnieniu wymagań decyzji środowiskowej, decyzji wodno-prawnej 
lub innej decyzji organu samorządowego dotyczącej ochrony środowiska; 

5) inwentaryzację wszystkich urządzeń ochrony środowiska, w tym potwierdzającą 
prawidłowość wykonania rzędnych wlotu i wylotu pod obiektami i inżynieryjnymi; 

6) badania, próby – jeżeli specyfikacja tego wymagała; 
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7) inne. 

6. Do protokołu odbioru końcowego należy dołączyć co najmniej: 

1) poświadczenie w zakresie sprawdzenia zgodności wykonanych robót 
z  obowiązującymi przepisami i specyfikacjami;  

2) tabelaryczne zestawienie zastosowanych urządzeń ochrony środowiska, 
z  wyszczególnieniem współrzędnych GPS danego urządzenia oraz kilometarażu linii 
kolejowej, w którym urządzenie jest zlokalizowane (w przypadku ekranów, tłumików 
akustycznych lub odpłaszczaczy zwierząt: określenie w ww. sposób początku i końca 
ekranu / odcinka torów z tłumikami / odpłaszaczami, wraz z podaniem strony toru, po 
której zainstalowano urządzenie); 

3) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia na etapie 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleniu wodnoprawnym, innych 
decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – o ile były uzyskane. 
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Spis załączników 

Część ogólna 

Załącznik 1 Protokół weryfikacji i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego 

Załącznik 2-1 Protokół odbioru częściowego i przekazania do dalszej fazy robót  

Załącznik 2-2 Protokół odbioru technicznego 

Załącznik 2-3 Protokół odbioru eksploatacyjnego 

Załącznik 2-4 Protokół odbioru końcowego 

Załącznik 2a  Protokół usunięcia wad nieistotnych 

Załącznik 2b  Warunki udzielenia gwarancji (karta gwarancyjna)  

Załącznik 3 Protokół odbioru pogwarancyjnego  

Załącznik 3a Wykaz stwierdzonych wad w wykonaniu obiektu 

Załącznik 3b  Rejestr wad 

Załącznik 4 Protokół odbioru robót częściowych / zanikających / podlegających 

zakryciu  

Część I Warunki szczegółowe odbiorów podtorza 

Załącznik 5 Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - TOROWISKO 

Załącznik 6 Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - WARSTWA OCHRONNA 

TOROWISKA 

Załącznik 7 Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - WZMOCNIENIE ŁAWY 

TOROWISKA 

Załącznik 8 Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - SKARPA 

Załącznik 9 Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - RÓW ODWADNIAJĄCY 

Załącznik 10 Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - DRENAŻ PODZIEMNY 

Załącznik 11 Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych - INNE ELEMENTY 

Część II Warunki szczegółowe odbiorów nawierzchni 

Załącznik 12 Pomiar położenia toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej w nawiązaniu 

do znaków regulacji toru 

Załącznik 13 Pomiar rozstawu podkładów 

Załącznik 14a Protokół odbioru złączy szynowych spawanych termitem / zgrzewanych 

Załącznik 14b Rejestr wykonanych zgrzein przez zgrzewarkę 
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Załącznik 15a Pomiar grubości i profilu podsypki przeprowadzony przez Wykonawcę 

robót 

Załącznik 15b Pomiar grubości i profilu podsypki przeprowadzony przez Komisję odbioru 

Załącznik 16a Pomiar skrajni budowli przeprowadzony przez Wykonawcę 

Załącznik 16b Pomiar skrajni budowli przeprowadzony przez Komisję odbioru 

Załącznik 17a Pomiar szerokości międzytorza przeprowadzony przez Wykonawcę 

Załącznik 17b Pomiar szerokości międzytorza przeprowadzony przez Komisję odbioru 

Załącznik 18 Protokół odbioru złącz szynowych izolowanych klejono - sprężonych 

Załącznik 19 Pomiar innych elementów nawierzchni 

Części III Warunki szczegółowe odbiorów rozjazdów 

Załącznik 20a Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 49E1-190-1:9  

Załącznik 20b Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 60E1-190-1:9 

Załącznik 20c Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 49E1-190-1:9 

Załącznik 20d Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9 

Załącznik 20e Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-190-1:9 

Załącznik 20f Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-300-1:9 

Załącznik 20g Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-500-1:12/1:9/1:14 

Załącznik 20h Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-190-1:9 

Załącznik 20i Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9,403 

Załącznik 20j Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9 s 

Załącznik 20k Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9 ss 

Załącznik 20l Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-500-1:12 s 

Załącznik 20m Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-760-1:14 s 

Załącznik 20n Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-1200-1:18,5 s 

Załącznik 20o Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania St 49E1-1:9 

Załącznik 20p Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania St 60E1-1:9 

Załącznik 20r Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania St 49E1-1:4,444 

Załącznik 20s Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania St 60E1-1:4,444 

Części IV Warunki szczegółowe odbiorów kolejowych obiektów inżynieryjnych 
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Załącznik 21a Protokół odbioru częściowego / technicznego / końcowego obiektu 

inżynieryjnego, rodzaj - most stalowy, wiadukt stalowy, stalowe przejście 

pod torami lub stalowa kładka dla pieszych 

Załącznik 21b Protokół odbioru częściowego / technicznego / końcowego obiektu 

inżynieryjnego, rodzaj - betonowy, żelbetowy, zespolony, sprężony lub 

kamienny most lub wiadukt, przejście dla pieszych lub kładka dla pieszych  

Załącznik 21c Protokół odbioru częściowego / technicznego / końcowego obiektu 

inżynieryjnego, rodzaj - ściana oporowa  

Załącznik 21d Protokół odbioru częściowego / technicznego / końcowego obiektu 

inżynieryjnego, rodzaj - przepust 

Załącznik 21e Protokół odbioru częściowego / technicznego / końcowego - ekran 

akustyczny 

Części V Warunki szczegółowe odbiorów budynków i budowli stacyjnych 

Załącznik 22 Protokół odbioru i przekazania do użytku budynku 

Załącznik 23 Pomiar planu i profilu peronu pasażerskiego 

Załącznik 24 Protokół odbioru budowli stacyjnych 

Część VI Warunki szczegółowe odbiorów przejazdów 

Załącznik 25 Protokół odbioru częściowego / technicznego odwodnienia przejazdu 

Załącznik 26 Karta odbioru przejazdu 

Załącznik 26a Karta pomiaru widoczności przejazdu kolejowo-drogowego 

Załącznik 27 Wynik odbioru technicznego / końcowego elementów sprawdzonych 

Część VII Warunki szczegółowe odbiorów sieci trakcyjnej 

Załącznik 28 Protokół z wyników odbioru przygotowania sieci trakcyjnej do eksploatacji 

Załącznik 29 Protokół pomiaru parametrów sieci trakcyjnej 

Załącznik 30 Protokół pomiaru wypadkowej rezystancji uziomów sekcji uszynienia 

grupowego oraz tyrystorowych zwierników zamontowanych na sekcji 

Załącznik 31 Protokół pomiar i badania indywidualnego uziemienia ochronnego 

Załącznik 32 Protokół pomiar i badania rezystancji izolacji słup-fundament palowy 

Część XI Warunki szczegółowe diagnostycznych urządzeń przytorowych dSAT 

Załącznik 33 Karta odbioru urządzeń dSAT 

Pomocnicze karty pomiarów 

Załącznik 34-1 Pomiar szerokości toru 
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Załącznik 34-2 Pomiar różnicy wysokości toków szynowych 

Załącznik 34-3 Pomiar położenia toru w planie 

Załącznik 34-4 Pomiar położenia toru w profilu 

Załącznik 34-5 Pomiar przechyłki toru w łuku 

Załącznik 34-6 Protokół z wyrównania naprężeń w torze bezstykowym 

Załącznik 34-7 Pomiar skrajni tarczy ostrzegawczej (1) 

Załącznik 34-8 Pomiar skrajni tarczy ostrzegawczej (2)  

Załącznik 34-9 Pomiar skrajni semafora (1)  

Załącznik 34-10 Pomiar skrajni semafora (2) 

Załącznik 34-11 Pomiar skrajni semafora (3) 

Załącznik 34-12 Pomiar skrajni  

Załącznik 34-13 Pomiar skrajni tarczy ostrzegawczej przejazdowej  

Załącznik 34-14 Pomiar światła obiektu kolejowego 

Załącznik 34-15 Pomiar ław skarp i rowów odwadniających  

Załącznik 34-16 Pomiar przekroju poprzecznego torów i podtorza (1)  

Załącznik 34-17 Pomiar przekroju poprzecznego torów i podtorza (2) 

Załącznik 34-18 Pomiar skrajni peronu (1) 

Załącznik 34-19 Pomiar skrajni peronu (2) 

Załącznik 34-20 Pomiar skrajni peronu (3) 

Załącznik 34-21 Karta inwentaryzacyjna klimatyzacji  

Załącznik 34-22 Karta inwentaryzacyjna fundamentu słupa  

Wzory protokołów stanowią ramowe wytyczne w zakresie przeprowadzania odbiorów, 
wymagają każdorazowo dostosowania zasobu danych do konkretnego rozwiązania. 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

z weryfikacji i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego 

1. Nazwa i lokalizacja / fazy robót / obiektu / zespołu odbieranych obiektów: 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Komisja Zespołu Inżyniera w składzie: 

Inspektor nadzoru robót kolejowych* ……………………………… 

Inspektor nadzoru robót drogowych* ……………………………… 

Inspektor nadzoru robót mostowych* ……………………………… 

Inżynier Rezydent ……………………………… 

Inżynier Projektu ……………………………… 

*wpisać właściwe w zależności od specyfiki zadania 

dokonała weryfikacji i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego o następującej zawartości 

(należy wyspecyfikować każdy dokument wg. zapisów § 9 ust. 3): 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Uwagi do operatu kolaudacyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Po sprawdzeniu Inżynier pozytywnie / negatywnie (uzasadnienie) weryfikuje operat kolaudacyjny 
i przekazuje go Zamawiającemu celem przedstawienia Użytkownikowi: 

Podpisy komisji: 

Inspektor nadzoru robót kolejowych* ……………………………… 

Inspektor nadzoru robót drogowych* ……………………………… 

Inspektor nadzoru robót mostowych* ……………………………… 

Inżynier Rezydent ……………………………… 

Inżynier Projektu ……………………………… 

Miejscowość:………………………… data …………20……r. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Egz. nr ……… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

odbioru częściowego i przekazania do dalszej fazy robót  

 

CZĘŚĆ I 

1. Nazwa i lokalizacja / fazy robót / obiektu / zespołu obiektów: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Krótka charakterystyka odbieranej fazy robót / obiektu / zespołu obiektów / z określeniem 

zakresu rzeczowego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Zamawiający: 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Inżynier: 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Lider konsorcjum: 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Przyjmujący / Użytkownik: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Skład Komisji odbioru (imię, nazwisko, jednostka służbowa, stanowisko): 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego  ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 
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10. Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

11. Komisja odbioru powołana została przez ………………………pismem nr ………………… 

z dnia ………… 20……r. na podstawie zgłoszenia …………… z dnia ………… 20……r. 

i stwierdzenia Inżyniera o potwierdzeniu wykonania robót – pismo nr ………………… 

z dnia ………… 20……r. 

12. Podstawą wykonania robót / obiektu / zespołu obiektów były: 

1) kontrakt / umowa / zlecenie nr …………… z dnia …………20……r. 

2) dokumentacja projektowa: 

a. projekty budowlane zatwierdzone w dniu …………20……r., 

b. projekty wykonawcze zatwierdzone w dniu …………20……r.; 

3) pozwolenie na budowę nr ………………… z dnia …………20……r. wydane przez 

………………………………………………………………………………………………… 

13. Komisji odbioru przedłożono następujące dokumenty: 
1) …………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………… 

4) Inne dokumenty mające wpływ na przebieg odbioru 

CZĘŚĆ II 

1. Na podstawie przedłożonych dokumentów po zapoznaniu się z przedmiotem odbioru 

Komisja odbioru stwierdza, że zakres robót określony w Części I pkt 4, został wykonany 

i  nadaje się do przekazania do dalszej fazy robót 

……………………………………………………………………………………………………… 

CZĘŚĆ III 

1. Komisja odbioru postanawia uznać wymieniony w Części I pkt. 4 niniejszego protokołu 

zakres robót za zakończony i przekazać obiekt (określić nazwę i kilometraż) do dalszej fazy robót z 

następującymi obostrzeniami: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Odzyski materiałów z odbieranego zakresu zostały / nie zostały przekazane do IZ ………… 

(W przypadku nie przekazania wszystkich materiałów podać ostateczną datę przekazania)  
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3. Orientacyjna wartość przekazanego / zakresu robót / obiektu/ zespołu obiektów wynosi 

łącznie z wartością / materiałów / urządzeń / ogółem ……………,…… zł. 

CZĘŚĆ IV 

Ewentualne zastrzeżenia stron do ustaleń protokołu: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

CZĘSĆ V 

Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie 

niniejszego protokołu: 

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… data …………20……r. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Egz. nr ……… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

odbioru technicznego  

CZĘŚĆ I 

1. Nazwa i lokalizacja / fazy robót / obiektu / zespołu obiektów: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Krótka charakterystyka odbieranej fazy robót / obiektu / zespołu obiektów / z określeniem 

zakresu rzeczowego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Zamawiający: 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Inżynier: 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Lider konsorcjum: 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Zatwierdzeni Podwykonawcy: 

1) …………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………… 

9. Przyjmujący / Użytkownik: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Skład Komisji odbioru (imię, nazwisko, jednostka służbowa, stanowisko): 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego  ……………………………… 
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Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

11. Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

12. Komisja odbioru powołana została przez ………………………pismem nr ………………… 

z dnia ………… 20……r. na podstawie zgłoszenia …………… z dnia ………… 20……r. 

i stwierdzenia Inżyniera o potwierdzeniu wykonania robót – pismo nr ………………… 

z dnia ………… 20……r. 

13. Podstawą wykonania robót / obiektu / zespołu obiektów były: 

1) kontrakt / umowa / zlecenie nr …………… z dnia …………20……r. 

2) dokumentacja projektowa: 

a. projekty budowlane zatwierdzone w dniu …………20……r., 

b. projekty wykonawcze zatwierdzone w dniu …………20……r.; 

3) pozwolenie na budowę nr ………………… z dnia …………20……r. wydane przez 

………………………………………………………………………………………………… 

14. Komisji odbioru przedłożono następujące dokumenty dotyczące przedmiotu odbioru: 

1) dokumentację projektową powykonawczą 

………………………………………………………………………………………………… 

2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą / operaty geodezyjne / mapę 

oklauzulowaną w KODGiK 

………………………………………………………………………………………………… 

3) dziennik budowy 

………………………………………………………………………………………………… 

4) protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych (o ile występują) 

………………………………………………………………………………………………… 

5) protokoły odbiorów częściowych / robót zanikających / robót ulegających zakryciu 

………………………………………………………………………………………………… 

6) wyniki pomiarów / badań / próbnych obciążeń / prób technicznych instalacji i urządzeń 

/ legalizacji przyrządów pomiarowych / prób eksploatacyjnych 

………………………………………………………………………………………………… 

7) dokumenty dopuszczające wbudowane materiały / prefabrykaty / urządzenia do 

eksploatacji 

………………………………………………………………………………………………… 

8) dokumenty informujące o przekazaniu materiałów Użytkownikowi 

…………………………………… / wykaz materiałów przekazanych Użytkownikowi  
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9) wyniki ekspertyz, badań materiałów / prefabrykatów / urządzeń 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

10) inne dokumenty mające wpływ na przebieg odbiorów  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

CZĘŚĆ II 

1. Na podstawie przedłożonych dokumentów, po zapoznaniu się z przedmiotem odbioru, 

wykonaniu uzupełniających sprawdzeń / pomiarów / badań 

……………………………………………………………………………………………………… 

Komisja odbioru stwierdza: 

1) zgodność / niezgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową; 

2) wykonanie / niewykonanie wymaganych prób i sprawdzeń, tj. 

………………………………………………………………………………………………… 

3) zgodność / niezgodność wyników wykonanych sprawdzeń / badań / prób / 

z dokumentacją techniczną 

………………………………………………………………………………………………… 

4) odstępstwa i rozbieżności spowodowane zostały: 

………………………………………………………………………………………………… 

5) wady nieistotne dające się usunąć, które stanowią załącznik nr ……… do protokołu 

6) wady nieistotne trudne do usunięcia, ale nie naruszające warunków bezpieczeństwa 

i funkcjonalności / eksploatacji / obiektu, które stanowią załącznik nr ……… 

1. Terminowość wykonania zobowiązań: 

 umowny rzeczywisty 

termin przekazania placu budowy …………20……r. …………20……r. 

termin przekazania dokumentacji …………20……r. …………20……r. 

termin rozpoczęcia robót …………20……r. …………20……r. 

termin zakończenia robót …………20……r. …………20……r. 

2. Przyczyny powstałych opóźnień: 

1) przerwy w prowadzeniu robót / budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

…………………………………………………………………………………………………… 

2) inne przyczyny: 

…………………………………………………………………………………………………… 
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3. Opóźnienia wykonania robót / zakończenia zakresu rzeczowego / zakończenia obiektu 

stanowiące ……… dni / tygodni, Komisja odbioru uznaje za usprawiedliwione / 

nieusprawiedliwione co stanowi podstawę do nie naliczania / naliczania kar umownych. 

CZĘŚĆ III 

1. Komisja odbioru postanawia uznać wymieniony w Części I pkt. 4 niniejszego protokołu 

zakres robót za: 

1) zakończony zgodnie z warunkami szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany 

do przekazania do eksploatacji; 

2) odebrany tymczasowo i przygotowany do przekazania do eksploatacji / z wadami 

nieistotnymi, które wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia 

…………………………………………………………………………………………………… 

3) odebrany i przygotowany do przekazania do eksploatacji / z wadami nieistotnymi 

trudnymi do usunięcia, lecz umożliwiającymi eksploatację zgodnie z założeniami 

projektowymi i nie powodującymi zagrożenia bezpieczeństwa 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Komisja odbioru ocenia jakość wykonanego (zakresu rzeczowego) obiektu 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Odzyski materiałów z odbieranego zakresu zostały / nie zostały przekazane do IZ ………… 

(W przypadku nie przekazania wszystkich materiałów podać ostateczną datę przekazania)  

4. Orientacyjna wartość przekazanego / zakresu robót / obiektu/ zespołu obiektów wynosi 

łącznie z wartością / materiałów / urządzeń / inwestorskich ogółem ……………,…… zł. 

CZĘŚĆ IV 

Ewentualne zastrzeżenia stron do ustaleń protokołu: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

CZĘSĆ V 

Warunki usuwania wad nieistotnych w okresie od odbioru technicznego do odbioru końcowego 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie 

niniejszego protokołu: 

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: 
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Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… data …………20……r. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Egz. nr ……… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

odbioru eksploatacyjnego  

CZĘŚĆ I 

1. Nazwa i lokalizacja / fazy robót / obiektu / zespołu obiektów: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Krótka charakterystyka odbieranej fazy robót / obiektu / zespołu obiektów / z określeniem 

zakresu rzeczowego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Zamawiający: 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Inżynier: 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Lider konsorcjum: 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Zatwierdzeni Podwykonawcy: 

1) …………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………… 

9. Przyjmujący / Użytkownik: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Skład Komisji odbioru (imię, nazwisko, jednostka służbowa, stanowisko): 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego  ……………………………… 
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Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

11. Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

12. Komisja odbioru powołana została przez ………………………pismem nr ………………… 

z dnia ………… 20……r. na podstawie zgłoszenia …………… z dnia ………… 20……r. 

i stwierdzenia Inżyniera o potwierdzeniu wykonania robót – pismo nr ………………… 

z dnia ………… 20……r. 

13. Podstawą wykonania robót / obiektu / zespołu obiektów były: 

1) kontrakt / umowa / zlecenie nr …………… z dnia …………20……r. 

2) dokumentacja projektowa: 

a. projekty budowlane zatwierdzone w dniu …………20……r., 

b. projekty wykonawcze zatwierdzone w dniu …………20……r.; 

3) pozwolenie na budowę nr ………………… z dnia …………20……r. wydane przez 

………………………………………………………………………………………………… 

14. Komisji odbioru przedłożono następujące protokoły odbiorów technicznych: 

1) Protokół odbioru technicznego nr…… z dnia …………20……r.  

………………………………………………………………………………………………… 

2) Protokół odbioru technicznego branży ……………… nr…… z dnia …………20……r.  

3) ………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………………………… 

7) inne dokumenty mające wpływ na przebieg odbiorów  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

CZĘŚĆ II 

1. Na podstawie przedłożonych dokumentów, po zapoznaniu się z przedmiotem odbioru i 

analizie przedstawionych protokołów odbioru technicznego 

……………………………………………………………………………………………………… 

Komisja odbioru postanawia przekazać obiekt / zespół obiektów wymienionych w Części I 

pkt 4 przekazać / nie przekazać do eksploatacji z następującymi obostrzeniami: 

1) ……………………………………………………………; 

CZĘŚĆ III 
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Ewentualne zastrzeżenia stron do ustaleń protokołu: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

CZĘSĆ IV 

Inne uwarunkowania:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie 

niniejszego protokołu: 

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… data …………20……r. 
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Egz. nr ……… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

odbioru końcowego  

CZĘŚĆ I 

1. Nazwa i lokalizacja / fazy robót / obiektu / zespołu obiektów: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Krótka charakterystyka odbieranej fazy robót / obiektu / zespołu obiektów / z określeniem 

zakresu rzeczowego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Zamawiający: 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Inżynier: 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Lider konsorcjum: 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Zatwierdzeni Podwykonawcy: 

1) …………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………… 

9. Przyjmujący / Użytkownik: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Skład Komisji odbioru (imię, nazwisko, jednostka służbowa, stanowisko): 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego  ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

11. Inne osoby obecne przy odbiorze: 
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Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

12. Komisja odbioru powołana została przez ………………………pismem nr ………………… 

z dnia ………… 20……r. na podstawie zgłoszenia …………… z dnia ………… 20……r. 

i stwierdzenia Inżyniera o potwierdzeniu wykonania robót – pismo nr ………………… 

z dnia ………… 20……r. 

13. Podstawą wykonania robót / obiektu / zespołu obiektów były: 

1) kontrakt / umowa / zlecenie nr …………… z dnia …………20……r. 

2) dokumentacja projektowa: 

a. projekty budowlane zatwierdzone w dniu …………20……r., 

b. projekty wykonawcze zatwierdzone w dniu …………20……r.; 

3) pozwolenie na budowę nr ………………… z dnia …………20……r. wydane przez 

………………………………………………………………………………………………… 

14. Komisji odbioru przedłożono następujące dokumenty dotyczące przedmiotu odbioru: 

1) dokumentację projektową powykonawczą 

………………………………………………………………………………………………… 

2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą / operaty geodezyjne / mapę 

oklauzulowaną w KODGiK 

………………………………………………………………………………………………… 

3) dziennik budowy 

………………………………………………………………………………………………… 

4) protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych (o ile występują) 

………………………………………………………………………………………………… 

5) protokoły odbiorów częściowych / końcowych / robót zanikających / robót zakrytych 

………………………………………………………………………………………………… 

6) wyniki pomiarów / badań / próbnych obciążeń / prób technicznych instalacji i urządzeń 

/ legalizacji przyrządów pomiarowych / prób eksploatacyjnych 

………………………………………………………………………………………………… 

7) dokumenty dopuszczające wbudowane materiały / prefabrykaty / urządzenia do 

eksploatacji 

………………………………………………………………………………………………… 

8)  dokumenty informujące o przekazaniu materiałów Użytkownikowi 

…………………………………… / wykaz materiałów przekazanych Użytkownikowi  

9) wyniki ekspertyz, badań materiałów / prefabrykatów / urządzeń 

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

10) inne dokumenty mające wpływ na przebieg odbiorów  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

CZĘŚĆ II 

1. Na podstawie przedłożonych dokumentów, po zapoznaniu się z przedmiotem odbioru, 

wykonaniu uzupełniających sprawdzeń / pomiarów / badań 

……………………………………………………………………………………………………… 

Komisja odbioru stwierdza: 

1) zgodność / niezgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową; 

2) wykonanie / niewykonanie wymaganych prób i sprawdzeń, tj. 

………………………………………………………………………………………………… 

3) zgodność / niezgodność wyników wykonanych sprawdzeń / badań / prób / 

z dokumentacją techniczną 

………………………………………………………………………………………………… 

4) odstępstwa i rozbieżności spowodowane zostały: 

………………………………………………………………………………………………… 

5) wady nieistotne dające się usunąć, które stanowią załącznik nr ……… do protokołu 

6) wady nieistotne trudne do usunięcia, ale nie naruszające warunków bezpieczeństwa 

i funkcjonalności / eksploatacji / obiektu, które stanowią załącznik nr ……… 

2. Terminowość wykonania zobowiązań: 

 umowny rzeczywisty 

termin przekazania placu budowy …………20……r. …………20……r. 

termin przekazania dokumentacji …………20……r. …………20……r. 

termin rozpoczęcia robót …………20……r. …………20……r. 

termin zakończenia robót …………20……r. …………20……r. 

3. Przyczyny powstałych opóźnień: 

1) przerwy w prowadzeniu robót / budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

…………………………………………………………………………………………………… 

2) inne przyczyny: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Opóźnienia wykonania robót / zakończenia zakresu rzeczowego / zakończenia obiektu 

stanowiące ……… dni / tygodni, Komisja odbioru uznaje za usprawiedliwione / 

nieusprawiedliwione co stanowi podstawę do nie naliczania / naliczania kar umownych. 
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CZĘŚĆ III 

1. Komisja odbioru postanawia uznać wymieniony w Części I pkt. 4 niniejszego protokołu 

zakres robót za: 

1) zakończony zgodnie z warunkami szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany 

do eksploatacji; 

2) odebrany tymczasowo i przekazany do dalszej eksploatacji / z wadami nieistotnymi, 

które wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia 

…………………………………………………………………………………………………… 

3) odebrany i przekazany do eksploatacji z wadami nieistotnymi trudnymi do usunięcia, 

lecz umożliwiającymi eksploatację zgodnie z założeniami projektowymi i nie 

powodującymi zagrożenia bezpieczeństwa 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Komisja odbioru ocenia jakość wykonanego (zakresu rzeczowego) obiektu 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Zabezpieczenie i utrzymanie odebranego / zakresu rzeczowego / obiektu / zespołu 

obiektów z dniem …………20……r., należy do ………………………………  

4. Początek okresu gwarancyjnego ustala się od dnia …………20……r. 

Zakończenie okresu gwarancyjnego przypada dnia …………20……r. 

5. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi ……… % należności 

wykonawcy i wynosi ………………,…… zł. 

Kwota zostanie wypłacona po upływie okresu gwarancyjnego i rozliczeniu robót 

związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

6. Należność Wykonawcy wg umowy wynosi ………………,…… zł. 

7. Inne uwarunkowania: 

……………………………………………………………………………………………………… 

8. Odzyski materiałów z odbieranego zakresu zostały / nie zostały przekazane do IZ ………… 

(W przypadku nie przekazania wszystkich materiałów podać ostateczną datę przekazania)  

9. Orientacyjna wartość przekazanego / zakresu robót / obiektu/ zespołu obiektów wynosi 

łącznie z wartością / materiałów / urządzeń ogółem ……………,…… zł. 

CZĘŚĆ IV 

Ewentualne zastrzeżenia stron do ustaleń protokołu: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

CZĘSĆ V 
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Warunki usuwania wad w okresie od odbioru końcowego do odbioru pogwarancyjnego 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie 

niniejszego protokołu: 

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… data …………20……r. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

z usunięcia wad nieistotnych stwierdzonych w protokołach 

 odbiorów częściowych / technicznych 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Stwierdza, że wady nieistotne wykazane w poniższych protokołach odbioru częściowego 
/ technicznego: 

- zostały usunięte. 

Lp. Nr protokołu oraz 
dzień spisania: Stwierdzone wady nieistotne Sposób i data 

usunięcia wad nieistotnych 

1.    

2.    

3.    

…    

- nie zostały usunięte. 

Lp. Nr protokołu oraz 
dzień spisania: Stwierdzone wady nieistotne Sposób i data 

usunięcia wad nieistotnych 

1.    

2.    

3.    

…    

Podpisy komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość: ………………………………data…………20……r. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Warunki udzielenia gwarancji 

(karta gwarancyjna) 

sporządzone w dniu …………20……r. dotyczące Robót odebranych na podstawie 

protokołu odbioru końcowego z dnia …………20……r. wykonanych w ramach 

Umowy Nr ………………………… z dnia …………20……r. 

Wykonawca (gwarant): 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Zamawiający: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Wykonawca udziela Zamawiającemu od dnia wydania Zamawiającemu niniejszego 
dokumentu, stanowiącego jednocześnie kartę gwarancyjną, gwarancji jakości na wykonane 
Roboty, w tym na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w oparciu o przepisy art. 
353 kodeksu cywilnego oraz art. 577 - 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na 
następujących warunkach: 

 

1. Przedmiot gwarancji 

Przedmiotem gwarancji są objęte wszystkie roboty odebrane na podstawie protokołu odbioru 
końcowego z dnia …………20……r., w tym wykonane przez podwykonawców z wyłączeniem 
robót ………………………………………………………………, w których stwierdzono wady. 

 

2. Okresy gwarancji 

Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego robót, podczas którego została wydana 
niniejsza karta gwarancyjna, z wyłączeniem robót opisanych w pkt. 1 tj. od 
dnia …………20……r. 

Gwarancja zostaje udzielona na następujące okresy: 

dla robót ……………………………… na okres ……………… 

dla robót ……………………………… na okres ……………… 

 

3. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta) 

Gwarancji nie podlegają: 

- wady powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa rozumiana jako 
zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą gwaranta, 
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niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia oraz niewynikające 
z  niedołożenia przez gwaranta należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.; 

- wady materiałów lub użytkownika, jeżeli zostały one dostarczone przez 
Zamawiającego; 

- wady powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek nieprawidłowego 
użytkowania. 

 

4. Wezwanie do usunięcia wad i tryb usuwania wad 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady robót w okresie niniejszej gwarancji Zamawiający 
jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia zgodnie z poniższymi 
postanowieniami. 

Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady 
w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) 
i  miejsce dokonania wizji lokalnej, z której sporządzony zostanie protokół. 

Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez wpływu na obowiązek 
usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji, a Wykonawca został 
zawiadomiony przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady. 

Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej 
skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad fizycznych 
na własny koszt, w terminie określonym w pkt. 6 poniżej, chyba że: 

- Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady ustalą inny 
termin usunięcia wady; 

- ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego lub osób trzecich, lub będą miały miejsce inne przypadki niecierpiące 
zwłoki - wówczas Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej 
wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania 
zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady oraz usunąć wadę 
w  najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od chwili 
otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady. 

 

5. Zakres świadczeń gwarancyjnych 

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

- nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi robót 
(w  tym części, urządzeniu lub elementowi) utraconych wartości użytkowych lub 
technicznych - w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego 
o  ujawnieniu wady, 

- nieodpłatną wymianę wadliwego elementu (części, urządzenia lub podzespołu) na 
wolny od wad - w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego 
o  ujawnieniu wady. 
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Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości lub 
rodzaju wady wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko jednego 
z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych. 

Usunięcie wady przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu 
potwierdzającego usunięcie danej wady przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonał istotnej 
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostałych 
wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku 
z  usuwaniem wady. 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej należy przez to 
rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego. 

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, mają znaczenie 
nadane im w podpisanej przez Strony Umowie. 

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające 
z  rękojmi. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują 
postanowienia Umowy oraz, przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży 
i  inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

za Wykonawcę (gwaranta): 

 

 

……………………………… 

(imię, nazwisko, podpis) 

za Zamawiającego (przyjmującego warunki 
gwarancji): 

 

……………………………… 

(imię, nazwisko, podpis) 

  

……………………………… 

(imię, nazwisko, podpis) 
 

Miejscowość: ……………………………… data …………20……r. 
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Egz. nr …… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

z odbioru pogwarancyjnego 

1. W nawiązaniu do protokołu odbioru nr …………… spisanego dnia …………20……r., 
dotyczącego: 
1) Nazwa i lokalizacja / fazy robót / obiektu / zespołu obiektów 

………………………………………………………………………………………………… 

2) Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego  

………………………………………………………………………………………………… 

3) Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Komisja odbioru pogwarancyjnego powołana pismem nr ……… z dnia …………20……r. 

w składzie 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika ……………………………… 

Kierownik robót ……………………………… 

Przedstawiciele Inżyniera ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (PIP, BHP, P POŻ) ……………………………… 

stwierdza: 

1) zgodnie z protokółem odbioru końcowego: 

a) gwarancja na roboty upływa w dniu …………20……r., 

b) wady nieistotne stwierdzone w trakcie odbioru końcowego usunięto*; 

c) w okresie gwarancyjnym wady nie wystąpiły*; 

2) ujawnione w okresie gwarancyjnym wady: 

a) dające się usunąć, wyszczególnione w załączniku  nr ……… zostały usunięte 

wg załączników ………, nie usunięte wg załącznika ………, w którym określono 

termin ich usunięcia; 

b) trudne do usunięcia ale nie naruszające bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu, 

które wymieniono w odrębnym załączniku nr ……… określając zakres i terminy 

wykonania robót poprawkowych; 
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c) trudne do usunięcia zagrażające bezpieczeństwu lub uniemożliwiające 

funkcjonowanie obiektu, które wymieniono w odrębnym załączniku nr ………  

3. Należność Wykonawcy wstrzymana w trakcie odbioru końcowego z tytułu kaucji 

gwarancyjnej zostaje 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Inne ustalenia komisji: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Protokół po przeczytaniu podpisano: 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Kierownik robót ……………………………… 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

Miejscowość: ……………………………… data …………20……r. 

 * - niepotrzebne skreślić  
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Egz. nr ……… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

z wykazu stwierdzonych wad w wykonaniu obiektu 

do protokołu odbioru pogwarancyjnego spisanego w dniu …………20……r. 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

 

Przy przeglądzie robót w wymienionym obiekcie komisja stwierdziła następujące wady: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wymienione w załączniku wady wykonawca zobowiązuje się usunąć zgodnie z projektem 

i zaleceniami projektanta w nieprzekraczalnym terminie (termin usunięcia ostatniej wady) 

do dnia …………20……r. 

Podpisy komisji: 

Przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

Miejscowość: ……………………………… data …………20……r. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Rejestr wad stan na dzień …………20……r. 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Umowa nr: ……………………………… Nazwa zadania: ……………………………… 

 

Branża: ……………………………… Data odbioru końcowego: …………20……r. 

 

L.p. Lokalizacja  Wada  
Planowana 

data 
usunięcia 

Rzeczywista 
data 

usunięcia 

Ograniczenie prędkości  

Uwagi  V 
ograniczenia 

Data 
wprowadzenia 

Data 
odwołania 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

     

Podpis prowadzącego rejestr  

……………………………………………… 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

z odbioru robót częściowych / zanikających / podlegających zakryciu 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1. Termin rozpoczęcia robót …………20……r. 
2. Termin zakończenia robót …………20……r. 
3. Dokonuje się odbioru następujących elementów robót: 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Odbioru dokonuje się w oparciu następujące dokumenty: 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Obecni stwierdzają, że roboty wykonano prawidłowo / nieprawidłowo pod względem 
technicznym. 

6. Podczas odbioru stwierdzono następujące wady nieistotne: 

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Stwierdzono zgodność / niezgodność przedstawionych przez wykonawcę robót 
obmiarów z  robotami faktycznie wykonanymi - dokonano następujących poprawek: 

……………………………………………………………………………………………………… 

8. Ogólna ocena wykonanych robót: 

……………………………………………………………………………………………………… 

W oparciu o ustalenia zawarte w poprzednich punktach uznaje się wykonane roboty za 
ostateczne i przekazania do dalszej fazy robót. 

Załączniki do protokołu: 

………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość: ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych – torowisko 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie 
Wielkości sprawdzane i sposób (metoda) 

sprawdzenia 
Lokalizacja 

Wielkość 
wymagana 

Dopuszczalne odchyłki Wynik sprawdzenia 

1. szerokość  

Pomiar taśmą mierniczą w 
wybranych 5 przekrojach 
rozmieszczonych na całej 
długości 

km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

dla szer. < 20 m 
+20 cm; - 5 cm 
dla szer. > 20 m  
+ 50 cm; -10 cm 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

2. profil podłużny / niweleta 

Niweleta w wybranych 5 
przekrojach rozmieszczonych 
na całej długości 

km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

+ 1 cm; - 1 cm …………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

3. spadek poprzeczny 

Pomiar łatą z poziomicą w 
wybranych 5 przekrojach 
rozmieszczonych na całej 
długości 

km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

+ 0,5 %; - 0,5 % …………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

4. równość powierzchni 

Pomiar łatą z długości 4 m w 
wybranych 5 przekrojach 
rozmieszczonych na całej 
długości 

km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

+ 3 cm; - 3 cm …………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

Wynik sprawdzenia torowiska: pozytywny / negatywny 

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych – warstwa ochronna torowiska 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie 
Wielkości sprawdzane i sposób (metoda) 

sprawdzenia 
Lokalizacja 

Wielkość 
wymagana 

Dopuszczalne 
odchyłki 

Wynik sprawdzenia 

1. szerokość  

Pomiar taśmą mierniczą w 
wybranych 2 przekrojach 
rozmieszczonych na całej 
długości 

km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 

+ 20 cm; - 5 cm …………………… 
…………………… 

2. grubość 

Pomiar taśmą lub łatą i przez 
sondowanie w wybranych 2 
przekrojach rozmieszczonych na 
całej długości  

km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 

+ 0,5 %; - 0,5 % 
grubości 
projektowanej 

…………………… 
…………………… 

3. grubość na odcinku 

przejściowym 

Pomiar taśmą lub łatą lub przez 
sondowanie w połowie długości 
odcinka przejściowego 

km …………… …………… + 20 %; - 20 % 
grubości 
projektowanej 

…………………… 

4. wskaźnik zagęszczenia 

Na podstawie badań kontrolnych 
wykonanych w trakcie robót, w 
razie wątpliwości – oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia wg zał. 
3 instrukcji Id-3 

km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

w max. 20 % prób 
zmniejszenie nie 
więcej niż o 0,04 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

5. jakość materiału 

ocena wizualna 
   …………………… 

Wynik sprawdzenia warstwy ochronnej: pozytywny / negatywny 

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych – wzmocnienie ławy torowiska 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie 
Wielkości sprawdzane i sposób (metoda) 

sprawdzenia 
Lokalizacja 

Wielkość 
wymagana 

Dopuszczalne 
odchyłki 

Wynik sprawdzenia 

1. szerokość  

Pomiar taśmą mierniczą w 
wybranych 2 przekrojach 
rozmieszczonych na całej 
długości 

km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 

+ 10 %; - 10 %  
w stosunku do 
projektu 

…………………… 
…………………… 

2. grubość 

Pomiar taśmą lub łatą i przez 
sondowanie w wybranych 2 
przekrojach rozmieszczonych na 
całej długości  

km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 

+ 5 %; - 5 % 
grubości 
projektowanej 

…………………… 
…………………… 

3. jakość materiału 

ocena wizualna 
   …………………… 

Wynik sprawdzenia wzmocnienia torowiska: pozytywny / negatywny 

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych – skarpa 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie 
Wielkości sprawdzane i sposób (metoda) 

sprawdzenia 
Lokalizacja 

Wielkość 
wymagana 

Dopuszczalne 
odchyłki 

Wynik sprawdzenia 

1. pochylenie 

Pomiar taśmą z poziomicą, 
uniwersalnym trójkątem 
skarpiarskim lub przez 
niwelację w wybranych 5 
przekrojach rozmieszczonych 
na całej długości 

km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

+ 5 %; - 10 %  
w stosunku do 
projektu 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

2. równość powierzchni 

Pomiar łatą o długości 4 m w 
wybranych 5 przekrojach 
rozmieszczonych na całej 
długości (mierzy się wielkość 
zagłębień)  

km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

dla nieumocnionej  
+ 5 cm; - 5 cm  
dla umocnionej  
+ 3 cm; - 3 cm 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

3. ocena wizualna powierzchni km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 

pozytywna / negatywna 

Wynik sprawdzenia skarpy: pozytywny / negatywny 

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych – rów odwadniający 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie 
Wielkości sprawdzane i sposób (metoda) 

sprawdzenia 
Lokalizacja 

Wielkość 
wymagana 

Dopuszczalne odchyłki Wynik sprawdzenia 

1. położenie w planie  

Domiar taśmą mierniczą do 
wyznaczenia osnowy co 
najmniej w 3 punktach na 
wybranym odcinku 100 m 

1) …………… 
2) …………… 
3) …………… 

…………… 
…………… 
…………… 

+ 5 cm; - 5 cm …………………… 
…………………… 
…………………… 

2. położenie w profilu 

Niwelacja dna w stosunku do 
założonych reperów w co 
najmniej 3 punktach na 
wybranym odcinku 100 m 

1) …………… 
2) …………… 
3) …………… 

…………… 
…………… 
…………… 

+ 2 cm, - 2 cm (rów 
nieobudowany) 
+ 1 cm, - 1 cm (rów 
obudowany) 

…………………… 
…………………… 
…………………… 

3. długość 

Pomiar taśmą wzdłuż osi rowu 
lub sprawdzenie wg kilometracji 

km …………… …………… + 50 cm, - 50 cm …………………… 

4. pochylenie skarp rowu  

Pomiar szablonem lub 
pochyłomierzem co 20 m na 
wybranym odcinku 100 m  

km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

dla nieobudowanego 
+5 %, - 10 % w 
stosunku do projektu, 
da obudowanego – 
nie sprawdza się  

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

5. spadek dna  

Niwelacja co 10 m na wybranym 
odcinku 100 m 

km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

+ 10 %, - 10 % w 
stosunku do projektu 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

6. szerokość dna  

Pomiar szablonem z miarką lub 
taśmą co 20 m na wybranym 
odcinku 100 m 

km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

dla nieobudowanego  
+ 3 cm, - 2 cm 
dla obudowanego – 
nie sprawdza się 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

7. równość dna  

Pomiar łatą długości 4 m co 20 
m na wybranym odcinku 100 m 

km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

dla nieobudowanego  
+ 3 cm, - 3 cm 
dla obudowanego 
+ 2 cm, - 2 cm 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
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8. równość skarp  

Pomiar szablonem lub 
pochyłomierzem co 20 m na 
wybranym odcinku 100 m 

km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
km …………… 
 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

dla nieobudowanego  
+ 3 cm, - 3 cm 
dla obudowanego 
+ 2 cm, - 2 cm 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

9. jakość korytek  

ocena wizualna 

……………… ……………… max. 5 % 
uszkodzonych lecz 
naprawionych 

…………………… 

WYNIK SPRAWDZENIA ROWU ODWADNIAJĄCEGO: pozytywny / negatywny 

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych – drenaż podziemny 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie 
Wielkości sprawdzane i sposób (metoda) 

sprawdzenia 
Lokalizacja 

Wielkość 
wymagana 

Dopuszczalne odchyłki Wynik sprawdzenia 

1. położenie studzienki w planie  

Domiar taśmą mierniczą do 
wyznaczonej osnowy 

1) …………… 
2) …………… 
3) …………… 

…………… 
…………… 
…………… 

+ 5 cm; - 5 cm …………………… 
…………………… 
…………………… 

2. rzędna dna studzienki 

Niwelacja dna wybranych 10 
studni 

1) …………… 
2) …………… 
3) …………… 
4) …………… 
5) …………… 
6) …………… 
7) …………… 
8) …………… 
9) …………… 
10) …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

+ 2 cm, - 2 cm  …………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

3. rzędna pokrywy studzienki  

Niwelacja pokrywy wybranych 
10 studni 

1) …………… 
2) …………… 
3) …………… 
4) …………… 
5) …………… 
6) …………… 
7) …………… 
8) …………… 
9) …………… 
10) …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

+ 2 cm, - 2 cm  …………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

4. rzędna wlotu i wylotu drenu  

Niwelacja wlotu i wylotu drenu 
w 10 wybranych studniach 

1) …………… 
2) …………… 
3) …………… 
4) …………… 
5) …………… 
6) …………… 
7) …………… 
8) …………… 
9) …………… 
10) …………… 

………/…… 
………/…… 
………/…… 
………/…… 
………/…… 
………/…… 
………/…… 
………/…… 
………/…… 
………/…… 

+ 1 cm, - 1 cm  …………/………… 
…………/………… 
…………/………… 
…………/………… 
…………/………… 
…………/………… 
…………/………… 
…………/………… 
…………/………… 
…………/………… 
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5. uszczelnienie dna studzienki 

Ocena wizualna w 10 
wybranych studniach 

1) …………… 
2) …………… 
3) …………… 
4) …………… 
5) …………… 
6) …………… 
7) …………… 
8) …………… 
9) …………… 
10) …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

wg projektu …………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

6. osadzenie dreny w ścianie 

studni 

Ocena wizualna w 10 
wybranych studniach 

1) …………… 
2) …………… 
3) …………… 
4) …………… 
5) …………… 
6) …………… 
7) …………… 
8) …………… 
9) …………… 
10 …………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

wg projektu …………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

Wynik sprawdzenia drenażu podziemnego: pozytywny / negatywny 

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r. 

 



Załącznik nr 11 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 

40 

Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

Wyniki sprawdzeń robót podtorzowych – inne elementy 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie 
Wielkości sprawdzane i sposób 

(metoda) sprawdzenia 
Lokalizacja 

Wielkość 
wymagana 

Dopuszczalne odchyłki Wynik sprawdzenia 

1. INNE  

Wg projektu i ustaleń komisji 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

…………………… 

WYNIK SPRAWDZENIA INNYCH ELEMENTÓW PODTORZA:  pozytywny / negatywny 

2. ELEMENTY PODTORZA OBJĘTE ODBIORAMI CZĘŚCIOWYMI: 

Wyniki sprawdzenia wg dokumentów odbiorów częściowych: 
pozytywny / negatywny 

3. UPRZĄTNIĘCIE TERENU: 

Ocena wizualna uprzątnięcia terenu: 
pozytywny / negatywny 

Wynik końcowy dokonanych sprawdzeń robót podtorzowych: pozytywny / negatywny 

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r. 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

Pomiar położenia toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej  

w nawiązaniu do znaków regulacji toru 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 
Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… Geodeta ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie 

Lokalizacja znaku Wysokość Plan Profil 

N
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ys

ok
oś

ci
 

O
dl

eg
ło
ść

 o
si

  
pr

oj
ek

to
w

an
ej

 o
d 

zn
ak

u 

O
dl

eg
ło
ść

  
po

m
ie

rz
on

a 
os

i o
d 

zn
ak

u 

R
óż

ni
ca

 p
om

ia
r 

- 
pr

oj
ek

t 

S
tr

za
łk

a 
na

 
ci
ę

ci
w

ac
h 

 
po

m
ię

dz
y 

zn
ak

am
i 

(p
ro

je
kt

) 

S
tr

za
łk

a 
na

 
ci
ę

ci
w

ac
h 

 
po

m
i ę

dz
y 

zn
ak

am
i 

(p
om

ia
r)

 

R
ó ż

ni
ca

 p
om

ia
r 

- 
pr

oj
ek

t 

S
zk

ic
 

W
ys

ok
o ś
ć 

os
i  

pr
oj

ek
to

w
an

ej
 d

o 
zn

ak
u 

W
ys

ok
o ś
ć 

 
po

m
ie

rz
on

a 
os

i d
o 

zn
ak

u 

R
ó ż

ni
ca

 p
om

ia
r 

- 
pr

oj
ek

t 

S
tr

za
łk

a 
na

 
ci
ę

ci
w

ac
h 

 
(p

ro
je

kt
) 

S
tr

za
łk

a 
na

 
ci
ę

ci
w

ac
h 

 
(p

om
ia

r)
 

R
ó ż

ni
ca

 p
om

ia
r 

- 
pr

oj
ek

t 

R
ó ż

ni
ca

 s
ą

si
ed

ni
ch

  
st

rz
ał

ek
 n

a 
ci
ę

ci
w

ie
 

10
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 [km]  [m] [m] [mm] [m]   [mm] [mm] [mm]     [mm] [mm] [mm] [mm]  

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… Geodeta ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

Pomiar rozstawu podkładów 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie 

Lp. 
Kilometraż Rozstaw 

Lp. 
Kilometraż Rozstaw 

Lp. 
Kilometraż Rozstaw 

[km] [m] [km] [m] [km] [m] 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r. 

 



C. Wady wykonania 
Fa - wyciek /brak metalu/ 
Fe - porowatość spoiny 
Db - brak wtopienia 
Fk - nadmierny nadlew 
Ba - żużel zwarty 
Bb - żużel pasmowy 
Bc - wtrącenie obcego metalu /napawanie/ 
Bd - wtrącenia piaskowe 

D. Pęknięcia spoiny  
Ea - podłużne  
Eb - poprzeczne 
Ec – promieniowe 
 

E. Wady obróbki 
Pt - powierzchni tocznej  
Pb - powierzchni bocznej 
Ns - nie oczyszczona spoina 

 

Opis oznaczeń wad: 

A. Prostoliniowość pionowa 
∧ 0,3 - wypukłość 
∨ 0,2 - wklęśnięcie 
   0,2 - przesunęicie /różnica poziomów 

powierzchni tocznej/ 
B. Prostoliniowość pozioma 

< 0,3 - wypukłość 
> 0,2 - wklęśnięcie 
     0,3 - przesunięcie /powierzchnie boczne 
wewnętrzne w różnych płaszczyznach/ 

*niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 14a do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych”  

   

Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Odbiór złączy szynowych spawanych termitem*/ zgrzewanych* 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

rozjazd nr ……… typ nawierzchni ……………………………… 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie 

Ogólna ilość złączy odebranych ………… do naprawy ………… do wycięcia ………… 

Lp. 

Lokalizacja 

N
r 

sp
oi

ny
 / 

 
N

r 
zg

rz
ei

ny
 

Z
na

k 
sp

aw
ac

za
 / 

zg
rz

ew
ac

za
 Pomiar prostoliniowości 

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e 
w

ad
 [C

, D
, E

] 

Ocena 
złącza 

Sposób 
usunięcia 

wad 
Uwagi 

km 
tok  
L, P 

pionowej 
[A] 

poziomej 
[B] 

           
           
           
           
           

Złącza wykonano w okresie od …………20……r. do …………20……r. 
Termin usunięcia wad …………20……r. data odbioru …………20……r. 

Podpis komisji: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r. 



Opis oznaczeń wad: 

A. Prostoliniowość pionowa 
∧ 0,3 - wypukłość 
∨ 0,2 - wklęśnięcie 
   0,2 – przesunięcie /różnica poziomów 

powierzchni tocznej/ 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

C. Wady wykonania 
Fa - wyciek /brak metalu/ 
Fe - porowatość spoiny 
Db - brak wtopienia 
Fk - nadmierny nadlew 
Ba - żużel zwarty 
Bb - żużel pasmowy 
Bc - wtrącenie obcego metalu /napawanie/ 
Bd - wtrącenia piaskowe 

D. Pęknięcia spoiny  
Ea - podłużne  
Eb - poprzeczne 
Ec – promieniowe 
 

E. Wady obróbki 
Pt - powierzchni tocznej  
Pb - powierzchni bocznej 
Ns - nie oczyszczona spoina 

 

B. Prostoliniowość pozioma 
< 0,3 - wypukłość 
> 0,2 - wklęśnięcie 
   0,3 - przesunięcie /powierzchnie boczne 
wewnętrzne w różnych płaszczyznach/ 
 

Załącznik nr 14b do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych”  

   

Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Rejestr wykonanych spoin* / zgrzein* 

Nr spawacza* / zgrzewacza* ………… 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

rozjazd nr ……… typ nawierzchni ……………………………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie 

Ogólna ilość złączy odebranych ………… do naprawy ………… do wycięcia ………… 

Lp. 
Data 

wykonania 
złącza 

Lokalizacja Pomiar prostoliniowości Wyszczególnienie 
wad [C, D, E] 

Sposób 
usunięcia wad 

Ocena i podpis  
Uwagi 

szlak, stacja km, tok L, P pionowej [A] poziomej [B] spawacz kontrola 

           
           
           
           
           



Opis oznaczeń wad: 

A. Prostoliniowość pionowa 
∧ 0,3 - wypukłość 
∨ 0,2 - wklęśnięcie 
   0,2 – przesunięcie /różnica poziomów 

powierzchni tocznej/ 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

C. Wady wykonania 
Fa - wyciek /brak metalu/ 
Fe - porowatość spoiny 
Db - brak wtopienia 
Fk - nadmierny nadlew 
Ba - żużel zwarty 
Bb - żużel pasmowy 
Bc - wtrącenie obcego metalu /napawanie/ 
Bd - wtrącenia piaskowe 

D. Pęknięcia spoiny  
Ea - podłużne  
Eb - poprzeczne 
Ec – promieniowe 
 

E. Wady obróbki 
Pt - powierzchni tocznej  
Pb - powierzchni bocznej 
Ns - nie oczyszczona spoina 

 

B. Prostoliniowość pozioma 
< 0,3 - wypukłość 
> 0,2 - wklęśnięcie 
   0,3 - przesunięcie /powierzchnie boczne 
wewnętrzne w różnych płaszczyznach/ 
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Złącza wykonano w okresie od …………20……r. do …………20……r. 

Termin usunięcia wad …………20……r. data odbioru …………20……r. 

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Pomiar grubości i profilu podsypki  

przeprowadzony przez Wykonawcę robót (co 50 m) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 

 

Lp. 
Kilometraż 

linii 

a b c 
Lp. 

Kilometraż 
linii 

a b c 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Sprawdzający pomiar grubości i profilu podsypki  

przeprowadzony przez Komisję odbioru (co 500 m) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego  ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 

 

Lp. 
Kilometraż 

linii 

Wyniki pomiarów przeprowadzonych 
przez Wykonawcę robót 

Wyniki pomiarów przeprowadzonych 
przez Komisję odbioru 

a b c a b c 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Podpis komisji: 

Przedstawiciel Zamawiającego  ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Pomiar skrajni budowli przeprowadzony przez Wykonawcę 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 

Lp. 
Kilometraż 

linii 

Obiekt /  
Element 
obiektu 

Projektowana 
odległość skrajni 

budowli od osi toru 

Odległość skrajni 
budowli od osi toru 
pomierzona przez 
Wykonawcę robót 

Projektowana 
wysokość skrajni 
budowli od główki 

szyny 

Wysokość skrajni 
budowli od główki 
szyny pomierzona 
przez Wykonawcę 

    [mm] [mm] [mm] [mm] 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Pomiar skrajni budowli przeprowadzony przez Komisję odbioru (co 500 m) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 

Lp. 
Kilometraż 

linii 

Obiekt /  
Element 
obiektu 

Projektowana 
odległość skrajni 

budowli od osi toru 

Odległość skrajni 
budowli od osi toru 
pomierzona przez 
Wykonawcę robót 

Projektowana 
wysokość skrajni 
budowli od główki 

szyny 

Wysokość skrajni 
budowli od główki 
szyny pomierzona 
przez Wykonawcę 

    [mm] [mm] [mm] [mm] 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Podpis komisji: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………... 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Pomiar szerokości międzytorza przeprowadzony przez Wykonawcę 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie:  

Lp. 
Kilometraż 

linii 

Projektowana szerokość 
międzytorza 

Szerokość międzytorza pomierzona 
przez Wykonawcę robót 

Różnica pomiędzy szerokością 
projektowaną a pomierzoną 

[mm] [mm] [mm] 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Pomiar szerokości międzytorza  

przeprowadzony przez Komisję odbioru (co 500 m) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie:  

Lp. 
Kilometraż 

linii 

Projektowana szerokość 
międzytorza 

Szerokość międzytorza pomierzona 
przez Wykonawcę robót 

Różnica pomiędzy szerokością 
projektowaną a pomierzoną 

[mm] [mm] [mm] 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Podpis komisji: 

Przedstawiciel Zamawiającego …………………………….. 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

z odbioru złącz szynowych izolowanych klejono - sprężonych 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie:  

Lp. Typ szyny Nr złącza Lokalizacja Tok 
Prostoliniowość w płaszczyźnie [mm] 

Rezystancja Uwagi 
poziom pion 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

data wykonania …………20……r. przez ……………………………… 

Podpis komisji: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Pomiar innych elementów nawierzchni 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie:  

Wielkości sprawdzane i sposób (metoda) 
sprawdzenia 

Lokalizacja 
Wielkość 

wymagana 
Dopuszczalne odchyłki Wynik sprawdzenia 

1. 

 

INNE  

Wg projektu i ustaleń komisji 

……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

…………………… 

WYNIK SPRAWDZENIA INNYCH ELEMENTÓW NAWIERZCHNI:  pozytywny / negatywny 

2. ELEMENTY NAWIERZCHNI OBJĘTE ODBIORAMI CZĘŚCIOWYMI: 

Wyniki sprawdzenia wg dokumentów odbiorów częściowych: 
pozytywny / negatywny 

3. UPRZĄTNIĘCIE TERENU: 

Ocena wizualna uprzątnięcia terenu: 
pozytywny / negatywny 

Wynik końcowy dokonanych sprawdzeń robót nawierzchniowych: pozytywny / negatywny 

Podpis komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 49E1-190-1:9 

       

 

Stacja       

Okręg nast.       

Rozjazd nr       

Rodzaj i typ       

Producent       

Nr fabryczny       

Wbudowany       

Rodzaj podrozjazd.       

Typ zamknięcia       

Vzas=   Vzwr=   

       

a       Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm]         

Oznaczenie a a1 b c c1 c2 e e1 e5 e6 f f1 p4 z z1 h h1 i i1 i5 i6 p p1 w w1 

Wymiar nominalny 1435 1435 1445 1435 1443 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1353 
wym. min  

zależny od w 

41 41 44 44 41 41 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     

Pomiar ODB 0                          

Popraw. ODB 0                          

Pomiar ODB 2                          

Popraw. ODB 2                          

Pomiar ODB 3                          

Popraw. ODB 3                          

b       Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm]         

Oznaczenie a a1 b c c1 c2 e e1 e5 e6 f f1 p4 z z1 h h1 i i1 i5 i6 p p1 w w1 

Wymiar nominalny 1435 1435 1445 1435 1443 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1353 
wym. min  

zależny od w 

41 41 44 44 41 41 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +1/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     

Pomiar ODB 0                          

Popraw. ODB 0                          

Pomiar ODB 2                          

Popraw. ODB 2                          

Pomiar ODB 3                          

Popraw. ODB 3                          

              Odbioru ODB 0/1      

Rozjazd ułożony  Data  dokonał      

przez       Data   Podpis  

Kierujący robotami  Data  Odbioru ODB-2      

    dokonał      

Pomiar wykonany  Data     Data   Podpis  

przez    Odbioru ODB-3      

              dokonał      

                 Data   Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 49E1-190-1:9 

STRONA a  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

 Skok 
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

Skok 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

Igl. 160 160    

Zewn. +/-5 +/-5  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 Igl. 160 160    

Wewn. +/-5 +/-5    

Toler. str. 1 ≤ 0,5 str. 1 ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 49E1-190-1:9 

STRONA b  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

 Skok 
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

Skok 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

Igl. 160 160    

Zewn. +/-5 +/-5  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 Igl. 160 160    

Wewn. +/-5 +/-5    

Toler. str. 1 ≤ 0,5 str. 1 ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 49E1-190-1:9 

KARTA ODBIORU dla Rkpd (Rkp) 60/49E1-190-1:9 lub St 60/49E1 1:9 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

   Kierunek a-c kierunek b-d 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ODB-2* 

……… 

ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Wymiary 

poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

*-niepotrzebne skreślić        

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2mm     

Zasada obliczania drugich różnic wysokości H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił  

   H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:        

 H Hi+1 Hi+2      

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)       

 H2i = (H1i – H1i+1)        
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     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 49E1-190-1:9      

     NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W ROZJEŹDZIE Rkp 60(49)E1-190-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Początek rozjazdu       Koniec rozjazdu (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 49E1-190-1:9      

     NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W ROZJEŹDZIE Rkp 60(49)E1-190-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Początek rozjazdu       Koniec rozjazdu (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 60E1-190-1:9 

 

 

Stacja  
Okręg nast.  
Rozjazd nr  
Rodzaj i typ  
Producent  

Nr fabryczny  
Wbudowany  

Rodzaj podrozjazd.  
Typ zamknięcia  

Vzas=  Vzwr=  
 

A Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a a1 b c c1 c2 e e1 e5 e6 f f1 p4 m z z1 h h1 i i1 i5 i6 p p1 w w1 
Wymiar nominalny 1435 1435 1445 1435 1445,3 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1355 56 wym. min  

zależny  
od w 

41 41 44 44 40 40 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 
Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     
Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +1/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     
Pomiar ODB 0                           
Popraw. ODB 0                           
Pomiar ODB 2                           
Popraw. ODB 2                           
Pomiar ODB 3                           
Popraw. ODB 3                           

B Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie a a1 b c c1 c2 e e1 e5 e6 f f1 p4 m z z1 h h1 i i1 i5 i6 p p1 w w1 
Wymiar nominalny 1435 1435 1445 1435 1445,3 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1355 56 wym. min  

zależny  
od w 

41 41 44 44 40 40 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 
Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     
Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +1/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     
Pomiar ODB 0                           
Popraw. ODB 0                           
Pomiar ODB 2                           
Popraw. ODB 2                           
Pomiar ODB 3                           
Popraw. ODB 3                           
               Odbioru ODB 0/1   

Rozjazd ułożony   Data   dokonał   
przez        Data   Podpis  

Kierujący robotami  Data   Odbioru ODB-2   
     dokonał   

Pomiar wykonany   Data      Data   Podpis  
przez     Odbioru ODB-3   

               dokonał   
                  Data   Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 60E1-190-1:9 

STRONA a  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

 Skok 
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

Skok 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

Igl. 160 160    

Zewn. +/-5 +/-5  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 Igl. 160 160    

Wewn. +/-5 +/-5    

Toler. str. 1 ≤ 0,5 str. 1 ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 60E1-190-1:9 

STRONA b  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

 Skok 
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

Skok 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

Igl. 160 160    

Zewn. +/-5 +/-5  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 Igl. 160 160    

Wewn. +/-5 +/-5    

Toler. str. 1 ≤ 0,5 str. 1 ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 60E1-190-1:9 

KARTA ODBIORU dla Rkpd (Rkp) 60/49E1-190-1:9 lub St 60/49E1 1:9 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

  Kierunek a-c kierunek b-d 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ODB-2* 

……… 

ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Wymiary 

poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

*-niepotrzebne skreślić  

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2mm    

Zasada obliczania drugich różnic wysokości H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił  

  H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:       

 H Hi+1 Hi+2      

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)       

 H2i = (H1i – H1i+1)        

        

 



Załącznik nr 20b do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 

64 

     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 60E1-190-1:9      

     NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W ROZJEŹDZIE Rkp 60(49)E1-190-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Początek rozjazdu       Koniec rozjazdu (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkp 60E1-190-1:9      

     NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W ROZJEŹDZIE Rkp 60(49)E1-190-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Początek rozjazdu       Koniec rozjazdu (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 49E1-190-1:9 

     

 

Stacja     

Okręg nast.     

Rozjazd nr     

Rodzaj i typ     

Producent     

Nr fabryczny     

Wbudowany     

Rodzaj podrozjazd.     

Typ zamknięcia     

Vzas=  Vzwr=   
     

Strona a-b      Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a a1 b b1 c c1 c2 c3 e e1 e5 e6 f f1 p4 z z1 z2 z3 h h1 i i1 i5 i6 p p1 w w1 w2 w3 

Wymiar nominalny 1435 1435 1445 1445 1435 1443 1435 1443 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1353 wymiary minimalne  
uzależnione  
od wartości 
wynikowej w 

41 41 44 44 41 41 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 ≤1380 ≤1380 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1       

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1       

Pomiar ODB 0                                

Popraw. ODB 0                                

Pomiar ODB 2                                

Popraw. ODB 2                                

Pomiar ODB 3                                

Popraw. ODB 3                                

Strona c-d Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie a a1 b b1 c c1 c2 c3 e e1 e5 e6 f f1 p4 z z1 z2 z3 h h1 i i1 i5 i6 p p1 w w1 w2 w3 

Wymiar nominalny 1435 1435 1445 1445 1435 1443 1435 1443 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1353 wymiary minimalne  
uzależnione  
od wartości 
wynikowej w 

41 41 44 44 41 41 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 ≤1380 ≤1380 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1       

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1       

Pomiar ODB 0                                

Popraw. ODB 0                                

Pomiar ODB 2                                

Popraw. ODB 2                                

Pomiar ODB 3                                

Popraw. ODB 3                                

                  Odbioru ODB 0/1       

Rozjazd ułożony   Data    dokonał      

przez       Data   Podpis  

Kierujący robotami  Data    Odbioru ODB-2       

      dokonał      

Pomiar wykonany   Data     Data   Podpis  

przez      Odbioru ODB-3       

                  dokonał      

                   Data   Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 49E1-190-1:9 

STRONA a/b  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

 Skok 
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

Skok 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

Igl. 160 160    

Zewn. +/-5 +/-5  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 Igl. 160 160    

Wewn. +/-5 +/-5    

Toler. str. 1 ≤ 0,5 str. 1 ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 49E1-190-1:9 

STRONA c/d  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

 Skok 
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

Skok 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

Igl. 160 160    

Zewn. +/-5 +/-5  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 Igl. 160 160    

Wewn. +/-5 +/-5    

Toler. str. 1 ≤ 0,5 str. 1 ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 49E1-190-1:9 

KARTA ODBIORU dla Rkpd (Rkp) 60/49E1-190-1:9 lub St 60/49E1 1:9 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

  Kierunek a-c kierunek b-d 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ODB-2* 

……… 

ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Wymiary 

poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

*-niepotrzebne skreślić 

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2mm    

Zasada obliczania drugich różnic wysokości H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił  

  H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:       

 H Hi+1 Hi+2      

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)       

 H2i = (H1i – H1i+1)        
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     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 49E1-190-1:9      

     NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W ROZJEŹDZIE Rkpd 60(49)E1-190-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Początek rozjazdu       Koniec rozjazdu (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 49E1-190-1:9      

     NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W ROZJEŹDZIE Rkpd 60(49)E1-190-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Początek rozjazdu       Koniec rozjazdu (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9 

 

 

Stacja  
Okręg nast.  
Rozjazd nr  
Rodzaj i typ  
Producent  

Nr fabryczny  
Wbudowany  

Rodzaj podrozjazd.  
Typ zamknięcia  

Vzas=  Vzwr=  
 

Strona a-b Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a a1 b b1 c c1 c2 c3 e e1 e5 e6 f f1 p4 m z z1 z2 z3 h h1 i i1 i5 i6 p p1 w w1 w2 w3 
Wymiar nominalny 1435 1435 1445 1445 1435 1445,3 1435 1445,3 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1355 56 wymiary minimalne  

uzależnione  
od wartości 
wynikowej w 

41 41 44 44 40 40 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 ≤1380 ≤1380 
Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1       
Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +1/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1       

Pomiar ODB 0                                 
Popraw. ODB 0                                 
Pomiar ODB 2                                 
Popraw. ODB 2                                 
Pomiar ODB 3                                 
Popraw. ODB 3                                 

Strona c-d Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie a a1 b b1 c c1 c2 c3 e e1 e5 e6 f f1 p4 m z z1 z2 z3 h h1 i i1 i5 i6 p p1 w w1 w2 w3 
Wymiar nominalny 1435 1435 1445 1445 1435 1445,3 1435 1445,3 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1355 56 wymiary minimalne  

uzależnione  
od wartości 
wynikowej w 

41 41 44 44 40 40 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 ≤1380 ≤1380 
Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1       
Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +1/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1       

Pomiar ODB 0                                 
Popraw. ODB 0                                 
Pomiar ODB 2                                 
Popraw. ODB 2                                 
Pomiar ODB 3                                 
Popraw. ODB 3                                 

                  Odbioru ODB 0/1       
Rozjazd ułożony   Data  dokonał      

przez     Data   Podpis  
Kierujący robotami  Data  Odbioru ODB-2       

    dokonał      
Pomiar wykonany   Data   Data   Podpis  

przez    Odbioru ODB-3       
                  dokonał      
                   Data   Podpis  
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STRONA a/b  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

 Skok 
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

Skok 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

Igl. 160 160    

Zewn. +/-5 +/-5  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 Igl. 160 160    

Wewn. +/-5 +/-5    

Toler. str. 1 ≤ 0,5 str. 1 ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9 

STRONA c/d  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

 Skok 
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

Skok 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

Igl. 160 160    

Zewn. +/-5 +/-5  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 Igl. 160 160    

Wewn. +/-5 +/-5    

Toler. str. 1 ≤ 0,5 str. 1 ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9 

KARTA ODBIORU dla Rkpd (Rkp) 60/49E1-190-1:9 lub St 60/49E1 1:9 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

  Kierunek a-c kierunek b-d 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ODB-2* 

……… 

ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Wymiary 

poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

*-niepotrzebne skreślić 

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2mm    

Zasada obliczania drugich różnic wysokości H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił  

  H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:       

 H Hi+1 Hi+2      

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)       

 H2i = (H1i – H1i+1)        
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     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9      

     NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W ROZJEŹDZIE Rkpd 60(49)E1-190-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Styk przediglicowy       Koniec rozjazdu (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9      

     NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W ROZJEŹDZIE Rkpd 60(49)E1-190-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Styk przediglicowy       Koniec rozjazdu (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 



Załącznik nr 20e do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 

78 

Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-190-1:9 

 

 

Stacja  

Okręg nast.  

Rozjazd nr  

Rodzaj i typ  

Producent  

Nr fabryczny  

Wbudowany  

Rodzaj podrozjazd.  

Typ zamknięcia  

Vzas=  Vzwr=  

 

 Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a b b1 b2 z z1 c c1 d d1 m s s1 e e1 f f1 h h1 i i1 k k1 p p1 w w1 

Wymiar nominalny 1441 1445 1435 1441 Wymiary minimalne 
uzależnione od 

wartości parametru 
„w” ale nie mogą być 
mniejsze od 60mm 

1435 1441 1435 1441    1435 1435 1394 1394 41 41 44 44 1435 1435 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1    ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1    +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     

Pomiar ODB 0                            

Popraw. ODB 0                            

Pomiar ODB 2                            

Popraw. ODB 2                            

Pomiar ODB 3                            

Popraw. ODB 3                            

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 

uwagi  
w = b1 – z  

w1 = b2 –  z1  
p = e – h – i  

p1 = e1 – h1 – i1 

Wymiar nominalny 23,5 41,5 54 61,5 64 61 52,5 39 20,5 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Toleran. ODB 2/3 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Pomiar ODB 0                   

Popraw. ODB 0                   

Pomiar ODB 2                   

Popraw. ODB 2                   

Pomiar ODB 3                   

Popraw. ODB 3                   

                Odbioru ODB 0/1     

Rozjazd ułożony  Data   dokonał     

przez      Data  Podpis  

Kierujący robotami  Data   Odbioru ODB-2     

     dokonał     

Pomiar wykonany  Data    Data  Podpis  

przez     Odbioru ODB-3     

                dokonał     

                 Data  Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-190-1:9 

  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

  
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

 Skok Skok    

I 160 160  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 Zamkn. +/-5 +/-5    

      

Toler. str. 1 ≤ 0,5 str. 1 ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-190-1:9 

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-190-1:9 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6** 7 8 9 

ODB-2* 

……… 

ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)              

I różnica wysokości (H1)              

II różnica wysokości (H2)              

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)              

I różnica wysokości (H1)              

II różnica wysokości (H2)              

Wymiary 

poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)              

I różnica wysokości (H1)              

II różnica wysokości (H2)              

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)              

I różnica wysokości (H1)              

II różnica wysokości (H2)              

*-niepotrzebne skreślić 

**-jeśli wymiar wypada w gardzieli krzyżownicy należy wykonać pomiar na szynie skrzydłowej 

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2mm 

Zasada obliczania drugich różnic wysokości: H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił  

  H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:       

 H Hi+1 Hi+2      

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)       

 H2i = (H1i – H1i+1)        
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    Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-190-1:9     

    NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEŹDZIE Rz 60(49)E1-190-1:9     

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

    ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………    ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

    POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………     

     Styk przediglicowy     Koniec rozjazdu (27,138)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60               

+50               

+40               

+30               

+20               

+10               

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6  7 8 9 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10               

-20               

-30               

-40               

-50               

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data ……………………   

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-300-1:9 

    

 

Stacja    

Okręg nast.    

Rozjazd nr    

Rodzaj i typ    

Producent    

Nr fabryczny    

Wbudowany    

Rodzaj podrozjazd.    

Typ zamknięcia    

Vzas=  Vzwr=  
  

 Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a b b1 b2 z z1 c c1 d d1 d2 d3 m s s1 e e1 f f1 h h1 i i1 k k1 p p1 w w1 

Wymiar nominalny 1435 1440 1435 1435 
min 
58 

min 
58 

1435 1435 1435 1435 1435 1435    1435 1435 1394 1394 41 41 44 44 1435 1435 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1    ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1    +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     

Pomiar ODB 0                              

Popraw. ODB 0                              

Pomiar ODB 2                              

Popraw. ODB 2                              

Pomiar ODB 3                              

Popraw. ODB 3                              

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 Uwagi 

w = b1 – z  
w1 = b2 –  z1  
p = e – h – i  

p1 = e1 – h1 – i1 
 

Wymiar nominalny 22 40 55 67 75 80 82 80 75 67 55 40 22 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Toleran. ODB 2/3 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Pomiar ODB 0                           

Popraw. ODB 0                           

Pomiar ODB 2                           

Popraw. ODB 2                           

Pomiar ODB 3                           

Popraw. ODB 3                           

                 Odbioru ODB 0/1           

Rozjazd ułożony              Data    dokonał           

przez                  Data  Podpis  

Kierujący robotami             Data    Odbioru ODB-2           

                 dokonał           

Pomiar wykonany              Data     Data  Podpis  

przez                 Odbioru ODB-3           

                 dokonał           

                  Data  Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-300-1:9 

  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

  
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

 Skok Skok    

I 160 160  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 Zamkn. +/-5 +/-5    

      

Toler.  ≤ 0,5  ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ………kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-300-1:9 

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-300-1:9 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ODB-2* 

……… 

ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

Wymiary 

poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

*-niepotrzebne skreślić 

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2mm 

Zasada obliczania drugich różnic wysokości H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił  

  H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:       

 H Hi+1 Hi+2      

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)       

 H2i = (H1i – H1i+1)        
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     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu RZ 49E1-300-1:9      

     NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEŹDZIE Rz 60(49)E1-300-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Styk przediglicowy       Koniec rozjazdu (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-500-1:12/1:9/1:14 

       

 

Stacja       

Okręg nast.       

Rozjazd nr       

Rodzaj i typ       

Producent       

Nr fabryczny       

Wbudowany       

Rodzaj podrozjazd.       

Typ zamknięcia       

Vzas=   Vzwr=   

       

 Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a b b1 b2 b3 b4 z z1 c c1 d d1 d2 d3 d4 d5 m s s1 e e1 f f1 h h1 i i1 k k1 p p1 w w1 

Wymiar nominalny 1435 1441 1435 1435 1435 1435 
min. 
58 

min. 
58 

1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435    1435 1435 1394 1394 41 41 44 44 1435 1435 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1    ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1    +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     

Pomiar ODB 0                                  

Popraw. ODB 0                                  

Pomiar ODB 2                                  

Popraw. ODB 2                                  

Pomiar ODB 3                                  

Popraw. ODB 3                                  

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 f15 f16 f17 
w = b3 – z 

w1 = b4 – z1 
p = e – h – i 

p1 = e1 – h1 – i1 
 

1. Gradienty strzałek przy odbiorach ODB0, ODB2 i ODB3 nie mogą być większe od 1mm 
 

2. Dla rozjazdów wyposażonych w dwa lub trzy zamknięcia nastawcze,  
jeżeli miejsce pomiaru wymiarów b3 i b4 nie pokrywa się z końcem obróbki iglicy,  

to należy wykonać dodatkowy pomiar szerokości toru, do określenia „w” 

Wymiar nominalny 17 32 45 56 65 72 77 80 81 80 77 72 65 56 45 32 17 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Toleran. ODB 2/3 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Pomiar ODB 0                  

Popraw. ODB 0                  

Pomiar ODB 2                  

Popraw. ODB 2                  

Pomiar ODB 3                  

Popraw. ODB 3                  

       Odbioru ODB-0/1             

Rozjazd ułożony   Data    dokonał             

przez        Data  podpis  

Kierujący robotami   Data    Odbioru ODB-2             

       dokonał             

Pomiar wykonany   Data     Data  podpis  

przez       Odbioru ODB-3             

       dokonał             

        Data  podpis  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-500-1:12 

  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

  
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

      

 Skok Skok  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 I Zamkn. 160 160    

II Zamkn. 91 91    

Toler. +/-3 ≤ 1 +/-3 ≤ 1  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN. ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… Baza ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-500-1:12 

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-500-1:12 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ODB-2* 

……… 

ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                  

I różnica wysokości (H1)                  

II różnica wysokości (H2)                  

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                  

I różnica wysokości (H1)                  

II różnica wysokości (H2)                  

Wymiary 

poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                  

I różnica wysokości (H1)                  

II różnica wysokości (H2)                  

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                  

I różnica wysokości (H1)                  

II różnica wysokości (H2)                  

*-niepotrzebne skreślić 

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2mm 

Zasada obliczania drugich różnic wysokości H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił:  

  H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:       

 H Hi+1 Hi+2      

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)       

 H2i = (H1i – H1i+1)        
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     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 49E1-500-1:12      

     NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEŹDZIE Rz 60(49)E1-500-1:12      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY       

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY       

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Styk przediglicowy         Koniec rozjazdu (41,594)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                   

+50                   

+40                   

+30                   

+20                   

+10                   

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                   

-20                   

-30                   

-40                   

-50                   

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-190-1:9 

       

 

Stacja       
Okręg nast.       
Rozjazd nr       
Rodzaj i typ       
Producent       

Nr fabryczny       
Wbudowany       

Rodzaj podrozjazd.       
Typ zamknięcia       

Vzas=   Vzwr=   
       

 Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a b b1 b2 z z1 c c1 d d1 m s s1 e e1 f f1 h h1 i i1 k k1 p p1 w w1 
Wymiar nominalny 1441 1445 1435 1441 Wymiary minimalne 

uzależnione od 
wartości parametru 

„w” ale nie mogą być 
mniejsze od 60mm 

1435 1441 1435 1441 56 1435 1435 1435 1435 1394 1394 41 41 44 44 1435 1435 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 
Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     
Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     
Pomiar ODB 0                          
Popraw. ODB 0                            
Pomiar ODB 2                            
Popraw. ODB 2                            
Pomiar ODB 3                            
Popraw. ODB 3                            

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 

Uwagi 
 

w = b1 – z  
w1 = b2 –  z1  
p = e – h – i  

p1 = e1 – h1 – i1 
 

Wymiar nominalny 23,5 41,5 54 61,5 64 61 52,5 39 20,5 
Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
Toleran. ODB 2/3 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
Pomiar ODB 0          
Popraw. ODB 0          
Pomiar ODB 2          
Popraw. ODB 2          
Pomiar ODB 3          
Popraw. ODB 3          

    Odbioru ODB 0/1   
Rozjazd ułożony  Data  dokonał   

przez     Data   Podpis  

Kierujący robotami  Data  Odbioru ODB-2   
    dokonał   

Pomiar wykonany  Data   Data   Podpis  
przez    Odbioru ODB-3   

    dokonał   
     Data   Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-190-1:9 

  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

  
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

      

 Skok Skok  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 I 160 160    

Zamkn. +/-5 +/-5    

Toler.  ≤ 0,5  ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-190-1:9 

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-190-1:9 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6** 7 8 9 

ODB-2* 

……… 

ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)              

I różnica wysokości (H1)              

II różnica wysokości (H2)              

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)              

I różnica wysokości (H1)              

II różnica wysokości (H2)              

Wymiary 

poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)              

I różnica wysokości (H1)              

II różnica wysokości (H2)              

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)              

I różnica wysokości (H1)              

II różnica wysokości (H2)              

*-niepotrzebne skreślić 

**-jeśli wymiar wypada w gardzieli krzyżownicy należy wykonać pomiar na szynie skrzydłowej 

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2mm 

Zasada obliczania drugich różnic wysokości H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził:  Poprawił   

 H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”      

 Przykład:         

 H Hi+1 Hi+2        

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)         

 H2i = (H1i – H1i+1)          
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    Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-190-1:9      

    NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEŹDZIE Rz 60(49)E1-190-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

    ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………    ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

    POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………     

     Styk przediglicowy     Koniec rozjazdu (27,138)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60               

+50               

+40               

+30               

+20               

+10               

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6  7 8 9 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10               

-20               

-30               

-40               

-50               

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data ……………………   

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, 403 

  

 

Stacja       

Okręg nast.       

Rozjazd nr       

Rodzaj i typ       

Producent       

Nr fabryczny       

Wbudowany       

Rodzaj podrozjazd.       

Typ zamknięcia       

Vzas=   Vzwr=    

       

 Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a b b1 b2 z z1 c c1 d d1 d2 d3 m s s1 e e1 f f1 h h1 i i1 k k1 p p1 w w1 

Wymiar nominalny 1435 1439 1435 1435 
min 
58 

min 
58 

1435 1435 1435 1435 1435 1435 56 1435 1435 1435 1435 1394 1394 41 41 44 44 1435 1435 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     

Pomiar ODB 0                              

Popraw. ODB 0                              

Pomiar ODB 2                              

Popraw. ODB 2                              

Pomiar ODB 3                              

Popraw. ODB 3                              

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 

uwagi 

w = b1 – z  
w1 = b2 –  z1  
p = e – h – i  

p1 = e1 – h1 – i1 

Wymiar nominalny 22 40 55 67 75 80 82 80 75 67 55 40 22 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Toleran. ODB 2/3 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Pomiar ODB 0              

Popraw. ODB 0              

Pomiar ODB 2              

Popraw. ODB 2              

Pomiar ODB 3              

Popraw. ODB 3              

     Odbioru ODB 0/1          

Rozjazd ułożony  Data   dokonał          

przez      Data   Podpis  

Kierujący robotami  Data   Odbioru ODB-2          

     dokonał          

Pomiar wykonany  Data    Data   Podpis  

przez     Odbioru ODB-3          

     dokonał          

      Data   Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, 403 

  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

  
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

      

 Skok Skok  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 I 160 160    

Zamkn. +/-5 +/-5    

Toler.  ≤ 0,5  ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, 403 

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-300-1:9, 403 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ODB-2* 

……… 

ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

Wymiary 

poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

*-niepotrzebne skreślić 

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2mm 

Zasada obliczania drugich różnic wysokości H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił  

  H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”        

 Przykład:           

 H Hi+1 Hi+2          

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)           

 H2i = (H1i – H1i+1)            
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     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9,403      

     NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEŹDZIE Rz 60(49)E1-300-1:9,403      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

                  

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Styk przediglicowy       Koniec rozjazdu (33,250)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, s 

  

 

Stacja       
Okręg nast.       
Rozjazd nr       
Rodzaj i typ       
Producent       

Nr fabryczny       
Wbudowany       

Rodzaj podrozjazd.       
Typ zamknięcia       

Vzas=   Vzwr=   
       

 Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a b b1 b2 z z1 c c1 d d1 d2 d3 m s s1 e e1 f f1 h h1 i i1 k k1 p p1 w w1 
Wymiar nominalny 1435 1436 1435 1435 

min 
58 

min 
58 

1435 1435 1435 1435 1435 1435 60 1435 1435 1435 1435 1395 1394 40 41 44 44 1435 1435 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     
Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     
Pomiar ODB 0                              
Popraw. ODB 0                              
Pomiar ODB 2                              
Popraw. ODB 2                              
Pomiar ODB 3                              
Popraw. ODB 3                              

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 Uwagi 

w = b1 – z  
w1 = b2 –  z1  
p = e – h – i  

p1 = e1 – h1 – i1 

Wymiar nominalny 22 40 55 67 75 80 82 80 75 67 55 40 22 
Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
Toleran. ODB 2/3 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
Pomiar ODB 0              
Popraw. ODB 0              
Pomiar ODB 2              
Popraw. ODB 2              
Pomiar ODB 3              
Popraw. ODB 3              

                Odbioru ODB 0/1            

Rozjazd ułożony             Data   dokonał            

przez                 Data   Podpis  

Kierujący robotami             Data   Odbioru ODB-2            

                dokonał            

Pomiar wykonany             Data    Data   Podpis  

przez                Odbioru ODB-3            

                dokonał            

                 Data   Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, s 

  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

  
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

      

 Skok Skok  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 I 160 160    

Zamkn. +/-5 +/-5    

Toler.  ≤ 0,5  ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, s 

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-300-1:9, s 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ODB-2* 

……… 

ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

Wymiary 

poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

*-niepotrzebne skreślić 

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2mm 

Zasada obliczania drugich różnic wysokości H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił  

  H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”      

 Przykład:         

 H Hi+1 Hi+2        

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)         

 H2i = (H1i – H1i+1)          
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     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, s      

     NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEŹDZIE Rz 60(49)E1-300-1:9, s      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Styk przediglicowy       Koniec rozjazdu (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, ss 

       

 

Stacja       
Okręg nast.       
Rozjazd nr       
Rodzaj i typ       
Producent       

Nr fabryczny       
Wbudowany       

Rodzaj podrozjazd.       
Typ zamknięcia       

Vzas=   Vzwr=   
       

  Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm]  

Oznaczenie a b b1 b2 z z1 c c1 d d1 d2 d3 m s s1 e e1 f f1 h h1 i i1 k k1 p p1 w w1 
Wymiar nominalny 1435 1439 1435 1435 

min 
58 

min 
58 

1435 1435 1435 1435 1435 1435 60 1435 1435 1435 1435 1395 1394 40 41 44 44 1435 1435 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 
Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     
Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     
Pomiar ODB 0                              
Popraw. ODB 0                              
Pomiar ODB 2                              
Popraw. ODB 2                              
Pomiar ODB 3                              
Popraw. ODB 3                              

  Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm]  

Oznaczenie f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 Uwagi 

w = b1 – z  
w1 = b2 –  z1  
p = e – h – i  

p1 = e1 – h1 – i1 

Wymiar nominalny 22 40 55 67 75 80 82 80 75 67 55 40 22 
Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
Toleran. ODB 2/3 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
Pomiar ODB 0                           
Popraw. ODB 0                           
Pomiar ODB 2                           
Popraw. ODB 2                           
Pomiar ODB 3                           
Popraw. ODB 3                           

                Odbioru ODB 0/1           
Rozjazd ułożony             Data   dokonał           

przez                 Data  Podpis  
Kierujący robotami             Data   Odbioru ODB-2           

                dokonał           
Pomiar wykonany             Data    Data  Podpis  

przez                Odbioru ODB-3           
                dokonał           
                 Data  Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, ss 

  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

  
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

      

 Skok Skok  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 I 160 160    

Zamkn. +/-5 +/-5    

Toler.  ≤ 0,5  ≤ 0,5  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX kN MIN. kN,   MAX kN MIN kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, ss 

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-300-1:9, ss 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ODB-2* 

……… 

ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

Wymiary 

poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                

I różnica wysokości (H1)                

II różnica wysokości (H2)                

*-niepotrzebne skreślić     

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2mm     

Zasada obliczania drugich różnic wysokości H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił  

  H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:       

 H Hi+1 Hi+2      

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)       

 H2i = (H1i – H1i+1)        
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     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-300-1:9, ss      

     NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEŹDZIE Rz 60(49)E1-300-1:9, ss      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………  ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Styk przediglicowy       Koniec rozjazdu (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-500-1:12 s 

       

 

Stacja       

Okręg nast.       

Rozjazd nr       

Rodzaj i typ       

Producent       

Nr fabryczny       

Wbudowany       

Rodzaj podrozjazd.       

Typ zamknięcia       

Vzas=   Vzwr=   

       

 Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a b b1 b2 b3 b4 z z1 c c1 d d1 d2 d3 d4 d5 m s s1 e e1 f f1 h h1 i i1 k k1 p p1 w w1 

Wymiar nominalny 1435 1436 1435 1435 1435 1435 
min 
58 

min 
58 

1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 60 1435 1435 1435 1435 1395 1394 40 41 44 44 1435 1435 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     
Pomiar ODB 0                                  

Popraw. ODB 0                                  

Pomiar ODB 2                                  

Popraw. ODB 2                                  

Pomiar ODB 3                                  

Popraw. ODB 3                                  

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 f15 f16 f17 Uwagi 

w = b3 - z 
w1 = b4 – z1 
p = e – h – i 

p1 = e1 – h1 – i1 
 

1. Dla rozjazdów wyposażonych w dwa lub trzy zamknięcia nastawcze, jeżeli miejsce  pomiaru wymiarów b3 i b4 nie pokrywa się  
z końcem obróbki mechanicznej zwrotnicy, to należy wykonać dodatkowy pomiar  szerokości toru,  

konieczny do określenia szerokości prowadzenia w zwrotnicy (wymiar „w”). 

 

2. Gradienty strzałek przy  odbiorach ODB0, ODB2 
 i ODB3 nie mogą być większe od 1mm 

Wymiar nominalny 17 32 45 56 65 72 77 80 81 80 77 72 65 56 45 32 17 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Toleran. ODB 2/3 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
Pomiar ODB 0                  

Popraw. ODB 0                  

Pomiar ODB 2                  

Popraw. ODB 2                  

Pomiar ODB 3                  

Popraw. ODB 3                  

                  Odbioru ODB 0/1             

Rozjazd ułożony              Data    dokonał             

przez                   Data    Podpis  

Kierujący robotami              Data    Odbioru ODB-2             

                  dokonał             

Pomiar wykonany              Data     Data    Podpis  

przez                  Odbioru ODB-3             

                  dokonał             

                   Data    Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-500-1:12 

  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

  
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

      

 Skok Skok  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 I Zamkn. 160 160    

II Zamkn. 87 87    

Toler. +/-3 ≤ 1 +/-3 ≤ 1  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… Baza ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-500-1:12 

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-500-1:12 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ODB-2* 

……… 

ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                  

I różnica wysokości (H1)                  

II różnica wysokości (H2)                  

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                  

I różnica wysokości (H1)                  

II różnica wysokości (H2)                  

Wymiary 

poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                  

I różnica wysokości (H1)                  

II różnica wysokości (H2)                  

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                  

I różnica wysokości (H1)                  

II różnica wysokości (H2)                  

*-niepotrzebne skreślić  

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2mm  

Zasada obliczania drugich różnic wysokości H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił:  

   H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:        

 H Hi+1 Hi+2      

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)       

 H2i = (H1i – H1i+1)        
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     Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-500-1:12      

     NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEŹDZIE Rz 60(49)E1-500-1:12      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………       

     Styk przediglicowy         Koniec rozjazdu (41,594)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                   

+50                   

+40                   

+30                   

+20                   

+10                   

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                   

-20                   

-30                   

-40                   

-50                   

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 [m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data 
…………………… 

  

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 
…………………… 

Odbioru  ODB-3 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-760-1:14 s 

        

 

Stacja       
Okręg nast.       
Rozjazd nr       
Rodzaj i typ       
Producent       

Nr fabryczny       
Wbudowany       

Rodzaj podrozjazd.       
Typ zamknięcia       

Vzas=   Vzwr=   

       

 Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 
Oznaczenie a b b1 b2 b3 b4 b5 b6 z z1 c c1 d d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 m s s1 e e1 f f1 h h1 i i1 k k1 p p1 w w1 

Wymiar nominalny 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 
min 
58 

min 
58 

1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 60 1435 1435 1435 1435 1395 1394 40 41 44 44 1435 1435 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 
Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     
Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     

Pomiar ODB 0                                      

Popraw. ODB 0                                      

Pomiar ODB 2                                      

Popraw. ODB 2                                      

Pomiar ODB 3                                      

Popraw. ODB 3                                      

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 f15 f16 f17 f18 f19 f20 f21 f22 uwagi 
w = b3 - z 

w1 = b4 – z1 
p = e – h – i 

p1 = e1 – h1 – i1 
 

1. Dla rozjazdów wyposażonych w dwa lub trzy zamknięcia nastawcze, jeżeli miejsce pomiaru wymiarów b3 i b4   
nie pokrywa się z końcem obróbki iglicy, to należy wykonać dodatkowy pomiar szerokości toru, do określenia „w” 

 
2. Gradienty strzałek przy odbiorach ODB0, ODB2 i ODB3 nie mogą być większe od 1mm 

Wymiar nominalny 14,5 27,5 39,5 50 59 67 73,5 79 83 85,5 87 87 85,5 83 79 73,5 67 59 50 39,5 27,5 14,5 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Toleran. ODB 2/3 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
Pomiar ODB 0                       

Popraw. ODB 0                       

Pomiar ODB 2                       

Popraw. ODB 2                       

Pomiar ODB 3                       

Popraw. ODB 3                       

                     Odbioru ODB-0/1              

Rozjazd ułożony                  Data    dokonał              

przez                         Data   podpis  

Kierujący robotami                 Data    Odbioru ODB-2              

                     dokonał              

Pomiar wykonany                  Data        Data   podpis  

przez                     Odbioru ODB-3              

                     dokonał              

                         Data   podpis  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-760-1:14 

  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

  
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

 Skok Skok    

I Zamkn. 160 160  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 II Zamkn. 92 92    

III Zamkn. 61 61    

Toler. +/-3 ≤ 1 +/-3 ≤ 1  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN. 

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… Baza ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-760-1:14 

KARTA ODBIORU dla Rz 60/49E1-760-1:14 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ODB-2* 

……… 

ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                     

I różnica wysokości (H1)                     

II różnica wysokości (H2)                     

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                     

I różnica wysokości (H1)                     

II różnica wysokości (H2)                     

Wymiary 

poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                     

I różnica wysokości (H1)                     

II różnica wysokości (H2)                     

Odczyt na łacie tok wewnętrzny (H)                     

I różnica wysokości (H1)                     

II różnica wysokości (H2)                     

*-niepotrzebne skreślić 

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2mm 

Zasada obliczania drugich różnic wysokości H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił:  

   H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:       

 H Hi+1 Hi+2     

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)      

 H2i = (H1i – H1i+1)       
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       Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-760-1:14        

       NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEŹDZIE Rz 60(49)E1-760-1:14        

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY       ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY       

      ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………       ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY       - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY       

       POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………        

    Styk przediglicowy          Koniec rozjazdu (54,216)  

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

na wysokości 

I-szego 

zamknięcia 

nastawczego 

±1mm 

+60                      

+50                      

+40                      

+30                      

+20                      

+10                      

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                      

-20                      

-30                      

-40                      

-50                      

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52  56 60 64[m] 

 Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data ……………………   

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-3 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz60E1-1200-1:18,5 s 

          

 

Stacja          

Okręg nast.          

Rozjazd nr          

Rodzaj i typ          

Producent          

Nr fabryczny          

Wbudowany          

Rodzaj podrozjazd.          

Typ zamkniecia          

Vzas=    Vzwr=    

          

 Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a b b1 b2 b3 b4 b5 b6 z z1 c c1 d d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 m s s1 e e1 f f1 h h1 i i1 k k1 p p1 w w1 

Wym. nominalny 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 
min 
58 

Min 
58 

1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 60 1435 1435 1435 1435 1395 1394 40 41 44 44 1435 1435 <1357 <1357 ≤1380 ≤1380 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     

Toleran ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     

Pomiar ODB 0                                        

Popraw ODB 0                                        

Pomiar ODB 2                                        

Popraw ODB 2                                        

Pomiar ODB 3                                        

Popraw ODB 3                                        

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 f15 f16 f17 f18 f19 f20 f21 f22 f23 f24 f25 f26 f27 f28 f29 f30 w = b3 – z 
w1 = b4 – z1 
p = e – h – i 

p1 = e1 – h1 – i1 

 

1. Gradienty strzałek przy odbiorach ODB0, ODB2 i ODB3 nie mogą być 
większe od 1mm 

 

2. Dla rozjazdów wyposażonych w dwa lub trzy zamknięcia nastawcze, 
jeżeli miejsce pomiaru wymiarów b3 i b4 nie pokrywa się z końcem 

obróbki iglicy, to należy wykonać dodatkowy pomiar szerokości toru, do 
określenia „w” 

Wym. nominalny 12,5 24 35 45 54 62,5 70 76,5 82,5 87,5 91,5 95 97,5 99 100 100 99 97,5 95 91,5 87,5 82,5 76,5 70 62,5 54 45 35 24 12,5 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Toleran ODB 2/3 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Pomiar ODB 0                               

Popraw ODB 0                               

Pomiar ODB 2                               

Popraw ODB 2                               

Pomiar ODB 3                               

Popraw ODB 3                               

                      Odbioru ODB-0/1    

Rozjazd ułożony  Data    dokonał    

przez:       Data  Podpis  

Kierujący robotami:  Data    Odbioru ODB-2    

      dokonał    

Pomiar wykonany  Data     Data  Podpis  

przez:      Odbioru ODB-3    

                      dokonał    

                       Data  Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-1200-1:18,5 

  

SKOK IGLIC I PRZYLEGANIE 

DO OPORNIC 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD OPÓREK 
 

ODSTAWANIE IGLIC 

OD SIODEŁEK 
 

PRZESUNIĘCIA 

PODROZJAZDNIC Z OSI 

 
LEWA PRAWA 

 

ODB 

Nr opórek, od 

których iglica 

odstaje >1mm 

 

ODB 

Nr siodełek, 

na których 

iglica odstaje 

>1mm 

 

ODB 

Nr 

podrozjazdnic 

przesuniętych 

z osi >10mm 

    

  
P

rz
yl

eg
an

ie
* 

 

P
rz

yl
eg

an
ie

* 

   

 Skok Skok    

I Zamkn. 160 160  

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 

 

ODB-01 

 II Zamkn. 92 92    

III Zamkn. 66 66    

Toler. +/-3 ≤ 1 +/-3 ≤ 1  poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Pom. 

ODB-01 
    

 ……… ………  ……… ………  …… …… 

 data podp  data podp  data podp 

Popr. 

ODB-01 
    

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

 

 

ODB-2 

    

Pom. 

ODB-2 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-2 
    

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

Pom. 

ODB-3 
    

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

 

 

ODB-3 

    

Popr. 

ODB-3 
    

   

 poprawiono  poprawiono  poprawiono 

Popr. 

ODB-0 

Popr. 

ODB-2 

Popr. 

ODB-3 

 ……… ………  ……… ………  ……… ……… 

 data podp  data podp  data podp 

…… …… …… …… …… ……             

data podp data podp data podp SIŁY NASTAWCZE I TRZYMANIA NAPĘDÓW I OPORY PRZESTAWIANIA 

RODZAJ MIERZONEJ 

SIŁY 

WARTOŚCI MAKS. MIN.  

ZWROTNICA 

OPÓR PRZESTAWIANIA SIŁA NASTAWCZA SIŁA TRZYMANIA 

MAX ……… kN MIN ……… kN,   MAX ……… kN MIN ……… kN 

Pomiar ODB-2    

Pomiar ODB-3    

* przyleganie iglic w ostrzu do klamry zamknięcia – max 0,5mm; na pozostałym odcinku max 1mm 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

………………………………………………………………………………… …… …… 

………………………………………………………………………………… data podpis 

   

 

Rozjazd zmontowany przez ……………………………… Baza ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
 

 

dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-760-1:14 

KARTA ODBIORU dla Rz 60E1-1200-1:18,5 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ODB-2* 
---------- 
ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                        

I różnica wysokości (H1)                        

II różnica wysokości (H2)                        

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                        

I różnica wysokości (H1)                        

II różnica wysokości (H2)                        

Wymiary 
poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                        

I różnica wysokości (H1)                        

II różnica wysokości (H2)                        

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                        

I różnica wysokości (H1)                        

II różnica wysokości (H2)                        

*-niepotrzebne skreślić 

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości 2mm 

Zasada obliczania drugich różnic wysokości: H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił:  

  H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”  

 Przykład:     

 H Hi+1 Hi+2    

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)     

 H2i = (H1i – H1i+1)      
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       Karta odbioru technicznego dla rozjazdu Rz 60E1-1200-1:18,5        

       NIWELETA TOKU ZASADNICZEGO W ROZJEŹDZIE Rz 60E1-1200-1:18, 5        

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY       ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY        

       ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………       ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  
 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY       - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY        

                          
                          

       POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………        
    Styk przediglicowy             Koniec rozjazdu (64,818)  

Dopuszczalna 
różnica 

w poziomie 
toków 

szynowych 
±2mm 

na wysokości 
I-szego 

zamknięcia 
nastawczego 

±1mm 

+60 
                        

+50 
                        

+40 
                        

+30 
                        

+20 
                        

+10 
                        

 
 0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Dopuszczalna 
odchyłka 

drugich różnic 
(gradientów) 

wysokości 
wynosi 

2mm 

-10 
                        

-20 
                        

-30 
                        

-40 
                        

-50 
                        

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76[m] 

 
Rozjazd ułożony przez ……………………………… Data 

…………………… 
Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
 

 
Kierujący robotami ……………………………… Data 

…………………… 
  

 

 

 
 

 
Pomiar wykonany przez ……………………………… Data 

…………………… 
Odbioru  ODB-3 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St49E1-1:9 

   

 

Stacja   

Okręg nast.   

Skrzyżowanie nr   

Rodzaj i typ   

Producent   

Nr fabryczny   

Wbudowany   

Rodzaj podrozjazd.   

Typ zamkniecia   

Vzas=   

   

 Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a a1 a2 a3 e e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 f f1 f2 f3 p4 p5 

Wym. nominalny 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1353 1353 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Toleran ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 

Pomiar ODB 0                   

Popraw ODB 0                   

Pomiar ODB 2                   

Popraw ODB 2                   

Pomiar ODB 3                   

Popraw ODB 3                   

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie h h1 h2 h3 i i1 i2 i3 i5 i6 i7 i8 p p1 p2 p3   

Wym. nominalny 41 41 41 41 44 44 44 44 41 41 41 41 <1357 <1357 <1357 <1357   

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1       

Toleran ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1       

Pomiar ODB 0                   

Popraw ODB 0                   

Pomiar ODB 2                   

Popraw ODB 2                   

Pomiar ODB 3                   

Popraw ODB 3                   

          Odbioru ODB-0/1        

Skrzyżowanie ułożone        Data  dokonał        

przez:           Data   Podpis  

Kierujący robotami:        Data  Odbioru ODB-2        

          dokonał        

Pomiar wykonany        Data   Data   Podpis  

przez:          Odbioru ODB-3        

          dokonał        

           Data   Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St49E1-1:9 

PRZESUNIĘCIA PODROZJAZDNIC Z OSI 

ODB Nr podrozjazdnic przesuniętych z osi >10mm 

ODB-01 

    

    

    

poprawiono   

………… …………   

data podpis   

ODB-2 

    

    

    

poprawiono   

………… …………   

data podpis   

ODB-3 

    

    

    

poprawiono   

………… …………   

data podpis   

     

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

  

 

Skrzyżowanie torów zmontowane przez ……………………………… 
dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St49E1-1:9 

KARTA ODBIORU dla Rkpd (Rkp) 60/49E1-190-1:9 lub St 60/49E1-1:9 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

 Kierunek a-c Kierunek b-d 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ODB-2* 
---------- 
ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Wymiary 
poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

*-niepotrzebne skreślić 

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości 2mm 

Zasada obliczania drugich różnic wysokości: H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił:  

  H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:       

 H Hi+1 Hi+2      

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)       

 H2i = (H1i – H1i+1)        
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     Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St49E1-1:9      

     NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W SKRZYŻOWANIU St 60(49) E1-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

    Początek skrzyżowania      Koniec skrzyżowania (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 
Skrzyżowanie ułożone przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
 

 
Kierujący robotami ……………………………… Data ……………………  

 

  
 

 
Pomiar wykonany przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-3 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
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     Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St49E1-1:9      

     NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W SKRZYŻOWANIU St 60(49) E1-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

    Początek skrzyżowania      Koniec skrzyżowania (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 
Skrzyżowanie ułożone przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
 

 
Kierujący robotami ……………………………… Data ……………………  

 

  
 

 
Pomiar wykonany przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-3 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St60E1-1:9 

   

 

Stacja   

Okręg nast.   

Skrzyżowanie nr   

Rodzaj i typ   

Producent   

Nr fabryczny   

Wbudowany   

Rodzaj podrozjazd.   

Typ zamkniecia   

Vzas=   

   

 Wymiary właściwe szerokości, żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a a1 a2 a3 e e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 f f1 f2 f3 p4 p5 

Wym. nominalny 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1355 1355 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Toleran ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +1/-1 +1/-1 

Pomiar ODB 0                   

Popraw ODB 0                   

Pomiar ODB 2                   

Popraw ODB 2                   

Pomiar ODB 3                   

Popraw ODB 3                   

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie m m1 h h1 h2 h3 i i1 i2 i3 i5 i6 i7 i8 p p1 p2 p3 

Wym. nominalny 56 56 41 41 41 41 44 44 44 44 40 40 40 40 <1357 <1357 <1357 <1357 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     

Toleran ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     

Pomiar ODB 0                   

Popraw ODB 0                   

Pomiar ODB 2                   

Popraw ODB 2                   

Pomiar ODB 3                   

Popraw ODB 3                   

    Odbioru ODB-0/1       

Skrzyżowanie ułożone  Data  dokonał       

przez:     Data  Podpis  

Kierujący robotami:  Data  Odbioru ODB-2       

    dokonał       

Pomiar wykonany  Data   Data  Podpis  

przez:    Odbioru ODB-3       

    dokonał       

     Data  Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St60E1-1:9 

PRZESUNIĘCIA PODROZJAZDNIC Z OSI 

ODB Nr podrozjazdnic przesuniętych z osi >10mm 

ODB-01 

    

    

    

poprawiono   

………… …………   

data podpis   

ODB-2 

    

    

    

poprawiono   

………… …………   

data podpis   

ODB-3 

    

    

    

poprawiono   

………… …………   

data podpis   

     

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

  

 

Skrzyżowanie zmontowane przez ……………………………… 
dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St60E1-1:9 

KARTA ODBIORU dla Rkpd (Rkp) 60/49E1-190-1:9 lub St 60/49E1-1:9 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

 Kierunek a-c Kierunek b-d 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ODB-2* 
---------- 
ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Wymiary 
poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                               

I różnica wysokości (H1)                               

II różnica wysokości (H2)                               

*-niepotrzebne skreślić 

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości 2mm 

Zasada obliczania drugich różnic wysokości: H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił:  

  H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:       

 H Hi+1 Hi+2      

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)       

 H2i = (H1i – H1i+1)        
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     Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St60E1-1:9      

     NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W SKRZYŻOWANIU St 60(49) E1-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

    Początek skrzyżowania      Koniec skrzyżowania (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 
Skrzyżowanie ułożone przez ……………………………… Data ………………… Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
 

 
Kierujący robotami ……………………………… Data …………………  

 

  
 

 
Pomiar wykonany przez ……………………………… Data ………………… Odbioru  ODB-3 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
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     Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St60E1-1:9      

     NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W SKRZYŻOWANIU St 60(49) E1-1:9      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

     ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………     ODB-3 OZNACZONO KOLOREM ………  

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

     POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

    Początek skrzyżowania      Koniec skrzyżowania (33,230)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

+60                 

+50                 

+40                 

+30                 

+20                 

+10                 

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10                 

-20                 

-30                 

-40                 

-50                 

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 [m] 

 
Skrzyżowanie ułożone przez ……………………………… Data ………………… Odbioru  ODB-2 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
 

 
Kierujący robotami ……………………………… Data …………………  

 

   
 

 
Pomiar wykonany przez ……………………………… Data ………………… Odbioru  ODB-2 dokonał  ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St 49 E1-1:4,444 

      

 

  

Stacja        

Okręg nast.      p = e - h - i 

Skrzyżowanie torów nr      p1 = e1 - h1- i1 

Rodzaj i typ      p2 = e2 - h2- i2 

Producent      p3 = e3 - h3- i3 

Nr fabryczny        

Wbudowane        

Rodzaj podrozjazd.        

Vzas =        

        

  

 Wymiary właściwe szerokości , żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a a1 a2 a3 e e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 f f1 f2 f3 p4 

Wymiar nominalny 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1353 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 

Pomiar ODB 0                   

Popraw. ODB 0                  

Pomiar ODB 2                  

Popraw. ODB 2                  

Pomiar ODB 3                  

Popraw. ODB 3                  

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie p5 h h1 h2 h3 i i1 i2 i3 i5 i6 i7 i8 p p1 p2 p3 

Wymiar nominalny 1353 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 <1357 <1357 <1357 <1357 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     

Pomiar ODB 0                   

Popraw. ODB 0                  

Pomiar ODB 2                  

Popraw. ODB 2                  

Pomiar ODB 3                  

Popraw. ODB 3                  

          Odbioru ODB-0/1       

Skrzyżowanie ułożone        Data  dokonał       

przez:             Data  Podpis  

Kierujący robotami:        Data  Odbioru ODB-2       

          dokonał       

Pomiar wykonany        Data    Data  Podpis  

przez:          Odbioru ODB-3       

          dokonał       

            Data  Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St49E1-1:4,444 

PRZESUNIĘCIA PODROZJAZDNIC Z OSI 

ODB Nr podrozjazdnic przesuniętych z osi >10mm 

ODB-01 

    

    

    

poprawiono   

………… …………   

data podpis   

ODB-2 

    

    

    

poprawiono   

………… …………   

data podpis   

ODB-3 

    

    

    

poprawiono   

………… …………   

data podpis   

     

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

  

 

Skrzyżowanie zmontowane przez ……………………………… 
dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St49E1-1:4,444 

KARTA ODBIORU dla St 60(49)E1-1:4,444 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 

  kierunek a-c kierunek b-d 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

ODB-2* 
---------- 
ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                         

I różnica wysokości (H1)                         

II różnica wysokości (H2)                         

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                         

I różnica wysokości (H1)                         

II różnica wysokości (H2)                         

Wymiary  
poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                         

I różnica wysokości (H1)                         

II różnica wysokości (H2)                         

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                         

I różnica wysokości (H1)                         

II różnica wysokości (H2)                         

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                         

* - niepotrzebne skreślić    

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2 mm    

Zasada obliczania drugich różnic wysokości: H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił:  

   H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:        

 H Hi+1 Hi+2      

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)       

 H2i = (H1i – H1i+1)        
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    Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St49E1-1:4,444     

    NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W SKRZYŻOWANIU St 60(49)E1-1:4,444     

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     

    ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………    ODB-3 OZNACZONO KOLOREM……… 

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     

    POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………     

     Początek skrzyżowania    Koniec skrzyżowania torów (21,814)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

 

+60              

+50              

+40              

+30              

+20              

+10              

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5  6 7 8 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10              

-20              

-30              

-40              

-50              

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 [m] 

 Skrzyżowanie ułożone przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data ……………………   

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-3 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
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    Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St49E1-1:4,444     

    NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W SKRZYŻOWANIU St 60(49)E1-1:4,444     

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     

    ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………    ODB-3 OZNACZONO KOLOREM……… 

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     

    POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………     

     Początek skrzyżowania    Koniec skrzyżowania torów (21,814)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

 

+60              

+50              

+40              

+30              

+20              

+10              

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5  6 7 8 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10              

-20              

-30              

-40              

-50              

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 [m] 

 Skrzyżowanie ułożone przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data ……………………   

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-3 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
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Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St 60 E1-1:4,444 

      

 

  

Stacja        

Okręg nast.      p = e - h - i 

Skrzyżowanie torów nr      p1 = e1 - h1 - i1 

Rodzaj i typ      p2 = e2 - h2 - i2 

Producent      p3 = e3 - h3 - i3 

Nr fabryczny        

Wbudowane        

Rodzaj podrozjazd.        

Vzas =        

        

  

 Wymiary właściwe szerokości , żłobków i dopuszczalne odchylenia [mm] 

Oznaczenie a a1 a2 a3 e e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 f f1 f2 f3 p4 p5 

Wymiar nominalny 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1394 1394 1394 1394 1355 1355 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +1/-1 +1/-1 

Pomiar ODB 0                    

Popraw. ODB 0                   

Pomiar ODB 2                   

Popraw. ODB 2                   

Pomiar ODB 3                   

Popraw. ODB 3                   

 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchyłki [mm] 

Oznaczenie m m1 h h1 h2 h3 i i1 i2 i3 i5 i6 i7 I8 p p1 p2 p3 

Wymiar nominalny 56 56 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 <1357 <1357 <1357 <1357 

Toleran. ODB 0/1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1     

Toleran. ODB 2/3 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1 +2/-1     

Pomiar ODB 0                    

Popraw. ODB 0                   

Pomiar ODB 2                   

Popraw. ODB 2                   

Pomiar ODB 3                   

Popraw. ODB 3                   

           Odbioru ODB-0/1       

Skrzyżowanie ułożone        
Data 

  dokonał       

przez:            Data  Podpis  

Kierujący robotami:        
Data 

  Odbioru ODB-2       

          dokonał       

Pomiar wykonany        
Data 

    Data  Podpis  

przez:          Odbioru ODB-3       

           dokonał       

             Data  Podpis  
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Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St60E1-1:4,444 

PRZESUNIĘCIA PODROZJAZDNIC Z OSI 

ODB Nr podrozjazdnic przesuniętych z osi >10mm 

ODB-01 

    

    

    

poprawiono   

………… …………   

data podpis   

ODB-2 

    

    

    

poprawiono   

………… …………   

data podpis   

ODB-3 

    

    

    

poprawiono   

………… …………   

data podpis   

     

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-0 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-1 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-2 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

Inne stwierdzone wady nieistotne ODB-3 ……………………………… poprawiono 

……………………………… ………… ………… 

……………………………… data podpis 

   

  

 

Skrzyżowanie zmontowane przez ……………………………… 
dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-0/1 dokonał ……………………………… 
dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-2 dokonał ……………………………… 
dnia …………………… 

 

Odbioru robót ODB-3 dokonał ……………………………… 
dnia …………………… 
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Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St60E1-1:4,444 

KARTA ODBIORU dla St 60(49)E1-1:4,444 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIWELETY ROZJAZDU PRZY ODB-2/ODB-3 

 
  kierunek a-c kierunek b-d 

ODBIÓR PUNKT NIWELACJI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

ODB-2* 
---------- 
ODB-3* 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                         

I różnica wysokości (H1)                         

II różnica wysokości (H2)                         

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                         

I różnica wysokości (H1)                         

II różnica wysokości (H2)                         

Wymiary  
poprawione 

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                         

I różnica wysokości (H1)                         

II różnica wysokości (H2)                         

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                         

I różnica wysokości (H1)                         

II różnica wysokości (H2)                         

Odczyt na łacie tok zewnętrzny (H)                         

* - niepotrzebne skreślić    

Uwaga: dopuszczalna odchyłka drugich różnic (gradientów) wysokości wynosi 2 mm    

Zasada obliczania drugich różnic wysokości: H1=Hi-Hi+1 gdzie: Hi = i-ty odczyt na łacie; Hi+1 = odczyt sąsiedni do „i” Sprawdził: Poprawił:  

   H2=H1i-H1i+1  H1i = i-ta I różnica wysokości; H1i+1 = pomiar sąsiedni do „i”    

 Przykład:        

 H Hi+1 Hi+2      

 H1i = (H – Hi+1) H1i+1 = (Hi+1 – Hi+2)       

 H2i = (H1i – H1i+1)        
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    Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St60E1-1:4,444     

    NIWELETA TOKU NA KIERUNKU a-c W SKRZYŻOWANIU St 60(49)E1-1:4,444     

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     

    ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………    ODB-3 OZNACZONO KOLOREM……… 

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     

    POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………     

     Początek skrzyżowania    Koniec skrzyżowania torów (21,814)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

+60              

+50              

+40              

+30              

+20              

+10              

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5  6 7 8 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10              

-20              

-30              

-40              

-50              

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 [m] 

 Skrzyżowanie ułożone przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data ……………………   

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-3 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
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    Karta odbioru technicznego dla skrzyżowania torów St60E1-1:4,444      

    NIWELETA TOKU NA KIERUNKU b-d W SKRZYŻOWANIU St 60(49)E1-1:4,444      

 ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY     ---.---.---.---.--- TOK ZEWNĘTRZNY      

    ODB-2 OZNACZONO KOLOREM………    ODB-3 OZNACZONO KOLOREM……… 

 - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY     - - - - - - - - - -  TOK WEWNĘTRZNY      

    POCHYLENIE WG PROJEKTU ………………………………      

     Początek skrzyżowania    Koniec skrzyżowania torów (21,814)   

Dopuszczalna 

różnica 

w poziomie 

toków 

szynowych 

±2mm 

+60              

+50              

+40              

+30              

+20              

+10              

  0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5  6 7 8 

Dopuszczalna 

odchyłka 

drugich różnic 

(gradientów) 

wysokości 

wynosi 

2mm 

-10              

-20              

-30              

-40              

-50              

   -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 [m] 

 Skrzyżowanie ułożone przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-2 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 

 

 Kierujący robotami ……………………………… Data ……………………   

 

  

 Pomiar wykonany przez ……………………………… Data …………………… Odbioru  ODB-3 dokonał ………… 

data 

………… 

podpis 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

odbioru częściowego / technicznego / końcowego kolejowego obiektu 

inżynieryjnego, rodzaj - most stalowy, wiadukt stalowy, stalowe przejście pod 

torami lub stalowa kładka dla pieszych. 

Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt: 

…………………………………………………………………………………………………… 
IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 
rodzaj kolejowego obiektu inżynieryjnego - …………………………… w km. ……………… 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

Inspektor nadzoru branży obiekty inżynieryjne - 
przedstawiciel Inżyniera ……………………………… 

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Kierownik robót branży obiekty inżynieryjne - przedstawiciel 
Wykonawcy / Podwykonawcy* ……………………………… 

Specjalista ds. ochrony środowiska -przedstawiciel 
Inżyniera**; ……………………………… 

Inni ……………………………… 

zebrana na miejscu budowy na wniosek Wykonawcy nr ……… z dnia …………20……r. 
powołana pismem nr ……………………………… z dnia …………20……r. dla dokonania 
częściowego odbioru robót / technicznego odbioru robót i  przekazania do eksploatacji / 
końcowego odbioru robót obiektu inżynieryjnego dokonała odbioru robót w zakresie : 

W trakcie odbioru sprawdzono zgodność 
z  projektem budowlanym/wykonawczym 
poszczególnych elementów 

Dopuszczalne odchyłki 
(dopuszczalne odchyłki 
wg. STANDARDÓW 
TECHNICZNYCH) 

Założenia 
projektowe 

Wynik 
sprawdzenia 
konstrukcji 
obiektu na 
gruncie  

Spełnia / 
nie spełnia / 
uwagi 

1. Rzędne elementów podpory  ± 10 mm    

2. 
Usytuowanie łożysk (z uwzględnieniem 
temperatur)  

± 10 mm    

3. 
Prostoliniowość ustawienia łożysk w 
poszczególnych płaszczyznach  

± 15 mm    

4. Oś podłużna konstrukcji w planie  ± 5 mm    

5. Długość obiektu (L) x    

6. Długość przęseł  ± 10 mm    

7. Szerokość całkowita przęsła  x    
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8. Wysokość konstrukcyjna przęsła  x    

10. Rozstaw poprzecznic ± 2 mm    

11. Rozstaw podłużnic  ± 2 mm    

12. Rozstaw dźwigarów głównych  ± 2 mm    

13. Skrajnia budowli  + 5 mm    

14. 
Rzędna wylotu pod obiektem/częścią 
obiektu 

x    

15. 
Rzędna wlotu pod obiektem/częścią 
obiektu 

x    

16. Światło poziome  x    

17. Światło pionowe  x    

18. 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych 
obiektu  

Niedopuszczalne     

19. 
Grubość warstw zabezpieczenia 
antykorozyjnego elementów stalowych 
obiektu 

-10%    

20. Jakość robót x x x  

21. 

Sprawdzanie poprawności wykonania 
odwodnienia obiektu (w tym 
separatorów lub przepompowni 
przynależących do obiektu 
inżynieryjnego) 

x    

22. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
połączeń danych etapów robót części 
obiektów objętych odrębnymi odbiorami 
technicznymi 

x x x  

23. 

Sprawdzenie poprawności 
dostosowania obiektu do pełnienia 
funkcji przejścia dla zwierząt 
(odpowiednie parametry, wyposażenie), 
zgodnie z uzyskanymi decyzjami 
administracyjnymi i projektem 
budowlanym* 

x    

24. 

Sprawdzenie właściwego 
zagospodarowania terenu przy 
przejściu dla zwierząt, zgodnie z 
uzyskanymi decyzjami 
administracyjnymi i projektem 
budowlanym* 

x    

25. 
Sprawdzenie zabezpieczenia stożków 
nasypów 

x x x  

26. 
Sprawdzenie wyposażenia obiektu (w 
tym oświetlenie, oznakowanie itp.) 

x    

27. 
Sprawdzenie zabezpieczenia wlotu i 
wylotu pod obiektem/częścią obiektu 

x x x  

28. 
Sprawdzenie poprawności wykonania 
zabezpieczeń p-poż 

x    

29. 
Sprawdzenie wykonania uszynień 
obiektu 

x    

30. 
Sprawdzenie rozliczenia materiałów 
pochodzących z rozbiórek obiektu/ 
części obiektu 

x x x  

31 Inne     
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Nośność obiektu: wg Id-16 § 11 ust. 4 pkt 2, PN-EN 15528 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1299/2014 z 18.11.2014r. 
dla poszczególnych prędkości 

……… - 200km/h; ……… - 160km/h; ……… - 120km/h; ……… - 80km/h. 

[przy każdej prędkości wpisać kategorię obciążenia (wagon wzorcowy) np.; D2-200; D4-160] 

 

WYNIK OGLĘDZIN OBIEKTU INŻYNIERYJNEGO: 

Próbne obciążenie przeprowadzono z prędkością eksploatacyjną/docelową* v=………km/h. Komisja dokonała oględzin 
obiektu po próbnym obciążeniu.  

Komisja stwierdza: wykonanie obiektu bez wad / z wadami nieistotnymi*, zastosowanie i wbudowanie właściwych 
materiałów, uznaje roboty za zakończone / niezakończone* i kwalifikuje / nie kwalifikuje* do przekazania obiektu do 
eksploatacji z max. prędkością v= ………km/h, pod obciążeniem ……… t/oś oraz kategorii linii ……(pkt 4.2.1 wg TSI). 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Stwierdzone wady nieistotne: 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 

Komisji przedłożono do wglądu następujące dokumenty dotyczące przedmiotu odbioru: 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 

Załączniki do protokołu: 

1. Inwentaryzacja obiektu, 
2. Ocena nośności obiektu sporządzona przez Wykonawcę, 
3. Wynik badania/protokół wstępny* próbnego obciążenia obiektu z prędkością 

eksploatacyjną /docelową* v=…km/h, 
4. ………………………………………………  

 
Podpisy komisji: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

Inspektor nadzoru branży obiekty inżynieryjne - 
przedstawiciel Inżyniera ……………………………… 

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Kierownik robót branży obiekty inżynieryjne - przedstawiciel 
Wykonawcy / Podwykonawcy* ……………………………… 

Specjalista ds. ochrony środowiska -przedstawiciel 
Inżyniera**; ……………………………… 

Inni ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
 * - niepotrzebne skreślić, 

 ** - w przypadku, gdy obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla zwierząt 

 

Próbne obciążenie należy wykonać dla wszystkich obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie ze Standardami technicznymi. 

W przypadku gdy podczas obioru technicznego nie ma możliwości przeprowadzania próbnego obciążenia obiektu z prędkością 

docelową Wykonawca do czasu odbioru końcowego ma obowiązek przeprowadzić powtórnie próbne obciążenie obiektu z 

prędkością docelową i wyniki tych badań dołączyć do protokołu odbioru końcowego. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

odbioru częściowego / technicznego / końcowego kolejowego obiektu 

inżynieryjnego, rodzaj - betonowy, żelbetowy, zespolony, sprężony, lub 

kamienny, most lub wiadukt, przejście pod torami lub kładka dla pieszych.  

Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt: 

…………………………………………………………………………………………………… 
IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 
rodzaj kolejowego obiektu inżynieryjnego - …………………………… w km. ……………… 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

Inspektor nadzoru branży obiekty inżynieryjne - 
przedstawiciel Inżyniera ……………………………… 

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Kierownik robót branży obiekty inżynieryjne - przedstawiciel 
Wykonawcy / Podwykonawcy* ……………………………… 

Specjalista ds. ochrony środowiska -przedstawiciel 
Inżyniera**; ……………………………… 

Inni ……………………………… 

zebrana na miejscu budowy na wniosek Wykonawcy nr ……… z dnia …………20……r. 
powołana pismem nr ……………………………… z dnia …………20……r. dla dokonania 
częściowego odbioru robót / technicznego odbioru robót i  przekazania do eksploatacji / 
końcowego odbioru robót obiektu inżynieryjnego dokonała odbioru robót w zakresie : 

W trakcie odbioru sprawdzono zgodność 
z  projektem budowlanym/wykonawczym 
poszczególnych elementów  

Dopuszczalne odchyłki 
(dopuszczalne odchyłki wg. 
STANDARDÓW 
TECHNICZNYCH) 

Założenia 
projektowe  

Wynik 
sprawdzenia 
konstrukcji 
obiektu na 
gruncie  

Spełnia / 
nie spełnia / 
uwagi  

1. Wymiary w planie podpór masywnych  ± 1 cm    

2. Usytuowanie łożysk  ± 1 cm    

4. Położenie osi podłużnej w planie  ± 1 cm     

5. Długość obiektu (L) x    

6. Długość przęseł  ± 2 cm    

7. Szerokość całkowita przęsła  x    

8. Wysokość konstrukcyjna przęsła  x    

9. Usytuowanie w planie belek  ± 1 cm     
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10. Grubość płyty pomostu ± 0,5 cm     

11. Skrajnia budowli  + 5 mm    

12. Rzędna wylotu pod obiektem/częścią 
obiektu 

x    

13. Rzędna wlotu pod obiektem/częścią obiektu x    

14. Światło poziome  x    

15. Światło pionowe  x    

16. Pęknięcia elementów konstrukcyjnych  Niedopuszczalne     

17. Rysy powierzchniowe, pustki raki  

(Dopuszczalne warunkowo 
zgodnie z obowiązującą 
normą dotyczącą 
projektowania konstrukcji 
mostowych z betonu)* 

   

18. 
Grubość warstw zabezpieczenia 
antykorozyjnego elementów stalowych 
obiektu 

- 10 %    

19. Jakość robót x x x  

20. 

Sprawdzanie poprawności wykonania 
odwodnienia obiektu (w tym separatorów 
lub przepompowni przynależących do 
obiektu inżynieryjnego) 

x    

21. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
połączeń danych etapów robót części 
obiektów objętych odrębnymi odbiorami 
technicznymi 

x x x  

22. 

Sprawdzenie poprawności 
dostosowania obiektu do pełnienia 
funkcji przejścia dla zwierząt 
(odpowiednie parametry, 
wyposażenie), zgodnie z uzyskanymi 
decyzjami administracyjnymi i 
projektem budowlanym* 

x    

23. 

Sprawdzenie właściwego 
zagospodarowania terenu przy 
przejściu dla zwierząt, zgodnie z 
uzyskanymi decyzjami 
administracyjnymi i projektem 
budowlanym* 

x    

24. Sprawdzenie zabezpieczenia stożków 
nasypów 

x x x  

25. Sprawdzenie wyposażenia obiektu (w tym 
oświetlenie, oznakowanie itp.) 

x    

26. Sprawdzenie zabezpieczenia wlotu i wylotu 
pod obiektem/częścią obiektu 

x x x  

27. Sprawdzenie poprawności wykonania 
zabezpieczeń p-poż 

x    

28. Sprawdzenie wykonania uszynień 
stalowych elementów obiektu 

x    

29. 
Sprawdzenie rozliczenia materiałów 
pochodzących z rozbiórek obiektu/ części 
obiektu 

x x x  

30 Inne     
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Nośność obiektu: wg Id-16 § 11 ust. 4 pkt 2, PN-EN 15528 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1299/2014 z 18.11.2014r. 
dla poszczególnych prędkości 

……… - 200km/h; ……… - 160km/h; ……… - 120km/h; ……… - 80km/h. 

[przy każdej prędkości wpisać kategorię obciążenia (wagon wzorcowy) np.; D2-200; D4-160] 

 

WYNIK OGLĘDZIN OBIEKTU INŻYNIERYJNEGO: 

Próbne obciążenie przeprowadzono z prędkością eksploatacyjną/docelową* v=………km/h. Komisja dokonała oględzin 
obiektu po próbnym obciążeniu.  

Komisja stwierdza: wykonanie obiektu bez wad / z wadami nieistotnymi*, zastosowanie i wbudowanie właściwych 

materiałów, uznaje roboty za zakończone / niezakończone* i kwalifikuje / nie kwalifikuje* do przekazania obiektu do 

eksploatacji z max. prędkością v= ………km/h, pod obciążeniem ……… t/oś oraz kategorii linii ……(pkt 4.2.1 wg TSI).  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Stwierdzone wady nieistotne: 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 

Komisji przedłożono do wglądu następujące dokumenty dotyczące przedmiotu odbioru: 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 

Załączniki do protokołu: 

1. Inwentaryzacja obiektu, 
2. Ocena nośności obiektu sporządzona przez Wykonawcę, 
3. Wynik badania/protokół wstępny* próbnego obciążenia obiektu z prędkością 

eksploatacyjną /docelową* v=…km/h, 
4. ………………………………………………  

Podpisy komisji:  

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

Inspektor nadzoru branży obiekty inżynieryjne - 
przedstawiciel Inżyniera ……………………………… 

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Kierownik robót branży obiekty inżynieryjne - przedstawiciel 
Wykonawcy / Podwykonawcy* ……………………………… 

Specjalista ds. ochrony środowiska -przedstawiciel 
Inżyniera**; ……………………………… 

Inni ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
 * - niepotrzebne skreślić, 

 ** - w przypadku, gdy obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla zwierząt 

 

Próbne obciążenie należy wykonać dla wszystkich obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie ze Standardami technicznymi. 

W przypadku gdy podczas obioru technicznego nie ma możliwości przeprowadzania próbnego obciążenia obiektu z prędkością 

docelową Wykonawca do czasu odbioru końcowego ma obowiązek przeprowadzić powtórnie próbne obciążenie obiektu z 

prędkością docelową i wyniki tych badań dołączyć do protokołu odbioru końcowego. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

odbioru częściowego / technicznego / końcowego kolejowego obiektu 

inżynieryjnego, rodzaj - ściana oporowa. 

Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt: 

…………………………………………………………………………………………………… 
IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 
rodzaj kolejowego obiektu inżynieryjnego - …………………………… w km. ……………… 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

Inspektor nadzoru branży obiekty inżynieryjne - 
przedstawiciel Inżyniera ……………………………… 

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Kierownik robót branży obiekty inżynieryjne - przedstawiciel 
Wykonawcy / Podwykonawcy* ……………………………… 

Inni ……………………………… 

zebrana na miejscu budowy na wniosek Wykonawcy nr ……… z dnia …………20……r. 
powołana pismem nr ……………………………… z dnia …………20……r. dla dokonania 
częściowego odbioru robót / technicznego odbioru robót i  przekazania do eksploatacji / 
końcowego odbioru robót obiektu inżynieryjnego dokonała odbioru robót w zakresie : 

W trakcie odbioru sprawdzono zgodność 
z  projektem budowlanym/wykonawczym 
poszczególnych elementów  

Dopuszczalne odchyłki 
(dopuszczalne odchyłki 
wg. STANDARDÓW 
TECHNICZNYCH) 

Założenia 
projektowe  

Wynik 
sprawdzenia 
konstrukcji 
obiektu na 
gruncie 

Spełnia / 
nie spełnia / 
uwagi  

1. Rzędna wierzchu ściany  ± 2 cm     

2. Rzędna spodu ściany  ± 5 cm     

3. Odchylenie krawędzi od linii prostej  
10mm/1m lecz nie więcej 
niż 20 mm na całej 
powierzchni  

   

4. Skrajnia budowli  + 5 mm    

5. 
Pęknięcia elementów 
konstrukcyjnych  

Niedopuszczalne     

6. 
Grubość warstw zabezpieczenia 
antykorozyjnego elementów 
stalowych obiektu 

- 10 %    

7. Jakość robót x x x  
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8. 

Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania połączeń danych 
etapów robót części obiektów 
objętych odrębnymi odbiorami 
technicznymi 

x x x  

9 Sprawdzenie wyposażenia obiektu x    

10. 
Sprawdzenie poprawności 
wykonania zabezpieczeń p-poż 

x    

11. 
Sprawdzenie wykonania uszynień 
stalowych elementów obiektu 

x    

12. 
Sprawdzenie rozliczenia materiałów 
pochodzących z rozbiórek obiektu/ 
części obiektu 

x x x  

13 Inne     

 

WYNIK OGLĘDZIN OBIEKTU INŻYNIERYJNEGO: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Stwierdzone wady nieistotne: 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 

Komisji przedłożono do wglądu następujące dokumenty dotyczące przedmiotu odbioru: 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 

Załączniki do protokołu: 

1. Inwentaryzacja obiektu, 
2. ……………………………………… 

Podpisy komisji:  

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

Inspektor nadzoru branży obiekty inżynieryjne - 
przedstawiciel Inżyniera ……………………………… 

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Kierownik robót branży obiekty inżynieryjne - przedstawiciel 
Wykonawcy / Podwykonawcy* ……………………………… 

Inni ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

odbioru częściowego / technicznego / końcowego kolejowego obiektu 

inżynieryjnego, rodzaj - przepust. 

Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt: 

…………………………………………………………………………………………………… 
IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 
rodzaj kolejowego obiektu inżynieryjnego - …………………………… w km. ……………… 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

Inspektor nadzoru branży obiekty inżynieryjne - 
przedstawiciel Inżyniera ……………………………… 

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Kierownik robót branży obiekty inżynieryjne - przedstawiciel 
Wykonawcy / Podwykonawcy* ……………………………… 

Specjalista ds. ochrony środowiska -przedstawiciel 
Inżyniera**; ……………………………… 

Inni ……………………………… 

zebrana na miejscu budowy na wniosek Wykonawcy nr ……… z dnia …………20……r. 
powołana pismem nr ……………………………… z dnia …………20……r. dla dokonania 
częściowego odbioru robót / technicznego odbioru robót i  przekazania do eksploatacji / 
końcowego odbioru robót obiektu inżynieryjnego dokonała odbioru robót w zakresie : 

W trakcie odbioru sprawdzono zgodność 
z  projektem budowlanym/wykonawczym 
poszczególnych elementów  

Dopuszczalne odchyłki 
(dopuszczalne odchyłki 
wg. STANDARDÓW 
TECHNICZNYCH) 

Założenia 
projektowe  

Wynik 
pomiarów 
konstrukcji 
obiektu na 
gruncie  

Spełnia / 
nie spełnia / 
uwagi  

1. Oś podłużna przepustu ± 1 cm    

2. 
Rzędna dna wylotu pod 
obiektem/częścią obiektu 

± 1 cm    

3. 
Rzędna dna wlotu pod obiektem/częścią 
obiektu 

± 1 cm    

4. Światło poziome  ± 0,5 cm    

5. Światło pionowe  ± 0,5 cm    

6. Skrajnia budowli  + 5 mm    

7. Pęknięcia elementów konstrukcyjnych  Niedopuszczalne     

8. Jakość robót x x x  
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9. 
Grubość warstw zabezpieczenia 
antykorozyjnego elementów stalowych 
obiektu 

- 10 %    

10. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
połączeń danych etapów robót części 
obiektów objętych odrębnymi odbiorami 
technicznymi 

x x x  

11. 

Sprawdzenie poprawności dostosowania 
obiektu do pełnienia funkcji przejścia dla 
zwierząt (odpowiednie parametry, 
wyposażenie), zgodnie z uzyskanymi 
decyzjami administracyjnymi i projektem 
budowlanym* 

x    

12. 

Sprawdzenie właściwego 
zagospodarowania terenu przy przejściu 
dla zwierząt, zgodnie z uzyskanymi 
decyzjami administracyjnymi i projektem 
budowlanym* 

x    

13. 
Sprawdzenie zabezpieczenia stożków 
nasypów 

x x x  

14. 
Sprawdzenie wyposażenia obiektu 
(w  tym oświetlenie, oznakowanie itp.) 

x    

15. 
Sprawdzenie zabezpieczenia wlotu 
i  wylotu pod obiektem/częścią obiektu 

x x x  

16. 
Sprawdzenie poprawności wykonania 
zabezpieczeń p-poż 

x    

17. 
Sprawdzenie wykonania uszynień 
stalowych elementów obiektu 

x    

18. 
Sprawdzenie rozliczenia materiałów 
pochodzących z  rozbiórek obiektu / 
części obiektu 

x x x  

19 Inne     

 

Nośność obiektu: wg Id-16 § 11 ust. 4 pkt 2, PN-EN 15528 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1299/2014 z 18.11.2014r. 
dla poszczególnych prędkości 

……… - 200km/h; ……… - 160km/h; ……… - 120km/h; ……… - 80km/h. 

[przy każdej prędkości wpisać kategorię obciążenia (wagon wzorcowy) np.; D2-200; D4-160] 

 

WYNIK OGLĘDZIN OBIEKTU INŻYNIERYJNEGO: 

Próbne obciążenie przeprowadzono z prędkością eksploatacyjną/docelową* v=………km/h. Komisja dokonała oględzin 
obiektu po próbnym obciążeniu.  

Komisja stwierdza: wykonanie obiektu bez wad / z wadami nieistotnymi*, zastosowanie i wbudowanie właściwych 

materiałów, uznaje roboty za zakończone / niezakończone* i kwalifikuje / nie kwalifikuje* do przekazania obiektu do 

eksploatacji z max. prędkością v= ………km/h, pod obciążeniem ……… t/oś oraz kategorii linii ……(pkt 4.2.1 wg TSI). 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Stwierdzone wady nieistotne: 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 

Komisji przedłożono do wglądu następujące dokumenty dotyczące przedmiotu odbioru: 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
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Załączniki do protokołu: 

1. Inwentaryzacja obiektu, 
2. Ocena nośności obiektu sporządzona przez Wykonawcę, 
3. Wynik badania/protokół wstępny* próbnego obciążenia obiektu z prędkością 

eksploatacyjną /docelową* v=…km/h *, 
4. ………………………………………………  

Podpisy komisji:  

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

Inspektor nadzoru branży obiekty inżynieryjne - 
przedstawiciel Inżyniera ……………………………… 

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Kierownik robót branży obiekty inżynieryjne - przedstawiciel 
Wykonawcy / Podwykonawcy* ……………………………… 

Specjalista ds. ochrony środowiska -przedstawiciel 
Inżyniera**; ……………………………… 

Inni ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

 * - niepotrzebne skreślić, 

** - w przypadku, gdy obiekt będzie pełnił funkcję przejścia dla zwierząt 

 

Próbne obciążenie należy wykonać dla wszystkich obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie ze Standardami technicznymi. 

W przypadku gdy podczas obioru technicznego nie ma możliwości przeprowadzania próbnego obciążenia obiektu z prędkością 

docelową Wykonawca do czasu odbioru końcowego ma obowiązek przeprowadzić powtórnie próbne obciążenie obiektu z 

prędkością docelową i wyniki tych badań dołączyć do protokołu odbioru końcowego. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

odbioru częściowego / technicznego / końcowego ekranów akustycznych. 

Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt: 

…………………………………………………………………………………………………… 
IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
Ekrany akustyczne przy torze nr ………. od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

Inspektor nadzoru branża konstrukcyjno-budowlana - 
przedstawiciel Inżyniera ……………………………… 

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Kierownik robót branża konstrukcyjno-budowlana - 
przedstawiciel Wykonawcy / Podwykonawcy* ……………………………… 

Specjalista ds. ochrony środowiska -przedstawiciel 
Inżyniera; ……………………………… 

Inni ……………………………… 

zebrana na miejscu budowy na wniosek Wykonawcy nr ……… z dnia …………20……r. 
powołana pismem nr ……………………………… z dnia …………20……r. dla dokonania 
częściowego odbioru robót / końcowego odbioru robót ekranów akustycznych  

W trakcie odbioru sprawdzono zgodność 
z  projektem budowlanym/wykonawczym 
poszczególnych elementów  

Dopuszczalne odchyłki 
(dopuszczalne odchyłki 
wg. STWiORB 

Założenia 
projektowe  

Wynik 
sprawdzenia 
konstrukcji obiektu 
na gruncie 

Spełnia / 
nie spełnia / 
uwagi  

1. 
Parametry betonu fundamentu oraz 
podwaliny (klasa betonu, 
mrozoodporność itp.) 

x    

2. 
Parametry stali zbrojeniowej 
fundamentów (gatunek stali itp.) 

x    

3. 
Parametry konstrukcji stalowej 
słupów (gatunek stali, 
zabezpieczenie antykorozyjne itp.) 

x    

4. 
Parametry paneli wypełniających 
(tłumienie dźwięku itp.) 

x    

5. Położenie pali w planie ± 6 cm    

6. Rzędna pala ± 2 cm    

7. Średnica pala - 2 cm,    

8. Wymiary podwaliny + 5 mm    

9. Wymiary konstrukcji stalowej ± 1/1000 wymiaru    
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10. 
Pęknięcia elementów 
konstrukcyjnych  

Niedopuszczalne     

11. Odchylenie krawędzi od linii prostej  
10mm lecz nie więcej 
niż 20 mm na całej 
powierzchni  

   

12. Skrajnia budowli  + 5 mm    

13. 
Pęknięcia elementów 
konstrukcyjnych  

Niedopuszczalne     

14. 
Grubość warstw zabezpieczenia 
antykorozyjnego elementów 
stalowych obiektu 

- 10 %    

15. Jakość robót x x x  

16. 
Sprawdzenie elementów 
wyposażenia m.in. przejścia 
ewakuacyjne, bramy wjazdowe.  

x    

17. 
Sprawdzenie poprawności 
wykonania zabezpieczeń p-poż 

x    

18. 
Sprawdzenie wykonania uszynień 
stalowych elementów obiektu 

x    

19. Inne     

WYNIK OGLĘDZIN EKRANU AKUSTYCZNEGO: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Stwierdzone wady nieistotne: 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 

Komisji przedłożono do wglądu następujące dokumenty dotyczące przedmiotu odbioru: 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 

Załączniki do protokołu: 

1. Inwentaryzacja obiektu, 
2. ……………………………………… 

Podpisy komisji:  

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

Inspektor nadzoru branża konstrukcyjno-budowlana - 
przedstawiciel Inżyniera ……………………………… 

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Kierownik robót branża konstrukcyjno-budowlana - 
przedstawiciel Wykonawcy / Podwykonawcy* ……………………………… 

Specjalista ds. ochrony środowiska -przedstawiciel 
Inżyniera; ……………………………… 

Inni ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

odbioru częściowego / technicznego / końcowego / przekazania do 

użytkowania budynku 

Nazwa i lokalizacja obiektu  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Numer i nazwa projektu  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Komisja w składzie (imię i nazwisko, stanowisko): 

Odbierający (Zamawiający) ……………………………… 

Użytkownik (Przyjmujący): ……………………………… 

Przekazujący: ……………………………… 

Inspektorzy uczestniczący w odbiorze z ramienia Inżyniera: ……………………………… 

Inni uczestnicy odbioru: ……………………………… 

CZĘŚĆ I 

1. Nazwa i adres Użytkownika (Przyjmującego): 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa i adres Wykonawcy (Przekazującego): 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Data wpływu zgłoszenia przez Kierownika budowy gotowości do odbioru pismem z dnia 

…………20……r. 

4. Data gotowości do odbioru …………20……r. po potwierdzeniu przez Inżyniera pismem 

……………… z dnia …………20……r. 

5. Data rozpoczęcia czynności odbioru …………20……r. 

6. Data zapisu kierownika budowy w dzienniku budowy o fakcie zakończenia robót, 

przeprowadzeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu wszystkich prób z wynikiem 

pozytywnym …………20……r., data zapisu inspektora nadzoru o jego odbiorze 

i gotowość do odbioru komisyjnego …………20……r. 

7. Data zakończenia czynności odbioru …………20……r. 

8. Data przekazania budynku do użytku, przewidziana w umowie …………20……r. 
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CZĘŚĆ II 

1. Przyjmującemu zostały przedstawione i przekazane następujące dokumenty i materiały 

stanowiące załącznik do protokołu, jako jego integralną część: 

1) umowy między Zamawiającym, a generalnym Wykonawcą z dnia …………20……r. 

oraz aneksy do umowy lub zlecenia na roboty dodatkowe z dnia …………20……r.; 

2) sprawozdanie Inżyniera z wykonania budowy z wykazem zmian do projektu, 

zestawienie istniejących wad trwałych, niezgodności z normami, normatywami 

i przepisami techniczno-budowlanymi oraz wnioskami, dotyczącymi obniżenia 

wynagrodzenia z tego tytułu; 

3) wyrys z planu realizacyjnego inwestycji z podanym usytuowaniem budynku 

z naniesionymi, uzbrojeniem i urządzeniami na terenie; 

4) dzienniki budowy szt. ………; 

5) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych (jeśli miały miejsce) 

…………………………………………………………………………………………………; 

6) protokół sprawdzenia i kontroli (dla stanu surowego i wykończeniowego) przewodów 

dymowych  

…………………………………………………………………………………………………; 

7) protokół sprawdzenia i kontroli (dla stanu surowego i wykończeniowego) przewodów 

wentylacyjnych  

…………………………………………………………………………………………………; 

8) protokoły odbioru technicznego: 

a) przyłącza wodociągowego  

………………………………………………………………………………………………, 

b) instalacji wodociągowej wewnętrznej  

………………………………………………………………………………………………, 

c) przyłącza kanalizacyjnego  

………………………………………………………………………………………………, 

d) instalacji kanalizacji wewnętrznej  

………………………………………………………………………………………………, 

e) przyłącza gazowego  

………………………………………………………………………………………………, 

f) instalacji gazowej wewnętrznej  
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………………………………………………………………………………………………; 

9) protokół odbioru ppoż  

…………………………………………………………………………………………………; 

10) protokół odbioru instalacji c.o.  

…………………………………………………………………………………………………; 

11) protokoły odbioru: 

a) przyłącza energii elektrycznej  

………………………………………………………………………………………………, 

b) instalacji elektrycznej wewnętrznej i piorunochronowej  

………………………………………………………………………………………………, 

c) instalacji telefonicznej  

………………………………………………………………………………………………; 

12) protokoły badania: 

a) przyłącza energii elektrycznej i piorunochronowej  

………………………………………………………………………………………………, 

b) skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych i oporności 

izolacji  

………………………………………………………………………………………………, 

c) oporności uziemień odgromowych i wyrównawczych 

………………………………………………………………………………………………; 

13) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu budynku zgodnie z pozwoleniem na 

budowę, z przepisami i normami oraz uporządkowaniu terenu wokół budynku; 

14) charakterystyka energetyczna budynku; 

15) inne niezbędne dokumenty (protokoły odbiorów częściowych, protokoły robot 

zanikających / zakrytych, protokoły odbioru: studni, stacji uzdatniania, szamba, 

oczyszczalni, kotłowni, węzła sanitarno-cieplnego, zbrojenia, fundamentów, ścian, 

nadproży, izolacji, dachu, protokoły robót rozbiórkowych, protokoły pomiarów 

posadowienia, operaty geodezyjne itp.) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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CZĘŚĆ III 

1. Na podstawie przedstawionych dokumentów, szczegółowego zapoznania się z wynikami 

odbiorów częściowych, prób i sprawdzeń, opiniami rzeczoznawców oraz z dokładnej 

kontroli budynku i sprawdzenia działania wszelkich instalacji i urządzeń ustalono, że: 

1) Przedmiotem odbioru jest: 

a) budynek 

- kubatura ……………… m3; 

- powierzchnia całkowita ……………… m2; 

- powiierzchnia zabudowy ……………… m2; 

- liczba: kondygnacji ……………… pomieszczeń ………………; 

- powierzchnia pomieszczeń: 1 … 2 … 3 … 4 … 5 … 6 … 7 … 8 … 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

- powierzchnia użytkowa: ……………… m2; 

b) roboty niekubaturowe (drogi, chodniki, śmietnik, mała architektura): 

rodzaj robót jednostka ilość 

…………………………… ………………… …………………………… 

…………………………… ………………… …………………………… 

2) Roboty zostały wykonane w czasie od …………20……r. zgodnie z zapisami 

w  dzienniku budowy, tom …… str. …… Umowa nr ……………………… z dnia 

…………20……r. przewidywała termin rozpoczęcia dnia …………20……r. 

i  zakończenia robót dnia …………20……r. 

3) Roboty zostały wykonane / nie wykonane - zgodnie z umową, projektem, zmiany 

zostały uwzględnione w projekcie powykonawczym. Przyjmujący nie zgłasza 

zastrzeżeń do wprowadzonych zmian: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

4) Odbierany budynek posiada następujące wady trwałe (nie dające się usunąć), 

pozwalające na użytkowanie, ale obniżające jego trwałość i wartość użytkową: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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5) Odbierany budynek posiada następujące odstępstwa od norm, normatywów przepisów 

techniczno-budowlanych, obniżające jego trwałość i wartość użytkową: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

6) Zmniejszenie wynagrodzenia z tytułu powyższych wad i odstępstw określa się, jak 

następuje: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Wyszczególnienie wad wraz 
z  określeniem ich wartości Przyczyna odstępstwa Termin usunięcia 

……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… ……………………………… 

2. Z dniem …………20……r. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty 

zgodnie z umową …………………………… z dnia …………20……r. 

3. Okres rękojmi za wady trwa: od dnia …………20……r. i kończy się: w odniesieniu do 

budynku po upływie czasu, określonego w gwarancji w dniu …………20……r. 

CZĘŚĆ IV 

1. Ustalenia dotyczące przekazania budynku do użytku. 

1) Budynek odpowiada przeznaczeniu i spełnia warunki do zgłoszenia rozpoczęcia 

użytkowania. 

2) Odbierający utrzymuje następujące dokumenty i materiały: 

a) Projekt techniczny arch.-bud. szt. ………, 

b) Projekt instalacji c.o. szt. ………, 

c) Projekt instalacji wod.-kan. szt. ………, 

d) ……………………………… szt. ………, 

e) ……………………………… szt. ………, 

f) ……………………………… szt. ………, 

g) ……………………………… szt. ………, 

h) Załącznik Nr 2 do Protokołu (wykaz wad do usunięcia); 

i) Załącznik Nr 3 do Protokołu (Instrukcje użytkowania urządzeń towarzyszących). 
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CZĘŚĆ V 

1. Inne wnioski stron 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Na tym protokół zakończono i podpisano w dniu …………20……r. 

3. Protokół z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla Przyjmującego, Zamawiającego i Wykonawcy. 

Podpisy komisji: 

Odbierający (Zamawiający) ……………………………… 

Użytkownik (Przyjmujący): ……………………………… 

Przekazujący: ……………………………… 

Inspektorzy uczestniczący w odbiorze z ramienia Inżyniera: ……………………………… 

Inni uczestnicy odbioru: ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Pomiar planu i profilu peronu pasażerskiego 

Lokalizacja obiektu: 
IZ ……………………………… ISE ………………………………  
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
peron nr ……… stacja / przystanek osobowy ……………………………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… Geodeta ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 
Charakterystyka obiektu: 

Peron jednokrawędziowy / dwukrawędziowy*; Długość peronu ……… [m]; Szerokość 
peronu ……… [m]; Powierzchnia peronu: ……… [m2] 

* niepotrzebne skreślić 
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W planie W profilu 
Ścianka peronowa Płyta peronowa Ścianka peronowa Płyta peronowa 
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[mm] 
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krawędzi 
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regulacji 
osi toru 
[mm] 

Wysokość 
względem 
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szyny [mm] 

Wysokość 
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regulacji 
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[mm] 

Wysokość 
względem 
główki 
szyny [mm] 
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Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Podpisy komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… Geodeta ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

odbioru budowli stacyjnych i niestacyjnych  

IZ ……………………………… ISE ………………………………  
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
peron nr ……… stacja / przystanek osobowy ……………………………… 
Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 

1. Perony 
1.1. Charakterystyka obiektu: 

Peron jednokrawędziowy / dwukrawędziowy* 

Długość peronu  ……………… [m] 

Szerokość peronu  ……………… [m] 

Powierzchnia peronu  ……………… [m2] 
* niepotrzebne skreślić 

1.2. Pomiary peronu: 

Zgodność wykonanych pomiarów wysokości i planu położenia krawędzi peronu względem 
główki szyny oraz w stosunku do znaków regulacji osi toru względem dopuszczalnych 
odchyłek: …… (wpisać: Tak/Nie)……, (protokół nr ……… z dnia …………20……r.). 

Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Lp. 
Kilometraż 
/ Nr płyty 

Różnica 
wysokości 
pomiędzy płytami 
peronowymi 
w  miejscach ich 
połączenia 

Pochylenie płyty 
Odległość 
miedzy 
płytami 

Szerokość 
peronu 

Szerokość 
strefy 
zagrożenia 

Szerokość 
strefy wolnej 
od 
przeszkód 

wg 
projektu 

pomierzone 

[mm] [%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm] 

         

         

         

         

         

         

         

         

Zgodność wykonanych pomiarów względem dopuszczalnych odchyłek: TAK / NIE 
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1.3. Oględziny zewnętrzne peronu (wygląd, rysy, ubytki i łuszczenia, przebarwienia): 
1) stan części wierzchniej płyty krawędziowej  

…………………………………………………………………………………………………… 

2) stabilność płyt prefabrykowanych  
…………………………………………………………………………………………………… 

3) nawierzchnia na peronie  
…………………………………………………………………………………………………… 

4) jednorodność wypełnienia betonem połączenia w węźle  
…………………………………………………………………………………………………… 

5) rysy o rozwarciu powyżej 0,1mm i pęknięcia (niedopuszczalne)*  
…………………………………………………………………………………………………… 

6) rysy włoskowate (skurczowe) do 0,1mm rozwarcia 

a) poprzeczne (na 1/4 długości w 4 miejscach lub 1 rysa na całej długości jednej ściany)*   
……………………………………………………………………………………………… 

b) podłużne (na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej ścianie)*   
……………………………………………………………………………………………… 

7) ciała obce (niedopuszczalne)   
…………………………………………………………………………………………………… 

8) skupienie cementu, piasku lub kruszywa (w dwóch miejscach o łącznej powierzchni nie większej niż 2% 

powierzchni całkowitej)    
…………………………………………………………………………………………………… 

9) wyszczerbienia i odpryski (dopuszcza się pojedyncze odpryski lub wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 5mm i 

długości do 20mm na długości 1m krawędzi)   
…………………………………………………………………………………………………… 

10) Odsłonięcie zbrojenia (niedopuszczalne)    
…………………………………………………………………………………………………… 

11) Wykwity (dopuszcza się ewentualne wykwity na powierzchni betonu)    
…………………………………………………………………………………………………… 

* w nawiasach podano dopuszczalne wady nieistotne prefabrykatów 

2. Wiaty peronowe 

Lp. 
Kilometr 
osi wiaty 

Krawędź zewnętrzna zadaszenia wiaty 
(pomiar skrajni budowli) 

Odległość najniższego elementu 
konstrukcji zadaszenia wiaty do 
poziomu nawierzchni peronu 

Powierzchnia 
zadaszenia [m2] 

początek środek koniec 
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Konstrukcja wiaty (opis konstrukcji odbieranej)  
…………………………………………………………………………………………………………… 

Oględziny zewnętrzne z krótkim opisem stanu, wynikami pomiarów, spełnieniem bądź nie 
wymogów itp.: 

3. Przejścia pomiędzy peronami w poziomie szyn (pomiar spadków)  
………………………………………………………………………………………………………  

4. Rampa ładunkowa 
……………………………………………………………………………………………………… 

5. Plac ładunkowy  
……………………………………………………………………………………………………… 

6. Mała architektura: 
1) oświetlenie peronu: 

- natężenie oświetlenia peronu (spełnia / nie spełnia wymogi, nr protokołu) 

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej (spełnia / nie spełnia wymogi, 
nr protokołu)  

2) ławki ……………………………… 

3) balustrady (ogrodzenie) ……………………………… 

4) kosze na śmieci ……………………………… 

5) zegary ……………………………… 

6) gabloty ……………………………… 

7) tablice informacyjne ……………………………… 

8) tablice kierunkowe ……………………………… 

9) tablice z nazwą i z nr toru ……………………………… 

10) informacja wizualna ……………………………… 

11) elementy monitoringu ……………………………… 

12) urządzenia do obsługi podróżnych (windy, platformy ruchome pionowe i przy 
schodowe, schody ruchome) - sprawność określona przez protokół odbioru 
sporządzony przez uprawniony dozór techniczny 
………………………………………………………………………………………………… 

13) dynamiczna informacja podróżnych ……………………………… 
14) stojaki rowerowe ……………………………… 

15)  inne ……………………………… 

Podpis komisji:  

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

odbiór częściowy / techniczny odwodnienia przejazdu kolejowo-drogowego / 

przejścia 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
przejazd kolejowo drogowy / przejście w km ……………… droga / ulica ……………………… 
Kategoria………… 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 

Lp. Wielkości mierzone i sposób (metoda pomiaru) 
Wielkość 
wymagana 

Dopuszczalne 
odchyłki 

Wynik pomiaru 

1. 
Spadek drenażu poprzecznego. Obliczanie na podstawie 
pomiaru niwelatorem i taśmą mierniczą w trzech wybranych 
lokalizacjach 

……………… ± 0,5% 

………………… 
………………… 
………………… 

2. 
Spadek drenażu podłużnego. Obliczanie na podstawie 
pomiaru niwelatorem i taśmą mierniczą w trzech wybranych 
lokalizacjach 

……………… ± 0,5% 

………………… 
………………… 
………………… 

3. 
Grubość warstwy filtracyjnej. Pomiar liniałem w trzech 
wybranych lokalizacjach 

……………… ± 10 mm 

………………… 
………………… 
………………… 

4. 
Równość powierzchni warstwy filtracyjnej. Pomiar łatą o 
długości 4 m i liniałem w trzech wybranych przekrojach 

……………… ± 30 mm 

………………… 
………………… 
………………… 

Wynik odbioru częściowego / technicznego: pozytywny / negatywny 

Podpisy komisji:  

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Karta odbioru przejazdu kolejowo – drogowego / przejścia 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
przejazd kolejowo drogowy / przejście w km ……………… droga / ulica ……………………… 
kategoria………… 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 

Lp. Elementy sprawdzone 
Wynik sprawdzenia (zgodność 
z  dokumentacją projektową) 

1. Oznakowanie przejazdu od strony drogi 
Znaki pionowe Pozytywny / negatywny 

Znaki poziome Pozytywny / negatywny 

2. Oznakowanie przejazdu od strony toru Pozytywny / negatywny 

3. Wygrodzenie przejazdu / przejścia Pozytywny / negatywny 

4. Zabezpieczenie przejazdu / przejścia przed przesunięciem się płyt Pozytywny / negatywny 

5. Wykonanie urządzeń srk Pozytywny / negatywny 

6. Sprawdzenie działania urządzeń srk Pozytywny / negatywny 

7. Oświetlenie przejazdu / przejścia Pozytywny / negatywny 

8. Warunki widoczności przejazdu / przejścia z drogi* Zachowane / nie zachowane 

9. Brak ograniczeń widoczności z 5 m dla przejazdu / z 4 m dla przejścia Tak / Nie 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
*) – wg. kart pomiaru widoczności – zał. 26a 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Karta pomiaru widoczności przejazdu kolejowo – drogowego 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
przejazd kolejowo drogowy / przejście w km ……………… droga / ulica ……………………… 
kategoria………… 
Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Geodeta ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie trójkąta widoczności: 
Vmax=  [km/h] - największa dozwolona prędkość pociągów w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego 

d=  [m] - odległość między osiami skrajnego i następnego toru 

km  [km] - lokalizacja przejazdu 

"P"  [m] - rzędna osi przejazdu 

 

*Należy podać nazwę najbliższej stacji kolejowej oraz zakreskować, dla którego trójkąta widoczności sporządzono kartę 

 

Istniejąca rzędna drogi w punkcie: Istniejąca rzędna toru w punkcie: Długość odcinka: 

"A"  [m] "D"  [m] L(PD)=  [m] 

"C"  [m] "D"  [m] L(PD)=  [m] 

"E"  [m] "B"  [m] L1(PB)=  [m] 

"P"  [m]  
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1 2 3 4=2-3 5 6 7=5-6 8 9 10=8-9 

Oś 

przejazdu 
"A"+1,0m** … … "C"+1,0m** … … "E"+1,0m** … … 

Oś 
przejazdu 
± 50,0m 

interpolacja 

wysokości 

pomiędzy 

("A"+1,0m), 

a ("D"+3,0m) 

w zależności 

od  odległości 

z  kolumny 1 

… … 
interpolacja 

wysokości 

pomiędzy 

("C"+1,0m), 

a ("D"+3,0m) 

w zależności 

od  odległości 

z  kolumny 1 

… … 
interpolacja 

wysokości 

pomiędzy 

("E"+1,0m), 

a ("B"+3,0m) 

w zależności 

od  odległości 

z  kolumny 1 

… … 

Oś 
przejazdu 
±100,0m 

… … … … … … 

Oś 
przejazdu 
± 150,0m 

… … … … … … 

Oś 
przejazdu 
± 200,0m 

… … … … … … 

… … … … … … … … … … 
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… … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … 

Oś 
przejazdu 
± L1 lub 
L 

"D"+3,0m*** … … "D"+3,0m*** … … "B"+3,0m*** … … 

*- podać rzeczywiste wartości kilometracji 

** - wysokość obserwatora (kierowcy) od 1,0m do 1,2m 

*** - wysokość do lampy sygnałowej czoła pociągu od 2,7m do 3,0m 

**** - dla zapewnienia prawidłowej widoczności wymagana różnica około 1,0m 

Kolumna 2 - interpolacja wysokości pomiędzy ("A"+1,0m), a ("D"+3,0m) w zależności od odległości z kolumny 1 

Kolumna 5 - interpolacja wysokości pomiędzy ("C"+1,0m), a ("D"+3,0m) w zależności od odległości z kolumny 1 

Kolumna 8 - interpolacja wysokości pomiędzy ("E"+1,0m), a ("B"+3,0m) w zależności od odległości z kolumny 1 

Podpisy komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Geodeta ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

 

Obliczenia oraz pomiar należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

20  października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych 

oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r. poz. 1744 z późniejszymi zmianami). 

Rzędne wysokości należy podawać z dokładnością do 1 cm dla jezdni oraz toru, 1 dcm dla rzędnej terenu. 

Rzędne należy podawać w układzie wysokościowym zgodnym z mapą sytuacyjno-wysokościową dla linii kolejowej. 

Pomiaru dokonuje geodeta posiadający uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 

r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.) tj. geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, 

inwentaryzacyjne i realizacyjne. 

Opisy kursywą na poniższej karcie stanowią jedynie objaśnienia jak wypełniać kartę. 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Wyniki odbioru technicznego elementów sprawdzonych  

przejazdu kolejowo – drogowego / przejścia 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
przejazd kolejowo drogowy / przejście w km ……………… droga / ulica ……………………… 
kategoria………… 
Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Geodeta ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 

Lp. Wielkości mierzone i  sposób (metoda) pomiaru 
Wielkość 

wymagana 
Dopuszczalne 

odchyłki 
Wynik pomiaru 

1. 
Kąt skrzyżowania 
pomiar teodolitem 

……………… ±5° …………………… 

2. 
Szerokość żłobka 
pomiar suwmiarką 14 mm poniżej powierzchni tocznej 
główki szyny w trzech wybranych miejscach 

……………… ±2 mm …………………… 

3. 
Głębokość żłobka 
pomiar suwmiarką od powierzchni tocznej główki szyny 
w trzech wybranych miejscach 

……………… ± 5 mm …………………… 

4. 
Pochylenie niwelety drogi na dojazdach 
obliczanie na podstawie pomiaru niwelatorem i taśmą 
mierniczą z obu stron przejazdu w osi dojazdu 

……………… 
Zgodnie z 
projektem 

…………………… 

5. 
Pochylenie niwelety drogi na przejeździe 
Obliczanie na podstawie pomiaru niwelatorem i taśmą 
mierniczą w osi przejazdu 

……………… 
Zgodnie z 
projektem 

…………………… 

6. 

Wartość natężenia i równomierność oświetlenia 
przejazdu 
a) średnia minimalna wartość natężenia  
b) równomierność oświetlenia przejazdu 

………………  …………………… 

7. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej ……………… 
Zgodnie z 
projektem 

…………………… 

Wynik odbioru technicznego elementów sprawdzonych: pozytywny / negatywny 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: 

  

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Geodeta ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

z wyników odbioru przygotowania sieci trakcyjnej do eksploatacji 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 

1. Jakość wykonania sieci trakcyjnej 

Lp. Elementy sprawdzone 
Wyniki 

sprawdzenia 

1. stan dokręceń śrub i zabezpieczeń nakrętek 
pozytywny / 
negatywny 

2. 
stan techniczny oraz zgodność typów zastosowanych konstrukcji wsporczych, fundamentów z 
dokumentacją techniczną oraz prawidłowe ich posadowienie i ustawienie (skrajnia) 

pozytywny / 
negatywny 

3. stan techniczny oraz zgodność położenia z tabelami montażowymi urządzeń naprężających 
pozytywny / 
negatywny 

4. 
stan techniczny oraz zgodność położenia z tabelą montażową podwieszeń sieci trakcyjnej 
(przelotowych, krzyżowych, rozjazdowych itp.) i ich elementów 

pozytywny / 
negatywny 

5. wielkość zwisu liny kotwienia środkowego i wykonanie połączenia „V" 
pozytywny / 
negatywny 

6. wielkość zwisu uszynienia grupowego 
pozytywny / 
negatywny 

7. 
wysokość zawieszenia przewodów jezdnych, lin nośnych, przewodów wzmacniających i uszynień 
grupowych 

pozytywny / 
negatywny 

8. rozstawienie wieszaków i ich długość 
pozytywny / 
negatywny 

9. rozstawienie uchwytów odległościowych 
pozytywny / 
negatywny 

10. odsuw sieci jezdnej 
pozytywny / 
negatywny 

11. prawidłowość wykonania połączeń elektrycznych 
pozytywny / 
negatywny 

12. 
prawidłowość działania odłączników sieciowych, ich napędów, wykonania połączeń elektrycznych 
oraz numeracji 

pozytywny / 
negatywny 

13. prawidłowość montażu odgromników 
pozytywny / 
negatywny 

14. 
prawidłowość wykonania sieci powrotnej (łączniki szynowe podłużne i poprzeczne, połączenia 
dławikowe i dławiki) 

pozytywny / 
negatywny 

15. 
prawidłowość wykonania uszynień indywidualnych lub grupowych i prawidłowość montażu 
ograniczników niskonapięciowych na uszynieniu grupowym 

pozytywny / 
negatywny 

16. prawidłowość montażu linek uelastyczniających 
pozytywny / 
negatywny 

17. prawidłowość montażu izolatorów sekcyjnych 
pozytywny / 
negatywny 
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18. prawidłowość montażu rozjazdów sieciowych 
pozytywny / 
negatywny 

19. prawidłowość wykonania izolowanych przęseł naprężenia 
pozytywny / 
negatywny 

20. 
prawidłowość zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczych wraz z ich fundamentami 
i głowicami 

pozytywny / 
negatywny 

21. prawidłowość wykonania lokat konstrukcji wsporczych 
pozytywny / 
negatywny 

22. ustawienie wskaźników We, tablic ostrzegawczych i informacyjnych 
pozytywny / 
negatywny 

23. 
sprawdzenie odległości izolacyjnych elementów sieci trakcyjnej i odbieraka prądu będących pod 
napięciem 3000 V od przedmiotów uszynionych, uziemionych lub należących do innych grup 
zasilania 

pozytywny / 
negatywny 

24. 
sprawdzenie współpracy sieci jezdnej z odbierakiem prądu w warunkach statycznych przy użyciu 
odbieraka prądu zamontowanego na pomoście pociągu sieciowego montażowego lub innym 
pojeździe służącym do montażu sieci trakcyjnej 

pozytywny / 
negatywny 

25. 
Współpraca pantografu z siecią jezdną oraz pomiarów przerw styku, osuwu i wysokości 
zawieszenia przewodu jezdnego wykonanie wagonem diagnostycznym 

pozytywny / 
negatywny 

2. Pomiary i próby napięciowe 

Lp. Wielkości sprawdzone 
Wielkość 

wymagana 

Dopuszczalne 

odchyłki 
Wynik pomiaru 

1. 
Pomiar wypadkowej rezystancji uziemienia liny na obydwu 
końcach sekcji uszynienia grupowego przy użyciu testera 
np.  typu IRM3 lub metodą techniczną 

……………… ……………… …………………… 

2. 

Działania ograniczników niskonapięciowych uszynienia 
grupowego za pomocą testera generującego impuls 
napięciowy o wartości 150 V (zadziałanie ogranicznika przy 
polaryzacji zgodnej i brak zadziałania przy polaryzacji 
odwrotnej) oraz 100 V (brak zadziałania ogranicznika przy 
polaryzacji zgodnej i brak zadziałania przy polaryzacji 
odwrotnej) 

……………… ……………… …………………… 

3. 
Próby napięciowej napięciem roboczym w ciągu 5-ciu minut 
(załączenie napięcia na sieć z podstacji trakcyjnej 
z  wykonaniem próby linii) 

……………… ……………… …………………… 

Wynik końcowy dokonanych sprawdzeń sieci trakcyjnej: pozytywny / negatywny 

Podpisy komisji: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

z pomiaru parametrów sieci trakcyjnej 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 
Nr. sekcji: Długość odcinka naprężania [m]: Typ sieci: 

Lokata Wysokość 

przewodu jezdn. 
Odsuw 

Wysokość 

konstrukcyjna 

Odległość 

przewód-wysięgn. 

Uwagi 

[m] [m] [m] [m] 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Podpisy komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

z pomiaru wypadkowej rezystancji uziomów sekcji uszynienia grupowego  

oraz tyrystorowych zwierników zamontowanych na sekcji 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 

Pomiar wypadkowej rezystancji uziomu: 

1. Zakres pomiaru: 
Pomiar wartości wypadkowej rezystancji uziomów  
sekcji uszynienia Rwru [Ω] 

2. Metoda pomiaru: Techniczna przy pomocy miernika MRU-101 

3. 
Wartość Rwru (wynik pozytywny dla wartości  
Rwru ≤ 2 Ω) 

Początek sekcji lokata: Rwru = ……… [Ω] 

Koniec sekcji lokata: Rwru = ……… [Ω] 

4. Wnioski: 

5. Wykonujący pomiary: 

(imię nazwisko i podpis) 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

(data i miejsce wykon.) 

Pomiar zwierników tyrystorowych: 

1. Zakres pomiaru: 

1. Pomiar wartości rezystancji wejściowej pomiędzy zaciskami zwierników: 
początek sekcji: RWejPOCZ [Ω], 
koniec sekcji: RWejKONC [Ω]. 

2. Pomiar napięcia progowego zadziałania zwiernika w kierunku zgodnym 
i  przeciwnym UPZZ [V] 

2. 
Pomiar rezystancji wejściowej 
pomiędzy zaciskami zwiernika 

Lokata: , nr zwiern.: RTzpocz = ……… [Ω] 

Lokata: , nr zwiern.: RTZkonc = ……… [Ω] 

3. 

Pomiar zadziałania zwiern. 
Lokata:……… 
Nr zwiern.:……… 

Kierunek zgodny UPZZ = [V] Zadziałał: TAK / NIE 

Kierunek przeciwny UPZZ = [V] Zadziałał: TAK / NIE 

4. 

Pomiar zadziałania zwiern. 
Lokata:……… 
Nr zwiern.:……… 

Kierunek zgodny UPZZ = [V] Zadziałał: TAK / NIE 

Kierunek przeciwny UPZZ = [V] Zadziałał: TAK / NIE 

5. Wnioski: 

6. Wykonujący pomiary: 
(imię nazwisko i podpis)  
1. ……………………………… 
2. ……………………………… 

(data i miejsce wykon.) 
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Ocena pomiaru wypadkowej rezystancji uziomów sekcji uszynienia grupowego oraz 

tyrystorowych zwierników zamontowanych na sekcji: 

pozytywna / negatywna (uzasadnienie ……………………………………………………) 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

z pomiaru i badania indywidualnego uziemienia ochronnego 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 

Warunki pomiaru (temperatura, rodzaj gruntu, wilgotność): 

Metoda pomiaru: bezpośrednia Typ przyrządu pomiarowego: 

Lp. 
Lokata 

słupa 

Pomiar rezystancji uziomu [Ω] 
Współcz. 

poprawkowy 

Kp 

Rzeczywista 

wartość 

oporności [Ω] 

Dopuszcz. 

Wartość 

oporności [Ω] 
Ocena 

Pomiar  

1 
Pomiar  

2 
Pomiar  

3 
Pomiar 

średni 

          

          

          

          

          

          

Uwagi i wnioski: 

Ocena stanu przewodów ochronnych: 

Pomiar wykonał: 

Ocena pomiaru i badania indywidualnego uziemienia ochronnego: 

pozytywna / negatywna (uzasadnienie ………………………………………………) 

Podpisy komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

z pomiaru i badania rezystancji izolacji słup-fundament palowy 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 

Metoda pomiaru: bezpośrednia Przyrząd pomiarowy: 

Lp. 
Lokata 

słupa 

Pomiar rezystancji izolacji słup-

fundament [kΩ] 
Średnia wartość 

rezystancji [kΩ] 
Dopuszczalna wartość 

rezystancji [kΩ] 
Ocena 

Pomiar 

1 
Pomiar 

2 
Pomiar 

3 
Pomiar 

średni 

         

         

         

         

         

         

Uwagi i wnioski: 

Ocena stanu przewodów ochronnych: 

Pomiar wykonał: 

Ocena pomiaru i badania rezystancji izolacji słup-fundament palowy: 

pozytywna / negatywna (uzasadnienie ……………………………………………………) 

Podpisy komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

Karta odbioru urządzeń dSAT 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
Lokalizacja urządzenia: ……………………………… 
Lokalizacja terminala: ……………………………… 
Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie: 

Lp. Elementy sprawdzone 
Wynik sprawdzenia (zgodność 

z  dokumentacją projektową) 

1. Sprawdzenie dokumentacji zawartej w operacie kolaudacyjnym Pozytywny / negatywny 

2. 
Sprawdzenie prawidłowości, kompletności oraz zgodności wykonania robót 
według określonych warunków i wymagań 

Pozytywny / negatywny 

3. Sprawdzenia funkcjonalne Pozytywny / negatywny 

4. Potwierdzenia zgodności parametrów z dokumentacją techniczną Pozytywny / negatywny 

5. 
Sprawdzenia funkcjonalne współpracy urządzeń dSAT z aplikacjami 
teleinformatycznymi wykorzystywanymi w systemach wspomagających 
eksploatację urządzeń dSAT 

Pozytywny / negatywny 

6. Inne: ……………………………… Pozytywny / negatywny 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar szerokości toru 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

N
r 

po
m

ia
ru

 

Szerokość toru 
N

r 
po

m
ia

ru
 

Szerokość toru 

N
r 

po
m

ia
ru

 

Szerokość toru 

N
r 

po
m

ia
ru

 

Szerokość toru 

N
r 

po
m

ia
ru

 

Szerokość toru 

+ - e + - e + - e + - e + - e 

0    40    80    120    160    
     

1   41   81   121   161   
     

2   42   82   122   162   
     

3   43   83   123   163   
     

4   44   84   124   164   
     

5   45   85   125   165   
     

6   46   86   126   166   
     

7   47   87   127   167   
     

8   48   88   128   168   
     

9   49   89   129   169   
     

10   50   90   130   170   
     

11   51   91   131   171   
     

12   52   92   132   172   
     

13   53   93   133   173   
     

14   54   94   134   174   
     

15   55   95   135   175   
     

16   56   96   136   176   
     

17   57   97   137   177   
     

18   58   98   138   178   
     

19   59   99   139   179   
     

20   60   100   140   180   
     

21   61   101   141   181   
     

22   62   102   142   182   
     

23   63   103   143   183   
     

24   64   104   144   184   
     

25   65   105   145   185   
     

26   66   106   146   186   
     

27   67   107   147   187   
     

28   68   108   148   188   
     

29   69   109   149   189   
     

30   70   110   150   190   
     

31   71   111   151   191   
     

32   72   112   152   192   
     

33   73   113   153   193   
     

34   74   114   154   194   
     

35   75   115   155   195   
     

36   76   116   156   196   
     

37   77   117   157   197   
     

38   78   118   158   198   
     

39   79   119   159   199   
     

            200   
     

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar różnicy wysokości toków szynowych 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

N
r 

po
m

ia
ru

 

Położenie łuków 
szynowych 

N
r 

po
m

ia
ru

 
Położenie łuków 
szynowych 

N
r 

po
m

ia
ru

 

Położenie łuków 
szynowych 

N
r 

po
m

ia
ru

 

Położenie łuków 
szynowych 

N
r 

po
m

ia
ru

 

Położenie łuków 
szynowych 

P R P R P R P R P R 

+ - ∆h + - ∆h + - ∆h + - ∆h + - ∆h 

0    40    80    120    160    
     

1   41   81   121   161   
     

2   42   82   122   162   
     

3   43   83   123   163   
     

4   44   84   124   164   
     

5   45   85   125   165   
     

6   46   86   126   166   
     

7   47   87   127   167   
     

8   48   88   128   168   
     

9   49   89   129   169   
     

10   50   90   130   170   
     

11   51   91   131   171   
     

12   52   92   132   172   
     

13   53   93   133   173   
     

14   54   94   134   174   
     

15   55   95   135   175   
     

16   56   96   136   176   
     

17   57   97   137   177   
     

18   58   98   138   178   
     

19   59   99   139   179   
     

20   60   100   140   180   
     

21   61   101   141   181   
     

22   62   102   142   182   
     

23   63   103   143   183   
     

24   64   104   144   184   
     

25   65   105   145   185   
     

26   66   106   146   186   
     

27   67   107   147   187   
     

28   68   108   148   188   
     

29   69   109   149   189   
     

30   70   110   150   190   
     

31   71   111   151   191   
     

32   72   112   152   192   
     

33   73   113   153   193   
     

34   74   114   154   194   
     

35   75   115   155   195   
     

36   76   116   156   196   
     

37   77   117   157   197   
     

38   78   118   158   198   
     

39   79   119   159   199   
     

            200   
     

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
Pomiar wykonał: …………………………………   podpis………………  
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar położenia toru w planie 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

N
r 

po
m

ia
ru

 

km 

P
oł

oż
en

ie
 o

si
 to

ru
 

S
tr

za
łk

a 
po

m
ie

rz
on

a 

d f 

N
r 

po
m

ia
ru

 

km 

P
oł

oż
en

ie
 o

si
 to

ru
 

S
tr

za
łk

a 
po

m
ie

rz
on

a 

d f 

N
r 

po
m

ia
ru

 

km 

P
oł

oż
en

ie
 o

si
 to

ru
 

S
tr

za
łk

a 
po

m
ie

rz
on

a 

d f 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
0      40      80      

   
1     41     81     

   
2     42     82     

   
3     43     83     

   
4     44     84     

   
5     45     85     

   
6     46     86     

   
7     47     87     

   
8     48     88     

   
9     49     89     

   
10     50     90     

   
11     51     91     

   
12     52     92     

   
13     53     93     

   
14     54     94     

   
15     55     95     

   
16     56     96     

   
17     57     97     

   
18     58     98     

   
19     59     99     

   
20     60     100     

   
21     61     101     

   
22     62     102     

   
23     63     103     

   
24     64     104     

   
25     65     105     

   
26     66     106     

   
27     67     107     

   
28     68     108     

   
29     69     109     

   
30     70     110     

   
31     71     111     

   
32     72     112     

   
33     73     113     

   
34     74     114     

   
35     75     115     

   
36     76     116     

   
37     77     117     

   
38     78     118     

   
39     79     119     

   
          120     

   

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar położenia toru w profilu 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

Miejsce pomiaru km 
Projektowana rzędna 

wysokości główki szyny 
Rzędna wysokości 

pomierzona 
Odchyłki 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar przechyłki toru na łuku 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

N
r 

po
m

ia
ru

 

km
 

h 
po

m
. 

h 
te

or
. 

R
óż

ni
ca

 ∆
h 

P
rz

ym
ia

r 

N
r 

po
m

ia
ru

 

km
 

h 
po

m
. 

h 
te

or
. 

R
óż

ni
ca

 ∆
h 

P
rz

ym
ia

r 

N
r 

po
m

ia
ru

 

km
 

h 
po

m
. 

h 
te

or
. 

R
óż

ni
ca

 ∆
h 

P
rz

ym
ia

r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
0      40      80      

   
1     41     81     

   
2     42     82     

   
3     43     83     

   
4     44     84     

   
5     45     85     

   
6     46     86     

   
7     47     87     

   
8     48     88     

   
9     49     89     

   
10     50     90     

   
11     51     91     

   
12     52     92     

   
13     53     93     

   
14     54     94     

   
15     55     95     

   
16     56     96     

   
17     57     97     

   
18     58     98     

   
19     59     99     

   
20     60     100     

   
21     61     101     

   
22     62     102     

   
23     63     103     

   
24     64     104     

   
25     65     105     

   
26     66     106     

   
27     67     107     

   
28     68     108     

   
29     69     109     

   
30     70     110     

   
31     71     111     

   
32     72     112     

   
33     73     113     

   
34     74     114     

   
35     75     115     

   
36     76     116     

   
37     77     117     

   
38     78     118     

   
39     79     119     

   
          120     

   

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół z wyrównania naprężeń w torze bezstykowym 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

Data Odcinek 
toru od km 

Odcinek 
toru do km 

Długość 
szyny 

Temperatura 
wyjściowa 

Temperatura 
przytwierdzenia 

I 
(mm) 

Uwagi 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 



Załącznik nr 34-7 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 

180 

Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar skrajni tarczy ostrzegawczej (1) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Km 
Nr 

semafora 

Od toru nr ……… 
Km 

Nr 
semafora 

Od toru nr ……… 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

h1= a1= 

  

h1= a1= 

h2= a2= h2= a2= 

h3= a3= h3= a3= 

h4= a4= h4= a4= 

h5= a5= h5= a5= 

h6= a6= h6= a6= 

h7= a7= h7= a7= 

h8= a8= h8= a8= 

Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar skrajni tarczy ostrzegawczej (2) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Km 
Nr 

semafora 

Od toru nr ……… 
Km 

Nr 
semafora 

Od toru nr ……… 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

h1= a1= 

  

h1= a1= 

h2= a2= h2= a2= 

h3= a3= h3= a3= 

h4= a4= h4= a4= 

h5= a5= h5= a5= 

h6= a6= h6= a6= 

h7= a7= h7= a7= 

Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar skrajni semafora (1) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Km 
Nr 

semafora 

Od toru nr ……… 
Km 

Nr 
semafora 

Od toru nr ……… 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

h1= a1= 

  

h1= a1= 

h2= a2= h2= a2= 

h3= a3= h3= a3= 

h4= a4= h4= a4= 

h5= a5= h5= a5= 

h6= a6= h6= a6= 

h7= a7= h7= a7= 

h8= a8= h8= a8= 

Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 



Załącznik nr 34-10 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar skrajni semafora(2) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Km 
Nr 

semafora 

Od toru nr ……… 
Km 

Nr 
semafora 

Od toru nr ……… 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

h1= a1= 

  

h1= a1= 

h2= a2= h2= a2= 

h3= a3= h3= a3= 

h4= a4= h4= a4= 

h5= a5= h5= a5= 

h6= a6= h6= a6= 

h7= a7= h7= a7= 

h8= a8= h8= a8= 

Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 



Załącznik nr 34-11 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 

184 

Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar skrajni semafora(3) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Km 
Nr 

semafora 

Od toru nr ……… 
Km 

Nr 
semafora 

Od toru nr ……… 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

h1= a1= 

  

h1= a1= 

h2= a2= h2= a2= 

h3= a3= h3= a3= 

h4= a4= h4= a4= 

h5= a5= h5= a5= 

h6= a6= h6= a6= 

h7= a7= h7= a7= 

Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 



Załącznik nr 34-12 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar skrajni  

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Km 
Nr 

semafora 

Od toru nr ……… 
Km 

Nr 
semafora 

Od toru nr ……… 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

h1= a1= 

  

h1= a1= 

h2= a2= h2= a2= 

  

h1= a1= 

  

h1= a1= 

h2= a2= h2= a2= 

  

h1= a1= 

  

h1= a1= 

h2= a2= h2= a2= 

  

h1= a1= 

  

h1= a1= 

h2= a2= h2= a2= 

Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r. 

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis………………  



Załącznik nr 34-13 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar skrajni tarczy ostrzegawczej przejazdowej 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Km 
Nr 

semafora 

Od toru nr ……… 
Km 

Nr 
semafora 

Od toru nr ……… 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

Wysokość 
[mm] 

Odległość od osi 
toru [mm] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

h1= a1= 

  

h1= a1= 

h2= a2= h2= a2= 

h3= a3= h3= a3= 

h4= a4= h4= a4= 

h5= a5= h5= a5= 

h6= a6 h6 a6 

h7 h7 h7 a7 

h8= a8= h6= a8= 

h9= a9= h7= a9= 

Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 



Załącznik nr 34-14 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar światła obiektu kolejowego  

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Km 

Obiekt 

[ wiadukt / 
most / 

przepust ] 

Od strony toru nr ……… 
Km 

Obiekt 

[ wiadukt / 
most / 

przepust ] 

Od strony toru nr ……… 

Wysokość [cm] Szerokość [cm] 
Wysokość 

[mm] 
Odległość od osi 

toru [mm] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  h1= a1=   h1= a1= 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 



Załącznik nr 34-15 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar ław skarp i rowów odwadniających 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Pomiar co 100m i w punktach charakterystycznych. Wszystkie wymiary w metrach 

Km 

Ława Rów Skarpy 

Odl. od 
osi „A” 

Szer. 
„B” 

Wym. 
„1” do 

„2” 

Wym. 
„1” do 

„3” 

Szer. 
dna 
„D” 

Wym. 
„F” 

Wym. 
 do 
dna 

„1” do 
„4” 

Pochyl. 
podł. 
 w [%] 

Wym. 
„C” 

Wym. 
„E” 

Pochyl. 
„3” do 

„4” 

Pochyl. 
„5” do 

„6” 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 



Załącznik nr 34-16 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar przekroju poprzecznego torów i podtorza (1) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Pomiar co 100m i w punktach charakterystycznych. Wszystkie wymiary w metrach 

Km 
„A” 
[m] 

„B” 
[m] 

tor nr … tor nr … 

„C” 
[m] 

„D” 
[m] 

„E” 
[m]” 

„F” 
[m] 

„G” 
[%] 

„C” 
[m] 

„D” 
[m] 

„E” 
[m]” 

„F” 
[m] 

„G” 
[%] 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 



Załącznik nr 34-17 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar przekroju poprzecznego torów i podtorza (2) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Pomiar co 100m i w punktach charakterystycznych. Wszystkie wymiary w metrach 

Km 
„A” 
[m] 

„B” 
[m] 

tor nr … 

„C2” 
[m] 

„D” 
[m] 

„E” 
[m]” 

„F” 
[m] 

„G” 
[%] 

„C1” 
[m] 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 



Załącznik nr 34-18 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar skrajni peronu (1) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Pomiaru należy dokonać co dziesiątą płytę przy peronach prefabrykowanych lub co trzecią, jeżeli peron znajduje się w łuku. 

Pomiaru dokonać do najbliższego toku szynowego do mierzonej krawędzi 

Dopuszczalne odchyłki odbiorowe określone są w Id-22 

tor nr …… 

peron nr …… 

tor nr … 

peron nr …… 

tor nr … 

peron nr …… 

tor nr … 

peron nr …… 

Km 
„x” 
[m] 

„y” 
[m] Km 

„x” 
[m] 

„y” 
[m] Km 

„x” 
[m] 

„y” 
[m] Km 

„x” 
[m] 

„y” 
[m] 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 



Załącznik nr 34-19 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar skrajni peronu (2) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Pomiaru należy dokonać co dziesiątą płytę przy peronach prefabrykowanych lub co trzecią, jeżeli peron znajduje się w łuku. 

Pomiaru dokonać do najbliższego toku szynowego do mierzonej krawędzi 

Dopuszczalne odchyłki odbiorowe określone są w Id-22 

tor nr …… 

peron nr …… 

tor nr … 

peron nr …… 

tor nr … 

peron nr …… 

tor nr … 

peron nr …… 

Km 
„x” 
[m] 

„y” 
[m] Km 

„x” 
[m] 

„y” 
[m] Km 

„x” 
[m] 

„y” 
[m] Km 

„x” 
[m] 

„y” 
[m] 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 



Załącznik nr 34-20 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Pomiar skrajni peronu (3) 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  

 

Pomiaru należy dokonać co dziesiątą płytę przy peronach prefabrykowanych lub co trzecią, jeżeli peron znajduje się w łuku. 

Pomiaru dokonać do najbliższego toku szynowego do mierzonej krawędzi 

Dopuszczalne odchyłki odbiorowe określone są w Id-22 

tor nr …… 

peron nr …… 

tor nr … 

peron nr …… 

tor nr … 

peron nr …… 

tor nr … 

peron nr …… 

Km 
„x” 
[m] 

„y” 
[m] Km 

„x” 
[m] 

„y” 
[m] Km 

„x” 
[m] 

„y” 
[m] Km 

„x” 
[m] 

„y” 
[m] 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Należy określić, względem jakiej osi jest wykonywany pomiar w przypadku występowania  
przechyłki toru (prostopadłej do płaszczyzny toru / pionowej teoretycznej)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 



Załącznik nr 34-21 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Karta inwentaryzacyjna klimatyzacji 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
Tabelaryczne zestawienie informacji na temat urządzeń i systemów zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje 
kontrolowane 

LP Opis Wartość 

1 Rodzaj systemu / urządzenia  

2 Jednostka organizacyjna  

3 Oddział / Sekcja eksploatacji / Ekspozytura  

4 Komórka organizacyjna nadzorująca urządzenie / system  

5 Adres lokalizacji urządzenia / systemu  

6 Czy urządzenie /  system jest hermetycznie zamknięty? 1)  

7 Numer seryjny 1)  

8 Rok produkcji 1)  

9 Rodzaj substancji / gazu 2) [symbol nazwa]  

10 Zawartość procentowa w mieszaninie 2) [%]  

11 Rodzaj substancji / gazu 2) [symbol i nazwa]  

12 Zawartość procentowa w mieszaninie 2) [%]  

13 Całkowita ilość mieszaniny czynnika chłodniczego w  urządzeniu /  systemie 3) [kg]  

14 Data instalacji / montażu urządzenia 4) [rrrr-mm-dd]  

15 Czy zawarto umowę serwisową?  

16 Numer umowy  

17 Termin ważności umowy serwisowej [rrrr-mm-dd]  

18 Nazwa i adres firmy serwisującej  

19 Czy firma serwisowa posługuje się certyfikatem?  

20 Rodzaj certyfikatu firmy serwisującej 5)  

21 Numer certyfikatu 5)  

22 Czy pracownik serwisujący urządzenie posiada osobny certyfikat?  

23 Rodzaj certyfikatu serwisanta 5)  

24 Numer certyfikatu 5)  

25 Data przeprowadzenia ostatniego serwisu [rrrr-mm-dd]  

26 Częstotliwość przeprowadzania serwisu 6)  

27 Uwagi  

1) Zgodnie z oznakowaniem na urządzeniu i dostępną dokumentacją. (jeżeli brak oznaczenia wskazującego na 
hermetyczne zamknięcie należy przyjąć, że urządzenie nie jest hermetyczne.) 

2) Zgodnie z kartą charakterystyki substancji, dołączoną do urządzenia lub oznakowania urządzenia. 
3) Zgodnie ze specyfikacją techniczną sporządzoną przez producenta dla instalacji / urządzenia lub oznakowaniem lub 

dokumentami serwisowymi. Szczegółową definicję „ilości czynnika chłodniczego” zależną od rodzaju urządzenia 
i  systemu podaje art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z  dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
oraz o niektórych fluoryzowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z  2015 r. poz. 881). 

4) Jeżeli nie jest znana dokładna data proszę podać jedynie rok. 

5) Podać wszystkie znane. 
6) Podać zgodnie z zapisami umowy serwisowej, a jeżeli nie określono, podać zgodnie ze stanem faktycznym 

wg  dostępnej dokumentacji. 
Uwaga: Wiersz 9 i 10 należy powielić tyle razy ile jest rodzajów gazów / substancji stanowiących mieszaninę czynnika 
chłodniczego 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  
Wykonał: …………………………………    podpis……………… 



Załącznik nr 34-22 do „Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 
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Załącznik nr …………………… 
do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Karta inwentaryzacyjna fundamentu słupa Nr ……… 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 
Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 
tor nr ……… od km ……………… do km ………………  
 

LP Opis Wartość 

1 Typ słupa:  

2 Rok wykonania fundamentu:  

3 Wilgotność terenu:  (S – suchy, W – wilgotny, M – mokry) 

4 Ukształtowanie terenu:  (P – płaski, N – nasyp, R – przy rowie, I – inne) 

5 Rodzaj fundamentu:  (typ fundamentu) 

6 Wymiary fundamentu [m] według:  (D – dokumentacji, P – pomiaru) 

7 Wymiar podstawy L:  

8 Wymiar podstawy B:  

9 Wymiar wierzchu fundamentu L1:  

10 Wymiar wierzchu fundamentu B1:  

11 Wysokość całkowita h:  

12 Zagłębienie fundamentu D:  

13 Rodzaj powłoki ochronnej:  

14 Warunki gruntowe określone na podstawie:  (D – dokumentacji, B – badań) 

15 Rodzaj gruntu (ponad / poniżej poziomu posadowienia) 

16 Wymiar ponad / poniżej poziom posadowienia:  

17 Obciążenie równolegle do toru – Siła pozioma [kN]:  

18 Obciążenie równolegle do toru – Moment [kNm]:  

19 Obciążenie prostopadle do toru – Siła pozioma [kN]:  

20 Obciążenie prostopadle do toru – Moment [kNm]:  

21 Siła pionowa [kN]:  

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość ……………………………… dnia ………… 20……r.  

Pomiar wykonał: …………………………………   podpis……………… 
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