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                                     Załącznik nr 7 do SWZ 
 

UMOWA nr __________  

zawarta w dniu ________ w ____________ (dalej: „Umowa”) 

pomiędzy 

 
 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakładowym w wysokości 

33.335.532.000,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, 

posiadającą numer REGON 017319027,  

w imieniu której działa Zakład Linii Kolejowych w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Matejki 12; 

reprezentowaną przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

 

uprawnionych do łącznej reprezentacji, 
 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

oraz 

2. w przypadku Spółki akcyjnej (S.A.) i Spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.) 

____________Spółka Akcyjna/ Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w _____________ 

(miejscowość), adres: ulica _________, kod pocztowy _____________ miejscowość 

_____________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ___________, pod nr KRS _____________, o kapitale 

zakładowym w wysokości _____________ zł, wpłaconym w wysokości _____________,                

NIP _____________, REGON _____________, reprezentowana przez _____________. 

• w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 

____ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w _________ (miejscowość) adres: 

ulica ___, kod pocztowy ____ miejscowość _____ wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ______, pod nr KRS 

_______, o kapitale zakładowym w wysokości _____ zł, NIP ____, REGON ______, 

reprezentowana przez: ____. 

• w przypadku Spółki jawnej (sp. j.), Spółki komandytowej (sp. k.), Spółki partnerskiej             

(sp. p.) _______Spółka jawna/Spółka komandytowa/Spółka partnerska, z siedzibą _________ 

(miejscowość) adres: ulica _______, kod pocztowy _______ (miejscowość) ________ wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

______, pod nr KRS _____, według stanu na dzień________, NIP _____________, REGON 

_____________, reprezentowana przez: _____________  

• w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  
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    <imię i nazwisko>, _______, zamieszkały/a w _______, przy ul. _______, kod pocztowy 

_____________, miejscowość prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą ________ 

w _______ przy ul. ________, kod pocztowy _________ miejscowość ________wpisany                    

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ________REGON 

_____________, reprezentowany/a przez_____________ 

• w przypadku Spółki cywilnej (s.c.) 

<imię i nazwisko>, __________ zamieszkały/a w _________, przy ul. _____________.,             

kod pocztowy _____________ miejscowość _____________ wpisany/a do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP _____________ 

i <imię i nazwisko _____________ zamieszkały/a w _____________, przy ul. _____________, 

kod pocztowy _________ miejscowość _____________. wpisany/a do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP _____________  

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

_____________ w _____________ adres: ulica _____________, kod pocztowy 

_____________miejscowość _____________ NIP _____________, REGON_____________, 

reprezentowani przez_____________ 

na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia _____________, którego potwierdzona 

za zgodność z oryginałem kopia stanowi Załącznik do Umowy,  

3.  Konsorcjum w składzie: 

1. Lider: _____________ oraz 

2. Partner: ________________, 

reprezentowanym przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

 

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie 

z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS/wydrukiem z CEIDG/pełnomocnictwem, którego kopia 

stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, 
 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Konsorcjum”*  
 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także 

„Stroną”. 

 

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez 

Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego 

otwartego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A” (dalej: „Regulamin”) Strony postanawiają co następuje: 
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§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie umowy (dalej: „Umowa”) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

Roboty Budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zadania 

pn.: „Budowa miejsc parkingowych przy przystanku osobowym Kraków Kościelniki na linii 

kolejowej nr 95” realizowanym w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji 

przystanków kolejowych na lata 2021-2025” (dalej: „Roboty”).  Przedmiot Zamówienia obejmuje 

również wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3, zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 20 Umowy, a także odpowiednio 

dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie pozwoleń wymaganych Prawem Budowlanym i realizację 

wynikających z nich nakazów i zaleceń. 

2. Szczegółowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczególnych Robót, jak również innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy z podziałem na ich etapy (dalej: „Etapy”) wraz 

z wysokością części dalej zdefiniowanego Wynagrodzenia, przysługującego za wykonanie 

poszczególnych Robót, zostały określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym 

mowa w § 20 Umowy. 

3. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona następujące czynności:  

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wydanymi                           

na podstawie lub w związku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego 

odpowiednie zabezpieczenie,  

2) segregacja materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie Robót zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego,  

3) zagospodarowanie odpadów powstałych z materiałów zdemontowanych w trakcie Robót, które 

nie zostały zaklasyfikowane przez Zamawiającego jako materiały do ponownego użycia – 

staroużyteczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-4, Is-3;  

4) wywóz z terenu wykonywania Robót wszelkich odpadów, powstałych w związku                                            

z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa,  

5) zainstalowanie liczników zużycia mediów wykorzystywanych na dalej zdefiniowanym Terenie 

Budowy oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej, jak również 

odprowadzanie ścieków z tych terenów,  

6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

7) uzgodnienie z właściwymi organami zajęcia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego lub innymi właściwymi przepisami prawa,  

8) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich 

czynności formalno-prawnych niezbędnych do wykonania Robót, zgodnie z przepisami 
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obowiązującego prawa, z tym zastrzeżeniem, że wszystkie opłaty o charakterze 

administracyjnym związane z dokonaniem przedmiotowych czynności będą ponoszone przez 

płatnika określonego w § 11 ust. 6 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę not 

obciążeniowych,  

9) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa dokumentów, 

których złożenie/posiadanie jest niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia                 

na użytkowanie, w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie 

Zamawiającemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentów;  

10) inne czynności wynikające ze specyfiki danych Robót. 

11) Zamawiający przekaże Wykonawcy decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów                      

lub Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne we własnym zakresie. 

12) Wykonawca uzyska niezbędne decyzje administracyjne lub dokona zgłoszenia zgodnie                          

z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wykona Roboty i inne czynności 

objęte przedmiotem Umowy w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 06.08.2025 r., 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (Załącznik nr 8 do Umowy), o którym mowa      

w § 20 Umowy, z zastrzeżeniem, że: 

1) zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia, w tym przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, potwierdzone dokonaniem przez 

Zamawiającego odbioru eksploatacyjnego nastąpi w terminie do 06.07.2025 r.; 

2) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z dopuszczeniem                     

do eksploatacji, obejmującym przedmiot zamówienia, potwierdzone dokonaniem przez 

Zamawiającego odbioru końcowego, nastąpi w terminie do 06.08.2025 r. 

2. Roboty będą wykonywane w następującej lokalizacji: ul. Pysocice w Krakowie, działki ewidencyjne 

nr: 357/20, 357/21 i 357/22 obręb NH-23, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, na terenie Sekcji 

Eksploatacji Tarnów oraz na terenie Miasta Kraków (dalej: „Teren Budowy”). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie Robót lub innych czynności 

objętych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Strony przyjmą, że dany termin uległ przedłużeniu o ilość 

czasu, przez którą Wykonawca nie mógł wykonywać Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy. 
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§ 3 

Wyłączenie części Robót 

1. Zamawiający jest uprawniony do wyłączenia części Robót lub innych czynności z przedmiotu 

Umowy bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformować Wykonawcę       

w formie pisemnej (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie Robót jest skuteczne wobec 

Wykonawcy z chwilą doręczenia mu zawiadomienia Zamawiającego w tym przedmiocie. 

Zawiadomienie stanowi zmianę Umowy w odpowiednim zakresie. Wyłączenie jest możliwe                      

do czasu zakończenia Robót lub innych czynności objętych wyłączeniem. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania tych Robót lub czynności, które zostały 

wyłączone lub do ich przerwania, jeżeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania. 

3. W przypadku Wyłączenia Robót, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu             

o kwotę właściwą dla danych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy określoną 

na podstawie Rozbicia Ceny Ofertowej (dalej: „RCO”), którego kopia stanowi Załącznik nr 3                   

do Umowy, przy czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty                

lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy, które zostały prawidłowo wykonane do dnia 

doręczenia mu zawiadomienia o Wyłączeniu Robót. W przypadku, gdy określenie kwoty właściwej 

dla wyłączonych Robót lub innych czynności nie będzie możliwe na podstawie RCO Wykonawcy, 

wartość wyłączonych Robót i czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego 

przez Zamawiającego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obciążają Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniał na swój koszt materiały lub urządzenia zgodnie 

z postanowieniami § 10 Umowy, Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy                         

za materiały i urządzenia konieczne do wykonania Robót, które zostały dostarczone na Teren 

Budowy lub jedynie zamówione przez Wykonawcę. W tym ostatnim przypadku zapłata na rzecz 

Wykonawcy za te materiały i urządzenia nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu zamówionych 

materiałów i urządzeń oraz sprawdzeniu przez Zamawiającego ich zgodności z Umową. 

§ 4 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w oparciu o przygotowaną przez siebie 

dokumentację projektową sporządzoną na podstawie załączonego do Umowy Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: „PFU”) stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z PFU, o którym mowa w ust. 1 oraz dokonał jego 

sprawdzenia i uznaje go za spójny i kompletny oraz wystarczający do wykonania objętych nim 

Robót. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczególności elementów, które mogą 

przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 
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Umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, 

nie później niż w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego z tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, 

jeżeli pomimo ich stwierdzenia, nie poinformował o nich Zamawiającego. 

4. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w każdym czasie zmian w dokumentacji 

projektowej, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. W przypadku,                

gdy Wykonawca przystąpił już do wykonywania Robót w oparciu o dotychczasową dokumentację 

projektową, Wykonawcę nie będą obciążać koszty wynikłe ze zmiany dokumentacji projektowej. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie z najwyższą 

starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie                   

ze złożoną ofertą, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz Umową, a także zasadami wiedzy 

technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy będzie działać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby 

realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca składając oświadczenie do Umowy potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi 

wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w  wewnętrznych aktach 

prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także zapisami i wytycznymi zawartymi w „ Zasadach 

bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 

wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 

pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105” dostępnych na stronie: www.plk-sa.pl 

4. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o pracownikach uczestniczących w realizacji Umowy, potwierdzającego kwalifikacje 

pracowników Wykonawcy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem 

zagrożeń występujących przy realizacji Umowy. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 

pracowników z zagrożeniami występującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób przyjęty 

u Zamawiającego. W każdym przypadku zatrudnienia pracowników (własnych czy 

Podwykonawcy), Wykonawca sporządza „Wykaz pracowników, poinformowanych                                           

o zagrożeniach”, którego oryginał pozostaje u Wykonawcy, a kopię otrzymuje Zamawiający.  

6. Zapisy ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio do wszystkich Podwykonawców oraz pracowników 

Wykonawcy uczestniczących w procesie realizacji Umowy.  

7. Wykonawca jest wytwórcą odpadów wytwarzanych w wyniku wykonywania Robót Budowalnych, 

przez które należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, za wyjątkiem odpadów w postaci złomu, który 

http://www.plk-sa.pl/
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pozostaje własnością jednostki organizacyjnej Spółki, na terenie której prowadzone są w/w 

działania. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami wytworzonymi 

podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztów związanych z ich transportem i dalszym 

zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia  

2012 r. o odpadach. 

9. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest zobowiązany przekazać odpady wyłącznie 

podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym 

posiadającym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie zanieczyszczenia środowiska, 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody w środowisku,                              

w tym ponosi koszty usunięcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia działań zapobiegawczych                          

lub naprawczych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 

2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

11. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przedstawienia Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem Terenu budowy, Planu monitorowania 

środków kontroli ryzyka dotyczącego etapu Robót, opracowanego zgodnie z  wymogami 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z  dnia 16 listopada 2012 r. w  sprawie wspólnej 

metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez 

przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa 

lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi określać 

harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym 

prowadzeniem Robót budowlanych (z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch kolejowy 

prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. 

Plan powinien być zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, które 

zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne. 

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki 

kontroli ryzyka na podstawie planu, o którym mowa w pkt 1), a w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania 

korygujące i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (jeżeli projekt 

trwa krócej niż rok to co miesiąc) raporty z realizacji Planu monitorowania, w tym                                            

z przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz                       

z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia Umowy. 

3) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, 

również dla innych czynności objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z właściwymi przepisami 

(ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki w przypadkach, gdy 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne%20%20%20/
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obowiązek ich prowadzenia wynika z Prawa Budowlanego) oraz udostępniania tej dokumentacji 

na każde żądanie Zamawiającego, 

4) w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powołania kierownika budowy 

lub kierownika Robót w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania 

obowiązków kierownika budowy lub kierownika Robót przez osobę posiadającą niezbędne                    

w tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem 

Budowlanym, 

5) przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 

wykonywanych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz umożliwienia 

Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem na żądanie 

Zamawiającego wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem, 

6) wykonania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z  właściwymi 

przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy 

fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również z dotrzymaniem warunków 

technicznych, technologicznych i jakościowych określonych w wewnętrznych regulacjach 

Zamawiającego – udostępnionych do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 

7) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy z zachowaniem 

warunków zapewniających prowadzenie ruchu drogowego i kolejowego i jego bezpieczeństwo 

według zasad ustalonych w „Zasadach bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

utrzymaniowych i remontowych wykonywanych pracowników podmiotów 

zewnętrznych” – Instrukcja Ibh-105 stanowi Załącznik nr 9 do Umowy, oraz zgodnie                       

z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej jako: „BHP”), w tym 

obowiązującymi przy wykonywaniu Robót Budowlanych, 

8) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy w przypadkach, gdy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia 

w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu 

konieczne aprobaty, wyniki badań i ocen oraz ekspertyzy, 

9) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania 

– Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, 

zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość 

wykonywania przez Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim 

realizowanie przez Zamawiającego zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej,  

10) terminowego uiszczania opłat z tytułu zużycia mediów na Terenie Budowy i na terenie zaplecza 

budowy, 

11) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem osób 

trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 
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12) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco 

aktualizować listę osób uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren Budowy                                        

(w szczególności pracowników własnych i podwykonawców), 

13) zgłaszania gotowości do odbioru (w tym również odbiorów Robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) wykonanych Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach określonych      

w § 12 Umowy. 

Roboty budowlane mają być odbierane zgodnie z „Warunkami i zasadami odbiorów robót 

budowlanych na liniach kolejowych” (dostępnymi na stronie: www.plk-sa.pl ) – Załącznik              

do uchwały nr 268/2020 Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

14) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót lub ujawnionych                  

w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, 

15) zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy oraz innych terenów Zamawiającego, 

o ile były one użytkowane w związku z wykonywaniem Robót, po wykonaniu Robót, w terminie 

7 dni od dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości wykonanych 

Robót, nie gorszym niż przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego i umożliwiającym 

przystąpienie do natychmiastowego korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

16) postępowania ze zdemontowanymi materiałami i urządzeniami w trakcie Robót w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, na zasadach i zgodnie z dokumentacją sporządzoną według wytycznych 

Zamawiającego - Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności                      

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 

17) przekazania Zamawiającemu należących do niego staroużytecznych materiałów i urządzeń 

oraz odpadów (w tym złomu), których wytwórcą jest Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

pozyskanych w czasie Robót, jak również przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń 

powierzonych mu przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie,                                         

z zastrzeżeniem, że te materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, 

zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w „Instrukcji postępowania 

z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz 

„Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców 

Is-3” – dostępne na stronie internetowej www.plk-sa.pl.; 

18) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, zezwoleń 

wynikających z przepisów prawa, które są wymagane, a nie były przekazane lub uzyskane przez 

Zamawiającego, 

19) w przypadku konieczności sporządzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego stosowanie się do Wytycznych obliczania ilości wód opadowych i roztopowych 

na obszarze kolejowym Is-2, udostępnionych przez Zamawiającego, 

http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/
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20) w przypadku Robót, dla których został ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, 

stosowania się do zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich 

wykonywaniu, 

21) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia                      

do wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji Umowy, których 

kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych 

czynności wykonywanych w ramach Umowy, 

22) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy, 

23) zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców, 

24) ubezpieczenia budowy, 

25) stosowania postanowień „Instrukcji postępowania z materiałami pochodzącymi  

z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”- udostępnionej na stronie internetowej 

www.plk-sa.pl oraz „Zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

zewnętrznych Ibh-105” (Załącznik nr 9 do Umowy),  

26) stosowania się do zapisów instrukcji Id-21 „Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (Załącznik nr 10 do Umowy),  

27) z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania 

i zaniechania własne oraz podwykonawców i osób trzecich, którymi się posługuje, za należyte 

gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić instytucjom upoważnionym 

przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest                 

do składania wszelkich wymaganych wyjaśnień w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy             

z żadnej odpowiedzialności zgodnie z Umową. 

12. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie numeru 

rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, audytowi 

zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom 

dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca 

zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów 

związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

14. Zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą zadania: „ Budowa nowego przystanku Kraków 

Kościelniki na linii kolejowej nr 95” w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji 

przystanków kolejowych na lata 2021-2025” w tym, w zakresie koordynacji dostępu do placu 

budowy. 

 

 

 

http://www.plk-sa.pl/
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§ 51 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie BHP 

1. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zapisów Instrukcji Ibh-105 – „Zasady  

bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., podczas 

wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 

pracowników podmiotów zewnętrznych” – stanowiącej Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy                   

lub dostępnej na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.plk-

sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Ibh-105.pdf  
 

oraz do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, 

zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących i w instrukcjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zapisów Instrukcji Id-21 – „Zasady wstępu                        

na obszar kolejowy, zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” – stanowiącej Załącznik               

nr 10 do niniejszej Umowy lub dostępnej na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.plk-

sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Id/Zasady_Id-

21.pdf  
 

3. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem realizacji Umowy do: 

a) złożenia pisemnego wniosku do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego  

o przeprowadzenie poinformowania pracowników Wykonawcy o zagrożeniach dla zdrowia                 

i życia podczas  wykonywania  prac na terenie kolejowym; 

b) złożenia wykazu pracowników (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do IBH-105); oraz 

oświadczenia – sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ibh-105 – w 3 egzemplarzach, 

dla których zostanie przeprowadzone poinformowanie o zagrożeniach dla zdrowia i życia 

podczas  wykonywania  prac na terenie kolejowym. 

4. Informacja o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas pracy na obszarze kolejowym będzie 

przekazywana pracownikom Wykonawcy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej przez 

pracownika komórki organizacyjnej wskazanej przez Kierującego jednostką organizacyjną. 

W sytuacji zatrudniania obcokrajowców Wykonawca obowiązany jest zapewnić w razie potrzeby 

tłumacza, w przypadku informacji przekazywanej ustnie lub zapewnić tłumaczenie przekazanego 

materiału w przypadku przekazania informacji w formie pisemnej lub elektronicznej. 

5. Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę, w tym dokumenty sporządzone na podstawie 

Instrukcji Ibh-105 dołącza się do Umowy z Wykonawcą.  

6. Wykonawcę zobowiązuje się do wystąpienia do Kierownika jednostki organizacyjnej 

Zamawiającego, z wypełnionymi dokumentami, tj.: wnioskiem – o wydanie Karty wstępu 

(uprawniającej do wstępu na obszar kolejowy) – sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 6 Instrukcji Id-21; oraz Kartami wstępu – której wzór stanowi Załącznik nr 2                         

do Instrukcji Id-21, przygotowanymi dla wszystkich osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu 

https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Ibh-105.pdf
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Ibh-105.pdf
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Id/Zasady_Id-21.pdf
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Id/Zasady_Id-21.pdf
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Id/Zasady_Id-21.pdf


 
Strona 12 z 49 

Umowy. Ponadto w/w dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej do komórki IZ06BHSA 

Zamawiającego.  

7. W przypadku konieczności wjazdu pojazdów drogowych na teren kolejowy Wykonawcę 

zobowiązuje się do pisemnego wystąpienia wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 3  

do Instrukcji Id-21 do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego, w celu uzyskania 

zezwolenia (na wjazd i poruszania się pojazdu drogowego na obszarze kolejowym), zarządzanym 

przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego. Ponadto należy przesłać w/w dokumenty w formie 

elektronicznej do komórki IZ06SPSA Zamawiającego.  

8. W przypadku  jednoczesnego wykonywania prac, przez pracowników zatrudnionych przez różnych 

pracodawców poszczególni  Pracodawcy mają obowiązek współdziałać ze sobą oraz sporządzić 

porozumienie o współpracy w zakresie BHP zgodnie ze wzorem ze stanowiącym Załącznik nr 8  

do Instrukcji Ibh-105.  

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za realizację stawianych wymogów bhp  

i p.poż. przez Podwykonawców zatrudnionych do realizacji zadania 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego 

wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych 

z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2) dostarczenia Wykonawcy – w przypadkach tego wymagających - w terminach ustalonych przez 

Strony, niezbędnej dokumentacji, koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów                        

i innych wymaganych dokumentów dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami 

wykonywania Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przygotowanie lub uzyskanie 

określonych dokumentów stanowi obowiązek Wykonawcy na podstawie Umowy, 

3) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, 

w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzję o pozwoleniu                         

na budowę lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do pełnienia nadzoru w pozostałych 

przypadkach, 

4) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy, 

5) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

6) wyznaczenia terminów odbiorów Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach 

określonych w § 12 Umowy, 

7) umożliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robót, wstępu na obszar kolejowy zarządzany 

przez Zamawiającego; 

8) wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 
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9) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach w przypadku, 

gdy okażą się one niezbędne do realizacji przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających 

z Umowy. 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: 

„Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.  

2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w przedmiocie powierzenia 

Podwykonawcy wykonywania Robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę z  Podwykonawcą lub jej projekt wraz                     

z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania Robót określonych w tej umowie lub jej projekcie           

do akceptacji. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w przypadku 

braku zgody Zamawiającego. 

4. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,                    

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo                  

lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego. 

5. Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni określonym zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt 

umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

7. Zmiana umowy z Podwykonawcą w zakresie należnego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga 

zachowania trybu określonego w ust. 2. 

8. W przypadku, gdy Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy są wykonywane wadliwie 

lub następuje opóźnienie w ich wykonywaniu, Wykonawca jest zobowiązany odstąpić od umowy  

z danym Podwykonawcą stosownie do postanowień umowy o podwykonawstwo lub przepisów 

kodeksu cywilnego oraz niezależnie od tego odsunąć danego Podwykonawcę od dalszego 

wykonywania Robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dołączania do każdej faktury oświadczeń Wykonawcy 

i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury 

Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym daną fakturą, zostały 

zapłacone. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty 

wystawienia ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców (podpisanych zgodnie  
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z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy zostały 

zapłacone. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

12. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 

Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

13. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 9 i 10 przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności Wynagrodzenia objętego daną fakturą 

Wykonawcy do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz z dowodami 

potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone albo,                                

że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Za opóźnienie w płatności 

faktury koszty odsetek nie obciążają Zamawiającego. 

§ 8 

Zasady wykonywania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami 

prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób 

niepowodujący szkód, ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 

odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania 

zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi Robotami lub czynnościami, Wykonawca 

podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zjawisk 

oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie Robót 

koniecznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. 

O wszelkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, przy czym 

uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przysługuje 

Zamawiającemu, o czym zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. Przekazanie Terenu Budowy 

zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego w dwóch egzemplarzach 

po jednym dla każdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawcę Terenu Budowy 

Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania, sporządzonym przez 

obie Strony. 

4. Przez podpisanie protokołu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, że zapoznał się 

z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych 

Robót. 
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5. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych 

Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem ich jakości oraz 

terminowości. 

6. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, aż do chwili jego 

zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za: 

1) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich 

efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, 

w szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami 

i urządzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilą ich dostarczenia na ten teren, 

2) szkody powstałe w związku z Robotami lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem Umowy, 

w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody 

powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego 

Podwykonawców. 

7. Wykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie będą 

zatrudniać etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowiązków 

Wykonawcy/Podwykonawcy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą posiadały 

aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 
 

 

§ 9 

Narady z postępu prac 

1. Zamawiający ma prawo żądania zwołania narad z postępu pracy raz w miesiącu począwszy 

od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana Umowa. Stosowną 

informację o zwołaniu narady należy przekazać w ciągu 7 dni przed jej terminem. 

2. Poza miesięczną naradą z postępu pracy, Zamawiający lub Wykonawca mogą żądać dodatkowych 

zebrań. Stosowną informację z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania należy przekazać 

w ciągu 7 dni przed jego terminem. 

§ 10 

Materiały 

1. Strony ustalają, że materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną zapewnione 

przez Wykonawcę. 

2. Strony ustalają, że narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót zostaną zapewnione przez 

Wykonawcę. 

3. Koszty zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót obciążają Wykonawcę. 

4. Zastosowane do wykonywania Robót materiały i urządzenia będą: 

1) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej, 

2) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowę lub przepisy 

prawa, 
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3) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie 

z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisów prawa, 

4) spełniać wszystkie wymagania właściwych norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach 

danego rodzaju. 

5. Zapewniany przez Wykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą sprawne 

oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać 

wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

§ 11 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje łączne ryczałtowe wynagrodzenie 

(dalej: „Wynagrodzenie”) zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie w niżej 

wymienionych wysokościach: 

1) Netto: …….PLN (słownie: …..) 

2) VAT 23 % ……..PLN (słownie:……) 

3) Brutto:…….PLN (słownie:….) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom,                             

z zastrzeżeniem § 24 ust. 1, 2 i 14 Umowy. Zapłata Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi 

należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony                    

do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków             

lub kosztów, z  zastrzeżeniem § 1 ust. 3 pkt 8 Umowy. W szczególności Wynagrodzenie zawiera 

wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu 

Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorów, koszty zużycia mediów, wywozu lub utylizacji 

odpadów, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej, a także koszty materiałów i urządzeń, do których zapewnienia 

zobowiązany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak również koszty ubezpieczenia               

i transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania Umowy.  

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne Wykonawcy 

obejmuje również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zaistnieniem sytuacji 

określonej w § 8 ust. 2 Umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne w transzach w wysokości określonej w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, obejmującej transzę wynagrodzenia 

za dany Etap. 

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie 

fakturami częściowymi (lub rachunkami w przypadku, gdy podmiot nie jest uprawniony                       

do wystawiania faktur), za zaakceptowane przez Zamawiającego zakresy prac i robót wykonanych  

w danym okresie rozliczeniowym z tym, że dotyczyć będą mogły one tylko:  

1)  zakończonych i kompletnych elementów wymienionych w RCO, albo 
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2) poszczególnych pozycji wynikających z zatwierdzonych przez Zamawiającego podziałów 

elementów wymienionych w RCO na części.  

Wykonawca może zaproponować podział poszczególnych elementów (pozycji) RCO na elementy 

częściowe. Propozycja Wykonawcy w tym zakresie może być zgłoszona (na piśmie) 

Zamawiającemu jednorazowo lub kilkakrotnie w ciągu realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca 

także na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany do podziału RCO (na elementy określone 

przez Zamawiającego) z zastrzeżeniem, iż faktura za wykonaną dokumentację projektową 

stanowiącą zamkniętą całość może być wystawiona dopiero po jej przyjęciu i zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego oraz wysokość faktury częściowej będzie odpowiadać procentowej wartości 

wykonanych prac i robót za zakresy wskazane zgodnie z pkt 1) albo 2) powyżej. Strony 

postanawiają równocześnie, że rozliczenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy odbędzie się 

na podstawie faktury po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru ostatecznego. 

6. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie oryginał Protokołu 

z dokonanego odbioru końcowego lub oryginał Protokołu z dokonanego odbioru częściowego                 

dla danego Etapu, potwierdzający wykonanie Robót podpisany przez osoby, o których mowa                    

w § 12 ust. 13 Umowy i niestwierdzający wad istotnych. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że oryginał protokołu odbioru Robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, a także oryginał protokołu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi 

podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury i do zapłaty transzy/jakiejkolwiek części  

Wynagrodzenia.  

8. Faktury wystawiane będą na: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, 

Zakład Linii Kolejowych w Krakowie 

31-157 Kraków, Plac Matejki 12 

NIP: 113-23-16-427 

i wysyłane niezwłocznie na adres: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrala – Biuro Rachunkowości 

Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem faktur 

03-734 Warszawa ul. Targowa 74, 

w kopercie oznaczonej dopiskiem: „FAKTURA” 

lub Wykonawca, według swojego wyboru, wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną                    

do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada               

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, na koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca może również 

przesyłać faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim 

podpisaniu Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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9. W treści faktur należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz numer zamówienia wystawionego 

przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

uprawnionym do wystawiania faktur. 

11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 18,  zapłata należnej transzy Wynagrodzenia nastąpi przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie                  

30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia płatnikowi wskazanemu w ust. 8. 

12. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 18, zapłata należnej transzy Wynagrodzenia nastąpi przelewem 

na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze 

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu wskazanemu w ust. 8.   

* (dotyczy Konsorcjum) 

13. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi 

spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy.* (dotyczy Konsorcjum) 

14. Za termin dokonania zapłaty transzy Wynagrodzenia, uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego płatnika wskazanego w ust. 8. 

15. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje                             

w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie,                           

z zastrzeżeniem ust. 16 i 17 Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu 

płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. *(ustęp stosuje się tylko jeżeli 

Wykonawca oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) 

16. Postanowienia ust. 15 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności 

podzielonej.  Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze 

Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie 

zrealizowany i środki zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie                 

w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. *(ustęp stosuje 

się tylko jeżeli Wykonawca oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) 

17. Postanowienia ust. 15 i 16 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

Oświadczenie/Zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem:  

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub,  

2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów             

lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą,                              

i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

3) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem 

rozliczeniowym. 
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*(ustęp stosuje się tylko jeżeli Wykonawca oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku                  

od towarów i usług) 

18. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robót posługiwał się Podwykonawcami 

Zamawiający może uzależnić płatność należnej Wykonawcy danej transzy Wynagrodzenia                      

od uprzedniej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom, którzy 

wykonywali dane Roboty oraz od dołączenia do faktury wystawionej przez Wykonawcę oświadczeń 

wszystkich Podwykonawców wykonujących dane Roboty, potwierdzających otrzymanie przez nich 

całości należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia. 

19. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I                                     

do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu                    

(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

§ 12 

        Odbiory 

1. Po całkowitym wykonaniu Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy, Roboty i inne 

czynności objęte przedmiotem Umowy będą podlegały odbiorowi końcowemu. Wzór protokołu 

odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 5c do Umowy. 

2. Po częściowym wykonaniu Robót przed odbiorem końcowym będą dokonywane odbiory 

eksploatacyjne. Odbiór końcowy tych Robót może zostać dokonany po upływie co najmniej 14 dni 

od dnia dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego. Wzór protokołu odbioru eksploatacyjnego 

stanowi Załącznik nr 5b do Umowy. 

3. Odbiory eksploatacyjne Robót będą polegały na odbieraniu przez Zamawiającego od Wykonawcy 

poszczególnych odcinków do czasowej eksploatacji (tj. przed otwarciem danego odcinka                          

do ruchu), w tym pod określonymi warunkami (takimi jak ograniczona prędkość w miejscu Robót), 

pomimo niezakończenia przez Wykonawcę prowadzonych Robót. 

4. Roboty będą odbierane przez Zamawiającego częściowo, po zakończeniu poszczególnych 

Etapów (odbiory częściowe). Po wykonaniu wszystkich Etapów dokonany zostanie ich odbiór 

końcowy, o którym mowa w ust. 1. Wzór protokołu odbioru częściowego stanowi Załącznik nr 5a 

do Umowy. 

5. Wszelkie odbiory będą odbywać się zgodnie z „Warunkami i zasadami odbiorów robót 

budowlanych na liniach kolejowych”, o których mowa w § 5 ust. 11 pkt 13) Umowy. 

6. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę 

wszystkich Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. Gotowość do odbioru 

częściowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich Robót oraz innych 

czynności objętych danym Etapem. 

7. Poza odbiorami częściowymi, eksploatacyjnymi oraz odbiorem końcowym odbiorom w trakcie 

wykonywania Robót będą podlegały te z Robót, które stanowią roboty zanikające lub ulegające 
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zakryciu. . Wzór protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu stanowi Załącznik 

nr 5d do Umowy. 

8. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu nie będą stanowiły 

przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy elementów będących przedmiotem danego 

odbioru, a jedynie będą stanowiły potwierdzenie prawidłowości i jakości wykonanych elementów 

będących przedmiotem danego odbioru, umożliwiające dalsze kontynuowanie wykonywania 

Umowy przez Wykonawcę. 

9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 oraz ust. 23, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego                    

na piśmie o gotowości do dokonania danego odbioru wyszczególniając Roboty i inne czynności, 

które będą przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbiorów Robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, Strony dopuszczają przekazanie zawiadomienia za pośrednictwem faksu 

lub poczty e-mail.  

10. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru zostaną wyznaczone przez Zamawiającego, o czym 

Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo również za pośrednictwem 

poczty e-mail lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 9, ust. 11 oraz ust. 12. 

11. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy zostaną dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru. Odbiory robót zanikających                                

lub ulegających zakryciu zostaną dokonane w terminie 24 godzin od dnia otrzymania 

zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru.  

12. Terminy odbiorów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3, a także terminy rozpoczęcia 

przez Wykonawcę kontynuowania Robót objętych odbiorem eksploatacyjnym Strony ustalają                   

w następujący sposób: na pisemne zgłoszenie Wykonawcy. 

13. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 24 odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie                                   

i podpisanie protokołu odbioru: ze strony Zamawiającego przez osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został ustanowiony, 

oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upoważnione przez Wykonawcę 

osoby, a także przy udziale przedstawicieli podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Robót 

objętych danym odbiorem. W odbiorze mogą również uczestniczyć przedstawiciele użytkownika 

obiektu, którego dotyczą Roboty, będące przedmiotem odbioru. 

14. Do protokołu odbioru zostanie załączona lista Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji 

Robót lub czynności objętych danym odbiorem wraz z wyszczególnieniem Robót i czynności, które 

zostały przez nich wykonane. 

15. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

w terminie, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania danego 

odbioru w terminie kolejnych 48 godzin od wezwania. 

16. W trakcie odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

wszystkie posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem Umowy oraz 

do których uzyskania został zobowiązany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy, dokumentację 

powykonawczą oraz wymagane Prawem Budowlanym oświadczenia kierownika budowy. 
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17. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy lub czynności danego Etapu lub wszystkich Robót, 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. 

W takim przypadku Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 

18. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze, a w jego treści 

zostanie zawarte oświadczenie Zamawiającego odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót 

lub innych czynności objętych danym odbiorem. 

19. Niezależnie od postanowień ust. 17, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Robót 

objętych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, 

które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego 

przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są zgodne z dokumentacją 

projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru 

końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa                 

w ust. 16. 

20. W przypadku odmowy przyjęcia Robót, zgodnie z uprawnieniem, o którym mowa w ust. 19, 

w protokole określony zostanie powód odmowy przyjęcia Robót przez Zamawiającego oraz 

wyznaczony termin usunięcia wad przez Wykonawcę, stanowiący jednocześnie termin 

przystąpienia Stron do ponownego odbioru. 

21. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 20, 

Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy oraz kodeksu 

cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów                                            

z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej                  

z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

22. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 19 oraz ust. 21 w trakcie odbioru końcowego 

dotyczą całości objętych odbiorem końcowym, nawet jeżeli zastrzeżenia Zamawiającego dotyczą 

Robót, które stanowiły wcześniej przedmiot odbiorów częściowych. 

23. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 13 

Umowy, Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania 

odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami 

ust. 10.  

24. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

25. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez Wykonawcę 

wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposób rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia. 

Wzór protokołu odbioru gwarancyjnego stanowi Załącznik nr 5e do Umowy. 
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26. Dostarczenie zakupionych materiałów zostanie potwierdzone protokolarnie zgodnie ze wzorem 

Protokołu potwierdzenia ilościowego dostarczenia materiałów na plac budowy, który stanowi 

Załącznik nr 6 do Umowy. 

27. Roboty budowlane mają być odbierane zgodnie z „Warunkami i zasadami odbiorów robót 

budowlanych na liniach kolejowych” (dostępnymi na stronie: www.plk-sa.pl)- Załącznik                      

do Uchwały nr 268/2020 Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

§ 13 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Robót 

na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy 

z tytułu rękojmi za wady Robót wynosi 5 lat. 

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji                                 

co do jakości Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, zgodnie ze wzorem Warunków 

udzielenia gwarancji stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument 

Zamawiającemu. Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych   

w Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających                                 

z udzielonych gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie 

z  Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój 

bieg od dnia dokonania odbioru końcowego Robót. 

7. Gwarancja za wady Robót, o której mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 5 lat. Bieg okresu 

gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty gwarancyjnej, o której mowa                 

w ust. 2. 

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego 

materiałów i urządzeń.  

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane                          

do wykonania Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy 

niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, 

niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie                                        

na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie 

http://www.plk-sa.pl/
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Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja 

została udzielona Podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji                    

dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego 

ustępu. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady 

w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę)                          

i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie 

przez Wykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez wpływu na obowiązek usunięcia ujawnionej 

wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie rękojmi lub gwarancji, a Wykonawca został zawiadomiony 

przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady. 

11. W przypadku, gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

ujawnioną wadę w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o którym 

mowa w ust. 10, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb 

Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty 

ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionej wady w terminie 

(w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w przypadku 

konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający będzie uprawniony według swojego 

wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, 

a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa 

w § 16 Umowy. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przewyższać będą kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych 

kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.   

§ 14 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, w tym terminowe wykonanie Umowy. 

1.1. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, w tym terminowe 

wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. * 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku 

i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe                      

w każdej postaci winy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych Robót Budowlanych oraz                           

za jakość zastosowanych do Robót materiałów. 



 
Strona 24 z 49 

4. Za działania lub zaniechania Podwykonawców lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje 

się przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania                               

lub zaniechania. 

5. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną  

w wysokości 20 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy, 

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminów 

określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokości 0,2 % transzy 

Wynagrodzenia netto należnej za wykonanie danego Etapu, za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 

0,2 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub częściowym – w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia netto o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy,                                

a w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym w wysokości 0,2 % transzy 

Wynagrodzenia netto należnej za wykonanie danego Etapu, za każdy dzień zwłoki liczony                   

od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania Robót Podwykonawcom 

z naruszeniem postanowień Umowy - w wysokości 20 000,00 złotych, 

6) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub 

z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 

0,2 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy, za każdy dzień zwłoki 

liczony od upływu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy 

Terenu Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń,  

7) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców 

dotyczących zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawcę, o których mowa w § 11 

ust. 16 Umowy - w wysokości 5 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) 

Umowy,  

8) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część Robót 

w przypadku, o którym mowa § 22 ust. 8 Umowy - w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto,               

o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy,  

9) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek obowiązku określonego           

w § 15 ust. 1-4 Umowy - w wysokości 5 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 

pkt 1) Umowy, 

10) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 10 i 11 Umowy – karę umowną 

w wysokości 1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy, 
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11) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 000,00 złotych za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

12) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany -  w wysokości 3 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej 

zmiany,  

13) za przystąpienie do Robót Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu – w wysokości  2000,00 złotych za każdy dzień ich wykonywania 

14) za dopuszczenie do wykonywania Robót Budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową –  

w wysokości 1,0 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy, 

15) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 

prowadzenia Robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 

starannością – w wysokości 3 000,00 złotych za każdy dzień nieprawidłowości, 

16) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni  

- w wysokości 1 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień przerwy w wykonaniu Robót, 

17) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z Regulacjami 

Zamawiającego - Instrukcja Is-1, a także zobowiązania do przedkładania informacji                                  

o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie 

z Is-1 Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej - w wysokości 5 000,00 

złotych, za każde naruszenie, 

18) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/Robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1,0 % Wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy. 

6. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu 

odrębnie i podlegają sumowaniu przy uwzględnieniu treści ust. 16, z tym zastrzeżeniem, że kara 

umowna zastrzeżona w ust. 5 pkt 1) nie podlega sumowaniu z inną karą umowną spośród 

zastrzeżonych w ust. 5 pkt 2) – 18), jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest 

okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

7. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 22 ust. 4 pkt 1)-3) Umowy 

– w wysokości 3 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 9, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 



 
Strona 26 z 49 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 

z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości pełnej szkody,                              

na zasadach ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego). 

11. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje 

prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

12. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem                    

lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 

13. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 

pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe                            

do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, 

które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu 

cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory 

roku dla miejsca wykonywania Robót. 

14. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb Umowy za siłę wyższą w szczególności uznają następujące 

zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 

1) strajki lub inne formy protestu, 

2) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

3) powódź, 

4) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności. 

15. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę               

na piśmie, zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz                    

do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających 

ich wystąpienie. 

16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 

30% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy. 

 

§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt i zapewni 

ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji), 
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2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL). 

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR). 

1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, Podwykonawców wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 

inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks), 

Roboty Budowlane/montażowe, dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane z realizacją 

Umowy od wszelkich szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją 

Umowy, na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę 

nie niższą niż pełna wartość kontraktu bez VAT). 

2) Ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialności   

z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie 

zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn 

zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku           

z wykonywaniem czynności konserwacyjnych (Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli 

004 na okres 36 miesięcy i klauzuli 003 na okres 24 miesięcy). Dodatkowo ubezpieczenie 

będzie obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi 

powstałymi w okresie 12 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (klauzula 201 

ubezpieczeniowa). 

3) Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych                         

do uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% wartości 

kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej                    

niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych 

elementów z limitem w wysokości 5% wartości kontraktu, nie mniej niż 200 000 PLN                   

na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion kradzieży 

z włamaniem) z limitem 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem minimalnym 

ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 100 000 PLN na zdarzenie.  

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia inwestycji. 

Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni, 
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h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej części 

w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR EAR na okres czasu wynikający 

z harmonogramu,  

i) ubezpieczenie oddanych odcinków Robót (odbiory częściowe), w tym w zakresie szkód 

nie związanych z Robotami Budowlanymi/montażowymi, 

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw/magazynów/ 

producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas załadunku i rozładunku, 

dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych kontraktem, 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie 

budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 1 000 000 PLN                    

na jedno i wszystkie zdarzenia, 

l) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 

odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz 

dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 1 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

m)   ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 

ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu nie mniej niż 100 000 PLN  

na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 1 000 000 PLN            

na jedno i wszystkie zdarzenia, 

o) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości 

kontraktu nie mniej niż  100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej                    

niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

p) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 100 000 PLN na jedno                         

i wszystkie zdarzenia. 

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne 

z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych 

prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą praktyką rynkową.                   

Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku. 

5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu 

ubezpieczenia – Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy ubezpieczenia. Jeżeli 

wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyżej limitów, 

poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać wartości Umowy. 

6) Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe                   

niż 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 15 000 zł w stosunku                         

do klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 
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3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia 

w związku z realizacją inwestycji. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez 

okres wskazany poniżej umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) 

obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją 

Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną zakres Robót i prac wynikający z realizacji 

Umowy oraz będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz 

wszystkich Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację Umowy 

(Ubezpieczeni). Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów 

ubezpieczonych. Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową 

oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 4 000 000 PLN na jeden 

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 

2) Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał 

do zakończenia Okresu Gwarancji/ Rękojmi za wady, ale nie dłużej niż 5 lat po wystawieniu 

Protokołu Odbioru Końcowego. 

3) Zamawiający dopuszcza przedstawianie przez Wykonawcę polis ogólnych OC Wykonawcy, 

zawieranych w okresach rocznych pod warunkiem ich nieprzerwanej kontynuacji przez okres 

wskazany w pkt 2). 

4) Zakres ubezpieczenia: W uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą szkody: rzeczowe, 

osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód 

wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowiązań 

gwarancyjnych/rękojmi za wady związanych z wykonywaniem Umowy, w następującym 

zakresie: 

a) Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 

przedmiotu Robót. 

b) Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z Umowy, tak długo, jak długo 

roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu. 

c) Ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 

włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 

1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

d) Ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem                  

1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

e) Ubezpieczone będą szkody podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, 

montażu, zabudowy i tym podobnych prac z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 
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f) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy                        

i maszyny budowlane używane do realizacji Umowy. 

g) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby                    

z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę. 

h) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu 

wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 2 000 000 PLN na jeden 

i wszystkie zdarzenia. 

i) Ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe) 

z limitem odpowiedzialności, co najmniej, 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia. 

j) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź 

urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności światłowodowych, 

elektrycznych, gazowych. 

k) Ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się pod 

limit odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas rozładunku i załadunku 

w wysokości 1 000 000 PLN). 

l) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 2 000 000 PLN. 

m) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających. 

5) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego będzie 

realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewnić ochronę                           

wg. jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym 

zakresie. 

6) W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie                                   

z ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku. 

7) Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 10 000,00 PLN 

dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych,                    

dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż                       

15 000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych. 

8) Do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez 

które rozumie się: szkody wynikające z wibracji, szkody wynikające z prac rozbiórkowych, 

szkody wynikające z używania materiałów wybuchowych, szkody związane z naruszeniem 

stabilności gruntu, osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek 

powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziaływania 

temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania 

hałasu). Podlimit wymagany dla powyższych rozszerzeń nie może być niższy niż 30% 

wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek wibracji oraz szkód 
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wynikających z prac rozbiórkowych, dla których podlimit obowiązuje do wysokości sumy 

gwarancyjnej. 

9) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia – Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy gwarancyjnej. Jeżeli 

wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest mniejsza                                   

od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać 

sumie gwarancyjnej. 

4. Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązani są na mocy Umowy Wykonawca 

oraz Podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) Poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz 

związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych                     

z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego związanego z realizacją Umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej, (na którą składają się umowa 

ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, wszelkie aneksy oraz załączniki do umów 

ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w terminie               

14 dni od podpisania Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji 

projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek 

dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. 

Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej.                     

W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowiązany                                 

do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie, w terminie 

nie później niż 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy. 

3) Dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem,                    

że płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania 

Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od podpisania Umowy, 

nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody opłacenia 

składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów płatności. 

Wykonawca – w okresie Realizacji Umowy - będzie przedstawiał Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje związane z ubezpieczeniem inwestycji 

wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzające terminowe opłacanie 

składek bądź raty składki. 

4) Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 2), 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku,                      

w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych                        

w Umowie, Zamawiający zgłosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo 

dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji 
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ubezpieczeniowej przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag                    

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz              

15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu 

dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych 

przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną skan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz 

Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej 

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie 

umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych                    

w Umowie. 

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 4 pkt 4) lit. a) oznacza przejęcie 

na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych,                   

w tym negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów 

ubezpieczenia, w których Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania 

umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie Wykonawca. 

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 4 pkt 4) lit. a) 

udzieli i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiającego, jednorazowe zlecenie 

brokerskie do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym negocjowania 

warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi                      

w Umowie. 

d) W przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4) lit. c) nie zostało udzielone 

lub zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, strony ustalają,                          

że zlecenie to wynika wprost z Umowy i zostało udzielone z chwilą jej podpisania, 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5) Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 4 pkt 2). 

6) W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń 

uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia 

okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy 

z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego koszt wydłużenia będzie poniesiony 

przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami zarejestrowanymi 

i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadającymi odpowiedni potencjał 

osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji 

szkód poprzez jednostki prowadzące działalność na terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący 

usługi na terytorium RP zgodnie z prawem, która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej  
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na terenie RP, powinna wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością  

na terenie RP, który na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz 

likwidacją szkód na terytorium RP. 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 3 % maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o której jest mowa w § 11 

ust. 1 pkt 3) Umowy, czyli kwotę: ________PLN, (słownie: ________ złotych). Potwierdzenie 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik 11 do Umowy. 

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy. 

2. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne 

i wykonalne, aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 

oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonany. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

i gwarancji w kwocie 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie 

obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż termin rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności 

od tego, który z tych terminów nastąpi później. 

3. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść przedłużone albo nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiadające 

dotychczasowemu zabezpieczeniu najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 

zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność zgodnie z ustępami powyżej. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia następuje 

nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe 

zabezpieczenie powinno być zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.  

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% 

w ciągu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonany (co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego bez wad). Pozostała część 

zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie                 

na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrócona nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego, który z tych 

terminów upłynie później, pod warunkiem usunięcia wszystkich wad i usterek..  
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5. W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 11 ust. 1 pkt 3) Umowy, wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  

o którym mowa w ust. 1 pozostaje bez zmiany. 

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci na rachunek bankowy Wykonawcy    

nr rachunku:…………….. 

§ 17 

Własność intelektualna 

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie „dokumentacja projektowa” (dalej: 

„Utwór”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, z chwilą przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi 

autorskie prawa majątkowe do tego Utworu, w pełnym zakresie i na cały okres trwania majątkowej 

ochrony prawnej tych praw na Zamawiającego, który może korzystać z nich w kraju i za granicą 

we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji 

oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, 

w szczególności takich jak:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego 

dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, fotograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilości 

egzemplarzy na wszelkiego rodzaju nośnikach i urządzeniach, przepisanie utrwaleń na inną 

technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik oraz wymiana nośników; 

2) wprowadzanie Utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego dowolnego elementu 

do pamięci komputerów lub innych urządzeń czytających lub serwerów sieci komputerowych, 

także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komórkowej i inne 

sieci komputerowe oraz udostępnianie Utworu w całości lub jego dowolnej części lub jego 

dowolnego elementu użytkownikom takich komputerów, urządzeń, serwerów, sieci na całym 

świecie; 

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału i egzemplarzy Utworu lub jego dowolnej 

części lub jego dowolnego elementu; 

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie 

Utworu lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu, a także publiczne udostępnianie 

Utworu lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

5) prawo do korzystania z Utworu lub jego dowolnych części lub jego dowolnych elementów                  

dla celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży; 

6) opracowywanie Utworu lub jego dowolnej części lub jego dowolnego elementu oraz 

dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji Utworu lub jego części                        

lub dowolnego elementu oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami, zmianami, 
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adaptacjami, modyfikacjami na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, 

w tym w szczególności określonych w pkt 1-6). 

2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu, o którym mowa  

w ust. 1, powoduje przejście własności nośników i egzemplarzy Utworu, na których Utwór ten został 

utrwalony. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że na dzień ustalenia Utworu, o którym mowa w ust. 1, uzyska 

zapewnienie twórców Utworu, że twórcy ci nie będą wykonywali w stosunku do Zamawiającego 

ani jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca 

zobowiązuje się i gwarantuje, że na dzień ustalenia Utworu uzyska upoważnienie twórców                   

do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrażania zgody                                     

na wykonywanie autorskich praw zależnych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 

osobistych do Utworu, o którym mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do Utworu. 

6. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania tłumaczeń i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania 

opracowań Utworu. 

7. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego 

albo w trybie przewidzianym w § 22 ust. 2 Umowy, nie będzie miało wpływu na skuteczność 

nabycia przez Zamawiającego praw, o których mowa w ustępach powyższych. 

8. Zawierając Umowę Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu na zasadzie ryzyka,                 

że z chwilą przekazania Utworu : 

1) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne autorskie prawa majątkowe do Utworu, 

2) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Utworu, 

3) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz 

będzie wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

4) Utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów 

prawa, 

5) autorskie prawa majątkowe do Utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą w żaden 

sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Utworu 

w jakimkolwiek zakresie nie będzie wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej. 

9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich             

z tytułu naruszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek praw własności intelektualnej 

przysługujących osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiającego z Utworu, 

Wykonawca zobowiązany będzie pokryć prawomocnie zasądzone koszty zastępstwa 

procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić prawomocnie zasądzone odszkodowanie lub koszty 

polubownego załatwienia sprawy.  

10. Niezależnie od postanowień ustępów powyższych w przypadku powzięcia przez Zamawiającego 

w toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do możliwości naruszenia praw własności 
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intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu,  lub w przypadku 

powzięcia przez Zamawiającego informacji dotyczących zaistnienia wskazanego wyżej 

naruszenia, Zamawiającemu, wedle własnego wyboru, przysługuje prawo do żądania                                 

od Wykonawcy: 

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub części Utworu, której dotyczy naruszenie, w taki 

sposób, by eksploatacja Utworu w sposób opisany w Umowie nie naruszała jakichkolwiek praw 

osób trzecich, 

2) uzyskania na własny koszt, ale na rzecz Zamawiającego licencji, umożliwiającej dalsze 

korzystanie z Utworu w sposób opisany w umowie lub, 

3) umożliwienia korzystania przez Zamawiającego z danego Utworu w jakikolwiek inny 

przewidziany prawem sposób. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy związane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upoważnień, 

o którym mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatacji. 

§ 18 

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich 

dokumentów, materiałów, informacji (zwanych dalej: „Informacjami”), uzyskanymi w związku 

z realizacją Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową                 

lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, 

jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby 

trzecie z Informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje się 

ograniczyć dostęp do Informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników                       

lub współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 

Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie                         

jak i wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki 

SZBI-Ibi-1a”, dostępnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki. 
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§ 19 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana 

dalej Zamawiającym, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych                             

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie 

jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f 

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność zawarcia 

Umowy i jej właściwą realizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa,  

w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów 

prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

 

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego 

osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane               

te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo                     

do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy 

oraz przez okres, w którym Zamawiający będzie realizował cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową 

lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

11) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako Podwykonawca, a których dane 

osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 

informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako 

źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

§ 20 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

1. W terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu                                  

do zatwierdzenia, w formacie umożliwiającym odczytanie pliku w programie MS Project bądź innym 

równoważnym (z zastrzeżeniem informacji dotyczącej przepływów pieniężnych (cash flow) 

związanych z wykonaniem Umowy, która ma być przedstawiana także w formacie umożliwiającym 

odczytanie pliku w programie Excel) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla całości 
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przedsięwzięcia, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, wskazanymi w niniejszej Umowie, 

uwzględniający postanowienia Umowy, w szczególności zastrzeżone Umową terminy, składający 

się z niżej opisanych części.  

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla prac projektowych będzie zawierał: 

1) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę                

(o ile dotyczy) w tym: kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe 

oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, z wyraźną graficzną 

ilustracją ścieżki krytycznej, tj. terminy wykonywania dokumentów oraz kolejność i terminy 

wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu, 

2) terminy realizacji poszczególnych prac, przy czym terminy te muszą zawierać się w określonych 

dla realizacji całego przedmiotu Umowy, 

3) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania 

Umowy. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu robót będzie zawierał: 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z wyraźną graficzną 

ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj.: terminy wykonywania dokumentów oraz terminy i kolejność 

wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu, wraz z uwzględnieniem terminu 

wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu robót oraz dla pozostałych robót, a także 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (o ile dotyczy) przed upływem terminu zakończenia 

wykonywania przedmiotu zamówienia; 

2) okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody 

wyszczególnione w dokumentach umownych; 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie; 

4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji; 

5) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie dostaw 

materiałów i urządzeń na plac budowy, również w okresie zimowym, w zakresie niezbędnym 

dla zachowania ciągłości robót; 

6) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie 

(np. ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach); 

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na realizacji przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem              

w szczególności Instrukcji Ir-19 obowiązującej u Zamawiającego; 

8) rezerwy czasowe wynikające z robót lub przyjętych technologii prowadzenia robót; 

9) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania 

Umowy. 

4. Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich i sprzętowych będzie zawierał w szczególności 

informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem 

na specjalności dla głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji prac. 
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5. Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o których mowa powyżej, zwane będą w dalszych ustępach 

łącznie Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie 

odzwierciedlał wszystkie szczególne wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

6. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzględni 

niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-

wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć torowych (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności 

mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy. 

7. Harmonogramy zawierające ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań zakończenia Robót zgodnie z Umową. 

8. Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-

finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem 

robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.  

9. W ramach aktualizacji Harmonogramu, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej Wykonawca powinien uzupełnić Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich 

i sprzętowych w tym między innymi poprzez wskazanie informacji przedstawiających szacunek 

liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności w każdym miesiącu 

realizacji prac, a także szacowanych przerobów i płatności w układzie miesięcznym i koszty ogólne 

rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy.  

10. Jeśli Zamawiający, w ciągu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy 

powiadomienia podając zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Umową, 

to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzględnieniem innych jego 

zobowiązań według Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do polegania na tym 

Harmonogramie przy planowaniu działalności związanej z realizacją Umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży, 

poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli 

Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, a przedłożony przez 

niego Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie niezgodny z Umową, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego 

wstrzymania obciążą Wykonawcę.  

12. W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzględni wykonanie przedmiotu Umowy 

(odpowiednio dla prac projektowych oraz robót), tak aby Umowa została wykonana  

w określonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego wykonania Umowy. 

13. Wykonawca niezwłocznie da powiadomienie Zamawiającemu o szczególnych prawdopodobnych 

przyszłych wypadkach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na pracę. 



 
Strona 41 z 49 

Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca przedłożył oszacowanie tego przewidzianego 

wpływu przyszłych wypadków lub okoliczności.  

14. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający przekaże Wykonawcy powiadomienie, 

że Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza się z Umową lub nie jest spójny 

z faktycznym postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszym paragrafem.  

15. Zamawiający nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Umową, w którym data 

zakończenia Robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Umowie, w tym 

w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile dotyczy), wykraczają poza 

termin wykonania przedmiotu Umowy lub bez uwzględnienia uwag Zamawiającego.  

16. Zatwierdzenie zmian do Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonania Umowy.  

17. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu 

stanowi naruszenie Umowy.  

18. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na Placu budowy w formie wykresu 

graficznego przedstawiającego postęp robót.  

19. Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja mają zostać opatrzone datą jego 

sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz 

jego podpisem.  

§ 21 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Wykonawcy powstałe w wyniku realizacji Umowy                   

nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności (art. 509  Kodeksu cywilnego), ani nie mogą być przedstawiane 

do potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

§ 22 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, poniżej, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 14 dni od daty przekazania Terenu Budowy 

lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody Zamawiającego, przy czym 

termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: w dniu następującym po dniu,                

w którym upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie Robót lub w dniu następującym po dniu, 

w którym upłynął wskazany powyżej okres przerwy w realizacji Robót, 

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób 

wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim 

wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków nieprawidłowości w wyznaczonym 
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terminie, nie krótszym niż 14 dni, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, 

rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany                        

w wezwaniu, 

3) opóźnienie w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminów określonych 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

przekracza 30 dni lub opóźnienie w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, przekracza 30 dni, 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

Podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

5) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie 

z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności 

nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, technologicznych i jakościowych, 

o których mowa w § 5 ust. 11 pkt 6 Umowy, 

6) Zamawiający nie uzyskał decyzji, wymaganych do rozpoczęcia lub kontynuowania określonych 

Robót, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg w dniu 

następującym po dacie otrzymania od właściwego organu administracji rozstrzygnięcia 

odmownego;  

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo                              

nie rozpoczął Robót, albo pozostaje w zwłoce z realizacją Robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie Terminu zakończenia Robót,  

8) Wykonawca podzleca całość Robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego, 

9) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy zgodnie z § 16 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez 

Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 16 ust. 3 Umowy. Zamawiający ma prawo 

skorzystać z uprawnienia określonego powyżej w terminie 30 dni roboczych od chwili 

niezapewnienia ważnego i wykonalnego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

10) Wykonawca nie zapewnił ubezpieczenia w terminie i na warunkach określonych w § 15 Umowy- 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od upływu terminu 

określonego w § 15 ust. 4 pkt 2) Umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2, Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

4. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca może odstąpić                          

od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej, jeżeli: 
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1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni, pomimo 

wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 14-dniowego terminu              

na jego przekazanie, 

2) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do której 

przekazania był zobowiązany, co najmniej 30 dni, pomimo wcześniejszego wezwania                            

do przekazania i upływu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej przekazanie, 

3) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym 

transzy Wynagrodzenia) co najmniej 30 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty 

i upływu dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty. 

5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca                   

jest zobowiązany do: 

1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy, 

2) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy w trybie 

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony sporządzą 

protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i innych czynności według 

stanu na dzień wygaśnięcia Umowy.  

7. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej                       

ze Stron, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia odstąpienia, przy czym konkretny dzień 

i godzina zostanie wyznaczona przez Zamawiającego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawił się 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym 

upływie będzie uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. 

Sporządzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Wykonawcy.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez Zamawiającego część Robót 

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez Zamawiającego 

Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami, 

z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez Zamawiającego naliczonych kar umownych oraz 

dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie 

przewyższającym wysokość naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter 

zaliczeniowy.  

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na następujących zasadach: 

1) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przejętych przez 

Zamawiającego Robót i czynności oraz o ceny wskazane w Rozbiciu Ceny Ofertowej 

Wykonawcy, którego kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy; rozliczenie będzie również 

obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urządzeń; w przypadku, gdy rozliczenie 
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nie będzie możliwe na podstawie Rozbicia Ceny Ofertowej Wykonawcy wartość Robót                             

i czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez Zamawiającego,   

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z zakończeniem Robót na skutek odstąpienia od Umowy, w tym 

koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w pkt 1), ponosi Strona, która dała powód 

do odstąpienia od Umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub leżących 

po obu Stronach, wówczas koszty te ponoszą Strony w częściach równych. 

11. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie postanowień 

Umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji udzielonej 

zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia zakończenia 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

§ 23 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę za 14 dniowym okresem wypowiedzenia  

w przypadku: 

1) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Robót o więcej niż 14 dni; 

2) gdy wystąpią okoliczności, wskutek których realizacja Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego; 

3) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje 

Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu; 

4) przerwania przez Wykonawcę wykonywania Robót bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 14 dni. 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać Umowę, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji, gdy 

Zamawiający bezzasadnie nie wypłaca w terminie Wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia 

dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zapłatą. 

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający i Wykonawca 

sporządzą Protokół odbioru. Dokument ten będzie jedną z podstaw do rozliczenia Umowy  

i wypłacenia wynagrodzenia. Jednakże wynagrodzenie będzie przysługiwało wyłącznie                              

za prawidłowo zrealizowane Roboty. 

§ 24 

Zmiany Umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku 

zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 

1) Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających                       

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy wykonanego przedmiotu Umowy, 

lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy; 
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b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 

wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

Umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych 

robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

c) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze względu na 

zmiany obowiązującego Prawa; 

2. Zmiany Umowy możliwe są także w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (w górę lub w dół) przy 

czym automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto; 

2) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, której 

Wykonawca nie mógł przewidzieć na dzień składania oferty, kwota brutto wynagrodzenia 

podlegała będzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyła będzie wyłącznie realizacji 

przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejścia w życie nowych zasad, których Wykonawca 

nie mógł przewidzieć oraz wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie miała wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę na warunkach wynikających z oferty; 

3) ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

której Wykonawca nie mógł przewidzieć na dzień składania oferty, kwota brutto wynagrodzenia 

podlegała będzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyła będzie wyłącznie realizacji 

przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejścia w życie zmian wysokości minimalnego 

wynagrodzenia, którego Wykonawca nie mógł przewidzieć oraz wyłącznie w takim zakresie,                 

w jakim będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę                     

na warunkach wynikających z oferty; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2215 ze zm.); 
 

- zmianie może ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę wartość zmiany 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikające z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1)-

4), jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek, w którym wykaże, iż zmiana,                   

o której mowa w pkt 1)-4), ma wpływ na koszty wykonania Zamówienia, w szczególności wykaże 

wartość wzrostu zmiany kosztu wykonania Zamówienia, przedstawiając jego kalkulację wraz                 

z oświadczeniem o liczbie pracowników realizujących Zamówienie oraz w zależności od rodzaju 

zmiany – wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objęciu pracowniczymi planami 
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kapitałowymi. Jeżeli wniosek i kalkulacja nie będą uzasadniały korekty Wynagrodzenia, 

Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia obowiązywać 

będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w pkt 1)-4). 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, pkt 1) powyżej 

możliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana materiałów 

i technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również 

zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany. 

4. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, 

których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym 

w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: 

1) opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są 

zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy przepisów Prawa;  

2) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy; 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 powyżej możliwa jest 

zmiana terminów pośrednich, a także terminu ostatecznego o okres wynikający z opisanych 

okoliczności. 

6. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) siła wyższa, o której mowa w § 14 ust. 12, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z SWZ; 

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia warunki archeologiczne; 

3) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujących 

niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia Etapu lub całości robót; 

4) wystąpienia robót/usług zaniechanych – wyłączenie robót/usług zaniechanych z realizacji wraz 

ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia; 

5) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem Umowy, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac 

lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie:  

- biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót 

- ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia 

licząc od daty składania ofert wstecz; okresem porównawczym będzie miesiąc; 
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6) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu w terminie Placu budowy stosownie do postanowień              

§ 6 Umowy; 

7) odkrycie znaleziska, o którym mowa niniejszej Umowie; 

8) Zmiana Prawa dokonana po najpóźniejszym terminie składania ofert, której Wykonawca                   

nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności 

powoduje zmianę zakresu lub opóźnienie lub dodatkowy koszt. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w ust. 1 możliwa jest zmiana sposobu 

wykonania, materiałów i technologii Robót. 

8. W przypadku wystąpienia opóźnienia lub utrudnienia spowodowanego przez Zamawiającego bądź 

osoby przez niego upoważnione do działania w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin 

wykonania Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia 

wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia. 

9. Jeżeli Wykonawca uważa za niezbędne wprowadzenie zmian do Umowy na podstawie 

okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.  

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, 

uzasadniającym zmianę Umowy.  

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, 

uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany Ceny, jeśli zmiana 

Umowy dotyczy również zmiany Ceny.  

12. Kalkulacja Ceny, o której mowa w ust. 10 zostanie dokonana zgodnie z następującymi zasadami: 

1) jeżeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okoliczności, będących podstawą 

do zmiany Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Rozbiciu Ceny Ofertowej, ale jest 

możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego 

poprzez analogię, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia 

wyliczenia Zamawiającemu,  

2) jeżeli nie można wycenić robót zgodnie z metodą opisaną w pkt 1), Wykonawca przedstawi 

kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 

nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (SEKOCENBUD) 

dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

13. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy                        

lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

14. Ponadto zmiany Umowy dopuszczalne są, gdy: 

1) zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie 

szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 
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2) zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej umowy zakupowej, 

§ 25 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający 

wyznacza następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca 

wyznacza następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana 

następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

§ 26 

Adresy do Doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą składane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane w komparycji Umowy,            

za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie 

o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania 

doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne. 

§ 27 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu                     

dla każdej ze Stron.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy 

wymagają formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu 

cywilnego, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1, oraz § 24 ust. 13 pkt 3 Umowy. 

W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uznają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej 

jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dla 

zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest złożenie oświadczeń woli 

przez Strony w tej samej formie. 

4. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony                     
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o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS/wydruk CEiDG Wykonawcy 

Załącznik nr 2 - Program Funkcjonalno-Użytkowy (kserokopia) 

Załącznik nr 3 - Kopia Rozbicia Ceny Ofertowej 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie do faktur elektronicznych 

Załącznik nr 5a - Wzór Protokołu odbioru częściowego 

Załącznik nr 5b - Wzór Protokołu odbioru eksploatacyjnego 

Załącznik nr 5c - Wzór Protokołu odbioru końcowego 

Załącznik nr 5d - Wzór Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Załącznik nr 5e - Wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 6 - Protokół potwierdzenia ilościowego dostarczenia materiałów 

Załącznik nr 7 - Warunki udzielenia gwarancji 

Załącznik nr 8 - Wzór Harmonogramu rzeczowo – finansowego 

Załącznik nr 9 - Instrukcja Ibh-105 

Załącznik nr 10 - Instrukcja Id-21 

Załącznik nr 11 - Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

Załącznik nr 12a - Wzór Oświadczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej 

Załącznik nr 12b - Wzór Oświadczenie Autora dokumentacji projektowej 

Załącznik nr 13a - Wzór Protokołu przekazania Terenu Budowy 

Załącznik nr 13b - Wzór Protokołu zwrotnego przekazania Terenu Budowy 

Załącznik nr 14a - Wzór Protokołu przekazania dokumentacji projektowej 

Załącznik nr 14b  - Wzór Protokołu odbioru dokumentacji projektowej 

 

za Zamawiającego: za Wykonawcę: 

 

 


