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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: Budowa drogi i przejazdu kolejowo — drogowego w km ok. 39.960 linii kolejowej
nr 99 Chabdéwka - Zakopane

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Zaktad Linii
Kolejowych w Nowym Sagczu, ul. Batorego 80, 33-300 Nowy Sgcz

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Kod CPV:

45234000-7
71322000-1
45200000-9

45230000-8

45100000-8
45233120-6
45110000-1
45231400-9
71352000-0
45234115-5

Opracowata:

Roboty budowlane

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, kolei, wyréwnanie terenu
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie budowy drég

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Roboty elektroenergetyczne

Ustugi badania podtoza

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowe;j
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Zatgczniki



1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia
PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyla oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. Ogélne informacje o przedmiocie zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robét budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi i przejazdu kolejowo — drogowego
w km ok. 39.960 linii kolejowej nr 99 Chabéwka - Zakopane.

3. Rodzaj robé6t budowlanych

Wykonanie robét budowlanych nastgpi w oparciu o dokumentacje projektowg zatwierdzong przez
Zamawiajgcego z obstugg geodezyjng i geotechniczng w zakresie niezbednym dla wiasciwe;j
realizacji zadania.

Zadanie realizowane w catosci materiatem Wykonawcy. Za transport, zatadunki oraz wyfadunki
odpowiada Wykonawca.

Szacunkowy zakres robé6t zamieszczono w PFU stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszego
OPZ.

4. Miejsce realizacji zamoéwienia

Linia kolejowa nr 99 Chabowka - Zakopane, szlak Poronin - Zakopane.

5. Harmonogram realizacji zaméwienia

= Rozpoczecie — po zawarciu umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (rozpoczecie
rob6ét budowlanych moze nastgpic po spisaniu przez Wykonawce ,Regulaminu
Tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot” z PKP PLK S.A. Zakfad
Linii Kolejowych w Nowym Saczu i zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do robaét).

= Dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zaklauzulowanej w PKP S.A.
Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do dnia 05.12.2025 r.
W przypadku gdy opracowania te zostaty ziozone do Wydziatlu Geodezji Kolejowej
w Krakowie, jednak w terminie do 05.12.2025 r. z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
nie jest on w stanie przedtozy¢ zatwierdzonej dokumentacji Zamawiajgcemu, termin ze
wzgledu na wydtuzony czas oczekiwania moze ulec zmianie.

= Zakonczenie i rozliczenie catosci przedmiotu umowy do dnia 05.12.2025 r.

6. Parametry rob6t budowlanych

Parametry i wymogi dot. robét budowlanych zamieszczono w PFU stanowiacym zatacznik
nr 1 do niniejszego OPZ.




7. Specyfikacja techniczna

Specyfikacje techniczng dot. robét budowlanych zamieszczono w PFU stanowiacym
zatacznik nr 1 do niniejszeqo OPZ.

8. Wymagania prawne
Wymagania prawne zamieszczono w PFU stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszeqgo OPZ.

9. Termin i warunki gwaranciji

1) Wykonujgcy udzieli gwaranciji jakosci na wykonane roboty na okres minimum 60 miesiecy.

2) Okres gwarancji jakosci rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia ujawnionych wad
w terminie. Usuniecie wad powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
wad.

4) Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad o ktérych mowa w ppkt 3) niniejszego pkt ponosi
Wykonawca.

10. Sposéb ptatnosci

1) Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie protokdt z dokonanego
odbioru koncowego lub protokét z dokonanego odbioru czesciowego, potwierdzajgcy
wykonanie Robét podpisany przez wyznaczone osoby i niestwierdzajgcy wad. Zamawiajgcy
dopuszcza wystawienie faktur (jednak nie czesciej niz raz w miesigcu) za:

a) odbidr czesciowy robdét za zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa
(1 protokét odbioru dokumentaciji projektowej);

b) odbidr czesciowy robét (protokoty odbioru czesciowego robot);
¢) odbidr koncowy robét (1 protokdét koncowego odbioru robét).
2) Wykonawca po realizacji zaméwienia wystawi fakture na:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa Zaktad Linii Kolejowych
33-300 Nowy Sagcz, ul. Batorego 80 NIP 113-23-16-427, Regon 017319027 i wysle
niezwtocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Rachunkowosci
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem ,FAKTURA”

3) Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej dostarczenia
ptatnikowi wskazanemu w pkt 2).

4) Zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i wzorze Umowy — stanowigcym Zatgcznik nr 4 do
SWZ.

11. Kary umowne

Zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i wzorze Umowy — stanowigcym Zatgcznik nr 4 do
SWZ.

12. Prawo opcji
Nie dotyczy.



13. Podwykonawcy

Zamawiajgcy wyraza zgode na powierzenie podwykonawcom realizacji zaméwienia.

14. Zamoéwienia podobne
Nie dotyczy.

15. Uwagi koncowe

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:
Koordynatorem realizacji zamowienia ze strony Zamawiajgcego bedzie Pani Magdalena Jagta —

IZ19IN.
16. Zataczniki

Zatagcznik nr 1: PFU dla zadania pn.: Budowa drogi i przejazdu kolejowo — drogowego w km ok.
39.960 linii kolejowej nr 99 Chabdéwka - Zakopane.
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