Zatacznik nr 2 do SWZ — Wz6r umowy

UMOWA nr
zawarta w dniu /zawarta z dniem zloZenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela
Stron, w (dalej: ,,Umowa”)
pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokoéci 37 277 023 000,00
ztotych, optaconym w catosci, posiadajaca numer NIP PL 113-23-16-427, posiadajacg numer REGON
017319027, w imieniu ktorej dziata Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875

Poznan, reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacii,

zwana dalej ,Zamawiajacym’

oraz
2. w przypadku Spoétki akcyjnej (S.A.) i Spotki komandytowo-akeyjnej (S.K.A.)
Spotka Akcyjna/ Spotka Komandytowo-Akeyjna, z siedzibg w

(miejscowosc), adres: ulica , kod pocztowy miejscowosc¢

wpisana do rejestru przedsiebiorcoéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale zaktadowym w
wysokosci zt, wptaconym w wysokosci , NIP
REGON , reprezentowana przez

w przypadku Spdtki z ograniczong odpowiedzialnoscia (sp. z 0.0. lub spdtka z 0.0.)

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg w

(miejscowosc) adres: ulica , kod pocztowy miejscowo$é
wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale zaktadowym w
wysokosci zt, NIP , REGON , reprezentowana
przez:

w przypadku Spoiki jawnej (sp. j.), Spotki komandytowej (sp. k.), Spétki partnerskiej (sp. p.)

Spoétka jawna/Spotka komandytowa/Spodtka partnerska, z siedzibg _,//“\\
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(miejscowos$¢) adres: ulica , kod pocztowy (miejscowosc)

wpisana do rejestru przedsigebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , wediug stanu na

dzien , NIP , REGON , reprezentowana przez:

w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg

<imie i nazwisko>, , Zamieszkaty/a w , przy ul. , kod
pocztowy , miejscowo$é prowadzacy/a dziatalnosé gospodarczg pod firma

w przy ul. , kod pocztowy
miejscowosé wpisany do Centrainej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, NIP REGON , reprezentowany/a
przez

w przypadku Spoétki cywilnej (s.c.)
<imie i nazwisko>, zamieszkaty/a w , przy ul. ., kod

pocztowy miejscowosc wpisany/a do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

i <imig i nazwisko zamieszkaty/a w , przy ul. , kod

pocztowy miejscowosé . wpisany/a do Centralnej Ewidenciji i

Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP
prowadzacy wspdlnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwa

w adres: ulica , kod pocztowy miejscowosé
NIP , REGON , reprezentowani

przez

na podstawie petnomocnictwa/upowaznienia z dnia , ktérego potwierdzona za

zgodno$éé z oryginatem kopia stanowi zatgcznik do Umowy,

Konsorcjum w skiadzie:*
1. Lider: oraz
2. Partner:

reprezentowanym przez:

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do fgcznej reprezentacji, zgodnie
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z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS / wydrukiem z CEIDG / pefnomocnictwem /

(inny rejestr lub rownowazny dokument, w przypadku wykonawcy zagranicznego),

stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy,
zwanym dalej ,Wykonawc3a” lub ,Konsorcjum’.

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
.Strong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie
Regulaminu udzielania zaméwien unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Strony
postanawiajg co nastepuje:

§1
Przedmiot Umowy

Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zamowienie polegajgce na opracowaniu kompleksowej dokumentaciji projektowej (dalej:
,Dokumentacja”, ,Dokumentacja projektowa”) oraz wykonaniu na jej podstawie robot budowlanych
objetych zadaniem pn. ,Zmiana kategorii przejazdu z A do B w km 2,724 linii kolejowej nr 353 wraz z
przebudowa urzgdzen przejazdowych” (dalej: ,Roboty”, ,Roboty budowlane’). Szczegotowy opis
przedmiotu zamoéwienia stanowi Opis Przedmiotu Zaméwienia (dalej: ,OPZ"), stanowigcy Zatgcznik nr
2 do Umowy.

Przedmiot Umowy (dalej: ,Zamoéwienie”) obejmuje:

1) Wykonanie na podstawie OPZ Dokumentacji projektowej niezbgdnej do realizacji Robot. Do
zakresu Dokumentacji wchodza:

a) dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza i dokumentacja powykonawcza
geodezyjna dia branz: automatyka, telekomunikacja, elektroenergetyka;
b) pozostate dokumenty, ktérych konieczno$é pozyskania wynika z zakresu OPZ;

2) wykonanie Robét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 1, w tym wszystkich robdt
przygotowawczych niezbednych do wykonania Robét, oraz wykonanie innych czynnosci
wymaganych przepisami prawa powszechnie obowigzujacego towarzyszgcych realizacji Roboét
budowlanych. Do zakresu Robét wchodza:

a) Automatyka i telekomunikacja:

- zabudowa nowego kontenera urzadzen przejazdowych kategorii ,B” wraz z wyposazeniem;

y d
[ /

| W
\_ stod¥ 47 45



- zabudowa sygnalizatoréw drogowych w technologii LED, w tym dwéch z sygnatem
akustycznym;

- instalacja napedow rogatkowych wraz .z draggami;

- zabudowa czujnikéw przejazdowych;

- zabudowa tarcz ostrzegawczych Top wraz z wskaznikami;

- budowa nowej sieci kablowej w obrebie przejazdu,

- zestawienie transmisji do UZK stacji Kobyinica,

- zabudowa TVU w obrebie przejazdu;

- usuniecie kolizji (wyniesienie szafy kablowej firmy Telkol;

- demontaz urzadzen radiotgcznosci;

- zmiana oprogramowania (ssp oraz UZK);

- zabudowa szafy ZOP,

- zabudowa modemow do transmisiji;

- zabudowa stupka telekomunikacyjnego;

- podtaczenie transmisji do istniejgcego kabla (TKD lub TKM);

- powiagzanie nowej sygnalizacji przejazdowej z sygnalizacja $wietlna drogowa;
b) Elektroenergetyka do 1 kV:

- zabudowa nowego ztacza kablowego;

wyniesienie do ZK zasilania i sterowania, tj. zabezpieczen nadprgdowych, czujnika
zmierzchowego i/lub zegara astronomicznego;

- przeniesienie urzadzen: oraz montaz linii kablowej;

- dostosowanie istniejgcego oswietlenia zewnetrznego przejazdu kolejowo-drogowego w
technologii LED (podtgczenie istniejacych stupéw oswietleniowych do szafy SOP wraz z
aparaturg sterujaca);

usuniecie kolizji zwigzanej z wyburzeniem Posterunku droznika nr 3;

¢) Budynki i budowle posterunek:

- rozbiérka budynku Posterunku dréznika nr 3 — prace wyburzeniowe;

- usuniecie kolizji (tt, en, radiotgcznosci);

- rozbiérka szamba bezodptywowego;

- odciecie instalacji wody i jej zabezpieczenie.

d) Catos¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

- dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia;

- wykonanie robét zasadniczych i towarzyszacych,;

- dostosowanie systemu tacznosci;
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- dostosowanie tacz straznicowych;

- podiagczenie i uruchomienie urzadzeh wraz ze sprawdzeniem poprawnosci dziatania;

- dostosowanie systemu monitoringu;

- dostosowanie systemow przejazdéw kolejowo-drogowych do kategorii ,B”;

- wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie opracowanej
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz
wszystkich robdt przygotowawczych niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz
wykonania wszelkich czynnosci wymaganych przepisami Ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z pdzn. zm.) zwanej dalej Prawem budowlanym, w tym miedzy
innymi wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in.
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

3. Wykonawca oswiadcza, ze OPZ zawiera wystarczajgcy opis wytycznych i zaktadanych
funkcjonalnosci, niezbednych do nalezytej realizacji Zamoéwienia. Szczegbtowe rozwigzania
techniczno — materiatowe, w zgodnoéci z odrebnymi przepisami i normami, okreslone beda w
projekcie budowlanym/projekcie wykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.

4. Poza wykonaniem Robot objetych Umowa, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) wraz
z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej:
"Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie zaplecza
budowy;

2) segregacja materiatéw i urzadzen zdemontowanych w trakcie Robét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego;

3) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materiatow zdemontowanych w trakcie Roboét, ktore
nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajacego jako materiaty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajacego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, Is-3;

4) wywbz z terenu wykonywania Robét wszelkich odpadow powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

5) zainstalowanie licznikdw zuzycia mediéw, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez
odprowadzanie Sciekéw wykorzystywanych na Terenie Budowy, o ktdrym mowa w §2 ust. 1i
zapleczu budowy;

6) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) uzgodnienie z wiasciwymi organami i uzyskanie zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie

Z przepisami Prawa Budowlanego lub innymi wtasciwymi przepisami prawa;
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8) jesli zajdzie taka konieczno$¢ uzgodnienie z whasciwymi organami wykonywanie Robot na
gruntach pokrytych wodami na podstawie uméw i porozumien, ktérych tresc i zakres bedzie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

9) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynnosci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa oraz postanowieniami Umowy, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze
administracyjnym zwigzane z dokonaniem przedmiotowych czynno$ci bgdg ponoszone przez
platnika okreslonego w § 10 ust. 8 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce
refaktur, a gdy to nie jest mozliwe, na podstawie wystawionych przez Wykonawce not
obcigzeniowych;

10) jesli zajdzie taka konieczno$¢ uzyskanie niezbednych zezwolen na czynnosci podlegajace
zakazom okreslonym w stosunku do gatunkéw chronionych;

11) je$li zajdzie taka konieczno$¢ uzyskanie we wtasnym zakresie stosownych decyzji
administracyjnych zezwalajgcych na usuniecie drzew i krzewdw, chyba ze Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy ww. decyzje o ile bedzie w ich posiadaniu;

12) jesli zajdzie taka konieczno$¢ uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych lub dokonanie
zgtoszenia zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz uzyskanie stosownych
zmian decyzji administracyjnych o ile bedg wymagane;

13) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentow,
ktérych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym w szczegodlnosci dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentéw;

14) zrealizowanie innych czynnosci wynikajacych ze specyfiki danych Robot.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy

Zaméwienie bedzie realizowane na terenie Zakfadu Linii Kolejowych w Poznaniu Sekcja Eksploataciji
Poznan Gtéwny: Linia kolejowa nr 353 — nastawnia Kobylnica ,Ko". Poznan Gtéwny ,LCS POA”,
Poznan Wschéd ,Pw” oraz przejazd kolejowo-drogowy: w km 2,724 zlokalizowany na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego przy ul. Batltyckiej (92) w Poznaniu. (dalej: ,Teren Budowy”).

Termin realizacji Zamowienia rozpoczyna sig z dniem zawarcia Umowy. Wykonawca, zgodnie ze
ztozona przez siebie oferta, wykona Zamoéwienie w terminie: do dnia 21 grudnia 2026 r. z
zastrzezeniem, ze Zamoéwienie jest podzielone na szczegdtowo opisane Etapy, ktore Wykonawca

zrealizuje w nastepujacych terminach:
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Numer Termin realizacji Wartos¢ Stawk Wartgac i
Zakres przedmiotowy Etapu & podatku podatku brutto Wynagrodzenia
Etapu Etapu Netto o 0 ktérym mowa
VAT (%) VAT Etapu | \ 510 ust. 1 pkt 3
Przedtozenie dokumentaciji Do 90 dni od
wykonawczej wraz z uzyskaniem podpisania 23 % 5
decyzji administracyjnych umowy
Do 120 dni od
Zabudowa urzadzen dla dnia
. . ] 23% 30
przejazdu w km 2,724 lk 353 zakonczenia
etapu |
Realizacja robdt: Zmiana kat. Do 150 dni od
przejazdu w km 2,724 Ik 353 zakoniczenia 23 % 40
zAdoB etapu |
Roboty rozbiérkowe posterunek Do 120 dni od
A " zakonczenia 23 % 20
dréznik nr ,3
- Etapu |
Dokumentacja powykonawcza
i dokumentacja powykonawcza Do 21.12.2026 23% 5
geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest wykonania Zamoéwienia, to jest opracowania Dokumentacji oraz

wykonywania Robét, zgodnie z kolejnoscig Etapdw okreslong w ust. 2 powyzej. Wykonawca nie moze

rozpocza¢ realizacji pozniejszych Etapéw przed zakonczeniem i oddaniem Zamawiajagcemu Etapéw

wczesniejszych. Rozpoczecie przez Wykonawce prac objetych zakresem pdzniejszych Etapéw, przed

zakoniczeniem i oddaniem Etapow wczesniejszych, moze odbyé¢ sie wylgcznie za pisemna zgodg

Zamawiajgcego, na wylgczne ryzyko Wykonawcy i pozostaje bez wplywu na terminowos¢ realizacji

Etapéw wczesniejszych.

Wykonawca w terminie 18 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: ,Harmonogram”), na podstawie ktérego Wykonawca

bedzie realizowat Zaméwienie.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 bedzie zawieraé, w szczegdlnosci:

1) zestawienie i planowang kolejnos¢ wykonywania prac wchodzacych w sktad poszczegéinych
Etapdw, niezbednych do nalezytej i terminowej realizacji Etapdw i catosci Zamowienia (zaréwno
w zakresie prac projektowych, jak i w zakresie Robot);

2) terminy realizacji poszczegodlnych prac, uwzgledniajgce wskazane w ust. 2 terminy graniczne

realizacji poszczegdlnych Etapow;

3) planowane koszty prac ujetych w Harmonogramie, z uwzglednieniem podziatu platnosci
Wynagrodzenia okreSlonego w ust. 2 powyze;.

Harmonogram opracowany przez Wykonawce i wskazane w nim terminy maja uwzglednia¢ wszelkie

prace konieczne do prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania Zamoéwienia, w tym

poszczegolnych Etapow Zaméwienia, oraz majg byé w peini mozliwe do dotrzymania przy

uwzglednieniu ich zakresu Zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié w Harmonogramie
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10.

11.

czynniki mogace mieé wptyw na wykonanie prac wyszczegélnionych w Harmonogramie, w tym m.in.
niekorzystne warunki pogodowe mogace mie¢ wptyw na terminowg realizacje Robot oraz niezbedne
rezerwy czasowe.

Zamawiajacy w terminie 5 dni zaakceptuje przedstawiony Harmonogram lub przekaze uwagi do jego
tresci. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag, Wykonawca jest zobowiazany skorygowa¢
Harmonogram i przedstawi¢ go do ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

W toku realizacji Zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przedktadac
Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram jezeli poprzedni Harmonogram stanie sie niespojny z
faktycznym postepem prac. Wykonawca dokonuje aktualizacji Harmonogramu i przedktada go
Zamawiajacemu niezwtocznie po wystapieniu okolicznosci uzasadniajgcych jego aktualizacje.
Ustepy 4-7 stosuje sie odpowiednio do zaktualizowanego Harmonogramu.

Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy oraz nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyta realizacje Zamowienia, w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku nalezytego i terminowego wykonania Etapow okreslonych w ust. 2 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci mogacych mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za opoznienie w wykonaniu Rob6t lub Dokumentacii, jezeli
opdznienie jest nastepstwem niemoznosci wykonywania Robét lub Dokumentaciji w wyniku
zaistnienia okolicznoéci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i ktérych Wykonawca nie
mégt przewidzie¢ przy dotozeniu nalezytej starannosci - pod warunkiem niezwtocznego

poinformowania Zamawiajgcego o wystapieniu tychze okolicznosci.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z nalezyta starannoscia,
uwzgledniajaca profesjonalny charakter prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie ze ztozong ofertg, OPZ
oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcymi.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznal sig z obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w przepisach
powszechnie obowigzujacych oraz w wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,

utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotoéw zewnetrznych Ibh-
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105", dostepnych pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-

przepisy/instrukcie-pko-polskich-linii-kolejowych-sa/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy, ktdérego wzor

stanowi Zatacznik nr 12 do Umowy.

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajacego kwalifikacje
pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie si¢ z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujacych przy realizacji Umowy, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.
Przed przystapieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb przyjety u
Zamawiajacego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikow (wtasnych czy Podwykonawcy),
Wykonawca sporzadza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”, ktérego oryginat
pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajacy, sporzadzonego zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcéw oraz pracownikow
Wykonawcy uczestniczacych w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca jest wytworcg odpadow wytwarzanych w wyniku wykonywania Robét Budowalnych,
przez ktore nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpaddw w postaci ztomu, ktdry pozostaje
wiasnoscig jednostki organizacyjnej Spokki, na terenie ktdrej prowadzone sg w/w dziatania.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wlasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegélnoéci ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

Wykonawca, bedac wytworca odpadow, jest obowigzany przekazac odpady wytacznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wystapienie zanieczyszczenia srodowiska, bezposredniego
zagrozenia szkodg w $rodowisku lub wystapienia szkody w srodowisku, w tym ponosi koszty
usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatar zapobiegawczych lub naprawczych, w
rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 1. o
zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie.

Postepowanie Wykonawcy, projekt budowlany oraz prace budowlane, musza by¢ zgodne z zasada
,Do No Significant Harm” (,Nie czyn powaznych szkéd”), zgodnie z Wytycznymi technicznymi
dotyczacymi stosowania zasady ,hie czyn powaznych szkéd” na podstawie rozporzadzenia
ustanawiajacego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornoséci (2021/C 58/01).
Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje S)!?&_\

g
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1) realizacji procesu zarzadzania ryzykiem zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego

2)

3)

4)

Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspdélnej metody oceny
bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 352/2009
(Dz. Urz. UE L 121 z dnia 03.05.2013 r., z p62n. zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamédwienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak rowniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacg’),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie

zmiang” dostepna pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-

przepisy/regulacie-wewnetrzne. W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:

— opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

— identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany.
W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikaé bgdzie koniecznos¢ zastosowania
dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych $rodkéw kontroli ryzyka,
Wykonawca uwzgledni je w projekcie,
przedstawienia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni przed przejeciem Terenu Budowy, Planu
monitorowania srodkow kontroli ryzyka dotyczacego etapu Robét, opracowanego zgodnie
Zz wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczeristwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢
stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcéw infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu
bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie
(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslaé¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem Robot budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan
powinien byé zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktore

zamieszczone sg na stronie internetowej Spétki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowiazek monitorowaé Srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w pkt 2, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwlocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesiac) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz z
okresleniem ich wptywu na Harmonogram oraz termin zakonczenia Umowy,

prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynno$ci, rowniez

dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajacego,

w przypadkach, gdy obowiazek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Robét w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkow
kierownika budowy lub kierownika Robot przez osobe posiadajaca niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,
przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji dotyczacych
wykonywanych Robét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy oraz umoziiwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, witgcznie z okazaniem na zgdanie
Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentdéw zwigzanych z ich wykonywaniem,
wykonania Roboét oraz innych czynnoéci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z nalezytg
starannos$cig, wtasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez

z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych i jako$ciowych okreslonych

w obowigzujgcych instrukcjach dostepnych pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisv/instrukcije-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa,

wykonywania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkéw zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad
okreslonych w obowigzujgcych instrukcjach dostepnych pod adresem: https://www.plk-
sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisv/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowvch-sa oraz
zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP?”),
w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu Robét Budowlanych,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w obowigzujgcych instrukcjach dostepnych pod

adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-

polskich-linii-kolejowych-sa,

w przypadkach, gdy Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany
bedzie niezwlocznie przedstawi¢ Zamawiajacemu konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz
ekspertyzy,

utrzymywania podczas wykonywania Robot — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajacym Zamawiajacemu dojscia i dojazdy do urzgdzen i obiektéw oraz mozliwosé
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim

realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej;
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12) terminowego uiszczania opfat z tytutu zuzycia mediéw na Terenie Budowy, w tym na terenie
zaplecza budowy;

13) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem os6b
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych,

14) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezgco aktualizowac listg oséb
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w szczegdlnosci pracownikow
wiasnych i podwykonawcow),

15) w przypadku wykonywania Robét na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy
— magazynowania materiatow, urzadzen oraz odpadéw z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami i
instrukcjami PKP PLK S.A. dostepnymi pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcie-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa,

16) zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu) wykonanych Robo6t oraz przystapienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych w
§ 11 Umowy,

17) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Rob6t lub ujawnionych w
czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

18) zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu Terenu Budowy oraz innych terenow Zamawiajacego,
o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robét, po wykonaniu Roboét, w terminie 7
dni od dnia ich zakoiczenia, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostato$ci wykonanych Robét,
nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym przystgpienie
do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

19) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzadzeniami w trakcie Robot w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzong wedtug wytycznych
Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, dostepnych pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcie-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/logistyka,

20) przekazania Zamawiajgcemu nalezacych do niego starouzytecznych materiatéw i urzadzen oraz
odpadow (w tym ztomu), ktorych wytwoérca jest Spétka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robdt, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatow i urzadzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem,
Ze te materiaty i urzadzenia do czasu przekazania beda ewidencjonowane, zabezpieczone
i przechowywane oddzielnie od materiatéw i urzadzen wiasnych Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okre$lonych w Instrukcji postepowania z materiatami

pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4" oraz ,Instrukcji PKP Polskie
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21)

22)

23)

24)

25)
26)
27)

28)
29)

30)

Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3”, dostepnych pod

adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcie-pkp-

polskich-linii-kolejowych-sa,

uzyskania we wtasnym zakresie i na wlasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen wynikajgcych
z przepisOw prawa, ktére sg wymagane, a nie byty przekazane lub uzyskane przez
Zamawiajgcego,

w przypadku konieczno$ci sporzadzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego stosowanie si¢ do Wytycznych obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych
na obszarze kolejowym Is-2, dostepnych pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcie-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/ochrona-

srodowiska,

w przypadku Robét, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

zatrudnienia odpowiedniegj liczby pracownikdw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Rob6ét i innych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktérych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezyta jako$¢ i terminowo$¢ wykonania Robét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

dostarczenia niezbednych materiatéw i urzadzen zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy,
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow,
zaptaty Zamawiajgcemu w petnej wysokosci kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego
bezposrednio na rzecz podwykonawcow, powiekszonych o odsetki oraz dodatkowe koszty
powstate w zwigzku z koniecznoscig dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcéw,
ubezpieczenia budowy,

stosowania postanowien okreslonych w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujacych na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych

Ibh-105", dostepnych pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-

przepisv/instrukcie-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy,

z chwilg przejecia Terenu Budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za dziatania
i zaniechania wlasne oraz podwykonawcow i oséb trzecich, ktorymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do
sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z

zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.
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13. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

14. W celu realizacji zobowigzania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wobec Ministra Infrastruktury, w
zwigzku z przewidywalnym finansowaniem/wspoétfinansowaniem zaméwienia ze srodkow
pochodzacych z umowy wieloletniej zawartej pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Ministrem
Infrastruktury w zakresie finasowania kosztéw zarzgdzania infrastrukturg kolejowa, w tym jej
utrzymania i remontow, Wykonawca zobowigzuje sie do poddania si¢ w trakcie realizacji Umowy, w
kazdej chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewngtrznemu ze strony
Zamawiajacego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione
podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze zapewni¢ udostepnienie
przez jego podwykonawcédw dokumentdéw zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

15. Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia do Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie wszystkim
pracownikom pracujacym przy realizacji przedmiotu umowy, karty wstepu oraz zezwolenia na wjazd i
poruszanie sie pojazdéw drogowych na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Karty wstepu beda wydawane na podstawie imiennego wykazu pracownikow
poinformowanych o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PLK SA.
Wzor Whiosku o wydanie karty wstepu uprawniajacej do wstepu na obszar kolejowy stanowi
Zatagcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

16. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego informowania Zamawiajgcego o postepach prac
budowlanych, w szczegolnosci poprzez przedstawienie pisemnych raportéw z realizacji zamoéwienia
w trakcie obowigzywania Umowy.

17. Raporty o postepach prac bedg przedktadane Zamawiajagcemu w nastepujacej postaci oraz
terminach:

1) miesieczne raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzér nad
realizacjg Umowy ze strony Zamawiajacego, wskazanej w Umowie, wedtug wzoréw uzgodnionych
z Zamawiajgcym przed terminem ztozenia pierwszego raportu — w terminie do 5 dnia kazdego
miesigca, nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy raport.

18. Raporty, o ktérych mowa w ust. 17, powinny zawiera¢ w szczegolnosci:

1) Opis wykonanych prac z informacja o uzytych materiatach i sprzecie;

2) Informacje o decyzjach administracyjnych/$rodowiskowych pozyskanych przez Wykonawce w
danym okresie lub o ktoérych pozyskanie Wykonawca wystapit;

3) Informacje o ewentualnych problemach i/lub opdZnieniach oraz podjgetych dziataniach
naprawczych;

4) Zdjecia dokumentujace postep prac dla kazdego etapu robot;

5) Plan prac na kolejny miesigc;
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6) Informacje o wszelkich zmianach wprowadzonych w harmonogramie prac przyjetym przez

Wykonawce.
19. W terminie 14 dni od dnia zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
raport koricowy, w ktorym zawrze:

1) Kompleksowy opis wszystkich wykonanych prac wraz a informacja o uzytych materiatach i
sprzecie;

2) Informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji prac wraz z opisem sposobow ich
rozwigzania;

3) Dokumentacje fotograficzng z procesu budowlanego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Umowy, w szczegoélnosci udzielaé wszelkich niezbednych informacji zwiazanych z realizacjg Umowy,
a takze do zaptaty naleznego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.

2. Niezaleznie od pozostatych postanowiern Umowy, Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajgcych zamkniecia
torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggdw, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robét. Wprowadzenie tych regulaminéw i zarzadzenie
ograniczen eksploatacyjnych nastapi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizac;ji
zamknigé. Zamkniecia torowe udzielane beda w godzinach najmniejszego ruchu pociggow,
miedzy innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i Swigta zgodnie z opracowanym
regulaminem,

3) opracowania projektéw organizacji ruchu kotowego na przejazdach kolejowych w poziomie szyn,

4) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentacji, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestéw i innych
wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
wykonywania Umowy, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy przygotowanie lub uzyskanie
okreslonych dokumentéw stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie Umowy,

5) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,

w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na
budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych
przypadkach,

Zamawiajgcego oraz mozliwosci poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazow,

6) zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do torow postojowych zarzadzary/c ,'
sprezonggo
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powietrza oraz miejsc magazynowania materiatow odpadowych na potrzeby prowadzenia Robét,
przy czym koszty zwigzane z korzystaniem z wymienionych ponosi Wykonawca na warunkach
wynikajacych z zawartych przez niego odrgbnych umow,

7) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

8) wyznaczenia terminéw odbiorow Robot oraz przystapienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,

9) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robét, wstepu na obszar kolejowy zarzagdzany
przez Zamawiajacego,

10) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,

11) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazga sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowiazkéw wynikajgcych

z Umowy.

§5
Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwac sie podwykonawcami (dalej:
,Podwykonawcy”).

W terminie 10 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste
Podwykonawcow, ktérymi zamierza postugiwac sie przy jej wykonywaniu wraz z podaniem w
szczegdlnosci danych kontaktowych oraz przedstawicieli, o ile te informacje sa juz znane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przedkiadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo i ich zmian w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Zawarcie przez Wykonawce lub Podwykonawce umowy w przedmiocie powierzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wykonywania Robét budowlanych wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ projekt umowy o
podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, do akceptacji Zamawiajacego. Jezeli w terminie 7 dni od
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze Zamawiajagcy zaakceptowat umowe z danym Podwykonawca/dalszym Podwykonawca

lub jej zmiane.
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10.

11.

12.

13.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowienh ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
Robdét budowlanych w przypadku braku akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projekiu Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przediozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sa wykonywane wadliwie
lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstapi¢ od umowy z
danym podwykonawca stosownie do postanowien umowy z danym podwykonawca lub przepisow
Kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsunaé danego podwykonawce od dalszego
wykonywania Robét. |

Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacii), ze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang
faktura, zostaty zaptacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty wystawienia
ostatniej faktury, oSwiadczen Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
(podpisanych zgodnie z zasadami reprezentaciji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizagcji
umowy zostaty zaptacone.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktdérych mowa w
ust. 11§12, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci cze$ci Wynagrodzenia
objetego dang fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wiasciwych oswiadczen lub wyjasnien
wraz z dowodami potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostalo zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate. Za op6Znienie w
ptatnosci faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajacego.
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14.

15.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.*
Okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§6

Dokumentacja projektowa

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ,
Dokumentacji projektowej dla planowanych Robét budowlanych oraz uzyskania niezbednych decyzji i
pozwolen wymaganych przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, niezbgdnych dla realizacji
Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwlocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegdlno$ci elementéw, ktdre moga
przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Dokumentacji projektowej, Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy, zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego, niezwitocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajacego z tytutu szkod wynikitych na skutek wad przedmiotowych dokumentow, jezeli, pomimo
ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Zamawiajgacego.

Wykonawca jest zobowigzany procedowac w imieniu Zamawiajacego postepowania o wydanie
niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien, zezwolen, porozumien,
umow, uzgodnien, opinii i innych za wyjatkiem postepowan o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i decyzji o ustaleniu lokalizac;ji
inwestycji celu publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania postanowien wszelkich decyzji administracyjnych
udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz uzyskanych przez Wykonawce.

Zmiany w Dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce, dokonywane w trakcie
realizacji Umowy, nie stanowig zmiany Umowy, o ile nie naruszajg postanowien zawartych w OPZ.
Dokonanie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji projektowej wymaga kazdorazowo pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cato§¢ Dokumentacji projektowej opracowanej w ramach
realizacji Umowy, w tym Wykonawca odpowiada za wady tej Dokumentacji. Usuwanie wad
Dokumentacji projektowej, stwierdzonych w trakcie realizacji robét, stanowi obowigzek Wykonawcy,
bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego (w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane) nad realizacjg Robét prowadzonych na podstawie opracowanej Dokumentagii
projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia. Nadzér autorski obejmuje w szczegolnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji Robdt z Dokumentacjg projektowa w trakcie ich wykonywania,

2) uzgadnianie i ocene zasadno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej a zgtaszanych przez Zamawiajgcego lub
wykonawce Robét budowlanych;

3) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego i wykonawce
Robét budowlanych na terenie budowy lub innym wskazanym miejscu;

4) udzielenie wyjasnien wykonawcy Robét budowlanych odnosnie wszelkich watpliwosci
dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan powstatych w toku realizacji
tych Robét.

Autorzy Dokumentaciji projektowej bedg uczestniczy¢ w nadzorze autorskim na kazde wezwanie

Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze liczba wizyt gléwnego projektanta oraz projektantéw branzowych na budowie

bedzie wynika¢ z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego oraz

uzgodnionych z Wykonawca.

§7
Zasady wykonywania Robét

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposéb niepowodujacy
szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkéd

w zwiazku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajace lub ograniczajgce zakres skutkéw tych zjawisk oraz majace na celu
usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez wykonanie Robét koniecznych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu pociggow lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub
szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych czynnoéci objetych przedmiotem
Umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku
Wykonawcy, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania
przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce pisemnie. Przekazanie Terenu Budowy |

zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, stanowigcego Zatgcznik nr 8a do UmoWwy,
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sporzgdzonego w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez

Wykonawce Terenu Budowy Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego

przekazania, sporzadzonym przez obie Strony.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sig

z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych

Robét.

Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych Robét

lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzglgdem ich jako$ci oraz terminowosci.

Wykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego

zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektow) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,

w szczegoélnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzadzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynno$ciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
podwykonawcdw.

Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego Podwykonawcy nie bedg

zatrudniaé etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw

Wykonawcy/Podwykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.

§8

Dojazdy do miejsca wykonywania Robét

W celu realizacji Robét Wykonawca jest uprawniony do nieodptatnego korzystania z infrastruktury
kolejowej w celu wykonywania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych. Przejazdem utrzymaniowo-
naprawczym jest przejazd pociggu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu
pomochiczego z miejsca postoju lub miejsca magazynowania materiatéw lub urzgdzen zapewnianych

przez Wykonawce na potrzeby realizacji Umowy do miejsca wykonywania Robot.
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§9
Materiaty

Strony ustalajg, ze materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione przez
Wykonawce.
Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione przez
Wykonawce.
Koszty zakupu materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg Wykonawce.
Zastosowane do wykonywania Robét materiaty i urzadzenia beda:
1) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,
2) posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy prawa,
3) dopuszczone przez wilasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei*) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisow prawa,
4) speiniac wszystkie wymagania wiasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.
Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét beda sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze beda posiadaé

wymagane homologacje oraz spetniaé¢ wtasciwe normy.

§ 10
Wynagrodzenie

Z tytutu nalezytego wykonania Zamoéwienia Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe
wynagrodzenie (dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie:

1) Netto: PLN (stownie: )
2) VAT _%ftj. PLN (stownie: )
3) Brutto: PLN (stownie: )

— Rozbicie ceny ofertowej stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podiegac jakimkolwiek zmianom.

Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowa stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Zamawiajacego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupetniajgcego, Swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztow, z zastrzezeniem § 1 ust. 4
pkt 9 Umowy. W szczegdlno$ci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbioréw,

koszty zuzycia mediow, wywozu lub dalszego zagospodarowania odpadoéw, ochrony mienia na
Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoi_arnﬁéh\
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takze koszty materiatow i urzadzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich
ubezpieczenia i transportu, jak réwniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla
wykonania Umowy.

4. W celu unikniecia watpliwoséci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje
rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w

§ 7 ust. 2 Umowy.

5. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne w czgsciach, po wykonaniu przez
Wykonawce kolejnych Etapéw Zamoéwienia, w wysoko$ci okreslonej w § 2 ust. 2 Umowy.
6. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu z

dokonanego odbioru czesciowego danego Etapu, potwierdzajgcy wykonanie prac objetych tym
Etapem, podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 11 ust. 13 Umowy.

7. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze oryginat protokotu odbioru Robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty transzy/jakiejkolwiek czg$ci Wynagrodzenia.

®

Faktury wystawiane bedg na: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa, Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznari.
Wykonawca, ktory nie ma obowigzku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji
papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro Rachunkowo$ci Wydziat
OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dopiskiem
L,FAKTURA" (Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen faktur) lub wysle e-

fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng wraz z

zatgcznikami do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przed wystaniem pierwszej e-faktury
Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu podpisane o$wiadczenie, ktérego wzor
stanowi Zatgcznik nr 7a do Umowy, ktére zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego. W
przypadku, gdy w okresie kiedy system KSeF nie jest obligatoryjny Wykonawca chciat dostarczac
faktury poprzez ten system wymagane jest, aby przed dostarczeniem pierwszej ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, Wykonawca podpisat i przekazat do potwierdzenia Zamawiajacego
o$wiadczanie, ktdérego wzor stanowi Zatagcznik 7b do Umowy. W okresie, gdy KSeF jest obligatoryjny
nie jest wymagane przekazywanie oswiadczenia, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu.

9a. llekroé Umowa zobowigzuje Wykonawce do przestania wraz z fakturg zatacznikéw do faktury a
Wykonawca obowigzany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu
e-Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, wysle zatgczniki do faktur ustrukturyzowanych, ktére nie

moga by¢ przestane w strukturze faktury, papierowo lub elektronicznie do wtasciwej komérki
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merytorycznej w jednostce organizacyjnej lub dostarczy zatgczniki w wersji papierowej na adres PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro Rachunkowo$ci Wydziat OCR i zarzadzania
elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem
LZAYACZNIKI DO FAKTURY” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do dorgczen
faktur) lub wysle zatgczniki do faktury na adres efaktura@plk-sa.pl podajac w tytule wiadomosci

numer ID KSeF dla danej faktury, ktorej dotycza, lub wysle do Zamawiajacego zatgczniki za
posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

W treéci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zaméwienia wystawionego przez
Zamawiajgcego, a takze numer protokotu odbioru, ktéry dotyczy Swiadczenia objetego wystawiong
faktura.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 18 , zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia
nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 8.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 18, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia
nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi
wskazanemu w ust. 8. (dotyczy konsorcjum)

Zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum
rachunek bankowy stanowi spetnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum)
Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia uwaza si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego pfatnika wskazanego w ust. 8.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatno$¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 16 i 17 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci,
koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.* (ustep stosuje sig¢ tylko jezeli Wykonawca
o$wiadczyl, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug)

Postanowienia ust. 15 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielone;j.
Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z
zastosowaniem mechanizmu platnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i srodki

zostang zwrdécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opoznienie w dokonaniu pia/tneéci,\\
Fad
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koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca

o$wiadczyt, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug)

Postanowienia ust. 15 i 16 nie maja zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg

Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spoldzielczg kase oszczedno$ciowo-

kredytowa, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$c jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towarow lub
ustugobiorcy za dostawe towaréw lub $wiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania jej
w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wiasnej, niebedacy rachunkiem
rozliczeniowym.* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca oswiadczyt, ze jest czynnym
podatnikiem podatku od towardw i ustug)

W przypadku, gdy Wykonawca ktéry przy wykonywaniu Robét postugiwat sie¢ Podwykonawcami

uchylit sie od obowigzku zaptaty im naleznego Wynagrodzenia, lub danej transzy Wynagrodzenia,

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca dokona zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwot wyptaconych

przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow, w

petnej wysokosci, powiekszonych o zaptacone odsetki oraz dodatkowe koszty powstate w zwigzku z

koniecznos$cig dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do dotaczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy,

Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacii), ze

wszystkie nalezne faktury Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci

uptynat w okresie objetym dang faktura, zostaty zaptacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty wystawienia

ostatniej faktury oéwiadczen Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow

(podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji

umowy zostaty zaptacone.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do

Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje

pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L

187 z dnia 26.06.2014 r.).
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§ 11
Odbiory

Po catkowitym wykonaniu Zaméwienia, Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg
podlegaty odbiorowi koncowemu. Wz6r protokotu odbioru koricowego stanowi Zatgcznik nr 8b do
Umowy.

Przedmiot Zamowienia bedzie odbierany przez Zamawiajgcego czesciowo, po zakonczeniu
poszczegdlnych Etapéw (odbiory czeSciowe). Po wykonaniu wszystkich Etapdéw dokonany zostanie
ich odbiér koricowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wzdr protokotu odbioru czesciowego Etapu/éow, w
ramach ktérych Wykonawca sporzadzat Dokumentacje projektowa stanowi Zalgcznik nr 8c do
Umowy. Wzér protokotu odbioru czesciowego Etapu/ow, w ramach ktérych Wykonawca realizowat
Roboty budowlane stanowi Zatacznik nr 8d do Umowy.

Po czesciowym wykonaniu Robét stanowigcych Roboty torowe przed odbiorem koricowym beda
dokonywane odbiory eksploatacyjne. Odbidr koncowy tych Robét moze zosta¢ dokonany po uptywie
co najmniej 14 dni od dnia dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego. Wzér protokotu odbioru
eksploatacyjnego stanowi Zatacznik nr 8e do Umowy.

Odbiory eksploatacyjne Robét stanowigcych Roboty torowe bedg polegaty na odbieraniu przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy poszczegolnych odcinkow toréw do czasowej eksploatacji (tj. przed
otwarciem danego odcinka toru do ruchu), w tym pod okreslonymi warunkami (takimi jak ograniczona
w miejscu Robot predko$€ pociagéw), pomimo niezakoriczenia przez Wykonawce prowadzonych
Robét.

Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich
Robét oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy. Gotowo$é do odbioru czesciowego
osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich Robét oraz innych czynnosci
objetych danym Etapem.

Poza odbiorami wskazanymi w ust. 1-3, odbiorom w trakcie wykonywania Robét bedg podlegaty te z
Robét, ktére stanowia Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Wzdr protokotu odbioru Robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu stanowi Zatacznik nr 8f do Umowy.

Odbiory czesciowe Robét oraz odbiory Robét zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu nie beda
stanowity przejecia przez Zamawiajacego od Wykonawcy elementéw bedacych przedmiotem danego
odbioru, a jedynie beda stanowity potwierdzenie prawidiowosci i jakosci wykonanych elementéw
bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy
przez Wykonawce.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 12 oraz ust. 22, Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego pisemnie
o gotowos$ci do dokonania danego odbioru wyszczegolniajgc Roboty i inne czynnosci, ktére beda

przedmiotem danego odbioru.
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Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru Robét zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
czym Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie, z zastrzezeniem ust. 10-12.

Odbiory cze$ciowe oraz odbidr koncowy zostang dokonane w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem ust. 11. Odbiory Robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zostang dokonane w terminie 72 godzin od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Po sporzadzeniu Dokumentacji projektowej, Wykonawca przedtozy jg do odbioru przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona weryfikacji przedstawionej Dokumentac;ji
projektowej oraz — w przypadku braku istotnych zastrzezer —dokona jej odbioru. W przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do Dokumentacji, Wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia w terminie 5 dni zgtoszonych wad Dokumentacji, a w przypadku zgtoszenia istotnych
zastrzezen do ponownego przekazania Dokumentacji do akceptacji Zamawiajgcego, celem
dokonania jej odbioru.

Terminy odbioréw eksploatacyjnych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, a takze terminy rozpoczecia przez
Wykonawce kontynuowania Robot objetych odbiorem eksploatacyjnym Strony ustalajg w sposéb
opisany w pkt 4.8.5 OPZ.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 23 odbiory czesciowe Robét bedg dokonywane poprzez
sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajacego przez osoby upowaznione
przez Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez
Wykonawce osoby, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcoéw, ktérzy brali udziat

w realizacji Roboét objetych danym odbiorem. W odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista podwykonawcow, ktérzy brali udziat w realizacji Rob6t
fub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegdlnieniem Robét i czynnosci, ktore zostaty
przez nich wykonane.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie
posiadane przez niego oryginaty dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz do ktérych
uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy, dokumentacje
powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym o$wiadczenia kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robét lub czynnosci danego Etapu,
Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. Strony

wskazg w protokole kolejny termin dokonania odbioru. Podstawe do odmowy przyjecia Robét w
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ramach odbioru koficowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 15.

Wszystkie Protokoly odbioru zostang sporzadzone w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron. Protokét odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte oSwiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robét lub
innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki mozna usungg, a:

a) uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odméwié odbioru do czasu usuniecia wad lub usterek, wskazujac jednoczesnie termin
usuniecia wad i date kolejnego odbioru,

b) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze dokonaéd
odbioru wyznaczajac termin usuniecia wad;

2) jezeliwad lub usterek nie mozna usunag, a:

a) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazajg
bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o podstawie odstapienia lub
zgdac¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi..

Powéd skorzystania z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 18, zostanie stosownie odnotowany

w protokole odbioru.

W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 18 pkt 1,
Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnief przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz Kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
dokonujgc jednoczesnie potracenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 18 oraz ust. 20 w trakcie odbioru koncowego dotycza
catosci objetych odbiorem kohcowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego dotyczg Robét, ktére
stanowity wczesniej przedmiot odbioréw czesciowych.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy,
Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzier i godzina dokonania odbioru

pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ust. 9.

/—\ ||'.
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Odbiér pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usunigcia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposoéb rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia.

Wzér protokotu odbioru pogwarancyjnego stanowi Zatacznik nr 8g do Umowy.

§12

Rekojmia i gwarancja

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Dokumentacji oraz Robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 3 miesigce ponad okreslony w ust. 7
okres gwarang;ji.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do jakosci
Robét oraz zastosowanych materiatow i urzadzen, zgodnie ze wzorem Warunkéw udzielenia
gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 9 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiajgcemu.
Warunki udzielenia gwarancji beda stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjna.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktdérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego o gwaranciji jako$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytulu udzielenia rekojmi i gwarancji, w tym wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z udzielonej rekojmi i gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie

z Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj
bieg od dnia dokonania odbioru koficowego Robét.

Gwarancja za wady Robét, o ktorej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 5 lat.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowiazany jest przekazac
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodno$ci dla zapewnionych przez niego
materiatéw i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do
wykonania Robot przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca, niezwlocznie

po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce
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12.
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mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych
dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja zostata udzielona Podwykonawcy
Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwaranciji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na
Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pi$Smie Wykonawcy o ujawnieniu wady w terminie
7 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i miejsce dokonania wizji
lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadza protokét. Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wizji
lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sig¢ w
okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu
sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungc
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktorym
mowa w ust. 10, Strony moga odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba ze do jej skutecznego
usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegélnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania zgtoszonych wad lub usterek

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 11 powyzej lub w przypadku
koniecznos$ci natychmiastowego usuniecia wad lub usterek, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug
swojego wyboru do usuniecia wad lub usterek we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia
innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w § 15 Umowy lub zadajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W
przypadku gdy koszty usuniecia wad lub usterek przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztéw, w czesci

w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§13
Odpowiedzialnosé

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte i terminowe wykonanie Umowy.

Czionkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za nalezyte i terminowe wykonanie
Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z zapisamir-SWZ,
w tym zapisami Umowy.* (dotyczy konsorcjum) gt
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone na osobie lub w mieniu

wyrzadzone w zwigzku z dziatalno$cig jego przedsigbiorstwa i pozostajgce w zwigzku z realizacjg

Umowy, na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonywanych Robét Budowlanych oraz za jako$c

zastosowanych do Robét materiatow.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub oséb trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje sie

przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1)

2)

3)

4)

6)

w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — kare umowna
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy,

w przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji Zaméwienia w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2 ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt
1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie danego Etapu — w wysokosci 0,02 %
transzy Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku ukoniczenia catosci Robo6t w pierwotnym (1j. ustalonym w dniu zawarcia Umowy)
terminie okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy, kara za niewykonanie w terminie danego Etapu
zostanie anulowana. Wymagalnoé¢ kary za niewykonanie w terminie danego Etapu powstaje w
terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy okreslonym na dziefh zawarcia Umowy. Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate odsetek.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z przestanek odstgpienia
od Umowy, postanowienia powyzszego akapitu nie majg zastosowania, a wszelkie naliczone
przez Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast wymagaine,

w przypadku zwloki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub czesciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze kofncowym —

w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, a w przypadku
wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,02 % transzy Wynagrodzenia netto
naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad,

w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Rob6t Podwykonawcom

z naruszeniem postanowiern Umowy — w wysokosci: 10.000,00 PLN,

w przypadku zwtoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub

z zapewnieniem dostaw materialow lub urzadzen, do ktérych sie zobowigzat — w wysokosci

0,05 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien zwtoki liczony
od uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu

Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzadzen,
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przez Wykonawce — w wysokosci 30.000,00
PLN,

w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang cze$¢ Robét

w przypadku, o ktérym mowa § 20 ust. 7 Umowy — w wysokosci 50.000,00 PLN,

w przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w

§ 14 ust. 1-3 Umowy - w wysokosci 50.000,00 PLN,

w przypadku naruszenia obowigzkoéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 10 i 11 Umowy — kare umowng
w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy,

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
za przystgpienie do Robdt Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe;
organizacji ruchu 20.000,00 PLN za kazdy dzien ich wykonywania,

za dopuszczenie do wykonywania Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag — w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1,

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia Robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscia 20.000,00 PLN za kazdy dzier nieprawidtowosci,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad zwigzanych z prowadzeniem gospodarki
odpadami, o ktérych mowa w § 3 ust. 7 - 10 Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 5.000,00 PLN, za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto,

o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1,

w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku terminowego ztozenia raportow z
postepu prac, o ktorych mowa w § 3 ust. 17 - 19 wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia netto o
ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

a) Natozona kara nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ztozenia zalegtych raportéw w nowym

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

b) Kara, o ktérej mowa w pkt 18 zostanie natozona na Wykonawce za kazde zaniechanie w
ztozeniu raportéw w terminie pierwotnym jaki i w terminie nowym wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, zgodnie z lit. a) powyzej.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajacego moga by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 18, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 6 pkt 1 moze by¢ dochodzona odrebnie i nie podlega sumowaniu z
innymi karami umownymi sposrod kar zastrzezonych w ust. 6 pkt 2 — 18 jezeli podstawg do zgdania
tej innej kary umownej jest okoliczno$¢ stanowigca jednoczesnie przyczyneg odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy.

Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 20 ust. 4 pkt 1-2 Umowy —

w wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

Z zastrzezeniem ust. 10, kary umowne pfatne beda w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia naliczonych i naleznych mu kar umownych

z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na zasadach
ogoinych Kodeksu cywilnego.

W przypadku zwioki Zamawiajacego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6zZnieniom w
transakcjach handlowych.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem zdarzen okreslanych jako Sita wyzsza.

Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce
poza kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktére wynikajg z
niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, jak
réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca
wykonywania Robét.

Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢, zaistniate po zawarciu Umowy:

1) na ktérg Strona nie ma wptywu oraz
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17.

18.

2) ktdrej taka Strona nie mogta uniknac i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci
oraz

3) ktorej, gdyby wystapita, taka Strona nie mogtaby uniknaé lub przezwycigzyc¢ oraz

4) ktdrej powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposéb zalezne od Strony.

Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegdlnosci takie zdarzenia jak:

1) eksplozja, huragan, pozar, powédz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne
lub panstwowe, ogloszone przez wtadze panstwowe lub lokalne,

2) stan wojenny,

3) stan wyjgtkowy,

4) strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ktére sa skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,

5) akty wiadz panstwowych uniemozlwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan umownych.

Strona powolujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie druga Strong na

piémie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do

przedstawienia w terminie 3 dni po ustapieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych ich

wystapienie.

tgczna suma naliczonych kar umownych, okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy

20% Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, z zastrzezeniem, ze jezeli

zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1 (kara za odstgpienie od Umowy z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy), to faczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30%

Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

§14

Ubezpieczenie

. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopi¢ polisy [ub

innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (zaréwno
kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscig

(w szczegolnosci dziatalnoscig zwigzana z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym mieniem z suma
gwarancyjna w wysokosci nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt (stownie: milion ztotych 00/100).

Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie $mierci
lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majatkowa lub czyste straty majatkowe (szkody
inne niz szkody osobowe).

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania Umowy, a w razie jej

zawarcia na okres krétszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przediuzenia o brakujac i

VA
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przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie

Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed pierwotnym terminem jej wygasnigcia.

4. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 Zamawiajgcy

uprawniony jest wedtug swego wyboru:

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia kosztow
zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, albo

2) do zadania od Wykonawcy zapfaty na swojg rzecz kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 6 pkt

9 Umowy.

§ 15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wniost skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w wysokos$ci 5 % maksymainej kwoty Wynagrodzenia
brutto, o ktorej jest mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, czyli kwote: PLN, (stownie:

ztotych).

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatacznik nr 10 do
Umowy. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.
Wykonawca zapewni, Ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne i wykonaine,
az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usunigcia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato

w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonana. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji w kwocie 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz
termin rekojmi lub gwarancji w zaleznosci, ktéry z terminéw nastgpi pdzniej.

W przypadku przediuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest wniesc¢
przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajace
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed wygasnigciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajac jego ciggtos¢, waznosé i wykonalno$¢ zgodnie z ustgpami powyzej. W
przypadku, gdy Wykonawca nie przediuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy
zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata z dotychczasowego zabezpieczenia nastgpuje nie
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pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia. Przediuzone lub nowe
zabezpieczenie powinno byé zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%

w ciggu 30 dni od dnia wykonania nalezycie przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokotem odbioru
koricowego. Pozostata czes¢ w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
pozostanie na zabezpieczenie roszczen powstatych w okresie rekojmi za wady i gwarang;ji i zostanie
zwrbcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od
tego, ktéry z tych termindéw uptynie pdézniej, pod warunkiem usunigcia wszystkich wad potwierdzonych
protokotem odbioru potwierdzajgcym usuniecie wad.

W przypadku zmiany (zwigkszenia lub zmniejszenia) wysoko$ci Wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa

w ust. 1 pozostaje bez zmiany.

§ 16

Wiasnosé intelektualna

W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwor: dokumentacja projektowa

wykonawcza i powykonawcza oraz powykonawcza geodezyjna (dalej: ,Utwor”) w rozumieniu

przepisoéw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilg
przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi autorskie prawa
majgtkowe do tego utworu, w petnym zakresie i na caty okres trwania majatkowej ochrony prawne;j
tych praw na Zamawiajgcego, ktére moze korzystaé z nich w kraju i za granica we wtasnym zakresie
jak i na uzytek oséb trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich
polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, w szczegdlnosci takich jak:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
fotograficzna, cyfrowg i zapisu magnetycznego, w nieograniczone;j ilosci egzemplarzy na
wszelkiego rodzaju nosnikach i urzadzeniach, przepisanie utrwalen na inng technike, rodzaj
zapisu, system, no$nik oraz wymiana nosnikoéw;

2) wprowadzanie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
do pamieci komputerow iub innych urzadzen czytajacych lub serwerdw sieci komputerowych,
takze ogodinie dostepnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komérkowej i inne
sieci komputerowe oraz udostepnianie utworu w catosci lub jego dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu uzytkownikom takich komputeréw, urzadzen, serwerdw, sieci na catym
Swiecie;

3) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy utworu lub jego olnej _
czesci lub jego dowolnego elementu; //dﬁw\ .
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4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworu
lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostgpnianie utworu lub
jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu w taki sposoéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementow dla
celéw marketingowych lub promociji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedazy;

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie
wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego czesci lub dowolnego elementu
oraz korzystanie i rozporzadzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami
na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym w szczegoélnosci
okreslonych w pkt 1-6).

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1,

powoduje przejécie wtasnosci nosnikow i egzemplarzy Utworu, na ktérych Utwor ten zostat utrwalony.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze na dzien ustalenia Utworu, o ktérym mowa w ust. 1, uzyska

zapewnienie tworcow Utworu, ze tworcy ci nie bedg wykonywali w stosunku do Zamawiajgcego ani

jego nastepcow prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze na dzien ustalenia utworu uzyska upowaznienie tworcéw do
wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
autorskich praw zaleznych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych

do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego

prawa autorskiego do Utworu.

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania ttumaczen i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania

opracowan Utworu (zalezne prawa autorskie).

Odstapienie przez Zamawiajacego od umowy w trybie okreslonym przepisami Kodeksu cywilnego

albo w trybie przewidzianym w § 20 ust. 2 Umowy, nie bedzie miato wptywu na skutecznos¢ nabycia

przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ustepach powyzszych.

Zawierajgc Umowe Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje Zamawiajgcemu na zasadzie ryzyka, ze

z chwilg przekazania Utworu :

1) beda mu przystugiwaty wytgczne i petne autorskie prawa majatkowe do Utworu,

2) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania autorskimi prawami majatkowymi do Utworu,

3) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz bedzie
wytacznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

4) Utwoér nie bedzie w zaden sposéb naruszac praw osob trzecich lub obowigzujgcych przepisow

prawa,
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11.

5) autorskie prawa majgtkowe do Utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg w zaden
sposob obcigzone prawami oséb trzecich, a w szczegolnosci dla eksploatacji Utworu
w jakimkolwiek zakresie nie bedzie wymagana odrebna zgoda osoby trzecie;.

Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci wobec oséb trzecich z tytutu

naruszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek praw wiasnosci intelektualnej przystugujgcych

osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu , Wykonawca zobowigzany
bedzie pokry¢ prawomocnie zasgdzone koszty zastepstwa procesowego, koszty sadowe oraz
zaptaci¢ prawomochnie zasgdzone odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy.

Niezaleznie od postanowien ustepéw powyzszych w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego w

toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do mozliwosci naruszenia praw wiasnosci

intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu, lub w przypadku powzigcia
przez Zamawiajgcego informacji dotyczacych zaistnienia wskazanego wyzej naruszenia,

Zamawiajgcemu, wedle wtasnego wyboru, przystuguje prawo do zadania od Wykonawcy:

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub czesci Utworu, ktérej dotyczy naruszenie, w taki
sposob, by eksploatacja Utworu w sposob opisany w Umowie nie naruszata jakichkolwiek praw
osob trzecich,

2) uzyskania na wtasny koszt, ale na rzecz Zamawiajgcego licencji, umozliwiajacej dalsze
korzystanie z Utworu w sposéb opisany w umowie lub,

3) umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z danego Utworu w jakikolwiek inny przewidziany
prawem sposéb.

Wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upowaznien, o ktérym

mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploataciji, jak réwniez za

prawa zalezne autorskie do Utworu.

§17

Poufnos¢ informacji

Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatow, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z realizacjg
Umowy, ktdrych ujawnienie mogtoby narazié¢ drugg Strone na szkode majatkowa lub niemajatkowa.
Wykorzystanie Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie, jak
réwniez ich publikacja, nie jest dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.
Obowiazek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca dotozy nalezytej starannos$ci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie ograniczy¢ |

dostep do Informacji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw Iub/,-/
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wspotpracownikéw, ktérym Informacje te sa niezbedne do wykonania czynnoéci na rzecz
Zamawiajgcego i ktorzy przyjeli obowiazki wynikajgce z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak

i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spotki
SZBI-Ibi-1a”, dostepnym pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-
informaciji-spolki.

Zwazywszy na rodzaj oraz zakres $wiadczonych ustug przez Wykonawce, Strony zawieraja w dniu
podpisania Umowy, umowe o zachowaniu poufnoéci, stanowigcg Zatgcznik nr 11 do Umowy.

W przypadku opéznienia przez Wykonawce podpisania umowy o zachowaniu poufnosci,
Zamawiajacy wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji jak réwniez tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej. W takim przypadku, wszelkie ryzyka zwiazane ze wstrzymaniem sig

przez Zamawiajgcego od przekazania Wykonawcy powyzszych informacji, obcigzajg Wykonawce.

§18
Obowigzek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec

Wykonawcy/oséb podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

Zamawiajacy, dziatajac na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119z 2016 r,, str. 1-88),
zwanego dalej: ,RODO", informuje Pana/Panig’, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spdtka Akcyjna, zwana
dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74,

2) w spétce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane przez
Spotke;

3) dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidfowej realizacji Umowy;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalnosé gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy bgdacego
osoba fizyczna lub cztonka organu zarzadzajacego Wykonawcy bedacego osoba fizyczng
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4)

9)

6)

7)

8)

9)

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum, a nastepnie
jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia),
— w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku zlozenia
petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;
podstawg prawna przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i f RODO,
przy czym za prawnie uzasadniony interes Spétki wskazuje sie konieczno$¢ zawarcia Umowy i jej
wiasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;
dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegblnosci podmiotom przetwarzajacym na podstawie zawartych umow;
dane osobowe moga byé przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostgpnienia na mocy przepisow
prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:
a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja migdzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wéwczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma
prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 adresem e-
mail;
dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktérym Zamawiajacy bedzie realizowat cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych interesow administratora danych, ktore sg zwigzane przedmiotowo z Umowg lub
obowiazkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;
ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;
w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zgdac od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania;
/
f 72
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10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych;

11) Zamawiajacy nhie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajacego wszystkie osoby fizyczne

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢

gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane

osobowe beda przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na Etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, powolujac sie¢ na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego

obowigzek informacyjny wobec osob, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli

informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako Zrodto

pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

Kazda zmiana w zakresie oséb fizycznych, ktérych dane osobowe beda przekazywane podczas

podpisania Umowy oraz na Etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkéw,

o ktérych mowa w ust. 2 3.

§19

Zakaz cesji

Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie moga
by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci (art. 509 oraz 519 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do

potracenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnoSciami Zamawiajgcego.

§20
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, wedlug swego

wyboru, w nastepujacych przypadkach i terminach:

1)  Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg Zamowienia, wzgledem terminu okreslonego w § 2
ust. 2 Umowy, o wiecej niz 30 dni kalendarzowych. Prawo do odstgpienia od Umowy przystuguje
Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci o ktérej mowa w zdaniu

poprzednim,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg danego Etapu Umowy, wzgledem terminow
okreélonych w § 2 ust. 2 Umowy, o wiecej niz 30 dni kalendarzowych. Prawo do odstapienia od
Umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci o
ktorej mowa w zdaniu poprzednim,

Wykonawca wykonuje Umowe w sposéb nienalezyty, albo sprzeczny z Umowa, mimo wezwania
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie
krétszego niz 3 dni, terminu. Prawo do odstapienia od Umowy przystuguje Zamawiajgcemu w
terminie 14 dni od bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu na zmiane sposobu
wykonywania Umowy,

Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie

z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegolnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkow lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych, o
ktorych mowa w OPZ, mimo wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krétszego niz 3 dni, terminu. Zamawiajgcy ma
prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu na zmiane sposobu wykonywania Umowy,

wystapi istotna zmiana okolicznosci, powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Zamawiajgcy moze
odstapié od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 Umowy lub gdy niemozliwe okaze sie
skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 15 ust. 3 Umowy -
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od Umowy w terminie 90 dni od chwili niezapewnienia
waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 14 Umowy —
Zamawiajacy ma prawo do odstagpienia od Umowy w terminie 14 dni od uptywu terminu, w ktérym
Wykonawca miat zapewni¢ ubezpieczenie.

Wykonawca powierzyt wykonywanie Robét lub innych czynnoéci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowierh Umowy. Zamawiajgcy ma prawo do odstapienia
od Umowy w terminie 14 dni od dnia, w ktérym powziat informacje o powierzeniu przez

Wykonawce realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze

zadaé wylacznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:
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1) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 21 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu na
jego przekazanie,

2) Zamawiajacy pozostaje w zwitoce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 30 dni, pomimo wczes$niejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu do zaptaty.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstapienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest

zobowigzany do:

1) wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych Robét lub Dokumentacii, a takze innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji Robot lub Dokumentaciji, a takze innych czynnoéci objetych przedmiotem
Umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstapienia przez jedng ze Stron, Strony sporzadza

protokét przejecia Terenu Budowy oraz protokot inwentaryzaciji Robot i innych czynnosci wedtug

stanu na dzief wygasnigcia Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu na wykonang i przejeta przez Zamawiajgcego czg$¢ Robot

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego Roboty |

inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami, z zastrzezeniem

mozliwos$ci potracenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od

Wykonawcy zaplaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajacym wysoko$¢

naliczonych kar umownych, ktére majg woéwczas charakter zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejgtych przez
Zamawiajacego Robét i czynnosci oraz o Rozbicie Ceny Ofertowej. Rozliczenie bedzie rowniez
obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatéw i urzadzen; w przypadku, gdy rozliczenie
nie bedzie mozliwe na podstawie RCO, wartos¢ Robét i czynnoéci zostanie okreslona przez
rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajacego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robét na skutek odstapienia od Umowy, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1, ponosi Strona, ktéra data powod
do odstgpienia od Umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub iezgcych
po obu Stronach, woéwczas koszty te ponosza Strony w czesciach rownych.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wplywu na dalsze obowigzywanie postanowien

Umowy dotyczacych warunkéw przystugujacej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej
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zgodnie z postanowieniami ust. 7. Postanowienia te bedg obowiazywaty do dnia zakohnczenia
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranciji.

§21
Zmiany Umowy

Zmiany Umowy dopuszczaine sg wytacznie w przypadkach okreslonych w Regulaminie udzielania
zamowien unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

§ 22

Waloryzacja Wynagrodzenia

Wykreslono.

§23
Przedstawiciele Stron
Do kontaktow z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajacy

wyznacza nastepujaca osobe:
, tel. , e-mail

Do kontaktow z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza hastepujacag osobe:
, tel. , e-mail

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pi$mie pod rygorem

niewaznosci.

§24
Adresy do Doreczen

Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z Umowa beda skladane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci | doreczane drugiej Stronie na pi$mie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie¢ powiadomi¢ drugg Strong na pismie o
kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania

doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

-
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§25

Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron. / Umowe sporzadzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej.*

W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagajg
formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78 Kodeksu cywilnego,
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 23 ust. 3 Umowy. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony
uznajg, ze o$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli
ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo
elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen woli przez Strony w tej samej formie.

Strony zobowigzuja sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwiazywania wszelkich
sporéw wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigza¢ polubownie w
terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o0 mozliwosci
poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), beda rozstrzygéne przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Odpis aktualny z rejestru Przedsigbiorcow KRS/wydruk CeiDG/pefnomocnictwo
Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 — Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ)

Zalgcznik nr 3 — Oswiadczenie Wykonawcey o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy

Zatgcznik nr 4 — Wykaz pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach

Zatgcznik nr 5 — Wzér Whniosku o wydanie karty wstepu uprawniajacej do wstepu na obszar kolejowy

Zatacznik nr 6 — Rozbicie ceny ofertowej (RCO)

Zatacznik nr 7a — Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatacznik nr 7b — Oswiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF

Zatgcznik nr 8a - Wzér Protokotu przekazania placu budowy

Zatgcznik nr 8b — Wzor Protokotu odbioru koncowego

Zatacznik nr 8¢ — Wzér Protokotu odbioru czesciowego — Dokumentacja projektowa

Zatacznik nr 8d — Wzér Protokotu odbioru czesciowego — Roboty budowlane

Zatacznik nr 8e — Wzér Protokotu odbioru eksploatacyjnego

Zatacznik nr 8f — Wzor Protokotu odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zatacznik nr 8g — Wzor Protokotu odbioru pogwarancyjnego
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Zatgcznik nr 9 — Warunki udzielenia gwarancji

Zatacznik nr 10 — Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zatgcznik nr 11 — Umowa o zachowaniu poufnosci

Zatacznik nr 12 — IBH-105

Zatgcznik nr 13 — Informacja o zagrozeniach wystepujacych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w

Poznaniu oraz o sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom

za Zamawiajacego: za Wykonawce:

/ |
// RADCA PRAWNY
_ //] 3 Bartlomigj Mazur
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