Zatgcznik nr 4 do SWZ — Wzér umowy

UMOWA nr
zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron, w (dalej: ,,Umowa”)
pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci

ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427,

posiadajgcg numer REGON 017319027, w imieniu ktorej dziata Zaktad Linii Kolejowych w

Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan, reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,
zwang dalej ,Zamawiajagcym”
oraz

2. w przypadku Spotki akcyjnej (S.A.) i Spotki komandytowo-akceyjnej (S.K.A.)

Spdétka Akcyjna/ Spotka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibg w (miejscowos$cé),

adres: ulica , kod pocztowy miejscowosé

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad

Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale zaktadowym w wysoko$ci

zt, wptaconym w wysokosci , NIP , REGON

, reprezentowana przez

w przypadku Spdtki z ograniczong odpowiedzialnosciag (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)

Spotka z ograniczong odpowiedzialnos$cia, z siedzibg w

(miejscowosc¢) adres: ulica , kod pocztowy miejscowos¢

wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale
zaktadowym w wysokosci zt, NIP , REGON ,
reprezentowana przez: . W przypadku Spotki jawnej (sp. j.), Spotki
komandytowej (sp. k.), Spotki partnerskiej (sp. p.) Spétka jawna/Spotka
komandytowa/Spdtka partnerska, z siedzibg (miejscowos$€) adres: ulica

, kod pocztowy (miejscowosE) wpisana do

rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy

, pod nr KRS , wedtug stanu na dzien , NIP
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, REGON , reprezentowana przez: w

przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg <imie i nazwisko>,

, Zamieszkaty/a w , przy ul. , kod pocztowy

, miejscowos¢ prowadzgcy/a dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg

w przy ul. , kod pocztowy
miejscowos¢ wpisany do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, NIP REGON , reprezentowany/a
przez w przypadku Spotki cywilnej (s.c.) <imie i nazwisko>,
zamieszkaty/a w , przy ul. , kod pocztowy
miejscowos¢ wpisany/a do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, NIP i <imie i nazwisko zamieszkaty/a w

, przy ul. , kod pocztowy miejscowos¢

. wpisany/a do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

NIP prowadzgcy wspolnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spoétki cywilnej

pod nazwg w adres: ulica , kod pocztowy
miejscowos¢ NIP , REGON ,

reprezentowani przez na podstawie petnomocnictwa/upowaznienia z dnia

, ktérego potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia stanowi zatgcznik do

Umowy,

3. Konsorcjum w sktadzie:*

1. Lider: oraz

2. Partner: ,

reprezentowanym przez:

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do tgcznej reprezentacji, zgodnie
Z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS / wydrukiem z CEIDG / petnomocnictwem /

, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Konsorcjum”™

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze

~Strong”.
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Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamoéwien logistycznych przez PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A.” (dalej: ,Regulamin”) Strony postanawiajg, co nastepuje:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
Roboty Budowlane polegajgce na budowie miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii
kolejowej nr 357 w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw
kolejowych na lata 2021-2025” (dalej: ,Roboty”), a takze wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 4, zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, (dalej: ,PFU”), stanowigcym Zatgcznik nr
2 do Umowy oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy,
a takze odpowiednio dokonania zgtoszen lub uzyskania pozwolen wymaganych Prawem
Budowlanym i realizacje wynikajacych z nich nakazow i zalecen.

2. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynno$ci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzgdzeniami wydanymi na
podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego
odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatow i urzgdzeh zdemontowanych w trakcie Robét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materiatéw zdemontowanych w trakcie Robét, ktore
nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, 1s-3;

4) wywoz z terenu wykonywania Robot wszelkich odpadoéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpaddow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) uzgodnienie z wtasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub innymi wiasciwymi przepisami prawa,

6) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynnosci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze administracyjnym zwigzane
z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez ptatnika okreslonego w § 10

ust. 7 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce not obcigzeniowych,
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7) jesli zajdzie taka konieczno$¢, Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenie na czynnosci
podlegajgce zakazom okreslonym w stosunku do gatunkéw chronionych;

8) jesli zajdzie taka konieczno$¢, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy decyzje zezwalajgcg na
usuniecie drzew i krzewdéw lub Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne we
wiasnym zakresie;

9) jesli zajdzie taka koniecznos¢, Wykonawca uzyska niezbedne decyzje administracyjne lub
dokona zgtoszenia zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

10) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentéw,
ktérych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentow;

11) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych Robdt.

§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

1. Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w terminie do dnia 29.08.2025 r., zgodnie z zatgczonym do Umowy
Harmonogramem rzeczowo-finansowym (dalej: ,Harmonogram?”).

Roboty bedg wykonywane w rejonie przystanku osobowego Granowo (dalej: ,Teren Budowy”).

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robaét lub innych czynno$ci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilos¢
czasu, przez ktorg Wykonawca nie mogt wykonywac Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

Harmonogram na podstawie, ktérego Wykonawca bedzie realizowat Zaméwienie.

§3
Wylaczenie czesci Robot
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do wytgczenia czesci Robot lub innych czynnosci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczeh ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowa¢ Wykonawce w
formie pisemnej (dalej: ,Wytaczenie Robét”). Wytgczenie Robdét jest skuteczne wobec

Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie.
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Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Wylgczenie jest mozliwe do
czasu zakonczenia Robot lub innych czynnosci objetych wytgczeniem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robét lub czynnosci, ktére zostaty
wytgczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

3. W przypadku Wytaczenia Robét, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o
kwote wiasciwg dla danych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, przy czym
Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynnosci objete
przedmiotem Umowy, ktére zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o
Wytgczeniu Robét. W przypadku, gdy okreslenie kwoty wiasciwej dla wytgczonych Robét lub
innych czynnosci nie bedzie mozliwe, warto$¢ wytgczonych Robét i czynnosci zostanie okreslona
przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy
obcigzajg Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie
Z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za
materiaty i urzadzenia konieczne do wykonania Robat, ktore zostaty dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zamoéwione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz
Wykonawcy za te materiaty i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamowionych

materiatéw i urzgdzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§4
Wymogi dotyczace projektowania

1. Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza opracowana w ramach Umowy
bedzie wykonana w ilosci egzemplarzy okreslonych w PFU.

2. Kazdorazowo, przekazywanie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot zaméwienia bedzie
dokonywane w siedzibie Zamawiajgcego, w terminach okreslonych w Umowie, w tym
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

3. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w szczegodtowy wykaz opracowan
i pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz jest ona wykonana zgodnie z Umowa, wytycznymi
okreslonymi w SWZ oraz jest kompletna i spdjna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
gotowa do odbioru. Dokumentacja projektowa podlega przyjeciu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa, przekazywana na zasadach okreslonych w niniejszym
ustepie, bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajgcego, wytacznie jednakze w zakresie
ilosciowym. Weryfikacja dokumentacji pod wzgledem jej zgodnosci z warunkami Umowy bedzie
natomiast dokonywana na warunkach okreslonych w ust. 5 i dalszych tego paragrafu.

4. Dokumentem potwierdzajgcym dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej bedzie
protokot przekazania podpisany przez upowaznionego Przedstawiciela Strony.
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5. Przekazana dokumentacja projektowa podlega¢ bedzie weryfikacji przez Zamawiajgcego
w ciggu 5 dni roboczych (1j. dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) od dnia jej przekazania. Dla weryfikacji dokumentacji Zamawiajgcy moze korzysta¢
z konsultantow zewnetrznych, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku stwierdzenia wad
i usterek w przedtozonej dokumentaciji projektowej, bieg wskazanego powyzej terminu jej
weryfikacji liczy sie na nowo od momentu przediozenia przez Wykonawce poprawione;j
dokumentacji projektowej. Okres weryfikacji i akceptowania dokumentacji projektowej zgodnie
Z powyzszymi ustaleniami nie moze spowodowac wydtuzenia terminu realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego oddelegowaé na narade w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego projektanta odpowiedzialnego za sporzgdzenie
dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot weryfikacji przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji o
stwierdzonych nieprawidtowos$ciach przekaze (protokotem przekazania) poprawiong, zgodnie z
uwagami Zamawiajgcego, dokumentacje z wyszczegolnieniem sposobu usuniecia tychze
nieprawidtowosci.

7. W przypadku opracowania przez Wykonawce wadliwej dokumentacji projektowej lub dokumentaciji
powykonawczej Zamawiajgcemu przystuguje odpowiednio prawo:

1) zadania bezptatnego usuniecia wad lub usterek w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow, albo

2) zlecenia usuniecia wad, usterek lub niedorébek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
albo

3) odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, albo

4) odstgpienia od Umowy, jezeli stwierdzone wady lub usterki uniemozliwiajg zgodng
z warunkami Umowy realizacje przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowe;.

8. Wszystkie dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce celem przedtozenia ich we wtasciwych
organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, zgodnie
z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi,
Wykonawca bedzie zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 8 dni przed ztozeniem
tych dokumentéw do stosownego organu. Jezeli w terminie 7 dni od otrzymania ww. dokumentow
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy uwag do przedstawionych opracowan, Wykonawca bedzie
mogt je ztozy¢ we wiasciwych organach. Niezaleznie od powyzszego wymogu za sktadane
dokumenty (ich kompletnos¢ i tre$¢) odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

9. Zamawiajgcy zastrzega, ze przyjecie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jej sporzgdzenie w sposob zgodny z warunkami Umowy
i ustawg Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
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Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja projektowa ma
wady lub usterki polegajace na niezgodnoséci z Umowg, a w szczegdlnosci, gdy dokumentacja
projektowa:
1) nie ma wiasciwosci, ktére powinna mie¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo
wynikajacy z okolicznosci lub jej przeznaczenia;
2) nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego;
3) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy zawarciu
Umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia;
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajg
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji
jakosci na wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjecie
i zaakceptowanie dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady lub usterki.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek nieosiggniecia

w zrealizowanych robotach (obiektach) parametréw zgodnych z PFU i SWZ.

§5

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg
starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze
ztozong oferta, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca skfadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,, Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105” dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl
Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem

zagrozen wystepujacych przy realizacji Umowy.
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Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikéw (wlasnych czy
Podwykonawcy), Wykonawca sporzgdza ,Wykaz pracownikdéw, poinformowanych o zagrozeniach”,
ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajacy.

Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcéw oraz pracownikow
Wykonawecy uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Robét Budowalnych,
przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpaddéw w postaci ztomu, ktéry
pozostaje wlasnoscig jednostki organizacyjnej Spétki, na terenie ktorej prowadzone sg w/w
dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany przekazac¢ odpady wytgcznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska,
bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym
ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub
naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséow prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Planu monitorowania

srodkow kontroli ryzyka dotyczacego etapu Robét, opracowanego zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolne;j
metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcdw infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa
lub autoryzacji bezpieczehnstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okres$lac
harmonogram dziatarn Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem Robot budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan

powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
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zamieszczone sg na stronie internetowej Spotki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/requlacje-wewnetrzne;

w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktorym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowos$ci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z
okresleniem ich wplywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy;

prowadzenia dokumentacji dla Robot oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez
dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami

(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Robét w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw
kierownika budowy lub kierownika Rob6t przez osobe posiadajgcg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,
przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zgdanie, informaciji dotyczgcych
wykonywanych Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wtgcznie z okazaniem na zgdanie
Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,
wykonania Rob6t oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych,
technologicznych i jakosciowych okreslonych w warunkach technicznych, przepisach i
instrukcjach PKP PLK S.A. — udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,
wykonywania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad
ustalonych w warunkach technicznych, przepisach i instrukcjach PKP PLK S.A. udostepnionych
do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego oraz zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu
Robot Budowlanych,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w warunkach technicznych, przepisach

i instrukcjach PKP PLK S.A. udostepnionych do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego, w
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przypadkach, gdy Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany
bedzie niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz
ekspertyzy,

utrzymywania podczas wykonywania Robét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektéw oraz mozliwosé
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem osob
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic¢ i na biezgco aktualizowac liste osob
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w szczegoélnosci pracownikéw
wiasnych i podwykonawcow),

w przypadku wykonywania Robot na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy
— sktadowania i magazynowania materiatdw, urzgdzen oraz odpadéw z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z warunkach technicznych, przepisach i
instrukcjach PKP PLK S.A. - udostepnionymi do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego,

zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbiorow Robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu) wykonanych Robd6t oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach okre$lonych w §
11 Umowy,

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robé6t lub ujawnionych w
czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terendw Zamawiajgcego,
0 ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Roboét, po wykonaniu Robét, w terminie 7
dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzgtnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych Robdét,
nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym przystgpienie
do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Rob6t w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzong wedtug wytycznych
Zamawiajacego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostepniona do wglagdu w siedzibie Zamawiajgcego,
przekazania Zamawiajgcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatow i urzgdzen oraz
odpaddw (w tym ztomu), ktérych wytworca jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robdt, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatow i urzgdzen

powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem,
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ze te materialy i urzgdzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone

i przechowywane oddzielnie od materiatéw i urzagdzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami
pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczgcej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” —dostepne na
stronie internetowej www.plk-sa.pl,

18) uzyskania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen wynikajgcych
Z przepisow prawa, ktére sg wymagane, a nie byly przekazane lub uzyskane przez
Zamawiajgcego,

19) w przypadku koniecznosci sporzgadzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego stosowanie sie do Wytycznych obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych
na obszarze kolejowym Is-2, udostepnionych przez Zamawiajgcego,

20) w przypadku Robét, dla ktorych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zaleceh inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

21) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktorych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc¢ i terminowos¢ wykonania Robot oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

22) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzeh zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy,

23) zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcéw,

24) stosowania postanowien ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz ,Zasadach bezpieczehstwa pracy
obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow
zewnetrznych Ibh-105" (Zatgcznik nr 7 do Umowy), udostepnionych na stronie internetowej
www.plk-sa.pl,

25) Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wiasne oraz podwykonawcow i 0séb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z
zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

12. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru

rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.
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§6
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w szczegolnosci udzielaé wszelkich niezbednych informacji zwigzanych
z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty umowionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.
2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,
w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na
budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych
przypadkach,
3) odptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
4) wyznaczenia terminéw odbioréw Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,
5) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Roboét, wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez Zamawiajacego,
6) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzgdzen,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkoéw wynikajgcych

z Umowy.

§7
Podwykonawcy

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwaé sie podwykonawcami (dalej:
,Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.

2. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg w przedmiocie powierzenia podwykonawcy
wykonywania Robét wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe z podwykonawcg lub jej projekt wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczgcg wykonania Robdét okreslonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Jezeli w
terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy z danym podwykonawca.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty w przypadku

braku zgody Zamawiajgcego.
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Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie 7 dni zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Zmiana umowy z Podwykonawcg w zakresie naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga
zachowania trybu okreslonego w ust. 2.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane
wadliwie lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstgpi¢ od
umowy z danym podwykonawcg stosownie do postanowien umowy z danym podwykonawcg lub
przepiséw kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsung¢ danego podwykonawce od
dalszego wykonywania Robat.

Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy

i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang faktura, zostaty
zapfacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty
wystawienia ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z
zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostaty zaptacone.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9 i 10 przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego dang
fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wtasciwych oswiadczen lub wyjasnien wraz z
dowodami potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo,
ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate. Za opdznienie w ptatnosci

faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.
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§8
Zasady wykonywania Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami

prawa, a takze ze szczegolnym uwzglednieniem zasad i wymaganh bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposob

niepowodujgcy szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej

odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
zagrozen lub szkéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkow tych zjawisk
oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym poprzez wykonanie Robét
koniecznych ze wzgledu na bezpieczehstwo ruchu pociggdéw lub zabezpieczenie przed awaria.

O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych

czynnosci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy Plac budowy (nalezy przez to rozumiec teren
budowy, tj. przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy, dalej jako: ,Plac budowy” lub ,Teren budowy”) najpdzniej w
terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. Przekazanie Terenu Budowy
zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzgdzonego w dwoch egzemplarzach
po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu Budowy
Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania, sporzgdzonym przez
obie Strony. Wzo6r protokotu przekazania Placu budowy stanowi Zatgcznik nr 4a do Umowy.

4. Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robot.

5. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych
Robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz
terminowosci.

6. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektow) oraz Teren Budowy, jak réwniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty,
w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynno$ciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
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powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw.

7. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie bedg
zatrudniac¢ etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkow
Wykonawcy/podwykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§9
Materiaty
1. Strony ustalaja, ze materialy i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce.
2. Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Roboét zostang zapewnione przez
Wykonawce.
Koszty zakupu materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania Robd6t obcigzajg Wykonawce.
4. Zastosowane do wykonywania Robot materiaty i urzgdzenia beda:
1) odpowiadac¢ parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,
2) posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy
prawa,
3) dopuszczone przez wtasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei*) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,
4) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.
5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadac

wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§ 10
Wynagrodzenie
1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje fgczne ryczattowe wynagrodzenie
(dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej
wymienionych wysokos$ciach:
1) Netto: ....... PLN (stownie: ..... )
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom. Zaptata
Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a
Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, $wiadczen
dodatkowych, zwrotu wydatkow lub kosztow, z zastrzezeniem § 1 ust. 2 pkt 6 Umowy. W
szczegolnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym
koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorow, koszty zuzycia
mediéw, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatow i
urzadzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu,
jak réwniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuac;ji

okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne w transzach w wysokosci okreslonej w zatgczonym do Umowy
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury,
obejmujgcej transze wynagrodzenia.

5. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu
z dokonanego odbioru koncowego lub oryginat Protokotu z dokonanego odbioru czes$ciowego,
potwierdzajgcy wykonanie Robdt podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 11 ust. 8 Umowy
i niestwierdzajgcy wad.

6. Dla unikniecia watpliwoéci Strony potwierdzajg, ze oryginat protokotu odbioru Robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi
podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty transzy/jakiejkolwiek czesci
Wynagrodzenia.

7. Faktury wystawiane bedg na: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734

Warszawa, Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

i wysytane niezwtocznie na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spoétki Biuro

Rachunkowosci Wydzial OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74,

03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem ,FAKTURA”

lub Wykonawca, wedtug swojego wyboru, wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do

Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.

o0 elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, na koncesjach na roboty budowlane

lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 z p6zn.zm.). Wykonawca

moze rowniez przesyta¢ faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po

uprzednim podpisaniu Oswiadczenia stanowigcego Zatgcznik nr 6 do Umowy.
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W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zamowienia wystawionego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 15, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia* nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo
wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi
wskazanemu w ust. 7*. (nalezy dostosowac w zaleznosci od tego, czy Wynagrodzenie bedzie
ptatne w transzach)

Z zastrzezeniem postanowien ust. 15, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej
przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia
Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 7.* (dotyczy konsorcjum),

Zapfata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum)

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia lub transzy Wynagrodzenia uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego ptatnika wskazanego w ust. 7.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia si¢ wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 151 16 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie tylko jezeli
Wykonawca os$wiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug)
Postanowienia ust. 14 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i Srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w
dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.* (ustep stosuje sie
tylko jezeli Wykonawca o$wiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug)
Postanowienia ust. 14 i 15 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spotdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ jest rachunkiem:
1) stuzagcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase

wierzytelnosci pienieznych lub,
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2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towarow lub
ustugobiorcy za dostawe towardw lub swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania
jej w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedacy rachunkiem
rozliczeniowym.

* (ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca oswiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku
od towardw i ustug)

W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robét postugiwat sie Podwykonawcami

Zamawiajgcy moze uzalezni¢ ptatnos¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy

Wynagrodzenia od uprzedniej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim

Podwykonawcom, ktérzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej

przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow wykonujgcych dane Roboty,

potwierdzajgcych otrzymanie przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do

Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje

pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L

187 z dnia 26.06.2014 r.).

§11

Odbiory
Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzér protokotu
odbioru kohcowego stanowi Zatgcznik nr 4c do Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ czesciowego odbioru robét (odbiory czesciowe). Wzoér
protokotu odbioru czesciowego stanowi Zatgcznik nr 4b do Umowy. Po wykonaniu wszystkich
robot dokonany zostanie ich odbior koncowy, o ktérym mowa w ust. 1.
Gotowosc¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy.
Odbiory czesciowe oraz odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie bedg stanowity
przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy elementéw bedacych przedmiotem danego
odbioru, a jedynie bedg stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych elementow
bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania
Umowy przez Wykonawce.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 18, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o
gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajgc Roboty i inne czynnosci, ktére beda

przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbioréw Robét zanikajgcych lub

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.8

Strona 18 z 45



10.

11.

12.

13.

Zatgcznik nr 4 do SWZ — Wzér umowy

ulegajacych zakryciu Strony dopuszczajg przekazanie zawiadomienia za posrednictwem faksu lub
poczty e-mail.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 5 oraz ust. 7.

Odbiory czesciowe oraz odbior koncowy zostang dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory Robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu zostang dokonane w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia
Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 19 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzgdzenie i
podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony,
oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce
osoby, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktérzy brali udziat w realizacji Robot
objetych danym odbiorem. W odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika
obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista podwykonawcéw, ktorzy brali udziat w realizacji
Robot lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegodlnieniem Robét i czynnosci, ktore
zostaty przez nich wykonane.

Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru Robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

w terminie, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania danego
odbioru w terminie kolejnych 24 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentow zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz
do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy,
dokumentacje powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym oswiadczenia kierownika
budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania odbioru,
uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru.

Protokot odbioru zostanie sporzadzony w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokdt odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot

lub innych czynno$ci objetych danym odbiorem.
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Niezaleznie od postanowien ust. 12, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robot
objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci,
ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, Zze wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robdét w ramach odbioru
koncowego stanowi rowniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 11.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktdrym mowa w ust. 14, w protokole okreslony zostanie
powdd odmowy przyjecia Robét przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin usuniecia wad
przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do ponownego odbioru.
W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 15,
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw z
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 14 oraz ust. 16 w trakcie odbioru koncowego
dotyczg catosci objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego dotyczag
Robot, ktore stanowity wezesniej przedmiot odbiorow czesciowych.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 12
Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Roboét. Konkretny dzien i godzina dokonania
odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
ust. 6.

Odbiér pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia.

Wzér protokotu odbioru pogwarancyjnego stanowi Zatgcznik nr 4e do Umowy.

§12
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robot
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Robdt wynosi o okres 3 miesiecy ponad okreslony w ust. 7 okres gwarancji.
Przy dokonywaniu odbioru koricowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do

jakosci Robét oraz zastosowanych materiatéw i urzgdzen, zgodnie ze wzorem Warunkéw
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udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Umowy i wyda wystawiony dokument
Zamawiajgcemu. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwaranciji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego o gwaranciji jakos$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
udzielonych gwaranciji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczeh o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujagcych Zamawiajgcemu zgodnie

z Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj
bieg od dnia dokonania odbioru korncowego Robdét.

Gwarancja za wady Robdt, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 60 miesiecy. Bieg
okresu gwaranciji liczony jest od dnia odbioru kohcowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktérej
mowa w ust. 2.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatdw i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do
wykonania Robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzgdzen bedzie diuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca,
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady

w terminie 5 dni od dnia powzigecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usunigcia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokdt. Nieprzystgpienie przez
Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli
wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez

Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.
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W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktorym
mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba Ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegdélnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie

(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego
wyboru do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w § 15 Umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych
kosztow, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

§13

Odpowiedzialnos¢

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.

6.

Czlonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe
wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.* (dotyczy
konsorcjum)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w toku
i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w
kazdej postaci winy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych Rob6t Budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do Robot materiatéw.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub 0sob trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje
sie przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub
Zaniechania.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zapftaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — kare umowng

w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy,
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w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,2 %
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub cze$ciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym

w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, a w przypadku wad
stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,1 % transzy Wynagrodzenia netto, za
kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robot podwykonawcom

Z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 5.000,00 zi,

w przypadku zwioki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub

Z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzgdzen, do ktérych sie zobowigzat — w wysokosci

0,1 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzieh zwioki liczony od
uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu
Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzadzen,

w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcéw
dotyczacych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 7 ust. 9
Umowy - w wysokosci 5.000,00 zt,

w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot

w przypadku, o ktérym mowa § 20 ust. 8 Umowy - w wysokoéci 40.000,00 zt,

w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego

w § 14 ust. 1-4 Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt,

w przypadku naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 10 Umowy — kare umowng

w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za przystgpienie do Robét Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

za dopuszczenie do wykonywania Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 1 % Wynagrodzenia

netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1,
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14) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia Robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig 500,00 zt za kazdy dzieh nieprawidtowo$ci,

15) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 5 dni, w wysokosci
0,1 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonaniu Robat,

16) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z § 1 Umowy, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 1 Umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt za kazde naruszenie,

17) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto,

0 ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

7. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 17, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 6 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposréd
zastrzezonych w ust. 6 pkt 2 — 17, jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest
okoliczno$¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

8. Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 20 ust. 4 pkt 1-3 Umowy —
w wysokosci 5 % Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

9. Z zastrzezeniem ust. 10, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowng, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

11. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ kar umownych do wysokos$ci petnej szkody, na
zasadach ogélnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

12. W przypadku opéznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opoznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych.

13. Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okres$lanych jako sita wyzsza.
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Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,

pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do

przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,

ktore wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2

kodeksu cywilnego, jak rowniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla

danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét.

Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegolnosci uznajg

nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci.

Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone na

pismie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do

przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych ich

wystgpienie.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie przekroczy

30 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy.

§14
Ubezpieczenie

Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej ubezpieczy na wtasny koszt i zapewni

ciggtos¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestyciji),

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL),

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta, inzyniera (PI).

Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR / EAR).

1) Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, podwykonawcow wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacje
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks),
Roboty Budowlane/Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi zwigzane z

realizacjg Umowy od wszelkich szkéd/kosztéw, ktére mogg powstaé w czasie i/lub w zwigzku
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z realizacjg Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym

zakresie na sume nie nizszg niz petna wartos¢ kontraktu bez VAT),

2) Ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym
ubezpieczenie bedzie zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie szkéd powstatych
wskutek przyczyn zaistniatych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie
szkdd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych (Zamawiajgcy dopuszcza
wprowadzenie klauzuli 004 na okres 36 miesiecy i klauzuli 003 na okres 24 miesiecy).
Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane zwadami projektowymi,
materiatowymi, wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesiecy od podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa),

3) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé petng, w granicach mozliwych do
uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynoéw z limitem minimalnym 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wigcej niz
10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkéw z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wilamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych
elementéw z limitem w wysokosci 5% wartosci kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (ij. kradziezy nie spetniajgcej znamion kradziezy
z wlkamaniem) z limitem 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

f) ubezpieczenie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym
ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN na zdarzenie.

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedtuzenia inwestycji.
Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni,

h) ubezpieczenie préb, rozruchdw i testow dla catej inwestycji oraz poszczegodlnych jej czesci
w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR/EAR na okres czasu wynikajgcy
Z harmonogramu,

i) ubezpieczenie oddanych odcinkéw Robét (odbiory czesciowe), w tym w zakresie szkdd nie

zwigzanych z Robotami Budowlanymi/montazowymi,
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j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazynow/producentéw na plac budowy z witgczeniem szkdd podczas zatadunku
i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych kontraktem,

k) ubezpieczenie mienia otaczajgcego (tj. mienia istniejgcego znajdujgcego sie na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

[) ubezpieczenie szkdd zwigzanych z btedami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz
dodatkowo szkdd w czesciach wadliwych z limitem minimum 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

n) ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych umysine z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia,

0) ubezpieczenie kosztéw wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz
5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

p) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 100 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia,

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne
z warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych
prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢ zgodne z dobrg praktykg rynkowa. Ich
akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku,

5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z rozszerzen zakresu
ubezpieczenia — Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtdwnej sumy ubezpieczenia. Jezeli
wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyzej limitow,
poszczegolne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiada¢ wartosci Umowy,

6) Franszyzy redukcyjne / udziaty wtasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢ wyzsze niz
20 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 20 000 zt w stosunku do klauzuli
201 oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnoéci i posiadanego mienia

w zwigzku z realizacjg inwestycji. Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez

okres wskazany ponizej umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia
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dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonang ustuge)

obejmujgca wszelkie szkody/roszczenia, ktére mogg powstac w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg

Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres Robot i prac wynikajgcy z realizaciji

Umowy oraz bedzie zawarta w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz

wszystkich Podwykonawcow i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje Umowy

(Ubezpieczeni). Wytgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotow

ubezpieczonych. Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujace warunki:

1) Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg, kontraktowg
oraz deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 4 000 000 PLN na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

2) Okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwat
do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie dtuzej niz 3 lata po wystawieniu
Protokotu Odbioru Koncowego,

3) Zamawiajgcy dopuszcza przedstawianie przez Wykonawce polis ogélnych OC Wykonawcy
zawieranych w okresach rocznych pod warunkiem ich nieprzerwanej kontynuaciji przez okres
wskazany w pkt 2),

4) Zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapiséw ubezpieczone bedg szkody: rzeczowe,
osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych
szkod wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan
gwarancyjnych/rekojmi za wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym
zakresie:

a) Ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu Robdt,

b) Ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z Umowy, tak dtugo, jak dtugo
roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

c) Ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo witgczona
bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg wine umysing z limitem 1 000 000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

d) Ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1 000
000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) Ubezpieczone bedg szkody podczas obrdbki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu,
zabudowy i tym podobnych prac z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

f) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i
maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy,
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g) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna, tak jakby z
kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

h) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkow przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 2 000 000 PLN na jeden
i wszystkie zdarzenia,

i) Ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody majgtkowe)
Z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej, 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia,

i) Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w instalacjach (réwniez podziemnych) bgdz
urzagdzeniach podczas wykonywania prac lub ustug,

k) Ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza sie pod
limit odpowiedzialnosci dla szkéd w tadunku powstatych podczas roztadunku i zatadunku
w wysokosci 1 000 000 PLN),

[) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w srodowisku z limitem 2 000 000 PLN,

m) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, srodkéw odurzajgcych,

5) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego bedzie
realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewni¢ ochrone wg.
jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajéw, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym
zakresie,

6) W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczen/ograniczen warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku,

7) Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wieksze niz 20 000,00 PLN
dla szkdéd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych, dla
ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10% odszkodowania nie mniej niz 20 000,00
PLN". Brak franszyz, udziatéw dla szkéd osobowych,

8) Do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac , przez
ktore rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji, szkody wynikajgce z prac rozbiérkowych,
szkody wynikajgce z uzywania materiatow wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem
stabilnosci gruntu, osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate wskutek
powolnego dziatania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziatywania
temperatury, gazéw, oparéw, wilgoci, dymu, sadzy, sciekdw, zagrzybienia oraz dziatania
hatasu). Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen nie moze by¢ nizszy niz 30%

wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkdd wyrzgdzonych wskutek wibracji oraz
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szkdd wynikajgcych z prac rozbidérkowych, dla ktérych podlimit obowigzuje do wysokosci sumy
gwarancyjnej;

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych
rozszerzeh zakresu ubezpieczenia — Ubezpieczyciel odpowiada do petnej sumy gwarancyjnej.
Jezeli wymagana dla danej Umowy wysokos¢ gtdéwnej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od
okreslonych wyzej limitow, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiada¢ sumie

gwarancyjnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta / podmiotu wykonujgcego samodzielne

funkcje w budownictwie powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz
4 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki;

ubezpieczenie powinno obejmowac wszelkie prace/ustugi projektowe, wynikajgce z petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie / prace, ustugi im towarzyszgce wykonywane

w zwigzku z realizacjg Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektéw architektoniczno-
budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego). Za prace/ustugi projektowe uwaza sie
wszystkie czynnoéci/sktadowe, ktére tworzg ostateczny projekt, sg niezbedne dla

przygotowania ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad nim;

ubezpieczonymi sg Wykonawca oraz wszystkie podmioty zwigzane z wykonaniem i realizacjg
dokumentac;ji projektowej, umowa bedzie wytgczac jakiekolwiek roszczenia regresowe do

Zamawiajgcego;

okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
projektowych jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwat do czasu
wykonywania wszelkich prac/ustug projektowych zwigzanych z realizacjg Umowy. Okres
ubezpieczenia musi obejmowac okres realizacji inwestycji, dla ktoérej przygotowywany jest
projekt;

Zamawiajacy dopuszcza przedstawianie przez Wykonawce polis OC Projektanta, Inzyniera
zawieranych w okresach rocznych pod warunkiem ich nieprzerwanej kontynuaciji przez okres

wskazany w pkt 4);

zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac, odpowiedzialnos¢ cywilng
Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz z ich
nastepstwami - wynikajgcg z dziatania lub zaniechania zwigzanego z realizacjg prac/ustug

projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w szczegélnosci:
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a) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania lub szkody wyrzadzone czynem niedozwolonym, wtgczajgc w to przypadki

zbiegu roszczen,

b) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/wtasciwos¢ prawa dostosowana jest do
uwarunkowan zwigzanych z realizacjg Umowy. Polisy powinny zapewnia¢ ochrone wg
jurysdykciji i prawa polskiego oraz innych krajow, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym

zakresie,

c) ubezpieczenie powinno by¢ oparte na nastepujgcych zatozeniach: Wypadkiem
ubezpieczeniowym (momentem decydujgcym o odpowiedzialnosci ubezpieczyciela) bedzie
dziatanie lub zaniechanie projektanta/osoby wykonujgcej samodzielne funkcje
w budownictwie w okresie ubezpieczenia (uchybienie w sztuce), z ktérego wynikta szkoda
na osobie, w mieniu lub strata finansowa, za ktérg odpowiedzialny jest projektant/inzynier,

zgtaszanie roszczen zgodne z terminami przedawnienia okreslonymi w przepisach prawa,

d) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikajgce
Z prac/ustug projektowych, w tym koszty usuniecia wady lub koszty przywrécenia do stanu

poprzedniego oraz koszty przeprojektowania,

e) ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo, o ile
bedzie to mozliwe do uzyskania na rynku wtgczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong

wine umysing z limitem 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

f) ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (ij.: kary umowne obcigzajgce

poszkodowanych) z limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

7)  w zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczen/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy

ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku,

8) franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wieksze niz 20.000,00 PLN
dla szkéd w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych, dla ktérych mozna ustanowi¢
franszyze wg formuty: ,10% odszkodowania nie mniej niz 20.000,00 PLN”. Brak franszyz,

udziatow dla szkéd osobowych,

9) do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju
prowadzonych prac/ustug, przez ktére rozumie sie: ubezpieczenie szkdd wynikajgcych

z dziatan geodety i geologa, ubezpieczenie szkdd wynikajgcych z dziatah innych oséb
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wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie zwigzane z przygotowaniem projektu,
ubezpieczenie szkod wyrzgdzonych wskutek drgan, wibracji, osuniecia sie i zapadania ziemi

jezeli do ich powstania przyczynit sie btad projektanta objetego polisg OC,

w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialno$ci dla ktéregos z powyzszych
rozszerzen zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do petnej sumy gwarancyjnej.
Jezeli wymagana dla danej Umowy wysokos¢ gtdwnej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od
okreslonych wyzej limitow, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiada¢ sumie

gwarancyjnej.

5. Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia ktérych zobowigzani sg na mocy Umowy Wykonawca

oraz Podwykonawcy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1

2)

3)

4)

Poprzez wymog ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie uméw ubezpieczenia oraz
zZwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi umow oraz likwidacji szkéd zwigzanych z
tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesow
Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej, (na ktorg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogolne warunki ubezpieczenia, wszelkie aneksy oraz zatgczniki do umow
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie w terminie
14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przedtozenia do weryfikaciji
projektow petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym obowigzek
dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej.
Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowe;.
Dopuszcza sie ptatnos¢ sktadki maksymalnie w trzech réwnych ratach, z zastrzezeniem, ze
ptatnos¢ skfadki lub pierwszej raty nastgpi nie pézniej niz w terminie 30 dni od podpisania
Umowy, a ptatnos¢ kolejnych rat nastgpi nie pdzniej niz w okresie 1 roku od podpisania
Umowy, nie pozniej jednak niz data zakonhczenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody
opfacenia skfadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uptywie terminéw
ptatnosci. Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajagcemu
wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem
inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzajgce terminowe
optacanie sktadek badz raty sktadki,

Zamawiajacy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji okreslonej w pkt 2),
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w
ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych w
Umowie Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo dodatkowe

10 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej
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przez Wykonawce. Zamawiajacy jest zobowigzany do wniesienia uwag w terminie nie

dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia

otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji
ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaze

Zamawiajgcemu drogg elektroniczng skan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz

Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetniaty wymogow

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w zakresie
umow ubezpieczenia, ktdre nie spetniajg wymogdéw ubezpieczeniowych zawartych w
Umowie,

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4) lit. a) oznacza przejecie na
koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentow ubezpieczeniowych spetniajgcych
wymogi okreslone niniejszym paragrafem, w tym negocjowanie warunkéw ubezpieczenia
i przygotowanie dokumentoéw umow ubezpieczenia, w ktérych Ubezpieczajgcym, czyli
strong zobowigzang do podpisania umowy ubezpieczenia oraz ptatnikiem sktadki
pozostanie Wykonawca,

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzigcia informaciji, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4) lit. a)
udzieli i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie
brokerskie na wytgcznosé do przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowania warunkéw ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi
wskazanymi w Umowie,

d) W przypadku, w ktorym zlecenie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4) lit. ¢) nie zostato udzielone
lub zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, strony ustalajg, ze zlecenie
to wynika wprost z Umowy i zostato udzielone z chwilg jej podpisania,

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec
Ubezpieczyciela w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5) Zadne prace/ustugi nie mogg by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentagii
ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 2),

6) W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastgpi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, koszt wszystkich zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen
uzupetniajgcych, w tym zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia
okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy
z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego koszt wydtuzenia bedzie poniesiony

przez Zamawiajgcego,
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7) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami zarejestrowanymi
i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadajgcymi odpowiedni potencjat
osobowy i organizacyjny, ktérzy sg zdolni do obstugi zawartych umow ubezpieczenia i
likwidacji szkéd poprzez jednostki prowadzgce dziatalno$¢ na terytorium RP. Ubezpieczyciel
Swiadczacy ustugi na terytorium RP zgodnie z prawem, ktéra nie posiada swojej jednostki
organizacyjnej na terenie RP, powinna wskaza¢ jednostke/podmiot zajmujgcy sie tego rodzaju
dziatalnosciag na terenie RP, ktéry na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje sie obstuga

polisy oraz likwidacjg szkéd na terytorium RP.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniost skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 3 % maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o ktérej jest mowa w § 10
ust. 1 pkt 3 Umowy, czyli kwote: PLN, (stownie: ztotych). Potwierdzenie
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

2. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne
i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce
oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji w kwocie 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie 0 15 dni dluzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci
od tego, ktéry z tych terminéw nastgpi poznie;.

3. W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
whniesc¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosc, waznosc¢ i wykonalnos¢ zgodnie z ustepami powyze;.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe
zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.
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4. Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego bez wad). Pozostata cze$é
zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrécona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktory z tych
terminéw uptynie pézniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek..

5. W przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa

w ust. 1 pozostaje bez zmiany.

§ 16
Wilasnos¢ intelektualna

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwor tj. dokumentacja projektowa i
dokumentacja powykonawcza. (dalej: ,Utwoér”) w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilg przekazania tego Utworu, w ramach
Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi autorskie prawa majgtkowe do tego utworu, w petnym
zakresie i na caty okres trwania majatkowej ochrony prawnej tych praw na Zamawiajgcego, ktore
moze korzystac z nich w kraju i za granicg we wtasnym zakresie jak i na uzytek osob trzecich, we
wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych
Stronom w dniu zawarcia Umowy, w szczegodlnosci takich jak:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, fotograficzng, cyfrowg i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilosci
egzemplarzy na wszelkiego rodzaju nosnikach i urzgdzeniach, przepisanie utrwalen na inng
technike, rodzaj zapisu, system, nosnik oraz wymiana nosnikow;

2) wprowadzanie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
do pamieci komputeréw lub innych urzgdzen czytajgcych lub serwerdw sieci komputerowych,
takze ogdlnie dostepnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komérkowej i inne
sieci komputerowe oraz udostepnianie utworu w catosci lub jego dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu uzytkownikom takich komputeréw, urzadzen, serwerow, sieci na catym
sSwiecie;

3) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy utworu lub jego dowolnej
czesci lub jego dowolnego elementu;

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie
utworu lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostepnianie
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utworu lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu w taki sposob, aby kazdy mégt miec
do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementéw dla
celow marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedazy;

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej czeéci lub jego dowolnego elementu oraz
dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego czesci lub
dowolnego elementu oraz korzystanie i rozporzgdzanie takimi opracowaniami, zmianami,
adaptacjami, modyfikacjami na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy,
w tym w szczegoélnosci okreslonych w pkt 1-6).

2. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworu, o ktérym mowa w ust.
1, powoduje przejscie wtasnosci nosnikow i egzemplarzy Utworu, na ktérych Utwor ten zostat
utrwalony.

3. Wykonawca zobowigzuje sig, ze na dzieh ustalenia Utworu, o ktérym mowa w ust. 1, uzyska
zapewnienie twércow Utworu, ze twdrcy ci nie bedg wykonywali w stosunku do Zamawiajgcego ani
jego nastepcdédw prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze na dzien ustalenia utworu uzyska upowaznienie twoércéw do
wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
autorskich praw zaleznych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do Utworu.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania ttumaczen i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania
opracowan Utworu.

7. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w trybie okreslonym przepisami Kodeksu cywilnego
albo w trybie przewidzianym w § 20 ust. 2 Umowy, nie bedzie miato wptywu na skuteczno$¢
nabycia przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ustepach powyzszych.

8. Zawierajgc Umowe Wykonawca oswiadcza i gwarantuje Zamawiajgcemu na zasadzie ryzyka, ze
Z chwilg przekazania Utworu :

1) beda mu przystugiwaty wytgczne i petne autorskie prawa majgtkowe do Utworu,

2) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania autorskimi prawami majgtkowymi do Utworu,

3) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz
bedzie wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

4) Utwor nie bedzie w zaden sposob naruszaé praw oséb trzecich lub obowigzujgcych przepiséw

prawa,
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5) autorskie prawa majagtkowe do Utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg w Zzaden
sposob obcigzone prawami 0sob trzecich, a w szczegdlnosci dla eksploatacji Utworu
w jakimkolwiek zakresie nie bedzie wymagana odrebna zgoda osoby trzeciej.

9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich z
tytutu naruszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek praw wiasnosci intelektualnej
przystugujacych osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu,
Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ prawomocnie zasgdzone koszty zastepstwa
procesowego, koszty sgdowe oraz zaptaci¢ prawomocnie zasgdzone odszkodowanie lub koszty
polubownego zatatwienia sprawy.

10. Niezaleznie od postanowien ustepdw powyzszych w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego w
toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do mozliwosci naruszenia praw wtasnosci
intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu, lub w przypadku
powziecia przez Zamawiajgcego informacji dotyczgcych zaistnienia wskazanego wyzej naruszenia,
Zamawiajgcemu, wedle wiasnego wyboru, przystuguje prawo do zgdania od Wykonawcy:

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub czesci Utworu, ktérej dotyczy naruszenie, w taki
sposob, by eksploatacja Utworu w sposob opisany w Umowie nie naruszata jakichkolwiek
praw osoéb trzecich,

2) uzyskania na wtasny koszt, ale na rzecz Zamawiajgcego licencji, umozliwiajgcej dalsze
korzystanie z Utworu w sposéb opisany w umowie lub,

3) umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z danego Utworu w jakikolwiek inny
przewidziany prawem sposob.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upowaznien,

o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatacii.

§17
Poufnos¢ informaciji
1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku
z realizacjg Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowg lub
niemajgtkowa.
2. Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.
3. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
4. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
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ograniczy¢ dostep do Informacji, o ktdérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw lub
wspotpracownikow, ktorym Informacije te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajgcedo i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spétki

SZBI-lbi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.

§18
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec Wykonawcy/oséb
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i osob trzecich
1. Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODOQO”, informuje Pana/Panig?, Ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana
dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spétke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
C) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usunigcia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. c i f

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie koniecznos¢ zawarcia

Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$é gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséow prawa, w
szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy
przepisdéw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczeh pod wskazanym w pkt 2
adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktorym Zamawiajacy bedzie realizowat cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych interesow administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg
lub obowigzkami wynikajgcymi z przepisdéw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie duzego
wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$é
gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane
osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonac¢ w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec osob, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tre$¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie 0sob fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigzkow,

0 ktérych mowa w ust. 2 3.

§ 19
Zakaz cesiji
Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do

potracenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§ 20
Odstapienie od Umowy
1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub
przerwat realizacje Robot na okres dtuzszy niz 7 dni bez zgody Zamawiajacego, przy czym
termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktérym uptynagt wskazany powyzej termin na podjecie Robdét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktérym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robdt,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdélnosci wykonuje Roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim
wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkéw nieprawidtowosci w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz 7 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w
wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
przekracza 30 dni,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy

podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,
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5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
Z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdélnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych,
o ktorych mowa w § 5 ust. 11 pkt 6) Umowy,

6) Zamawiajgcy nie uzyskat wymaganych decyzji, wymaganych do rozpoczecia lub kontynuowania
okreslonych Robdt, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg w
dniu nastepujgcym po dacie otrzymania od wtasciwego organu administracji rozstrzygniecia
odmownego,

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat Robot, albo pozostaje w zwloce z realizacjg Robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia Robdt,

8) Wykonawca podzleca catos¢ Robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z §15 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 15 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy ma prawo
skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili
niezapewnienia waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

10) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 14
Umowy — Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
wezwania przez Zamawiajgcego do przedtozenia ubezpieczenia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.
4. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 7 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na
jego przekazanie,

2) Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z przekazaniem wymaganej dokumentac;ji, do ktorej
przekazania byt zobowigzany, co najmniej 14 dni, pomimo wcze$niejszego wezwania do

przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na jej przekazanie,
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3) Zamawiajacy pozostaje w zwioce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 14 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu do zapfaty.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest

zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzadzg

protokét przejecia Terenu Budowy oraz protokdt inwentaryzaciji Robét i innych czynnosci wedtug

stanu na dzien wygasniecia Umowy.

Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakohczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien

i godzina zostanie wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie

W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym

uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzgadzenia wymaganych protokotéw.

Sporzadzony w powyzszy sposéb protokédt wymaga doreczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego cze$¢ Robét

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego

Roboty i inne czynnoéci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami,

z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz

dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie

przewyzszajgcym wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter
zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robdt i czynnosci zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktérego
kopia stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy; rozliczenie bedzie rowniez obejmowato rozliczenie
niewykorzystanych materiatow i urzadzen; w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na
Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy wartos¢ Roboét i czynnosci zostanie
okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego.

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robd6t na skutek odstgpienia od Umowy, w tym
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koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w pkt 1), ponosi Strona, ktora data powod
do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub
lezgcych po obu Stronach, wowczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.
11. Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien
Umowy dotyczgcych warunkdw przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej
zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§21
Zmiany Umowy
1. Zmiany Umowy dopuszczalne sg wylgcznie w przypadku, gdy:
1) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie
szczegoblnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawierania Umowy;

2) zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowe.

§ 22
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktow z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod rygorem

niewaznosci.

§ 23
Adresy do Doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowg bedg sktadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o
kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania

doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.
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§24
Postanowienia koncowe

1. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron. / Umowe sporzgadzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagajg formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78 Kodeksu
cywilnego, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 Umowy. W celu unikniecia
watpliwoséci, Strony uznajg, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne
z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla zawarcia aneksu w
formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczeh woli przez Strony w tej
samej formie.

4. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporow wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzac
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o
mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcéw KRS/wydruk CEIDG Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

Zatgcznik nr 3 Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zatgcznik nr 4a  Wzér Protokotu przekazania Placu budowy

Zatgcznik nr 4b  Wzér Protokotu odbioru czes$ciowego

Zatgcznik nr 4c - Wzor Protokotu odbioru kohcowego

Zatgcznik nr 4d  Wzér Protokotu odbioru Robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Zatgcznik nr 4e  Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zalgcznik nr' 5 Warunki udzielenia gwarancji

Zatgcznik nr 6 Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 7 Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105
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Zatgcznik nr 8  Informacja o zagrozeniach wystepujgcych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w
Poznaniu oraz o sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom

Zatgcznik nr9  Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

za Zamawiajacego: za Wykonawce:

Elektronicznie

podpisany
7’ przez

Remigiusz

Olejnik

Signature Not Verified. -
Dokument podpisany przz Barttomiej Mazur
Data: 2024.11.08 11:08,44 CET
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Zatacznik nr 4a do Umowy nr

PROTOKOL

przekazania terenu budowy/ (obiektu, miejsca roboét)

Sporzadzony W dniU ...........cocooveiiiiiiiieceee W e
doUmowy NI ... ZdANia . e, roku

1. Nazwa i lokalizacja (obiektu, miejsca roboét) zadania:

2. Sktad komisji przekazania terenu budowy:
a) Zamawiajacy:

3. Po zapoznaniu sie z terenem budowy (obiektem, miejscem robét) i dokumentacja na
wyzej wymienione zadanie przekazuje sie teren robét z zaleceniami:

6. Inne postanowienia wyzej nie wymienione:
a) bezpieczna droga dojscia do miejsca pracy/ obiektu
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Na tym protokoét zakonczono i podpisano.

Podpisy cztonkow komisiji:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
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Zatacznik nr 4b do Umowy

PROTOKOL

odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji*:

sporzadzony w dniu w

do umowy nr z dnia

1. Nazwa i lokalizacja obiektu:

2. Sktad komisji odbioru :

a) Zamawiajgcy:

przy udziale Inspektora nadzoru

b) Wykonawca:

przy udziale Kierownika robot

3. Okreslenie przedmiotu odbioru:

4. Na podstawie przedstawionych dokumentéw komisja stwierdza:
a) zrealizowanie zakresu rzeczowego robét zgodnie z warunkami umowy*

b) brak wykonania zakresu rzeczowego robot zgodnie z warunkami umowy*

Powod odmowy przyjecia robot przez Zamawiajgcego:
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c) zadanie zostato wykonane w terminie od
do zgodnie z warunkami umowy.
d) odebrane zadanie posiada usterki dajgce sie usungé¢, pozwalajgce na eksploatacje

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem:

- Termin usuniecia usterek

- Termin do ponownego odbioru

5. Ustalenia dodatkowe:
a) uzytkownikiem odebranego zadania jest:

b) dokumentacje powykonawczg przekazano:

c) okres gwarancji trwa od dnia do dnia

6. Inne wnioski zastrzezenia stron:

Protokét stanowi / nie stanowi podstawy* do wystawienia faktury.

Na tym protokét zakonczono i podpisano.

Podpisy cztonkéw komisji:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:
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Przedstawiciele Wykonawcy:
1.
2.
3.

Kopie protokotu otrzymuja:
1.
2.
3.

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 4¢ do UMOWY NI v.eveeeviiiircveeeeeean

PROTOKOL

odbioru czesciowego i przekazania do eksploatacji*:

sporzadzony w dniu w
do umowy nr z dnia

1. Nazwai lokalizacja obiektu:

2. Sklad komisji odbioru :
a) Zamawiajacy:

przy udziale Inspektora nadzoru
b) Wykonawca:

przy udziale Kierownika robodt
3. Okreslenie przedmiotu odbioru:

4. Na podstawie przedstawionych dokumentéw komisja stwierdza:
a) zrealizowanie zakresu rzeczowego robét zgodnie z warunkami umowy*
b) brak wykonania zakresu rzeczowego robot zgodnie z warunkami umowy*
Pow6d odmowy przyjecia robdt przez Zamawiajacego:

c) zadanie zostato wykonane w terminie od
do zgodnie z warunkami umowy.

d) odebrane zadanie posiada usterki dajace si¢ usuna¢, pozwalajace na eksploatacje
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem:

- Termin usuniecia usterek

- Termin do ponownego odbioru
5. Ustalenia dodatkowe:

a) uzytkownikiem odebranego zadania jest:

b) dokumentacje powykonawczg przekazano:
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c) okres gwarancji trwa od dnia do dnia

6. Inne wnioski zastrzezenia stron:

Protokot stanowi / nie stanowi podstawy* do wystawienia faktury.

Na tym protokol zakonczono i podpisano.
Podpisy cztonkéw komisji:

Przedstawiciele Zamawiajacego:
1.
2.

3.

Przedstawiciele Wykonawcy:
1.

2.
3.

Kopie protokotu otrzymuja:
1.

2.
3.

*niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr4d doUmowy nr ........c.oeeevvennnen..

Protokét odbioru robét zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu

spisany wdniu ............ooeeiiennnn. W MIEJSCOWOSCI ...,
[0 = 1742 103 - P

Przedmiot odbioru robét zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu:

a) UMOWY NI ..., zdnia ..o,
b) zgtoszenie odbioru robét zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu z dnia ...............
Do odbioru robét zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu Wykonawca robét przedtozyt

nastepujgce dokumenty:

Na podstawie przedstawionych dokumentow oraz wizji lokalnej, obecni stwierdzajg co
nastepuje:
Roboty stanowigce przedmiot odbioru robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu zostaty/nie

zostaty wykonane i odebrane.



Ocena wykonanych robot ...........coiiiiiiii

Protokot nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

Inne ustalenia uczestniczacych w odbiorze:

Na tym protokot zakonczono i podpisano.

Podpisy cztonkéw komisji:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:



Zatgcznik nr 4e do Umowy nr

PROTOKOL. ODBIORU POGWARANCYJNEGO

sporzadzony W dniu w

1. W nawiazaniu do protokétu koncowego z dnia dotyczacego:

a) Nazwa i lokalizacja obiektu

b) Nrinazwa robot remontowych

2. Komisja odbioru pogwarancyjnego, powolana przez Zamawiajacego

w sktadzie wg zalaczonej listy uczestnikow odbioru.
stwierdza:
2.1 Zgodnie z protokétem odbioru koncowego:

a) gwarancja na roboty: uptywa w dniu

b) gwarancja dtuzsza ponad wyzej wymieniony termin objete sg:

- materialy do dnia
- urzadzenia do dnia
- inne do dnia

C) usterki stwierdzone w trakcie odbioru koncowego usunigto/ nie usunigto

2.2 W okresie gwarancyjnym wady i braki ukryte nie wystapily/ wystapily

2.3 Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady i braki:
a) dajace si¢ usungé, wyszczegolnione w zgloszeniu nr zostaty usunigte /nie usuniete,
b) trudne do usunigcia, ale nie naruszajace bezpieczenstwa i funkcjonalnosci obiektu, ktore
wymieniono w odrebnym zgloszeniu nr okreslajac zakres i terminy wykonania rob6t
poprawkowych,
c) trudne do usunigcia, zagrazajace bezpieczenstwu lub uniemozliwiajace funkcjonowanie obiektu,
ktoére wymieniono w odrgbnym zgloszeniu.
3. Nalezno$¢ Wykonawcy wstrzymana w trakcie odbioru koncowego z tytulu kaucji gwarancyjnej,

ujawnionych usterek i wad, w wysokoSci

a) zostaje zwolniona:

- calkowicie,
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- czeSciowo w wysokosci: z tytutu usunigtych usterek i wad,

b) zmniejszenie wartosci uzytkowej obiektu spowodowane wadami wedtug punktu 2.3 b,

skalkulowano na kwote , ktora zostaje rozliczona w ramach kaucji
gwarancyjnej.
c) usterki i wady wedtug punktu 2.3 c:

- Wykonawca usunie na koszt wlasny w terminie do dnia

- uzytkownik zleci innemu Wykonawcy, a kosztami obcigzy Wykonawce:

4. Inne ustalenia komisji:

Na tym protokol zakonczono i podpisano.
Podpisy czlonkéw komisji:

Przedstawiciele Zamawiajacego:
1.
2.
3.

Przedstawiciele Wykonawcy:
1.
2.
3.

Kopie protokotu otrzymuja:
1.
2.
3.

Zataczniki (zgloszenia, protokoty itp.):
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Zatgcznik Nr 5 do Umowy nr

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCIJI
(KARTA GWARANCYJNA)

sporzadzone w dniu

dotyczace Robot wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia , odebranych na

podstawie protokotu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu od dnia wydania Zamawiajgcemu niniejszego dokumentu,
stanowigcego jednoczesnie karte gwarancyjna, gwarancji jakosci na wykonane Roboty, w tym
na zastosowane materialy i zamontowane urzadzenia, w oparciu o przepisy art. 353* kodeksu
cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastepujgcych
warunkach:

Przedmiot gwarancji
Przedmiotem gwarancji sg objete wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokotu odbioru

koncowego z dnia , wykonane w ramach Umowy Nr , Wtym

wykonane przez podwykonawcéw®.
Okres gwarancji
Okres gwaranciji liczy sie od dnia odbioru koncowego Robét, podczas ktdrego zostata wydana

karta gwarancyjna, tj. od dnia

Gwarancja zostaje udzielona na okres 60 miesiecy.

Wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy (gwaranta)
Gwarancji nie podlegaja:
wady powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita wyzsza rozumiana jako zdarzenia
nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg gwaranta, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia oraz niewynikajgce z niedotozenia przez gwaranta nalezytej
starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.,
wady powstate na skutek normalnego zuzycia,
wady materiatéw lub urzgdzen, jezeli zostaty one dostarczone przez Zamawiajgcego,
wady powstate z winy uzytkownika, w szczegdélnosci na skutek nieprawidtowego uzytkowania.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne bedg odbywac sie w odstepach nie dtuzszych niz co 6
miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji. W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity 2

osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.



Date, godzine i miejsce przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o
nim Wykonawce na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.
Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokét w dwoch egzemplarzach. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany do
niezwlocznego przestania Wykonawcy egzemplarza protokotu.
Wezwanie do usuniecia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady Robot w okresie gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z ponizszymi postanowieniami.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia na piSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 5 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu, z wyjatkiem przypadkéw gdy
wada zostata stwierdzona podczas przegladu gwarancyjnego* (dostosowac, w zaleznosci od
tego, czy sg przeglady gwarancyjne). W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do usunigcia wady oraz wskaze termin (dzien i godzing) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z
ktérej sporzgdzony zostanie protokét.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie gwaranciji, a Wykonawca zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.
Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad fizycznych na
wiasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 6 ponizej, chyba ze:
Zamawiajgcy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady ustalg inny termin
usuniecia wady,
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osoéb trzecich, lub
beda miaty miejsce inne przypadki niecierpigce zwioki - wéwczas Wykonawca zobowigzany
jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady oraz usungé
wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady.

Zakres swiadczen gwarancyjnych

Zakres swiadczen gwarancyjnych obejmuje:



- nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajgcg na przywroceniu przedmiotowi Robot (w tym
czesci, urzgdzeniu lub elementowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od
dnia sporzgdzenia protokotu przegladu gwarancyjnego,

Wybor swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wlasciwosci lub
rodzaju wady wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytacznie poprzez realizacje tylko jednego
Z wyzej wymienionych swiadczeh gwarancyjnych.

Usuniecie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonat istotnej
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostatych
wypadkach termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
Zamawiajgcy nie mogt korzystac¢ z przedmiotu Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w zwigzku z
usuwaniem wady.

llekro¢ w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielka literg, majg znaczenie
nadane im w Umowie Nr zdnia_

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z
rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg postanowienia
§12Umowy Nr___ zdnia___ oraz przepisy kodeksu cywilnego o gwaranc;ji jakosci przy

sprzedazy i inne obowigzujgce przepisy prawa.

za Zamawiajacego: za Wykonawce:







Zalacznik nr 6 do Umowy nr

Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy
ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568,
NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zaktadowym w catosci wptaconym:
zt, (dalej PLK) akceptuje/anuluje akceptacje* przesytania

faktur, faktur korygujacych oraz duplikatow faktur (dalej razem ,faktury”) w formacie PDF

lub XML za posrednictwem poczty elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

PLK os$wiadcza, ze adresem wiasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym celu
adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl

Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt 2, wymaga pisemnego
oswiadczenia Wystawcy.

E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogag
zwiera¢ innych plikdw oprdcz faktury, zwtaszcza obrazéw graficznych BMP, TIF, JPG,
PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila.

Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do faktury
muszg znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar e-maila to 25
MB.

Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedng fakture.
Tytut wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura nr...”,
»Faktura korygujgca nr...”, ,Duplikat faktury nr...”.

Faktury nie spetniajace wymogow opisanych w punktach powyzej bedg uznawane jako

niedostarczone do PLK.


mailto:efaktura@plk-sa.pl
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14.

PLK zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegolnych
przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajgcymi Wystawcy
faktury przestanie lub PLK odbiér dokumentéw elektronicznych.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane beda
na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa z
dopiskiem FAKTURA.

Za date dostarczenia faktury do PLK przez Wystawce faktury dokumentéw uznaje sie date
otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK adres e-mailowy.

W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK

i Wystawca faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentoéw jest pierwszy dzien
roboczy przypadajgcy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest automatycznie
wygenerowana wiadomos¢ pocztowa przestana na adres e- mailowy wskazany przez
Wystawce faktur.

Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych Oswiadczenia sg: Ze strony
PLK:

Anna Wdjcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293

Ze strony Wystawcy faktury: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

Elektroniczne przesytanie faktur do PLK zaczyna obowigzywaé od nastepnego dnia
roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego O$wiadczenia.

Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze Stron,
w nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur drogg
elektroniczng, poczawszy od dnia nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia

wycofujgcego zgode.

PLK Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli¢
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rozdziat |

Podstawowe definicje

§1
Przyjete okreslenia

Uzyte w ,Zasadach bezpieczehstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych 1bh-105" okreslenia oznaczaja:

1) Audytor — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyznaczony do
przeprowadzenia audytéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami wewnetrznymi
Spotki;

2) Kontrolujgcy — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadajgcy pisemne
upowaznienie wydane przez Zamawiajgcego, kierownika jednostki/komorki
organizacyjnej Spotki do wykonywania w jego imieniu kontroli lub petnigcy
czynnos$ci zgodnie z wymaganiami odrebnych przepisow;

3) Koordynator BHP — osoba wyznaczona na postawie porozumienia stanowigcego
Zatgcznik nr 8 do Zasad;

4) Podwykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace w oparciu
o umowe cywilnoprawng, ktorg zawart z Wykonawcg Iub kolejnymi
podwykonawcami, w tym takze podwykonawca robdét, ustugodawca, dostawca;

5) Pracodawca — osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniajgca osoby realizujgce
prace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

6) Pracodawca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — jednostka organizacyjna PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie ktorej bedg wykonywane prace;

7) Pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcoéw — pracownicy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. i jej spétek zaleznych oraz innych spétek Grupy PKP,
Wykonawcow, Podwykonawcow jednoczesnie realizujgcych prace w tym samym
miejscu na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

8) Pracownik Wykonawcy — osoba wykonujgca prace na rzecz Wykonawcy jak
rowniez Podwykonawcy realizujgca wykonywane prace na podstawie umowy
o prace lub w oparciu o inng forme prawng;

9) Spodtka — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

10) Teren PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — obszar kolejowy okreslony w umowie,
oznaczajgcy miejsce, gdzie majg by¢ realizowane prace inwestycyjne,
utrzymaniowe i remontowe, do ktérego majg by¢ dostarczane lub sktadowane
urzgdzenia, materiaty, sprzet, obiekty zaplecza budowy, itp. oraz wszelkie inne
miejsca okreslone w umowie;

11) Wykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace na podstawie
umowy cywilnoprawnej zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

12) Wykonywane prace — prace inwestycyjne, utrzymaniowe, remontowe realizowane
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez pracownikéw innego pracodawcy
niz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

13) Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka organizacyjna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

14) Zasady - ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
I remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105".
Rozdziat II

Wymagania bezpieczenstwa dla Wykonawcéw i Podwykonawcow
wykonujacych prace na terenie Spoftki

§ 2.

Obowiazki Wykonawcéw i Podwykonawcow

1. Wykonawca Iub Podwykonawca wykonujgcy prace inwestycyjne, utrzymaniowe
i remontowe na terenie Spotki zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcych

podczas wykonywania prac objetych umowa;

wyposazania, nadzorowania | stosowania przez pracownikow odpowiednich do

zagrozen srodkow ochrony zbiorowej lub srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego uwzgledniajgc réwniez prace na terenie Spoétki;

uzywania w petni sprawnych maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzetu, odpowiednich do

rodzaju wykonywanych prac oraz spetniajgcych wymagania stosownie do postanowien

odrebnych przepisow;

przestrzegania przepisow i zasad bezpieczehstwa pracy oraz wewnetrznych instrukcji

i innych regulacji wydanych przez Spétke lub jej jednostke organizacyjnag;

stosownie do postanowien powszechnie obowigzujgcych przepiséw, sporzadzenia

przed rozpoczeciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

W zaleznoéci od rodzaju wykonywanych prac na terenie Spétki, po uzgodnieniu

z Zamawiajgcym zaleca sie rowniez uwzglednienie w BIOZ:

a) zasad prowadzenia i dokumentowania codziennego instruktazu dla pracownikow
z zakresu bezpieczenstwa pracy na torach czynnych z uwzglednieniem
wewnetrznych regulacji obowigzujgcych w Spétce,

b) sposobu zabezpieczenia miejsca robot sprzetu zmechanizowanego, w tym maszyn
budowlanych i torowych, z zachowaniem postanowien wewnetrznych regulacji
wydanych przez Spotke lub jej jednostke organizacyjng,

c) rozwigzan dla drog dojazdowych i transportowych na terenie budowy, w tym
okredlenie zasad bezpieczenstwa podczas ich uzytkowania uwzgledniajgcych strefy

zagrozenia w zwigzku z ruchem pojazdéw szynowych.
sporzadzenia oceny ryzyka zawodowego i udokumentowanego zapoznania

pracownikdw z powyzszg oceng uwzgledniajgcg zagrozenia i sposoby ochrony przed
zagrozeniami, w tym wynikajgce z realizacji prac na terenie Spotki;

7) zastosowania odpowiednich $rodkoéw technicznych, organizacyjnych oraz innych

8)
9)

rozwigzan uwzgledniajgcych zabezpieczenie przed wypadkami podczas wykonywania
prac objetych umowag;
uzywania odpowiednich do rodzaju prac materiatdw oraz technologii wykonywania prac;
opracowania i stosowania instrukcji stanowiskowych oraz BHP przy obstudze maszyn
i sprzetu uzywanego podczas wykonywania prac;

5
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10) posiadania dokumentéw, wydanych na podstawie regulacji wewnetrznych Spotki,
uprawniajgcych do wstepu lub wjazdu na obszar kolejowy zarzgdzany przez jednostke
organizacyjng Spotki.

Przed rozpoczeciem prac na terenie Spotki wynikajgcych z realizacji umowy oraz na
kazdym etapie prowadzenia prac, w przedmiocie objetym umowag, a w szczegdlnosci
w przypadkach jakichkolwiek zmian wsrod pracownikéw, Wykonawca oraz odpowiednio
Podwykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego wniosku do wiasciwej terenowo
jednostki organizacyjnej Spofki, dotyczgcego udzielenia informacji o zagrozeniach dla
zdrowia i zycia oraz sposobow ochrony przed tymi zagrozeniami stosownie do
postanowien art. 208 Kodeksu pracy oraz § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z p6zn.zm.).

Whniosek o ktérym mowa powyzej powinien réwniez uwzgledniaé¢ pracownikow, ktdrzy na
mocy odrebnych przepiséw sg obowigzani do zapoznania sie z warunkami lokalnymi
z zakresu znajomosci regulaminu technicznego posterunku ze szczegdlnym
uwzglednieniem uktadu toréw i potozenia rozjazddw, granic okregow nastawczych oraz
postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego w czasie
wykonywania robat.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu oraz
jednostce organizacyjnej Spotki na terenie ktérej bedg prowadzone prace oswiadczenie,
ktorego wzér stanowi Zatgcznik nr 6 do Zasad.

. Za realizacje zapiséw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku zatrudniania

Podwykonawcow, odpowiedzialny jest Wykonawca.

§ 3.

Koordynator BHP

Zobowigzuje sie Wykonawcéw i Podwykonawcdéw do wyznaczenia Koordynatora BHP,
sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, na zasadach okreslonych
w powszechnie obowigzujgcych przepisach.

Koordynator BHP musi zosta¢ powotany pisemnie, zgodnie z porozumieniem
0 wspotdziataniu stanowigcym Zatgcznik nr 8 do Zasad, a jego wyznaczenie powinno
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy (jezeli taki sporzadzono, na mocy odrebnych
przepisow) przez kierownika budowy.

Wykonawca niezwtocznie powiadamia na piSmie Zamawiajgcego 0 imiennym
ustanowieniu koordynatora BHP. Informacja powinna zawiera¢ réwniez sposéb kontaktu
z koordynatorem BHP.



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
§4.

Zgtaszanie wypadkow

. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzani sg do niezwtocznego zgtaszania wypadkow
Smiertelnych, ciezkich i zbiorowych, ktére wydarzyty sie podczas wykonywania prac
remontowych, utrzymaniowych Ilub inwestycyjnych do wiasciwej terenowo jednostki
organizacyjnej Spoétki. Wzor zgtoszenia stanowi Zatgcznik nr 3 do Zasad.

. Spétka ma prawo do obecnosci swojego przedstawiciela podczas ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkow sSmiertelnych, ciezkich i zbiorowych. Jednoczesnie Wykonawca
i Podwykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii protokotu ustalajgcego przyczyny
i okolicznosci wypadku do witasciwej terytorialnie jednostki organizacyjnej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., oraz na zagdanie innej dokumentacji dotgczonej do tego protokotu
w terminie nie diuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty ukonczenia postepowania
ustalajgcego okolicznosci i przyczyny ww. wypadkéw. Z dokumentacji powinny byc¢
usuniete dane osobowe poszkodowanego oraz innych o0séb uczestniczgcych
w postepowaniu.

. Na podstawie analizy przestanego protokotu, o ktorym mowa w ust. 2, mogg zostac

przedstawione i przestane do Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemnie zalecenia

dotyczgce profilaktyki powypadkowej.

Rozdziat lll
Kontrola i audyt wykonywanych prac

§ 5.

Wytyczne przeprowadzania audytu lub kontroli

. Audyt lub kontrole przeprowadza sie w zakresie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa pracy oraz innych wewnetrznych regulacji wydanych przez Spoétke lub jej
jednostke organizacyjng.

. Wykonawca Iub Podwykonawca jest zobowigzany udostepni¢ kontrolujgcemu lub
audytorowi do wglagdu dokumenty sporzgdzone na podstawie Zasad, a takze dokumenty
niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac, jak np. Plan BIOZ,
uprawnienia pracownikbw do obstugi maszyn, oraz inne wynikajgce z odrebnych
przepisow.

. W przypadku stwierdzenia przez kontrolujgcego lub audytora wykonywania prac w sposob
zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu, a takze naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy oraz wewnetrznych regulacji wydanych przez
Spotke lub jej jednostke organizacyjng audytor lub kontrolujgcy ma prawo wystgpienia do
Wykonawcy z nakazem natychmiastowego wstrzymania prac, bez mozliwosci wyptaty
odszkodowania z tego tytutu.

. Z przeprowadzonej kontroli sporzgdza sie protokét w dwoch egzemplarzach, z ktérych
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wzor protokotu stanowi Zatgcznik nr 2 do
Zasad. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi i zastrzezenia do protokotu.
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. Kontrolujgcy moze wnioskowa¢ o natozenie kar zgodnie z Taryfikatorem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do Zasad. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary pienieznej
w wysokosci ustalonej na podstawie Taryfikatora, o ktérym mowa powyzej w ciggu 14 dni
od daty otrzymania noty ksiegowej, wystawionej przez Zamawiajgcego, na podstawie
protokotu z kontroli, stanowigcego podstawe do natozenia kary. W przypadku braku
zaptaty kary pienieznej wyszczegolnionej w nocie ksiegowej, kwota kary pienieznej
zostanie potrgcona z ptatnosci wynikajgcej z pierwszej faktury, wystawionej przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, z tytutu realizacji wykonywanych prac i kazdej kolejnej
do uiszczenia natozonej kary w petnej wysokosci.

. Audyt przeprowadzany jest na podstawie odrebnych regulacji wewnetrznych Spotki.
Z audytu sporzgdza sie ,Raport z audytu” zgodny ze wzorem okreslonym w odrebnych
przepisach.

Rozdziat IV

§ 6.

Przepisy koncowe

. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy zobowigzani sg do niezwtocznego wykonania
uwag i zalecen przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Koordynatora BHP sprawujgcego
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych
w tym samym miejscu.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za sposdb wykonywania prac, w tym prac
wykonywanych przez Podwykonawcow i zobowigzany jest do umieszczenia
w zawieranych z Podwykonawcami umowach wymagan okreslonych w Zasadach.

. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce Ilub Podwykonawce w tym dokumenty
sporzgdzone na podstawie Zasad, dotgcza sie do umowy z Wykonawca.

. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami wynikajgca z Zasad w szczegodlnosci
przesytana drogg elektroniczng, zawierajgca dane osobowe 0séb fizycznych, odbywacé sie
bedzie z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym
dostepem, ustalonych z Zamawiajgcym w odrebnym trybie.

. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy oraz regulacje wewnetrzne Spofki.
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Zatacznik nr 1
do ,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh — 105"

Wytyczne w zakresie sposobu przekazania informacji okreslonych
w art. 207! Kodeksu pracy podmiotom zewnetrznym

Informacja o ktérej mowa w art. 207* Kodeksu pracy oraz w zwigzku z §2 ust. 2
Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z pézn.zm.) musi
zosta¢ przekazana przez pracownika nadzoru, kontroli lub stuzby BHP w sposob
udokumentowany w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej zgodnie z dekretacja
kierownika jednostki organizacyjnej (forma; komoérka organizacyjna) na terenie ktorej
wykonywane bedg prace. Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy sg obowigzani
potwierdzi¢ pisemnie zapoznanie sie z informacjg o ktdérej mowa powyzej, zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Zasad.

Zapisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku wykonywania prac przez tego
samego Wykonawce lub Podwykonawce na terenie dziatania innej jednostki
organizacyjnej Spotki.

W przypadku przekazywania informacji w formie ustnej termin i miejsce poinformowania
powinien by¢ przekazany do wiadomosci Wykonawcy lub Podwykonawcy. Czas trwania
przekazania informacji powinien obejmowac 3 godziny lekcyjne.

W sytuacji zatrudniania obcokrajowcéw Wykonawca lub Podwykonawca obowigzany
jest zapewni¢ w razie potrzeby ttumacza, w przypadku informaciji przekazywanej
w formie ustnej lub zapewni¢ ttumaczenie przekazanego przez wyznaczonego
pracownika jednostki organizacyjnej Spoétki materialu w przypadku przekazania
informacji w formie pisemnej lub elektronicznej.

Optata za przeprowadzenie poinformowania ustnego oraz za korzystanie z sali
szkoleniowej nie jest pobierana od Wykonawcow lub Podwykonawcéw realizujgcych
prace na rzecz Spoétki. W pozostatych przypadkach koszt przeprowadzenia
poinformowania ustnego oraz koszt korzystania z sali szkoleniowej zostat wskazany
w regulacjach wewnetrznych Spoétki.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac dostarcza do Zamawiajgcego oraz jednostki
organizacyjnej Spoétki, na terenie ktorej wykonywane bedg prace, imienny wykaz
pracownikow, zgodny ze wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 4 do Zasad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcéw dotyczgce
realizacji obowigzkow okreslonych w niniejszym Zatgczniku.

Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz sposobéw ochrony przed tymi zagrozeniami zawiera Zatgcznik nr 7 do Zasad.



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatacznik nr 2
do ,Zasad bezpieczenstwa pracy .... Ibh-105.”

Protokot Nr .... [ ..........

Z kontroli przestrzegania przez Wykonawce (Podwykonawce) postanowien Umowy
N ujetych w zatgczniku nr............... do w/w umowy*.

5. Pracownicy jednostek / komérek organizacyjnych PKP PLK S.A. bioracy udziat
W KO NEE O o
6. Wykonawcy (Podwykonawcy):

9. Whnioski oraz zalecenia pokontrolne:

10. Nieprawidtowosci stwierdzono/nie stwierdzono *

a) wstrzymano/nie wstrzymano prac*.

b) stwierdzone nieprawidiowosci, sa/nie sg * podstawg do naliczenia kar pienieznych
zgodnie z ,Taryfikatorem”.

c) wysoko$¢ ftgcznej kwoty kary pienieznej WynoSi ........cccccccovvviiiiiieiiiiiiieennnns zt

SHOW NI e , ZOstanie
umieszczona w nocie ksiegowej (obcigzeniowej)*.

Uwagi do protokotu (wniesiono/nie wniesiono*)

Kontrolujgcy Przedstawiciel
Wykonawcy/Podwykonawcy

Do wiadomosci:
IBH,
IR*,

oA~ WNE
ﬁ
()]
*

* niepotrzebne skreslié
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Zatgcznik nr 3
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ..... Ibh — 105"

(nazwisko i imie zgtaszajacego, tel.) (miejscowos¢, data)

(stanowisko, miejsce pracy)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowychw .................c.ooini.

(adres)

ZGLOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO
PRZEZ WYKONAWCE (PODWYKONAWCE)

1. MiejSce pracy 0raz StANOWISKO. ... ....eiii et
2. Data i godzina ZAArZENIA. ... ....ocuiuiei e
3. Miejsce zdarzenia WypadKOWEGO .......cuiuiiiirii e e e e
4. Okolicznosci zdarzenia WypadKOWEGO. ........ouiuiie i e e

B SKULKI ZAArZENIA ...

(podpis osoby zgtaszajacej zdarzenie wypadkowe)
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Zatgcznik nr 4
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ..... Ibh-105"

PrACOWRNIKOW ......eiiiiiiiiieii e ir et e s e s s s s s r s san s s s nna e nns

zapoznanyCh w dniu ....cccevvnvnnnans z informacjami okreslonymi
w art. 207*Kodeksu pracy podczas wykonywania prac:

oraz wobec ktorych zostal spetniony obowigzek informacyjny, nastepujacej tresci:

Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 i 14 Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Pania?!, ze:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna,

zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg

przetwarzane przez Spétke;

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania obowigzku informacyjnego pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zgtaszania nieprawidiowosci i prowadzenia dokumentacji na
wypadek zdarzeh w obszarze bhp;

b) przechowywania dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i higieny pracy na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, a takze kontroli i audytéow
wewnetrznych Zamawiajgcego;

c) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego
usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: nazwisko i imie, stanowisko.

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO - wykonanie obowigzku prawnego wynikajgcego z art. 207* kp oraz 208 kp;

dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegolne tak

stanowig;

dane osobowe nie bedg przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu

RODO;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie wykonywania

0= L oraz

przez okres, w ktérym Spétka bedzie realizowata obowigzki wynikajgce z przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci z art. 2071 kp oraz 208 kp;

ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych

oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

10) Spétka nie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

! dotyczy osoby fizycznej bedgcej pracownikiem Wykonawcy (Podwykonawcy), ktérej dane osobowe sa zawarte w zatgczniku nr 4 do Zasad

12
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Podpis
Lp. Nazwisko i Imie Stanowisko pracownika

Informacji udzielit:

""""" (pieczec ipodpis) " (podpis osoby upowaznionej przez Wykonawce
lub Podwykonawce)
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Zatgcznik nr 5

do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy .... Ibh-105"

Taryfikator kar

(dotyczy podmiotéw zewnetrznych wykonujacych prace na terenie Spétki)

Lp. Uchybienia, nieprawidiowosci, niezgodnosci Decyzja
Brak oceny ryzyka zawodowego UV\{ng'e,dn.lajacego zagrozenia wstrzymanie prac
1 | oraz _spos_,_oby ochrony przed zagrozeniami w tym wynikajgce i kara
z realizacji prac. Brak zapoznania pracownikow z oceng ryzyka 1 000 =4
zawodowego.
Przebywanie pracownika Wykonawcy Iub Podwykonawcy na natyc_:hmlas_tov_ve
. " . L . . powiadomienie
5 ter.enlc_e Spotki w stanie po uzyciu alkoholu Iub zazyciu srodkov_\{ organéw $cigania
dziatajgcych podobnie do alkoholu Iub innych substancji .
psychoaktywnych i kara 30 000 zt
' za osobe
wniosek do
3 Brak ustanowienia Koordynatora BHP, stosownie do postanowien wykonawcy
" | odrebnych przepisow. 0 wstrzymanie prac
i kara 1 500 zt
Brak przerwania prac zagrazajgcych zdrowiu i zyciu w trybie
4. | natychmiastowym, brak poinformowania pracownikow kara 10 000 zt
0 grozgcym im niebezpieczenstwie.
5 Brak stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej lub indywidualnej kara 1 000 zt
" | na terenie Spofki. za kazdg osobe
6 Uzywanie maszyn, urzgdzen i narzedzi niesprawnych, kara 2 000 z
" | uszkodzonych oraz ich uzywanie niezgodnie z przeznaczeniem. za kazdy przypadek
Montaz Ilub demontaz rusztowania przez pracownikow
nieposiadajgcych uprawnien wymaganych do tych prac.
7. | Uzywanie rusztowania bez odbioru technicznego, niewtasciwie kara 1 000 zt
zmontowanego. Odbiér techniczny rusztowania przez osobe
nieuprawniong lub brak wpisu do dziennika budowy.
Brak zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac kara 30 000 zt
8. | na terenie Spofki.
Nie dopetnienie obowigzku :
a) podjecia skutecznych $rodkéw ochronnych i zaradczych
w sytuacji, gdy wydarzy sie w trakcie wykonywania prac
wypadek, awaria oraz inna sytuacja kryzysowa lub
nadzwyczajna moggca mie¢ negatywny wptyw na kara
9. bezpieczenstwo pracownikéw oraz mienie Spotki, 2 000 zt
b) niezwtocznego zgtoszenia zaistniatego wypadku przy pracy:
ciezkiego, Smiertelnego, zbiorowego jednostce organizacyjnej
Spotki na terenie, ktorej zdarzyt sie wypadek
Brak przekazania kopii dokumentacji powypadkowej do jednostki
organizacyjnej Spotki na terenie, ktérej doszto do wypadku
(dotyczy wypadkow smiertelnych, ciezkich i zbiorowych) lub innej
10. " . ] SO . kara 1 000 zt
dokumentaciji z tym zwigzanej w przypadku wystgpienia jednostki
organizacyjnej Spoftki o jej udostepnienie.
odsuniecie
11 Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego aktualnego pracownika

zaswiadczenia ze szkolenia w dziedzinie BHP.

i kara 2 000 zt
za kazdg osobe
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Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego aktualnego odsunlec_:ll(e
12. | zaswiadczenia z badan profilaktycznych 0 braku | bracownika
[ ! h do wykonania prac. ! kara_ 20002t za
przeciwwskazan zdrowotnyc wy p kazda osobe
13, Brak z_abezpieczenia miejsca robot w tym brak wyznaczenia kara 30 000 zt
sygnalisty.
kara 3 000 zt
14. | Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z Zamawiajgcym. za kazdego
Podwykonawce
15 Uzytkowania maszyn, urzgdzen, narzedzi przez nieuprawnionych kara 2 000 zt za
" | pracownikow. kazdego pracownika
Brak udokumentowanego zapoznania pracownikéw z informacjg
o ktorej mowa w art. 207! lub zapoznania pracownikow odsuniecie
z warunkami lokalnymi z =zakresu znajomosci regulaminu pracow%ika
16. | technicznego posterunku ze szczegdélnym uwzglednieniem i kara 2 000 7t za
uktadu toréw i potozenia rozjazddéw, granic okregéw nastawczych Koz
o . . azda osobe
oraz postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia
ruchu kolejowego na czas prowadzonych robét.
17 Brak dokumentéw/nie aktualne dokumenty potwierdzajgce | kara 100 zt za kazdg

mozliwos$¢ przebywania lub wjazdu na obszar kolejowy.

osobe lub pojazd
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Zatgcznik nr 6
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105"

(nazwa firmy — pieczec) (miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi oraz regulacjami
wewnetrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umowag

Nr

.......................... zdnia ..o ZAWAMG Z

zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym
wykonywanej na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedne kwalifikacje do wykonywania pracy,
posiadajg aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na
zajmowanym stanowisku,

posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,

sSg wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

sg zapoznani z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca.

Jednoczes$nie zobowigzuje sie do realizacji wymagan powyzszego oswiadczenia na kazdym
etapie prowadzonych prac w szczegolnosci w przypadkach jakichkolwiek zmian ws$réd
zatrudnionych pracownikéw.

Nadzoér nad pracami bedg petnili: L. ..o,

(imie i nazwisko, dane kontaktowe)

(podpis pracodawcy sktadajgcego oswiadczenie
lub osoby dziatajacej w jego imieniu)
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatacznik nr 7
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105”

Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz sposobéw ochrony przed tymi zagrozeniami.

. Poinformowanie ma za zadanie zapoznanie pracownikow z zagrozeniami dla zdrowia

i zycia oraz sposobach ochrony przed tymi zagrozeniami.

Pracownicy powinni:

1) posiada¢ aktualne szkolenie w dziedzinie BHP, zgodnie z postanowieniami
powszechnie obowigzujgcych przepiséw;

2) znac sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;

3) posiada¢ wiedze w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
swoich czynnosci.

. Cel przekazania informaciji

Pracownik podejmujgcy prace zobowigzany jest:

1) poznac i zapamieta¢ wiadomosci w zakresie wystepujgcych zagrozen;

2) naby¢ wiedze i umiejetno$ci w zakresie przeciwdziatania tym zagrozeniom w tym
zachowan podczas pracy w obrebie czynnych torow kolejowych i sieci trakcyjnej;

3) umie¢ analizowa¢ powstajgce zagrozenia oraz zadecydowa¢ o odpowiednich
dziataniach zapobiegajgcych zagrozeniom.

. Zagrozenia oraz sposoby ochrony przed zagrozeniami zwigzane z wykonywaniem pracy na

obszarze kolejowym:

1) zapoznanie pracownikdw z charakterystykg prac realizowanych przez Spétke oraz
z mozliwymi do wystgpienia zagrozeniami dla zdrowia i zycia podczas realizowania
prac, a w szczegolnos$ci zagrozenia:

a) wynikajgce z poruszania sie taboru kolejowego,

b) zwigzane z siecig trakcyjng, sieciag powrotng sieci trakcyjnej lub innymi
urzgdzeniami i liniami kablowymi,

c) wystepujgce w zwigzku z poruszaniem sie na obszarze kolejowym,

d) upadku na nizszy poziom, upadku z wysokosci,

e) z wciggnieciem, pochwyceniem przez ruchome czesci maszyn i urzgdzen w tym
czesci ruchome rozjazdow,

oraz inne zagrozenia wynikajgce z wykonywania pracy na obszarze kolejowym

w tym zapoznanie pracownikéw z typowymi wypadkami przy pracy zaistniatymi na terenie

Spotki w aspekcie omawianych zagrozen.

2) omowienie wskazan dotyczgcych ograniczenia i eliminacji wystepujgcych zagrozen,
w tym:

a) zasad bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot na obszarze kolejowym
okreslonych w § 63 Instrukcji Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych Id-1 (D-1) oraz innych regulacjach wewnetrznych Spoéfki,

b) sygnaty stosowane u zarzadcy infrastruktury kolejowej zgodnie z Instrukcjg
sygnalizacji le-1 (E-1) (np. Rp 1 "Bacznos$¢”, sygnaty stosowane na pociggach
i innych pojazdach kolejowych w tym: sygnaty Pc ,Oznaczenie czota pociggu innego
pojazdu kolejowego” oraz ,Oznaczenie konca pociggu i innego pojazdu
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

kolejowego”, sygnat ,stéj” dawany recznie oraz , st6j — dzwiekowy”, sygnaty
alarmowe ogolne i pozarowe) i inne w zaleznosci od zakresu realizowanych prac,
bezpieczne poruszanie sie na obszarze kolejowym w tym: w tunelach, na mostach,
wiaduktach, sposoby ochrony przed upadkiem na nizszy poziom, upadkiem
Z wysokosci,

zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociggu w obrebie miejsca
wykonywania pracy,

zasady bezpiecznego zachowania sie przy wykonywaniu prac na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrebie sieci trakcyjnej i sieci powrotnej
sieci trakcyjnej, postepowanie w przypadku zerwania sie przewodow sieci trakcyjnej
w tym postanowien obowigzujgcych instrukcji w tym zakresie; bezpieczenstwo
pracy przy urzgdzeniach i liniach kablowych w tym przy prowadzeniu wykopdéw
ziemnych.

3) inne informacje wynikajgce z prowadzenia prac na danym terenie, w tym wynikajgce
z postanowien art. 207! Kodeksu pracy,

4) czynnosci zakazane podczas realizacji prac,

5) zasady postepowania w razie wypadku lub awarii w tym zwigzane z przewozem
towaréw niebezpiecznych.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 8
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105"

POROZUMIENIE

zawarte W dnil........cceeevvveeveevninnnnns W ittt dotyczace wspoétpracy
wszystkich pracodawcow, ktérych pracownicy wykonujg prace w tym samym
MIEJSCU NA LEreNIe .iuvueeieiirinereeeeeeeeeeeeeee e w zakresie zapewnienia

bezpieczenstwa i higieny pracy

Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspétdziataniu pomiedzy
nastepujgcymi pracodawcami:

§1.

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednocze$nie prace w tym
SAMYIM IMIEJSCU Tf. Watttttieiiteieeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e s e s sttt ettt ea s bbbt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eanaa e bbbbbbe e e

§2.

Pracodawcy zobowigzujg sie wspotpracowaé ze sobg oraz informowaé siebie nawzajem oraz
pracownikow lub ich przedstawicieli o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom
zawodowym wystepujgcym podczas wykonywania przez nich prac.

§ 3.

Pracodawcy wyznaczajg koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikédw zatrudnionych w tym samym miejscu w o0sobie
.............................................................. , CO nie zwalnia poszczegdlnych Pracodawcow
z obowigzku zapewnienia swoim pracownikom bezpieczenhstwa i higieny pracy.

§ 4.

Koordynator BHP ..., ma obowigzek wspoétdziataé z osobami
dziatajgcymi w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa
pracy pracownikom uczestniczgcym w procesie realizowanych prac, jak réwniez zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego w obrebie miejsca ich wykonywania.

§ 5.

Koordynator BHP ma prawo do:

1) kontroli przestrzegania przez wszystkich pracownikéw zgodnego z zasadami bhp
sposobu wykonywania pracy;

2) wydawania polecen w zakresie poprawy warunkéw pracy i przestrzegania przepiséw
i zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej;

3) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) wystepowania do poszczegdlnych pracodawcéw z zaleceniem usuniecia stwierdzonych
zagrozen wypadkowych oraz uchybien w zakresie bhp;
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5)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystgpienia

bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika lub innej osoby, lub
bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

6)

niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach

wzbronionych;

7)

niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika, ktoéry swoim zachowaniem lub

sposobem wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
wiasnego lub innych osob.

§ 6.

Pracodawcy ustalajg nastepujgce zasady wspotdziatania i sposoby postepowania, w tym
réwniez w przypadku zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw:

1)

2)

3)

4)

przed nawigzaniem wspotpracy, a takze okresowo, wedtug ustalen stron, organizowane
bedg spotkania upowaznionych przedstawicieli pracodawcow, w celu omdwienia
zagadnien dotyczgcych zagrozen wypadkowych oraz bezpieczenstwa pracy;

podstawg dopuszczenia pracownikOw do prac NA tErenie ........cccceeeeeeeeeniiiiiiinciennnns jest:
zapoznanie z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym wykonywanej na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

posiadanie wymaganych uprawnien i kwalifikacji do wykonywania pracy,

posiadanie aktualnych profilaktycznych badan lekarskich odpowiednich do pracy na
zajmowanym stanowisku,

posiadanie aktualnych szkolen w dziedzinie BHP,

wyposazenie w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

zapoznanie z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca,

zapoznanie z instrukcjami bhp zwigzanymi z realizacjg umowy obowigzujgcymi
PP EUPPPPPPR ;

zapoznanie z informacjami wynikajgcymi z postanowien art. 207! Kodeksu pracy;

w przypadku powstania wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okolicznosci
i przyczyn wypadku dokonuje zespo6t powypadkowy powotany przez pracodawce
poszkodowanego pracownika;

(inne zgodnie Z UStaleniami)...........cooririne i

Wszystkie zmiany lub uzupetnienia do tresci porozumienia wymagajg formy pisemne;j
w postaci aneksu podpisanego przez strony porozumienia.

§ 8.
Porozumienie sporzgdzono w ....... jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
L) e ———— 2) e
(pracodawca) (pracodawca)
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Informacja

o zagrozeniach wystepujacych na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu oraz o

sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Podstawa prawna:

1.

Art. 208 § 3 oraz art. 207* ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity
Dz. U. 21998 r. Nr 21, poz. 94 z pézn. zm.).

§ 2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 180 poz. 1860 z p6zn.
zm.).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Poznaniu przekazuje
informacje dotyczaca zagrozen wystepujacych na terenie kolejowym.

Pracownik wykonujacy prace na terenie kolejowym narazony jest na:

1.

2.

©CoNoTA~®

poslizniecie, potkniecie i upadek na tym samym poziomie — podczas przechodzenia przez
tory, na miedzytorzu, peronach, podtogach budynkow itp.

upadek na nizszy poziom — upadek z peronéw, obiektéw inzynieryjnych, budowli, schodow,
drabin itp.

wpadniecie do zagtebienia - studzienka, wykop, itp.

potrgcenie, przejechanie, przez tabor kolejowy lub maszyny,

uderzenie przez przedmioty wystajgce z przejezdzajgcego taboru lub maszyny,
uderzenie przez spadajgce, wyrzucane przedmioty z przejezdzajgcych wagonow,
zgniecenie konczyn ruchomymi czesciami rozjazdu,

pochwycenie przez przemieszczajgcy sie tabor,

przygniecenie spadajgcymi, przemieszczanymi elementami znajdujgcymi sie na terenie
kolejowym,

10. zaprdszenie oka pytami w wyniku podmuchu powietrza od przejezdzajgcego taboru,
11. porazenie pragdem z sieci trakcyjnej, i innych urzadzen elektrycznych
12. kontakt z substancjami chemicznymi przewozonymi drogg kolejowa.

Wskazania dotyczace ograniczenia i eliminacji wystepujacych zagrozen

1.

Pracownicy wykonujgcy prace na terenie kolejowym zobowigzani sg przestrzegaé
obowigzujgce przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje kolejowe a
szczegodlnie:

1) instrukcje Id-1§ 63 dot. warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét torowych;

2) sygnaty stosowane na PKP wg le-1 (E-1) Instrukcja Sygnalizacji (bacznos¢, czoto i
koniec pociggu, stoj, sygnaty alarmowe) i inne w zaleznos$ci od zakresu prac objetych
umowa;

3) oraz wskazowki przedstawiciela zleceniodawcy lub koordynatora ds. bezpieczenstwa;

4) pracownik zobowigzany jest réwniez przestrzegaé postanowienia instrukcji
stanowiskowych, z ktérymi zostat zapoznany w swoim zakfadzie pracy.

Pracownicy wykonujgcy prace w obrebie czynnych torow kolejowych majg obowigzek
stosowania kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego.

Pracownicy wykonujgcy powierzone zadanie na terenie kolejowym majg obowigzek
stosowaC odpowiednie do zagrozen, przydzielone w macierzystym zaktadzie srodki
ochrony indywidualnej oraz obuwie i odziez roboczg

Wszystkie prace w obrebie czynnych torow kolejowych winny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, z ktdrych jedna petni role asekuracyjng

Przy wykonywaniu robdt na terenie kolejowym nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nizej
podanych zasady:



1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

W czasie wykonywania powierzonych czynnosci pracownicy powinni zwraca¢ uwage
na zachowanie osobistego bezpieczenstwa.

Poruszanie po terenie kolejowym moze odbywac sie tylko wyznaczonymi drogami
komunikacyjnymi.

Przed wejsciem na tory kolejowe nalezy sprawdzi¢, czy nie ma przeszkod do wejscia,
zatrzymac sie, a nastepnie rozejrze¢ w obydwie strony i upewnié czy nie zbliza sie
pociag lub inny pojazd szynowy.

Przy przechodzeniu przez tory kolejowe nie nalezy stawiac stop na gtbwke szyny, oraz
miedzy iglicami i opornicami rozjazdéw zesrodkowanych.

Przez tor przechodzi¢ nalezy w linii prostopadtej do osi toru, obserwujgc czy nie
zagraza niebezpieczenstwo ze strony nadjezdzajgcego taboru,. Przy przechodzeniu
przez tory zastawione taborem nalezy obej$¢ sktad pociggu w odlegtosci, co najmniej
10 m od czofa lub konca pociggu lub korzystaé z przerw miedzy stojgcymi wagonami,
jezeli odlegtos¢ miedzy nimi wynosi, co hajmniej 20 m.

W  przypadku nadjezdzania pociggu lub innego pojazdu szynowego nalezy
natychmiast zej$¢ na pobocze toru na odlegtosé, co najmniej 2 m od zewnetrznej
szyny.

W trakcie przejazdu pociggu nalezy obserwowaé przejezdzajgcy tabor zwracajgc
uwage na wystajgce, spadajgce elementy.

W trakcie poruszania sie i wykonywania pracy na terenie kolejowym pracownik ma
obowigzek natychmiastowego reagowania na podawane sygnaty ostrzegawcze
(gtosem, trgbka, inny sygnat dzwiekowy podawany przez obstuge posterunku
nastawczego, maszyniste pojazdu trakcyjnego lub operatoréw maszyn) Po odebraniu
sygnatu: ,Bacznos$¢” (jeden sygnat ciggty) nalezy usung¢ sie natychmiast z miejsca
zagrozenia.

W razie zauwazenia wyciekow, oparéw z wagonu nadjezdzajgcego skfadu pociggu
nalezy natychmiast odwrécic sie i oddali¢ na bezpieczng odlegtosé.

6. Zachowanie ostroznosci na torach zelektryfikowanych

1)

2)

3)

4)

5)

Zabrania sie dotykania sieci jezdnej jak réwniez zblizania sie do niej na odlegto$¢
mniejszg niz 1,4 m, czesciami ciata, narzedziami i innymi przedmiotami.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem nie wolno dotykaé stupdw
trakcyjnych, wiesza¢ na nich odziezy, stawia¢ przy nich maszyn, sprzetu i narzedzi
pracy. Nie wolno rowniez dotyka¢ przewodow uszyniajgcych konstrukcje wsporcze
sieci jezdnej i budowli, pod ktérymi sie¢ przebiega.

W razie zauwazenia zerwanych przewoddéw sieci jezdnej lub przewodow linii
elektroenergetycznych nie wolno zbliza¢ sie do nich na odlegto$¢ mniejszg niz 10m.
W przypadku zerwania sie sieci trakcyjnej w miejscu wykonywania prac i opadnieciu
przewodu na ziemig, nalezy oddali¢ sie z tego miejsca na bezpieczng odlegtosé, co
najmniej 10m idgc drobnymi krokami, nie odrywajgc stop od podtoza lub oddali¢ sie
skokami na zlgczonych stopach. Zabezpiecza to przed porazeniem prgdem,
wywotanym zjawiskiem tzw. napiecia krokowego.

Szczegbétowe zasady bezpiecznych zachowan przy pracach na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrebie sieci trakcyjnej znajdujg sie w
instrukcjach EBH-1, EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c

7. Czynnosci zakazane w czasie wykonywania pracy na terenie kolejowym:

1)
2)

3)
4)

Zabrania sie wykonywania prac w obrebie czynnych torow w czasie ograniczonej
widocznosci przez mgte i intensywne opady deszczu.

Nie wolno przechodzi¢ przez tory tuz przed nadjezdzajgcym pociggiem, jak rowniez
bezposrednio za przejezdzajgcym taborem.

Nie wolno przechodzi¢ pod taborem, po zderzakach i sprzegach wagonéw

Zabrania sie wykonywania pracy w torach przed lub za stojgcym taborem w odlegtosci
mniejszej niz 10 m.



5) Nie wolno przebywac¢ na miedzytorzu w czasie przejazdu pociggu, jezeli odlegtosé
miedzy osiami sgsiednich torow jest mniejsza niz 5,60 m.

6) Nalezy unika¢ chodzenia po rozjazdach oraz zabrania sie wktadania konczyn
pomiedzy ruchome czesci rozjazdow.

7) Nie wolno staé, chodzi¢c po materiatach zgromadzonych na miedzytorzu
przeznaczonych do zabudowy lub pozostatych po demontazu.

8) Zabrania sie wchodzenia w zasieg pracy maszyn budowlanych i torowych bez
wczesniejszego zasygnalizowania operatorowi potrzeby dojscia. Dojscie w zasieg
pracy maszyny moze nastgpic¢ dopiero po jej zatrzymaniu

9) Zabrania sie wchodzenia w miejsca zagrozenia (wykopy, prace na rusztowaniach i
inne miejsca) oznakowane i wygrodzone np. tasma ostrzegawczg

10) Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy w poblizu sieci trakcyjnej bez uprzedniego
uzgodnienia z przedstawicielem Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu.

11) Zabrania sie sktadowania materiatow, narzedzi w odlegto$ci mniejszej jak 2,5m liczac
od osi toru

12) Zabrania sie w czasie pracy spozywania alkoholu i innych srodkéw odurzajgcych

Opracowali:

Jadwiga Balcerek

Andrzej Jakubiak

nr telefonu: 61 63 32 317

e-mail: jadwiga.balcerek@plk-sa.pl
andrzej.jakubiak@plk-sa.pl
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