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Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy 

Nr sprawy: PZ.293.2055.2025 
Nr postępowania:0881/IZ18GM/05769/05319/25/P 
 

Wzór umowy na Roboty Budowlane - Regulamin 

 

UMOWA nr __________  

zawarta w dniu ________/zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez 

przedstawiciela Stron (wariant 2 ma zastosowanie w przypadku umów zawieranych w 

formie elektronicznej), w ____________ (dalej: „Umowa”) 

pomiędzy 

 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakładowym w wysokości 

37.277.023.000,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, 

posiadającą numer REGON 017319027, w imieniu której działa działa Zakład Linii Kolejowych w 

Szczecinie ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin, reprezentowaną przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

uprawnionych do łącznej reprezentacji, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

oraz 

2. ______________ (dane Wykonawców z podziałem na różne formy prawne znajdują się w osobnym 

pliku), 

 

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie 

z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS / wydrukiem z CEIDG / pełnomocnictwem / 

______________ (inny rejestr lub równoważny dokument, w przypadku wykonawcy zagranicznego), 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Konsorcjum”*  

 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także 

„Stroną”. 
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Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez 

Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytanie ofertowe otwarte 

na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A”  

Strony postanawiają co następuje: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie umowy (dalej: „Umowa”) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

Roboty polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (dalej: „Dokumentacja”, 

„Dokumentacja projektowa”) oraz wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych objętych 

zadaniem pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Likwidacja posterunków 

dróżnika przejazdowego. Zmiana kat. A do B dla przejazdów w km 175,995; km 177,487; km 

177,879 linia kolejowa nr 203 Tczew – Kostrzyn oraz km 97,400 linia kolejowa nr 404 

Szczecinek – Kołobrzeg, zabudowa samoczynnych sygnalizacji przejazdowej kat. „B” (dalej: 

„Roboty”), a także wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3, zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: „PFU”), stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy oraz 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, a także 

odpowiednio dokonania zgłoszeń lub uzyskania pozwoleń wymaganych Prawem Budowlanym i 

realizację wynikających z nich nakazów i zaleceń. 

2. Wykonawca oświadcza, że PFU zawiera wystarczający opis wytycznych i zakładanych 

funkcjonalności, niezbędnych do należytej realizacji Zamówienia. Szczegółowe rozwiązania 

techniczno-materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, określone będą w 

projekcie budowlanym/projekcie wykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę. 

3. Szczegółowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczególnych Robót, jak również innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy, zostały określone w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, z zastrzeżeniem, że: 

1) Wykonawca przed podpisaniem Umowy sporządza HRF  przedsięwzięcia zawierający podział 

realizacji przedmiotu umowy na poszczególne Etapy robót i terminy ich realizacji wraz z 

wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za wykonane Etapy robót; HRF  Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć Zamawiającemu maksymalnie do 10 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia Umowy; HRF  będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do 3 

dni roboczych od jego przedstawienia; w przypadku takiej potrzeby Wykonawca w terminie 2 dni 

roboczych będzie zobowiązany do wprowadzenia zmian; 

2) HRF, po akceptacji Zamawiającego, jest załącznikiem do Umowy; 

3) w przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizującej przedstawiony przez Wykonawcę HRF , 

Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o ich przyczynach w terminie 3 dni od 

powstania okoliczności dezaktualizujących HRF; Wykonawca ma obowiązek złożenia 
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uaktualnionego HRF w ciągu 3 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny 

dezaktualizującej istniejący HRF; zmiany HRF w zakresie wykonywania poszczególnych 

zakresów Umowy pozostają bez wpływu na ustalony termin wykonania Umowy i skutki 

ewentualnego opóźnienia; 

4) jeżeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego HRF  zgodnie z pkt 3, to Zamawiający może 

wstrzymać płatność faktury Wykonawcy do czasu złożenia uaktualnionego HRF. 

4. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona następujące czynności: 

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie 

lub w związku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie 

zabezpieczenie,  

2) segregacja materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie Robót zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego,  

3) zagospodarowanie odpadów powstałych z materiałów zdemontowanych w trakcie Robót, które nie 

zostały zaklasyfikowane przez Zamawiającego jako materiały do ponownego użycia – 

staroużyteczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-4, Is-3;  

4) wywóz z terenu wykonywania Robót wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywanymi 

Robotami i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

5) zainstalowanie liczników zużycia mediów wykorzystywanych na dalej zdefiniowanym Terenie 

Budowy oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej, jak również 

odprowadzanie ścieków z tych terenów,  

6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

7) uzgodnienie z właściwymi organami zajęcia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego lub innymi właściwymi przepisami prawa,  

8) uzgodnienie z właściwymi organami wykonywanie Robót na gruntach pokrytych wodami na 

podstawie umów i porozumień, których treść i zakres będzie zaakceptowany przez 

Zamawiającego,  

9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich czynności 

formalno-prawnych niezbędnych do wykonania Robót, zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa, z tym zastrzeżeniem, że wszystkie opłaty o charakterze administracyjnym związane 

z dokonaniem przedmiotowych czynności będą ponoszone przez płatnika określonego w § 11 ust. 

7 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę not obciążeniowych,  

10) Wykonawca uzyska niezbędne zezwolenie na czynności podlegające zakazom określonym 

w stosunku do gatunków chronionych w przypadku konieczności prowadzenia prac w obrębie 

siedlisk przyrodniczych lub stanowisk chronionych gatunków roślin, grzybów lub zwierząt; 
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11) Zamawiający przekaże Wykonawcy decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów lub 

Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne we własnym zakresie w przypadku, gdy 

zakres Robót wymagał będzie usunięcia drzew i krzewów; 

12) Wykonawca uzyska niezbędne decyzje administracyjne lub dokona zgłoszenia zgodnie z ustawą 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w przypadku, gdy zakres Robót wymagał będzie uzyskania 

zgody wodnoprawnej; 

13) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa dokumentów, 

których złożenie/posiadanie jest niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie, w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie 

Zamawiającemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentów;  

14) inne czynności wynikające ze specyfiki danych Robót. 

 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, wykona Roboty i inne czynności objęte 

przedmiotem Umowy w terminie do dnia 30.08.2026 r., zgodnie z załączonym do Umowy 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Roboty będą wykonywane na terenie działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii 

Kolejowych w Szczecinie – Linia kolejowa nr 203, Linia kolejowa nr 404 (dalej: „Teren Budowy”). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie Robót lub innych czynności 

objętych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Strony przyjmą, że dany termin uległ przedłużeniu o ilość 

czasu, przez którą Wykonawca nie mógł wykonywać Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy. 

§ 3 

Wyłączenie części Robót 

1. Zamawiający jest uprawniony do wyłączenia części Robót lub innych czynności z przedmiotu 

Umowy bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformować Wykonawcę w 

formie pisemnej (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie Robót jest skuteczne wobec Wykonawcy 

z chwilą doręczenia mu zawiadomienia Zamawiającego w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi 

zmianę Umowy w odpowiednim zakresie. Wyłączenie jest możliwe do czasu zakończenia Robót lub 

innych czynności objętych wyłączeniem. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania tych Robót lub czynności, które zostały 

wyłączone lub do ich przerwania, jeżeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania. 
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3. W przypadku Wyłączenia Robót, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o 

kwotę właściwą dla danych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy określoną na 

podstawie oferty Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, przy czym Wykonawca 

jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem 

Umowy, które zostały prawidłowo wykonane do dnia doręczenia mu zawiadomienia o Wyłączeniu 

Robót. W przypadku, gdy określenie kwoty właściwej dla wyłączonych Robót lub innych czynności 

nie będzie możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wartość wyłączonych Robót i 

czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez Zamawiającego. Koszty 

wynagrodzenia rzeczoznawcy obciążają Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniał na swój koszt materiały lub urządzenia zgodnie 

z postanowieniami § 10 Umowy, Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za 

materiały i urządzenia konieczne do wykonania Robót, które zostały dostarczone na Teren Budowy 

lub jedynie zamówione przez Wykonawcę. W tym ostatnim przypadku zapłata na rzecz Wykonawcy 

za te materiały i urządzenia nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu zamówionych materiałów 

i urządzeń oraz sprawdzeniu przez Zamawiającego ich zgodności z Umową. 

 

§ 4 

Dokumentacja projektowa 

1. Dokumentacja projektowa (w tym dokumentacja powykonawcza) opracowana w ramach Umowy 

będzie wykonana w liczbie egzemplarzy określonych w PFU.  

2. Każdorazowo, przekazywanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia będzie 

dokonywane w siedzibie Zamawiającego, w terminach określonych w Umowie, w tym w HRF.  

3. Przekazywana dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w szczegółowy wykaz opracowań 

i pisemne oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Umowy, że jest ona 

wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w SWZ, PFU, mającymi zastosowanie 

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz jest kompletna i spójna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. Dokumentacja projektowa, 

przekazywana na zasadach określonych w niniejszym ustępie, będzie podlegała akceptacji przez 

Zamawiającego, wyłącznie jednakże w zakresie ilościowym. Weryfikacja dokumentacji pod 

względem jej zgodności z warunkami Umowy będzie natomiast dokonywana na warunkach 

określonych w ust. 5 i dalszych tego paragrafu. 

4. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie Zamawiającemu każdego z zakresów wskazanych dla 

przygotowania dokumentacji projektowej będzie protokół przekazania podpisany przez obie Strony 

(wzór protokołu przekazania stanowi Załącznik nr 5a do Umowy). 

5. Przekazana dokumentacja projektowa podlegać będzie weryfikacji przez Zamawiającego w ciągu 7 

dni roboczych od dnia jej przekazania. Dla weryfikacji dokumentacji Zamawiający może korzystać 
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z konsultantów zewnętrznych, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku stwierdzenia wad 

i usterek w przedłożonej dokumentacji projektowej bieg wskazanego powyżej terminu jej weryfikacji 

liczy się na nowo od momentu przedłożenia przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji 

projektowej. Okres weryfikacji i akceptowania dokumentacji projektowej zgodnie z powyższymi 

ustaleniami nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany 

jest na każde żądanie Zamawiającego oddelegować na naradę (w tym także na posiedzenia Zespołu 

Oceny Projektu Inwestycyjnego – ZOPI) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego projektanta 

odpowiedzialnego za sporządzenie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot weryfikacji 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji 

o stwierdzonych nieprawidłowościach przekaże (protokołem przekazania) poprawioną, zgodnie 

z uwagami Zamawiającego, dokumentację z wyszczególnieniem sposobu usunięcia tychże 

nieprawidłowości. 

7. Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i zaakceptowanie przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej będzie sporządzony po weryfikacji, przeprowadzonej na zasadach określonych w ust. 5 

i ust. 6 protokół odbioru podpisany przez obie Strony (wzór protokołu odbioru dokumentacji 

projektowej stanowi Załącznik nr 5b do Umowy). 

8. W przypadku opracowania przez Wykonawcę wadliwej dokumentacji projektowej lub dokumentacji 

powykonawczej Zamawiającemu przysługuje odpowiednio prawo: 

1) żądania bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów, albo 

2) zlecenia usunięcia wad, usterek lub niedoróbek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

albo 

3) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, albo 

4) odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzone wady lub usterki uniemożliwiają zgodną z warunkami 

Umowy realizację przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. 

9. Wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę celem przedłożenia ich we właściwych 

organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, Wykonawca będzie 

zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminie 8 dni przed złożeniem tych dokumentów do 

stosownego organu. Jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania ww. dokumentów Zamawiający nie 

przekaże Wykonawcy uwag do przedstawionych opracowań, Wykonawca będzie mógł je złożyć we 

właściwych organach. Niezależnie od powyższego wymogu za składane dokumenty (ich 

kompletność i treść) odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

10. Zamawiający zastrzega, że przyjęcie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jej sporządzenie w sposób zgodny z warunkami Umowy oraz 

Specyfikacją wykonywania robót budowlanych. 
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11. Zmiany w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, dokonywane w trakcie 

realizacji Umowy nie stanowią zmiany Umowy, jeżeli nie naruszają jej postanowień. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie z najwyższą 

starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze złożoną 

ofertą, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz Umową, a także zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy będzie działać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby 

realizacji przedmiotu Umowy w tym m.in.: decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

zezwoleniem na usuwanie drzew i krzewów, zgodą wodnoprawną, pozwoleniem na budowę. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach 

powszechnie obowiązujących oraz w  wewnętrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. a także zapisami i wytycznymi zawartymi w „ Zasadach bezpieczeństwa pracy obowiązujących 

na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-

105” dostępnych na stronie: www.plk-sa.pl 

4. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o pracownikach uczestniczących w realizacji Umowy, potwierdzającego kwalifikacje 

pracowników Wykonawcy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem 

zagrożeń występujących przy realizacji Umowy. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 

pracowników z zagrożeniami występującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób przyjęty 

u Zamawiającego. W każdym przypadku zatrudnienia pracowników (własnych czy Podwykonawcy), 

Wykonawca sporządza „Wykaz pracowników, poinformowanych o zagrożeniach”, którego oryginał 

pozostaje u Wykonawcy, a kopię otrzymuje Zamawiający.  

6. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji Umowy powinien uzyskać dokument uprawniający do 

wstępu na teren kolejowy zgodnie z Instrukcją Id- 21 pn. „Zasady wstępu na obszar kolejowy 

zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, dostępną na stronie: www.plk-sa.pl. 

7. Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązuje się do udziału w spotkaniu, na którym zostaną 

omówione zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac. W celu odbycia takiego spotkania 

Wykonawca ma obowiązek wystąpić do tutejszego Zakładu (IZBH). 

8. Zapisy ust. 3 – 7 stosuje się odpowiednio do wszystkich Podwykonawców oraz pracowników 

Wykonawcy uczestniczących w procesie realizacji Umowy.  

http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/
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9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów wytwarzanych w wyniku wykonywania Robót Budowalnych, 

przez które należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego, za wyjątkiem odpadów w postaci złomu, który pozostaje 

własnością jednostki organizacyjnej Spółki, na terenie której prowadzone są w/w działania. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami wytworzonymi 

podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztów związanych z ich transportem i dalszym 

zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach. 

11. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany przekazać odpady wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym posiadającym 

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie zanieczyszczenia środowiska, 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody w środowisku, w tym 

ponosi koszty usunięcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub 

naprawczych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 

r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

13. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przedstawienia Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem placu budowy, Planu monitorowania 

środków kontroli ryzyka dotyczącego etapu Robót, opracowanego zgodnie z  wymogami 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z  dnia 16 listopada 2012 r. w  sprawie wspólnej 

metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez 

przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub 

autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi określać harmonogram działań 

Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem Robót 

budowlanych (z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch kolejowy prowadzony po torach 

czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien być zgodny 

z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, które zamieszczone są na stronie 

internetowej Spółki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-

przepisy/regulacje-wewnetrzne.  

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki kontroli 

ryzyka na podstawie planu, o którym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania korygujące 

i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (jeżeli projekt trwa krócej niż 

rok to co miesiąc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli 

oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz z określeniem ich wpływu na 

harmonogram oraz termin zakończenia umowy. 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne
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3) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, również 

dla innych czynności objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z właściwymi przepisami 

(w przypadkach, gdy obowiązek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiórki wynika z Prawa 

Budowlanego - ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) oraz 

udostępniania tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego, 

4) w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powołania kierownika budowy lub 

kierownika Robót w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowiązków 

kierownika budowy lub kierownika Robót przez osobę posiadającą niezbędne w tym zakresie 

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem Budowlanym, 

5) przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 

wykonywanych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz umożliwienia 

Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem na żądanie 

Zamawiającego wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem, 

6) wykonania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z  właściwymi 

przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy 

fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również z dotrzymaniem warunków technicznych, 

technologicznych i jakościowych określonych w wewnętrznych regulacjach Zamawiającego – 

udostępnionych do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 

7) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy z zachowaniem 

warunków zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo według zasad 

ustalonych w wewnętrznych regulacjach Zamawiającego udostępnionych do wglądu w  siedzibie 

Zamawiającego oraz zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

(dalej jako: „BHP”), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu Robót Budowlanych, 

8) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne określone w wewnętrznych regulacjach Zamawiającego 

udostępnionych do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w przypadkach, gdy Zamawiający zgłosi 

zastrzeżenia w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przedstawić 

Zamawiającemu konieczne aprobaty, wyniki badań i ocen oraz ekspertyzy, 

9) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania – 

Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, 

zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość 

wykonywania przez Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim 

realizowanie przez Zamawiającego zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej, 

10) terminowego uiszczania opłat z tytułu zużycia mediów na Terenie Budowy i na terenie zaplecza 

budowy, 

11) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem osób trzecich 

oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 
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12) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób 

uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren Budowy (w szczególności pracowników własnych 

i podwykonawców), 

13) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch kolejowy 

– składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z zachowaniem wymagań 

bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego - udostępnionymi do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 

14) zgłaszania gotowości do odbioru (w tym również odbiorów Robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) wykonanych Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach określonych w § 

12 Umowy, 

15) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, 

16) zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy oraz innych terenów Zamawiającego, 

o ile były one użytkowane w związku z wykonywaniem Robót, po wykonaniu Robót, w terminie 7 

dni od dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości wykonanych Robót, 

nie gorszym niż przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego i umożliwiającym przystąpienie do 

natychmiastowego korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

17) postępowania ze zdemontowanymi materiałami i urządzeniami w trakcie Robót w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, na zasadach i zgodnie z dokumentacją sporządzoną według wytycznych 

Zamawiającego - Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 

18) przekazania Zamawiającemu należących do niego staroużytecznych materiałów i urządzeń oraz 

odpadów (w tym złomu), których wytwórcą jest Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

pozyskanych w czasie Robót, jak również przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń 

powierzonych mu przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, 

że te materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, zabezpieczone 

i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w „Instrukcji postępowania z materiałami 

pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz „Instrukcji PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” –dostępne na 

stronie internetowej www.plk-sa.pl. 

19) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, zezwoleń wynikających 

z przepisów prawa, które są wymagane, a nie były przekazane lub uzyskane przez 

Zamawiającego; 

http://www.plk-sa.pl/
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20) w przypadku konieczności sporządzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego stosowanie się do Wytycznych obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na 

obszarze kolejowym Is-2, udostępnionych przez Zamawiającego; 

21) w przypadku Robót, dla których został ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, 

stosowania się do zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich wykonywaniu, 

22) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 

wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji Umowy, których 

kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych 

czynności wykonywanych w ramach Umowy, 

23) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy, 

24) zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców, 

25) ubezpieczenia budowy, 

26) stosowania postanowień „Instrukcji postępowania z materiałami pochodzącymi  

z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz „Zasadach bezpieczeństwa pracy 

obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

zewnętrznych Ibh-105”udostępnionych na stronie internetowej www.plk-sa.pl; 

27) wykonania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z regulaminem 

tymczasowym prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót. 

14. Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania 

i zaniechania własne oraz podwykonawców i osób trzecich, którymi się posługuje, za należyte 

gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić instytucjom upoważnionym 

przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

składania wszelkich wymaganych wyjaśnień w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z żadnej 

odpowiedzialności zgodnie z Umową. 

15. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie numeru 

rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy. 

16. W celu realizacji zobowiązania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wobec Ministra Infrastruktury, w 

związku z przewidywalnym finansowaniem/współfinansowaniem zamówienia ze środków 

pochodzących z umowy wieloletniej zawartej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Ministrem 

Infrastruktury w zakresie finasowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejowa, w tym jej 

utrzymania i remontów, Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w 

każdej chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 

Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim 

niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione 

podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie 

przez jego podwykonawców dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom.  

http://www.plk-sa.pl/
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15. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach prac 

budowlanych, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnych raportów z realizacji zamówienia 

w trakcie obowiązywania Umowy. 

16. Raporty o postępach prac będą przedkładane Zamawiającemu w następującej postaci oraz 

terminach: 

1) miesięczne raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzór 

nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego, wskazanej w Umowie, według wzorów 

uzgodnionych z Zamawiającym przed terminem złożenia pierwszego raportu – w terminie do 5 

dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy raport. 

2) tygodniowe  raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzór 

nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego, wskazanej w Umowie, według wzorów 

uzgodnionych z Zamawiającym przed terminem złożenia pierwszego raportu – do godz.12:00 

następnego dnia roboczego po tygodniu, którego dany raport dotyczy.  

3) Na potrzeby niniejszego punktu, przez tydzień należy rozumieć tydzień kalendarzowy, od 

poniedziałku do piątku. Pierwszy raport tygodniowy zostanie złożony w pierwszy poniedziałek 

po podpisaniu Umowy.  

17. Raporty, o których mowa w ust. 16, powinny zawierać w szczególności: 

1) Opis wykonanych prac z informacją o użytych materiałach i sprzęcie; 

2) Informacje o decyzjach administracyjnych/środowiskowych pozyskanych przez Wykonawcę w 

danym okresie lub o których pozyskanie Wykonawca wystąpił; 

3) Informacje o ewentualnych problemach i/lub opóźnieniach oraz podjętych działaniach 

naprawczych; 

4) Zdjęcia dokumentujące postęp prac; 

5) Plan prac na kolejny miesiąc; 

6) Informacje o wszelkich zmianach wprowadzonych w harmonogramie prac przyjętym przez 

Wykonawcę. 

18. W terminie 14 dni od dnia zakończenia robót budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

raport końcowy, w którym zawrze: 

1) Kompleksowy opis wszystkich wykonanych prac wraz a informacją o użytych materiałach i 

sprzęcie; 

2) Informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji prac wraz z opisem sposobów ich 

rozwiązania; 

3) Dokumentację fotograficzną z procesu budowlanego. 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 
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1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego 

wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych 

z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2) przekazania Wykonawcy niezbędnych regulaminów tymczasowych określających zamknięcia 

torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, konieczne do 

wprowadzenia na okres wykonywania Robót. Wprowadzenie tych regulaminów i zarządzenie 

ograniczeń eksploatacyjnych nastąpi w terminach i w trybie obowiązującym przy organizacji 

zamknięć. Zamknięcia torowe udzielane będą w godzinach najmniejszego ruchu pociągów, 

między innymi w nocy, w dni wolne od pracy, niedziele i święta; 

3) opracowania projektów organizacji ruchu kołowego na przejazdach kolejowych w poziomie szyn,  

4) dostarczenia Wykonawcy – w przypadkach tego wymagających - w terminach ustalonych przez 

Strony, niezbędnej dokumentacji, koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów i innych 

wymaganych dokumentów dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami 

wykonywania Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przygotowanie lub uzyskanie 

określonych dokumentów stanowi obowiązek Wykonawcy na podstawie Umowy, 

5) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, 

w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzję o pozwoleniu na budowę 

lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do pełnienia nadzoru w pozostałych przypadkach, 

6) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy,  

7) zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do torów postojowych zarządzanych przez 

Zamawiającego oraz na potrzeby prowadzenia Robót możliwości poboru wody, energii 

elektrycznej, cieplnej, gazów, sprężonego powietrza oraz miejsc składowania materiałów 

odpadowych, przy czym koszty związane z korzystaniem z wyżej wymienionych Wykonawca 

ponosi na warunkach wynikających z zawartych przez niego odrębnych umów, 

8) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

9) wyznaczenia terminów odbiorów Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach 

określonych w § 12 Umowy, 

10) umożliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robót, wstępu na obszar kolejowy zarządzany 

przez Zamawiającego; 

11) wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

12) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach w przypadku, 

gdy okażą się one niezbędne do realizacji przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających 

z Umowy. 

§ 7 

Podwykonawcy 
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1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: 

„Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi. 

2. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom realizacji całości zakresu Robót i  czynności 

objętych przedmiotem Umowy.  

3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w przedmiocie powierzenia podwykonawcy 

wykonywania Robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania Robót określonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji.  Do umowy, 

Wykonawca dołączy Oświadczenie pn.: „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514), stanowiące Załącznik nr 12 do Umowy, dla każdego 

wskazanego w umowie Podwykonawcy. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z danym 

Podwykonawcą. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z danym podwykonawcą. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w przypadku braku zgody 

Zamawiającego. 

5. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 

akceptacji Zamawiającego. 

6. Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni określonym zastrzeżenia do projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

8. Zmiana umowy z Podwykonawcą w zakresie należnego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga 

zachowania trybu określonego w ust. 3. 

9. W przypadku, gdy Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy są wykonywane wadliwie 

lub następuje opóźnienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowiązany odstąpić od umowy z 

danym podwykonawcą stosownie do postanowień umowy z danym podwykonawcą lub przepisów 

kodeksu cywilnego oraz niezależnie od tego odsunąć danego podwykonawcę od dalszego 

wykonywania Robót. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do dołączania do każdej faktury oświadczeń Wykonawcy 

i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury 

Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym daną fakturą, zostały 

zapłacone. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty wystawienia 

ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami 

reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy zostały zapłacone. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

13. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

14. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 10 i 11 przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności części Wynagrodzenia objętego daną 

fakturą Wykonawcy do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz z 

dowodami potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone albo, że 

zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Za opóźnienie w płatności 

faktury koszty odsetek nie obciążają Zamawiającego. 

 

§ 8 

Zasady wykonywania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami 

prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób niepowodujący 

szkód, ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód 

w związku z wykonywanymi Robotami lub czynnościami, Wykonawca podejmie natychmiastowe 

działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zjawisk oraz mające na celu 

usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie Robót koniecznych ze względu na 

bezpieczeństwo ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub 

szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi po zatwierdzeniu, przez Zamawiającego, 

dokumentacji projektowej, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny 

przekazania przysługuje Zamawiającemu, o czym zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 

Przekazanie Terenu Budowy może nastąpić dopiero po odbytym spotkaniu z udziałem wykonawców 
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robót, na którym zostaną omawiane zasady bezpieczeństwa ich prowadzenia. W celu odbycia 

takiego spotkania Wykonawca ma obowiązek wystąpić do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie (IZBH) na co najmniej 14 dni przed planowanym 

przekazaniem Terenu Budowy o przeprowadzenie spotkania. IZBH ustala termin spotkania tak, aby 

odbyło się ono nie później niż na 7 dni przed przekazaniem Terenu Budowy. Po otrzymaniu notatki 

z odbytego spotkania zostanie powołana komisja na przekazanie Terenu Budowy. 

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie Protokołu przekazania Terenu 

Budowy, sporządzonego w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Zwrotne 

przekazanie przez Wykonawcę Terenu Budowy Zamawiającemu zostanie potwierdzone Protokołem 

zwrotnego przekazania Terenu Budowy, sporządzonym przez obie Strony. Wzór Protokołu 

przekazania Terenu Budowy / zwrotnego przekazania Ternu Budowy stanowi Załącznik nr 5c do 

Umowy. 

4. Przez podpisanie protokołu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, że zapoznał się 

z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych 

Robót. 

5. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych 

Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem ich jakości oraz 

terminowości. 

6. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, aż do chwili jego 

zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za: 

1) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich 

efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, 

w szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami 

i urządzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilą ich dostarczenia na ten teren, 

2) szkody powstałe w związku z Robotami lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem Umowy, w 

tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody 

powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego 

podwykonawców. 

7. Wykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie będą 

zatrudniać etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowiązków 

Wykonawcy/podwykonawcy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą posiadały 

aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

 

§ 9 

Dojazdy do miejsca wykonywania Robót (jeżeli dotyczy) 
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1. W celu realizacji Robót Wykonawca jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z infrastruktury 

kolejowej w celu wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych. Przejazdem utrzymaniowo-

naprawczym jest przejazd pociągu roboczego, gospodarczego, inspekcyjnego lub pojazdu 

pomocniczego z miejsca postoju lub miejsca magazynowania materiałów lub urządzeń 

zapewnianych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy do miejsca wykonywania Robót. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania przewozów kolejowych lub 

świadczenia usługi trakcyjnej na podstawie licencji, o której mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 

r. o transporcie kolejowym, Rozdział 8. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyżej wymienione pojazdy kolejowe, jakich będzie używał do 

wykonywania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych spełniają następujące warunki: 

1) posiadają ważne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, o których 

mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym albo 

2) posiadają zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, o których mowa w art. 23b 

ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

3) posiadają ważne świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego, o których mowa w art. 

4 pkt 17 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, wydane przed dniem 16 czerwca 

2022 r. albo 

4) posiadają przywrócenia do eksploatacji wystawione przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie 

pojazdu kolejowego (ECM), o których mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia (UE) nr 2019/779. 

Dotyczy wagonów towarowych, a z dniem 16 czerwca 2022 r. także pozostałych pojazdów 

kolejowych; 

5) są oznakowane w sposób określony w przepisach dotyczących sposobu prowadzenia rejestru 

pojazdów kolejowych oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych, z uwzględnieniem 

przepisów międzynarodowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przejazdów 

utrzymaniowo-naprawczych spełniają warunki dotyczące pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz 

prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, określone przez powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, wydane na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym. 

5. Przejazd utrzymaniowo-naprawczy odbywa się według zasad określonych Regulaminem 

przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych 

przewoźników kolejowych oraz, z wyłączeniem pociągów roboczych i pojazdów pomocniczych, w 

oparciu o opracowany rozkład jazdy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Zamawiającym każdy uruchamiany przejazd 

utrzymaniowo-naprawczy. 
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7. Zamawiający do uzgadniania przejazdów Wykonawcy wykonywanych na potrzeby realizacji Umowy, 

upoważnia następujące osoby: 

− Dyspozytor Zakładowy – tel.: +48 91 471 33 63. 

8. Przed wykonaniem przejazdu utrzymaniowo-naprawczego Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o przydzielenie trasy pociągu. 

9. Przejazdy utrzymaniowo-naprawcze uruchamiane dla potrzeb usuwania skutków wypadków 

i incydentów kolejowych oraz awarii infrastruktury kolejowej mogą być realizowane zgodnie 

z warunkami określonymi przez dyspozytora liniowego, bez opracowanego rozkładu jazdy. 

10. Z zastrzeżeniem ust. 12, za przejazdy utrzymaniowo-naprawcze nie nalicza się opłat za usługi 

podstawowe i dodatkowe udostępniania, o których mowa w § 15 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury 

kolejowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 755). 

11. Przejazd pociągu roboczego Wykonawcy do miejsca wykonywania świadczenia gwarancyjnego nie 

podlega zwolnieniu z opłat, o których mowa w ust. 10. 

12. Wykonawca, w przypadku konieczności zrealizowania przejazdu utrzymaniowo-naprawczego 

z wykorzystaniem trakcji elektrycznej, musi posiadać zawartą umowę z „PGE Energetyka Kolejowa” 

S.A. z siedzibą w Warszawie na dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne. 

 

§ 10 

Materiały 

1. Strony ustalają, że nowe materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną zapewnione 

przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem materiałów staroużytecznych do wbudowania. 

2. Strony ustalają, że narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót zostaną zapewnione przez 

Wykonawcę. 

3. Koszty zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót obciążają Wykonawcę. 

4. Zastosowane do wykonywania Robót nowe materiały i urządzenia będą: 

1) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w PFU, 

2) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowę lub przepisy prawa, 

3) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie 

z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisów prawa, 

4) spełniać wszystkie wymagania właściwych norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach 

danego rodzaju. 

5. Zapewniany przez Wykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą sprawne 

oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać 

wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 
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§ 11 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje łączne ryczałtowe wynagrodzenie 

(dalej: „Wynagrodzenie”) zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie w niżej wymienionych 

wysokościach: 

1) Netto: …….PLN (słownie: …..) 

2) VAT …% ……..PLN (słownie:……) 

3) Brutto:…….PLN (słownie:….) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. Zapłata 

Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń 

dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów, z  zastrzeżeniem § 1 ust. 4  pkt 9 Umowy. W 

szczególności Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy, w tym 

koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorów, koszty zużycia 

mediów, wywozu lub utylizacji odpadów, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także koszty materiałów i 

urządzeń, do których zapewnienia zobowiązany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak 

również koszty ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania Umowy. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne Wykonawcy 

obejmuje również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zaistnieniem sytuacji 

określonej w § 8 ust. 2 Umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne w transzach w wysokości określonej w załączonym do Umowy 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, obejmującej 

transzę wynagrodzenia za dany Etap. 

5. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie oryginał Protokołu 

z dokonanego odbioru końcowego lub oryginał Protokołu z dokonanego odbioru częściowego 

danego Etapu, potwierdzający wykonanie Robót podpisany przez osoby, o których mowa w § 12 

ust. 12 Umowy i niestwierdzający wad. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że oryginał protokołu odbioru Robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, a także oryginał protokołu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy 

do wystawienia przez Wykonawcę faktury i do zapłaty transzy/jakiejkolwiek części Wynagrodzenia.  

7. Faktury wystawiane będą na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 

Warszawa, Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie, ul. J. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin. 

Wykonawca, który nie ma obowiązku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego 

Systemu e-Faktur (KSeF), według swojego wyboru, dostarczy fakturę z załącznikami w wersji 

papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział 

OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dopiskiem 
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„FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) lub wyśle 

e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wraz z 

załącznikami do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przed wysłaniem pierwszej e-faktury 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 11a do Umowy, które zostanie potwierdzone podpisem przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy w okresie kiedy system KSeF nie jest obligatoryjny Wykonawca 

chciał dostarczać faktury poprzez ten system wymagane jest, aby przed dostarczeniem pierwszej 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca podpisał i przekazał do potwierdzenia 

Zamawiającego oświadczanie, którego wzór stanowi Załącznik 11b do Umowy. W okresie, gdy 

KSeF jest obligatoryjny nie jest wymagane przekazywanie oświadczenia, o którym mowa w 

poprzednim zdaniu. 

7a. Ilekroć Umowa zobowiązuje Wykonawcę do przesłania wraz z fakturą załączników do faktury a 

Wykonawca obowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu 

e-Faktur (KSeF), według swojego wyboru,  wyśle załączniki do faktur ustrukturyzowanych, które nie 

mogą być przesłane w strukturze faktury, papierowo lub elektronicznie do właściwej komórki 

merytorycznej w jednostce organizacyjnej lub dostarczy załączniki w wersji papierowej na adres 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania 

elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem 

„ZAŁĄCZNIKI DO FAKTURY” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń 

faktur) lub wyśle załączniki do faktury na adres efaktura@plk-sa.pl podając w tytule wiadomości 

numer ID KSeF dla danej faktury, której dotyczą, lub wyśle do Zamawiającego załączniki za 

pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym.  

8. W treści faktur należy wskazać numer Umowy oraz numer zamówienia wystawionego przez 

Zamawiającego, a także numer protokołu odbioru, który dotyczy świadczenia objętego wystawioną 

fakturą. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

uprawnionym do wystawiania faktur. 

10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 15, zapłata Wynagrodzenia lub należnej transzy Wynagrodzenia 

nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej 

fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia płatnikowi wskazanemu w ust. 7. 

11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 15, zapłata Wynagrodzenia lub należnej transzy Wynagrodzenia 

nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej przez Lidera 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
mailto:efaktura@plk-sa.pl
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Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu 

wskazanemu w ust. 7.* (dotyczy konsorcjum),  

12. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi 

spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum) 

13. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia lub transzy Wynagrodzenia uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego płatnika wskazanego w ust. 7. 

14. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w 

elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z 

zastrzeżeniem ust. 15 i 16 Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, 

koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

15. Postanowienia ust. 14 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności 

podzielonej.  Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze 

Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie 

zrealizowany i środki zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w 

dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

16. Postanowienia ust. 14 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

Oświadczenie/Zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem:  

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności 

pieniężnych lub,  

2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub 

usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej 

w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

3) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem 

rozliczeniowym. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robót posługiwał się Podwykonawcami 

Zamawiający może uzależnić płatność należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy 

Wynagrodzenia od uprzedniej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia wszystkim 

Podwykonawcom, którzy wykonywali dane Roboty oraz od dołączenia do faktury wystawionej przez 

Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców wykonujących dane Roboty, 

potwierdzających otrzymanie przez nich całości należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia. 

18. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z dnia 26.06.2014 r.). 
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§ 12 

Odbiory 

1. Po całkowitym wykonaniu Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy, Roboty i inne 

czynności objęte przedmiotem Umowy będą podlegały odbiorowi końcowemu. Wzór protokołu 

odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 5d do Umowy. 

2. Po częściowym wykonaniu Robót stanowiących Roboty torowe przed odbiorem końcowym będą 

dokonywane odbiory eksploatacyjne. Odbiór końcowy tych Robót może zostać dokonany po upływie 

co najmniej 14 dni od dnia dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego. Wzór protokołu odbioru 

eksploatacyjnego stanowi Załącznik nr 5f do Umowy. 

3. Odbiory eksploatacyjne Robót stanowiących Roboty torowe będą polegały na odbieraniu przez 

Zamawiającego od Wykonawcy poszczególnych odcinków torów do czasowej eksploatacji (tj. przed 

otwarciem danego odcinka toru do ruchu), w tym pod określonymi warunkami (takimi jak 

ograniczona w miejscu Robót prędkość pociągów), pomimo niezakończenia przez Wykonawcę 

prowadzonych Robót. 

4. Roboty będą odbierane przez Zamawiającego częściowo, po zakończeniu poszczególnych Etapów 

(odbiory częściowe). Po wykonaniu wszystkich Etapów dokonany zostanie ich odbiór końcowy, 

o którym mowa w ust. 1. Wzór protokołu odbioru częściowego stanowi Załącznik nr 5e do Umowy. 

5. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich 

Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. Gotowość do odbioru częściowego 

osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich Robót oraz innych czynności 

objętych danym Etapem. 

6. Poza odbiorami częściowymi, odbiorem końcowym oraz odbiorami eksploatacyjnymi odbiorom 

w trakcie wykonywania Robót będą podlegały te z Robót, które stanowią Roboty zanikające lub 

ulegające zakryciu. Wzór protokołu odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu stanowi 

Załącznik nr 5g do Umowy. Z robót zanikających lub ulegających zakryciu sporządza się 

dokumentację fotograficzną. 

7. Odbiory częściowe oraz odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu nie będą stanowiły 

przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy elementów będących przedmiotem danego odbioru, 

a jedynie będą stanowiły potwierdzenie prawidłowości i jakości wykonanych elementów będących 

przedmiotem danego odbioru, umożliwiające dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez 

Wykonawcę. 

8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 oraz ust. 22, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na 

piśmie o gotowości do dokonania danego odbioru wyszczególniając Roboty i inne czynności, które 

będą przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbiorów Robót zanikających lub 

ulegających zakryciu Strony dopuszczają przekazanie zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub 

poczty e-mail.  
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9. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiającego, o czym 

Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo również za pośrednictwem 

poczty e-mail lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 8, ust. 10 oraz ust. 11. 

10. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy zostaną dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru. Odbiory Robót zanikających lub 

ulegających zakryciu zostaną dokonane w terminie 24 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia 

Wykonawcy o jego gotowości do odbioru.  

11. Terminy odbiorów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3, a także terminy rozpoczęcia przez 

Wykonawcę kontynuowania Robót objętych odbiorem eksploatacyjnym Strony będą ustalać na 

bieżąco.  

12. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 23 odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie 

protokołu odbioru: ze strony Zamawiającego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, w 

tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został ustanowiony, oraz ze strony 

Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upoważnione przez Wykonawcę osoby, a także 

przy udziale przedstawicieli podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Robót objętych danym 

odbiorem. W odbiorze mogą również uczestniczyć przedstawiciele użytkownika obiektu, którego 

dotyczą Roboty, będące przedmiotem odbioru. 

13. Do protokołu odbioru zostanie załączona lista podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Robót 

lub czynności objętych danym odbiorem wraz z wyszczególnieniem Robót i czynności, które zostały 

przez nich wykonane. 

14. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

w terminie, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania danego 

odbioru w terminie kolejnych 24 godzin od wezwania. 

15. W trakcie odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie 

posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem Umowy oraz do których 

uzyskania został zobowiązany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy, dokumentację 

powykonawczą oraz wymagane Prawem Budowlanym oświadczenia kierownika budowy. 

16. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robót lub czynności danego Etapu, 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. 

W takim przypadku Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 

17. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze, a w jego treści zostanie 

zawarte oświadczenie Zamawiającego odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót lub innych 

czynności objętych danym odbiorem. 
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18. Niezależnie od postanowień ust. 16, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Robót 

objętych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, 

które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego 

przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są zgodne z dokumentacją 

projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru 

końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 

15. 

19. W przypadku wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 18, w protokole określony zostanie 

powód odmowy przyjęcia Robót przez Zamawiającego oraz wyznaczony termin usunięcia wad przez 

Wykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron do ponownego odbioru. 

20. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 19, 

Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy oraz kodeksu 

cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów z Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, powiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem. 

21. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 18 oraz ust. 20 w trakcie odbioru końcowego dotyczą 

całości objętych odbiorem końcowym, nawet jeżeli zastrzeżenia Zamawiającego dotyczą Robót, 

które stanowiły wcześniej przedmiot odbiorów częściowych. 

22. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy, 

Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru 

pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 9.  

23. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

24. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez Wykonawcę 

wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposób rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia. 

Wzór protokołu odbioru gwarancyjnego stanowi Załącznik nr 5h do Umowy. 

 

§ 13 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Robót na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z 

tytułu rękojmi za wady Robót wynosi o okres 3 miesięcy ponad określony w ust. 7 okres gwarancji.  

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do jakości 

Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia 

gwarancji stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiającemu. 

Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 
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3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 

Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych 

gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie 

z  Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój 

bieg od dnia dokonania odbioru końcowego Robót. 

7. Gwarancja za wady Robót, o której mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 60 miesięcy. Bieg 

okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty gwarancyjnej, o której 

mowa w ust. 2. 

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego 

materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do 

wykonania Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż 

okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie 

po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego 

przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu 

stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona 

podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie 

przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady 

w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania 

wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji 

lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w 

okresie rękojmi lub gwarancji, a Wykonawca został zawiadomiony przez Zamawiającego o 

ujawnieniu się wady. 

11. W przypadku, gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

ujawnioną wadę w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o którym 

mowa w ust. 10, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb 

Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 
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12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej skutecznego 

usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty 

ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionej wady w terminie 

(w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w przypadku 

konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający będzie uprawniony według swojego 

wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, 

a koszty z tym związane pokryje żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów / z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 16 Umowy. (druga fraza możliwa 

tylko, gdy zostało ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania umowy) W przypadku, gdy 

koszty usunięcia wad przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały 

one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. * (ostatnie zdanie dotyczy przypadku, 

gdy zostało ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

 

§ 14 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, w tym terminowe wykonanie Umowy. 

2. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, w tym terminowe 

wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.* (dotyczy 

konsorcjum) 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku 

i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej 

postaci winy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych Robót Budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do Robót materiałów. 

5. Za działania lub zaniechania Podwykonawców lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się 

przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

6. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną  

w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1 Umowy, 

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminów określonych 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokości 0,1% transzy Wynagrodzenia netto 

należnej za wykonanie danego Etapu, za każdy dzień zwłoki, 



Umowa na roboty budowlane regulamin 3.12 
Strona 27 z 89 

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 0,2% Wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub częściowym – w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy, a w przypadku 

wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym w wysokości 0,1% transzy Wynagrodzenia netto 

należnej za wykonanie danego Etapu, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, a w przypadku wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi 

– kary umownej w wysokości 0,2% wadliwego elementu, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania Robót podwykonawcom z naruszeniem 

postanowień Umowy – kary umownej w wysokości 5% wartości powierzonych Robót, za każdy 

przypadek naruszenia, 

6) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub 

z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 0,2% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony 

od upływu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu 

Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń,  

7) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców 

dotyczących zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawcę, o których mowa w § 11 ust. 

17 Umowy – kary umownej w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy 

przypadek, 

8) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część Robót 

w przypadku, o którym mowa § 22 ust. 8 Umowy – kary umownej w wysokości 20% wartości 

wykonanych Robót, 

9) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek obowiązku określonego w § 

15 ust. 1-4 Umowy – kary umownej w wysokości w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy przypadek,  

10) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 9 i 10 Umowy – kary umownej 

w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy 

przypadek naruszenia, 

11) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany – kary umownej w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej 

zmiany, 
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12) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – kary umownej w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za 

każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

13) za przystąpienie do Robót Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu – kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za 

każdy dzień ich wykonywania, 

14) za dopuszczenie do wykonywania Robót Budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany 

do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową –  kary umownej w wysokości 0,2% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy przypadek, 

15) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 

prowadzenia Robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 

– kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień trwania 

nieprawidłowości, 

16) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni, w wysokości 

0,1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

przerwy w wykonaniu Robót, 

17) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z § 17Umowy, a także 

zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 17 Umowy Zamawiający jest uprawniony 

do nałożenia – kary umownej w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za 

każde naruszenie, 

18) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/Robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – kary umownej w wysokości 0,1% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy przypadek, 

19) W przypadku dwu krotnego niewywiązania się z obowiązku terminowego złożenia raportów z     

postępu prac, o których mowa w § 5 ust. 15 – 18 Umowy  – kary umownej wysokości 0,1% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy przypadek, z 

zastrzeżeniem, że: 

a) Nałożona kara nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku złożenia zaległych raportów w nowym 

terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

b) Kara, o której mowa w pkt 19 zostanie nałożona na Wykonawcę za każde zaniechanie w 

złożeniu raportów w terminie pierwotnym jaki i w terminie nowym wyznaczonym przez 

Zamawiającego, zgodnie z lit. a) powyżej. 

7. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu 

odrębnie i podlegają sumowaniu przy uwzględnieniu treści ust. 17, z tym zastrzeżeniem, że kara 
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umowna zastrzeżona w ust. 6 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inną karą umowną spośród 

zastrzeżonych w ust. 6 pkt 2 – 19, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność 

stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

8. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 22 ust. 4 pkt 1-4 Umowy – 

w wysokości 5% Wynagrodzenia netto. 

9. Z zastrzeżeniem ust.10, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 

z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości pełnej szkody, na zasadach 

ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego). 

12. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje 

prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

13. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 

14. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające 

poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i 

niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z 

niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak 

również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca 

wykonywania Robót. 

15. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb Umowy za siłę wyższą w szczególności uznają następujące 

zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 

1) strajki lub inne formy protestu, 

2) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

3) powódź, 

4) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności. 

16. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na 

piśmie, zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 
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przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich 

wystąpienie. 

17. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 30% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust.  1 pkt 1 Umowy. 

 

§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt i zapewni 

ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji), 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL). 

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR). 

1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, podwykonawców wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 

inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks), 

Roboty Budowlane/Montażowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane z realizacją 

Umowy od wszelkich szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją 

Umowy, na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę 

nie niższą niż pełna wartość kontraktu bez VAT), 

2) Ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie 

zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn 

zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z 

wykonywaniem czynności konserwacyjnych (Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli 

004 na okres 36 miesięcy i klauzuli 003 na okres 24 miesięcy). Dodatkowo ubezpieczenie będzie 

obejmowało szkody związane zwadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi powstałymi 

w okresie 12 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (klauzula 201 

ubezpieczeniowa), 

3) Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych do 

uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% wartości 

kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 

10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 
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c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych 

elementów z limitem w wysokości 5% wartości kontraktu, nie mniej niż 200 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion kradzieży 

z włamaniem) z limitem 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  

f)  ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem minimalnym ponad 

sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 100 000 PLN na zdarzenie.  

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia inwestycji. 

Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni, 

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej części 

w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR EAR na okres czasu wynikający 

z harmonogramu,  

i)  ubezpieczenie oddanych odcinków Robót (odbiory częściowe), w tym w zakresie szkód nie 

związanych z Robotami Budowlanymi/montażowymi, 

j)  ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas załadunku 

i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych kontraktem, 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie 

budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

l)  ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 

odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz 

dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 1 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 

ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartości kontraktu nie mniej niż 100 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 1 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

o) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości 

kontraktu nie mniej niż  100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 

5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

p) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne 

z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych 
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prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich 

akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku, 

5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu 

ubezpieczenia – Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy ubezpieczenia. Jeżeli 

wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyżej limitów, 

poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać wartości Umowy, 

6) Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż 15 

000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 15 000 zł w stosunku do klauzuli 201 

oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia 

w związku z realizacją inwestycji. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez 

okres wskazany poniżej umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) 

obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją 

Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną zakres Robót i prac wynikający z realizacji Umowy 

oraz będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich 

Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni). 

Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz 

deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 4 000 000 PLN na jeden i wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe, 

2) Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do 

zakończenia Okresu Gwarancji/ Rękojmi za wady, ale nie dłużej niż 3 lata po wystawieniu Protokołu 

Odbioru Końcowego, 

3) Zamawiający dopuszcza przedstawianie przez Wykonawcę polis ogólnych OC Wykonawcy 

zawieranych w okresach rocznych pod warunkiem ich nieprzerwanej kontynuacji przez okres 

wskazany w pkt 2), 

4) Zakres ubezpieczenia: W uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą szkody: rzeczowe, 

osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód 

wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowiązań 

gwarancyjnych/rękojmi za wady związanych z wykonywaniem Umowy, w następującym zakresie: 

a) Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 

przedmiotu Robót, 
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b) Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z Umowy, tak długo, jak długo 

roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu, 

c) Ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo włączona 

będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 1 000 000 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia, 

d) Ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1 000 

000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) Ubezpieczone będą szkody podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, 

zabudowy i tym podobnych prac z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

f) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i maszyny 

budowlane używane do realizacji Umowy, 

g) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym 

z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, 

h) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu 

wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 2 000 000 PLN na jeden 

i wszystkie zdarzenia, 

i) Ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe) 

z limitem odpowiedzialności, co najmniej, 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia, 

j) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź 

urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności światłowodowych, 

elektrycznych, gazowych, 

k) Ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się pod limit 

odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas rozładunku i załadunku 

w wysokości 1 000 000 PLN), 

l) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 2 000 000 PLN, 

m) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

5) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego będzie 

realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewnić ochronę wg. jurysdykcji 

i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie, 

6) W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy ubezpieczenia 

(lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z ubezpieczenia jest możliwe 

do uzyskania na rynku, 

7) Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 10 000,00 PLN dla 

szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych, dla których 
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można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 15 000,00 PLN”. Brak 

franszyz, udziałów dla szkód osobowych, 

8) Do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac , przez które 

rozumie się: szkody wynikające z wibracji, szkody wynikające z prac rozbiórkowych, szkody 

wynikające z używania materiałów wybuchowych, szkody związane z naruszeniem stabilności 

gruntu, osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek powolnego działania 

czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziaływania temperatury, gazów, 

oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania hałasu). Podlimit wymagany dla 

powyższych rozszerzeń nie może być niższy niż 30% wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjątkiem 

szkód wyrządzonych wskutek wibracji oraz szkód wynikających z prac rozbiórkowych, dla których 

podlimit obowiązuje do wysokości sumy gwarancyjnej; 

9) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia – Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy gwarancyjnej. Jeżeli wymagana 

dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od określonych wyżej limitów, 

poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

4. Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązani są na mocy Umowy Wykonawca 

oraz Podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) Poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz 

związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych z tymi 

umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów Zamawiającego 

związanego z realizacją Umowy, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej, (na którą składają się umowa 

ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, wszelkie aneksy oraz załączniki do umów 

ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w terminie 14 dni 

od podpisania Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów 

pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia 

podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony 

jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn 

budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez 

Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi 

określonymi w Umowie, w terminie nie później niż 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren 

budowy, 

3) Dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, że 

płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania Umowy, 

a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od podpisania Umowy, nie później 
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jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody opłacenia składki (rat składek) 

Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów płatności. Wykonawca – w okresie 

Realizacji Umowy - będzie przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe 

oraz wszelkie decyzje związane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i 

oraz dokumenty potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki, 

4) Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 2), 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w którym 

przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni 

roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez 

Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez 

Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaże Zamawiającemu drogą 

elektroniczną skan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty 

ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie umów 

ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, 

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 4 pkt 4) lit. a) oznacza przejęcie na 

koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów ubezpieczenia, w 

których Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania umowy ubezpieczenia oraz 

płatnikiem składki pozostanie Wykonawca, 

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 4 pkt 4) lit. a) udzieli 

i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiającego, jednorazowe zlecenie brokerskie do 

przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym negocjowania warunków ubezpieczenia 

zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w Umowie, 

d) W przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4) lit. c) nie zostało udzielone lub 

zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, strony ustalają, że zlecenie to 

wynika wprost z Umowy i zostało udzielone z chwilą jej podpisania, 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

5) Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 4 pkt 2), 

6) W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń 
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uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu 

ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy z przyczyn 

leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego koszt wydłużenia będzie poniesiony przez 

Zamawiającego, 

7) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami zarejestrowanymi 

i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadającymi odpowiedni potencjał 

osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji 

szkód poprzez jednostki prowadzące działalność na terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący 

usługi na terytorium RP zgodnie z prawem, która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na 

terenie RP, powinna wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie 

RP, który na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód na 

terytorium RP. 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 1% maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o której jest mowa w § 11 ust. 

1 pkt 3 Umowy, czyli kwotę: ________PLN, (słownie: ________ złotych). Potwierdzenie wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik nr 13 do Umowy. Zmiana formy 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy. 

2. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i wykonalne, 

aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia 

przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie 

obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonany. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i 

gwarancji w kwocie 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie 

obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż termin rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności 

od tego, który z tych terminów nastąpi później. 

3. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

przedłużone albo nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiadające 

dotychczasowemu zabezpieczeniu najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 

zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność zgodnie z ustępami powyżej. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający 

zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia następuje nie 
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później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe 

zabezpieczenie powinno być zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.  

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% 

w ciągu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonany (co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego bez wad). Pozostała część 

zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie na 

zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 

15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego, który z tych terminów 

upłynie później, pod warunkiem usunięcia wszystkich wad i usterek..  

5. W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w 

ust. 1 pozostaje bez zmiany.  

 

§ 17 

Materiały z rozbiórki 

1. Najpóźniej do dnia rozpoczęcia prac rozbiórkowych lub przygotowawczych na wniosek 

Zamawiającego zostanie powołana komisja  kwalifikacji materiałów z odzysku. W trakcie komisji 

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą przeprowadzi przegląd obiektów i dokona kwalifikacji 

materiałów przewidzianych do demontażu. Materiały z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu 

stają się własnością Wykonawcy.  

2. Niezależnie od tego, jak Zamawiający zamierza wykorzystać materiały i urządzenia, względem 

których rezerwuje sobie prawo własności, wszelkie koszty związane z ich demontażem, segregacją, 

przechowywaniem, w tym ułożenia materiałów w sposób umożliwiający ustalenie rzeczywistej ilości 

(poprzez np. przeliczenie, zmierzenie, zważenie), przeładunku oraz transportu wszystkich 

materiałów do wskazanego miejsca należą do Wykonawcy. 

3. Zasady segregacji materiałów określa Załącznik nr 1 do dokumentu pn. „Instrukcja kwalifikowania 

materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót 

Im-4”: 

1) Wykonawca przekaże odpady złomu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj.:  

a) ISE Koszalin 

Białogard – plac magazynowy ul. Chocimska 5. 

4. Wykonawca przekaże odpady złomu odpady wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń 

niemetalicznych oraz metali nieżelaznych i stali stopowych. 

5. Każde przekazanie przez Wykonawcę odpadów złomu będzie poprzedzone ważeniem na 

legalizowanych wagach, potwierdzone wydrukiem (kwit wagowy) lub protokołem z ważenia jeżeli 

ważenie odbywało się na wagach nie posiadających możliwości wydruku. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego wartością 

materiału, który nie został rozliczony w toku wykonywania usług i robót zgodnie z § 6 ust. 2 

i ust. 3 instrukcji pn. „Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4”. 

7. Zamawiający wskaże terminarz przekazania materiałów przez Wykonawcę.  

8. Materiały przydatne Zamawiającemu stanowią w szczególności żeliwo, konstrukcje, przedmioty 

i wyroby stalowe i metali kolorowych, które utraciły pierwotną wartość użytkową oraz pozostałe 

Materiały do ponownego użytku.  

9. Ostatecznej kwalifikacji materiałów należy dokonać po dostarczeniu przez Wykonawcę 

materiałów do miejsca magazynowania wskazanego w ust. 3 pkt 1. Dopuszcza się 

przeprowadzenie ostatecznej kwalifikacji materiałów na terenie Wykonawcy. 

10. Procesy ostatecznej kwalifikacji należy przeprowadzać sukcesywnie, w trakcie prowadzenia usług 

jednak nie później jak przed odbiorem usług.  

11. Rozliczenia z materiałów dokonuje się na podstawie sporządzonego w Aplikacji Im-3 raportu 

różnic. 

12. Podstawą sporządzenia Raportu różnic w celu rozliczenia się z Wykonawcą jest:  

1) złożenie oświadczenia Wykonawcy o przekazaniu wszystkich materiałów pozyskanych 

w danym zadaniu, 

2) powołanie komisji odbioru końcowego (nie później niż 3 dni przed wyznaczoną datą odbioru 

końcowego). 

13. Zatwierdzony przez kierującego jednostką organizacyjną  na terenie którego prowadzone są usługi 

raport różnic należy przekazać (dowodnie) do Wykonawcy i Zamawiającego w przypadku kiedy 

Zamawiającym jest Centrum w terminie do 3 dni roboczych od jego zatwierdzenia. 

14. Raport różnic stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego. 

15. Wykonawca odpowiada za: 

1) materiały pozyskane w trakcie realizacji zadania do chwili przekazania materiałów do miejsca 

magazynowania celem przeprowadzenia ostatecznej kwalifikacji, 

2) materiały pozyskane w trakcie realizacji zadania do chwili przekazania materiałów zgodnie 

z załącznikiem nr 5 do Instrukcji Im-4, w przypadku kwalifikacji materiałów na terenie 

Wykonawcy. 

§ 18 

Własność intelektualna 

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwór tj. dokumentacja projektowa (dalej: 

„Utwór”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, z chwilą przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi 

autorskie prawa majątkowe do tego utworu, w pełnym zakresie i na cały okres trwania majątkowej 

ochrony prawnej tych praw na Zamawiającego, które może korzystać z nich w kraju i za granicą we 
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własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz 

na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, w szczególności 

takich jak:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego 

dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

fotograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilości egzemplarzy na 

wszelkiego rodzaju nośnikach i urządzeniach, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj 

zapisu, system, nośnik oraz wymiana nośników; 

2) wprowadzanie utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego dowolnego elementu 

do pamięci komputerów lub innych urządzeń czytających lub serwerów sieci komputerowych, 

także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komórkowej i inne 

sieci komputerowe oraz udostępnianie utworu w całości lub jego dowolnej części lub jego 

dowolnego elementu użytkownikom takich komputerów, urządzeń, serwerów, sieci na całym 

świecie; 

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału i egzemplarzy utworu lub jego dowolnej 

części lub jego dowolnego elementu; 

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworu 

lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu, a także publiczne udostępnianie utworu lub 

jego dowolnej części lub dowolnego elementu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych części lub jego dowolnych elementów dla 

celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży; 

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej części lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie 

wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego części lub dowolnego elementu 

oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami 

na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym w szczególności 

określonych w pkt 1-6). 

2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu, o którym mowa w ust. 1, 

powoduje przejście własności nośników i egzemplarzy Utworu, na których Utwór ten został 

utrwalony. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że na dzień ustalenia Utworu, o którym mowa w ust. 1, uzyska 

zapewnienie twórców Utworu, że twórcy ci nie będą wykonywali w stosunku do Zamawiającego ani 

jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca 

zobowiązuje się i gwarantuje, że na dzień ustalenia utworu uzyska upoważnienie twórców do 

wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrażania zgody na wykonywanie 

autorskich praw zależnych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. 
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4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych 

do Utworu, o którym mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do Utworu. 

6. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania tłumaczeń i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania 

opracowań Utworu. 

7. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego 

albo w trybie przewidzianym w § 22 ust. 2 Umowy, nie będzie miało wpływu na skuteczność nabycia 

przez Zamawiającego praw, o których mowa w ustępach powyższych. 

8. Zawierając Umowę Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu na zasadzie ryzyka, że 

z chwilą przekazania Utworu : 

1) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne autorskie prawa majątkowe do Utworu, 

2) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Utworu, 

3) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz będzie 

wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

4) Utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów 

prawa, 

5) autorskie prawa majątkowe do Utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą w żaden 

sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Utworu 

w jakimkolwiek zakresie nie będzie wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej. 

9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek praw własności intelektualnej przysługujących 

osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiającego z Utworu , Wykonawca zobowiązany 

będzie pokryć prawomocnie zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz 

zapłacić prawomocnie zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.  

10. Niezależnie od postanowień ustępów powyższych w przypadku powzięcia przez Zamawiającego w 

toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do możliwości naruszenia praw własności 

intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu,  lub w przypadku powzięcia 

przez Zamawiającego informacji dotyczących zaistnienia wskazanego wyżej naruszenia, 

Zamawiającemu, wedle własnego wyboru, przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy: 

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub części Utworu, której dotyczy naruszenie, w taki 

sposób, by eksploatacja Utworu w sposób opisany w Umowie nie naruszała jakichkolwiek praw 

osób trzecich, 

2) uzyskania na własny koszt, ale na rzecz Zamawiającego licencji, umożliwiającej dalsze 

korzystanie z Utworu w sposób opisany w umowie lub, 

3) umożliwienia korzystania przez Zamawiającego z danego Utworu w jakikolwiek inny 

przewidziany prawem sposób. 
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11. Wynagrodzenie Wykonawcy związane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upoważnień, 

o którym mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatacji. 

 

§ 19 

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich 

dokumentów, materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku 

z realizacją Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub 

niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, jak 

również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby 

trzecie z Informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje się 

ograniczyć dostęp do Informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub 

współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 

Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 

i wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki 

SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki. 

 

 

§ 20 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana 

dalej Zamawiającym, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
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2) w spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane 

przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie 

jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f 

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność zawarcia 

Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w 

szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów 

prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

 przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca 

ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 

adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy 

oraz przez okres, w którym Zabawiający będzie realizowała cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową 

lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

mailto:iod.plk@plk-sa.pl


Umowa na roboty budowlane regulamin 3.12 
Strona 43 z 89 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

11) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane 

osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 

informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło 

pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

 

 

§ 21 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Wykonawcy powstałe w wyniku realizacji Umowy nie 

mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności (art. 509  Kodeksu cywilnego), ani nie mogą być przedstawiane do 

potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

 

§ 22 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, poniżej, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub 

przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody Zamawiającego, przy czym 

termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w którym 



Umowa na roboty budowlane regulamin 3.12 
Strona 44 z 89 

upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie Robót lub w dniu następującym po dniu, w którym 

upłynął wskazany powyżej okres przerwy w realizacji Robót, 

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób 

wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim 

wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 7 dni, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, rozpoczyna swój bieg 

w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

3) opóźnienie w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekracza 14 dni, lub 

opóźnienie w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku 

do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

przekracza 21 dni, 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

5) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie 

z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności 

nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, technologicznych i jakościowych, 

o których mowa w § 5 ust. 13 pkt 6) Umowy, 

6) Zamawiający nie uzyskał pozwolenia na budowę lub innych wymaganych decyzji, wymaganych 

do rozpoczęcia lub kontynuowania określonych Robót, przy czym określony powyżej termin na 

odstąpienie rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dacie otrzymania od właściwego 

organu administracji rozstrzygnięcia odmownego, 

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął 

Robót, albo pozostaje w zwłoce z realizacją Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie 

Terminu zakończenia Robót, 

8) Wykonawca podzleca całość Robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego, 

9) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy zgodnie z §16 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez 

Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 16 ust. 3 Umowy. Zamawiający ma prawo 

skorzystać z uprawnienia określonego powyżej w terminie 30 dni roboczych od chwili 

niezapewnienia ważnego i wykonalnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

10) Wykonawca nie zapewnił ubezpieczenia w terminie i na warunkach określonych w § 15 Umowy 

– Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2, Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

4. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca może odstąpić od Umowy 

w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej, jeżeli: 

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni, pomimo 

wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na 

jego przekazanie, 

2) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do której 

przekazania był zobowiązany, co najmniej 14dni, pomimo wcześniejszego wezwania do 

przekazania i upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na jej przekazanie, 

3) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których 

się zobowiązał, co najmniej 14 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do przekazania tych 

materiałów lub urządzeń i upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na ich przekazanie, 

4) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym 

transzy Wynagrodzenia) co najmniej 14 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty 

i upływu dodatkowego 7-dniowego terminu do zapłaty. 

5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy, 

2) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy w trybie 

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony sporządzą 

protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i innych czynności według 

stanu na dzień wygaśnięcia Umowy.  

7. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, 

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia odstąpienia, przy czym konkretny dzień i godzina 

zostanie wyznaczona Zamawiającego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie 

uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Sporządzony w powyższy 

sposób protokół wymaga doręczenia Wykonawcy.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez Zamawiającego część Robót 

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy. 
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9. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez Zamawiającego Roboty 

i inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami, 

z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez Zamawiającego naliczonych kar umownych oraz 

dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie przewyższającym 

wysokość naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter zaliczeniowy.  

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na następujących zasadach: 

1) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przejętych przez 

Zamawiającego Robót i czynności oraz o ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy, 

którego kopia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy; rozliczenie będzie również obejmowało 

rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urządzeń; w przypadku, gdy rozliczenie nie będzie 

możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy wartość Robót i czynności zostanie 

określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez Zamawiającego,   

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z zakończeniem Robót na skutek odstąpienia od Umowy, w tym 

koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w pkt 1), ponosi Strona, która dała powód 

do odstąpienia od Umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub leżących 

po obu Stronach, wówczas koszty te ponoszą Strony w częściach równych. 

11. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie postanowień 

Umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji udzielonej 

zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia zakończenia 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

 

 

§ 23 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku: 

1) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Robót o więcej niż 21 dni; 

2) gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizował Roboty w sposób nienależyty lub niezgodny 

z Umową;  

3) gdy wystąpią okoliczności, wskutek których realizacja Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego; 

4) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje 

Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu; 

5) przerwania przez Wykonawcę wykonywania Robót bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 14 dni. 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji, gdy: 
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1) Zamawiający nie przystępuje do odbioru Robót, albo nie współdziała przy realizacji Umowy, w 

stopniu, który uniemożliwia wykonywanie Umowy; 

2) Zamawiający bezzasadnie nie wypłaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia 

dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zapłatą. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający i Wykonawca 

sporządzą Protokół odbioru. Dokument ten będzie jedną z podstaw do rozliczenia Umowy i 

wypłacenia wynagrodzenia. Jednakże wynagrodzenie będzie przysługiwało wyłącznie za 

prawidłowo zrealizowane Roboty. 

§ 24 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku, gdy: 

1) zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie 

szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy; 

2) zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej Umowy zakupowej. 

 

§ 25 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający 

wyznacza następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca 

wyznacza następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana 

następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

§ 26 

Adresy do Doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą składane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za 

potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie o 

każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania 

doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne. 

 

§ 27 

Postanowienia końcowe 
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1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. / Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają 

formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego, 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony 

uznają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem 

woli złożonym w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo 

elektronicznej konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez Strony w tej samej formie. 

4. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie 

w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o możliwości 

poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)  

Załącznik nr 3  – Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Załącznik nr 4 – Wyciąg z oferty Wykonawcy – Rozbicie Ceny Ofertowej  

Załącznik nr 5a    – wzór Protokołu przekazania Dokumentacji projektowej 

Załącznik nr 5b    – wzór Protokołu odbioru Dokumentacji projektowej 

Załącznik nr 5c    – wzór Protokołu przekazania Terenu Budowy / Protokół zwrotnego przekazania 

Terenu Budowy 

Załącznik nr 5d  – wzór Protokołu odbioru końcowego 

Załącznik nr 5e – wzór Protokołu odbioru częściowego 

Załącznik nr 5f – wzór Protokołu odbioru eksploatacyjnego 

Załącznik nr 5g – wzór Protokołu odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Załącznik nr 5h – wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 6 – Warunki udzielenia gwarancji 

Załącznik nr 7      – Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 8      – Oświadczenie dot. przeniesienia praw autorskich 

Załącznik nr 9      – Oświadczenie autora dokumentacji projektowej 

Załącznik nr 10    – Oświadczenie lbh-105 

Załącznik nr 11a    – Oświadczenie do faktur elektronicznych 
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Załącznik nr 11b    – Oświadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF 

Załącznik nr 12    – Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2025 r., 

poz. 514) 

Załącznik nr 13 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: 

__________________ ________________ 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr … z dnia … r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRS 
WYKONAWCY 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr … z dnia … r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr … z dnia … r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr … z dnia … r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIĄG Z OFERTY WYKONAWCY  
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Załącznik nr 5a do Umowy nr … z dnia … r. 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

Dnia …………………………………….w siedzibie Zamawiającego 

……………………………………………………………………………………………… 

zgodnie z umową nr ……………………………… z dnia ………………………….. 

przekazana zastała przez Wykonawcę …………………………………………………. 

następująca dokumentacja: 

1. …………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca                                                                                       Zamawiający 
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Załącznik nr 5b do Umowy nr … z dnia … r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 
sporządzony w dniu ..................................................... w siedzibie Zamawiającego  
Komisja w składzie :  
Przedstawiciele Zamawiającego:  
…………………..  
…………………..  
…………………..  
Przedstawiciele Wykonawcy:  
…………………..  
…………………..  
………………….  
Po zapoznaniu się z dostarczoną w dniu 
.......................................................................................  
dokumentacją projektową na:  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
realizowaną na podstawie umowy (podać nr i dzień zawarcia umowy):  
.................................................................................................................................................... 
zwanej dalej Umową oraz z treścią tej Umowy, stwierdza się co następuje:  
1. Dokumentacja projektowa została* / nie została* dostarczona w terminie określonym w 
umowie.  
Ilość dni opóźnienia wynosi ................................ .  
2. W przypadku opóźnienia podać przyczyny:  
2.1. opóźnienia powstałe z przyczyn zależnych od Jednostki Projektującej, (jakie)  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
2.2. opóźnienia powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego, (jakie )  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
2.3. opóźnienia niezależne od w/w stron, (jakie) 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
3. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Stron, w powstaniu opóźnienia, podać ilość dni i 
wysokość należnych jednej ze stron kar umownych:  
.................................................................................................................................................... 

 
4. Po dokonaniu sprawdzenia kompletności zamówionej dokumentacji stwierdzono:  
4.1 

L.p. Wyszczególnienie (dokumentacja zamówiona, ilość egz.) Uwagi 

1.   

2.   

3.   

4   

5   
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4.2. dostarczona dokumentacja zawiera* / nie zawiera* wszystkie zamówione na podstawie 
umowy  
części (wymienić brakujące)  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
5. Do dokumentacji dołączono:  
5.1. oświadczenie o kompletności dokumentacji w stosunku do celu, któremu ma służyć:  
tak* / nie*  
5.2. kserokopie uprawnień projektowych autorów poszczególnych projektów branżowych:  
tak* / nie*  
5.3. wymagane przepisami uzgodnienia poszczególnych składowych branżowych części 
dokumentacji:  
tak* / nie*  
wymienić brakujące (z ww.) 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
6. Termin dostarczenia brakujących, wymienionych w punkcie 4 i 5 części dokumentacji 
projektowej  
ustala się na dzień ..................................................................................................................... 
7. Wykonawca przy niniejszym protokole udziela Zamawiającemu gwarancji jakości za 
wykonaną dokumentację projektową na warunkach określonych w Umowie.  
8. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi, za wady dokumentacji projektowej.  
9. Wykonawca przekazuje* / nie przekazuje* niniejszym protokołem na rzecz Zamawiającego 
prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej i oświadcza, że projektanci podpisani 
pod składowymi częściami dokumentacji projektowej są jej autorami.  
10.* Ze względu na braki wymienione w punkcie 4 i 5 protokół nie stanowi podstawy do 
wystawienia faktury końcowej za wykonanie dokumentacji projektowej.  
Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowił protokół końcowy uzupełniony o 
odbiór brakujących części wymienionych w punkcie 4 i 5 niniejszego protokołu.  
11.* Po stwierdzeniu kompletności dokumentacji projektowej w stosunku do celu, któremu ma 
służyć, dokonuje się jej odbioru. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury 
końcowej za realizację dokumentacji projektowej.  
12. Powyższy protokół nie stanowi zwolnienia od odpowiedzialności za wady i braki 
dokumentacji projektowej nałożonej na Wykonawcę w umowie.  
13. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i braków w dokumentacji projektowej 
zgodnie z warunkami umowy.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano:  
Przedstawiciele Zamawiającego:  
...............................................................  
...............................................................  
...............................................................  
Przedstawiciele Jednostki Projektującej:  
...............................................................  
..............................................................  
……………………………………………. 

*/niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 5c do Umowy nr … z dnia … r. 

 

PROTOKÓŁ 

PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY/ZWROTNE PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

ROBÓT REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY NR ………………Z DNIA……………R 

 

Nazwa i lokalizacja obiektu:………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  

spisany dnia …………………………….  

CZĘŚĆ I. Obecni przy przekazaniu:  

Przedstawiciele Zamawiającego:  

Przewodniczący: …………………………………  

1. ………………………………………………...  
 

Przedstawiciele Wykonawcy:  

Kierownik robót: ………………………………….  

1. ………………………………………………...  
 

Inspektor nadzoru: ………………………………  

Inni uczestnicy odbioru:  

1. ………………………………………………..  

2. ………………………………………………..  
 

CZĘŚĆ II. Określenie przedmiotu przekazania:  

……………………………………………………………………………………………………………  

Termin rozpoczęcia robót: …………………………………………………………………………...  

Termin zakończenia robót: ……………………………………………………………………………  

CZĘŚĆ III. Inne wnioski i postanowienia:  

……………………………………………………………………………………………………………  

Na tym protokół zakończono i podpisano:  

Przedstawiciele Zamawiającego:  

Przewodniczący: ……………………………………………………………………………………….  

Przedstawiciele Wykonawcy:  

Kierownik robót: ………………………………………………………………………………………...  

Inspektor nadzoru: ……………………………………………………………………………………...  

Inni uczestnicy odbioru:  

1. …………………………………………………………………………………………………………..  

Rozdzielnik: ……………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 5d do Umowy nr … z dnia … r. 

 

Egz. nr ……… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

odbioru końcowego  

CZĘŚĆ I 

1. Nazwa i lokalizacja / fazy robót / obiektu / zespołu obiektów: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Krótka charakterystyka odbieranej fazy robót / obiektu / zespołu obiektów / z określeniem 

zakresu rzeczowego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Zamawiający: 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Inżynier: 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Lider konsorcjum: 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Zatwierdzeni Podwykonawcy: 

1) …………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………… 

9. Przyjmujący / Użytkownik: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Skład Komisji odbioru (imię, nazwisko, jednostka służbowa, stanowisko): 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 
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Przedstawiciele zamawiającego  ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

11. Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

12. Komisja odbioru powołana została przez ………………………pismem nr ………………… 

z dnia ………… 20……r. na podstawie zgłoszenia …………… z dnia ………… 20……r. 

i stwierdzenia Inżyniera o potwierdzeniu wykonania robót – pismo nr ………………… z dnia 

………… 20……r. 

13. Podstawą wykonania robót / obiektu / zespołu obiektów były: 

1) kontrakt / umowa / zlecenie nr …………… z dnia …………20……r. 

2) dokumentacja projektowa: 

a. projekty budowlane zatwierdzone w dniu …………20……r., 

b. projekty wykonawcze zatwierdzone w dniu …………20……r.; 

3) pozwolenie na budowę nr ………………… z dnia …………20……r. wydane przez 

………………………………………………………………………………………………… 

14. Komisji odbioru przedłożono następujące dokumenty dotyczące przedmiotu odbioru: 

1) dokumentację projektową powykonawczą 

………………………………………………………………………………………………… 

2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą / operaty geodezyjne / mapę oklauzulowaną 

w KODGiK 

………………………………………………………………………………………………… 

3) dziennik budowy 

………………………………………………………………………………………………… 

4) protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych (o ile występują) 

………………………………………………………………………………………………… 

5) protokoły odbiorów częściowych / końcowych / robót zanikających / robót zakrytych 

………………………………………………………………………………………………… 

6) wyniki pomiarów / badań / próbnych obciążeń / prób technicznych instalacji i urządzeń / 

legalizacji przyrządów pomiarowych / prób eksploatacyjnych 

………………………………………………………………………………………………… 

7) dokumenty dopuszczające wbudowane materiały / prefabrykaty / urządzenia do 

eksploatacji 

………………………………………………………………………………………………… 
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8)  dokumenty informujące o przekazaniu materiałów Użytkownikowi 

…………………………………… / wykaz materiałów przekazanych Użytkownikowi  

9) wyniki ekspertyz, badań materiałów / prefabrykatów / urządzeń 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

10) inne dokumenty mające wpływ na przebieg odbiorów  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

CZĘŚĆ II 

1. Na podstawie przedłożonych dokumentów, po zapoznaniu się z przedmiotem odbioru, 

wykonaniu uzupełniających sprawdzeń / pomiarów / badań 

……………………………………………………………………………………………………… 

Komisja odbioru stwierdza: 

1) zgodność / niezgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową; 

2) wykonanie / niewykonanie wymaganych prób i sprawdzeń, tj. 

………………………………………………………………………………………………… 

3) zgodność / niezgodność wyników wykonanych sprawdzeń / badań / prób / z dokumentacją 

techniczną 

………………………………………………………………………………………………… 

4) odstępstwa i rozbieżności spowodowane zostały: 

………………………………………………………………………………………………… 

5) wady nieistotne dające się usunąć, które stanowią załącznik nr ……… do protokołu 

6) wady nieistotne trudne do usunięcia, ale nie naruszające warunków bezpieczeństwa 

i funkcjonalności / eksploatacji / obiektu, które stanowią załącznik nr ……… 

2. Terminowość wykonania zobowiązań: 

 umowny rzeczywisty 

termin przekazania Terenu 

budowy 

…………20……r. …………20……r. 

termin przekazania dokumentacji …………20……r. …………20……r. 

termin rozpoczęcia robót …………20……r. …………20……r. 

termin zakończenia robót …………20……r. …………20……r. 

3. Przyczyny powstałych opóźnień: 

1) przerwy w prowadzeniu robót / budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

…………………………………………………………………………………………………… 

2) inne przyczyny: 
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…………………………………………………………………………………………………… 

4. Opóźnienia wykonania robót / zakończenia zakresu rzeczowego / zakończenia obiektu 

stanowiące ……… dni / tygodni, Komisja odbioru uznaje za usprawiedliwione / 

nieusprawiedliwione co stanowi podstawę do nie naliczania / naliczania kar umownych. 

CZĘŚĆ III 

1. Komisja odbioru postanawia uznać wymieniony w Części I pkt. 4 niniejszego protokołu zakres 

robót za: 

1) zakończony zgodnie z warunkami szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany 

do eksploatacji; 

2) odebrany tymczasowo i przekazany do dalszej eksploatacji / z wadami nieistotnymi, które 

wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia 

…………………………………………………………………………………………………… 

3) odebrany i przekazany do eksploatacji z wadami nieistotnymi trudnymi do usunięcia, lecz 

umożliwiającymi eksploatację zgodnie z założeniami projektowymi i nie powodującymi 

zagrożenia bezpieczeństwa 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Komisja odbioru ocenia jakość wykonanego (zakresu rzeczowego) obiektu 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Zabezpieczenie i utrzymanie odebranego / zakresu rzeczowego / obiektu / zespołu obiektów 

z dniem …………20……r., należy do ………………………………  

4. Początek okresu gwarancyjnego ustala się od dnia …………20……r. 

Zakończenie okresu gwarancyjnego przypada dnia …………20……r. 

5. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi ……… % należności 

wykonawcy i wynosi ………………,…… zł. 

Kwota zostanie wypłacona po upływie okresu gwarancyjnego i rozliczeniu robót związanych 

z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

6. Należność Wykonawcy wg umowy wynosi ………………,…… zł. 

7. Inne uwarunkowania: 

……………………………………………………………………………………………………… 

8. Odzyski materiałów z odbieranego zakresu zostały / nie zostały przekazane do IZ ………… 

(W przypadku nie przekazania wszystkich materiałów podać ostateczną datę przekazania)  

9. Orientacyjna wartość przekazanego / zakresu robót / obiektu/ zespołu obiektów wynosi 

łącznie z wartością / materiałów / urządzeń ogółem ……………,…… zł. 

CZĘŚĆ IV 
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Ewentualne zastrzeżenia stron do ustaleń protokołu: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

CZĘSĆ V 

Warunki usuwania wad w okresie od odbioru końcowego do odbioru pogwarancyjnego 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie 

niniejszego protokołu: 

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… data …………20……r. 
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Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

z usunięcia wad nieistotnych stwierdzonych w protokołach 

 odbiorów częściowych / technicznych 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Stwierdza, że wady nieistotne wykazane w poniższych protokołach odbioru częściowego 

/ technicznego: 

- zostały usunięte. 

Lp. 
Nr protokołu oraz 
dzień spisania: 

Stwierdzone wady nieistotne 
Sposób i data 

usunięcia wad nieistotnych 

1.    

2.    

3.    

…    

- nie zostały usunięte. 

Lp. 
Nr protokołu oraz 
dzień spisania: 

Stwierdzone wady nieistotne 
Sposób i data 

usunięcia wad nieistotnych 

1.    

2.    

3.    

…    

Podpisy komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość: ………………………………data…………20……r. 
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Załącznik nr 5e do Umowy nr … z dnia … r. 

 

Egz. nr ……… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

odbioru częściowego i przekazania do dalszej fazy robót  

 

CZĘŚĆ I 

1. Nazwa i lokalizacja / fazy robót / obiektu / zespołu obiektów: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Krótka charakterystyka odbieranej fazy robót / obiektu / zespołu obiektów / z określeniem 

zakresu rzeczowego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Zamawiający: 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Inżynier: 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Lider konsorcjum: 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Przyjmujący / Użytkownik: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Skład Komisji odbioru (imię, nazwisko, jednostka służbowa, stanowisko): 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego  ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 
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10. Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

11. Komisja odbioru powołana została przez ………………………pismem nr ………………… 

z dnia ………… 20……r. na podstawie zgłoszenia …………… z dnia ………… 20……r. 

i stwierdzenia Inżyniera o potwierdzeniu wykonania robót – pismo nr ………………… z dnia 

………… 20……r. 

12. Podstawą wykonania robót / obiektu / zespołu obiektów były: 

1) kontrakt / umowa / zlecenie nr …………… z dnia …………20……r. 

2) dokumentacja projektowa: 

a. projekty budowlane zatwierdzone w dniu …………20……r., 

b. projekty wykonawcze zatwierdzone w dniu …………20……r.; 

3) pozwolenie na budowę nr ………………… z dnia …………20……r. wydane przez 

………………………………………………………………………………………………… 

13. Komisji odbioru przedłożono następujące dokumenty: 

1) …………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………… 

4) Inne dokumenty mające wpływ na przebieg odbioru 

CZĘŚĆ II 

1. Na podstawie przedłożonych dokumentów po zapoznaniu się z przedmiotem odbioru Komisja 

odbioru stwierdza, że zakres robót określony w Części I pkt 4, został wykonany i  nadaje się 

do przekazania do dalszej fazy robót 

……………………………………………………………………………………………………… 

CZĘŚĆ III 

1. Komisja odbioru postanawia uznać wymieniony w Części I pkt. 4 niniejszego protokołu zakres 

robót za zakończony i przekazać obiekt (określić nazwę i kilometraż) do dalszej fazy robót z 

następującymi obostrzeniami: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Odzyski materiałów z odbieranego zakresu zostały / nie zostały przekazane do IZ ………… 

(W przypadku nie przekazania wszystkich materiałów podać ostateczną datę przekazania)  
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3. Orientacyjna wartość przekazanego / zakresu robót / obiektu/ zespołu obiektów wynosi 

łącznie z wartością / materiałów / urządzeń / ogółem ……………,…… zł. 

CZĘŚĆ IV 

Ewentualne zastrzeżenia stron do ustaleń protokołu: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

CZĘSĆ V 

Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie 

niniejszego protokołu: 

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… data …………20……r. 
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Załącznik nr 5f do Umowy nr … z dnia … r. 

 

Egz. nr ……… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

odbioru eksploatacyjnego  

CZĘŚĆ I 

1. Nazwa i lokalizacja / fazy robót / obiektu / zespołu obiektów: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Krótka charakterystyka odbieranej fazy robót / obiektu / zespołu obiektów / z określeniem 

zakresu rzeczowego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Zamawiający: 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Inżynier: 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Lider konsorcjum: 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Zatwierdzeni Podwykonawcy: 

1) …………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………… 

9. Przyjmujący / Użytkownik: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Skład Komisji odbioru (imię, nazwisko, jednostka służbowa, stanowisko): 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 
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Przedstawiciele zamawiającego  ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

11. Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

12. Komisja odbioru powołana została przez ………………………pismem nr ………………… 

z dnia ………… 20……r. na podstawie zgłoszenia …………… z dnia ………… 20……r. 

i stwierdzenia Inżyniera o potwierdzeniu wykonania robót – pismo nr ………………… z dnia 

………… 20……r. 

13. Podstawą wykonania robót / obiektu / zespołu obiektów były: 

1) kontrakt / umowa / zlecenie nr …………… z dnia …………20……r. 

2) dokumentacja projektowa: 

a. projekty budowlane zatwierdzone w dniu …………20……r., 

b. projekty wykonawcze zatwierdzone w dniu …………20……r.; 

3) pozwolenie na budowę nr ………………… z dnia …………20……r. wydane przez 

………………………………………………………………………………………………… 

14. Komisji odbioru przedłożono następujące protokoły odbiorów technicznych: 

1) Protokół odbioru technicznego nr…… z dnia …………20……r.  

………………………………………………………………………………………………… 

2) Protokół odbioru technicznego branży ……………… nr…… z dnia …………20……r.  

3) ………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………………………… 

7) inne dokumenty mające wpływ na przebieg odbiorów  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

CZĘŚĆ II 

1. Na podstawie przedłożonych dokumentów, po zapoznaniu się z przedmiotem odbioru i 

analizie przedstawionych protokołów odbioru technicznego 

……………………………………………………………………………………………………… 

Komisja odbioru postanawia przekazać obiekt / zespół obiektów wymienionych w Części I 

pkt 4 przekazać / nie przekazać do eksploatacji z następującymi obostrzeniami: 

1) ……………………………………………………………; 



Umowa na roboty budowlane regulamin 3.12 
Strona 69 z 89 

CZĘŚĆ III 

Ewentualne zastrzeżenia stron do ustaleń protokołu: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

CZĘSĆ IV 

Inne uwarunkowania:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie 

niniejszego protokołu: 

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy (kierownik budowy, robót, inni) ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (np. PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

Miejscowość ……………………………… data …………20……r. 
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Załącznik nr 5g do Umowy nr … z dnia … r. 

Załącznik nr …………………… 

do protokołu odbioru z dn. …………………… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

z odbioru robót częściowych / zanikających / podlegających zakryciu 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

Komisja w składzie: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

dokonała odbioru robót w zakresie 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1. Termin rozpoczęcia robót …………20……r. 

2. Termin zakończenia robót …………20……r. 

3. Dokonuje się odbioru następujących elementów robót: 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Odbioru dokonuje się w oparciu następujące dokumenty: 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Obecni stwierdzają, że roboty wykonano prawidłowo / nieprawidłowo pod względem 

technicznym. 

6. Podczas odbioru stwierdzono następujące wady nieistotne: 

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Stwierdzono zgodność / niezgodność przedstawionych przez wykonawcę robót obmiarów 

z  robotami faktycznie wykonanymi - dokonano następujących poprawek: 

……………………………………………………………………………………………………… 

8. Ogólna ocena wykonanych robót: 

……………………………………………………………………………………………………… 

W oparciu o ustalenia zawarte w poprzednich punktach uznaje się wykonane roboty za 

ostateczne i przekazania do dalszej fazy robót. 

Załączniki do protokołu: 

………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: 

Inspektor nadzoru ……………………………… 

Kierownik budowy / robót ……………………………… 

Użytkownik ……………………………… 

Miejscowość: ……………………………… dnia ………… 20……r.  

 



Umowa na roboty budowlane regulamin 3.12 
Strona 71 z 89 

Załącznik nr 5h do Umowy nr … z dnia … r. 

 

Egz. nr …… 

Protokół nr ………… z dnia …………20……r. 

z odbioru pogwarancyjnego 

1. W nawiązaniu do protokołu odbioru nr …………… spisanego dnia …………20……r., 

dotyczącego: 

1) Nazwa i lokalizacja / fazy robót / obiektu / zespołu obiektów 

………………………………………………………………………………………………… 

2) Numer i nazwa tytułu inwestycyjnego  

………………………………………………………………………………………………… 

3) Składnik tytułu inwestycyjnego / obiekt 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Komisja odbioru pogwarancyjnego powołana pismem nr ……… z dnia …………20……r. 

w składzie 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika ……………………………… 

Kierownik robót ……………………………… 

Przedstawiciele Inżyniera ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (PIP, BHP, P POŻ) ……………………………… 

stwierdza: 

1) zgodnie z protokółem odbioru końcowego: 

a) gwarancja na roboty upływa w dniu …………20……r., 

b) wady nieistotne stwierdzone w trakcie odbioru końcowego usunięto*; 

c) w okresie gwarancyjnym wady nie wystąpiły*; 

2) ujawnione w okresie gwarancyjnym wady: 

a) dające się usunąć, wyszczególnione w załączniku  nr ……… zostały usunięte wg 

załączników ………, nie usunięte wg załącznika ………, w którym określono termin 

ich usunięcia; 
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b) trudne do usunięcia ale nie naruszające bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu, 

które wymieniono w odrębnym załączniku nr ……… określając zakres i terminy 

wykonania robót poprawkowych; 

c) trudne do usunięcia zagrażające bezpieczeństwu lub uniemożliwiające 

funkcjonowanie obiektu, które wymieniono w odrębnym załączniku nr ………  

3. Należność Wykonawcy wstrzymana w trakcie odbioru końcowego z tytułu kaucji gwarancyjnej 

zostaje 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Inne ustalenia komisji: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Protokół po przeczytaniu podpisano: 

Przewodniczący / Z-ca Przewodniczącego ……………………………… 

Przewodniczący komisji branżowych  ……………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy ……………………………… 

Przedstawiciele użytkownika  ……………………………… 

Inne osoby obecne przy odbiorze: 

Kierownik robót ……………………………… 

Przedstawiciele Inżyniera  ……………………………… 

Rzeczoznawcy ……………………………… 

Inni (PIP, BHP, P POŻ)  ……………………………… 

Miejscowość: ……………………………… data …………20……r. 

 * - niepotrzebne skreślić  
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Egz. nr ……… 

Protokół nr ……… z dnia …………20……r. 

z wykazu stwierdzonych wad w wykonaniu obiektu 

do protokołu odbioru pogwarancyjnego spisanego w dniu …………20……r. 

IZ ……………………………… ISE ……………………………… 

Linia ……………………………… szlak / stacja ……………………………… 

tor nr ……… od km ……………… do km ……………… 

 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

 

Przy przeglądzie robót w wymienionym obiekcie komisja stwierdziła następujące wady: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wymienione w załączniku wady wykonawca zobowiązuje się usunąć zgodnie z projektem 

i zaleceniami projektanta w nieprzekraczalnym terminie (termin usunięcia ostatniej wady) do dnia 

…………20……r. 

Podpisy komisji: 

Przedstawiciel Wykonawcy ……………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego ……………………………… 

Przedstawiciel Użytkownika ……………………………… 

Miejscowość: ……………………………… data …………20……r. 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr … z dnia … r. 

 

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI 

(KARTA GWARANCYJNA) 

 

sporządzone w dniu _____________  

dotyczące Robót wykonanych w ramach Umowy Nr ____ z dnia ______, odebranych na 

podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia _____________________, 

Wykonawca (gwarant): ________________________ 

Zamawiający: ________________________ 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu od dnia wydania Zamawiającemu niniejszego dokumentu, 

stanowiącego jednocześnie kartę gwarancyjną, gwarancji jakości na wykonane Roboty, w tym na 

zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w oparciu o przepisy art. 3531 kodeksu 

cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na następujących 

warunkach: 

1. Przedmiot gwarancji  

Przedmiotem gwarancji są objęte wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokołu odbioru 

końcowego z dnia ________________, wykonane w ramach Umowy Nr _______, w tym wykonane 

przez podwykonawców*. 

2. Okres gwarancji 

Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego Robót, podczas którego została wydana karta 

gwarancyjna, tj. od dnia __________________.  

Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________. 

3. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta) 

Gwarancji nie podlegają: 

­ wady powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa rozumiana jako zdarzenia 

nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą gwaranta, niemożliwe do przewidzenia 

i niemożliwe do zapobieżenia oraz niewynikające z niedołożenia przez gwaranta należytej 

staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c., 

­ wady powstałe na skutek normalnego zużycia, 

­ wady materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez Zamawiającego, 

­ wady powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek nieprawidłowego użytkowania. 

4. Przeglądy gwarancyjne* (w zależności od specyfiki zamówienia) 

Komisyjne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się w odstępach nie dłuższych niż co ___ miesiące 

w okresie obowiązywania gwarancji. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby 

wyznaczone przez Zamawiającego oraz 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcę. 
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Datę, godzinę i miejsce przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim 

Wykonawcę na piśmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-dniowym 

wyprzedzeniem. 

Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach. W przypadku 

nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego 

przesłania Wykonawcy egzemplarza protokołu. 

5. Wezwanie do usunięcia wad i tryb usuwania wad 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady Robót w okresie gwarancji Zamawiający jest 

uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia zgodnie z poniższymi postanowieniami. 

Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady 

w terminie ___ dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu, z wyjątkiem przypadków gdy 

wada została stwierdzona podczas przeglądu gwarancyjnego* (dostosować, w zależności od tego, 

czy są przeglądy gwarancyjne). W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z której 

sporządzony zostanie protokół.  

Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązek usunięcia 

ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji, a Wykonawca został zawiadomiony 

przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady. 

Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej skutecznego 

usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad fizycznych na 

własny koszt, w terminie określonym w pkt. 6 poniżej, chyba że: 

­ Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady ustalą inny termin usunięcia 

wady, 

­ ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem 

środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, lub będą 

miały miejsce inne przypadki niecierpiące zwłoki -  wówczas Wykonawca zobowiązany jest 

przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od 

chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady oraz usunąć wadę 

w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu __dni od chwili otrzymania 

zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady. 

6. Zakres świadczeń gwarancyjnych 

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 
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­ nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Robót (w tym części, 

urządzeniu lub elementowi) utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w terminie ____ dni 

od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub od dnia sporządzenia 

protokołu przeglądu gwarancyjnego,* 

­ nieodpłatną wymianę wadliwego elementu (części, urządzenia lub podzespołu) na wolny od wad - 

w terminie _____ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady ,lub od 

dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego* 

­ nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu (części, urządzenia lub podzespołu), dla 

którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku gdy wada została spowodowana ujawnioną wadą 

fizyczną innego elementu (części, urządzenia lub podzespołu) o dłuższym okresie gwarancji – 

w terminie ____ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady, lub od 

dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego* 

­ _____________________________________* (w razie potrzeby dostosować do specyfiki 

zamówienia poprzez wskazanie innych świadczeń gwarancyjnych) - w terminie ____ dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub od dnia sporządzenia protokołu 

przeglądu gwarancyjnego* 

Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości lub 

rodzaju wady wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko jednego 

z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych. 

Usunięcie wady przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu 

potwierdzającego usunięcie danej wady przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy.  

 Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonał istotnej naprawy, okres gwarancji 

dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od 

wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostałych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu 

o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku z usuwaniem 

wady. 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego. 

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im 

w Umowie Nr _______ z dnia _____. 

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują postanowienia § _ 

Umowy Nr_____ z dnia _____ oraz przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży 

i inne obowiązujące przepisy prawa. 
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za Zamawiającego: za Wykonawcę: 

 

 

__________________ ________________ 
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Załącznik nr 7 do Umowy nr … z dnia … r. 

 

Oświadczenie Wykonawcy, że przekazywana dokumentacja projektowa jest wykonana 

zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w SWZ, mającymi zastosowanie normami, 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru.  

..................., dnia .............. r.  

 

Umowa nr ......................... z dnia …. …..r. 

 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawca: ...........................................................................................................  

( nazwa podmiotu gospodarczego )  

.........................................................................................................................................................

......................  

oświadcza, że przekazana Zamawiającemu celem przyjęcia i odbioru dokumentacja pn. 

….............................................................................  

.................................................................................................................................  

jest wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(dalej zwanej SWZ), mającymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru.  

W opracowanej dokumentacji stwierdza się zmiany w stosunku do założeń przyjętych w SWZ. 

Wykaz zmian /należy podać różnice w stosunku do rozwiązań wynikających z SWZ / stanowi 

załącznik do niniejszego Oświadczenia.*  

........................................................  

(czytelny podpis - imię i nazwisko)  

* - niepotrzebne skreślić  

 

 

 

______________  

    (data, podpis) 
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Załącznik nr 8 do Umowy nr … z dnia … r. 

 

(wzór) 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że:  

1. Pan/Pani/Panowie [____] („Autor”), będący osobą wykonującą przedmiot odbioru jest autorem 

opracowania przekazywanej dokumentacji („dokumentacja”) i przysługują mu autorskie prawa 

osobiste do tej dokumentacji :  

2. Autor przeniósł na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do dokumentacji;  

3. Dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w dniu [__] o nr [____], zwanej dalej „Umową”;  

4. Jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do dokumentacji;  

5. Do dnia zawarcia Umowy, jak i do dnia przekazania dokumentacji Zamawiającemu, nie 

przeniósł, ani nie zobowiązał się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

na inny podmiot aniżeli na Zamawiającego;  

6. Umowa nie narusza praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi 

naruszenia:  

- jakiegokolwiek umowy, którą Wykonawca ani Autor jest związany,  

- jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu,  

- jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa.  

7. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji nie są w całości lub w części przedmiotem 

żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu.  

8. Upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej sporządzonej 

w ramach Umowy.  

9. Przenosi bezwarunkowo i na wyłączność na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

oraz prawa zależne do dokumentacji, będącej przedmiotem zamówienia, na zasadach i w sposób 

wskazany w Umowie.  

 

 
 
______________  

(data, podpis) 
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Załącznik nr 9 do Umowy nr … z dnia … r. 

 

(wzór) 
OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI 

 
Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, że:  

1) działając na zlecenie Wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) wykonałem/wykonaliśmy 

utwór/utwory dla zamówienia pod nazwą „…..”, obejmującą …  

2) jestem/jesteśmy autorem/autorami utworu/utworów i przysługują mi/nam autorskie prawa 

osobiste do utworu/utworów.  

3) na podstawie umowy z dnia ….. z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na wyłączność 

przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w zakresie 

określonym w Umowie Nr …… z dn. …… (dalej jako „Umowa”) na następujących polach 

eksploatacji:  

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,  

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),  

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową,  

d) wprowadzanie do obrotu  

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,  

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,  

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,  

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,  

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,  

j) wprowadzania zmian, skrótów,  

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,  

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym,  

m) najem,  

n) dzierżawa,  

o) udzielanie licencji na wykorzystanie,  
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p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,  

q) publikowanie części lub całości.  

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Wykonawcy 

na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 

przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w 

sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w 

rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na 

realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian 

oraz nadzór autorski mogą zostać powierzone Wykonawcy lub dowolnej osobie bez pozbawienia 

autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, przy czym 

zobowiązuję/zobowiązujemy się do niewykonywania przysługujących mi/nam osobistych praw 

autorskich do przekazanych utworów przez okres 10 lat od dnia odbioru utworów na podstawie 

Umowy. Upoważniamy przy tym Wykonawcę do działania w naszym imieniu. Wyrażamy także 

zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich 

zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.  

 

 

 

 

______________  

(data, podpis) 
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Załącznik nr 10 do Umowy nr … z dnia … r. 

 

„Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105” (wraz z 

załącznikami) dostępnej na stronie internetowej: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-

sa/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy  

 

Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z obowiązującymi wymogami w zakresie 

bezpieczeństwa pracy 

 

………………………………                                             ……………….…………… dnia………  

Pieczątka firmy  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że zapoznałem się obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach 

powszechnie obowiązujących oraz w wewnętrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. a także zapisami i wytycznymi zawartymi w „Zasadach bezpieczeństwa pracy 

podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i 

remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych sposobu dostarczania informacji i 

poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia 

podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” - Ibh-105 .  

 

 

 

 

.............................................................  

Podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy
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Załącznik nr 11a do Umowy nr … z dnia … r. 

 

Oświadczenie 

 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy                    

ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-

23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 

…………………………. zł, (dalej PLK S.A.) 

akceptuje/anuluje akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów 

faktur (dalej razem „faktury”) w formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty 

elektronicznej przez: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………… 

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 

 

1. PLK S.A. oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany 

w tym celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl 

2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego 

oświadczenia Wystawcy. 

4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie 

mogą zwierać innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, 

TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila. 

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, 

niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do 

faktury muszą znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar 

e-maila to  15 MB. 

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną 

fakturę. Tytuł wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura 

nr …”, „Faktura korygująca nr…”, „Duplikat faktury nr…”. 

7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane 

jako niedostarczone do PLK S.A.. 

8. PLK S.A. zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych 

przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi 

Wystawcy faktury przesłanie lub PLK S.A. odbiór dokumentów elektronicznych. 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane 

będą na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa 

z dopiskiem FAKTURA. 

10. Za datę dostarczenia faktury do PLK S.A. przez Wystawcę faktury dokumentów 

uznaje się datę otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK S.A. adres e-

mailowy.  

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, 

PLK S.A. i Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest 

pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od 

pracy.  

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK S.A. faktur w formie elektronicznej jest 

automatycznie wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e-mailowy 

wskazany przez Wystawcę faktur. 

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 

Ze strony PLK S.A.: 

Anna Wójcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293 

Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

……………………………………………………………………………………………… 

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK S.A. zaczyna obowiązywać od następnego 

dnia roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. 

15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, 

w następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą 

elektroniczną, począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia 

wycofującego zgodę. 

 

 

 

………………………………………… …………………………………………… 

PLK S.A.       Wystawca faktury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data…………………………. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

mailto:anna.wojcik@plk-sa.pl
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Załącznik nr 11b do Umowy nr … z dnia … r. 

 

Miejscowość , data 

Dane klienta: 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

         

Oświadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy                    ul. 

Targowej 74, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-

427, REGON 017319027, oświadcza, że akceptuje od 

dnia……………………………..otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego 

Systemu e-Faktur, wystawianych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur przez: 

Nazwa kontrahenta………………………………………………………………..…………………. 

Adres:………………………………………………………………………………………………….… 

NIP………………………………………………………………………………………………………..(d

alej „Wystawca”). 

 

Jednocześnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibą w Warszawie oświadcza,  

że:  

1) posiada dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i będzie odbierała faktury 

bezpośrednio z systemu KSeF; 

2) od dnia wejścia w życie Oświadczenia, faktury doręczane w inny sposób niż przy użyciu 

Krajowego Systemu e-Faktur, nie będą przyjmowane, księgowane, ani nie będą przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. traktowane jako podstawa rozliczeń i płatności; 

3) zwalnia Wystawcę z obowiązku doręczenia faktury wystawionej przy użyciu Krajowego 

Systemu e-Faktur w inny sposób, w szczególności w sposób określony w łączących PKP 
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Polskie Linie Kolejowe S.A i Wystawcę umowach, z wyjątkiem awarii lub niedostępności 

KSeF; 

4) na potrzeby wykonywania łączących Strony umów, w szczególności w zakresie ustalenia 

terminu płatności, jeśli umowa wiąże termin płatności z wystawieniem lub otrzymaniem 

faktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A będzie przyjmować, że wystawienie i otrzymanie 

faktury w rozumieniu umowy następuje przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w 

momencie określonym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

5) w zakresie pkt 4 powyżej - niniejsze oświadczenie zachowuje ważność także od dnia 1 

lutego 2026 r., z zastrzeżeniem, że data wystawienia faktury, wskazana przez Wystawcę, 

będzie tożsama z datą przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur i nie będzie 

wcześniejsza niż data wytworzenia faktury ustrukturyzowanej; w przypadku gdy data 

przesłania do KSeF będzie późniejsza niż data wystawienia faktury wskazana w treści 

faktury przez Wystawcę, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjmie, że datą wystawienia 

faktury jest data przesłania tej faktury do Krajowego Systemu e-Faktur. 

 

 

 

………………………………….    …………………………………… 

Data i podpis PKP PLK   Data i podpis wystawcy faktury 
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Załącznik nr 12 do Umowy nr … z dnia … r. 

 

 

Nr sprawy: PZ.293.2055.2025 
Nr postępowania: 0881/IZ18GM/05769/05319/25/P 
NAZWA POSTĘPOWANIA: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Likwidacja 
posterunków dróżnika przejazdowego. Zmiana kat. A do B dla przejazdów w km 175,995; km 
177,487; km 177,879 linia kolejowa nr 203 Tczew – Kostrzyn oraz km 97,400 linia kolejowa nr 404 
Szczecinek – Kołobrzeg, zabudowa samoczynnych sygnalizacji przejazdowej kat. „B”. 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

Zakład Linii Kolejowych 

ul. J. Korzeniowskiego 1 

70-211 Szczecin 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 

USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

w imieniu: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

OŚWIADCZAM / -MY, że: 

nie zachodzą w stosunku do mnie / nas* przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514).i 

............................................................ 

(miejscowość, data i podpis/y zgodnie 

z reprezentacją wykonawcy) 

 

*  niepotrzebne skreślić 
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i Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 
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Załącznik nr 13 do Umowy nr … z dnia … r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 

 

 

 

 


