Harmonogram prac — podtgczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetyczne;j

Temat: Mazurczak Fiertek Gdynia Kartuska OBMBS_32_11508

OBI: OBMBS_32_11508

Prace PPN: Brak

Czas wylaczenia: Brak

Liczba zasilanych odbiorcow: 100 %

Liczba zastosowanych agregatow: Brak

Obiekt zasilany agregatem:

Moc zastosowanych agregatéw:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przetaczenia, itp.)
Przefaczenia w sieci SN
Dopuszczenia do wprowadzenia kabla i zarobienia gtowic w stacjach
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