HARMONOGRAM PRAC W REMONCIE PLANOWYM INSTALACJI POCHODNI | - 21.04 - 17.05.2026

Id. Nr  Nazwa zadania Czas | Rozpoczecie Zakorczenie
‘zakre trwania |
26-kwi-13 26-kwi-20 26-kwi-27
J ! 14151617 18 19 20 21|22 (23|24 |25|26|27 |28 29 30|01/|02 03 | 04 05|06|07 080910

1 Postéj Pochodnia - P1 35dn  $ro, 26-04-15 wto, 26-05-19

2 Prace remontowe Pochodnia - P1 27 dn wto, 26-04-21 nie, 26-05-17

3 Czynnosci technologiczne 8dn $ro, 26-04-15 wto, 26-05-19

4 1 Montaz, demontaz zaslepek 4dn wito, 26-04-21 sob, 26-05-16

5 2  Zbiornik ZB-1 8dn nie, 26-04-26 pig, 26-05-08

6 3  Zbiornik EFA-11606 9dn wito, 26-04-28 $ro, 26-05-13 P . i

7 4  D-z, m-zzaworéw PiA 13dn  wto, 26-04-21 czw, 26-05-14 -“-"'“"“"-"'““"'-:5::1:::-:1'_:1':11::511::11‘511,1“111'____._______;______‘____,.;__,* ,,,,,, N S T SO

8 5  Prace mechaniczne wynikowe 12dn  pig, 26-04-24 wto, 26-05-12 R - @ o

9 6 Naprawa rurociggu 13dn czw, 26-04-23 sob,26-05-09 ¢ [

10 7 Naprawa pochodni do 60 m wg ekspertyzy 8dn pon, 26-04-27 pon,26-05-04 L L 1 1 Ema

1 8 Ekspertyza pochodni powyzej 60 m 5dn wto, 26-04-21 sob, 26-04- 25| 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

12 |9  Naprawa pochodni powyzej 60 m wg ekspertyzy 10dn sob, 26-05-02 czw, 26-05- 14|

13 10 Czyszczenie aparatow 13dn nie, 26-04-26 pig, 26-05-08

14 11 Zawory / Aparatura PiA 24 dn czw, 26-04-23 sob, 26-05-16

15 12 System zrzutowy Pochodni - 1 24 dn czw, 26-04-23 sob, 26-05-16

16 13 Remont branzy elektrycznej 24 dn  $ro, 26-04-22 pig, 26-05-15

17 Préba kompleksowa 1dzien nie, 26-05-17 nie, 26-05-17

18 Uruchomienie instalacji 1dzieh nie, 26-05-17 nie, 26-05-17
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