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ETAPY LP. ZAKRES 

DATA BAZOWA 
[rrrr.mm.dd] / 

tygodnie  
(do wypełnienia 
przez Oferenta) 
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PRACE 
PRZEDPROJEKTOWE 

1 Zgłoszenie prac geodezyjnych w ośrodku geodezyjnym  NIE 
2 Uzyskanie map do celów projektowych  NIE 
3 Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów  NIE 
4 Opinia geotechniczna  NIE 
5 Uzyskanie warunków przyłączeniowych do mediów  NIE 
6 Badania geologiczno - inżynierskie  NIE 
7 Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)  NIE 
8 Raport oddziaływania na środowisko  NIE 
9 Pozwolenie wodnoprawne   NIE 
10 Decyzja lokalizacyjna zjazdu  NIE 

WYKONANIE 
PROJEKTU – PROJEKT 
BUDOWLANY 

11 Projekt zagospodarowania terenu  NIE 
12 Projekt architektoniczno - budowlany  NIE 
13 Projekt techniczny (wszystkich branż)  NIE 

POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ 

14 Wniosek o PnB  NIE 
15 Uzyskanie decyzji PnB  NIE 
16 Ostateczna decyzja PnB  TAK 

ZGŁOSZENIE ROBÓT 17 Zgłoszenie wykonania robót nie wymagających PnB  NIE 
ODBIÓR KOŃCOWY 18 Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji  NIE 
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PINB/ WINB 19 Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych  NIE 
PRZEKAZANIE 
TERENU BUDOWY 

20 Protokół przekazania terenu budowy  NIE 

REALIZACJA 
21 Budowa stacji LNG zgodnie z pozwoleniem na budowę  NIE 
22 Próby technologiczne stacji LNG wraz z dokumentem ich odbioru  NIE 

ODBIÓR TECHNICZNY 
23 Zgłoszenie do odbioru technicznego  NIE 
24 Protokół odbioru technicznego  TAK 

PINB/ WINB 25 Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych/ uzyskanie decyzji pozwolenia na 
użytkowanie  NIE 

ODBIÓR KOŃCOWY 
26 Zgłoszenie do odbioru końcowego  NIE 
27 Protokół odbioru końcowego kompletniej dokumentacji  NIE 
28 Protokół odbioru końcowego  TAK 

 
 
 
 

Pieczęć i podpis Oferenta: 
 


