HARMONOGRAM REMONTU INSTALACJI CLAUS VI - 2025

Id. |Nrpoz. |Nazwa zadania Czas Rozpoczecie Zakoficzenie |
Harm. trwania
25-cze-02 25-cze-09 25-cze-16 25-cze-23 25-cze-30 25-ip-07 25-lip-14
. I I - I ] . sinlplwls|clpls|n|plwlslclplsin plwls|clpls|nplwlslclp|lsin|plwlslclplsin|plwlslclpls|n|plw sl clpl
1 Postdj instalacji 40 dn nie, 25-06-01 czw, 25-07-10 @ et A ——— I —— — —_— el A A
2 Okres remontowy 32dn | sob, 25-06-07 wio, 25-07-08 | EEEEEEE : ’ : : v
3 Czynnosci technologiczne (obnizanie 6 dn nie, 25-06-01| pia, 25-06-06 — | ’ E ‘
temperatury/wyigczenie palnikow) ; A | : .
4 Czynnosci technologiczne (wigczenie 2dn | $ro, 25-07-09 czw, 25-07-10 | o | ———
B palnikéw/podnoszenie temperatur) [ i ; , o
5 1 M-z/d-z zaslepek 5dn | $ro, 25-06-04| czw, 25-07-10 [ (YOO OO U OO OO OO FHOUS PUUNR SO DU SV SO VPR PPN SUPS SPY FOUOE SOV FUUPE UL SRR SO SUUN ORISR SRS U PO PO SOOI
6 2 Remont kotta termicznego 26 E1 12.dn | sob, 25-06-07| czw, 25-06-26 P e T O U DOV AU OO I A |
7 3 Remont kondensatora 26 E2 30dn | sob, 25-06-07| nie, 25-07-06 s e g
8 4 Remont kondensatora 26 E3 30dn | sob, 25-06-07| nie, 25-07-06 e s
9 |5 Remont podgrzewacza 26 E4 28 dn | sob, 25-06-07| pig, 25-07-04 e . R —————
10 6 Remont kondensatora 26 E5 30dn | sob, 25-06-07| nie, 25-07-06 e |
1 7 Remot podgrzewacza 26 E6 28dn | sob, 25-06-07| pia, 25-07-04 e T ————— |
12 '8 Remont separatora 26 S2 20dn | sob, 25-06-07| czw, 25-06-26 S TSN WU NS — {
13 |9 |Remont zbiomik kondensatu 26 B1 11dn | pon, 25-06-09| czw, 25-06-19 . _—_m ;
14 10  |Remont zamknieé siarkowych 26 X1-X7 21dn | sob, 25-06-07| pia, 25-06-27 g e ; o g
15 [11 Remont zbiornika siarki ptynnej 26 A1 21dn | sob, 25-06-07| pig, 25-06-27 -_-_ b
16 12 M-2/d-z zaslepek, wiazy 26 R1 3dn | sob,25-06-07| pon, 25-06-23 A U OO U VTS VU VTS OO O OUUOR OO UUUS OO A o §
17 |Wyladunek/zatadunek ztoza 26 R 4dn | nie, 25-06-08| sob, 25-06-21 N U OE RS AR PO P R A | i P 3
18 12 Prace w obrebie rusztow 10dn | wto, 25-06-10| czw, 25-06-19 | e | | . | ,
19 13 M-2/d-z zaslepek, wiazy 26 R2 3dn | pon, 25-06-09| $ro, 25-06-25 | RO R O SO SR SO O SO OO O A R . 2 :
20 Wyladunek/zatadunek ztoza 26 R2 4dn | wio, 25-06-10] pon, 25-06-23 3 Lo s ' i ?
21 13 |Prace w obrebie rusztow 10dn | czw, 25-06-12] sob, 25-06-21 | o EE———— | |
22 14 |M-2/d-z zaslepek, wiazy 26 R3 3dn | $ro, 25-06-11| pig, 25-06-27 OB ecdeedido oo oo, I | §
23 Wyladunek/zatadunek ztoza 26 R3 4dn | czw, 25-06-12| $ro, 25-06-25 g o b b o g §
24 14 Prace w obrebie rusztow 10dn | sob, 25-06-14| pon, 25-06-23 g P | |
25 15  |Armatura PiA 16 dn | sob, 25-06-07| czw, 25-06-26 § *
26 |16 |D-2/m-z armatura zaporowej 17 dn | sob, 25-06-07| pig, 25-06-27 Luabacndsenhon SN
27 17 D-z/m-z zaworow bezpieczenstwa 17 dn | sob, 25-06-07| pig, 25-06-27
28 18 Czyszczenie aparatow ) 26 dn | sob, 25-06-07| $ro, 25-07-02 | = — ——— '
20 19 |Prace wymuréwkowe w 26E1, 26R1-R3 17dn | pon, 25-06-09| $ro, 25-06-25 i e ——— .
30 20  |Prace budowlane - fundamenty 22dn | sob, 25-06-07 wto, 25-07-08 e ———— OO PPOR NE SUE U AR N SO O
3121 D-z/m-z izolacji (ptaszcze aparatow) 11dn | $ro, 25-06-04 wto, 25-07-08 ' | SRR PO AR PO OO S SO SUOOE SO SO FUPP USROS AU POUUN DU SO SOOI O OO OO SOy —— ——
32 |21 D-z/m-z izolacji (pot. koinierzowe) 10dn | $ro, 25-06-04| czw, 25-07-17| | N U O U U OO FUUH OOS POUPS OO SOURN VOO SUPS SO SOOS OSSO AT SOPOR SO SO SO SUUNE USSP WUOS RS OO OURS SOUOE O O SO B
33 |22 M-z/d-z rusztowan (ptaszcze aparatow) 9dn | He, 25-06-01| wto, 25-07-08 ’ == .....?,....|.....?.....3.....f.....i....i....i.... ' ...... ................. _—
34 22 M-z/d-z rusztowan (pot. kotnierzowe) 11dn | nie, 25-06-01| czw, 25-07-17 =..| .......
35 |23 Kanalizacja przemystowa i opadowa 4 dn sob, 25-07-05| wto, 25-07-08 ! A P
36 24 Remont urzadzen PiA 25dn | sob, 25-06-07| wto, 25-07-08| | P A
37 (25 Remont instalacji elektrycznych 21dn | sob, 25-06-07| pia, 25-06-27
38 |26 Remont instalacji odgromowej 17 dn | sob, 25-06-07| wto, 25-07-08
39 27 |Remont instalacji oswieteniowej 21dn | éro, 25-06-18 wto, 25-07-08
40 |28 Remont silnikow elektrycznych 19dn | sob, 25-06-07| $ro, 25-06-25 I 1 |
41 Badania NDT - zakresy TID 25dn | sob, 25-06-07 wto, 25-07-01
42 Préba kompleksowa 1 dzien | wto, 25-07-08 wto, 25-07-08 ; | | -
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Data: 28.06.2024r. | Branza mechanicza Branza automatyczna | Branza elektryczna Branza budowlana | Maszyny wirujace | Branza NDT | / Produkcja Kierownik projektu | KierownE}t TP2 |




