| Harmt;n;)gram pos;tbj;u Visbreaking - 2025r.

Wypad produkcyjny: 01.05 - 02.06.2025 r.
Wypad remontowy: 07.05 - 26.05.2025 r.
Id. Nazwa zadania Nr  Czastrwania| Rozpoczecie Zakoriczenie ‘Tekst15 25-kwi-14 ‘ 25-kwi-21 ‘ 25-kwi-28 25-maj-05 25-maj-12
70 1 S zakresu - ] | B B lpw$ic snpﬂi,c_p‘snpiv_s,cl snp‘w\é|cpsnp‘w,s{clpsn
1 | POSTOJ REMONTOWY INSTALACJI 33dn czw, 25-05-01 pon, 25-06-02 sob, 25-03-15 ‘ | | _ :
VISBREAKING ‘_I - ‘ _{_
2 PRACE REMONTOWE 33dn czw, 25-05-01 pon, 25-06-02 sob, 25-03-15 [ i I ‘ ‘
3 Branza Technologiczna 33dn czw, 25-05-01 pon, 25-06-02 sob, 25-03-15 | ' _‘ 1] ’ 1T ‘
4 i[;:g Dekontaminacja Zleca 7dn  czw, 25-05-01 éro, 25-05-07 sob, 25-03-22 1 } [ T T 11 ?
| PR-10
- | -
5 ‘ Branza mechaniczna 33dn czw, 25-05-01 pon, 25-06-02 sob, 25-03-15 |
| S .
6 |md Zatrzymanie i rozruch 1 15dn  czw, 25-05-01 pon, 25-06-02 sob, 25-03-15 ‘ | ‘
B o o o ) R ‘ | ‘ f o IIL lllllll llllllrll-ll.: A RERSNANR N}
7 | Prace monterskie 2 20dn  $ro, 25-05-07 pon, 25-05-26 sob, 25-03-21 ‘ ‘ | ] |
8 W H-801 - piec - otwarcie wtazéw 3 4dn  $ro, 25-05-07 pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 11T | ‘ ‘ 11 —!— [
9 [ H-801 - piec - d-z i m-z obejm na 4 12dn  czw, 25-05-08 pon, 25-05-19 pon, 25-03-24 ‘
rurach wewnatrz pieca | L
10 &3 H-801 - piec - czyszczenie 5 8dn  czw, 25-05-08 czw, 25-05-15 pon, 25-03-24 ' ' [ ] ‘ | ] B ' ’
[ 11 |ER Nadzor inspektorski 6 31dn  sob, 25-05-03 pon, 25-06-02 pon, 25-03-17 . . '
‘ . : ) [, [ 1] || | o
C12 ] E-805A - wymiennik ciepia 10 17 dn $§ro, 25-05-07 pig, 25-05-23 sob, 25-03-22 [ |
} 13 |EH E-805B - wymiennik ciepta 11 17 dn $ro, 25-05-07 pig, 25-05-23 sob, 25-03-22
|
| 14 &4 E-805C - wymiennik ciepta 12 17 dn pig, 25-05-09 nie, 25-05-25 wto, 25-03-25
— . . _
15 |[EH E-805D - wymiennik ciepta 13 17 dn pia, 25-05-09 nie, 25-05-25 wto, 25-03-25 [
} : : - Il
16 |[Ed E-805E - wymiennik ciepta 14 17 dn $ro, 25-05-07 pia, 25-05-23 sob, 25-03-22 ‘
17 | E-806A - wymiennik ciepla 15 18dn  $ro, 25-05-07  sob, 25-05-24 wto, 25-03-25 TTTTT 111 ‘
18 E-806B - wymiennik ciepta 16 18dn  $éro, 25-05-07  sob, 25-05-24 wto, 25-03-25 ,
\ , ~ ‘ | | | | [ ]
19 |EE E-807A - wymiennik ciepla 17 18dn  $ro, 25-05-07 sob, 25-05-24 sob, 25-03-22 [
20 |[7H E-807B - wymiennik ciepfa 18 18dn  $ro, 25-05-07  sob, 25-05-24 sob, 25-03-22 CTT 1T T T T T 11T
A A |
’ 21 |EA E-808AB - wymienniki ciepta 19 14 dn éro, 25-05-07 wto, 25-05-20 $ro, 25-03-26 \ |
2 |m E-809AB - wymienniki ciepla 20 14dn &m0, 25-05-07  wto, 25-05-20 pon, 25-03-24 T TTTT
|
23 [ E-810A - wymiennik ciepta 21 14dn  éro, 25-05-07  wto, 25-05-20 pia, 25-03-28 1 I
24 [id E-810B - wymiennik ciepta 22 14 dn §ro, 25-05-07 wto, 25-05-20 pig, 25-03-28 |
25 |mm E-811 - wymiennik ciepta 23 12dn  pig, 25-05-09  wto, 25-05-20 sob, 25-03-22 17T 111111 T i
26 |[@d E-813A - wymiennik ciepta 24 12 dn pia, 25-05-09 wto, 25-05-20 nie, 25-03-23 ' ‘ \ ' | ‘
27 |4 E-813B - wymiennik ciepta 25 12dn  pig, 25-05-09  wto, 25-05-20 nie, 25-03-23 [ ; 3 ‘ \ ‘ ' : ‘ ‘ .
| ‘ ‘ | e e e | '
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Harmonogram postoju Visbreaking - 2025r.
| Wypad produkcyjny: 01.05 - 02.06.2025 r.
Wypad remontowy: 07.05 - 26.05.2025 r.

¢ @ e oty | 2R | Pomomeck | zdonamme [Tl et inlalwlelelolenlolw £ e|ole|nlalw £lela e Lnle i el e |alpln €lela e nlolw &lela s nlofw sl aTa
‘ 28 M E-814 - wymiennik ciepta 26 12dn  pia, 25-05-09  wto, 25-05-20 pon, 25-03-24 | ‘ | | ‘ | ‘ ‘ ] ' 1T | ' ‘ i ‘
29 4 E-815 - wymiennik ciepta 27 14dn  &ro, 25-05-07  wto, 25-05-20 sob, 25-03-22 ] HEERR BEEEEEEEE ] B
30 [ E-816 - wymiennik ciepla 28 12dn  pig, 25-05-09  wto, 25-05-20 sob, 25-03-22 \ T
| E-819 - wymiennik ciepta 29 12dn  pig, 25-05-09  wto, 25-05-20 pon, 25-03-24 1 | [T
32 |4 E-820 - wymiennik ciepta 30 12 dn pia, 25-05-09 wto, 25-05-20 $ro, 25-03-26 | LD
33 |[E E-821 - wymiennik ciepta 31 12dn  pig, 25-05-09 wto, 25-05-20 pig, 25-03-28
34 [Ed E-822 - wymiennik ciepta 32 12dn  pig, 25-05-09 wto, 25-05-20 nie, 25-03-30
% [ E-823 - wymiennik ciepta 33 11dn  pig, 250509  pon, 25-05-19 pon, 25-03-24 RER
% g E-829 - wymiennik ciepta 34 14dn  $r0,25-05-07  wto, 25-05-20 sob, 25-03-22 [ ’ 1
37 i E-830 - wymiennik ciepta 35 13dn  $r0,25-05-07  pon, 25-05-19 sob, 25-03-29 | BE
38 |4 E-831 - wymiennik ciepta 36 11 dn $ro, 25-05-07 sob, 25-05-17 sob, 25-03-22 i
30 E-833 - wymiennik ciepta 37 10dn  pig, 25-05-09  nie, 25-05-18 sob, 25-03-22 [ ] . } '
40 [ E-841 - wymiennik ciepta 38 14dn  $ro,25-05-07  wto, 25-05-20 pon, 25-03-24 A‘ BRI
M ‘@ E-842 - wymiennik ciepla 39 13dn  $r0,25-0507  pon, 25-05-19 sob, 25-03-29 | BER
.

42 ‘:3 E-843 - wymiennik ciepla 40 11dn  éro, 25-05-07  sob, 25-05-17 czw, 25-03-27 ‘ N ' J }
43 }Ej C-801 - kolumna 60 20dn  éro,25-05-07  pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 l ‘ il
44 [ C-804 - kolumna 61 20dn &0, 25-05-07  pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 | | ]
% e C-805 - kolumna 62 14dn &0, 25-05-07  wto, 25-05-20 sob, 25-03-22 | ' T
~ 46 |Em V-803 - zbiornik 80 12dn  pia, 250509  wto, 25-05-20 sob, 25-03-22 ] ’
47 V-804 - zbiomnik 81 14dn  $r0,25-05-07  wto, 25-05-20 sob, 25-03-22 ' T \
8 e V-810A - zbiornik 82 12dn  pig, 25-05-09  wto, 25-05-20 pon, 25-03-24 111
49 V-810B - zbiomnik 83 12dn  pia, 25-05-09  wto, 25-05-20 pon, 25-03-24 ‘

50 ‘@3 V-811 - zbiomik 84 14dn &0, 250507  wto, 25-05-20 wto, 25-03-25 R
51 oW V-812 - zbiomnik 85 14dn  &r0,26-05-07  wio, 25-05-20 wto, 25-03-25 ‘ T
52 |m V-815 - zbiornik 86 12dn  pia, 25-05-09  wto, 25-05-20 nie, 25-03-30 ERE ‘
53 W V-826 - zbiornik 87 12dn  pig, 25-05-09  wto, 25-05-20 sob, 25-03-22 W i [ ]
54 | V-827 - zbiomik 88 12dn  pig, 25-05-09  wto, 25-05-20 sob, 25-03-22 ‘ ' ‘ '
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Harmonogram postoju \ﬁsbreaking - 2025r.

Wypad produkcyjny: 01.05 - 02.06.2025 r.
Wypad remontowy: 07.05 - 26.05.2025 r.

Id. ﬁ | Nazwa zaﬁ N l ga&su : Czas trwania i Rozpoczecie | Zakonczenie Tekst15 [
55 |[&W V-828 - zbiornik 89 13 dn éro, 25-05-07 pon, 25-05-19 sob, 25-03-22
56 V-836 - zbiornik 90 14dn  $ro, 25-05-07 wto, 25-05-20 pia, 25-03-28

57 & V-837 - zbiornik 91 13dn  $ro, 25-05-07  pon, 25-05-19 sob, 25-03-22
58 |7 V-838 - zbiornik 92 13dn  $ro, 25-05-07  pon, 25-05-19 nie, 25-03-23
50 [7W V-839 - zbiornik 93 13dn  $éro, 25-05-07  pon, 25-05-19 pon, 25-03-24

60 [ S-801A - filtr 130 10dn  $ro, 25-05-07 pia, 25-05-16 sob, 25-03-22

61 $-801B - filtr 131 10dn  $ro, 25-05-07 pig, 25-05-16 sob, 25-03-22
62 |[R S-802A - filtr 132 11dn  $ro, 25-05-07 sob, 25-05-17 nie, 25-03-23

63 W $-802B - filtr 133 11dn  $éro, 25-05-07  sob, 25-05-17 nie, 25-03-23

64 [7H S-803A - filtr 134 10dn  $ro, 25-05-07 pig, 25-05-16 pon, 25-03-24

65 |FH S-803B - filtr 135 10dn  $ro, 25-05-07 pig, 25-05-16 pon, 25-03-24

66 S-804A - filtr 136 11dn  $éro, 25-05-07  sob, 25-05-17 wto, 25-03-25

C 67 [ $-804B - filtr 137 11dn  éro,25-05-07  sob, 25-05-17 wto, 25-03-25
68 | ] S-805A - filtr 138 10dn  $ro, 25-05-07 pia, 25-05-16 $ro, 25-03-26

69 |mH S-805B - filtr 139 10dn  $ro, 25-05-07 pig, 25-05-16 $ro, 25-03-26
70 | S-806A - filtr 140 11dn  $éro, 25-05-07  sob, 25-05-17 czw, 25-03-27
71 | $-8068B - filtr 141 11dn  $ro,25-05-07  sob, 25-05-17 czw, 25-03-27
72 | S-807A - filtr 142 10dn  $ro, 25-05-07 pig, 25-05-16 pig, 25-03-28

73 | S-8078B - filtr 143 10dn  $ro, 25-05-07 pia, 25-05-16 pig, 25-03-28
74 S-808A - filtr 144 10dn  $ro, 25-05-07  pig, 25-05-16 sob, 25-03-29
75 :[gg S-808B - filtr 145 10dn  $ro, 25-05-07 pig, 25-05-16 sob, 25-03-29
76 | S-809A - filtr 146 11dn  $ro,25-05-07  sob, 25-05-17 nie, 25-03-30

7 S-809B - filtr 147 11dn  $éro, 25-05-07  sob, 25-05-17 nie, 25-03-30

B 723_'@ S-812A - filtr 148 11dn  $éro,25-05-07  sob, 25-05-17 pon, 25-03-31
79 |5 S-812B - filtr 149 11dn  &r0, 25-05-07  sob, 25-05-17 pon, 25-03-31
80 [id S-813 - filtr 150 10dn  $ro, 25-05-07 pig, 25-05-16 sob, 25-03-22 |
81 |Gd S-835A - filtr 151 5dn  $ro, 25-05-07 nie, 25-05-11 nie, 25-04-06 |
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Harmonogram postoju Visbreaking - 2025r.
Wypad produkcyjny: 01.05 - 02.06.2025 r.
Wypad remontowy: 07.05 - 26.05.2025 r. ‘

id. Nazwa zadania Nr | Czastrwania| Rozpoczecie ‘ Zakoriczenie Tekst15 25-kwi-14 25-kwi-21 ‘ 25-kwi-28 ‘ 25-maj-05 | 25-maj-12 25-maj-19 25-maj-26 | 25-cze-02 |
0 | zakresu , , plw$ cpsinpws$clplsnpws$coplsnpwécpsnpwscpsnpw S{,Qﬁp‘.SJ&Q,w.ﬂc,p‘SLQw_5‘&'_:.D_S
82 [ia S-835B - filtr 152 5dn  $r0,25-05-07  nie, 25-05-11 nie, 25-04-06 ‘ J | ‘ j | B | ‘ | | | J ‘ | | ‘ |
, | 1A S ) N AN A [ ! | | 1 . | [ |-
83 |@ F-801 - filtr 163 11dn §ro, 25-05-07 sob, 25-05-17 sob, 25-03-22 ‘ ’ ‘ ' | |
‘ 84 | R-801 - reaktor 160 20dn  $ro, 25-05-07  pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 J
85 X-801 - mieszadto 170 10dn $ro, 25-05-07 pia, 25-05-16 $ro, 25-03-26 1
86 _1[5 X-804 - mieszadto 171 10 dn $ro, 25-05-07 pia, 25-05-16 $ro, 25-03-26
87 [id Czyszczenie rurociggéw 180 20dn  $ro, 25-05-07 pon, 25-05-26 sob, 25-03-22
88 |[Ed Czyszczenie filtrow 181 20dn  $ro, 25-05-07  pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 :
89 |id Czyszczenie wymiennikow ciepla 182 20dn  $ro, 25-05-07  pon, 25-05-26 sob, 25-03-22
‘ 90 Czyszczenie zbiornikéw i kolumn 183 20dn  $ro, 25-05-07  pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 ' T ]
AN
o1 | Izolacja 184l 52dn wto, 25-04-15  czw, 25-06-05 sob, 25-03-08 | ‘ \ ' \
! | [ ] ] B
92 |EH Rusztowania 185R 52dn wto, 25-04-15 czw, 25-06-05 sob, 25-03-08 ' ‘ ‘ [ |
] N [ N |
93 |FH D-z i m-z PiA - zawory blokadowe 186 20 dn $ro, 25-05-07 pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 | ‘ ‘
_ _ | | |
94  [F§ D-z i m-z PiA - sygnalizatory poziomu 187 20 dn §ro, 25-05-07 pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 ‘ ‘ |
4 | { 4 1 I8 I8 2 8
95 |[FH Armatura odcinajgca - regeneracja 188 20dn  $ro, 25-05-07 pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 | [ ‘ |
" -
96 [id Rurociagi technologiczne — zawiesia 190 20 dn §ro, 25-05-07 pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 i
| sprezynowe
97 Branza Automatyczna 33dn  czw, 25-05-01 pon, 25-06-02 sob, 25-03-15 ’ ‘
o . S N L N () AN () N N S
98 |[id Zawory regulacyjne i blokadowe 1A 20dn  $ro, 25-05-07 pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 | ‘ |
| 1 — N, IES———
99 || Analizatory procesowe oraz 2A 20dn  $ro, 25-05-07  pon, 25-05-26 sob, 25-03-22
czujniki GDS B
100 [id Sprawdzenie funkcjonalne 3A 20dn  $ro, 25-05-07 pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 '
zaworéw na instalacji. '
101 =3 Proby funkcjonalne ukladow 4A 20dn  éro,25-05-07  pon, 25-05-26 sob, 25-03-22
blokadowych . | ; l
102 [ Zr6dta izotopowe 5A 20dn  $ro, 25-05-07  pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 ’ |
| | b 1 1 | 1 I -
103 [E§ Prace na obiekcie 6A 20dn  $&ro, 25-05-07  pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 J |
104 |[id Maszyny Wirujace 7A 20 dn $ro, 25-05-07 pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 | ‘ ] TTT 1T
105 |74 Radarowe przetworniki poziomu  8A 20dn  $ro,25-05-07  pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 FTTTTTTT 1
oraz poziomowskazy ! . | [ | ‘ )
106 Przetworniki P i DP oraz 9A 20dn  $ro, 25-05-07  pon, 25-05-26 sob, 25-03-22 T “ ' ‘
sygnalizatory ! - HEEEEEEEE
| |
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