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II.   Opis  

1. Podstawa opracowania 

Podstaw� opracowania niniejszej dokumentacji stanowi�: 

− umowa nr OBD/ZAK/URB/PR/23/2016/OMI z dn. 08.02.2016 r. 

− projekt wykonawczy nr 2017 / TB / WN / LIB – DW / 2 pt.: „Budowa linii 

napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV Libi�� – Dwory  

do stacji 110/6 kV Janina” 

− Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy przy urz�dzeniach energetycznych 

(Dz.U. 2013 poz. 492). 

− Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 wrze�nia 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest budowa jednotorowej linii napowietrznej 

110 kV na odcinku od słupa nr 102 linii napowietrznej 110 kV relacji Libi�� – Dwory 

do stacji 110/6 kV Janina. 

3. Prace przygotowawcze 

Przed przyst�pieniem do robót nale�y: 

a) wyznaczy� tras� linii tycz�c geodezyjnie �rodki słupów, 

b) powiadomi� wła�cicieli nieruchomo�ci o terminie planowanych prac, 

c) dokona� wycinek drzew i krzaków na trasie linii. 

4. Kolejno�� wykonywania prac 

4.1 Budowa fundamentów 

Kolejno�� prac przy budowie fundamentów: 

a) zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym, zasadami BHP 

i przygotowan� przez kierownika budowy instrukcj� bezpiecznej pracy, 

b) wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca pracy, 

c) wykonanie wykopu roboczego, 

d) zabezpieczenie wykopu barierami ochronnymi, umieszczenie tablicy 

ostrzegawczej z napisem „UWAGA! WYKOP”. 

e) wykonanie fundamentu blokowego lub prefabrykowanego zgodnie z projektem 

wykonawczym, 

f) wykonanie uziemie� zgodnie z projektem wykonawczym, 

g) zasypanie i wyrównanie terenu wokół wykopu, 

h) zlikwidowanie miejsca pracy, 

i) zdemontowanie barier ochronnych oraz tablicy z napisem „UWAGA! WYKOP”. 
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4.2 Zabudowa stanowisk słupowych 

Kolejno�� prac przy stawianiu słupów: 

a) zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym, zasadami BHP 

i przygotowan� przez kierownika budowy instrukcj� bezpiecznej pracy, 

b) wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca pracy, 

c) monta� konstrukcji słupów na fundamentach metod� obrotow� lub metod�

wysoko�ciow�, 

d) zlikwidowanie miejsca pracy. 

4.3 Monta� ła�cuchów izolatorów 

Kolejno�� prac przy zabudowie ła�cuchów izolatorów: 

a) zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym, zasadami BHP 

i przygotowan� przez kierownika budowy instrukcj� bezpiecznej pracy, 

b) wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca pracy, 

c) zało�enie sprz�tu ochrony osobistej do prac na wysoko�ci, 

d) wej�cie na słup kratowy, 

e) monta� ła�cuchów izolatorów do słupa elektroenergetycznego, 

f) zej�cie ze słupa kratowego. 

g) zlikwidowanie miejsca pracy. 

4.4 Monta� przewodów fazowych i odgromowych  

Kolejno�� prac podczas zawieszenia przewodów fazowych i odgromowych: 

a) zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym, zasadami BHP 

i przygotowan� przez kierownika budowy instrukcj� bezpiecznej pracy, 

b) monta� przewodów fazowych i odgromowych poprzez: 

− wykorzystanie wci�garki i hamownika oraz linki wst�pnej tzw. pilota. Linka 

wst�pna zostanie r�cznie wci�gni�ta na słup, a nast�pnie przeło�ona na rolki 

monta�owe. Przewody projektowane zostan� poł�czone po�czochami 

kablowymi obustronnymi z link� wst�pn�, która nast�pnie zostanie nawini�ta na 

b�ben ci�gn�c za sob� przewód projektowany. Przewody fazowe i odgromowy 

zostan� napr��one zgodnie z warto�ciami podanymi w tabeli naci�gów 

w projekcie wykonawczym i zamontowane w uchwytach na słupie 

− wykorzystanie specjalistycznych bezzałogowych statków powietrznych, tzw. 

dronów. Linka wst�pna zostanie poł�czona z maszyn�, a nast�pnie 

przeci�gni�ta w powietrzu. Elektromonter znajduj�cy si� na poprzeczniku słupa 

naprowadza link� wst�pn� na zawieszone rolki monta�owe. Nast�pnie linka 

wst�pna zostanie u�yta jako pilot, a dalszy ci�g prac odbywa si� jak powy�ej. 

Ten sposób prowadzenia prac zalecany jest dla prac w prz�słach 

zlokalizowanych w trudnym terenie oraz w prz�słach nadle�nych. 
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5. Przebudowa słupa nr 102 w linii 110 kV Libi�� – Dwory, Sobieski – Dwory 

Aby maksymalnie ograniczy� czas wył�czenia istniej�cej linii dwutorowej 

przebudowa słupa nr 102 na istniej�cym fundamencie odb�dzie si� po wybudowaniu 

projektowanej linii w kierunku stacji Janina na odcinku od słupa nr 102/1 do GPZ 

Janina (z wył�czeniem przewodów w prz��le 102 – 102/1). 

Kolejno�� wykonywania prac: 

a) monta� konstrukcji projektowanego słupa przy stanowisku, 

b) wył�czenie obu torów istniej�cej linii relacji Libi�� – Dwory oraz Sobieski – 

Dwory, 

c) przeło�enie na ramiona d�wigów istniej�cych przewodów w/w linii, 

d) demonta� istniej�cego słupa serii EOW24 Pm+25, 

e) monta� konstrukcji dopasowuj�cej słup serii EOW24 K+26 do istniej�cego 

fundamentu, 

f) monta� konstrukcji słupa serii EOW24 K+26, 

g) przeło�enie przewodów z ramion d�wigów w ła�cuchy izolatorowe na słupie, 

h) zawieszenie nowych przewodów w prz��le 102 – 102/1, 

i) regulacj� zwisów przewodów fazowych i odgromowych, 

j) wykonanie poł�cze� na mostkach obej�ciowych, 

k) sprawdzenie poprawno�ci wykonanych prac, 

l) usuni�cie ludzi i sprz�tu z obu linii:  istniej�cej i projektowanej, 

m) zał�czenie linii pod napi�cie. 

6. Skrzy�owania z innymi liniami napowietrznymi 

Lista linii napowietrznych telefonicznych krzy�uj�cych projektowan� lini� 110 kV: 

Lp. Prz�sło Rodzaj linii krzy�uj�cych 

2 102/3 – 102/4 linia 220 kV relacji Byczyna – Bujaków (prz�sło 93-94) 

3 102/13 – 102/14 linia telefoniczna 

4 102/14 – 102/15 linia telefoniczna 

Ad.1) Projektowane jest skablowanie istniej�cej linii SN w prz��le 102/2 – 102/3 

projektowanej linii 110 kV. Konieczno�� kablowania wynika z braku mo�liwo�ci 

zachowania wymaganych odległo�ci izolacyjnych pomi�dzy przewodami 

istniej�cej linii SN a przewodami projektowanej linii 110 kV. 

Ad.3, 4)  Przy liniach telefonicznych od strony drogi nale�y ustawi� tymczasow�

bramk� zabezpieczaj�c�, na której zostanie zawieszona rolka monta�owa. 

Prace nale�y wykona� rozci�gaj�c pilota wst�pnego (link� parcian�) 

wykorzystan� nast�pnie do rozci�gni�cia przewodów docelowych w linii. 

Po wykonaniu prac przewody AFL linii 110 kV nale�y zamocowa�

w uchwytach na słupie i zabezpieczy� przed opadni�ciem. 
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7. Skrzy�owanie z lini� napowietrzn�  220 kV Byczyna – Bujaków 

Projektowana linia napowietrzna 110 kV w prz��le 102/3 – 102/4 krzy�uje si� z lini�

napowietrzn� 220 kV relacji Byczyna – Bujaków (prz�sło 93 – 94). 

Prace prowadzone w prz��le 102/3 – 102/4 projektowanej linii podzielone s� na: 

a) budow� fundamentów i konstrukcji słupów nr 102/3 oraz 102/4 (odpowiednio 

w odległo�ci ok. 31 m i ok. 43 m od skrajnych przewodów fazowych linii 

napowietrznej 220 kV), 

b) zawieszenie przewodów fazowych w projektowanej linii 110 kV. 

Prace polegaj�ce na budowie fundamentów i konstrukcji słupów nr 102/3 oraz 102/4 

ze wzgl�du na zachowan� odległo�� poziom� sprz�tu budowlanego wi�ksz� ni�

30 m od przewodów linii napowietrznej 220 kV nie wymagaj� odstawienia automatyki 

SPZ. Nale�y opracowa� instrukcj� bezpiecznej pracy, w której zostanie okre�lona 

dopuszczalna lokalizacja sprz�tu budowlanego, nie powoduj�cego zbli�enia 

do czynnej linii 220 kV. 

Prace polegaj�ce na zawieszeniu przewodów fazowych w prz��le 102/3 – 102/4 

ze wzgl�du na prowadzenie prac bezpo�rednio pod czynn� lini� 220 kV wymagaj�

odstawienia automatyki SPZ linii 220 kV. Dodatkowo dla sprz�tu mechanicznego 

tj. wci�garki i hamownika, itp. wykona� ekwipotencjalne stanowiska uziemione 

do konstrukcji słupa. 

Stanowisko ekwipotencjalne składa si� z: 

− maty uziemiaj�cej zbrojonej, wykonanej z pr�ta min. �8 mm, na której 

zlokalizowany jest samochód z maszyn�. Mat� nale�y obj�� ponadto obszar 

w odległo�ci min. 2 metry od samochodu we wszystkich kierunkach; 

− ogrodzenia wewn�trznego o wysoko�ci 1,5 m, wykonanego z palików 

drewnianych i siatki �niegowej w kolorze pomara�czowym, obejmuj�cego 

powierzchni� maty uziemiaj�cej i uniemo�liwiaj�cego wyj�cie z maty uziemiaj�cej 

inaczej ni� przez pomost izolacyjny; 

− ogrodzenia zewn�trznego wykonanego z palików drewnianych i ta�my 

ostrzegawczej, zlokalizowanego w odległo�ci 2 m od ogrodzenia wewn�trznego; 

− pomostu izolacyjnego o długo�ci 3 metrów, wykonanego z palet drewnianych 

na odcinku od ogrodzenia wewn�trznego do zewn�trznego, słu��cego 

do wchodzenia i wychodzenia z obszaru ekwipotencjalnego. 
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Rys. Przykład ekwipotencjalnego stanowiska pracy maszyn 

Na stanowisku nale�y umie�ci� pojedyncz� szyn� uziemiaj�c� do której nale�y 

uziemi�: maszyn� (wci�gark�, hamownik i b�ben stalowy), mat� uziemiaj�c�, 

samochód oraz uziemiacz rolkowy przewodu odgromowego.  

Szyn� uziemiaj�c� nale�y uziemi� do konstrukcji słupa przewodem miedzianym 

o przekroju min. 35 mm2. 

Dodatkowo nale�y opracowa� i stosowa� instrukcj� bezpiecznej pracy w pobli�u 

czynnej linii napowietrznej 220 kV. 
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Rys. Uziemienia przy ekwipotencjalnym stanowisku pracy maszyn 

8. Kwalifikacje pracowników 

Pracownicy i personel techniczny powinni posiada� aktualne przeszkolenie BHP, 

za�wiadczenia z bada� lekarskich z zaznaczeniem zdolno�ci do pracy na wysoko�ci, 

szkolenie stanowiskowe oraz wiedz� z zakresu wykonywania prac budowlanych.  

9. Warunki atmosferyczne 

Prace na linii nale�y wykonywa� w dobrych warunkach pogodowych. Zabrania si�

prowadzenia prac podczas burzy (widzianych lub słyszanych wyładowa�

atmosferycznych), intensywnych opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru, 

tj. o pr�dko�ci powy�ej 10 m/s. 

10. Uwagi: 

a) Za nadzór wykonywanych prac odpowiedzialny jest kierownik robót i kierownik 

budowy (przedstawiciele Wykonawcy). 

b) Rozpocz�cie prac nast�puje od przeprowadzenia przez brygadzist� instrukta�u 

BHP dla elektromonterów i zapoznania ich z zakresem prac oraz mog�cymi 

wyst�pi� zagro�eniami zdrowia i �ycia ludzkiego. 

c) Pracownicy maj� stosowa� indywidualne �rodki ochrony BHP, hełmy ochronne 

podczas wykonywania pracy. 

d) Elektromonterzy pracuj�cy na wysoko�ci musz� posiada� nast�puj�ce 

wyposa�enie i stosowa� je zgodnie z przyj�tymi metodami asekuracji przed 

upadkiem z wysoko�ci: 

− hełm ochronny z paskiem podbródkowym, 

− szelki bezpiecze�stwa, 

− amortyzator bezpiecze�stwa z link� lub z dwoma linkami, 

− link� opasuj�c� z regulatorem długo�ci, 

− karabinki (min. 2 szt.), 

− zaczep ta�mowy. 
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e) W krzy�owanej linii 220 kV nale�y odstawi� układ SPZ na czas zawieszania 

przewodów projektowanej linii napowietrznej 110 kV.

f) Prace na linii nale�y prowadzi� w dobrych warunkach pogodowych. W przypadku 

burzy lub ulewnego deszczu prace nale�y wstrzyma�. 

g) Nale�y zabezpieczy� przewody fazowe i odgromowy przed uszkodzeniem 

mechanicznym. Monta� przewodów nale�y wykona� ze zwi�kszon�

ostro�no�ci�. Nie wolno dopu�ci� do ci�gni�cia przewodu po ziemi czy ocierania 

o konstrukcj� słupów. 

h) Wszelkie widoczne wady lub ubytki projektowanych elementów nale�y 

bezwzgl�dnie zgłosi� do kierownika budowy. 

i) Wszystkie prace wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami. 

j) Podczas prowadzenia prac przestrzega� aktualnych przepisów BHP. 

k) Zmiany wynikłe podczas prac monta�owych, po uzgodnieniu z projektantem 

i inwestorem nanie�� w projekcie celem wykorzystania do wykonania 

dokumentacji powykonawczej. 

11. Harmonogram prac 

Szczegółowy harmonogram zostanie sporz�dzony przez kierownika budowy przed 

przyst�pieniem do robót budowlanych. 

Szacunkowa liczba dni potrzebna do wykonania budowy: 

Numer słupów Liczba dni Opis prac 

102/1 – 102/20 

40 Budowa fundamentów 

40 Zabudowa konstrukcji słupów 

20 
Monta� przewodów fazowych  

i odgromowego 

102 4 
Przebudowa stanowiska na 

istniej�cym fundamencie 
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Orientacyjny harmonogram wykonywania prac: 

Kolejne dni kalendarzowe

Zakres robót Pn Wt �r Cz Pt Sb Nd Pn Wt �r Cz Pt Sb Nd

Prace na odcinku nr 102/1 – nr 102/20 

Budowa 
fundamentów 
terenowych 

(20 szt.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46           

Zabudowa 
konstrukcji 

słupów 

(20 szt.) 

    47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

85 86 87 88 89 90 91 92 93      

Monta�
przewodów 
fazowych  

i odgromowego 

         94 95 96 97 98 

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Kolejne dni kalendarzowe

Zakres robót Pn Wt �r Cz Pt Sb Nd 

Prace w prz��le nr 102 – 102/1 ***

Demonta� istn. 

konstrukcji 
113      

Monta� proj. 

konstrukcji 
114 115    

Zawieszenie 

przewodów i 

wykonanie 

mostków 

  115 116   

Regulacja 

przewodów 

fazowych  

i odgromowych 

   116   

***  Trwałe wył�czenie linii 110 kV Libi�� - Dwory / Sobieski – Dwory 

Prace wykonywane w dniach od poniedziałku do soboty, z uwzgl�dnieniem niedzieli 

jako buforu czasowego na nieprzewidziane sytuacje i trudne warunki pogodowe. 


